



OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	 <b>Construtora Borges Carneiro Ltda.</b> CNPJ: 01.590.549/0001-46		DADOS DA MEDIÇÃO	
			VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10
	DATA: sexta-feira, 30 de julho de 2021		ADITIVO	
	CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ	MEDIÇÃO 03	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2021 A 30/07/2021	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
			MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 191.264,32
			MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 650.454,37
			SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.741.782,73

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>123.266,28</b>							<b>12.326,63</b>	<b>20.544,38</b>	<b>32.871,01</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	20.544,38	123.266,28	0,60	1,00	1,60	4,40	26,67%	12.326,63	20.544,38	32.871,01	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>61.546,31</b>							<b>918,51</b>	<b>8.411,07</b>	<b>9.329,58</b>
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	458,73	5.504,76		12,00	12,00	-	100,00%	-	5.504,76	5.504,76	
2.2	Expurgo de jazida	m²	240,00	2,32	556,80		-	-	240,00	0,00%	-	-	-	
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,35	1.075,68		-	-	796,80	0,00%	-	-	-	
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	26,00	704,82	18.325,32		-	-	26,00	0,00%	-	-	-	
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	868,17	10.418,04		-	-	12,00	0,00%	-	-	-	
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00	892,84	7.142,72		-	-	8,00	0,00%	-	-	-	
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	29.401,57	0,63	18.522,99	1.457,96	4.613,19	6.071,15	23.330,42	20,65%	918,51	2.906,31	3.824,82	
<b>3</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>				<b>95.353,50</b>							<b>2.347,32</b>	<b>9.481,63</b>	<b>11.828,35</b>
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	29.401,57	1,61	47.336,53	1.457,96	4.613,19	6.071,15	23.330,42	20,65%	2.347,32	7.427,24	9.774,56	
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m²	1.233,32	3,92	4.834,61	-	150,64	150,64	1.082,68	12,21%	-	590,51	590,51	
3.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	5,82	11.850,68	-	225,95	225,95	1.810,25	11,10%	-	1.315,03	1.315,03	
3.4	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	36,30	25.252,10	-	-	-	695,65	0,00%	-	-	-	
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	7,63	6.079,58	-	19,43	19,43	777,37	2,44%	-	148,25	148,25	
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>2.436.704,49</b>							<b>131.757,18</b>	<b>398.357,56</b>	<b>530.114,74</b>
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	25.989,49	93,76	2.436.704,49	1.405,26	4.248,86	5.654,12	20.335,37	21,76%	131.757,18	398.357,56	530.114,74	

Gaíba Carneiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRM - 9970-D

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto de Obs. da  
Inf. Trans. e Planejamento - SEMTRA  
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1


OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	 <b>Construtora Borges Carneiro Ltda.</b> CNPJ: 01.590.549/0001-46	DADOS DA MEDIÇÃO	
		VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10
CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ	MEDIÇÃO 03	ADITIVO	
		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$ 459.190,05
		MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 191.264,32
		MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 650.454,37
		SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.741.782,73
	DATA: sexta-feira, 30 de julho de 2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA:	
		01/07/2021 A 30/07/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
5	DRENAGEM				634.934,63							43.914,68	16.702,54	60.617,22
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RÉTO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	73,83	38,77	2.862,39	14,00	14,00	28,00	45,83	37,92%	542,78	542,78	1.085,56	
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	990,00	368,86	1.358,86	8.415,28	13,90%	43.371,90	16.159,76	59.531,66	
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	497,62	53.742,96		-	-	108,00	0,00%	-	-	-	
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	18,00	1.592,20	28.659,60		-	-	18,00	0,00%	-	-	-	
5.5	Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	3.342,06	40.104,72		-	-	12,00	0,00%	-	-	-	
5.6	Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11.153,88	22.307,76		-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
5.7	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13		-	-	248,40	0,00%	-	-	-	
6	SERVIÇOS DIVERSOS				40.431,89						-	5.693,47	5.693,47	
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	-	4.248,86	4.248,86	25.152,71	14,45%	-	5.693,47	5.693,47	
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79		-	-	1,29	0,00%	-	-	-	
<b>TOTAL SERVIÇOS COM BDI</b>					<b>3.392.237,10</b>					<b>5,64%</b>	<b>191.264,32</b>	<b>459.190,05</b>	<b>650.454,37</b>	

**01.590.549/0001-46.**

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.  
 Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão.  
 Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.  
 Fortaleza - Ceará.  
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

  
 Galba Carvalho Carneiro.  
 Engº Civil - CREA 9970 - D.

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 296/2021

  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1