

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



**Construtora Borges Carneiro Ltda.**

DADOS DA MEDIÇÃO

CNPJ: 01.590.549/0001-46	DATA: quarta-feira, 16 de março de 2022	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2021 A 31/01/2022	MEDIÇÃO 08
VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10	ADITIVO	R\$ -
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$ 2.050.690,05	MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 271.318,75
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 2.326.998,80	SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.065.238,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)								
				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				123.266,28														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	20.544,38	123.266,28	0,60		3,59	4,19	1,81	69,83%	12.326,63	73.943,32	96.080,95					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				61.546,31														
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	458,73	5.504,76	-	12,00	12,00	-	100,00%	-	5.504,76	5.504,76						
2.2	Empuro de jazida	m³	240,00	2,32	556,80	-	240,00	240,00	-	100,00%	-	556,80	556,80						
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,35	1.075,68	60,15	488,00	558,15	238,65	70,05%	81,20	672,30	753,50						
2.4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	28,00	704,82	18.325,32	-	28,00	28,00	-	100,00%	-	18.325,32	18.325,32						
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	12,00	868,17	10.418,04	-	12,00	12,00	-	100,00%	-	10.418,04	10.418,04						
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2018	M2	8,00	892,84	7.142,72	-	8,00	8,00	-	100,00%	-	7.142,72	7.142,72						
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	29.401,57	0,63	18.522,99	1.860,90	18.675,65	20.536,55	8.865,02	69,85%	1.172,37	11.765,66	12.938,03						
3	TERRAPILAVAGEM				95.353,90														
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	29.401,57	1,61	47.336,53	1.100,00	19.539,35	20.639,35	8.762,22	70,20%	1.771,00	31.456,35	33.229,35						
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,92	4.834,61	60,00	802,82	862,82	370,50	69,96%	235,20	3.147,05	3.382,25						
3.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	5,82	11.850,68	162,00	1.260,45	1.422,45	613,75	69,86%	942,84	7.335,82	8.278,66						
3.4	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	36,30	25.252,10	-	-	-	695,65	0,00%	-	-	-						
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	7,63	6.079,58	88,00	464,43	552,43	244,37	69,33%	671,44	3.843,60	4.215,04						
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				2.436.704,49														
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	25.989,49	93,76	2.436.704,49	2.103,55	16.048,21	18.149,76	7.839,73	69,83%	197.228,85	1.504.477,11	1.701.705,96						
5	DRENAGEM				634.934,63														
												52.978,22	357.477,12	410.455,34					

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. da  
 Inf. Trans. e Urbanismo - SENINERA  
 Portaria 78/2021

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



**Construtora Borges Carneiro Ltda.**

CNPJ: 01.590.549/0001-46

DATA: Quarta-feira, 16 de março de 2022

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

MEDICÇÃO 08

PERÍODO DE REFERÊNCIA:  
01/12/2021 A 31/01/2022

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES (R\$)	
VALOR DO CONTRATO	R\$	3.392.237,10	
ADITIVO	R\$	2.050.690,05	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$	276.318,75	
MEDIÇÃO ATUAL	R\$	2.328.998,80	
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$	1.065.238,30	
SALDO CONTRATUAL	R\$	2.326.998,80	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				PERC. %	VALORES (R\$)		
				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	73,83	38,77	2.882,39		73,70	73,70	0,13		2.857,35	2.857,35	2.857,35	2.857,35
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARILETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARILETA) X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	446,00	6.405,46	6.851,46	2.922,68	70,10%	19.539,26	280.623,20	300.162,46	
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	497,62	53.742,96	48,00	60,00	108,00	-	100,00%	23.885,76	29.867,20	53.742,96	
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças esconas	un	18,00	1.592,20	28.659,60	6,00	12,00	18,00	-	100,00%	9.553,20	19.106,40	28.659,60	
5.5	Corpo BDOC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do atorno 0,00 a 1,00 m - areia e brita BDOC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	m	12,00	3.342,08	40.104,72				12,00	0,00%	-	-	-	
5.6	Boca BDOC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11.153,98	22.307,76				2,00	0,00%	-	-	-	
5.7	Descida d'água de aternos tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13		105,30	105,30	143,10	42,39%	-	25.032,97	25.032,97	
6	SERVIÇOS DIVERSOS				40.451,89						8.911,00	15.101,08	24.012,08	
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	6.650,00	11.299,46	17.919,46	11.482,11	60,95%	8.911,00	15.101,08	24.012,08	
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/DIVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79				1,29	0,00%	-	-	-	
TOTAL SERVIÇOS COM BDI					3.392.237,10					8,15%	276.318,75	2.050.690,05	2.326.998,80	

**01.590.549/0001-46.**  
**CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.**  
 Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrao.  
 Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.  
 Fortaleza - Ceará.  
 E-mail: [cbcc@borgescarneiro.com.br](mailto:cbcc@borgescarneiro.com.br)

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.  
 Galib Carneiro Carneiro,  
 Eng. CIVIL, CREIA 9970 - D.

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SENIRRA  
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0815172761-1