

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Orçamentário**

**Nº 01.06.0046**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
03.01.0349	03/01/2022	01/06/2022	26.952,38

CREDOR

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.778,86
1000.60.00.0.	ISS	808,57
1000.70.00.0.	IRRF	404,29
		Total da Retenção: (R\$) 2.991,72

HISTÓRICO

**VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONFORME CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.051-4 ( CONST. LAVA. EXP DIO )	OUTROS	5521990000	23.960,66

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.06.0046  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
03010349	03/01/2022	GLOBAL	200.000,00	08.07.01/2020	0807012020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01060046	171.966,27	26.952,38	145.013,89
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/06/2022	26.952,38	2.991,72	23.960,66

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.778,86
1000.60.00.0.	ISS	808,57
1000.70.00.0.	IRRF	404,29

Total da Retenção: (R\$) 2.991,72

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONFORME CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.051-4 ( CONST. LAVA. EXP DIO )	OUTROS	5521990000	23.960,66

Jaguaribe, 1 de Junho de 2022

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



ALEXANDRE GOMES DIOGENES  
CPF 01431486356  
Prestador Responsável - Município de Jaguaribe

- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Execução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Rela

## Autorizar Ordem Bancaria

Ordem Bancária numero 20220531000817908 foi autorizada!

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Número da OB:

Fornecedor:

Tipo da OB:

Data do Pagamento:

Pesquisar

« » « » « » « »

	Número da OB	Valor da OB	Fornecedor	Tipo da OB	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	20220531000817908	23960.66	Matos & Almeida LTDA - ME	Pagamento a Fornecedor		01/06/2022
<input type="checkbox"/>	20220531000817911	2991.72		OB para Conveniente		01/06/2022

« » « » « » « »

1 a 2 de 2

Autorizar Visualizar Não Autorizar

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.1.78 - 24/05/2022 17:59:07 - Host: 2e1b842fc0ea  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br





ALEXANDRE GOMES DIOGENES  
CPF 01431406356  
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

Cadastro

Seleção / Aprovação

Celebração

Execução

Monitoramento

Prestação de Contas

Transf. Especial/PCF

Rela

Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBT

## Autorização de OBT

**Ordem Bancária de transferência - OBT**

Nº Instrumento  
1116377

Nº da OBT      Tipo de OBT      Valor da OBT:  
20220531000817908      Pagamento a Fornecedor      R\$ 23.960,66

Data do pagamento:  
01/06/2022      Observações:

Nº do documento de liquidação:  
271

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
17/05/2022

Fornecedor:  
Matos & Almeida LTDA - ME

Domicílio Bancário:  
Banco do Brasil S.A. - 2199 - 20206

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA_NF 271_BM 06	1.00	46.98	R\$ 46,98
ARGAMASSAS_BM 06_NF 271	1.00	2259.89	R\$ 2.259,89
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_NF 271_BM 06	1.00	2712.21	R\$ 2.712,21
INSTALAÇÕES HIDRO_BM 06_NF 271	1.00	11014.55	R\$ 11.014,55
PAREDES E PAINELIS_BM 06_NF 271	1.00	405.15	R\$ 405,15
PISOS INTERNOS_BM 06_NF 271	1.00	9015.61	R\$ 9.015,61
REVESTIMENTOS_BM 06_NF 271	1.00	1497.99	R\$ 1.497,99

Voltar

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.1.78 - 24/05/2022 17:59:07 - Host: 2e1b842fc0ea  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

### Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

Aceitar



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

Nº: 0003/2022.

**Recibo:.....R\$ 26.952,38**

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000271, cuja o valor que** Nós Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE, a quantia de **R\$ 26.952,38 (VINTE E SEIS MIL, NOVICENTOS E CINQUENTA E DOIS REIAS E TRINTA E OITO CENTAVOS.);**

referente à **06ª medição da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE,** Conforme Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020, Conforme convênio nº 105/CIDADES/2019 - SECR, contrato nº 08.07.01/2020, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210850160, CNO: 90.004.53968/73.

**INFORMAÇÕES TRIBUTOS**

**VALORES DO PRESTADOR:**

**CÁLCULO DO ISS:**

Valor dos Serviços	(R\$) 26.952,38	Valor dos Serviços	(R\$) 26.952,38
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00	(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 10.780,95
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00	(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 1.778,86	Base de Cálculo	(R\$) 16.171,43
Outras Retenções	(R\$) 0,00	(X) Alíquota do ISS	5,00%
(-) ISS Retido	(R\$) 808,57	(=) Valor do ISS	(R\$) 808,57
(=) Valor Líquido	(R\$) 24.364,95		

**TRIBUTOS FEDERAIS:**

**PIS: 0,00    COFINS: 0,00    INSS: (R\$) 1.778,86    CSLL: 0,00    IRRF: 0,00**

O valor líquido a Receber e de **R\$ 24.364,95 (Vinte Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos.)**

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito.

Jaguaribe 01 de JUNHO de 2022.

*Denis Weima Silva Cardoso*

Procurador Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
CNPJ: 01.816.139/0001 - 70

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:

**BANCO DO BRASIL;**

**AGÊNCIA: 2199-7,**



**CONTA CORRENTE: 20.206-1**

**FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

**MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

	<b>ESTADO DO CEARA</b>					<b>Nota Nº</b>			
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>					<b>0000000271</b>			
	<b>SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</b>					<b>SÉRIE</b>			
							<b>ELETRÔNICA</b>		
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	17/05/2022	Competência	MAI/2022		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE		Optante do Simples	SIM			
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA - ME								
Nome Fantasia									
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO								
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE	Insc. Estadual		0	
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO		Telefone	(88) 3522-3044	
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				E-mail				
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0		Insc. Estadual	Telefone		88 3522- 1770	
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
REF. 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 08.07.01/2020. CONFORME CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR INSS 11% (BASE DE CALCULO 60%), UTILIZAÇÃO DA DEDUÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ISS: BASE DE CALCULO 60% DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Os dados da conta jurídica são os seguintes: BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 2199-7, CONTA CORRENTE: 20.206-1 FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, CNPJ: 01.816.139/0001-70									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO				Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINERA Portaria 283/2021					
702 / 412040000 - Construção de edifícios				<b>Atesto o recebimento dos</b> ( ) Produtos (X) Serviços Em: 18 / 05 / 2022					
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	1.778,86	CSLL	0,00	IRRF	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>				
Valor dos Serviços	26.952,38	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	26.952,38			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	10.780,95			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	1.778,86	0-Nenhum			Base de Cálculo	16.171,43			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000%			
(-) ISS Retido	808,57	pbe2zw7ys			ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido	24.364,95	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	808,57			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> Impressa em: 17/05/22 11:06				<b>CONV. Nº</b> 105/CIDADES/2019 <b>MAPP:</b> MAPP 3492 <b>CEDEnte:</b> SEC. CIDADES		Hora da emissão: 11:06:32			

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.816.139/0001-70

**Razão Social:** MATOS E ALMEIDA LTDA

**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA /  
JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052000532442748206

Informação obtida em 23/05/2022 10:52:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.816.139/0001-70

**Razão Social:** MATOS E ALMEIDA LTDA

**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA /  
JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052000532442748206

Informação obtida em 31/05/2022 15:05:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:00:07 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **226B.9CBE.63EC.A120**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão nº: 17314458/2022

Expedição: 31/05/2022, às 15:06:18

Validade: 27/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202211342161

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 067614590
<b>CNPJ / CPF:</b> 01816139000170
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/05/2022 ÀS 15:07:05  
VÁLIDA ATÉ 30/07/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**MATOS & ALMEIDA LTDA.** NPJ: 01.816.139/0001-70  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA  
 ALMEIDA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVABEIRA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.  
 ART OBRA / SERVIÇO INICIAL Nº CE0210850160, Alvará de construção nº 00132/2021, ENG: 90.004.53968/73.

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
 TRANSPORTES E URBANISMO,  
 BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES

CONVÊNIO: 105/CIDADES/2019

PERÍODO: 12/02/2022 a 04/05/2022

DATA: quinta-feira, 5 de maio de 2022

CONTRATO: 311.479,83

ADITIVO: 311.479,83

TOTAL: 151.335,59

MEDIÇÃO ACUMULADA: 160.144,24

SALDO: 26.992,39

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALORES (R\$)	
					PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
<b>3 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1	M2	12,00	R\$ 255,51	6.436,79	12,00	12,00	100,00%	-	6.436,79	6.436,79
1.1	M2	12,00	R\$ 255,51	6.436,79	12,00	12,00	100,00%	-	6.436,79	6.436,79
1.2	M2	228,35	R\$ 4,82	1.101,61	228,35	228,35	100,00%	-	1.101,61	1.101,61
1.3	M2	1,00	R\$ 1.447,57	1.447,57	1,00	1,00	100,00%	-	1.447,57	1.447,57
1.4	UN	1,00	R\$ 821,25	821,25	1,00	1,00	100,00%	-	821,25	821,25
2	M2	35,68	R\$ 37,00	1.319,76	35,68	35,68	100,00%	-	1.319,76	1.319,76
2.1	M2	9,05	R\$ 20,51	184,52	9,05	9,05	100,00%	-	184,52	184,52
2.2	M2	25,74	R\$ 63,60	1.637,06	25,74	25,74	100,00%	-	1.637,06	1.637,06
2.3	M2	26,63	R\$ 2,69	71,63	26,63	26,63	100,00%	-	71,63	71,63
2.4	M2	26,63	R\$ 23,91	636,72	26,63	26,63	100,00%	-	636,72	636,72
2.5	M2	26,63	R\$ 23,91	636,72	26,63	26,63	100,00%	-	636,72	636,72
3	M3	19,33	R\$ 336,32	6.507,79	19,33	19,33	100,00%	-	6.507,79	6.507,79
3.1	M3	4,84	R\$ 1.904,06	9.215,88	4,84	4,84	100,00%	-	9.215,88	9.215,88
3.2	M3	13,61	R\$ 29,67	403,81	13,61	13,61	100,00%	-	403,81	403,81
3.3	M3	24,61	R\$ 328,99	8.096,44	24,61	24,61	100,00%	-	8.096,44	8.096,44
3.4	M3	1.202,60	R\$ 7,23	8.694,80	1.202,60	1.202,60	100,00%	-	8.694,80	8.694,80
3.5	M3	338,00	R\$ 7,14	2.413,32	338,00	338,00	100,00%	-	2.413,32	2.413,32
3.6	M3	27,19	R\$ 71,16	1.934,84	27,19	27,19	100,00%	-	1.934,84	1.934,84
3.7	M3	7,87	R\$ 78,34	616,54	7,87	7,87	100,00%	-	616,54	616,54
3.8	M3	48,46	R\$ 80,28	3.890,37	48,46	48,46	100,00%	-	3.890,37	3.890,37
3.9	M3	116,76	R\$ 81,97	9.570,82	116,76	116,76	100,00%	-	9.570,82	9.570,82
3.10	M3	22,79	R\$ 21,54	490,96	22,79	22,79	100,00%	-	490,96	490,96
3.11	M3	316,80	R\$ 24,44	7.742,59	316,80	316,80	100,00%	-	7.742,59	7.742,59
3.12	M3	10,04	R\$ 120,51	1.209,92	10,04	10,04	100,00%	-	1.209,92	1.209,92
3.13	M3	0,66	R\$ 1.338,85	886,23	0,66	0,66	100,00%	-	886,23	886,23
4	M	14,40	R\$ 54,75	786,40	7,40	7,40	51,39%	-	751,64	751,64
4.1	M	3,90	R\$ 74,65	291,14	3,90	3,90	100,00%	-	291,14	291,14
4.2	M	22,70	R\$ 126,46	2.870,64	22,70	22,70	100,00%	-	2.870,64	2.870,64
4.3	M	15,66	R\$ 93,92	1.470,79	15,66	15,66	100,00%	-	1.470,79	1.470,79
4.4	M	109,53	R\$ 203,07	22.242,26	109,53	109,53	100,00%	-	22.242,26	22.242,26
5	M			21.623,74			0,00%	-		
5.1	M	187,47	R\$ 55,04	10.318,35			0,00%	-		
5.2	M	187,47	R\$ 46,58	8.732,35			0,00%	-		
5.3	M	56,80	R\$ 45,30	2.573,04			0,00%	-		
6	M			13.183,76			8,83%	-	1.164,19	1.164,19
6.1	M	8,70	R\$ 356,80	3.104,16			0,00%	-		
6.2	M	9,87	R\$ 282,32	2.786,50			0,00%	-		
6.3	M	3,06	R\$ 326,78	999,95			0,00%	-		
6.4	M	30,00	R\$ 26,19	785,70			0,00%	-		
6.5	M	34,70	R\$ 33,55	1.164,19			100,00%	-	1.164,19	1.164,19
6.6	M	69,40	R\$ 6,28	435,83			0,00%	-		
6.7	M	1,00	R\$ 107,02	107,02			0,00%	-		
6.8	M	6,00	R\$ 101,09	606,54			0,00%	-		
6.9	M	3,00	R\$ 64,40	193,20			0,00%	-		

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Man. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Maia  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0615727R1

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida  
 R Antônio Gomes da Silva 344  
 CEP: 01.816.139/0001-70

6.10	TABELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PRETORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,55	R\$	223,32	1.686,07	-	-	-	7,55	0,00%	-	-	-	-
6.11	GUARDA-CORPO EM CARRILHOS COM MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO 2"	M	7,55	R\$	134,96	1.016,95	-	-	-	7,55	0,00%	-	-	-	-
6.12	GUARDA-CORPO C/ CORRILHOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	1,60	R\$	189,53	299,65	-	-	-	1,60	41,20%	1.497,99	12.175,33	13.673,32	-
7	REVESTIMENTO DE PAREDES					33.135,03								1.359,44	-
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm. P/ PAREDE	M2	316,80	R\$	4,74	1.501,63	286,80	-	-	30,00	90,53%	-	-	1.359,44	-
7.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	316,80	R\$	23,00	7.286,40	65,13	-	-	-	100,00%	1.497,99	5.788,41	7.286,40	-
7.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	150,93	R\$	33,31	5.027,48	150,93	-	-	-	100,00%	-	5.027,48	5.027,48	-
7.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	165,87	R\$	74,60	12.373,90	-	-	-	165,87	0,00%	-	-	-	-
7.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	165,87	R\$	6,76	1.121,28	-	-	-	165,87	0,00%	-	-	-	-
7.6	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	84,54	R\$	58,08	4.910,08	-	-	-	84,54	0,00%	-	-	-	-
7.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	84,54	R\$	10,85	917,26	-	-	-	84,54	0,00%	-	-	-	-
8	ARGAMASSAS PARA TETOS					6.973,43								6.973,43	
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5 mm. P/ TETO	M2	183,85	R\$	9,36	1.720,84	183,85	-	-	-	100,00%	2.259,89	4.377,85	6.637,74	-
8.2	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8. ESP= 20 mm. P/ TETO	M2	183,85	R\$	28,57	5.252,59	93,00	-	-	11,75	93,61%	2.259,89	2.657,01	4.916,90	1.720,84
9	PISO INDUSTRIAL					27.132,59								1.756,00	10.773,61
9.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	183,85	R\$	40,08	7.368,71	30,00	-	-	-	100,00%	6.166,31	1.202,40	7.368,71	-
9.2	REGUIJARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	183,85	R\$	18,52	3.404,90	153,85	-	-	-	100,00%	2.849,30	555,60	3.404,90	-
9.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,80	R\$	71,20	982,56	-	-	-	13,80	0,00%	-	-	-	-
9.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,80	R\$	7,43	102,53	-	-	-	13,80	0,00%	-	-	-	-
9.5	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	170,05	R\$	89,82	15.271,89	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
10	PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO					13.675,38									
10.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	62,95	R\$	39,84	2.507,93	-	-	-	62,95	0,00%	-	-	-	-
10.2	LASTRO DE AREIA ADQUÍRIDA	M3	19,48	R\$	73,47	1.431,20	-	-	-	19,48	0,00%	-	-	-	-
10.3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIDOLINHO (19,9x10x10)cm CINZA	M2	324,65	R\$	29,99	9.736,25	-	-	-	324,65	0,00%	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					16.065,98								2.712,21	2.914,26
11.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC "F" X "2"	UN	2,00	R\$	5,70	11,40	2,00	-	-	-	100,00%	-	-	11,40	-
11.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC "F" X "4" (OCTOGONAL)	UN	47,00	R\$	6,70	314,90	14,00	-	-	3,00	93,62%	93,80	201,00	294,80	11,40
11.3	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSS. D= 32mm (1")	UN	2,00	R\$	6,18	12,36	2,00	-	-	2,00	100,00%	-	-	12,36	-
11.4	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSS. D= 32mm (1")	UN	6,00	R\$	2,47	14,82	6,00	-	-	6,00	100,00%	-	-	14,82	-
11.5	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 HM2	M	314,65	R\$	3,69	1.161,06	-	-	-	314,65	0,00%	-	-	-	-
11.6	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5HM2	M	64,50	R\$	4,63	298,64	-	-	-	64,50	0,00%	-	-	-	-
11.7	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	547,05	R\$	5,45	2.981,42	-	-	-	547,05	0,00%	-	-	-	-
11.8	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	43,50	R\$	8,96	389,76	-	-	-	43,50	0,00%	-	-	-	-
11.9	TUBA DE CONCRETO	UN	8,00	R\$	289,57	2.316,56	7,00	-	-	1,00	87,50%	2.096,99	-	2.096,99	-
11.10	PLACA/PAINEL ESTAMPADA 47X2" OU 37X3"	UN	46,00	R\$	3,88	178,48	-	-	-	46,00	0,00%	-	-	-	-
11.11	INTERRUPTOR UNIA TELA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	R\$	13,19	105,52	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	-	-
11.12	INTERRUPTOR DUAS TELAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	R\$	20,96	62,88	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-
11.13	TORNAVA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	R\$	12,61	50,44	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
11.14	TORNAVA 4 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	R\$	12,61	50,44	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
11.15	CHAVE DIFERENCIAL EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00	R\$	66,37	464,59	-	-	-	7,00	0,00%	-	-	-	-
11.16	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	11,00	R\$	66,37	730,07	-	-	-	11,00	0,00%	-	-	-	-
11.17	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$	75,65	75,65	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS5 - 40 KA/400V	UN	4,00	R\$	108,77	435,08	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
11.19	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR (6A/30mA)	UN	1,00	R\$	126,93	126,93	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.20	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR (30A/30mA)	UN	202,60	R\$	12,18	2.467,67	202,60	-	-	202,60	100,00%	-	-	2.467,67	-
11.21	ELETRODUTO PVC ROSS. D= 20mm (1/2")	M	1,00	R\$	7,09	7,09	1,00	-	-	1,00	100,00%	-	-	7,09	-
11.22	ELETRODUTO PVC ROSS. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	27,20	R\$	24,99	679,73	19,20	-	-	8,00	100,00%	479,81	199,92	679,73	-
11.23	ELETRODUTO PVC ROSS. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,00	R\$	17,66	17,66	1,00	-	-	1,00	100,00%	17,66	-	17,66	-

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Planejamento - SEINFRA  
Infra-estrutura Urbana - Sec. da  
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Moia Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 0615777244

Raimunda Pereira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNP: 294237152-2  
RFA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 302 - Bairro Barrreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.876.139/0001 - 70

Item	Descrição	M	Unidade	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
11.24	ELETRÓDUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	1,00	R\$	23,95	23,95	1,00	23,95	100,00%	23,95	-	23,95
11.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ARRABAMENTO	UN	1,00	R\$	273,92	273,92	-	-	0,00%	-	-	-
11.26	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CORELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$	70,68	70,68	-	-	0,00%	-	-	-
11.27	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA GZ JAPADA DE 20W	UN	22,00	R\$	74,75	1.644,50	-	-	0,00%	-	-	-
11.28	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA GZ JAPADA DE 30W	UN	3,00	R\$	40,80	122,40	-	-	0,00%	-	-	-
11.29	ARMADILHA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO PARA PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO.FOSCO	UN	3,00	R\$	161,45	484,35	-	-	0,00%	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				60.989,68	60.989,68			24,59%	11.045,55	3.985,64	15.000,17
12.1	TUBO PVC SOLID. MARGOM D= 25mm (1/4")	M	58,26	R\$	5,71	332,66	20,00	58,26	100,00%	218,46	114,20	312,66
12.2	TUBO PVC SOLID. MARGOM D= 32mm (1/2")	M	40,42	R\$	8,70	351,65	20,21	40,42	100,00%	174,73	182,92	357,65
12.3	TUBO PVC SOLID. MARGOM D= 40mm (1/2")	M	2,00	R\$	24,45	48,90	2,00	24,45	100,00%	31,73	25,92	57,65
12.4	TUBO PVC SOLID. MARGOM D= 50mm (1/2")	M	2,00	R\$	12,27	24,54	1,00	12,27	100,00%	12,27	24,54	49,08
12.5	TE PVC SOLID. MARGOM D= 25mm (1/4")	UN	39,00	R\$	6,99	272,61	19,50	39,00	100,00%	136,31	136,31	272,61
12.6	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	2,00	R\$	3,44	6,88	2,00	3,44	100,00%	3,44	6,88	10,32
12.7	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	R\$	4,17	8,34	2,00	4,17	100,00%	8,34	8,34	12,68
12.8	CAP PVC SOLID. MARGOM D= 32mm (1/2")	UN	1,00	R\$	2,87	2,87	1,00	2,87	100,00%	2,87	2,87	5,74
12.9	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	9,00	R\$	4,19	37,71	3,00	9,00	100,00%	10,31	10,31	48,02
12.10	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$	6,99	6,99	1,00	6,99	100,00%	6,99	6,99	13,98
12.11	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLID./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	10,00	R\$	7,73	77,30	0,00	10,00	20,00%	15,46	15,46	92,76
12.12	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	40,00	R\$	8,30	332,00	20,00	40,00	100,00%	166,00	166,00	332,00
12.13	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	1,00	R\$	8,59	8,59	1,00	8,59	100,00%	8,59	8,59	17,18
12.14	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1" (32mm)	UN	1,00	R\$	18,62	18,62	1,00	18,62	100,00%	18,62	18,62	37,24
12.15	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1" (32mm)	UN	1,00	R\$	18,62	18,62	1,00	18,62	100,00%	18,62	18,62	37,24
12.16	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 100MM (4")	M	121,09	R\$	25,41	3.076,90	50,00	121,09	57,81%	1.778,70	508,20	2.585,10
12.17	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D= 100MM (4")	M	4,12	R\$	37,85	155,94	4,12	4,12	100,00%	155,94	155,94	311,88
12.18	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 1"X3/4" (32X25mm)	UN	2,00	R\$	5,87	11,74	2,00	5,87	100,00%	11,74	11,74	23,48
12.19	TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA	UN	2,00	R\$	0,86	1,72	-	2,00	0,00%	-	-	1,72
12.20	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 40mm (1 1/2")	M	45,01	R\$	10,34	465,40	39,01	45,01	100,00%	465,40	465,40	930,80
12.21	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 50mm (2")	M	46,75	R\$	14,30	669,33	46,75	46,75	66,09%	225,90	271,08	940,41
12.22	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 75mm (3")	M	2,00	R\$	37,37	74,74	2,00	37,37	100,00%	74,74	74,74	149,48
12.23	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 100MM (4")	M	121,09	R\$	25,41	3.076,90	50,00	121,09	57,81%	1.778,70	508,20	2.585,10
12.24	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D= 150mm (6")	M	4,12	R\$	37,85	155,94	4,12	4,12	100,00%	155,94	155,94	311,88
12.25	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm (1 1/4")	UN	82,00	R\$	11,28	925,36	72,00	82,00	88,00%	898,16	117,80	1.016,16
12.26	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm (2")	UN	21,00	R\$	13,10	275,10	21,00	21,00	100,00%	275,10	275,10	550,20
12.27	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm (3")	UN	2,00	R\$	37,37	74,74	2,00	37,37	100,00%	74,74	74,74	149,48
12.28	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 100mm (4")	UN	88,00	R\$	10,19	894,72	88,00	88,00	100,00%	894,72	894,72	1.789,44
12.29	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 50mm (2")	UN	26,00	R\$	11,25	292,50	26,00	26,00	100,00%	292,50	292,50	585,00
12.30	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 75mm (3")	UN	8,00	R\$	17,25	138,00	8,00	8,00	100,00%	138,00	138,00	276,00
12.31	ADAPTADOR DE JURTA ELAST./P/IFLHO METAL PVC P/ESGOTO D= 40mm (1 1/2")	UN	4,00	R\$	22,92	91,68	4,00	4,00	100,00%	91,68	91,68	183,36
12.32	ADAPTADOR DE JURTA ELAST./P/IFLHO METAL PVC P/ESGOTO D= 50mm (2")	UN	30,00	R\$	6,13	183,90	30,00	30,00	100,00%	183,90	183,90	367,80
12.33	LUVA SIMPLIS PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	22,00	R\$	11,00	242,00	22,00	22,00	100,00%	242,00	242,00	484,00
12.34	LUVA SIMPLIS PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	22,00	R\$	11,00	242,00	22,00	22,00	100,00%	242,00	242,00	484,00
12.35	JUNÇÃO SIMPLIS DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	UN	8,00	R\$	23,85	190,80	4,00	8,00	100,00%	190,80	190,80	381,60
12.36	JUNÇÃO SIMPLIS DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	UN	16,00	R\$	29,25	468,00	12,00	16,00	100,00%	351,00	351,00	702,00
12.37	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 100X50mm (4"X2")	UN	2,00	R\$	17,53	35,06	2,00	2,00	100,00%	35,06	35,06	70,12
12.38	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D= 75X50mm (3"X2")	UN	4,00	R\$	13,41	53,64	4,00	4,00	100,00%	53,64	53,64	107,28
12.39	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D= 50MM (2")-LANTAS 50L.	UN	5,00	R\$	15,51	77,55	5,00	5,00	100,00%	77,55	77,55	155,10
12.40	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPIADA	UN	1,624	R\$	35,15	57,06	0,00	1,624	0,00%	-	-	57,06
12.41	BANCA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$	288,03	576,06	2,00	2,00	0,00%	-	-	576,06
12.42	BANCA DE GRANITO C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	M2	0,88	R\$	190,54	167,68	0,88	0,88	0,00%	-	-	167,68
12.43	CUBA DE INOX PARA BANCA COMPLETA	UN	1,00	R\$	262,53	262,53	1,00	1,00	0,00%	-	-	262,53
12.44	TORNEIRA DE PRESSÃO RÁPIDO 3/4" DIÁMETRO P/PIPA	UN	1,00	R\$	48,22	48,22	1,00	1,00	0,00%	-	-	48,22
12.45	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	1,00	R\$	64,31	64,31	1,00	64,31	0,00%	-	-	64,31
12.46	REGISTRO DE GAVETA C/CAHOPIA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	R\$	88,68	354,72	4,00	4,00	0,00%	-	-	354,72
12.47	REGISTRO DE GAVETA C/CAHOPIA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	4,00	R\$	75,74	302,96	4,00	4,00	0,00%	-	-	302,96
12.48	PORTA-SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$	51,41	154,23	3,00	3,00	0,00%	-	-	154,23
12.49	PORTA-SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$	61,95	185,85	3,00	3,00	0,00%	-	-	185,85
12.50	PECAS DE APOIO DEFEICIENTES C/TUBO INOX P/AVCS	M	1,60	R\$	296,64	474,62	1,60	1,60	0,00%	-	-	474,62
12.51	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$	10,06	10,06	1,00	1,00	0,00%	-	-	10,06
12.52	REGISTRO DE PRESSÃO C/CAHOPIA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$	72,47	72,47	1,00	1,00	0,00%	-	-	72,47
12.53	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	R\$	44,89	134,67	3,00	3,00	0,00%	-	-	134,67
12.54	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50m) COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL	UN	40,00	R\$	1.492,24	59.689,60	40,00	40,00	0,00%	-	-	59.689,60
12.55	RAIO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	R\$	35,15	35,15	1,00	35,15	100,00%	35,15	35,15	70,30
12.56	DUCHA P/ WC CROMADA (INSTALADO)	UN	3,00	R\$	56,99	170,97	3,00	3,00	0,00%	-	-	170,97
12.57	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	24,00	R\$	57,60	1.382,40	24,00	24,00	100,00%	1.382,40	1.382,40	2.764,80

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto de Saneamento - SEINFRA  
Rua - Parte e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1


Raimundo de Lima Neto  
Eng. Civil - RNP: 007237152-1  
CREA-CE 517/834

Matos & Almeida S.A. ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Estrada Barragem Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE - 70  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

12.63	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	R\$	459,93	5.979,09	10,00	-	10,00	3,00	76,92%	4.599,30	4.599,30
12.64	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$	2.953,80	2.953,80	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.65	RESERVATÓRIO EM ANEL PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA-CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m	UN	1,00	R\$	29.104,62	29.104,62	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
13	PINTURA					8.595,90					0,00%		
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/MASSA DE PVA	M2	183,85	R\$	11,10	2.040,74	-	-	-	183,85	0,00%	-	-
13.2	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	334,78	R\$	18,63	6.236,95	-	-	-	334,78	0,00%	-	-
13.3	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	19,71	R\$	16,12	317,71	-	-	-	19,71	0,00%	-	-
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.931,25					0,00%		
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					11.744,15					70,40%	46,98	8.220,91
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	R\$	2.348,83	11.744,15	0,02	3,50	3,52	1,48	70,40%	46,98	8.220,91
<b>TOTAL GERAL R\$</b>											<b>26.623,18</b>	<b>124.383,21</b>	<b>R\$ 151.335,59</b>

  
**Matos & Almeida L.TDA - ME**  
R Antonio Gonçalves da Silva, 342 Edmar Berraire Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Raimundo Alexandre Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Absolon Cavalcante Moza Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Planejamento da Sec. da  
Infra-estrutura e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 34752022

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.**CNPJ:** 01.816.139/0001-70**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342**Bairro:** EDMAR BARREIRA**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** - 1**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 281**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1021 - Construção de lavanderias públicas**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020**Nº Empenho:** 03010349 - Global**Nº Nota Fiscal:** 271**Dt Emissão NF:** 17/05/2022**Dt. Solicitação  
Liquidação:** 20/05/2022**Data Expedição:****Mês Referência:** 12/02 A 04/05/2022**Vlr. Liquidação:** R\$ 26.952,38

(VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONFORME CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46120	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES		1,00	26.952,38	26.952,38

**Flavio de Negreiros Soares**  
Controlador e Diretor Geral do Município  
PORTARIA: 272/2021 (PP: 962.075.403-44)

Responsável pela elaboração

**Tiago José**

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003884

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
03/01/2022	03.01.0349	200.000,00	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>20/05/2022</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>26.952,38</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>271</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>17/05/2022</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>17/05/2022</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>pbe2zw7ys</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONFORME CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLIC	SERV	1	26.952,380	26.952,38	-1

Jaguaribe, 20 de Maio de 2022

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE

Convênio 105/CIDADES/2019 (MAPP 3492) - PT481408/2019	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
Dados Bancários:71.051-4 - CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor:MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	
Vigência do Convênio: 27/12/2019 À 26/05/2022	

CONVÊNIO	
Concedente	300.000,00
Proponente	128.239,69
<b>Total</b>	<b>428.239,69</b>

Contrato	311.479,83
----------	------------

MEDIÇÕES	
Data	Medições
28/10/2020	31.243,52
30/11/2020	31.911,88
23/09/2021	8.161,91
27/12/2021	25.032,17
09/03/2022	28.033,73
	26.952,38
<b>Total</b>	<b>151.335,59</b>

REPASSES	
Data	Valor
10/07/2020	R\$ 50.000,00
<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
11/02/2020	21.373,28
29/11/2021	17.000,00
23/12/2021	8.100,00
04/03/2022	28.100,00
<b>Total</b>	<b>74.573,28</b>

<b>Total Repasses e Contrapartidas</b>	<b>124.573,28</b>
--	-------------------

RESUMO	
Saldo em Conta	-26.762,31
Saldo Contratual	160.144,24
Falta Repasse	250.000,00
Falta Contrapartida	53.666,41

%EXECUTADO
48,59%



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**



**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b> 08.07.01/2020	<b>Modalidade da Licitação</b> TOMADA DE PREÇOS
<b>SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA</b>	
<b>Nº da Licitação</b> 08.07.01/2020	<b>Data do Contrato</b> 09 de setembro de 2020
<b>Contratado(a)</b> MATOS & ALMEIDA LTDA – ME	
<b>Endereço</b> Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE.	
<b>Nº do CNPJ / CPF.</b> 01.816.139/0001-70	<b>Nº do Telefone/E-mail</b> (88) 3522-3044 / 99827-2375 matosaalmeida@outlook.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	
<b>Valor Global</b> R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos).	
<b>Validade da Proposta</b> 60 (sessenta) dias	<b>Prazo de Execução</b> 150 (cento e cinquenta) dias

Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.

  
Geraldo Targino da Silva  
Secretário da Cidade e Infraestrutura  
**CONTRATANTE**

  
Denis Weima Silva Cardoso  
MATOS & ALMEIDA LTDA – ME  
**CONTRATADA**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ  
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.004.53968/73	<b>Nome da obra</b> construção de lavanderia pública municipal	<b>Data do cadastramento</b> 22/09/2020 14:55
<b>Origem do cadastramento e-CAC</b>		
<b>Data do início da obra</b> 09/09/2020	<b>CNAE</b> 4120400 Construção de edifícios	

#### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 09/09/2020
--------------------------	---------------------------

#### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 63.475-000
<b>Bairro</b> expedito diogenes	<b>Logradouro</b> RUA projetada 04	<b>Número</b> s/n	<b>Complemento</b> terreo

#### Responsável

<b>Nome</b> MATOS & ALMEIDA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 01.816.139/0001-70	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 09/09/2020	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

#### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

#### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	316,80 m <sup>2</sup>

#### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Estacionamento Térreo	316,80 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	316,80 m <sup>2</sup>

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 NO BAIRRO EDMAR BARBEIRA  
PINHEIRO EM JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ

PERÍODO: mm/72  
DEPTO.:  
SEÇÃO: Único  
Personal JaguaribeCeará

Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		TOTAL	DEDUÇÕES	CPF	SAL. A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				QUAN. FALTA	V. FALTAS					
1	RAMALINDO NONATO FREIRE SILVA	R\$ 1.212,00	PREDEIRO		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	027147783-04	R\$ 1.115,04	<i>Ramalindo Nonato Freire Silva</i>
2	ALBERICO GOMES SARAIVA	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	054407183-025	R\$ 1.115,04	<i>Alberico Gomes Saraiva</i>
3	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	076842483-67	R\$ 1.115,04	<i>Francisco Lucas Gomes Lemos</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 3.636,00			R\$ -	R\$ 3.636,00	R\$ 276,18	TOTAL	R\$ 3.357,85	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 05:16:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018094-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 9 ) 900045396873	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 30,73	15-TOTAL A RECOLHER 321,61
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022\*\*

85870000030 216101802209 506663184992 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:38  
219914574 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD. BARRA  
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 0000020206-1  
DOCUMENTO: 050601

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 21610180220-9  
Codigo de Barras 8587000003-0 00045396873-2  
50666318499-2 06/05/2022

Data do pagamento 90.004.539.687-3  
CNPJ/CEI/CPF 03/2022  
COMPETENCIA 150  
CODIGO RECOLHIMENTO 06/05/2022  
VENCIMENTO 321,61  
VALOR DEPOSITO 321,61  
Valor Total

NR. AUTENTICACAO A.FGF.4EE.ADB.7BD.ADD

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 032022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2022 às 05:20:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DB763CF10CB4B0D5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	03/2022
<b>NRA:</b>	DXrQ5IbMG1v00001
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:16:58  
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 03/2022

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900045396873	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	8.374,43
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	277,74
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	8.096,69

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: DXI051BMGIv0000-1  
 COMP: 03/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: FELamzBffxm0000-8 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 ALIQ RAT: 0,0 SIMPLES: 2 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA INSCRIÇÃO: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-35221138 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais					
RAT					
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANF - VALOR INSS	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
(-) Retenção Lei 9.711/98					
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade					
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANF - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:16:58  
PÁG : 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 216101802209 506663184992 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: DXrQ5IbMGIv0000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2022 N° CONTROLE: FEiamzBFfxm0000-8  
TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° CONTROLE: Jc7VkuIqjIO0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 30,73  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 277,74  
VAL DEVIDO PREV SOC 277,74  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 30,73  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:16:58  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000030 216101802209 506663184992 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2022  
Nº ARQUIVO: DXrQ5IbMGlV0000-1  
Nº CONTROLE: FEiamzBfxfm0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.636,00	REM SEM 13º SALÁRIO	3.636,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	277,74	DEPÓSITO	290,88
VAL DEVIDO PREV SOC	277,74	ENCARGOS FGTS	30,73
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	321,61

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 216101802209 506663184992 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	900045396873	
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA						INSCRIÇÃO: 900045396873			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
ALDERICO GOMES SARAIVA	1.212,00	206.23280.27-7	01/08/2021	01					07152
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	1.212,00	201.31261.24-4	06/07/2020	01			96,96		0,00
RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA	1.212,00	160.68839.59-2	01/08/2021	01			96,96		07170
			92,58				96,96		0,00
			92,58				96,96		07170
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.636,00 0,00 277,74 290,88 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:16:58  
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 216101802209 506663184992 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: DXR05IBMGLV00000-1  
COMP: 03/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: Jc7VkvUIqjIO00000-3 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 900045396873  
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREFONDERANTE 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTALS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:16:58  
PAG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: DXR051bMGIv0000-1  
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: Jc7VkuIqjIO0000-3 BAIRRO: EDMAR BARREIRA TELEFONE: 0088 3522 1138 INSCRIÇÃO: 900045396873  
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 CNAE FREQONDERANTE 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277,74  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.374,43 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 277,74 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.096,69  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.096,69

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
 HORA: 05:16:58  
 PAG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000030 216101802209 506663184992 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: FEIamzBFfxm0000-8 N° ARQUIVO: DXrQ5IDMGlV0000-1  
 COMP: 03/2022 COD REC: 150 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTALS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:16:58  
PAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000030 216101802209 506663184992 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: FEiamzBffxm0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: DXF051bMglv0000-1  
INSCRIÇÃO: 900045396873  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
CIDADE: JAGUARIBE

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.636,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 06/05/2022

DEPÓSITO FGTS 290,88  
ENCARGOS FGTS 30,73

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 321,61

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
 HORA: 05:16:58  
 PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FEiamzBffxm0000-8  
 SIMPLES: 2 OUTRAS ENT: RAT: 0,0  
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000  
 BAIRRO: EDMAR BARREIRA TELEFONE: 0088 3522 1138  
 CNRAE PREPONDERANTE 4120400  
 CNRAE 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 277,74  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 277,74 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.096,69

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

**FOLHA DE PAGAMENTO**

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 NO BARRIO EDUAR BARREIRA  
 PANEIRO EM JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ

PERÍODO: 04/12  
 DEPTO.: Pessoal JaguaribeCeará

SEÇÃO: Único

Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		TOTAL	DEDUÇÕES	CPF	SAL. A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				QUANT. FALTA	V. FALTAS					
1	RAMUNDO NONATO FERRE SILVA	R\$ 1.212,00	PREDEIRO		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	027147783-04	R\$ 1.115,04	<i>Raimundo Nonato F. Silva</i>
2	ALBERICO GOMES SAIGUIVA	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	054407183-025	R\$ 1.115,04	<i>Alberico Gomes Saiguiva</i>
3	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	076942483-67	R\$ 1.115,04	<i>Fco. Lucas G. Lemos</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 3.636,00			R\$ -	R\$ 3.636,00	R\$ 278,15	TOTAL	R\$ 3.357,85	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 05:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018090-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 9 ) 900045396873	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,88
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:35  
219914574 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA  
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 2199-7  
DOCUMENTO: 050603  
CONTA: 0000020206-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	90880180220-5
Codigo de Barras 85850000002-9	00045396873-2
50766418099-9	06/05/2022
Data do pagamento	90.004.539.687-3
CNPJ/CEL/CPF	04/2022
COMPETENCIA	150
CODIGO RECOLHIMENTO	07/05/2022
VENCIMENTO	290,88
VALOR DEPOSITO	290,88
Valor Total	290,88

NR. AUTENTICACAO 0.217.E59.297.2CD.065

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 042022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2022 às 05:25:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB763E2461B3D271.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	FehQ6ydmIRk00003
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 04/2022

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900045396873	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	8.096,69
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	277,74
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	7.818,95

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° CONTROLE: Pj4KHU7ioyD0000-4 N° AFQUIVO: FehQ6ydmrk0000-3  
 COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 TOMADOR/OBRA: UF: CE CEP: 63475-000 744 779  
 LOGRADOURO: EVA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-35221138 CNAF: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	277,74
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	277,74
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:22:37  
PÁG : 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: FehQ6ydm1Rk0000-3  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2022 N° CONTROLE: Pj4KHU7ioyU00000-4  
TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° CONTROLE: LZQAVes40H30000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTALS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 277,74  
VAL DEVIDO PREV SOC 277,74

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:22:37  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2022  
INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: FehQ6ydm1rk0000-3  
N° CONTROLE: Pj4kHU7ioyU00000-4

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 277,74  
VAL DEVIDO PREV SOC 277,74  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL A RECOLHER 290,88

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
 HORA: 05:22:37  
 PAG: 0001/0006

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 150  
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 900045396873  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 900045396873

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ALDERICO GOMES SARAIVA	0,00	206.23280.27-7	0,00	01/08/2021	01	01	01	01	01/08/2021	96,96	07152
1.212,00	0,00	201.31261.24-4	0,00	06/07/2020	01	01	01	01	06/07/2020	96,96	0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	0,00	160.68839.59-2	0,00	01/08/2021	01	01	01	01	01/08/2021	96,96	07170
1.212,00	0,00		0,00								0,00
RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA	0,00		0,00								07170
1.212,00	0,00		0,00								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 277,74 290,88 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: FehQ6ydm1Rk0000-3  
 COMP: 04/2022 COD REC: 150 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 N° DE CONTROLE: LZQAVes40H30000-0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTALS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:22:37  
PÁG.: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: LZQAVS40H30000-0  
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREFONDERANTE 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277,74  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.096,69 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 277,74 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 7.818,95  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:  
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 NI:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:22:37  
FAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: FJ4KHU71oyU0000-4 N° ARQUIVO: FehQ6ydm1Rk0000-3  
COMP: 04/2022 COD REC: 150 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: CE	CEP: 63475-000	BAIRRO: EDMAR BARREIRA	N° DE CONTROLE: FJ4KHU71oyU0000-4	N° ARQUIVO: FehQ6ydm1Rk0000-3	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00						0,00	3.636,00	0,00
TOTALS:	3	3.636,00						0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:22:37  
PAG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000029 908801802205 507664180999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: Pj4kKHU7ioyU0000-4

Nº ARQUIVO: Feh06ydmJrk0000-3  
INSCRIÇÃO: 900045396873  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
CIDADE: JAGUARIBE

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.636,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS 290,88

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 290,88

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:22:37  
FAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000  
Nº DE CONTROLE: Pj4kHU7loyU0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
Nº ARQUIVO: FehQ6ydm1rk0000-3  
INSCRIÇÃO: 900045396873  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277,74  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.096,69 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 277,74 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 7.818,95  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA  
 PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
 CONTRATO N.º 08.07.01/2020  
 ART. Nº CE20210850160  
 CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 – SECR  
 CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022  
 JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO

### CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL



25 de mar de 2022 09:37:40  
 Rua Lauro Alves de Miranda  
 Jaguaribe  
 Ceará

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo / SEINFRA  
 Portaria 283/2021

FOTO – 01 PLACA DE OBRA

Matos & Almeida LTDA- ME  
 R. Gomes da Silva, 342 - F. Barreira Pinheiro  
 CEP: 475-000 JAGUARIBE - CE  
 Cont. 01 816.139/0001 - 70

Raimundo Ferreira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

Página 1 de 28



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA  
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
CONTRATO N.º 08.07.01/2020  
ART. N.º CE20210850160  
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR  
CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022  
JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



25 de mar de 2022 09:52:15  
Rua Lauro Alves de Miranda  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO - 02 EMBOÇO NA FRENTE DO PREDIO**

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Raimundo Teixeira Lima Neto**  
ENG. CIVIL RNP- 061237152-2  
CREA-CE 51765

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Est. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



25 de mar de 2022 09:46:32  
1027 Rua João Oliveira  
Celso Barreira Filho  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO - 03 - SERVIÇOS DE CALHA DE AALVENARIA COM REVESTIMENTO PARA A DRENAGEN E CONSTRUÇÃO EM LOCQUE DE**

**CHAPIM**

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 263/2021

*Matos & Almeida LTDA - ME*  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 74 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## **RELATORIO FOTOGRAFICO**



**FOTO - 04 - SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA A COBERTURA DO PREDIO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 263/2021

Raimundo Cavalcante Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572781-1

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 142 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



25 de mar de 2022 09:42:47  
1003 Rua João Oliveira  
Celso Barreira Filho  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO - 05 - SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA A COBERTURA DO PREDIO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Matos & Almeida LTDA - ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



25 de mar de 2022 09:42:42  
1003 Rua João Oliveira  
Celso Barreira Filho  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO - 06 - SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA A COBERTURA DO PREDIO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Raimundo Pereira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 442 - Edimar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. Nº CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO - 07 - CONSTRUÇÃO DO CHAPIM**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 26/2021

**Matos & Almeida LTDA - ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Euzimar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Felfelina Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

Abslon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. Nº CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



25 de mar de 2022 09:46:44  
1027 Rua João Oliveira  
Celso Barreira Filho  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO - 08 SERVIÇOS DE ALVENARIA**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**


## RELATORIO FOTOGRAFICO




25 de mar de 2022 09:38:21  
Rua Lauro Alves de Miranda  
Jaguaribe  
Ceará

FOTO - 09 PREPARAÇÃO DE MASSA PARA AS ALVENARIAS DA COBERTURA

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunta da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
**Matos & Almeida LTDA - ME**  
R Antonio Gomes da Silva - 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**


**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**


**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**


## RELATORIO FOTOGRAFICO




**FOTO - 10 - ALMAÇÃO DE FERRO PARA PISO DA CAIXA DAQUA**

  
**Charles de Lima Neres**  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
**Raimundo Cavalcante Mota Neto**  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

  
**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. Nº CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



12 de abr de 2022 16:13:03  
100 Rua Otilio Diógenes  
Celso Barreira Filho  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO – 11 SERVIÇOS DE REBOCO NA PLACA E PILARES E VIRGAS**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Moia Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Eumar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**


**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**


## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO – 12 ACABAMENTO DE REBOCO NA PLACA PAREDES E PILARES E VIRGAS**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 263/2021

  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva 242 - Ed. Mar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º 105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## **RELATORIO FOTOGRAFICO**



12 de abr de 2022 16:16:29  
Rua Lauro Alves de Miranda  
Jaguaribe  
Ceará

**FOTO – 14 SERVIÇOS DE REBOCO NA PLACA E PILARES E VIRGAS**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Euzer Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

**Abelson Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA  
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA  
**CONTRATO N.º** 08.07.01/2020  
**ART. N.º** CE20210850160  
**CONVÊNIO N.º** 105/CIDADES/2019 - SECR  
**CNO N.º** 90.004.53968/73

**PERÍODO:** 12/02/2022 a 05/05/2022  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO




FOTO - 15 PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO- LASTRO DE AREIA

Charles de Lima Nupes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Eomar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO - 16 FRENTE DO PREDIO COM O REVESTIMENTO DE EMBOCO FEITO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 142 - Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO - 17 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO**

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

*Matos & Almeida LTDA - ME*  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eomar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA  
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
CONTRATO N.º 08.07.01/2020  
ART. N.º CE20210850160  
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR  
CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022  
JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO - 18 SERVIÇO DE LASTRO DE AREIA E CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Eomar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENC. CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. N.º CE20210850160**  
**CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO – 18 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Raimundo Bezerra Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

Abelson Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Matos & Almeida LTDA - ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edimar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA**  
**PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**  
**ART. Nº CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**


**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**  
**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO – 19 SERVIÇO DE LASTRO DE AREIA E CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 263/2021

  
**Matos & Almeida LTDA-ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Eumar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Absolon Cavalcante Moia Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA  
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA**

**CONTRATO N.º 08.07.01/2020**

**ART. Nº CE20210850160**


**CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR**

**CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 12/02/2022 a 05/05/2022**

**JAGUARIBE-CE 06 DE MAIO DE 2022**

## RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO – 20 SERVIÇOS DE REBOCO NAS PREDAS EXTERNAS**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
P. 28/3/2021

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342, Eucalipto Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

**ENDEREÇO:** SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 04/05/2022 **FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO **CÓDIGO DA OBRA:** 00012/2021

**Nº DO CONTRATO:** 08.07.01/2020 **CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

**TIPO DE OBRA:** CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA **02º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS** **INÍCIO DA OBRA:** 01/02/2022 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/12/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
PAREDES E PAINÉIS	83,34%		
COBERTURA	0,00%		
ESQUADRIAS	8,83%		

REVESTIMENTO DE PAREDES 41,26% **PREVISTO:**

ARGAMASSAS PARA TETOS 95,19% **% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:** 48,59%

PISOS INTERNOS 39,71%

PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO 0,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35,02%

INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS 24,59%

PINTURA 0,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 70,40%

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

**Jaguaribe - CE, 05 de Maio de 2022.**

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
 R Antônio Gomes da Silva, 642 - Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

**Raimundo Teixeira Lima Neto**  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51725

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
**Charles de Lima Nunes Engenheiro Civil**  
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. de Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 RNP: 061572761-1  
 Portaria 283/2021



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

## **DIARIO DE OBRA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO**

**CONTRATO Nº 08.07.01/2020**  
**ART Nº. CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

### **6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO:**

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.**

**PERIODO; 01/03/2022 Á 31/03/2022**

**DIARIO Nº 009/2022**

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI



CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**


CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	<b>DATA:</b> 01/03/2022	<b>FOLHA:</b> 01	<b>LIVRO:</b> 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	<b>DIAS DECOR:</b> 366	<b>DIAS RESTANTES:</b> 337		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
<b>ADITIVO DE PRAZO:</b> 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	<b>DIAS DA SEMANA:</b> TERÇA – FEIRA	<b>DIAS NÃO TRABALHADOS</b> 12		BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATVIDADES****OBS: NÃO OUVe SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS ,****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI



CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**


CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 02/03/2022	FOLHA: 02	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 336				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 13		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATVIDADES****OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS,****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP-061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI



CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**


CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 03/03/2022	FOLHA: 03	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 335				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 À 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>14</b>		BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATIVIDADES****OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NOS SERVIÇOS, TEVE CHUVAS NO PERÍODO DA TARDE E A NOITE****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENC. 0612371522 SREA-CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº. CE20200687457    MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 04/03/2022	FOLHA: 04	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 334				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 15		BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SEM ATIVIDADES**

**OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS ,**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 05/03/2022	FOLHA: 05	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 333	MANHÃ			
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS 16	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATVIDADES

OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS, TEVE CHUVAS NO PERIODO DA TARDE E A NOITE,

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765</small>	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 06/03/2022	FOLHA: 06	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>															
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 332	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOM <input type="checkbox"/></td> <td>BOM <input type="checkbox"/></td> <td>BOM <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> <td>CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>																	
INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>																	
CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>																	
S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>																	
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 17																	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES, DESCANSO SEMANAL

OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE - 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 07/03/2022	FOLHA: 07	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 330				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>17</b>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PISOS INTERNOS

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE  ASS: _____ <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE- 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  ASS: _____

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 08/03/2022	FOLHA: 08	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 329				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 À 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 17		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

## • PISOS INTERNOS

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM



REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

OBS: TEVE CHUVAS PELA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com) RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE MARÇO/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 09/03/2022	FOLHA: 09	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 328				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>17</b>		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
					BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>



MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**


- PISOS INTERNOS
- ASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM
- REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <b>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</b> CPF: <b>0612371522</b> Endereço: <b>51765D CE</b>  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</b> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in several paragraphs and is difficult to decipher.]*

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 10/03/2022	FOLHA: 10	LIVRO: 09	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 327		MANHÃ	TARDE	NOITE
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 17		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PISOS INTERNOS

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**


NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

RNP: 0612371522

Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENC. CREA Nº 061237152-2  
 TREA-CE 51765
**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-

RNP: 0615727611

Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 11/03/2022	FOLHA: 11	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 326				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>17</b>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PISOS INTERNOS



LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

SEM ATVIDADES, DESCANSO SEMANAL

OBS: TEVE CHUVAS PELA MANHA E A NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 12/03/2022	FOLHA: 12	LIVRO: 09	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 325		MANHÃ	TARDE	NOITE
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>17</b>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

## • PISOS INTERNOS

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 13/03/2022	FOLHA: 13	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 324		<b>MANHÃ</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	<b>TARDE</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	<b>NOITE</b> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 18				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES, DESCANSO SEMANAL

QBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP-061237152 CREA-CE-51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 14/03/2022	FOLHA: 14	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 323				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 18	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS
- REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 15/03/2022	FOLHA: 15	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 322				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 18	MANHÃ BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	TARDE BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	NOITE BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> ENGR. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 16/03/2022	FOLHA: 16	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 321				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>18</b>		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA TARDE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: 	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 17/03/2022 DIAS DECOR: 366	FOLHA: 17 DIAS RESTANTES: 320	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
				<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 18				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**


- ARGAMASSAS PARA TETOS  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  <small>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG CIVIL RNP-061237152- CREA-CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº . CE20200687457    MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 18/03/2022	FOLHA: 18	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 319				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>18</b>	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	



MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>


**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE  ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  ASS: _____ 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matoscalmeida@outlook.com](mailto:matoscalmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº. CE20200687457    MÊS DE MARÇO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 19/03/2022	FOLHA: 19	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 31				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>18</b>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



**SEM ATVIDADES, DESCANSO SEMANAL**  
  
**OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

.

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE  ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 20/03/2022	FOLHA: 20	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 317				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 19		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SÉM ATVIDADES, DESCANSO SEMANAL

OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		MÊS DE MARÇO/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 21/03/2022	FOLHA: 21	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 316					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA - FEIRA		DIAS NÃO TRABALHADOS 12		MANHÃ	TARDE	NOITE
					BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS</b>			
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>			
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>			
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>			
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>			
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>ARGAMASSAS PARA TETOS</li> </ul> <b>REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO</b>							
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>							
NADA DE ACIDENTES							
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>							
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>				<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>			
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 51765				NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 			



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 22/03/2022	FOLHA: 22	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 315				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 12		BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS
- REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE  ASS: _____  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152 CREA-CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 23/03/2022	FOLHA: 23	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 314		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ADITIVO DE PRAZO: <u>01/02/2022 A 31/12/2022</u> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 12		BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS



REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 24/03/2022	FOLHA: 24	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 313				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 19		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS



REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO


OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 25/03/2022	FOLHA: 25	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 312				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 19		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO



TRABALHARAM DAS 07h DA MANHÃ AS 11h e 13h as 15h;40 DEVIDO A CHUVA MOLHANDO A PLACAS E O ARISCO PARA O PREPARO DA MASSA PARA REBOCO AI O RESTANTE DO DIA FICAMOS SEM ATIVIDADES.

OBS: TEVE CHUVA NO PERIODO DA TARDE E DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENRENTAL RNP- 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 26/03/2022	FOLHA: 26	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 311				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>19</b>		BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEM ATIVIDADES, DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº. CE20200687457    MÊS DE MARÇO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 27/03/2022	FOLHA: 27	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 310				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 20		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SÊM ATVIDADES, DESCANSO SEMANAL**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: 	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 28/03/2022	FOLHA: 28	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>															
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 309	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOM <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>BOM <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>BOM <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> <td>INSTÁVEL <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> <td>CHUVOSO <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/></td> <td>S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/></td> <td>S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>																	
INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>																	
CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>																	
S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>																	
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>20</b>																	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS
- CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO  
 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto            ENG. CIVIL RNP: 061237152            CREA-CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 29/03/2022	FOLHA: 29	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 308				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 20		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



- ARGAMASSAS PARA TETOS


CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO  
 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA  
 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")  
 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")  
 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")  
 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº . CE20200687457    MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	30/03/2022	30	09			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:				
	366	307				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA:	DIAS NÃO TRABALHADOS	MANHÃ	TARDE	NOITE	
	QUARTA – FEIRA	20	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS  
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA  
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")  
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")  
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")  
ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG.º 51765 - RNP: 0612371522  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MARÇO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 31/03/2022	FOLHA: 31	LIVRO: 09	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 306				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 20		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS
- CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO
- REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA
- ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")
- ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")
- ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")
- ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

DIARIO Nº 009/2022



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

## **DIARIO DE OBRA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO**

CONTRATO Nº 08.07.01/2020  
ART Nº. CE20210850160  
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR  
CNO Nº 90.004.53968/73

### **6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO:**

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.**

PERIODO; 12/02/2022 Á 28/02/2022

**DIARIO Nº 008/2022**



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

DIARIO Nº 008/2022

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 12/02/2022	FOLHA: 12	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 354				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>02</b>		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- **ARGAMASSAS PARA TETOS**  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO
- **PISOS INTERNOS**  
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM, REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 13/02/2022	FOLHA: 13	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 353				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 03		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEM ATIVIDADES TEVEMOS DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNP 061237152  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 14/02/2022	FOLHA: 14	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 352				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA		DIAS NÃO TRABALHADOS <b>03</b>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS**  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO
- PISOS INTERNOS**  
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM, REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, - ESP= 3cm
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA, ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")  
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENR - CREA Nº 061237152-2 CREA-CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 15/02/2022	FOLHA: 15	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 351		MANHÃ	TARDE	NOITE
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>03</b>		BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS**  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO
- PISOS INTERNOS**  
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM, REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, - ESP= 3cm
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA, ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")  
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 16/02/2022	FOLHA: 16	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 350				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 03	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**


- ARGAMASSAS PARA TETOS  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO
- PISOS INTERNOS  
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM, REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 17/02/2022	FOLHA: 17	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 349				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>03</b>	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	



MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS**

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 18/02/2022	FOLHA: 18	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 348				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>03</b>		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>01</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- **ARGAMASSAS PARA TETOS**

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO

OBS: NESTA ATARDE DE HOJE OUVU CHUVA, E SERVIÇOS NA ARÉA EXTENAR FORAM PARADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº . CE20200687457    MÊS DE FEVEREIRO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 19/02/2022	FOLHA: 19	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 347				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>04</b>		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



**SEM ATIVIDADES NESTE DIA**

**OBS: OUVe CHUVAS NO PERIODO DA TARDE E A NOITE**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEIREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 20/02/2022	FOLHA: 20	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 346				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 05		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES TEVEMOS DESCANSO SEMANAL


OBS: OUVE CHUVA NO PERIODO DA TARDE E A NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENGR. CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 21/02/2022	FOLHA: 21	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 345				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 05	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	
S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, P/ TETO

OBS: NESTE DIA OUVE CHUVA A NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
 RNP: 0612371522  
 Registro: 51765D CE


ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
 RNP: 0615727611  
 Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI



CONTAÇO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 22/02/2022	FOLHA: 22	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 344				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>05</b>		BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATIVIDADES****OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS, E CHUVAS NO PERIODO DA PELA MANHÃ E NOITE****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 AREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 23/02/2022	FOLHA: 23	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 343				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>06</b>	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SEM ATVIDADES**

**OBS: NÃO OUIVE SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS, E CHUVA NO PERIODO DA NOITE**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_


  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 0612371522  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI



CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 24/02/2022	FOLHA: 24	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 342				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>07</b>	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATVIDADES****OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS ,****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CREA RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 25/02/2022	FOLHA: 25	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>				
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 341					MANHÃ	TARDE
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>08</b>	BOM	<input type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>
			INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>
			CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>
			S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**


**SEM ATIVIDADES**  
**-OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS ,**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70    CONTRATO Nº 08.07.01/2020    ART Nº . CE20200687457    MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 26/02/2022	FOLHA: 26	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 340				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>09</b>	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEM ATIVIDADES NESTE DIA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**


NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS:   
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosalmeida@outlook.com](mailto:matosalmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 27/02/2022	FOLHA: 27	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 339				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 10	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEM ATIVIDADES TEVEMOS DESCANSO SEMANAL  
OBS: OUVU CHUVA DURANTE ATARDE E A NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_


  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI



CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE FEVEREIRO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 28/02/2022	FOLHA: 28	LIVRO: 08	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 338				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>11</b>		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATVIDADES****\*OBS: NÃO OUVES SERVIÇOS POR CONTA DE FALTA DE MATERIAL NO SERVIÇOS ,****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  _____ <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 5176F</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  _____



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

DIARIO Nº 008/2022



	<b>Área total =</b>	<b>153,85</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
09.02	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm <b>Área igual ao item anterior (09.01) =</b>	<b>153,85</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.02	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (OCTOGONAL) <b>Quantidade =</b>	<b>14,00</b>	<b>unid.</b>
11.09	<b>CAIXA DE PASSAGEM</b> CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO <b>Quantidade =</b>	<b>7,00</b>	<b>unid.</b>
11.22	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") <b>Quantidade =</b>	<b>19,20</b>	<b>m</b>
11.23	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") <b>Quantidade =</b>	<b>1,00</b>	<b>m</b>
11.24	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" <b>Quantidade =</b>	<b>1,00</b>	<b>unid.</b>
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
12.01	<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b> TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") <b>Quantidade =</b>	<b>38,26</b>	<b>m</b>
12.02	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") <b>Quantidade =</b>	<b>20,21</b>	<b>m</b>
12.03	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") <b>Quantidade =</b>	<b>2,45</b>	<b>m</b>
12.04	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") <b>Quantidade =</b>	<b>1,00</b>	<b>unid.</b>
12.05	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")		

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adm. e Serviços  
Inf. Transp. e Planejamento - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Matos & Almeida LTDA- ME  
R. Antônio Gomes de Silva, 140 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70/4

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-4

	<b>Quantidade =</b>		<b>19,50</b>	<b>unid.</b>
12.13	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"			
	<b>Quantidade =</b>		<b>20,00</b>	<b>unid.</b>
12.20	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		<b>39,01</b>	<b>m</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.21	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")		<b>12,00</b>	<b>m</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.22	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		<b>10,00</b>	<b>m</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.23	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")		<b>50,00</b>	<b>m</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.24	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")		<b>4,12</b>	<b>m</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.25	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")		<b>72,00</b>	<b>unid.</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.29	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")		<b>78,00</b>	<b>unid.</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.34	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")		<b>20,00</b>	<b>unid.</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.35	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")		<b>4,00</b>	<b>unid.</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.36	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")		<b>14,00</b>	<b>unid.</b>
	<b>Quantidade =</b>			
12.37	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC-P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")			

Charles de Lencastre Nunes  
 Sec. Municipal de Trabalho de Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

Matos & Almeida LDA - ME  
 R Antonio Gomes de Sales 242 - Fm. Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01.816.138/0001 - 79/4

Raimundo Pereira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA/CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

<b>Quantidade =</b>		<b>4,00</b>	unid.
12.38	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")		
<b>Quantidade =</b>		<b>12,00</b>	unid.
12.61	RALO SECO PVC 10 CM		
<b>Quantidade =</b>		<b>1,00</b>	unid
	<b>CAIXAS</b>		
12.62	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA		
<b>Quantidade =</b>		<b>16,00</b>	unid
12.63	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		
<b>Quantidade =</b>		<b>10,00</b>	unid
<b>15,00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
		<b>0,02</b>	mês

**Matos & Almeida, LTDA - ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 302 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816/139/0001 - 70

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Planejamento - SEINFRA  
Inf. Tran. e Manutenção - 283/2021

Raimundo Pereira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20220968954**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20210850160  
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

**1. Responsável Técnico**

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: **0000308986-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA Senador Fernandes Tavora**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA PROJETADA 04**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/12/2021**

Previsão de término: **30/05/2022**

Coordenadas Geográficas: **6.606934, 39.060362**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	157,34	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	37,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	109,53	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	60,00	un
49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS	334,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
Aditivo: 2º aditivo de prazo

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto - 061237152-2  
ENR 51765  
CREA-CE 51765  
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/04/2022**

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal/Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publico/>, com a chave: z281Y  
Impresso em: 12/04/2022 às 15:11:36 por: ip: 187.19.232.3

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20210853408**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20210850160  
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

**1. Responsável Técnico**

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765D CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: **0000308986-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA Senador Fernandes Tavora**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA PROJETADA 04**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/02/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **6.606934, 39.060362**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

17 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	157,34	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	37,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	109,53	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	60,00	un
49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS	334,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 1º aditivo de prazo

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG.º RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34  
CREA-CE

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea,

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **09/09/2021**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.siteac.com.br/publico/>, com a chave: 1D1Y5  
Impresso em: 09/09/2021 às 23:14:34 por: , ip: 187.19.233.27





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20210850160**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

**1. Responsável Técnico**

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765D CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: **0000308986-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA Senador Fernandes Tavora**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA PROJETADA 04**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **09/09/2020**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **6.606934, 39.060362**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

17 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	157,34	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	37,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	109,53	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	60,00	un
49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS	334,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765D

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34**

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **03/09/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214869462**

*Charles de Lima Nunes*  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 294YZ  
Impresso em: 03/09/2021 às 20:15:31 por: , ip: 187.19.233.3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20200687457**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**PEDRO GOMES DE MELO NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2614807907**

Registro: **332132CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: **0000308986-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVARO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA PROJETADA 04**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **09/09/2020**

Previsão de término: **09/02/2021**

Coordenadas Geográficas: **6.251949, 39.197745**

Finalidade:

Código: **44.90.51.00**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

17 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	35,68	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	9,05	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	25,74	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	19,35	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	13,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	316,80	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**Pedro Gomes de Melo Neto**

Eng. Civil Reg. nº 2614807907 - CPF: 031.930.063-35  
CREA-CE 332132CE

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB  
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: , ip: 187.19.226.219

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
& Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20200687457**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

Valor da ART: R\$ 233,94    Registrada em: 22/09/2020    Valor pago: R\$ 233,94    Nosso Número: 8214243197

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB  
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: ., ip: 187.19.226.219

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)  
Tel: (85) 3453-5800

[faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)  
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20220922778**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

<b>1. Responsável Técnico</b>			
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO			
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 0615727611	
		Registro: 324190CE	
<b>2. Dados do Contrato</b>			
Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE		CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66	
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: JAGUARIBE		UF: CE	CEP: 63475000
Contrato: Não especificado		Celebrado em:	
Valor: R\$ 4.500,00		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica	
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE			
<b>3. Dados da Obra/Serviço</b>			
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: JAGUARIBE		UF: CE	CEP: 63475000
Data de Início: 03/05/2021	Previsão de término: 31/12/2022	Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945	
Finalidade:		Código: Não Especificado	
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE		CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66	
<b>4. Atividade Técnica</b>			
14 - Elaboração		Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA		6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO		6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA		6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO		6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA		6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO		6,00	h
16 - Execução		Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO		6,00	h
18 - Fiscalização		Quantidade	Unidade

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cres-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d15xY  
Impresso em: 20/01/2022 às 08:36:06 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20220922778**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTILNETO - CPF: 031.832.753-84

Local

data

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - CPF: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **19/01/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215108943**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d15xY  
Impresso em: 20/01/2022 às 08:36:06 por: , ip: 177.124.16.26



[www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)

[faleconosco@crea.org.br](mailto:faleconosco@crea.org.br)

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 268778/2022**

**Emissão: 06/04/2022**

**Validade: 31/05/2022**

**Chave: AY7yw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Registro: 0000308986

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 04/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCELO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATMIDADES: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, EDMAR BARREIRA PINHEIRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 10/06/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30898

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8215275169. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:  
 Lista da(s) Empresa(s): R TEIXEIRA LIMA NETO EIRELI - ME - 28.626.945/0001-32; FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.103.016/0001-25; START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP - 19.363.983/0001-59;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Registro: 0612371522

CPF: 931.718.873-34

Data Início: 08/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 268778/2022**

**Emissão: 06/04/2022**

**Validade: 31/05/2022**

**Chave: AY7yw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---




A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AY7yw  
Impresso em: 06/04/2022 às 12:35:41 por: adapt, ip: 187.19.232.3

ALVARA DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000561/2020	REQUERIDO EM:10/09/2020	VÁLIDO ATÉ:31/12/2020
<b>Dados do Imóvel</b>		
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE CPF/CNPJ:07.443.708/0001-66 Endereço:RUA PROJETADA 04 LMP Nº 53 - BAIRRO : EXPEDITO DIÓGENES - Jaguaribe ce		
<b>Dados da Obra:</b>		
Área Total do Imóvel: 560,00 m2 Área de Ampliação: 0,00                      Área de Reforma:0,00 Área de Demolição: 0,00                      Área da Obra Construída:316,80 m2		
Responsável Técnico pela execução: PEDRO GOMES DE MELO NETO		
ART Nº: 20200687457		CREA: 2614807907
<b>ESPECIFICAÇÃO DA OBRA</b>		
Natureza da Obra:EXECUÇÃO DS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04		
Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO SE FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE. <b>O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.</b>		
Local:Jaguaribe	 Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura	
Data de emissão:10/09/2020	CERALDO TARCINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA CPF nº 103.340.72	



## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: TAYRONE JOSÉ GONÇALVES

Registro Nacional: A124289-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

## 2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 07.443.708/0001-66

Contrato: 2018/002

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 01/02/2018

Data de Início: 01/12/2017

Previsão de término: 28/02/2018

Situação: BAIXA

Data Situação: 30/06/2018

Data de término da atividade: 22/06/2018

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

## 3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA TRAVESSA 4

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIÓGENES

UF: CE CEP: 63475000 Cidade: JAGUARIBE

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.886952560090001

Longitude: -38.60919069699932

## 4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS

Atividade: 1.10.3 - Orçamento

Quantidade: 228,55

Unidade: m<sup>2</sup>

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 228,55

Unidade: m<sup>2</sup>

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto

Quantidade: 228,55

Unidade: m<sup>2</sup>

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais

Quantidade: 228,55

Unidade: m<sup>2</sup>

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 228,55

Unidade: m<sup>2</sup>

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA



**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000006618855**  
**INICIAL**  
**EQUIPE - RRT PRINCIPAL**



Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 228,55

Unidade: m<sup>2</sup>

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

## 5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, COM AS COORDENADAS EM UTM VIA (GOOGLE EARTH): 544007.64 m E; 9349336.06 m N.

## 6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 91,50

Pago em: 02/02/2018


Total Pago: R\$ 91,50

## 7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local Dia Mês Ano

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

  
\_\_\_\_\_  
TAYRONE JOSÉ GONÇALVES  
CPF: 044.889.083-65

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

Jaguaribe-Ce, 13 de maio de 2022.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

**CONTRATO Nº 08.07.01/2020**  
**ART INICIAL Nº. CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

Objeto: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO**

**PREZADOS SENHORES (a)**

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, **declaro**, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 13 de maio de 2022.

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antônio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Cpf: 027.052.643-96

**MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:00:07 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **226B.9CBE.63EC.A120**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202208476861

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067614590
<b>CNPJ / CPF:</b> 01816139000170
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2022 ÀS 16:09:00**  
**VÁLIDA ATÉ 21/06/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 2022000086**

**Razão Social**

**MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000003535**

C.N.P.J.: 01816139000170

**Bairro**

EDMAR BARREIRA PINHEIRO

**CEP**

63475000

**Localizado** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

**C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70**

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2022000086/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 08 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 05/06/2022

**COD. VALIDAÇÃO** 2022000086





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 2022000086**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70**

**DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/06/22  
JAGUARIBE-CE, 08 DE MARÇO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 08/03/22 às 12:22:32



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão nº: 57234878/2021

Expedição: 16/12/2021, às 18:30:31

Validade: 13/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 <b>ESTADO DO CEARÁ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		<b>FIC</b>		C.G.F <b>06.761459-0</b>	
RAZÃO SOCIAL MATOS E ALMEIDA LTDA - ME					
ENDEREÇO COMPLETO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342 Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE					
C.N.P.J. 01.816.139/0001-70			CÓD. ÓRGÃO LOCAL 204.0400-0		
C.N.A.E. PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios			DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####		
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4120400 - Construção de edifícios			C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4213800			REGIME DE RECOLHIMENTO OUTROS		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4299501			NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2022 ÀS 22:55:17**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE 19/02/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535	CNPJ/CPF: 01816139000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA Empresas
---	--------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL</b>
4120400 - Construção de edifícios
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA**

<b>ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS</b>
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.11 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CEP 63475000	LOGRADOURO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342
-----------------	--	---------------

COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA PINHEIRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
-----------------------	--	------------------------	----------


SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022
SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF . . / -	DATA DE INSERÇÃO 19/02/2018	

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**  
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.  
O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
-----------------------------	----------------------------

*(Handwritten signature)*  
ERLEN SIDNEY AQUINO LEITE  
MAT 1200186

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 13/05/1997
NOME EMPRESARIAL <b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA MATOS</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ANTONIO GOMES DA SILVA</b>	NÚMERO <b>342</b>	COMPLEMENTO <b>: TERREO;</b>
CEP <b>63.475-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>EDMAR BARREIRA</b>	MUNICÍPIO <b>JAGUARIBE</b>
UF <b>CE</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FLIMA@BRISANET.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(88) 3522-1138/ (88) 9957-3228</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/04/2022 às 20:50:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 NO BAIRRO EOMAR BARREIRA  
 PINHEIRO EM JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ

PERÍODO: fev/22  
 DEPTO.: Pessoal Jaguaribe Ceará  
 SEÇÃO: Único

Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		TOTAL	DEDUÇÕES	CPF	SAL. A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				QUANT. FALTA	V. FALTAS					
1	RAMUNDO NONATO FREIRE SILVA	R\$ 1.212,00	PREDEIRO		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	027147783-04	R\$ 1.115,04	<i>Ramundo Nonato Freire Silva</i>
2	ALBERICO GOMES SARAIVA	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	054407183-025	R\$ 1.115,04	<i>Alberico Gomes Saraiva</i>
3	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 96,96	070842483-67	R\$ 1.115,04	<i>Francisco Lucas Gomes Lemos</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 3.636,00	-		R\$ -	R\$ 3.636,00	R\$ 276,18	TOTAL	R\$ 3.359,82	

*Ramundo Nonato Freire Silva*  
*Alberico Gomes Saraiva*  
*Francisco Lucas Gomes Lemos*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 05:10:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018094-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 9 ) 900045396873	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 32,47	15-TOTAL A RECOLHER 323,35
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022\*\*

858900000034 233501802206 506662184999 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:07  
219914574 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA  
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 00000020206-1  
DOCUMENTO: 050602

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858900000034-4 233501802206-6  
50666218499-9 00045396873-2

Data do pagamento 06/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 90.004.539.687-3  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 06/05/2022  
VALOR DEPOSITO 323,35  
Valor Total 323,35

NR. AUTENTICAÇÃO  
C. 9AF. FBO. 819. 569. 02E

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 02022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2022 às 05:13:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB763B95EBD34E8A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	02/2022
<b>NRA:</b>	C0GCNce11vq00000
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:10:33  
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 02/2022

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900045396873	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	8.652,17
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	277,74
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	8.374,43

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA Nº ARQUIVO: C0GCNcellivq0000-0  
 COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FEAS: 515 OUTRAS ENT: Nº CONTROLE: I5nh6009Cov0000-9 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: EVA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 744 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:10:33  
PÁG : 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 233501802206 506662184999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: COGCNce11vq0000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2022 N° CONTROLE: I5nh6009CQv0000-9  
TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° CONTROLE: Cg58t76F13X0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 32,47  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 277,74  
VAL DEVIDO PREV SOC 277,74  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 3.636,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 32,47  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:10:33  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000034 233501802206 506662184999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2022  
Nº ARQUIVO: COGCNce11vq0000-0  
Nº CONTROLE: I5nh6009CQv0000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13º SALÁRIO 3.636,00  
REM BASE CALC 13º SAL 0,00  
CONTR SEGUROS DEVIDA 277,74  
VAL DEVIDO PREV SOC 277,74  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 3.636,00  
REM 13º SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 290,88  
ENCARGOS FGTS 32,47  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL A RECOLHER

323,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
 HORA: 05:10:33  
 PAG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000034 233501802206 506662184999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	900045396873			
COMP: 02/2022	COD REC: 150					FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA						INSCRIÇÃO:	900045396873			
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ALDERICO GOMES SARAIVA	0,00	206.23280.27-7		01/08/2021	01				07152	
1.212,00	0,00	0,00		92,58				96,96	0,33	
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	0,00	201.31261.24-4		06/07/2020	01				07170	
1.212,00	0,00	0,00		92,58				96,96	0,33	
RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA	0,00	160.68839.59-2		01/08/2021	01				07170	
1.212,00	0,00	0,00		92,58				96,96	0,34	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 277,74 290,88 1,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
 HORA: 05:10:33  
 PAG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858900000034 233501802206 5066662184999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: COGCNcellivq0000-0  
 COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 Nº DE CONTROLE: Cg58t76f13X0000-0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTAIS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:10:33  
FAG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000034 233501802206 506662184999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: I5nh6009CQv0000-9 N° ARQUIVO: COGCNcellvq0000-0  
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
TOMADOR/OBRA: UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTALS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:10:33  
PAG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000034 233501802206 506662184999 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: I5nh6009CQv0000-9 N° ARQUIVO: COGCNcellvq0000-0  
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
TOMADOR/OBRA: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)  
3.636,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 06/05/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
290,88	32,47	0,00	0,00	323,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022  
HORA: 05:10:33  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: 15nh6009CQv0000-9 N° ARQUIVO: C0GCNcellvq0000-0  
COMP: 02/2022 COD REC: 150 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREFONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277,74  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13% SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.652,17 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 277,74 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.374,43  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

## **DIARIO DE OBRA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO**

**CONTRATO Nº 08.07.01/2020**  
**ART Nº. CE20210850160**  
**CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR**  
**CNO Nº 90.004.53968/73**

### **6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO:**

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.**

**PERIODO; 01/04/2022 Á 30/04/2022**

**DIARIO Nº 010/2022**

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 01/04/2022	FOLHA: 01	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 305				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 20		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

- ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")

ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

OBS: TEVE CHUVAS NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 02/04/2022	FOLHA: 02	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 304				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS 20		BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SÊM ATVIDADES, DESCANSO SEMANAL**

OBS: TEVE CHUVA NO PERIODO DA TARDE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 03/04/2022	FOLHA: 28	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 303				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 21		BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES, DESCANSO SEMANAL


OBS: TEVE CHUVA NO PERIODO DA TARDE E NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 04/04/2022	FOLHA: 04	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 302				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 21		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")



TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")

TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 AREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

GNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 05/04/2022	FOLHA: 05	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 301				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 21		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")  
 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")  
 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")  
 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')  
 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51766	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 06/04/2022	FOLHA: 06	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 300				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 21		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS  
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")  
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")  
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")  
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")  
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 07/04/2022	FOLHA: 07	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 299				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 21		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS



REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")  
 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")  
 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")  
 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')  
 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

OBS: TEVE CHUVA NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 08/04/2022	FOLHA: 08	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 298					
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 21		MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA PAREDES  
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")  
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")  
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")  
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')  
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL (CREA Nº 1237152-2) CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 09/04/2022	FOLHA: 09	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 297				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>21</b>		MANHÃ	TARDE	NOITE
					BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA TETOS

REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO



TRABALHAMOS ATE 13:30 DA TARDE O RESTO DO DIA, SEM ATIVIDADES

OBS: TEVE CHUVA NO PERIODO DA NOITE.

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

GNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 11/04/2022	FOLHA: 11	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 295				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 22		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>01</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- ARGAMASSAS PARA PAREDES



EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"), TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"), TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"), TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"), TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"), JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"), JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"), JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")

OBS: TEVEMOS CHUVA NO PERIODO DA TARDE E NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

GNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 12/04/2022	FOLHA: 12	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 294				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 22		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>04</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>03</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS



- ARGAMASSAS PARA PAREDES

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA  
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 13/04/2022	FOLHA: 13	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 293				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 22	MANHÃ BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	TARDE BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	NOITE BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS

- ARGAMASSAS PARA PAREDES

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3



- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA  
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  _____

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 14/04/2022	FOLHA: 14	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 292				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 22	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>04</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>03</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- ARGAMASSAS PARA PAREDES

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3



- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 15/04/2022	FOLHA: 15	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 291				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 23		MANHÃ	TARDE	NOITE
					BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

FERIADO DIA DESEXTA FEIRA DA PAIXÃO



SEM ATIVIDADES

OBS: TEVEMOS CHUVA NO PERIODO DA NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 16/04/2022	FOLHA: 16	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 290				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 À 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS 24		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

BS: TEVEMOS CHUVA HOJE A ATARDE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 17/04/2022	FOLHA: 15	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 289				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 25		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

BS: TEVEMOS CHUVA HOJE A ATARDE E NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 18/04/2022	FOLHA: 18	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 288				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 25	MANHÃ BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	TARDE BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	NOITE BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- ARGAMASSAS PARA PAREDES

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3



- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA  
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG. CIVIL RNP 061237152: CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosalmeida@outlook.com](mailto:matosalmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 19/04/2022	FOLHA: 19	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 287				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 25	MANHÃ BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	TARDE BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	NOITE BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE	<b>04</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>03</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
  - ARGAMASSAS PARA PAREDES
- EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5, REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3"),TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA  
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 20/04/2022	FOLHA: 20	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 286				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 25		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA  
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

OBS: TEVE CHUVA NO PERIODO DA NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 5176F	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 21/04/2022	FOLHA: 21	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 285					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 À 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA		DIAS NÃO TRABALHADOS 26	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



**FERIADO - TIRADENTES**

**SEM ATIVIDADES**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

.CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 22/04/2022	FOLHA: 22	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 284				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>26</b>		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>04</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>03</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA	<b>01</b>	APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS

## • INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"),TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6"),JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4"), LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3"),LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2"),JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2"),RALO SECO PVC RÍGIDO  
CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA  
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENR - CREA Nº: 061237152 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

**-CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022**

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 23/04/2022	FOLHA: 23	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 283				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS 27		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



**SEM ATVIDADES HOJE**

**OBS: TEVEMOS CHUVAS NO PERIODO DA TARDE E NOITE**

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		MÊS DE ABRIL/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 24/04/2022	FOLHA: 24	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 282				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 28		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS</b>			
SERVEnte/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO			
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA			
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO			
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG			
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L			
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
SEM ATIVIDADES							
DESCANSO SEMANAL							
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>							
NADA DE ACIDENTES							
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>							
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>				<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>			
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE				NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE			
ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765				ASS: 			



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 25/04/2022	FOLHA: 25	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 281				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS <b>28</b>		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>04</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>03</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm,  
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA



LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

**NADA DE ACIDENTES**

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: <u>0615727611</u> Registro: <u>0615727611CE</u> ASS: <u></u>

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

-CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 26/04/2022	FOLHA: 26	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 280				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 À 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 28		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm,  
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA



LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE
ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 28/04/2022	FOLHA: 28	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 288				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 28	MANHÃ	TARDE	NOITE	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>04</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>03</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm,
- PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM  
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 29/04/2022	FOLHA: 28	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 288				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 À 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 28	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
			S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	04	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	03	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm,  
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA



LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP



CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

▼ CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE ABRIL/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 30/04/2022	FOLHA: 30	LIVRO: 10	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 287				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO	DIAS NÃO TRABALHADOS 29		MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO		TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS****SEM ATIVIDADES – DESCANSO SEMANAL****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG. CIVIL RNP: 061237152-1 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

DIARIO Nº 010/2022



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

## DIARIO DE OBRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020  
ART Nº. CE20210850160  
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR  
CNO Nº 90.004.53968/73

6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO:

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

PERIODO; 01/05/2022 Á 05/05/2022

DIARIO Nº 011/2022



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**DIÁRIO DE OBRA**

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com) RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | ART Nº. CE20200687457 | MÊS DE MAIO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 01/05/2022	FOLHA: 01	LIVRO: 11
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 286	

**CONDIÇÃO DO TEMPO**

ADITIVO DE PRAZO: <del>01/02/2022 A 31/12/2022</del> 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 30	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
			INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
			CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
			S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL  
OBS: TEVE CHUVAS NO PERÍODO DA TARDE E A NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS:   
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 54765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com) RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MAIO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 02/05/2022	FOLHA: 02	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 285				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 30		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm,
- PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA


**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS:   
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | ART Nº CE20200687457 | MÊS DE MAIO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 03/05/2022	FOLHA: 03	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 284				
ADITIVO DE PRAZO: <del>01/02/2022 A 31/12/2022</del> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 30	MANHÃ BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	TARDE BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	NOITE BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	



MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**  
NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL:  
matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 13 de maio de 2022.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

**ATT: À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO**

**CONTRATO Nº 08.07.01/2020  
ART INICIAL Nº. CE20210850160  
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR  
CNO Nº 90.004.53968/73**

Objeto: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA  
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA  
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.


## **DECLARAÇÃO**

### **inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal**

**PREZADOS SENHORES (a)**

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º . 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **DECLARAMOS**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 13 de maio de 2022.

  
**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R. Antonio Gomes da Silva, 342 Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE-CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Representante Legal  
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO  
Cpf: 027.052.643-96

**MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

## DIARIO DE OBRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020  
ART Nº. CE20210850160  
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR  
CNO Nº 90.004.53968/73

### 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO:

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

PERIODO; 01/05/2022 Á 05/05/2022

DIARIO Nº 011/2022

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE MAIO/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DATA: 01/05/2022	FOLHA: 01	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 286					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: DOMINGO	DIAS NÃO TRABALHADOS 30		MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**



SEM ATIVIDADES – DESCANSO SEMANAL

OBS: TEVE CHUVAS NO PERÍODO DA TARDE E A NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MAIO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 02/05/2022	FOLHA: 02	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 285				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 30		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**


- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS:   
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI  
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº . CE20200687457		MÊS DE MAIO/2022	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 03/05/2022	FOLHA: 03	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 284				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 30		MANHÃ	TARDE	NOITE
					BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
					INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
					CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
					S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>02</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>



**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE MAIO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 04/05/2022	FOLHA: 04	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 283				
ADITIVO DE PRAZO: <b>01/02/2022 A 31/12/2022</b> 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 30		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	<b>02</b>	ENGENHEIRO RESIDENTE		<b>06 CARROS DE MAO</b>
PEDREIRO	<b>02</b>	TÉCNICO		<b>05 PICARETES</b>
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	<b>01</b>	<b>03 ENVHADA</b>
ARMADOR		ALMOXARIFE		<b>06 PÁ DE BICO</b>
ELETRICISTA		APONTADOR		<b>01 MARRETA DE 20KG</b>
ENCANADOR				<b>01 BETONEIRA DE 400L</b>

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm, PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS E ACABAMENTOS DE ARGAMASSA NAS PILARES
- PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO  
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA



TEVEMOS A VISITA DO ENGENHEIRO PELA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

OBS: TEVEMOS CHUVA NO PERIODO DA NOITE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ 

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**DIARIO DE OBRA**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEI

CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 MÊS DE MAIO/2022

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 05/05/2022	FOLHA: 05	LIVRO: 11	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES; 282				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2022 A 31/12/2022 01/02/2021 Á 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA	DIAS NÃO TRABALHADOS 30		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- PAREDES E PAINÉIS;  
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm,  
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm NAS JANELAS E ACABAMENTOS DE ARGAMASSA NAS PILARES


**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NADA DE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RNP: 0612371522  
Registro: 51765D CE

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-  
CREA-CE 51765

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-  
RNP: 0615727611  
Registro: 0615727611CE

ASS: \_\_\_\_\_





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375  
EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

DIARIO Nº 011/2022



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



CONTRATO Nº 08.07.01/2020

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à na Pç Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. Geraldo Targino da Silva, infrafirmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**, com endereço à Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Carrioso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o edital de Tomada de Preços nº **08.07.01/2020**, Processo nº 08.07.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

### CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços nº 08.07.01/2020, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

### CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo.

### CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, **até 150 (cento e cinquenta) dias**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

### CLAÚSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ  
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**



b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

**CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS**

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.15.813.0025.1.026, elemento de despesa nº 44.90.51.00, oriundos da Secretaria Estadual das Cidades.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS**

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

### CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ  
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-86-3522-1092 - GNPJ: 07.443.708/0001-66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



### CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multas de:
  - b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
  - b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
  - b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.
  - b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

### CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

- 13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
- 13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
- 13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
- 13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ  
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, e encaminhados à Comissão de Licitação.


## CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.


Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.

  
Geraldo Targino da Silva  
Secretário da Cidade e Infraestrutura  
CONTRATANTE

  
Denis Weima Silva Cardoso  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
CONTRATADA


### TESTEMUNHAS:

01.   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/MF: 09.790.313-47

02.   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/MF: 149.674.348-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**



**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIDADE INFRAESTRUTURA COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, através do(a) Secretaria de Cidade Infraestrutura, com sede no(a) Praça Senador Fernandes Tavora, S/N, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo(a) Secretário de Cidade e Infraestrutura, Sr(o) Rafael Gomes Diógenes, denominado **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com endereço na Rua Antônio Gomes da Silva - Edmar Barreira, Jaguaribe - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.813.139/0001-70, representada pelo Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF/MF 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020, cujo objeto é o **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DÍOGENES**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso § 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.2 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais um exercício financeiro portanto, terá vigência de 01 de Fevereiro de 2021, até 31 de dezembro de 2021.


**CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA**

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse públicos, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, § 1º do art. 57, da Lei de Licitação vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**



3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao município, combinado com princípio da economicidade, a **CONTRATANTE** resolve prorrogar o referido contrato por mais um exercício financeiro, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 01 de Fevereiro 2021.

Rafael Gomes Diógenes  
SECRETARIA DE CIDADE  
INFRAESTRUTURA,  
CONTRATANTE

Denis Weima Silva Cardoso  
MATOS & ALMEIDA LTDA  
CONTRATADO(A)

**TESTEMUNHAS:**

1. Lenza Maximo Silva Bezerra

Nome:

CPF: 046.843.163-60

2. Francisco Rodolfo C. Neto

Nome:

CPF: 025.302.693-86



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIDADE INFRAESTRUTURA COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.**

O Município de Jaguaribe, através do(a) Secretaria de Cidade Infraestrutura, com sede no(a) Praça Senador Fernandes Tavora, S/N, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo(a) SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO, O com ordenador de despesas o Sr. Charles de Lima Nunes, denominado **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com endereço na Rua Antônio Gomes da Silva – Edmar Barreira, Jaguaribe – CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.813.139/0001-70, representada pelo Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF/MF 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020, cujo objeto é o **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES.**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso § 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.2 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais um exercício financeiro, portanto, terá vigência de 31 de Dezembro de 2021, ate 30 de Maio de 2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse públicos, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, § 1º do art. 57, da Lei de Licitação vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao município, combinado com princípio, da economicidade, a **CONTRATANTE** resolve prorrogar o referido contrato por mais um exercício financeiro, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em plena vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 20 de Dezembro 2021.

Charles de Lima Nunes  
**SECRETARIA DA  
INFRAESTRUTURA E  
URBANISMO  
CONTRATANTE**

Denis Weima Silva Cardoso  
**MATOS & ALMEIDA LTDA  
CONTRATADO(A)**

#### **TESTEMUNHAS:**

1. Deniza Nayara Silva Bezerra

Nome:

CPF: 046.873.163-60

2. Marcia de Lima F. Nunes

Nome 041.266.163-37