

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME
 PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À
 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE
 JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90
 CNO: 90.004.92182/78
 CONTRATO Nº: 13.08.01/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO

DATA:
 quarta-feira, 21 de junho de 2021

PERÍODO:
 03/03/2021 A 19/07/2021

VALORES (R\$)

CONTRATO: 398.545,08

ADITIVO: -

TOTAL: 398.545,08

MEDIÇÃO ACUMULADO: 262.751,53

SALDO: 135.793,55

VALOR DA MEDIÇÃO: 135.052,49

VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	M2	137,79	217,19	29.926,96	-	-	137,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	
6.1	GUARDA CORPO CIBARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA				29.926,96				0,00%				
7	REVESTIMENTOS	M2	34,50	6,42	221,44	34,50	-	34,50	23,29%	1.272,63	0,00	1.272,63	
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	34,50	30,47	1.051,19	34,50	-	34,50	100,00%	1.051,19	-	1.051,19	
7.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEAR TRACO 1:17:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	34,50	110,33	3.806,53	-	-	34,50	0,00%	-	-	-	
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	34,50	11,16	385,12	-	-	34,50	0,00%	-	-	-	
7.4	PISOS				97.310,58				70,12%	68.236,72	0,00	68.236,72	
8.1	PISO MORTO CONCRETO FCK-13,5MPa C/REBAR E LANÇAMENTO	M3	4,94	546,29	2.698,68	-	-	4,94	0,00%	-	-	-	
8.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - FIEL/S/TEL = 17/ PISO	M2	98,79	96,43	9.526,46	-	-	98,79	0,00%	-	-	-	
8.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm e 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	98,79	10,08	996,26	-	-	98,79	0,00%	-	-	-	
8.4	PISO DE CONCRETO FCK-13,5MPa ESP = 7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	644,89	83,91	54.113,54	644,89	-	644,89	100,00%	54.113,54	-	54.113,54	
8.5	PISO INTERTRAVAO TIPO TIOULINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	112,46	47,20	5.308,21	-	-	112,46	0,00%	-	-	-	
8.6	PISO INTERTRAVAO TIPO TIOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	345,34	40,90	14.123,18	345,34	-	345,34	100,00%	14.123,18	-	14.123,18	
8.7	PISO POGOTATI, EXTERNO EM PNC ESP = 3CM, ASERTIADO COM ARGAMASSA (FORBECIMENTO E ASERTIAMENTO)	M2	85,58	123,21	10.544,26	-	-	85,58	0,00%	-	-	-	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				51.888,98				48,19%	25.005,43	0,00	25.005,43	
9.1	ELETRICIDADE PNC ROSC/INCL.COMEIXES D= 40mm (1,14")	M	11,22	28,38	318,38	11,22	-	11,22	100,00%	318,38	-	318,38	
9.2	ELETRICIDADE PNC ROSC/INCL.COMEIXES D= 25mm (3/4")	M	188,70	16,17	3.051,92	188,70	-	188,70	100,00%	3.051,92	-	3.051,92	
9.3	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	566,10	8,90	5.041,05	566,10	-	566,10	100,00%	5.041,05	-	5.041,05	
9.4	CAIXA ALVIMARRA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x90 cm	UN	17,00	145,43	2.472,37	17,00	-	17,00	100,00%	2.472,37	-	2.472,37	

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE
 lorynhoguedes@gmail.com

P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90
 SUSTENES FEITOSA LEITE
 CREA-CE 14269D

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil
 RNP: 0515278188

P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90
 R. Padre Henriques Fernandes Guedes
 CEP: 045.050.283-75

59901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CONS. PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90
CNO: 90.004.92182/78
CONTRATO Nº: 13.08.01/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO

064/(CIDADES)/2020
 DATA: quarta-feira, 21 de julho de 2021
 PERÍODO: 03/03/2021 A 19/07/2021

MEDIÇÃO 03

PERÍODO: 03/03/2021 A 19/07/2021

VALORES (R\$)

CONTRATO:	398.545,08
ADITIVO:	-
TOTAL:	398.545,08
MEDIÇÃO ACUMULADO:	262.751,53
SALDO:	135.793,55
VALOR DA MEDIÇÃO:	135.052,49

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.5	LUMINÁRIA 2 PÉVALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	3,00	3.990,27	10.770,82	3,00	-	3,00	-	100,00%	10.770,82	-	10.770,82
9.6	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/101 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	11,00	1.291,97	14.211,64	-	-	-	11,00	0,00%	-	-	-
9.7	LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	11,00	590,83	6.499,12	-	-	-	11,00	0,00%	-	-	-
9.8	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	19,00	212,17	4.031,22	-	-	-	19,00	0,00%	-	-	-
9.9	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	33,00	64,90	2.141,58	-	-	-	33,00	0,00%	-	-	-
9.10	MEDIÇÃO TRAFÉSSICA INSTALADA EM HUBO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.683,77	2.683,77	1,00	-	1,00	-	100,00%	2.683,77	-	2.683,77
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUITR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ARRAMAMENTO	UN	1,00	199,21	199,21	1,00	-	1,00	-	100,00%	199,21	-	199,21
9.12	DISJUNTOR TERMOCLAS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	102,47	102,47	1,00	-	1,00	-	100,00%	102,47	-	102,47
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	24,30	24,30	1,00	-	1,00	-	100,00%	24,30	-	24,30
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	48,61	48,61	1,00	-	1,00	-	100,00%	48,61	-	48,61
9.15	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	32,58	32,58	1,00	-	1,00	-	100,00%	32,58	-	32,58
9.16	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COOPERVELD 3/4" X 2,40M	UN	1,00	259,95	259,95	1,00	-	1,00	-	100,00%	259,95	-	259,95
10	URBANIZAÇÃO/PALSIAGISMO				26.525,27					0,00%			0,00
10.1	BALANÇO ANODRINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	614,66	1.229,33	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
10.2	GRANDEIRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO COM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	971,87	1.943,75	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
10.3	BRANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	16,00	1.038,90	16.622,42	-	-	-	16,00	0,00%	-	-	-
10.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.-40L e DIAM.-35cm	UN	8,00	347,32	2.778,52	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	-
10.5	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	166,49	17,04	2.836,32	-	-	-	166,49	0,00%	-	-	-
10.6	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M, EXCETO PALMÁCEAS	UN	19,00	58,68	1.114,94	-	-	-	19,00	0,00%	-	-	-
11	COBERTO				26.976,73					1,08%			260,59
11.1	MOVIMENTO DE TERRA				290,59					100,00%			290,59
11.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,07	47,87	290,59	6,07	-	6,07	-	100,00%	290,59	-	290,59

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE
 lorynhoguedes@gmail.com

P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90
 SUSTENES FEITOSA LEITE
 CREA-CE 14269D
 ENG CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 CNPJ: 06.606.607/0001-50
 RNF: 0241888-1
 Paulo Henrique Fernandes Guedes
 CNPJ: 09.990.18058
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI
 CNPJ: 10.206.387/0001-90
 Titular Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDICÃO 03

VALORES (R\$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE


EMPRESA EXECUTORA:
P H FERNANDES GUEDES EIRELI
CNPJ: 10.206.387/0001-90
CNO: 90.004.92182/78
CONTRATO Nº: 13.08.01/2020


RECURSO
064/(CIDADES)/2020
DATA:
quarta-feira, 21 de julho de 2021
PERÍODO:
03/03/2021 A 19/07/2021

CONTRATO:
ADITIVO:
TOTAL:
MEDICÃO ACUMULADO:
SALDO:
VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)


398.545,08
-
398.545,08
262.751,53
135.793,55
135.052,49

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.390,61									
11.6.1	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x38x50 cm	UN	1,00	145,43	145,43	-	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.6.2	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES DI= 25mm (3/4")	M	6,00	16,17	97,04	-	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
11.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	15,00	16,50	247,55	-	-	-	-	15,00	0,00%	-	-	-
11.6.4	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	63,00	5,99	377,20	-	-	-	-	63,00	0,00%	-	-	-
11.6.5	LUMINÁRIA QUADRAVA, EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W EM ALUMÍNIO FINIADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO	UN	4,00	543,45	2.173,80	-	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
11.6.6	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	4,00	64,90	259,59	-	-	-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.7	PINTURA				892,78									
11.7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA	M2	24,18	15,03	363,47	-	-	-	-	24,18	0,00%	0,00	-	-
11.7.2	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	24,18	22,10	534,31	-	-	-	-	24,18	0,00%	0,00	-	-
12	LIMPEZA				1.996,85									
12.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.622,87	1,23	1.996,85	-	-	-	-	1.622,87	0,00%	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL (COM BDI) R\$				398.545,08						65,93%	135.052,49	127.699,04	262.751,53


P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME
CNPJ 10.206.387/0001-90
Paulo Henrique Fernandes Guedes
CPF-047 050 203-75
Titular Administrador


P H FERNANDES GUEDES EIRELI
CNPJ 10.206.387/0001-90
SISTEMAS FEITOSA LEITE
CREA-CE 14269D
ENG. CIVIL


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf., Trans. e Urbanismo - SEMIRA
Estrada 2637/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP- 061572761-1