



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

CNPJ: 30.566.030/0001-20



VALORES (R\$)

MEMÓRIA Nº 02	CONTRATO:	R\$ 302.344,06
PERÍODO: 09/12/2021 a 27/12/2021	ADITIVO	R\$ 160.066,62
DATA: 27/12/2021	TOTAL	R\$ 543.004,68
	VALOR EM LETRAS:	R\$ 543.004,68
	MEMÓRIA DE MEDIÇÃO:	R\$ 88.798,77
	MEMÓRIO ACUMULADO:	R\$ 355.176,00
	SALDO:	R\$ 355.176,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ORÇ. ADICIONADO (*)		ORÇ. REVERTIDO (3)		ORÇAMENTO DEBITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES			
								QUANTIDADE	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	PERÍODO	ACIM. ANTERIOR	ACIM. ATUAL	SALDO	PERC. EXEC. %	PERÍODO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO																		
6.1	94782	ARGAMASSA DE REGULABILIZAÇÃO TACAO 1:3 (CIN E AREIA)	SINAPI	M2	742	37,26	277,21	R\$ 10.145,26		R\$ 13.123,73		742	0,00	0,00	742	0%	R\$ -	R\$ -	
6.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UNA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 600ML/A06/2018	SINAPI	M2	742	70,07	519,92	R\$ 105,00	R\$ 7.357,35		112,42	R\$ 7.877,27		0,00	112,42	0%	R\$ -	R\$ -	
6.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE AF-06/2018, AREIA, TACAO 1:3, ESCOFO	SINAPI	M2	742	24,44	181,34	R\$ 105,00	R\$ 2.564,30		112,42	R\$ 2.747,54		0,00	112,42	0%	R\$ -	R\$ -	
6.4	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP= 2,50cm	SINAPI	M2		34,75	0,00	R\$ 6,38	R\$ 221,71		6,38	R\$ 221,71		0,00	6,38	0%	R\$ -	R\$ -	
7	DEBRACEM																		
7.1	C4586	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL, MÍNIMA DE 10 KN/M (MÉDIA REC-10 OU SIMILAR)	SINAPI	M2	127,20	7,73	983,26	R\$ 16,80	R\$ 129,86		144,00	R\$ 1.113,12		0,00	144,00	0%	R\$ -	R\$ -	
7.2	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 114,3mm (6")	SINAPI	M	70,00	21,30	1.491,00	R\$ 14,00	R\$ 298,20		84,00	R\$ 1.789,20		0,00	84,00	0%	R\$ -	R\$ -	
7.3	C2862	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESCOTO D=150mm (6")	SINAPI	M	6,30	115,15	726,45	R\$ 1,26	R\$ 145,00		7,56	R\$ 870,53		0,00	50,00	0%	R\$ -	R\$ -	
8	PAVIMENTAÇÃO																		
8.1	C4849	GRAMA SINTÉTICA, ESPORTIVA, PARA FITEIRO, EM POLETILISMO, COM ALTERNATIVA MÍNIMA DE 50MM (PONTECIMENTO E COLOCADO)	SINAPI	M2	630,00	129,05	81.301,50	R\$ 294,00	R\$ 37.940,70		924,00	R\$ 119.242,20		0,00	924,00	0%	R\$ -	R\$ -	
8.2	C2862	LASTRO DE AREIA ALZURADA	SINAPI	M3	81,13	102,56	8.333,14	R\$ 31,20	R\$ 3.212,35		112,31	R\$ 11.565,50		0,00	46,20	0%	R\$ -	R\$ -	
8.3	C2862	LASTRO DE AREIA ALZURADA	SINAPI	M3	30,60	87,85	2.683,29	R\$ 13,60	R\$ 1.357,98		46,20	R\$ 4.021,71		0,00	160,35	0%	R\$ -	R\$ -	
8.4	C1605	LASTRO DE BRITA AMPLOADO MANUTENIMENTO	SINAPI	M3	129,35	126,38	16.347,25	R\$ 31,20	R\$ 3.943,06		160,25	R\$ 20.290,31		0,00	88,65	0%	R\$ -	R\$ -	
8.5	C1449	MÉDIO PISO PRE-MOLDADO (10/75x30x100)cm/RELEVAMENTO	SINAPI	M	66,65	21,61	1.440,31	R\$ 22,00	R\$ 475,42		88,65	R\$ 1.915,73		0,00	88,65	0%	R\$ -	R\$ -	
8.6	C351	CONCRETO DE BAUNVEIA / MÉDIO PISO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M30x100x100) (BRANCO) (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SINAPI	M	106,00	33,19	3.520,14	R\$ 135,00	R\$ 4.750,65		241,00	R\$ 8.480,79		113,00	113,00	128,00	47%	R\$ 3.976,47	R\$ 3.976,47
9	ALVARIA						14.974,58	R\$ 914,52		15.489,20							R\$ 12.991,53		

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO

Engenheiro Civil

CREA-CE 492177n

Revisor: Fernando Antônio Serra

Engenheiro Civil

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE

Francisco Elder Oliveira Barroso

Secretário Municipal da Educação e Cultura

CPF: 01.777.571.973-20

PORTARIA 289/2021 CPF: 743.347.003-49



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

OBRA: EXECUÇÃO DE METEORIAS NA ESCOLA ULISSES PALANOS MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JAGUARIBE-CE.

EMPRESA EXECUTORA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

MEDICÃO Nº 02

PERÍODO: 09/12/2021 a 27/12/2021

DATA: 27/12/2021

CONTRATO:

ADITIVO

TOTAL

Nº DO CONTRATO: 01.07.01.2021-04

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LRS

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 543.97

VALOR ACUMULADO: R\$ 167.384,62

SALDO: R\$ 355.170,08

R\$ 302.944,05

R\$ 166.066,62

R\$ 543.006,68

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QNTD. ACUMULADA	QNTD. REALIZADA	PERC. EXEC. %	PERÍODO ANTERIOR	VALORES ACUM. ANTERIOR	VALORES ACUM. ATUAL	
9.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FINADOS NA VERTICAL DE 12x12x6 CM, COM REVESTIMENTO EM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE IGUAL A 6M² SEM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	SINAPI	M2	92,56	43,31	4.008,77	12,56	80,00	92,56	0,00	R\$ 543,97	R\$ 3.464,80	R\$ 4.008,77
9.2	87978	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	SINAPI	M2	287,62	3,32	954,90	185,12	102,50	287,62	0,00	R\$ 614,60	R\$ 340,30	R\$ 954,90
9.3	87527	EMBORO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES PLANAS DE 20MM DE ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSICAS AF. 06/2014	SINAPI	M2	34,68	27,64	958,56	0,00	0,00	34,68	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4	87530	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EXTERNO DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSICAS AF. 06/2014	SINAPI	M2	252,94	28,18	7.127,85	150,44	102,50	252,94	100%	R\$ 4.239,40	R\$ 2.888,45	R\$ 7.127,85
9.5	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUMO DI-30x20x50 cm	SINAPI	UN	10,00	152,42	1.524,20	16,00	0,00	16,00	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	COMBETUBIA						143.201,18							
10.1	C4466	COMBETUBIA TELHA CERÂMICA (S/PA, S/ENRUBRADO)	SINAPI	M2	87,90	142,19	12.498,00	87,90	87,90	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.961,31	
10.2	C6827	SERROTELO DE SERRALHA COLONIAL	SINAPI	M	25,13	11,57	290,75	25,13	25,13	100%	R\$ 12.938,00	R\$ -	R\$ 12.938,00	
10.3	C4463	CHIMBREA TELHA CERÂMICA, ESBOÇADA	SINAPI	M	8,30	25,77	213,89	8,30	8,30	100%	R\$ 290,75	R\$ -	R\$ 290,75	
10.4	C0773	CHIMB PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SINAPI	M2	6,27	108,06	677,54	6,27	6,27	100%	R\$ 213,89	R\$ -	R\$ 213,89	
10.5	C4468	LATE PRE-FABRICADO, TRILHADA P/ RÓDIO - VÃO DE 281,3x80 m	SINAPI	M2	67,11	116,84	7.841,13	67,11	67,11	100%	R\$ 677,54	R\$ -	R\$ 677,54	
11.1	PH0071	BASE DE CONCRETO DE 23x23x30CM PARA CHIMBAMENTO/TEBULO METÁLICO	PROFUTUA	UN	37,00	19,82	733,34	37,00	37,00	100%	R\$ 7.841,13	R\$ -	R\$ 7.841,13	
11.2	C3734	CHIMBAMENTO DE CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES	PROFUTUA	M2	146,00	106,64	15.569,44	146,00	146,00	100%	R\$ 733,34	R\$ -	R\$ 733,34	
11.3	C4872	PLATEAMENTO DE CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES	PROFUTUA	M2	2,00	1.298,38	2.596,76	2,00	2,00	100%	R\$ 15.569,44	R\$ 7.464,80	R\$ 15.569,44	

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
Engenheiro Civil
CREACE 49217/D CPF: 904.627.263-04

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 314879252

Francisco Elder Cavalcanti Barros
Secretário Municipal da Educação
CPF: 0177.571.073-66

Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 0177.571.073-66

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE

CNPJ: 30.566.030/0001-20



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA	LRS CONSTRUCÃO E SERVIÇOS LTDA	MEMÓRIA Nº 02	CONTATO:
LRS CONSTRUCÃO E SERVIÇOS LTDA		PERÍODO:	ADITIVO
CNPJ: 30.566.030/0001-20		09/12/2021 a 27/12/2021	R\$ 382.944,06
		DATA:	TOTAL
		27/12/2021	R\$ 1.600.060,62
			R\$ 5.430.04,68
			R\$ 88.788,77
			R\$ 355.170,08

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	O.M.C. ADICIONADO (*)		O.M.C. REDUZIDO (c)		O.M.C. DEBITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES	
								QUANTIDADE	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	PERÍODO	ACIM. ANTERIOR	ACIM. ATUAL	PERÍODO
13.6	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, BASSO, QUERRELA E CHUBREAMENTO. AF.01/2016	SINAPI	UN	4,00	139,21	556,84			4,00	R\$	556,84	0%	R\$	-	R\$	-
13.7	91953	INTERFURTORES SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015	SINAPI	UN	12,00	21,49	257,88			12,00	R\$	257,88	0%	R\$	-	R\$	-
13.8	92016	MODULOS 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015	SINAPI	UN	16,00	50,62	809,92			16,00	R\$	809,92	0%	R\$	-	R\$	-
13.9	92000	TOMADA BARRA DE EXIBIÇÃO (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015	SINAPI	UN	16,00	22,80	364,80			16,00	R\$	364,80	0%	R\$	-	R\$	-
13.10	00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2". PARA INSTALAÇÃO EM TORNAS E TORNAS DE TORNADO	SINAPI	UN	1,00	2,56	2,56			1,00	R\$	2,56	0%	R\$	-	R\$	-
13.11	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM. SISTEMA "X"	SINAPI	M	5,00	23,68	118,40			5,00	R\$	118,40	0%	R\$	-	R\$	-
13.12	PH00069	PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO, LAMPADARAS DE MERCÚRIO DE 400W EXCLUSIVE POSTE	PROPIRIA	UN	6,00	1.431,25	8.587,50			6,00	R\$	8.587,50	0%	R\$	-	R\$	-
13.13	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X2,00M	SINAPI	UN	6,00	249,30	1.495,80			6,00	R\$	1.495,80	0%	R\$	-	R\$	-
13.14	C0666	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ COM 6 DIVISÓIS	SINAPI	UN	1,00	167,23	167,23			1,00	R\$	167,23	0%	R\$	-	R\$	-
13.15	C1906	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	3,00	20,15	60,45			3,00	R\$	60,45	0%	R\$	-	R\$	-
13.16	C1130	DISJUNTOR TERMOVAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	119,93	119,93			1,00	R\$	119,93	0%	R\$	-	R\$	-
13.17	C1897	PE 3/8mm (L1)	SINAPI	M	130,00	22,22	2.888,60			130,00	R\$	2.888,60	0%	R\$	-	R\$	-
13.18	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SINAPI	M	390,00	7,22	2.815,80			390,00	R\$	2.815,80	0%	R\$	-	R\$	-
13.19	C0535	CONEXÃO HIGIENIZANTE	SINAPI	M	72,00	10,73	772,56			72,00	R\$	772,56	0%	R\$	-	R\$	-
14.1	86915	TORNEIRA CHOMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2016	SINAPI	UN	1,00	83,94	83,94			1,00	R\$	83,94	0%	R\$	-	R\$	-
14.12	86911	TORNEIRA CHOMADA LONGA, DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2016	SINAPI	UN	2,00	41,99	83,98			2,00	R\$	83,98	0%	R\$	-	R\$	-

LRS CONSTRUCÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO

Engenheiro Civil

CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04

Leandro Augusto Seabra da Silva

Fernando Arnonio Serrta

de Oliveira Junior

Engenheiro Civil

Daniel

Francisco Elias

Secretário

Portaria 26/2021

Leandro Rodrigues da Silva

Sócio Administrativo

CPNJ: 30.566.030/0001-20

Portaria 26/2021

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA		LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 30.566.030/0001-20	
EMPRESA EXECUTORA		LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 30.566.030/0001-20	
MEDIÇÃO Nº 02		PERÍODO: 09/12/2021 a 27/12/2021		DATA: 27/12/2021	
CONTRATO:		R\$ 382.944,06		R\$ 160.029,62	
ADITIVO:		R\$ 160.029,62		R\$ 543.004,68	
TOTAL DA MEDIÇÃO:		R\$ 160.029,62		R\$ 88.789,77	
MEDIÇÃO ANTERIOR:		R\$ 160.029,62		R\$ 160.029,62	
SALDO:		R\$ 160.029,62		R\$ 160.029,62	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	OBS. ADICIONADO (a)		OBS. REDUZIDO (c)		ORÇAMENTO DEFINITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES				
								QUANTIDADE	P-TOTAL	QUANT.	P-TOTAL	QUANT.	P-TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
17.1	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI GALVANIZADO 3" H = 2557 CM, PINTURA NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS ORÇADAS	SEMPRA	CJ	1,00	2.064,87	2.064,87			1,00	R\$	2.064,87	0,00	R\$	0,00	1,00	R\$	2.064,87		
17.2	C0361	BANCO EM ALUMINIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM	SEMPRA	M	10,00	166,65	1.666,50			10,00	R\$	1.666,50	0,00	R\$	0,00	10,00	R\$	1.666,50		
17.3	C3436	ALAMBADO C/TELA DE NYLON PIG ESP-23MM E MALHA DE 1 X 1 CM	SEMPRA	M2		34,30	0,00	360,00	R\$	12.348,00	360,00	R\$	12.348,00	0,00	R\$	0,00	360,00	R\$	4.27.967,11	
17.4	C2479	TUOLO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEMPRA	M2		239,10	0,00	7,50	R\$	1.720,00	7,50	R\$	1.720,00	0,00	R\$	0,00	1.720,00	R\$	1.720,00	
18	SEMPRA	UNIDADE GERAL	SEMPRA	M2		1.720,00	18.163,20	18.163,20	R\$	33.909,44	18.163,20	R\$	33.909,44	0,00	R\$	0,00	1.720,00	R\$	18.163,20	
							VALOR BDI TOTAL	18.163,20	VALOR BDI TOTAL	18.163,20	VALOR BDI TOTAL	18.163,20	VALOR BDI TOTAL	18.163,20	VALOR BDI TOTAL	18.163,20	VALOR BDI TOTAL	18.163,20	VALOR BDI TOTAL	18.163,20
							VALOR ORÇAMENTO	382.944,06	VALOR ORÇAMENTO	382.944,06	VALOR ORÇAMENTO	382.944,06	VALOR ORÇAMENTO	382.944,06	VALOR ORÇAMENTO	382.944,06	VALOR ORÇAMENTO	382.944,06	VALOR ORÇAMENTO	382.944,06
							VALOR TOTAL	382.944,06	VALOR TOTAL	382.944,06	VALOR TOTAL	382.944,06	VALOR TOTAL	382.944,06	VALOR TOTAL	382.944,06	VALOR TOTAL	382.944,06	VALOR TOTAL	382.944,06

OTINTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
 Engenheiro Civil
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 CPF: 904.627.263-04

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Francisco Edler Cavalcante Barros
 Secretário Municipal da Educação e Cultura
 CPF: 343.247.003-48

CNPJ: 30.566.030/0001-20
 AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE