

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 01.03.0024

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
28.02.0005	28/02/2024	01/03/2024	50.777,03

CREDOR

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.792,73
1000.60.00.0.	ISS	1.523,31

Total da Retenção: (R\$) 4.316,04

HISTÓRICO

O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 158 E PERÍODO DE 23/08/2023 A 20/12/2023.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.187-1 (MAPP-5701)	OUTROS	916231	46.460,99

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.03.0024

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
28020005	28/02/2024	GLOBAL	50.777,03	09.05.02/2022	09.05.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01030024	50.777,03	50.777,03	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/03/2024	50.777,03	4.316,04	46.460,99

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.792,73
1000.60.00.0.	ISS	1.523,31

Total da Retenção: (R\$) 4.316,04

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 158 E PERÍODO DE 23/08/2023 A 20/12/2023.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.187-1 (MAPP-5701)	OUTROS	916231	46.460,99

Jaguaribe, 1 de Março de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001217

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
28/02/2024	28.02.0005	50.777,03	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 **C G F:** 859648 **INSC.MUN.:** 859648 **Telefone:**

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 28/02/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 50.777,03	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 158	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 28/02/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 28/02/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: jly82ahmv7plqbgnskuzrc5o6d		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 158 E PERÍODO DE 23/08/2023 A 20/12/2023.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DIS	SERV	1	50.777,030	50.777,03	0

Jaguaribe, 28 de Fevereiro de 2024



CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 1922024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Endereço: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail: LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 298

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 09.05.02/2022 - Licitação: 09.05.02/2022

Nº Empenho: 28020005 - Global

Nº Nota Fiscal: 158

Dt Emissão NF: 28/02/2024

Dt. Solicitação 28/02/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 23/08/2023 á 20/12/2023

Vlr. Liquidação: R\$ 50.777,03 (CINQUENTA MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
49088	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO	1	1,00	50.777,03	50.777,03

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Charles de Lima Nunes
CHARLES DE LIMA NUNES

Flávio de Aguiar Soares

Validação e Visto

Técnico

Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 28.02.0005

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
28/02/2024	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 09.05.02/2022	09.05.02/2022	1922024

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
298	699.168,00	50.777,03	648.390,97

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
49088	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO	SERV	1	50.777,03	50.777,03

Total dos Itens: (R\$) 50.777,03

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **28020005**. A(os) **28 de Fevereiro de 2024**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 1922024

Data: 28/02/2024

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Endereço: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail: LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 298

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 09.05.02/2022 - Licitação: 09.05.02/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 50.777,03

Histórico

O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO	1,00	50.777,03	50.777,03

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071187-1

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/02/2024 até: 01/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	504527	APLICACAO	32,34D	32,34D
15/02/2024	151523	CRED TEV	32,34C	0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/03/2024	656302	RESGATE	50.777,03C	50.777,03C
01/03/2024	916231	DB OBT CE	46.460,99D	4.316,04C
01/03/2024	916234	DB OBT CE	4.316,04D	0,00
01/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso!

OBT 20240229001190434 Autorizada com Sucesso

× OMES DIOGENES

356

Parceiras e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> Pesquisar Ordem Bancária

Autorizar Ordem Bancária

N.º do Instrumento

Número da OBT

Fornecedor




Tipo OBT

Data do Pagamento

Pesquisar

Limpar

Número do Instrumento	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tipo da OBT	Data do Pagamento	Ação
1222401	20240229001190437	R\$ 4.316,04		OBT para Conveniente	01/03/2024	  

1

1 a 1 de 1 | Página

1

Q

de 1 | Registros por página:

8

▼

[Home](#) >> [Detalhes Ordem Bancária](#)

Pagamento a Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBT #916231

N° do Instrumento: 1222401

N° da OBT: 20240229001190434

Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor

Documento Liquidação: 158

Data do Pagamento: 01/03/2024

Valor da OBT: R\$ 46.460,99

Domicílio Bancário

Banco: **Agencia:** 1960 **Conta:** 2307

Denominação	Valor
-------------	-------

[Voltar](#)

TERMO DE AJUSTE 015/CIDADES/2022 - MAPP: 5701 - SACC: 1222401	
Objeto:	Revitalização de Praça no Distrito Feiticeiro no Município de Jaguaribe-CE
Dados Bancários: 71.187-1 CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	
Vigência do Convênio: 30/06/2022 A 29/12/2023	

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 346.000,00
Proponente	R\$ 32.974,77
Total	R\$ 378.974,77

91,30% 335.619,20

RESUMO	
Saldo em Conta	R\$ 38.867,00
Saldo Contratual	R\$ 37.877,71
Falta Repasses	R\$ 0,03
Falta Contrapartida	R\$ -

Saldo em conta c/ investimento
47.183,56

Contrato	367.604,65
09.05.02/2022	

11.370,12

MEDIÇÕES	
Data	Medições
24/01/2023	62.183,62
17/03/2022	50.901,05
24/04/2023	54.324,10
08/08/2023	68.499,38
28/08/2023	43.041,76
	50.777,03
Total	329.726,94

%EXECUTADO
89,70%

REPASSES	
Data	Valor
14/12/2022	R\$ 150.000,00
07/07/2023	R\$ 96.000,00
20/11/2023	R\$ 89.619,17
Total	R\$ 335.619,17



Rendimentos	
jun/22	-
jul/22	110,39
ago/22	155,25
set/22	143,73
out/22	137,56
nov/22	138,13
dez/22	873,18
jan/23	1.436,15
fev/23	778,78
mar/23	799,17
abr/23	335,08
mai/23	86,93
jun/23	174,72
jul/23	799,96
ago/23	552,32
set/23	49,91
out/23	51,38
nov/23	298,76
dez/23	666,66
jan/24	728,50
Total	8.316,56

Contrapartida	
Data	Valor
30/06/2022	R\$ 16.477,39
08/05/2023	R\$ 1.000,00
23/05/2023	R\$ 18.679,35
31/05/2023	-R\$ 3.181,97
Total	R\$ 32.974,77

Total Repasses e Contrapartida	368.593,94
---------------------------------------	-------------------

Taxas	
jun/22	
jul/22	
ago/22	
set/22	
out/22	
nov/22	
dez/22	
jan/23	

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

		ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG				Nota Nº 0000000158			
						SÉRIE			
						ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	28/02/2024	Competência	FEV/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA								
Nome Fantasia	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS								
Endereço	RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO								
CPF/CNPJ	30.566.030/0001-20	Insc. Municipal	859648	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail	gabinete@jaguaribe.ce.gov.br				
Endereço	PRA SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88) 3522-1092		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
PAGAMENTO REFERENTE DA 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE									
BASE DE CALCULO ISS: 60% = 30.466,22 x ALIQUOTA ISS : (5%) = 1.523,31						Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Em: <u>28 / 02 / 24</u>			
BASE DE CALCULO INSS: 50% = 25.388,52 X ALIQUOTA INSS (11%) = 2.792,73									
CNO: 90.013.47855/71									
CONFORME CONTRATO DE Nº 09.05.02/2022									
TERMO DE AJUSTE Nº 015/CIDADES/2022									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
705 / 412040006 - Serviços de reparação, conservação e reforma									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	2.792,73	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	50.777,03	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	50.777,03			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	20.310,81			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	2.792,73	0-Nenhum			Base de Cálculo	30.466,22			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000%			
(-) ISS Retido	1.523,31	jy82ahmv7plqbgnskuzrc5o6d			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	46.460,99	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	1.523,31			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
DADOS BANCARIOS: BANCO CAIXA AG: 1960 OP: 003 C/C: 2307-5									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE									
CONV. N.º <u>015/Cidades/2022</u>									
Impressa em:	28/02/24 14:39	MAPP: <u>5107</u>		Hora da emissão:		14:38:29			
CEDENTE: <u>Sec. das Cidades</u>									



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE /CE – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20, situada na AV SAVINO BARREIRA, 316 A, - Centro. CEP: 63475000 – Cidade de Jaguaribe/CE a importância de **R\$ 50.777,03 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)**, referente ao pagamento do serviço de **6º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo. REFERENTE A NOTA DE NUMERO **00000158** POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, DOU QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIRMO O PRESENTE RECIBO.

Jaguaribe/CE 01, Junho de 2024

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS


CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS


CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE

**JAGUARIBE****ORDEM DE SERVIÇO**

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
09.05.02/2022		TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
09.05.02/2022	09.05.02/2022	25 de julho de 2022
Contratado		
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço		
RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
30.566.030/0001-20		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 367.604,65 (Trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		150 (cento e cinquenta) dia

Jaguaribe - CE, 25 de julho de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 09.05.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM LRS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63475-000, representada por seu sócio administrativo, o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40 e RG nº 2008936572-5, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 09.05.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (cinco) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Outubro de 2023 até 31 de Março de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Outubro de 2023.




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.



LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01




CPF: 06292345319

02.



CPF: 14852801521



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 09.05.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM LRS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63475-000, representada por seu sócio administrativo, o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40 e RG nº 2008936572-5, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 09.05.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (cinco) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Maio de 2023 até 31 de outubro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 4 (quatro) meses, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Maio de 2023.




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.




LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01.


CPF: 062 923 453 19

02.


CPF: 144 528 01304



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 09.05.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM LRS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63475-000, representada por seu sócio administrativo, o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40 e RG nº 2008936572-5, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 09.05.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (cinco) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Maio de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 4 (quatro) meses, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 28 de Dezembro de 2022.




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.




LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01. 

CPF: 062 993 453 89

02. 

CPF: 062 993 453 86

CONTRATO Nº 09.05.02/2022

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO E A EMPRESA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022.

O Município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, representado pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o Sr. **Charles de Lima Nunes**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316 A - Centro - Jaguaribe/Ce, representada por seu administrador o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade **Tomada de Preços nº 09.05.02/2022**, oriunda do Processo Administrativo nº **09.05.02/2022**, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, deste edital da Tomada de Preços nº 09.05.02/2022**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra objeto deste **CONTRATO** será executada na forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

3.1. O valor total do Contrato é de **R\$ 367.604,65 (Trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)** inclusos todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos, EPI's, transporte, vigilância, impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessários a execução da obra.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS

4.1. O Contrato terá vigência até **31 de dezembro de 2022**, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei nº 8.666/93, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.



4.2. O prazo para início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

CLAUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA.

5.1. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no presente objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

5.2. Considerando a rejeição do objeto, a Administração deverá expor suas razões, devendo a Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da CONTRATADA

6.1.1. Manter permanente, na direção da obra, profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da **CONTRATANTE**, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

6.1.2. Cumprir a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança do Trabalho observando ainda o cumprimento do art. 87, parágrafo único da legislação de Segurança do Trabalho.

6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do **CONTRATO**, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos;

6.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

6.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste **CONTRATO**.

6.1.6. Manter atualizada, durante a execução deste **CONTRATO**, a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira apresentada na Licitação, obedecidas as exigências do Edital.

6.1.7. Apresentar juntamente com a Medição dos serviços executados, as Certidões de Regularidades com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

6.1.8. Apresentar em cada pagamento das parcelas dos serviços executados, a Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS resultantes da execução deste **CONTRATO**, correspondentes ao mês anterior da Medição a ser paga e ainda a documentação exigida pelo SICAF para o pagamento garantindo assim a observância das normas legais pertinentes.



6.1.9. Entregar a obra nos prazos e condições definidos neste Contrato, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o descumprimento da Cláusula contratual, sem prejuízo da rescisão do Contrato com base no inciso I do art. 78 e ainda aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

6.1.10. Alocar na obra engenheiro residente com qualificação técnica igual ao responsável técnico indicado pela **CONTRATANTE**.

6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.

6.1.12. Responsabilizar-se pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a **CONTRATANTE**, nenhum vínculo empregatício.

6.1.13. Compromete-se, na execução dos serviços a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste **CONTRATO**.

6.1.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da **CONTRATANTE**, devam ser refeitos.

6.1.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da **CONTRATANTE**, relativamente aos serviços contratados.

6.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material e equipamentos necessários à execução da obra.

6.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações constantes do **PROJETO EXECUTIVO** da obra, integrantes deste Contrato.

6.1.18. Constituem-se ainda responsabilidade da **CONTRATADA**:

6.1.19. Manter o contratado durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2. Os fatos que, estando em mora a **CONTRATADA**, decorrerem de caso fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos serviços em elaboração, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e as indenizações a terceiros.

6.2.1. A **CONTRATADA** se compromete, na execução do presente **CONTRATO**, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender o pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária à execução deste **CONTRATO**.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São Obrigações da CONTRATANTE:

7.2. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e detalhes indispensáveis à perfeita realização das obras.

7.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados de acordo com os Projetos, as Especificações e as condições estabelecidas neste Contrato.

7.4. Fiscalizar os serviços, mediante a indicação de um técnico, especialmente designado fiscal da obra, que irá assisti-la e subsidiá-la na execução deste **CONTRATO**, acompanhando e supervisionando os serviços dentro das condições estabelecidas nas Especificações Gerais do Projeto Básico ou Executivo da obra, constante do Projeto Básico, assim como as condições do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária, observando ainda, rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e neste Contrato.

7.4.1. O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do **CONTRATO**, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposições do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quanto às penalidades legais.

7.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, sob condição de apuração de responsabilidades.

7.5. Manter no local da obra, um engenheiro, como seu preposto, previamente aceito pela **CONTRATANTE**, o qual representará a **CONTRATADA**, na execução do **CONTRATO**.

7.6. Responsabilizar-se pelas indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

7.7. Responsabilizar-se pelas despesas de reparação de estragos nas partes executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, nas condições estabelecidas nas especificações técnicas do Projeto Executivo.

CLAUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados parceladamente, definidos no Boletim de Medição, devidamente medidos e atestados pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal, devidamente atestados os serviços pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro da obra.

8.2. O prazo para pagamento dos serviços executados não será superior a trinta (30) dias, contados da data da apresentação da fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de recebimento definitivo dos serviços executados.

8.3. Para o pagamento das medições a **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões de Regularidades com o **INSS** e **FGTS**, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste **CONTRATO**, com a apresentação da **Guia de Recolhimento do INSS** e do **FGTS** referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia da folha de pagamento ou contracheque dos empregados que trabalham na execução deste Contrato.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

8.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela **CONTRATANTE**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.6. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada localidade, conforme apresentado na Proposta.

8.7. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica - ART** dos serviços para elaboração de Projeto junto ao CREA-CE, bem como documentos que comprovem que os serviços foram inscritos no INSS.

8.8. O planejamento e a execução de pavimentação deverá ser conduzido *pari passo* de modo a garantir o cumprimento harmônico do cronograma físico objeto deste Contrato.

8.8.1. O descompasso na execução de pavimentação superiores a 20% do cronograma físico-financeiro será motivo de suspensão do pagamento das medições até a equalização dos respectivos cronogramas individuais.

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO

9.1. O valor deste contrato, permanecerá, por força da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irrevogável durante o período de 12(doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice da construção civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à Dotação orçamentária seguinte:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
SEINFRA – 06.01.15.451.0025.1.019	4.4.90.51.00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, as sanções seguintes:

12.1.1. Advertência.

12.1.2. Multa.

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.2. Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a **CONTRATANTE**.

12.3. Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com a de multa.

12.5. As multas passíveis de serem aplicadas são:

a) Multa de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total dos serviços por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

b) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total dos serviços por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão.

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total dos serviços por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

12.6. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer *jus*. Em caso de inexistência ou

insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

12.7. A Critério da **CONTRATANTE** poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela Contratada, e aceita pela Secretaria Competente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial deste **CONTRATO** ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

13.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este **CONTRATO**, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto Básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) o atraso injustificado no início da obra;
- d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**.
- e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) o não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

14.1. Não é facultado a **CONTRATADA** o direito de subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO EDITAL

15.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e as Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade Tomada de Preços nº 09.05.02/2022

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO GERENCIADOR DO CONTRATO:

16.1. Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, fiscalizar a sua execução, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar as medidas necessárias à solução de quaisquer contratemplos e/ou irregularidades que porventura venham a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

17.1. Este contrato fica vinculado ao Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaribe - CE, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste **CONTRATO**. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelas Testemunhas abaixo nomeadas.

Jaguaribe/CE, 25 de julho de 2022.

Charles de Lima Nunes

Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes
e Urbanismo

Leandro Rodrigues da Silva

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01. _____
Nome: _____
CPF: 848 528 013 04

02. _____
Nome: _____
CPF: 029 362 697-86





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
09.05.02/2022		TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
09.05.02/2022	09.05.02/2022	25 de julho de 2022
Contratado		
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço		
RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
30.566.030/0001-20		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 367.604,65 (Trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		150 (cento e cinquenta) dia

Jaguaribe - CE, 25 de julho de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.013.47855/71

Nome da obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO NO DIST. DE FEITICEIRO

Data do cadastramento
11/01/2023 10:19

Origem do cadastramento
e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
CE20221058365

Data do início da obra CNAE
25/07/2022 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação Data
Ativa 25/07/2022

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro Logradouro Número
DISTRITO DE FEITICEIRO PRACA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO SN

Observações

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 30.566.030/0001-20 Construtora

Data de início da responsabilidade Data de término da responsabilidade
25/07/2022

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida Medida Número do Contrato Valor do Contrato
Outra 1,00 09.05.02/2022 R\$ 387.604,65



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REABILITAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ART OBRA / SERVIÇO INICIAL Nº CEZ0221.058365,

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

CONVÊNIO: Nº 015/CIDADES/2022

PERÍODO: 23/08/2023 a 30/12/2023

DATA: quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024

CNO: 90.013.47855/71.

VALORES (R\$)

CONTRATO:

ADITIVO:

TOTAL: 367.604,65

MEDIÇÃO ACUMULADO: 329.726,94

SALDO: 37.877,71

VALOR DA MEDIÇÃO: 50.777,03

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. UNIT. C/ 800 R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
						PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	M2	640,52	3,77	4,29	12.954,98	640,52	640,52	640,52	1.075,66	11.909,32	12.984,98	367.604,65
1.2	M2	1.115,01	0,25	0,32	305,809	1.115,01	1.116,01	3.068,09	-	3.068,09	3.068,09	367.604,65
1.3	M2	146,93	1,86	2,44	357,12	29,44	29,44	357,12	-	357,12	357,12	329.726,94
1.4	M2	24	146,93	1,86	4.181,47	29,44	29,44	4.181,47	-	4.181,47	4.181,47	37.877,71
2	M	5,00	848,14	1,07	3.978,30	4,00	5,00	4.302,64	-	4.302,64	4.302,64	50.777,03
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
2.1	M3	19,51	10,35	13,14	33.043,74	19,51	19,51	33.043,74	-	33.043,74	33.043,74	367.604,65
2.2	M3	112,00	42,10	53,38	2.556,36	112,00	112,00	2.556,36	-	2.556,36	2.556,36	367.604,65
2.3	M2	48,70	10,26	13,03	5.978,56	48,70	48,70	5.978,56	-	5.978,56	5.978,56	367.604,65
2.4	M2	49,99	133,65	0,24	6.34,56	49,99	49,99	6.34,56	-	6.34,56	6.34,56	367.604,65
2.5	M2	887,65	26,43	25.040,61	133,65	887,65	887,65	133,65	-	133,65	133,65	367.604,65
2.6	M2	65,02	16,31	20,68	1.344,61	65,02	65,02	1.344,61	-	1.344,61	1.344,61	367.604,65
3 PAVIMENTAÇÃO												
3.1	M2	366,91	39,61	50,22	65.157,23	302,83	302,83	607,47	-	607,47	31.845,05	32.652,52
3.2	M2	145,24	45,54	57,77	18.426,22	-	-	64,08	-	64,08	15.208,12	15.208,12
3.3	M2	346,94	47,49	60,23	8.390,51	-	-	145,24	-	145,24	-	-
3.4	M2	56,25	109,51	60,23	20.896,20	-	-	346,94	-	346,94	-	-
3.5	M	114,60	23,09	138,91	7.813,69	56,25	56,25	7.813,69	-	7.813,69	7.813,69	367.604,65
3.6	M2	17,52	94,65	120,04	1.14,60	114,60	114,60	3.356,63	-	3.356,63	3.356,63	367.604,65
3.7	M3	2,10	613,40	777,96	2.103,10	17,52	17,52	2.103,10	-	2.103,10	2.103,10	367.604,65
3.8	M2	20,88	21,57	27,37	1.633,72	2,10	2,10	1.633,72	-	1.633,72	1.633,72	367.604,65
3.9	M2	3,64	51,12	64,83	571,49	-	-	20,88	-	571,49	-	571,49
3.10	M3	9,17	63,58	80,64	235,98	3,64	3,64	235,98	-	235,98	-	235,98
3.11	M2	22,13	35,29	44,75	739,47	9,17	9,17	739,47	-	739,47	-	739,47
4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
4.1	UN	531,00	10,67	13,55	990,32	22,13	22,13	990,32	-	990,32	990,32	367.604,65
4.1.1	UN	18,00	1.123,19	1.424,54	96.140,54	-	-	531,00	-	531,00	96.671,58	97.172,98
4.1.1.1	UN	17,00	152,65	193,61	57.981,12	-	-	18,00	-	18,00	59.230,53	60.801,68
4.1.1.2	UN	17,00	259,97	329,73	35.699,57	-	-	17,00	-	17,00	43.466,26	44.960,85
4.1.1.3	UN	1,00	82,74	104,94	25.641,72	-	-	1,00	-	1,00	35.699,57	36.699,57
4.1.1.4	UN	2,00	20,14	25,55	51,10	-	-	2,00	-	2,00	25.641,72	25.641,72
4.1.1.5	UN	4,00	115,53	146,51	586,04	4,00	4,00	586,04	-	586,04	586,04	367.604,65
4.1.1.6	UN	1,00	246,04	312,04	146,51	1,00	1,00	146,51	-	146,51	-	146,51
4.1.1.7	UN	1,00	84,32	106,95	312,04	1,00	1,00	312,04	-	312,04	-	312,04
4.1.1.8	UN	1,00	106,95	136,95	106,95	1,00	1,00	106,95	-	106,95	-	106,95
4.1.2	M	531,00	10,67	13,55	8.186,74	-	-	531,00	-	531,00	420,05	8.186,74
4.1.2.1	M	531,00	10,67	13,55	7.195,05	31,00	500,00	531,00	-	420,05	6.775,00	7.195,05

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 CHARLES DE LIMA NUNES
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. de
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

NO.	DESCRIPTION	UNIT	DATE	STATUS	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

SECRET
 DEPARTMENT OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4.1.2.2	1,67	M	286,09	477,77	286,09	477,77	100,00%	-	-	477,77	-	477,77
4.1.2.3	2,46	M	7,72	18,99	7,72	18,99	100,00%	-	-	18,99	-	18,99
4.1.2.4	50,68	M3	5,95	301,55	5,95	301,55	100,00%	-	-	301,55	-	301,55
4.1.3	32,50	M3	5,95	193,38	5,95	193,38	100,00%	-	-	193,38	-	193,38
4.1.3.1	522,03	UN	27,00	14.094,81	27,00	14.094,81	100,00%	-	-	14.094,81	-	14.094,81
4.2	1.071,60	UN	1,00	1.071,60	1,00	1.071,60	100,00%	-	-	1.071,60	-	1.071,60
4.2.1	679,80	UN	1,00	679,80	1,00	679,80	100,00%	-	-	679,80	-	679,80
4.2.2	535,99	UN	1,00	535,99	1,00	535,99	100,00%	-	-	535,99	-	535,99
4.3	25.960,23	UN	6,00	155.761,38	6,00	155.761,38	94,73%	16.241,93	98,49,72	24.599,65	359,64	359,64
4.3.1	59,94	UN	6,00	359,64	6,00	359,64	100,00%	-	-	359,64	-	359,64
4.3.2	12,04	M2	107,35	1.292,46	107,35	1.292,46	100,00%	-	-	1.292,46	-	1.292,46
4.3.3	115,02	UN	3,00	345,06	3,00	345,06	100,00%	-	-	345,06	-	345,06
4.3.4	2.087,43	UN	5,00	10.437,15	5,00	10.437,15	100,00%	-	-	10.437,15	-	10.437,15
4.3.5	227,02	M	39,79	9.030,82	39,79	9.030,82	88,93%	30,05	1.199,01	8.831,81	8.831,81	8.831,81
4.3.6	400,75	M	6,60	2.645,10	6,60	2.645,10	100,00%	-	-	2.645,10	-	2.645,10
4.4	8.951,48	M2	26,57	237,81	26,57	237,81	95,65%	1.049,96	28,00	2.360,16	2.360,16	2.360,16
4.4.1	35,29	M2	26,57	937,14	26,57	937,14	100,00%	-	-	937,14	-	937,14
4.4.2	24,29	M	52,04	1.263,35	22,60	1.189,01	75,86%	696,31	520,07	1.216,38	696,31	1.216,38
4.4.3	10,48	M2	26,57	278,14	26,57	278,14	100,00%	-	-	278,14	-	278,14
4.4.4	41,96	M2	26,57	1.115,29	26,57	1.115,29	100,00%	-	-	1.115,29	-	1.115,29
4.4.5	5,99	M2	26,57	158,00	26,57	158,00	100,00%	-	-	158,00	-	158,00
4.4.6	55,94	M	59,04	3.301,26	59,04	3.301,26	100,00%	-	-	3.301,26	-	3.301,26
4.5	1.031,94	M2	1,45	1.496,31	1,45	1.496,31	0,00%	-	-	1.496,31	-	1.496,31
5	159.939,45	M2	84,07	13.391,44	84,07	13.391,44	98,67%	13.991,44	143,821,27	157.812,41	157.812,41	157.812,41
5.1	5,91	M2	84,07	497,03	84,07	497,03	100,00%	-	-	497,03	-	497,03
5.2.1	39,97	M3	5,54	221,73	5,54	221,73	100,00%	-	-	221,73	-	221,73
5.2.2	25,64	M3	3,85	98,62	3,85	98,62	100,00%	-	-	98,62	-	98,62
5.2.3	90,60	M3	14,59	1.321,84	14,59	1.321,84	100,00%	-	-	1.321,84	-	1.321,84
5.3	114,89	M2	14,59	1.676,25	14,59	1.676,25	100,00%	-	-	1.676,25	-	1.676,25
5.3.1	5,43	M2	14,59	78,43	14,59	78,43	100,00%	-	-	78,43	-	78,43
5.3.1.1	24,28	M2	8,22	199,18	8,22	199,18	100,00%	-	-	199,18	-	199,18
5.3.1.2	18,20	KG	13,90	253,18	13,90	253,18	100,00%	-	-	253,18	-	253,18
5.3.1.3	16,46	KG	69,46	1.145,32	69,46	1.145,32	100,00%	-	-	1.145,32	-	1.145,32
5.3.1.4	14,80	KG	42,34	624,96	42,34	624,96	100,00%	-	-	624,96	-	624,96
5.3.1.5	12,56	KG	16,27	204,20	16,27	204,20	100,00%	-	-	204,20	-	204,20
5.3.1.6	597,32	M3	3,48	2.081,18	3,48	2.081,18	100,00%	-	-	2.081,18	-	2.081,18
5.3.2	8.895,06	M2	28,80	256.176,16	28,80	256.176,16	100,00%	-	-	256.176,16	-	256.176,16
5.3.2.1	64,61	M2	28,80	1.861,68	28,80	1.861,68	100,00%	-	-	1.861,68	-	1.861,68
5.3.2.2	18,20	KG	72,12	1.316,25	72,12	1.316,25	100,00%	-	-	1.316,25	-	1.316,25
5.3.2.3	16,46	KG	69,55	1.145,20	69,55	1.145,20	100,00%	-	-	1.145,20	-	1.145,20
5.3.2.4	14,80	KG	54,45	807,84	54,45	807,84	100,00%	-	-	807,84	-	807,84
5.3.2.5	12,56	KG	28,91	362,91	28,91	362,91	100,00%	-	-	362,91	-	362,91

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo SEINFRA
 Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-7

5.3.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,92	522,53	662,73	1.935,17	2,92	2,92	-	100,00%	-	1.935,17
5.4	SUPERESTRUTURA					R\$ 29.658,26	R\$ 7.311,59			100,00%	R\$ 29.658,26	R\$ 7.311,59
5.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES E SIMILARES PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	27,60	45,08	57,17	1.577,89	27,60	27,60	-	100,00%	-	1.577,89
5.4.1.1	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	36,57	18,24	23,12	845,50	36,57	36,57	-	100,00%	-	845,50
5.4.1.2	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	116,43	14,74	18,70	2.177,24	116,43	116,43	-	100,00%	-	2.177,24
5.4.1.3	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	53,56	12,46	15,82	847,32	53,56	53,56	-	100,00%	-	847,32
5.4.1.4	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1,98	742,14	941,23	1.863,64	1,98	1,98	-	100,00%	-	1.863,64
5.4.1.5	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 02/2022	M3	1,98			7.592,56				100,00%	R\$ 7.592,56	R\$ 7.592,56
5.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO UTILIZANDO, AF. 09/2020	M2	25,31	121,33	153,88	3.894,70	25,31	25,31	-	100,00%	-	3.894,70
5.4.2.1	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	30,51	18,24	23,12	705,39	30,51	30,51	-	100,00%	-	705,39
5.4.2.2	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	61,02	16,47	20,89	1.274,71	61,02	61,02	-	100,00%	-	1.274,71
5.4.2.3	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	13,50	14,74	18,70	252,45	13,50	13,50	-	100,00%	-	252,45
5.4.2.4	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1,53	786,13	957,72	1.465,31	1,53	1,53	-	100,00%	-	1.465,31
5.4.2.5	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 02/2022	M3	1,53			11.331,09				100,00%	R\$ 11.331,09	R\$ 11.331,09
5.4.3	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO DE CAVA = (84-33), AF. 11/2020	M2	60,08	148,71	188,60	11.331,09	60,08	60,08	-	100,00%	-	11.331,09
5.4.4	VERGA BETA DE CONCRETO ARMADO, TRAVESSAS E CINTAS	M3	0,30	1.816,14	2.049,72	3.423,02	0,30	0,30	-	100,00%	-	3.423,02
5.4.4.1	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	M	10,30	76,16	95,30	981,59	10,30	10,30	-	100,00%	-	981,59
5.4.4.2	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	M	25,74	58,94	70,96	1.826,51	25,74	25,74	-	100,00%	-	1.826,51
5.4.4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF. 03/2016	M	43,14	30,47	38,64	1.666,93	43,14	43,14	-	100,00%	-	1.666,93
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO					13.616,79				100,00%	R\$ 13.616,79	R\$ 13.616,79
5.5.1	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TÍPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	5,47	530,08	672,28	3.677,37	5,47	5,47	-	100,00%	-	3.677,37
5.5.1.1	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TÍPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	222,11	38,28	44,75	9.939,42	222,11	222,11	-	100,00%	-	9.939,42
5.5.1.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,00	84,32	106,95	2.113,96	2,00	2,00	-	100,00%	-	2.113,96
5.5.1.3	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,00	77,96	98,87	1.977,74	2,00	2,00	-	100,00%	-	1.977,74
5.5.1.4	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	4,00	20,14	25,55	102,20	4,00	4,00	-	100,00%	-	102,20
5.5.1.5	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,00	20,14	25,55	51,10	2,00	2,00	-	100,00%	-	51,10
5.5.1.6	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	4,00	115,53	146,51	586,04	4,00	4,00	-	100,00%	-	586,04
5.5.1.7	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,00	132,35	169,12	338,24	2,00	2,00	-	100,00%	-	338,24
5.5.1.8	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,00	255,82	324,46	648,52	2,00	2,00	-	100,00%	-	648,52
5.5.1.9	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x29)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	2,00	152,65	193,61	387,22	2,00	2,00	-	100,00%	-	387,22
5.5.2	ELETRODUTOS INTERNOS, FIOS E CABOS	M	250,80	5,95	7,55	2.621,91	250,80	250,80	-	100,00%	-	2.621,91
5.5.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	65,15	5,90	7,48	1.893,54	65,15	65,15	-	100,00%	-	1.893,54
5.5.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	65,15	5,90	7,48	1.893,54	65,15	65,15	-	100,00%	-	1.893,54

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Charles de Lima Nunes
 Soc. Municipal Adjunto da Sec. da
 Jpt. Tran. e Urbanismo - SEINFRA 3/G
 Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)
5.7.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	7,74	9,83	213,51	100,00%	213,51	-	213,51
5.7.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7,59	9,63	27,54	100,00%	27,54	-	27,54
5.7.3	INTERRUPTORES E TOMADAS							
5.7.3.1	INTERRUPTOR UNA TECLA SIMPLES 10A 250V	15,02	19,04	867,78	100,00%	867,78	580,38	287,40
5.7.3.2	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	26,49	33,59	891,12	100,00%	891,12	67,18	958,30
5.7.3.3	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	7,16	9,10	65,16	100,00%	65,16	67,18	132,34
5.7.3.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	10,45	13,27	138,70	100,00%	138,70	-	138,70
5.7.3.5	INSTALAÇÃO AF. 12/2015 COM 1 CONECTOR RM45, 8 FIOS, CAT-SE, COMPLETA	44,63	56,60	2527,00	100,00%	2527,00	113,20	2640,20
5.7.3.6	TOMADA BANDA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	21,76	27,60	599,76	100,00%	599,76	165,60	765,36
5.7.3.7	TOMADA BANDA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	34,94	44,32	1549,28	100,00%	1549,28	177,28	1726,56
5.7.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022							
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
5.8.1	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC							
5.8.1.1	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1/2")	31,14	6,82	212,37	100,00%	212,37	212,37	424,74
5.8.1.2	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	24,26	9,23	223,92	100,00%	223,92	24,26	248,18
5.8.1.3	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1 1/4")	7,28	14,33	105,10	100,00%	105,10	17,05	122,15
5.8.1.4	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1 1/2")	1,19	16,81	19,99	100,00%	19,99	130,48	150,47
5.8.1.5	TÉ PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	9,12	6,12	55,83	100,00%	55,83	9,12	64,95
5.8.1.6	TÉ PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1/2")	2,00	10,39	20,78	100,00%	20,78	9,00	29,78
5.8.1.7	TÉ PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	8,03	10,39	83,36	100,00%	83,36	13,18	96,54
5.8.1.8	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 20mmx1/2"	9,00	11,43	102,87	100,00%	102,87	12,00	114,87
5.8.1.9	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 25mmx3/4"	10,17	12,91	131,50	100,00%	131,50	20,00	151,50
5.8.1.10	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 32mmx1"	15,67	19,85	311,07	100,00%	311,07	39,72	350,79
5.8.1.11	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 40mmx1 1/4"	6,40	8,13	52,03	100,00%	52,03	2,00	54,03
5.8.1.12	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 50mmx1 1/2"	8,81	11,18	98,49	100,00%	98,49	8,00	106,49
5.8.1.13	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	18,71	23,73	444,00	100,00%	444,00	2,00	446,00
5.8.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	0,52	0,66	0,34	100,00%	0,34	7,00	7,34
5.8.2	CESSORIOS							
5.8.2.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 2 MEDIDORES ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF. 11/2016	265,86	337,18	8973,95	100,00%	8973,95	624,80	9598,75
5.8.2.2	DIAPHRAGMA DE PVC, DN 20 (3/4"), 1,5" M3/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	113,39	143,81	16300,00	100,00%	16300,00	2,00	16302,00
5.8.2.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COR VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	75,73	97,31	7366,00	100,00%	7366,00	4,00	7370,00
5.8.2.4	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2")	11,15	14,17	157,80	100,00%	157,80	2,00	159,80
5.8.2.5	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	13,50	17,12	231,15	100,00%	231,15	1,00	232,15
5.8.2.6	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1 1/4")	18,84	23,90	450,31	100,00%	450,31	3,00	453,31
5.8.2.7	TORNEIRA DE BOLA D= 20mm (3/4")	35,41	44,92	1588,39	100,00%	1588,39	2,00	1590,39
5.8.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS DE FIBRA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	4,10	5,21	21,36	100,00%	21,36	4,00	25,36
5.8.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS DE FIBRA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2016	10,60	13,46	142,66	100,00%	142,66	2,00	144,66
5.8.3	LOUÇAS E METAIS							
5.8.3.1	PIA DE AÇO INOX (1.200x600)M/C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	561,23	711,82	39873,77	69,60%	39873,77	4,855,73	44729,50
5.8.3.2	DUCHA P/ PVC CROMADO (INSTALADO)	67,47	85,57	5770,00	100,00%	5770,00	1,423,64	7193,64
5.8.3.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CADA ACOPIADA	219,19	912,14	20000,00	100,00%	20000,00	1,824,28	21824,28
5.8.3.4	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S	216,80	277,51	60140,00	100,00%	60140,00	1,443,05	61583,05
5.8.3.5	SABONETEIRA METÁLICA	35,00	44,38	1553,30	100,00%	1553,30	88,76	1642,06
5.8.3.6	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICA (INSTALADO)	29,97	38,00	1139,00	100,00%	1139,00	76,00	1215,00
5.8.3.7	BANCA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	43,45	55,09	2392,00	100,00%	2392,00	2,00	2394,00
5.8.3.8	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	346,34	889,58	30780,00	100,00%	30780,00	2,00	30782,00
5.8.3.9	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	376,95	478,07	17995,14	100,00%	17995,14	2,00	17997,14

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Sra. Lúcia Lima N. de G.
 Sgr. Municipal Adjunto da Sec. de
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria: 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Paulo Afonso de Pinho Rêgo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.637

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

5.12.5	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	18,83	69,25	87,83	1.653,84	18,83	18,83	-	100,00%	-	1.653,84	1.653,84
5.13	REVESTIMENTO DE PAREDES					R\$ 35.631,15				100,00%		R\$ 35.631,15	35.631,15
5.13.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					R\$ 23.221,33				100,00%		R\$ 23.221,33	23.221,33
5.13.1.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 100M ² P/ TETO	M2	49,27	11,77	14,94	736,09	49,27	49,27	-	100,00%	-	736,09	736,09
5.13.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	49,27	26,32	33,36	1.643,65	49,27	49,27	-	100,00%	-	1.643,65	1.643,65
5.13.1.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	401,60	5,99	7,61	3.056,18	401,60	401,60	-	100,00%	-	3.056,18	3.056,18
5.13.1.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VIGA, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	258,22	44,63	56,60	14.615,25	258,22	258,22	-	100,00%	-	14.615,25	14.615,25
5.13.1.5	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	65,56	18,21	23,10	1.514,44	65,56	65,56	-	100,00%	-	1.514,44	1.514,44
5.13.1.6	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA, ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,02	17,17	21,78	1.655,72	76,02	76,02	-	100,00%	-	1.655,72	1.655,72
5.13.2	ACABAMENTOS DE PAREDE					R\$ 12.409,82				100,00%		R\$ 12.409,82	12.409,82
5.13.2.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEL-S/PEL-4 - P/ PAREDE	M2	76,02	87,46	110,93	8.432,90	76,02	76,02	-	100,00%	-	8.432,90	8.432,90
5.13.2.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	76,02	9,40	11,94	907,68	76,02	76,02	-	100,00%	-	907,68	907,68
5.13.2.3	CERÂMICA VERMELHA (7,5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	31,37	77,15	97,84	3.069,24	31,37	31,37	-	100,00%	-	3.069,24	3.069,24
5.14	PINTURA					R\$ 8.546,56				100,00%		R\$ 8.546,56	8.546,56
5.14.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	65,56	11,49	14,60	957,18	65,56	65,56	-	100,00%	-	957,18	957,18
5.14.1.2	DEMAÇOS EM PAREDES INTERNAS	M2	65,56	18,80	24,85	1.563,61	65,56	65,56	-	100,00%	-	1.563,61	1.563,61
5.14.1.3	LATERALIZAÇÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	258,22	15,65	17,81	4.598,90	258,22	258,22	-	100,00%	-	4.598,90	4.598,90
5.14.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	49,42	12,01	15,25	753,66	49,42	49,42	-	100,00%	-	753,66	753,66
5.14.1.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,66	36,63	46,45	448,71	9,66	9,66	-	100,00%	-	448,71	448,71
5.14.1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 08 (OITO) DIAS. AF_01/2010	M2	9,66	18,32	23,24	224,50	9,66	9,66	-	100,00%	-	224,50	224,50
5.15	OBRA EM FUNDOS DE FACHADA					R\$ 1.126,54				100,00%		R\$ 1.126,54	1.126,54
5.15.1	LIMPEZA GERAL	M2	84,07	10,55	13,40	1.126,54	84,07	84,07	-	100,00%	-	1.126,54	1.126,54
VALOR DO ORÇAMENTO						R\$ 289.794,76				100,00%		R\$ 289.794,76	289.794,76
VALOR DO BDI (26,85%)						R\$ 77.809,99				26,85%		R\$ 77.809,99	77.809,99
TOTAL GERAL R\$						R\$ 367.604,75				133,81%		R\$ 367.604,75	367.604,75

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-7



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONVÊNIO Nº. 015/CIDADES/2022

ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20221058365, alvará de construção nº 303/2023, CNO: 90.013.47855/71.

EMPRESA EXECUTORA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PÉRIODO: 23/08/2023 a 20/12/2023, DATA DA EMISSÃO: 10 de janeiro de 2024, BOLETIM MEDIÇÃO Nº. 06

MEMORIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

2.6. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

RETIRADA DE ASFALTO PARA PASSAGEM ELEVADA = (ÁREA)	65,02	QTD 65,02 65,02
--	-------	------------------------------

3.8. 102509 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

ÁREA FAIXAS DE PEDESTRES = ÁREA DOS TRIÂNGULOS + FAIXAS DE PEDESTRES	6,48+14,4	QTD 20,88 20,88
--	-----------	------------------------------

3.9. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (M2)

PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE = ÁREA * QUANTIDADE	1,82*2	QTD 3,64 3,64
--	--------	----------------------------

4.1.2.1. 92980 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	31	QTD 31,00 31,00
--	----	------------------------------

4.1.3.1. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W (UN)

QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	27	QTD 27,00 27,00
--	----	------------------------------

4.2.1. C3647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

QUANTIDADE	1	QTD 1,00 1,00
------------	---	----------------------------

4.2.2. C3641 - BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

QUANTIDADE	1	QTD 1,00 1,00
------------	---	----------------------------

4.3.1. C0229 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UN)

QUANTIDADE	6	QTD 6,00 6,00
------------	---	----------------------------

4.3.2. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

GRAMA DOS CANTEIROS	37,68+27,89+8,04+2,55+(3*0,5)+1,3 8+28,31	QTD 107,35 107,35
---------------------	--	--------------------------------

4.3.3. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UN)

QUANTIDADE	1	QTD 1,00 1,00
------------	---	----------------------------

4.3.4. PMJ0088 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MÓDULO DE 3,65 m) (UN)

QUANTIDADE	1	QTD 1,00 1,00
------------	---	----------------------------

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

4.3.5. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

		QTD
CORRIMÃOS CALÇADA DA IGREJA = COMPRIMENTO DOS CORRIMÕES * QUANTIDADE	$(7*1,55)+(6,0*2)+(3,60*2)$	30,05
		30,05

4.3.6. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

		QTD
CORRIMÃO RAMPA DA PRAÇA	6,6	6,60
		6,60

4.4.2. C3250 - CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

		QTD
CANTEIRO CENTRAL = PERIMETRO	$7,15+7,25+2,48+0,78+4,2+0,74$	22,60
		22,60

4.4.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD
CANTEIRO 1 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	$(1,99+3,15+2+14,11+1)*0,45$	10,01
CANTEIRO 2 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	$(7,34+10,86+1+11,44)*0,45$	13,79
CANTEIRO 3 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	$(3,65+0,5+0,5+1,5)*0,45$	2,77
		26,57

5.7.1.3. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	4	4,00
		4,00

5.7.1.4. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	2	2,00
		2,00

5.7.1.5. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	4	4,00
		4,00

5.7.1.6. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	2	2,00
		2,00

5.7.3.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	3	3,00
		3,00

5.7.3.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	2	2,00
		2,00

5.7.3.5. C4921 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	2	2,00
		2,00

5.7.3.6. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	6	6,00
		6,00

5.7.3.7. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	4	4,00
		4,00

5.7.4.1. 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDA NO PROJETO ELÉTRICO DO REVIT	10	10,00
		10,00

5.8.2.1. 95641 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 2 MEDIDORES ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)

		QTD
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT		1,00
		1,00

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal/Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
2/3 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

5.8.2.2. 95673 - HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)		
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	2	QTD 2,00 2,00
5.8.3.1. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)		
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	2	QTD 2,00 2,00
5.8.3.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)		
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	2	QTD 2,00 2,00
5.8.3.4. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)		
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	5,2	QTD 5,20 5,20
5.8.3.5. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)		
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	2	QTD 2,00 2,00
5.8.3.6. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)		
QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	2	QTD 2,00 2,00
5.14.1.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)		
		QTD
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS QUIOSQUES = PERIMETRO EXTERNO TOTAL * PÉ DIREITO - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((12,88+3,65+3,65+4,2+5,44+3,15+1,25+1,25)*3)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(1,5*1,1*2)+(1*0,5*2)+(1,5*0,5)+(0,5*0,5*2))$	92,25
PINTURA PLATIBANDA = PERIMETRO EXTERNO TOTAL * ALTURA DA PLATIBANDA	$((12,88*2)+(3,65*2))*1,4-((0,7*2,1)+(0,8*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(1,5*1,1*2)+(1*0,5*2)+(1,5*0,5)+(0,5*0,5*2))$	32,12
PINTURA PAREDE EXTERNA = COMPRIMENTO * LARGURA * FACES	25,74*2,6*2	133,85 258,22
5.14.1.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)		
		QTD
PINTURA PORTA QUIOSQUES = P1 + P2 * FACES	$((0,7*2,1)+(0,8*2,1*2))*2$	9,66 9,66
5.14.1.6. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)		
		QTD
PINTURA PORTA QUIOSQUES = P1 + P2 * FACES	$((0,7*2,1)+(0,8*2,1*2))*2$	9,66 9,66
5.15.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)		
		QTD
ÁREA DE LIMPEZA GERAL DOS QUIOSQUES	84,07	84,07 84,07

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
 Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611
Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: **S/N**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de início: **04/01/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: **-5.904740, -38.621789**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: , ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - CEP: 63.708-0001-66
Portaria 283/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241352114

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221058365

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro : 0010475850-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 09.05.02/2022

Celebrado em: 30/09/2023

Valor: R\$ 367.604,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DISTRITO DE FEITICEIRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 30/09/2023

Previsão de término: 31/03/2024

Coordenadas Geográficas: -5.949504, -38.826947

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Aditivo: REFERENTE 3º ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF: 053.639.263-34

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 24/01/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xd6BW
Impresso em: 24/01/2024 às 11:35:51 por: ip: 187.19.232.143

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

LTDA

À

**-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO
-SECRETARIA DAS CIDADES**

**CONTRATO Nº 09.05.02/2022
ART INICIAL Nº. CE20221058365
CONVÊNIO Nº 015/CIDADES/2022**

Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO
SERVIÇO**

PREZADOS SENHORES (a)

À empresa LSR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.566.030/0001-20, por intermédio do seu representante legal o Sr. LEANDRO RODRIGUES DA SILVA portador (a) do CPF nº 077.571.923-40, **declaro**, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 10 DE JANEIRO DE 2024.

Representante Legal

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CNPJ: 30.566.030/0001-20

RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:15:07 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **9106.1889.A8EE.9B1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Código de Controle: 9106.1889.A8EE.9B1C

Data da Emissão: 11/09/2023

Hora da Emissão: 07:15:07

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 11/09/2023, com validade até 09/03/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401212846

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 068794622
CNPJ / CPF: 30566030000120
RAZÃO SOCIAL: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/01/2024 ÀS 07:38:23
VÁLIDA ATÉ 23/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.566.030/0001-20
Razão Social: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: R SAVINO BARREIRA 316 A / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022606061650847616

Informação obtida em 29/02/2024 12:30:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000061

Razão Social

LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA

Documento

Bairro

CEP

00000859648

C.N.P.J.: 30566030000120

CENTRO

63475000

Localizado RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

549927 - LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço

RUA SAVINO BARREIRA, 316 A

Documento

C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000061/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 14/05/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000061





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000061

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 14/05/24
JAGUARIBE-CE, 15 DE FEVEREIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/02/24 às 12:29:22



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Certidão n°: 5302225/2024
Expedição: 23/01/2024, às 07:41:17
Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.566.030/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES - CEI: 9001347855/71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000041 DARIO RONALF LIMA BARROS

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
310 INSS	7,5%		99,00
		1.320,00	99,00

FGTS: 105,60 Líquido a receber: 1.221,00

Data: / / Assinatura: Dario Ronalf Lima Barros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

000046 MAX BARBOSA DE SOUZA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.995,00	
310 INSS	9%		159,75
		1.995,00	159,75

FGTS: 159,60 Líquido a receber: 1.835,25

Data: / / Assinatura: Max Barbosa de Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base		3.315,00	
310 INSS			258,75
		3.315,00	258,75

FGTS: 265,20 Líquido a receber: 3.056,25

BC-INSS: 3.315,00 BC-FGTS: 3.315,00

Fim

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 30/11/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES - CEI: 9001347855/71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	DARIO RONALF LIMA BARROS				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
		310 INSS	7,5%		99,00
				1.320,00	99,00
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.221,00

Data: / / Assinatura: Dario Ronalf Lima Barros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	1.320,00	
310 INSS		99,00
	1.320,00	99,00
FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.221,00

BC-INSS: 1.320,00 BC-FGTS: 1.320,00

Fim

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 31/10/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES - CEI: 9001347855/71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	DARIO RONALF LIMA BARROS				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
		310 INSS	7,5%		99,00
				1.320,00	99,00
			FGTS: 105,60	Liquido a receber:	1.221,00

Data: / / Assinatura: Dario Ronalf Lima Barros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Total Geral (1 empregado)

		011 Salário-Base		1.320,00	
		310 INSS			99,00
				1.320,00	99,00
			FGTS: 105,60	Liquido a receber:	1.221,00
			BC-INSS: 1.320,00	BC-FGTS: 1.320,00	

Fim

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES - CEI: 9001347855/71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000041 DARIO RONALF LIMA BARROS

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
310 INSS	7,5%			99,00
		1.320,00		99,00
	FGTS: 105,60		Líquido a receber:	1.221,00

Data: / / Assinatura: *Dario Ronalf Lima Barros*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base		1.320,00		
310 INSS				99,00
		1.320,00		99,00
	FGTS: 105,60		Líquido a receber:	1.221,00
	BC-INSS: 1.320,00		BC-FGTS: 1.320,00	

Fim

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2023

Emissão: 30/08/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES - CEI: 9001347855/71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	DARIO RONALF LIMA BARROS				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
		310 INSS	7,5%		99,00
				1.320,00	99,00
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.221,00

Data: / / Assinatura: *Dario Ronal Lima Barros*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	1.320,00	
310 INSS		99,00
	1.320,00	99,00
FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.221,00
BC-INSS: 1.320,00	BC-FGTS: 1.320,00	

Fim



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 11:12:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 13,11	15-TOTAL A RECOLHER 118,71
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/01/2024

858000000011 187101802406 105680184837 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

005-571454826-0

05/JAN/2024 HORA DE: 16:18:15

LOT: 05.005811-8 TERM 010878

LOCALIDADE: JAGUARIBE

AG. VINCULADA: 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ GRF-CEI EMPRESA: 30.566.030/0001-20

CODIGO DO CONVÊNIO: 0180

DATA DE VENCIMENTO: 05/01/2024

COMPETENCIA: 08/2023

VALOR TOTAL: 118,71

1ª VIA

858000000011 187101802406

105680184837 056603000016

005-571454826-0

loterias CAIXA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2023 - 11:20:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 12,44	15-TOTAL A RECOLHER 118,04
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/01/2024

858000000011 180401802404 105681184830 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA loterias CAIXA lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

005-571454828-7

LOT. 05/005811-8

05/JAN/2024

LOCALIDADE: JAGUARIBE

AG. VINCULADA: 0749

HORA DE 16:19:13

TERM 010878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 30.566.030/0001-20

CODIGO DO CONVENIO: 0180

DATA DE VENCIMENTO: 05/01/2024

COMPETENCIA: 09/2023

VALOR TOTAL: 118,04

8580000000011 180401802404

105681184830 056603000016

005-571454828-7

1ª VIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 11:43:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				(0088)96497972
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.320,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	30.566.030/0001-20	10/2023	05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
105,60	11,79	117,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/01/2024

858200000015 173901802400 105682184834 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

005-571454830-9

05/JAN/2024

LOT. 05.005811-8

LOCALIDADE: JAGUARIBE

AG. VINCULADA: 0749

HORA DE 18:20:17

TERM 010878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNP J-CPF-CEI EMPRESA: 30.566.030/0001-20

CODIGO DO CONVENIO: 0180

DATA DE VENCIMENTO: 05/01/2024

COMPETENCIA: 10/2023

VALOR TOTAL: 117,39

858200000015 173901802400

105682184834 056603000016

005-571454830-9

1ª VIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 11:49:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 11,16	15-TOTAL A RECOLHER 116,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/01/2024

858900000018 167601802400 105683184838 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA loterias CAIXA loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
005-571454832-5

05/JAN/2024
LOT: 05.005811-8
LOCALIDADE: JAGUARIBE
AG. VINCULADA: 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 30.566.030/0001-20
CODIGO DO COMVENIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 05/01/2024
COMPETENCIA: 11/2023
VALOR TOTAL: 116,76

8589000000018 167601802400
105683184838 056603000016
005-571454832-5

1ª VIA

HORA DE 16:21:01
TERM 010878

CAIXA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 11:57:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 211,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858600000020 112001802402 107684180832 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 005-571454834-1
 05/JAN/2024
 LOT. 05.005811-8
 LOCALIDADE: JAGUARIBE
 AG. VINCULADA: 0749
 HORA DE 16:21:54
 TERM 010878
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
 CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 30.566.030/0001-20
 CÓDIGO DO CONVENIO: 0180
 DATA DE VENCIMENTO: 07/01/2024
 COMPETÊNCIA: 12/2023
 VALOR TOTAL: 211,20
 858600000020 112001802402
 107684180832 056603000016
 005-571454834-1
 1ª VIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/02/2024 - 11:16:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.161,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 29/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 172,90	14-ENCARGOS 19,21	15-TOTAL A RECOLHER 192,11
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/02/2024

85850000010 921101802404 229684184835 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Rede Mais Você

Via Cliente

ITCS6A1 VARIEDADES JF

Pos:66253007 LT:816 Doc:2 Oper:166253

23/02/24 07:23:13

CODBAN:066253 LUJA:0001 PDV:000007

23/02/2024 BANCO DO BRASIL 07:23:12

219925321 CORRESPONDENTE BANCARIO 0006

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: FGTS ARRECADACAO GRF

85850000010 921101802404 229684184835

UF:RJ

NR. DOCUMENTO 10.001

NR. CURRÉNTI 93.329-4

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024

VLR DO PAGAMENTO 192,11

NR. AUTENTICAÇÃO C.F.72.GFE.838.02C.308

SRA(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM PARCERIA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.566.030/0001-20	Razão Social LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23354.2392343-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191373517		Pagar este documento até 28/12/2023
		Valor Total do Documento 24,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	19,80	3,96	0,57	24,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNO:90.013.47855/71				
Totais		19,80	3,96	0,57	24,33

loterias CAIXA

20/12/2023 14:06:49

8588000

1ª VIA

SENDER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

362-752583265-0

LOT:05.005811-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:010878

AG. VINCULADA:0749

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PAGO:28/DEZ/2023 HORARIO:17:16:24

LOCALIDADE:JAGUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS: 858800000000 243303852336

620716233544 239234318650

DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2023

NUMERO DOCUMENTO = 07162335423923431

VALOR DO DOCUMENTO: 24,33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.566.030/0001-20	Razão Social LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23354.2399181-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191380338		Pagar este documento até 28/12/2023
		Valor Total do Documento 24,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	19,80	3,96	0,38	24,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNO:98.013.47855/71				
	Totais	19,80	3,96	0,38	24,14

1ª VIA

SENDA (Versão) 85800000000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

362-752583267-7

LOT:05.005811-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:010878

AG. VINCULADA:0749

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGIO:28/DEZ/2023 HORARIO:17:16:45

LOCALIDADE:JAGUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS: 858000000003 241403852331

520716233544 239918107413

DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2023

NUMERO DOCUMENTO = 07162335423991810

VALOR DO DOCUMENTO: 24,14

20/12/2023 14:08:30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.566.030/0001-20

Razão Social LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração Outubro/2023

Data de Vencimento 20/11/2023

Número do Documento 07.16.23354.2404005-3

Pagar este documento até

28/12/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000191398944

Valor Total do Documento

22,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 CNO:98.013.47855/71	19,80	2,48	0,19	22,47
Totais		19,80	2,48	0,19	22,47

SEND 1ª VIA 85801

20/12/2023 14:09:41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 CODIGO DE BARRAS: 858000000003 224703852337

 620716233544 240400538638

 DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2023

 NUMERO DOCUMENTO = 07162335424040053

 VALOR DO DOCUMENTO: 22,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 362-752583269-3

 LOT:05.005811-8

 N.º BANCO/AGENCIA:104/0749

 AG. VINCULADA:0749

 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

 DATA DO PGTO:28/DEZ/2023

 LOCALIDADE:JAGUARIBE

 HORA:17:17:33

 TERMINAL:010878



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.566.030/0001-20	Razão Social LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23355.4034637-6	Pagar este documento até 28/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191443305			Valor Total do Documento 20,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNO:00.013.47855/71	19,80	0,52		20,32
Totais		19,80	0,52		20,32

loterias CAIXA

1ª VIA

SENC 8584

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CODIGO DE BARRAS: 8584000000000 203203852335
 620716233552 403463764021

DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2023
 NUMERO DO DOCUMENTO = 07162335540346376
 VALOR DO DOCUMENTO: 20,32

loterias CAIXA

LOT: 05.005811-8

Nº BANCO/AGENCIA: 104/0749 TERMINAL: 010878
 AG. VINCULADA: 0749
 CANAL DE PAGAMENTO: 1: DETERICA
 DATA DO PGTO: 28/DEZ/2023 HORARIO: 17:17:59
 LOCALIDADE: JAGUARIBE

362-752583271-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

21/12/2023 08:05:33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.566.030/0001-20	Razão Social LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23355.4039015-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191452485			Valor Total do Documento 19,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNO:90.013.47855/71	19,80			19,80
Totais		19,80			19,80

SENDERIA CAIXA

LOTERIAS CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

21/12/2023 08:08:15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDERIA (Ve) 858600000

DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2023
 NÚMERO DO DOCUMENTO = 07162335540390154
 VALOR DO DOCUMENTO: 19,80

LA VIA

LOT:05.005811-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:010878
 AG. VINCULADA:0749
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:28/DEZ/2023 HORARIO:17:16:00
 LOCALIDADE:JAGUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CODIGO DE BARRAS:
 8586000000004 198003852404
 190716233551 403901540951

362-75263253-4



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 30.566.030/0001-20	Razão Social LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Pagar este documento até 28/02/2024
Período de Apuração 01/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24059.6946366-6	Valor Total do Documento 33,96
Observações web v4.2.0			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNO 90.013.47855/71	29,92	3,75	0,29	33,96
Totais		29,92	3,75	0,29	33,96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 059-662191569-5
 LOT:05.005811-8
 N° BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:010876
 AG. VINCULADA:0749
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGT0:28/FEV/2024 HORARIO:13:24:56
 LOCALIDADE:JAGUARIBE
 AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CODIGO DE BARRAS:
 858000000003 339603852402
 590716240596 694636668807
 DATA DO PAGAMENTO: 28/02/2024
 NUMERO DOCUMENTO = 07162405969463666
 VALOR DO DOCUMENTO: 33,96
 1ª VIA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 09/02/2024 12:00:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JKyFSp097vt00000.SFP é:

1efdadb8-e675-4142-bf43-2fae07ba6ed5

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 12/2023

NRA: JKyFSp097vt00000

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476



DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 12/2023
N° ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
CONTATO: MARCELIO DIOGENES
E-MAIL: DB.CONTABIL@OUTLOOK.COM

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20

N° DE CONTROLE: AFZI9onDdBg0000-9
TELEFONE: (88)35221476

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
MAX BARBOSA DE SOUZA	207.86454.91-6	01/12/2023	01
SITIO ILHA GRANDE SN	ZONA RURAL		63475-000
JAGUARIBE	CE		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 09/02/2024
 HORA: 11:16:04
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
LRs CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
583,54	1.498,76	0,00	30.566.030/0001-20	0,00	0,00	2100
			59,82	0,00	0,00	2.022,48
						507
						0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.161,25

DEPÓSITO

172,90

ENCARGOS FGTS

19,21

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

192,11

VALIDADE DO CÁLCULO: 29/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
 HORA: 11:16:04
 PÁG: 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: OYHOYUL3CJ20000-2
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.178,81	4.178,81	4.178,81	0,00
TOTAIS:	3	4.178,81	4.178,81	4.178,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GES: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: OYHOYUL3CJ20000-2

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9649 7972
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE PREPONDERANTE: 4120400 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.097.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 321.55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 0004/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000010 921101802404 229684184835 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

MAX BARBOSA DE SOUZA
1.995,00 166,25 207.86454.91-6 01/12/2023 01 161,37 172,90 07152
0,57

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 166,25 0,00 161,37 172,90 0,57

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 0005/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000010 921101802404 229684184835 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: PSDmOnaBobe0000-1
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO

N° ARQUIVO: JKyFS097vt0000-0
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900134785571
CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.995,00	166,25	1.995,00	0,00
TOTAIS:	1	1.995,00	166,25	1.995,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
 HORA: 11:16:04
 PÁG: 0006/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: PSDmNaBoBe0000-1 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
 REM SEM 13° SAL 1.320,00 0,00 10/10/2022 01 100,62 0,00 07170
 DARIO RONALF LIMA BARROS 1.320,00 0,00 100,62 0,00 0,00
 JAM

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.320,00 0,00 100,62 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: PsdmoNabobe0000-1
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
TOTAIS:	1	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
 HORA: 11:16:04
 PÁG: 0008/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES N° DE CONTOLE: PSMONaBob0000-1

N° ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 924.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 261.99
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: R SAVINO BARREIRA 316 A

Nº DE CONTROLE: AFZI9onDGBG0000-9
FFAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE
CEP: 63475-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.493,81	5.665,06	7.493,81	0,00
TOTALS:	5	7.493,81	5.665,06	7.493,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AFZ19onDdBg0000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.995,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 166,25

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.498,81

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 29/02/2024

DEPÓSITO FGTS 172,90
ENCARGOS FGTS 19,21

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 192,11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AFZi9onddbg0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.022.48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 583.54
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	O1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000010 921101802404 229684184835 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° CONTROLE: AFZI9onDdBg0000-9
TOMADOR/OBRA : PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900123613173 N° CONTROLE: OYHOYUL3cj20000-2
RUA CARMINDA DUARTE SN BAIRRO CIDADE UF
NOVA BRASILIA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM 13° SALÁRIO 4.178,81
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 321,55
VAL DEVIDO PREV SOC 1.097,49

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM 13° SALÁRIO 4.178,81
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000010 921101802404 229684184835 056603000016

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: AFZI9onDdDg0000-9
TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: PSDmoNaBobe0000-1
LOGRADOURO BAIRO CIDADE UF
PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.995,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.995,00
REM 13° SALÁRIO 166,25
DEPÓSITO 172,90
ENCARGOS FGTS 19,21
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM 13° SALÁRIO 1.320,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000010 921101802404 229684184835 0566030000016

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: AFZI9onDBeg0000-9
TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: PSdmoNaBobe0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.315,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 261,99
VAL DEVIDO PREV SOC 924,99

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.315,00
REM 13° SALÁRIO 1.486,25
DEPÓSITO 172,90
ENCARGOS FGTS 19,21
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2024
HORA: 11:16:04
PÁG: 0004/0004

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000010 921101802404 229684184835 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
Nº ARQUIVO: JKyFSp097vt0000-0
Nº CONTROLE: AFZI9cnDdBG0000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 7.493,81
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 583,54
VAL DEVIDO PREV SOC 2.022,48
TOTAL TRABALHADORES 5

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 7.493,81
REM 13º SALÁRIO 5.665,06
DEPÓSITO 172,90
ENCARGOS FGTS 19,21
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAL A RECOLHER

192,11



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/12/2023 11:51:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Gzx4QrCxorL00005.SFP é:

8fb66ecd-f35a-4faf-9452-1f8db995246e

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 11/2023

NRA: Gzx4QrCxorL00005

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:49:34
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			30.566.030/0001-20	0000	2100	507
422,17	1.099,76	0,00	59,82	0,00	1.462,11	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 20/12/2023

HORA: 11:49:34

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.320,00

DEPÓSITO

105,60

ENCARGOS FGTS

11,16

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

116,76

VALIDADE DO CÁLCULO: 05/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:49:34
 PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDENCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20											
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00						
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM					INSCRIÇÃO: 900123613173							
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO						
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO							
	BASE CÁL PREV SOCIAL											
ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA	132.64313.19-6	01/09/2022	01			07152						
1.538,81	0,00	120,31			0,00	0,00						
FABRICIO DA SILVA FERREIRA	144.13204.19-7	01/09/2022	01			07170						
1.320,00	0,00	100,62			0,00	0,00						
JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO	200.79916.16-8	01/09/2022	01			07170						
1.320,00	0,00	100,62			0,00	0,00						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	321,55	0,00	0,00	0,00						
---------------------------	------	------	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900123613173

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: Oc0hHPu01cn0000-2

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE

BAIRRO: CENTRO

UF: CE CEP: 63475-000

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00
TOTAIS:	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0003/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIEDO COM DRENAGEM Nº DE CONTROLE: 0o0hPu01cn0000-2

Nº ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900123613173

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.097.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 321.55
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:49:34
 PÁG: 0004/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 8589000000018 167601802400 105683184838 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 90013478571

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

DARIO RONALF LIMA BARROS
 1.320,00
 0,00
 212.01508.43-8
 0,00
 10/10/2022 01
 100,62
 105,60
 07170
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.320,00 0,00 100,62 105,60 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000018 167601802400 105683184838 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: AdmUV9RXRV0000-1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAIS:	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:49:34
 PÁG: 0006/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES
 N° DE CONTROLE: AdmUV9RRVV0000-1
 SIMPLES: 1
 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50
 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134785571
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
 CIDADE: JAGUARIBE
 UF: CE
 CEP: 63475-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0088 9649 7972
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 364.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.62
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000018 167601802400 105683184838 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: GFG90BpCZ8X0000-0 N° ARQUIVO: Gzx4QrCxoiL0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00
TOTAIS:	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0008/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000018 167601802400 105683184838 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: GFG90BpCZ8X0000-0 N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.320,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.178,81

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 05/01/2024

DEPÓSITO FGTS

105,60

ENCARGOS FGTS

11,16

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

116,76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: GFG90BpCz8X0000-0 N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.462.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 422.17
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000018 167601802400 105683184838 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
FEAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: GFG90BpCZ8X0000-0
TOMADOR/OBRA : PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM INSCRIÇÃO: 900123613173 N° CONTROLE: Oo0hHPu01cn0000-2
LOGRADOURO BAIRRO NOVA BRASÍLIA CIDADE JAGUARIBE UF CE
RUA CARMINDA DUARTE SN CEP 63475000

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 321,55
VAL DEVIDO PREV SOC 1.097,49

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000018 167601802400 105683184838 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
LOGRADOURO BAIRRO INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° CONTROLE: GFG90BpCZ8X0000-0
PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO CIDADE JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 11,16
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 100,62
VAL DEVIDO PREV SOC 364,62

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 11,16
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:49:34
PÁG: 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000018 167601802400 105683184838 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
N° ARQUIVO: Gzx4QrCxorL0000-5
N° CONTROLE: GFG90BpCZ8X0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 422,17
VAL DEVIDO PREV SOC 1.462,11

TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 11,16
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL A RECOLHER 116,76

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: Gzx4QrCxoriL0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-96497972 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	422,17	0,00	0,00	0,00	422,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.099,76	0,00	0,00	0,00	1.099,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.462,11	0,00	0,00	0,00	1.462,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.462,11	0,00	0,00	0,00	1.462,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/12/2023 11:46:59.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MVsT44IzHjo00006.SFP é:

397e8b08-2011-4cba-a678-900c2024a17c

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 10/2023

NRA: MVsT44IzHjo00006

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: MARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:43:52
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FFAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			30.566.030/0001-20	0000	2100	507
422,17	1.099,76	0,00	59,82	0,00	1.462,11	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 20/12/2023

HORA: 11:43:52

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMPETÊNCIA: 10/2023

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.320,00

DEPÓSITO

105,60

ENCARGOS FGTS

11,79

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

117,39

VALIDADE DO CÁLCULO: 05/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:43:52
 PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 900123613173		CBO						
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FPAS: 507	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM						
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO							
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL												JAM
ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA	0,00	132.64313.19-6	0,00	132.64313.19-6	01/09/2022	01					0,00	07152
1.538,81					120,31							0,00
FABRICIO DA SILVA FERREIRA	0,00	144.13204.19-7	0,00	144.13204.19-7	01/09/2022	01					0,00	07170
1.320,00					100,62							0,00
JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO	0,00	200.79916.16-8	0,00	200.79916.16-8	01/09/2022	01					0,00	07170
1.320,00					100,62							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	321,55	0,00	0,00
4.178,81							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: MVST441ZHJ00000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: Nw8RRLVGT3A0000-4 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 900123613173
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00
TOTAIS:	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0003/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: MVst441zHj00000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: Nw8RRLVGT3A0000-4 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900123613173

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.097.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 321.55
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0005/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000015 173901802400 105682184834 05666030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: MVST441zHj00000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: J2MRBMEJFI0000-5 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAIS:	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: MVst441zhj00000-6
 COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: J2MRbMEJriX0000-5 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 364.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.62
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000015 173901802400 105682184834 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: AGVRxkH0jY0000-9 N° ARQUIVO: MVst441zHj00000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00
TOTALS:	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0008/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000015 173901802400 105682184834 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: AGVRxkH0jqY0000-9 N° ARQUIVO: MVst441zHj00000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 05/01/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 11,79

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 117,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: AGVRxkH0jy0000-9 N° ARQUIVO: MVst441zhjo0000-6
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.462.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 422.17
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000015 173901802400 105682184834 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: MVst441zHj00000-6
FAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: AGVRxkH0jqY0000-9
TOMADOR/OBRA : PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM INSCRIÇÃO: 900123613173 N° CONTROLE: Nw8RRLVgT3A0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA CARMINDA DUARTE SN NOVA BRASILIA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 321,55
VAL DEVIDO PREV SOC 1.097,49

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000015 173901802400 105682184834 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: MVST441zHj00000-6
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: AGVRxkH0jqY0000-9
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: J2MRbMEJriX0000-5
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 105,60
 ENCARGOS FGTS 11,79
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 100,62
 VAL DEVIDO PREV SOC 364,62
 TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 105,60
 ENCARGOS FGTS 11,79
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:43:52
PÁG: 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000015 173901802400 105682184834 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: MVST441ZHJC00000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 422,17
VAL DEVIDO PREV SOC 1.462,11
TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 11,79
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL A RECOLHER 117,39

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: MVst441zhj00000-6
 COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: AGVrxkH0jqY0000-9 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-96497972 CNAE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	422,17	0,00	0,00	0,00	422,17
Empregados/Avulsos	422,17	0,00	0,00	0,00	422,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.099,76	0,00	0,00	0,00	1.099,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.462,11	0,00	0,00	0,00	1.462,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.462,11	0,00	0,00	0,00	1.462,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/12/2023 11:39:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo E1ZDUU5TEDi00002.SFP é:

1ca98e66-1cd1-4166-bfec-43a5d47a5c7c

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 09/2023

NRA: E1ZDUU5TEDi00002

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA
COMPETÊNCIA: 09/2023

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FEAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.320,00

DEPÓSITO

105,60

ENCARGOS FGTS

12,44

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

118,04

VALIDADE DO CÁLCULO: 05/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PAG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: Etsur6cw1Xq0000-0
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEdi0000-2
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900123613173
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00
TOTALS:	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PÁG: 0003/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEdi0000-2
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: EtsuR6ow1Xq0000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900123613173

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.097.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 321.55
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
O2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	ZG:	0	ZX:	0	ZY:	0	ZZ:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:20:06
 PÁG: 0004/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 180401802404 105681184830 0566603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20			CBO
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00			JAM
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES	INSCRIÇÃO: 900134785571			
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
0,00	10/10/2022	01		07170
	212.01508 43-8			0,71
	0,00			
	100,62			
				105,60
DARIO RONALF LIMA BARROS				
1.320,00				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	100,62	105,60	0,71
1.320,00				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PÁG: 0005/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85800000011 180401802404 105681184830 056603000016

Nº ARQUIVO: E1ZDUU5TEdi0000-2
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900134785571

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GFS: 2100 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: Dp48x0MRpay0000-8

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000
BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTALS:	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:20:06
 PÁG: 0006/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES
 N° DE CONTROLE: Dp48x0MRpay0000-8
 SIMPLES: 1
 RAT: 0.0
 OUTRAS ENT: FFPAS: 507
 N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEdi0000-2
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
 CIDADE: JAGUARIBE
 UF: CE
 CEP: 63475-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0088 9649 7972
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 364.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.62
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PÁG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

85800000011 180401802404 105681184830 056603000016

Nº ARQUIVO: E1ZDUUSTEDI0000-2
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FRFF7YrMKrs0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GFS: 2100
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

BAIRRO: CENTRO

CEP: 63475-000

UF: CE

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00
TOTAIS:	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PÁG: 0008/0009

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858000000011 180401802404 105681184830 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: FRFF7YrMKrs0000-7 N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEdi0000-2
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OPERAÇÃO:
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 05/01/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
105,60 12,44 0,00 118,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PAG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: FREF7YrMKfs0000-7 N° ARQUIVO: E1ZDUUSTEDI0000-2
COMP: 09/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-2
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.462.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 422.17
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0	U7:	0	U8:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000011 180401802404 105681184830 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023
TOMADOR/OBRA : PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM
LOGRADOURO
RUA CARMINDA DUARTE SN
NOVA BRASILIA
BAIRRO
CIDADE
JAGUARIBE
CEP
63475000
UF
CE
N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEDI0000-2
N° CONTROLE: FRFF7YrMKrs0000-7
N° CONTROLE: EtsuR6oW1Xq0000-0

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	4.178,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.178,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	4.178,81	VALORES FGTS - 8%	
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.178,81
CONTR SEGUROS DEVIDA	321,55	REM 13° SALÁRIO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.097,49	DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000011 180401802404 105681184830 0566030000016

EMPRESA: ILS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEdi0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023 N° CONTROLE: FRff7YrMKrs0000-7
TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: Dp48x0MRpay0000-8
LOGRADOURO BAIRO N° CONTROLE: Dp48x0MRpay0000-8 UF
PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO CIDADE CEP UF
JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 12,44
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 100,62
VAL DEVIDO PREV SOC 364,62

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 12,44
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:20:06
PÁG: 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000011 180401802404 105681184830 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: E1ZDUU5TEDI0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2023
N° CONTROLE: FRFF7YrMKrs0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 422,17
VAL DEVIDO PREV SOC 1.462,11
TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 12,44
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL A RECOLHER

118,04

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FRF7YzMKrs0000-7 ALIQ RAT: 0,0 N° ARQUIVO: E1ZDU5TEdi0000-2
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-96497972 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	422,17	0,00	0,00	422,17
Empregados/Avulsos	1.099,76	0,00	0,00	1.099,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	1.462,11	0,00	0,00	1.462,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.462,11	0,00	0,00	1.462,11

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/12/2023 11:16:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LLx0uxnR1GD00008.SFP é:

15cb2c18-3444-47fa-ab76-bb1c3f8443c6

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 08/2023

NRA: LLx0uxnR1GD00008

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:12:51
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
422,17	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.099,76	0,00	0,00	0,00	2100
			30.566.030/0001-20	0000	0,00	1.462,11
			59,82			507
						0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 20/12/2023

HORA: 11:12:51

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMPETÊNCIA: 08/2023

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTD DE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.320,00

DEPÓSITO

105,60

ENCARGOS FGTS

13,11

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

118,71

VALIDADE DO CÁLCULO: 05/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:12:51
 PAG: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900123613173

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08/2023	150	2100	507		1	0,0	30.566.030/0001-20	0,50	0,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM										
ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA										
L.538,81	0,00			132.64313.19-6				01/09/2022	01	07152
FABRICIO DA SILVA FERREIRA										
L.320,00	0,00			144.13204.19-7				120,31		0,00
JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO										
L.320,00	0,00			200.79916.16-8				01/09/2022	01	07170
								100,62		0,00
								100,62		07170
								100,62		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.178,81 0,00 0,00 321,55 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:12:51
PÁG: 0002/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: IIRIQE2458G0000-0
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO
N° ARQUIVO: LLx0uxnr1GD0000-8
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900123613173
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00
TOTAIS:	3	4.178,81	0,00	4.178,81	0,00

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:12:51
 PAG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: IIRIQR2458G0000-0
 INSCRIÇÃO: 900123613173

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.097.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 321.55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:12:51
 PÁG: 0005/0009

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 187101802406 105680184837 056603000016

Nº ARQUIVO: LLx0uxnr1GD0000-8
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 90013478571

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: M4ea2E3mnpm0000-3

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

BAIRRO: CENTRO

UF: CE CEP: 63475-000

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
 CIDADE: JAGUARIBE

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTALS:	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:12:51
PAG: 0006/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: M4ea2E3mnpm0000-3

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9649 7972
CIDADE: JAGUARIBE CNAE PREFONDERANTE: 4120400 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 364.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.62
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 20/12/2023
 HORA: 11:12:51
 PÁG: 0007/0009

858000000011 187101802406 105680184837 056603000016

Nº ARQUIVO: LLx0uxnr1GD0000-8
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OmcnCcv8Oe80000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00
TOTAIS:	4	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:12:51
PÁG: 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000011 187101802406 105680184837 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: OmcnCcv80e80000-4 N° ARQUIVO: LLx0uxnr1GD0000-8
COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.320,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.178,81

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 05/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
105,60	13,11	0,00	118,71

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: OmcnCv80e80000-4 N° ARQUIVO: LLx0uxnRlGD0000-8
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.462.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 422.17
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000011 187101802406 105680184837 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: LLx0uxnRIGD0000-8
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2023 N° CONTROLE: OmcnCCv80e80000-4
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM INSCRIÇÃO: 900123613173 N° CONTROLE: I1rrQr2458G0000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA CARMINDA DUARTE SN NOVA BRASILIA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE: 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 0,00
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 321,55
 VAL DEVIDO PREV SOC 1.097,49

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.178,81
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 0,00
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000011 187101802406 105680184837 0566030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: LLx0uxnRIGD0000-8
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2023 N° CONTROLE: OmcnCCv8Oe80000-4
 TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: M4ea2E3mnpm0000-3
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 105,60
 ENCARGOS FGTS 13,11
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 100,62
 VAL DEVIDO PREV SOC 364,62
 TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%
 REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 105,60
 ENCARGOS FGTS 13,11
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 11:12:51
PÁG : 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000011 187101802406 105680184837 05666030000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: Llx0uxnRIGD0000-8
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2023
N° CONTROLE: OmcnCCv80e80000-4

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 422,17
VAL DEVIDO PREV SOC 1.462,11
TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 5.498,81
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 105,60
ENCARGOS FGTS 13,11
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL A RECOLHER 118,71

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: LLx0uxnr1GD0000-8
 COMP: 08/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OmcnCv80e80000-4 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-96497972 TELEFONE: 88-96497972 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO	422,17	0,00	0,00	422,17
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	1.099,76	0,00	0,00	1.099,76
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.462,11	0,00	0,00	1.462,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.462,11	0,00	0,00	1.462,11

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572767

Orlando de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Abelson Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.6399.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Socio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572767-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°.**:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trán. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 200/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUILMARÊS PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUILMARÊS PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE


CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Melo Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-7

INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, PEÇAS P/ APOIO E UTENSÍLIOS METÁLICOS



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO nº** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. nº** CE20221058365 **CNO nº.:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



INSTALAÇÃO DE PIA DE INOX

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INCIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761

[Handwritten signature]
Lima Nunes
Ass. Municipal Adjunto da Sec. da
Infra. e Urbanismo
20/12/2023



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INCIAL. n°** CE20221058365 **CNO n.º:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absofon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

INSTALAÇÃO DE GRAMA E PLANTAÇÃO DE ARVORES

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEMURB
10/08/2023



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



[Signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

[Signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Signature]
Abádon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

[Signature]
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUILMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,
PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUILMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,
PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217 / D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE2022.1058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Moreira Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 282/2021



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETTICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 266/2022



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETTICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,
PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sup. Municipal de Transportes e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO nº** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. nº** CE20221058365 **CNO nº.:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PINTURA DE PISO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUILMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,
PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUILMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



INSTALAÇÃO DE GANGORRA E BALANÇO

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Abdolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INCIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 23/08/2023 a 20/12/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



EXECUÇÃO DE PINTURA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA**



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ENDEREÇO: DISTRITO DE FEITICEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 20/12/23	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA	CÓDIGO DA OBRA: 303/2023
Nº DO CONTRATO: 09.05.02/2022		CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
TIPO DE OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA		PRAZO AO CONTRATO:
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS	INÍCIO: 23/08/2023
		TÉRMINO: 20/12/2023
1	SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%	PRAZO EXECUÇÃO: 309 DIAS
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO 50,11%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU
4	URBANIZAÇÃO 96,62%	
4.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%	
4.2	PLAYGROUND 100,00%	
4.3	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 94,73%	
4.4	CANTEIROS 95,68%	PREVISTO: 28/02/2023
4.5	SERVIÇOS FINAIS 0,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 89,70%
5	QUIOSQUES 98,67%	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA 100,00%	
5.3	FUNDAÇÕES 100,00%	
5.4	SUPERESTRUTURA 100,00%	
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%	
5.6	PAREDES 100,00%	
5.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%	
5.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 79,20%	
5.9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%	
5.10	PISO 100,00%	
5.11	ESQUADRIAS 100,00%	
5.12	COBERTURA 100,00%	
5.13	REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00%	
5.14	PINTURA 100,00%	
5.15	SERVIÇOS FINAIS 100,00%	

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.
Jaguaribe - CE, 10 de janeiro de 2024.

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO,
NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE.**

Nº 015/CIDADES/2022

DIÁRIO DE OBRA

ago/23



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

287

DATA

23/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

288

DATA

24/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

289

DATA

25/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **290**

DATA **26/08/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**
- 1 ENGENHEIRO
 - 1 SERVENTE
 - 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

291

DATA

27/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

292

DATA

28/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

293

DATA

29/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOIM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
		X	

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

DIA IMPRODUTIVO DEVIDO A CHUVA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

294

DATA

30/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572767-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

295

DATA

31/08/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	 Absolon Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO,
NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE.**

Nº 015/CIDADES/2022

DIÁRIO DE OBRA

set/23



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

296

DATA

01/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

297

DATA

02/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

298

DATA

03/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

299

DATA

04/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	FISCAL DA PREFEITURA  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572767-1	
--	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

300

DATA

05/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

301

DATA

06/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

302

DATA

07/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

303

DATA

08/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

304

DATA

09/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

305

DATA

10/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFRONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

306

DATA

11/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

307

DATA

12/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

308

DATA

13/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

309

DATA

14/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

310

DATA

15/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA: FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

311

DATA

16/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

312

DATA

17/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFRONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

313

DATA

18/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

314

DATA

19/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO REGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalante Mota Neto Engenheiro Civil

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

315

DATA

20/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

316

DATA

21/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

317

DATA

22/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 067572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **318**

DATA **23/09/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

319

DATA

24/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

320

DATA

25/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIURI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p><i>Abalon Cavalaante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

321

DATA

26/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

322

DATA

27/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

323

DATA

28/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

324

DATA

29/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
		X	

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA CARIRI

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

DIA IMPRODUTIVO DEVIDO A CHUVA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

325

DATA

30/09/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO,
NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE.**

Nº 015/CIDADES/2022

DIÁRIO DE OBRA

out/23



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **326**

DATA **01/10/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1	

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

327

DATA

02/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

328

DATA

03/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOA	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRICÕES



	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil

CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

329

DATA

04/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

330

DATA

05/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **331**

DATA **06/10/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSÓ DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalocante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

332

DATA

07/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

333

DATA

08/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

334

DATA

09/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

335

DATA

10/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

336

DATA

11/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

338

DATA

13/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA: FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

339

DATA

14/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

340

DATA

15/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES



	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 36.366.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

341

DATA

16/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE BANCO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES



	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
	

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

342

DATA

17/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE BANCO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

343

DATA

18/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONFEÇÃO DE BANQUETA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

344

DATA

19/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONFECCÃO DE BANQUETA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

345

DATA

20/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONFECCÃO DE BANQUETA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

346

DATA

21/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

347

DATA

22/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

348

DATA

23/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE PIA DE INOX

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **349**

DATA **24/10/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO**
- 1 ENGENHEIRO
 - 1 SERVENTE
 - 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

350

DATA

25/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE APOIO E UTILIDADES NOS BANHEIROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

351

DATA

26/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PLANTANDO DE ARVORES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

352

DATA

27/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PLANTANDO DE ARVORES

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

353

DATA

28/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

354

DATA

29/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
		X	

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

DIA IMPRODUTIVO DEVIDO A CHUVA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

355

DATA

30/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

356

DATA

31/10/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES



	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIO

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO,
NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE.**

Nº 015/CIDADES/2022

DIÁRIO DE OBRA

nov/23



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

357

DATA

01/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

358

DATA

02/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

359

DATA

03/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

360

DATA

04/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

361

DATA

05/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

362

DATA

06/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

363

DATA

07/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

364

DATA

08/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

365

DATA

09/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1
CPF: 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

366

DATA

10/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GRAMA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

367

DATA

11/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CPF: 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **368**

DATA **12/11/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**
- 1 ENGENHEIRO
 - 1 SERVENTE
 - 1 PEDREIRO

<p>CONSTRUTORA</p> <p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>
--	---



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **369**

DATA **13/11/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**
- 1 ENGENHEIRO
 - 1 SERVENTE
 - 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Abelton Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

370

DATA

14/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSUAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

CRA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

371

DATA

15/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

372

DATA

16/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

373

DATA

17/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

374

DATA

18/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

375

DATA

19/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

376

DATA

20/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

377

DATA

21/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

378

DATA

22/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

379

DATA

23/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **380**

DATA **24/11/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

381

DATA

25/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

382

DATA

26/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

383

DATA

27/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

384

DATA

28/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

385

DATA

29/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
		X	

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

DIA IMPRODUTIVO DEVIDO A CHUVA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

386

DATA

30/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

387

DATA

01/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PINTURA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1	ENGENHEIRO
1	SERVENTE
1	PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO,
NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBE – CE.**

Nº 015/CIDADES/2022

DIÁRIO DE OBRA

dez/23



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

388

DATA

01/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DEMOLUÇÃO DE ASFALTO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

389

DATA

02/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

390

DATA

03/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

391

DATA

04/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

392

DATA

05/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **393**

DATA **06/12/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

394

DATA

07/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

395

DATA

08/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolón Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

396

DATA

09/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

397

DATA

10/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

398

DATA

11/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA DE FAIXA ZEBRADA E DE PISO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFOONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

399

DATA

12/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE GANGORRA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

400

DATA

13/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE BALANÇO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

401

DATA

14/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFRONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

402

DATA

15/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA: FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

403

DATA

16/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES



01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 301566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 301566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

404

DATA

17/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

405

DATA

18/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

406

DATA

19/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

407

DATA

20/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

01/12/2023	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

1 ENGENHEIRO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1