



Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Orçamentário**

**Nº 24.03.0023**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
10.03.0005	10/03/2023	24/03/2023	21.521,61

CREDOR

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.183,68
1000.60.00.0.	ISS	645,65

Total da Retenção: (R\$) 1.829,33

HISTÓRICO

**COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 20/02/2023 E NF 116.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.204-5 ( MAPP 5374 )	OUTROS	767286	19.692,28

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 19352023

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**CNPJ:** 30.566.030/0001-20**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:** LRM\_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 17.05.06/2022 - Licitação: 17.05.06/2022**Nº Empenho:** 10030005 - Global**Nº Nota Fiscal:** 116**Dt Emissão NF:** 22/03/2023**Dt. Solicitação** 22/03/2023  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 11/01/2023 Á 20/02/2023**Vlr. Liquidação:** R\$ 21.521,61 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48777	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANTÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASILIA	1	1,00	21.521,61	21.521,61

Flávio de Negreiros Soares  
Controlador e Auditor Gen. do Município  
PORTARIA Nº 177/2021 OF. Nº 075-013-01

Responsável pela elaboração

*Carol Nogueira*  
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

*Charles de Lima Nunes*  
CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

/ /  
Data



**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 24.03.0023**  
**ORÇAMENTÁRIO**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
10030005	10/03/2023	GLOBAL	21.521,61	17.05.06/2022	17.05.06/2022	

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**U. ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

**DADOS DO CREDOR**

**NOME:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
**ENDEREÇO:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
**C N P J:** 30.566.030/0001-20 **C G F:** 859648 **INSC.MUN.:** 859648 **TELEFONE:**

**DADOS DO PAGAMENTO**

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
<b>24030023</b>	<b>21.521,61</b>	<b>21.521,61</b>	<b>0,00</b>
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
<b>24/03/2023</b>	<b>21.521,61</b>	<b>1.829,33</b>	<b>19.692,28</b>

**DADOS DA RETENÇÃO**

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.183,68
1000.60.00.0.	ISS	645,65
<b>Total da Retenção: (R\$)</b>		<b>1.829,33</b>

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 20/02/2023 E NF 116.

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

**EU, LUCIANO COSTA DA SILVA, TESOUREIRO(A) DO(A) SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CHARLES DE LIMA NUNES, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.204-5 ( MAPP 5374 )	OUTROS	767286	19.692,28

Jaguaribe, 24 de Março de 2023

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002232**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
10/03/2023	10.03.0005	21.521,61	0,00	GLOBAL

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**U. ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

**NOME:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
**ENDEREÇO:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
**C N P J:** 30.566.030/0001-20 **C G F:** 859648 **INSC.MUN.:** 859648 **Telefone:**

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b> 22/03/2023	<b>VALOR LIQUIDADO: (R\$)</b> 21.521,61	<b>VALOR DO DESCONTO: (R\$)</b> 0,00	<b>TIPO DA LIQUIDAÇÃO:</b> COM NOTA FISCAL
<b>TIPO DA NOTA FISCAL:</b> SERVIÇO	<b>SUB TIPO DA NOTA FISCAL:</b> ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	<b>Nº DA NOTA FISCAL:</b> 116	<b>Nº DOS FORMULÁRIOS:</b> 1
<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA:</b> 22/03/2023	<b>DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:</b> 22/03/2023	<b>SÉRIE DA NOTA:</b> 1	<b>SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:</b> INTERNETCE
<b>Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:</b>	<b>SÉRIE DO SELO:</b> 0	<b>Nº DO SELO FISCAL:</b>	<b>OBS:</b>
<b>CHAVE DE ACESSO:</b> 0	<b>CHAVE DE VERIFICAÇÃO:</b> jz6byqfgapur28wl547cvedkin9		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 20/02/2023 E NF 116.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAME	SERV	1	21.521,610	21.521,61	0

Jaguaribe, 22 de Março de 2023

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE



NOTA DE EMPENHO - Nº 10.03.0005

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
10/03/2023	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 17.05.06/2022	17.05.06/2022	19352023
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	1.127.165,97	21.521,61	1.105.644,36

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48777	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMEN	SERV	1	21.521,61	21.521,61
Total dos Itens: (R\$)					21.521,61

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **10030005**. A(os) **10 de Março de 2023**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**  
Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 19352023  
**Data:** 10/03/2023

**Fornecedor:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

**CNPJ:** 30.566.030/0001-20

**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:** LRM\_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM

**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 15 - Urbanismo

**Dotação:** 285

**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana

**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Tomada de Preços

**No. Processo:** Contrato: 17.05.06/2022 - Licitação: 17.05.06/2022

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 21.521,61

### Histórico

COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANTÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASILIA	1,00	21.521,61	21.521,61

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071204-5

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/03/2023 até: 27/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	450800	RESGATE	21.521,61C	21.521,61C
24/03/2023	767286	DB OBT CE	19.692,28D	1.829,33C
24/03/2023	767306	DB OBT CE	1.829,33D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Eexecução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Avalie o sistema**
- [Central de Ajuda](#)

## Autorizar Ordem Bancaria

Ordem Bancária numero 20230323001000783 foi autorizada!

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Tipo da OBT

Número da OBT

Data do Pagamento:

Fornecedor

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor
<input type="radio"/> 20230323001000783	19992.28	LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
<input type="radio"/> 20230323001000814	1828.33	

Tipo da OBT	Data de Autorização	Data do Pagamento
Pagamento a Fornecedor		24/03/2023
OBT para Conveniente		24/03/2023

1 a 2 de 2

[Autorizar](#) [Visualizar](#) [Não Autorizar](#)



- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Execução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Avalie o sistema**
- Central de Ajuda

Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBT

## Autorização de OBT

### Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento  
1220469

Nº de OBT: 20230323001000783 Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor Valor da OBT: R\$ 19.662,28

Data do pagamento:  
24/03/2023

Observações:

Nº do documento de liquidação:  
116

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
22/03/2023

Fornecedor:  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Domicílio Bancário:  
Banco Unibanco S.A. - 7705 - 99539

Item do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESGOTAMENTO_BM 04_NF 116	1.00	3035.97	R\$ 3.035,97
PAVIMENTAÇÃO_BM 04_NF 116	1.00	16485.64	R\$ 16.485,64

Volgar  
CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 6.4.16 - 17/03/2023 11:46:18 - Host: 012b64e4eb6  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

[Controle sua Privacidade](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

**OBRA:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBICE.

**EMPRESA EXECUTORA:**  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
TP Nº 17.05.06/2022



**MEDICÇÃO 04**  
PERÍODO:  
11/01/2023 a 20/02/2023  
Jaguaribe/Ce: 10 de Março de 2023

CONTRATO: 17.05.06/2022  
VALOR DA MEDICÇÃO  
R\$ 21.521,61  
VALOR ACUMULADO  
R\$ 233.148,41  
SALDO ATUAL  
R\$ 41.643,49  
SERVIÇO EXECUTADO  
84,84%

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	NO PERÍODO	VALORES	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 9.630,57</b>								
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	22,44	R\$ 429,17	R\$ 9.630,57	22,44	22,44	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.630,57	R\$ 9.630,57	R\$ 9.630,57
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				<b>R\$ 9.527,19</b>								
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HXMES	3,00	R\$ 3.175,73	R\$ 9.527,19	3,00	3,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.527,19	R\$ 9.527,19	R\$ 9.527,19
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 74.374,39</b>								
<b>3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>R\$ 73.162,64</b>								
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	847,38	R\$ 2,63	R\$ 2.228,61	847,38	847,38	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.228,61	R\$ 2.228,61	R\$ 2.228,61
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	723,59	R\$ 79,52	R\$ 57.539,88	183,59	540,00	0,00	100,00%	R\$ 14.599,08	R\$ 42.940,80	R\$ 57.539,88	R\$ 57.539,88
3.1.3	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	275,10	R\$ 29,29	R\$ 8.057,68	55,10	220,00	0,00	100,00%	R\$ 1.613,88	R\$ 6.443,80	R\$ 8.057,68	R\$ 8.057,68
3.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,63	R\$ 56,06	R\$ 539,86	9,63	9,63	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 539,86	R\$ 539,86	R\$ 539,86
3.1.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,63	R\$ 498,09	R\$ 4.796,61	2,13	7,50	0,00	100,00%	R\$ 1.060,93	R\$ 3.735,68	R\$ 4.796,61	R\$ 4.796,61
<b>3.2</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>R\$ 1.211,75</b>								
3.2.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	847,38	R\$ 1,43	R\$ 1.211,75	847,38	0,00	847,38	100,00%	R\$ 1.211,75	R\$ 0,00	R\$ 1.211,75	R\$ 1.211,75
<b>4</b>	<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>				<b>R\$ 181.259,75</b>								
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 16.568,88</b>								
4.1.1	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	1.214,27	R\$ 11,48	R\$ 13.939,82	1.214,27	1.214,27	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.939,82	R\$ 13.939,82	R\$ 13.939,82
4.1.2	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	127,11	R\$ 4,20	R\$ 533,86	127,11	127,11	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 533,86	R\$ 533,86	R\$ 533,86
4.1.3	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	M	391,22	R\$ 5,33	R\$ 2.085,20	391,22	391,22	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.085,20	R\$ 2.085,20	R\$ 2.085,20
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>R\$ 90.288,29</b>								
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	67,94	R\$ 15,92	R\$ 1.081,60	67,94	67,94	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.081,60	R\$ 1.081,60	R\$ 1.081,60
4.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	90,27	R\$ 15,44	R\$ 1.393,77	90,27	90,27	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.393,77	R\$ 1.393,77	R\$ 1.393,77

Charles da Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de Inf. Tran. e Urbanismo - SEMFRA  
Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO  
ENGENHEIRO CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

**OBRA:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE.

**EMPRESA EXECUTORA:**  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
TP Nº 17.05.06/2022



**MEDICÇÃO 04**  
PERÍODO:  
11/01/2023 a 20/02/2023  
Jaguaribe/Ce: 10 de Março de 2023

CONTRATO: 17.05.06/2022  
VALOR DA MEDICÇÃO  
R\$ 21.521,61  
VALOR ACUMULADO  
R\$ 233.148,41  
SALDO ATUAL  
R\$ 41.643,49  
SERVIÇO EXECUTADO  
84,84%

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P.TOTAL R\$	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	146,81	R\$ 13,53	R\$ 1.986,34	53,08	93,73	146,81	0,00	100,00%	R\$ 718,17	R\$ 1.268,17	R\$ 1.986,34
4.2.4	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	199,74	R\$ 73,14	R\$ 14.608,98	199,74	199,74	199,74	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.608,98	R\$ 14.608,98
4.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	84,42	R\$ 29,54	R\$ 2.493,77	84,42	84,42	84,42	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.493,77	R\$ 2.493,77
4.2.6	LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M3	67,54	R\$ 130,60	R\$ 8.820,72	67,54	67,54	67,54	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.820,72	R\$ 8.820,72
4.2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	428,41	R\$ 25,13	R\$ 10.765,94	428,41	428,41	428,41	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.765,94	R\$ 10.765,94
4.2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	76,35	R\$ 35,45	R\$ 2.706,61	76,35	76,35	76,35	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.706,61	R\$ 2.706,61
4.2.9	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3,00M	M2	180,00	R\$ 53,00	R\$ 9.540,00	140,00	140,00	140,00	40,00	77,78%	R\$ 0,00	R\$ 7.420,00	R\$ 7.420,00
4.2.10	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO)	M	16,00	R\$ 2.305,66	R\$ 36.890,56	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.3</b>	<b>POÇO DE VISITA</b>				<b>R\$ 14.966,86</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.834,02</b>	<b>R\$ 12.834,02</b>
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	4,00	R\$ 2.049,13	R\$ 8.196,52	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.196,52	R\$ 8.196,52
4.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	2,00	R\$ 2.318,75	R\$ 4.637,50	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.637,50	R\$ 4.637,50
4.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018	UN	1,00	R\$ 2.132,84	R\$ 2.132,84	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.4</b>	<b>REDE COLETORA</b>				<b>R\$ 12.878,97</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.878,97</b>	<b>R\$ 12.878,97</b>
4.4.1	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)	M	391,22	R\$ 29,53	R\$ 11.552,73	391,22	391,22	391,22	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.552,73	R\$ 11.552,73

**Chapelin de Lima Nunes**  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

**Absolion Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**OBRA:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBICE.

**EMPRESA EXECUTORA:**  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
TP Nº 17.05.06/2022



**MEDICÃO 04**  
PERÍODO: 11/01/2023 a 20/02/2023  
Jaguaribe/Ce: 10 de Março de 2023

CONTRATO: 17.05.06/2022  
VALOR DA MEDICÃO R\$ 21.521,61  
VALOR ACUMULADO R\$ 233.148,41  
SALDO ATUAL R\$ 41.643,49  
SERVIÇO EXECUTADO 84,84%

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA. (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	391,22	R\$ 3,39	R\$ 1.326,24		391,22	391,22	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.326,24	R\$ 1.326,24
<b>4.5</b>	<b>RAMAL PREDIAL</b>				<b>R\$ 18.767,49</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.767,49</b>	<b>R\$ 18.767,49</b>
4.5.1	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)	M	160,00	R\$ 13,86	R\$ 2.217,60		160,00	160,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.217,60	R\$ 2.217,60
4.5.2	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100	UN	40,00	R\$ 22,22	R\$ 888,80		40,00	40,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 888,80	R\$ 888,80
4.5.3	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10869)	UN	80,00	R\$ 38,89	R\$ 3.111,20		80,00	80,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.111,20	R\$ 3.111,20
4.5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	48,00	R\$ 56,06	R\$ 2.690,88		48,00	48,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.690,88	R\$ 2.690,88
4.5.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	160,00	R\$ 2,85	R\$ 456,00		160,00	160,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 456,00	R\$ 456,00
4.5.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	38,40	R\$ 244,87	R\$ 9.403,01		38,40	38,40	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.403,01	R\$ 9.403,01
<b>4.6</b>	<b>REASSENTAMENTO PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 27.799,26</b>						<b>R\$ 2.317,80</b>	<b>R\$ 24.981,37</b>	<b>R\$ 27.299,17</b>
4.6.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	366,89	R\$ 75,77	R\$ 27.799,26	30,59	329,70	360,29	6,60	98,20%	R\$ 2.317,80	R\$ 24.981,37	R\$ 27.299,17
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>				<b>R\$ 58.164,10</b>								
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>				<b>R\$ 216.627,80</b>						<b>R\$ 21.521,61</b>		
	<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>R\$ 274.791,90</b>						<b>R\$ 21.521,61</b>	<b>R\$ 211.626,80</b>	<b>R\$ 233.148,41</b>

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

*Leandro Rodrigues da Silva*  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*Paulo Afonso de Pinho Régio*  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Abelson Cavalcante Mota Neto*  
Abelson Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS** LTDA

## RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE /CE – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20, situada na AV SAVINO BARREIRA, 316 A, - Centro. CEP: 63475000 – Cidade de Jaguaribe/CE a importância de **R\$ 21.521,61 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)**, referente ao pagamento do serviço de **4º MEDIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo. REFERENTA A NOTA DE NUMERO **00000116** POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, DOU QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIRMO O PRESENTE RECIBO.

Jaguaribe/CE \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Leandro Rodrigues da Silva*  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

**CNPJ: 30.566.030/0001-20**  
**RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE**



### RECIBO DE PAGAMENTO

Recibo do Prefeito Municipal de JAGUARIBEM - CNPJ Nº 00.586.030/0001  
 20, situada na AV SAVINO BARRERA, 316 A - Centro, CEP: 63475000 -  
 Cidade de Jaguaribem, a importância de R\$ 21.527,51 (VINTE E UM MIL  
 QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E UM CENTAVO),  
 referente ao pagamento do serviço de 4ª MEDIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA  
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO  
 SANITÁRIO NA RUA CARMINDA QUARES, BAIRRO NOVA BRASÍLIA,  
 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E  
 URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBEM, CE, conforme projeto e  
 especificações em anexo e no proposta de preços de CONTRATADA, para instalação  
 deste processo, REFERENTE A NOTA DE NUMERO 0000118 POR SER A  
 EXPRESSÃO DA VERDADE DO CANTO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIANÇA  
 O PRESENTE RECIBO.

Jaguaribem, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
 DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBEM



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
0000000116  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/03/2023	Competência	MAR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS				
Endereço	RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.566.030/0001-20	Insc. Municipal	859648	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P.	63475000	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail	gabinete@jaguaribe.ce.gov.br
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone	(88) 3522-1092		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4º MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

BASE DE CALCULO ISS: 60% = 12.912,96 X ALÍQUOTA ISS : (5%) = 645,64

BASE DE CALCULO INSS: 50% = 10.760,80 X ALÍQUOTA INSS (11%) = 1.183,68

CONFORME CONTRATO DE Nº 17.05.06/2022

CNO: 90.012.36131/73

CONVÊNIO Nº 108/CIDADES/2022

Atesto o recebimento dos  
( ) Produtos (X) Serviços

Em: 22/03/2023

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 412040006 - Serviços de reparação, conservação e reforma

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	1.183,68	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	21.521,61	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	21.521,61
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	8.608,64
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.183,68	0-Nenhum		Base de Cálculo	12.912,97
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	645,65	jz6byqfgapur28wl547evadkin9		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.692,28	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	645,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ AG: 7705 C/C 99839-6

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 22/03/23 14:38

Hora da emissão: 14:38:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. N.º 108/CIDADES/2022

MAPP: 5374

CEDENTE: Sec. das Cidades

**CONVÊNIO 108/CIDADES/2022 - 1220499**

Objeto: Pavimentação de diversas ruas na sede do Município de Jaguaribe.

Dados Bancários: 71.204-5 - CAIXA ECONÔMICA

Dados do Credor: LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vigência do Convênio: 21/06/2022 A 21/06/2023

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 250.000,00
Proponente	R\$ 33.282,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 283.282,99</b>

88,25% 242.506,53

RESUMO	
Saldo em Conta	R\$ 134,58
Saldo Contratual	R\$ 41.643,49
Falta Repasses	R\$ 42.506,53
Falta Contrapartida	R\$ -

<b>Contrato</b> 17.05.06/2022	<b>274.791,90</b>
----------------------------------	-------------------

%EXECUTADO
84,85%

MEDIÇÕES	
Data	Medições
04/10/2022	82.148,30
05/12/2022	33.716,96
01/02/2023	95.761,54
	21.521,61
<b>Total</b>	<b>233.148,41</b>

REPASSES	
Data	Valor
30/06/2022	R\$ 100.000,00
14/12/2022	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

Contrapartida	
Data	Valor
29/06/2022	R\$ 13.313,20
12/12/2022	R\$ 19.969,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 33.282,99</b>


<b>Total Repasses e Contrapartida</b>	<b>233.282,99</b>
---	-------------------




**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
17.05.06/2022		TOMADA DE PREÇO
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
17.05.06/2022	17.05.06/2022	05 de agosto de 2022
<b>Contratado</b>		
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
<b>Endereço</b>		
Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
30.566.030/0001-20		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 274.791,90 (Duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos).		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 05 de agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Charles de Lima Nunes**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE**  
**INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E**  
**URBANISMO**

  
\_\_\_\_\_  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



Receita Federal

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra**

90.012.36131/73

**Nome da obra**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUAR

**Data do cadastramento**

29/09/2022 11:00

**Origem do cadastramento**

e-CAC

**ART**

CE20221049813

**RRT****CIB****Cadastro Imobiliário****Data do início da obra**

05/08/2022

**CNAE**

4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

### Situação da obra

**Situação**

Ativa

**Data**

05/08/2022

### Endereço

**País**

BRASIL

**Município**

JAGUARIBE

**UF**

CE

**CEP**

63.475-000

**Bairro**

NOVA BRASILIA

**Logradouro**

RUA CARMINDA DUARTE

**Número**

SN

**Observações**

### Responsável

**Nome**

LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**CPF/CNPJ**

30.566.030/0001-20

**Vínculo**

Construtora

**Data de início da responsabilidade**

05/08/2022

**Data de término da responsabilidade**

### Contratantes

**CPF/CNPJ**

07.443.708/0001-66

**Nome**

MUNICIPIO DE JAGUARIBE

### Obra por Contrato

**Unidade de Medida**

Outra

**Medida**

723,59

**Número do Contrato**

17.05.06/2022

**Valor do Contrato**

R\$ 274.791,90

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022

**CNPJ:** 30.566.030/0001-20

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023



quarta feira , 22 de fevereiro de 2023

## MEDIÇÃO 04

<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	
<b>3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>	
3.1.1		
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	30,60 x 6,00 = 183,59 m <sup>2</sup>
3.1.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	55,10m
3.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	
3.1.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	2,13m <sup>3</sup>
<b>3.2</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	
3.2.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	847,38m <sup>2</sup>
<b>4</b>	<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
4.1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	
4.1.2	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	
4.1.3	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M <sup>3</sup> ), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	
4.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M <sup>3</sup> ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	
4.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M <sup>3</sup> ), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	35,38 x 1,50 = 53,08m <sup>3</sup>

Absoion Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Leandro Rodrigues da Silva  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022

**CNPJ:** 30.566.030/0001-20

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023



quarta feira , 22 de fevereiro de 2023

## MEDIÇÃO 04

- 4.2.4 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG
- 4.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
- 4.2.6 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- 4.2.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_04/2016
- 4.2.8 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
- 4.2.9 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M
- 4.2.10 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO)

### 4.3 POÇO DE VISITA

- 4.3.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF\_04/2018
- 4.3.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF\_04/2018
- 4.3.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF\_04/2018

### 4.4 REDE COLETORA

- 4.4.1 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)
- 4.4.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF\_01/2021

### 4.5 RAMAL PREDIAL

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022

**CNPJ:** 30.566.030/0001-20


**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023




quarta feira , 22 de fevereiro de 2023

## MEDIÇÃO 04

- 4.5.1 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)
- 4.5.2 SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100
- 4.5.3 CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)
- 4.5.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M
- 4.5.5 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF\_01/2021
- 4.5.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm
- 4.6 REASSENTAMENTO PAVIMENTAÇÃO**  
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
- 4.6.1 REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF\_12/2020 20,39 x 1,50 =30,59

  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

  
Absolon Cavaleante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

251

**DATA APROVAÇÃO**

05/08/2022

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2023

<b>ENDEREÇO</b> RUA CARMINDA DUARTE, Nº S/N		<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:		<b>BAIRRO</b> NOVA BRASÍLIA	
<b>NATUREZA DA OBRA</b>	<b>USO</b> ESPECIAL	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO	

**DADOS DA OBRA**

<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166	<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

<b>PROJETO (AUTOR)</b> PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO <b>CPF:</b>	<b>CREA/CAU</b> RNP 060137638-2	<b>ART</b> CE20221049813
---	------------------------------------	-----------------------------

<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO <b>CPF:</b>	<b>CREA/CAU</b> RNP 060137638-2	<b>ART</b> CE20221049813
--	------------------------------------	-----------------------------

<b>COD. OBRA</b> 251	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 723,59 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 %	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00
-------------------------	---	---------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

<b>LOTEAMENTO</b>	<b>QUADRA(S)</b>	<b>LOTE(S)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

<b>VALOR DA OBRA</b> 274.791,90	<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 05/08/2022
------------------------------------	---

<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 05/11/2022
---	--	--

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 31 DE Janeiro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0012C3457S4770000251**



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes  
Secretário de Infraestrutura,  
Transporte e Urbanismo  
POSTAR 271/2022 CPF 601.311.083-05

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**  
**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231150716**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221049813

**1. Responsável Técnico**

**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**

Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Registro : **0010475850-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **17.05.06/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor: **R\$ 274.791,90**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA CARMINDA DUARTE**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **NOVA BRASÍLIA**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/12/2022**

Previsão de término: **31/05/2023**

Coordenadas Geográficas: **-5.903407, -38.624086**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	723,59	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	275,10	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.  
Aditivo: 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO PRAZO

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF: 053.639.263-34**

**Charles de Lima Nunes**

Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE - CPF: 07.443.708/0001-66

Portaria 283/2021

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **01/02/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DbYZB  
Impresso em: 01/02/2023 às 11:29:15 por: , ip: 200.25.37.76





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231147037**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro : 0010377441-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-86

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Nº: S/N

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.018993, -38.736818**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-86

**4. Atividade Técnica**

**14 - Elaboração**

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

**16 - Execução**

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitar.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab  
 Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:03 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br  
 Tel (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
 Fax: (85) 3453-5804





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Charles de Lima Nunes

MUNICÍPIO DE INHAMBUEIRO - Nº 84.700/0001-66

Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA

Portaria 283/2021

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 26/01/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8215912323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab  
 Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



**CREA-CE**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia do Ceará





**CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS** LTDA

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SEVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CONTRATO: 17.05.06/2022.  
ORDEM DE SERVIÇO: 17.05.06/2022.  
VINGÊNCIA DO CONTRATO: 31 DE MAIO DE 2023.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo.**

À EMPRESA **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **30.566.030/0001-20**, LOCALIDADE À **RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 A BAIRRO CENTRO, JAGUARIBE – CE**, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. **LEANDRO RODRIGUES DA SILVA**, INSCRITO NO CPF, **077.571.923-40**, E PORTADOR DO RG DE Nº **2008936572 SSP CE** E RESIDENTE NA **NO SÍTIO TRAPIÁ III – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ**. DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

JAGUARIBE CEARÁ, 20 DE MARÇO DE 2023.

*Leandro Rodrigues da Silva*  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

**CNPJ: 30.566.030/0001-20**  
**RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE**



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SEVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CONTRATO Nº 05/03/2023.  
ORDEN DE SERVIÇO Nº 02/06/2023.  
VENCIMENTO DO CONTRATO 31 DE MAIO DE 2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

A EMPRESA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.305.888/0001-20, com sede em AV. SAVALDO BARRETO, nº 115 A, BARRIO CENTRO, JAGUARIBE - CE, neste ato representado pelo Sr. LINDO REYNOLDES DA SILVA, inscrito no CPF nº 937.923-49 e portador do RG nº 2008936523 559 CE e residente na RUA DA TÁLIA, III - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ, DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ATIVA EMPREGADA DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

\_\_\_\_\_  
LINDO REYNOLDES DA SILVA  
CPF nº 937.923-49  
RG nº 2008936523 559 CE  
RUA DA TÁLIA, III - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ

JAGUARIBE CEARÁ, 20 DE MARÇO DE 2023.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 30.566.030/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:18:40 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **F9B1.804E.4D00.44CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202304887397

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 068794622
<b>CNPJ / CPF:</b> 30566030000120
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2023 ÀS 09:05:30  
VÁLIDA ATÉ 28/04/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000124**

**Razão Social**

**LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000859648**

C.N.P.J.: 30566030000120

**Bairro**

CENTRO

**CEP**

63475000

**Localizado** RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - - JAGUARIBE-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**549927 - LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

Endereço

RUA SAVINO BARREIRA, 316 A

Documento

C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000124/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 14 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 11/06/2023

**COD. VALIDAÇÃO** 0000000124







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000124**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20**

**DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/06/23  
JAGUARIBE-CE, 14 DE MARÇO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 14/03/23 às 10:30:09



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30.566.030/0001-20  
**Razão Social:** LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R SAVINO BARREIRA 316 A / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/03/2023 a 31/03/2023

**Certificação Número:** 2023030204283965803892

Informação obtida em 09/03/2023 08:54:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
Certidão n°: 36782259/2022  
Expedição: 28/10/2022, às 09:53:43  
Validade: 26/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.566.030/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2023

Emissão: 01/02/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM - CEI: 9001236131/73

Lotação: Obra: Pavimentação Rua Carminda Duarte

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA				
Cargo: CALCETEIRO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		118,96
				1.598,63	118,96
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.479,67

Data: / / Assinatura: Antonio Wagner da Silva Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	1	1	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000038 FABRICIO DA SILVA FERREIRA

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
		310 INSS	7,5%		97,65
				1.302,00	97,65
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35

Data: / / Assinatura: Fabricio da Silva Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	1	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000037 JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
		310 INSS	7,5%		97,65
				1.302,00	97,65
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35

Data: / / Assinatura: Jose Jean da Silva Sampaio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Total Geral (3 empregados)

		010 Salário-Família		59,82	
		011 Salário-Base		4.142,81	
		310 INSS			314,26
				4.202,63	314,26
			FGTS: 331,42	Líquido a receber:	3.888,37
			BC-INSS: 4.142,81	BC-FGTS: 4.142,81	

# Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 02/2023

Emissão: 03/03/2023

Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Lotação: Obra: Pavimentação Rua Caminda Duarte

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA				
	Cargo: CALCETEIRO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		118,96
				1.598,63	118,96
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.479,67

Data: / / Assinatura: *Antonio Wagner da Silva Ferreira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	1	1	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000038 FABRICIO DA SILVA FERREIRA

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
		310 INSS	7,5%		97,65
				1.302,00	97,65
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35

Data: / / Assinatura: *Fabricio da Silva Ferreira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	1	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000037 JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
		310 INSS	7,5%		97,65
				1.302,00	97,65
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35

Data: / / Assinatura: *Jose Jean da Silva Sampaio*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Total Geral (3 empregados)

		010 Salário-Família		59,82	
		011 Salário-Base		4.142,81	
		310 INSS			314,26
				4.202,63	314,26
			FGTS: 331,42	Líquido a receber:	3.888,37
			BC-INSS: 4.142,81	BC-FGTS: 4.142,81	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 16:49:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.142,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,42
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2023 - 16:49:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.142,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,42
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





comprovante de pagamento

## GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

### dados da conta

agência e conta debitada

**7705 / 99839 - 6**

nome da empresa

**LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

cnpj do pagador

**30.566.030/0001-20**

### dados do pagamento

código de barras

**858900000034 314201802308  
207673180832 056603000016**

CNPJ ou CEI

**30.566.030/0001-20**

tipo de pagamento

**FGTS**

código de convênio

**0180**

data de validade

**07/02/2023**

pago em

**06/02/2023**

valor recolhido

**R\$ 331,42**

identificação do comprovante (opcional)

-

código da operação

**30370998396197192928**

### dados de controle

pagamento efetuado em 06/02/2023 às 14:37:59 via SISPAG  
no aplicativo

autenticação digital Itaú

**18ED27DC4B9D6C43A1AB0AA1981A35E13B13  
EOBE**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/03/2023 - 14:09:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)96497972
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.142,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.566.030/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 20/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,42	14-ENCARGOS 18,53	15-TOTAL A RECOLHER 349,95
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2023\*\*

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-810346357-2

20/MAR/2023

HORA DF 13:28:47  
TERM 010878

LOT. 05.005811-8

LOCALIDADE: JAGUARIBE  
AG. VINCULADA: 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)  
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 30.566.030/0001-20  
CÓDIGO DO CONVENIO: 0180  
DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2023  
COMPETÊNCIA: 02/2023  
VALOR TOTAL: 349,95

858000000038 499501802309  
320674183839 056603000016

079-810346357-2

1ª VIA



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**30.566.030/0001-20**

Razão Social  
**LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23066.0860344-8**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000118109010**

Valor Total do Documento  
**63,03**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNO:90.012.36131/73	63,03			63,03
	<b>Totais</b>	<b>63,03</b>			<b>63,03</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

079-810346359-9

LOT:05.005811-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:010078

AG. VINCULADA:0749

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:20/MAR/2023 HORÁRIO:13:29:59

LOCALIDADE:JAGUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS:

858100000005 630303852305



790716230666 086034481009

DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2023

NUMERO DOCUMENTO = 07162306608603448

VALOR DO DOCUMENTO: 63,03

1ª VIA

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	10/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	30.566.030/0001-20
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	10/03/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.007,75
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.007,75
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDA (Versão:5.1.4) 08/03/2023 11:17:58 85850000040 1   07750385230 7   69070323067 4   24281241817 2	
		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	10/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	30.566.030/0001-20
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	10/03/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.007,75
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.007,75
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDA (Versão:5.1.4) 08/03/2023 11:17:58 85850000040 1   07750385230 7   69070323067 4   24281241817 2	
		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.49  
2917302917 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PAULO WAGNER F T GUEDES

AGENCIA: 2917-3 CONTA: 110.780-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000040-1 07750385230-7

69070323067-4 24281241817-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 10/03/2023

Numero do Documento 07.03.23067.2428124-1

Valor Total 4.007,75

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 1.E95.07D.FBE.7CD.13D



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2023 16:52:11.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EEIA2WZD1c000000.SFP é:

edbb4a4c-6f23-4f78-a4e3-d03a07c228fd

Transmissor: DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 01/2023

NRA: EEIA2WZD1c000000

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476





DATA: 01/02/2023  
HORA: 16:49:44  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

COMP: 01/2023

Nº ARQUIVO: EE1A2WZD1c00000-0

CONTAO: NARCELIO DIOGENES

E-MAIL: DB.CONTABIL@OUTLOOK.COM

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20

Nº DE CONTROLE: IK7rwGALRO10000-0  
TELEFONE: (88 ) 35221476

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
FRANCIMAR CARNEIRO JUNIOR	RUA FRANCISCO MELANIAS BEZERRA 574	JAGUARIBARA	161.90933.55-7	CENTRO	CE	02/01/2023	01	63490-000
ARTURNAEL ALVES BANDEIRA	RUA MAJOR DIOGENES 635	JAGUARIBARA	207.47246.66-6	CENTRO	CE	02/01/2023	01	63490-000

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2023  
HORA: 16:49:44  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			30.566.030/0001-20	0000		2100	507
1.492,55	3.882,40	0,00	59,82	0,00		5.315,13	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/02/2023

HORA: 16:49:44

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.142,81

DEPÓSITO

331,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

331,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023  
 HORA: 16:49:44  
 PÁG : 0001/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20											
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00						
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY					INSCRIÇÃO: 900119298877							
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL									
DANILO NUNES BARBOSA	0,00		133.12211.31-9			01/07/2022	01			0,00	07152	
1.538,81			0,00			120,31				0,00	0,00	
JONATAS GONCALVES DA SILVA	0,00		160.60919.56-2			01/07/2022	01			0,00	07170	
1.302,00			0,00			99,00				0,00	0,00	
JOSE WELLINGTON VITOR RODRIGUES	0,00		271.09390.28-0			01/07/2022	01			0,00	07170	
1.302,00			0,00			99,00				0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 4.142,81

0,00 318,31 0,00

0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY N° DE CONTROLE: JaH0CkgnakC0000-7 INSCRIÇÃO: 900119298877  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00
TOTALS:	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY N° DE CONTROLE: JaH0CkqnakC0000-7 N° ARQUIVO: EE1A2WZD1c00000-0  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.146.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESC EIEF ULISES  
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 900121349274

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CARLOS DANIEL DE LIMA	1.302,00	0,00	268.69867.92-3	0,00	01/09/2022	01	01	01	0,00	07170	0,00	07170
GILDEMAR BERNARDINO BANDEIRA	1.302,00	0,00	125.14835.33-1	0,00	01/09/2022	01	01	0,00	0,00	07170	0,00	07170
MARCIO ROBERTO SILVA	1.538,81	0,00	127.86308.25-0	0,00	01/09/2022	01	01	0,00	0,00	07152	0,00	07152
VINICIUS RANIEL LIMA BENEVIDES	1.302,00	0,00	268.01116.17-5	0,00	01/09/2022	01	01	0,00	0,00	07170	0,00	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.444,81 0,00 0,00 417,31 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF ULISES N° DE CONTROLE: MtlvzphTdz0000-8 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.444,81	0,00	5.444,81	0,00
TOTALS:	4	5.444,81	0,00	5.444,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: EE1A2WZD1c000000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF ULISES N° DE CONTROLE: Mti1vzph1diz0000-8 INSCRIÇÃO: 900121349274  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.506.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 417.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023  
HORA: 16:49:44  
PÁG : 0007/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM  
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 900123613173

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA		0,00		132.64313.19-6		01/09/2022	01			07152
		1.538,81				120,31				0,00
FABRICIO DA SILVA FERREIRA		0,00		144.13204.19-7		01/09/2022	01			07170
		1.302,00				99,00				0,00
JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO		0,00		200.79916.16-8		01/09/2022	01			07170
		1.302,00				99,00				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 318,31 331,42 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
8589000000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 PPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: N61DK1nFWVQ0000-6 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00
TOTAIS:	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: EE1A2WZD1C00000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: N61bK1nFwVQ0000-6 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 900123613173  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.087.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023  
HORA: 16:49:44  
PÁG : 0010/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO INSCRIÇÃO: 900134662770

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO GBO  
BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO
ARTURNAEL ALVES BANDEIRA	1.538,81	0,00	207.47246.66-6	02/01/2023	01		02/01/2023	07152
FRANCIMAR CARNETIRO JUNIOR	1.302,00	0,00	161.90933.55-7	02/01/2023	01		02/01/2023	07170
				99,00			99,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.840,81 0,00 0,00 219,31 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO N° DE CONTROLE: LDJHSSj1Hex0000-2 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00
TOTALS:	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023  
 HORA: 16:49:44  
 PÁG : 0013/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUMARAES INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 INSCRIÇÃO: 900134785571

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	01/2023	150	2100	507		1	0.0	30.566.030/0001-20
REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUMARAES								900134785571

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DARIO RONALF LIMA BARROS	1.302,00	0,00	212.01508.43-8	0,00	10/10/2022	01			0,00	07170
GILSON MORAIS DA SILVA	1.538,81	0,00	160.82539.36-3	0,00	10/10/2022	01			0,00	07152
					120,31				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.840,81 0,00 0,00 219,31 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023  
HORA: 16:49:44  
PÁG : 0014/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUMARAES Nº DE CONTROLE: NJUXVgjl15h00000-8 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNPJ PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNPJ: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00
TOTAIS:	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA N° ARQUIVO: EEL1A2WZD1C000000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUMARAES N° DE CONTROLE: NJUXYgJ15h000000-8 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 787.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 219.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: IK7rwGALRO10000-0 N° ARQUIVO: EE1AZWZD1c00000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: NAE: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	19.412,05	0,00	19.412,05	0,00
TOTALS:	14	19.412,05	0,00	19.412,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: IK7rwGALROI0000-0 N° ARQUIVO: EE1A2WZD1C00000-0  
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
4.142,81  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
2.840,81  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
12.428,43  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2023  
HORA: 16:49:44  
PÁG : 0018/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: IK7WGAIR010000-0 N° ARQUIVO: EEL12WZD1C00000-0  
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
331,42	0,00	0,00	0,00	331,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nº DE CONTROLE: IK7EWGALRO10000-0 Nº ARQUIVO: EE1A2WZD1C00000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.315.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.492.55  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: EEL1A2WZD1C00000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: IK7rWGALRO10000-0  
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY INSCRIÇÃO: 900119298877 N° CONTROLE: Jah0CkqnaKc0000-7  
LOGRADURO BAIRRO CIDADE UF  
DISTRITO DE FEITICEIRO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CEP

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	318,31	DEPÓSITO	0,00		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.146,87	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: E01A2WZD1C000000-0  
 FPA: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: IK7rWGALRO10000-0  
 TOMADOR/OBRA : AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF INSCRIÇÃO: 900121349274 N° CONTROLE: MtiVzphTdiZ0000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA FRANCISCO GOMES DE CASTRO 399 DIST NOVA FLORESTA JAGUARIBE 63475000 CEP CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81	REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81	REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	417,31	DEPÓSITO	0,00		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.506,27	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589900000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: EEL1A2WZD1C000000-0  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: IK7rWGALRO100000-0  
 TOMADOR/OBRA : PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM INSCRIÇÃO: 900123613173 N° CONTROLE: N61bK1nFWVQ00000-6  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA CARMINDA DUARTE SN NOVA BRASILIA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	331,42
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	318,31	DEPÓSITO	331,42		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.087,05	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: EE1A2WZD1c00000-0  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: IK7rWGALRO10000-0  
 TOMADOR/OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO INSCRIÇÃO: 900134662770 N° CONTROLE: LDJHSSjIHex0000-2  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 DIVERSAS RUAS SN DIVERSOS JAGUARIBARA 63490000 CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	219,31	DEPÓSITO	0,00		
VAL DEVIDO PREV SOC	787,47	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: EEL1A2WZD1C000000-0  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: IK7rWGALR0100000-0  
 TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: NJUXvgj15h000000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 PRAÇA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 63475000 CE

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	219,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	787,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000034 314201802308 207673180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: EE1A2WZD1c000000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2023  
N° CONTROLE: IK7rWGALRO100000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	19.412,05	REM SEM 13° SALÁRIO	19.412,05
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.492,55	DEPÓSITO	331,42
VAL DEVIDO PREV SOC	5.315,13	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	14
-----		TOTAL A RECOLHER	
			331,42

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nº ARQUIVO: EEL12WZD1C00000-0  
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: IK7RWGALRO10000-0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO CNAE PRPONDERANTE: 4120400  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-96497972 CNAE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE INSCRIÇÃO: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	1.492,55	0,00	0,00	0,00	1.492,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	3.882,40	0,00	0,00	0,00	3.882,40
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.315,13	0,00	0,00	0,00	5.315,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.315,13	0,00	0,00	0,00	5.315,13

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Department of the Interior, for the term ending on the 31st day of December, 1898.

Secretary of the Interior, *John D. Calkins*.  
 Assistant Secretary, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the General Land Office, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Reclamation, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Indian Affairs, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Geology and Mineral Resources, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Fish and Game, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Forestry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Plant Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Animal Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Plant Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Animal Industry, *John D. Calkins*.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Department of the Interior, for the term ending on the 31st day of December, 1898.

Secretary of the Interior, *John D. Calkins*.  
 Assistant Secretary, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the General Land Office, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Reclamation, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Indian Affairs, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Geology and Mineral Resources, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Fish and Game, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Forestry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Plant Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Animal Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Plant Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Animal Industry, *John D. Calkins*.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Department of the Interior, for the term ending on the 31st day of December, 1898.

Secretary of the Interior, *John D. Calkins*.  
 Assistant Secretary, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the General Land Office, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Reclamation, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Indian Affairs, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Geology and Mineral Resources, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Fish and Game, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Forestry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Plant Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Animal Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Plant Industry, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, *John D. Calkins*.  
 Commissioner of the Bureau of Animal Industry, *John D. Calkins*.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/03/2023 14:18:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para

processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no

processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no

Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a

solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ohicemrcpmv0000.SFP é:

6dbb9d-a309-4a8f-a3fd-184b92c35054

Transmissor: DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 02/2023

NRA: Ohicemrcpmv0000

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: MARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476





RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: Ohicemrcpmv0000-0  
 FPA5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: IRYt0WZSHSH0000-0  
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY INSCRIÇÃO: 900119298877 N° CONTROLE: C2N99x07u8F0000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 DISTRITO DE FEITICEIRO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CEP CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	318,31	DEPÓSITO	0,00		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.146,87	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: Ohicemrcpmv0000-0  
 FPPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: IRYt0WZSHSH0000-0  
 TOMADOR/OBRA : AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF INSCRIÇÃO: 900121349274 N° CONTROLE: Ft1cDJoFgwe0000-1  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA FRANCISCO GOMES DE CASTRO 399 DIST NOVA FLORESTA JAGUARIBE 63475000 CEP CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81	REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81	REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	417,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.506,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 Nº ARQUIVO: Ohicemrcpmv0000-0  
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 Nº CONTROLE: IRYt0WZSHSH0000-0  
 TOMADOR/OBRA : PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM INSCRIÇÃO: 900123613173 Nº CONTROLE: GJAXWpLlGEL0000-2  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA CARMINDA DUARTE SN NOVA BRASILIA JAGUARIBE 63475000 CEP CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13º SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	331,42
		ENCARGOS FGTS	18,53
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13º SALÁRIO	4.142,81		
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	318,31	DEPÓSITO	331,42		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.087,05	ENCARGOS FGTS	18,53		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: Ohicemrcpmv0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: IRYT0WZSHSH0000-0  
TOMADOR/OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO INSCRIÇÃO: 900134662770 N° CONTROLE: Aodwlmablvw0000-4  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
DIVERSAS RUAS SN DIVERSOS JAGUARIBARA 63490000 CEP CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	219,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	787,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: Ohicemrcpmv0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: IRYT0WZSHSH0000-0  
TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: JxLlImleQNJ0000-6  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CEP CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	219,31	DEPÓSITO	0,00	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	787,47	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: OhjCemrcpmv0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023  
N° CONTROLE: IRYt0WZSHSH0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	19.412,05
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.492,55
VAL DEVIDO PREV SOC	5.315,13
TOTAL TRABALHADORES	14

TOTAL A RECOLHER 349,95



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY N° DE CONTROLE: C2N99x07u8F0000-8 INSCRIÇÃO: 900119298877  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00
TOTAIS:	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY Nº DE CONTROLE: C2N99x07u8F0000-8  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.146.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.31  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESC EIEF ULISES Nº DE CONTROLE: FLICDJoJfgwE0000-1 INSCRIÇÃO: 900121349274  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.444,81	0,00	5.444,81	0,00
TOTAIS:	4	5.444,81	0,00	5.444,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF ULISES Nº DE CONTROLE: Ft1cdJofgWe0000-1 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 900121349274  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.506.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 417.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO Pj: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: IRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM INSCRIÇÃO: 900123613173

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA	1.538,81	0,00	132.64313.19-6	0,00	01/09/2022	01	120,31			07152	0,00
FABRICIO DA SILVA FERREIRA	1.302,00	0,00	144.13204.19-7	0,00	01/09/2022	01	99,00			07170	0,00
JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO	1.302,00	0,00	200.79916.16-8	0,00	01/09/2022	01	99,00			07170	0,00
										104,16	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 318,31 331,42 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 499501802309 320674183839 056603000016

EMPRESA: IRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: GJAXWPL1GEL0000-2 INSCRIÇÃO: 900123613173  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERRANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00
TOTAIS:	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nº AROQUIVO: Oh1CemrCpmv0000-0  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM Nº DE CONTROLE: GUAxwPllgEl0000-2 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 900123613173  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.087.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO INSCRIÇÃO: 900134662770

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	02/2023	150	2100	507		1	0.0	0.50	0.00	
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO										
EMPREGADO	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	GEO JAM
ARTURNAEL ALVES BANDEIRA	1.538,81	0,00	207.47246.66-6	0,00	02/01/2023	01		02/01/2023	0,00	07152
FRANCIMAR CARNEIRO JUNIOR	1.302,00	0,00	161.90933.55-7	0,00	02/01/2023	01		02/01/2023	0,00	07170
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.840,81 0,00 219,31 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO N° DE CONTROLE: Acdwlmabl1vw0000-4 INSCRIÇÃO: 900134662770  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00
TOTAIS:	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02/2023	150	2100	507		1	0.0	0.50	0.00
TOMADOR/OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUMARAES									

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DARIO RONALF LIMA BARROS	1.302,00	0,00	212.01508.43-8	0,00	10/10/2022	01			10/10/2022	0,00	07170	0,00
GILSON MORAIS DA SILVA	1.538,81	0,00	160.82539.36-3	0,00	10/10/2022	01			120,31	0,00	07152	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.840,81 0,00 219,31 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUMARAES N° DE CONTROLE: JXL11mleQNT10000-6 INSCRIÇÃO: 900134785571  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00
TOTALS:	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA N° ARQUIVO: Oh1Cemr cpmv0000-0  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: JxLl1mleQNj0000-6 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 900134785571  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 787.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 219.31  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: IRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA N° DE CONTROLE: IRYTOWZSHSH0000-0 N° ARQUIVO: Oh1Cemr cpmv0000-0  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	19.412,05	0,00	19.412,05	0,00
TOTAIS:	14	19.412,05	0,00	19.412,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/03/2023  
HORA: 14:09:07  
PÁG : 0017/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: IRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA N° DE CONTROLE: IRYLOWZSHSH0000-0  
COMP: 02/2023 COD REG: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Ohicemrcpmv0000-0  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.142,81  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.269,24  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO 20/03/2023  
DEPÓSITO FGTS 331,42 ENCARGOS FGTS 18,53 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 349,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Nº DE CONTROLE: IRYTOWZSHSH0000-0 N° ARQUIVO: OniCemrCpmv0000-0  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.315.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.492.55  
 SALÁRIO FAMILIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0						



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 16/03/2023  
HORA: 14:09:07  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20  
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	4.142,81
DEPÓSITO	331,42
ENCARGOS FGTS	18,53
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	349,95

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/03/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 16/03/2023  
 HORA: 14:09:07  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			30.566.030/0001-20	0000	2100	507
1.492,55	3.882,40	0,00	59,82	0,00	5.315,13	0,00

W. H. ...  
...

...

...





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Obras e Infrastr.  
Juaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022


**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.


**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023


**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
Leandro Rodrigues da Silva  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.583-87



## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavaleante Mota Neto*  
**Absolon Cavaleante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe CE Portaria 025/2021  
CPF:953.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541543 9347493  
314° NW

*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infr.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF:953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541563 9347484  
311° NW

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infr.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF-953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjuvto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF-953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D - CEF: 053.639.263-34

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

**Absolon Cavalcanti Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF:958.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022


**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541527 9347500  
311° NW



**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Infr. e  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 053.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*[Handwritten Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*[Handwritten Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*[Handwritten Signature]*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*[Handwritten Signature]*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infrastr.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*[Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*[Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*[Signature]*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*[Signature]*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infra.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541587 9347472  
313° NW

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
DE 053.016.582.97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022


**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023


**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7

  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 053.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RMP: 061572761-1

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infr. de  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF-953.016.583-87





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541579 9347476  
316° NW

*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D - CEP: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Infrastr.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 993.016.583-92





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

**Leandro Rodrigues da Silva**  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541531 9347497  
315° NW



**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infrast.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 453.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lúcia Nunes*  
**Charles de Lúcia Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infrastr.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 077.016.587-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D-053.639.263-34

**Leandro Rodrigues da Silva**  
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
PE-023-016-583-A7





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*Absolon Cavaicante Mota Neto*  
**Absolon Cavaicante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infra-  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 053.016.582-27





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541658 9347444  
311° NW

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 053.016.583-67





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541517 9347509  
159° S

*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D - CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF: 077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Obras e Infra-  
estrutura - CE Portaria 025/2021  
CPF: 953.016.593-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infra  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2023  
CPF:953.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*[Handwritten Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D-053.639.263-34

*[Handwritten Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*[Handwritten Signature]*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*[Handwritten Signature]*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Infra-  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF:053.016.582.97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D - CPF: 052.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061672761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infra-  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 053.016.583-97





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/00-004: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Infra  
Jaguaribe - CE Portaria 025/202  
17.05.06/2022



# REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Este registro tem por finalidade registrar os serviços executados durante o curso da obra, bem como as condições de trabalho e o estado de conservação das estruturas e equipamentos utilizados. As fotografias deverão ser tiradas em intervalos regulares, de acordo com o cronograma de execução dos serviços, e deverão ser acompanhadas de legendas que descrevam o local, a data e o horário da realização da mesma.

As fotografias deverão ser impressas em papel branco, tamanho 10x15 cm, e deverão ser numeradas de acordo com o cronograma de execução dos serviços.

As fotografias deverão ser entregues em uma pasta de plástico, devidamente etiquetada, juntamente com o relatório de acompanhamento da obra.



Assinatura do Responsável Técnico  
 \_\_\_\_\_  
 Engenheiro Civil  
 Matr. nº \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Técnico  
 \_\_\_\_\_  
 Engenheiro Civil  
 Matr. nº \_\_\_\_\_



## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*Paulo Afonso de Pinho Rêgo*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nupes*  
**Charles de Lima Nupes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade - Intras  
Jaguaribe - Ceará  
CPF: 000.000.000-00





## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



*[Handwritten Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*[Handwritten Signature]*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*[Handwritten Signature]*  
**Absolon Cavalcante Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*[Handwritten Signature]*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF-953.016.583-87

# MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

TO: THE DIRECTOR  
FROM: [Name]  
SUBJECT: [Subject]

[Faded body text]

[Large block of extremely faded text, illegible]

APPROVED: [Signature]

DATE: [Date]



## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

**PERÍODO:** 11/01/2023 a 20/02/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. Sexta-Feira: 10 de Março de 2023 Jaguaribe-Ceará;



24M 541595 9347468  
314° NW

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 30.566.030/0001-20  
**PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

*Leandro Rodrigues da Silva*  
**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ:30.566.030/0001-20  
**Leandro Rodrigues da Silva**  
Sócio Administrativo  
CPF:077.571.923-40

*Absolon Cavalcante Melo Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infras.  
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021  
CPF: 03016583-07



# REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ENDEREÇO:** RUA CARMINDA DUARTE **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 10/03/2023 **FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611 **CÓDIGO DA OBRA:**

**Nº DO CONTRATO:** 29.11.01/2021 **CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**TIPO DE OBRA:** DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO **INÍCIO DA MEDIÇÃO:** 11/01/2023 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 20/02/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> OTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	77,02%	<input type="checkbox"/> MAU	
		<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>84,84%</b>

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

**Jaguaribe - CE, 10 de março de 2023.**

*Charles de Lima Nunes*  
 Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

129

DATA

11.01.2023

SALDO DE DIAS

117

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO  
BAVQUATA E SARGENTA.

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.586.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

130

DATA

12.06.2022

SALDO DE DIAS

116

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

IDENA AO DIA ANTERIOR

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

131

DATA

13.01.2023

SALDO DE DIAS

115

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

BRANQUINHA SARGENTA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO									

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº 132  
 DATA 14.01.2023  
 SALDO DE DIAS 114

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
 CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**  
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO BANQUETA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<p><b>CONSTRUTORA</b>    <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>          CNPJ: 30.566.030/0001-20          PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO          ENGENHEIRO CIVIL          CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p><b>FISCAL DA PREFEITURA</b>            Absolon Cavalcante Mota Neto          Engenheiro Civil          RNP: 061572761-1</p>
---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

133

DATA

15.01.2023

SALDO DE DIAS

113

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO						
SEM ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO.						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº 134  
 DATA 16.01.2023  
 SALDO DE DIAS 112

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
 CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**  
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 EXECUÇÃO DE BANQUETA  
 11 DN PAV. EM PARALELEPÍPEDO


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<p>CONSTRUTORA</p> 	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p>Absolon Cavalcante Mota Neto</p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>RNP: 061572761-1</p>	
<p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>        CNPJ: 30.566.030/0001-20</p>		

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

195

DATA

17.01.2023

SALDO DE DIAS

119

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

IDMUN AO DIA ANTERIOR

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº 136  
DATA 18.01.2023  
SALDO DE DIAS 110

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**  
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO										

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<b>CONSTRUTORA</b> LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> Absolon Cavalcante V.ota Neto Engenheiro Civil. RMP: 061572761-1
--	---

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

137

DATA

19.01.2023

SALDO DE DIAS

109

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

100% AO DIA ANTERIOR						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

<p>CONSTRUTORA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>
---	--

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

138

DATA

20.01.2023

SALDO DE DIAS

108

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


EXECUÇÃO DE BARRILHETA						
" DE PAVIMENTAÇÃO DE PNEUS TOSCA						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

139

DATA

21.01.2023

SALDO DE DIAS

107

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO						
SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

140

DATA

22.01.2023

SALDO DE DIAS

106

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES, DESCANSO SEMANAL.						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO REGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolom Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

141

DATA

23.01.2023

SALDO DE DIAS

105

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


EXECUÇÃO DE SARGENTA						
" " DE BANHEIRIA						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº 192  
 DATA 24.01.2023  
 SALDO DE DIAS 104

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
 CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**  
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 IDADA AO DIA ANTERIOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

<b>CONSTRUTORA</b>  <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b>  <b>Absolon Cavaleante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	---	--

CNPJ: 30.566.030/0001-20  
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

143

DATA

25.01.2023

SALDO DE DIAS

109

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E  
EXPOSIÇÃO DA BANQUETA.

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 051572701-7



# DIÁRIO DE OBRA

DIARIO Nº 144  
 DATA 26.01.2023  
 SALDO DE DIAS 102

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
 CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**  
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 1 DIA AO DIA ANTERIOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

 <b>CONSTRUTORA</b> <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b>  Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

145

DATA

27.01.2023

SALDO DE DIAS

101

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EXECUÇÃO DE BANQUETA E SARGENTA.									

## 2- EVENTOS COM RESTRICÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p><i>[Assinatura]</i> LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RTP: 061572761-1</p>



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

146

DATA

28.01.2023

SALDO DE DIAS

100

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	FISCAL DA PREFEITURA  Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIARIO Nº 147  
 DATA 29.01.2023  
 SALDO DE DIAS 99

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

*SEM ATIVIDADES  
DESCANÇO SEMANAL.*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<p>CONSTRUTORA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>        CNPJ: 30.566.030/0001-20        PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO        ENGENHEIRO CIVIL        CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Absolon Cavalcante Mota Neto        Engenheiro Civil        RNP: 061572761-1</p>	
--	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

148

DATA

30.01.2023

SALDO DE DIAS

98

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

SERVIÇO DE RECONTAÇÃO  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 <b>PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

149

DATA

31.01.2023

SALDO DE DIAS

97

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

IDNM DO DIA ANTERIOR

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	FISCAL DA PREFEITURA Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

150

DATA

01.02.2023

SALDO DE DIAS

96

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO  
EXECUÇÃO DE ARGENTAS

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

151

DATA

02.02.2023

SALDO DE DIAS

95

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXATICAÇÃO DE BARRILHETA									
" " " " " " " " " " " "									

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

 CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	--	--

**LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

152

DATA

03.02.2023

SALDO DE DIAS

94

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

IDENA AO DIA ANTERIOR

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

153

DATA

04.07.2023

SALDO DE DIAS

93

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SOMA ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.									

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20	FISCAL DA PREFEITURA Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
--	--

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

154

DATA

05.02.2023

SALDO DE DIAS

92

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES  
DESCANSO SEMANAL

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

<p>CONSTRUTORA</p>  <p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>	
--	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

155

DATA

06.02.2023

SALDO DE DIAS

91

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



EXCAVAÇÃO AN BARRILETAS									
" " " " " " " "									

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CFE: 053.639.263-34	FISCAL DA PREFEITURA  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

156

DATA

07.02.2023

SALDO DE DIAS

90

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



EXECUÇÃO DA SARGUTA  
11 DN PAV. RM PARALELEPÍEDO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

157

DATA

08.02.2023

SALDO DE DIAS

89

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


100% AO DIA ANTERIOR

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

<p>CONSTRUTORA</p>  <p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>	
--	---	--

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

128

DATA

09.02.2023

SALDO DE DIAS

88

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO



RETRUTAMENTO DA PARALELEPÍEDO EXISTENTE EM BANDEIRAS.

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 <b>PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RFB-061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

159

DATA

10.02.2023

SALDO DE DIAS

87

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

IDNNA AO DIA ANTERIOR

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 <b>PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Moia Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

160

DATA

11.02.2023

SALDO DE DIAS

86

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.						

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
---	---



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

161

DATA

12.07.2023

SALDO DE DIAS

85

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.							

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<b>CONSTRUTORA</b>  <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 <b>PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b>  <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	
---	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

162

DATA

13.07.2023

SALDO DE DIAS

84

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LIMPEZA DO PISO EXEC. DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO						

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

 CONSTRUTORA <b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

163

DATA

14.02.2023

SALDO DE DIAS

83

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				



**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

MAPAZA DN PISO									
REINSTAURAMENTO DN PARALELEPÍEDO.									

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<p>CONSTRUTORA</p>  <p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>          CNPJ: 30.566.030/0001-20          PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO          ENGENHEIRO CIVIL          CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p>  <p>Absolon Cavalcante Costa Rêgo          Engenheiro Civil          RNP: 061572761-1</p>	
--	--	--

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third section focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which aligns with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides concrete evidence to support the research objectives.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends.



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

164

DATA

15.02.2023

SALDO DE DIAS

82

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

IDEM AO DIA ANTERIOR

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Neto Engenheiro Civil RUBR. 001572761-1

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

AGREEMENT TO SELL  
PROPERTY OF THE  
DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C.  
100-100000-100000



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

165

DATA

16.02.2023

SALDO DE DIAS

81

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DA FAIXA						
" " " FAIXA QUETA.						

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<b>CONSTRUTORA</b> LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

166

DATA

17.02.2023

SALDO DE DIAS

80

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

IDENTIFICADA NA DATA ANTERIOR

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

<b>CONSTRUTORA</b> LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	
---	---	--



1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025



# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

167

DATA

18.02.2022

SALDO DE DIAS

79

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO									
MAPA DE PISO									
REINSTALAMENTO DO PARALELEPÍEDO									

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 067572767-1





# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

168

DATA

19.02.2023

SALDO DE DIAS

78

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

## CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES						
DESCANSO FERIADO						

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

<p>CONSTRUTORA</p> <p><i>Paulo Afonso de Pinho Régio</i></p> <p><b>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b> CNPJ: 30.566.030/0001-20 <b>PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p> <p><i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i></p> <p><b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil CNPJ: 061572761-1</p>	
--	--	--





# DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO Nº

169

DATA

20.02.2023

SALDO DE DIAS

77

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: 17.05.06/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 17.05.06/2022

**CONSTRUTORA**

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO									
LIMPEZA GERAL - ACABAMENTOS FINAIS									

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RUBR: 061572761-1</p>

10



11

Faint, illegible text or markings across the middle of the page.

12

Faint, illegible text or markings in the bottom right corner.