

71.106-5 EX



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO DE 20 21

Empenho Nº 08060002 VALORES _____

Doc. de Caixa Nº: 22060011 _____

Data Pagamento: 22 / 06 / 21

Credor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

SEINFRA

DESCONTOS

I.N.S.S. R\$ 2.669,81

I.R.R.F. _____

I.S.S. R\$ 1.213,55

FALTAS _____

ODONTOFISIO _____

Ext. SAL. FAM.: _____

Ext. SAL. MATER: _____

APEOC: _____

SINDSEP: _____

SINDSAÚDE: _____

PENSÃO ALIM: _____

EMP. CEF: _____

EMP. BB: _____

SEST/SENAT: _____

ABS: _____

RECURSO: 71.106-5

Pagamento Eletrônico

CHEQUE Nº _____

BANCO: B. B.

VALOR BRUTO R\$

40.451,63

VALOR ORÇAMENTÁRIO

VALOR LÍQUIDO R\$

36.568,27

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 22.06.0011
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
08060002	08/06/2021	GLOBAL	40.451,63	10.02.01/2020	1002012020.	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
22060011	40.451,63	40.451,63	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
22/06/2021	40.451,63	3.883,36	36.568,27

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.669,81
1000.60.00.0.	ISS	1.213,55
		Total da Retenção: (R\$) 3.883,36

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, POR ORDEM DO(A) **ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.106-5 (PAVIMENTAÇÃO CV 101/)	OUTROS	508071	36.568,27

Jaguaribe, 22 de Junho de 2021


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



[Cadastro](#)
[Seleção / Aprovação](#)
[Celebração](#)
[Execução](#)
[Monitoramento](#)
[Prestação de Contas](#)
[Relatórios](#)
[Perguntas Frequentes](#)

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> **Ordem Bancária de transferência - OB**

Autorização de OB

Ordem Bancária de transferência - OB

Nº Instrumento
1116362

Nº da OB Tipo de OB Valor da OB:
20210618000671117 Pagamento a Fornecedor R\$ 36.568,27

Data do pagamento:
21/06/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:
234

Tipo de Documento de Liquidação:
Nota Fiscal

Data Emissão:
09/06/2021

Fornecedor:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

Domicílio Bancário:
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - 0024 - 31237

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DA OBRA - MEDIÇÃO 4	1.00	64.21	R\$ 64,21
REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - MEDIÇÃO 4	1.00	2712.47	R\$ 2.712,47
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MEDIÇÃO 4	1.00	37674.95	R\$ 37.674,95

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 4.1.25 - 16/06/2021 18:01:07 - Host: 9423c90a783f
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071106-5

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 22/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	508071	DB OBT CE	36.568,27D	36.568,27D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	36.568,27C	0,00
22/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003971

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
08/06/2021	08.06.0002	40.451,63	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 10/06/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 40.451,63	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: COMUM	Nº DA NOTA FISCAL: 234	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 09/06/2021	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 10/06/2021	SÉRIE DA NOTA: 0	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	UND	1	549.333,850	549.333,85	0

Jaguaribe, 10 de Junho de 2021


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 08.06.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
08/06/2021	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 10.02.01/2020	1002012020.	12962021
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
238	304.192,09	40.451,63	263.740,46

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
46057	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	UND	1	549.333,85	40.451,63
Total dos Itens: (R\$)					40.451,63

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **08060002**. A(os) **8 de Junho de 2021**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000234	Data e Hora da Emissão 09/06/21 09:59	Período de Competência 06/21
Código de Verificação 159429133	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Inscrição Municipal: 3885
Nome/Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: FLIMA@BRISANET.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: Praça Senador Fernandes Távora,, S/N, - CENTRO. CEP: 63475-000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO JUNTO A SECRETARIA D Qtd: 1 Valor Unitário: 40.451,63 Valor Total: 40.451,63

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 36.568,27

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 2.669,81	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 40.451,63	Deduções(R\$) 16.180,65	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 24.270,98	Alíquota(%) 5,00
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 1.213,55	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 36.568,27	Valor Total da Nota(R\$) 40.451,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO JUNTO A SECRETARIA DA CIDADES: INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRATO Nº 10.02.01/2020 CONVÊNIO 101/CIDADES/2019 ÓRGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.003.84951/78.E

Assinatura Digital: 2942913329E3072334BA3E597036F0663E4CF410D623A1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Atesto para os devidos fins que
/produtos referentes a esta nota
cujos recursos são provenientes do orçamen
vigente, foram realizados e adquiridos sem

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tráf. e Urbanismo - SEINFRA
Ata Portaria 283/2021

RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 7.443.708/0001-66, COM SEDE NA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N, CENTRO, JAGUARIB/CE, CEP: 63.475-000. Á IMPORTÂNCIA DE R\$ 40.451,63, (QUARENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRATO Nº 10.02.01/2020 CONVÊNIO 101/CIDADES/2019 ÓRGÃO SECRETARIA DA CIDADES CND 90.003.84951/78.E... NOTA Nº 234. PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

RECIBO R\$ 40.451,63

JAGUARIBE/CE, 22 / 06 / 2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331 171 758-90

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 12962021

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 23.834.621/0001-78**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679**Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 238**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj|Atividade:** 1013 - Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 1002012020. - Licitação: 10.02.01/2020**Nº Empenho:** 08060002 - Ordinário**Nº Nota Fiscal:** 234**Dt Emissão NF:** 09/06/2021**Dt Liquidação:** 10/06/2021**Data Expedição:** 10/06/2021**Mês Referência:** 05/2021**Vlr. Liquidação:** R\$40.451,63

(QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** COMUM**Série NF:** E**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**


REFERENTE A 4 MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46057	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES		1,00	549.333,85	40.451,63


Flavio de Negreiros Soares
Controlador e Ouvidor Geral do Município
PORTARIA 277/2021 CPF 562.075.403-44

Responsável pela elaboração


TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa


CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 12962021

Data: 08/06/2021

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679

Bairro: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 238

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1013 - Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 1002012020. - Licitação: 10.02.01/2020

Modalidade: Ordinário

Valor do DID: R\$40.451,63

Histórico

Referente a 4 medição da execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento de diversas ruas do bairros Edmar Barreira, Nova Brasília, Expedito Diógenes e revitalização do trecho final da Av. Governador Virgílio Távora com pavimentação em piso intertravado junto a secretaria

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES	1,00	549.333,85	40.451,63

Orçador

CHARLES DE LIMA NUNES


Responsável pelo preenchimento

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Flavio de Aguiar Soares
Controlador e Diretor Geral do Município
PORTARIA 277/2021 CPF 962.075.403-44

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 10.02.01/2020	Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
Nº da Licitação 10.02.01/2020	Data do Contrato 03 de julho de 2020
Contratado(a) D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	
Endereço Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE	
Nº do CNPJ / CPF. 23.834.621/0001-76	Nº do Telefone/E-mail (88) 99872-6467 / dmdasilvaconstrucoes@hotmail.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRÁSÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo.	
Valor Global R\$ 549.333,85 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 180 (cento e oitenta) dias

Jaguaribe-CE, 03 de julho de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CONTRATADA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.003.84951/78

Nome da obra
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DE JAGUARIBE

Data do cadastramento 09/07/2020 17:52 **Origem do cadastramento**
e-CAC

Data do início da obra 03/07/2020 **CNAE**
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação **Data**
Ativa 03/07/2020

Endereço

Pais **Município** **UF** **CEP**
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro **Logradouro** **Número**
CENTRO PRAÇA SENANDOR FERNANDES TAVORA S/N

Responsável

Nome **CPF/CNPJ** **Vinculo**
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES 23.834.621/0001-76 Dono da obra

Data de início da responsabilidade **Data de término da responsabilidade**
03/07/2020

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Mista	3 492,58 m ²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

EMPRESA EXECUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 CNIO: 90.003.94951/78
 Contrato: 10.02.01.2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO: CONVENÍO 101/CIDADES/2019
 DATA: quarta-feira, 7 de abril de 2021
 PERÍODO: 12/12/2020 A 31/12/2020

MEDIÇÃO 04

CONTRATO: VALORES (R\$)
 ADITIVO: 549.333,85
 TOTAL: 604.016,21
 MEDIÇÃO ACUMULADO: 549.333,85
 SALDO: 54.682,35

VALOR DA MEDIÇÃO: VALORES (R\$)
 PERÍODO ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALORES (R\$)	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.1	MÊS	6,00	R\$ 3.116,45	18.698,26	-	6,00	6,00	100,00%	6,00	18.698,70	18.698,70
2	HA	0,63	R\$ 535,10	337,11	0,12	0,51	0,63	100,00%	84,21	4.489,22	4.489,43
2.1	M2	12,00	R\$ 344,36	4.132,32	-	12,00	-	100,00%	-	4.132,32	4.132,32
2 SERVIÇOS PRELIMINARES											
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
3.1	M2	5.063,90	R\$ 2.35	11.900,17	1.154,24	3.899,66	5.063,90	99,43%	40.387,63	40.387,63	803.787,63
3.2	M2	4.586,79	R\$ 77,28	354.467,13	487,51	3.514,81	4.586,79	100,00%	2.717,67	9.197,70	11.900,17
3.3	M	1.654,18	R\$ 25,07	41.470,29	-	1.654,18	-	100,00%	37.874,95	27.717,67	31.900,17
3.4	M3	46,05	R\$ 47,66	2.194,74	39,34	39,34	39,34	85,43%	-	36.568,86	36.568,86
3.5	M3	40,50	R\$ 47,66	1.930,23	39,34	39,34	6,71	16,81%	-	1.874,94	1.874,94
3.6	M2	1.210,54	R\$ 91,58	110.657,77	-	1.210,54	1.210,54	100,00%	-	16.848,54	16.848,54
3.7	M2	1.210,54	R\$ 91,58	110.657,77	-	1.210,54	1.210,54	100,00%	-	11.802,77	11.802,77
3.8	M2	1.210,54	R\$ 91,58	110.657,77	-	1.210,54	1.210,54	100,00%	-	114.492,87	114.492,87
4 OBRAS EM GERAL											
4.1	M	8,00	R\$ 466,24	3.729,92	-	8,00	8,00	100,00%	8,00	3.729,92	3.729,92
4.2	UN	2,00	R\$ 1.581,08	3.162,16	-	2,00	2,00	100,00%	-	3.162,16	3.162,16
4.3	M3	9,22	R\$ 43,10	397,38	-	9,22	9,22	100,00%	-	397,38	397,38
4.4	M3	11,53	R\$ 3,84	44,28	-	11,53	11,53	100,00%	-	44,28	44,28
4.5	M3	1,53	R\$ 26,97	41,27	-	1,53	1,53	100,00%	-	41,27	41,27
4.6	M3	5,40	R\$ 245,74	1.329,02	-	5,40	5,40	100,00%	-	2.551,12	2.551,12
4.7	M3	0,58	R\$ 423,69	245,74	-	0,58	0,58	100,00%	-	245,74	245,74
4.8	M3	0,72	R\$ 141,17	101,64	-	0,72	0,72	100,00%	-	101,64	101,64
4.9	M3	0,72	R\$ 556,41	400,62	-	0,72	0,72	100,00%	-	400,62	400,62
4.10	M2	8,92	R\$ 131,25	1.170,75	-	8,92	8,92	100,00%	-	1.170,75	1.170,75
4.11	M2	8,15	R\$ 8,79	71,53	-	8,15	8,15	100,00%	-	331,11	331,11
4.12	M3	19,02	R\$ 18,99	361,19	-	19,02	19,02	100,00%	-	66,75	66,75
4.13	M3	20,25	R\$ 27,64	559,71	-	20,25	20,25	100,00%	-	559,71	559,71
4.14	M3	4,94	R\$ 99,03	489,11	-	4,94	4,94	100,00%	-	489,11	489,11
4.15	M2	24,70	R\$ 111,58	2.756,03	-	24,70	24,70	100,00%	-	2.756,03	2.756,03
4.16	M2	3,60	R\$ 23,99	86,36	-	3,60	3,60	100,00%	-	86,36	86,36
4.17	M2	3,60	R\$ 23,99	86,36	-	3,60	3,60	100,00%	-	154,87	154,87
4.18	M2	3,60	R\$ 23,99	86,36	-	3,60	3,60	100,00%	-	161,71	161,71
4.19	M2	3,60	R\$ 44,92	161,71	-	3,60	3,60	100,00%	-	161,71	161,71
5 SERVIÇOS E LIMPEZA DA OBRA											
5.1	M2	6,274,44	R\$ 1,23	7.717,56	-	6,274,44	6,274,44	100,00%	-	7.717,56	7.717,56
5.1.1	M2	6,274,44	R\$ 1,23	7.717,56	-	6,274,44	6,274,44	100,00%	-	7.717,56	7.717,56
TOTAL GERAL (BOM 26,85%) R\$				604.016,21		5.120,20	5.120,20	81,60%	0,00	6.297,85	6.297,85
TOTAL GERAL (BOM 26,85%) R\$				604.016,21		5.120,20	5.120,20	81,60%	0,00	6.297,85	6.297,85
TOTAL GERAL (BOM 26,85%) R\$				604.016,21		5.120,20	5.120,20	81,60%	0,00	6.297,85	6.297,85
TOTAL GERAL (BOM 26,85%) R\$				604.016,21		5.120,20	5.120,20	81,60%	0,00	6.297,85	6.297,85

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 DANILLO MOREIRA DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF: 331.171.758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 PAULO ANTONIO DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 40600-CE CPF: 093.036.069-94

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 06157761-4

Charles de Lima Nunes
 Engenheiro Civil
 RNP: 06157761-4

Portaria 283/2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

SERVIÇOS INICIAIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS PADRÕES DE OBRA

Altura	3,00 m
Largura	4,00 m
Área =	12,00 m²

RUA JOSÉ UBURATAM PINTO - BAIRRO NOVA BRASÍLIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão	189,00 m
Largura	7,00 m
Área =	1.323,00 m ²
Área de locação em hectare (m²/10.000) =	0,13 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 =	1.323,00 m²
-----------------------------	-------------------------------

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO SEM SARJETA

Extensão =	22,90 m
Largura =	7,00 m
Área de pavimentação =	160,30 m²

TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS

Extensão =	166,10 m
Largura (7,00 - 0,70 de sarjetas) =	6,30 m
Área de pavimentação =	1.046,43 m²

Área total = 1.206,73 m²

Área anterior = 1.198,72 m²

ÁREA ADICIONADA = 8,01 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Extensão (189,00 + 7,00 + 176,10 + 7,00) =	379,10 m
---	-----------------

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf., Tran. e Sinalização - SENFRA
1/1 Portaria 283/2021
V. Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CRFA 40600-CE CPF:063.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

	Extensão anterior =	392,00 m
	EXTENSÃO REDUZIDA =	12,90 m
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
	Extensão (166,10 x 2) =	332,20 m
	Largura da sarjeta =	0,35 m
	Altura =	0,10 m
	Volume =	11,63 m³
	Volume anterior =	12,43 m³
	VOLUME REDUZIDO =	0,80 m³
2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
	Volume idem item 2.4 =	11,63 m³
	Volume anterior =	12,43 m³
	VOLUME REDUZIDO =	0,80 m³
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	
5.1	LIMPEZA DA OBRA	
	Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta =	1.323,00 m²

RUA "H" - BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	
	Extensão total =	66,20 m
	Largura =	7,00 m
	Área =	463,40 m²
	Área de locação em hectare (m²/10.000) =	0,05 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	
	Área idem item 1.1 =	463,40 m²
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
	<u>TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS</u>	
	Extensão =	66,20 m
	Largura (7,00 - 0,70 de sarjetas) =	6,30 m
	Área de pavimentação =	417,06 m²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
 DANILLO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76
Valdir Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 40600-CE CPF:053.030.263-34

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Planejamento - SEINF -
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

	Área total =	417,06 m²
2.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
	Extensão (65,84 + 65,87) =	131,71 m
	Extensão anterior =	132,40 m
	EXTENSÃO REDUZIDA =	0,69 m
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
	Extensão =	131,71 m
	Largura da sarjeta =	0,35 m
	Altura =	0,10 m
	Volume =	4,61 m³
	Volume anterior =	4,63 m³
	VOLUME REDUZIDO =	0,02 m³
2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
	Volume idem item 2.4 =	4,61 m³
	Volume anterior =	4,63 m³
	VOLUME REDUZIDO =	0,02 m³
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS	
3.1	LIMPEZA DA OBRA	
	Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta =	463,40 m²

RUA GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA (CONTINUAÇÃO) - BAIRRO CENTRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão total =	129,47 m
Largura =	9,35 m
Área =	1.210,54 m ²
Área de locação em hectare (m²/10.000) =	0,12 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA

Área idem item 1.1 = 1.210,54 m²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Engenheiro Civil
ÁREA 4060-D-CE CPF:053.039.263-34 3/14

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 2837/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

2.2	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	
	Extensão =	129,47 m
	Largura =	9,35 m
	Área de pavimentação =	1.210,54 m²
	Área total =	1.210,54 m²
2.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
	Extensão (129,34 + 122,78) =	252,12 m
	Extensão anterior =	258,94 m
	EXTENSÃO REDUZIDA =	6,82 m
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	
	Largura =	1,20 m
	Comprimento =	1,50 m
	Profundidade =	1,28 m
	Quantidade de boca de lobo =	4,00 unid
	Volume =	9,22 m³
2.5	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	
	Volume escavado =	9,22 m ³
	Empolamento =	25%
	Volume a ser carregado =	11,53 m³
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	
	Volume a ser transportado =	11,53 m³
2.7	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	
	Perímetro =	5,40 m
	Altura =	1,00 m
	Espessura =	0,25 m
	Quantidade de boca de lobo =	4,00 unid
	Volume =	5,40 m³
2.8	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	
	<u>Tampa das bocas de lobo</u>	
	Largura =	1,20 m
	Comprimento =	1,50 m
	Profundidade =	0,08 m
	Quantidade de boca de lobo =	4,00 unid

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Augusto de Pinho Rego
Paulo Augusto de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40800-CE CPF 053.039.263-34

4/14

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Volume =	0,58 m³
2.9 LASTRO DE BRITA	
<u>Fundo da boca de lobo</u>	
Largura =	1,20 m
Comprimento =	1,50 m
Profundidade =	0,10 m
Quantidade de boca de lobo =	4,00 m
Volume =	0,72 m³
2.10 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	
<u>Fundo da boca de lobo</u>	
Largura =	1,20 m
Comprimento =	1,50 m
Profundidade =	0,10 m
Quantidade de boca de lobo =	4,00 unid
Volume =	0,72 m³
2.11 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	
<u>Tampa das bocas de lobo - fundo</u>	
Largura =	1,20 m
Comprimento =	1,50 m
Área parcial =	1,80 m ²
<u>Tampa das bocas de lobo - laterais</u>	
Perímetro =	5,40 m
Profundidade =	0,08 m
Área parcial =	0,43 m ²
Quantidade de boca de lobo =	4,00 unid
Área total =	8,92 m²
2.12 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	
Comprimento de armadura longitudinal (12Ø 6.3 c/10.45 c=1.45) =	17,40 m
Comprimento de armadura transversal (15Ø 6.3 c/10.45 c=1.15) =	17,25 m
Peso por metro de 6.3 =	0,245 kg/m
Peso de aço em uma tampa =	8,49 kg
Peso total para 4 tampas =	33,96 kg

2.13 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Adúlio Afonso de Pinto Rego
Adúlio Afonso de Pinto Rego
Engenheiro Civil
CREA 40640-D-CE CPF:053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. Urbanismo - SEMTRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Largura da vala =	1,00 m
Altura da vala =	1,10 m
Comprimento (9,35+3,00) =	12,35 m
Quantidade =	2,00 unid
Escavação total =	27,17 m ³
Porcentagem de 1ª cat.	30%
Volume =	8,15 m³
2.14 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	
Escavação total =	27,17 m ³
Porcentagem de 2ª cat.	70%
Volume =	19,02 m³
2.15 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	
Área do tubo (diâm. 0,60m - fora a fora) =	0,28 m ²
Comprimento =	12,35 m
Quantidade =	2,00 unid
Volume ocupado pelo tubo =	6,92 m ³
Escavação total =	27,17 m ³
Volume escavado - vol. ocupado =	20,25 m³
2.16 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	
Comprimento =	12,35 m
Quantidade =	2,00 unid
Extensão total =	24,70 m
Largura =	1,00 m
Espessura =	0,20 m
Volume =	4,94 m³
2.17 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	
Comprimento =	12,35 m
Quantidade =	2,00 unid
Extensão total =	24,70 m
2.18 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	
Extensão total =	24,70 m
Largura =	1,00 m
Área =	24,70 m²
2.19 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	
<u>Demolição de calçada para execução das bocas de lobo</u>	

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Wálter Afonso de Pinho Rego
Wálter Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40600-CE CPF:053.630.263-34

6/14
Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Comprimento = 1,50 m
Largura = 1,20 m
Quantidade = 2,00 unid
Área = 3,60 m²

2.20 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm

Reconstrução da calçada

Comprimento = 1,50 m
Largura = 1,20 m
Quantidade = 2,00 unid
Área = 3,60 m²

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS

3.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 1.210,54 m²

RUA CHICHO NUNES (CONTINUAÇÃO) - BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão total = 165,61 m
Trecho 01 (93,98m)
Largura (média do primeiro trecho (6,60+5,6)/2) = 6,10 m
Trecho 02 (71,53m)
Largura = 5,60 m
Área = 973,85 m²
Área de locação em hectare (m²/10.000) = 0,10 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 973,85 m²
Área anterior = 1.011,66 m²
ÁREA REDUZIDA = 37,81 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Trecho 01 (93,98 m)
Comprimento = 93,98 m

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Charles de Lima Nunes
V. P. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 40860-D-CE/CPF:053.639.263-34

7/14

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Largura média $((5,9+4,90)/2)$ (s/ sarjetas)=	5,40 m
Área parcial =	507,49 m ²
<u>Trecho 02 (71,53 m)</u>	
Comprimento =	71,53 m
Largura média $(5,60-0,7)$ (s/ sarjetas)=	4,90 m
Área parcial =	350,50 m ²
Área de pavimentação =	857,99 m ²
Área total =	857,99 m²
Área anterior =	892,29 m²
ÁREA REDUZIDA =	34,30 m²
2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
Extensão $(93,98+71,53+5,60+124,54+34,18) =$	329,83 m
Extensão anterior =	343,73 m
EXTENSÃO REDUZIDA =	13,90 m
2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
Extensão $(93,98+71,53+124,54+34,18)=$	324,23 m
Largura da sarjeta =	0,35 m
Altura =	0,10 m
Volume =	11,35 m³
Volume anterior =	11,79 m³
VOLUME REDUZIDO =	0,44 m³
2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
Volume idem item 2.4 =	11,35 m³
Volume anterior =	11,79 m³
VOLUME REDUZIDO =	0,44 m³
2.6 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	
Extensão =	8,00 m
2.7 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	
Quantidade =	2,00 unid

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS

3.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 973,85 m²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-D-CE CPF:053.630.263-34

8/14

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEMTRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Área anterior = 1.011,66 m²
ÁREA REDUZIDA = 37,81 m²

RUA PROJETADA "G" - BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão total = 67,90 m
Largura = 7,00 m
Área = 475,30 m²
Área de locação em hectare (m²/10.000) = 0,05 Ha

ÁREA REDUZIDA = 0,05 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 475,30 m²

ÁREA REDUZIDA = 475,30 m²

**2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS**

Extensão = 67,90 m
Largura (7,00 - 0,70 de sarjetas) = 6,30 m
Área de pavimentação = 427,77 m²

Área total = 427,77 m²

ÁREA REDUZIDA = 427,77 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Extensão (67,90*2) = 135,80 m

EXTENSÃO REDUZIDA = 135,80 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão = 135,80 m
Largura da sarjeta = 0,35 m
Altura = 0,10 m

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331.171.758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Antônio do Rêgo
Paulo Antônio do Rêgo
Engenheiro Civil
CREA 40800-CE CPF.053.630.263-34

9/14

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Poderia 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Volume =	4,75 m³
VOLUME REDUZIDO =	4,75 m³
2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
Volume idem item 2.4 =	4,75 m³
VOLUME REDUZIDO =	4,75 m³
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS	
3.1 LIMPEZA DA OBRA	
Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta =	475,30 m²
ÁREA REDUZIDA =	475,30 m²

RUA JOSÉ CAVALCANTE - BAIRRO EDMAR BARREIRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

TRECHO 01

Extensão =	74,42 m
Largura =	8,92 m
Área parcial =	663,83 m ²

TRECHO 02

Extensão =	122,64 m
Largura =	6,98 m
Área parcial =	856,03 m ²

Área total =	1.519,86 m ²
Área de locação em hectare (m²/10.000) =	0,15 Ha
Área anterior =	0,11 Ha
ÁREA ADICIONADA =	0,04 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 =	1.519,86 m²
Área anterior =	1.111,60 m²
ÁREA ADICIONADA =	408,26 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO 01

Extensão =	74,42 m
------------	---------

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Walter Augusto da Pinho Rego
Walter Augusto da Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-CE CPF: 953.639.263-34

10/14

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Mf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

Largura (8,92 - 0,70)=	8,22 m
Área parcial =	611,73 m ²
TRECHO 02	
Extensão =	122,64 m
Largura (6,98 - 0,70)=	6,28 m
Área parcial =	770,18 m ²
Área total =	1.381,91 m²
Área anterior =	1.006,74 m²
ÁREA ADICIONADA =	375,17 m²
2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
Extensão	378,11 m
(8,92+65,97+57,38+8,08+57,42+57,36+57,92+65,06) =	
Extensão anterior =	331,60 m
EXTENSÃO ADICIONADA =	46,51 m
2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
Extensão (65,97+57,38+57,42+57,36+57,92+65,06) =	361,11 m
Largura da sarjeta =	0,35 m
Altura =	0,10 m
Volume =	12,64 m³
Volume anterior =	10,49 m³
VOLUME ADICIONADO =	2,15 m³
2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
Volume idem item 2.4 =	12,64 m³
Volume anterior =	10,49 m³
VOLUME ADICIONADO =	2,15 m³
5.0 SERVIÇOS DIVERSOS	
5.1 LIMPEZA DA OBRA	
Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta =	1.519,86 m²
Área anterior =	1.111,60 m²
ÁREA ADICIONADA =	408,26 m²

RUA HILDA UCHÔA DE AQUINO - BAIRRO EDMAR BARREIRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão =	61,20 m
Largura média (10,04+8,65/2)=	9,35 m
Área =	572,22 m ²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76

 DANILLO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 23.834.621/0001-76

 Paulo Ricardo de Pinto Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 40600-D-CE CPF: 063.030.263-34

11/14


 Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
 Trans. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

	Área de locação em hectare (m ² /10.000) =	0,06 Ha
	ÁREA ADICIONADA =	0,06 Ha
2.0	PAVIMENTAÇÃO	
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	
	Área idem item 1.1 =	572,22 m ²
	ÁREA ADICIONADA =	572,22 m ²
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
	Extensão =	61,20 m
	Largura (9,35 - 0,70 de sarjetas) =	8,65 m
	Área de pavimentação =	529,38 m ²
	ÁREA ADICIONADA =	529,38 m ²
2.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
	Extensão (8,65+61,64+53,8) =	124,09 m
	EXTENSÃO ADICIONADA =	124,09 m
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
	Extensão (61,64+53,8) =	115,44 m
	Largura da sarjeta =	0,35 m
	Altura =	0,10 m
	Volume =	4,04 m ³
	VOLUME ADICIONADO =	4,04 m ³
2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
	Volume idem item 2.4 =	4,04 m ³
	VOLUME ADICIONADO =	4,04 m ³
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	
5.1	LIMPEZA DA OBRA	
	Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta =	572,22 m ²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Charles de Lima Nunes
V. Pálio Ribeiro de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CRFA 40600-CE CPF:053.038.263-34

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
12/14. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absoon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

ÁREA ADICIONADA = 572,22 m²

CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA - BAIRRO EDMAR BARREIRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão = 25,49 m

Largura média = 8,30 m

Área = 211,57 m²

Área de locação em hectare (m²/10.000) = 0,02 Ha

ÁREA ADICIONADA = 0,02 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 211,57 m²

ÁREA ADICIONADA = 211,57 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Extensão = 25,49 m

Largura (8,3 - 0,70 de sarjetas) = 7,60 m

Área de pavimentação = 193,72 m²

ÁREA ADICIONADA = 193,72 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Extensão (25,32+25,6+8,3) = 59,22 m

EXTENSÃO ADICIONADA = 59,22 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão (25,32+25,6) = 50,92 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 1,78 m³

VOLUME ADICIONADO = 1,78 m³

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Pinho
Pinho
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF: 953.839.263-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04 (GERAL FINAL)

2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
	Volume idem item 2.4 =	1,78 m³
	VOLUME ADICIONADO =	1,78 m³
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	
5.1	LIMPEZA DA OBRA	
	Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta =	211,57 m²
	VOLUME ADICIONADO =	211,57 m³

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-CE CPF:053.838.283-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Planejamento - SEINFOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ALVARÁ DE LICENÇA

PARA FUNCIONAMENTO

Alvará Nº: 000139/2021

Exercício: 2021

Inscrição Municipal: 3885

Válido Até: 31/12/2021

Nome / Razão Social

Nome / Razão Social..... D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES - ME

Documento..... 23.834.621/0001-76

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia..... D M SERVICOS E CONSTRUCOES

Endereço..... RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Complemento

Atividade(s) Econômica(s)

4120-4/00 Construção de edifícios

Área: 62,22M² (ÁREA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA - ESCRITÓRIO)


Horário de Funcionamento De 07:00 às 18:00

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

Local
JAGUARIBE-CE

Data da emissão
08/02/2021



Secretaria de Planejamento e Gestão



Setor de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000450/2020	REQUERIDO EM:03/07/2020	VÁLIDO ATÉ:31/12/2020
Dados do Imóvel		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66 Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, nº S/N CENTRO, CEP. 63475-000, JAGUARIBE - CE		
Dados da Obra: Área Total do Imóvel: 3.942,58 Área de Ampliação: 0,00 Área de Reforma: 0,00 Área de Demolição: 0,00 Área da Obra Construída: 3.942,58		
Responsável Técnico pela execução: PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO		
ART Nº: CE20200652136		CREA: 0601376382
ESPECIFICAÇÃO DA OBRA NATUREZA DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.		
Observação::O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE.		
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.		
Local: Jaguaribe Data de emissão: 03/07/2020	 Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura CERALDO TARGINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA CPF: 386.10074-72	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210793410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20200725867

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 10.09.01/2020

Celebrado em: 27/11/2020

Valor: R\$ 400.056,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: S/N

Complemento: EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO
À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE.

Bairro: ALUÍSIO DIÓGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 27/11/2020

Previsão de término: 27/08/2021

Coordenadas Geográficas: -5.880686, -38.618023

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

4.042,31

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
Aditivo: CONTRATO 10.09.01/2020

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO - CPF: 053.639.263-34

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/05/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Z2x5
Impresso em: 18/05/2021 às 11:13:18 por: ip: 187.19.235.31

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200652136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: SN

CEP: 63475000

Contrato: 10.02.01/2020

Valor: R\$ 549.333,85

Celebrado em: 03/07/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS:EDMAR BARREIRA,NOVA BRASÍLIA,EXPEDITO DIÓGENES,E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV.GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA,COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: EDMAR BARREIRA,NOVA BRASÍLIA,EXPEDITO DIÓGENES,E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV.GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA,COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

UF: CE

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

Código: Não Especificado

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 03/07/2020

Previsão de término: 29/01/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

3.942,58

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS:EDMAR BARREIRA,NOVA BRASÍLIA,EXPEDITO DIÓGENES,E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV.GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA,COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaripe CE de Julho de 2020
Local data

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO - CPF: 053.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 08/07/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8214092854

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dc49y
Impresso em: 09/07/2020 às 15:28:50 per. ip: 177.37.130.182

www.crea-ce.org.br

falsoscosco@crea-ce.org.br

CREA-CE





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237069/2021
 Emissão: 31/03/2021
 Validade: 31/12/2021
 Chave: Axc5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Registro: 0601376382

CPF: 053.639.263-34

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 20/06/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Data de Formação: 04/08/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP

Registro: 0010380302

CNPJ: 26.831.713/0001-90

Data Início: 30/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Data Início: 29/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP

Registro: 0000413150

CNPJ: 00.404.524/0001-48

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: IMPAR SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010469753

CNPJ: 37.730.854/0001-33

Data Início: 15/01/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237069/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/12/2021
Chave: Axc5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237071/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: aBY48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Registro: 0010387889

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/07/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO POSSUIR PROFISSIONAL HABILITADO, A EMPRESA POSSUI RESTRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

OBS.2: A ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SE APLICA APENAS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, CENTRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 29/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001038867DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8214606575. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s): FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP - 26.831.713/0001-90; BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP - 00.404.524/0001-48; IMPAR SERVIÇOS LTDA - 37.730.854/0001-33; NT SERVIÇOS LTDA ME - 17.432.422/0001-39;

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (5/5)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS CEZAR DE QUEIROZ

Registro: 0606976655

CPF: 091.440.803-87

Data Início: 05/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237071/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: aBY48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RES ...218, ART 08, 29.06.73

ESP.EM ENGENHARIA DE PRODUCAO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Registro: 0601376382

CPF: 053.639.263-34

Data Início: 29/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190544676

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20190489919

1. Responsável Técnico

RODRIGO PEIXOTO OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617555770

Registro: 335268CE

Empresa contratada: ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000392839-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 19.12.02/2018-01

Celebrado em:

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 7 DE SETEMBRO

Nº: 374

Complemento: APTO 01 ALTOS

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 01/07/2019

Previsão de término: 30/09/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

	Quantidade	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	8.914,16	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	8.914,16	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS	1.204,35	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS	1.204,35	m2

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe-CE, 04 de outubro de 2019

Local

data

Rodrigo Peixoto Oliveira

RODRIGO PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 032.545.353-59

Carmito Patrício da Silva

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 04/10/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8213561966

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 06yDB
Impresso em: 07/10/2019 às 14:32:43 por: ip: 177.124.17.8

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
Nº: **S/N**
CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 4.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**
Data de Início: **03/05/2021**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
CEP: **63475000**
Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Nº: **S/N**
Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	3,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
17 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sibv.com.br/publico/>, com a chave: ZBxAc
Impresso em: 02/06/2021 às 10:51:00 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

fileconoscol@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.1.1.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CÍVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CÍVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
 data

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Charles de Lima Nunes
 Sr. Municipal Adjunto da Sec. da
 MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CENIPA
 Insc. Estadual nº 17.443.788/0001-66
 Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **06/05/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8214674256**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZBxAc
 Impresso em: 02/06/2021 às 10:51:00 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5900

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SEVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

CONTRATO: Nº 10.02.01/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 03/07/2020

VINGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVESAS RUAS DO BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

À empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, localidade à Rua **Antônio Weima Fernandes Bezerra nº 679** bairro **Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE**, neste ato representada pelo Sr. **Daniilo Moreira da Silva**, inscrito o CPF sob o nº **331.171.758-90** e RG nº **3270296-98 SSP/CE**, residente na rua, **Antônio Gomes da Silva 49**, no bairro **Edmar Barreira**, DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SÓCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SÓCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva

DANILO MOREIRA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRATIVO

CPF 331 171 758-90

JAGUARIBE CEARÁ, 24 DE MAIO DE 2021

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro

CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:12 do dia 22/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2021.

Código de controle da certidão: **E440.C743.782C.994E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202105700009

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/05/2021 ÀS 11:14:16
VÁLIDA ATÉ 30/07/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via
Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341 , SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000
Tel.: (88) 3522-1092 CNPJ: 07.443.708/0001-66

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND *RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO*

Nome

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES - ME

Endereço

RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Município

Jaguaribe

Estado

CE

CNPJ/CPF

23.834.621/0001-76

Inscrição Municipal

3885

Data Emissão

01/06/2021

Código de controle da certidão: **510735BC1E**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **01/07/2021**.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atividade CNAE Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Certificação Digital: 510735BC1E

(Para validar esta certidão acesse <https://siam.imap.org.br/ce/jaguaribe/> --> Validação de Certidões)

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 23.834.621/0001-76**Razão Social:** D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO /
JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021**Certificação Número:** 2021042302462239808508

Informação obtida em 19/05/2021 15:30:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão n°: 11083033/2021
Expedição: 30/03/2021, às 13:43:36
Validade: 25/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.621/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Data da consulta: 11/06/2021 16:36:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

DADOS DA D M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA
Nº 679

BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

SÓCIO ADMINISTRATIVO: DANILO MOREIRA DA SILVA

CPF: 331.171.758-90

FONE: (88) 2136-0119

E-MAIL: dmservijbe@gmail.com

AGENCIA:024

CONTA CORRENTE:31237-9

BANCO DO NORDESTE

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO	
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		dez/20		Único	
		DEPTO.		Pessoal Jaguaribe Ceará			
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES	SALÁRIO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL			
1	ANTONIO REBE SIPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	R\$ 1.616,13	<i>Antonio R. S. Moraes</i>
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00 41	R\$ 100,22	R\$ 1.209,79	<i>Francisco Lucas Gomes Lemos</i>
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	R\$ 1.209,79	<i>Cristiano Barbosa Monteiro</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	R\$ 4.035,70	

Edcoment



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2020 - 08:20:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.190,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 335,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 335,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.46
 2199702199 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C G M VIDAL
 AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.346-7

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000003-8 35200180210-2
 10764818082-8 38346210001-6
 Data do pagamento 21/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
 COMPETENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 150
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 335,20
 Valor Total 335,20

 DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.4B6.2D5.A2A.319.E4D

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefip122020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2021 às 14:36:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9126D0D15FFF40B.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	12/2020
NRA:	P7ZW0eCHri100005
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/01/2021
HORA: 14:33:15
PÁG: 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 12/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 2.209,73

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 364,53

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 1.845,20

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000020 096001802105 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: DzLJK0AUSDK0000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2020 N° CONTROLE: IDuikkpM3150000-0
 TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: MeuvoE41McP0000-3
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.620,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.620,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 209,60
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 2.620,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 209,60
 VAL DEVIDO PREV SOC 209,60
 TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.620,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 209,60
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/06/2021
HORA: 14:51:25
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858600000020 096001802105 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: DzLJK0AUSDK0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2020
N° CONTROLE: IDuikKpM3150000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.620,00	REM SEM 13° SALÁRIO	2.620,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	209,60	DEPÓSITO	209,60
VAL DEVIDO PREV SOC	209,60	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	2
		TOTAL A RECOLHER	209,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/06/2021
 HORA: 14:51:25
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 096001802105 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	COMP: 12/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FEAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76			
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR											
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	1.310,00	0,00	164.51703.13-4		06/07/2020	01					07170
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	1.310,00	0,00	201.31261.24-4		06/07/2020	01					0,00
			0,00		104,80						07170
			0,00		104,80						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.620,00 0,00 0,00 209,60 209,60 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/06/2021
HORA: 14:51:25
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 096001802105 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 12/2020 COD REC:150 COD GPS:2003
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE
UF: CE
CEP: 63475-000
Bairro: EDMA BARREIRA PINHEI
CNAE: 0111201
4120400

Nº ARQUIVO: DzLJK0AUSDK0000-7
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900053495577
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
4120400

FFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
Nº DE CONTROLE: MeuvoE41MCP0000-3

REMUNERAÇÃO SEM 13º
REMUNERAÇÃO 13º
BASE CÁL PREV SOC
BASE CÁL 13º PREV SOC

QUANT 2 2.620,00 0,00 2.620,00
2 2.620,00 0,00 2.620,00

TOTAIS:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE

Nº ARQUIVO: DzLJK0AUSDK0000-7
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 Nº DE CONTROLE: MeuvoE4lMcp0000-3

UF: CE

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
 TELEFONE: 0088 3522 1138

CEP: 63475-000

UF: CE

CNAE PREPONDERANTE 0111201
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 209,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 209,60
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO: 0,00

VALOR INFORMADO: 2.209,73

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 209,60

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.000,13

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0

QUANTIDADE: 0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/06/2021
 HORA: 14:51:25
 PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000020 096001802105 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: IDuiKpM3150000-0 N° ARQUIVO: DzLJK0AUSDk0000-7
 COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
TOTAIS:	2	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/06/2021
HORA: 14:51:25
PÁG: 0005/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000020 096001802105 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 12/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: IDuiKpM3150000-0

Nº ARQUIVO: DZLJKOAUDEK0000-7
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

FFAS: 515

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

CEP: 63475-000

INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

2.620,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS

209,60

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
209,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/06/2021
HORA: 14:51:25
FAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: IduikKpM3150000-0 N° ARQUIVO: DzLJKOAU5DK0000-7
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE: 0111201

CIDADE: JAGUARIBE VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 209,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 209,60 CNAE: 4120400
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 2.209,73 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 209,60 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.000,13

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS
EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO
DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FINAL

Nº DO CONVÊNIO: 101/CIDADES/2019

EMPRESA EXECUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

JAGUARIBE-CE, 07 DE ABRIL DE 2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DANILO MOREIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rêgo
Engenheiro Civil
CREA 40600-CE CPF: 069.639.263-34


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

PLACA DA OBRA



RUA JOSÉ URUBATAM PINTO





DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF 061572761-1
RNP 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1




DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Ataloso da Pinho Rego
Paulo Ataloso da Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-D-CE CPF 099.099.263-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

RUA CHICO NUNES

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso Cavalcante Mota Neto
Paulo Afonso Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CREA 4066UD-CE CPF 064.059.343-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40650-D-CE CPF 068.639.293-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RUA H



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Danielo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-D-CE CPF 099.099.999-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

6/12

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro

CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: dmservijbe@gmail.com

RUA HILDA UCHÔA DE AQUINO




D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Danielo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Neto
Paulo Afonso de Pinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 40600-0E CPF 000.000.000-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RUA JOSÉ CAVALCANTE



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Atorval de Pinho Rego
Paulo Atorval de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40900D-CE CPF 053.839.263-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

Paulo Atencioso da Pinho Régio
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Atencioso da Pinho Régio
Engenheiro Civil
CREA 4000D-05/CE 000.889.298-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

9/12

AVENIDA GOVERNADOR VÍRGÍLIO TÁVORA



D M DA SILVA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90

D M DA SILVA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40000-GE-053.639/293-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Traf. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

10/12




D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-80

D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Fimho Rego
Paulo Afonso de Fimho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-SE CPF 053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

TRECHO DA RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

Charles de Lima Nunes
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Charles de Lima Nunes
Engenheiro Civil
CREA 40800-CE CPF: 068.688.763-34

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

12/12

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro

CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 07/04/2021	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 10.02.01/2020	CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA OBRA: 03/07/2020
PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2020	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS	QUALIDADES DOS SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 90,42%	<input type="checkbox"/> MAU
DRENAGEM 100,00%	
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 81,60%	
	PREVISTO:
	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 90,95%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	
Jaguaribe - CE, 07 de abril de 2021.	

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.821/0001-79

 DANILO MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ 23.834.821/0001-79

 Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CREA 40600-CE CPF: 899.839.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

RUA JOSÉ CAVALCANTE - BAIRRO EDMAR BARREIRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

TRECHO 01

Extensão = 74,42 m
Largura = 8,92 m
Área parcial = 663,83 m²

TRECHO 02

Extensão = 122,64 m
Largura = 6,98 m
Área parcial = 856,03 m²

Área total = 1.519,86 m²

Área de locação em hectare (m²/10.000) = **0,15 Ha**

Área anterior = **0,11 Ha**

ÁREA ADICIONADA = 0,04 Ha

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = **1.519,86 m²**

Área anterior = **1.111,60 m²**

ÁREA ADICIONADA = 408,26 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO 01

Extensão = 74,42 m
Largura (8,92 - 0,70) = 8,22 m
Área parcial = 611,73 m²

TRECHO 02

Extensão = 122,64 m
Largura (6,98 - 0,70) = 6,28 m
Área parcial = 770,18 m²

Área total = **1.381,91 m²**

Área anterior = **1.006,74 m²**

ÁREA ADICIONADA = 375,17 m²

RUA HILDA UCHÔA DE AQUINO - BAIRRO EDMAR BARREIRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Extensão = 61,20 m

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva

DANILO MOREIRA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRATIVO

CPF: 331.171.758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Adilson de Pinho Rego

Adilson de Pinho Rego

Engenheiro Civil

CREA 40800-CE CPF: 093.889.269-34

Charles de Lima Nunes 61,20 m

Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

Inf. Trad. e Urbanismo - SEINFRA

Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RMP-061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO - JAGUARIBE (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: 07 DE ABRIL DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

Largura média $(10,04+8,65/2)=$	9,35 m
Área =	572,22 m ²
Área de locação em hectare (m²/10.000) =	0,06 Ha
ÁREA ADICIONADA =	0,06 Ha
2.0 PAVIMENTAÇÃO	
2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	
Área idem item 1.1 =	572,22 m²
ÁREA ADICIONADA =	572,22 m²
2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
Extensão =	61,20 m
Largura $(9,35 - 0,70 \text{ de sarjetas}) =$	8,65 m
Área de pavimentação =	529,38 m²
ÁREA ADICIONADA =	529,38 m²
ÁREA PAGA NESTA MEDIÇÃO =	112,34 m²

CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA - BAIRRO EDMAR BARREIRA


1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	
Extensão =	25,49 m
Largura média =	8,30 m
Área =	211,57 m ²
Área de locação em hectare (m²/10.000) =	0,02 Ha
ÁREA ADICIONADA =	0,02 Ha
2.0 PAVIMENTAÇÃO	
2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	
Área idem item 1.1 =	211,57 m²
ÁREA ADICIONADA =	211,57 m²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso DelPitcho Rego
Paulo Afonso DelPitcho Rego
Engenheiro Civil
ÁREA 4080D-CE CPF:088.888.283-34





Charles de Mota Neto
Charles de Mota Neto
Sec. Municipal Adjunto
Inf. Tran. e Planejamento - SEINFRA
Portaria 283/2021





Absolon Cavalcanti Mota Neto
Absolon Cavalcanti Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			
DATA:		sábado, 12 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-79 Paulo Aiciso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40669-CE CPF: 053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			
DATA:		domingo, 13 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-79 Paulo Aiciso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40669-CE CPF: 053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		segunda-feira, 14 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; EXECUÇÃO DE MEIO FIO; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		




DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		terça-feira, 15 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; EXECUÇÃO DE MEIO FIO; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			
DATA:		quarta-feira, 16 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; EXECUÇÃO DE MEIO FIO; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rago Engenheiro Civil CREA: 88695-CE CPF: 053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			
DATA:		quinta-feira, 17 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; EXECUÇÃO DE MEIO FIO; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rago Engenheiro Civil CREA: 88695-CE CPF: 053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		sexta-feira, 18 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  Paulo Airoso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40808-CE CPF: 053.630.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		sábado, 19 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCANSO SEMANAL;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  Paulo Airoso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40808-CE CPF: 053.630.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		domingo, 20 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCANSO SEMANAL;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Engenheiro Civil CREA: 40800-CE CPF: 053.539.263-34		 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		segunda-feira, 21 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Engenheiro Civil CREA: 40800-CE CPF: 053.539.263-34		 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
<p>OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE</p>																
DATA:		terça-feira, 22 de dezembro de 2020														
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40800/06-DF 053.830.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
<p>OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE</p>																
DATA:		quarta-feira, 23 de dezembro de 2020														
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40800/06-DF 053.830.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		quinta-feira, 24 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aironso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 653.830.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		sexta-feira, 25 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aironso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 653.830.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		sábado, 26 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESCANSO SEMANAL;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Airoso de Faria Rego Engenheiro Civil CREA 40665-6/CE-03-022-050-002-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		domingo, 27 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESCANSO SEMANAL;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Airoso de Faria Rego Engenheiro Civil CREA 40665-6/CE-03-022-050-002-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		segunda-feira, 28 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40605-CE CPF: 003.830.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		terça-feira, 29 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40605-CE CPF: 003.830.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		quarta-feira, 30 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.284.821/0001-75 Manoel Azevedo da Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 48895-5 - E - CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE				
DATA:		quinta-feira, 31 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 03/07/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2020		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.284.821/0001-75 Manoel Azevedo da Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 48895-5 - E - CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



CONTRATO Nº 10.02.01/2020

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E
INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA D M DA
SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à na Pç Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. Geraldo Targino da Silva, infrafirmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, com endereço à Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, representada por Danilo Moreira da Silva, portador(a) do CPF nº 331.171.758-90, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o edital de **Tomada de Preços nº 10.02.01/2020**, Processo nº 10.02.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO nº 10.02.01/2020, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 549.333,85 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.15.451.0025.1.011, elemento de despesa nº 44.90.51.00, custeadas com recursos da Secretaria das Cidades - Governo do Estado do Ceará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe-CE, 03 de julho de 2020.

Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE

Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.

Nome:

CPF/MF:

014.814.243-36

02.

Nome:

CPF/MF:

148.649.348-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA CIDADE E
INFRAESTRUTURA COM A
EMPRESA D M DA SILVA SERVICOS
E CONSTRUÇÕES ME, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. José Euvaldo Silva, infrafirmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, com endereço à Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, representada por Danilo Moreira da Silva, portador(a) do CPF nº 331.171.758-90, ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o edital de Tomada de Preços nº 10.02.01/2020, Processo nº 10.02.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Trata-se de **TERMO ADITIVO** em face da repactuação e ajuste dos preços e quantitativos de pleno acordo entre as partes contratadas da execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, proveniente do Processo Administrativo Licitatório **Tomada de Preços Nº 10.02.01/2020**, conforme Planilha do Orçamento Ajustado em anexo, que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



O presente instrumento de Repactuação e Ajuste dos Preços e Quantitativos dos Serviços está de acordo com os ditames estabelecidos no artigo 65, inciso II, alínea "b" e parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ADITIVADO

Tendo em vista o que disciplina a fundamentação acima mencionada, as partes, justas e contratadas, acordam em ajustar os quantitativos e o valor do contrato da obra retromencionada.

O novo valor pactuado é de **R\$ 56.427,56** (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)

O Valor Global deste Contrato, por força deste TERMO ADITIVO, passa de **R\$ 549.333,85** (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$ 605.761,41** (seiscentos e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO

O Pagamento a Contratada dos serviços realizados por acréscimo apresentados em Planilha anexa a este instrumento, será efetuado através de medições parciais, na qual a Contratada emitirá a fatura respectiva que deverá ser atestada e paga pela Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jaguaribe providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

RATIFICAM as demais cláusulas e condições inseridas no Instrumento Original que não foram alcançadas por este instrumento.




PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



Assim, por estarem acordes e seguros nos termos acima, firmam este instrumento com as testemunhas abaixo, a tudo presente.

Jaguaribe-CE, 19 de outubro de 2020.


José Euvaldo Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.

Nome :

CPF : 308214.793 - 34

02.

Nome :

CPF : 034.938.213 - 82



PREFEITURA MUNICIPAL DE **JAGUARIBE**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA COM A EMPRESA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, através do(a) Secretaria da Cidade e Infraestrutura, com sede no(a) Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo(a) Secretário da Cidade e Infraestrutura, Sr(a). Geraldo Targino da Silva, denominado **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, com endereço na Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, representada por Danilo Moreira da Silva, portador(a) do CPF nº 331.171.758-90, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 10.02.01/2020, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o artigo 57, § 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais um exercício financeiro. Portanto, terá vigência de **01 de Janeiro de 2021, até 31 de dezembro de 2021.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, § 1º, do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a **CONTRATANTE** resolve prorrogar o referido contrato por mais um exercício financeiro, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 10 de dezembro de 2020.



Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:


01.

Nome :
CPF :


04.814.213-36

02.

Nome :
CPF :


149.674.348-03

Jaguaribe, 28 de Dezembro de 2020

À

SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

JAGUARIBE/CE.

Referência: TOMADA DE PREÇO 10.02.01/2020 – CONVÊNIO 101/CIDADES/2019

Prezados Senhores, a Empresa D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.834.621/0001-76 através do seu representante legal, o Senhor Danilo Moreira da Silva, inscrito no CPF sob Nº 331.171.758-90, vem através deste solicitar a prorrogação do prazo contratual por mais 04(Quatro) meses referente ao contrato em Epigrafe mencionado.

Comunicamos que o motivo da nossa solicitação, e o não cumprimento do prazo contratual inicial é decorrente ao não repasse de recursos correspondentes a obra em questão, haja vista atrasos nos repasses ao município do órgão concedente, conforme informações do setor de convênios do conveniente sendo necessário um novo cronograma físico financeiro anexo a esta solicitação.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ 23.834.621/0001-76



DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90