

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 28.04.0001

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO (R\$) |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 20.04.0007 | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 39.882,68 |

CREDOR

S N DOS SANTOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1000.60.00.0. | ISS | 1.196,48 |
| | | Total da Retenção: (R\$) 1.196,48 |

HISTÓRICO

REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR DOC. (R\$) |
|------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA) | OUTROS | 5521990000 | 38.686,20 |

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 28.04.0001

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

| NÚMERO | DATA EMISSÃO | TIPO | VALOR N.E. (R\$) | Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | OBS |
|----------|--------------|--------|------------------|---------------|-----------------|-----|
| 20040007 | 20/04/2022 | GLOBAL | 39.882,68 | 04.11.01/2021 | 04.11.01/202101 | |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

| Nº PROCESSO | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DESTA PAGTO. (R\$) | SALDO DISPONIVEL (R\$) |
|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 28040001 | 39.882,68 | 39.882,68 | 0,00 |
| DATA | VALOR BRUTO (R\$) | VALOR RETIDO (R\$) | VALOR LIQUIDO (R\$) |
| 28/04/2022 | 39.882,68 | 1.196,48 | 38.686,20 |

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1000.60.00.0. | ISS | 1.196,48 |
| | | Total da Retenção: (R\$) 1.196,48 |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VAL. DOCUMENTO (R\$) |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA) | OUTROS | 5521990000 | 38.686,20 |

Jaguaribe, 28 de Abril de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002976

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO |
|--------------|------------|------------------|---------------------|--------|
| 20/04/2022 | 20.04.0007 | 39.882,68 | 0,00 | GLOBAL |

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC. MUN.: 2020007 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| DATA DA LIQUIDAÇÃO 27/04/2022 | VALOR LIQUIDADO: (R\$) 39.882,68 | VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00 | TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL |
| TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO | SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO | Nº DA NOTA FISCAL: 290 | Nº DOS FORMULÁRIOS: 0 |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 27/04/2022 | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 27/04/2022 | SÉRIE DA NOTA: 1 | SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: | SÉRIE DO SELO: 0 | Nº DO SELO FISCAL: | OBS: |
| CHAVE DE ACESSO: 0 | CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 7R8U-6ETO | | |

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QTDE. LIQ. | VAL. UNIT. (R\$) | VAL. LIQ. (R\$) | QTDE. A LIQ. |
|--|---------|------------|------------------|-----------------|--------------|
| (SERVIÇOS) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COM | SERV | 1 | 39.882,680 | 39.882,68 | 0 |

Jaguaribe, 27 de Abril de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 27332022**Data:** 20/04/2022**Fornecedor:** S N DOS SANTOS**CNPJ:** 18.445.164/0001-98**Endereço:** RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Iracema**UF:** CE**CEP:** 62980000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 114**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**Tipo Processo:** Pregão**No. Processo:** Contrato: 04.11.01/202101 - Licitação: 04.11.01/2021**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 39.882,68**Histórico**

REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

| Item | Qtde DID | Val. Unit | Total |
|---|----------|-----------|-----------|
| (SERVIÇOS) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MELHORIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 1,00 | 39.882,68 | 39.882,68 |

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: 27/04/22

Visto: Kaio Lima

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 20.04.0007

DADOS DO EMPENHO

| DATA EMISSÃO | TIPO | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | DID |
|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|----------|
| 20/04/2022 | GLOBAL | PREGÃO / 04.11.01/2021 | 04.11.01/202101 | 27332022 |
| CENTRO DE CUSTO | | | OBS | |

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| FICHA | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DO EMPENHO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
|-------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 114 | 41.602,93 | 39.882,68 | 1.720,25 |

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R\$) | VAL. TOTAL (R\$) |
|--------|---|---------|--------|---------------------|------------------|
| 48004 | (SERVIÇOS) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE CO | SERV | 1 | 39.882,68 | 39.882,68 |

Total dos Itens: (R\$) 39.882,68

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **20040007**. A(os) **20 de Abril de 2022**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 27332022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.445.164/0001-98

Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369

Bairro: CENTRO

Cidade: Iracema

UF: CE

CEP: 62980000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 114

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Tipo Processo: Pregão

No. Processo: Contrato: 04.11.01/202101 - Licitação: 04.11.01/2021

Nº Empenho: 20040007 - Global

Nº Nota Fiscal: 290

Dt Emissão NF: 27/04/2022

Dt. Solicitação 27/04/2022
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/04/2022 A 20/04/2022

Vlr. Liquidação: R\$ 39.882,68

(TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, LOCALIZADO NO SÍTIO BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

| Cod. | Nome | Lote | Qtde | Val. Unitário | Val.Total |
|-------|---|------|------|---------------|-----------|
| 48004 | (SERVIÇOS) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MELHORIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 1 | 1,00 | 39.882,68 | 39.882,68 |

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data

Flavio de Almeida Soares
Controlador e Coordenador Geral do Município
PORTARIA: 2777/2021 CPF: 952.075.483-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: 7R8U-6ETO
Local da Prestação do Serviço: JAGUARIBE - CE

NFS-e Número

290

Data de Emissão:
27/04/2022 08:47:47

Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.445.164/0001-98 Insc. Municipal: 2020007 Optante Simples: SIM
Nome/Razão Social: S N DOS SANTOS
Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 -
CENTRO - IRACEMA - CEARA - CEP: 62980000
Regime de Tributação do ISS: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADA
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO
JAGUARIBE - CEARA - 63475000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, SÍTIO BODE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01
CNO 90.009.22784/71
PERÍODO 01/04/2022 A 20/04/2022
ISS (60%) = 23.929,60
ALÍQUOTA (5%) = 1.196,48

Francisco de Assis Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 001/2022 CPF 743.347.003-49

| Código | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | ISS Retido (R\$) |
|--------|--|--------------|-----------------------|------------------|
| 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 0,00 | 39.882,68 | 0,00 |

| Código CNAE | Descrição CNAE |
|-------------|--|
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |

OBSERVAÇÕES DA NOTA

| Valor da Nota(R\$) | Deduções(R\$) | Descontos(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Valor Líquido(R\$) |
|--------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 39.882,68 | 0,00 | 0,00 | 39.882,68 | 0,00 | 0,00 | 39.882,68 |

OUTROS TRIBUTOS

| INSS(R\$) | IRRF(R\$) | CSLL(R\$) | PIS/PASEP(R\$) | COFINS (R\$) |
|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 0591/2005.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **7R8U-6ETO**
Local da Prestação do Serviço: **JAGUARIBE - CE**

NFS-e Número

290

Data de Emissão:
27/04/2022 08:47:47
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.445.164/0001-98** Insc. Municipal: **2020007** Optante Simples: **SIM**
Nome/Razão Social: **S N DOS SANTOS**
Endereço: **RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 -**
CENTRO - IRACEMA - CEARA - CEP: 62980000
Regime de Tributação do ISS: **NORMAL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
Endereço: **PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO**
JAGUARIBE - CEARA - 63475000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, SÍTIO BODE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01
CNO 90.009.22784/71
PERÍODO 01/04/2022 A 20/04/2022
ISS (60%) = 23.929,60
ALÍQUOTA (5%) = 1.196,48

Francieleide Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 009/2022 CPF 743.347.003-49

| Código | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | ISS Retido (R\$) |
|--------|--|--------------|-----------------------|------------------|
| 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 0,00 | 39.882,68 | 0,00 |

| Código CNAE | Descrição CNAE |
|-------------|--|
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |

OBSERVAÇÕES DA NOTA

| Valor da Nota(R\$) | Deduções(R\$) | Descontos(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Valor Líquido(R\$) |
|--------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 39.882,68 | 0,00 | 0,00 | 39.882,68 | 0,00 | 0,00 | 39.882,68 |

OUTROS TRIBUTOS

| INSS(R\$) | IRRF(R\$) | CSLL(R\$) | PIS/PASEP(R\$) | COFINS (R\$) |
|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 0591/2005.





RECIBO

A EMPRESA SN DOS SANTOS ME, SITUADA NA RUA GERVÁSIO HOLANDA GUERRA, Nº 369, BAIRRO CENTRO - IRACEMA - CEARÁ E CNPJ DE Nº 18.445.164/0001-98, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 39.882,68 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) (ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, SÍTIO BODE)) NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 290.

IRACEMA - CE, 28 DE ABRIL DE 2022.


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



RECIBO

A EMPRESA SN DOS SANTOS ME, SITUADA NA RUA GERVÁSIO HOLANDA GUERRA, Nº 369, BAIRRO CENTRO - IRACEMA - CEARÁ E CNPJ DE Nº 18.445.164/0001-98, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 39.882,68 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS). REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) (ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, SÍTIO BODE)) NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 290.

IRACEMA - CE, 28 DE ABRIL DE 2022.

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
01.000.2270471

Nome da obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Data do cadastramento: 20/12/2021 08:39 Origem do cadastramento: e-CAC

ART RRT CB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra: 01/12/2021 CNAE: 4120400 Construção de edifício

Situação da obra

Situação: Adm Data: 01/12/2021

Endereço

| | | | |
|--------|-------------------------------|--------|------------|
| País | Município | UF | CEP |
| BRASIL | JAGUARIBE | CE | 63.475-000 |
| Bairro | Logradouro | Número | |
| CENTRO | PRAÇA SENHOR FERNANDES TAVORA | SN | |

Responsável

Nome: S N DOS SANTOS CPF/CNPJ: 18.446.184/0001-08 Vínculo: Dono da obra

Data de início da responsabilidade: 01/12/2021 Data de término da responsabilidade:

Área Principal

| | | | |
|-----------|----------------------|------------|---------|
| Obra Nova | Edifício de Garagens | Área total | 1,00 m² |
|-----------|----------------------|------------|---------|

Área Resultante

Área Resultante da Obra: 1,00 m²



Emissão de comprovantes

G3382816104103941
28/04/2022 16:17:06

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:11
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/04/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.199.000.019.865 |
| VALOR TOTAL | 38.686,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: S N DOS SANTOS - ME | |
| AGENCIA: 2199-7 | CONTA: 19.865-X |
| NR. DOCUMENTO | 552.199.000.023.351 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.242.F49.CD0.C9C.1E3 |
|------------------|-----------------------|

G338281610410394019
28/04/2022 16:16:11

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome S N DOS SANTOS - ME
Agência 2199-7
Conta corrente 19865-X
Valor 38.686,20
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO | 28/04/2022 14:11:20 |
| | JE689885 IVONETE S S PAULO | 28/04/2022 16:16:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | EMPRESA EXECUTORA: | | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | VALORES (R\$) | | | |
|---|--|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------|----------|---------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | SN DOS SANTOS - ME | | MEDIÇÃO No. 01 | | | CONTRATO: 61.406,06 | | | | | ADITIVO - | | | |
| | | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | | DATA: 04.11.01/2021-01 | | | quarta-feira, 20 de abril de 2022 | | | | | TOTAL: 61.406,06 | | | |
| | | | | PERÍODO: 01/04/2022 A 20/04/2022 | | | | | | | | MEDIÇÃO ACUMULADO: 39.882,68 | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALDO: 21.523,38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | VALOR DA MEDIÇÃO: 39.882,68 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CONTRATUAL | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | PERC. R% | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | PERÍODO | VALORES (R\$) | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| | | UN | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$ | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | | | | | | | | |
| 5.4 | C0073 ALVENARIA DE TDOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (L1:2:8) | M2 | 1,68 | 66,36 | 111,48 | 1,68 | 111,48 | 100,00% | 1,68 | - | 1,68 | 111,48 | - | 111,48 | |
| 6 | PISO | | | | 16.262,22 | | 16.262,22 | 100,00% | 1,68 | - | 1,68 | 16.262,22 | - | 16.262,22 | |
| 6.1 | C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | M2 | 199,97 | 52,1 | 10.418,44 | 199,97 | 10.418,44 | 100,00% | 199,97 | - | 199,97 | 10.418,44 | - | 10.418,44 | |
| 6.2 | 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 | M2 | 142,15 | 41,11 | 5.843,79 | 142,15 | 5.843,79 | 100,00% | 142,15 | - | 142,15 | 5.843,79 | - | 5.843,79 | |
| 7 | INSTALAÇÕES | | | | 974,82 | | 974,82 | 0,00% | | - | | | - | | |
| 7.1 | 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 75,1 | 150,20 | 2,00 | 150,20 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 7.2 | 00001030 CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, MAO INCLUSO C/MAO, BOLSÃO, ENGRATE | UN | 2,00 | 42,15 | 84,30 | 2,00 | 84,30 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 7.3 | C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 237,68 | 237,68 | 1,00 | 237,68 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 7.4 | C1619 LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA S/COLUMA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 502,64 | 502,64 | 1,00 | 502,64 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 324,83 | | 324,83 | 0,00% | | - | | | - | | |
| 8.1 | 93146 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUERRA E GRIMPAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 | 224,91 | 224,91 | 1,00 | 224,91 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| 8.2 | 00039385 LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR 12/13 W, D = 17" CM | UN | 4,00 | 24,98 | 99,92 | 4,00 | 99,92 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | | | | | | | | | 61.406,06 | 64,95% | 39.882,68 | 39.882,68 | |


SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STEREFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SOCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE


Francisco Elzer Calicante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 Educação e Cultura
 PORTARIA 169/2022 CPF: 743.347.003-49



Entre contas correntes

G3362814040146951
28/04/2022 14:11:23

Debitado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | FME JAGUARIBE - FEB |
| Agência | 2199-7 |
| Conta corrente | 23351-X |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | S N DOS SANTOS - ME |
| Agência | 2199-7 |
| Conta corrente | 19865-X |
| Valor | 38.686,20 |
| Data | Nesta data |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **87234657**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Relatório Fotográfico para 1ª medição

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, melhorias em prédios de todas as unidades patrimoniais da prefeitura, por demanda, de diversas secretarias do município de Jaguaribe.
Termo de Contrato: 04.11.01/2021 – 01

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE CASTRO



SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-6

Francisco Elton Zayalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 26/2021 CPF 743.347.003-49

WJ
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Abril/2022

| | | |
|--|---------------------|---|
| Foto nº: 01 | RETELHAMENTO | Data da foto: 04/04/2022 08/04/2022 |
|   | | |
| Comentários: RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | | Local: Salas |


| | | |
|--|-------------|---|
| Foto nº: 02 | PISO | Data da foto: 11/04/2022 13/04/2022 |
|   | | |
| Comentários: LASTRO DE CONCRETO | | Local: Salas |

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Waibber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570C

S.N. DOS SANTOS ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

| | | |
|---|-------------|---|
| Foto nº: 03 | PISO | Data da foto: 14/04/2022 15/04/2022 |
|  | | |
| Comentários: ACABAMENTO PARA PISO DE CONCRETO | | Local: Salas |

| | | |
|--|------------------|---|
| Foto nº: 04 | ALVENARIA | Data da foto: 19/04/2022 20/04/2022 |
|  | | |
| Comentários: CERÂMICA ESMALTADA | | Local: SANITÁRIOS |

OK
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



Jaguaribe, 20 de Abril de 2022.

Engenheiro Civil

Engenheiro Fiscal - PMJ

^{SN}
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
ESTRUTURA: SÓCIO PROPRIETÁRIO
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 0.2750.544-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Francisco José Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 2011/2011 CPF 745.247.003-69

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail:brisamartransp@hotmail.com



TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONTRATO Nº 04.11.01 - 01

ENDEREÇO: SITIO BODE **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 20/04/22 **FISCAL:** YUKIO DIÓGENES BEZERRA **CÓDIGO DA OBRA:**

Nº DO CONTRATO: 04.11.01-01 **CONTRATADA:** S N DOS SANTOS

TIPO DE OBRA: OBRA DE MELHORIAS NAS ESCOLAS **INÍCIO DA MEDIÇÃO:** 01/04/2022 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 20/04/2022

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS | | QUALIDADES DOS SERVIÇOS | |
|---|---------|-----------------------------------|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 99,68% | <input type="checkbox"/> ÓTIMO | <input checked="" type="checkbox"/> BOM |
| TELHADO | 100,00% | | |
| ESQUADRIAS | 0,00% | <input type="checkbox"/> REGULAR | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| PINTURA | 0,00% | <input type="checkbox"/> MAU | |
| ALVENARIA | 100,00% | PREVISTO: | |
| PISO | 100,00% | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% | % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: | 64,95% |

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.
Jaguaribe - CE, 20 de Abril de 2022.

Francisco de Assis Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 123/2021 CPF: 743.347.003-49

SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

Jaguaribe - CE, 01 de Dezembro de 2021.

À

S N DOS SANTOS - ME

END: Rua Gervasio Holanda Guerra, nº 369, Bairro: Centro, Iracema - Ceará, CEP: 62.980-000.

CNPJ sob o nº: 18.445.164/0001-98

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato **04.11.01/2021-01** decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 04.11.01/2021**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DAS TABELAS DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE – TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI.

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

CIENTE EM: 01 / 12 / 2021

Sterfferson Nóbrega dos Santos
CPF: 072.750.944-60



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CONTRATO Nº 04.11.01/2021 - 01

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A EMPRESA S N DOS SANTOS - ME, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.11.01/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF): 07.443.708/0001-66, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, na cidade de JAGUARIBE, Estado do Ceará, CEP: 63.475-000 neste ato representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 743.347.003-49, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **S N DOS SANTOS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.445.164/0001-98, com sede à Rua Gervasio Holanda Guerra, nº 369, Bairro: Centro, Iracema- Ceará, CEP: 62.980-000 neste ato representado por Sterffeson Nóbrega dos Santos, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.750.944-60, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente contrato oriundo de negociação comercial firmada através do Pregão Eletrônico nº **04.11.01/2021**, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais alterações, nos termos do Pregão Eletrônico nº **04.11.01/2021**, devidamente homologada pelo (a) Ordenador (a) de despesas, com base na proposta da CONTRATADA, toda a parte integrante deste contrato independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DAS TABELAS DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE – TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI, deste edital do **Pregão Eletrônico nº 04.11.01/2021**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços do objeto deste **CONTRATO** serão executados na forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global.



CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

4.1. O valor total do Contrato é de **R\$ 1.748.800,00 (Um milhão e setecentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais.)** inclusos todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos, EPI's, transporte, vigilância, impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessários à execução da obra. Conforme a seguinte tabela:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | VALOR ESTIMADO | TOTAL DE DESCONTO | VALOR TOTAL COM DESCONTO |
|--------------------|--|----------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 01 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MELHORIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL; NAS PARTES: ELÉTRICAS; HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS; DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, PISOS/REVESTIMENTOS, EMASSAMENTO E PINTURA; TELHADO/COBERTURA; PINTURA E MELHORIAS DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS A ESTRUTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI. | DESCONTO | 1.800.000,00 | 12,56% | 1.573.920,00 |
| 02 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, POR DEMANDA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE; NAS PARTES: ELÉTRICAS; HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS; DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, PISOS/REVESTIMENTOS, EMASSAMENTO E PINTURA; TELHADO/COBERTURA; PINTURA, TROCA OU REPAROS EM PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA, INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS A ESTRUTURA, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI. | DESCONTO | 200.000,00 | 12,56% | 174.880,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 1.748.800,00 |

CLÁUSULA QUINTA: DOS PRAZOS

5.1. O Contrato terá vigência de 12 (Doze) meses, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei nº8.666/93, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.



5.2. O prazo para início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

CLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DA OBRA.

6.1. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no presente objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

6.2. Considerando a rejeição do objeto, a Administração deverá expor suas razões, devendo a Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da CONTRATADA

7.1.1. Manter permanente, na direção da obra, profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da **CONTRATANTE**, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

7.1.2. Cumprir a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança do Trabalho observando ainda o cumprimento do art. 87, parágrafo único da legislação de Segurança do Trabalho.

7.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do **CONTRATO**, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos;

7.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

7.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste **CONTRATO**.

7.1.6. Manter atualizada, durante a execução deste **CONTRATO**, a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira apresentada na Licitação, obedecidas as exigências do Edital.

7.1.7. Apresentar juntamente com a Medição dos serviços executados, as Certidões de Regularidades com à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.8. Apresentar em cada pagamento das parcelas dos serviços executados, a Guia de Recolhimento do **INSS** e do **FGTS** resultantes da execução deste **CONTRATO**, correspondentes ao mês anterior da Medição a ser paga e ainda a documentação exigida pelo **SICAF** para o pagamento garantindo assim a observância das normas legais pertinentes.



- 7.1.9. Entregar a obra nos prazos e condições definidos neste Contrato, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o descumprimento da Cláusula contratual, sem prejuízo da rescisão do Contrato com base no inciso I do art.78 e ainda aplicação das penalidades previstas no art.87 da Lei 8.666/93.
- 7.1.10. Alocar na obra engenheiro residente com qualificação técnica igual ao responsável técnico indicado pela **CONTRATANTE**.
- 7.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.
- 7.1.12. Responsabilizar-se pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a **CONTRATANTE**, nenhum vínculo empregatício.
- 7.1.13. Compromete-se, na execução dos serviços a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste **CONTRATO**.
- 7.1.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da **CONTRATANTE**, devam ser refeitos.
- 7.1.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da **CONTRATANTE**, relativamente aos serviços contratados.
- 7.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material e equipamentos necessários à execução da obra.
- 7.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações constantes do **PROJETO EXECUTIVO** da obra, integrantes deste Contrato.
- 7.1.18. Constituem-se ainda responsabilidade da **CONTRATADA**:
- 7.1.19. Manter o contratado durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7.2. Os fatos que, estando em mora a **CONTRATADA**, decorrerem de caso fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos serviços em elaboração, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e as indenizações a terceiros.
- 7.2.1. A **CONTRATADA** se compromete, na execução do presente **CONTRATO**, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender o pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária à execução deste **CONTRATO**.



CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São Obrigações da **CONTRATANTE**:

8.2. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e detalhes indispensáveis à perfeita realização das obras.

8.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados de acordo com os Projetos, as Especificações e as condições estabelecidas neste Contrato.

8.4. Fiscalizar os serviços, mediante a indicação de um técnico, especialmente designado fiscal da obra, que irá assisti-la e subsidiá-la na execução deste **CONTRATO**, acompanhando e supervisionando os serviços dentro das condições estabelecidas nas Especificações Gerais do Projeto Básico ou Executivo da obra, constante do Projeto Básico, assim como as condições do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária, observando ainda, rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e neste Contrato.

8.4.1. O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do **CONTRATO**, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposições do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quanto às penalidades legais.

8.4.2. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal designado pela **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, sob condição de apuração de responsabilidades.

8.5. Manter no local da obra, um engenheiro, como seu preposto, previamente aceito pela **CONTRATANTE**, o qual representará a **CONTRATADA**, na execução do **CONTRATO**.

8.6. Responsabilizar-se pelas indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

8.7. Responsabilizar-se pelas despesas de reparação de estragos nas partes executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, nas condições estabelecidas nas especificações técnicas do Projeto Executivo.

CLAUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados parceladamente, definidos no Boletim de Medição, devidamente medidos e atestados pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal, devidamente atestados os serviços pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro da obra.

9.2. O prazo para pagamento dos serviços executados não será superior a trinta (30) dias, contados da data da apresentação da fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de recebimento definitivo dos serviços executados.



9.3. Para o pagamento das medições a **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões de Regularidades com o **INSS** e **FGTS**, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste **CONTRATO**, com a apresentação da **Guia de Recolhimento do INSS** e do **FGTS** referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia da folha de pagamento ou contracheque dos empregados que trabalham na execução deste Contrato.

9.4. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

9.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela **CONTRATANTE**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

9.6. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada localidade, conforme apresentado na Proposta.

9.7. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica - ART** dos serviços para elaboração de Projeto junto ao CREA-CE, bem como documentos que comprovem que os serviços foram inscritos no INSS.

9.8. O planejamento e a execução de pavimentação deverá ser conduzido *pari passo* de modo a garantir o cumprimento harmônico do cronograma físico objeto deste Contrato.

9.8.1. O descompasso na execução de pavimentação superiores a 20% do cronograma físico-financeiro será motivo de suspensão do pagamento das medições até a equalização dos respectivos cronogramas individuais.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTAMENTO

10.1. O valor deste contrato, permanecerá, por força da Lei nº10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irrevogável durante o período de 12(doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice da construção civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à Dotação orçamentária seguinte:



Dívida Ativa do Município e cobrada mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

13.7. À Critério da **CONTRATANTE** poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela Contratada, e aceita pela **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial deste **CONTRATO** ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

14.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este **CONTRATO**, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto Básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) o atraso injustificado no início da obra;
- d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) o não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

15.1. Não é facultado a **CONTRATADA** o direito de subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO EDITAL

16.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e as Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 04.11.01/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO GERENCIADOR DO CONTRATO:

17.1. Caberá a Secretaria Contratante, fiscalizar a sua execução, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar as medidas necessárias à solução de quaisquer contratemplos e/ou irregularidades que porventura venham a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1. Este contrato fica vinculado ao Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.11.01/2021**.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA: DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaribe - CE, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste **CONTRATO**. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelas Testemunhas abaixo nomeadas.

Jaguaribe/CE, 01 de Dezembro de 2021

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Sterffeson Nóbrega dos Santos
S N DOS SANTOS - ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01. Luiza Mariana Silva Bezerra
Nome:
CPF: 046-873.163-60

02. Mirela de Lima F. Moura
Nome:
CPF: 041.266.283-39

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONTRATO Nº 04.11.01 - 01

MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE CASTRO, SÍTIO BODE

DATA: 01/04/2022 A 20/04/2022

RAZÃO SOCIAL: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.445.164/0001-98



1.1. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

| | | | QTD |
|-----------|-------------|------------|------|
| BANHEIROS | 2*0,60*2,10 | 2,52000000 | 2,52 |
| SALA | 0,80*2,10 | 1,68000000 | 1,68 |
| DISPENSA | 0,70*2,10 | 1,47000000 | 1,47 |
| | | | 5,67 |

1.2. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

| | | | QTD |
|------------|-----------|------------|------|
| SECRETARIA | 2,50*1,20 | 3,00000000 | 3,00 |
| | | | 3,00 |

1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

| | | | QTD |
|--------------------------------|---|------------|-------|
| SANITÁRIO 01 - H=1,80m; L=1,15 | {4*(1,80*1,15)- (1,80*0,60)+(1,15*1,15)} | 8,52000000 | 8,52 |
| SANITÁRIO 02 - H=1,80m; L=1,15 | {4*(1,80*1,15)- (1,80*0,60)+(1,15*1,15)} | 8,52000000 | 8,52 |
| | | | 17,04 |

1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

| | | | QTD |
|--|----|-------------|-------|
| | 20 | 20,00000000 | 20,00 |
| | | | 20,00 |

1.5. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

| | | | QTD |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------|
| SALA 01 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| SALA 02 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| RECREAÇÃO - L1=5,56m X L2=8,30m | 5,56*8,30 | 46,15000000 | 46,15 |
| SANITÁRIOS - L1=2,65m X L2=2,45m | 2,65*2,45 | 6,49000000 | 6,49 |
| CALÇADAS | 51,30 | 51,30000000 | 51,30 |
| | | | 199,94 |

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

| | | | QTD |
|--------------|--------|--------------|--------|
| ÁREA TELHADO | 215,98 | 215,98000000 | 215,98 |
| | | | 215,98 |

2.2. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| | | | QTD |
|---------------------|--|-------------|-------|
| PERÍMETRO DO BEIRAL | 24,30+(24,30- 9,20)+(9,20+(2*2,89)) | 54,38000000 | 54,38 |
| | | | 54,38 |

2.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| | | | QTD |
|----------|-------|-------------|-------|
| CUMEEIRA | 24,30 | 24,30000000 | 24,30 |
| | | | 24,30 |

2.4. C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

| | | | QTD |
|--------|----|-------------|-------|
| RIPA | 15 | 15,00000000 | 15,00 |
| CAIBRO | 15 | 15,00000000 | 15,00 |
| | | | 30,00 |

SNB
SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Francisco
Francisco de Assis Barroso
 Secretário Municipal da
 Cultura
 CPF: 072.750.944-60

5.1. C445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| | | | QTD |
|--------------------------------|---|------------|-------|
| SANITÁRIO 01 - H=1,80m; L=1,15 | (4*(1,80*1,15))- (1,80*0,60)+(1,15*1,15) | 8,52000000 | 8,52 |
| SANITÁRIO 02 - H=1,80m; L=1,15 | (4*(1,80*1,15))- (1,80*0,60)+(1,15*1,15) | 8,52000000 | 8,52 |
| | | | 17,04 |

5.2. C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| | | | QTD |
|------------------|-------|-------------|-------|
| IDEM AO ITEM 7.1 | 17,04 | 17,04000000 | 17,04 |
| | | | 17,04 |

5.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| | | | QTD |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------|
| ÁREA EXTERNA | 20 | 20,00000000 | 20,00 |
| DIRETORIA - FECHAMENTO DE JANELA | 1,40*1,20*2 | 3,36000000 | 3,36 |
| | | | 23,36 |

5.4. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| | | | QTD |
|--|-----------|------------|------|
| DIRETORIA - FECHAMENTO DE ESPAÇO DE JANELA | 1,40*1,20 | 1,68000000 | 1,68 |
| | | | 1,68 |

6.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

| | | | QTD |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------|
| SALA 01 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| RECREAÇÃO - L1=5,56m X L2=8,30m | 8,30*5,56 | 46,15000000 | 46,15 |
| SALA 02 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| CALÇADAS | 51,33 | 51,33000000 | 51,33 |
| | | | 199,97 |

6.2. 97097 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (M2)

| | | | QTD |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------|
| SALA 01 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| SALA 02 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| RECREAÇÃO - L1=5,56m X L2=8,30m | 8,30*5,56 | 46,15000000 | 46,15 |
| SALA 02 - L1=8,00m X L2=6,00m | 8*6 | 48,00000000 | 48,00 |
| | | | 142,15 |

Francisco de Assis Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Cultura
PORTARIA 2169/2021 CPF: 743.347.003-49

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DECLARAÇÃO

A EMPRESA SN DOS SANTOS – ME, INSCRITA NO CNPJ Nº. 18.445.164/0001-98, COM SEDE NA RUA GERVÁSIO HOLANDA GUERRA, 369 NO CENTRO DE IRACEMA - CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL E SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO III, DA LEI 8.666/93.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO NÃO EXISTE NENHUM INTEGRANTE QUE TENHA PARENTESCO COM: PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES E/OU SERVIDORES EM CARGOS DE CHEFIA, DIREÇÃO OU EQUIVALENTES, POR MATRIMÔNIO OU PARENTESCO, AFIM OU CONSANGUINEO, ATÉ O SEGUNDO GRAU, OU POR ADOÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE– CE.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

IRACEMA – CE 26 DE ABRIL 2022


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail:brisamartransp@hotmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S N DOS SANTOS
CNPJ: 18.445.164/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:22:53 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022.

Código de controle da certidão: **F7B3.0B46.3557.8C1A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207423268

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 067182828 |
| CNPJ / CPF: 18445164000198 |
| RAZÃO SOCIAL: S N DOS SANTOS |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2022 ÀS 11:41:28
VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 103/2022

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

S N DOS SANTOS - ME

INSCRIÇÃO

9968

CPF / CNPJ

18.445.164/0001-98

ENDEREÇO

RUA GERVASIO HOLANDA, 369

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Iracema - CE

CEP

62.980-000

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ORGÃO, E RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE IRACEMA - CE DE INSCREVER E COBRAR AS DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE REVENDO OS REGISTROS DO CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO(A) REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADO(A) ATÉ A PRESENTE DATA.

JORGE ALAN A. CAVALCANTE
Setor de Arrecadação
de Tributos
Matricula - 031160-1

Setor de Tributos

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **26/06/2022**

IRACEMA - CE, 27 DE ABRIL DE 2022.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.445.164/0001-98

Razão Social: S N DOS SANTOS

Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 / CENTRO / IRACEMA / CE /
62980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/04/2022 a 17/05/2022

Certificação Número: 2022041801235175437196

Informação obtida em 27/04/2022 08:57:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S N DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.445.164/0001-98
Certidão n°: 11114845/2022
Expedição: 07/04/2022, às 11:46:55
Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S N DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.445.164/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamento, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 002 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | sábado, abril 02, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Sem movimento. Descanso semanal | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walbert Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 003 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | domingo, abril 03, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Sem movimento. Descanso semanal | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.1150

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamento, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 004 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | segunda-feira, abril 04, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| RETELHAMENTO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Sem acidentes. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 005 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | terça-feira, abril 05, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| RETELHAMENTO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Wagner
Wagner Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamento, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 006 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | quarta-feira, 6 de abril de 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| RETELHAMENTO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| |
|----------------|
| Sem acidentes. |
| |
| |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| | |
| GESTOR DA OBRA | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO |

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamento, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 007 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | quinta-feira, abril 07, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| RETELHAMENTO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 008 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | sexta-feira, abril 08, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| RETELHAMENTO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SB
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 009 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | sábado, abril 09, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Sem movimento. Descanso semanal | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Sem acidentes. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Dídgenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliete: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 010 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | domingo, abril 10, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Sem movimento. Descanso semanal | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA


OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Walber Noruega Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 011 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | segunda-feira, abril 11, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| LASTRO DE CONCRETO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walbber
Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 012 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | terça-feira, abril 12, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| LASTRO DE CONCRETO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Sem acidentes. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO: CPF: 072.750.944-60


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Walberto Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Inicio Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 013 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | quarta-feira, abril 13, 2022 | Inicio de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| LASTRO DE CONCRETO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE




SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60


 Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamento, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 015 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | sexta-feira, abril 15, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| FERIADO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN
SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Walber
Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE

**DIÁRIO DE OBRA**

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período: | 01/04/22 | Término Do Período: | 20/04/22 |
| Diário número: | 016 | Prazo Restante: | | Término real: | |
| Data: | sábado, abril 16, 2022 | Início de Turno: | 7:00 | Fim de Turno: | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Sem movimento. Descanso semanal | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Sem acidentes. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Ciente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 017 | Praço Restante | | Término real: | |
| Data: | domingo, abril 17, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Sem movimento. Descanso semanal | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| |
|----------------|
| Sem acidentes. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO



Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhamento, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 018 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | segunda-feira, abril 18, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|----------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| PISO CIMENTADO | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


 Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE


SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


 Yukio Drogenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 019 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | terça-feira, abril 19, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|----------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| CERÂMICA | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Sem acidentes. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Digenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------------|----------|
| Cliente: | Prefeitura Municipal de Jaguaribe | Tempo manhã: | SOL | Tempo tarde: | SOL |
| Obra: | Retelhameto, pintura completa e troca de fechaduras | Início Do Período | 01/04/22 | Término Do Período | 20/04/22 |
| Diário número: | 020 | Prazo Restante | | Término real: | |
| Data: | quarta-feira, abril 20, 2022 | Início de Turno | 7:00 | Fim de Turno | 17:00 |

HABITAÇÃO

| SERVIÇO | PREVISTO | EXECUTADO | JUSTIFICATIVA | LOCAL |
|----------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| CERÂMICA | | | | JOAQUIM GOMES DE CASTRO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANTEIRO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DA OBRA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGURANÇA DO TRABALHO

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Sem acidentes. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE