

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 08.07.0182

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
29.06.0022	29/06/2022	08/07/2022	132.579,59

CREDOR

S N DOS SANTOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.977,38

Total da Retenção: (R\$) 3.977,38

HISTÓRICO

REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01, CNO Nº 90.009.22784/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 29/06 CONFORME NOTA FISCAL Nº 354

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	128.602,21

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 08.07.0182
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
29060022	29/06/2022	GLOBAL	132.579,59	04.11.01/2021	04.11.01/202101	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
08070182	132.579,59	132.579,59	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
08/07/2022	132.579,59	3.977,38	128.602,21

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.977,38

Total da Retenção: (R\$) 3.977,38

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01, CNO Nº 90.009.22784/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 29/06 CONFORME NOTA FISCAL Nº 354

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	128.602,21

Jaguaribe, 8 de Julho de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 29.06.0022

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
29/06/2022	GLOBAL	PREGÃO / 04.11.01/2021	04.11.01/202101	51852022

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
114	181.980,51	132.579,59	49.400,92

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01, CNO Nº 90.009.22784/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48000	(OBRAS) (FUNDAMENTAL)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHA	SERV	1	132.579,59	132.579,59

Total dos Itens: (R\$) 132.579,59

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **29060022**. A(os) **29 de Junho de 2022**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005621

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
29/06/2022	29.06.0022	132.579,59	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 06/07/2022	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 132.579,59	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 354	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 06/07/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 06/07/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0		CHAVE DE VERIFICAÇÃO: UPL7-8NJS	


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01, CNO Nº 90.009.22784/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
(OBRAS) (FUNDAMENTAL)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERV	1	132.579,590	132.579,59	0

Jaguaribe, 6 de Julho de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 51852022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.445.164/0001-98

Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369

Bairro: CENTRO

Cidade: Iracema

UF: CE

CEP: 62980000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 114

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Pregão

No. Processo: Contrato: 04.11.01/202101 - Licitação: 04.11.01/2021

Nº Empenho: 29060022 - Global

Nº Nota Fiscal: 354

Dt Emissão NF: 06/07/2022

Dt. Solicitação 06/07/2022
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 02/05/2022 A 29/06/2022

Vlr. Liquidação: R\$ 132.579,59

(CENTO E TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01, CNO Nº 90.009.22784/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48000	(OBRAS) (FUNDAMENTAL)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICO(SEDUC)	1	1,00	132.579,59	132.579,59

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Flavio de M. Valença e Vitor

Controlador e Supervisor Geral do Município

PORTARIA: 277/1011/2011 - CEP: 953-079-863-41

Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 51852022**Data:** 29/06/2022**Fornecedor:** S N DOS SANTOS**CNPJ:** 18.445.164/0001-98**Endereço:** RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Iracema**UF:** CE**CEP:** 62980000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 114**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Pregão**No. Processo:** Contrato: 04.11.01/202101 - Licitação: 04.11.01/2021**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 132.579,59**Histórico**

REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01, CNO Nº 90.009.22784/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
(OBRAS) (FUNDAMENTAL)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICO(SEDUC)	1,00	132.579,59	132.579,59

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Data da consulta: 08/07/2022 08:35:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.445.164/0001-98**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **S N DOS SANTOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



G3330810536743391
08/07/2022 11:37:38

Entre contas correntes

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	S N DOS SANTOS - ME
Agência	2199-7
Conta corrente	19865-X
Valor	128.602,21
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **111375241**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



Emissão de comprovantes

G3340812199560181
08/07/2022 12:54:56

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:27
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.199.000.019.865
VALOR TOTAL	128.602,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S N DOS SANTOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.865-X
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR. AUTENTICACAO	A.EF7.191.777.689.2A3
------------------	-----------------------

G334081219956018069
08/07/2022 12:54:27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome S N DOS SANTOS - ME
Agência 2199-7
Conta corrente 19865-X
Valor 128.602,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 08/07/2022 11:37:36
JE689885 IVONETE S S PAULO 08/07/2022 12:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESCOLAR DO BARRIO DO SORRIS NO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
					ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1				15.649,74			100,00%	15.649,74	15.649,74
1.1	M2	243,43	9,77	2.378,31	243,43	-	100,00%	2.378,31	2.378,31
1.2	M2	71,70	8,05	577,19	71,70	-	100,00%	577,19	577,19
1.3	M2	4,32	7,76	33,52	4,32	-	100,00%	33,52	33,52
1.4	M	510,00	0,57	290,70	510,00	-	100,00%	290,70	290,70
1.5	UN	14,00	1,08	15,12	14,00	-	100,00%	15,12	15,12
1.6	M2	1.552,00	2,60	4.035,20	1.552,00	-	100,00%	4.035,20	4.035,20
1.7	M3	98,08	50,54	4.956,96	98,08	-	100,00%	4.956,96	4.956,96
1.8	M3	365,11	7,34	2.679,91	365,11	-	100,00%	2.679,91	2.679,91
1.9	M3	1,36	502,08	682,83	1,36	-	100,00%	682,83	682,83
2				17.700,78			100,00%	17.700,78	17.700,78
2.1	M2	243,43	46,11	11.224,56	243,43	-	100,00%	11.224,56	11.224,56
2.2	UN	2,00	1.008,44	2.016,88	2,00	-	100,00%	2.016,88	2.016,88
2.3	UN	1,00	733,75	733,75	1,00	-	100,00%	733,75	733,75
2.4	M2	2,40	426,52	1.023,65	2,40	-	100,00%	1.023,65	1.023,65
2.5	M2	7,74	194,68	1.506,82	7,74	-	100,00%	1.506,82	1.506,82
2.6	M2	40,00	28,71	1.148,40	40,00	-	100,00%	1.148,40	1.148,40
2.7	KG	4,00	11,68	46,72	4,00	-	100,00%	46,72	46,72
3				32.956,32			100,00%	32.956,32	32.956,32
3.1	M2	216,76	114,37	24.790,84	216,76	-	100,00%	24.790,84	24.790,84
3.2	M3	11,08	130,55	1.446,49	11,08	-	100,00%	1.446,49	1.446,49

SN DOS SANTOS - ME

CNPJ: 18.445.164/0001-98

STEREFESON NOBRE GA DOS SANTOS

SOCIO PROPRIETÁRIO: CPF: 072.750.944-40

Walbber Nogueira Gomes

Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra

Eng. Civil CREA - CE 341929

RNP: 0618515844

Francisco Edson de Oliveira Barros

Eng. Civil CREA 143341/0002-46

3.3	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,92	220,73	423,80	1,92	423,80	-	-	423,80	-	423,80
3.4	89512	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	41,10	69,92	2.832,61	41,10	2.832,61	-	-	2.832,61	-	2.832,61
3.5	C0744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm	M2	22,80	69,72	1.589,62	22,80	1.589,62	-	-	1.589,62	-	1.589,62
3.6	93205	CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF. 03/2016	M	48,00	39,02	1.877,96	48,00	1.877,96	-	-	1.877,96	-	1.877,96
4		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				22.862,58		22.862,58	100,000%	0,00			22.862,58
4.1	C1947	MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO DO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	2,00	254,64	509,28	2,00	509,28	-	-	509,28	-	509,28
4.2	93137	(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	2,00	162,46	324,92	2,00	324,92	-	-	324,92	-	324,92
4.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 LUMINÁRIAS, PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTENCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	1,00	191,34	191,34	1,00	191,34	-	-	191,34	-	191,34
4.4	C1806	QUADRO MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES, DIN 100A - FORNECIMENTO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	M	210,00	4,24	890,40	210,00	890,40	-	-	890,40	-	890,40
4.5	101875	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	450,00	6,98	3.141,00	450,00	3.141,00	-	-	3.141,00	-	3.141,00
4.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA	M	66,00	6,67	440,22	66,00	440,22	-	-	440,22	-	440,22
4.7	91928	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	66,00	6,67	440,22	66,00	440,22	-	-	440,22	-	440,22
4.8	91997	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	29,68	29,68	1,00	29,68	-	-	29,68	-	29,68
4.9	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	23,02	115,10	5,00	115,10	-	-	115,10	-	115,10
4.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	23,02	23,02	1,00	23,02	-	-	23,02	-	23,02
4.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	94,62	189,24	2,00	189,24	-	-	189,24	-	189,24
4.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	94,62	94,62	1,00	94,62	-	-	94,62	-	94,62
4.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2-40M	UN	1,00	292,53	292,53	1,00	292,53	-	-	292,53	-	292,53
4.14	C0083	ANDAIMETALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	78,00	17,53	1.367,34	78,00	1.367,34	-	-	1.367,34	-	1.367,34
4.15	91872	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA	M	300,00	9,58	2.874,00	300,00	2.874,00	-	-	2.874,00	-	2.874,00
4.16	91930	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00	9,58	2.874,00	300,00	2.874,00	-	-	2.874,00	-	2.874,00
5		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1.701,88		1.701,88	100,000%	0,00			1.701,88
5.1	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	318,47	636,94	2,00	636,94	-	-	636,94	-	636,94
5.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	166,67	333,34	2,00	333,34	-	-	333,34	-	333,34
5.3	100849	ASSENT. SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	40,93	81,86	2,00	81,86	-	-	81,86	-	81,86
5.4	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	6,00	96,84	581,04	6,00	581,04	-	-	581,04	-	581,04
5.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	11,45	68,70	6,00	68,70	-	-	68,70	-	68,70
6		PINTURA				38.810,88		38.810,88	100,000%	0,00			38.810,88
6.1	C1614	TINTAS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	692,44	23,05	15.960,74	692,44	15.960,74	-	-	15.960,74	-	15.960,74
6.2	C1615	LATEX EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	95,72	21,50	2.057,98	95,72	2.057,98	-	-	2.057,98	-	2.057,98
6.3	C0588	LAUÇAO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	322,85	4,99	1.611,02	322,85	1.611,02	-	-	1.611,02	-	1.611,02
6.4	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETIMADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS) AF. 01/2020	M2	446,28	42,36	18.904,42	446,28	18.904,42	-	-	18.904,42	-	18.904,42

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Rodrigues Gomes
Eng. Civil - CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO - CPF: 072.750.944-60

Francisco de Cássio Barros
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIAS/2021/CPF 743.347.003-49

6.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO	M2	8,36	18,49	154,58	8,36	8,36	-	100,00%	154,58	-	154,58
6.6	102217	OU ESMALTE 2 DEMÓS PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÓS. AF 01/2021	M2	8,36	14,61	122,14	8,36	8,36	-	100,00%	122,14	-	122,14
7		COBERTA				2.897,41				100,00%	2.897,41	0,00	2.897,41
7.1	C2300	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	36,40	49,04	1.785,06	36,40	36,40	-	100,00%	1.785,06	-	1.785,06
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	13,00	70,30	913,90	13,00	13,00	-	100,00%	913,90	-	913,90
7.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	15,00	13,23	196,45	15,00	15,00	-	100,00%	196,45	-	196,45
TOTAL GERAL R\$						132.579,59				100,00%	132.579,59		132.579,59

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco de Assis Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2012 CPF 743.347.003-49

Walber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.742.300/0001-97
STRETA DOS SANTOS
5010 FORTALEZA - FORTALEZA - CE
CEP: 81.100-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: UPL7-8NJS
Local da Prestação do Serviço: JAGUARIBE - CE

NFS-e Número

354

Data de Emissão:

06/07/2022 16:31:24

Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.445.164/0001-98 Insc. Municipal: 2020007 Optante Simples: SIM
Nome/Razão Social: S N DOS SANTOS
Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 -
CENTRO - IRACEMA - CEARA - CEP: 62980000
Regime de Tributação do ISS: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADA
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, -
JAGUARIBE - CEARA - 63475000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE PERÍODO DE 02/05/2022 A 29/06/2022
CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01
CNO Nº 90.009.22784/71
ISS (60%) = 79.547,75
ALÍQUOTA (5%) = 3.977,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Ata para os devidos fins que
produtos e serviços desta nota,
cujos recursos são provenientes do orçamento
vigente nº 001/2021, em favor da Unidade
Secretaria Municipal da
Cultura e Turismo
PORTARIA 269/2021, CPF 743.347.003-49

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	0,00	132.579,59	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
132.579,59	0,00	0,00	132.579,59	0,00	0,00	132.579,59

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 0591/2005.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **UPL7-8NJS**
 Local da Prestação do Serviço: **JAGUARIBE - CE**

NFS-e Número

354

Data de Emissão:
06/07/2022 16:31:24
 Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.445.164/0001-98** Insc. Municipal: **2020007** Optante Simples: **SIM**
 Nome/Razão Social: **S N DOS SANTOS**
 Endereço: **RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 -**
CENTRO - IRACEMA - CEARA - CEP: 62980000
 Regime de Tributação do ISS: **NORMAL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
 CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
 Endereço: **PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, -**
JAGUARIBE - CEARA - 63475000

Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
 PERÍODO DE 02/05/2022 A 29/06/2022
 CONTRATO Nº 04.11.01/2021-01
 CNO Nº 90.009.22784/71
 ISS (60%) = 79.547,75
 ALIQUOTA (5%) = 3.977,38

Atesto para os devidos fins que os serviços referentes a esta nota, cujo recursos são provenientes de arrecam vigente, foram realizados/adquiridos em
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Francisco Elmer Santana Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
 PORTARIA 269/2022 CPF 743.347.003-49

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	0,00	132.579,59	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
132.579,59	0,00	0,00	132.579,59	0,00	0,00	132.579,59

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 0591/2005.





RECIBO

A EMPRESA SN DOS SANTOS ME, SITUADA NA RUA GERVÁSIO HOLANDA GUERRA, Nº 369, BAIRRO CENTRO - IRACEMA - CEARÁ E CNPJ DE Nº 18.445.164/0001-98, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 132.579,59 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 354.

IRACEMA - CE, 08 DE JUNHO DE 2022.

56
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO P. UPR. E ART. CPF: 072.750.944-60



RECIBO

A EMPRESA SN DOS SANTOS ME, SITUADA NA RUA GERVÁSIO HOLANDA GUERRA, Nº 369, BAIRRO CENTRO - IRACEMA - CEARÁ E CNPJ DE Nº 18.445.164/0001-98, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 132.579,59 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 354.

IRACEMA - CE, 08 DE JULHO DE 2022.

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO: CPF: 072.750.944-60



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação	
01/2021		PREGÃO ELETRÔNICO	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato	
04.11.01/2021	04.11.01/2021-01	01 de dezembro de 2021	
Contratado			
S. N. DOS SANTOS - ME			
Endereço			
RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, Nº 369 – BAIRRO CENTRO – IRACEMA/CE			
nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail	
18.445.164/0001-98		(88) 9 9761-3132	
		brissamartransp@hotmail.com	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MELHORIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NAS PARTES: ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, PISOS/REVESTIMENTOS, EMASSAMENTO E PINTURA, TELHADO/COBERTURA, PINTURA E MELHORIAS DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS A ESTRUTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE, TABELA SINTÉTICA COM SENONERAÇÃO, ACRECIDA DO BDI.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGADOUROS PÚBLICOS, POR DEMANDA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE; NAS PARTES: ELÉTRICAS; HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS; DE ALVERANIA, CHAPISCO/REBOCO, PISOS/REVESTIMENTOS, EMASSAMENTO E PINTURA; TELHADO/COBERTURA; PINTURA, TROCA OU REPAROS EM PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA, INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS A ESTRUTURA, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE. TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRECIDA DO BDI.			
Valor Global com Aditivo			
R\$ 1.748.800,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)			
Validade da proposta		Prazo de execução	
60 (sessenta) dias		12 (DOZE) MESES	



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.009.22784/71	
Nome da obra SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	
Data do cadastramento 29/12/2021 09:33	Origem do cadastramento e-CAC
ART RRT CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 01/12/2021	CNAE 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Ativa	Data 01/12/2021
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro PRACA SENAFOR FERNANDES TAVORA	Número S/N	

Responsável

Nome S N DOS SANTOS	CPF/CNPJ 18.445.164/0001-98	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 01/12/2021	Data de término da responsabilidade	

Áreas Principais

Obra	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	1,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 1,00 m ²

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.



SN DOS SANTOS – ME 18.445.164/0001-98
CONTRATO: 04.11.01/2021-01

1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
ENTRADA PRINCIPAL	19,80	19,80000000	19,80
ENTRADA VESTIÁRIO	14,10	14,10000000	14,10
MURO	16,61	16,61000000	16,61
MURETA CAMPO	(27,66+19,60+19,60+29,60)*2	192,82000000	192,82
			263,43

1.2. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

			QTD
PORTÃO DE ENTRADA	1,65*2	3,30000000	3,30
PORTÃO MENOR	1,2*2	2,40000000	2,40
ALAMBRADO PARA SOLDA	(22*2)+(20*1,10)	66,00000000	66,00
			71,70

1.3. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

			QTD
PORTAS	2*(0,8*2,1)	3,36000000	3,36
VESTIÁRIO	(0,6*1,6)	0,96000000	0,96
			4,32

1.4. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

			QTD
QUADRA	50+30+50+30+50+70+45+70+45+70	510,00000000	510,00
			510,00

1.5. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

			QTD
REFLETORES	14	14,00000000	14,00
			14,00

1.6. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (M2)

			QTD
LIMPEZA VEGETAÇÃO	2352,00-(40*20)	1.552,00000000	1.552,00
			1.552,00

1.7. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

			QTD
ESCAVAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	47,80*1*0,5	23,90000000	23,90
ESCAVAÇÃO P/ IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO	(47,80-5)*0,4*0,3	6,34000000	6,34
REGULARIZAÇÃO DE PISO ENTRADA	211,06*0,3	63,32000000	63,32
DRENAGEM (ESCAVAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO + TUBULAÇÃO)	((0,6*0,6*0,6)*2)+((0,2*0,6)*3 4,10)	4,52000000	4,52
			98,08

1.8. 100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

			QTD
ESCAVAÇÃO + EMPOLAMENTO DE 20%	98,08*1,20	117,70000000	117,70
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO + EMPOLAMENTO DE 20%	(243,43*0,05)*1,20	14,61000000	14,61

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LIMPEZA DA VEGETAÇÃO	1552,00*0,15	232,80000000	232,80
			365,11

1.9. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

			QTD
	3,20*0,85*0,5	1,36000000	1,36
			1,36

2.1. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
ITEM IDEM AO 1.1	243,43	243,43000000	243,43
			243,43

2.2. 100681 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
ENTRADA DOS VESTIÁRIOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

2.3. 91329 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
VESTIÁRIO	1	1,00000000	1,00
			1,00

2.4. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

			QTD
PORTÃO DE ENTRADA	1,20*2	2,40000000	2,40
			2,40

2.5. 102362 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

			QTD
CAMPO - LATERAL SUL (H=2,30m; L=1,00m)*QTD	1*2,30*2	4,60000000	4,60
PORTÃO	1,1*2,85	3,14000000	3,14
			7,74

2.6. I2035 - TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG) (M2)

			QTD
COMP*ALT	20*2	40,00000000	40,00
			40,00

2.7. I0100 - ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (KG)

			QTD
	4	4,00000000	4,00
			4,00

3.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

			QTD
PASSEIO	211,06*5,70	216,76000000	216,76
			216,76

3.2. 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (M3)

			QTD
ACESSO AO CAMPO	110,80*0,10	11,08000000	11,08
			11,08

3.3. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 18570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-9
STENF: SON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-6

Yukio Diogo dos Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

		QTD	
3 CAIXAS DE INSPEÇÃO (40x40cm; h=60cm)*QTDLADOS*QTD	0,4*0,6*4*2	1,92000000	1,92
			1,92

3.4. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

		QTD	
	16*25,10	41,10000000	41,10
			41,10

3.5. C3744 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm (M2)

		QTD	
PASSEIO - (PERÍMETRO x ALTURA)	9*0,4	3,60000000	3,60
DRENAGEM	48*0,4	19,20000000	19,20
			22,80

3.6. 93205 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (M)

		QTD	
MURETA DRENAGEM	48	48,00000000	48,00
			48,00

4.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QTD	
VESTIÁRIO	2	2,00000000	2,00
			2,00

4.2. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

		QTD	
VESTIÁRIOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

4.3. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

		QTD	
QUADRO VESTIÁRIO	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.4. C4806 - LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W (UN)

		QTD	
LUMINÁRIAS	14	14,00000000	14,00
			14,00

4.5. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

		QTD	
QUADRO GERAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.6. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

		QTD	
FASE - C	30	30,00000000	30,00
NEUTRO - C	30	30,00000000	30,00
TUE - FASE;	50	50,00000000	50,00
TUE - NEUTRO	25	25,00000000	25,00
TUE - TERRA	25	25,00000000	25,00
VESTIÁRIO	50	50,00000000	50,00
			210,00

4.7. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Eider Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 189/2021 CPF 743.347.003-49

			QTD
FASE - B	70	70,00000000	70,00
FASE - A	45+50	95,00000000	95,00
NEUTRO - B	70	70,00000000	70,00
NEUTRO - A	45+50	95,00000000	95,00
TERRA	70+50	120,00000000	120,00
			450,00

4.8. 91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

			QTD
QUADRA	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.9. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

			QTD
CIRCUITOS ILUMINAÇÃO	5	5,00000000	5,00
			5,00

4.10. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

			QTD
CIRCUITO TUE	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.11. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

			QTD
VESTIÁRIOS	1	1,00000000	1,00
LIGAÇÃO TRIFÁSICA	1	1,00000000	1,00
			2,00

4.12. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

			QTD
GERAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.13. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

			QTD
ATERRAMENTO QUADRA	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.14. C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

			QTD
H; L; QTD LADOS.	(11*1,50)*4	66,00000000	66,00
			66,00

4.15. 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
LIGAÇÃO DO QDC	78	78,00000000	78,00
			78,00

4.16. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
FASE - A,B,C	3*75	225,00000000	225,00
NEUTRO	75	75,00000000	75,00
			300,00

5.1. 95469 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
VESTIÁRIOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

5.2. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

60
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Waibber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE

Yukio Digenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 456/2011 CPF 743.347.003-49

			QTD
VESTIÁRIOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

5.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
VESTIÁRIOS	2	2,00000000	2,00
			2,00

5.4. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

			QTD
VESTIÁRIOS	6,00	6,00000000	6,00
			6,00

5.5. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

			QTD
VESTIÁRIOS	6	6,00000000	6,00
			6,00

6.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
MURETA CAMPO	$(39,5+27,50+27,50+15,45+1+1+4,25+4,25+14,85)*2*0,8$	216,48000000	216,48
MURETA QUADRA	124,97	124,97000000	124,97
ENTRA PRINCIPAL+PINTURA FACHADA	$33,90*2,80+33,90*1,50$	145,77000000	145,77
ARQUIBANCADA	$19,22+(1,1*2,20*2)+41,60$	109,22000000	109,22
FUNDAÇÃO DOS PILARES (HM*L*QTDLADOS)*QTD	$(1,50*0,8*4)*20$	96,00000000	96,00
			662,44

6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
ARQUIBANCADA	$49,50+9,99$	59,49000000	59,49
TETO VESTIÁRIO	36,23	36,23000000	36,23
			95,72

6.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

			QTD
MURO DE CONTRONO	322,85	322,85000000	322,85
			322,85

6.4. 100757 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P (M2)

			QTD
QUADRA	$((18,43*2)*2)+((35,10*1)*2)$	143,92000000	143,92
CAMPO	$((39,52*2)*2)+((27,52*2)*2)$	268,16000000	268,16
CORRIMÃO	$(19*2)*0,9$	34,20000000	34,20
			446,28

6.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

			QTD
PORTAS	$((2,1*0,8)*2)+((2,5*0,7)*2)+((2,10*0,15*2)+(0,8*0,15))*2$	8,36000000	8,36
			8,36

6.6. 102217 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

			QTD
PORTAS	$((2,1*0,8)*2)+((2,5*0,7)*2)+((2,10*0,15*2)+(0,8*0,15))*2$	8,36000000	8,36
			8,36


SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


 Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE


SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


 Yukio Diogenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Francisco Elton Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 268/2021 CPF 743.347.003-49

7.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
COBERTA SOB VESTIÁRIOS	36,40	36,40000000	36,40
			36,40

7.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

			QTD
	13	13,00000000	13,00
			13,00

7.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

			QTD
COMPRIMENTO DO TELHADO	15	15,00000000	15,00
			15,00

SD
SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.145.164/0001-98
 STERLÉSON HÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Francisco
Francisco Elder Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Walbber
Walbber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220914585

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618515844
Registro: 341929CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
Nº: **S/N**
CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 10.000,00**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
Cidade: **BRASILÉIA**
Data de Início: **03/01/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **AC**

Nº: **S/N**
CEP: **63475000**
Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**
Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Previsão de término: **30/12/2022**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.org.br/publico/>, com a chave: 5Ac2w
Impresso em: 03/01/2022 às 14:18:16 por: ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220914585

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	INICIAL	
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Ac2w
Impresso em: 03/01/2022 às 14:18:16 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

fa@conosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220914585

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Túlio Diógenes Bezerra
TÚLIO DIÓGENES BEZERRA - CPF: 061.900.083-80
Jaqueline Costa C. Diniz
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 03/01/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215048187

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Ac2w
Impresso em: 03/01/2022 às 14:18:16 por: ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210912070

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

WALBBER NOGUEIRA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0610374052**

Registro: **48570D CE**

Empresa contratada: **S N DOS SANTOS - ME**

Registro: **0000442410-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/12/2021**

Valor: **R\$ 1.748.800,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **01/12/2021**

Previsão de término: **01/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.888817, -38.623345**

Finalidade: **Misto**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
68 - Manutenção de equipamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGISTICA > #40.1.13 - DE EQUIPAMENTOS URBANOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSdeMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVAECORRETIVA,MELHORIAS EM PRÉDIOSdeUNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA QUE COMPREENDEM: NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTILEFUNDAMENTAL; DE PRÉDIOSdeLOGRADOUROS PÚBLICOSdaSEUDUC CONT. 04.11.01/2021-01

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Walber Nogueira Gomes
WALBBER NOGUEIRA GOMES - CPF: 006.302.463-27

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **23/12/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8215044973**



Francisco José Cavalcante Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 189/2021 CPF 743.347.0003-49



DECLARAÇÃO

A EMPRESA SN DOS SANTOS – ME, INSCRITA NO CNPJ Nº. 18.445.164/0001-98, COM SEDE NA RUA GERVÁSIO HOLANDA GUERRA, 369 NO CENTRO DE IRACEMA - CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

. DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL E SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO III, DA LEI 8.666/93.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO NÃO EXISTE NENHUM INTEGRANTE QUE TENHA PARENTESCO COM: PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES E/OU SERVIDORES EM CARGOS DE CHEFIA, DIREÇÃO OU EQUIVALENTES, POR MATRIMÔNIO OU PARENTESCO, AFIM OU CONSANGUÍNEO, ATÉ O SEGUNDO GRAU, OU POR ADOÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE– CE.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

IRACEMA – CE 05 DE JULHO 2022


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S N DOS SANTOS
CNPJ: 18.445.164/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:48:40 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022. ✓

Código de controle da certidão: **859C.DA19.0968.48E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214213494

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067182828
CNPJ / CPF: 18445164000198
RAZÃO SOCIAL: S N DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022 ÀS 14:10:28
VÁLIDA ATÉ 03/09/2022 ✓

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 159/2022

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

S N DOS SANTOS - ME

INSCRIÇÃO

9968

CPF / CNPJ

18.445.164/0001-98

ENDEREÇO

RUA GERVASIO HOLANDA, 369

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

Iracema - CE

CEP

62.980-000

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ORGÃO, E RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE IRACEMA - CE DE INSCREVER E COBRAR AS DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE REVENDO OS REGISTROS DO CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO(A) REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADO(A) ATÉ A PRESENTE DATA.


JORGE ALANA A. CAVALCANTE
Setor de Arrecadação
de Tributos
Matrícula - 031160-1

Setor de Tributos

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **23/08/2022**

IRACEMA - CE, 24 DE JUNHO DE 2022.



IRACEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 159/2022

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL S N DOS SANTOS - ME	INSCRIÇÃO 9968	CPF / CNPJ 18.445.164/0001-98
ENDEREÇO RUA GERVASIO HOLANDA, 369	COMPLEMENTO	
BAIRRO CENTRO	CIDADE Iracema - CE	CEP 62.980-000

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ORGÃO, E RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE IRACEMA - CE DE INSCREVER E COBRAR AS DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE REVENDO OS REGISTROS DO CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO(A) REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADO(A) ATÉ A PRESENTE DATA.


JORGE ALANA CAVALCANTE
Setor de Arrecadação
de Tributos
Matricula - 031160-1

Setor de Tributos

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **23/08/2022**

IRACEMA - CE, 24 DE JUNHO DE 2022.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.445.164/0001-98

Razão Social: S N DOS SANTOS

Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 / CENTRO / IRACEMA / CE /
62980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2022 a 01/08/2022

Certificação Número: 2022070304385335711359

Informação obtida em 05/07/2022 14:08:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S N DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.445.164/0001-98
Certidão n°: 21088450/2022
Expedição: 05/07/2022, às 14:11:14
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S N DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.445.164/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: S N DOS SANTOS ME RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 NO CENTRO DE IRACEMA ESTADO DO CEARA										PERÍODO: 01/01/22		SEÇÃO: Único	
		Pessoal JaguibeCeard													
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS QUANT. FALTA	V. FALTAS	TOTAL	DEDUÇÕES		CPF	SAL. A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
							INSS								
1	JOAO PEREIRA DONATO	R\$ 1.212,00	PREDEIRO		R\$ -	R\$ 1.212,00	41	R\$ 96,96	759220374-04	R\$ 1.115,04	<i>João Pereira Donato</i>				
2	CICERO FRANCISCO SILVA	R\$ 1.212,00	PREDEIRO		R\$ -	R\$ 1.212,00	34	R\$ 96,96	631675913-67	R\$ 1.115,04	<i>Cicero Francisco Silva</i>				
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00		R\$ 96,96	804405753-46	R\$ 1.115,04	<i>CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO</i>				
4	JOSE RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00		R\$ 96,96	038247573-97	R\$ 1.115,04	<i>JOSE RODRIGUES SANTOS</i>				
5	FRANCISCO RONALDO PEREIRA	R\$ 1.212,00	SERVENTE		R\$ -	R\$ 1.212,00		R\$ 96,96	962650603-25	R\$ 1.115,04	<i>Francisco Ronaldo Pereira</i>				
6	PAULO SERGIO TELES DE MENEZES	R\$ 1.212,00	PINTOR		R\$ -	R\$ 1.212,00		R\$ 96,96	054407563-80	R\$ 1.115,04	<i>Paulo Sergio Teles de Menezes</i>				
7	JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.212,00	ELETRICISTA		R\$ -	R\$ 1.212,00		R\$ 96,96	027147783-05	R\$ 1.115,04	<i>João Paulo Pereira da Silva</i>				
8	JOAO JANUARIO DA SILVA	R\$ 1.212,00	PINTOR		R\$ -	R\$ 1.212,00		R\$ 96,96	047590963-03	R\$ 1.115,04	<i>João Januario da Silva</i>				
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 9.696,00			R\$ -	R\$ 9.696,00		R\$ 741,74	TOTAL	R\$ 8.954,26	<i>SEU</i>				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 17:32:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME S N DOS SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 9.696,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018090-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 900092278471	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000075 756801802202 607665180999 000922784710

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 17:32:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME S N DOS SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 9.696,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018090-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 900092278471	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 775,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 775,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000075 756801802202 607665180999 000922784710

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.57.04
2199702199

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: S N DOS SANTOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.865-X
EFETUADO POR: STERFFESON NOBREGA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000007-5 75680180220-2
60766518099-9 00092278471-0

Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 90.009.227.847-1
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 775,68
Valor Total 775,68

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J900072 STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 052022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 às 17:34:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DB9DDAE143B19E34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	05/2022
NRA:	OraN80hnIWh00004
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

1918

1918

The first part of the document discusses the general situation of the country in 1918. It mentions the economic difficulties and the impact of the war on the population. The text is quite faint and difficult to read, but it appears to be a historical record or a report.

The second part of the document seems to be a list or a series of entries, possibly related to the first part. It contains several lines of text that are also very faint.

The third part of the document continues the narrative or the list, with more lines of text that are barely legible.

The fourth part of the document appears to be a conclusion or a summary of the information presented. It contains a few more lines of text.

The fifth part of the document contains a few more lines of text, which are also very faint.

The sixth part of the document appears to be a final section or a signature block, with some text that is difficult to decipher.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: S N DOS SANTOS
 COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: Nº CONTROLE: NRSBTDKRRM40000-7
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO ALIQ RAT: 0,0
 LOGRADOURO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 CEP: 62980-000 TELEFONE: 88-35221138 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: IRACEMA UF: CE CNAE: 719 INSCRIÇÃO:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL 4120400 4120400

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8588000000075 756801802202 607665180999 000922784710

EMPRESA: S N DOS SANTOS
 FPPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2022
 TOMADOR/OBRA : S N DOS SANTOS INSCRIÇÃO: 900092278471 N° ARQUIVO: Oran80hniwh0000-4
 LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900092278471 N° CONTROLE: OupxwbqAxiiP0000-8
 RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 BAIRRO CIDADE
 CENTRO IRACEMA CEP
 62980000 UF
 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.696,00	REM SEM 13° SALÁRIO	9.696,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	775,68
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.696,00	REM SEM 13° SALÁRIO	9.696,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	747,20	DEPÓSITO	775,68
VAL DEVIDO PREV SOC	747,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022
HORA: 17:32:33
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000075 756801802202 607665180999 0009222784710

EMPRESA: S N DOS SANTOS
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 9000922278471
Nº ARQUIVO: Oran80hniWh0000-4
Nº CONTROLE: NKSbtdKnrMdd0000-7
COD REC: 150 COMP: 05/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 9.696,00	REM SEM 13º SALÁRIO 9.696,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 747,20	DEPÓSITO 775,68
VAL DEVIDO PREV SOC 747,20	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 8	TOTAL TRABALHADORES 8

TOTAL A RECOLHER

775,68

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000075 756801802202 607665180999 000922784710

EMPRESA: S N DOS SANTOS	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 900092278471				
COMP: 05/2022	COD REC: 150					FAP: 0,50				
TOMADOR/OPERA: S N DOS SANTOS						RAT AJUSTADO: 0,00				
						INSCRIÇÃO: 900092278471				
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
CICERO FRANCISCO SILVA	0,00	160.59086.09-9	0,00	02/01/2022	01				96,96	07152
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	0,00	164.51703.13-4	0,00	02/01/2022	01				96,96	07170
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
FRANSISCO RONALDO PEREIRA	0,00	160.44774.42-3	0,00	01/01/2022	01				96,96	07170
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
JOAO JANUARIO DA SILVA	0,00	163.19240.28-9	0,00	02/01/2022	01				96,96	07170
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
JOAO PAULO PEREIRA SILVA	0,00	160.64505.54-1	0,00	02/01/2022	01				96,96	07170
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
JOAO PEREIRA DONATO	0,00	160.52457.48-2	0,00	02/01/2022	01				96,96	07152
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
JOSE RODRIGUES SANTOS	0,00	161.76369.98-4	0,00	01/01/2022	01				96,96	07170
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00
PAULO SERGIO TELES DE MENEZES	0,00	142.36292.27-7	0,00	02/01/2022	01				96,96	07170
1.212,00		0,00		93,40					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

747,20

775,68

0,00

Relatório Fotográfico para 1º medição

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, melhorias em prédios de todas as unidades patrimoniais da prefeitura, por demanda, de diversas secretarias do município de Jaguaribe.
Termo de Contrato: 04.11.01/2021 – 01

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

Foto nº: 01	Demolição de revestimento c/ argamassa
	
Comentários: Demolição de reboco no muro.	Comentários: Demolição de reboco na mureta do campo.

ab
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO-PROPRIETÁRIO, CPF: 072.750.944-60

Walbbet
Walbbet Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco
Francisco Eide Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 2697/2021 CPF 743.347.003-49

<p>Comentários: Demolição de reboco na mureta do campo.</p>	<p>Comentários: Demolição de reboco na mureta do campo.</p>

<p>Foto nº: 02</p>	<p>Remoção de portas</p>
<p>Comentários: Remoção de portas dos vestiários</p>	<p>Comentários: Remoção de portas dos vestiários</p>

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Edson Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 069/2021 CPF: 243.347.003-49

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 8588000000075 756801802202 607665180999 000922784710

EMPRESA: S N DOS SANTOS
 COMP: 05/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: S N DOS SANTOS Nº DE CONTROLE: OupxwbdgaxiP0000-8
 LOGRADOURO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: IRACEMA UF: CE CEP: 62980-000 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00
TOTALS:	8	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: S N DOS SANTOS
 COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: S N DOS SANTOS Nº DE CONTROLE: OupxwbdgaxiP0000-8
 LOGRADOURO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: IRACEMA UF: CE CEP: 62980-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 747,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 747,20
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 7.523,24 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 747,20 VALOR A COMENSAR/RESTITUIR: 6.776,04

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :
U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000075 756801802202 607665180999 000922784710

DATA: 06/06/2022
 HORA: 17:32:33
 PÁG : 0004/0006

EMPRESA: S N DOS SANTOS
 COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 UF: CE CEP: 62980-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: IRACEMA

Nº DE CONTROLE: NKsBtDKNRMD0000-7
 Nº ARQUIVO: Oran80hniMh0000-4
 INSCRIÇÃO: 900092278471
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 8 9.696,00 0,00 9.696,00 0,00

TOTAIS: 8 9.696,00 0,00 9.696,00 0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: S N DOS SANTOS
 COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 N° DE CONTROLE: NKSbtdKRMd0000-7
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA 369 UF: CE CEP: 62980-000 BAIRRO: CENTRO RAT: 0,0
 CIDADE: IRACEMA TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 N° ARQUIVO: OraN80hniWh0000-4
 INSCRIÇÃO: 900092278471
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 747,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 747,20
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 7.523,24 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 747,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 6.776,04

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Foto nº: 05	Escavação manual de campo aberto
	
	
<p>Comentários: Escavação p/ rede de drenagem; Regularização de piso.</p>	<p>Comentários: Escavação p/ drenagem</p>

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 148570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 05/2021 CPF 743.347.003-49

Foto nº: 06	Limpeza manual de vegetação
	
Comentários: Limpeza de vegetação	Comentários: Limpeza de vegetação

Foto nº: 07	Carga e descarga de entulho
	
Comentários: Carga de entulho com retroscavadeira e caçamba	Comentários: Carga de entulho com retroscavadeira e caçamba

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STEFANSON NORRÉGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 07213084436

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Francisco Manoel de Aguiar Barros
Secretário Municipal de
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021, CPF: 743.347

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 769/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

04	Remoção de cabos e luminárias
	
<p>Comentários: Retirada cabos.</p>	<p>Comentários: Retirada de refletores.</p>

SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Francisco
Francisco Eldor Cavalante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

	
<p>Comentários: Chapisco e reboco das muretas do campo e entrada principal</p>	<p>Comentários: Chapisco e reboco do muro e parte externa dos vestiários.</p>

<p>Foto nº: 09</p>	<p>Substituição de portas</p>	
		
<p>Comentários: Portas de entrada dos vestiários</p>	<p>Comentários: Porta dos vestiários</p>	<p>Francisco Elber Cavalcante Barroso Secretário Municipal da Educação e Cultura PORTARIA 266/2021 CPF 743.347.003-49</p>

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



SB
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walber Nequeira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Y
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

F
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 26 / 2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com




SB
SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

WJ
 Waldemar Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio
 Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Francisco
 Francisco Eitor Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 169/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



SK
S.N. DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walber R. Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Y
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

F
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF: 743.347.003-49



Comentários:
Emestramento;
Lançamento de concreto;
Acabamento com desempenadeira.

Comentários:
Emestramento;
Lançamento de concreto;
Acabamento com desempenadeira.

sb
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Y
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

F
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

<p>Foto nº: 12</p>	<p>Lastro de brita</p>
	
	
<p>Comentários: Lançamento de brita.</p>	<p>Comentários: Espalhamento manual de brita.</p>

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTAL 11-2691/2021 CPF 743.347.003-49

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Foto nº:

13

Drenagem pluvial




SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE

Francisco Fábio Cavalcante Brito
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF: 713.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



Comentários:

Construção de caixa de inspeção;
Ligação da tubulação;
Construção de alvenaria de bloco;
Construção de cinta de amarração.

Comentários:

Construção de caixa de inspeção;
Ligação da tubulação;
Construção de alvenaria de bloco;
Construção de cinta de amarração.

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO: CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 769/2021 CPF 743.347.003-49


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil SREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

10

Portão metalon



Comentários:
Portão de entrada;
Pintura esmalte





Comentários:
Portão de entrada;
Pintura esmalte

Francisco Cleber Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 209/2021 CPF 743.347.003-49

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

<p>Foto nº: 03</p>	<p>Retirada de grade de ferro</p>
	
	
<p>Comentários: Retirada do portão de entrada</p>	<p>Comentários: Retirada de tela de alambrado para a substituição</p>

ab
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com


Y
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

F
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Foto nº:

14

Instalação elétrica



SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Roberto Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

Foto nº:

15

Alambrado



SB
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

W
Walter Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Y
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

F
Francisco Fábio Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 769/2021 CPF 743.347.003-49



Comentários:
Confecção de alambrados;
Amarração de telas







Comentários:
Confecção de alambrados;
Amarração de telas


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Waibber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 689/2021 CPF 743.347.003-49

Foto nº: 16	Instalações hidráulicas
	
	
<p>Comentários: Assentamento completo de bacia sanitária; Instalação de chuveiros.</p>	<p>Comentários: Assentamento completo de bacia sanitária; Instalação de registros.</p>

Francisco Elton Cabral de Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2024 CPF 743.847.003-49

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Wailbel Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail:brisamartransp@hotmail.com

<p>Foto nº: 17</p>	<p>Pintura látex em alvenarias/teto</p>
	
	

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFFSN NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 69/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

ANDREI VOGUEIRA GOMES
Eng. CIVIL CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RN: 0618515844

Francisco Elde Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 659/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

<p>Comentários: Pintura na fachada; Pintura das muretas; Pintura da arquibancada e bases dos pilares; Pintura do muro em supercal; Pintura de fachada padrão; Pintura da parte técnica; Pintura teto dos vestiários.</p>	<p>Comentários: Pintura na fachada; Pintura das muretas; Pintura da arquibancada e bases dos pilares; Pintura do muro em supercal; Pintura de fachada padrão; Pintura da parte técnica; Pintura teto dos vestiários.</p>

SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

Francisco Elder Siqueira Barroso
 Secretário Municipal de
 Educação e Cultura
 PORTAL: 209/2021 | 09-743.247.003-49

Foto nº: **18** Pintura de alambrados




SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 268/2011 CPF: 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



Francisco Abel Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 76/2021 CPF 743.347.003-49

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.364/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



Comentários:

Pintura de alambrado do campo;
Pintura do alambrado da quadra;
Pintura do corrimão de acesso a quadra;
Pintura dos perfis metálicos da quadra.

Comentários:

Pintura de alambrado do campo;
Pintura do alambrado da quadra;
Pintura do corrimão de acesso a quadra;
Pintura dos perfis metálicos da quadra.

Francisco Rêgo Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 2897/2021 CPF: 743.347.003-49

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Foto nº:

19

Telhado (retelamento com substituição de telhas e travamento do telhado)



SN
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Walbber
Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com



Comentários:

Primeira foto demonstrando situação do telhado;
Retelhamento e limpeza de calha;
Reposição de telhas;

Comentários:

Primeira foto demonstrando situação do telhado;
Retelhamento e limpeza de calha;
Reposição de telhas;
Travamento de telhado.

S/S
SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diogenes Bezerra
Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 049/2021 CPF: 743.347.003-49



Jaguaribe, 29 de Junho de 2022.


Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Yukio Dionísio Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Engenheiro Civil

Engenheiro Fiscal - PMJ


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60


Francisco Anter Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 007/2021 CPF: 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail:brisamartransp@hotmail.com



Comentários:
 Posicionamento dos refletores;
 Passagem da fiação;
 Montagem de andaimes;
 Montagem de quadro geral e disjuntores.

Comentários:
 Posicionamento dos refletores;
 Passagem da fiação;
 Montagem de andaimes;
 Montagem de quadro geral e disjuntores.

SB
SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Walbber Nogueira Gomes
Walbber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Francisco Elder Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 218/2021 CPF 743.347.003-49

S.N. DOS SANTOS-ME | CNPJ: 18.445.164/0001-98 | FONE: (88) 9 9761-3132
RUA R GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 / CENTRO IRACEMA-CE
E-mail: brisamartransp@hotmail.com

RNP: 0618515844

Walbber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA 48570CE

CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Francisco Elder Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 218/2021 CPF 743.347.003-49

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are made in a timely and accurate manner, reflecting the actual business activities.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data.

4. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

5. The final part of the document provides a summary of the findings and recommendations for future research.

6. It is concluded that the use of these methods can significantly improve the accuracy and reliability of financial data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA



Nº DO CONTRATO: 04.11.01/2021-01

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

ENDEREÇO: DISTRITO DE FEITICEIRO **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA: 29/06/22 **FISCAL:** YUKIO DIOGENES BEZERRA **CÓDIGO DA OBRA:**

Nº DO CONTRATO: 04.11.01/2021-01 **CONTRATADA:** SN DOS SANTOS – ME

TIPO DE SERVIÇO: MELHORIAS **INÍCIO DA MEDIÇÃO:** 02/05/2022 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 29/06/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ALVENARIA E FECHAMENTOS	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUF.
PISO	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		
PINTURA	100,00%	PREVISTO:	
COBERTA	100,00%	% TOTAL EXECUTADO:	100,00%

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 29 de Junho de 2022.

Alder Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA/48570CE

SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

Francisco Ader Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 2697/2021 CPF 743.347.003-49

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA
UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA
PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE
FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
CONTRATO N°04.11.01/2021 - 01

DIÁRIO DE OBRA

mai/22


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Walber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	001	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 2 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO


CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA


OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE
GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	002	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 3 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	003	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 4 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DA VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
DEMOLIÇÃO DE REBOCO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	004	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quinta-feira, 5 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DA VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
DEMOLIÇÃO DE REBOCO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0518515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	CHUVA	Tempo tarde:	NUBLADO
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	005	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sexta-feira, 6 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
SEM ATIVIDADE			DIA CHUVOSO	ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREMA 48570CE

GESTOR DA OBRA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	007	Prazo Restante		Término real:	
Data:	domingo, 8 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 012.750.944-60

Yukio Dionísio Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	008	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 9 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
DEMOLIÇÃO DE REBOCO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Waibbet Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RFP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	009	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 10 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
DEMOLIÇÃO DE REBOCO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Yukio Digenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERRF: SON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	CHUVA	Tempo tarde:	CHUVA
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	010	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 11 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
SEM ATIVIDADE			DIA CHUVOSO	ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Comes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	014	Prazo Restante		Término real:	
Data:	domingo, 15 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Waldemar Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.845.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	015	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 16 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
DEMOLIÇÃO DE REBOCO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Wander Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	016	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 17 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DEMOLIÇÃO DE REBOCO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
ESCAVAÇÃO P/ REGULARIZAÇÃO DE PISO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Waibber Rogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.45.164/0001-98
STERFFSON NOBRUGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	018	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quinta-feira, 19 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENARIAS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
ESCAVAÇÃO P/ REGULARIZAÇÃO DE PISO				
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM ROMPEDOR				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0518515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	019	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sexta-feira, 20 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENARIAS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
ESCAVAÇÃO P/ REGULARIZAÇÃO DE PISO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	020	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sábado, 21 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walter Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	021	Prazo Restante		Término real:	
Data:	domingo, 22 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

**DIÁRIO DE OBRA**

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	022	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 23 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENARIAS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
REMOÇÃO DE PORTAS				
ESCAVAÇÃO P/ DRENAGEM EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM DA TUBULAÇÃO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.745.164/0001-98
STERFFSON NORRILGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	CHUVA	Tempo tarde:	CHUVA
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	023	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 24 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
SEM ATIVIDADE			DIA CHUVOSO	ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	024	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 25 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENRAIS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
EXECUÇÃO DE ALVENARIA				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.745.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	025	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quinta-feira, 26 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENRAIS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
EXECUÇÃO DE ALVENARIA				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Mogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.451.64/0001-98
STRETA DON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	026	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sexta-feira, 27 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENRAIS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
EXECUÇÃO DE PISO				
CIMENTADO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Waibbel Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 148570CE

Yukio Dógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	027	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sábado, 28 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walter Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
ESTRUTURA: SN DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO: CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	028	Prazo Restante		Término real:	
Data:	domingo, 29 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFERSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	029	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 30 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
REBOCO DAS ALVENARIAS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
EXECUÇÃO DE PISO				
CIMENTADO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA


OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO


Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.154/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	030	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 31 de maio de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO VESTIÁRIO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.45.164/0001-98
ESTRADA RONDONÓPOLIS DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE ESPAÇO ESPORTIVO NA
UNIDADE ESCOLAR MARIA ENEIDA
PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE
FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
CONTRATO N°04.11.01/2021 – 01

DIÁRIO DE OBRA

jun/22


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil/CREA 48570CE


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	031	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 1 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
INSTALAÇÃO DE PORTA DOS VESTIÁRIOS				
EXECUÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STEREFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	033	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sexta-feira, 3 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
EXECUÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
EXECUÇÃO DE REPAROS ALAMBRADOS DO CAMPO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil - CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	034	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sábado, 4 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

**DIÁRIO DE OBRA**

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	035	Prazo Restante		Término real:	
Data:	domingo, 5 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	CHUVA	Tempo tarde:	CHUVA
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	036	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 6 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
SEM ATIVIDADE			DIA CHUVOSO	ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Waibber Nogueira Gomes
Eng. Civil CRFA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	037	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 7 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
RETELHAMENTO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
REMOÇÃO DE CABOS E				
RETIRADA DE REFLETORES				
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E				
POSICIONAMENTO DOS				
REFLETORES DE LED				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walbete Nogueira Gomes
Eng. Civil - CREA 48570CE


Yukir Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBRE GA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	038	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 8 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E POSICIONAMENTO DOS				
RETELHAMENTO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yulio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 6618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	039	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quinta-feira, 9 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
POSICIONAMENTO DE VAZO SANITÁRIO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS E REGISTROS				
CAIAÇÃO DO MURO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Mogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Drouin Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	040	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sexta-feira, 10 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
CAIAÇÃO DO MUROS			DIA CHUVOSO	ESPAÇO
PINTURA DE ALAMBRADO DO CAMPO				POLIESPORTIVO
				MARIA ENEIDA -
				FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	041	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sábado, 11 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Mogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBRE GA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	043	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 13 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
CAIAÇÃO DO MURO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO				
PINTURA LÁTEX DA ENTRADA PINCIPAL				
PINTURA LÁTEX DOS VESTIÁRIOS				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	044	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 14 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
CAIAÇÃO DO MURO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA -
PINTURA LÁTEX DA ENTRADA PINCIPAL				
PINTURA LÁTEX DA MURETA DO CAMPO				
PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA


OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60


Yukio Dógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	045	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 15 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
PINTURA LATEX DA MURETA DO CAMPO				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
PINTURA LATEX DA ARQUIBANCADA				
PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walbber Nogueira Gomes
Eng. CIVIL CREA 48570CE


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFFSN NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	046	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quinta-feira, 16 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
SEM ATIVIDADE			FERIADO RELIGIOSO	ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nóbrega Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.364/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	048	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sábado, 18 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.64/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 012.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	049	Prazo Restante		Término real:	
Data:	domingo, 19 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	050	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 20 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
PINTURA DO CORRIMÃO DE ACESSO A QUADRA				
PITURA DO PORTÃO DE ENTRADA				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBRE GA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	051	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 21 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
PINTURA LATEX DA MURETA DA QUADRA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
PINTURA DAS PORTAS				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Walbber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	052	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 22 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
PINTURA LÁTEX DA MURETA DA QUADRA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
PINTURA PADRÃO MUNICÍPIO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio D'Aguiar Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	053	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quinta-feira, 23 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
PINTURA LATEX DA MURETA DA QUADRA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
PINTURA PADRÃO MUNICÍPIO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Rogueira Gomes
Eng. Civil OEA 48570CE

Yukio Dídaxeres Bezerra
Eng. Civil OEA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	054	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sexta-feira, 24 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
PINTURA TETO DOS VESTIÁRIOS				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
PINTURA PADRÃO MUNICÍPIO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	055	Prazo Restante		Término real:	
Data:	sábado, 25 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
DESCANSO SEMANAL				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.				

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil - CREA 48570CE


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	057	Prazo Restante		Término real:	
Data:	segunda-feira, 27 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
ACABAMENTO DE PINTURA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO
RETIRADA DE ENTULHO				

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	058	Prazo Restante		Término real:	
Data:	terça-feira, 28 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
ACABAMENTO DE PINTURA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Walber Nogueira Gomes
Eng. Civil - CREA 48570CE

Yukio Diqueles Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFSON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60



DIÁRIO DE OBRA

Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	Tempo manhã:	SOL	Tempo tarde:	SOL
Obra:	Quadra Maria Eneida	Início da obra	02/05/22	Término da obra:	29/06/22
Diário número:	059	Prazo Restante		Término real:	
Data:	quarta-feira, 29 de junho de 2022	Início de Turno	7:00	Fim de Turno	17:00

HABITAÇÃO

SERVIÇO	PREVISTO	EXECUTADO	JUSTIFICATIVA	LOCAL
ACABAMENTO DE PINTURA				ESPAÇO POLIESPORTIVO MARIA ENEIDA - FEITICEIRO

CANTEIRO

OBSERVAÇÕES DA OBRA

OBSERVAÇÕES DAS TERRAPLANAGEM


SEGURANÇA DO TRABALHO

Sem acidentes.

GESTOR DA OBRA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


N. Z. Gomes
Eng. Civil CREA 48570CE


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.764/0001-98
STERFFSON NOBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO - CPF: 072.750.944-60



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

Jaguaribe - CE, 01 de Dezembro de 2021.

À

S N DOS SANTOS - ME

END: Rua Gervasio Holanda Guerra, nº 369, Bairro: Centro, Iracema - Ceará, CEP: 62.980-000.

CNPJ sob o nº: 18.445.164/0001-98

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato **04.11.01/2021-01** decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 04.11.01/2021**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DAS TABELAS DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE – TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI.

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

CIENTE EM: 07 / 12 / 2021

Sterffeson Nóbrega dos Santos
CPF: 072.750.944-60



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CONTRATO Nº 04.11.01/2021 - 01

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A EMPRESA S N DOS SANTOS - ME, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.11.01/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF): 07.443.708/0001-66, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, na cidade de JAGUARIBE, Estado do Ceará, CEP: 63.475-000 neste ato representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 743.347.003-49, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **S N DOS SANTOS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.445.164/0001-98, com sede à Rua Gervasio Holanda Guerra, nº 369, Bairro: Centro, Iracema- Ceará, CEP: 62.980-000 neste ato representado por Sterffeson Nóbrega dos Santos, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.750.944-60, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente contrato oriundo de negociação comercial firmada através do Pregão Eletrônico nº **04.11.01/2021**, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais alterações, nos termos do Pregão Eletrônico nº **04.11.01/2021**, devidamente homologada pelo (a) Ordenador (a) de despesas, com base na proposta da CONTRATADA, toda a parte integrante deste contrato independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS EM PRÉDIOS DE TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DAS TABELAS DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE – TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI, deste edital do **Pregão Eletrônico nº 04.11.01/2021**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços do objeto deste **CONTRATO** serão executados na forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global.



CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

4.1. O valor total do Contrato é de **R\$ 1.748.800,00 (Um milhão e setecentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais.)** inclusos todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos, EPI's, transporte, vigilância, impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessários à execução da obra. Conforme a seguinte tabela:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	VALOR ESTIMADO	TOTAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MELHORIAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL; NAS PARTES: ELÉTRICAS; HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS; DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, PISOS/REVESTIMENTOS, EMASSAMENTO E PINTURA; TELHADO/COBERTURA; PINTURA E MELHORIAS DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS A ESTRUTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI.	DESCONTO	1.800.000,00	12,56%	1.573.920,00
02	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, POR DEMANDA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE; NAS PARTES: ELÉTRICAS; HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS; DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, PISOS/REVESTIMENTOS, EMASSAMENTO E PINTURA; TELHADO/COBERTURA; PINTURA, TROCA OU REPAROS EM PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA, INCLUSIVE ITENS RELACIONADOS A ESTRUTURA, COM ORÇAMENTO E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAPI VIGENTE, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI.	DESCONTO	200.000,00	12,56%	174.880,00
VALOR TOTAL					1.748.800,00

CLÁUSULA QUINTA: DOS PRAZOS

5.1. O Contrato terá vigência de 12 (Doze) meses, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei nº8.666/93, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE.



5.2. O prazo para início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

CLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DA OBRA.

6.1. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no presente objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

6.2. Considerando a rejeição do objeto, a Administração deverá expor suas razões, devendo a Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da CONTRATADA

7.1.1. Manter permanente, na direção da obra, profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da **CONTRATANTE**, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

7.1.2. Cumprir a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança do Trabalho observando ainda o cumprimento do art. 87, parágrafo único da legislação de Segurança do Trabalho.

7.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do **CONTRATO**, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos;

7.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

7.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste **CONTRATO**.

7.1.6. Manter atualizada, durante a execução deste **CONTRATO**, a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira apresentada na Licitação, obedecidas as exigências do Edital.

7.1.7. Apresentar juntamente com a Medição dos serviços executados, as Certidões de Regularidades com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.8. Apresentar em cada pagamento das parcelas dos serviços executados, a Guia de Recolhimento do **INSS** e do **FGTS** resultantes da execução deste **CONTRATO**, correspondentes ao mês anterior da Medição a ser paga e ainda a documentação exigida pelo **SICAF** para o pagamento garantindo assim a observância das normas legais pertinentes.



7.1.9. Entregar a obra nos prazos e condições definidos neste Contrato, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o descumprimento da Cláusula contratual, sem prejuízo da rescisão do Contrato com base no inciso I do art.78 e ainda aplicação das penalidades previstas no art.87 da Lei 8.666/93.

7.1.10. Alocar na obra engenheiro residente com qualificação técnica igual ao responsável técnico indicado pela **CONTRATANTE**.

7.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.

7.1.12. Responsabilizar-se pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a **CONTRATANTE**, nenhum vínculo empregatício.

7.1.13. Compromete-se, na execução dos serviços a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste **CONTRATO**.

7.1.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da **CONTRATANTE**, devam ser refeitos.

7.1.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da **CONTRATANTE**, relativamente aos serviços contratados.

7.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material e equipamentos necessários à execução da obra.

7.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações constantes do **PROJETO EXECUTIVO** da obra, integrantes deste Contrato.

7.1.18. Constituem-se ainda responsabilidade da **CONTRATADA**:

7.1.19. Manter o contratado durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.2. Os fatos que, estando em mora a **CONTRATADA**, decorrerem de caso fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos serviços em elaboração, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e as indenizações a terceiros.

7.2.1. A **CONTRATADA** se compromete, na execução do presente **CONTRATO**, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender o pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária à execução deste **CONTRATO**.



CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São Obrigações da **CONTRATANTE**:

8.2. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e detalhes indispensáveis à perfeita realização das obras.

8.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados de acordo com os Projetos, as Especificações e as condições estabelecidas neste Contrato.

8.4. Fiscalizar os serviços, mediante a indicação de um técnico, especialmente designado fiscal da obra, que irá assisti-la e subsidiá-la na execução deste **CONTRATO**, acompanhando e supervisionando os serviços dentro das condições estabelecidas nas Especificações Gerais do Projeto Básico ou Executivo da obra, constante do Projeto Básico, assim como as condições do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária, observando ainda, rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e neste Contrato.

8.4.1. O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do **CONTRATO**, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposições do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quanto às penalidades legais.

8.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, sob condição de apuração de responsabilidades.

8.5. Manter no local da obra, um engenheiro, como seu preposto, previamente aceito pela **CONTRATANTE**, o qual representará a **CONTRATADA**, na execução do **CONTRATO**.

8.6. Responsabilizar-se pelas indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

8.7. Responsabilizar-se pelas despesas de reparação de estragos nas partes executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, nas condições estabelecidas nas especificações técnicas do Projeto Executivo.

CLAUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados parceladamente, definidos no Boletim de Medição, devidamente medidos e atestados pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal, devidamente atestados os serviços pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro da obra.

9.2. O prazo para pagamento dos serviços executados não será superior a trinta (30) dias, contados da data da apresentação da fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de recebimento definitivo dos serviços executados.



9.3. Para o pagamento das medições a **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões de Regularidades com o **INSS** e **FGTS**, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste **CONTRATO**, com a apresentação da **Guia de Recolhimento do INSS** e do **FGTS** referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia da folha de pagamento ou contracheque dos empregados que trabalham na execução deste Contrato.

9.4. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

9.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela **CONTRATANTE**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

9.6. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada localidade, conforme apresentado na Proposta.

9.7. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica - ART** dos serviços para elaboração de Projeto junto ao CREA-CE, bem como documentos que comprovem que os serviços foram inscritos no INSS.

9.8. O planejamento e a execução de pavimentação deverá ser conduzido *pari passo* de modo a garantir o cumprimento harmônico do cronograma físico objeto deste Contrato.

9.8.1. O descompasso na execução de pavimentação superiores a 20% do cronograma físico-financeiro será motivo de suspensão do pagamento das medições até a equalização dos respectivos cronogramas individuais.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTAMENTO

10.1. O valor deste contrato, permanecerá, por força da Lei nº10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irremovível durante o período de 12(doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice da construção civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à Dotação orçamentária seguinte:



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
ENSINO FUNDAMENTAL - 05.07.12.361.0008.1.005	44.90.51.00 3.3.90.39.00
ENSINO INFANTIL - 05.07.12.365.0010.1.007	
SEDUC - 05.07.12.122.0002.2.018	

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES

13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, as sanções seguintes:

13.1.1. Advertência.

13.1.2. Multa.

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.2. Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a **CONTRATANTE**.

13.3. Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.4. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com a de multa.

13.5. As multas passíveis de serem aplicadas são:

a) Multa de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total dos serviços por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

b) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total dos serviços por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão.

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total dos serviços por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

13.6. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer *jus*. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como



Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

13.7. À Critério da **CONTRATANTE** poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela Contratada, e aceita pela **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial deste **CONTRATO** ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

14.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este **CONTRATO**, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto Básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) o atraso injustificado no início da obra;
- d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**.
- e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) o não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

15.1. Não é facultado a **CONTRATADA** o direito de subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO EDITAL

16.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e as Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 04.11.01/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.



MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Reference is made to the report of the Committee on the Proposed Revision of the Code of Ethics for the Members of the Society, dated June 1, 1911.

The Committee has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th inst., and in reply to inform you that the proposed revision of the Code of Ethics has been approved by the Board of Directors.

The revised Code of Ethics is attached hereto for your information.

Very respectfully,
The Secretary of the National Geographic Society

Very truly yours,
The Secretary of the National Geographic Society

Very truly yours,
The Secretary of the National Geographic Society

1911