

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 05.03.0003

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
04.03.0004	04/03/2024	05/03/2024	222.425,93

CREDOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	6.672,78

Total da Retenção: (R\$) 6.672,78

HISTÓRICO

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 16

CÓDIGO DA RECEITA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	030501	216.753,15



Emissão de comprovantes

G3350610487714931
06/03/2024 10:51:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 10.51.03
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08
VALOR: R\$ 215.753,15
DEBITO EM: 05/03/2024

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 1.E07.3A1.F99.0FE.543

G332051508890045014
05/03/2024 15:34:10

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) ~~939262589~~
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.501
Valor 215.753,15
Destinação -0
Data transferência 05/03/2024
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E073A1F990FE543

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	05/03/2024 13:05:40
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	05/03/2024 15:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome PM JAGUARIBE DIVERSOS
Agência 2199-7
Conta corrente 4788-6
Valor 6.672,78
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	05/03/2024 13:07:32
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	05/03/2024 15:34:10

Transação efetuada com sucesso.

~~Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA~~



TED

G3320512553451151
05/03/2024 13:05:44

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	639262589
Conta Pagamento	0000
CNPJ	35.851.118/0001-08
Nome favorecido	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	215.753,15
Data transferência	05/03/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **311490204**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 05.03.0003

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
04030004	04/03/2024	GLOBAL	222.425,93	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTÊ PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
05030003	222.425,93	222.425,93	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
05/03/2024	222.425,93	6.672,78	215.753,15

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	6.672,78

Total da Retenção: (R\$) 6.672,78

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97168/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 16

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, LUCIANO COSTA DA SILVA, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

ORÇ. BANCÁRIA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	030501	215.753,15

Jaguaribe, 5 de Março de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001521

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
04/03/2024	04.03.0004	222.425,93	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/03/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 222.425,93	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 16	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/03/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 04/03/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: PWYRLU2LZNASQB4G8VJ7MXCTE5K		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 16

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	222.425,930	222.425,93	0

Jaguaribe, 4 de Março de 2024


FRANCISCO ENDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME **CNPJ:** 35.851.118/0001-08
Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 **Bairro:** JOÃO PAULO II
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.
Agência: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura **Dotação:** 126
U. Funcional: Depto. Financeiro
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino
Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023
Nº Empenho: 04030004 - Global

Nº Nota Fiscal: 16
Dt Emissão NF: 04/03/2024 **Dt. Solicitação:** 04/03/2024 **Data Expedição:**
Liquidação:
Mês Referência: 06/02/2024 a 04/03/2024
Vir. Liquidação: R\$ 222.425,93 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Historico da Liquidação

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cpd.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53897	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		1,00	222.425,93	222.425,93

Assinatura:

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Assinatura:

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Assinatura:

Técnico
Data: / /

NOTA DE EMPENHO - Nº 04.03.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
04/03/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	12902024
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PGASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	750.933,72	222.425,93	528.507,79

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	222.425,93	222.425,93

Total dos Itens: (R\$) 222.425,93

Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 04030004. A(os) 4 de Março de 2024

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 12902024

Data: 04/03/2024

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Q. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 222.425,93

Histórico

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, CNO. Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val: Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO	1,00	222.425,93	222.425,93


FRANCISCO ELNER CAVALCANTE BARROSO


WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



REALIZA

CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE** – CNPJ: **07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 222.425,93 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 6º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

NFSº.0016	VALOR (R\$)
Valor Bruto	222.425,93
ISS Retido	6.672,78
VALOR LÍQUIDO	215.753,15

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: NUBANK

AG: 0001

CONTA: 63926258-9

CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, 05 de Março de 2024.

**REALIZA
CONSTRUTORA**

LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por

REALIZA CONSTRUTORA

LTDA:35851118000108

Dados: 2024.03.04 10:54:58 -03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA

Sócio – Administrador

CPF: 914.201.213-91



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
000000016
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/03/2024	Competência	MAR/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II						
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	SALA 1	Telefone	(88) 9990-8760

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE				E-mail		
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REF. A 6ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 439910300 - Obras de alvenaria

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	GSL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	-----	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	222.425,93	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	222.425,93
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	88.970,37
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	133.455,56
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	6.672,78	pwyr1u2lzna3qb4g8vj7mxcte5k		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	215.753,15	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	6.672,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES
Impressa em: 04/03/24 10:41 Hora da emissão: 10:41:55



REALIZA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	MÉDIA	VALORES (R\$)	
			UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/UNIT. R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		CONTRATO: 20-03.02/2023										
		ADITIVO:										
		VALOR TOTAL SERV.:										
		VALOR DA MEDIÇÃO										
		MEDIÇÃO ACUMULADA:										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		MEDIÇÃO N° 06										
		PERÍODO 06/02/2024 A 04/03/2024										
		DATA DE EMISSÃO:										
		segunda-feira, 4 de maio de 2024										
		SALDO:										
		segunda-feira, 4 de maio										



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUN, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		CONTRATO: 20.03.02/2023	
CODIGO	DESCRIÇÃO	M	UN	3.115,61	84.329,35	0,00	0,00%	103,20	1.547.912,67
8.10	BARQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,19						
9.1	ALAMBRAÇÃO	UN	2,00	4.075,82		0,00	0,00%	0,00	222.425,93
9.2	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5m), INCL. PILARES DE SUSTENTACÃO	M2	269,40	90.052,34		0,00	0,00%	0,00	774.759,81
10	ALAMBRAÇÃO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	334,27						
10.1	PINTURA	M2	26,36	2.446,21		0,00	0,00%	0,00	773.152,86
10.2	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M	10,00	2.711,60		0,00	0,00%	0,00	
11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	10,00						
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	970,50	7.764,00					
11.1.1	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00						
11.1.2	POSTE DE CONCRETO CIRCUJAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	4.504,20		0,00	0,00%	0,00	
11.1.3	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	1.304,08		0,00	0,00%	0,00	
11.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 250X150X35mm, C/ABRARAMENTO	UN	1,00	342,57		0,00	0,00%	0,00	
11.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49		0,00	0,00%	0,00	
11.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	105,32		0,00	0,00%	0,00	
11.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	26,33	26,33		0,00	0,00%	0,00	
11.1.8	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	19,17	1.183,94		0,00	0,00%	0,00	
11.1.9	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	29,05	1.832,47		0,00	0,00%	0,00	
11.1.10	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	39,73	375,05		0,00	0,00%	0,00	
11.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 32/2015	M	11,69	147,53		0,00	0,00%	0,00	
11.1.12	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	4.871,04		0,00	0,00%	0,00	
11.1.13	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	611,51		0,00	0,00%	0,00	
11.1.14	CAIXA ALUMINARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=300X200X50 cm	UN	7,00						
								SALDO:	R\$ 0,00
								ADITIVO:	R\$ 0,00
								VALOR TOTAL SERV.:	R\$ 0,00
								VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 1.547.912,67
								MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 222.425,93
								SALDO:	R\$ 774.759,81
								VALORES (R\$):	R\$ 1.547.912,67

* PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 494, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 33908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

FCO EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Rua - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fob. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



REALIZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDICAO		MEDICAO Nº 06		VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		CONTRATO: 20.03.02/2023			
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO			
						R\$ 1.547.912,67			
						R\$ 1.547.912,67			
						R\$ 22.262,93			
						R\$ 774.759,81			
						R\$ 773.152,86			
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	0,00	0,00%	-	-
11.16	C1803	MURETA Q/ TIPOLO NAICO, REPOCADA, INCL. FUNDACOES	M2	1,80	428,08	0,00	0,00%	-	-
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	933,45	0,00	0,00%	-	-
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	0,00	0,00%	-	-
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	0,00	0,00%	-	-
11.20	91936	CADA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	3,00	13,42	0,00	0,00%	-	-
11.21	16432	CADA DE ERUBTR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	0,00	0,00%	-	-
11.22	18815	CABO DE ALUMINIO ISOLADO X/PE 06/1KV 10MHZ	M	100,80	1,99	0,00	0,00%	-	-
12	BANHEIROS							R\$ 39.992,92	-
12.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 2.243	-
12.1.1	C1850	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	9,37	100,00%	R\$ 6.458,24	R\$ 15.100,90
12.1.2	SERVICOS DE TERRA							R\$ 51.830	R\$ 22,43
12.2.1	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,46	207,72	2,46	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 518,30
12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	0,69	22,67	0,69	100,00%	-	22,67
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CAQUISICO	M3	2,43	287,91	2,43	100,00%	-	287,91
12.3	FUNDAOES E ESTRUTURA							R\$ 8.434,68	R\$ 4.908,16
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORONAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	14,87	0,64	100,00%	-	14,87
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	74,12	73,00%	-	1.328,26
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	23,28	73,00%	-	364,79
12.3.4	C0842	CONCRETO PAVIB., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1,25	65,00%	-	660,56
12.3.5	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,84	143,67	0,16	19,00%	-	27,37
12.3.6	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	1,09	289,54	1,09	100,00%	-	315,48
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	24,83	126,08	17,90	72,00%	-	2.256,83
12.3.8	C4451	LAJE PRE-FABRICADA TRELUCADA P/ PISO - VAO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	159,97	0,00	0,00%	-	-
12.4	SISTEMA DE MEDICAO VERTICAL							R\$ 4.199,96	R\$ 0,00
							R\$ 2.243	R\$ 2.243	
							R\$ 51.830	R\$ 518,30	
							R\$ 207,72	R\$ 207,72	
							R\$ 22,67	R\$ 22,67	
							R\$ 287,91	R\$ 287,91	
							R\$ 8.434,68	R\$ 4.908,16	
							R\$ 14,87	R\$ 14,87	
							R\$ 1.328,26	R\$ 1.328,26	
							R\$ 364,79	R\$ 364,79	
							R\$ 660,56	R\$ 660,56	
							R\$ 27,37	R\$ 27,37	
							R\$ 315,48	R\$ 315,48	
							R\$ 2.256,83	R\$ 2.256,83	
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	
							R\$ 9,37	R\$ 9,37	
							R\$ 73,00%	R\$ 3.083,72	
							R\$ 15.100,90	R\$ 3.083,72	



REALIZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

FOO EIDER CAVACANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura - Jaguaribe/CE
PARTICULA Nº 749/2021
CPF: 743.347.003-49

Yakio Diógenes Bezeira
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6618515844

R PROJETADA 3 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 496, SALA 01, JOMAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (81) 9 9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA13@GMAIL.COM

RICARDO CIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Andréo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - REA - CE 341929
RNF: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 a 04/03/2024		CONTRATO: 20-03-02/2023			
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO:			
						VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67			
						VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 222.425,81			
						MEDICÇÃO ACUMULADA: R\$ 774.759,81			
						SALDO: R\$ 773.152,86			
12.4.1	C0078	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO RURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:9)	M2	44,71	75,88	30,00	14,71	67,00%	2.276,40
12.4.2	C4952	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO RURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32	1,04	0,00	100,00%	807,37
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESVAZIADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - P/ PAREDE REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm. P/ TETO	M2	17,60	114,58	0,00	0,00	0,00%	-
12.5.2	C1427	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	17,60	11,14	0,00	0,00	0,00%	-
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm. P/ TETO	M2	7,59	15,99	0,00	0,00	0,00%	-
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	45,95	0,00	0,00	0,00%	-
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm. P/ PAREDE	M2	89,42	7,84	0,00	0,00	0,00%	-
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	54,88	0,00	0,00	0,00%	-
12.5.7	C3023	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	49,43	0,00	0,00	0,00%	-
12.6	SISTEMA DE PISOS				R\$ 3.700,74			39,00%	R\$ 83.867,31
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	59,58	0,00	0,00	100,00%	452,21
12.6.2	C2179	AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	28,34	0,00	0,00	100,00%	215,10
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESVAZIADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 (900cm ²) - P/ PISO REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EN CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	108,86	0,00	0,00	0,00%	-
12.6.4	C1427	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	7,59	11,14	0,00	0,00	0,00%	-
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIDOLINHO (20x10x6)CM 35MPa, COR CINZA - CONTRACLAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	60,71	0,00	0,00	0,00%	-
12.7	SISTEMA DE COBERTURA				R\$ 1.992,25			0,00%	R\$ 84.000
12.7.1	C0802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (CHADREAMENTO)	M2	7,04	154,15	0,00	0,00	0,00%	-
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	0,00	0,00	0,00%	-
							R\$ 83.867,31		R\$ 83.867,31
							452,21		452,21
							215,10		215,10
							83.867,31		83.867,31

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Rua: 14 de Julho, Jaguaribe/CE
P.O. BOX 269/2021
Cidade: Jaguaribe/CE
CPF: 743.347.003-49

PROJETADA: LOTEAMENTO VOKTA DO RIO, Nº 890, SALA 01, JOAO PAULO R, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 9.9906-7604, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.SOB@GMAIL.COM

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes Barroso
 Eng. Civil - CREA - CE 941829
 RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 35.951.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)					
								CONTRATO: 20.03.02/2023					
								ADITIVO:					
								VALOR TOTAL SERV.					
								MÉDIA DA MEDIÇÃO					
								MÉDIA ACUMULADA:					
								SALDO:					
								CONTRATO: 20.03.02/2023					
								ADITIVO:					
								VALOR TOTAL SERV.					
								MÉDIA DA MEDIÇÃO					
								MÉDIA ACUMULADA:					
								SALDO:					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE													
12.7.3	C249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 30cm	M	7,54	43,17	329,50	0,00	0,00%	0,00	7,54	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2cm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	0,00	0,00%	0,00	4,14	0,00%	R\$	1.547.912,67
ESQUADRIAS													
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNITÕES.	M2	2,94	74,29	2.129,41	0,00	0,00%	0,00	2,94	0,00%	R\$	774.289,81
		AE 12/2019										R\$	774.289,81
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA.	UN	2,00	153,59	307,18	0,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	R\$	774.289,81
12.8.3	C0804	COBROGO ANTE-CHUVA (50x40)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,64	105,45	67,49	0,00	0,00%	0,00	0,64	0,00%	R\$	774.289,81
INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIOS													
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AE 06/2014	M2	7,59	17,99	136,54	0,00	0,00%	0,00	7,59	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES.	M2	71,82	15,68	1.140,50	0,00	0,00%	0,00	71,82	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	0,00	0,00%	0,00	5,88	0,00%	R\$	1.547.912,67
INSTALAÇÃO DE HIDRANTES													
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39	0,00	0,00%	0,00	1,62	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,90	9,51	150,26	0,00	0,00%	0,00	15,90	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	9,45	0,00	0,00%	0,00	0,64	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,98	14,51	0,00	0,00%	0,00	0,66	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2016	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2016	UN	1,00	35,57	35,57	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92	0,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	R\$	1.547.912,67
12.10.1.8	10904	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2021	UN	1,00	26,09	26,09	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	R\$	1.547.912,67

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOTTA DO RIO, Nº 499, SALA 01, JOÃO PAULO R. JAGUARIBE-CE.
 CONTATO: (82) 99908-7406. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM

FOO ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 082/743.347.003-49



Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. CREA - CE 341829
 RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:			
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67			
						VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 57.28			
						MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 774.759,81			
						SALDO: R\$ 773.152,86			
12.10.1.9	103947	UN	1,00	6,65	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.10	89409	UN	1,00	10,20	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.11	89358	UN	1,00	8,31	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.12	89362	UN	1,00	9,89	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.13	89367	UN	1,00	14,25	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.14	3515	UN	1,00	9,39	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.15	20147	UN	1,00	7,73	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.16	69624	UN	1,00	21,68	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.1.17	89440	UN	1,00	12,69	0,00	1,00	0,00%	-	-
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			64.639,53			87,00%	R\$ 5.790,93	R\$ 57.909,53
12.10.2.1	89711	M	2,54	22,55	0,00	2,54	100,00%	57,28	57,28
12.10.2.2	89798	M	10,94	15,56	0,00	10,94	100,00%	170,23	170,23
12.10.2.3	89714	M	7,64	44,13	0,00	7,64	100,00%	337,15	337,15
12.10.2.4	C3586	UN	2,00	61,59	0,00	2,00	0,00%	-	-
12.10.2.5	C0605	M2	1,00	197,61	0,00	1,00	0,00%	-	-

FLORIDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 Secretaria de Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 289/2021
 CEF: 743.347.003-49

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
 CONTATO: (85) 93908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RIGARDO GELAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

André P. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.701.213-91
 Sócio Diretor



REALIZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CRP 04/CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.138/0001-08		BOLETIM DE MEDICAO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								PERÍODO DOS SERVIÇOS:	CONTRATO: 20-03-02/2023	ADITIVO:	R\$	
								DATA DE EMISSÃO:	06/02/2024 A 04/03/2024	VALOR TOTAL SERV.	R\$	
									segunda-feira, 4 de março de 2024	MEDICÃO ACUMULADA:	R\$	
										SALDO:	R\$	
12.10.2.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	13,53	54,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	6,00	12,94	77,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.10	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,05	46,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.11	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.12	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	-
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	1,00	0,00	100,00%	1,00	5.226,27	5.226,27
12.10.3	LOIÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					88.820,32			0,00%		88.820,32	88.820,32
12.10.3.1	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	361,34	361,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	-
12.10.3.2	C0948	PACIA DE LOIÇA BRANCA C/CAIDA ACOPLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	-
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	-
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOIÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,00	-

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
E Cultura - Jaguaribe/CE
ROR: 12.10.2021 Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (81) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZAUS.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Andréo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



REALIZA
CONSTRUÇÃO LTDA
REALIZANDO O IMPOSSÍVEL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNC: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08			BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE									MEDIDAÇÃO Nº 06			CONTRATO: 20.03.02/2023						
									PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024			ADITIVO:						
									DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024			VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67						
												VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 222.425,93						
												MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 774.759,81						
												SALDO: R\$ 773.152,86						
												R\$ 104,74						
												R\$ 104,74						
												R\$ 4.447,94						
												R\$ 2.700,29						
												R\$ 4.035,85						
												R\$ 912,65						
												R\$ 387.879,39						
												R\$ 5.081,15						
												R\$ 1.152,84						
												R\$ 147,99						
												R\$ 203,49						
												R\$ 9.941,68						
												R\$ 1.687,05						
												R\$ 1.152,84						
												R\$ 147,99						
												R\$ 203,49						
												R\$ 6.650,31						
												R\$ 14,85						
												R\$ 32,85						
												R\$ 179,53						
13.1.1	SERVIÇOS GERAIS	M2	7,59	19,80														
13.1.1.1	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	19,80														
13.1.1.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" - PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDOS	C	1,00	4.447,94														
13.1.1.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EN TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ALTERNAS OFICIAIS	C	1,00	2.700,29														
13.1.1.4	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	C	1,00	4.035,85														
14.1	SERVIÇOS GERAIS	M2	616,64	1,48														
14.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48														
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM																		
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DE OBRA																		
1.1	PVU - 0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.687,05														
2.1	SERVIÇOS GERAIS	M2	6,00	192,14														
2.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,14														
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RENOVAÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO LIBRATOR DE ESTEIRAS	M2	616,64	0,24														
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33														
AVANÇO LIVRE DE 2,30M																		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	14,85	84,44														
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	3,71	121,87														
3.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	179,53	9,70														

Fco. Alder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PARTICULAR Nº 259/2021
RNC: 743.347.003-49

Ricardo Ozar P. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.204.213-91
Sócio Diretor

PROFETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 489, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM



REALIZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 06.185.158/0001-08

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP-0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.185.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:	
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. MEDIDAÇÃO ACUMULADA	
						SALDO:	
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CANTINHO ATÉ 5 KM	M3	148,81	30,46	0,00	4.532,75
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ÁTERROS 100% P.N	M3	148,81	4,67	0,00	694,94
3.6	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	148,81	9,56	0,00	1.422,62
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	0,00	5.979,95
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	M	90,80	81,02	0,00	7.356,62
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	58,76	0,00	545,29
5.3	C0216	COMPENSADA ELASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M5	114,52	17,92	0,00	2.052,20
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FIMA D=3/40 A 6/40mm	M5	42,87	15,67	0,00	671,77
5.5	C0842	CONCRETO P/PIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	0,00	983,23
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	0,00	318,13
6.1	C0074	ALVENARIA DE TUDO CERAMICO FURADO (6X19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA	M2	46,40	132,93	0,00	6.167,95
6.2	C0776	DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	92,80	7,84	0,00	727,55
6.3	C3028	TRACO 1:3 ESP.= 5cm P/ PAREDE	M2	92,80	54,88	0,00	5.092,86
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM ENTURPA	M2	215,09	350,89	0,00	75.472,93
7.2	100701	FORÇA DE FERRO, DE ARRIL, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M2	7,40	724,29	0,00	5.399,75
7.3	C1960	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA AF 12/2019	UN	2,00	161,84	0,00	323,68
8.1	C2864	LASTRO DE PISO DE PEDRA	M3	24,00	113,84	0,00	2.732,16
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	0,00	31.915,20
				TOTAL		R\$ 80.375,94	

FCO: ELDER CAVILCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação e Cultura / Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CNPJ: 06.185.158/0001-08

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 98989-964. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA@GMAIL.COM

RICARDO DE AZEVEDO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CR 341929
RMP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO N° 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS:		CONTRATO: 20.03.02/2023	
								06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:	
								DATA DE EMISSÃO:		VALOR TOTAL SERV.	
								segunda-feira, 4 de maio de 2024		774.759,81	
										MEDIÇÃO ACUMULADA:	
										774.759,81	
										SALDO:	
										773.152,85	
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. S X	M2	7,36	83,96	617,95	0,00	0,00%	7,36	0,00%	-
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44	0,00	0,00%	576,00	0,00%	-
8.5	C0842	CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,82	20.299,01	0,00	0,00%	38,40	0,00%	-
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	M3	38,40	171,04	6.567,94	0,00	0,00%	38,40	0,00%	-
8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00	0,00	0,00%	640,00	0,00%	-
8.8	61292	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGERMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	30,00	9,13	273,90	0,00	0,00%	30,00	0,00%	-
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLOLHO (20X10X5)CM SEMPA. COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	60,71	7.168,09	0,00	0,00%	118,07	0,00%	-
8.10	C0365	BANQUETA/ MEIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61	0,00	0,00%	103,20	0,00%	-
8.11	ALAMBADO	PORTÃO COM PERIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (102,5)MM, INCL. PLACAS DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	2.037,91	4.075,82	0,00	0,00%	2,00	0,00%	-
8.12	C0335	ALAMBADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	334,27	90.052,34	0,00	0,00%	269,40	0,00%	-
8.13	C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21	0,00	0,00%	92,80	0,00%	-
8.14	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA AGRÍCOLA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60	0,00	0,00%	271,16	0,00%	-
8.15	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00	0,00	0,00%	8,00	0,00%	-
8.16	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KGS, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20	0,00	0,00%	4,00	0,00%	-
8.17	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08	0,00	0,00%	4,00	0,00%	-
8.18	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES	UN	1,00	342,57	342,57	0,00	0,00%	1,00	0,00%	-
8.19	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49	0,00	0,00%	1,00	0,00%	-
8.20	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32	0,00	0,00%	4,00	0,00%	-

FOO EIDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
RFO 10811A/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 050, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 8.9908-7604, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA9@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Andréa F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Julio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

REALIZA
Engenharia e Construção Ltda.
CNPJ: 35.851.118/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		CONTRATO: 20.03.02/2023	
						REALIZA				ADITIVO:	
										VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67	
										VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 774.759,81	
										MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 773.152,86	
										SALDO: R\$ -	
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	-
11.8	C1196	ELETRÓDUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	1.183,94	0,00	0,00%	0,00	61,76	0,00%	-
11.9	C1197	ELETRÓDUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	1.832,47	0,00	0,00%	0,00	63,08	0,00%	-
11.10	C1199	ELETRÓDUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	375,05	0,00	0,00%	0,00	9,44	0,00%	-
11.11	91655	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	11,69	147,53	0,00	0,00%	0,00	11,69	0,00%	-
11.12	C0354	CABO ISOLADO PVC 750V 4MHZ	M	516,00	4.871,04	0,00	0,00%	0,00	516,00	0,00%	-
11.13	C0340	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MHZ	M	78,60	611,51	0,00	0,00%	0,00	78,60	0,00%	-
11.14	C3504	CADA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	UN	7,00	1.397,34	0,00	0,00%	0,00	7,00	0,00%	-
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	-
11.16	C1903	MURETA C/ TUBO RÁPIDO, REBOCADA, INCL. FUND. 200KG, H= 800MM, PESO APROXIMADO=400KG	M2	428,08	770,54	0,00	0,00%	0,00	1,80	0,00%	-
11.17	C4967	INTERRUPTOR PARA UMA TECLA SIMPLES E TONADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	933,45	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	-
11.18	C1496	INTERRUPTOR PARA UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	38,52	0,00	0,00%	0,00	1,00	0,00%	-
11.19	C1494	CADA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	39,28	0,00	0,00%	0,00	2,00	0,00%	-
11.20	91936	CADA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	40,26	0,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	-
11.21	85432	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLP/IKV 10MHZ	UN	3,00	6,66	0,00	0,00%	0,00	3,00	0,00%	-
11.22	88815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLP/IKV 10MHZ	M	100,80	200,59	0,00	0,00%	0,00	100,80	0,00%	-
12	BANHEIROS				R\$ 39.902,02		0,00%			0,00%	R\$ 0,00
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	72,43	0,00	0,00%	0,00	9,37	0,00%	R\$ 0,00
12.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 638,30		0,00%			0,00%	R\$ 0,00
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,46	207,72	0,00	0,00%	0,00	2,46	0,00%	-
12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	0,69	22,67	0,00	0,00%	0,00	0,69	0,00%	-
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACRISOL	M3	2,43	287,91	0,00	0,00%	0,00	2,43	0,00%	-

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura / Jaguaribe/CE
POSSUÍDA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R. PREDIADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 484, SALA 01, JOÃO PAULO R. JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7604. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341928
RNP 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:		
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV.:		
						MEDIÇÃO ACUMULADA:		
						SALDO:		
12.3.1	96617	M2	0,64	23,23	0,00	0,64	0,00%	1.547.912,67
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORKAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017						
12.3.2	C0216	KG	101,17	17,92	0,00	101,17	0,00%	1.547.912,67
		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						
12.3.3	C0217	KG	31,77	15,67	0,00	31,77	0,00%	774.759,81
		ARMADURA CA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm						
12.3.4	C0842	M3	1,93	528,62	0,00	1,93	0,00%	774.759,81
		CONCRETO P/BIBR., RCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
12.3.5	C1604	M3	0,84	171,04	0,00	0,84	0,00%	774.759,81
		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO						
12.3.6	C1603	M3	1,09	289,54	0,00	1,09	0,00%	774.759,81
		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO						
12.3.7	C3991	M2	24,83	126,06	0,00	24,83	0,00%	774.759,81
		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 19mm UTIL. 5X						
12.3.8	C4451	M2	9,37	159,97	0,00	9,37	0,00%	774.759,81
		LACE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m						
12.4.1	C0073	M2	44,71	75,88	0,00	44,71	0,00%	774.759,81
		ALUMINÁRIO DE TÍPOLO CERÂMICO FURADO (90x90x19)cm						
12.4.2	C4692	M3	1,04	776,32	0,00	1,04	0,00%	774.759,81
		ALUMINÁRIO DE EMBASAMENTO EM TÍPOLO CERÂMICO FURADO DE CAL. HIDRATADA ESP.=10cm (12x38) C/ ARGAMASSA						
		CIMENTO E AREIA 1:4						
12.5.1	C4445	M2	17,60	114,38	0,00	17,60	0,00%	774.759,81
		CERÂMICA ESPALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (BODICIN) - P/ PAREDE						
12.5.2	C1427	M2	17,60	196,06	0,00	17,60	0,00%	774.759,81
		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm e 6cm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANITOS (PAREDE/PISO)						
12.5.3	C0778	M2	7,59	116,81	0,00	7,59	0,00%	774.759,81
		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5						
12.5.4	C3034	M2	7,59	348,76	0,00	7,59	0,00%	774.759,81
		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:2:8. ESP=20 mm. P/ TETO						
12.5.5	C0776	M2	89,42	701,05	0,00	89,42	0,00%	774.759,81
		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5						
12.5.6	C3028	M2	71,82	3.941,48	0,00	71,82	0,00%	774.759,81
		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3						
12.5.7	C3023	M2	17,60	869,97	0,00	17,60	0,00%	774.759,81
		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3						



OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

FOO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PARTICIPAÇÃO Nº 2697/2021
CPF: 743.347.003-49

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 464, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 9.9208-7905. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Andréo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes Bezetta
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08		BOLEIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				MEDIÇÃO Nº 06		CONTRATO: 20-03-01/2023	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUN, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 05/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:	
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. 1.547.912,67	
						VALOR DA MEDIÇÃO 741.759,81	
						SALDO: 773.152,86	
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	0,00	0,00%	-
12.10.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	11,39	0,00	0,00%	-
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	150,26	0,00	0,00%	-
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	M	9,45	0,00	0,00%	-
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1.1/4")	M	14,51	0,00	0,00%	-
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	UN	26,60	0,00	0,00%	-
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	UN	35,57	0,00	0,00%	-
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	71,96	0,00	0,00%	-
12.10.1.8	103041	BORBOLETA, 1/2", PVC, ROSCÁVEL, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,09	0,00	0,00%	-
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,65	0,00	0,00%	-
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,20	0,00	0,00%	-
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,31	0,00	0,00%	-
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,89	0,00	0,00%	-
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,25	0,00	0,00%	-
				281,65	0,00	0,00%	-
				11,39	0,00	0,00%	-
				150,26	0,00	0,00%	-
				9,45	0,00	0,00%	-
				14,51	0,00	0,00%	-
				26,60	0,00	0,00%	-
				35,57	0,00	0,00%	-
				143,92	0,00	0,00%	-
				26,09	0,00	0,00%	-
				6,65	0,00	0,00%	-
				10,20	0,00	0,00%	-
				8,31	0,00	0,00%	-
				9,89	0,00	0,00%	-
				14,25	0,00	0,00%	-
				83,00	0,00	0,00%	-

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 / 2021
CPF: 82547403-49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Atestado Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, JOÃO PAULO IL JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 33905-7804. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 076515844

REALIZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 08.851.118/0001-08

BOLETIM DE MEDICAO										VALORES (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 08.851.118/0001-08		MEDICAO Nº 06		CONTRATO: 20.03.02/2023		ADITIVO:		R\$ 1.547.912,67	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				PERIODO DOS SERVIÇOS:		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.547.912,67			
				DATA DE EMISSÃO:		MEDICAO ACUMULADA:		R\$ 774.759,81			
				segunda-feira, 4 de maio de 2024		SALDO:		R\$ 773.152,86			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE											
12.10.1.14	3515	UN	1,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.1.15	20147	UN	1,00	7,73	7,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.1.16	89624	UN	1,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.1.17	89440	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2 INSTALACOES SANITARIAS											
12.10.2.1	89711	M	2,54	22,55	57,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.2	89798	M	10,94	15,56	170,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.3	89714	M	7,64	44,13	337,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.4	C3586	UN	2,00	61,59	123,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.5	C0605	M2	1,00	197,61	197,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.6	89726	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.7	89724	UN	4,00	13,53	54,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
12.10.2.8	89801	UN	6,00	12,94	77,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
										R\$ 0,00	R\$ 0,00

Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: (85) 93908-7606, E-MAIL: CONSTRUODMAREALUZAS@GMAIL.COM

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PONTALINHA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



Yukio Diógenes Bazeira
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDICÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 05/02/2024 A 04/03/2024		CONTRATO: 20-03-07/2023	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		VALOR DA MEDICÃO		R\$ 1.547.912,67	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDICÃO ACUMULADA		R\$ 1.547.912,67	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		SALDO:		R\$ 774.759,81	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA				R\$ 773.152,86	
12.10.2.9	89744	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.2.10	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,09	46,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.10.2.11	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	-
12.10.2.12	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	0,00	4,00	0,00%	-
12.10.2.13	89825	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRELIMBADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.10.2.14	89796	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUNDIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.3.1	102605	CADA D'ÁGUA EM FOLHETO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	361,34	361,34	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
12.10.3.2	C0848	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CADA ACOPLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLLUNA C/TORNIEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
41214	C1628	LIPEZA GERAL	M2	7,59	13,80	104,74	0,00	0,00	7,59	0,00%	-
13.1	C1949	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES ORIGINAIS DE 3,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	0,00	0,00	1,00	0,00%	-

FCO. ELDIR CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
PURCAMA Nº 269/2021
CPF: 743.347.803-49

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PROJETAÇÃO 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 451, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: (68) 9.9908-7608. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM



YURIO DIOGENES DE OLIVEIRA
Eng. CIVIL - CRECE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 35-851-118/0003-08		B O L E T I M D E M E D I C A O		MEDICAO N° 06		CONTRATO: 20-03-07/2023		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						PERIODO DOS SERVIÇOS:		ADITIVO		R\$		
						06/02/2024 A 04/03/2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$		
						DATA DE EMISSÃO:		MEDICAO ACUMULADA:		R\$		
						segunda-feira, 4 de março de 2024		SALDO		R\$		
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EN TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEPARAS OCEANICAS	Q	1,00	2.700,29	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS ENCOMPENSADO NAVAL - MODELO OFICIAL - LASKI BOM, ESP. 18MM, COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇADO ENDE 2 SHM.	Q	1,00	4.035,85	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-
14	SERVICOS FINAIS				R\$ 912,63				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UBERIZADA	M2	616,64	1,48	0,00	0,00	616,64	0,00%	-	-	-
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ												
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				R\$ 381.362,57				73,80%	R\$ 168.167,81	R\$ 113.292,81	R\$ 281.440,62
1.1	PREPROJETO ADMINISTRATIVO LOCAL DE OBRA - TIPO-6		MES	3,00	1.687,05				100,00%	R\$ 1.687,05	R\$ 3.374,10	R\$ 5.061,15
2	SERVICOS PRELIMINARES				5.061,15				100,00%	5.061,15	5.061,15	6.061,15
2.1	C1937	ALIAS PADROA DE OBRA	M2	6,00	192,14			6,00	100,00%	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32
2.2	C9819	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RENOVACAO DE CAMADA VEGETAL	M2	616,64	0,24			616,64	100,00%	1.152,84	1.152,84	1.152,84
2.3	C2873	UTILIZANDO TRATOR DE ESTERBAS LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,33			616,64	100,00%	147,99	147,99	147,99
3	MOVIMENTO DE TERRA				203,49				100,00%	203,49	203,49	203,49
3.1	C6358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.	M3	14,85	84,44			14,85	33,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.375,80	R\$ 1.375,80
3.2	C9382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA, A.E. 04/2016	M3	3,71	32,85			3,71	100,00%	2,253,43	2,253,43	1.253,43
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO	M3	259,33	9,70			0,00	0,00%	-	-	-
3.4	C2553	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	7,35	30,46			0,00	0,00%	-	-	-
3.5	C2446	COMPACTACAO DE ATERROS 100% P.N	M3	4,67	34,52			0,00	0,00%	-	-	-
3.6	C0209	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 2-4MT.	M3	7,35	9,56			0,00	0,00%	-	-	-
4	FUNDACAO				379,95				100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95

RODOLFO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
CPF: 027.433.242.003-48

RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061851790

YURIO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: 916.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes de Oliveira
Eng. CIVIL - RBEA - CE 941929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:				
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV.				
						MEDIDA DA MEDIÇÃO:				
						MEDIDA ACUMULADA:				
						SALDO:				
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	5979,95	11,14	0,00	100,00%	5979,95	5979,95
5.1	93204	CHAPA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	M	90,80	7.356,62	29,00	0,00	100,00%	5.499,16	7.356,62
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	9,28	545,29	9,28	0,00	100,00%	-	545,29
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	2.052,20	114,52	0,00	100,00%	-	2.052,20
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	671,77	42,87	0,00	100,00%	-	671,77
5.5	C0842	CONCRETO PVBIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	983,23	1,86	0,00	100,00%	-	983,23
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	318,13	1,86	0,00	100,00%	-	318,13
6.1	C0074	ALVENARIA DE TILOLO CERÂMICO FURADO (6x24x19)em ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	6.167,95	46,40	0,00	100,00%	-	6.167,95
6.2	C0776	TRACO 1:3 ESP=2cm	M2	92,80	777,55	92,80	0,00	100,00%	-	777,55
6.3	C3028	REBOCO P/ PAREDE S/TA M. P/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	83,00	5.032,86	83,00	9,80	89,00%	-	4.555,04
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CHAMBA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	212,43	74.539,56	212,43	0,00	100,00%	-	74.539,56
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	7,40	5.359,75	0,00	7,40	0,00%	-	-
7.3	C1360	FECHADURA COM LETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	323,68	0,00	2,00	0,00%	-	-
8.1	C2884	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	2.732,16	24,00	0,00	100,00%	-	2.732,16
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	31.915,20	0,00	480,00	100,00%	-	31.915,20
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	7,36	617,95	0,00	7,36	100,00%	-	617,95
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-52	M2	576,00	7.165,44	0,00	576,00	100,00%	-	7.165,44
8.5	C0842	CONCRETO PVBIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	20.299,01	0,00	38,40	100,00%	-	20.299,01
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	6.567,94	0,00	38,40	100,00%	-	6.567,94



FCO ELZER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2021
CEP: 743-347/008-49

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 498, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: (68)9.9902-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.CS@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Atestado Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes de Oliveira
Eng. Civil - CREA/CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		CONTRATO: 20-03-02/2023					
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO:					
						VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67					
						VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 273,90					
						MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 774.759,81					
						SALDO: R\$ 773.152,86					
8.7	11316	M	640,00	1,75	1.120,00	0,00	0,00%	-	-		
		JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS									
		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURTO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AE 08/2015									
8.8	91282	H	30,00	9,13	273,90	0,00	100,00%	273,90	273,90		
		PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA									
8.9	C4819	M2	118,07	60,71	7.168,03	0,00	0,00%	-	-		
		BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL									
8.10	C0365	M	103,20	30,19	3.115,61	0,00	0,00%	-	-		
		PORTAÇÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (50X5)MM, INCL. PLACAS DE SUSTENTAÇÃO ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA									
9.1	C4872	UN	2,00	2.037,91	4.075,82	0,00	100,00%	4.075,82	4.075,82		
		LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AP. 05/2021									
9.2	C0035	M2	269,40	394,27	90.052,34	0,00	100,00%	90.052,34	90.052,34		
		REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W									
10.1	C1614	M2	92,80	26,36	2.446,21	0,00	0,00%	-	-		
		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG									
10.2	102594	M	271,16	10,00	2.711,60	0,00	0,00%	-	-		
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135MM, C/ BARRAMENTO									
11.1	C4806	UN	8,00	970,50	7.764,00	0,00	0,00%	-	-		
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A									
11.2	C5030	UN	4,00	1.126,05	4.504,20	4,00	100,00%	-	4.504,20		
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A									
11.3	C4765	UN	4,00	326,02	1.304,08	0,00	0,00%	-	-		
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A									
11.4	C2072	UN	1,00	342,57	342,57	0,00	0,00%	-	-		
		ELETRODUTO PVC ROSC-INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")									
11.5	C1059	UN	1,00	34,49	34,49	0,00	0,00%	-	-		
		ELETRODUTO PVC ROSC-INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")									
11.6	C1095	UN	4,00	26,33	105,32	0,00	0,00%	-	-		
		ELETRODUTO PVC ROSC-INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")									
11.7	C1093	UN	1,00	26,33	26,33	0,00	0,00%	-	-		
		ELETRODUTO PVC ROSC-INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")									
11.8	C1196	M	61,76	19,17	1.183,94	0,00	0,00%	-	-		
		ELETRODUTO PVC ROSC-INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")									
11.9	C1197	M	63,08	29,05	1.832,47	0,00	0,00%	-	-		

FOI ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
P.O. BOX 031A, Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9.908-9606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZAS@GMAIL.COM

Autado Edo. Diógenes de Oliveira

CPF: 914.201.213-91

Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil

CPF: 0601851760



REALIZA
CONSULTORIA LTDA
REALIZANDO TEMPOS

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNPZ0610515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08		BOLETIM DE MEDICAO		MEDICAO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 a 04/03/2024		CONTRATO: 20-03-07/2023	
								DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO:	
										VALOR TOTAL SERV.:	
										R\$ 1.547.912,67	
										VALOR DA MEDICAO:	
										R\$ 1.547.912,67	
										MEDICAO ACUMULADA:	
										R\$ 774.759,81	
										SMLDO:	
										R\$ 774.152,86	
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1.42")	M	9,44	39,73	375,05	0,00	0,00	9,44	0,00%	-
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	11,69	12,62	147,53	0,00	0,00	11,69	0,00%	-
11.12	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04	0,00	0,00	516,00	0,00%	-
11.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51	0,00	0,00	78,60	0,00%	-
11.14	C3504	CADA ALVENARIA / REBOCO / C/TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DE=30x30x50 CM	UN	7,00	199,62	1.397,34	0,00	0,00	7,00	0,00%	-
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
11.16	C1803	MURETA C/ TUDO MAÇAO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54	0,00	0,00	1,80	0,00%	-
11.17	C4667	H= 60CM, PESO APROXIMADO 500KG	UN	1,00	933,45	933,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	-
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
11.20	91936	CADA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UN	3,00	13,42	40,26	0,00	0,00	3,00	0,00%	-
11.21	16432	CADA DE ERUBITR PVC - 9x2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	0,00	0,00	3,00	0,00%	-
11.22	18915	CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/1XV 10MM2	M	78,00	1,99	155,22	0,00	0,00	78,00	0,00%	-
12	BAHAIROS					R\$ 39.902,02				4,00%	R\$ 1.398,10
12.1.1	C1630	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	72,43	9,37	9,37	9,37	100,00%	72,43
12.2.1	95358	ESCALACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.	M3	2,46	84,44	207,72	2,46	2,46	2,46	100,00%	207,72
12.2.2	95382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	0,69	32,85	22,67	0,69	0,69	0,69	100,00%	22,67
12.2.3	C0530	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUISICAO	M3	2,43	119,48	287,91	2,43	2,43	2,43	100,00%	287,91
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 08/2017	M2	0,64	23,23	14,67	0,00	0,00	0,64	0,00%	-
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	0,00	0,00	101,17	0,00%	-

FCO. ELDER CAVACANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
P.O. BOX 100 Nº 289/2021
CE: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 480, SULA OL. JOAO PAULO R. JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (68) 95806-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA@GMAIL.COM

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

André F. Diógenes Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Drogenes Bezerra
Eng. Civil - RFB - CE 341928
RNE 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 35.851.118/0001-08		REALIZA		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						REALIZA		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		CONTRATO 20-03-02/2023	
						REALIZA		06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:	
						REALIZA		DATA DE EMISSÃO:		VALOR TOTAL SERV.	
						REALIZA		segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO	
						REALIZA				MEDIDA ACUMULADA:	
						REALIZA				SALDO:	
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENETRAR.	M2	7,59	28,34	215,40	0,00	0,00	7,59	0,00%	-
12.6.3	C3001	TRACO 1:4 - ESP= 3cm. CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30	M2	7,59	106,86	826,25	0,00	0,00	7,59	0,00%	-
12.6.4	C1427	COLÓDIO GTS1 - PÉLIPER-4 - 07 PISO REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARDE/FUSO).	M2	7,59	11,14	84,55	0,00	0,00	7,59	0,00%	-
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20X20)XCH 35NPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	60,71	122,69	0,00	0,00	2,02	0,00%	-
12.7		SISTEMA DE COBERTURA									
12.7.1	C0802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CARDEIRAMENTO) 6mm (M2	7,04	154,15	1.085,22	0,00	0,00	7,04	0,00%	-
12.7.2	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	394,94	0,00	0,00	2,51	0,00%	-
12.7.3	C2249	RUIFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	43,17	325,50	0,00	0,00	7,54	0,00%	-
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP. = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	0,00	0,00	4,14	0,00%	-
12.8		PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.									
12.8.1	100701	AE 12/2019	M2	2,94	724,29	2.129,41	0,00	0,00	2,94	0,00%	-
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	LIN	2,00	153,59	307,18	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.8.3	C0804	C08000 ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,64	105,45	67,49	0,00	0,00	0,64	0,00%	-
12.9		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA									
12.9.1	88488	EN TETO, DUAS DEMÃO, AE 06/2014	M2	7,59	17,99	136,54	0,00	0,00	7,59	0,00%	-
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DIAS DEMÃO, AE 06/2014	M2	71,82	19,88	1.140,50	0,00	0,00	71,82	0,00%	-
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	0,00	0,00	5,88	0,00%	-
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39	0,00	0,00	1,62	0,00%	-
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	9,51	150,26	0,00	0,00	15,80	0,00%	-
TOTAL										R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL										R\$ 0,00	R\$ 0,00

FOO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 2691/2021
CPF: 743.347.005-49

RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601651790

Andréa Eze Drogenes de Oliveira
Socio Diretor
CPF: 914.201.213-91

RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601651790

RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601651790



REALIZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Vulcio Diógenes Barreto
Eng. Civil CREA-CE 341829
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:		
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV.		
						MEDIÇÃO ACUMULADA:		
						SALDO:		
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	0,00	0,00%	R\$ 1.547.912,67
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,98	0,00	0,00%	R\$ 1.547.912,67
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	26,60	0,00	0,00%	R\$ 774.759,81
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	35,57	0,00	0,00%	R\$ 773.152,86
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	0,00	0,00%	-
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOROLETA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,09	0,00	0,00%	-
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,65	0,00	0,00%	-
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,20	0,00	0,00%	-
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,31	0,00	0,00%	-
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,89	0,00	0,00%	-
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,25	0,00	0,00%	-
12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	0,00	0,00%	-
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	0,00	0,00%	-



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
RONDÔNIA Nº 269/2021
RNP: 0618515844

Arqueto Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PROFETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 498, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9.9008-7604. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA99@GMAIL.COM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341928
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:	
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67	
						VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 2.224.259,93	
						MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 774.759,81	
						SALDO: R\$ 773.152,86	
12.10.1.16	12.10.1.16	UN	1,00	21,68	0,00	0,00%	-
	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022						
12.10.1.17	12.10.1.17	UN	1,00	12,69	0,00	0,00%	-
	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022						
SÉRIAS				R\$ 6.834,53		0,00%	R\$ 0,00
12.10.2.1	12.10.2.1	M	2,54	57,28	0,00	0,00%	-
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022						
12.10.2.2	12.10.2.2	M	10,94	170,23	0,00	0,00%	-
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022						
12.10.2.3	12.10.2.3	M	7,64	337,15	0,00	0,00%	-
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022						
12.10.2.4	12.10.2.4	UN	2,00	61,59	0,00	0,00%	-
	CADA SITONADA 150X150X500MM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR						
12.10.2.5	12.10.2.5	M2	1,00	197,61	0,00	0,00%	-
	CADA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TDOLO COMUM						
12.10.2.6	12.10.2.6	UN	2,00	9,83	0,00	0,00%	-
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022						
12.10.2.7	12.10.2.7	UN	4,00	13,53	0,00	0,00%	-
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022						
12.10.2.8	12.10.2.8	UN	6,00	12,94	0,00	0,00%	-
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022						
12.10.2.9	12.10.2.9	UN	1,00	35,84	0,00	0,00%	-
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022						
12.10.2.10	12.10.2.10	UN	2,00	46,18	0,00	0,00%	-
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL						



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura / Jaguaribe/CE
PARECER Nº 2691/2021
CPF: 743.347.003-49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 459, SALA 03, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (85) 3398-7604, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)						
				LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDICÃO N° 06		CONTRATO: 20.03.02/2023						
				LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		ADITIVO:						
				LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		06/02/2024 a 04/03/2024		VALOR TOTAL SERV.						
				LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		DATA DE EMISSÃO:		VALOR DA MEDIÇÃO						
				LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		segunda-feira, 4 de março de 2024		MEDIÇÃO ACUMULADA:						
				LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08				SALDO:						
12.10.2.11	C1761	LUBA SIMPLIS PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (C?)	UN	8,00	11,25	80,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-	-	R\$ 1.547.912,67
12.10.2.12	C1758	LUBA SIMPLIS PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (C?)	UN	4,00	23,63	94,52	0,00	4,00	0,00%	-	-	-	-	R\$ 1.547.912,67
12.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PREMUNDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADOR, AF 08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	R\$ 774.759,81
12.10.2.14	89796	UNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	1,00	57,13	57,13	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	R\$ 773.152,85
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.3.1	102805	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	361,94	361,94	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAVADA ACOPLADA AF 06/2021	UN	2,00	940,50	1.881,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	56,89	113,78	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNIEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
412.4	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	13,80	104,74	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-	-
13.1	C1346	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EN TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEIRAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.700,29	2.700,29	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO INVAIS, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1". ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,50M	CJ	1,00	4.035,85	4.035,85	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-

RIO, EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaganoribe/CE
RUA DA PAZ Nº 289/2021
CNPJ: 143.347.803-49

PROFETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTRATO-1881 0.9908-7804. E-MAIL-CONSTRUTORA@REALIZA.CC@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.204.143-91
Sócio Diretor



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

Yulio D'Almeida Pinheiro
ENR. CIVIL CREA-CE 341929
RNR-0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.651.119/0001-08		REALIZA CONSTRUTORA LTDA		MEDICÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. VALOR DA MEDICÃO: R\$ 222.425,93	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. VALOR DA MEDICÃO: R\$ 222.425,93	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV. VALOR DA MEDICÃO: R\$ 222.425,93	
14	SERVÇOS FINAIS								0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,68	912,63	0,00	0,00	616,64	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.547.912,67
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA										
	PR000102 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.687,05	R\$ 5.061,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 1.687,05	R\$ 3.374,10
2	SERVÇOS PRELIMINARES										
2.1	C1937 PLACAS SDR DE FERRO	M2	6,00	292,14	1.752,84	0,00	0,00	6,00	100,00%	R\$ 1.752,84	6.061,15
2.2	C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REBOCAO DE CANHADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	616,64	0,24	147,99	0,00	0,00	616,64	100,00%	147,99	147,99
2.3	C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,55	209,49	0,00	0,00	616,64	100,00%	209,49	209,49
3	MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. (R-10/2024)	M3	14,85	84,44	1.253,93	0,00	0,00	14,85	100,00%	1.253,93	1.253,93
3.2	93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AR. 09/2016	M3	3,71	32,85	121,87	0,00	0,00	3,71	100,00%	121,87	121,87
3.3	C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	33,08	9,70	920,88	0,00	0,00	33,08	100,00%	920,88	920,88
3.4	C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM	M3	19,48	30,46	471,52	0,00	0,00	19,48	100,00%	471,52	471,52
3.5	C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.M	M3	15,48	4,67	72,29	0,00	0,00	15,48	100,00%	72,29	72,29
3.6	C3219 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	15,48	9,56	147,99	0,00	0,00	15,48	100,00%	147,99	147,99
4	FUNDAÇÕES										
4.1	C0054 ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	538,80	5.979,95	0,00	0,00	11,14	100,00%	5.979,95	5.979,95
5	ESTRUTURA										
5.1	93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AR.03/2015	M	90,80	81,02	7.356,62	0,00	0,00	90,80	100,00%	7.356,62	7.356,62
5.2	92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES REQUADROS E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	58,76	545,29	0,00	0,00	9,28	100,00%	545,29	545,29
5.3	C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA-D=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20	0,00	0,00	114,52	100,00%	2.052,20	2.052,20
5.4	C0217 ARMADURA CA-60 FWA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77	0,00	0,00	42,87	100,00%	671,77	671,77

FOI ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
40040004 - Jaguaribe/CE
INSCRIÇÃO Nº 269/2021
CPF Nº 743.347.003-69

RICARDO C. R. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulio D'Almeida Pinheiro
Sócio Diretor
CPF: 914.201.213-91

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3559-9665. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.CC.COM



Yukio Diógenes Borges
Eng. Civil CREA-CE 341920
RNP 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								CONTRATO: 20-03-02/2023			
								ADITIVO:			
								VALOR TOTAL SERV.:			
								VALOR DA MEDIÇÃO			
								MEDIDA ACUMULADA:			
								SALDO:			
5.5	C0842	CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	529,62	983,23	1,86	0,00	100,00%	983,23	1.547.912,67
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	171,04	318,13	1,86	0,00	100,00%	318,13	1.547.912,67
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (90x9x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20,0N	M2	46,40	132,93	6.167,95	46,40	0,00	100,00%	6.167,95	6.167,95
6.2	C0276	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP =	M2	92,80	7,84	727,55	92,80	0,00	100,00%	727,55	727,55
6.3	C3028	SIMILIPAREDE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86	92,80	0,00	100,00%	5.092,86	5.092,86
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	251,52	350,89	88.255,85	251,52	0,00	100,00%	88.255,85	88.255,85
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNITIÇÕES, AE 12/2019	M2	8,80	724,29	6.379,75	0,00	0,00	0,00%	6.379,75	6.379,75
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68	0,00	0,00	0,00%	323,68	323,68
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	119,84	2.732,16	24,00	0,00	100,00%	2.732,16	2.732,16
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49	31.915,20	480,00	0,00	100,00%	31.915,20	31.915,20
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3x. PYRUNDIAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	89,96	617,95	7,36	0,00	100,00%	617,95	617,95
8.4	C4071	ARNADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,44	7.165,44	576,00	0,00	100,00%	7.165,44	7.165,44
8.5	C0842	CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01	38,40	0,00	100,00%	20.299,01	20.299,01
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	171,04	6.567,94	38,40	0,00	100,00%	6.567,94	6.567,94
8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00	0,00	640,00	0,00%	1.120,00	1.120,00
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 850 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	30,00	9,13	273,90	30,00	0,00	100,00%	273,90	273,90
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLOINHO (20X10X6)CM SMPA FOR CINZA - COMPARTELA MECANIZADA	M2	118,07	60,71	7.168,03	118,07	0,00	100,00%	7.168,03	7.168,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL,
BRUN, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
DE 27/03/2021

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO - PROFIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Atestado Fp. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CIVIL - CR - CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDICAO		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		CONTRATO: 20-03.02/2023			
						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO:			
								VALOR TOTAL SERV.			
								VALOR DA MEDIÇÃO			
								MEDIÇÃO ACUMULADA:			
								SALDO:			
9.10	C0365	BAUQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61	103,20	0,00	100,00%	3.115,61	1.547.912,67
ALVARADO											
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (50x50), INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO											
9.1	C4872	ALVARADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	UN	2,00	2.037,91	4.075,82	2,00	0,00	100,00%	4.075,82	4.075,82
9.2	C0039		M2	269,40	334,27	90.052,34	269,40	0,00	100,00%	90.052,34	90.052,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21	0,00	92,80	0,00%	-	-
10.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM.APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60	0,00	271,16	0,00%	-	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	9,00	970,50	7.764,00	9,00	0,00	100,00%	7.764,00	7.764,00
11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, Nº= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20	4,00	0,00	100,00%	4.504,20	4.504,20
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08	4,00	0,00	100,00%	1.304,08	1.304,08
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 250X150X50MM, CABRAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57	0,00	1,00	0,00%	-	-
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49	0,00	1,00	0,00%	-	-
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32	0,00	4,00	0,00%	-	-
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33	0,00	1,00	0,00%	-	-
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94	61,76	0,00	100,00%	1.183,94	1.183,94
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	29,05	1.832,47	63,08	0,00	100,00%	1.832,47	1.832,47
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	39,73	375,05	9,44	0,00	100,00%	375,05	375,05
11.11	91855	MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	11,69	12,62	147,53	0,00	11,69	0,00%	147,53	147,53
11.12	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04	0,00	516,00	100,00%	4.871,04	4.871,04
11.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51	0,00	78,60	100,00%	611,51	611,51
11.14	C3604	CADA ALVARIA / REBOCO 7 C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DT=30X30X50 cm	UN	7,00	199,62	1.397,34	0,00	7,00	100,00%	1.397,34	1.397,34

PROF. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
E-MAIL: 743.342.0033-99

PROJETADA E LOTAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 600, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3.9908.7665, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Ivo Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.243-91
Sócio Diretor



Yukio Digenes Pinheiro
 Eng. Civil CREA/CE 341929
 FINE: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO N° 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						CONTRATO: 20-03.02/2023		ADITIVO:		R\$ 1.547.912,67	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNH, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.547.912,67	
						DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 774.759,81	
								SALDO:		R\$ 773.152,86	
11.15	C2890	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.16	C1803	MURETA C/ TUBO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUND.ÇÕES	M2	1,80	428,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPL. T., RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	933,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.18	C1496	INTERRUPTOR PARA TUBO SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.19	C1494	INTERRUPTOR PARA TUBO SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.20	51936	CADA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.21	36432	CADA DE EMBUTIR PVC - 6X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
11.22	38815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	100,80	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
12	BANHEIROS					R\$ 39.902,02					
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,72	0,00	0,00	9,37	100,00%	R\$ 11.726,45	R\$ 21.797,59
12.2.1	95358	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M.	M3	2,46	84,44	0,00	0,00	2,46	100,00%	207,72	207,72
12.2.2	95382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	0,69	32,85	0,00	0,00	0,69	100,00%	22,67	22,67
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, NAT. C/ACABAMENTO E ENTUBAMENTO	M3	2,43	113,48	0,00	0,00	2,43	100,00%	287,91	287,91
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017	M2	0,64	23,23	0,00	0,00	0,64	100,00%	14,87	14,87
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	0,00	0,00	101,17	100,00%	1.812,97	1.812,97
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	0,00	0,00	31,77	100,00%	497,84	497,84
12.3.4	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	0,00	0,00	1,93	100,00%	1.020,24	1.020,24
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	0,00	0,00	0,84	100,00%	143,67	143,67
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	0,00	0,00	1,09	100,00%	315,60	315,60
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 18mm LIT. 5X	M2	24,83	126,08	0,00	0,00	24,83	100,00%	3.130,57	3.130,57

Antônio Fco. Digenes de Oliveira
 CPF: 914.203.233-91
 Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

PROFETA 2 - LITEAMENTO VOLTA DO RIO, RP 450, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
 CONRATO: (88) 33903-7608, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZAENR.COM

FOO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						MEDIÇÃO Nº 06		CONTRATO: 20.03.02/2023		
						PERÍODO DOS SERVIÇOS:		ADITIVO:		
						06/02/2024 A 04/03/2024		VALOR TOTAL SERV.		
						DATA DE EMISSÃO:		MEDIDAÇÃO ACUMULADA:		
						segunda-feira, 4 de março de 2024		R\$ 774.759,81		
								SALDO:		
								R\$ 773.152,86		
SISTEMA DE COBERTURA										
12.7.1	C0802	COBERTURA C/TEIHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO.)	M2	7,04	154,15	0,00	0,00	7,04	0,00%	-
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	0,00	0,00	2,51	0,00%	-
12.7.3	C2449	RUFO DE CHAPPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	43,17	0,00	0,00	7,54	0,00%	-
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51	0,00	0,00	4,14	0,00%	-
ESQUADRIA										
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	2,94	724,29	0,00	0,00	2,94	0,00%	-
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	0,00	0,00	2,00	0,00%	-
12.8.3	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,64	105,45	0,00	0,00	0,64	0,00%	-
PINTURAS E ACABAMENTOS										
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EN TETO, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	7,59	17,99	0,00	0,00	7,59	0,00%	-
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	71,82	15,88	0,00	0,00	71,82	0,00%	-
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	0,00	0,00	5,88	0,00%	-
INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIAS										
12.10.1.1										
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	0,00	0,00	1,62	100,00%	11,39
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	9,51	0,00	0,00	15,80	100,00%	150,26
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	14,77	0,00	0,00	0,64	100,00%	9,45
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1.1/4")	M	0,66	21,98	0,00	0,00	0,66	100,00%	14,51
12.10.1.5										
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVIÁRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	26,60	0,00	0,00	1,00	100,00%	26,60

FCC ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Rua Engenheiro Jacuaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF 7743.347.003-49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0501851790

Atestado Vcs. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (81) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		CONTRATO: 20.03-02/2023	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEIRA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		ADITIVO:	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA
12.10.1.6	ADAPTADOR COM FANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	UN	1,00	35,57	35,57	35,57	35,57
12.10.1.7	REGISTRO DE GAUETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92	143,92	143,92
12.10.1.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOROLETA, 1/2"	UN	1,00	26,09	26,09	26,09	26,09
12.10.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,65	6,65	6,65	6,65
12.10.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,20	10,20	10,20	10,20
12.10.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,31	8,31	8,31	8,31
12.10.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,89	9,89	9,89	9,89
12.10.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,25	14,25	14,25	14,25
12.10.1.14	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,39	9,39	9,39	9,39
12.10.1.15	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,73	7,73	7,73	7,73
12.10.1.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,68	21,68	21,68	21,68
12.10.1.17	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,69	12,69	12,69	12,69

FOCALDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49

RICARDO CEZAR V. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antonio Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOKTA DO RIO, Nº 493, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 33908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 06		CONTRATO: 20-03-02/2023		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/02/2024 A 04/03/2024		ADITIVO:		R\$ 1.547.912,67		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEIA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 4 de março de 2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 1.547.912,67		
12.10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						MEDIDA ACUMULADA:		R\$ 774.759,81		
						SALDO:		R\$ 774.152,86		
						R\$ 1.408,26		R\$ 1.408,26		
12.10.2.1	89711	M	2,54	22,55	57,28	2,54	0,00	0,00	57,28	57,28
12.10.2.2	89798	M	10,94	15,56	170,23	10,94	0,00	0,00	170,23	170,23
12.10.2.3	89714	M	7,64	44,13	337,15	7,64	0,00	0,00	337,15	337,15
12.10.2.4	CS985	UN	2,00	61,59	123,18	2,00	0,00	0,00	123,18	123,18
12.10.2.5	CO605	M2	1,00	197,61	197,61	1,00	0,00	0,00	197,61	197,61
12.10.2.6	89726	UN	2,00	9,83	19,66	2,00	0,00	0,00	19,66	19,66
12.10.2.7	89724	UN	4,00	13,53	54,12	4,00	0,00	0,00	54,12	54,12
12.10.2.8	89801	UN	6,00	12,94	77,64	6,00	0,00	0,00	77,64	77,64
12.10.2.9	89744	UN	1,00	35,84	35,84	1,00	0,00	0,00	35,84	35,84
12.10.2.10	9659	UN	2,00	23,09	46,18	2,00	0,00	0,00	46,18	46,18
12.10.2.11	CI761	UN	8,00	11,25	90,00	8,00	0,00	0,00	90,00	90,00
12.10.2.12	CI758	UN	4,00	23,63	94,52	4,00	0,00	0,00	94,52	94,52
12.10.2.13	89825	UN	2,00	23,86	47,72	2,00	0,00	0,00	47,72	47,72
12.10.2.14	89796	UN	1,00	57,13	57,13	1,00	0,00	0,00	57,13	57,13

FOO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
ROTORIA Nº 2697/2021
CPF: 743.347.003-69

PROFETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 45A, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 9.9908-7606. e-mail:CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Ruy Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	CLAUDIANO SILVA MARIANO					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Claudio Silva Mariano</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Diogo Ribeiro de Barros</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Francisco Barros Junior</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000006	PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Paulo Roberto Diogenes Muniz</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			448,42
				5.901,62	448,42
			FGTS: 472,12	Líquido a receber:	5.455,20
			BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARRÓS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
PIS 27162612020	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000006 PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ		Cargo Pedreiro	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
PIS 20747262267	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 01/11/2023	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000003 CLAUDIANO SILVA MARIANO		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
PIS 20113078719	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Fevereiro de 2024	
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR		Cargo Pedreiro	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
PIS 16050634387	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 16:44:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REALIZA CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)99087606
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.245,88	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.851.118/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 499,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 499,67
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000042 996701802407 307686180832 585111800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2024 - 16:44:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME REALIZA CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELÉFONE (0088)99087606
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.245,88	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.851.118/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 499,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 499,67
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000042 996701802407 307686180832 585111800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/02/2024 16:50:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PmccQs3yWQd00004.SFP é:

8e33fd81-24e2-40f0-b52f-3f3814ff450d

Transmissor: MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 02/2024

NRA: PmccQs3yWQd00004

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
 HORA: 16:44:11
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000042 996701802407 307686180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
 TOMADOR/OPERA: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS BASE CÁL 139SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL INSCRIÇÃO: 900169716678

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
REALIZA CONSTRUTORA LTDA	02/2024	150	2003	507		2	0,0	35.851.118/0001-08
CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								900169716678

NOME TRABALHADOR	REM SEM 139 SAL	REM 139SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 139SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO MATEUS BELO FREITAS		128,23	161.08257.69-6	128,23		27/10/2023	01			01/02/2024	J	07152	
51,29		128,23	209.48547.12-4	117,67		27/10/2023	01			14,37		0,00	
NORMANDIO NUNES SILVA		117,67	201.13078.71-9	0,00		01/11/2023	01			13,17		07170	
47,07		0,00	271.62612.02-0	0,00		27/10/2023	01			112,96		07170	
CLAUDIANO SILVA MARIANO		0,00	160.50634.38-7	0,00		27/10/2023	01			112,96		0,00	
1.412,00		0,00	207.47252.26-7	0,00		27/10/2023	01			123,11		07152	
DIOGO RIBEIRO DE BARROS		0,00		0,00		27/10/2023	01			123,10		07152	
1.412,00		0,00		0,00								0,00	
FRANCISCO BARROS JUNIOR		0,00		0,00								0,00	
1.538,81		0,00		0,00								07152	
PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ		0,00		0,00								07152	
1.538,81												0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 245,90 484,22 499,67 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:44:11
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000042 996701802407 307686180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

FRAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: Fmcc0s3yWQd0000-4

INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO: 900169716678

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1

CIDADE: JAGUARIBE

UP: CE

BAIRRO: JOAO PAULO II

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	5.999,98	245,90	5.999,98	245,90
TOTAIS:	6	5.999,98	245,90	5.999,98	245,90

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:44:11
PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Nº ARQUIVO: PmccQs3yWQd0000-4
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GES: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
TOMADOR/OBRA: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Nº DE CONTROLE: H0Asgy581xM0000-3 INSCRIÇÃO: 900169716678
LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9908 7606 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 484.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 484.22
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:44:11
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000042 996701802407 307686180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: F09poebaWms0000-5 Nº ARQUIVO: FmccQs3YMcD0000-4
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 RAT: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	5.999,98	245,90	5.999,98	245,90
TOTAIS:	6	5.999,98	245,90	5.999,98	245,90

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:44:11
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000042 996701802407 307686180832 585111800014

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 507

Nº DE CONTROLE: F09poebeWns0000-5

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: PmccQs3yWQd0000-4

INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1

UF: CE

CEP: 63475-000

BARRIO: JOAO PAULO II

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

5.999,98

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

245,90

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

499,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

499,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: F09poebaWns0000-5 Nº ARQUIVO: FmccQs3yWQd0000-4
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 BAIRRO: JOAO PAULO II CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9908 7606 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 484.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 484.22
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/02/2024
HORA: 16:44:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
484,22	0,00	0,00	35.851.118/0001-08				2003	507	0,00
				0,00	0,00	0,00	484,22		

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDÔ DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 29/02/2024

HORA: 16:44:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

COMPETÊNCIA: 02/2024

INSCRIÇÃO: 35.851.118/0001-08

SIMPLES: 2

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8*

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

6.245,88

DEPÓSITO

499,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

499,67

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 06/02/2024 A 04/03/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 6

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL

3.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM (M3)

VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	46,43	QTD	46,43
			46,43

3.5. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	91,43	QTD	91,43
			91,43

3.6. C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)

VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	46,43	QTD	46,43
			46,43

12.6.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-6CM (M2)

LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	QTD	7,59
			7,59

12.6.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	QTD	7,59
			7,59

12.10.2.1. 89774 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,54	QTD	2,54
			2,54

12.10.2.2. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,86+8,08	QTD	10,94
			10,94

12.10.2.3. 89774 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	7,64	QTD	7,64
			7,64

12.10.2.15. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Vco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0616515844



REALIZA

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Área de Placa = comprimento * largura	3*2	QTD 6,00
		6,00

2.2. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

ÁREA DO TERRENO = (COMPRIMENTO + CALÇADA)*(LARGURA + CALÇADA)	(16,4+1,2+1,2)*(30,4+1,2+1,2)	QTD 616,64
		616,64

2.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

IDEM ITEM ANTERIOR	616,64	QTD 616,64
		616,64

3.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	148,81	QTD 148,81
		148,81

3.5. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	148,81	QTD 148,81
		148,81

3.6. C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)

VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	148,81	QTD 148,81
		148,81

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ

5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

CINTA DA MURETA = PERIMETRO DA MURETA - VÃOS DOS PORTÕES	67,8	QTD 67,80
		67,80

5.2. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA	30*16	QTD 480,00
		480,00

5.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE SA. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

ÁREA DE FORMA = PERIMETRO DO PISO * ESPESSURA	(16+16+30+30)*0,08	QTD 7,36
		7,36

5.4. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA *	30*16*1,2	QTD 576,00
		576,00

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

2.5. C0142 CONCRETO P/MBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOLUME DE CONCRETO DO PISO = COMPRIMENTO * LARGURA * QTD
 30*16*0,08 38,40
 38,40

2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO (M3)

IDEM ITEM ANTERIOR 38,40 38,40
 38,40

8.8. CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTÊNCIA DE 18 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

30 30,00
 30,00

9.1. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

QUANTIDADE 2 2,00
 2,00

9.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÃOS DOS PORTÕES
 (16,2*4*2)+(30,2*2*2)
 +(2*2*4)+(2*1*4)
 (1*2,5*2) 269,40
 269,40

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA JUAZEIRO

11.1. C4306 REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W (UN)

QUANTIDADE 8 8,00
 8,00

11.3. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)

QUANTIDADE 4 4,00
 4,00

11.4. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

VIDE PROJETO ELÉTRICO 61,76 61,76
 61,76

11.5. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

VIDE PROJETO ELÉTRICO 63,08 63,08
 63,08

(Signature)
 FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe / CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49

(Signature)
 Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

(Signature)
 RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

(Signature)
 Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



REALIZA

11.10. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

VIDE PROJETO ELÉTRICO	9,44	QTD 9,44
		9,44

11.11. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

VIDE PROJETO ELÉTRICO	11,69	QTD 11,69
		11,69

11.12. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

PROJETO ELÉTRICO	198,8+198,8+118,4	QTD 516,00
		516,00

11.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PROJETO ELÉTRICO	27,6+22,4+20,5+8,1	QTD 78,60
		78,60

11.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/TAMPA CONCRETO S/FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

QUANTIDADE	7	QTD 7,00
		7,00

12.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)

LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14	QTD 9,37
		9,37

12.5.3. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

CHAPISCO DO DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	QTD 7,59
		7,59

12.5.4. C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	QTD 7,59
		7,59

12.5.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)

CHAPISCO = ÁREA DE ALVENARIA * 2	44,71*2	QTD 89,42
		89,42

12.5.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

REBOCO = ÁREA DE CHAPISCO - ÁREA DE CERÂMICA	89,42-17,6	QTD 71,82
		71,82

12.5.7. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

EMBOÇO = ÁREA DE CERÂMICA	17,60	QTD 17,60
		17,60

FCO. EDUARDO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



REALIZA

12.0.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS

2,28+3,03+2,28

QTD

7,59

7,59

12.0.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI RENEIRAR, TRACO 1:4-ESP= 3cm (M2)

IDEM ITEM ANTERIOR

7,59

QTD

7,59

7,59

12.10.1.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1,62

QTD

1,62

1,62

12.10.1.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

15,80

QTD

15,80

15,80

12.10.1.3. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

0,64

QTD

0,64

0,64

12.10.1.4. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

0,66

QTD

0,66

0,66

12.10.1.5. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016 (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1

QTD

1,00

1,00

12.10.1.6. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/2016 (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1

QTD

1,00

1,00

12.10.1.7. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mmr (1") (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2

QTD

2,00

2,00

12.10.1.8. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSGÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/2021

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1

QTD

1,00

1,00

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO ELZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
C.R.F.A-CE: 0601851790

ITEMAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAE
STO. (82) 9.998-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



REALIZA

12.10.1.9. BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.10. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.11. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.12. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.13. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.14. JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.15. JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.16. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.1.17. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD	1,00
			1,00

12.10.2.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,54	QTD	2,54
			2,54

12.10.2.2. 89796 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,86+8,08	QTD	10,94
			10,94

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO.
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

Yukio Diógenes Bezen
Eng. Civil CREA - CE 3419
RNP: 0618515844

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

12.10.2.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

PROJETO HIDROSSANITARIO	7,64	QTD 7,64
		<input type="text" value="7,64"/>

12.10.2.4. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	2	QTD 2,00
		<input type="text" value="2,00"/>

12.10.2.5. C0605 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

PROJETO HIDROSSANITARIO	1	QTD 1,00
		<input type="text" value="1,00"/>

12.10.2.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	2	QTD 2,00
		<input type="text" value="2,00"/>

12.10.2.7. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	4	QTD 4,00
		<input type="text" value="4,00"/>

12.10.2.8. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	6	QTD 6,00
		<input type="text" value="6,00"/>

12.10.2.9. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	1	QTD 1,00
		<input type="text" value="1,00"/>

12.10.2.10. 00003859 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	2	QTD 2,00
		<input type="text" value="2,00"/>

12.10.2.11. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	8	QTD 8,00
		<input type="text" value="8,00"/>

12.10.2.12. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	4	QTD 4,00
		<input type="text" value="4,00"/>

12.10.2.13. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITARIO	2	QTD 2,00
		<input type="text" value="2,00"/>

FCO. ELDERCANTO BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 / 2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Edo. Diógenes da Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341925
RNP: 0618515844

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



REALIZA

CONSTRUTORA

12.10.2-14. 89706 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD 1,00
		1,00

13.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

QUANTIDADE	1	QTD 1,00
		1,00

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco. Diógenes da Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 04/03/24	FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA		
Nº DO CONTRATO: 20.03.02/2023	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 27/10/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 27/01/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO	
		08/02/2024 A 04/03/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	34,38%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	2,54%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	73,80%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO	89,10%	<input type="checkbox"/> MAU	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 50,05%	

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 04 de março de 2024.

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP - 3678515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023


PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844


Fátima Cavalcante Barros
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
CPF: 743.347.001-19

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNE: 0638515844

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

FOLY EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 769/2024
CPF: 743.347.002-24

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 1, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Foz Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. RIDAL CAVALCANTE BARROS
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 749.347.002-2

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 0618515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

EDER ZAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe / CE
PORTARIA Nº 269 / 2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF: 0618515844

Arécio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO. ELDÉS CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



Antônio Foz. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE ATERRO
- EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
- EXECUÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2023
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9903-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª



BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341928
RNP: 0618515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


Fco. Eliseu Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – TAMANDUÁ



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RUBR. 0618515844

Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL-CONSTRUTORAREAUZA19@GMAIL.COM

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ




Nukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 8618515844


Nukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


ELYSE CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe (CE)
FONELEMA Nº 2691/2023
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADEIRA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ





Yukio Diógenes de Souza
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA V. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (82) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


FCO. ELZER CAVALCANTE BARROS
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe - CE
PREFEITA Nº 20372021
CPF: 742.367.003-89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNZ: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM


EDNERIVALDO BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – TAMANDUÁ




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




EDILSON CAVALCANTE BARROS
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
CPF: 913.347.883-99

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

DBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – TAMANDUÁ




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 8618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor




RICARDO CEZAR V. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


EDEVALDO BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PONTA Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ




Yukio Diógenes dos Bezerra
Eng. CIVIL - CREA - CE 341928
RNP: 0618515844

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




FCO ELDER CAVALANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Pós-Graduado em Educação
CPF: 743.397.803-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RFP: 0618515844

Antônio F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



FCO. ELDEY CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.803-49

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Antônio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 941929
RNP: 0618515844


Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal de Educação
CREA - CE - 289.2021
CPF: 743.247.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 11, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RPP - 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023


PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ




Fábio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - REA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fábio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


EDIER ZAVACANTE BARROS
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTUGUA Nº 269/2023
CPF: 743.347.803-40

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 11, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ




Yukio Diógenes Góezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP - 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe / CE
CONTRATA Nº 20.03.02/2023
CPF: 743.347.203-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 690, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7506, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – TAMANDUÁ



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 841929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Fco. Eldrey Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 749.347.003-49

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9909-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNB: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RO. PETER CAVACANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PDR 2021 Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTÃO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023


PERÍODO: 06/02/2023 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ





SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO
- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DE ALAMBRADO


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Gozerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
R.M.: 0618515844


FCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PONTÃO Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

FLO. ELIDIA CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
RUA AGUIAR Nº 269 / 2023
CPF: 742.347.003-48

RICARDO C. P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341829
RNP: 0678515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
POA/DETA Nº 269/2021
GR: 743.347.003-49

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 748.347.003-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CRE: 743.347/003-49

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE RONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Edo. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 06D1851790

FCD. ELIETE CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
RUI BARBOSA Nº 2691/2024
CPF: 743.367.003-85

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34192
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTINHA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.



Yukio Diógenes Bazar
Eng. Civil CREA - CE 3419
RMP: 0618515844

Antônio Fca. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



FCO. EIDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 743.347.4032

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 11, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO. ELDER CAVALANTE BARROS
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
RUA MARIA Nº 269 20121
CPF: 743.347.703-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE RONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fcy. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDER RAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 743.347.003-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 11, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREAUZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO




Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. Edson Amante Barroso
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2023
CPF: 743.347.003-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEARVALHO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Fco. Helder Cavalcante Barbosa
Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (38) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTÃO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO EDER CAVALCANTE BARROS
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 743.347.003-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
CPF: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEARX P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cidade: Jaguaribe - CE
BOLETIM Nº 289/2024
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 6E 841829
RNR 0618518844



Antônio Foa. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELNER CAVALZANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2023
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/07/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNE: 0618515844



Antônio Edo. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FONTE: DER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe - CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 782.347.803-9

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAUAZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



SERVIÇOS EXECUTADOS:

- INSTALAÇÃO DE REFLETORES
- EXECUÇÃO DE PISO
- EXECUÇÃO DE LAJE
- EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE ELETRODUTOS E CABOS
- EXECUÇÃO DE PISO
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO/EMBOÇO
- TRAVES DE FUTEBOL

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0016515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura
PROPOSTA Nº 209/2023
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO BRUM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RPP-0618515844



Antônio Fdo. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELDOZ CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura
PONTA AZUL, nº 269 24/24
CPF: 743.347.003-48

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341928
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELTON CAVALCANTE BARRO
Secretaria Municipal da Educação
Jaguaripe - Jaguaribe - CE
POBZARA Nº 269 2024
CPF: 742.347.000-49

R:PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO BRUM



~~Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RMP-0618516844~~


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. Elzer Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
CPF: 783.347.803-42

R/PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO BRUM



Yukio Diógenes
Eng. Civil CREA - CE
RNO: 0618515844

Antônio Feo. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. LIDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTADA Nº 269/2021
CPF: 243.347.003-49

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTADA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE

CONTATO: (83) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -- 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO -- 6ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE RONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 06/02/2024 -- 04/03/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 5518515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
RNP: 20170411 Nº 249/2024
CPF: 743.347.003-45

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 06/02/2024 – 04/03/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.





Antônio Fco/Diôgenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

SERVIÇOS EXECUTADOS:


- INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
- LIMPEZA DE TERRENO
- LOCAÇÃO DE TERRENO
- EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM


Yukio Diôgenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 0618515844


FCO. ELDES CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 783.347.003-49


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREAUZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000108

Razão Social

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859379

C.N.P.J.: 35851118000108

Bairro

JOAO PAULO II

CEP

63475000

Localizado R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento

C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08

No. Requerimento

0000000108/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 05 DE MARÇO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 02/06/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000108





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024/.0000000108

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024

Esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS** foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/06/24
JAGUARIBE-CE, 05 DE MARÇO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 05/03/24 às 14:26:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 35.851.118/0001-08

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Certidão nº: 2157611/2024

Expedição: 09/01/2024, às 11:08:01

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.851.118/0001-08
Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022308024433678781

Informação obtida em 04/03/2024 10:42:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400494775**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061249394
CNPJ / CPF: 35851118000108
RAZÃO SOCIAL: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/01/2024 ÀS 11:08:32
VÁLIDA ATÉ 09/03/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão

202400494775

 CPF (pessoas físicas) CNPJ (pessoas jurídicas) CGF (contribuintes do
Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF

35851118000108

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Horã
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202400494775	35851118000108	09/01/2024	11:08:32

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 36.851.118/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:27 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **88FB.D9B8.C7B6.F123**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Código de Controle: 88FB.D9B8.C7B6.F123

Data da Emissão: 14/11/2024

Hora da Emissão: 08:21:27

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

A

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

END: Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/Ce.

CNPJ sob o nº: 35.851.118/0001-08

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato 20.03.02/2023, decorrente do CONCORRENCIA PUBLICA Nº 20.03.02/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura

CIENTE EM: 27 / 10 / 2023

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária FUNDEB – 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 44.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2023.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

01. Mateus Diniz
NOME:

CPF/MF: 06 292345319

02. Joselyne Leneide Albuquerque de Lima
NOME:

CPF/MF: 04491368733



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, Francisco Elder Cavalcante Barroso, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Janeiro de 2024 até o dia 30 de Abril de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
594

DATA APROVAÇÃO
27/10/2023

PROCESSO **VALIDADE**
31/12/2024

ENDEREÇO SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO **CNPJ / CPF** **OBRA PÚBLICA?**
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66 07443708000166 NÃO

PROJETO (AUTOR) **CREA/CAU** **ART**
ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR 00A1062301 RRT 12883184
CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) **CREA/CAU** **ART**
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO RNP 0601851790 CE 20231308320
CPF:

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUIDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
594	616,64 m ²	616,64 m ²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA **DATA DO INÍCIO DA OBRA**
.1.547.912,67 06/11/2023

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO **DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO** **DATA DO FINAL DA OBRA**
/ / / / 21/01/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEBRES PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 08 DE Novembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361W307000D594



Scaneie para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Inf. Transporte e Urbanismo
PONTALÇA 27/10/2023 15h 40m 323.083-01

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.97166/78 Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Data do cadastramento 09/11/2023 17:28

Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona Zona Rural ART CE20231308320 RRT CIB 0000000-0 Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 27/10/2023 CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

Situação da obra

Situação Ativa Data 27/10/2023

Endereço

País BRASIL Município JAGUARIBE UF CE CEP 63.475-000

Bairro ZONA RURAL Logradouro SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO Número SN

Responsável

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 35.851.118/0001-08 Vínculo Construtora

Data de início da responsabilidade 27/10/2023 Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66 Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Avenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	0,01 m ²	0,01 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,01 m²



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO


Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
Contratado		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço		
RUA PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.10.27 16:32:01
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241360580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231311061

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601851790**
 Registro: **7030D CE**

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : **0010452630-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
 Complemento:
 Cidade: **Jaguaribe**

Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
 Nº: **S/N**
 CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023**
 Valor: **R\$ 1.547.912,67**

Celebrado em: **31/01/2024**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO
 Complemento: **ZONA RURAL**
 Cidade: **JAGUARIBE**
 Data de início: **31/01/2024**
 Finalidade: **Esportivo**
 Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Bairro: **DIVERSOS**
 UF: **CE**
 Código: **SEDE**

Nº: **SN**
 CEP: **63475000**
 Coordenadas Geográficas: **67.900444, 38.621982**
 CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > **CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA**
 49 - Execução de obra > **ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS**

Quantidade
 4,00 un
 4,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
 Aditivo: **REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO**

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____ data

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387
Assinado de forma digital por RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387
 Data: 2024.02.06 13:33:48 -03'00'

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **06/02/2024**

ECD ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 Portaria Nº 249/2024
 CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitao.com.br/publico/>, com a chave: bxCS8
 Impresso em: 06/02/2024 às 15:07:49 por: , ip: 187.19.232.100



www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5300

telecom@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5304





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241342710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: **DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Cidade: **BRASÍLIA**

Data de início: **03/01/2022**

Previsão de término: **29/02/2024**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AC**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Coordenadas Geográficas: **-5,888855, -38,623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: jx3ad
 Impresso em: 09/01/2024 às 08:58:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel (85) 3453-5800

falaconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241342710

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publicof>, com a chave: x0Bar
 Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel (85) 3453-5800

falsaconaco@crea-ce.org.br
 Fax (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241842710

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/01/2024

[Handwritten Signature]
YURI DOGÊNES BEZERRA - CPF: 051.988.083-00
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

FGD ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sllac.com.br/publico/>, com a chave: x0Bad
Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:06 por: . Ip: 177.124.16.28



www.creaa.org.br

Telex: (85) 3453-5800

teleconosco@crea.org.br

Fax: (85) 3453-5804





REALIZA

CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 04 de Março de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2024.03.04 10:54:16 -03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA

Sócio – Administrador

CPF: 914.201.213-91



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

fev/24



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 06/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 100	DIAS RESTANTES: -10	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SANITÁRIA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yúlio Dógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 07/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 101	DIAS RESTANTES: -11	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SANITÁRIA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
CPF: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 08/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 102	DIAS RESTANTES: -12	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SANITÁRIA		
-----------------------	--	--

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES		
---------------------	--	--

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

--	--	--


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES		
--	--	--

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 341929
 RNE - 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 09/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 103	DIAS RESTANTES: -13	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yúlio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 10/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 104	DIAS RESTANTES: -14	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL		
------------------	--	--

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES	
---------------------	--

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

--	--


COLABORADORES

<ul style="list-style-type: none"> 1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES 	
--	--

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNR: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 11/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 105	DIAS RESTANTES: -15	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNF: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 12/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 106	DIAS RESTANTES: -16	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNE: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/02/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
107	-17	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diniz Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 14/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 108	DIAS RESTANTES: -18	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 15/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 109	DIAS RESTANTES: -19	LIV/DIAR.	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yúria Dioneses Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0618545844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 16/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 110	DIAS RESTANTES: -20	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUÁDRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 17/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 111	DIAS RESTANTES: -21	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNE: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 18/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 112	DIAS RESTANTES: -22	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RMB 0318515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 19/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 113	DIAS RESTANTES: -23	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0801851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RPA: 0618515844

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (82) 9-9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 114	DIAS RESTANTES: -24	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RMC - 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 21/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 115	DIAS RESTANTES: -25	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	* NOITE *
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNR 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 116	DIAS RESTANTES: -26	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO

Engenheiro-Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETO 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 23/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 117	DIAS RESTANTES: -27	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 24/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 118	DIAS RESTANTES: -28	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL		
------------------	--	--

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES		
---------------------	--	--

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

--	--	--


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES		
--	--	--

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yulio Dionisio Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 119	DIAS RESTANTES: -29	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0228515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 26/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 120	DIAS RESTANTES: -30	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETAGEM DE PISO DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 27/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 121	DIAS RESTANTES: -31	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE POSTE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PENHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Dógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNEC 6618515814

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 28/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 122	DIAS RESTANTES: -32	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	* NOITE *
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341829
RNP - 6518515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 29/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 123	DIAS RESTANTES: -33	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/24

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 01/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 124	DIAS RESTANTES: -34	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG:01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE POSTE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP-0516515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 02/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 125	DIAS RESTANTES: -35	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNE-0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 03/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 126	DIAS RESTANTES: 36	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			
		PAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Vitor Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CR. CE 341929
RBE 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 04/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 127	DIAS RESTANTES: -37	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 R.N. 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

fev/24

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 06/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 61	DIAS RESTANTES: 29	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CINTA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO O. P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 07/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 62	DIAS RESTANTES: 28	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CINTA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/02/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
63	27	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO DE LASTRO P/ PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dógenes Bezerra
Eng. Civil OBRAS - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 09/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 64	DIAS RESTANTES: 26	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

POSICIONAMENTO DE TELA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R. PROTETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 99908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 841929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 10/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 65	DIAS RESTANTES: 25	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RKP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 11/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 66	DIAS RESTANTES: 24	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 12/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 67	DIAS RESTANTES: 23	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETAGEM DE PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO GEZA F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/02/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
68	22	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 941929
RAEP: 0618518844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
14/02/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
69	21	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETAGEM DE PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
15/02/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
70	20	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE.	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE.
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CORTADOR DE PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dionésio Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 16/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DÍAS DECORRIDOS: 71	DÍAS RESTANTES: 19	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CORTADOR DE PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO OSKAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNP: 05.6516844



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 17/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 72	DIAS RESTANTES: 18	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO DE A. P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601951790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RFP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 450, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 18/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 73	DIAS RESTANTES: 17	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CELSO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 19/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 74	DIAS RESTANTES: 16	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 8618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 75	DIAS RESTANTES: 15	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Rodrigues Bezerra
Eng. CIVIL - CE 841929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 21/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 76	DIAS RESTANTES: 14	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RFB - 0518515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
22/02/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
77	13				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DÔ RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 23/02/2024	SÉMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 78	DIAS RESTANTES: 12	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0818515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 24/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 79	DIAS RESTANTES: 11	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VILTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 80	DIAS RESTANTES: 10	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA-CE 941929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
26/02/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
81	9				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CE 341929
RNE 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/02/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
82	8	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 841929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 28/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 83	DIAS RESTANTES: 7	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
29/02/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
84	6				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO NAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/24

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/03/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	EV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
85	5				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PORTÃO DO ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNE: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/03/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
86	4				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG:01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO C. P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 941929
RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 03/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 87	DIAS RESTANTES: 3	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukie Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 941929
RNP: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/03/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
88	2	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PORTÃO DO ALAMBRADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

fev/24



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 06/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 94	DIAS RESTANTES: -4	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE REFLETORES
 PASSAGEM DE ELETRODUTOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP 3618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/02/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
95	-5	001/2023	BOM INSTÁVEL, CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL, CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PASSAGEM DE CABOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA: CE-941929
RNE: 0616515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 08/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 96	DIAS RESTANTES: -6	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PÁSSAGEM DE CABOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 841929
RNE: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
09/02/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
97	-7	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CAIXA DE ENERGIA
EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/02/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
98	-8	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



RICARDO CESAR DE DINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RQE: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/02/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
99	-9				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CELSO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bizerra
Eng. Civil CREA-CE 941929
RNP: 6618515844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
12/02/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
100	-10	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LAJE NO BANHEIRO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA DE BRITO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RPP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 13/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 101	DIAS RESTANTES: -11	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO 11, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Souza
 Eng. Civil - CREA-CE 841929
 RPP-2618315844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 14/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 102	DIAS RESTANTES: -12	EIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG:01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LAJE NO BANHEIRO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR JUNHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Yúlio Biogenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP - 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 15/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 103	DIAS RESTANTES: -13	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 16/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 104	DIAS RESTANTES: -14	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR DE PENHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yúdio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNR: 0618515844

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - VARZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 17/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 105	DIAS RESTANTES: -15	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR ENGENHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 18/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 106	DIAS RESTANTES: -16	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR P. JUNHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

Yuldo Diloges Bez
Eng. Civil CREA - CE 41929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VARZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 19/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 107	DIAS RESTANTES: -17	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 03			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 108	DIAS RESTANTES: -18	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVÊ ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

(Assinatura)
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

(Assinatura)
Yukia Didaenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 21/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 109	DIAS RESTANTES: -19	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. DINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil-CREA-CE 341929
RNP: 0478515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 110	DIAS RESTANTES: -20	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 23/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 111	DIAS RESTANTES: -21	LIV/DIAR. 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yulio Blógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNR: 06.18545844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 24/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 112	DIAS RESTANTES: -22	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG:01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR F. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RFB 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 113	DIAS RESTANTES: -23	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
26/02/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
114	-24	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA: CE-341929
RNP: 0618515800

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/02/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
115	-25	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - OE 341929
RPP: 0618515844

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/02/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
116	-26	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. DINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601854790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil O.P.A. Nº 341929
RNE Nº 0510515804

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 29/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 117	DIAS RESTANTES: -27	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/24

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 01/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 118	DIAS RESTANTES: -28	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341029
RNE: 0818515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/03/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
119	-29				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil OAB - CE 341929
CPF: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 03/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 120	DIAS RESTANTES: -30	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yálio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RMP: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/03/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
121	-31	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

R PRDJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

Yukto Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

fev/24



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
06/02/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
1	89	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
LIMPEZA DE TERRENO
DEMARCAÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Dionísio Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 07/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 2	DIAS RESTANTES: 88	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil OAB/CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/02/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
3	87	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO C. P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341829
RNP: 18515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 09/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 4	DIAS RESTANTES: 86	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0810315844

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 10/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 5	DIAS RESTANTES: 85	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 541929
RNP: 0608515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 11/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 6	DIAS RESTANTES: 84	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diégenes Bozerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 12/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 7	DIAS RESTANTES: 83	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG:01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNE 06018515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 13/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 8	DIAS RESTANTES: 82	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil-CREA/CE 841929
RNP: 2618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 14/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 9	DIAS RESTANTES: 81	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil GREA - CE 221929
 RNR: 0612020044



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 15/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 10	DIAS RESTANTES: 80	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUBE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 841929
RNP: 0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 16/02/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 11	DIAS RESTANTES: 79	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 841929
 RNE: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 17/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 12	DIAS RESTANTES: 78	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDBEIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CECILIO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNB: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
18/02/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
13	77	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE.	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE.	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE.
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - 02 841929
RNP 06648516844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 19/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 14	DIAS RESTANTES: 76	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yulio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil - CE 341929
 RFB 18515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/02/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 15	DIAS RESTANTES: 75	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yúlio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA-CE 341929
 RNP: 0578516844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 430, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/02/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
16	74	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
PAG: 01					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 2628515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 17	DIAS RESTANTES: 73	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Maria Diogenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 341929
 INSC: 0618815844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JORÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (82) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORAREAU2419@GMAIL.COM



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
23/02/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
18	72	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 06185158AA



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 24/02/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 19	DIAS RESTANTES: 71	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNE 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/02/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 20	DIAS RESTANTES: 70	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dionizio Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 26/02/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 21	DIAS RESTANTES: 69	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0540515844

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/02/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
22	68	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZAR M. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 2518515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 28/02/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 23	DIAS RESTANTES: 67	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CEZA PINHEIRO,
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CIVIL CREA/CE 041929
RNP 0618515804



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 29/02/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 24	DIAS RESTANTES: 66	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 941929
RNF: 0618515844

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO I, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (85) 9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/24



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 01/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 25	DIAS RESTANTES: 65	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6518515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 02/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 26	DIAS RESTANTES: 64	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO C. P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 03/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 27	DIAS RESTANTES: 63	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2.SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP 0546515844

R-PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 04/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 28	DIAS RESTANTES: 62	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

TERRAPLENAGEM

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBÉ-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA 19@GMAIL.COM


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNP: 0618515844