

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 26.04.0003

21.03.0013

21/03/2024

26/04/2024

99.563,65

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.986,91
		Total da Retenção: (R\$) 2.986,91

REF. A 8º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 0018

B.B	23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	042601	98.576,74
-----	--------------------------	--------	--------	-----------



Emissão de comprovantes

G3382913223590371
29/04/2024 13:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.14
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08
VALOR: R\$ 96.576,74
DEBITO EM: 26/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: A.F32.4C2.B0F.C67.3C7

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 639262589
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.601
Valor 98.676,74
Destinação 0
Data transferência 26/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF324C2B0FC673C7

Assinada por JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 28/04/2024 08:41:59
JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA 26/04/2024 10:25:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3312515347301511
25/04/2024 15:53:37

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 639262589
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Valor 96.576,74
Data transferência 25/04/2024
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 323587962.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO INSCRIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
21030013	21/03/2024	GLOBAL	99.563,65	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 290, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN: 859379 TELEFONE:

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
26040003	99.563,65	99.563,65	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
26/04/2024	99.563,65	2.986,91	96.576,74

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.986,91
Total da Retenção: (R\$)		2.986,91

REF. A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 0018.

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

B.B	DOCUMENTO (R\$)	OUTROS	DOCUMENTO (R\$)
23.351-X (FUNDEB NOVA)			96.576,74
		042604	

Jaguaribe, 26 de Abril de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003505

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
21/03/2024	21.03.0013	99.563,65	0,00	GLOBAL

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 24/04/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 99.563,65	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 18	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 24/04/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 24/04/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: UA9VTN6GXLOYCQMR5PJB4LEWSDK		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 0018

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	99.563,650	99.563,65	0

Jaguaribe, 24 de Abril de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 27212024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Tipo de Conta: Não Informada

Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Dotação: 126

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

Nº Empenho: 21030013 - Global

Nº Nota Fiscal: 18

Dt Emissão NF: 24/04/2024

Dt. Solicitação 24/04/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 22/03/2024 A 23/04/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 99.563,65 (NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Historico de Liquidação

REF. A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens de Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1	1,00	99.563,65	99.563,65

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 21.03.0013

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
21/03/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	27212024
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VÁLOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	1.224.682,03	99.563,65	1.125.118,38

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REF. A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	99.563,65	99.563,65
Total dos Itens: (R\$)					99.563,65

Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 21030013. A(os) 21 de Março de 2024

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 27212024

Data: 21/03/2024

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME**CNPJ:** 35.851.118/0001-08**Endereço:** RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 99.563,65**Histórico**

REF. A 8º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1,00	99.563,65	99.563,65

Ofendedor

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Rerison Venicius Sena Sampaio

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000018
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão	24/04/2024	Competência	ABR/2024	Nº da NFS e Substituição	0
Nº do RPS	0	Localidade Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA				
Nome Fantasia					
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO 11				
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	CEP	63475000	Comp.	SALA 1
		Telefone	(88) 9990-8760		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

FCO. EDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 439910300 - Obras de alvenaria

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA		ARTIDA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	99.563,65	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	99.563,65
(-Y) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-Y) Dedução permitida em lei	39.825,46
(-Z) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-Z) Desconto Incondicionado	0,00
(-1) Referências Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	59.738,19
Outras Referências	0,00	Código de Validação/Link	(-Q) Alíquota do ISS	5,0000%
(-Y) ISS Retido	2.986,91	ua9vtb6gxloycqmr5pjb4lewsdk	ISS a Refer	(X) Sim () Não
(-4) Valor Líquido	96.576,74	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(-4) Valor do ISS	2.986,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 24/04/24 14:00

Hora da emissão: 14:00:32



REALIZA

CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE** - CNPJ: 07.443.708/0001-66, a importância de **R\$ 99.563,65 (NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 8º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

NFSe.0018	VALOR (R\$)
Valor Bruto	99.563,65
ISS Retido	2.988,91
VALOR LÍQUIDO	96.576,74

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: NUBANK

AG: 0001

CONTA: 63926258-9

CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, 26 de Abril de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Data: 2024.04.24 14:34:11
-03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador
CPF: 914.201.213-91



ORDEM DE SERVIÇO


Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
Contratado		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço		
RUA PROJÉTADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SÊTE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.10.27 16:32:01
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA E A EMPRESA REALIZA
CONSTRUTORA LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, inscrita no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, localizada a Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, Empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominada de CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.02/2023, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato n.º 20.03.02/2023 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1.2- O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo global previsto no Contrato nº 20.03.02/2023, em 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por cento).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1- O valor atual do contrato é de R\$ 1.547.912,67 (Um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos). Com o aditivo, o valor acrescido é de R\$ 60.641,85 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por cento). O valor total agora passa a ser então de: R\$ 1.608.554,52 (Hum milhão, seiscentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).



CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o acréscimo sobre o quantitativo do contrato na ordem de **3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos por cento)** podendo a Administração impô-la ao contratado na avença do instrumento contratual.


Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 14 de março de 2024




**FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO**
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE




Antônio Francisco Dógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome:
CPF: 054.137.423-04.

2. 

Nome:
CPF: 075.096.063-90



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, Francisco Elder Cavalcante Barroso, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 - Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Janeiro de 2024 até o dia 30 de Abril de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 31 de Janeiro de 2024.




Francisco Eldér Cavalcante Barroso
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA




Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.


CPF: 06292345359

02.


CPF: 048 52801364



Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

À

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

END: Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/Ce.

CNPJ sob o nº: 35.851.118/0001-08

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato 20.03.02/2023, decorrente de CONCORRENCIA PUBLICA Nº 20.03.02/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura

CLIENTE EM: 27 / 10 / 2023

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91



CONTRATO Nº 20.03.02/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, COM A EMPRESA REALIZA
CONSTRUTORA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso, infrafirmado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023, Processo nº 20.03.02/2023, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$ 1.547.912,67 (Um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos).

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de janeiro de 2024, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária FUNDEB - 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 44.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 90 (Noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA -- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2023.

Francisco Elder Cavalcante Barros
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE**

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)**

TESTEMUNHAS:

01. Mateus Diniz
NOME:

CPF/MF: 06 292345319

02. Jarmeyra Lameira Nogueira de Lima
NOME:

CPF/MF 04491308733



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.97166/78	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data do cadastramento 09/11/2023 17:28		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231308320	RRT	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 27/10/2023	CNAE 4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 27/10/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO	Número SN	

Responsável

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ 35.851.118/0091-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 27/10/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	0,01 m ²	0,01 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,01 m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.857.139/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDICÇÃO Nº 08		VALORES (R\$)	
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quantidade Realizada	Valor Realizado (R\$)	% de Execução	Valor Realizado (R\$)	Valor Total (R\$)
<p>OBJETIVO: OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANHOÁ E VAZEIRO, JARMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>									
<p>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM BANHEIRO - SITIO PONTO CENTRAL</p>									
21	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
22	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
23	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
24	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
25	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
26	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
27	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
28	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
29	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
30	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
31	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
32	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
33	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
34	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
35	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
36	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
37	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
38	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
39	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
40	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
41	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
42	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
43	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
44	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
45	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
46	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
47	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
48	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
49	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
50	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
51	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
52	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
53	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
54	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
55	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
56	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
57	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
58	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
59	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
60	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
61	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
62	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
63	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
64	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
65	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
66	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
67	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
68	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
69	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
70	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
71	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
72	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
73	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
74	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
75	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
76	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
77	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
78	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
79	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
80	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
81	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
82	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
83	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
84	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
85	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
86	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
87	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
88	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
89	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
90	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
91	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
92	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
93	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
94	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
95	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
96	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
97	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
98	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
99	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
100	REVESTIMENTO LOCAL DE CIMENTO	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Esportes - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341928
RNP: 0618515844

RICARDO CARP P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Andréo Fdo. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE - ORIGINAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALORES (R\$)
			QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATO REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.481.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		REALIZA		MEDIÇÃO Nº 08 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 22/09/2024 A 23/04/2024 DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 21 de março de 2024		CONTRATO 2024/02/2023 ATIVO	
			LÍQUIDO		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
			4 CONT. C/PROGRESSÃO		4 CONT. C/PROGRESSÃO		4 CONT. C/PROGRESSÃO		4 CONT. C/PROGRESSÃO		4 CONT. C/PROGRESSÃO	
			4 ITENS NOVOS (P/PROP. ELET)		4 ITENS NOVOS (P/PROP. ELET)		4 ITENS NOVOS (P/PROP. ELET)		4 ITENS NOVOS (P/PROP. ELET)		4 ITENS NOVOS (P/PROP. ELET)	
			4 ITENS SUPRIMENTO (E-MATERIAIS)		4 ITENS SUPRIMENTO (E-MATERIAIS)		4 ITENS SUPRIMENTO (E-MATERIAIS)		4 ITENS SUPRIMENTO (E-MATERIAIS)		4 ITENS SUPRIMENTO (E-MATERIAIS)	
			4 ITENS ALTERAÇÕES		4 ITENS ALTERAÇÕES		4 ITENS ALTERAÇÕES		4 ITENS ALTERAÇÕES		4 ITENS ALTERAÇÕES	
7.2	C076	QUANTO O FORNADURA DE CIMENTO FAZEM A SPENNER	M2	92,00	727,55	92,00	727,55	92,00	727,55	100,00%	727,55	727,55
7.3	C078	TRACO DO BARRAMENTO	M2	502,98	502,98	502,98	502,98	502,98	502,98	100,00%	502,98	502,98
7.4	C082	TRACO DE ALVENARIA	M2	14.558,40	41,40	14.558,40	41,40	14.558,40	41,40	100,00%	41,40	41,40
7.5	C087	ALVENARIA DE ALVENARIA E CONCRETO	M2	211,67	350,89	211,67	350,89	211,67	350,89	100,00%	350,89	350,89
7.6	C091	CONCRETO DE ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	74,25	839,75	74,25	839,75	74,25	839,75	100,00%	839,75	839,75
7.7	C130	ESCALADA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	329,60	2,00	329,60	2,00	329,60	100,00%	329,60	329,60
7.8	C131	PORTA DE ALUMINIO DE ALUMINIO	M2	119,94	2.721,16	119,94	2.721,16	119,94	2.721,16	100,00%	2.721,16	2.721,16
8.1	C284	LAJUDO DE ALVENARIA	M2	480,00	3.157,50	480,00	3.157,50	480,00	3.157,50	100,00%	3.157,50	3.157,50
8.2	C320	ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	319,20	607,95	319,20	607,95	319,20	607,95	100,00%	607,95	607,95
8.3	C140	FORMA DE TUBO DE 1" DE ALVENARIA UTL. EX	M2	7,26	570,00	7,26	570,00	7,26	570,00	100,00%	570,00	570,00
8.4	C071	ALVENARIA EM TUBO DE 1" DE ALVENARIA	M2	12,44	2.155,44	12,44	2.155,44	12,44	2.155,44	100,00%	2.155,44	2.155,44
8.5	C084	CONCRETO PARA ALVENARIA	M2	38,40	20.399,01	38,40	20.399,01	38,40	20.399,01	100,00%	20.399,01	20.399,01
8.6	C104	LANÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SI EMBENHO	M2	6.552,94	8.597,84	6.552,94	8.597,84	6.552,94	8.597,84	100,00%	8.597,84	8.597,84
8.7	1218	LANÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SI EMBENHO	M2	640,00	1.150,00	640,00	1.150,00	640,00	1.150,00	100,00%	1.150,00	1.150,00
8.8	9102	LANÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SI EMBENHO	M2	30,00	279,90	30,00	279,90	30,00	279,90	100,00%	279,90	279,90
8.9	C010	ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	119,07	7.186,05	119,07	7.186,05	119,07	7.186,05	100,00%	7.186,05	7.186,05
8.10	C085	ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	103,20	3.115,81	103,20	3.115,81	103,20	3.115,81	100,00%	3.115,81	3.115,81
8.11	9711	ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	480,00	1.572,00	480,00	1.572,00	480,00	1.572,00	100,00%	1.572,00	1.572,00
8.12	C087	ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	2,00	4.075,82	2,00	4.075,82	2,00	4.075,82	100,00%	4.075,82	4.075,82
8.13	C039	ALVENARIA DE ALVENARIA	M2	289,40	90.052,34	289,40	90.052,34	289,40	90.052,34	100,00%	90.052,34	90.052,34

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. CIVIL CREA-CE-941929
RNP: 0646515844

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

FCO FELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
S. Cláudio - Jaguaribe (CE)
PONTALIA Nº 287/2021
CPF: 743.347.003-49



ITEM		CONTRATANTE		CONTRATADA		QUANTIDADE - COEFICIENTE		QUANTIDADE - COEFICIENTE		QUANTIDADE - COEFICIENTE		QUANTIDADE - COEFICIENTE		QUANTIDADE - COEFICIENTE		VALORES (R\$)	
Código		Descrição		Medida		% Total		% Total		% Total		% Total		% Total		Medição nº 08	
Código		Descrição		Medida		% Total		% Total		% Total		% Total		% Total		Medição nº 08	
Código		Descrição		Medida		% Total		% Total		% Total		% Total		% Total		Medição nº 08	
10.1	CB04	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
10.2	10594	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
11.1	CB00	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
11.2	CB00	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
11.3	CB05	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
11.4	CB02	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
11.5	CB09	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
11.6	CB08	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
11.7	CB08	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
11.8	CB06	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
11.9	CB07	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
11.10	CB09	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10
11.11	CB05	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
11.12	CB04	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
11.13	CB04	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13
11.14	CB04	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14
11.15	CB02	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15
11.16	CB02	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16	11.16
11.17	CB02	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
11.18	CB04	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18
11.19	CB04	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bazeira
 Eng. Civil CREA/CE 341929
 RNP: 0618515844

FCO. EDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PONTASSIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 05.951.131/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TAMANDÁ E VIZINHO DO JANEIRO, JUNTAMENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ADITIVO	QUANTIDADE REAJUSTADA	VALORES (R\$)	VALORES (R\$)
12143	0078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARADO	7,59		7,59	118,91	118,91
12144	0304	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, FERRUGINA E AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5 mm/10	7,59		7,59	346,76	346,76
12145	0076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5 mm/10	89,42		89,42	701,05	701,05
12156	0308	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARADA, TIPO 12,5	71,82		71,82	3.941,49	3.941,49
12157	0075	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARADA, TIPO 12,5	17,60		17,60	869,97	869,97
12161	0167	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARADO, TIPO 12,5	7,59		7,59	492,21	492,21
12162	0179	AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5	215,20		215,20	215,20	215,20
12163	0301	CEMENTO PORTLAND TIPO 40	7,59		7,59	100,25	100,25
12164	0107	AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5	11,14		11,14	84,55	84,55
12165	0419	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5	2,02		2,02	122,65	122,65
12171	0302	CEMENTO PORTLAND TIPO 40	1,06		1,06	106,22	106,22
12172	0079	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5	34,37		34,37	354,84	354,84
12173	0249	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARADA, TIPO 12,5	46,17		46,17	359,50	359,50
12174	0362	CAIXA DE FIBERGLASS ESP. 2 mm DESMOLCAMENTO 2000	4,14		4,14	184,89	184,89
12181	10701	COM. CLAVANÇÔES	2,94		2,94	2.124,41	2.124,41
12182	0381	REGRAS COMPLETA PARA PORTALANTERNA	2,00		2,00	307,18	307,18
12183	0384	COZINHO ANTICHAUVA (SEM) COM CABAL CIMENTO E AREIA	0,64		0,64	67,69	67,69
TOTAL						49.211,00	49.211,00

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

Antônio R. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 FORZARIA Nº 2697/2021
 CPF: 743.347.003-49



BOLETIM DE MEDICAO



CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 39.851.119/0001-08

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

COMARCA: CONTRACAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, SOBRÁ, TAMBOUÁ E VAZEIRO BAIXO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 08

PERIODO DOS SERVIÇOS: 27/09/2024 A 23/04/2024

DATA DE EMISSÃO: 21 de março de 2024

VALORES (R\$)

CONTABILIZADO: 1.547.212,87

ADITIVO: 60.611,63

VALOR DA MEDIÇÃO: 1.607.824,50

MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.607.824,50

SALDO: 694.202,25

SERVIÇO DE ADIÇÃO: 3,87%

VALORES (R\$)

QUANTIDADE REALIZADA

QUANTIDADE CONTRATADA

QUANTIDADE A RECEBER

QUANTIDADE A PAGAR

VALOR A RECEBER

VALOR A PAGAR

VALOR A RECEBER

VALOR A PAGAR

VALOR A RECEBER

VALOR A PAGAR

VALOR A RECEBER

VALOR A PAGAR

Table with columns: Item, Descrição, Quantidade Contratada, Quantidade Executada, Valor Contratado, Valor Executado, Valor a Receber, Valor a Pagar, etc. Includes items like 'APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA', 'TUBO PVC S.O.D. MAROMON - 20mm (1,27)', etc.

Yukio Diógenes 3324172 Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0518516844

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851741

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira CPF: 914.201.213-91 Sócio Diretor

FCO. ELBER CAVALCANTE BARROSO Secretário Municipal da Educação e Saúde - Jaguaribe/CE PORTARIA Nº 269/2021 CPF: 743.347-003-49



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	Descrição	CONTRATUAL			QUANTIDADE / ADOTADO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% TOTAL	QUANT. EXECUTADA	VALOR REALIZADO	QUANTIDADE REALIZADA		VALOR REALIZADO	% REALIZADO	VALORES (R\$)
		QUANT.	PREÇO UNIT.	% TOTAL	QUANT. EXECUTADA	VALOR REALIZADO	% REALIZADO						QUANT. EXECUTADA	VALOR REALIZADO			
12.10.13	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	1,00	14,25	14,25	1,00	14,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	14,25	100,00%	14,25	
12.10.14	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, COMBOCA DE TATO, 90 GALAS, 20 GALAS BILABIAIS	UN	1,00	9,20	9,20	1,00	9,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	9,20	100,00%	9,20	
12.10.15	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, COMBOCA DE TATO, 90 GALAS, 25 GALAS BILABIAIS	UN	1,00	7,75	7,75	1,00	7,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	7,75	100,00%	7,75	
12.10.16	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, COMBOCA DE TATO, 90 GALAS, 21,66 GALAS BILABIAIS	UN	1,00	21,66	21,66	1,00	21,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	21,66	100,00%	21,66	
12.10.17	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	1,00	12,69	12,69	1,00	12,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	12,69	100,00%	12,69	
12.10.2	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	2,54	57,28	145,69	2,54	145,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,54	145,69	100,00%	145,69	
12.10.2.1	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	M	2,54	57,28	145,69	2,54	145,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,54	145,69	100,00%	145,69	
12.10.2.2	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	M	10,94	170,23	1840,11	10,94	1840,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10,94	1840,11	100,00%	1840,11	
12.10.2.3	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	M	7,64	327,15	2499,43	7,64	2499,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7,64	2499,43	100,00%	2499,43	
12.10.2.4	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	2,00	123,18	246,36	2,00	246,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,00	246,36	100,00%	246,36	
12.10.2.5	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	M	1,00	197,61	197,61	1,00	197,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	197,61	100,00%	197,61	
12.10.2.6	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	2,00	19,66	39,32	2,00	39,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,00	39,32	100,00%	39,32	
12.10.2.7	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	4,00	94,12	376,48	4,00	376,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4,00	376,48	100,00%	376,48	
12.10.2.8	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	6,00	77,64	465,84	6,00	465,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,00	465,84	100,00%	465,84	
12.10.2.9	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	1,00	35,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	35,84	100,00%	35,84	
12.10.2.10	20x10 90 GALAS PVC, SOLDAVEL, DN 1394, INSTALADO EM RAMAL DE ESCOVA, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DE 08/2022	UN	2,00	46,18	92,36	2,00	92,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,00	92,36	100,00%	92,36	



CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA
LTDA CNPJ: 35.851.115/0001-08

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBRA: CONTRATO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TANCIÂNIA E MARZENA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 08
PERÍODO DOS SERVIÇOS:
22/09/2024 A 31/04/2024
DATA DE EMISSÃO:
02/10/2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 28.030.072.2023 R\$ 1.507.932,67
ADITIVO: R\$ 60.641,85
VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.568.574,52
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.568.574,52
PREDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 919.239,77
SALDO: R\$ 649.334,75

QUANTIDADE REALIZADA
QUANT. EXECUTADA: 14,25
VALOR REALIZADO: 14,25
% REALIZADO: 0,91%

VALORES (R\$)
QUANT. EXECUTADA: 14,25
VALOR REALIZADO: 14,25
% REALIZADO: 0,91%

VALORES (R\$)
QUANT. EXECUTADA: 14,25
VALOR REALIZADO: 14,25
% REALIZADO: 0,91%

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515544

RICARDO CEZAR T. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fde. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

FCO. ELDIR CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Esportes - Jaguaribe/CE
FORTALIBA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



BOLETIM DE MEDICAO

REALIZA CONSULTORIA em EDUCAÇÃO e SAÚDE

CONTRATO Nº 08

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 27/09/2024 A 31/04/2024

DATA DE EMISSÃO: 21 de março de 2024


VALORES (R\$)

CONTRATO 202403/2023	R\$ 1.479.914,77
ATIVO	R\$ 80.515,63
VALOR TOTAL SERVA	R\$ 2.083.554,52
VALOR DA MEDICAO	R\$ 99.855,68
MEDICAO ACUMULADA	R\$ 914.239,77
SALDO	R\$ 694.303,77
FEIC DE ADIIVOS	R\$ 2,62%


LEGENDA:

- 4 QUANT. C/ADICIONADO
- 4 QUANT. C/DEBECADO
- 4 TEMINIO P/TEMPO EXAT
- 4 TEMINIO P/QUANTIDADE
- 4 TEMINIO P/VALOR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	PERÍODO	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.10.21	C136	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	8,00	11,25	90,00			8,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	C137	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	4,00	23,63	94,52			4,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	6825	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	3,00	20,86	62,58			3,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	6879	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	1,00	57,15	57,15			1,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	C138	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	1,00	523,27	523,27			1,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	10295	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	1,00	361,54	361,54			1,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	0298	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	2,00	1.881,00	1.881,00			2,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	10296	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	2,00	1.881,00	1.881,00			2,00	0,00	0,00	0,00%			
12.10.21	C139	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	2,00	1.881,00	1.881,00			2,00	0,00	0,00	0,00%			
12.11	11214	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	UN	7,59	104,74	786,74			7,59	0,00	0,00	0,00%			
13															
131	C136	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	C	1,00	440,24	440,24			1,00	0,00	0,00	0,00%			
132	C137	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	C	1,00	2700,29	2700,29			1,00	0,00	0,00	0,00%			
133	C138	UNIFORME DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA (UNIFORME)	C	1,00	4.025,85	4.025,85			1,00	0,00	0,00	0,00%			



RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790



Yúlio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844


Atestado Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio-Diretor


Fco. Elder Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 Portaria Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49


PRODUTORA E EDITORA DE MATERIAL DIDÁTICO E EDUCACIONAL
CONTRATO Nº 08/2023 - VALOR TOTAL R\$ 2.083.554,52 - Nº de Inscrição Estadual 06.000.000/0000-00



PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 34.851.118/0001-08		CONTRATO: 20.03.02/2023		VALORES (%)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LIDA CNPJ: 34.851.118/0001-08		ADITIVO		R\$	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESTERINOS NAS LOCALIDADES DE PORTO CENTRAL, BRUNO, TAMBORA E TÁBORA, JARDIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				VALOR TOTAL REVA.		R\$ 1.547.512,67	
				VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 1.658.554,32	
				MEDIÇÃO ACUMULADA		R\$ 914.239,77	
				SALDO		R\$ 699.307,23	
				RENT. DE ADIÇÃO		R\$ 302,00	
				VALORES (R\$)			
ITEM	Descrição	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE EXECUCIONADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RENT. DE ADIÇÃO
65	CS04 CONCRETO FUND. PC 20MPa, COM ARMADURO ACOERDO	1,00	520,00	0,00	1,00	520,00	0,00%
66	CS04 LAJOTADO E PLACAGEM DE CONCRETO SI 20MPa	1,00	319,13	0,00	1,00	319,13	0,00%
67	CS04 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 0,25x0,38x0,7m	46,40	6.107,25	0,00	46,40	283.376,40	0,00%
68	CS04 CHAPISCO 0,25x0,38x0,7m	72,00	772,50	0,00	72,00	55.620,00	0,00%
69	CS04 TACO 15 0,25x0,38x0,7m	52,00	5.002,50	0,00	52,00	2.601.300,00	0,00%
70	CS04 TACO 15 0,25x0,38x0,7m	25,00	8.720,00	0,00	25,00	217.500,00	0,00%
71	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	7,40	5.599,75	0,00	7,40	41.418,15	0,00%
72	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
73	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
74	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
75	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
76	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
77	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
78	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
79	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
80	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
81	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
82	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
83	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
84	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
85	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
86	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
87	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
88	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
89	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
90	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
91	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%
92	CS04 PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRADE COM OMPA, COM QUANTID. 01	2,00	329,00	0,00	2,00	658,00	0,00%


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Fábio Diógenes Bezerra
 FCO ELDER CAVALCANTE BARROS Eng. Civil CREA - CE 341928
 Secretário Municipal de Educação RNP: 0618515844
 Cultura - Jaguaribe/CE
 RORÁRIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49


Fábio Diógenes de Oliveira
 Sócio Diretor
 CPF: 914.201.213-91

PROPOSTA Nº 107/2023 - VOTAÇÃO Nº 001 - SALA DE AULAS DO PALACIO JAGUARIBE-CE
 LOCAL: RUA JAGUARIBE, 1444 - JAGUARIBE - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.871.158/0001-08		BOLEIM DE MERCADO		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, SOUZA, TANAIÁ E VAREZA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, SOUZA, TANAIÁ E VAREZA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, SOUZA, TANAIÁ E VAREZA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, SOUZA, TANAIÁ E VAREZA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR ACUMULADO
10.1	1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	92,00	M	2442,21	225.783,32	0,00%	225.783,32
10.2	2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	271,00	M	271,00	73.431,00	0,00%	299.214,32
11.1	1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8,00	UN	2794,00	22.352,00	0,00%	22.352,00
11.2	2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	UN	4304,20	17.216,80	0,00%	39.568,80
11.3	3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	1374,00	1374,00	0,00%	53.302,80
11.4	4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	340,27	340,27	0,00%	56.743,07
11.5	5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	34,69	34,69	0,00%	57.089,76
11.6	6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	UN	253,21	1012,84	0,00%	58.102,60
11.7	7. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	26,35	26,35	0,00%	58.128,95
11.8	8. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81,26	M	1189,94	96684,94	0,00%	154.793,89
11.9	9. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	33,00	M	1829,27	60366,90	0,00%	215.160,79
11.10	10. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9,44	M	375,65	3544,08	0,00%	218.704,87
11.11	11. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11,69	M	147,93	1718,96	0,00%	220.423,83
11.12	12. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	58,00	M	467,04	27088,32	0,00%	247.512,15
11.13	13. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	77,00	M	611,21	47000,57	0,00%	294.512,72
11.14	14. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7,00	M	1362,24	9535,68	0,00%	304.048,40
11.15	15. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	1719,05	1719,05	0,00%	305.767,45
11.16	16. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	719,34	719,34	0,00%	306.486,79
11.17	17. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	932,45	932,45	0,00%	307.419,24
11.18	18. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,00	UN	86,51	86,51	0,00%	307.505,75
11.19	19. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2,00	UN	39,20	78,40	0,00%	307.584,15
11.20	20. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3,00	UN	40,26	120,78	0,00%	307.704,93
11.21	21. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3,00	UN	6,66	19,98	0,00%	307.724,91

FCO. FLOR CAVALCANTE BARROSO
 Secretária Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49

RICARDO CAVALCANTE P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341928
 RNP: 6618515644

Antônio Fea. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

PORTARIA 7 - LOTAMENTO VISTA DO RIO, Nº 483, SÍTIO JOÃO PAULO E JARDIMES I
 CONTRATO Nº 039/09-1001 E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNED	QUANT.	P. UNET. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)	
							QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL				QUANT. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
<p>REALIZA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTARIAS</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>CONTRATO Nº 001/2024</p> <p>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONDIÇÃO DE QUORUM PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - RJ.</p> <p>EMPRESA: REALIZA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTARIAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.085.552/2024</p> <p>CNPJ: 09.853.048</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024 A 23/04/2024</p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/05/2024</p> <p>PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES</p>																
12.1	12.1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	M2	1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00%	18.000,00	0,00	
12.2	12.2	RECURSOS HUMANOS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.3	12.3	RECURSOS MATERIAIS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.4	12.4	RECURSOS DE TERCEIROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.5	12.5	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.6	12.6	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.7	12.7	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.8	12.8	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.9	12.9	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.10	12.10	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.11	12.11	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.12	12.12	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.13	12.13	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.14	12.14	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.15	12.15	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.16	12.16	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.17	12.17	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.18	12.18	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.19	12.19	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.20	12.20	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.21	12.21	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.22	12.22	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.23	12.23	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.24	12.24	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.25	12.25	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.26	12.26	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.27	12.27	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.28	12.28	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.29	12.29	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.30	12.30	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.31	12.31	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.32	12.32	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.33	12.33	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.34	12.34	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.35	12.35	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.36	12.36	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.37	12.37	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.38	12.38	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.39	12.39	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.40	12.40	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.41	12.41	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.42	12.42	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.43	12.43	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.44	12.44	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.45	12.45	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.46	12.46	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.47	12.47	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.48	12.48	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.49	12.49	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.50	12.50	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.51	12.51	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.52	12.52	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	
12.53	12.53	RECURSOS DE OUTROS	M2	1	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00%	88.720,00	0,00	

RICARDO CEZAR RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0501851790

FCO. EIDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 769/2021
CPF: 743.347.013-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

André Foy Diógenes de Oliveira
Sócio Diretor
CPF: 914.201.213-91



PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATO Nº 08		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO DOS SERVIÇOS		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				22/03/2024 A 21/04/2024		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				DATA DE EMISSÃO		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				quarta-feira, 21 de março de 2024		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				QUANTIDADE ADOTIVA		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				QUANTIDADE TOTAL		VALORES (R\$)	
11.0.0.1.1	1.00	11,20	7,00	11,20	0,00	1,65	0,00%
11.0.0.1.2	1.00	10,20	9,51	10,20	0,00	15,46	0,00%
11.0.0.1.3	1.00	9,45	9,45	9,45	0,00	0,64	0,00%
11.0.0.1.4	1.00	14,51	21,86	14,51	0,00	0,68	0,00%
11.0.0.1.5	1.00	20,00	20,00	20,00	0,00	1,00	0,00%
11.0.0.1.6	1.00	20,57	20,57	20,57	0,00	1,00	0,00%
11.0.0.1.7	1.00	19,32	71,96	19,32	0,00	2,00	0,00%
11.0.0.1.8	1.00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00%
11.0.0.1.9	1.00	6,65	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00%
11.0.0.1.0	1.00	10,20	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00%
11.0.0.1.1	1.00	9,31	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00%
11.0.0.1.2	1.00	9,89	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00%
11.0.0.1.3	1.00	14,25	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00%
11.0.0.1.4	1.00	9,39	9,39	9,39	0,00	9,39	0,00%
11.0.0.1.5	1.00	7,72	7,72	7,72	0,00	7,72	0,00%

Yukio Diógenes Barroso
Eng. Civil CREA-CE 34129
RNP: 18518515644

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

RICARDO GÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

André F. Diógenes de Oliveira
Sócio Diretor
CPF: 914.201.213-91



REALIZA CONSULTORIA em Realizações Sociais		BOLETIM DE MEDICAO		CONTRATO Nº 08		VALORES (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)	
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL
13.03.1.0	8434	1 UN. P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	1,00	21,66	21,66	1,00	21,66
13.03.1.0	8440	1 UN. P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	1,00	12,60	12,60	1,00	12,60
13.03.2	INSTALACAO SANCIONADA			R\$ 6.944,25	R\$ 6.944,25		R\$ 6.944,25
13.03.2	8971	2,50 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,50	27,52	68,80	2,50	68,80
13.03.2	8978	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	35,36	70,72	2,00	70,72
13.03.2	8974	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	44,13	88,26	2,00	88,26
13.03.2	8988	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	61,59	123,18	2,00	123,18
13.03.2	8985	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	39,21	78,42	2,00	78,42
13.03.2	8976	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	9,56	19,12	2,00	19,12
13.03.2	8974	4,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	4,00	13,53	54,12	4,00	54,12
13.03.2	8988	6,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	6,00	12,94	77,64	6,00	77,64
13.03.2	8974	1,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	1,00	35,94	35,94	1,00	35,94
13.03.2	8988	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	4,38	8,76	2,00	8,76
13.03.2	8988	6,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	6,00	9,00	54,00	6,00	54,00
13.03.2	8985	4,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	4,00	23,63	94,52	4,00	94,52
13.03.2	8985	2,00 P.C. SEM NORMA, ESCOTO REDIDA, EM 10 ANOS, PARALELA A RUA DEBORA, COM 10m x 50m, INSTALADO EM 2022	2,00	23,64	47,28	2,00	47,28

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 741929
RNP: 85173644

FCO. EIDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
RELAÇÃO Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

RICARDO CARVALHO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antonio Fél. Diógenes de Oliveira
CPF: 944.201.213-91
Sócio Diretor



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	PERÍODO	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/REAJ.	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 06.912.882/0001-08												CONTRATO: 2403202/2023 ADITIVO:			
COREA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE POITO CENTRAL, BARRA, MARQUÊS E VAZEO DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE												MEDICÇÃO Nº 03 PERÍODO PARA REALIZAÇÃO: 27/03/2024 A 31/04/2024 DATA DE EMISSÃO:			
ITEMS CONTRATADOS												QUANTIDADE REALIZADA EM 21 de março de 2024 PERÍODO ADIÇÃO:			
12.10.21.1	6979	TRAVAÇÃO DE PAVIMENTO RUSTICO EM CIMENTO PORTLAND EM REDE DE DRENAGEM DE 15x15 CM EM 100 M DE COMPRIMENTO	UN	1,00	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	1,00	0,00	57,23	57,23
12.10.21.2	6982	POSTO DE PUNTO DE REPOSIÇÃO EM ALUMINUM	UN	2,00	523,27	1.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,54	2,00	0,00	1.046,54	1.046,54
12.10.21.3	6985	LOUÇAS METALAS E ACESSÓRIOS	UN	2,00	81,34	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	162,68	2,00	0,00	162,68	162,68
12.10.21.4	6988	CLAVOS DE MADEIRA SEM CABEÇA	UN	2,00	84,55	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	2,00	0,00	169,10	169,10
12.10.21.5	6991	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FEMINELO	UN	2,00	13,78	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	2,00	0,00	27,56	27,56
12.10.21.6	6994	MAQUILHO DE LIXAÇÃO BRANCA S/COLORE, C/REDEIRA	UN	2,00	54,85	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	2,00	0,00	109,70	109,70
12.11	6997	SERVICO DE MANUTENÇÃO	UN	7,50	304,24	2.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,80	7,50	0,00	2.281,80	2.281,80
12.12	6998	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	7,50	304,24	2.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,80	7,50	0,00	2.281,80	2.281,80
13	6999	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	7,50	304,24	2.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,80	7,50	0,00	2.281,80	2.281,80
13.1	6999	CONCRETO PARA FUND. COM TRAVES DE CIMENTO PORTLAND EM 15x15 CM	C	1,00	447,24	447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	447,24	1,00	0,00	447,24	447,24
13.2	6999	CONCRETO PARA FUND. COM TRAVES DE CIMENTO PORTLAND EM 15x15 CM	C	1,00	270,20	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20	1,00	0,00	270,20	270,20
13.3	6999	CONCRETO PARA FUND. COM TRAVES DE CIMENTO PORTLAND EM 15x15 CM	C	1,00	405,85	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85	1,00	0,00	405,85	405,85
14	6999	SERVICO DE MANUTENÇÃO	UN	7,50	304,24	2.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,80	7,50	0,00	2.281,80	2.281,80
15	6999	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	7,50	304,24	2.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,80	7,50	0,00	2.281,80	2.281,80
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BARBEIRO - SÍTIO TAMARINDÁ															
1	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
2	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
3	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
4	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
5	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
6	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
7	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
8	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
9	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
11	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
13	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
14	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
15	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
16	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
17	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
18	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
19	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
20	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
21	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
22	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
23	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
24	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
25	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
26	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
27	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
28	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
29	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
30	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
31	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00
32	6999	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	600,00	240,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	600,00	0,00	144.000,00	144.000,00

FCO. ELIER CAVACANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Juazeiro do Norte/CE
 PIAZZA Nº 267/2021
 CEP: 743-947-003-49

RICARDO DE ARVA PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

Adônio Foa Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341829
 RNP: 6618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.043.111/0001-08

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNET. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. AUTOCIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	QUANTIDADE - ATIVO		P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			UNID	QUANT.						QUANT. REDUZIDO	QUANT. DEFINITIVO										
109	1109	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	60,00	175	10500						60,00				60,00	0,00	0,00%			
110	1100	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	30,00	915	27450						30,00				90,00	0,00	100,00%			27450
111	1101	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	110,00	60,71	72800						110,00				110,00	0,00	0,00%			
112	1102	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				300,00	0,00	0,00%			
113	1103	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				500,00	0,00	0,00%			
114	1104	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				700,00	0,00	0,00%			
115	1105	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				900,00	0,00	0,00%			
116	1106	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				1100,00	0,00	0,00%			
117	1107	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				1300,00	0,00	0,00%			
118	1108	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				1500,00	0,00	0,00%			
119	1109	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				1700,00	0,00	0,00%			
120	1110	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				1900,00	0,00	0,00%			
121	1111	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				2100,00	0,00	0,00%			
122	1112	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				2300,00	0,00	0,00%			
123	1113	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				2500,00	0,00	0,00%			
124	1114	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				2700,00	0,00	0,00%			
125	1115	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				2900,00	0,00	0,00%			
126	1116	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				3100,00	0,00	0,00%			
127	1117	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				3300,00	0,00	0,00%			
128	1118	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				3500,00	0,00	0,00%			
129	1119	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				3700,00	0,00	0,00%			
130	1120	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				3900,00	0,00	0,00%			
131	1121	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				4100,00	0,00	0,00%			
132	1122	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				4300,00	0,00	0,00%			
133	1123	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				4500,00	0,00	0,00%			
134	1124	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				4700,00	0,00	0,00%			
135	1125	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				4900,00	0,00	0,00%			
136	1126	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				5100,00	0,00	0,00%			
137	1127	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				5300,00	0,00	0,00%			
138	1128	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				5500,00	0,00	0,00%			
139	1129	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				5700,00	0,00	0,00%			
140	1130	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				5900,00	0,00	0,00%			
141	1131	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				6100,00	0,00	0,00%			
142	1132	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				6300,00	0,00	0,00%			
143	1133	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				6500,00	0,00	0,00%			
144	1134	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				6700,00	0,00	0,00%			
145	1135	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				6900,00	0,00	0,00%			
146	1136	ALVENARIA EM ALVENARIA	M	200,00	31,55	63100						200,00				7100,00	0,00	0,00%			

FCO EDOPR CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 2691/2021
CRA 743.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CIVIL CREA - CE 341929
RNP 0618515844

RICARDO GOMES PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

André Foa Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 08.951.151/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 03		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTDA CNPJ 08.951.151/0001-08		QUANTIDADE REALIZADA		PRELIMINAR		CONTRATO 20.03.020/2023	
OBJETO: CONTRATO DE EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, SERRA, TAMBUÁ E VIZINHO, JANTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		QUANT. QUANTIDADE		QUANT. QUANTIDADE		PRELIMINAR		ADITIVO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12.1.3	0078 CURSO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ FERRAÇA	M2	148,21			7,59	1.126,61	0,00	0,00
12.1.4	0079 TRACO 1:3 ESP-5	M2	39,76			7,59	300,76	0,00	0,00
12.1.5	0076 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	70,25			8,42	591,25	0,00	0,00
12.1.6	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	3.941,40			7,12	28.062,96	0,00	0,00
12.1.7	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	89,27			17,60	1.570,76	0,00	0,00
12.1.8	0077 LAJOTAS DE CONCRETO APRESENTANDO 6x6x4	M2	59,58			7,59	452,21	0,00	0,00
12.1.9	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	215,20			7,59	1.635,30	0,00	0,00
12.1.10	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	428,25			2,59	1.109,16	0,00	0,00
12.1.11	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	84,25			7,59	639,66	0,00	0,00
12.1.12	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	67,1			2,02	1.354,62	0,00	0,00
12.1.13	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	1.065,22			7,59	8.003,02	0,00	0,00
12.1.14	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	302,25			2,59	782,83	0,00	0,00
12.1.15	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	82,20			7,59	623,90	0,00	0,00
12.1.16	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	184,27			4,14	764,90	0,00	0,00
12.1.17	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	218,41			2,94	642,11	0,00	0,00
12.1.18	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	507,10			2,02	1.024,24	0,00	0,00
12.1.19	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	67,10			0,94	630,94	0,00	0,00
12.1.20	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	21,65			8,88	192,26	0,00	0,00
12.1.21	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	17,59			7,59	133,46	0,00	0,00
12.1.22	0079 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	15,88			7,12	113,46	0,00	0,00
12.1.23	0078 REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA FERRAÇA	M2	21,65			8,88	192,26	0,00	0,00

Yukio Diógenes Barroso
Eng. CIVIL CREA-CE 341.029
RNP: 61.011.034-4

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
POB 057.000 Nº 2.69/2021
CPF: 73.347.003-49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Socio Diretor.



ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA	
			QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.
12.02.18	UN	100	21,60	21,60	1,00	21,60	1,00	21,60	1,00	21,60	1,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.19	UN	1,00	12,60	12,60	1,00	12,60	1,00	12,60	1,00	12,60	1,00	12,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.20	M	2,50	22,50	56,25	2,50	56,25	2,50	56,25	2,50	56,25	2,50	56,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.21	M	30,90	170,22	509,67	30,90	509,67	30,90	509,67	30,90	509,67	30,90	509,67	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.22	M	7,60	327,82	2490,03	7,60	2490,03	7,60	2490,03	7,60	2490,03	7,60	2490,03	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.23	UN	2,00	41,50	83,00	2,00	83,00	2,00	83,00	2,00	83,00	2,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.24	M	12,00	122,80	1473,60	12,00	1473,60	12,00	1473,60	12,00	1473,60	12,00	1473,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.25	M	1,00	157,61	157,61	1,00	157,61	1,00	157,61	1,00	157,61	1,00	157,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.26	UN	1,00	39,90	39,90	1,00	39,90	1,00	39,90	1,00	39,90	1,00	39,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.27	UN	4,00	54,12	216,48	4,00	216,48	4,00	216,48	4,00	216,48	4,00	216,48	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.28	UN	6,00	77,94	467,64	6,00	467,64	6,00	467,64	6,00	467,64	6,00	467,64	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.29	UN	1,00	29,94	29,94	1,00	29,94	1,00	29,94	1,00	29,94	1,00	29,94	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.30	UN	2,00	46,18	92,36	2,00	92,36	2,00	92,36	2,00	92,36	2,00	92,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.31	UN	8,00	30,00	240,00	8,00	240,00	8,00	240,00	8,00	240,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.32	UN	4,00	94,52	378,08	4,00	378,08	4,00	378,08	4,00	378,08	4,00	378,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.33	UN	2,00	47,72	95,44	2,00	95,44	2,00	95,44	2,00	95,44	2,00	95,44	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.02.34	UN	1,00	57,19	57,19	1,00	57,19	1,00	57,19	1,00	57,19	1,00	57,19	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Yukio Diógenes Barreto
Eng. Civil CREA - CE 241929
RNE 2816515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.403-09

RICARDO CARVALHO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851290

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

CONTRATO: 0618-2021-0001
REALIZA CONSTRUTORA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONTRATADA		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)	VALORES (R\$)
			QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO		
11.1	0100	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	8,00	7740,00	8,00	7740,00	8,00	8,00	7740,00	7740,00
11.2	0200	CAIXA DE CONCRETO CIGARRA, RESISTÊNCIA NOMINAL 2000 Kg, 1Ø, 50Hz	4,00	4500,00	4,00	4500,00	4,00	4,00	4500,00	4500,00
11.3	0300	ATERRAMENTO COMPLETO COM CABEÇOTE DE 2,00m	4,00	1300,00	4,00	1300,00	4,00	4,00	1300,00	1300,00
11.4	0400	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	3,00	3420,00	3,00	3420,00	3,00	3,00	3420,00	3420,00
11.5	0500	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	3,00	3420,00	3,00	3420,00	3,00	3,00	3420,00	3420,00
11.6	0600	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	4,00	1032,00	4,00	1032,00	4,00	4,00	1032,00	1032,00
11.7	0700	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	2,00	2632,00	2,00	2632,00	2,00	2,00	2632,00	2632,00
11.8	0800	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	8,00	1180,00	8,00	1180,00	8,00	8,00	1180,00	1180,00
11.9	0900	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	6,00	1832,00	6,00	1832,00	6,00	6,00	1832,00	1832,00
11.10	1000	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	9,00	2760,00	9,00	2760,00	9,00	9,00	2760,00	2760,00
11.11	1100	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	11,00	1472,00	11,00	1472,00	11,00	11,00	1472,00	1472,00
11.12	1200	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	5,00	4872,00	5,00	4872,00	5,00	5,00	4872,00	4872,00
11.13	1300	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	7,00	6112,00	7,00	6112,00	7,00	7,00	6112,00	6112,00
11.14	1400	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	19,00	1392,00	19,00	1392,00	19,00	19,00	1392,00	1392,00
11.15	1500	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	1,00	1752,00	1,00	1752,00	1,00	1,00	1752,00	1752,00
11.16	1600	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	1,00	770,00	1,00	770,00	1,00	1,00	770,00	770,00
11.17	1700	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	1,00	932,00	1,00	932,00	1,00	1,00	932,00	932,00
11.18	1800	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	1,00	282,00	1,00	282,00	1,00	1,00	282,00	282,00
11.19	1900	PLATAFORMA EM CIMENTO, COPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA NOMINAL 2000 W, 220V, 1Ø, 50Hz	2,00	292,00	2,00	292,00	2,00	2,00	292,00	292,00
11.20	2000	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 1Ø, 50Hz	3,00	402,00	3,00	402,00	3,00	3,00	402,00	402,00

FCO. FIDELER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

YUKIO DIÓGENES DE OLIVEIRA
Eng. Civil - CE - 011539
RNP: 0018515844

RICARDO REZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



ITEM	CÓDIGO	UNED	QUANT.	P. UNIT. C/UNID.	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	VALORES (R\$)
						QUANT. ADICIONADO	QUANT. REDUZIDO									
12.9	PRELIMINARES E ACHATEMOTOS				R\$ 0,00				R\$ 0,00							
12.9.1	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.1	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.2	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.3	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.4	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.5	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.6	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.7	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.8	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.9	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.10	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29
12.9.1.11	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ABASTECIMENTO	M	7,29	130,54	948,29		7,29	948,29	948,29	100,00%						948,29

CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 08.541.110/0001-08

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 08

PERÍODO DOS SERVIÇOS 22/03/2024 A 31/04/2024

DATA DE EMISSÃO

gins-ets, 21 de março de 2024

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

Yukio-Diôgenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0018515844

FCO. ELDIR CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura
PONTALVIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

RICARDO CEARÉ PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio F. Diôgenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 28.838.348/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)		
DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. A ADICIONADO	P. TOTAL 14	QUANT. A REDUZIDA	A. TOTAL	QUANT. RESERVATIVO	P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	RATIO	P. CENT.	P. CENT. %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.10.11.2	8952	ZELO 90 GRAS, PVC, SODÁNE, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 16/2022	UN	9,89	9,89			1,00	9,89	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	9,89	9,89
12.10.11.3	8959	ZELO 90 GRAS, PVC, SODÁNE, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 16/2022	UN	14,25	14,25			1,00	14,25	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	14,25	14,25
12.10.11.4	8975	ZELO PVC, SODÁNE, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAS, 28 MM 1/2", PARA AGUARIU PREDIAL	UN	9,39	9,39			1,00	9,39	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	9,39	9,39
12.10.11.5	2010	ZELO PVC SODÁNE, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAS, 28 MM 1/2", PARA AGUARIU PREDIAL	UN	7,79	7,79			1,00	7,79	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	7,79	7,79
12.10.11.6	8974	ZELO PVC, SODÁNE, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 16/2022	UN	21,66	21,66			1,00	21,66	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	21,66	21,66
12.10.11.7	8940	ZELO PVC, SODÁNE, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 16/2022	UN	12,69	12,69			1,00	12,69	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	12,69	12,69
12.10.21	TOTAL GERAL															
12.10.21	8971	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 40 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	M	29,28	29,28			2,94	57,28	2,94	2,94	100,00%	0,00	100,00%	57,28	57,28
12.10.21	8978	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 50 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	M	170,25	170,25			10,94	170,25	10,94	10,94	100,00%	0,00	100,00%	170,25	170,25
12.10.21	8974	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	M	337,15	337,15			7,64	337,15	7,64	7,64	100,00%	0,00	100,00%	337,15	337,15
12.10.21	8996	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	UN	123,18	123,18			2,00	123,18	2,00	2,00	100,00%	0,00	100,00%	123,18	123,18
12.10.21	8958	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	M	197,61	197,61			1,00	197,61	1,00	1,00	100,00%	0,00	100,00%	197,61	197,61
12.10.21	8978	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	UN	19,65	19,65			2,00	19,65	2,00	2,00	100,00%	0,00	100,00%	19,65	19,65
12.10.21	8974	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	UN	54,12	54,12			4,00	54,12	4,00	4,00	100,00%	0,00	100,00%	54,12	54,12
12.10.21	8980	ZELO PVC, SODÁNE, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, FONECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF 16/2022	UN	77,64	77,64			6,00	77,64	6,00	6,00	100,00%	0,00	100,00%	77,64	77,64
12.10.21	TOTAL GERAL															
12.10.21	TOTAL GERAL															

YURI DIÓGENES BARROS
ENR. CIVIL CREA-CE 211925
RNP: 01746515044

FCO. ALDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaripe - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-48

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Foj, Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



REALIZA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR A RECEBER	VALOR A PAGAR	VALOR A RECEBER (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	VALOR A RECEBER (%)	VALOR A PAGAR (%)	VALOR A RECEBER (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	VALOR A RECEBER (%)	VALOR A PAGAR (%)	VALOR A RECEBER (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	VALOR A RECEBER (%)	VALOR A PAGAR (%)	VALOR A RECEBER (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	VALOR A RECEBER (%)	VALOR A PAGAR (%)	VALOR A RECEBER (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	VALOR A RECEBER (%)	VALOR A PAGAR (%)								
																												QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR A RECEBER	VALOR A PAGAR	VALOR A RECEBER (R\$)
139	1,00	m²	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
140	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
141	0,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DA QUORA POLESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PORTO CENTRAL				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONSTRUÇÃO DA QUORA POLESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONSTRUÇÃO DA QUORA POLESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMBUQUE				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONSTRUÇÃO DA QUORA POLESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VAZEM DO JUAZEIRO				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ECO. EDDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CDE/43.347.003-49

RICARDO CARVALHO PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

André Fof. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

YUKIO PINHEIRO
Eng. Civil CREA-CE: 331999
RNP: 0618513844

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 22/03/2024 A 23/04/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 8

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

	QTD
15,09	15,09
	15,09

8.1. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

LASTRO O PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESSURA	30*16*0,05	QTD	24,00
			24,00

8.2. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA	30*16	QTD	480,00
			480,00

8.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

ÁREA DE FORMA = PERÍMETRO DO PISO * ESPESSURA	(16+16+30+30)*0,08	QTD	7,36
			7,36

8.4. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-32 (M2)

ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA *	30*16*1,2	QTD	576,00
			576,00

8.5. C0842 CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOLUME DE CONCRETO DO PISO = COMPRIMENTO * LARGURA *	30*16*0,08	QTD	38,40
			38,40

8.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)

IDEM ITEM ANTERIOR	38,40	QTD	38,40
			38,40

8.8. 91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 08/2013

IDEM ITEM ANTERIOR	30	QTD	30,00
			30,00

8.11. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022

PISO DA QUADRA = LARGURA*COMPRIMENTO	16*30	QTD	480,00
			480,00

FCO. ELIAS CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 443.349.003-49



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.218/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 22/03/2024 A 23/04/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 8

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARGEM DO JUAZEIRO

7.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019 (M2)

	QTD
PORTÃO PF1 = LARGURA * ALTURA 2*2,2*2	8,80
	8,80

7.3. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UM)

	QTD
QUANTIDADE 2	2,00
	2,00

12.5.1. C1445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO = PERÍMETRO INTERNO * ALTURA - ((6,2*1,6)	17,60
	17,60

12.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	QTD
REJUNTAMENTO DAS PAREDES = ÁREA DAS PAREDES 17,60	17,60
	17,60

12.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR 7,59	7,59
	7,59

12.6.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	QTD
REJUNTAMENTO DO PISO = ÁREA DE PISO 7,59	7,59
	7,59

12.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

	QTD
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA 4,04*0,5	2,02
	2,02

12.7.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

	QTD
COBERTURA = COMPRIMENTO * LARGURA 4,14*1,7	7,04
	7,04

12.7.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

	QTD
CHAPIM = PERÍMETRO DAS PAREDES EXTERNAS * LARGURA (4,38+1,9+4,38+1,9)*	2,51
	2,51

12.7.3. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

	QTD
RUFO = PERÍMETRO DO TELHADO - COMPRIMENTO DA CALHA 1,7+4,14+1,7	7,54
	7,54

12.7.4. C0662 CALHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm (M)

	QTD
CALHA = EXTENSÃO DA CALHA 4,14	4,14
	4,14

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPE: 743.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RPROJETADA 2 - LOTEAMENTO VILTA DO RIO, Nº 430, SALA 01, JORNAL PAULO R. JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7506, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO-CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 39.851.119/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 22/03/2024 A 23/04/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 6

12.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019, (M2)		
PORTAS DOS BANHEIROS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,7*2,1*2	QTD 2,94 2,94
12.8.2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)		
QUANTIDADE DE PORTAS	2	QTD 2,00 2,00
12.8.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)		
COBOGÓS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,4*0,8*2	QTD 0,64 0,64
12.9.1. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)		
PINTURA DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	QTD 7,59 7,59
12.9.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)		
PINTURA = ÁREA DE REBOCO	71,82	QTD 71,82 71,82
12.9.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)		
PINTURA DAS PORTAS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES *	0,7*2,1*2*2	QTD 5,88 5,88
12.10.2.15. C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	QTD 1,00 1,00
12.10.3.1. 102805 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)		
QUANTIDADE	1	QTD 1,00 1,00
12.10.3.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)		
QUANTIDADE	2	QTD 2,00 2,00
12.10.3.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)		
QUANTIDADE	2	QTD 2,00 2,00
12.10.3.4. C1619 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)		
QUANTIDADE	2	QTD 2,00 2,00


 Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
 CPF: 914.201.213-91
 Sócio Diretor


 RICARDO CESAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


 FCO. ELDOREO CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 CPF: 749.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. CIVIL CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

594

DATA APROVAÇÃO

27/10/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166		OBRA PÚBLICA? NÃO	
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--

PROJETO (AUTOR) ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR CPF:		CREA/CAU 00A1062301		ART RRT 12883184	
--	--	-------------------------------	--	----------------------------	--

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO CPF:		CREA/CAU RNP 0601851790		ART CE 20231308320	
--	--	-----------------------------------	--	------------------------------	--

COD. OBRA 594	ÁREA DO TERRENO 616,64 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 616,64 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 1.547.912,67	DATA DO INÍCIO DA OBRA 06/11/2023
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 21/01/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

LBI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 08 DE Novembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361N3070000594



Scanar para validar este documento.

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
Praça 709/8011 - CEP 060 21-000 - RJ

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

594

DATA APROVAÇÃO

27/10/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO

SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN

COORDENADAS

LONGITUDE:
LATITUDE:

BAIRRO

ZONA RURAL

NATUREZA DA OBRA

CONSTRUÇÃO

USO

INSTITUCIONAL

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR

CREA/CAU

00A1062301

ART

RRT 12883184

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

CREA/CAU

RNP 0601851790

ART

CE 20231308320

CPF:

COD. OBRA

594

ÁREA DO TERRENO

616,64 m²

ÁREA CONSTRUÍDA

616,64 m²

TAXA OCUPAÇÃO

0,00 %

TAXA PERMEAB.

0,00 %

IND. DE APROV.

0,00

LOTEAMENTO

QUADRA(s)

LOTE(s)

CÓD DO IMÓVEL

0000000000

VALOR DA OBRA

1.547.912,67

DATA DO INÍCIO DA OBRA

06/11/2023

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBRA

30/04/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 04 DE Março DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361N3070000594



Scaneie para validar este documento

R. G. Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Infraestrutura,
Urbanismo e Serviços
Município de Jaguaribe - Ceará

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Cidade: BRASILÉIA

Data de Início: 01/03/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888855, -38.623371

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Código: Não Especificado

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AC

CEP: 63475000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

8,00

h/d

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

8,00

h/d

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

8,00

h/d

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS

8,00

h/d

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

8,00

h/d

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS

8,00

h/d

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

8,00

h/d

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

8,00

h/d

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

8,00

h/d

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA

8,00

h/d

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

8,00

h/d

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

8,00

h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8242y
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

fateconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: SEXTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 8242y
 Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , tp: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade da Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado digitalmente
gov.br YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 15/03/2024 12:24:06 -0300
Valifique em <https://validar.r.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-60

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-96

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 15/03/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8242y
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.18.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241386653

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20231311061

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601851790
 Registro: 7030D CE

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : 0010452630-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
 Complemento:
 Cidade: **Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
 Nº: **SN**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE**
 CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023** Celebrado em: **14/03/2024**
 Valor: **R\$ 1.608.554,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO
 Complemento: **ZONA RURAL**
 Cidade: **JAGUARIBE**
 Data de início: **14/03/2024**
 Finalidade: **Esportivo**
 Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Nº: **SN**
 Bairro: **DIVERSOS**
 UF: **CE**
 CEP: **63475000**
 Previsão de término: **30/04/2024**
 Coordenadas Geográficas: **67.900444, 38.621982**
 Código: **SEDE**
 CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. REF SEGUNDO ADITIVO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
 data

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387

Assinado de forma digital por RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387
 Dados: 2024.03.22 11:53:29 -03'00'

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **22/03/2024** Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: **8216862509**

PRO. ELIDIA CAVALLANTE BARROSO
 Secretária Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe CE
 PO Box 100 - Jaguaribe CE
 CEP: 743.347-003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitao.com.br/publico/>, com a chave: dZ0c0
 Impresso em: 22/03/2024 às 11:17:42 por: , tp: 177.124.19.100





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241360580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231311061

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601851790

Registro: 7030D CE

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : 0010452630-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **SN**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023**

Celebrado em: **31/01/2024**

Valor: **R\$ 1.547.912,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO

Nº: **SN**

Complemento: **ZONA RURAL**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **31/01/2024**

Previsão de término: **30/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **67.900444, 35.621982**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **SEDE**

Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

4,00

un

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
Aditivo: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
Atestado de forma digital por RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387
Data: 2024.02.09 15:13:48 -0500'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **06/02/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitao.com.br/publico/>, com a chave: bxCB8
Impresso em: 06/02/2024 às 15:07:49 por: , lp: 187.19.232.100

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
CPF: 144.289.543-87



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231311061

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20231308320

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601851790
 Registro: 7030D CE

Empresa contratada: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Registro : 0010452630-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 PRAÇA SENADOR FERNANDES YAVORA
 Complemento:
 Cidade: Jaguaribe

Bairro: CENTRO
 UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
 Nº: S/N
 CEP: 63475000

Contrato: 20.03.02/2023 Celebração em: 27/10/2023
 Valor: R\$ 1.547.912,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO
 Complemento: ZONA RURAL
 Cidade: JAGUARIBE
 Data de Início: 27/10/2023 Previsão de término: 31/01/2024
 Finalidade: Esportivo
 Proprietário: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Bairro: DIVERSOS
 UF: CE
 Código: SEDE

Nº: SN
 CEP: 63475000
 Coordenadas Geográficas: 67.900444, 38.621982
 CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinado de forma digital por RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 PINHEIRO:14428954387
 Data: 2023.11.16 14:03:28 -03'00'

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

Local _____ de _____ data _____


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 09/11/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8216528961



A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zdcz0
 Impresso em: 16/11/2023 às 13:49:30 por: , tp: 177.124.16.28





REALIZA

CONSTRUTORA LTDA

REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 24 de Abril de 2024.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
108

Assinado de forma digital
por REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Data: 2024.04.24 14:33:49
-03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador
CPF: 914.201.213-91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.851.118/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:27 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **88FB.D9B8.C7B6.F123**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Código de Controle: 88FB.D9B8.C7B6.F123

Data da Emissão: 14/11/2023

Hora da Emissão: 08:21:27

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/11/2023, com validade até 12/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaoInternet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaoInternet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaoInternet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaoInternet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202405201318**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 061249394	
CNPJ / CPF: 35851118000108	
RAZÃO SOCIAL: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME	

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/04/2024 ÀS 14:03:01
VÁLIDA ATÉ 23/06/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202405201318

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
35851118000108

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202405201318	35851118000108	24/04/2024	14:03:01

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000108

Razão Social REALIZA CONSTRUTORA LTDA			
INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000859379	C.N.P.J.: 35851118000108	JOAO PAULO II	63475000
Localizado R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE			
DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL			
Inscrição Contribuinte / Nome 535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA			
Endereço R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1 JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000		Documento C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08	
No. Requerimento 0000000108/2024		Natureza jurídica Pessoa Jurídica	

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 05 DE MARÇO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 02/06/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000108





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024/000000108

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/06/24
JAGUARIBE-CE, 05 DE MARÇO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 05/03/24 às 14:26:18

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.851.118/0001-08
Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULQ II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102211205725208

Informação obtida em 24/04/2024 14:04:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Certidão nº: 2157611/2024

Expedição: 09/01/2024, às 11:08:01

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 35.851.118/0001-08

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 24/04/2024

Folha: 1 de 1

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	CLAUDIANO SILVA MARIANO					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Claudio Silva Mariano</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Diogo Ribeiro Barros</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Francisco Barros Junior</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000006	PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Paulo Roberto Diogenes</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			446,42
				5.901,62	446,42
			FGTS: 472,12	Líquido a receber:	5.455,20
			BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura			
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA				Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 01/11/2023	Competência Abril de 2024
Empregado 000003 CLAUDIANO SILVA MARIANO				Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Obra: QUÁDRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 20113078719		Banco		Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento			Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00				
310	INSS	7,5%				105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90		Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.412,00		Base de Cálculo do FGTS 1.412,00		FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura			
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA				Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Abril de 2024
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR				Cargo Pedreiro		Lotação Obra: QUÁDRAS POLIESPORTIVAS	
PIS 16050634387		Banco		Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento			Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81				
310	INSS	9%				117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31		Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81		Base de Cálculo do INSS 1.538,81		Base de Cálculo do FGTS 1.538,81		FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
PIS 27162612020	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
			Líquido a Receber 1.306,10		
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000006 PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ		Cargo Pedreiro	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
PIS 20747252267	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
			Líquido a Receber 1.421,50		
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 35.851.118	Nome/Razão Social do Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042505518146-4	Tag 25/04/2024 11:49	Pagar este documento até 30/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	V valor a recolher 498,18
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	4	472,12	0,00	0,00	26,06	498,18
Total Geral:		472,12	0,00	0,00	26,06	498,18

Data de geração da Guia: 25/04/2024 às 11:49:13 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2586pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8dd3f80745724fe8b19c701b71370645204000053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Breal11562070503***6304097C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8dd3f80745724fe8b19c701b7137064

NU

Comprovante de transferência

30 ABR 2024 - 20:35:12

Valor R\$ 498,16

Tipo de transferência P/

Destino

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ 00.360.905/0001-04

Chave Pix 8756466548814240-21336726785661

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0647

Conta 906.MKCS1900340315-1

Tipo de conta Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificação 81071d08b523154c12831bd720f58a431

Vencimento 20/04/2024

Expiração 30/04/2024 23:59:59

Valor original R\$ 498,16

Nome do devedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ do devedor 16.651.118/0001-08

Origem

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Instituição NU PAGAMENTOS - PJ

Agência 0001

Conta 51425258-9

CNPJ 05.851.118/0001-08

Dados do recebedor

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ 00.360.905/0001-04

Logradouro SCS 924/04 PA 4 LT 3/7A

Cidade Brasília


UF DF

CEP 70097900

Informações adicionais

IDENTIFICADOR QFD 0324042585181854

TAO 20/04/2024 21:40



CPF/CNPJ do Empregador 35.851.118	Nome/Razão Social do Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042405366131-2	Tag 24/04/2024 14:10	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 472,12
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
Total Geral:		472,12	0,00	0,00	0,00	472,12

Data de geração da Guia: 24/04/2024 às 14:10:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
35.851.118/0001-08

Razão Social
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Período de Apuração
01/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24124.1343987-9

Pagar este documento até

03/05/2024

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

1.800,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024	446,42	17,67	4,46	468,55
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024 CNO 90.016.97166/78	1.180,32	46,74	11,80	1.238,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024 CNO 90.016.97166/78	88,52	3,60	0,88	92,90
Totais		1.715,26	67,91	17,14	1.800,31

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/05/2024 17:05:42

85800000018 6 00310385241 1 24071624124 4 13439879401 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000018 6 00310385241 1 24071624124 4 13439879401 5

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Número: 07.16.24124.1343987-9

Pagar até: 03/05/2024

Valor: 1.800,31



NU

Comprovante de transferência

03 MAI 2024 - 18:00:56

Valor R\$ 1.800,31

Tipo de transferência Pix

Descrição do pagamento

Solrtao Pix

Destino

Nome SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.334.450/0001-87

Chave Pix 06706606-1716-4e17-1317-8189982e-025

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 1657

Conta 333636-2

Tipo de conta Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador 917009E2w6K1H4gmBxmVskr1

Expiração 03/05/2024 23:59:59

Valor original R\$ 1.800,31

Nome do devedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ do devedor 35.851.116/0001-08

Descrição do pagamento original

Solrtao Pix

Origem

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Instituição TL PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 6392250-9

CNPJ 35.851.116/0001-08

TL Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 17.361.200/0001-55

ID da transação: 112281202403030014288316

Consulte em: Site ou aplicativo TL para saber o valor do custo

Em ajuda:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24956795722 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 446,42	R\$ 446,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.268,84	R\$ 1.268,84
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.715,26	R\$ 1.715,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroativa, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	914.201.213-91
Telefone	9720-3435

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	22/03/2024 13:59:57
Nº do recibo de entrega	0000050000216795014

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000216795014
Data/Hora da Transmissão	22/03/2024 13:59:57	Identificação da Apuração de Débitos	24956795722 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOAO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	63475000	Telefone	8899087608
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	97203435		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	GP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	88,52		
Saldo a Pagar	88,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.180,32		
Saldo a Pagar	1.180,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	446,42		
Saldo a Pagar	446,42		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
35.851.118/0001-08

Razão Social
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Período de Apuração
Abri/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24115.2817430-6

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000225121914

Valor Total do Documento
1.715,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	446,42			446,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.180,32			1.180,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.97166/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	88,52			88,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.97166/78				
Totais		1.715,26			1.715,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 15260385241 5 41071624115 6 28174306431 2



CNPJ: 35.851.118/0001-08
Número: 07.16.24115.2817430-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.715,26

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCF Web

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	04/2024	Número do Recibo	0000050000225121914
Data/Hora da Transmissão	24/04/2024 14:04:47	Identificação da Apuração de Débitos	25483533868 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	446,42	0,00	446,42

Obra: 90.016.97166/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.180,32	0,00	1.180,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	88,52	0,00	88,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851,118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 30/04/2024 Número da Guia: 0124042505518148-4 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 25/04/2024 11:49:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	90.016.9716678	Tomador:	Sem Tomador																		
02/2024	CLAUDIANO SILVA MARIANO	0234818034070101120230101	023.481.803-40	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,86	0,56	0,03	5,64	119,19									
03/2024	DIIGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	123,95	0,55	0,03	5,64	119,19									
03/2024	FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	19/04/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,04	6,15	129,80									
03/2024	PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ	06125200902101271020230101	061.252.003-02	101	19/04/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,04	6,15	129,80									
				Total do Tomador			8.901,62	472,12	2,34	0,14	23,58	498,18									
				Total do Estabelecimento			90.016.9716678	472,12	2,34	0,14	23,58	498,18									
						Total da Guia	5.901,62	472,12	2,34	0,14	23,58	498,18									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 30/04/2024 Número da Guia: 0124042505518146-4 Emitida por: 35.851.118/0001-08 -REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 25/04/2024 11:49:13 (Brasília)

Relação de Categorias

03/2024	101	4,	6.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,14	23,58	498,18
Total da Guia			6.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,14	23,58	498,18

relação de categorias

- 91 - Empregado - Geral, atividade o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 92 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 51.724/2009
- 93 - Empregado - Temporário
- 94 - Empregado - Interino
- 95 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.676/1988
- 96 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.041/1974
- 97 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação salarial de multa rescisória do FGTS
- 98 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação salarial de multa rescisória do FGTS
- 99 - Trabalhador avulso contratado
- 02 - Trabalhador avulso não contratado
- 03 - Servidor público em regime de cargo efetivo, magistrado, juiz(a), membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 04 - Servidor público em regime de emprego eventual em comissão
- 05 - Estatista de mandato eletivo
- 06 - Servidor público em regime de emprego eventual em comissão
- 07 - Servidor público contratado por tempo determinado, segundo a regra administrativa especial definida em lei própria
- 08 - MTRN
- 09 - Ouvidor
- 10 - Agente público e Diálogo
- 11 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 12 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 13 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 14 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 15 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 16 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 17 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 18 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 19 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 20 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 21 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 22 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 23 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 24 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 25 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 26 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 27 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 28 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 29 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 30 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 31 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 32 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 33 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 34 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 35 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 36 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 37 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 38 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 39 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 40 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 41 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 42 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 43 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 44 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 45 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 46 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 47 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 48 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 49 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 50 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 51 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 52 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 53 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 54 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 55 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 56 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 57 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 58 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 59 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 60 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 61 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 62 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 63 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 64 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 65 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 66 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 67 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 68 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 69 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 70 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 71 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 72 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 73 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 74 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 75 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 76 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 77 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 78 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 79 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 80 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 81 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 82 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 83 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 84 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 85 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 86 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 87 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 88 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 89 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 90 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 91 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 92 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 93 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 94 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 95 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 96 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 97 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 98 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 99 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor
- 00 - Membro do Conselho de Defesa do Consumidor



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 30/04/2024 Número da Guia: 0124042505518146-4 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 25/04/2024 11:49:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

03/2024	90.016.9716678	4	5.901,62	472,12	0,00	2,34	0,14	23,58	498,18
Total da Guia		4	5.901,62	472,12	0,00	2,34	0,14	23,58	498,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 30/04/2024 Número da Guia: 0124042505518146-4 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 25/04/2024 11:49:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90016.97166/78

03/2024	11 - FGTS Mensal	Total da Guia	Base de Cálculo	Valor de Cálculo	Valor de Cálculo	Valor de Cálculo	Valor de Cálculo	Valor de Cálculo	Valor de Cálculo	Total
		4	6.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,14	23,58	498,18
		Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	-2,34	-0,14	-23,58	-498,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 30/04/2024 **Número da Guia:** 0124042505518146-4 **Emitida por:** 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA **Data Emissão:** 25/04/2024 11:49:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Valor da Guia	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido em nome do Tomador	FGTS Retido em nome do Empregador	FGTS Retido em nome do Tomador	FGTS Retido em nome do Empregador	Multa	Total
03/2024	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,14	23,58	499,18	
Total da Guia		5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,14	23,58	499,18	




Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA.LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042405366131-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 24/04/2024 14:10:09 (Brasília)

Relação de Trabalhadores.

Comp. Apreciação	Cópia Referência	Nome Trabalhador	Tomador	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLAUDIANO SILVA MARIANO			023481803401011120230101	023.481.803-40	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS			11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR			02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	20/05/2024	Mensal	1.539,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
04/2024		PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ			06125200902101271020230101	061.252.009-02	101	20/05/2024	Mensal	1.539,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
Total do Tomador										6.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
Total do Estabelecimento										6.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
Total da Guia										6.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042405366131-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 24/04/2024 14:10:09 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
		Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral - Inclui a categoria de cobrador de ônibus, desde que tenha sido contratado para CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pagamento fixo ou fixo comissado para CLT
- 03 - Empregado - Avulso
- 04 - Empregado - Oculista
- 05 - Empregado - Outros
- 06 - Empregado - Outros - sem função específica de CLT
- 07 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 08 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 09 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 10 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 11 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 12 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 13 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 14 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 15 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 16 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 17 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 18 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 19 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 20 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 21 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 22 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 23 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 24 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 25 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 26 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 27 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 28 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 29 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 30 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 31 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 32 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 33 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 34 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 35 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 36 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 37 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 38 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 39 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 40 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 41 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 42 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 43 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 44 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 45 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 46 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 47 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 48 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 49 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 50 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 51 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 52 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 53 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 54 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 55 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 56 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 57 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 58 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 59 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 60 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 61 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 62 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 63 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 64 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 65 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 66 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 67 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 68 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 69 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 70 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 71 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 72 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 73 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 74 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 75 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 76 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 77 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 78 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 79 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 80 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 81 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 82 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 83 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 84 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 85 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 86 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 87 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 88 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 89 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 90 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 91 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 92 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 93 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 94 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 95 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 96 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 97 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 98 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 99 - Empregado - Outros - com função específica de CLT
- 100 - Empregado - Outros - com função específica de CLT



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042405366131-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 24/04/2024 14:10:09 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.016.971.687/8	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
		Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042405366131-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 24/04/2024 14:10:09 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.016.97166/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
		Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



Detalhe da Guia-Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042405366131-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 24/04/2024 14:10:09 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Auração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	4-			5.801,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
		Total da Guia		5.801,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023.**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL.




Yukio Aórencio De
Eng. Civil R. 158
RNP 06185158


Fco. ELISEU CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura, Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª



BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PÔNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PÔNTO CENTRAL



Yuri Laurence De
Eng. Civil 061851790
RNF 061851790


FCO. ELBER NAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PÔNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Yukin Diógenes de Oliveira
Eng. Civil
RNP 061158


FCO/ELDER CAVALCANTE BARRUSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 268/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL




Yara Diógenes de
Eng. Civil RNP 06185158


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura, Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Yves de Aguiar
Eng. Civil
RNF 06185-58


FCO. HLDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL



Eng. Civil RNF 06185158


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R-PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL




Eng. Civil RNP 05185 58


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790;

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JOAO PAULO 11, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL.



Yukio: Uórtene
Eng. Civil
RNP: 0618558


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREAUZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL




FCO/ELBER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yuri Diógenes de
Eng. Civil R. 1518
RNF 151858

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª



BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL




FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Y... .. De
Eng. Civil... .. CE 3
RNP 0518 158



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO PONTO CENTRAL

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE MURO
- REGULARIZAÇÃO DE PISO COM PÓ DE PEDRA
- POSICIONAMENTO DE LONA
- POSICIONAMENTO DE TELA
- CONCRETAGEM DE PISO
- POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO
- CORTE DO PISO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JAGUARIBE - CE
INP 0018/158


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. Esmer Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.




Yuzio Diógenes de
Eng. Civil
RNP 0618558


FCO. EDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



Fúrio Diógenes
Eng. Civil
RNP: 06185

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco. Diógenes Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



Publico Secretaria
Eng. Civil
CPF: 743.347.003-49


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


RICARDO FCO. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO FCO. DIÓGENES DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



Eng. Civil RNF 05185 58


FCO. ELDEIR CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.



Francisco Laureano
Eng. Civil - CE
RNP 0618558


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Imposto Predial e Territorial
Municipal - IPTU - 2024
Cidade de Jaguaribe - CE
Inscrição: 05182558

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Fco. Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



Yukio Diógenes
Eng. Civil
RNP: 06185-58


FCO. ELBER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO 41, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO



FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO




Yukio Forteng
Eng. Civil
RNP: 06185-56


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO.




RECEBIMOS
Em 22/03/2024
R\$ 185,58


Fco. ELSEER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790;

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO




YURI HORTENS
Eng. Civil 061851790
RNP 061851790


Fco. ELBER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -- 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO -- 8ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 -- 23/04/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.




Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 8ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 8ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


PERÍODO: 22/03/2024 – 23/04/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VARZEA DO JUAZEIRO


SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE CERÂMICA
- INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO, PIA NOS BANHEIROS
- INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURAS
- PINTURA
- INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA
- EXECUÇÃO DE COBERTA (TELHADO, CHAPIM, RUFO)
- FOSSA E SUMIDOURO

[Stamp: Livro de OBRAS - Eng. Civil - 2024 - CREA: 061851790]


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 23/04/24	FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA		
Nº DO CONTRATO: 20.03.02/2023	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 27/10/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 27/01/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO: 22/03/2024 A 23/04/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	55,52%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	2,42%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	75,58%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO	95,36%	<input type="checkbox"/> MAU	
Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	
		56,84%	

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 23 de abril de 2024.

FCO ELDER CAVALCANTE BARROS
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2024
 CPF: 743.247.805-49



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/24



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DÍAS DECORRIDOS: 145	DÍAS RESTANTES: -55	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 23/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 146	DIAS RESTANTES: -56	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851700


Yukio Diogenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
24/03/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
147	-57	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. DINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 430, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 99908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341029
RNP 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 148	DIAS RESTANTES: -58	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA		
-----------------------------------	--	--

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES		
--------------------	--	--

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

--	--	--


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES		
--	--	--

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 06Q1851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

R PROJETA DA 2- LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, FOA0 FAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88)9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 26/03/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 149	DIAS RESTANTES: -59	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

RPRJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (82) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bozerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0018515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 27/03/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 150	DIAS RESTANTES: -60	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			
		PAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


RICARDO CÉSAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTOBAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 28/03/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 151	DIAS RESTANTES: -61	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			
		PAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6518515844

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88)9-9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 29/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 152	DIAS RESTANTES: -62	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		RAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNE: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 30/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 153	DIAS RESTANTES: -63	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP-0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO					
31/03/2024	domingo	90	MANHÃ		TARDE		NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM		BOM		BOM	
154	-64	001/2023	INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO DE A. P. DINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA.2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


Yulio Diógenes Bazzora
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

abr/24

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/04/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
155	-65	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 02/04/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 156	DIAS RESTANTES: -66	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 241929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUÁDRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
03/04/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
157	-67	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341829
RNR: 0618515844

R PRQIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JORAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/04/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
158	-68	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO					
05/04/2024	sexta-feira	90	MANHÃ		TARDE		NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM		BOM		BOM	
159	-69	001/2023	INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO OZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

~~Yukio Diógenes Bezerra~~
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 06/04/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 160	DIAS RESTANTES: -70	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618615844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PALITO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 07/04/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 161	DIAS RESTANTES: -71	IV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES


1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF: 0618515844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JORO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 08/04/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 162	DIAS RESTANTES: -72	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

POSICIONAMENTO DE LONA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 09/04/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 163	DIAS RESTANTES: -73	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG:01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

POSICIONAMENTO DE TELA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, IDAIO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


Yukio Diógenes Pereira
Eng. Civil CREA-CE 941929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 10/04/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 164	DIAS RESTANTES: -74	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

POSICIONAMENTO DE TELA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0678515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 11/04/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 165	DIAS RESTANTES: -75	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

POSICIONAMENTO DE TELA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

--


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0518515844

8 PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 12/04/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 166	DIAS RESTANTES: -76	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bazeiro
Eng. CIVIL - CREA - CE 341928
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 13/04/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 167	DIAS RESTANTES: -77	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Valério Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 18515844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 14/04/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DÍAS DECORRIDOS: 168	DÍAS RESTANTES: -78	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dângelo Bezerra
Eng. Civil OAB-CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 15/04/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 169	DIAS RESTANTES: -79	LIV/DIAR	MANHÃ		TARDE		NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO		BOM INSTÁVEL CHUVOSO		BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP-0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 16/04/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 170	DIAS RESTANTES: -80	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			
		PAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO LUIZ P. PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
17/04/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
171	-81	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

CREA - CE: 0601851790
LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7605, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
18/04/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
172	-82	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOÚVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Estorzo
Eng. Civil CREA-CE 941920
RNP: 6018515844


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (68) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 19/04/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 173	DIAS RESTANTES: -83	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETAGEM DO PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil. CREA-CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/04/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 174	DIAS RESTANTES: -84	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yulio Diógenes
 Eng. Civil CREA-CE 54132
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 21/04/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 175	DIAS RESTANTES: -85	LIV/DIAR	MANHÃ		TARDE		NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE		BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE		BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 8018516844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/04/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 176	DIAS RESTANTES: -86	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			
		PAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

POLIMENTO DO PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7608, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 23/04/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 177	DIAS RESTANTES: -87	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

CORTE DO PISO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Soares
Eng. Civil CREA-CE 341028
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/24



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 139	DIAS RESTANTES: -49	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CERÂMICA E REJUNTE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618516844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/03/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
140	-50					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0518515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 24/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 141	DIAS RESTANTES: -51	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dídgenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 25/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 142	DIAS RESTANTES: -52	LIV/DIAR	MANHÃ		TARDE		NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	■	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	■	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	■
		RAG: 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CERÂMICA E REIJUNTE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 26/03/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 143	DIAS RESTANTES: -53	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE COBERTA COMPLETA DOS BANHEIROS
EXECUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yúlio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515244

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/03/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
144	-54				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE COBERTA COMPLETA DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diogenes
Eng. Civil CREA-CE 031325
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/03/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
145	-55	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE COBERTA COMPLETA DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 29/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 146	DIAS RESTANTES: -56	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG:01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE BACIAS, SANITÁRIOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341928
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 30/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 147	DIAS RESTANTES: -57	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO CEZAR F. PINHEIRO

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA@GMAIL.COM

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 6618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
31/03/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
148	-58					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 91.924
RNP: 02.15515844

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

abr/24



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 01/04/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 149	DIAS RESTANTES: -59	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR F. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bazerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0228515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO					
02/04/2024	terça-feira	90	MANHÃ		TARDE		NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM		BOM		BOM	
150	-60	001/2023	INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
03/04/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
151	-61				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341939
RNP: 0613615844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/04/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
152	-62	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
05/04/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
153	-63				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM EXECUÇÃO - CHUVA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO VEJAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO					
06/04/2024	sábado	90	MANHÃ		TARDE		NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM		BOM		BOM	
154	-64	001/2023	INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


--	--	--	--	--	--	--	--	--

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO								
1 PEDREIRO								
1 SERVENTE								

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

 RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0543515844
--	---



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/04/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
155	-65	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bozetta
Eng. Civil CREA - CE 341828
RNP-0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO					
08/04/2024	segunda-feira	90	MANHÃ		TARDE		NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM		BOM		BOM	
156	-66	001/2023	INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0518515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS II

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
09/04/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
157	-67				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

R-PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 8.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
10/04/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
158	-68	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341928
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/04/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
159	-69	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR DINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA 2341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
12/04/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
160	-70				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/04/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
161	-71	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR DE PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Dídgenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

8 PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JDAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 14/04/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 162	DIAS RESTANTES: -72	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		RAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


--

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO 1 PEDREIRO 1 SERVENTE
--

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE/0601841790	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0618515844
---	---



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ, E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/04/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
163	-73	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNR: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 16/04/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 164	DIAS RESTANTES: -74	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
17/04/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
165	-75					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		RAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 060385170c

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 18/04/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 166	DIAS RESTANTES: -76	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		RAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE FOSSA SUMIDOURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CB-2 - CE 341929
RNP 6618515844

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO

Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185190

RUA COSTA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 99908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 19/04/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 167	DIAS RESTANTES: -77	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF: 0618615844

RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061857790

PROJ. TÁB. 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/04/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO					
DIAS DECORRIDOS: 168	DIAS RESTANTES: -78	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE			
		PAG: 01	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

--

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO 1 PEDREIRO 1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

RICARDO OZARK P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0018515844
--	--

RICARDO OZARK P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 21/04/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 169	DIAS RESTANTES: -79	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE/0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF 1518515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 22/04/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 170	DIAS RESTANTES: -80	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉSAR DE PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP. 0610515844



REALIZA
CONSTRUTORA LTDA
REALIZANDO SONHOS!

DIÁRIO DE OBRA - VÁRZEA JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
23/04/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
171	-81				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
1 PEDREIRO
1 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851280

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341903
RNP: 0576515844

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9-9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM