

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 14.03.0142

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
10.03.0012	10/03/2025	14/03/2025	186.076,38

CREDOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0	ISS	5.582,29
		Total da Retenção: (R\$) 5.582,29

HISTÓRICO

REFERENTE A 15º MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2025 A 10/03/2025 E NF 27.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	031401	180.494,09

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 17962025

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

Nº Empenho: 10030012 - Global

Nº Nota Fiscal: 27

Dt Emissão NF: 13/03/2025

Dt. Solicitação 13/03/2025
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 11/01/2025 A 10/03/2025

Vlr. Liquidação: R\$ 186.076,38

(CENTO E OITENTA E SEIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1	1,00	186.076,38	186.076,38

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELIER CAVALCANTE BARROSO

Flavio de Negreiros Soares
CONTROLLER E OUVIDOR
GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA: 003/2023 DE 962.075.403-44

Técnico

Data



Emissão de comprovantes

G3381707240315371
17/03/2025 07:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.55
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

VALOR: R\$ 180.494,09

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: D.DD3.586.436.85F.CE5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 639262589
CNPJ 35.851.118/0001-08
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.401
Valor 180.494,09
Destinação 0
Data transferência 14/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DDD358643685FCE5

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	14/03/2025 11:19:00
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	14/03/2025 13:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3381411147992751
14/03/2025 11:19:02

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	639262589
Conta Pagamento	0000
CNPJ	35.851.118/0001-08
Nome favorecido	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	180.494,09
Data transferência	14/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **390403262**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002397

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
10/03/2025	10.03.0012	186.076,38	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC. MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 13/03/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 186.076,38	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 27	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 13/03/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 13/03/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: fmloq26x38bukcgdht5jeal9s7p		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2025 A 10/03/2025 E NF 27.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	186.076,380	186.076,38	0

Jaguaribe, 13 de Março de 2025


FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 14.03.0142
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
10030012	10/03/2025	GLOBAL	186.076,38	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
14030142	186.076,38	186.076,38	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
14/03/2025	186.076,38	5.582,29	180.494,09

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	5.582,29
		Total da Retenção: (R\$) 5.582,29

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2025 A 10/03/2025 E NF 27.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	031401	180.494,09

Jaguaripe, 14 de Março de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 10.03.0012

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
10/03/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	17962025
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
PROJETO: 1.005 FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	1.770.154,88	186.076,38	1.584.078,50

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITARIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	186.076,38	186.076,38
				Total dos Itens: (R\$)	186.076,38

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **10030012**. A(os) **10 de Março de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 17962025**Data:** 10/03/2025**Fornecedor:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME**CNPJ:** 35.851.118/0001-08**Endereço:** RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 186.076,38**Histórico**

REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1,00	186.076,38	186.076,38

Ordenador




Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

	ESTADO DO CEARA				Nota Nº				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				000000027				
	SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG				SÉRIE				
				ELETRÔNICA					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	13/03/2025	Competência	MAR/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA								
Nome Fantasia									
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II								
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379				UF	CE	Insc. Estadual
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	SALA 1		Telefone	(88) 9990-8760	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE				E-mail				
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290	Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. A 15ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.									
DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.									
 FCO ELMESSAVALCANTE BARBOSA Secretária Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025 CPF: 743.347.603-49									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 439910300 - Obras de alvenaria									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	186.076,38	Natureza da Operação	Valor dos Serviços		186.076,38				
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei		74.430,55				
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		111.645,83				
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS		5,0000%				
(-) ISS Retido	5.582,29	fmloq26x38bukcgdht5jeal9s7p	ISS a Reter		(X) Sim () Não				
(=) Valor Líquido	180.494,09	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS		5.582,29				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 13/03/25 09:30									
Hora da emissão: 09:30:03									



R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – CNPJ: 07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 186.076,38 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 15º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

NFSº.0027	VALOR (R\$)
Valor Bruto	186.076,38
ISS Retido	5.582,29
VALOR LÍQUIDO	180.494,09

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: NUBANK

AG: 0001

CONTA: 63926258-9

CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, 31 de Março de 2025.

REALIZA
CONSTRUTORA

LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108

Dados: 2025.03.13 09:51:26 -03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA

Sócio – Administrador

CPF: 914.201.213-91



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
Contratado		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço		
RUA PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.10.27 16:32:01
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)



**SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Janeiro de 2025 até o dia 30 de Abril de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO
ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334
700349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE BARROSO 74334700349
RG: 11.898.01-01/Brasíl - O2 - Secretária de
Técnicas Federais do Brasil - FFB - FFB - FFB e CPF
11.898.01-01/Brasíl - O2 - Secretária de
Técnicas Federais - CN: FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE BARROSO 74334700349
Localização:
Data: 2025.01.30 11:28:02Z
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.4.1

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2025.01.30 07:53:39 -02'00'

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.
Mateus Diring bin
CPF: 06292345339

02
Francisco Henrique de Diring Nunes
CPF: 006.660.051-09



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Outubro de 2024 até o dia 31 de Janeiro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 31 de Outubro de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes da Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345399

02.

CPF: 04491308333



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Julho de 2024 até o dia 31 de Outubro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Julho de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345399

02.

CPF: 044913683331



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Abril de 2024 até o dia 31 de Julho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Abril de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 044 443 66333

02.

CPF: 041 098 193-18



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Abril de 2024 até o dia 31 de Julho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

Praca Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Abril de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 0441701177

02.

CPF: 041 098 193 18



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Janeiro de 2024 até o dia 30 de Abril de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.


Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br 



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.


CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 31 de Janeiro de 2024.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345319

02.

CPF: 84852801304



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

À

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

END: Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/Ce.

CNPJ sob o nº: 35.851.118/0001-08

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato **20.03.02/2023**, decorrente do **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 20.03.02/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura

CIENTE EM: 27 / 10 / 2023

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91

Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br

CONTRATO Nº 20.03.02/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM A EMPRESA REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº **20.03.02/2023**, Processo nº **20.03.02/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da **CONTRATADA**.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da **CONTRATADA**, parte integrante desde processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 1.547.912,67 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **31 de janeiro de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:



Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária FUNDEB – 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 44.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br



14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;


14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO


15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2023.



Francisco Elder Cavalcante Barroso
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE**



Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)**

TESTEMUNHAS:

01. Martina Diniz

NOME:

CPF/MF: 06 292345319

02. Joselyne Leneide Magalhães de Lima

NOME:

CPF/MF 04491368333



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.97166/78	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data do cadastramento 09/11/2023 17:28		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231308320	RRT	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 27/10/2023	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 27/10/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO	Número SN	

Responsável

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ 35.851.118/0001-08	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 27/10/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	0,01 m ²	0,01 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,01 m ²



BOLETIM DE MEDIÇÃO



REALIZA

LEBROSA

MEDIÇÃO Nº 15

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025

DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 10 de março de 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BDI	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DIFERENÇA	P.TOTAL R\$	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	VALORES (R\$)	
									QUANTIDADE	P.TOTAL								ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL																			
1	M41-0000	APRESENTAÇÃO LOCAL DE OBRA	M2	3,00	1.807,00	R\$ 5.408,15		R\$ 5.408,15			3,00	R\$ 5.408,15		3,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 5.408,15	R\$ 5.408,15
1.1	M41-0000	APRESENTAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	M2	6,00	103,14	R\$ 618,84		R\$ 618,84			6,00	R\$ 618,84		6,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 618,84	R\$ 618,84
2	C197	PLACAS PARA OBRAS COM BANHEIRO	M2	636,64	0,24	R\$ 152,79		R\$ 152,79			636,64	R\$ 152,79		636,64	0,00	0,00	100,00%	R\$ 152,79	R\$ 152,79
2.1	C197	PLACAS PARA OBRAS COM BANHEIRO	M2	636,64	0,24	R\$ 152,79		R\$ 152,79			636,64	R\$ 152,79		636,64	0,00	0,00	100,00%	R\$ 152,79	R\$ 152,79
2.2	C197	PLACAS PARA OBRAS COM BANHEIRO	M2	636,64	0,24	R\$ 152,79		R\$ 152,79			636,64	R\$ 152,79		636,64	0,00	0,00	100,00%	R\$ 152,79	R\$ 152,79
2.3	C197	PLACAS PARA OBRAS COM BANHEIRO	M2	636,64	0,24	R\$ 152,79		R\$ 152,79			636,64	R\$ 152,79		636,64	0,00	0,00	100,00%	R\$ 152,79	R\$ 152,79
3	C2973	MOTONIVELAMENTO DE TERRELA DE 10 CM COM INCRUSTAÇÃO DE 2 CM	M2	916,91	0,20	R\$ 183,38		R\$ 183,38			916,91	R\$ 183,38		916,91	0,00	0,00	100,00%	R\$ 183,38	R\$ 183,38
3.1	C2973	MOTONIVELAMENTO DE TERRELA DE 10 CM COM INCRUSTAÇÃO DE 2 CM	M2	916,91	0,20	R\$ 183,38		R\$ 183,38			916,91	R\$ 183,38		916,91	0,00	0,00	100,00%	R\$ 183,38	R\$ 183,38
3.2	C2973	MOTONIVELAMENTO DE TERRELA DE 10 CM COM INCRUSTAÇÃO DE 2 CM	M2	916,91	0,20	R\$ 183,38		R\$ 183,38			916,91	R\$ 183,38		916,91	0,00	0,00	100,00%	R\$ 183,38	R\$ 183,38
3.3	C2973	MOTONIVELAMENTO DE TERRELA DE 10 CM COM INCRUSTAÇÃO DE 2 CM	M2	916,91	0,20	R\$ 183,38		R\$ 183,38			916,91	R\$ 183,38		916,91	0,00	0,00	100,00%	R\$ 183,38	R\$ 183,38
4	C3000	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	91,43	4,67	R\$ 427,27		R\$ 427,27			91,43	R\$ 427,27		91,43	0,00	0,00	100,00%	R\$ 427,27	R\$ 427,27
4.1	C3000	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	91,43	4,67	R\$ 427,27		R\$ 427,27			91,43	R\$ 427,27		91,43	0,00	0,00	100,00%	R\$ 427,27	R\$ 427,27
5	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
5.1	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
5.2	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
5.3	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
5.4	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
5.5	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
5.6	C3051	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	11,14	5,90	R\$ 65,75		R\$ 65,75			11,14	R\$ 65,75		11,14	0,00	0,00	100,00%	R\$ 65,75	R\$ 65,75
6	C3074	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	46,40	132,93	R\$ 6.167,95		R\$ 6.167,95			46,40	R\$ 6.167,95		46,40	0,00	0,00	100,00%	R\$ 6.167,95	R\$ 6.167,95
6.1	C3074	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M2	46,40	132,93	R\$ 6.167,95		R\$ 6.167,95			46,40	R\$ 6.167,95		46,40	0,00	0,00	100,00%	R\$ 6.167,95	R\$ 6.167,95

Andréio Foa Idiogênes de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CPF: 0601851790

FOO ELDER CAVALANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - 005 de 01/01/2025
PORTAL: 743 347 603 99

VALORES (R\$)



BOLETIM DE MEDICAO
REALIZA

LEGENDA
▲ QUANT. C/RECURSOS
▲ QUANT. C/RECURSOS
▲ (TEMPO) B/Pago Bônus
▲ (TEMPO) (Avaliação)
▲ (TEMPO) (Avaliação)
▲ (TEMPO) (Avaliação)

MEDICAO Nº 15
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025
DATA DE EMISSÃO:
segunda-feira, 10 de março de 2025

VALORES (R\$)	
CONTRATO: 2020.03/2023	R\$ 1.547.012,67
ADITIVO:	R\$ 1.601.811,85
VALOR TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 3.148.824,52
VALOR DO ACUMULADO:	R\$ 1.570.830,40
SALDO:	R\$ 1.577.994,12
PERC DE ENTREGA:	3,23%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEDUTIVO	P.TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)	
					P. UNIT. C/UNID R\$	R\$				QUANT. REDUZIDO	P.TOTAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERC DE ENTREGA
6.2	0276	CHUFEIRO / MANEJADOR DE CARRITO E ÁREA SÍMBOLO	H2	92,80	7,88	727,56	0	92,80	727,56	0,00	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 727,56
6.3	C208	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	92,80	54,08	5.092,80	0	92,80	5.092,80	0,00	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.092,80
7	C180	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	211,05	390,00	3.590,75	14,40	226,65	3.817,40	0,00	241,05	0,00	226,65	0,00	0,00	99,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.817,40
7.2	30201	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	7,40	724,26	5.399,75	0	7,40	5.399,75	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.399,75
8	C190	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	2,00	161,84	323,68	0	2,00	323,68	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 323,68
8.1	C190	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	2,00	113,84	227,68	0	2,00	227,68	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 227,68
8.2	C190	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	40,00	460,00	4.600,00	0	40,00	4.600,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
8.3	C190	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	7,20	86,40	864,00	0	7,20	864,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 864,00
8.4	C207	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	129,00	1.290,00	12.900,00	0	129,00	12.900,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.900,00
8.5	C207	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	36,40	364,00	3.640,00	0	36,40	3.640,00	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.640,00
8.6	C190	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	36,40	364,00	3.640,00	0	36,40	3.640,00	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.640,00
8.7	1116	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	690,00	1,75	1.192,50	0	690,00	1.192,50	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.192,50
8.8	91302	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	30,00	9,13	273,90	0	30,00	273,90	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 273,90
8.9	C208	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	188,07	60,71	7.168,03	0	188,07	7.168,03	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.168,03
8.10	C208	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	102,30	30,10	3.115,61	0	102,30	3.115,61	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.115,61
9	C208	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	480,00	2,40	1.152,00	0	480,00	1.152,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.152,00
9.1	C208	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	2,00	2,00	4,079,82	0	2,00	4,079,82	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 4,079,82
9.2	C208	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	H2	298,40	298,40	90.052,34	0	298,40	90.052,34	0,00	298,40	0,00	298,40	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 90.052,34

FCO ELDIR CANDALANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CPF: 005.065.603.49
PORTAL: 7.43.347.193.6

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CPF: 0691851799

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA... 193.6



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE		CONTRATO: REALIZA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 35.893.119/0001-08	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		REALIZA	
CERRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAVANOLA E VÁRzea DO MARIANO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE-CE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	
ITEM		UNID	QUANT.
CÓDIGO		DESCRICO	CONTRATUAL
			P. UNIT. C/REDE
			P. TOTAL R\$
			QUANT. ADICIONADO
			P. TOTAL
			QUANTIDADE - ADITIVO
			P. TOTAL
			QUANT. DEFINITIVO
			P. TOTAL
			PERÍODO ANTERIOR
			ACUM. ATUAL
			SALDO
			PERCENT. %
			PERÍODO
			ACUM. ANTERIOR
			ACUM. ATUAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
00	PERCURSA																			
00.1	C1614	LANTERNA DE ALUMINIO 200W/230V/50HZ	M	42	92,00	3.864,00		3.864,00		3.864,00	42	3.864,00	92,00	3.864,00	0,00	100,00%		3.864,00	3.864,00	
00.2	C0208	PERFURADOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	271,16	30,00	8.134,80		8.134,80		8.134,80	271,16	8.134,80	271,16	8.134,80	0,00	100,00%		8.134,80	8.134,80	
11.1	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	8.200	920,00	7.544,00		7.544,00		7.544,00	8.200	7.544,00	8.200	7.544,00	0,00	100,00%		7.544,00	7.544,00	
11.2	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	4.000	4.000	3.680,00		3.680,00		3.680,00	4.000	3.680,00	4.000	3.680,00	0,00	100,00%		3.680,00	3.680,00	
11.3	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	4.000	4.000	3.680,00		3.680,00		3.680,00	4.000	3.680,00	4.000	3.680,00	0,00	100,00%		3.680,00	3.680,00	
11.4	C0702	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.000	1.000	920,00		920,00		920,00	1.000	920,00	1.000	920,00	0,00	100,00%		920,00	920,00	
11.5	C1099	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.000	1.000	34,49		34,49		34,49	1.000	34,49	1.000	34,49	0,00	100,00%		34,49	34,49	
11.6	C1099	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	4.000	4.000	36,33		36,33		36,33	4.000	36,33	4.000	36,33	0,00	100,00%		36,33	36,33	
11.7	C1099	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.000	1.000	36,33		36,33		36,33	1.000	36,33	1.000	36,33	0,00	100,00%		36,33	36,33	
11.8	C1296	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	61,76	61,76	1.832,47		1.832,47		1.832,47	61,76	1.832,47	61,76	1.832,47	0,00	100,00%		1.832,47	1.832,47	
11.9	C1296	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	63,08	63,08	1.832,47		1.832,47		1.832,47	63,08	1.832,47	63,08	1.832,47	0,00	100,00%		1.832,47	1.832,47	
11.10	C1296	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	9,44	9,44	279,05		279,05		279,05	9,44	279,05	9,44	279,05	0,00	100,00%		279,05	279,05	
11.11	90851	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	11,69	11,69	347,53		347,53		347,53	11,69	347,53	11,69	347,53	0,00	100,00%		347,53	347,53	
11.12	G0301	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	156,00	9,44	4.821,04		4.821,04		4.821,04	156,00	4.821,04	156,00	4.821,04	0,00	100,00%		4.821,04	4.821,04	
11.13	G0301	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	78,60	7,20	611,51		611,51		611,51	78,60	611,51	78,60	611,51	0,00	100,00%		611,51	611,51	
11.14	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	7,00	1.397,34	9.781,38		9.781,38		9.781,38	7,00	9.781,38	7,00	9.781,38	0,00	100,00%		9.781,38	9.781,38	
11.15	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.000	1.719,05	1.719,05		1.719,05		1.719,05	1.000	1.719,05	1.000	1.719,05	0,00	100,00%		1.719,05	1.719,05	
11.16	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.800	428,08	770,54		770,54		770,54	1.800	770,54	1.800	770,54	0,00	100,00%		770,54	770,54	
11.17	C0606	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.000	933,45	933,45		933,45		933,45	1.000	933,45	1.000	933,45	0,00	100,00%		933,45	933,45	
11.18	C1466	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	1.000	38,52	38,52		38,52		38,52	1.000	38,52	1.000	38,52	0,00	100,00%		38,52	38,52	
11.19	C1466	PROTECTOR DE CIMENTO PORTLAND 100KG	M	2.200	19,64	39,28		39,28		39,28	2.200	39,28	2.200	39,28	0,00	100,00%		39,28	39,28	

Antônio Foa, Diogenes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851701

RO ELDER LIMA LACANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - CEP: 002.37.603.49
PORTAL: CEP: 743.347.603.49

CONTRATO: 300302/2023

VALORES (R\$)	R\$	1.547.912,27
ADITIVO	R\$	60.641,85
VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.608.554,12
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	1.590.800,36
SALDO	R\$	37.753,76
PERC. DE ADITIVO	R\$	3,82%
VALORES (R\$)	R\$	3.864,00
ACUM. ANTERIOR	R\$	2.446,21
ACUM. ATUAL	R\$	2.446,21



BOLETIM DE MEDIÇÃO
REALIZA

LEBERRA
 ▶ QUANT. OBRAS
 ▶ TIPO DE OBRAS
 ▶ TIPO DE SERVIÇOS
 ▶ TIPO DE MATERIAIS
 ▶ TIPO DE EQUIPAMENTOS
 ▶ TIPO DE VEÍCULOS

MEDIÇÃO Nº 15
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:
 11/01/2025 A 10/03/2025
 DATA DE EMISSÃO:
 10 de março de 2025

VALORES (R\$)	
CONTRATO: 2003.02/2023	R\$ 1.547.212,67
ADITIVO:	R\$ 60.241,85
VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.607.454,52
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 1.570.230,40
VALOR DO ADITIVO	R\$ 37.224,12
SALDO	R\$ 37.224,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE ADITIVO		QUANT. DEFENSIVO	P.TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
					P. UNID. C/UNID. R\$	R\$				QUANT. REDUZIDO	P.TOTAL											
12.20	9199	DOA OCTOGONA - 4" X 4" PVC, BRUNDAO BR LAE -	UN	3,00		13,42	40,26					3,00	40,26		3,00	3,00	0,00	100,00%			40,26	40,26
12.21	9199	BRUNDAO DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.22	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.23	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.24	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.25	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.26	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.27	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.28	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.29	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.30	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.31	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.32	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.33	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.34	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.35	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.36	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.37	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.38	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.39	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.40	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.41	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.42	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.43	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.44	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.45	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.46	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66
12.47	9199	DOA DE 4,20X1,40	UN	3,00		3,22	6,66					3,00	6,66		3,00	3,00	0,00	100,00%			6,66	6,66

Antônio Foa Lobrigues de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA - CE - 060185179n

PRO EIDER CAVALCANTE BARBOSA
 Sec. de Engenharia de Edificação
 e Construção de 01/10/11/2025
 PORTARIA Nº 3 347 603 49
 CPF

11/03/2025 15:34:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAREBÉ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATAÇÃO REALIZA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 08.883.119/0001-08	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, JUMUN, TABOANHA E VAREJA DO MAEIRO, JUNTO SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JACUAREBÉ-CE			
BOLETIM DE MEDICAO		REALIZA	
LEGENDA ▲ QUANT. OBRAS/RECURSO ▲ QUANT. OBRAS/RECURSO ▲ TIPO/NOVO PAGO/EDITAL ▲ TIPO/NOVO PAGO/EDITAL ▲ TIPO/NOVO PAGO/EDITAL		MEDICAO Nº 15 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 10/03/2015 a 10/03/2015 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2015 Separar fev a 9, 10 de março de 2015	
VALORES (R\$)		VALORES (R\$)	
CONTRATO: 2003/02/2013	44	1.547.912,67	
ADITIVO: 01/03/2015	45	50.641,05	
VALOR TOTAL SERVIÇOS	89	1.598.553,72	
VALOR TOTAL PERÍODO	84	1.570.859,40	
MEDICAO ACUMULADA	44	37.728,12	
SALDO:	45	32,53	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
									QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL										
12.5.3	C276	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.290	33,36	243.888					7.290	136.811		7.290	0,00	300,00%			136.811	
12.5.4	C304	AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.290	48,95	356.905					7.290	348.716		7.290	0,00	300,00%			348.716	
12.5.5	C276	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	80.42	7,04	566,05					80.42	702,05		80.42	0,00	300,00%			702,05	
12.5.6	C304	AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	71.82	54,88	3.941,48					71.82	3.941,48		71.82	0,00	300,00%			3.941,48	
12.5.7	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	17.60	49,41	869,97					17.60	869,97		17.60	0,00	300,00%			869,97	
12.6.1	C197	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.290	50,92	371.185					7.290	452,21		7.290	0,00	300,00%			452,21	
12.6.2	C276	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.290	28,34	206,82					7.290	215,10		7.290	0,00	300,00%			215,10	
12.6.3	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.290	108,88	797,25					7.290	826,25		7.290	0,00	300,00%			826,25	
12.6.4	C247	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.290	11,16	81,35					7.290	94,55		7.290	0,00	300,00%			94,55	
12.6.5	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	2.02	62,71	126,68					2.02	122,63		2.02	0,00	300,00%			122,63	
12.7.1	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.04	194,15	1.368,22					7.04	1.368,22		7.04	0,00	100,00%			1.368,22	
12.7.2	C276	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	2.51	141,17	354,44					2.51	354,44		2.51	0,00	300,00%			354,44	
12.7.3	C276	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	7.94	40,17	320,50					7.94	325,50		7.94	0,00	300,00%			325,50	
12.7.4	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	4.14	47,71	196,69					4.14	196,69		4.14	0,00	300,00%			196,69	
12.8.1	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	2.94	724,29	2.129,41					2.94	2.129,41		2.94	0,00	97,00%			2.129,41	
12.8.2	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	2.00	153,30	307,18					2.00	307,18		2.00	0,00	300,00%			307,18	
12.8.3	C303	CHISCO C/ ACABAMENTO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE VIDRO 1,5x2,5x12,50 CM	M2	0,64	109,49	67,99					0,64	67,99		0,64	0,00	0,00%			67,99	

RICARDO AZEVEDO BARBOSA
 Engenheiro Civil
 CPF: 743.347.603-49

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZEVEDO BARBOSA
 Engenheiro Civil
 CPF: 0601851791

RICARDO AZEVEDO BARBOSA
 Engenheiro Civil
 CPF: 0601851791

RICARDO AZEVEDO BARBOSA
 Engenheiro Civil
 CPF: 0601851791



BOLETIM DE MEDIÇÃO



LEBORA
 ▶ QUANT. COBRECENDO
 ▶ QUANT. COBRECENDO
 ▶ TEMPO (Primeiro Etil)
 ▶ TEMPO (Primeiro Etil)
 ▶ TEMPO (Primeiro Etil)
 ▶ TEMPO (Primeiro Etil)
 ▶ TEMPO (Primeiro Etil)

MEDIÇÃO Nº 15
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:
 11/01/2015 A 10/03/2015
 DATA DE EMISSÃO:
 09/04/2015, 10 de março de 2015

VALORES (R\$)	R\$	R\$	R\$
CONTRATO: 2010.01/2015	1.547.912,67		
ADITIVO:	60.441,85		
VALOR TOTAL SERV.:	1.608.354,52		
VALOR DA MEDIÇÃO:	186,07818		
VALOR DO ACUMULADO:	137.728,12		
SALDO:	37.291,22		
PERC. DE ADIANT.	3,57%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PRELIM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PRELIMIO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
					P. UNID. C/BIEN	R\$				P. TOTAL	REDUZIDO										P. TOTAL
12.9	PRATELAS E ACABAMENTOS																				
12.9.1	8848	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	7.500	17,96	134.700			134.700			7.500	134.700	7.500	1.00	0,00	100,00%	134.700	134.700	134.700	
12.9.2	8849	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	71.200	15,88	1.120.000			1.120.000			71.200	1.120.000	71.200	1,00	0,00	100,00%	1.120.000	1.254.700	1.254.700	
12.9.3	8129	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	5.800	47,90	277.820			277.820			5.800	277.820	5.800	1,00	0,00	100,00%	277.820	1.532.520	1.532.520	
12.10	PRATELA ACABADA HIBRIDAS/ALUMINIO																				
12.10.1	8901	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.620	7,03	11.388			11.388			1.620	11.388	1.620	1,00	0,00	100,00%	11.388	11.388	11.388	
12.10.1.1	8901	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	15.800	9,51	150.260			150.260			15.800	150.260	15.800	1,00	0,00	100,00%	150.260	161.648	161.648	
12.10.1.2	8902	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	6.640	14,77	97.872			97.872			6.640	97.872	6.640	1,00	0,00	100,00%	97.872	159.520	159.520	
12.10.1.3	8903	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	6.660	21,98	146.358			146.358			6.660	146.358	6.660	1,00	0,00	100,00%	146.358	166.180	166.180	
12.10.1.4	8904	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	26,60	26.600			26.600			1.000	26.600	1.000	1,00	0,00	100,00%	26.600	192.780	192.780	
12.10.1.5	8905	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	35,57	35.570			35.570			1.000	35.570	1.000	1,00	0,00	100,00%	35.570	228.350	228.350	
12.10.1.6	8906	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	2.000	71,94	143.880			143.880			2.000	143.880	2.000	1,00	0,00	100,00%	143.880	372.230	372.230	
12.10.1.7	8907	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	26.090	26,09	680.951			680.951			26.090	680.951	26.090	1,00	0,00	100,00%	680.951	1.053.181	1.053.181	
12.10.1.8	8908	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	6,66	6.660			6.660			1.000	6.660	1.000	1,00	0,00	100,00%	6.660	1.059.841	1.059.841	
12.10.1.9	8909	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	30,20	30.200			30.200			1.000	30.200	1.000	1,00	0,00	100,00%	30.200	1.089.041	1.089.041	
12.10.1.10	8910	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	8,31	8.310			8.310			1.000	8.310	1.000	1,00	0,00	100,00%	8.310	1.097.351	1.097.351	
12.10.1.11	8911	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	9,98	9.980			9.980			1.000	9.980	1.000	1,00	0,00	100,00%	9.980	1.107.331	1.107.331	
12.10.1.12	8912	PRATELA 100X100X10 DE ALUMINIO COM TINTA PRATELA	M	1.000	9,98	9.980			9.980			1.000	9.980	1.000	1,00	0,00	100,00%	9.980	1.117.311	1.117.311	

FCO ELDER GUILVALCANTE BARBOSA
 Secção de Engenharia de Edificações
 Engenharia Civil
 CPF: 743.347.003-49

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 0601851701

Antonio Fco. Digenes de Oliveira

#PROJETO: 2 - LOTTAMENTO NOVA ESPERANÇA
 CONTRATO: 2010.01/2015, 1.547.912,67 R\$



BOLETIM DE MEDICAO



LEGENDA
 ▲ QUANT. O ACRESCI
 ▲ QUANT. O DECRESC
 ▲ TIPO (NO DE Fungo Esq)
 ▲ TIPO (NO de Resposta)
 ▲ TIPO (NO de Alteraçõe)

MEDICAO Nº 15
 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 1/10/2023 - 10/09/2025
 DATA DE EMISSÃO:
 Siga-se de fe nº 10 de março de 2025

VALORES (R\$)
 CONTRATO: 200302/2023
 VALOR TOTAL SERV: -
 VALOR TOTAL PERÍODO: -
 MEDICAO ACUMULADA: R\$ 1.597.926,62
 SALDO: R\$ 37.726,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
									QUANT.	P. TOTAL											
12.10.1.13	89307	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 40	U4	1,00	14,26	14,26					1,00	14,26		1,00	0,00	300,00%			14,26	14,26	
12.10.1.14	3515	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 50	U4	1,00	9,39	9,39					1,00	9,39		1,00	0,00	300,00%			9,39	23,65	
12.10.1.15	89624	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 60	U4	1,00	7,73	7,73					1,00	7,73		1,00	0,00	300,00%			7,73	31,38	
12.10.1.16	89624	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 70	U4	1,00	21,66	21,66					1,00	21,66		1,00	0,00	300,00%			21,66	53,04	
12.10.1.17	89940	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 80	U4	1,00	12,69	12,69					1,00	12,69		1,00	0,00	300,00%			12,69	65,73	
INTELAÇÃO SANEAMENTO						R\$ 6.634,53		R\$ 6.634,53		R\$ 6.634,53											
12.10.2.1	89711	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 40	M	2,54	22,95	57,28					2,54	57,28		2,54	0,00	300,00%			57,28	123,01	
12.10.2.2	89796	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 50	M	30,94	15,56	479,25					30,94	479,25		30,94	0,00	300,00%			479,25	602,26	
12.10.2.3	89714	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 60	M	7,64	44,13	337,15					7,64	337,15		7,64	0,00	300,00%			337,15	939,41	
12.10.2.4	89824	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 70	M	2,00	61,59	123,18					2,00	123,18		2,00	0,00	300,00%			123,18	1062,59	
12.10.2.5	89778	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 80	M	1,00	197,61	197,61					1,00	197,61		1,00	0,00	300,00%			197,61	1260,20	
12.10.2.6	89778	EXEQUO 45 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 90	M	2,00	9,63	19,66					2,00	19,66		2,00	0,00	300,00%			19,66	1279,86	
12.10.2.7	89778	EXEQUO 45 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 100	M	4,00	13,33	54,12					4,00	54,12		4,00	0,00	300,00%			54,12	1334,98	
12.10.2.8	89803	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 110	M	6,00	12,94	77,64					6,00	77,64		6,00	0,00	300,00%			77,64	1412,62	
12.10.2.9	89794	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 120	M	1,00	35,94	35,94					1,00	35,94		1,00	0,00	300,00%			35,94	1448,56	
12.10.2.10	8999	EXEQUO 90 GRAUS P.C. SERIE NERVA, ESQUO MEDIO, DN 130	M	2,00	23,09	46,18					2,00	46,18		2,00	0,00	300,00%			46,18	1494,74	

RODOLFO CAVALCANTE BARBOSA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 e CULTURA Nº 0015 de 01/11/2025
 PORTABIL Nº 347 603 49
 CPF 788.347.603.49

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZEVEDO PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 REA-CE: 060185179n

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 e CULTURA Nº 0015 de 01/11/2025
 PORTABIL Nº 347 603 49
 CPF 788.347.603.49



BOLETIM DE MEDIÇÃO



ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
					P. UNIT. C/BDI	R\$				QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL											
12.10.2.11	C1361	LUBRIFICANTE BRANCO / BISSATO 80W/90	LH	8,00	11,25	90,00	90,00	0	90,00	0,00	8,00	90,00	0,00	300,00%	8,00	0,00	0,00	300,00%	8,00	0,00	0,00	90,00
12.10.2.12	C1362	LUBRIFICANTE BRANCO / BISSATO 80W/90	LH	4,00	23,61	94,52	94,52	-	94,52	0,00	4,00	94,52	0,00	300,00%	4,00	0,00	0,00	300,00%	4,00	0,00	0,00	94,52
12.10.2.13	88623	TR. POC. "SERIE TRIPOL" BISSATO 80W/90 X 50	LH	2,00	23,98	47,72	47,72	-	47,72	0,00	2,00	47,72	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	47,72
12.10.2.14	88626	TR. POC. "SERIE TRIPOL" BISSATO 80W/90 X 50	LH	1,00	57,13	57,13	57,13	-	57,13	0,00	1,00	57,13	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	57,13
12.10.2.15	C3832	POISA OPTICO E CAMBIO EM ALUMINIA	LH	1,00	5.226,27	5.226,27	5.226,27	-	5.226,27	0,00	1,00	5.226,27	0,00	100,00%	1,00	0,00	0,00	100,00%	1,00	0,00	0,00	5.226,27
12.10.3.1	30308	COXA D'ÁGUA EM FERRO - 300 LITROS - 100000010	LH	1,00	361,34	361,34	361,34	-	361,34	0,00	1,00	361,34	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	361,34
12.10.3.2	C3838	BALDA DE LOCA BRANCA C/CAVACAO	LH	2,00	940,20	1.880,40	1.880,40	-	1.880,40	0,00	2,00	1.880,40	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	1.880,40
12.10.3.3	C3839	COBERTOR DE LOCA BRANCA C/CAVACAO	LH	2,00	96,89	113,78	113,78	-	113,78	0,00	2,00	113,78	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	113,78
12.10.3.4	C3840	LAVATORIO DE LOCA BRANCA C/CAVACAO	LH	2,00	54,95	1.09,70	1.09,70	-	1.09,70	0,00	2,00	1.09,70	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	300,00%	2,00	0,00	0,00	1.09,70
12.11	C1368	LUBRIFICANTE	LH	7,50	13,50	101,74	101,74	-	101,74	0,00	7,50	101,74	0,00	100,00%	7,50	0,00	0,00	100,00%	7,50	0,00	0,00	101,74
12.12	C1369	CONCRETO PARA LUBRIFICANTE	CJ	1,00	4.447,94	4.447,94	4.447,94	-	4.447,94	0,00	1,00	4.447,94	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	4.447,94
12.13	C1370	CONCRETO PARA LUBRIFICANTE	CJ	1,00	2.700,29	2.700,29	2.700,29	-	2.700,29	0,00	1,00	2.700,29	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	2.700,29
12.14	C1371	CONCRETO PARA LUBRIFICANTE	CJ	1,00	4.020,85	4.020,85	4.020,85	-	4.020,85	0,00	1,00	4.020,85	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	300,00%	1,00	0,00	0,00	4.020,85
12.15	C1372	CONCRETO PARA LUBRIFICANTE	CJ	1,00	1.118,08	1.118,08	1.118,08	-	1.118,08	0,00	1,00	1.118,08	0,00	100,00%	1,00	0,00	0,00	100,00%	1,00	0,00	0,00	1.118,08

LEGENDA:

▲	QUANT. CÁLCULO
▲	QUANT. COBERTURA
▲	TIPOLOGIA R/PAPEL BOM
▲	TIPOLOGIA R/PAPEL BOM
▲	TIPOLOGIA R/PAPEL BOM
▲	TIPOLOGIA R/PAPEL BOM

MEDIÇÃO Nº 15

PERIODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025

DATA DE EMISSÃO:

segunda-feira, 10 de março de 2025

VALORES (R\$)

ADITIVO	60.441,85
VALOR TOTAL SERV.	1.008.559,52
VALOR DA MEDIÇÃO	186.029,98
VALOR DO ACUMULADO	1.194.589,50
SALDO	1.172.929,12
PERC. DE ADIANT.	2,52%

FOU ELDER CAVALLANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Porto Alegre, 05/03/2025
CPF: 743.347.603/49

Andréio Foa Dilogeres de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA: C51.0601851791

CONTRATO Nº 2023.01.20.23
VALORES (R\$)



REALIZA

LEGENDA
 QUANT. OPORTUNIDADE
 QUANT. SERVIÇOS
 QUANT. SERVIÇOS DE
 QUANT. SERVIÇOS DE
 QUANT. SERVIÇOS DE
 QUANT. SERVIÇOS DE

MEDICAO Nº 15
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:
 11/01/2025 A 10/03/2025
 DATA DE EMISSÃO:
 09/03/2025 às 10:40:00 de 2025

VALORES (R\$)
 CONTRATO: 20032/2023 R\$ 1.597.912,27
 ADITIVO: R\$ 66.641,85
 VALOR TOTAL SERV.: R\$ 1.664.554,12
 VALOR DA MEDICAO: R\$ 1.664.554,12
 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.597.912,27
 SALDO: R\$ 66.641,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE ADITIVO		QUANT. DISPONIVEL	P.TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
					P. UNID. C/INDI	R\$				QUANT.	P.TOTAL										
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM																					
1.1	9301	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	3,00	1.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00										100,00%			
2.1	9307	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	MES	6,00	180,00	R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00										100,00%			
2.2	9309	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MES	6,00	60,00	R\$ 360,00		R\$ 360,00										100,00%			
2.3	9313	LOCAÇÃO DE OBRAS COM ALUGUELO DE MANEIRA	MES	6,00	60,00	R\$ 360,00		R\$ 360,00										100,00%			
MONUMENTAÇÃO DE OBRA																					
3.1	9308	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	14,00	84,00	R\$ 504,00		R\$ 504,00										100,00%			
3.2	9303	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	3,71	37,10	R\$ 222,61		R\$ 222,61										100,00%			
3.3	9306	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	128,50	9,75	R\$ 124,88		R\$ 124,88										100,00%			
3.4	9304	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	148,81	30,46	R\$ 443,75		R\$ 443,75										100,00%			
3.5	9305	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	148,81	4,67	R\$ 184,94		R\$ 184,94										100,00%			
3.6	9302	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	148,81	9,96	R\$ 399,96		R\$ 399,96										100,00%			
FUNDAÇÕES																					
4.1	9304	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	11,14	536,90	R\$ 5.979,95		R\$ 5.979,95										100,00%			
5	9304	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	90,00	81,00	R\$ 7.290,00		R\$ 7.290,00										100,00%			
5.2	9318	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	9,30	50,76	R\$ 548,36		R\$ 548,36										100,00%			
5.3	9318	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	114,52	17,32	R\$ 2.002,30		R\$ 2.002,30										100,00%			
5.4	9317	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA OBRAS	MES	42,87	15,47	R\$ 1.671,77		R\$ 1.671,77										100,00%			

Antonio Rodrigues de Oliveira

RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 REA: 0601851790

RCD ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Engenharia
 e Obras Públicas
 CPF: 033.347.603-49

CONTRATO: 20032/2023
 VALOR TOTAL: R\$ 1.664.554,12
 VALOR DA MEDICAO: R\$ 1.664.554,12
 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.597.912,27
 SALDO: R\$ 66.641,85



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIEM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, YAMBOUA E VAREZA DO JAGUARIEM, ANEXO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPIO DE JAGUARIEM-CE

CONTRATO: 2003.02/2023
LTDA CNPJ: 33.851.116/0001-08

MEDIÇÃO Nº 15
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2023 A 10/03/2023
DATA DE EMISSÃO: 10 de março de 2023

VALORES (R\$)	R\$	1.597.022,67
ADITIVO:	R\$	60.041,85
VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.657.064,52
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	188.079,28
VALOR DO ACUMULADO	R\$	1.468.985,24
PERC. DE ADITIVO	R\$	13,772812
VALORES (R\$)	R\$	3,074

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/801	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEBITIVO	P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
						P.TOTAL R\$	ADICIONADO				QUANT. REZULTADO	P. TOTAL										
5.5	C894	CONCRETO PAVIS. FOR 20 MM COM ABRIGADO ACABADO	M3	1,96	529,62	1037,23	1037,23	1037,23	0,00	1037,23	0,00	0,00	1,96	1037,23	1037,23	0,00	300,00%					
5.6	C180	LAPIDAMENTO DE LANTERNA DE CONCRETO S/ ELAVACAO	M2	1,96	171,06	335,10	335,10	335,10	0,00	335,10	0,00	0,00	1,96	335,10	335,10	0,00	100,00%					
6.1	C894	ARMADURA DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	46,40	132,25	6137,95	6137,95	6137,95	0,00	6137,95	0,00	0,00	46,40	6137,95	6137,95	0,00	300,00%					
6.2	C078	CONCRETO ARMADO DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	92,80	727,55	67407,84	67407,84	67407,84	0,00	67407,84	0,00	0,00	92,80	67407,84	67407,84	0,00	300,00%					
6.3	C808	BRUNO L3 100x100x100 CONCRETO E ARMADURA	M3	92,80	54,88	5092,96	5092,96	5092,96	0,00	5092,96	0,00	0,00	92,80	5092,96	5092,96	0,00	300,00%					
7.2	C180	REDE CONCRETO DE ARMADURA E CONCRETO	M2	215,00	380,89	81891,09	81891,09	81891,09	0,00	81891,09	0,00	0,00	215,00	81891,09	81891,09	0,00	300,00%					
7.3	C180	REDE CONCRETO DE ARMADURA E CONCRETO	M2	7,40	728,07	5385,72	5385,72	5385,72	0,00	5385,72	0,00	0,00	7,40	5385,72	5385,72	0,00	300,00%					
8	PAVIMENTACAO	LOCALIZACAO DE LANTERNA	M2	2,00	165,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2,00	330,00	330,00	0,00	87,00%					
8.1	C894	LANTERNA DE PAVIS. ARMADURA	M2	24,00	113,84	2732,16	2732,16	2732,16	0,00	2732,16	0,00	0,00	24,00	2732,16	2732,16	0,00	300,00%					
8.2	C180	CONCRETO ARMADO DE LANTERNA	M2	48,00	66,46	3190,08	3190,08	3190,08	0,00	3190,08	0,00	0,00	48,00	3190,08	3190,08	0,00	300,00%					
8.3	C180	CONCRETO ARMADO DE LANTERNA	M2	7,36	62,75	461,84	461,84	461,84	0,00	461,84	0,00	0,00	7,36	461,84	461,84	0,00	300,00%					
8.4	C894	ARMADURA DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	576,00	12,44	7155,84	7155,84	7155,84	0,00	7155,84	0,00	0,00	576,00	7155,84	7155,84	0,00	300,00%					
8.5	C894	CONCRETO ARMADO DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	38,40	529,62	20327,41	20327,41	20327,41	0,00	20327,41	0,00	0,00	38,40	20327,41	20327,41	0,00	300,00%					
8.6	C180	LANTERNA DE PAVIS. ARMADURA E CONCRETO S/ ELAVACAO	M2	38,40	171,06	6568,74	6568,74	6568,74	0,00	6568,74	0,00	0,00	38,40	6568,74	6568,74	0,00	300,00%					
8.7	1136	LANTERNA DE PAVIS. ARMADURA E CONCRETO S/ ELAVACAO	M	480,00	1,75	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	480,00	840,00	840,00	0,00	300,00%					
8.8	9132	CONCRETO ARMADO DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M	30,00	9,15	274,50	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	30,00	274,50	274,50	0,00	300,00%					
8.9	C894	ARMADURA DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	180,07	60,71	10928,01	10928,01	10928,01	0,00	10928,01	0,00	0,00	180,07	10928,01	10928,01	0,00	0,00%					
8.10	C894	ARMADURA DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	103,20	30,19	3116,61	3116,61	3116,61	0,00	3116,61	0,00	0,00	103,20	3116,61	3116,61	0,00	0,00%					
9	9113	CONCRETO ARMADO DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	103,20	2,40	247,68	247,68	247,68	0,00	247,68	0,00	0,00	103,20	247,68	247,68	0,00	0,00%					
9.1	C894	ARMADURA DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	103,20	2,40	247,68	247,68	247,68	0,00	247,68	0,00	0,00	103,20	247,68	247,68	0,00	0,00%					
9.2	C894	ARMADURA DE TIXCO 32MMX100MM 02,15X1,00M	M2	299,40	334,37	100100,34	100100,34	100100,34	0,00	100100,34	0,00	0,00	299,40	100100,34	100100,34	0,00	300,00%					

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

ANDRÉ FOLIO DI GIACOMINI DE OLIVEIRA




RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

RODOLFO CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Nº 005 de 01/01/2015
PORT Nº 743 341 de 03/03/2015

CONTRATO: 2003.02/2023



BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGUARI		CONTRATAÇÃO REALIZADA CONSTRUTORA		P. UNID./C/DIRI		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE - DEFINITIVO		PERÍODO		ACUM.		PERCENT.		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTDIA CNPJ: 35851149/0001-08																
CONTRATO Nº 15		MEDIÇÃO Nº 15																
11/01/2025 A 10/03/2025		11/01/2025 A 10/03/2025																
DATA DE EMISSÃO:		separado por 4, 10 de março de 2025																
VALORES (R\$)		VALORES (R\$)																
CONTRATO 2020.02/2023		CONTRATO 2020.02/2023																
ADITIVO:		ADITIVO:																
VALOR TOTAL SERV.:		VALOR TOTAL SERV.:																
R\$ 1.008.594,52		R\$ 1.008.594,52																
MEDIÇÃO ACUMULADA:		MEDIÇÃO ACUMULADA:																
R\$ 1.290.838,41		R\$ 1.290.838,41																
MENS.		MENS.																
R\$ 37.729,57		R\$ 37.729,57																
10.1	CEMEX	LATER DUAZ DUAZES BR/MEDES ESTREAS SIMPLAS	42	92,80	26,36	2.446,21	2.711,06	92,80	2.446,21	2.711,06	0,00	92,80	0,00%	0,00%	0,00%	26,36	2.446,21	2.711,06
10.2	BRISA	PINTURA DE EMBOCADURA DE QUANTO POLIESTERATIVA COM LITOL DE 100G/CM2/QUANTO LITOL DE 200G/CM2	4	271,94	80,00	2.711,06	2.711,06	271,94	2.711,06	2.711,06	0,00	271,94	0,00%	0,00%	0,00%	80,00	2.711,06	2.711,06
11.1	CEMEX	HELETOR BR/DE. COPO BR ALUMBRIO POTRICA/HEBRA	141	8,00	920,00	7.294,00	7.294,00	8,00	7.294,00	7.294,00	8,00	7.294,00	80,00%	80,00%	0,00%	920,00	7.294,00	7.294,00
11.2	CEMEX	POSTE DE COBERTOR CIRCULAR. RESISTENCIA TERMAL	141	4,00	1.130,00	4.904,20	4.904,20	4,00	4.904,20	4.904,20	4,00	4.904,20	200,00%	200,00%	0,00%	4.904,20	4.904,20	4.904,20
11.3	CEMEX	ATERRAMENTO COMPLETO C/ LOTE COMBUSTIVEL 5,87	141	4,00	326,00	1.304,00	1.304,00	4,00	1.304,00	1.304,00	4,00	1.304,00	300,00%	300,00%	0,00%	1.304,00	1.304,00	1.304,00
11.4	CEMEX	200X100X80MM. CABRABRILHO	141	1,00	342,57	342,57	342,57	1,00	342,57	342,57	1,00	342,57	1,00%	1,00%	0,00%	342,57	342,57	342,57
11.5	CEMEX	OSIPLATE REFORÇADA BR QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO	141	1,00	34,46	305,25	305,25	1,00	305,25	305,25	1,00	305,25	0,20%	0,20%	0,00%	305,25	305,25	305,25
11.6	CEMEX	OSIPLATE REFORÇADA BR QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO	141	4,00	26,33	26,33	26,33	4,00	26,33	26,33	4,00	26,33	0,00%	0,00%	0,00%	26,33	26,33	26,33
11.7	CEMEX	OSIPLATE REFORÇADA BR QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO	141	1,00	26,33	26,33	26,33	1,00	26,33	26,33	1,00	26,33	0,00%	0,00%	0,00%	26,33	26,33	26,33
11.8	CEMEX	RETECADO PVC COC. 1X1. COBERTOR D= 25mm (1,47	141	61,76	10,17	1.883,24	1.883,24	61,76	1.883,24	1.883,24	61,76	1.883,24	62,00%	62,00%	0,00%	1.883,24	1.883,24	1.883,24
11.9	CEMEX	RETECADO PVC COC. 1X1. COBERTOR D= 25mm (1,47	141	63,28	29,05	1.882,47	1.882,47	63,28	1.882,47	1.882,47	63,28	1.882,47	62,00%	62,00%	0,00%	1.882,47	1.882,47	1.882,47
11.10	CEMEX	RETECADO PVC COC. 1X1. COBERTOR D= 25mm (1,47	141	9,44	26,73	375,00	375,00	9,44	375,00	375,00	9,44	375,00	9,44%	9,44%	0,00%	375,00	375,00	375,00
11.11	CEMEX	RETECADO PVC COC. 1X1. COBERTOR D= 25mm (1,47	141	11,69	12,62	147,53	147,53	11,69	147,53	147,53	11,69	147,53	11,69%	11,69%	0,00%	147,53	147,53	147,53
11.12	CEMEX	CABO DE ALUMINIO 7MM X 25MM	141	58,40	9,44	4.871,04	4.871,04	58,40	4.871,04	4.871,04	58,40	4.871,04	300,00%	300,00%	0,00%	4.871,04	4.871,04	4.871,04
11.13	CEMEX	CABO DE ALUMINIO 7MM X 25MM	141	7,00	7,00	613,51	613,51	7,00	613,51	613,51	7,00	613,51	300,00%	300,00%	0,00%	613,51	613,51	613,51
11.14	CEMEX	CABO DE ALUMINIO 7MM X 25MM	141	7,00	1.397,34	1.397,34	1.397,34	7,00	1.397,34	1.397,34	7,00	1.397,34	1,00%	1,00%	0,00%	1.397,34	1.397,34	1.397,34
11.15	CEMEX	CABO DE ALUMINIO 7MM X 25MM	141	1,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1,00	1.753,00	1.753,00	1,00	1.753,00	0,20%	0,20%	0,00%	1.753,00	1.753,00	1.753,00
11.16	CEMEX	CABO DE ALUMINIO 7MM X 25MM	141	1,00	428,08	779,25	779,25	1,00	779,25	779,25	1,00	779,25	1,80%	1,80%	0,00%	779,25	779,25	779,25
11.17	CEMEX	POSTE DE COBERTOR D= 170MM. RESISTENCIA TERMAL 300G.	141	1,00	933,45	933,45	933,45	1,00	933,45	933,45	1,00	933,45	0,00%	0,00%	0,00%	933,45	933,45	933,45
11.18	CEMEX	ARRASTALHADA 10X1. TELA SINTETICA 10X10. UNID. 200V	141	1,00	26,52	26,52	26,52	1,00	26,52	26,52	1,00	26,52	0,00%	0,00%	0,00%	26,52	26,52	26,52
11.19	CEMEX	ARRASTALHADA 10X1. TELA SINTETICA 10X10. UNID. 200V	141	2,00	59,28	59,28	59,28	2,00	59,28	59,28	2,00	59,28	0,20%	0,20%	0,00%	59,28	59,28	59,28
11.20	CEMEX	ARRASTALHADA 10X1. TELA SINTETICA 10X10. UNID. 200V	141	3,00	13,42	40,26	40,26	3,00	40,26	40,26	3,00	40,26	0,00%	0,00%	0,00%	40,26	40,26	40,26
11.21	CEMEX	ARRASTALHADA 10X1. TELA SINTETICA 10X10. UNID. 200V	141	3,00	2,22	6,66	6,66	3,00	6,66	6,66	3,00	6,66	0,00%	0,00%	0,00%	6,66	6,66	6,66

Antonio Foulidigenes de Oliveira


RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

FCO ELVER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura Nº 005 de 01/01/2025
PORTAL Nº 743 347 603 49

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA DA LIBERDADE, 100 - JANGUARI - CE
CEP: 63100-000



BOLETIM DE MEDICAO REALIZA



LEGENDA: QTD. DE CONSULTAS QTD. DE PROCEDIMENTOS QTD. DE EXAMES QTD. DE TUBOS QTD. DE BOLSAS QTD. DE LITROS QTD. DE MATERIAIS QTD. DE OUTROS

PERIODO DO SERVICIO: 11/01/2025 A 10/03/2025 DATA DE EMISSAO: 08/03/2025

Table with 4 columns: VALORES (R\$), VALORES (R\$), VALORES (R\$), VALORES (R\$)

Main data table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, UNID, QUANT, P. UNID, C/UNID, P.TOTAL, QUANT. ADICIONADO, P. TOTAL, QUANTIDADE - ADITIVO, QUANT. DEFINITIVO, P. TOTAL, PERIODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL, SALDO, PERCENT, PERIODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL

FIO ELDER CAVALCANTE BARBOSA Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil Nº 005/01/01/2025 CPF Nº 743.341.603-49

RICARDO AZEVEDO PINHEIRO Engenheiro Civil Nº 0601851791

Antonio Foa. Rodrigues de Oliveira



BOLETIM DE MEDICAO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.030/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Antonio F. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil

ROD ELDER CAVALLANTE BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Main data table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, UNID, QUANT, P.UNIT, C/DEB, P.TOTAL, QUANT ADICIONADO, P.TOTAL, QUANT REQUZIDO, P.TOTAL, QUANT DEFICITARIO, P.TOTAL, PERIODO, ACUM ANTERIOR, ACUM ATUAL, SALDO, PERCENT, VALORES (R\$)



REALIZA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	CONTRATO Nº 2033027/2023
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	LTDACMPC: 35.853.116/0001-08
GABARITADAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PORTO CENTRAL, BRUN, YANVUOLA E VAREZÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	

UNID.	QUANT.	P. UNIT./C/MO	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE REDUZIDO	P. TOTAL	QUANTIDADE ADITIVO	P. TOTAL	QUANT. DIFERENTIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.10.1.1	1,00	7,78	7,78		7,78		7,78		7,78	1,00	7,78	12.10.1.1			0,00	100,00%	12.10.1.1		

12.10.1.1	1,00	7,78	7,78		7,78		7,78		7,78	1,00	7,78	12.10.1.1			0,00	100,00%	12.10.1.1		
12.10.1.2	1,00	9,28	9,28		9,28		9,28		9,28	1,00	9,28	12.10.1.2			0,00	100,00%	12.10.1.2		
12.10.1.3	1,00	14,27	14,27		14,27		14,27		14,27	1,00	14,27	12.10.1.3			0,00	100,00%	12.10.1.3		
12.10.1.4	1,00	21,86	21,86		21,86		21,86		21,86	1,00	21,86	12.10.1.4			0,00	100,00%	12.10.1.4		
12.10.1.5	1,00	26,60	26,60		26,60		26,60		26,60	1,00	26,60	12.10.1.5			0,00	100,00%	12.10.1.5		
12.10.1.6	1,00	35,57	35,57		35,57		35,57		35,57	1,00	35,57	12.10.1.6			0,00	100,00%	12.10.1.6		
12.10.1.7	2,00	71,96	143,92		143,92		143,92		143,92	2,00	143,92	12.10.1.7			0,00	100,00%	12.10.1.7		
12.10.1.8	1,00	26,09	26,09		26,09		26,09		26,09	1,00	26,09	12.10.1.8			0,00	100,00%	12.10.1.8		
12.10.1.9	1,00	6,65	6,65		6,65		6,65		6,65	1,00	6,65	12.10.1.9			0,00	100,00%	12.10.1.9		
12.10.1.10	1,00	10,20	10,20		10,20		10,20		10,20	1,00	10,20	12.10.1.10			0,00	100,00%	12.10.1.10		
12.10.1.11	1,00	8,31	8,31		8,31		8,31		8,31	1,00	8,31	12.10.1.11			0,00	100,00%	12.10.1.11		
12.10.1.12	1,00	9,89	9,89		9,89		9,89		9,89	1,00	9,89	12.10.1.12			0,00	100,00%	12.10.1.12		
12.10.1.13	1,00	14,25	14,25		14,25		14,25		14,25	1,00	14,25	12.10.1.13			0,00	100,00%	12.10.1.13		
12.10.1.14	1,00	9,29	9,29		9,29		9,29		9,29	1,00	9,29	12.10.1.14			0,00	100,00%	12.10.1.14		
12.10.1.15	1,00	7,73	7,73		7,73		7,73		7,73	1,00	7,73	12.10.1.15			0,00	100,00%	12.10.1.15		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT./C/MO	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE REDUZIDO		P. TOTAL	QUANTIDADE ADITIVO		P. TOTAL	QUANT. DIFERENTIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	VALORES (R\$)						
						QUANT.	%				QUANT.	%		QUANT.	%									PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				
12.10.1.1	12.10.1.1	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	7,78	1,00	7,78			7,78												100,00%	12.10.1.1							
12.10.1.2	12.10.1.2	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	9,28	1,00	9,28			9,28												100,00%	12.10.1.2							
12.10.1.3	12.10.1.3	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	0,94	14,27	13,41	13,41			13,41												100,00%	12.10.1.3							
12.10.1.4	12.10.1.4	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	0,96	21,86	20,98	20,98			20,98												100,00%	12.10.1.4							
12.10.1.5	12.10.1.5	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	26,60	26,60	26,60			26,60												100,00%	12.10.1.5							
12.10.1.6	12.10.1.6	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	35,57	35,57	35,57			35,57												100,00%	12.10.1.6							
12.10.1.7	12.10.1.7	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	2,00	71,96	143,92	143,92			143,92												100,00%	12.10.1.7							
12.10.1.8	12.10.1.8	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	26,09	26,09	26,09			26,09												100,00%	12.10.1.8							
12.10.1.9	12.10.1.9	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	6,65	6,65	6,65			6,65												100,00%	12.10.1.9							
12.10.1.10	12.10.1.10	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	10,20	10,20	10,20			10,20												100,00%	12.10.1.10							
12.10.1.11	12.10.1.11	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	8,31	8,31	8,31			8,31												100,00%	12.10.1.11							
12.10.1.12	12.10.1.12	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	9,89	9,89	9,89			9,89												100,00%	12.10.1.12							
12.10.1.13	12.10.1.13	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	14,25	14,25	14,25			14,25												100,00%	12.10.1.13							
12.10.1.14	12.10.1.14	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	9,29	9,29	9,29			9,29												100,00%	12.10.1.14							
12.10.1.15	12.10.1.15	TRABO DE SOLO PARA O D= 30mm (L=7)	M	1,00	7,73	7,73	7,73			7,73												100,00%	12.10.1.15							

RICARDO ELDER CAVALCANTI BARBOSA
 Engenheiro Civil
 CPF: 005.010.101.000
 PONTA GROSSA, 743 347 003 49

RICARDO ELDER P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CPF: 0601851790


Antonio Froilógenes de Oliveira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 JAGUARIBE - CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 JAGUARIBE - CE



BOLETIM DE MEDICAO



LEGENDA: QUANT. OBTENIDO, QUANT. OBJETIVO, PERCENTUAL DE ATENDIMENTO, QUANT. REQUERIDO, QUANTIDADE REALIZADA

MEDICAO Nº 15 PERIODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025 VALOR DA MEDICAO: R\$ 1.547.212,27 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.698.529,22 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO: 100,00%

Table with columns: VALORES (R\$), PERIODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL. Rows for total and accumulated values.



Main data table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, UNID, QUANT, P. UNIT./C/MDI, P.TOTAL, QUANTIDADE REALIZADA, PERIODO, SALDO, PERCENT. Includes sub-totals for 'REALIZADO' and 'REQUERIDO'.

Antonio Foa. Diogenes de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO Engenheiro Civil. CREA: CF: 0601851790

FCO ELDER CAMALCANT BARBOSA Secretário Municipal de Medicoe Saude. Portaria Nº 0039 de 01/01/2025. CPF: 743.547.603.459

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



BOLETIM DE MEDICAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 32.983.118/0001-08

REALIZA

REALIZA

REALIZA

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

Antonio F. Lourenço de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

FCD ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Porto Alegre, RS, 005. de 01/10/2023
CPF: 743.347.603-99

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 003/2023



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 2023.02/2023		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTD/CNPJ: 35855.116/0001-08		R\$ 1.547.922,67	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PORTO CENTRAL, BRUM, JAMBUÁ E VAREJA DO XABREJO, JANTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDIÇÃO Nº 15		R\$ 69.641,85	
		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2023 A 10/03/2023		R\$ 1.608.534,52	
		DATA DE EMISSÃO: 10 de março de 2023		R\$ 188.079,88	
		VALOR TOTAL SERV. ADITIVO:		R\$ 137.278,12	
		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 3.076,24	
		VALOR DO ACUMULADO:		R\$ 3.076,24	
		PERC. DE ADIANT. VALORES (R\$)		3,07%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BOE	P-TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEBITIVO	P-TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							QUANT. ADICIONADO	P-TOTAL										
1.3	C026	COM REFORÇO COMPRESSIVO ECONOMIZADOR DE CIMENTO	M3	299,31	9,70	2.903,50			115,91	1.120,25	115,91	115,91	0,00	300,00%		1.120,25	1.120,25	
1.4	C230	PREVENÇÃO DE INFLAMAÇÃO, EXCETO KOCUM EM CIMENTO	M3	7,35	30,46	223,88			57,13	1.746,38	57,13	57,13	0,00	300,00%		1.746,38	1.746,38	
1.5	C134	CONCRETO DE ABRASIVO 100% P24	M3	4,67	4,67	21,82			57,13	206,80	57,13	57,13	0,00	300,00%		206,80	206,80	
1.6	C130	PREVENÇÃO DE CALÇA DE ALUMINA 2-CAT.	M3	7,35	9,56	70,27			57,13	948,16	57,13	57,13	0,00	300,00%		948,16	948,16	
4	C064	PREVENÇÃO DE PARASITISMO DE FROTA MANTENÇÃO	M3	11,14	526,80	5.879,95			11,14	5.979,95	11,14	11,14	0,00	100,00%		5.979,95	5.979,95	
5	9300	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
5.1	9303	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
5.2	9303	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
5.3	C026	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
5.4	C021	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
5.5	C024	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
5.6	C064	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
6	C004	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
6.1	C004	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
6.2	C029	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
6.3	C300	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
7	C187	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
7.1	C187	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
7.2	30291	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
7.3	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8.1	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8.2	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8.3	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8.4	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8.5	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	
8.6	C180	REVENHA DE AMARRAÇÃO DE ALUMINA MANTENÇÃO EM LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,02	7.366,62			90,80	7.366,62	90,80	90,80	0,00	300,00%		7.366,62	7.366,62	

Antonio Fco. Dilogenes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185790

FCD ELDER CANALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura
Porto Central, Jaguaribe - CE
CPF: 743.347.603-49

VALORES (R\$)

R\$ 1.547.922,67	R\$ 69.641,85	R\$ 1.608.534,52	R\$ 188.079,88	R\$ 137.278,12	R\$ 3.076,24
------------------	---------------	------------------	----------------	----------------	--------------



REALIZA

BOLETIM DE MEDICAO



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAREBE		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PORTO CENTRAL, BRUM, JAVANOLÁ E VAREZA, JANTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUAREBE-CE		LTDA CNPJ: 35.851.116/0001-08		MEDICAO Nº 15		VALORES (R\$)					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT	P. UNID./C/BOI	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		PERIODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL					
87	1136	LANTAS PLÁSTICAS 2,20Mx2,40Mx0,80M	M	640,00	1,20	768,00	0	0	640,00	768,00	0,00	768,00	1.507,20
88	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	30,00	9,13	273,90	0	0	30,00	273,90	0,00	273,90	60.641,85
89	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	180,00	40,21	7.237,80	0	0	180,00	7.237,80	0,00	7.237,80	1.608.554,52
90	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	1.997.294,12
91	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	2.027.332,12
92	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	2.116,60
93	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	2.462,21
94	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	2.711,60
95	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	3.068,21
96	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	3.425,81
97	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	3.783,41
98	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	4.141,01
99	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	4.498,61
100	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	4.856,21
101	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	5.213,81
102	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	5.571,41
103	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	5.929,01
104	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	6.286,61
105	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	6.644,21
106	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	7.001,81
107	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	7.359,41
108	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	7.717,01
109	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	8.074,61
110	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	8.432,21
111	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	8.789,81
112	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	9.147,41
113	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	9.505,01
114	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	9.862,61
115	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	10.220,21
116	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	10.577,81
117	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	10.935,41
118	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	11.293,01
119	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	11.650,61
120	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	12.008,21
121	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	12.365,81
122	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	12.723,41
123	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	13.081,01
124	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	13.438,61
125	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	13.796,21
126	9128	CONSTRUTORA DE 100Mx100M DE CORTIÇA PARA OBRAS DE 100Mx100M DE CORTIÇA	M	200,00	30,19	6.038,00	0	0	200,00	6.038,00	0,00	6.038,00	14.153,81

Antonio Froilano Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 060185179-0

RCD ELDER CANALANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Cadastrado nº 011011/2025
CPF nº 743.547.603-49

CONTRATO Nº 30.030.2/2023
VALORES (R\$)

CONTRATO Nº 30.030.2/2023
VALORES (R\$)



BOLETIM DE MEDICAO

LEGENDA:
QUANT. CATEGORICO
QUANT. C/DESENCAM
QUANT. C/DESENCAM
QUANT. C/DESENCAM
QUANT. C/DESENCAM

MEDICAO N° 15
PERIODO DOS SERVICOS:
11/01/2015 A 10/03/2015
DATA DE EMISSAO:

Table with columns: VALORES (R\$), ADITIVO, VALOR TOTAL SERV., VALOR DA MEDICAO, VALOR DO ACUMULADO, PERCENTUAL DE ADITIVO, VALORES (R\$), ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL

Main data table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, UNID, QUANT, P. UNIT, C/DEBI, CONTRATUAL, R\$, P. TOTAL, R\$, QUANT. ADICIONADO, P. TOTAL, QUANT. REDUZIDO, P. TOTAL, QUANT. DEFINITIVO, P. TOTAL, PERIODO ANTERIOR, ACUM. ANTERIOR, PERIODO, ACUM. ATUAL, SALDO, PERCENTUAL, PERIODO, VALORES (R\$), ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL

Antonio F. Rodrigues de Oliveira

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA: CE: 0601851700

RODOLFO FAUJACANTE BARROSA
Secretaria Municipal de Educação
Rua: ...
Porto Alegre, RS, 91001-900
CPF: 743.347.603-49



BOLETIM DE MEDIÇÃO



LEGENDA:
 ▶ QUANT. CANCELADO
 ▶ QUANT. CANCELADO
 ▶ QUANT. CANCELADO
 ▶ QUANT. CANCELADO
 ▶ QUANT. CANCELADO

MEDIÇÃO Nº 15
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:
 11/01/2025 A 10/03/2025
 DATA DE EMISSÃO:
 10/03/2025

VALORES (R\$)

ADITIVO:	60.641,85
VALOR TOTAL SERV.:	1.608.551,52
VALOR DA MEDIÇÃO:	186.929,28
VALOR TOTAL ACUMULADO:	1.795.480,80
SALDO:	37.228,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BOI	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONAL	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)			
									QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.5.3	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.5.4	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.5.5	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.5.6	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.5.7	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.6.1	C210	REBARTEZADO DE CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.6.2	C210	REBARTEZADO DE CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.6.3	C210	REBARTEZADO DE CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.6.4	C187	REBARTEZADO DE CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.6.5	C187	REBARTEZADO DE CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.7.1	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.7.2	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.7.3	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.7.4	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.8.1	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.8.2	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.8.3	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.9.1	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.9.2	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													
12.9.3	C076	PROFESSOR ESPECIALIZADO EM CIMENTO E FERRAS/PREPARAR	M2	7,99	15,39	122,93													

Antônio Fco. Diloghenes de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA - CE: 06018577901

FELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 Portaria nº 005 de 01/01/2025
 CPF: 743.347.603.49

CONTRATO: 20.03.02/2023
 VALOR TOTAL SERV.: 1.608.551,52
 VALOR DA MEDIÇÃO: 186.929,28
 VALOR TOTAL ACUMULADO: 1.795.480,80
 SALDO: 37.228,12



BOLETIM DE MEDIÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT./C/DE	CONTRATUAL		P. TOTAL RS	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	VALORES (R\$)		
						RS 10.000,00	RS 9.000,00				RS 0,000	RS 0,000				RS 10.000,00	PERÍODO DOS SERVIÇOS:	VALOR TOTAL SERV.						VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.10.1	20487	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	M	1,00	7,03	7,03		7,03		7,03			1,42	11,39	10/01/2025	100,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	1,00	0,00		15	1.547.912,67	
12.10.1.1	CS16	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 30mm L=77	M	15,80	9,51	150,26		150,26		150,26			15,80	150,26	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	15,80	15,80	0,00	300,00%	15,80	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.2	CS17	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 32mm L=77	M	0,46	4,77	2,19		2,19		2,19			0,46	2,19	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	0,46	0,46	0,00	300,00%	0,46	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.3	CS18	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 40mm L=77	M	0,46	21,98	10,11		10,11		10,11			0,46	10,11	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	0,46	0,46	0,00	300,00%	0,46	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.4	CS19	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 40mm L=77	M	0,46	21,98	10,11		10,11		10,11			0,46	10,11	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	0,46	0,46	0,00	300,00%	0,46	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.5	9470	DE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AQUA PARA USO DOMESTICO	UM	1,00	26,60	26,60		26,60		26,60			1,00	26,60	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.6	9470	DE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AQUA PARA USO DOMESTICO	UM	1,00	26,60	26,60		26,60		26,60			1,00	26,60	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.7	CS16	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 30mm L=77	UM	2,00	71,98	143,96		143,96		143,96			2,00	143,96	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	2,00	2,00	0,00	300,00%	2,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.8	CS17	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 32mm L=77	UM	1,00	26,09	26,09		26,09		26,09			1,00	26,09	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.9	CS18	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 32mm L=77	UM	1,00	6,65	6,65		6,65		6,65			1,00	6,65	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.10	CS19	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 40mm L=77	UM	1,00	30,20	30,20		30,20		30,20			1,00	30,20	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.11	CS19	TUBO PVC SUDO MARCHE D= 40mm L=77	UM	1,00	8,31	8,31		8,31		8,31			1,00	8,31	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.12	9936	DE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AQUA PARA USO DOMESTICO	UM	1,00	9,89	9,89		9,89		9,89			1,00	9,89	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.13	9936	DE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AQUA PARA USO DOMESTICO	UM	1,00	14,25	14,25		14,25		14,25			1,00	14,25	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.14	3535	DE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE AQUA PARA USO DOMESTICO	UM	1,00	9,39	9,39		9,39		9,39			1,00	9,39	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	
12.10.1.15	20487	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	UM	1,00	7,73	7,73		7,73		7,73			1,00	7,73	11/01/2025 A 10/03/2025	300,00%	1,00	1,00	0,00	300,00%	1,00	0,00		15	1.494.418,55	

Antônio Foz Indígenas de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA/CE: 0601851701

RODILDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
REA/CE: 005 de 01/01/2025
PONTA GROSSA, 07 de 01/01/2025
CEP: 743 347 603 49

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PONTA GROSSA, 07 de 01/01/2025

**REALIZA****BOLETIM DE MEDICAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATO REALIZA CONTINGENCIA
LIVRO 0075 - 2025/11/2025

REALIZA
REALIZA

MEDICAO Nº 15
PERIODO DOS SERVICOS:
11/01/2025 A 10/03/2025
DATA DE EMISSAO:
10 de maio de 2025

VALORES (R\$)	48	1.547.912,67
CONTRATO: 2023.02/2023	48	60.641,85
ADITIVO:	48	1.008.558,72
VALOR TOTAL SERV.:	48	1.579.820,40
VALOR DA MEDICAO:	48	1.579.820,40
VALOR DA CONTRATAÇÃO:	48	37.724,12
VALOR DO SALDO:	48	322,5

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE ADITIVA		QUANT. DEFINITIVO	P.TOTAL	PERIODO ANTERIOR	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERCENT. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
					P. UNIT. C/BDI	RS				P. TOTAL	QUANT. RESERVADO				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					
12.10.1.6	89814	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	1,00		21,66	21,66					1,00	21,66	1,00	0,00	100,00%	-		21,66	21,66	
12.10.1.7	89910	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	1,00		12,69	12,69					1,00	12,69	1,00	0,00	100,00%	-		12,69	12,69	
12.10.2	ATIVIDADES SANITARIAS																				
12.10.2.1	89711	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	H	2,54		57,28	57,28					2,54	57,28	2,54	0,00	100,00%	-		57,28	57,28	
12.10.2.2	89798	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	H	10,94		120,23	120,23					10,94	120,23	10,94	0,00	100,00%	-		120,23	120,23	
12.10.2.3	89714	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	H	7,56		337,15	337,15					7,56	337,15	7,56	0,00	100,00%	-		337,15	337,15	
12.10.2.4	89726	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	2,00		61,96	61,96					2,00	61,96	2,00	0,00	100,00%	-		61,96	61,96	
12.10.2.5	89728	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	2,00		197,61	197,61					2,00	197,61	2,00	0,00	100,00%	-		197,61	197,61	
12.10.2.6	89724	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	4,00		94,12	94,12					4,00	94,12	4,00	0,00	100,00%	-		94,12	94,12	
12.10.2.7	89724	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	6,00		12,84	12,84					6,00	12,84	6,00	0,00	100,00%	-		12,84	12,84	
12.10.2.8	89714	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	1,00		35,84	35,84					1,00	35,84	1,00	0,00	100,00%	-		35,84	35,84	
12.10.2.9	89714	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	2,00		46,18	46,18					2,00	46,18	2,00	0,00	100,00%	-		46,18	46,18	
12.10.2.10	89714	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	8,00		90,00	90,00					8,00	90,00	8,00	0,00	100,00%	-		90,00	90,00	
12.10.2.11	89714	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	4,00		94,52	94,52					4,00	94,52	4,00	0,00	100,00%	-		94,52	94,52	
12.10.2.12	89714	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	2,00		47,72	47,72					2,00	47,72	2,00	0,00	100,00%	-		47,72	47,72	
12.10.2.14	89728	TRABALHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	UH	1,00		57,13	57,13					1,00	57,13	1,00	0,00	100,00%	-		57,13	57,13	

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790

RICARDO AZEIR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA/CE: 0601851790



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATO REALIZADO CONTRATO Nº 1101/2015 11/01/2015 A 10/03/2015		BOLETIM DE MEDIÇÃO		REALIZA		PERÍODO DE SERVIÇOS: 11/01/2015 A 10/03/2015		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATO REALIZADO CONTRATO Nº 1101/2015		REALIZA		PERÍODO DE SERVIÇOS: 11/01/2015 A 10/03/2015		VALORES (R\$)		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATO REALIZADO CONTRATO Nº 1101/2015		REALIZA		PERÍODO DE SERVIÇOS: 11/01/2015 A 10/03/2015		VALORES (R\$)		VALORES (R\$)	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P.TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
					P. UNIT. C/REDO	RS				QUANT. RESERVADO	P. TOTAL										
01	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 80.879,24		R\$ 0,00				R\$ 80.879,24					100,00%		R\$ 0,00	R\$ 80.879,24
01.1	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	24,00	113,94	2.732,16			R\$ 0,00			24,00	2.732,16			24,00	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 2.732,16
01.2	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	480,00	66,49	31.915,20			R\$ 0,00			480,00	31.915,20			480,00	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 31.915,20
01.3	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	7,36	82,98	617,95			R\$ 0,00			7,36	617,95			7,36	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 617,95
01.4	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	576,00	12,44	7.165,44			R\$ 0,00			576,00	7.165,44			576,00	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 7.165,44
01.5	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	38,40	528,62	20.299,01			R\$ 0,00			38,40	20.299,01			38,40	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 20.299,01
01.6	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	38,40	171,04	6.567,94			R\$ 0,00			38,40	6.567,94			38,40	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 6.567,94
01.7	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	640,00	1,75	1.120,00			R\$ 0,00			640,00	1.120,00			640,00	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
01.8	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	30,00	9,13	273,90			R\$ 0,00			30,00	273,90			30,00	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 273,90
01.9	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	118,07	7,48	882,63			R\$ 0,00			118,07	882,63			118,07	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 882,63
01.10	PAVIMENTAÇÃO	LOCUTIO DE 14x14 DE REDETA	M2	103,20	3,15	325,20			R\$ 0,00			103,20	325,20			103,20	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 325,20
02	ALUMBRAMENTO						R\$ 94.129,16		R\$ 0,00				R\$ 94.129,16					100,00%		R\$ 0,00	R\$ 94.129,16
02.1	ALUMBRAMENTO	POSTO COM REDETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 14x14	M2	2,00	4.075,82	8.151,64			R\$ 0,00			2,00	8.151,64			2,00	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 8.151,64
02.2	ALUMBRAMENTO	POSTO COM REDETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 14x14	M2	299,40	90,02	27.052,34			R\$ 0,00			299,40	27.052,34			299,40	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 27.052,34
02.3	ALUMBRAMENTO	POSTO COM REDETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 14x14	M2	328,27	328,27	107.829,23			R\$ 0,00			328,27	107.829,23			328,27	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 107.829,23
03	PERÍODICA	LATHE OLIVEIRA BRUNO E VIEIRA ENFERMEIROS	M	92,88	26,36	2.449,21			R\$ 0,00			92,88	2.449,21			92,88	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 2.449,21
03.1	PERÍODICA	LATHE OLIVEIRA BRUNO E VIEIRA ENFERMEIROS	M	271,14	80,50	2.181,60			R\$ 0,00			271,14	2.181,60			271,14	0,00	300,00%		R\$ 0,00	R\$ 2.181,60

RIO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 JAGUARIBE - PE
 INSCRIÇÃO Nº 005, de 01/01/2015
 CPF Nº 743.347.603/49

Andréio Foa. Rodrigues de Oliveira
 (Assinatura)

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: 060185379/1

(Assinatura)



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		LÍGENDA		MEDIÇÃO Nº 15		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTD CNPJ: 35.851.118/0001-08		REALIZA		<input type="checkbox"/> QUANT. OBRIGADO <input type="checkbox"/> QUANT. O CANCELADO <input type="checkbox"/> TEM NOVOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO <input type="checkbox"/> TEM NOVOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO <input type="checkbox"/> TEM NOVOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025 DATA DE EMISSÃO: 10 de março de 2025		CONTRATO: 2023.02/2023 ADITIVO: - VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.608.539,52 VALOR DO ACUMULADO: R\$ 1.377.281,12 PERC. DE ADIANTAMENTO: 32,76%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. DE ADIANTAMENTO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. DE ADIANTAMENTO	VALORES (R\$)	
					P. UNID. C/ADIT	R\$		P. TOTAL	R\$			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR								ACUM. ATUAL
11.1	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	8,00	930,50	-	7.791,00	8,00	-	8,00	7.791,00	8,00	0,00	0,00	930,50	-	8,00	0,00	930,50	R\$ 28.286,72	R\$ 28.286,72
11.1	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	4,00	1.136,00	-	4.904,20	4,00	-	4,00	4.904,20	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 4.904,20	R\$ 4.904,20
11.2	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	4,00	330,00	-	1.304,08	4,00	-	4,00	1.304,08	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 1.304,08	R\$ 1.304,08
11.3	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	342,57	-	342,57	1,00	-	1,00	342,57	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 342,57	R\$ 342,57
11.4	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	34,49	-	34,49	1,00	-	1,00	34,49	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 34,49	R\$ 34,49
11.5	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	34,49	-	34,49	1,00	-	1,00	34,49	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 34,49	R\$ 34,49
11.6	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	4,00	36,33	-	36,33	4,00	-	4,00	36,33	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 36,33	R\$ 36,33
11.7	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	26,33	-	26,33	1,00	-	1,00	26,33	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,33
11.8	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	M	63,00	91,17	-	1.893,94	63,00	-	63,00	1.893,94	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	R\$ 1.893,94	R\$ 1.893,94
11.9	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	M	63,00	20,05	-	1.832,47	63,00	-	63,00	1.832,47	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	R\$ 1.832,47	R\$ 1.832,47
11.10	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	M	9,44	39,73	-	379,05	9,44	-	9,44	379,05	9,44	0,00	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	R\$ 379,05	R\$ 379,05
11.11	9899	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	M	11,69	12,67	-	147,53	11,69	-	11,69	147,53	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69	0,00	11,69	R\$ 147,53	R\$ 147,53
11.12	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	M	516,00	9,44	-	4.871,04	516,00	-	516,00	4.871,04	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	R\$ 4.871,04	R\$ 4.871,04
11.13	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	M	78,00	7,70	-	611,15	78,00	-	78,00	611,15	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	R\$ 611,15	R\$ 611,15
11.14	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	7,00	199,62	-	1.397,34	7,00	-	7,00	1.397,34	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 1.397,34	R\$ 1.397,34
11.15	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	1.715,05	-	1.715,05	1,00	-	1,00	1.715,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.715,05	R\$ 1.715,05
11.16	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	428,08	-	770,54	1,00	-	1,00	770,54	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 770,54	R\$ 770,54
11.17	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	933,45	-	933,45	1,00	-	1,00	933,45	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 933,45	R\$ 933,45
11.18	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	1,00	38,52	-	38,52	1,00	-	1,00	38,52	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 38,52	R\$ 38,52
11.19	C399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	2,00	69,24	-	39,28	2,00	-	2,00	39,28	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 39,28	R\$ 39,28
11.20	9399	PRELETAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	L4	3,00	13,42	-	40,28	3,00	-	3,00	40,28	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 40,28	R\$ 40,28

FCO ELDER DA SILVA ALCAANTARE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 Rua Cel. João de Deus, 101 - J. J. 20125
 Fone: (35) 347.6013 a 69

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CRF: 0601853790

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
 Engenheiro Civil
 CRF: 0601853790

CONTRATO: 2023.02/2023
 ADITIVO: -
 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.608.539,52
 VALOR DO ACUMULADO: R\$ 1.377.281,12
 PERC. DE ADIANTAMENTO: 32,76%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

REALIZA

LEGENDA
Quant. O Despesa
Quant. O Despesa
Item Novo E/Novo Edital
Item Cancelado
Item Cancelado
Item Cancelado

QUANTIDADE - ADITIVO	QUANTIDADE - DEBITIVO
P. TOTAL	
P. TOTAL	

QUANTIDADE REALIZADA	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2015 A 10/03/2015							
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2015, 10 de mar de 2015							
MEDIÇÃO Nº 15							
VALOR DA MEDIÇÃO							
MÉTODO DE MEDIÇÃO							
VALORES (R\$)							

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/INDI	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. RESERVA	P. TOTAL	QUANT. DEBITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.5.3	C078	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,99	15,98	126,81					7,99	126,81	7,99	7,99	0,00	100,00%			126,81
12.5.4	C081	REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,99	46,96	371,76					7,99	371,76	7,99	371,76	0,00	100,00%			371,76
12.5.5	C078	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	89,42	7,84	701,05					89,42	701,05	89,42	701,05	0,00	100,00%			701,05
12.5.6	C080	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	71,82	54,08	3.914,48					71,82	3.914,48	71,82	3.914,48	0,00	100,00%			3.914,48
12.5.7	C083	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	17,05	49,43	839,97					17,05	839,97	17,05	839,97	0,00	100,00%			839,97
12.6		SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA				839,97						839,97		839,97					839,97
12.6.1	C1807	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,99	99,98	798,21					7,99	798,21	7,99	798,21	0,00	100,00%			798,21
12.6.2	C219	REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,99	26,34	208,34					7,99	208,34	7,99	208,34	0,00	100,00%			208,34
12.6.3	C081	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,99	108,86	866,25					7,99	866,25	7,99	866,25	0,00	100,00%			866,25
12.6.4	C187	REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,99	11,14	89,45					7,99	89,45	7,99	89,45	0,00	100,00%			89,45
12.6.5	C089	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	2,02	60,73	122,63					2,02	122,63	2,02	122,63	0,00	100,00%			122,63
12.7		SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA				1.982,25						1.982,25		1.982,25					1.982,25
12.7.1	C080	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	7,94	184,15	1.450,22					7,94	1.450,22	7,94	1.450,22	0,00	100,00%			1.450,22
12.7.2	C072	REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	2,51	141,37	355,84					2,51	355,84	2,51	355,84	0,00	100,00%			355,84
12.7.3	C299	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M	7,94	43,17	342,50					7,94	342,50	7,94	342,50	0,00	100,00%			342,50
12.7.4	C082	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M	4,14	47,51	196,69					4,14	196,69	4,14	196,69	0,00	100,00%			196,69
12.8		SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA				2.129,41						2.129,41		2.129,41					2.129,41
12.8.1	C081	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	2,94	724,29	2.129,41					2,94	2.129,41	2,94	2.129,41	0,00	100,00%			2.129,41
12.8.2	C181	REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	1,41	153,59	215,28					1,41	215,28	1,41	215,28	0,00	100,00%			215,28
12.8.3	C080	GRUPO DE ATENDIMENTO DE CARIÓTIPO E PNEUMONIA	M2	0,64	106,61	67,98					0,64	67,98	0,64	67,98	0,00	100,00%			67,98

Antonio Foa. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

RODOLFO CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura Nº 005, de 01/07/2015
PONTA NEGRA Nº 743 347 003 49

CONTRATO Nº 001/2015
PONTA NEGRA Nº 743 347 003 49



REALIZA
SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAREBÉ		CONTRATO Nº 003/2023		REALIZA		LEGENDA		MÉDICA Nº 15		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTD Nº 001: 35.851.119/0001-08		REALIZA		<ul style="list-style-type: none"> QUANT. DE SERVIÇOS QUANT. DE CANCELAMENTO TECNOLOGIA (P/ Novo Edit) TECNOLOGIA (Atualizado) TECNOLOGIA (Atualizado) 		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2023 A 10/03/2025 DATA DE EMISSÃO: 10 de março de 2025		CONTRATO: 003/2023/2023 ADITIVO: - VALOR TOTAL SERV: R\$ 1.606.526,52 VALOR DA MÉDICA: R\$ 1.980.798,88 PERÍODO ACUMULADA: R\$ 1.597.292,12 SALDO: R\$ 383.506,76	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		P.TOTAL	QUANT. DEBITIVO	P.TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
					UNID.	QUANT.		P. TOTAL	QUANT. DEBITIVO											
12.9.0	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.9.1	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.9.2	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.9.3	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.0	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.1	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.2	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.3	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.4	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.5	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.6	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.7	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.8	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.9	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.10	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39
12.10.1.11	99999	PRECATORIO DE CANCELAMENTO	M	1,62	7,04	11,39	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 11,39	1,62	0,00	R\$ 11,39	-	0,00	1,62	0,00	100,00%	-	0,00	11,39

PRO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação/CE
Rua: ... nº 005 de 01/01/2015
PORTAL Nº 7.83.347.603.499
SERV 7.83.347.603.499

Antonio Foa. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REALIZA/CE: 0601851791

REALIZA/CE: 0601851791



BOLETIM DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 001/2023

CONTRATO Nº 001/2023

CONTRATO Nº 001/2023

CONTRATO Nº 001/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P.TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)	
					R. UNID./C/GRUPO	R\$				REDUZIDO	R. TOTAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.10.1.12	89302	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	UN	1,00	9,89	9,89	9,89	0	9,89	0,00	0,00	1,00	9,89	0,00	0,00	100,00%	9,89	9,89
12.10.1.13	89307	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	UN	1,00	14,25	14,25	14,25	0	14,25	0,00	0,00	1,00	14,25	0,00	0,00	100,00%	14,25	14,25
12.10.1.14	3015	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	UN	1,00	9,39	9,39	9,39	0	9,39	0,00	0,00	1,00	9,39	0,00	0,00	100,00%	9,39	9,39
12.10.1.15	3019	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	UN	1,00	7,73	7,73	7,73	0	7,73	0,00	0,00	1,00	7,73	0,00	0,00	100,00%	7,73	7,73
12.10.1.16	89304	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	UN	1,00	21,68	21,68	21,68	0	21,68	0,00	0,00	1,00	21,68	0,00	0,00	100,00%	21,68	21,68
12.10.1.17	89400	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	UN	1,00	12,69	12,69	12,69	0	12,69	0,00	0,00	1,00	12,69	0,00	0,00	100,00%	12,69	12,69
12.10.2.1	89711	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	2,54	22,85	57,28	57,28	0	57,28	0,00	0,00	2,54	57,28	0,00	0,00	100,00%	57,28	57,28
12.10.2.2	89708	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	10,94	15,96	170,23	170,23	0	170,23	0,00	0,00	10,94	170,23	0,00	0,00	100,00%	170,23	170,23
12.10.2.3	89714	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	7,64	41,13	337,15	337,15	0	337,15	0,00	0,00	7,64	337,15	0,00	0,00	100,00%	337,15	337,15
12.10.2.4	89926	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	2,00	61,99	123,98	123,98	0	123,98	0,00	0,00	2,00	123,98	0,00	0,00	100,00%	123,98	123,98
12.10.2.5	89929	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	1,00	197,61	197,61	197,61	0	197,61	0,00	0,00	1,00	197,61	0,00	0,00	100,00%	197,61	197,61
12.10.2.6	89724	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	2,00	9,83	19,66	19,66	0	19,66	0,00	0,00	2,00	19,66	0,00	0,00	100,00%	19,66	19,66
12.10.2.7	89724	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	4,00	13,53	54,12	54,12	0	54,12	0,00	0,00	4,00	54,12	0,00	0,00	100,00%	54,12	54,12
12.10.2.8	89801	TRABO P.C. SÉRIE KENIAH, ESPORTE FÍSICO, EM 40	M	6,00	12,94	77,64	77,64	0	77,64	0,00	0,00	6,00	77,64	0,00	0,00	100,00%	77,64	77,64

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

ANDRÉ F. DOS SANTOS
Engenheiro de Obras

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil



REALIZA
SOLUÇÕES EM PREÇOS FIXOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO



REALIZA
SOLUÇÕES EM PREÇOS FIXOS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		P. TOTAL	PERIODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
					P. UNID / C/MSI	MS				QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL										QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL
12.10.2.3	69244	INSTALO DE GRATES P/VC, SERIE REGINA, ESQ/TO P/REGINA, CM 100 MM, X ANTI-ELETRICA, FORNECIDO E INSTALADO EM # 08/2022	LN	1,00		35,94	35,94					35,94	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	35,94	35,94	
12.10.2.10	8699	LAVABO TOILETAS P/VC CM 50 X 50 MM, SERIE LVA, # 08/2022	LN	2,00		23,04	46,08					46,08	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	46,08	46,08	
12.10.2.11	C1361	LAVABO TOILETAS P/VC CM 50 X 50 MM, SERIE LVA, # 08/2022	LN	8,00		11,25	90,00					90,00	8,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	90,00	90,00	
12.10.2.12	C1360	LAVABO TOILETAS P/VC CM 50 X 50 MM, SERIE LVA, # 08/2022	LN	4,00		23,63	94,52					94,52	4,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	94,52	94,52	
12.10.2.13	86985	RE P/VC, SERIE REGINA, ESQ/TO P/REGINA, CM 50 X 50 MM, X ANTI-ELETRICA, FORNECIDO E INSTALADO EM # 08/2022	LN	2,00		23,86	47,72					47,72	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	47,72	47,72	
12.10.2.14	86996	RE P/VC, SERIE REGINA, ESQ/TO P/REGINA, CM 100 X 80 MM, X ANTI-ELETRICA, FORNECIDO E INSTALADO EM # 08/2022	LN	1,00		57,13	57,13					57,13	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	57,13	57,13	
12.10.2.15	C820	PECIA SERVICIO E MANEJO EM ALVARIA	LN	1,00		5.206,27	5.206,27					5.206,27	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	5.206,27	5.206,27	
12.10.2.16	C820	PECIA SERVICIO E MANEJO EM ALVARIA	LN	1,00		5.206,27	5.206,27					5.206,27	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	5.206,27	5.206,27	
12.10.3.1	10296	COXA D'AGUA EM FALCETEIRO 500 LITROS - FORNECIDO E INSTALADO	LN	1,00		361,34	361,34					361,34	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	361,34	361,34	
12.10.3.2	C0381	BANCA DE LACA BRANCA COXA ACIONADA	LN	2,00		940,50	1.881,00					1.881,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	1.881,00	1.881,00	
12.10.3.3	10298	FORNECIDO E INSTALADO	LN	2,00		86,89	113,78					113,78	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	113,78	113,78	
12.10.3.4	C810	PLANTIO DE LACA BRANCA ESCOLHA CRIBREIADA 45000 UN	LN	2,00		574,85	1.149,70					1.149,70	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	1.149,70	1.149,70	
12.11	C1361	CONCRETO PARA QUADRA DE VOLEI GERAL, COM PORTAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" H = 255" CM, PORTA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" H = 255" CM, PORTA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" H = 255" CM, PORTA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" H = 255" CM, PORTA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" H = 255" CM	LN	1,00		2.700,29	2.700,29						2.700,29	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,00	2.700,29	2.700,29

Antonio Foa. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro CIVIL
CPF: 0601851790

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSA
Secretário Municipal de Engenharia
PONTA NEGRA Nº 005, DE 01/101/2025
CPF: 743 341 603 49

CONTRATO: 2023.02/2023
PERIODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025
DATA DE EMISSÃO: 10 de março de 2025

VALORES (R\$)	CONTRATO: 2023.02/2023	PERIODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025	DATA DE EMISSÃO: 10 de março de 2025
ADITIVO:	-	-	-
VALOR TOTAL SERV.:	52.062,54	52.062,54	52.062,54
VALOR DO ACUMULADO:	52.062,54	52.062,54	52.062,54
SALDO:	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE PAGAMENTO:	100,00%	100,00%	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO



REALIZA

LEENDA:
QUANT. C/ACRESCIMO
QUANT. C/DECRESCIMO
TIBUNDO R/INP/EDM
TIBUNDO R/INP/EDM
TIBUNDO R/INP/EDM
TIBUNDO R/INP/EDM

PERIODO DOS SERVIÇOS: 11/01/2025 A 10/03/2025
DATA DE EMISSÃO: 09 de março de 2025

MEDIÇÃO Nº 15

CONTRATO: 2603.02/2023
ADITIVO:
VALOR TOTAL SERV.:
VALOR DA MEDIÇÃO:
VALOR ACUMULADO:
SALDO:
VALORES (R\$)

Table with columns: VALORES (R\$), PERIODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL

Main table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT., P. UNIT. C/DEI, P. TOTAL R\$, QUANT. ADICIONADO, P. TOTAL, QUANT. REDUZIDO, P. TOTAL, QUANTIDADE - ADITIVO, QUANT. DEFINITIVO, P. TOTAL, PERIODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL, SALDO, PERCENT. %

TOTAL GERAL DO BOLETIM: R\$ 1.577.912,67
TOTAL GERAL DOS PERIÓDOS ANTERIORES: R\$ 1.270.200,40
TOTAL GERAL DO PERIÓDO: R\$ 307.712,27
PERCENTUAL DO PERIÓDO: 19,78%

FCO ELIAS CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Portavala nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

Antônio Froilógenes de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CPF: 08018517501

Handwritten signature and date: 11/03/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 11/01/2025 A 10/03/2025 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 15

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM

8.1. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

	QTD
LASTRO O PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESSURA 30*16*0,05	24,00
	24,00

8.2. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

	QTD
ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA 30*16	480,00
	480,00

8.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

	QTD
ÁREA DE FORMA = PERÍMETRO DO PISO * ESPESSURA (16+16+30+30)*0,08	7,36
	7,36

8.4. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

	QTD
ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA * PORCENTAGEM DE TRASPASSE 30*16*1,2	576,00
	576,00

8.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	QTD
VOLUME DE CONCRETO DO PISO = COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESSURA 30*16*0,08	38,40
	38,40

8.6. C1804 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	38,40
	38,40

8.7. H316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (M)

	QTD
QUANTIDADE DE JUNTAS = LARGURA * COMPRIMENTO/ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS + COMPRIMENTO * LARGURA/ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS (16*(30/1,5))+(30*(16/1,5))	640,00
	640,00

8.8. 91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.AF_08/2015

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	30
	30,00
	30,00

8.11. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

	QTD
PISO DA QUADRA = LARGURA*COMPRIMENTO 16*30	480,00
	480,00

9.1. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

	QTD
QUANTIDADE	2
	2,00
	2,00

9.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

	QTD
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÃOS DOS PORTÕES 4*16,4+(30,2-11)*2+(30,2)*2+(2*2*4)+(2*1*4)-(1*2,5*2)	183,40
	183,40

12.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)

	QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA 4,38*2,14	9,37
	9,37

12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

	QTD
PLATIBANDA = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA (4,38+1,9+4,38+1,9)*1	12,56
	12,56

12.5.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE (M2)

	QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO = PERÍMETRO INTERNO * ALTURA - VÃOS ((6,2*1,6)-(0,7*1,6))*2	17,60
	17,60

12.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	QTD
REJUNTAMENTO DAS PAREDES = ÁREA DAS PAREDES 17,60	17,60
	17,60

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 11/01/2025 A 10/03/2025 BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 15

12.5.3. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

	QTD
CHAPISCO DO DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03
	7,59
	7,59

12.5.4. C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2,8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59
	7,59
	7,59

12.5.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)

	QTD
CHAPISCO = ÁREA DE ALVENARIA * 2	(4,38+1,9+4,38+1,9)*2
	25,12
	25,12

12.5.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

	QTD
REBOCO = ÁREA DE CHAPISCO - ÁREA DE CERÂMICA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*2
	25,12
	25,12

12.6.1. C1807 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM (M2)

	QTD
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28
	7,59
	7,59

12.6.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm (M2)

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59
	7,59
	7,59

12.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59
	7,59
	7,59

12.6.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	QTD
REJUNTAMENTO DO PISO = ÁREA DE PISO	7,59
	7,59
	7,59

12.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

	QTD
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,04*0,5
	2,02
	2,02

12.7.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

	QTD
COBERTURA = COMPRIMENTO * LARGURA	4,14*1,7
	7,04
	7,04

12.7.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

	QTD
CHAPIM = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS * LARGURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*0,
	2,51
	2,51

12.7.3. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

	QTD
RUFO = PERIMETRO DO TELHADO - COMPRIMENTO DA CALHA	1,7+4,14+1,7
	7,54
	7,54

12.7.4. C0862 CALHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm (M)

	QTD
CALHA = EXTENSÃO DA CALHA	4,14
	4,14
	4,14

12.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

	QTD
PORTAS DOS BANHEIROS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,7*2,1*2
	2,94
	2,94

12.8.2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

	QTD
QUANTIDADE DE PORTAS	2
	2,00
	2,00

12.8.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

	QTD
COBOGÓS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,4*0,8*2
	0,64
	0,64

12.10.3.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

	QTD
QUANTIDADE	2
	2,00
	2,00

12.10.3.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QTD
QUANTIDADE	2
	2,00
	2,00

Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO REZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

POC ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 11/01/2025 A 10/03/2025 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 15

12.10.3.4. C1819 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

QUANTIDADE		QTD
	2	2,00
		2,00

13.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (C-J)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

13.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255 X 80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (C-J)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

13.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (C-J)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ

11.1. C4806 REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W (UN)

QUANTIDADE		QTD
	8	8,00
		8,00

11.3. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)

QUANTIDADE		QTD
	4	4,00
		4,00

11.4. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

11.5. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

11.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

QUANTIDADE		QTD
	4	4,00
		4,00

11.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

11.15. C2080 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

11.16. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO = LARGURA * ALTURA	1,2*1,5	QTD
		1,80
		1,80

11.18. C1486 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

VIDE PROJETO ELÉTRICO	1	QTD
		1,00
		1,00

11.19. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

VIDE PROJETO ELÉTRICO	2	QTD
		2,00
		2,00

11.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	QTD
		3,00
		3,00

11.21. I8432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	QTD
		3,00
		3,00

11.22. I8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 (M)

DISTANCIA ENTRE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E A ESCOLA	28*3	QTD
		78,00
		78,00

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

PCO ELNER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 A 10/03/2025 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º** 15

12.9.1. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

		QTD
PINTURA DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59
		7,59

12.9.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

		QTD
PINTURA = ÁREA DE REBOCO	71,82	71,82
		71,82

12.9.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		QTD
PINTURA DAS PORTAS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES *	0,7*2,1*2	5,88
		5,88

12.11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

		QTD
SOMATÓRIOS DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59
		7,59

13.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

13.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,00M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

14.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	32,8*18,8	616,64



Antônio Fc. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor



RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



FCO ELDEN CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA 594	
DATA APROVAÇÃO 27/10/2023	
PROCESSO	VALIDADE 31/12/2025

ENDEREÇO SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166		OBRA PÚBLICA? NÃO	
PROJETO (AUTOR) ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR CPF:		CREA/CAU 00A1062301		ART RRT 12883184	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO CPF:		CREA/CAU RNP 0601851790		ART CE 20231308320	
COD. OBRA 594	ÁREA DO TERRENO 616,64 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 616,64 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
VALOR DA OBRA 1.547.912,67			DATA DO INÍCIO DA OBRA 06/11/2023		
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FINAL DA OBRA 30/04/2024	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 06 DE Janeiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361W3070000594



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes
Rafael Gomes Diogenes
 Secretário M. da Infraestrutura,
 Obras e Urbanismo
 PORTARIA 279/2023 CM 400.213.003-99

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Cidade: BRASÍLIA

Data de Início: 03/01/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: AC

Previsão de término: 30/04/2025

Coordenadas Geográficas: -5.888855, -38.623371

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 63475000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:30 por: ip: 177.124.16.26



www.crea.ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: SETIMO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: ip: 177.124.16.26



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data


9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 20/01/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 20/01/2025 11:09:15-0300
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE VAGLIARIIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: , ip: 177.124.16.26



www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 10 de Março de 2025.

REALIZA CONSTRUTORA LTDA:35851118000108
Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA:35851118000108
Dados: 2025.03.10 15:09:33 -03'00'

ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador
CPF: 914.201.213-91

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 21/01/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		310 INSS	7,5%		113,85	
				1.518,00	113,85	
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.404,15	
		Data: / /	Assinatura: <u>DIOGO RIBEIRO DE BARROS</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
	Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		115,72	
				1.538,81	115,72	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.423,09	
		Data: / /	Assinatura: <u>Francisco Barros Junior</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		310 INSS	7,5%		113,85	
				1.518,00	113,85	
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.404,15	
		Data: / /	Assinatura: <u>Francisco Willian dos Santos</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS					
	Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		115,72	
				1.538,81	115,72	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.423,09	
		Data: / /	Assinatura: <u>Jose Leandro Tome Barros</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		6.113,62	
		310 INSS			459,14
				6.113,62	459,14
			FGTS: 489,08	Líquido a receber:	5.654,48
			BC-INSS: 6.113,62	BC-FGTS: 6.113,62	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura			
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023		Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR		Cargo Pedreiro			Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 027.262.603-14		Banco		Agência		Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81				
310	INSS	9%		115,72			
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 115,72			
			Líquido a Receber 1.423,09				
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		
1.538,81	1.538,81	1.538,81	123,10				

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura			
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023		Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 115.482.923-54		Banco		Agência		Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00				
310	INSS	7,5%		113,85			
			Total de Proventos 1.518,00	Total de Descontos 113,85			
			Líquido a Receber 1.404,15				
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44				

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 04/06/2024	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000009 FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
CPF: 061.182.063-33	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
310	INSS	7,5%		113,85	
			Total de Proventos 1.518,00	Total de Descontos 113,85	
				Líquido a Receber 1.404,15	
Salário Contratual 1.518,00	Base de Cálculo do INSS 1.518,00	Base de Cálculo do FGTS 1.518,00	FGTS 121,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empreendedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 04/06/2024	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000010 JOSE LEANDRO TOME BARROS		Cargo Pedreiro		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
CPF: 022.068.163-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		115,72	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 115,72	
				Líquido a Receber 1.423,09	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

14/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
35.851.118

Nome/Razão Social do Empregador
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031058656786-0

Tag
10/03/2025 14:29

Valor a recolher

540,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	4	489,08	0,00	0,00	51,80	540,88
Total Geral:		489,08	0,00	0,00	51,80	540,88

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 14:29:28 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91becf9913e340928f422b3af394dbe75204000053039865802885933CA13A ECONOMICA_FEDERAL60088ca11a62070503**630457DA

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91becf9913e340928f422b3af394dbe7

CNPJ

00360305000104

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta corrente

Origem:

Nome

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

63926258-9

CNPJ

3585 1118000108

Informações adicionais:

Identificador eB2d165b-d3744bf6829a707615459e42

Vencimento

14/03/2025

Expiração

14/03/2025 23:59:59

Valor original

R\$ 540,88

Nome do devedor

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ do devedor

3585 1118000108

IDENTIFICADOR GFD

0125031058956766-0

TAG

10/03/2025 14:29

Nome do receptor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do receptor

00360305000104

Logradouro do receptor

SBS QUADRA A LT 3/4

Cidade do receptor

Brasília



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 35.851.118/0001-08	Razão Social REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25069.6551251-9	Pagar este documento até 14/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304361356			Valor Total do Documento 1.920,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	459,14	33,33	4,59	497,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:00.016.97166/78	1.222,72	88,76	12,22	1.323,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:00.016.97166/78	91,70	6,65	0,91	99,26
Totais		1.773,56	128,74	17,72	1.920,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9	20020385250 0	73071625069 8	65512519500 7

CNPJ: 35.851.118/0001-08
Número: 07.16.25069.6551251-9
Pagar até: 14/03/2025
Valor: 1.920,02

Pague com o PIX



CNPJ 00394460005887
Instituição ITAU UNIBANCO S.A.
Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 63926258-9
CNPJ 3585118000108

Identificador 07162506965512518948677523
Vencimento 14/03/2025
Expiração 14/03/2025 23:59:59
Valor original R\$ 1.920,02
Nome do devedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ do devedor 3585118000108
CodBarras 858600000192002038525073071625
06965512519500
Nome do receptor RECEITA FEDERAL
CNPJ do receptor 00394460005887
Logradouro do receptor RUA AMADEU BUENO 479, CENTRO
Cidade do receptor RIBERAÓ PRETO

Informações adicionais



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 540,88
Número da Guia: 0125031059656796-0 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:29:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	90.016.97166/78	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz	Multa	Total	
01/2025	DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	2002/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30	
01/2025	FRANCISCO BARRIOS JUNIOR	02728280314101271020230101	027.282.803-14	101	2002/2025	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,11	12,32	136,14	
01/2025	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	2002/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,60	0,11	12,15	134,30	
01/2025	JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	2002/2025	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,11	12,32	136,14	
				Total do Tomador				6.113,62	489,08	2,42	0,44	48,94	640,88
				Total do Estabelecimento				90.016.97166/78	489,08	2,42	0,44	48,94	640,88
							Total FGTS						540,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 540,88
Número da Guia: 0125031058656786-0 Data Emissão: 10/03/2025 14:29:28 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	90.016.97166/78	4	6.113,62	489,08	0,00	0,00	2,42	0,44	48,94	540,88
		Total FGTS	6.113,62	489,08	0,00	0,00	2,42	0,44	48,94	540,88



FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 540,88
Número da Guia: 0125031058656796-0 **Data Emissão:** 10/03/2025 14:29:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.97166/78	Relação de Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal			4	6.113,62	489,08	0,00	0,00	2,42	0,44	48,94	540,88
	Total FGTS				6.113,62	489,08	0,00	0,00	2,42	0,44	48,94	540,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 36.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 540,88
Número da Guia: 0125031058665786-0 Data Emissão: 10/03/2025 14:29:28 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Sem Tomador	01/2025	4	8.113,62	489,08	0,00	0,00	2,42	0,44	48,94	540,88
		Total FGTS	8.113,62	489,08	0,00	0,00	2,42	0,44	48,94	640,88

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30342861492 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 459,14	R\$ 459,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.314,42	R\$ 1.314,42
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.773,56	R\$ 1.773,56

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	914.201.213-91
Telefone	9720-3435

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/01/2025 16:36:01
Nº do recibo de entrega	0000050000304361356

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000304361356
Data/Hora da Transmissão	21/01/2025 16:36:01	Identificação da Apuração de Débitos	30342861492 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOAO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	63475000	Telefone	8899087606
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	97203435		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	91,70		
Saldo a Pagar	91,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.222,72		
Saldo a Pagar	1.222,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	459,14		
Saldo a Pagar	459,14		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	01/2025	Número do Recibo	0000050000304361356
Data/Hora da Transmissão	21/01/2025 16:36:01	Identificação da Apuração de Débitos	30342861492 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	459,14	0,00	459,14

Obra: 90.016.97166/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.222,72	0,00	1.222,72
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	91,70	0,00	91,70

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
 Mês/Ano: 02/2025
 Emissão: 07/03/2025

Pag.: 1 de 1
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		310 INSS	7,5%		113,85
				1.518,00	113,85
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.404,15

Data: / / Assinatura: Diogo Ribeiro de Barros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR				
	Cargo: Pedreiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		115,72
				1.538,81	115,72
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.423,09

Data: / / Assinatura: Francisco Barros Junior

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		310 INSS	7,5%		113,85
				1.518,00	113,85
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.404,15

Data: / / Assinatura: Francisco Willian dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS				
	Cargo: Pedreiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		115,72
				1.538,81	115,72
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.423,09

Data: / / Assinatura: Jose Leandro Tome Barros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (4 empregados)					
		011 Salário-Base		6.113,62	
		310 INSS			459,14
				6.113,62	459,14
			FGTS: 489,08	Líquido a receber:	5.654,48
			BC-INSS: 6.113,62	BC-FGTS: 6.113,62	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 36.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 489,08
 Número da Guia: 0125031058537678-5 Data Emissão: 10/03/2025 09:51:00 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MIN CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	20/03/2025	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
02/2025		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025		JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816390101040620240101	022.068.163-50	101	20/03/2025	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
Total do Tomador								6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
Total do Estabelecimento								6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	489,08
Total FGTS								6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	489,08

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 489,08
Número da Guia: 0125031058537678-5 **Data Emissão:** 10/03/2025 09:51:00 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Comp. Apraço	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	4	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08
			Total FGTS	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público de administração efetivo ou indireto contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Temporário - Inclusive o contratado nos termos da Lei 9.093/1996
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Trabalhador rural por prazo determinado da Lei 11.718/2008
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.042/74
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde + Amarelo - sem acordo para empregado mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde + Amarelo - com acordo para empregado mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 200 - Trabalhador avulso não portuário, empregado, empregado, membro de Tribuna de Contas, conselheiro de Tribuna de Contas e membro do Ministério Público
- 201 - Servidor público estatutário de cargo exclusivo em comissão
- 202 - Servidor público estatutário de cargo exclusivo em comissão
- 203 - Servidor de mercado externo em comissão, Inclusive com exercício de cargo em comissão
- 204 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no âmbito de representantes do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 205 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, Inclusive com exercício de cargo em comissão
- 206 - Mista
- 207 - Mista
- 208 - Agente público - Outros
- 300 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público estatutário
- 311 - Servidor público estatutário
- 312 - Servidor público estatutário
- 410 - Auxiliar Federal - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Trabalhador sediado/avulso em outro órgão que auxilia - Informação prestada pelo estabelecimento
- 412 - Trabalhador sediado/avulso em outro órgão que auxilia - Informação prestada pelo estabelecimento
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 714 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 715 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 716 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 717 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 718 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 719 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 720 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 721 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 722 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 723 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 724 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 725 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 726 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 727 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 728 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 729 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 730 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 731 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 732 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 733 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 734 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 735 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 736 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 737 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 738 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 739 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 740 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 741 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 742 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 743 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 744 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 745 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 746 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 747 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 748 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 749 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 750 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 751 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 752 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 753 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 754 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 755 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 756 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 757 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 758 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 759 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 760 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 761 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 762 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 763 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 764 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 765 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 766 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 767 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 768 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 769 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 770 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 771 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 772 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 773 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 774 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 775 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 776 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 777 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 778 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 779 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 780 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 781 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 782 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 783 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 784 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 785 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 786 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 787 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 788 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 789 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 790 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 791 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 792 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 793 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 794 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 795 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 796 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 797 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 798 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 799 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 800 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 801 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 802 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 803 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 804 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 805 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 806 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 807 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 808 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 809 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços
- 810 - Contribuinte individual - Profissional autônomo de serviços



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 36.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125031058537678-5 Data Emissão: 10/03/2025 09:51:00 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Total da Guia (FGTS): 489,08

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	90.016.97166/78	4	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08
		Total FGTS	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 489,08
Número da Guia: 0125031058537678-5 **Data Emissão:** 10/03/2025 09:51:00 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aquisição	Estabelecimento:	90.016.971/66778	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvidos na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025			11 - FGTS mensal	4	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08
			Total FGTS		6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 489,08
Número da Guia: 01250031058537678-5 **Data Emissão:** 10/03/2025 09:51:00 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E
Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. A purgação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		02/2025	4	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08
			Total FGTS	6.113,62	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31266872215 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 492,14	R\$ 492,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.466,12	R\$ 1.466,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.958,26	R\$ 1.958,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	914.201.213-91
Telefone	9720-3435

Recibo de Entrega da DCTFWeb

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000319317416
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 09:12:12	Identificação da Apuração de Débitos	31266872215 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOAO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	63475000	Telefone	8899087606
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	97203435		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	183,40		
Saldo a Pagar	183,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.222,72		
Saldo a Pagar	1.222,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
CNO	90.003.83673/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	60,00		
Saldo a Pagar	60,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	459,14		
Saldo a Pagar	459,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	33,00		
Saldo a Pagar	33,00		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000319317416
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 09:12:12	Identificação da Apuração de Débitos	31266872215 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	459,14	0,00	459,14
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	33,00	0,00	33,00

Obra: 90.003.83673/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	60,00	0,00	60,00

Obra: 90.016.97166/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	1.222,72	0,00	1.222,72
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	183,40	0,00	183,40

Nº do recibo de entrega|0000050000319317416

CNPJ 35.851.118/0001-08	Razão Social REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25069.4557772-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000319317416			Pagar este documento até 20/03/2025
			Valor Total do Documento 1.958,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	459,14			459,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	33,00			33,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	60,00			60,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNO:90.003.83673/77				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.222,72			1.222,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNO:90.016.97166/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	183,40			183,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	CNO:90.016.97166/78				
	Totais	1.958,26			1.958,26

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/03/2025 09:25:58

85860000019 5 58260385250 1 79071625069 1 45577720023 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5	58260385250 1	79071625069 1	45577720023 9
---------------	---------------	---------------	---------------



 CNPJ: 35.851.118/0001-08
 Número: 07.16.25069.4557772-0
 Pagar até: 20/03/2025
 Valor: 1.958,26

Pague com o PIX





TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 15ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 10/03/25	FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA		
Nº DO CONTRATO: 20.03.02/2023	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 27/10/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 31/07/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO 11/01/2025 A 10/03/2025	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	98,41%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	94,62%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	98,58%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO	99,07%	<input type="checkbox"/> MAU	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 97,65%	

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 10 de março de 2025.

FCO ELDER CIVILIZANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JAGUARIBE - CE
18513344



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yáquio Diógenes Souza
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851798


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fof. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601051790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005.08/01/01/2025
CPF: 763.347.603.49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CPF-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDRI GAVALINTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Ulvio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª**

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




João Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N-005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Lukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcf. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Ultimor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 001, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fábio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851790


EDER CAVALARI
Secretaria Municipal de Educação
Município de Jaguaribe-CE
Contrato N.º 20.03.02/2023
CPF: 743.347.603-90

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.202.213-91
Sócio Diretor


FCO ELDER CIVALCARTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49


RICHARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



~~Yanir Diógenes Bezerra~~
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fof. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


PCO ELPER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaripe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49


RICARDO BEZZER P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yúlio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0616515844

Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601051790


PCC ELVIER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Eng.º Diógenes Bezerra
Eng.º Civil CREA - 0E-341929
RNP - 0618515844

Aut.º Pcf. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

PCO ELDER CANALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005. de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 344929
RNP - 0618515844


Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil/CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Antônio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CA - CE 341929
RNP: 0618515844


Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yuri Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851798

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34192/0
RNP: 0618515844


Antônio Fck. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Fco. Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Fúlio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Antônio Diógenes Bezerra
Engenheiro Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELBER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Fco. Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851790


Fco. Eldes Cavalcante Barbosa
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerri
Eng. Civil CREA - CE 3419
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZZER P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fát. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Antônio Diógenes Bezerra
C.R.E.A. - CE 341929
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor

FCO ELDIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 006 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601651790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Yulio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

FCO ELDIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

RICHARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yvelton Rogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34192
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio-Diretor


FCO ELMIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851798

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.




Yuri Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851790


FCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - TAMANDUÁ.



Yuri Diógenes Bezerra
Eng. Civil OREÁ - CE 341929
RNP: 0618515844

Autógrafo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-95
Sócio Diretor

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- PINTURA LÁTEX
- INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CE-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Eng.º Diógenes Bezerra
Eng.º Civil, CREA 56434/1929
RNP: 0618515844

Eng.º Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Aurilio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Aurilio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sítio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDES CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
REA-CE: 0601851790


PCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezer
Eng. Civil CREA - CE 3419
RNP: 0618515844


Ricardo Luiz P. Pinheiro
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fof. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


WALMIR DE AGUIAR
Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-48

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Arlindo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALARIETE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 005 de 01/10/2023
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Eng. Civil Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Eng. Civil Diógenes de Oliveira
CPF: 914.202.213-91
Sítio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCD ELDEIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaripe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fch. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sítio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Ricardo César P. Pinheiro
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Ricardo César P. Pinheiro
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCS ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura / Jaguaribe / CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sítio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELZER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fátima Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Portaria N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-99

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezer
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO EIDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTABILIDADE Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fch. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34.929
RNP: 0618515844


Antonio Fch. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


EDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.





Yukio Diógenes Bazeira
Eng. Civil CREA - CE 841929
RNP: 0618515844


Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sítio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCL ELDEIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Esporte - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO. ELZER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Biogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fát. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura
PORTARIA Nº 005. de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fch. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

RO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerri
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fch. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


ELDOS CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe-CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Ricardo F. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO F. DIÓGENES DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCLER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação/CE
e Cultura
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 085 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341928
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fcl. ELTON CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fck. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCC ALDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yuki Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fck. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura / Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
GPE 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yário Diógenes de Zeira
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


EDER CAVALCANTE BARROS
Secretário Municipal de Educação e Cultura
PORTARIA N.º 205 de 04/01/2025
CPF: 743.321.667-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yulio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fof. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PAULO EDIVAL CALVACANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura
Jaguaribe - CE
CPF: 095.96.01.01/CE
RNP: 743.347.603.49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Arnaldo Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO. ELMAR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTABR N.º 045 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bazerra
Eng. Civil CREA - CE 341928
RNP: 0618515844

Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELBER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yolanda Diógenes Bezerra
Eng Civil CREA - CE 341929
RNR 0618515844

Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaripe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Fábio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


ELDON CAVALANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe/CE
PORTMUN N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 741.347.603-89

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Aut. Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

ROLDON CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe-CE
PORTAL Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341923
RM 0618515844


Fábio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO LUIZ P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDEN CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Luís Diógenes Bezerra
Eng. CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fof. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RIVALDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes - Varzea
Eng. Civil CREA - CE 241929
RNP: 0618515844

Yukio Diógenes - Varzea
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Aurélio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 003, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yakie Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 944929
RKP-0618515844


Antônio Fof. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELTON CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng.º - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Yukio Diógenes Bezerra
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA n.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng.º CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICHARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CDE: 743 347/603 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Atestado Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
RNP: 0618515844

Atestado Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 008 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.




Yulio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341829
RNP: 0618515844


Yulio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yl. 
Eng. Cív. Carlos Bezerra
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio L. Bezerra
Eng. Civil
RNP: 0618515844

Agostinho F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fcl. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sítio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341629
RNP: 0618515844


Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sítio Diretor


RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCD ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 143.347.603-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CIVIL CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


FCO ELTOR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49


RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Yukio F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

ARDONIZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes de Oliveira
Yukio Diógenes de Oliveira 041929
Eng. Civil CREA-CE 0601851790
RNP: 0618515844

Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTALIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341.929
RNP: 061851584

Américo Pol. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

RICARDO CAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA – CE 341929
RNP: 0618515844

Antonio Fcfr. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Engenheiro CREA - CE 31929
RNP: 061851584


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO BEZERRA P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTAMULA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
CPF: 0618515844


Antônio Fcf. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICHARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Engenheiro CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDEI CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 43 347 603 49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª**

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


João Fcl. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª**

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antonio Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


PCO ELDER CAVALCANTI BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49


RICARDO BEZZER P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes de Oliveira
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fc. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


FCO ELDEIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49


RICARDO CEAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 15ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/01/2025 – 10/03/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Yukio Diógenes
Eng. Civil - CREA
RNP: 061851790

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA
- EXECUÇÃO DE ALAMBRADO
- INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
- FINALIZAÇÃO DO BANHEIRO (ALVENARIA, PISO, COBERTA, REVESTIMENTOS, LOUÇAS E METAIS)

Antônio Fcl. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor


RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790


Fco ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE



CONTRATO: 20.03.02/2023




RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



jan/25




18511344



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 12/01/2025	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 96	DIAS RESTANTES: -6	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/01/2025 10:34:00 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 13/01/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 97	DIAS RESTANTES: -7	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 14/01/2025	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 98	DIAS RESTANTES: -8	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/01/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM	
99	-9	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 15/01/2025 16:34:00 150119340			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 16/01/2025	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 100	DIAS RESTANTES: -10	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 18517344			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
17/01/2025	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
101	-11		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 17/01/2025 13:34:09 18518344			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 18/01/2025	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 102	DIAS RESTANTES: -12	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO AZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 1851790			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 19/01/2025	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 103	DIAS RESTANTES: -13	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 0601851790 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 20/01/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 104	DIAS RESTANTES: -14	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 0601851790 1851790			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 21/01/2025	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 105	DIAS RESTANTES: -15	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO EZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/01/2025 12:34:00 Nº 01851794			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 22/01/2025	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 106	DIAS RESTANTES: -16	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO AZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 22.01.2025 12:34:00 01851790			



DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/01/2025	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
107	-17					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 21.04.2025 18518344			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 24/01/2025	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 108	DIAS RESTANTES: -18	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO LIZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 0601851790			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
25/01/2025	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
109	-19	001/2023	BOM	BOM	BOM	
		PAG: 01	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/01/2025 13:34:59 0601851790			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
26/01/2025	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
110	-20	001/2023	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES



1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA



RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO




RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790




18511940

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 27/01/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 111	DIAS RESTANTES: -21	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 28/01/2025	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 112	DIAS RESTANTES: -22	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/01/2025 14:00 0601851790			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 29/01/2025	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 113	DIAS RESTANTES: -23	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 30/01/2025	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 114	DIAS RESTANTES: -24	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			

DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 31/01/2025	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 115	DIAS RESTANTES: -25	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/01/2025 13:34:55 18517944			



DIÁRIO DE OBRA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE



CONTRATO: 20.03.02/2023




RICARDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



fev/25




0601851790



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 01/02/2025	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 25	DIAS RESTANTES: 65	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO EZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 134.079 16519344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
02/02/2025	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
26	64	001/2023	BOM	BOM	BOM	
		PAG: 01	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO NAZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 15/02/2025 11:34:00 15/02/2025 11:34:00			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 03/02/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 27	DIAS RESTANTES: 63	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DA LAJE DO BANHEIRO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO LUIZ P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 18016344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/02/2025	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
28	62	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 02/02/2025 15:34:09 0601851794			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
05/02/2025	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
29	61	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1851794			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<p align="center"><u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
06/02/2025	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
30	60	001/2023	BOM	BOM	BOM	
		PAG: 01	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 13 34 090 18517944			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 07/02/2025	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 31	DIAS RESTANTES: 59	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE ALVENARIA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 134.519 18516344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 08/02/2025	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 32	DIAS RESTANTES: 58	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 134.079 16519344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 09/02/2025	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 33	DIAS RESTANTES: 57	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 09/02/2025 14:00 16517940			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 10/02/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 34	DIAS RESTANTES: 56	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DOS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO LUIZ P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 0601851790 0601851790			


DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 11/02/2025	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 35	DIAS RESTANTES: 55	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DOS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO AZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 11/02/2025 13:34:09 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 12/02/2025	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 36	DIAS RESTANTES: 54	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DOS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 18518344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
13/02/2025	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
37	53	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DOS BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 13/02/2025 14:03 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
14/02/2025	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
38	52		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE COBERTA BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 13/02/2025 10:34:03 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/02/2025	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
39	51	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/02/2025 14:59:00 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
16/02/2025	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
40	50	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 [Stamp: 18511940] [Stamp: 18511940]			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
17/02/2025	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
41	49	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE COBERTA BANHEIROS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/02/2025 13:34:59 06018517944			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
18/02/2025	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
42	48	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 18/02/2025 10:34:52 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 19/02/2025	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 43	DIAS RESTANTES: 47	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO AZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 11 34 028 16519344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
20/02/2025	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
44	46		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 20.02.2025 13:44:00 18517940			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
21/02/2025	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
45	45	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
22/02/2025	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
46	44		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/02/2025 10:34:00 0601851790			


DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/02/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM	
47	43	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 2025 02 23 08:59 16513344			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 24/02/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 48	DIAS RESTANTES: 42	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 11 34 000 16519340			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
25/02/2025	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
49	41	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
CORTE DO PISO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/02/2025 14:02 0601851790			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 26/02/2025	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 50	DIAS RESTANTES: 40	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
POSICIONAMENTO DE TELAS DO ALAMBRADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 134-829 1851934			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 27/02/2025	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 51	DIAS RESTANTES: 39	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
POSICIONAMENTO DE TELAS DO ALAMBRADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 18511944			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
28/02/2025	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
52	38	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
POSICIONAMENTO DE TELAS DO ALAMBRADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 1 PEDREIROS 1 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 15/02/2025 14:34:07 15/02/2025 15:11:34			



DIÁRIO DE OBRA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE



CONTRATO: 20.03.02/2023




RICARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790



mar/25




06/03/2023 13:54:06
0601851790



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>						
<p align="center">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p align="center">CONTRATO: 20.03.02/2023</p>						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/03/2025	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
25	65	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/03/2025 12:34:59 0601851790			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 02/03/2025	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 26	DIAS RESTANTES: 64	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 02/03/2025 12:34:00 0601851794			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
03/03/2025	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
27	63	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
POSICIONAMENTO DE TELAS DOS ALAMBRADOS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/03/2025	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
28	62		BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO BEZZER P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Engenheiro Civil CREA-CE: 06018513344			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 05/03/2025	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 29	DIAS RESTANTES: 61	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
ASSENTAMENTO CERÂMICO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 18.03.2025 11:34:03 18.03.2025 11:34:03			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
06/03/2025	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
30	60	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
ASSENTAMENTO CERÂMICO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 06/03/2025 12:34:55 0601851790			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
07/03/2025	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
31	59	001/2023 PAG: 01	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
ASSENTAMENTO CERÂMICO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CEZAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 16518344			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 08/03/2025	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 32	DIAS RESTANTES: 58	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 16511344			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 09/03/2025	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 33	DIAS RESTANTES: 57	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 _____ _____ _____			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
<p align="center"><u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE</u> <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></p>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
10/03/2025	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
34	56	001/2023	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
ASSENTAMENTO CERÂMICO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CESAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 1851790			

DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA: 11/03/2025	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 35	DIAS RESTANTES: 55	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA-CE: 0601851790			 Engenheiro Civil CREA-CE: 18511340			

Data da consulta: 14/03/2025 11:08:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.851.118/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Isabel



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.851.118/0001-08
Certidão nº: 14120540/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:13:21
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.851.118/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Isabela
14/03/25

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.851.118/0001-08
Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021909115436235804

Informação obtida em 10/03/2025 15:14:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Roberto
14/03/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 000000011

Razão Social

REALIZA CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859379

C.N.P.J.: 35851118000108

Bairro

JOAO PAULO II

CEP

63475000

Localizado R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Endereço

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1

Documento

C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

000000011/2025

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 10 DE JANEIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/04/2025

COD. VALIDAÇÃO:0021W333A00000535433



Roberto
14/03/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000011

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2025

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/04/25
JAGUARIBE-CE, 10 DE JANEIRO DE 2025**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 10/03/25 às 15:12:01



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202503208660

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061249394
CNPJ / CPF: 35851118000108
RAZÃO SOCIAL: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2025 ÀS 15:12:31
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Debetto
14/03/25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202503208660

- CPF (pessoas físicas)
 CNPJ (pessoas jurídicas)
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
35851118000108

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202503208660	35851118000108	10/03/2025	15:12:31

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))

Debetto
14/03/25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.851.118/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:11 do dia 15/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2025.

Código de controle da certidão: **4BD6.02B0.A412.F66C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Robert
14/03/25

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Código de Controle: 4BD6.02B0.A412.F66C

Data da Emissão: 15/01/2025

Hora da Emissão: 09:46:11

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/01/2025, com validade até 14/07/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

