

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 03.07.0008

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
21.06.0004	21/06/2024	03/07/2024	211.552,20

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	6.346,57
		Total da Retenção: (R\$) 6.346,57

HISTÓRICO

REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.03/2023 - CNO Nº 90.016.71412-77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 29/05/2024 E NF 336.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	205.205,63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0006445

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
21/06/2024	21.06.0004	211.552,20	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/07/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 211.552,20	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 336	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 01/07/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 01/07/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: x425gtahb3dgo9ru8fji6nzmwpe		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.03/2023 - CNO Nº 90.016.71412-77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 29/05/2024 E NF 336.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	211.552,200	211.552,20	0

Jaguaribe, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 03.07.0008
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
21060004	21/06/2024	GLOBAL	211.552,20	16.03.03/2023	16.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
03070008	211.552,20	211.552,20	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
03/07/2024	211.552,20	6.346,57	205.205,63

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	6.346,57

Total da Retenção: (R\$) 6.346,57

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.03/2023 - CNO Nº 90.016.71412-77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 29/05/2024 E NF 336.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	205.205,63

Jaguaribe, 3 de Julho de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE EMPENHO - Nº 21.06.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
21/06/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 16.03.03/2023	16.03.03/2023	49232024
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	1.109.372,58	211.552,20	897.820,38

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.03/2023 - CNO Nº 90.016.71412-77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53749	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	211.552,20	211.552,20

Total dos Itens: (R\$) 211.552,20

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **21060004**. A(os) **21 de Junho de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 16.03.03/2023 - Licitação: 16.03.03/2023

Nº Empenho: 21060004 - Global

Nº Nota Fiscal: 336

Dt Emissão NF: 01/07/2024

Dt. Solicitação 01/07/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/05/2024 A 29/05/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 211.552,20 (DUZENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.03/2023 - CNO Nº 90.016.71412-77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53749	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS		1,00	211.552,20	211.552,20

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 49232024

Data: 21/06/2024

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 16.03.03/2023 - Licitação: 16.03.03/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 211.552,20

Histórico

REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.03/2023 - CNO Nº 90.016.71412-77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS	1,00	211.552,20	211.552,20

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KENY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:20
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.020.206
VALOR TOTAL	205.205,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.206-1
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR.AUTENTICACAO	4.98B.D42.396.46E.58C
-----------------	-----------------------

G337030956515430012
03/07/2024 10:19:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência 2199-7
Conta corrente 20206-1
Valor 205.205,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 03/07/2024 07:41:57
JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA 03/07/2024 10:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



G3310307310522841
03/07/2024 07:42:01

Entre contas correntes

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência	2199-7
Conta corrente	20206-1
Valor	205.205,63
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **338218305**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000336
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA MATOS				
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA				
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO
		Telefone	(88) 3522-3044		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PÇ PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: ao Pagamento do 05º - Boletim de Medição da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 16.03.03/2023. CNO nº 90.016.71412/77, DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20231288653
----------------	--	-------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	211.552,20	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	211.552,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	84.620,88
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	126.931,32
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	6.346,57	x425gtahb3dqo9ru8fji6nzmwpe		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	205.205,63	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	6.346,57

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados Bancários jurídica, BANCO DO BRASIL; AG: 2199-7, C/C: 20


OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 01/07/24 13:59

Hora da emissão: 13:59:29

FCO. EDUARDO BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 Jaguaribe/CE
 Portaria Nº 259/2021
 CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Aviso para os devedores ins que os serviços produtos
 referentes a esta nota, cujos recursos são provenientes do
 orçamento vigente foram realizados adquiridos em prol dessa
 Municipalidade.



比例尺 1:100
 比例尺 1:100
 比例尺 1:100

设计人
 审核人
 日期

设计人
 审核人
 日期

设计人
 审核人
 日期

设计人
 审核人
 日期

设计人
 审核人
 日期



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Av. A. de Castro nº 580/2024
 CNPJ: 06.816.139/0001-74

BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATADOS MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-74

MEDICÇÃO Nº 05
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:
 01/05/2024 a 29/05/2024
 DATA DE EMISSÃO:
 sexta-feira, 21 de Junho de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALORES (R\$)
11.1	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÁXIMA 40W	UN	8,00	R\$ 941,40	R\$ 7.531,20	R\$ 1.143.007,53
11.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 3,00m, 100% FIBRA DE VIDRO, 100% INIBIDOR DE FOSFORO	UN	4,00	R\$ 1.092,00	R\$ 4.368,00	R\$ 75.882,24
11.3	ALUMINHO COMPLETO C/ PÓTE COMPRESID 50% X 2,0M	UN	4,00	R\$ 1.264,96	R\$ 5.059,84	R\$ 218.890,77
11.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SUPERIOR ATÉ 12 DIVISÕES 200X300X1300MM, CARBONILADO	UN	1,00	R\$ 332,31	R\$ 332,31	R\$ 213.352,20
11.5	DESLATADOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00	R\$ 33,46	R\$ 33,46	R\$ 828.964,51
11.6	DESLATADOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	UN	4,00	R\$ 102,24	R\$ 408,96	R\$ 369.926,25
11.7	DESLATADOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	1,00	R\$ 25,56	R\$ 25,56	R\$ 26.284,97
11.8	RELENTADOR PVC INCL. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3M)	M	61,76	R\$ 1.149,36	R\$ 70.769,44	R\$ 7.531,20
11.9	ELETRODUTO PVC INCL. INCL. CONEXÕES D= 25mm (17)	M	63,08	R\$ 1.778,23	R\$ 112.186,36	R\$ 4.368,00
11.10	ELETRODUTO PVC INCL. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1,127)	M	9,44	R\$ 363,91	R\$ 3.434,79	R\$ 1.264,96
11.11	ELETRODUTO FIBRIL ELÉTRICO CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 25 MM (1,017), PARA CABELO DE ALUMÍNIO EM 100% FIBRA DE VIDRO, PAINÉLE, PAINÉLE E INSTALAÇÃO P= 10,2015	M	11,66	R\$ 140,09	R\$ 1.634,16	R\$ 332,31
11.12	CABO ISOLADO PVC 250V 4M2	M	516,00	R\$ 9,16	R\$ 4.726,56	R\$ 33,46
11.13	CABO ISOLADO PVC 250V 2,5M2	M	78,60	R\$ 591,86	R\$ 46.500,48	R\$ 102,24
11.14	CAVALA VENTILADA / REBORDO / C/ TAMP. CONCRETO S/ FUND. 10x30x3050 CM	UN	7,00	R\$ 1.353,38	R\$ 9.473,66	R\$ 332,31
11.15	QUADRO D/ MEDIÇÃO EM PÓTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.663,63	R\$ 1.663,63	R\$ 33,46
11.16	MURETA C/ TUBULAÇÃO, REBORDO, INCL. FUND. 1,00x1,00x20CM	M2	1,80	R\$ 746,24	R\$ 1.343,23	R\$ 1.022,24
11.17	INTERFLUTUR. UMA TELA SIMPLES 10M 250V	UN	1,00	R\$ 37,38	R\$ 37,38	R\$ 33,46
11.18	CAIXA OTOFONIA 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE	UN	2,00	R\$ 39,00	R\$ 78,00	R\$ 102,24
11.19	FORNHELETORE INSTALAÇÃO P= 10,2015	UN	3,00	R\$ 39,00	R\$ 117,00	R\$ 25,56
11.20	CAIXA DE EMERG. PVC - 402 RETANJULAR	UN	3,00	R\$ 6,48	R\$ 19,44	R\$ 1.149,36
12	SANITÁRIOS					
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
12.1.1	CH30 LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EMISSÃO DE GARANTIA	M2	9,37	R\$ 70,09	R\$ 658,83	R\$ 33,46
12.2	MOVIMENTO DE TERRA					
12.2.1	ESCALADA MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M, 0,20/2024	M3	2,46	R\$ 60,06	R\$ 147,75	R\$ 70,09
12.2.2	MECANIZAÇÃO DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M, 0,20/2024	M3	0,69	R\$ 31,69	R\$ 21,86	R\$ 70,09
12.2.3	ATRIÇO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL, 5 CONTROL. MAT. C/ AULAS 5/15	M3	2,43	R\$ 279,23	R\$ 678,33	R\$ 21,86
12.3	FUNDAMENTOS E ESTRUTURA					
12.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOQUE DE CONCRETO OU S/MATS, ESPESURA DE 3 CM, 08/2017	M2	0,64	R\$ 22,57	R\$ 14,44	R\$ 143,09
12.3.2	ARMOVAÇA 50 (MÉDIA) = 6,3 A 10,0mm	KG	31,17	R\$ 1.799,35	R\$ 55.860,60	R\$ 4.726,56
12.3.3	ARMOVAÇA 40 (MÉDIA) = 4,8 A 9,0mm	KG	31,77	R\$ 482,00	R\$ 15.411,20	R\$ 591,86
12.3.4	CONCRETO P/VM, FCK 20 MPa COM AGREGADO ACQUILIDO	M3	1,93	R\$ 511,77	R\$ 987,54	R\$ 1.353,38
12.3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	R\$ 139,35	R\$ 117,05	R\$ 1.663,63
12.3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	R\$ 306,10	R\$ 333,69	R\$ 746,24
12.3.7	FORMA PLANA CHAPA COMPRESSA PLASTIF. EXDA, ESP. = 18mm	M2	24,83	R\$ 3.036,46	R\$ 75.384,48	R\$ 37,38
12.3.8	LAJE PRE-FABRICA TRILIDADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	R\$ 183,12	R\$ 1.706,80	R\$ 39,03
12.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					
12.4.1	ALUMINHO DE TIPO C/ ANO FURADO (S/ 06,90) V/ C/ ARGAMASSA HASTA DE CAL. HIBRIDADA ESP. = 5mm (1,248)	M2	44,71	R\$ 3.291,10	R\$ 147.186,61	R\$ 6,48
12.4.2	ALUMINHO DE TIPO C/ ANO FURADO (S/ 06,90) V/ C/ ARGAMASSA HASTA DE CAL. HIBRIDADA ESP. = 5mm (1,248)	M3	1,04	R\$ 782,80	R\$ 814,04	R\$ 33,46
12.5	REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORS					
12.5.1	GRANILHA SEM TELA REBORDADA C/ ARG. PRE-FABRICA ACIMA DE 30,30m (100cm) - PREL-SPE-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	R\$ 1.953,07	R\$ 34.374,00	R\$ 87,00%
12.5.2	REVESTIMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA 1,00x1,00x1,00m 3mm E 5mm EM C/ ARG. ACIMA DE 30,30m (100 cm) E / PAREDE	M2	17,60	R\$ 189,90	R\$ 3.342,24	R\$ 100,00%
12.5.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPAR. TRUADO 1:3 ESPEC. 0,01/2010	M2	7,99	R\$ 113,24	R\$ 904,81	R\$ 100,00%
12.5.4	REBORDO C/ ARGAMASSA HASTA DE CIMENTO, CAL. HIBRIDADA E AREIA S/ PREPAR. TRUADO 1:3:6 ESP. = 20 mm P/ TETO	M2	7,99	R\$ 338,21	R\$ 2.702,26	R\$ 100,00%
12.5.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPAR. TRUADO 1:3 ESPEC. 0,01/2010	M2	89,42	R\$ 679,59	R\$ 60.560,58	R\$ 100,00%
12.5.6	TRUADO 1:3 ESPEC. 0,01/2010	M2	71,82	R\$ 3.819,39	R\$ 274.849,39	R\$ 100,00%
12.5.7	TRUADO 1:3 ESPEC. 0,01/2010	M2	17,60	R\$ 843,22	R\$ 14.840,60	R\$ 100,00%
12.6	SISTEMA DE PISOS					
12.6.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E SEM REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPAR. TRUADO 1:3 ESPEC. = 30m	M2	7,99	R\$ 57,74	R\$ 460,24	R\$ 100,00%
12.6.2	REVESTIMENTO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPAR. TRUADO 1:3 ESPEC. = 30m	M2	7,99	R\$ 208,27	R\$ 1.664,14	R\$ 100,00%

Matos & Almeida Ltda - ME
 R: Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeldas@outlook.com
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RNP: 061851584/2024
 RNP: 061851584/2024
 CPF: 743.347.003-69

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Acumulado	Saldo
12.6.3	C001	GRANILASQUADA RETEFADA C/ ARG. PRE-FABRICA ADAPTA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE-SVE14 - P/PISO	R\$ 801,30	R\$ 1.001,60	R\$ 1.001,60	R\$ 1.001,60
12.6.4	C107	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 81,30	R\$ 10,79	R\$ 1.012,39	R\$ 1.012,39
12.6.5	C089	PROJ. INTERL. DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 138,96	R\$ 17,68	R\$ 1.030,07	R\$ 1.030,07
12.7	M2	CRETA CONCRETADA DE 10x10x10	R\$ 2,02	R\$ 2,02	R\$ 1.032,09	R\$ 1.032,09
12.7.1	C002	COBERTURA C/ TUBA OVALADA DE FIBROCEMENTO E 6mm (1/2")	R\$ 1.002,02	R\$ 7,04	R\$ 1.039,13	R\$ 1.039,13
12.7.2	C073	CHAPÉU PRE-FABRICO DE CONCRETO	R\$ 344,05	R\$ 2,51	R\$ 1.041,64	R\$ 1.041,64
12.7.3	C298	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 36 DESVOLVIMENTO 30cm	R\$ 315,70	R\$ 7,54	R\$ 1.049,18	R\$ 1.049,18
12.7.4	C082	CAVALDE FIBRIGLASS ESP. 2mm DESVOLVIMENTO 30cm	R\$ 190,77	R\$ 4,14	R\$ 1.053,32	R\$ 1.053,32
12.8	M	PORTA DE FERRO DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA COM GRANILAS	R\$ 2.429,09	R\$ 2,94	R\$ 1.056,26	R\$ 1.056,26
12.8.1	M0001	GRANILASQUADA RETEFADA C/ ARG. PRE-FABRICA ADAPTA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE-SVE14 - P/PISO	R\$ 1.002,02	R\$ 2,94	R\$ 1.059,20	R\$ 1.059,20
12.8.2	C181	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 290,00	R\$ 2,00	R\$ 1.061,20	R\$ 1.061,20
12.8.3	C084	PROJ. INTERL. DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 66,46	R\$ 0,64	R\$ 1.061,84	R\$ 1.061,84
12.9	M2	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 1.311,87	R\$ 7,59	R\$ 1.069,43	R\$ 1.069,43
12.9.1	M0008	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTALATES ACRILICA EM TUDO DAS SUPERFICIES DE 06/2024	R\$ 132,60	R\$ 0,00	R\$ 1.069,43	R\$ 1.069,43
12.9.2	M0009	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTALATES ACRILICA EM SUPERFICIES DE 06/2024	R\$ 1.106,03	R\$ 71,82	R\$ 1.138,25	R\$ 1.138,25
12.10	M2	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO	R\$ 272,24	R\$ 5,88	R\$ 1.144,13	R\$ 1.144,13
12.10.1	M2	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO	R\$ 272,24	R\$ 5,88	R\$ 1.144,13	R\$ 1.144,13
12.10.1.1	C015	TUBO PVC SOLD. IMBORN DO 20mm (1/2")	R\$ 102,59	R\$ 1,62	R\$ 1.145,75	R\$ 1.145,75
12.10.1.2	C016	TUBO PVC SOLD. IMBORN DO 25mm (3/4")	R\$ 110,00	R\$ 1,62	R\$ 1.147,37	R\$ 1.147,37
12.10.1.3	C017	TUBO PVC SOLD. IMBORN DO 32mm (1 1/4")	R\$ 145,83	R\$ 1,62	R\$ 1.148,99	R\$ 1.148,99
12.10.1.4	C018	TUBO PVC SOLD. IMBORN DO 40mm (1 1/2")	R\$ 9,16	R\$ 0,64	R\$ 1.150,63	R\$ 1.150,63
12.10.1.5	9470	ADJUTOR COM FRANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDADURA DE 25 MM X 34 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FIBRA PLÁSTICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06/2024	R\$ 25,81	R\$ 1,00	R\$ 1.151,63	R\$ 1.151,63
12.10.1.6	9470	ADJUTOR COM FRANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDADURA DE 32 MM X 41 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FIBRA PLÁSTICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06/2024	R\$ 34,52	R\$ 1,00	R\$ 1.152,63	R\$ 1.152,63
12.10.1.7	C118	REGISTRO DE GAETA BRUNTO DE 25mm (1")	R\$ 99,81	R\$ 2,00	R\$ 1.154,63	R\$ 1.154,63
12.10.1.8	30341	REGISTRO DE BARRA PVC REGIÃOVEL COM BOROLETA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06/2024	R\$ 25,32	R\$ 1,00	R\$ 1.155,63	R\$ 1.155,63
12.10.1.9	30347	BOLSA DE VEDAÇÃO DE TUBO PVC SOLDADURA DE 25 X 30 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06/2024	R\$ 6,46	R\$ 1,00	R\$ 1.156,63	R\$ 1.156,63
12.10.1.10	89409	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 9,89	R\$ 1,00	R\$ 1.157,63	R\$ 1.157,63
12.10.1.11	89398	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 8,04	R\$ 1,00	R\$ 1.158,63	R\$ 1.158,63
12.10.1.12	99362	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 9,62	R\$ 1,00	R\$ 1.159,63	R\$ 1.159,63
12.10.1.13	89367	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 13,85	R\$ 1,00	R\$ 1.160,63	R\$ 1.160,63
12.10.1.14	000815	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 9,11	R\$ 1,00	R\$ 1.161,63	R\$ 1.161,63
12.10.1.15	002047	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 7,50	R\$ 1,00	R\$ 1.162,63	R\$ 1.162,63
12.10.1.16	89624	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 21,03	R\$ 1,00	R\$ 1.163,63	R\$ 1.163,63
12.10.1.17	89440	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 12,30	R\$ 1,00	R\$ 1.164,63	R\$ 1.164,63
12.10.2	M2	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO	R\$ 6.435,11	R\$ 2,54	R\$ 1.167,17	R\$ 1.167,17
12.10.2.1	89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESQOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA COLEMAN DE ESQOTO SANITÁRIO DE 06/2022	R\$ 21,88	R\$ 2,54	R\$ 1.169,71	R\$ 1.169,71
12.10.2.2	89708	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESQOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO DE 06/2022	R\$ 15,10	R\$ 30,94	R\$ 1.180,65	R\$ 1.180,65
12.10.2.3	89714	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESQOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA COLEMAN DE 06/2022	R\$ 42,84	R\$ 7,64	R\$ 1.188,29	R\$ 1.188,29
12.10.2.4	C086	CAIXA DE INFLAÇÃO DE GRELHA - PÓDIO	R\$ 119,46	R\$ 2,00	R\$ 1.190,29	R\$ 1.190,29
12.10.2.5	C005	CAIXA DE INFLAÇÃO EM ALUMINIA - 1/2 TITULO COLEMAN	R\$ 191,36	R\$ 1,00	R\$ 1.191,29	R\$ 1.191,29
12.10.2.6	89726	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 191,36	R\$ 1,00	R\$ 1.192,29	R\$ 1.192,29
12.10.2.7	89724	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 19,08	R\$ 2,00	R\$ 1.194,29	R\$ 1.194,29
12.10.2.7	89724	RELAZAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA. JANTAREBRE 2mm E 6mm DE GRANILAS. ACABA DE 30x30 cm (900 cm²) E	R\$ 13,14	R\$ 4,00	R\$ 1.198,33	R\$ 1.198,33

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 05		LEGENDA		VALORES (R\$)	
ART OBRA SERV/INCL nº CE20231288653 CNPJ: 01.816.139/0001-70.		OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CANZEIRAS, JARATO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/05/2024 a 29/05/2024		QUANTIFICANDO		CONTRATO: 16.02.03/2023	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		DATA DE EMISSÃO: 21 de Junho de 2024		ADITIVO		R\$ 1.143.007,53	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 75.980,24	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 1.218.890,77	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 211.952,20	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		SALDO:		R\$ 828.964,51	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		ITEM SEM ALIQUOTAÇÃO		R\$ 389.926,26	
12.10.2.8	06001	UH	6,00	R\$ 75,42	-	R\$	-	6,00	100,00%	R\$	75,42
12.10.2.9	89744	UH	1,00	R\$ 34,76	-	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	34,76
12.10.2.10	0000089	UH	2,00	R\$ 41,78	-	R\$	-	2,00	100,00%	R\$	41,78
12.10.2.11	C1761	UH	8,00	R\$ 87,36	-	R\$	-	8,00	100,00%	R\$	87,36
12.10.2.12	C1798	UH	4,00	R\$ 91,68	-	R\$	-	4,00	100,00%	R\$	91,68
12.10.2.13	89625	UH	2,00	R\$ 46,32	-	R\$	-	2,00	100,00%	R\$	46,32
12.10.2.14	89796	UH	1,00	R\$ 55,42	-	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	55,42
12.10.2.15	C2082	UH	1,00	R\$ 5.068,82	-	R\$	-	1,00	100,00%	R\$	5.068,82
12.10.3	LOUÇAS, HETAS E ACESSÓRIOS	UH	3.400,25	R\$	-	R\$	-	3.400,25	0,00%	R\$	-
12.10.3.1	30265	UH	1,00	R\$ 300,51	-	R\$	-	1,00	0,00%	R\$	-
12.10.3.2	03788	UH	2,00	R\$ 1.829,62	-	R\$	-	2,00	0,00%	R\$	-
12.10.3.3	10049	UH	2,00	R\$ 110,36	-	R\$	-	2,00	0,00%	R\$	-
12.10.3.4	C1819	UH	2,00	R\$ 1.115,24	-	R\$	-	2,00	0,00%	R\$	-
12.11	SERVICIOS FINAIS	UH	101,71	R\$	-	R\$	-	101,71	0,00%	R\$	-
12.11.1	C1828	UH	7,59	R\$ 13,46	-	R\$	-	7,59	0,00%	R\$	-
13	CONCRETO	UH	30,886,67	R\$	-	R\$	-	30,886,67	0,00%	R\$	-
13.1	C1349	UH	1,00	R\$ 4.314,51	-	R\$	-	1,00	0,00%	R\$	-
13.2	C1351	UH	1,00	R\$ 2.619,26	-	R\$	-	1,00	0,00%	R\$	-
13.3	C1347	UH	1,00	R\$ 3.944,67	-	R\$	-	1,00	0,00%	R\$	-
14	SERVICIOS FINAIS	UH	616,64	R\$	-	R\$	-	616,64	0,00%	R\$	-
14.1	C2477	UH	616,64	R\$ 1,00	-	R\$	-	616,64	0,00%	R\$	-

PROFISSIONAL AUTORIZADO
 Eng. Civil - RNP: 00123456789
 CPF: 123.456.789-10

Yukin Dinna Bezerra
 Eng. Civil - RNP: 00123456789
 CPF: 123.456.789-10

Matos & Almeida LTDA - ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com


ENG CIVIL - RNP: 00123456789

BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 05		VALORES (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
1.1	ADM. INFRAESTRUTURA LOCAL DE OBRA - TIPO 6	3,00	R\$ 4.909,35	R\$ 14.909,35	R\$ 14.909,35
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 1.457,21	R\$ 1.457,21	R\$ 16.366,56
2.2	PLACAS PAVIMENTO DE CIMENTO	6,00	R\$ 1.138,16	R\$ 6.808,96	R\$ 23.175,52
2.3	ARMAÇÃO EM FERRO E CIMENTO	6,00	R\$ 141,85	R\$ 851,10	R\$ 24.026,62
2.4	REVESTIMENTO DE CIMENTO	6,00	R\$ 197,32	R\$ 1.183,92	R\$ 25.210,54
2.5	REVESTIMENTO DE PAREDE	6,00	R\$ 1.899,84	R\$ 11.399,04	R\$ 36.609,58
2.6	REVESTIMENTO DE TETO	6,00	R\$ 1.181,32	R\$ 7.087,92	R\$ 43.697,50
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDE	6,00	R\$ 1.518,02	R\$ 9.108,12	R\$ 52.805,62
2.8	REVESTIMENTO DE TETO	6,00	R\$ 579,36	R\$ 3.476,16	R\$ 56.281,78
2.9	REVESTIMENTO DE PAREDE	6,00	R\$ 1.852,32	R\$ 11.113,92	R\$ 67.395,70
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	6,00	R\$ 1.325,74	R\$ 7.954,44	R\$ 75.350,14
2.11	REVESTIMENTO DE PAREDE	6,00	R\$ 20.288,88	R\$ 121.711,60	R\$ 197.061,74
3.1	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	11,14	R\$ 5.795,59	R\$ 64.578,77	R\$ 261.640,51
3.2	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	27,82	R\$ 11.870,20	R\$ 328.510,71	R\$ 590.151,22
3.3	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	90,80	R\$ 7.138,70	R\$ 648.184,41	R\$ 1.238.335,63
3.4	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	9,28	R\$ 528,77	R\$ 4.908,02	R\$ 1.243.243,65
3.5	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	114,52	R\$ 1.991,50	R\$ 228.086,40	R\$ 1.471.330,05
3.6	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	42,87	R\$ 651,62	R\$ 279.138,02	R\$ 1.750.468,07
3.7	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	1,86	R\$ 951,15	R\$ 1.770,30	R\$ 1.752.238,37
3.8	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	1,86	R\$ 308,56	R\$ 570,42	R\$ 1.752.808,79
3.9	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	46,40	R\$ 5.983,74	R\$ 276.612,40	R\$ 2.029.421,19
3.10	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	80,00	R\$ 705,28	R\$ 56.422,40	R\$ 2.085.843,59
3.11	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	80,00	R\$ 4.925,10	R\$ 394.008,00	R\$ 2.479.851,59
3.12	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	82,893250	R\$ 82.893,50	R\$ 6.828.741,09	R\$ 3.146.693,09
3.13	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	226,60	R\$ 226,60	R\$ 51.362,40	R\$ 3.208.055,49
3.14	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	7,40	R\$ 5.199,24	R\$ 38.461,64	R\$ 3.246.517,13
3.15	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	2,00	R\$ 314,00	R\$ 628,00	R\$ 3.247.145,13
3.16	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	24,00	R\$ 2.620,08	R\$ 62.881,92	R\$ 3.310.027,05
3.17	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	400,00	R\$ 30.960,00	R\$ 12.384.000,00	R\$ 15.694.027,05
3.18	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	7,36	R\$ 599,55	R\$ 4.412,80	R\$ 15.698.440,00
3.19	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	576,00	R\$ 6.946,56	R\$ 3.999.936,00	R\$ 19.698.376,00
3.20	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	38,40	R\$ 39.636,61	R\$ 1.522.224,00	R\$ 21.220.600,00
3.21	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	38,40	R\$ 6.370,18	R\$ 245.502,80	R\$ 21.466.102,80
3.22	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	690,00	R\$ 1.098,00	R\$ 757.730,40	R\$ 22.223.833,20
3.23	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	30,00	R\$ 265,90	R\$ 7.977,00	R\$ 22.231.810,20
3.24	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	118,07	R\$ 6.954,32	R\$ 821.144,00	R\$ 23.052.954,20
3.25	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	103,20	R\$ 3.018,00	R\$ 311.856,00	R\$ 23.364.810,20
3.26	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	480,00	R\$ 1.137,60	R\$ 546.048,00	R\$ 23.910.858,20
3.27	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	2,00	R\$ 4.184,00	R\$ 8.368,00	R\$ 23.919.226,20
3.28	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	269,40	R\$ 95.000,48	R\$ 25.580.000,00	R\$ 49.499.226,20
3.29	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	92,80	R\$ 2.372,90	R\$ 219.410,40	R\$ 49.718.636,60
3.30	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	271,16	R\$ 2.630,25	R\$ 715.180,00	R\$ 50.433.816,60
3.31	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	8,00	R\$ 7.531,20	R\$ 60.250,00	R\$ 50.494.066,60
3.32	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	4,00	R\$ 4.980,00	R\$ 19.920,00	R\$ 50.513.986,60
3.33	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	4,00	R\$ 1.394,96	R\$ 5.592,00	R\$ 50.519.578,60
3.34	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	1,00	R\$ 302,11	R\$ 302,11	R\$ 50.520.180,71
3.35	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	1,00	R\$ 33,46	R\$ 33,46	R\$ 50.520.515,17
3.36	ALVENARIA DE ENGASTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	4,00	R\$ 102,24	R\$ 408,96	R\$ 50.521.324,13

MATOS & ALMEIDA LTDA.
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 ART: OBRA SERV/INCL/CP/CE29231286553
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
 RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Alvará de construção nº 3807/2024 CNPJ: 90.016.71432/777

BOLETIM DE MEDIÇÃO
 CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	VALORES (R\$)	CONTRATO: 16.02.03/2023	ADITIVO: 6.64%	R\$ 1.143.007,53	R\$ 75.882,26	R\$ 1.218.890,77	R\$ 21.852,80	R\$ 828.961,51	R\$ 389.926,26	LEGENDA				QUANTIFICANDO	MEDICAMENTO	PERÍODO DOS SERVIÇOS:	DATA DE EMISSÃO:	MÉDIA Nº 05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
																QUANTIFICANDO	ADICIONADO	REMOVIDO	REAJUSTADO							
117	1,00	R\$ 25,56	R\$ 25,56	-	-	-	R\$ 25,56	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
118	61,76	R\$ 1.149,35	R\$ 70.783,88	-	-	-	R\$ 70.783,88	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
119	63,08	R\$ 1.779,25	R\$ 112.100,00	-	-	-	R\$ 112.100,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
120	9,44	R\$ 303,01	R\$ 2.850,00	-	-	-	R\$ 2.850,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
121	11,69	R\$ 143,09	R\$ 1.671,00	-	-	-	R\$ 1.671,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
122	316,00	R\$ 4.726,56	R\$ 1.513.613,60	-	-	-	R\$ 1.513.613,60	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
123	76,00	R\$ 7.000,00	R\$ 532.000,00	-	-	-	R\$ 532.000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
124	7,00	R\$ 1.353,36	R\$ 9.473,52	-	-	-	R\$ 9.473,52	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
125	1,00	R\$ 1.603,63	R\$ 1.603,63	-	-	-	R\$ 1.603,63	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
126	1,80	R\$ 746,24	R\$ 1.343,23	-	-	-	R\$ 1.343,23	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
127	1,00	R\$ 905,21	R\$ 905,21	-	-	-	R\$ 905,21	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
128	1,00	R\$ 37,38	R\$ 37,38	-	-	-	R\$ 37,38	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
129	2,00	R\$ 38,10	R\$ 76,20	-	-	-	R\$ 76,20	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
130	3,00	R\$ 39,03	R\$ 117,09	-	-	-	R\$ 117,09	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
131	3,00	R\$ 13,01	R\$ 39,03	-	-	-	R\$ 39,03	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
132	66,00	R\$ 127,38	R\$ 8.413,68	-	-	-	R\$ 8.413,68	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
133	39,869250	R\$ 30,869250	R\$ 1.220,00	-	-	-	R\$ 1.220,00	-	100,00%	100,00%	R\$ 21.091,84	R\$ 21.091,84	R\$ 21.091,84	R\$ 21.091,84	R\$ 70,09	54,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
134	9,37	R\$ 70,09	R\$ 658,75	-	-	-	R\$ 658,75	-	100,00%	100,00%	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 502,93	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
135	2,46	R\$ 201,72	R\$ 496,21	-	-	-	R\$ 496,21	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
136	0,69	R\$ 22,00	R\$ 15,18	-	-	-	R\$ 15,18	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
137	2,43	R\$ 279,25	R\$ 678,29	-	-	-	R\$ 678,29	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
138	8,179,51	R\$ 14,44	R\$ 118,11	-	-	-	R\$ 118,11	-	100,00%	100,00%	R\$ 8,179,51	R\$ 8,179,51	R\$ 8,179,51	R\$ 8,179,51	R\$ 8,179,51	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
139	14,44	R\$ 14,44	R\$ 14,44	-	-	-	R\$ 14,44	-	100,00%	100,00%	R\$ 14,44	R\$ 14,44	R\$ 14,44	R\$ 14,44	R\$ 14,44	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
140	301,17	R\$ 1.729,35	R\$ 521,17	-	-	-	R\$ 521,17	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
141	462,90	R\$ 462,90	R\$ 462,90	-	-	-	R\$ 462,90	-	100,00%	100,00%	R\$ 462,90	R\$ 462,90	R\$ 462,90	R\$ 462,90	R\$ 462,90	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
142	1,93	R\$ 986,94	R\$ 1.904,74	-	-	-	R\$ 1.904,74	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
143	0,84	R\$ 139,35	R\$ 117,09	-	-	-	R\$ 117,09	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
144	1,09	R\$ 306,10	R\$ 333,61	-	-	-	R\$ 333,61	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
145	24,83	R\$ 3.036,46	R\$ 75.378,00	-	-	-	R\$ 75.378,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
146	9,37	R\$ 1.453,47	R\$ 13.680,00	-	-	-	R\$ 13.680,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
147	4.673,89	R\$ 4.673,89	R\$ 4.673,89	-	-	-	R\$ 4.673,89	-	100,00%	100,00%	R\$ 4.673,89	R\$ 4.673,89	R\$ 4.673,89	R\$ 4.673,89	R\$ 4.673,89	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
148	4.711	R\$ 3.291,10	R\$ 15.504,00	-	-	-	R\$ 15.504,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
149	1,04	R\$ 762,80	R\$ 793,20	-	-	-	R\$ 793,20	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
150	7.696,62	R\$ 7.696,62	R\$ 7.696,62	-	-	-	R\$ 7.696,62	-	73,00%	73,00%	R\$ 5.793,63	R\$ 5.793,63	R\$ 5.793,63	R\$ 5.793,63	R\$ 5.793,63	73,00%	73,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
151	1.953,07	R\$ 1.953,07	R\$ 1.953,07	-	-	-	R\$ 1.953,07	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
152	189,90	R\$ 189,90	R\$ 189,90	-	-	-	R\$ 189,90	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/05/2024 a 29/05/2024	21/07/2024	05	CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ: 01.816.139/0001-70
153	113,24	R\$ 113,24	R\$ 12.812,00	-	-	-	R\$ 12.812,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matos & Almeida Ltda.
 CNPJ: 01.816.139/0001-74

ART. OBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAVAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 05		VALORES (R\$)	
PERÍODO DOS SERVIÇOS:	DATA DE EMISSÃO:	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
01/05/2024 a 29/05/2024	21 de Junho de 2024				
12.9.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM OMPA COM GARANZIA DE 5 ANOS	M2	R\$ 2.065,64	-	R\$ 2.065,64
12.9.2	TRILHO PARA CARRINHO DE CARGA, CIMENTO E REJA	M2	R\$ 66,46	-	R\$ 66,46
12.9.3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM OMPA COM GARANZIA DE 5 ANOS	M2	R\$ 2.065,64	-	R\$ 4.131,28
12.9.4	TRILHO PARA CARRINHO DE CARGA, CIMENTO E REJA	M2	R\$ 66,46	-	R\$ 132,92
12.9.5	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM OMPA COM GARANZIA DE 5 ANOS	M2	R\$ 2.065,64	-	R\$ 6.196,92
12.9.6	TRILHO PARA CARRINHO DE CARGA, CIMENTO E REJA	M2	R\$ 66,46	-	R\$ 199,38
12.10.1	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00
12.10.2	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 24,00
12.10.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 36,00
12.10.4	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 48,00
12.10.5	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 60,00
12.10.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 72,00
12.10.7	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 84,00
12.10.8	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 96,00
12.10.9	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 108,00
12.10.10	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 120,00
12.10.11	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 132,00
12.10.12	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 144,00
12.10.13	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 156,00
12.10.14	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 168,00
12.10.15	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 180,00
12.10.16	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 192,00
12.10.17	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 204,00
12.10.18	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 216,00
12.10.19	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 228,00
12.10.20	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 240,00
12.10.21	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 252,00
12.10.22	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 264,00
12.10.23	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 276,00
12.10.24	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 288,00
12.10.25	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 300,00
12.10.26	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 312,00
12.10.27	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 324,00
12.10.28	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 336,00
12.10.29	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 348,00
12.10.30	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 360,00
12.10.31	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 372,00
12.10.32	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 384,00
12.10.33	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 396,00
12.10.34	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 408,00
12.10.35	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 420,00
12.10.36	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 432,00
12.10.37	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 444,00
12.10.38	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 456,00
12.10.39	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 468,00
12.10.40	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 480,00
12.10.41	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 492,00
12.10.42	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 504,00
12.10.43	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 516,00
12.10.44	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 528,00
12.10.45	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 540,00
12.10.46	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 552,00
12.10.47	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 564,00
12.10.48	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 576,00
12.10.49	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 588,00
12.10.50	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 600,00
12.10.51	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 612,00
12.10.52	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 624,00
12.10.53	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 636,00
12.10.54	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 648,00
12.10.55	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 660,00
12.10.56	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 672,00
12.10.57	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 684,00
12.10.58	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 696,00
12.10.59	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 708,00
12.10.60	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 720,00
12.10.61	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 732,00
12.10.62	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 744,00
12.10.63	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 756,00
12.10.64	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 768,00
12.10.65	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 780,00
12.10.66	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 792,00
12.10.67	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 804,00
12.10.68	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 816,00
12.10.69	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 828,00
12.10.70	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 840,00
12.10.71	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 852,00
12.10.72	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 864,00
12.10.73	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 876,00
12.10.74	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 888,00
12.10.75	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 900,00
12.10.76	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 912,00
12.10.77	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 924,00
12.10.78	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 936,00
12.10.79	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 948,00
12.10.80	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 960,00
12.10.81	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 972,00
12.10.82	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 984,00
12.10.83	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 996,00
12.10.84	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1008,00
12.10.85	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1020,00
12.10.86	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1032,00
12.10.87	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1044,00
12.10.88	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1056,00
12.10.89	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1068,00
12.10.90	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1080,00
12.10.91	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1092,00
12.10.92	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1104,00
12.10.93	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1116,00
12.10.94	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1128,00
12.10.95	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1140,00
12.10.96	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1152,00
12.10.97	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1164,00
12.10.98	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1176,00
12.10.99	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1188,00
12.10.100	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REJATO	M2	R\$ 12,00	-	R\$ 1200,00

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
12.9.1	2,94	R\$ 7.065,64	R\$ 20.792,78	R\$ 20.792,78
12.9.2	2,00	R\$ 33,23	R\$ 66,46	R\$ 20.859,24
12.9.3	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 20.965,78
12.9.4	7,59	R\$ 132,60	R\$ 1.003,74	R\$ 21.969,52
12.9.5	71,82	R\$ 1.106,03	R\$ 79.438,26	R\$ 101.407,78
12.9.6	5,88	R\$ 273,24	R\$ 1.603,68	R\$ 103.011,46
12.9.7	1,62	R\$ 11,03	R\$ 17,65	R\$ 103.029,11
12.9.8	15,80	R\$ 105,93	R\$ 1.673,79	R\$ 104.702,90
12.9.9	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 104.809,44
12.9.10	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 104.915,98
12.9.11	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 105.022,52
12.9.12	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 105.129,06
12.9.13	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 105.235,60
12.9.14	0,64	R\$ 166,46	R\$ 106,54	R\$ 105.342,14
12.9.15	1,00	R\$ 25,81	R\$ 25,81	R\$ 105.367,95
12.9.16	1,00	R\$ 34,52	R\$ 34,52	R\$ 105.402,47
12.9.17	2,00	R\$ 139,62	R\$ 279,24	R\$ 105.681,71
12.9.18	1,00	R\$ 25,32	R\$ 25,32	R\$ 105.707,03
12.9.19	1,00	R\$ 6,46	R\$ 6,46	R\$ 105.713,49
12.9.20	1,00	R\$ 9,89	R\$ 9,89	R\$ 105.723,38
12.9.21	1,00	R\$ 8,04	R\$ 8,04	R\$ 105.731,42
12.9.22	1,00	R\$ 9,62	R\$ 9,62	R\$ 105.741,04
12.9.23	1,00	R\$ 13,83	R\$ 13,83	R\$ 105.754,87
12.9.24	1,00	R\$ 9,11	R\$ 9,11	R\$ 105.763,98
12.9.25	1,00	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 105.771,48
12.9.26	1,00	R\$ 21,03	R\$ 21,03	R\$ 105.792,51
12.9.27	1,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 105.804,81
12.9.28	1,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 105.817,11
12.9.29	2,54	R\$ 55,56	R\$ 141,12	R\$ 105.958,23
12.9.30	10,94	R\$ 165,36	R\$ 1.806,92	R\$ 107.765,15
12.9.31	7,64	R\$ 327,30	R\$ 2.499,92	R\$ 110.265,07
12.9.32	2,00	R\$ 119,46	R\$ 238,92	R\$ 110.503,99
12.9.33	1,00	R\$ 191,36	R\$ 191,36	R\$ 110.695,35
12.9.34	2,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00	R\$ 110.733,35
12.9.35	4,00	R\$ 52,56	R\$ 210,24	R\$ 110.943,59
12.9.36	6,00	R\$ 75,42	R\$ 452,52	R\$ 111.396,11
12.9.37	1,00	R\$ 34,76	R\$ 34,76	R\$ 111.430,87
12.9.38	2,00	R\$ 44,70	R\$ 89,40	R\$ 111.520,27
12.9.39	8,00	R\$ 87,36	R\$ 700,80	R\$ 112.221,07
12.9.40	4,00	R\$ 91,86	R\$ 367,44	R\$ 112.588,51

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 05		LEGENDA		VALORES (R\$)	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAMATEIRAS, JATO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		Alameda de construção nº 580/2024 CNPJ: 01.816.139/0001-74		CONTRATA MATOS & ALMEIDA LTDA.-ME		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/05/2024 a 29/05/2024		QUANT. ADICIONADO		CONTRATO: 16.03.07/2023	
ART OBRA SERV/ INCLUI Nº CE2023128653		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-74		DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024		QUANT. ADICIONADO		ADITIVO: 5,64%	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-74		DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024		QUANT. ADICIONADO		VALOR TOTAL SERV.	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-74		DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024		QUANT. ADICIONADO		VALOR DA MEDIÇÃO	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-74		DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024		QUANT. ADICIONADO		MEDIÇÃO ACUMULADA:	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-74		DATA DE EMISSÃO: 05/05/2024		QUANT. ADICIONADO		SALDO:	
12.10.2.15	CERCO FOSSE SÉPTICA SUBMERCADADA EM ALUMINIA	UN	1,00	R\$ 5.000,00	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 1.143.007,53
12.10.3.1	LOÇUÇÕES METALAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 3.400,72	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 75.805,24
12.10.3.1	LOÇUÇÕES METALAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 390,51	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 1.218.090,77
12.10.3.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE 100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE 100 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 1.024,52	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 211.952,20
12.10.3.3	ASSENTO SANITÁRIO COMERCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JATO	UN	2,00	R\$ 110,36	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 828.964,51
12.10.3.4	APARELHO DE LOÇUÇÕES COLUNA C/ TORNEIRA E TORNEIRA	UN	2,00	R\$ 1.115,24	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 389.926,26
12.11.1	SERVIÇOS FINAIS	M2	7,59	R\$ 101,71	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
13.1	CONCRETO PRATUBAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUILIBRAMENTO PRÉVIO EM PRÉ-CALCULADO COM TRINTELADE SINTÉTICO E BARRAS	CI	1,00	R\$ 4.314,51	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
13.2	CONCRETO PARA QUADRA DE VOLI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 2550 CM PRITUBA EM TRINTELADE SINTÉTICO, REDE DE TÊNIS COM 2 MM, MALHA 50 X 50 CM E ANTENAS OFICIAIS	CI	1,00	R\$ 2.019,29	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
13.3	CONCRETO PARA BANCALTE COM TABELAS EM CONCRETO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,00 X 1,00M, ESP. 8CM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 4" E DE 2" ACRABAMENTO EM MANGA PLÁSTICA, PÁRABOL E TRINTELADE SINTÉTICO, COM REDECO TIPO MÃO FRANCESA, MARQUILINE DE 2,8M	CI	1,00	R\$ 3.914,67	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14	SERVIÇOS FINAIS	M2	616,64	R\$ 11,43	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.1	CHUVI LIMPEZA E PS0 EM REALIZADA	M2	616,64	R\$ 11,43	-	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -

Yukin Nogueira Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341.929
RPP: 2510515217

ALCANTARE BARROSO
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENGR CIVIL KNP: 05123/192-
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% DE EXECUÇÃO	VALOR ACUMULADO	SALDO	VALOR RESERVA	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	SALDO	MEDIÇÃO Nº 05		LEGENDA		
													PERÍODO	DATA	QUANTIFICACAO	ITEM	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MES	3,00	R\$ 1.626,45	R\$ 4.879,35	100,00%	R\$ 4.879,35	-	R\$ 4.879,35	R\$ 4.879,35	R\$ 4.879,35	-	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00%
2	PREPARAÇÃO DE FUNDAMENTOS	M2	6,00	R\$ 1.188,36	R\$ 7.129,96	100,00%	R\$ 7.129,96	-	R\$ 7.129,96	R\$ 7.129,96	R\$ 7.129,96	-	0,00%	6,00	0,00	0,00%	0,00%
3	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
4	MONTAGEM DE TUBERIA	M	416,32	R\$ 4,29	R\$ 1.786,11	100,00%	R\$ 1.786,11	-	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	-	0,00%	416,32	0,00	0,00%	0,00%
5	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
7	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTRAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DE 1:1	M3	97,72	R\$ 919,58	R\$ 89.868,24	100,00%	R\$ 89.868,24	-	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	-	0,00%	97,72	0,00	0,00%	0,00%
8	TRABALHO DE TERREIRA, ENCOSTO ROCHA EM CANTARELO ATÉ 5,00M	M3	5,25	R\$ 29,56	R\$ 155,29	100,00%	R\$ 155,29	-	R\$ 155,29	R\$ 155,29	R\$ 155,29	-	0,00%	5,25	0,00	0,00%	0,00%
9	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
11	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
12	MONTAGEM DE TUBERIA	M	416,32	R\$ 4,29	R\$ 1.786,11	100,00%	R\$ 1.786,11	-	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	-	0,00%	416,32	0,00	0,00%	0,00%
13	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
14	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
15	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTRAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DE 1:1	M3	97,72	R\$ 919,58	R\$ 89.868,24	100,00%	R\$ 89.868,24	-	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	-	0,00%	97,72	0,00	0,00%	0,00%
16	TRABALHO DE TERREIRA, ENCOSTO ROCHA EM CANTARELO ATÉ 5,00M	M3	5,25	R\$ 29,56	R\$ 155,29	100,00%	R\$ 155,29	-	R\$ 155,29	R\$ 155,29	R\$ 155,29	-	0,00%	5,25	0,00	0,00%	0,00%
17	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
18	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
19	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
20	MONTAGEM DE TUBERIA	M	416,32	R\$ 4,29	R\$ 1.786,11	100,00%	R\$ 1.786,11	-	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	-	0,00%	416,32	0,00	0,00%	0,00%
21	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
22	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
23	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTRAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DE 1:1	M3	97,72	R\$ 919,58	R\$ 89.868,24	100,00%	R\$ 89.868,24	-	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	-	0,00%	97,72	0,00	0,00%	0,00%
24	TRABALHO DE TERREIRA, ENCOSTO ROCHA EM CANTARELO ATÉ 5,00M	M3	5,25	R\$ 29,56	R\$ 155,29	100,00%	R\$ 155,29	-	R\$ 155,29	R\$ 155,29	R\$ 155,29	-	0,00%	5,25	0,00	0,00%	0,00%
25	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
26	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
27	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
28	MONTAGEM DE TUBERIA	M	416,32	R\$ 4,29	R\$ 1.786,11	100,00%	R\$ 1.786,11	-	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	-	0,00%	416,32	0,00	0,00%	0,00%
29	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
30	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
31	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTRAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DE 1:1	M3	97,72	R\$ 919,58	R\$ 89.868,24	100,00%	R\$ 89.868,24	-	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	-	0,00%	97,72	0,00	0,00%	0,00%
32	TRABALHO DE TERREIRA, ENCOSTO ROCHA EM CANTARELO ATÉ 5,00M	M3	5,25	R\$ 29,56	R\$ 155,29	100,00%	R\$ 155,29	-	R\$ 155,29	R\$ 155,29	R\$ 155,29	-	0,00%	5,25	0,00	0,00%	0,00%
33	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
34	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
35	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
36	MONTAGEM DE TUBERIA	M	416,32	R\$ 4,29	R\$ 1.786,11	100,00%	R\$ 1.786,11	-	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	-	0,00%	416,32	0,00	0,00%	0,00%
37	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
38	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
39	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTRAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DE 1:1	M3	97,72	R\$ 919,58	R\$ 89.868,24	100,00%	R\$ 89.868,24	-	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	-	0,00%	97,72	0,00	0,00%	0,00%
40	TRABALHO DE TERREIRA, ENCOSTO ROCHA EM CANTARELO ATÉ 5,00M	M3	5,25	R\$ 29,56	R\$ 155,29	100,00%	R\$ 155,29	-	R\$ 155,29	R\$ 155,29	R\$ 155,29	-	0,00%	5,25	0,00	0,00%	0,00%
41	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
42	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
43	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
44	MONTAGEM DE TUBERIA	M	416,32	R\$ 4,29	R\$ 1.786,11	100,00%	R\$ 1.786,11	-	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	R\$ 1.786,11	-	0,00%	416,32	0,00	0,00%	0,00%
45	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
46	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
47	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTRAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DE 1:1	M3	97,72	R\$ 919,58	R\$ 89.868,24	100,00%	R\$ 89.868,24	-	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	R\$ 89.868,24	-	0,00%	97,72	0,00	0,00%	0,00%
48	TRABALHO DE TERREIRA, ENCOSTO ROCHA EM CANTARELO ATÉ 5,00M	M3	5,25	R\$ 29,56	R\$ 155,29	100,00%	R\$ 155,29	-	R\$ 155,29	R\$ 155,29	R\$ 155,29	-	0,00%	5,25	0,00	0,00%	0,00%
49	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	14,85	R\$ 1.217,70	R\$ 18.081,82	100,00%	R\$ 18.081,82	-	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	R\$ 18.081,82	-	0,00%	14,85	0,00	0,00%	0,00%
50	REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	3,71	R\$ 118,31	R\$ 438,93	100,00%	R\$ 438,93	-	R\$ 438,93	R\$ 438,93	R\$ 438,93	-	0,00%	3,71	0,00	0,00%	0,00%
51	CONCRETO PARA OBRAS DE ALBUERTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	616,64	R\$ 10,23	R\$ 6.302,22	100,00%	R\$ 6.302,22	-	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	R\$ 6.302,22	-	0,00%	616,64	0,00	0,00%	0,00%
52	MONTAGEM DE TUBERIA	M															

ITEM	QUANT.	DESCRICAO	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA COM ADITIVO
12.10.2.14	89796	TE. PAC. SERIE NORMAL, ESQ. MEDIAL, DN. 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA DO PAINAL DE ESQ. SANITÁRIO. Nº. 08/2022	UN	R\$ 95,42	R\$ 8.542,00	R\$ 8.542,00	R\$ 8.542,00	R\$ 8.542,00
12.10.2.15	32002	FOSSA SÉPTICA E BAMBUIRO EM ALVENARIA	UN	R\$ 5.088,02	R\$ 162.816,64	R\$ 162.816,64	R\$ 162.816,64	R\$ 162.816,64
12.10.3.1	103005	LOÇ. DE FÉRIAS E ACESSÓRIOS - 300 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAC. Nº. 04/2021	UN	R\$ 390,51	R\$ 40.212,56	R\$ 40.212,56	R\$ 40.212,56	R\$ 40.212,56
12.10.3.2	03798	BACIA DE LOCA. BANHEIRA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAC. Nº. 04/2020	UN	R\$ 1.824,52	R\$ 5.473,56	R\$ 5.473,56	R\$ 5.473,56	R\$ 5.473,56
12.10.3.3	30099	ASSIENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAC. Nº. 04/2020	UN	R\$ 110,38	R\$ 3.311,40	R\$ 3.311,40	R\$ 3.311,40	R\$ 3.311,40
12.10.3.4	01659	APARELHO DE LOÇ. BANHEIRA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAC. Nº. 04/2020	UN	R\$ 1.115,24	R\$ 1.115,24	R\$ 1.115,24	R\$ 1.115,24	R\$ 1.115,24
12.11.1	0108	SERVIC. DE FINANC. - 7,59	M2	R\$ 101,71	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 770,00
13	01399	CONTO PARA FUT. COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 MM E TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7" COM REQUISIÇÃO EM TUBO DE 8" - 100% EM PAPEL COM TINTA ESMALE SINTÉTICO E BARRAS DE REDES.	C	R\$ 4.314,51	R\$ 4.314,51	R\$ 4.314,51	R\$ 4.314,51	R\$ 4.314,51
13.2	01351	CONTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7" H = 250" ON. PR. TUBA EM TRINTA ESMALE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 30 X 30 CM E ANTENAS OFICIAIS	C	R\$ 2.619,29	R\$ 2.619,29	R\$ 2.619,29	R\$ 2.619,29	R\$ 2.619,29
13.3	01307	CONTO PARA MESQUITE COM TABELAS EM COMPRESSAO NAVAL, MODELO OFICIAL, L001100M (ESP. 3000) COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PÁRABOL E TRINTA ESMALE SINTÉTICO, COM REPOCO TIPO IMAO FRANCESA, AVANÇO LINE DE 2,00M	C	R\$ 3.914,07	R\$ 3.914,07	R\$ 3.914,07	R\$ 3.914,07	R\$ 3.914,07
14	01377	SERVIC. DE FINANC. - 6,64%	M2	R\$ 891,00	R\$ 891,00	R\$ 891,00	R\$ 891,00	R\$ 891,00
				TOTAL GERAL DO BDI - (26,85%) R\$	57.252,36	57.252,36	57.252,36	57.252,36
				VALOR ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	396.936,29	396.936,29	396.936,29	396.936,29
				VALOR ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	413.577,42	413.577,42	413.577,42	413.577,42
				VALOR ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	408.375,06	408.375,06	408.375,06	408.375,06
				VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	1.218.890,77	1.218.890,77	1.218.890,77	1.218.890,77

TOTAL GERAL DO BDI - (26,85%) R\$	57.252,36	57,26%	57,26%
VALOR ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	396.936,29	33,12%	33,12%
VALOR ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	413.577,42	80,50%	80,50%
VALOR ORÇAMENTO C/ BDI - (26,85%) R\$	408.375,06	68,01%	68,01%

(DOZENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

Yukia Dionísio Bezerra
 Eng. Civil (CREA-CE 51765/152-1)
 RPP: 0510101304

FRY ZIPER CIVIL ENGENHEIRO BARROSO
 Sociedade de Engenharia e Construção Civil
 PORTUGAL, Nº. 139/2021
 CPF: 047.003-49

Raimundo Toyora Lima Neto
 Eng. Civil RNP: 051237152-1
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME
 R Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barrreira, Jaguaribe - CE
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231288653 Alvará de construção nº 580/2024 CNO: 90.016.71412/79

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

PÉRIODO: 01/05/2024 a 29/05/2024, DATA DA EMISSÃO: de 21 Junho de 2024, BOLETIM MEDIÇÃO Nº. 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO FECHADO

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

			QTD
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA CONTENÇÃO = PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA * PROFUNDIDADE MÉDIA	30*0,40*1,10	13,200000	13,20
			13,20

8.1. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

			QTD
LASTRO O PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESSURA	30*16*0,05	24,000000	24,00
			24,00

8.2. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

			QTD
ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA	30*16	480,0000	480,00
			480,00

8.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

			QTD
ÁREA DE FORMA = PERIMETRO DO PISO * ESPESSURA	(16+16+30+30)*0,08	7,3600000	7,36
			7,36

8.4. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

			QTD
ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA * PORCENTAGEM DE TRANSPASSE	30*16*1,2	576,00000	576,00
			576,00

8.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
VOLUME DE COMPRIMENTO DO PISO - COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESSURA	30*16*0,08	38,400000	38,40
			38,40

8.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
ITEM ANTERIOR	30*16*0,08	38,400000	38,40
			38,40

8.8. 91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

			QTD
CORTADORA DO PISO - COMPRIMENTO - LARGURA	30	30,00000	30,00
			30,00

8.11. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

			QTD
PISO DA QUADRA = LARGURA*COMPRIMENTO	16*30	480,00000	480,00
			480,00

12.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

			QTD
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,04*0,5	2,02000000	2,02
			2,02

FCO. FIDRA CAVALHEIRO F. REUSO
Secretaria de Planejamento e Avaliação
e Controle de Obras e Edificações
P.O. Box 1000 - Jaguaribe/CE
P.O. Box 1000 - 2099/2021
CPF: 743.347.003-49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341920
RNP: 0618515844

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CAJAZEIRAS

3.3. C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO REVIT - AS BUILT	221,02	221,02000	221,02
			221,02

3.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO REVIT - AS BUILT	381,62	381,62000	381,62
			381,62

3.5. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO REVIT - AS BUILT	381,62	381,62000	381,62
			381,62

3.6. C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO REVIT - AS BUILT	381,62	381,62000	381,62
			381,62

5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM

			QTD
CINTA DE FUNDAÇÃO NO MURO = PERIMETRO	24+18	42,0000000	42,00
			42,00

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

			QTD
MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA - VÃO DO PORTÃO	(24,16*2,2)-(1,5*2,2)-(4,38*2,2)	40,2160000	40,22
			40,22

8.11. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

			QTD
PISO DA QUADRA = LARGURA*COMPRIMENTO	16*30	480,00000	480,00
			480,00

9.1. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

			QTD
QUANTIDADE	2	2,00000	2,00
			2,00

9.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

			QTD
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE	(16,2*4*2)+(30,2*2*2)+(2*2*4)+(2*1*4)-(1*2,5*2)	269,40000	269,40
			269,40

FCO. ELDER CAMARGO BARROSO
Secretário de Cultura, Esporte e Educação
PORTAL DO GOVERNO DO PIAUÍ / 2021
CPF: 743.347.603-49

Yukio Diógenes Barreira
Eng. Civil CHE 341929
RNP: 0618515844

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 51765



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 5ª B. MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ENDEREÇO: SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE **ART N° CE20231288653**
CNO n° 90.011.52535/71

DATA DA VISITA: 29/05/2024 **FISCAL:** YUKIO DIÓGENES BEZERRA **CÓDIGO DA OBRA: 580/2024**

N° DO CONTRATO: 16.03.03/2023 **CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA - ME **PRAZO AO CONTRATO:**

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA **INÍCIO DA OBRA:** 30/06/2024 **PREVISÃO/TÉRMINO:** 30/09/2024 **PRAZO EXECUÇÃO:** 90 DIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS **PERÍODO**
01/05/2024 a 29/05/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO FECHADO 91,41% **QUALIDADES DOS SRVIÇOS**

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VISTA ALEGRE 33,22% ÓTIMO BOM

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CAJAZEIRAS 80,50% REGULAR INSUFICIENTE

MAU

PREVISTO: 26/05/2024

TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:: 17,36%

TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA: 50,65%

(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: 68,01%

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERA FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 21 de Junho de 2024.

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061287152-4
CREA-CE 51765

EDMAR BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe/CE
PÚBLICA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241448515

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241442173

1. Responsável Técnico

RAMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro : 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Nº: 767

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **53475000**

Contrato: **16.03.03/2023**

Celebrado em: **27/09/2023**

Valor: **R\$ 1.218.890,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO Fechado, Vista Alegre e Cajazeiras

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **sítio**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **30/06/2024**

Previsão de término: **30/09/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.884928, -38.613780**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACÃO	907,28	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	74,44	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	13,20	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5,58	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	273,33	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	688,11	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	842,20	m2
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	965,96	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, EM JAGUARIBE - CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

ECO. ELDER CHAVANTE BARROSO
Secretário de Educação e Cultura
Jaguaripe/CE
PORTA Nº 269/2021
CPF: 02.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD722
Impresso em: 01/07/2024 às 22:36:07 por: , ip: 187.19.232.153





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241448515

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241442173

Handwritten signature
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 01/07/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8217170656

Handwritten signature
PROF. FIDELIS ALVES BARROSO
Secretaria de Educação e Cultura
e Cidadania - Assinatura / CE
RNP: 061237152-1
CREA-CE 42347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD7Z2
Impresso em: 01/07/2024 às 22:36:07 por: , ip: 187.19.232.153





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTUGAL, 01/05/2024
CPF: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Emar Barrera Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP-061237152-7
CREA-CE 51765

Yukio Dionenor Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RFB: 0618515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



CCO: F. BARREIRA BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
CPF: 743.347.603-49

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-
CREA-CE 51765

Yukio Figueiredo Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0518515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**


OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.




Matos & Almeida LTDA- ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edimar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP- 061237152-1
CREA-CE 51765


PLO. 16.03.03/2023
Secretaria de Educação
Jaguaribe - Jaguaribe/CE
Data: 01/05/2024
Of: 743.347.003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



ALMEIDA BARROSO
Raimundo Teixeira Lima Neto
Yukio Diógenes Bezerra
CNPJ: 01.816.139/0001-70


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTUGAL, 2001 - JAGUARIBE - CE
CPF: 743.347.003-49


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL / RNP- 061237152-2
CREA-CE 51765


Luiz Rodrigues Bezerra
Eng. Civil / RNP- 061237152-2
RNP: 0718515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**


OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.




Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-2
CREALCE 51765


Eng. Civil Cristiano Bezerra
CPF: 07.241.029
RNP: 01.251.5044


Eng. Civil Cristiano Barroso
CPF: 743.347.003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Veixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 018515844

REC. FIBER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
CPF: 743.3387.6003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



050
ação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 74.347.003-49


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765

Yukio Dionencis de Arra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 618515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.



Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-7
CREA-CE 51765

Yukio Douglas de Jesus
Eng. Civil CREA-CE 5419-1
RNP: 0878515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura de Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO FECHADO.

SERVIÇOS EXECUTADOS –

- PAVIMENTAÇÃO – PISO DA QUADRA
- FUNDAÇÃO – ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA
- SISTEMA DE PISO – PISO INTERTRAVADO

FIG. 01/03/2024
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 169/2021
CNPJ: 01.816.139/0001-70



Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

Yukio Diogenes Barreira
Eng. Civil CREA - 061237152-1
RNP: 061237152-1



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



RECIBO Nº 001/2024
580/2024 - Jaguaribe - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
83.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL / RNP: 061237152-
CREA-CE 51765

Yukin Dizonce Siqueira
Eng. Civil CREA-CE 341939
RNP: 618515244



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

Yukio Digenes Barreira
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 5178515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 5ª
DATA: 01/05/2024 Nº: 580/2024
CE: 63.475-000



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



FOI LIDO EM CARROCELO
SOB O N.º DA AT. Nº 250/2024
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
DATA: 29/05/2024

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL/RNP 061237152-5
CREA-CE 51765


Yukio Olegário de Brito
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0518515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



COPIA AUTENTICADA EM MARÇO/2024
Município de Jaguaribe - CE
CPF: 143.357.8037


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765


Yukio Diogenes
Eng. Civil CHEA - 02-341929
RNP: 0615515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



YUKIN PINHEIRO BARREIRA
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0518515844
29/05/2024

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

Yukin Pinheiro Barreira
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0518515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



FCO. EDUARDO CAVALLANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Desporto - Jaguaribe/CE
MATRÍCULA Nº 269/2021
CPF: 741.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0918515844

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



FCO. EDUARDO ALMEIDA BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Prestação de Contas Nº 259/2021
Fone: 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152-2
CREA-CE 51765

Yukio Marques da Silva
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 518515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º.:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



YUKIO DIÓGENES BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Proj. Nº 269/2021
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-4
CREA-CE 51765

Yukio Diógenes Barroso
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP-0518515844



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.



FCM. JAGUARIBE - JAGUARIBE - CARROSO
Secretaria Municipal de Educação
PO. CAJAZEIRA - JAGUARIBE/CE
01/05/2024 Nº 269/2024
RNP: 43.347.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Yukin Diógenes Bezerra
Eng. Civil CHS/CE 341929
RNP: 518515244



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 5ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231288653

PERÍODO: 01/05/2024 – 29/05/2024 **CNO N.º** 90.016.71412/77 **ALVARA/CONST; N.º:** 580/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CAJAZEIRA.


SERVIÇOS EXECUTADOS –

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- ESTRUTURA
- MURO
- PAVIMENTAÇÃO
- ALAMBRADO


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-2
CREA-CE 51765


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Educação - Jaguaribe/CE
Educação Nº 209/2021
CNPJ: 01.816.139/0001-70


Yukio Douglas de Aguiar
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP-0618515844


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Nº: 005/2024.

Recibo:.....R\$ 211.552,20

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000336, cuja o valor que** Nós Recebemos do Fundo Municipal da Secretaria e Educação e Cultura inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE;

Referente ao pagamento do **05º (Quinto) Boletim de Medição da contratação de empresa para construção de quadras poliesportivas nas localidades de Fechado, Vista Alegre e Cajazeiras no Município de Jaguaribe -CE**. Conforme a CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 16.03.03/2023, pelo contrato nº 16.03.03/2023, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20231288653. CNO nº 90.016.71412/77. a quantia dos Serviços foi no valor de R\$ 211.552,20 (DUZENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

INFORMAÇÕES TRIBUTOS

VALORES DO PRESTADOR:

CÁLCULO DO ISS:

Valor dos Serviços	(R\$) 211.552,20	Valor dos Serviços	(R\$) 211.552,20
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00	(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 84.620,88
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00	(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 0,00	Base de Cálculo	(R\$) 126.931,32
Outras Retenções	(R\$) 0,00	(X) Alíquota do ISS	5,00%
(-) ISS Retido	(R\$) 6.346,57	(=) Valor do ISS	(R\$) 6.346,57
(=) Valor Líquido	(R\$) 205.205,63		

TRIBUTOS FEDERAIS:

PIS: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: (R\$) 0,00	CSLL: 0,00	IRRF: 0,00
------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

O valor líquido a Receber e de R\$ 205.205,63 (DUZENTOS E CINCO MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito.·.

Jaguaribe 07 de JULHO de 2024.

Denis Weima Silva Cardoso

Procurador Legal
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:

BANCO DO BRASIL;

AGÊNCIA: 2199-7.

CONTA CORRENTE: 20.206-1

FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 16.03.03/2023, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA E A EMPRESA MATOS &
ALMEIDA LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, inscrita no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, localizada a Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, por intermédio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70 estabelecida à Rua Antônio Gomes da Silva, 342 – Edmar Barreira - Jaguaribe/Ce, representada por seu administrador o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16.03.03/2023**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 16.03.03/2023 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento nos artigos 57 inciso II, § 1º e 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1.2- O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo global previsto no Contrato nº 16.03.03/2023, em **6,54% (seis inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1- O valor atual do contrato é de **R\$ 1.143.007,53 (hum milhão, cento e quarenta e três mil, sete reais e cinquenta e três centavos)**. Com o aditivo, o valor acrescido é de **R\$ 75.883,24 (setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)**, correspondentes a **6,64% (seis inteiros e cinquenta e sessenta e quatro centésimos por cento)**. O valor total agora passa a ser então de: **R\$ 1.218.890,77 (Hum milhão, duzentos e dezoito mil, oitocentos e noventa reais e setenta e sete centavos)**.

2.2 – O presente aditivo também tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Junho de 2024 até 30 de Setembro de 2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS JUSTIFICATIVAS

3.1 – Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE**



JAGUARIBE/CE de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o acréscimo sobre o quantitativo do contrato na ordem de **6,64% (seis inteiros e cinquenta e sessenta e quatro centésimos por cento)** podendo a Administração impô-la ao contratado na avença do instrumento contratual.

3.2 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 19 de junho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:7433470349
0349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2024.06.19 09:47:10
-03'00'

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. Natália Diniz Lima
Nome:
CPF: 06092345319


2. Joselyn Lima Maguira de Lima
Nome:
CPF: 04491308333




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação	
16.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato	
16.03.03/2023	16.03.03/2023	27 de Setembro de 2023	
Contratado			
MATOS & ALMEIDA LTDA			
Endereço			
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342 – EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE/CE			
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail	
01.816.139/0001-70		-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
Valor Global			
R\$ 1.143.007,53 (HUM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).			
Validade da proposta		Prazo de execução	
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias	

Jaguaribe – CE, 27 de setembro de 2023.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, COM A EMPRESA MATOS &
ALMEIDA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Educação e Cultura – SEDUC, neste ato representado por seu gestor o Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70 estabelecida à Rua Antônio Gomes da Silva, 342 – Edmar Barreira - Jaguaribe/Ce, representada por seu administrador o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16.03.03/2023**, Processo nº **16.03.03/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 16.03.03/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 1.143.007,53 (Hum milhão, cento e quarenta e três mil, sete reais e cinquenta e três centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.



4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5.0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária FUNDEB – 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor



inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito,



da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98,

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

- a) Advertência.
- b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário Adjunto de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.71412/77	Nome da obra CONST DE QUADRAS NA VL FECHADO - VISTA ALEGRE - CAJAZEIRAS			
Data do cadastramento 18/10/2023 17:02	Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231288653	RRT	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 27/09/2023	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 27/09/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro VILA FECHADO - VISTA ALEGRE - CAJAZEIRAS	Número SN	

Responsável

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 27/09/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
30.625.199/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	0,01 m ²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,01 m ²	0,01 m ²	0,02 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,03 m ²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

580

DATA APROVAÇÃO

27/09/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO SIT FECHADO, VISTA ALEGRE, CAJAZEIRAS, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO SITIO	
NATUREZA DA OBRA	USO ESPECIAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) MATEUS BRUNO SILVA DO Ó CPF:	CREA/CAU RNP 2118804610	ART CE20231171884
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0612371522	ART CE20231288653
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 580	ÁREA DO TERRENO 650,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m ²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000	

VALOR DA OBRA 1.143.007,53	DATA DO INÍCIO DA OBRA 27/09/2023
--------------------------------------	---------------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/12/2023
---------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE .

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, SENDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 07 DE Fevereiro DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C144085060000580



Scanar para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretaria de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
JAGUARIBE - CE - 07443-708



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
580
DATA APROVAÇÃO
27/09/2023
PROCESSO **VALIDADE**
31/12/2023

ENDEREÇO SIT FECHADO, VISTA ALEGRE, CAJAZEIRAS, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO SÍTIO	
NATUREZA DA OBRA	USO ESPECIAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) MATEUS BRUNO SILVA DO Ó CPF:	CREA/CAU RNP 2118804610	ART CE20231171884
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0612371522	ART CE20231288653
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 580	ÁREA DO TERRENO 650,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m ²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 1.143.007,53	DATA DO INÍCIO DA OBRA 27/09/2023
--------------------------------------	---------------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/12/2023
---------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE .

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 10 DE Outubro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C144085060000580



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário M. de Infra-estrutura,
Estr. e Urbanismo
PORTUGA 27/1/2021 CPF 602.113.063-06



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/03/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: SEXTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy
 Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 15/03/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 15/03/2024 12:25:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 21 de junho de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-**

**CONTRATO Nº 16.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231288653
CNO Nº 90.016.71412/77**

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO

PREZADOS SENHORES (a)

À empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, **declaro**, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 21 de junho de 2024.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva Nº342, Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL:
matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 21 de junho de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-**

**CONTRATO Nº 16.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231288653
CNO Nº 90.016.71412/77**

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

DECLARAÇÃO

inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 21 de junho de 2024.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001 - 70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000186

Razão Social

MATOS & ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003535

C.N.P.J.: 01816139000170

Bairro

EDMAR BARREIRA

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000186/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/07/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000186



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000186

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/07/24
JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/04/24 às 09:07:00

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.816.139/0001-70
Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018330616348882

Informação obtida em 01/07/2024 22:59:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


02/07/24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão n°: 39041406/2024

Expedição: 04/06/2024, às 11:13:18

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

02/07/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202406363583

- CPF (pessoas físicas)
 CNPJ (pessoas jurídicas)
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
01816139000170

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202406363583	1816139000170	21/05/2024	08:41:18

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SFAZ.CE.GOV.BR)


02/07/24



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202406363583

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067614590
CNPJ / CPF: 01816139000170
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2024 ÀS 08:41:18
VÁLIDA ATÉ 20/07/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Código de Controle: 5EE4.044E.521C.BCB9

Data da Emissão: 29/02/2024


Hora da Emissão: 16:33:13

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/02/2024, com validade até 27/08/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)


02/07/24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:33:13 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **5EE4.044E.521C.BCB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
 FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.761459-0

RAZÃO SOCIAL

MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

ENDEREÇO COMPLETO

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342
 Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000
 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE

C.N.P.J.

01.816.139/0001-70

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

204.0400-0

C.N.A.E. PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4120400 - Construção de edifícios

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

4213800

REGIME DE RECOLHIMENTO

OUTROS

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

4299501

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2024 ÀS 10:16:37

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE 19/02/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535	CNPJ/CPF: 01816139000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	TIPO EMPRESA Empresas
----------------------------------------------------------------	--------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 4120400 Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA
2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2391502 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4212000 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4924600 Transporte escolar
7711000 Locação de automóveis sem condutor
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
233030100- 7.02 5.0000% - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
239150200-14.05 2.0000% - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
381140000- 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421200000- 7.10 5.0000% - Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas
422190100- 7.02 5.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270100- 7.02 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100- 7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429950100- 7.02 5.0000% - Construção de instalações esportivas e recreativas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431180100- 7.04 5.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431340000- 7.02 5.0000% - Obras de terraplenagem
432150000- 7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001- 7.02 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações

432150004-14.06 2.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial
 432230100- 7.02 5.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 432230101- 7.02 5.0000% - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 432230102- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
 432230103-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
 432910400-14.06 2.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
 432910401- 7.02 5.0000% - Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
 432910402- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
 432910403- 7.10 5.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
 432910404- 7.10 5.0000% - manutenção de iluminação pública em logradouros
 439910500- 7.02 5.0000% - Perfuração e construção de poços de água
 439919903- 7.10 5.0000% - Limpeza, manutenção e conservação
 492480000-16.01 3.0000% - Transporte escolar
 492480001-16.01 3.0000% - Transporte escolar intermunicipal
 771100000-99.99 0.0000% - Locação de automóveis sem condutor
 931910100-12.11 3.0000% - Produção e promoção de eventos esportivos

CEP 63475000	LOGRADOURO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342
------------------------	-------------------------------------------------	----------------------

COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2024
SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO		CAEPF . . / -	DATA DE INSERÇÃO 19/02/2018

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS
 Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.
 O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/1997
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	PORTE ME
-------------------------------------------------------------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342	COMPLEMENTO : TERREO;
----------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÓNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR	TELEFONE (88) 3522-1138/ (88) 9957-3228
----------------------------------------------	--------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/04/2024 às 09:32:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha de Pagamento

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2024

Emissão: 07/06/2024

Tomador: CONST DE QUADRAS - CEI: 9001671412/77

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000013	BRAZ NONATO BEZERRA NETTO					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Braz Nonato Bezerra Netto</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000011	JONATAS KALEBE OLIVEIRA DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>JONATAS KALEBE OLIVEIRA DA SILVA</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000014	JOSE DANIEL ALVES DA SILVA					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura: <i>Jose Daniel Alves da Silva</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	JOSEMAR GARCIA DE ARRUDA JUNIOR					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Josemar Garcia de Arruda Junior</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000012	MANOEL LEONARDO FREIRES DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>MANOEL LEONARDO F DA SILVA</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Total Geral (5 empregados)					
		011 Salário-Base		7.186,81	
		310 INSS			540,91
				7.186,81	540,91

Folha de Pagamento

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Mês/Ano: 05/2024

Emissão: 07/06/2024

Tomador: CONST DE QUADRAS - CEI: 9001671412/77

Folha: 2 de 2

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)			FGTS: 574,94	Líquido a receber:	6.645,90
			BC-INSS: 7.186,81	BC-FGTS: 7.186,81	

CPF/CNPJ do Empregador 01.816.139	Nome/Razão Social do Empregador MATOS ALMEIDA LTDA
--------------------------------------	-------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062114481209-5	Tag 21/06/2024 12:00	Pagar este documento até 28/06/2024 <small>às 21:59:59 (Brasília)</small>
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Observações	Valor a recolher 606,55
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	5	574,94	0,00	0,00	31,61	606,55
Total Geral:		574,94	0,00	0,00	31,61	606,55

*SEPNF. UBERLÂNDIA
FCCMSDF
V. ALGARAC
CAJAZOIRA*

Data de geração da Guia: 21/06/2024 às 12:00:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



C6 BANK

Pix em
andamento
24/06/2024
10:58

Pix
realizado
24/06/2024
10:59

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: ****

Conta: ****

Código de autenticação

01J158NWWANMGF87EACKKDJSSV

ID da Transação

E31872495202406241358jZh5q5oYv9c

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Identificação no extrato

074ba0d4bf46476c96bbbc4c5c7181e0

Valor

R\$ 606,55

Data e horário da transação

segunda-feira, 24 de junho de 2024, 10:59

Validade

28/06/2024

Valor original

R\$ 606,55

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3002 6116](tel:30026116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24173.1744358-6	Pagar este documento até 28/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237315181			Valor Total do Documento 1.058,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.831,19	27,22		1.858,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	1.831,19	27,22		1.858,41

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

21/06/2024 11:54:48

85860000010 1 58410385241 0 80071624173 1 17443586640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 58410385241 0 80071624173 1 17443586640 0




CNPJ: 01.816.139/0001-70
Número: 07.16.24173.1744358-6
Pagar até: 28/06/2024
Valor: **1.058,41**

Pague com o PIX






**Pix em
andamento**
24/06/2024
10:59


**Pix
realizado!**
24/06/2024
10:59

ME 

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01 J158QBCNYDMV1EV5RPS1394

ID da transação
E31872495202406241359MZN5S8pKyH

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CNPJ CNPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
1LMCwBuQ2rAX94JJvnBgLJ1fwy

Valor
R\$ 1.058,41

Data e horário da transação
segunda-feira, 24 de junho de 2024, 10:59

Comercio
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 1.058,41

Conta de origem

Dc 

Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h


Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**


Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		Pagar este documento até 20/06/2024
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.1892613-5	Valor Total do Documento 107,80
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237315181			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	107,80			107,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 05/2024 Vencimento: 20/06/2024				
	CNO: 00.016.71412/77				
Totais		107,80			107,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
172-616482199-5
LOT: 05.005811-8
Nº BANCO/AGENCIA: 104/0749 TERMINAL: 010878
AG. VINCULADA: 0749
CANAL DE PAGAMENTO: LOTÉRICA
DATA DO PGTO: 20/JUN/2024 HORÁRIO: 15:06:27
LOCALIDADE: JAGUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CODIGO DE BARRAS:
85800000011 078003852411
720716241594 189261350240

DATA DO PAGAMENTO: 20/06/2024
NUMERO DOCUMENTO = 07162415918926135
VALOR DO DOCUMENTO: 107,80

1ª VIA

SENDA (Versão: 5.1.0) Página: 1/1 07/06/2024 14:23:16

8580000001 1 07800385241 1 72071624159 4 18926135024 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/06/2024 Número da Guia: 0124062114481209-5 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/06/2024 12:00:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.71412/77		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
05/2024		BRAZ NONATO BEZERRA NETTO	6013161330810101020230101	601.316.133-08	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	5,64	119,17
05/2024		JONATAS KALEBE OLIVEIRA DA SILVA	62703210345101021020230101	627.032.103-45	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	5,64	119,17
05/2024		JOSE DANIEL ALVES DA SILVA	10260833380101011020230101	102.608.333-80	101	20/06/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	6,15	129,87
05/2024		JOSEMAR GARCIA DE ARRUDA JUNIOR	06288272307101021020230101	062.882.723-07	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	5,64	119,17
05/2024		MANOEL LEONARDO FREIRES DA SILVA	0528279033510101020230101	052.827.903-35	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	5,64	119,17
Total do Tomador								7.186,81	574,94	2,85	28,71	606,55
Total do Estabelecimento								90.016.71412/77	574,94	2,85	28,71	606,55
Total da Guia								7.186,81	574,94	2,85	28,71	606,55

*RECIBO
 V. ALFREDO
 CAJAZEIRAS*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 **Número da Guia:** 0124062114481209-5 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 21/06/2024 12:00:47 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	5	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55
		Total da Guia	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Aprendiz
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.201/1996
- 108 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador vulgo portuário
- 202 - Trabalhador vulgo não portuário
- 300 - Servidor público estatutário, efetivo, magistrado, militante de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público estatutário de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho de órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conserite
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Contribuinte individual - Informações prestadas pelo estabelecimento econômico
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente profissional
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado em regime de prestação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Membro residente
- 803 - Membro residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 900 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 **Número da Guia:** 0124062114481209-5 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 21/06/2024 12:00:47 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	90.016.7141277	5	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55
		Total da Guia	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 **Número da Guia:** 0124062114481209-5 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 21/06/2024 12:00:47 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.7141277	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			5	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55
			Total da Guia	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/06/2024 **Número da Guia:** 0124062114481209-5 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 21/06/2024 12:00:47 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	5	7.186,81	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55	
Total da Guia		7.186,81	7.186,81	574,94	0,00	0,00	2,85	0,05	28,71	606,55	

FECHADO.



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO
FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 16.03.03/2023
CNO: .90.016.71412/77
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO nº 580/2024
ART
Nº CE20231288653**

mai/24

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 01/05/2024	SEMANA: quarta - feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 36	DIAS RESTANTES: 54	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - FERIADO DIA DO TRABALHADOR

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-4
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YURI
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 02/05/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 37	DIAS RESTANTES: 53	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA - LASTRO DE PÓ DE PEDRA, E COMPACTAÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-7
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Diogo Barreira
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
03/05/2024	sexta-feira		90			
38	52	005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA - LASTRO DE PÓ DE PEDRA, E COMPACTAÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-4
CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Digenes Barreira
Eng. Civil CREA 2341929
RNP: 0646515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/05/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
39	51		BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.016.71412/77			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL / RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 05/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 40	DIAS RESTANTES: 50	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP 061237152-2
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukin Diógenes Barreira
 Eng. Civil CREA CE 341929
 RNP 0518515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 06/05/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 41	DIAS RESTANTES: 49	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA - LASTRO DE PÓ DE PEDRA, E COMPACTAÇÃO

BANHEIROS - SISTEMA DE PISOS: PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 063515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 07/05/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 42	DIAS RESTANTES: 48	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA - LASTRO DE PÓ DE PEDRA, E COMPACTAÇÃO

BANHEIROS - SISTEMA DE PISOS: PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP- 061237152-7
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Dacomes Brito
 Eng. Civil CREA nº 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/05/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
43	47		005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA - LASTRO DE PÓ DE PEDRA, E COMPACTAÇÃO
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
 04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL
 ASS: _____

 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Eng. Civil CHB - CE 331022
 RNP 018515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
09/05/2024	quinta-feira		90			
44	46	005/2024	BOM	BOM	BOM	BOM
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO -

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, ARMADURA EM TELA DE AÇO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-7
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diogenes Barreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0318515244

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 10/05/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 45	DIAS RESTANTES: 45	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, ARMADURA EM TELA DE AÇO
 FORMA DE TÁBUAS DE 1"

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
 04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukin Diogenes Barreira
 Eng. Civil CREA CE 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 11/05/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 46	DIAS RESTANTES: 44	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diniz Costa
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 12/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 47	DIAS RESTANTES: 43	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 Eng. CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Douglas Barreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0018515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
13/05/2024		segunda-feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
48		42			005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653						INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.016.71412/77				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO		
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
FORMA DE TÁBUAS DE 1", CONCRETO P/VIBR., FCK 20 Mpa, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP- 061237152-2
CREA-CE 51765
ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Domingues Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 418515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
14/05/2024		terça-feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
49		41			005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653						INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.016.71412/77				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO		
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
FORMA DE TÁBUAS DE 1", CONCRETO P/VIBR., FCK 20 Mpa, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP-061237152-2
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Dionenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341829
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/05/2024		quarta-feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
50		40			005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653		CNO: 90.016.71412/77		INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL		
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO			
				S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
FORMA DE TÁBUAS DE 1", CONCRETO P/VIBR., FCK 20 Mpa, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 061237152-4
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diogenes Batista
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0518515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 16/05/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 51	DIAS RESTANTES: 39	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -

FORMA DE TÁBUAS DE 1", CONCRETO P/VIBR., FCK 20 Mpa, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-4
 CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Dionizio Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
17/05/2024		sexta-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
52		38						
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				005/2024	BOM	BOM	BOM	
					INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
					CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
					S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
FORMA DE TÁBUAS DE 1", CONCRETO P/VIBR., FCK 20 Mpa, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 051237152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0518515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
18/05/2024		sábado			90			
53		37		005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024					INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
					CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
					S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 05123/152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Figueira de Souza
Eng. Civil CREA nº: 341929
RNP: 0515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
19/05/2024		domingo		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
54		36							
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				005/2024	BOM		BOM		BOM
					INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
 CREA CE nº: 51765D
 ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 051237152-9
 CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Lima
 Eng. Civil CREA CE 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
20/05/2024		segunda-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
55		35						
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 051237152-7
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukin Lima
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0518515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/05/2024		terça-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
56		34			BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653				005/2024	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.016.71412/77					CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024					S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP 1101237152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukie Chaves
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP 11018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 22/05/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 57	DIAS RESTANTES: 33	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 05123/102-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Thon
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP 18515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
23/05/2024	quinta-feira		90			
58	32	005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL / RNP: 05123/152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Fagundes Barreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0518515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 24/05/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 59	DIAS RESTANTES: 31	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP: 0618515844
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Diego Teófilo Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 25/05/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 60	DIAS RESTANTES: 30	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 5618515844
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Digenes Barreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 5618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 26/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 61	DIAS RESTANTES: 29	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 09.123/752
 CREA CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Dionenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 27/05/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 62	DIAS RESTANTES: 28	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL CNP: 05123/152-
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
28/05/2024		terça-feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
63		27			005/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653						INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.016.71412/77				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO		
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 00123/152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukie Dinorés Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341829
RNP 0018515844

DIÁRIO DE OBRA - FECHADO



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 29/05/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 64	DIAS RESTANTES: 26	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - PISO DA QUADRA -

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL CNP 001237152-1
 CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0218515044

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO
FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 16.03.03/2023
CNO: .90.016.71412/77
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO nº 580/2024
ART
Nº CE20231288653**

mai/24

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 01/05/2024	SEMANA: quarta - feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 36	DIAS RESTANTES: 54	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - FERIADO DIA DO TRABALHADOR

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL CNP: 06123/752-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 02/05/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 37	DIAS RESTANTES: 53	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP: 0618515844
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Douglas Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

Yukio Douglas Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 03/05/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 38	DIAS RESTANTES: 52	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


0

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL CNP: 06123/102-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Digenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0612315844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 04/05/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 39	DIAS RESTANTES: 51	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 00120/102-
 CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukin Diogenes Barreira
 Eng. Civil CREA CE 341929
 RNP: 0018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 05/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 40	DIAS RESTANTES: 50	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 00123/102
 CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Diogenes Ruzafa
 Eng. Civil CREA CE 341929
 RNP: 0818515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
06/05/2024		segunda-feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
41		49							
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024				005/2024	BOM		BOM		BOM
					INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNR 00120/102-
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukin Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNR 0018515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 07/05/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 42	DIAS RESTANTES: 48	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP 00123/102-
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:		PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
08/05/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
43	47		005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL CNP 00123/152-
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukin Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0610515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
09/05/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
44	46		BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231288653			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.016.71412/77			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
005/2024						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA


01 (UM) - PEDREIROS

04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 00123/102-
CREA CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukin Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 10/05/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 45	DIAS RESTANTES: 45	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL CNP: 00123/152-7
 CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukin Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNE 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 11/05/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 46	DIAS RESTANTES: 44	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 00123/152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 6618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 12/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 47	DIAS RESTANTES: 43	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 06123/152-4
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Diógenes Barreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 13/05/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 48	DIAS RESTANTES: 42	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m,

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL CNP: 06123/152
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0146515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 14/05/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 49	DIAS RESTANTES: 41	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 06123/152-
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diones Ferreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 15/05/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 50	DIAS RESTANTES: 40	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 05123/152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Dias Lopes
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0518515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 16/05/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 51	DIAS RESTANTES: 39	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m,

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 00123/102-
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yuki
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 17/05/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 52	DIAS RESTANTES: 38	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m,

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 06123/152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Digenes Sampaio
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 18/05/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 53	DIAS RESTANTES: 37	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 06123/152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Dione Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 19/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 54	DIAS RESTANTES: 36	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL CNP: 01816139/0001-70
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 0181615844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 20/05/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 55	DIAS RESTANTES: 35	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 06123/152-4
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Barreira
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 21/05/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 56	DIAS RESTANTES: 34	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 00123/702-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Barreira
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP 0018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 22/05/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 57	DIAS RESTANTES: 33	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP: 06123/152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
23/05/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
58	32		BOM	BOM	BOM
ART INC. Nº CE20231288653		005/2024	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
CNO: 90.016.71412/77			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNF 06123/152-4
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yuki Diógenes Bezerra
Eng. Civil RNF - CE 341929
RNF 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 24/05/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 59	DIAS RESTANTES: 31	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 05123/152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Dionanes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0018515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 25/05/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 60	DIAS RESTANTES: 30	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 00123/102-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP: 0018515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 26/05/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 61	DIAS RESTANTES: 29	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL CNP: 01.816.139/0001-70
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 0276515844

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/05/2024	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
62	28	005/2024	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ART INC. Nº CE20231288653			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
CNO: 90.016.71412/77			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE
ALVARÁ CONST. Nº 580/2024					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 06125/102-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Duggene Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 28/05/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 63	DIAS RESTANTES: 27	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 05123/702-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

DIÁRIO DE OBRA - CAJAZEIRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO FECHADO, VISTA ALEGRE E CAJAZEIRAS, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 16.03.03/2023

DATA: 29/05/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 64	DIAS RESTANTES: 26	LIV/DIAR 005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231288653 CNO: 90.016.71412/77 ALVARÁ CONST. Nº 580/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


MÃO DE OBRA DIRETA

01 (UM) - PEDREIROS
04 (QUATRO) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 00125/102-1
 CREA CE 51765


 Yukio Dique
 Eng. Civil CE nº 341929
 RNP: 0518515844

ASS: _____