

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 16.05.0006

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
06.05.0004	06/05/2024	16/05/2024	68.562,77

CREDOR

C V TOME SERVIÇOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.056,88

Total da Retenção: (R\$) 2.056,88

HISTÓRICO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1184.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	66.505,89

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:31
219902199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.021.403
VALOR TOTAL	66.505,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CE8.A9E.140.2C9.58E
-----------------	-----------------------



G331161119906446023
16/05/2024 11:28:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome C V TOME SERVICOS - ME
Agência 2199-7
Conta corrente 21403-5
Valor 66.505,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	16/05/2024 10:49:36
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	16/05/2024 11:28:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



Entre contas correntes

G3381610467531291
16/05/2024 10:49:38

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	C V TOME SERVICOS - ME
Agência	2199-7
Conta corrente	21403-5
Valor	66.505,89
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **328140798**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004526

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
06/05/2024	06.05.0004	68.562,77	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC. MUN.: 3853 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 08/05/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 68.562,77	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1187	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 08/05/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 08/05/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: uggpqynadbf6vijexzhw37r29os		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1184.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	68.562,770	68.562,77	0

Jaguaribe, 8 de Maio de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 16.05.0006
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
06050004	06/05/2024	GLOBAL	68.562,77	20.03.01/2023	20.03.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
16050006	68.562,77	68.562,77	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
16/05/2024	68.562,77	2.056,88	66.505,89

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.056,88
		Total da Retenção: (R\$) 2.056,88

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1184.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	66.505,89

Jaguaribe, 16 de Maio de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: C V TOME SERVIÇOS **CNPJ:** 23.834.673/0001-42
Endereço: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 **Bairro:** JOÃO PAULO II
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**
Agência: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação:** 126
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino
Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
Nº. Processo: Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023
Nº Empenho: 06050004 - Global

Nº Nota Fiscal: 1187
Dt Emissão NF: 08/05/2024 **Dt. Solicitação** 08/05/2024 **Data Expedição:**
Liquidação:
Mês Referência: 01/04/2024 A 05/05/2024
Vir. Liquidação: R\$ 68.562,77 (SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Coj.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53807	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA		1,00	68.562,77	68.562,77

Responsável pela elaboração

 WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto
 Técnico _____
 Data ____/____/____

NOTA DE EMPENHO - Nº 06.05.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIID
06/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.01/2023	20.03.01/2023	33032024

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	480.177,36	68.562,77	411.614,59

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC. MUN.: 3853 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	68.562,77	68.562,77

Total dos Itens: (R\$) 68.562,77

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **06050004**. A(os) **6 de Maio de 2024**



Responsável pelo Setor



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 33032024

Data: 06/05/2024

Fornecedor: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Endereço: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 68.562,77

Histórico

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1,00	68.562,77	68.562,77

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM C V
TOME SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **C V TOME SERVIÇOS**, com sede Rua Joze Queiroz Diogenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.673/0001-42, representada por Charles Vicente Tomé portador do CPF nº 009.042.233-37, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.01/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 29 de Fevereiro de 2024 até o dia 31 de Maio de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Fevereiro de 2024.

**FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.**

**Charles Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS**

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06.29.23.45339

02.

CPF: 04.098.133-73



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.47980/71				
Nome da obra CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA TRAPIA CARANGUEIJO MOREIRA TAPERINHA	Data do cadastramento 19/12/2023 09:21			
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 162
Data do início da obra 01/12/2023	CNAE 4120400 Construção de edifícios			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 01/12/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro SITIO TRAPIA	Número S/N	
Observações			

Responsável

Nome C V TOME SERVICOS	CPF/CNPJ 23.834.673/0001-42	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 01/12/2023	Data de término da responsabilidade	

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 4,00	Número do Contrato	Valor do Contrato
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000001187
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	C V TOME SERVICOS						
Nome Fantasia	CVT TRANSPORTES E SERVICOS						
Endereço	RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - JOÃO PAULO II						
CPF/CNPJ	23.834.673/0001-42	Insc. Municipal	3853	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone	(88) 9828-9666

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88) 3522-1092

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

FCO. NESSO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE2024390967
----------------	--	-------------	--------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	68.562,77	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	68.562,77
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	68.562,77
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000%
(-) ISS Retido	2.056,88	ugpqiyadbf6vjexzhw37r29os	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	66.505,89	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	2.056,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR DO ISS: R\$ 68.562,77 X 3,00% = R\$2.056,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/05/24 08:26

Hora da emissão: 08:25:55

Data da consulta: 16/05/2024 10:52:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.673/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C V TOME SERVICOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/12/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202405685161

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834673000142
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/05/2024 ÀS 10:01:46
VÁLIDA ATÉ 06/07/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

OL
16/05/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃONúmero da Certidão
202405685161

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
23834673000142

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202405685161	23834673000142	07/05/2024	10:01:46

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Certidão n°: 31644016/2024
Expedição: 07/05/2024, às 10:00:02
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.673/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OL
16/05/24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C V TOME SERVICOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:59 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **CC4F.0669.E791.A16B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DP
16/10/24

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Código de Controle: CC4F.0669.E791.A16B

Data da Emissão: 07/05/2024

Hora da Emissão: 10:11:59

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 07/05/2024, com validade até 03/11/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000120

Razão Social

C V TOME SERVICOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003853

C.N.P.J.: 23834673000142

Bairro

JOÃO PAULO II

CEP

63475000

Localizado RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

459417 - C V TOME SERVICOS

Endereço

RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Documento

C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000120/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 12 DE MARÇO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/06/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000120



OK
16/05/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000120

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/06/24
JAGUARIBE-CE, 12 DE MARÇO DE 2024**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/03/24 às 09:16:13

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.673/0001-42
Razão Social: C V TOME SERVICOS
Endereço: R JOSE QUEIROZ DIOGENES 464 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602030496904064

Informação obtida em 07/05/2024 10:06:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

OK
16/05/24



RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.443.708/0001-66, SITUADA NA RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - CEP 63.475-000, JAGUARIBE - ESTADO DO CEARÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 68.562,77 (SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1187

PEÇO QUE FIRMASSEM O PRESENTE RECIBO EM 01 (UMA) VIA PARA UM SÓ EFEITO.

VALOR BRUTO R\$: 68.562,77

VALOR DO ISS R\$: 2.056,88

VALOR LÍQUIDO R\$: 66.505,89

JAGUARIBE - CEARÁ _____ DE _____ DE _____

Charles Vicente Tomé
CHARLES VICENTE TOMÉ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.042.233-37




PREFEITURA DE
JAGUARIBE


ORDEM DE SERVICO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.01/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.01/2023	20.03.01/2023	01 de Dezembro de 2023
Contratado		
C V TOME SERVIÇOS - ME		
Endereço		
RUA JOZE QUEIROZ DIOGENES, 464, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE/CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
23.834.673/0001-42		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.284.341,99 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 01 de dezembro de 2023.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Charles Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS - ME
CONTRATADA



BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS			MENÇÃO: 4° MEDIÇÃO			VALORES R\$		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024			CONTRATO: 1.284.341,99		
CNO: 90.017.47980/71			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024			ADITIVO 0,00		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			TOTAL 1.284.341,99		
CNO: 90.017.47980/71			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO:			MEDIÇÃO ACUM. 372.056,30		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO:			SALDO 912.285,69		
CNO: 90.017.47980/71			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO:			PERC. % REALIZADO 28,97%		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO:			VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 68.562,77		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
1		QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ				224.296,20		137.917,74	198.191,96	29.403,26	87,01%
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.309,32		4.309,32	4.309,32	0,00	100,00%
1.1.1	PM00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	m²	3,00	R\$ 1.436,44	4.309,32	0,00	3,00	4.309,32	0,00	100,00%
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.416,76		1.416,76	1.416,76	0,00	100,00%
1.2.1	C187	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 196,36	1.178,26	0,00	6,00	1.178,26	0,00	100,00%
1.2.2	C419	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERBAS	M2	546,36	R\$ 0,23	125,66	0,00	546,36	125,66	0,00	100,00%
1.2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	546,36	R\$ 0,32	174,84	0,00	546,36	174,84	0,00	100,00%
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				2.076,87		2.076,87	2.076,87	0,00	100,00%
1.3.1	9339	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_20201	M3	7,42	R\$ 61,91	607,77	0,00	7,42	607,77	0,00	100,00%
1.3.2	9332	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_202010	M3	1,86	R\$ 31,86	59,26	0,00	1,86	59,26	0,00	100,00%
1.3.3	C0928	CORTE E ATERRIO COMPENSO B/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	71,71	R\$ 9,41	674,79	0,00	71,71	674,79	0,00	100,00%
1.3.4	C2833	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	16,96	R\$ 26,54	501,00	0,00	16,96	501,00	0,00	100,00%
1.3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% F/N	M3	16,96	R\$ 4,53	76,83	0,00	16,96	76,83	0,00	100,00%
1.3.6	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2.CAT.	M3	16,96	R\$ 9,27	157,22	0,00	16,96	157,22	0,00	100,00%
1.4		FUNDAÇÕES				2.900,24		2.900,24	2.900,24	0,00	100,00%
1.4.1	C004	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,57	R\$ 620,69	2.900,24	0,00	5,57	2.900,24	0,00	100,00%
1.5		ESTRUTURA				9.401,42		9.401,42	9.401,42	0,00	100,00%

RICARDO TEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70380

Charles Vicente Tome
Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211878933-9

FCO FLOR CAVALLANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 Setor de Educação, nº 269/2001
 BOMBARÃO, 3.347.003-489
 CPF: 743.347.003-489



ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		EMPRESA EXECUTORA:		MEDICÃO		VALORES R\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE				C V TOME SERVIÇOS				EMPRESA EXECUTORA:				MEDICÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				CNPJ: 23.834.673/0001-42				C V TOME SERVIÇOS				4° MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAIPIRÁ, CARANGUELO, MOREIRA E VERNHEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				CONTRATO N.º 20.03.01/2023				FONTE DE RECURSO:				PERÍODO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				CNO: 90.017.47980/71				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				01/04/2024 A 05/05/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">1.6 MURO E MURETA</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>P. UNIT. R\$ C/ BDI</th> <th>P. TOTAL R\$ C/ BDI</th> <th>PERÍODO</th> <th>QUANTIDADE REALIZADA</th> <th>ACUM. ANTERIOR</th> <th>ACUM. ATUAL</th> <th>SALDO</th> <th>PERC. %</th> <th>PERÍODO</th> <th>ACUM. ANTERIOR</th> <th>ACUM. ATUAL</th> <th>SALDO</th> <th>PERC. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.6.1</td> <td>93204</td> <td>CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF. 032016</td> <td>M</td> <td>74,80</td> <td>R\$ 78,58</td> <td>5.977,78</td> <td>0,00</td> <td>74,80</td> <td>74,80</td> <td>74,80</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>5.977,78</td> <td>5.977,78</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.2</td> <td>92605</td> <td>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZADORES AF. 092605</td> <td>M2</td> <td>8,89</td> <td>R\$ 56,99</td> <td>498,24</td> <td>0,00</td> <td>8,89</td> <td>8,89</td> <td>8,89</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>498,24</td> <td>498,24</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.3</td> <td>CG216</td> <td>ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm</td> <td>KG</td> <td>87,27</td> <td>R\$ 17,39</td> <td>1.517,63</td> <td>0,00</td> <td>87,27</td> <td>87,27</td> <td>87,27</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>1.517,63</td> <td>1.517,63</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.4</td> <td>CG217</td> <td>ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm</td> <td>KG</td> <td>35,99</td> <td>R\$ 15,20</td> <td>547,05</td> <td>0,00</td> <td>35,99</td> <td>35,99</td> <td>35,99</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>547,05</td> <td>547,05</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.5</td> <td>CG42</td> <td>CONCRETO PAVIB. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</td> <td>M3</td> <td>1,42</td> <td>R\$ 512,77</td> <td>728,13</td> <td>0,00</td> <td>1,42</td> <td>1,42</td> <td>1,42</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>728,13</td> <td>728,13</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.6</td> <td>C1604</td> <td>LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO</td> <td>M3</td> <td>1,42</td> <td>R\$ 195,91</td> <td>279,59</td> <td>0,00</td> <td>1,42</td> <td>1,42</td> <td>1,42</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>279,59</td> <td>279,59</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>13.432,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.432,16</td> <td>13.432,16</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6.1</td> <td>CG74</td> <td>ALVENARIA DE TUDO O GERÁMICO FURADO (6x19x19cm) COM REDE MEX. DE CAL HIDRATADA (ESP=20 Jt)</td> <td>M2</td> <td>53,80</td> <td>R\$ 128,94</td> <td>6.911,18</td> <td>0,00</td> <td>53,80</td> <td>53,80</td> <td>53,80</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>6.911,18</td> <td>6.911,18</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.2</td> <td>CG76</td> <td>CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPREMIAR TRAÇO 5mm P/ PAREDE</td> <td>M2</td> <td>107,20</td> <td>R\$ 7,60</td> <td>814,72</td> <td>0,00</td> <td>107,20</td> <td>107,20</td> <td>107,20</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>814,72</td> <td>814,72</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.6.3</td> <td>C328</td> <td>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:1</td> <td>M2</td> <td>107,20</td> <td>R\$ 53,23</td> <td>5.708,26</td> <td>0,00</td> <td>107,20</td> <td>107,20</td> <td>107,20</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>5.708,26</td> <td>5.708,26</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>73.388,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>73.388,49</td> <td>73.388,49</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="15">PAVIMENTAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>1.7.1</td> <td>CG84</td> <td>LASTRO DE PÓ DE PEDRA</td> <td>M3</td> <td>34,00</td> <td>R\$ 110,42</td> <td>3.754,28</td> <td>0,00</td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>3.754,28</td> <td>3.754,28</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.7.2</td> <td>C1943</td> <td>POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL</td> <td>M2</td> <td>480,00</td> <td>R\$ 54,50</td> <td>26.160,00</td> <td>480,00</td> <td>480,00</td> <td>480,00</td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>30.960,00</td> <td>30.960,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.7.3</td> <td>C1600</td> <td>FORMA DE TÁBUAS DE T DE 30 P/FLORAÇÕES UTIL. 5 X</td> <td>M2</td> <td>7,36</td> <td>R\$ 11,44</td> <td>84,19</td> <td>7,36</td> <td>7,36</td> <td>7,36</td> <td>7,36</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>84,19</td> <td>84,19</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1.7.4</td> <td>CA71</td> <td>ARMADURA EM TELA SOLVÉVEL G-62</td> <td>M2</td> <td>576,00</td> <td>R\$ 12,08</td> <td>6.958,08</td> <td>0,00</td> <td>576,00</td> <td>576,00</td> <td>576,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>6.958,08</td> <td>6.958,08</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>															1.6 MURO E MURETA																ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	1.6.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF. 032016	M	74,80	R\$ 78,58	5.977,78	0,00	74,80	74,80	74,80	0,00	100,00%	0,00	5.977,78	5.977,78	0,00	100,00%	1.6.2	92605	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZADORES AF. 092605	M2	8,89	R\$ 56,99	498,24	0,00	8,89	8,89	8,89	0,00	100,00%	0,00	498,24	498,24	0,00	100,00%	1.6.3	CG216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	87,27	R\$ 17,39	1.517,63	0,00	87,27	87,27	87,27	0,00	100,00%	0,00	1.517,63	1.517,63	0,00	100,00%	1.6.4	CG217	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	35,99	R\$ 15,20	547,05	0,00	35,99	35,99	35,99	0,00	100,00%	0,00	547,05	547,05	0,00	100,00%	1.6.5	CG42	CONCRETO PAVIB. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,42	R\$ 512,77	728,13	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	728,13	728,13	0,00	100,00%	1.6.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	1,42	R\$ 195,91	279,59	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	279,59	279,59	0,00	100,00%							13.432,16								13.432,16	13.432,16	0,00	100,00%																			1.6.1	CG74	ALVENARIA DE TUDO O GERÁMICO FURADO (6x19x19cm) COM REDE MEX. DE CAL HIDRATADA (ESP=20 Jt)	M2	53,80	R\$ 128,94	6.911,18	0,00	53,80	53,80	53,80	0,00	100,00%	0,00	6.911,18	6.911,18	0,00	100,00%	1.6.2	CG76	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPREMIAR TRAÇO 5mm P/ PAREDE	M2	107,20	R\$ 7,60	814,72	0,00	107,20	107,20	107,20	0,00	100,00%	0,00	814,72	814,72	0,00	100,00%	1.6.3	C328	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:1	M2	107,20	R\$ 53,23	5.708,26	0,00	107,20	107,20	107,20	0,00	100,00%	0,00	5.708,26	5.708,26	0,00	100,00%							73.388,49								73.388,49	73.388,49	0,00	100,00%	PAVIMENTAÇÃO															1.7.1	CG84	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	34,00	R\$ 110,42	3.754,28	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00%	0,00	3.754,28	3.754,28	0,00	100,00%	1.7.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 54,50	26.160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00%	30.960,00	30.960,00	0,00	100,00%	1.7.3	C1600	FORMA DE TÁBUAS DE T DE 30 P/FLORAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	R\$ 11,44	84,19	7,36	7,36	7,36	7,36	0,00	100,00%	84,19	84,19	0,00	100,00%	1.7.4	CA71	ARMADURA EM TELA SOLVÉVEL G-62	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00%	6.958,08	6.958,08	0,00	100,00%
1.6 MURO E MURETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF. 032016	M	74,80	R\$ 78,58	5.977,78	0,00	74,80	74,80	74,80	0,00	100,00%	0,00	5.977,78	5.977,78	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.2	92605	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZADORES AF. 092605	M2	8,89	R\$ 56,99	498,24	0,00	8,89	8,89	8,89	0,00	100,00%	0,00	498,24	498,24	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.3	CG216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	87,27	R\$ 17,39	1.517,63	0,00	87,27	87,27	87,27	0,00	100,00%	0,00	1.517,63	1.517,63	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.4	CG217	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	35,99	R\$ 15,20	547,05	0,00	35,99	35,99	35,99	0,00	100,00%	0,00	547,05	547,05	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.5	CG42	CONCRETO PAVIB. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,42	R\$ 512,77	728,13	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	728,13	728,13	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	1,42	R\$ 195,91	279,59	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	279,59	279,59	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						13.432,16								13.432,16	13.432,16	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.1	CG74	ALVENARIA DE TUDO O GERÁMICO FURADO (6x19x19cm) COM REDE MEX. DE CAL HIDRATADA (ESP=20 Jt)	M2	53,80	R\$ 128,94	6.911,18	0,00	53,80	53,80	53,80	0,00	100,00%	0,00	6.911,18	6.911,18	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.2	CG76	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPREMIAR TRAÇO 5mm P/ PAREDE	M2	107,20	R\$ 7,60	814,72	0,00	107,20	107,20	107,20	0,00	100,00%	0,00	814,72	814,72	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.6.3	C328	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:1	M2	107,20	R\$ 53,23	5.708,26	0,00	107,20	107,20	107,20	0,00	100,00%	0,00	5.708,26	5.708,26	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						73.388,49								73.388,49	73.388,49	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PAVIMENTAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.7.1	CG84	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	34,00	R\$ 110,42	3.754,28	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00%	0,00	3.754,28	3.754,28	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.7.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 54,50	26.160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00%	30.960,00	30.960,00	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.7.3	C1600	FORMA DE TÁBUAS DE T DE 30 P/FLORAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	R\$ 11,44	84,19	7,36	7,36	7,36	7,36	0,00	100,00%	84,19	84,19	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.7.4	CA71	ARMADURA EM TELA SOLVÉVEL G-62	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00%	6.958,08	6.958,08	0,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Fernando Antônio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878303-9

RICARDO TEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Toms
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador



FELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Rua Manoel Joaquim de Jesus
s/n - JARDIM SANTA LUZIA Nº 2.691/2021
PO Box 100 - JAGUARIBE - BA
CEP: 743.347-303-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO		DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024		VALORES R\$			
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 01/04/2024 A 06/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:			
CNO: 90.017.47980/71		CNPJ: 23.834.673/0001-42		QUANTIDADE REALIZADA		PERÍODO		VALOR (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ (BDI)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
1.7.5	C0842	CONCRETO PAVIBR. FOX 20 MPa COM ACRESCADO AQUÍRICO	M3	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	38,40	0,00	38,40	0,00	100,00%
1.7.6	C1904	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO B5 ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 165,91	6.370,94	38,40	0,00	38,40	0,00	100,00%
1.7.7	11316	JUNTA PLÁSTICA 1 27MM PARA FIBRE	M	840,00	R\$ 1,70	1.098,00	840,00	0,00	840,00	0,00	100,00%
1.7.8	91282	CORTADORA DE FISCO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 1350 MM, TIPO DE 1" (1 X 1) MATÉRIAS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	H	30,00	R\$ 8,85	265,50	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00%
1.7.9	C4819	FIBRO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X100) CM 30MPa, COR CINZA, COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	57,35	R\$ 58,88	3.376,77	0,00	47,28	47,28	10,07	82,44%
1.7.10	C0905	BAQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	48,80	R\$ 29,29	1.428,35	0,00	39,40	39,40	9,40	80,74%
1.8	ALAMBRADO					77.932,82					92,33%
1.8.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (142,9mm) INCLUI PILARES SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.092,44	4.184,88	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
1.8.2	C0035	ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURAS	M2	209,00	R\$ 352,86	73.747,74	0,00	192,20	192,20	16,89	91,98%
1.9	PINTURA					1.790,83					0,00%
1.9.1	C1614	LATEX/CLAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS E MURTO	M2	198,40	R\$ 25,57	5.073,09	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00%
1.9.2	C0035	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CLASSE POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E= 5CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 06/2021	M	271,16	R\$ 9,66	2.627,54	0,00	0,00	0,00	271,16	0,00%
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.504,81					84,78%
1.10.1	C4808	LUMINÁRIA RESISTENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÁXIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	8,00	R\$ 941,39	7.531,12	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%

RICARDO NEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Fornecedora: Seta
de Oliveira Junior
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211378353-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C.V TOMÉ SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO		VALORES R\$						
CONTRATO N.º: 20.03.017/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATO: ADITIVO						
CNO: 90.017.4798071				PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		TOTAL						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	ACUM. ATUAL	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
1.10.2	C2903	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 870 KG	4,00	R\$ 1.092,27	4.369,08	0,00	4.369,08	100,00%	4.369,08	100,00%	0,00	1.284.341,99
1.10.3	C4705	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40	4,00	R\$ 316,24	1.264,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.284,96	1.284.341,99
1.10.4	C2966	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREFORTE 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	1,00	R\$ 212,26	212,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	212,26	372.056,30
1.10.5	C1999	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33,45	912.285,69
1.10.6	C1995	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	4,00	R\$ 25,55	102,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102,20	28.97%
1.10.7	9199	RELEUTRO P/ EXELV. LIND, READ. DN 32 MM (1/2") PARA CIRCUTORES, INSTALADO EM PAINEL, 1° PRIMEIRO E INSTALAÇÃO AF. 2202015	109,27	R\$ 12,88	1.407,40	0,00	109,27	100,00%	1.407,40	100,00%	0,00	68.662,77
1.10.8	C054	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	431,50	R\$ 9,16	3.952,54	0,00	431,50	100,00%	3.952,54	100,00%	0,00	0,00
1.10.9	C064	CAIXA ALVENARIA / FERRO C/ TAMPA CONCRETO 60 FLANDO 01-10X0	5,00	R\$ 193,64	968,20	0,00	5,00	100,00%	968,20	100,00%	0,00	0,00
1.10.10	C090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM PÓRTE DE CONCRETO	1,00	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.663,60	0,00%
1.11	DIVERSAS				16.848,87				16.848,87	0,00%	0,00	0,00%
1.11.1	C149	CONJUNTO PARA FUTRAL COM TRASES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", COM REGUAQRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	1,00	4314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.314,51	0,00%
1.11.2	C151	CONJUNTO PARA QUADRA DE JOGOS OFICIAIS COM POSTES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3", H= 2557 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEMAS OFICIAIS	1,00	2619,29	2.619,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.619,29	0,00%
1.11.3	C147	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSAÇO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,05M, BSM, COMPLETO COM 4 E 1 E 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LÍQUIDE DE 2,30 M	1,00	3914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.914,77	0,00%

Charles Vicente Tome
CV TOMÉ SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO VEZAR DESSA
RICARDO VEZAR DESSA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

RICARDO VEZAR DESSA
 RICARDO VEZAR DESSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



RICARDO CAVALCANTE BARROSO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL de Educação
 do Município de Jaguaribe - CE
 Rua Manoel de Albuquerque
 nº 269/2021
 FONE/FAX Nº 33.703-49
 CEP: 743.347-003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO		DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024		VALORES R\$												
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERIODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		CONTRATO: ADITIVO TOTAL 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM. 372.056,30 PERC. % REALIZADO 28,97%		VALORES R\$ 1.284.341,99 0,00 1.284.341,99												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNIT. RE C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)										
							PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %					
1.12		SERVIÇOS FINAIS																		
1.12.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	846,36	1,43	781,29	0,00	0,00	781,29	0,00%	0,00	781,29	0,00%	0,00	781,29	0,00%				
2		QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO				286.121,22			110.966,87	61,22%	0,00	110.966,87	100,00%	0,00	110.966,87	100,00%				
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.909,32			4.909,32	100,00%	0,00	4.909,32	100,00%	0,00	4.909,32	100,00%				
2.1.1	PAJ00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1636,44	4.909,32	0,00	3,00	4.909,32	100,00%	0,00	4.909,32	100,00%	0,00	4.909,32	100,00%				
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.460,64			1.460,64	100,00%	0,00	1.460,64	100,00%	0,00	1.460,64	100,00%				
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	9,00	186,38	1.118,28	0,00	6,00	1.118,28	100,00%	0,00	1.118,28	100,00%	0,00	1.118,28	100,00%				
2.2.2	C419	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERNA	M2	622,47	0,23	143,17	0,00	622,47	622,47	100,00%	0,00	143,17	100,00%	0,00	143,17	100,00%				
2.2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	622,47	0,32	199,19	0,00	622,47	622,47	100,00%	0,00	199,19	100,00%	0,00	199,19	100,00%				
2.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				9.615,19			8.269,02	14,06%	0,00	8.269,02	14,06%	0,00	8.269,02	14,06%				
2.3.1	93058	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AT_027021	M3	14,98	81,91	1.227,01	0,00	14,98	14,98	100,00%	0,00	1.227,01	100,00%	0,00	1.227,01	100,00%				
2.3.2	93052	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AT_042016	M3	3,74	31,86	119,16	0,00	3,74	3,74	100,00%	0,00	119,16	100,00%	0,00	119,16	100,00%				
2.3.3	C0226	CORTE E ATERRO COMPENSADO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	65,19	9,41	613,44	0,00	0,00	65,19	0,00%	0,00	613,44	0,00%	0,00	613,44	0,00%				
2.3.4	C2553	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	176,64	29,54	5.217,95	0,00	0,00	176,64	0,00%	0,00	5.217,95	0,00%	0,00	5.217,95	0,00%				
2.3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P/N	M3	176,64	4,53	800,18	0,00	0,00	176,64	0,00%	0,00	800,18	0,00%	0,00	800,18	0,00%				
2.3.6	C3206	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	176,64	9,27	1.637,45	0,00	0,00	176,64	0,00%	0,00	1.637,45	0,00%	0,00	1.637,45	0,00%				

RICARDO CAVALCANTE BARROSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador



ED. ELIER CAVALANTE BARROSO
 Prefeito Municipal da Educação
 Secretaria Municipal de Educação
 Rua Santa Maria - 389, Janguribe I, C. J.
 Santa Maria - 389, 26917-211
 Janguribe - PE
 CEP: 55.743-347-303-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C.V TOME SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO		DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024		VALORES R\$			
CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71		CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		MEDIÇÃO ACUM. 912.285,69 PERC. % REALIZADO 28,97%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	P. UNIT. RE C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)		
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %
2.4	FUNDAÇÕES				5.800,49				5.800,49	0,00	100,00%
2.4.1	CD04	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	11,14	520,69	5.800,49	0,00	11,14	11,14	5.800,49	0,00	100,00%
2.5	ESTRUTURA				14.737,71				14.737,71	0,00	100,00%
2.5.1	9304	CANTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_020216	94,46	78,58	7.422,67	0,00	94,46	94,46	7.422,67	0,00	100,00%
2.5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES, COLUNAS, VIGAS, LAJES, PLACAS, E ESTRUTURAS SIMILARES, PROCEDIMENTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_020220	9,28	56,99	528,97	0,00	9,28	9,28	528,97	0,00	100,00%
2.5.3	CG216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	114,52	17,39	1.991,50	0,00	114,52	114,52	1.991,50	0,00	100,00%
2.5.4	CG217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	44,72	15,20	679,74	0,00	44,72	44,72	679,74	0,00	100,00%
2.5.5	CB842	CONCRETO PAVIBR. FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	1,86	812,77	953,75	0,00	1,86	1,86	953,75	0,00	100,00%
2.5.6	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	1,86	165,91	308,59	0,00	1,86	1,86	308,59	0,00	100,00%
2.5.7	CD345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIANDEGADOS ADQUIRIDOS	5,25	543,36	2.852,59	0,00	5,25	5,25	2.852,59	0,00	100,00%
2.6		MURO DE CONTENÇÃO			19.104,19				19.104,19	0,00	0,00%
2.6.1	C1348	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIANDEGADOS ADQUIRIDOS	35,16	543,35	19.104,19	0,00	35,16	35,16	19.104,19	0,00	0,00%

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Richard Cesar Pessoa Pinheiro
 RICHARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 08.544.973/0001-42

FILIOLOGO CANTALICATE BARROSO
FICHA DE MENSALIDADE da Educação
SECRETARIA MUNICIPAL de Educação
SACATUBA - São Sebastião/CE
CANTALICATE BARROSO
CANTALICATE BARROSO
CNPJ: 08.544.973/0001-42
CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO		VALORES R\$			
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71			CONTRATO Nº. 20.03.01/2023 CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		CONTRATO: ADITIVO 1.284.341,99			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			PERÍODO: segunda-feira, 6 de maio de 2024		TOTAL 1.284.341,99			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI						
2.7		PAVIMENTAÇÃO									
2.7.1	C084	LASTRO DE PO DE PEDRA		24,00	R\$ 110,42	0,00	24,00	100,00%	0,00	24,00	100,00%
2.7.2	C1843	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL		480,00	R\$ 64,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	480,00	0,00%
2.7.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X		7,36	R\$ 81,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	7,36	0,00%
2.7.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADAVEL Q-82		576,00	R\$ 12,08	0,00	576,00	100,00%	0,00	576,00	100,00%
2.7.5	C0842	CONCRETO PAVBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,40	R\$ 512,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	38,40	0,00%
2.7.6	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		38,40	R\$ 185,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	38,40	0,00%
2.7.7	11316	JUNTA PLÁSTICA 1,27MM PARA PISOS		640,00	R\$ 1,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	640,00	0,00%
2.7.8	91282	CONFECÇÃO DE PISO COM MANTO E TERMOIS DA BARRINA SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (16 X 1") - MATERIAS NA OBRERAÇÃO AF_06/2015		30,00	R\$ 6,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	0,00%
2.7.9	C816	PISO INTERTRAVADO TIPO TLOLHNO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		120,71	R\$ 98,88	120,71	0,00	100,00%	0,00	120,71	100,00%
2.7.10	C0366	BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL		84,71	R\$ 29,29	84,71	0,00	100,00%	0,00	84,71	100,00%
2.7.11	14492	CONCRETO MOLDAO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, 14.06/2022		9,84	R\$ 96,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	9,84	0,00%
2.8	MURETA										
2.8.1	C0074	ALVENARIA DE TIULO CERÂMICO FURADO (6X18X19)cm CHARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		50,05	R\$ 128,84	0,00	50,05	100,00%	0,00	50,05	100,00%
2.8.2	CC76	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICAR TRACO 1:3 EPB = 3mm P/ PAREDE		105,75	R\$ 7,60	0,00	105,75	100,00%	0,00	105,75	100,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CARLOS DESSA DA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fluor Cantalicate Barroso
de Oliveira Junior
Enfermeiro Civil
CNPJ: 08.544.973/0001-42



FULLIDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 Secretaria Municipal de Educação
 Rua Santa Cruz, 399 - J. J. Filho
 CEP: 36.072-000 - JAGUARIBE/CE
 CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO				DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024		VALORES RE		
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		MEDIÇÃO ACUM.		
CNO: 90.017.47980/71				QUANTIDADE REALIZADA				PERC. % REALIZADO		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALOR (R\$)	
			QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.8.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	105,75	R\$ 53,23	5.629,07	0,00	105,75	105,75	0,00	100,00%	0,00	1.284.341,99
2.8	ALAMBRADO				99.998,22				99.998,22	94,02%	5.928,04	372.056,30
2.9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (142,9mm), INCL. PILARES DE SUSTENTação	2,00	R\$ 2.062,44	4.124,88	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	912.285,69
2.9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	270,40	R\$ 352,86	95.413,34	0,00	263,60	263,60	18,80	93,75%	5.928,04	28,97%
2.10	PINTURA				6.549,91				6.549,91	0,00%	0,00	68.582,77
2.10.1	C1814	LATEX DUAS DEMAGOS EM PAREDES EXTERNAS SAMASSA	118,20	R\$ 25,57	3.023,37	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00%	0,00	0,00%
2.10.2	102504	PISTOLA DE DEMAGOS DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, 1,5 CM, APLICação MANUAL, AT_05/2021	271,16	R\$ 9,69	2.627,54	0,00	0,00	0,00	271,16	0,00%	0,00	0,00%
2.11	INSTALações ELETRICAS				21.956,39				21.956,39	98,39%	346,39	98,39%
2.11.1	C4808	LUMINARIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA MINIMA 200W E MAXIMA 210W	8,00	R\$ 941,39	7.531,12	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, 1H BLOM, PESO APROXIMADO 370 KG	4,00	R\$ 1.092,27	4.369,08	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.11.3	C4185	QUADRO DE DISTRIBUçãO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISõES, C/ARRANDELO	4,00	R\$ 319,24	1.264,96	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.11.4	C2986	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD SEX, 2.40M	1,00	R\$ 212,26	212,26	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
2.11.5	C1098	DILUJANTO MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUçãO 40A	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
2.11.6	C1897	CARGA E ARRUMaçãO DE PEDRAS COM GUINDASTE MUNDO DE CAÇAMBA METALICA	4,00	R\$ 26,17	100,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00%
2.11.7	91859	ELETRICIDADE FLEXIVEL LIBO, PEAD, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALaçãO AF_13/2016	109,27	R\$ 12,88	1.407,40	0,00	109,27	109,27	0,00	100,00%	1.407,40	100,00%
2.11.8	C0504	CABO ISOLADO PVC 160V 4MM2	431,50	R\$ 9,16	3.952,54	0,00	431,50	431,50	0,00	100,00%	3.952,54	100,00%

Charles Vicente Tome
 C V TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



FCR ELDER CIVIL CARTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 Secretária de Jaguaripe/CE
 RUA CARLOS DE ALMEIDA Nº 269/70211
 JAGUARIPE - BA
 INSCRIÇÃO Nº 12.285.69
 CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42 CONTRATO Nº. 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4798071			MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			VALORES R\$				
			CONTRATO:			DATA:							
			ADITIVO			segunda-feira, 6 de maio de 2024			1.284.341,99				
			TOTAL						0,00				
			MEDIÇÃO ACUM.						1.284.341,99				
			SALDO						372.056,30				
			PERC. % REALIZADO						912.285,69				
			VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:						28,97%				
			VALOR (R\$)						68.562,77				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
2.11.9	C304	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO 8/FUNDO 09-30x30x50 CM	UN	5,00	R\$ 192,64	R\$ 962,20	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.11.10	C296	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.663,60	R\$ 1.663,60	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.12		DIVERSOS				10.846,87				0,00		10.846,87	0,00%
2.12.1	C149	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
2.12.2	C151	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H + 250º CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
2.12.3	C147	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMBUSTIVO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,05M ESP. 18MM, COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE TUBOS DE AÇO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00%
2.13		SERVIÇOS FINAIS				890,13				0,00		890,13	0,00%
2.13.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	622,47	R\$ 1,43	R\$ 890,13	0,00	0,00	0,00	622,47	0,00%	0,00	0,00%
3		QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA				389.813,30				0,00		389.813,30	0,00%
3.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.909,32				0,00		4.909,32	0,00%
3.1.1	PA00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	R\$ 1.636,44	4.909,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.487,43				0,00		1.487,43	0,00%
3.2.1	C193	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 196,38	1.118,28	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2.2	CA919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	816,84	R\$ 0,23	141,83	0,00	0,00	0,00	816,84	0,00%	0,00	0,00%

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO AZEVEDO PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Engenharia Civil
 RUA...
 CEP: 44.000-000



FCO PEDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Serviços e
Portaria nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS		MEDICAO: 4° MEDIÇÃO		DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024		VALORES R\$			
CONTRATO N°. 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERIODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		CONTRATO: ADITIVO TOTAL		1.284.341,99 0,00 1.284.341,99	
CNO: 90.017.4798071		P. UNIT. R\$ C/ UNID		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %		MEDICAO ACUM		912.285,69	
CONTRATO N°. 20.03.01/2023		P. TOTAL R\$ C/ IBI		ACUM. ANTERIOR		PERC. %		SALDO		28,97%	
CNO: 90.017.4798071		P. TOTAL R\$ C/ IBI		ACUM. ANTERIOR		PERC. %		SALDO		68.562,77	
3.2.3	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	R\$ 0,32	197,32	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00%
3.3		Movimento Terra				3.666,69			0,00	0,00	0,00%
3.3.1	93358	EGRAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR CU PARA USAR AF. 200	M3	14,85	R\$ 91,91	1.216,36	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00%
3.3.2	93382	TRABALHO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA AF. 240200	M3	3,71	R\$ 31,86	118,20	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00%
3.3.3	CR2R	CORTE E TERRO COMPENSADO SICOINTELE DO GRUPO DE COMPACTACAO	M3	189,63	R\$ 9,41	1.586,22	0,00	189,63	0,00	0,00	0,00%
3.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMPIHAO ATÉ 5 KM	M3	16,98	R\$ 29,54	501,59	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00%
3.3.5	C3146	COMPACTACAO DE TERROS 100% F/N	M3	16,98	R\$ 4,53	76,92	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00%
3.3.6	CS309	EGRAVACAO E CARRIA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	16,98	R\$ 9,27	157,40	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00%
3.4		FUNDAÇOES				5.800,49			0,00	0,00	0,00%
3.4.1	CO854	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	R\$ 520,89	5.800,49	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00%
3.5		ESTRUTURA				11.569,39			0,00	0,00	0,00%
3.5.1	93204	CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF. 020216	M	90,80	R\$ 79,56	7.136,06	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DREITO SIMPLIS, UTILIZACOES AF. 040200	M2	9,28	R\$ 56,99	528,87	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00%
3.5.3	CO216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm	KG	114,52	R\$ 17,39	1.991,50	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00%
3.5.4	CO217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	R\$ 15,20	651,62	0,00	42,87	0,00	0,00	0,00%
3.5.5	CO842	CONCRETO P-VIBR. FCK, 20 MPa COM AGREGADO ADQURIDO	M3	1,86	R\$ 512,77	953,75	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
Sócio - Administrador

Ricardo
RICARDO DE ARAUJO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300



FCC AVALCANTANTE BARROSO
 FCO - Fundação Municipal de Educação
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Manoel de Araújo, 399 - Jd. São José
 FORTALEZA - CE - CEP: 60110-000
 FONE: (85) 3109-7021
 FAX: (85) 3109-7021
 E-MAIL: fco@fco.ce.gov.br
 CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C.V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO			DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980071			FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			PERÍODO: 01/04/2024 A 06/05/2024			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			
			QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
3.5.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	1,86	R\$ 195,91	368,59	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00%	368,59	0,00%
3.6	MURETA				11.827,84						11.827,84	0,00%
3.6.1	C0974	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm) COM ARGAMASSA MISTA DE C/1 HIDRATADA ESP-250 CEM.	46,40	R\$ 128,94	5.982,82	0,00	0,00	46,40	0,00%	0,00%	5.982,82	0,00%
3.6.2	C0776	CHAPIBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEINEMAR TRACÇO 1:1 ESP-4 30mm F/ PARDEE	92,80	R\$ 7,50	705,28	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00%	705,28	0,00%
3.6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACÇO 1:1	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00%	4.939,74	0,00%
3.7	MURO				68.783,03						68.783,03	0,00%
3.7.1	C1807	MUR COM FERRÃO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO COM ENTULHA	185,94	R\$ 340,36	63.299,54	0,00	0,00	185,94	0,00%	0,00%	63.299,54	0,00%
3.7.2	100701	PORTA DE FERRÃO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	8,80	R\$ 702,56	6.182,53	0,00	0,00	8,80	0,00%	0,00%	6.182,53	0,00%
3.7.3	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	2,00	R\$ 156,98	313,96	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	313,96	0,00%
3.8	PAVIMENTAÇÃO				78.597,06						78.597,06	0,00%
3.8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	24,00	0,00%	0,00%	2.650,08	0,00%
3.8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIA	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	0,00%	30.960,00	0,00%
3.8.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE T. DE 3A. INFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	7,36	R\$ 81,44	599,40	0,00	0,00	7,36	0,00%	0,00%	599,40	0,00%
3.8.4	CM071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL 0-92	576,00	R\$ 12,06	6.958,08	0,00	0,00	576,00	0,00%	0,00%	6.958,08	0,00%
3.8.5	CM842	CONCRETO P/ VIBR. FCK 20 MPa COM ACREGADO AGUARDADO	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00%	19.690,37	0,00%
3.8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	38,40	R\$ 165,91	6.370,94	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00%	6.370,94	0,00%
3.8.7	11516	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	640,00	0,00%	0,00%	1.088,00	0,00%

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO ZAPPALOSSA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

FCO. EDER CIVALONTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Rua Manoel de Barros, nº 269, Jd. 21
Apoio Administrativo
Fone: (41) 347.003-49
CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
EMPRESA EXECUTORA:			MEDIÇÃO:			DATA:			VALORES R\$:			
C V TOME SERVIÇOS			4ª MEDIÇÃO			segunda-feira, 6 de maio de 2024			CONTRATO:			
CNPJ: 23.834.673/0001-42			FONTE DE RECURSO:			PERÍODO:			ADITIVO			
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			01/04/2024 A 05/05/2024			TOTAL			
CNO: 90.017.47980/71			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			MEDIÇÃO ACUM.			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	PERC. %
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.												
3.8.6	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (H.X.T) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	H	30,00	R\$ 8,85	265,50	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.8.8	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TILUJINHO (20X10X5)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	R\$ 68,88	8.151,96	0,00	0,00	118,07	0,00%	0,00%	0,00%
3.8.10	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	R\$ 29,29	3.022,73	0,00	0,00	103,20	0,00%	0,00%	0,00%
3.9	ALABRADO					99.245,36			99.245,36	0,00%	0,00%	0,00%
3.9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.092,44	4.184,88	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.9.2	C0335	ALABRADO O/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	R\$ 352,85	95.060,48	0,00	0,00	269,40	0,00%	0,00%	0,00%
3.10	PINTURA					5.000,44			5.000,44	0,00%	0,00%	0,00%
3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	M2	92,80	R\$ 26,57	2.372,80	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00%	0,00%
3.10.2	102504	PINTURA DE DEBARRAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	271,16	R\$ 9,69	2.627,54	0,00	0,00	271,16	0,00%	0,00%	0,00%
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.395,26			27.395,26	0,00%	0,00%	0,00%
3.11.1	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	6,00	R\$ 941,39	7.531,12	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.11.2	C0320	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 3,00M, PISO APROXIMADO 375 RS	UN	4,00	R\$ 1.092,27	4.369,08	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 50FX 2,40M	UN	4,00	R\$ 316,24	1.264,96	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 250X150X50MM, C/ABRANGIMENTO	UN	1,00	R\$ 332,30	332,30	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.11.5	C1069	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.11.6	C1065	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 25,55	102,20	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	0,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.253-37
SÓCIO - Administrador

Charles Vicente Tome
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300



ECOMASTER CARVALHO BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
P. 01/2024 Nº 269/2024
CPF: 743.347.003-49

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNIT. RE C/ BDI	P. TOTAL RE C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
3.1.1.7	C1093			DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 25,55	25,55	0,00	0,00	1,00	0,00%	25,55	0,00%
3.1.1.8	C1196			ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	R\$ 18,60	1.148,74	0,00	0,00	61,76	0,00%	1.148,74	0,00%
3.1.1.9	C1197			ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	R\$ 28,17	1.776,96	0,00	0,00	63,08	0,00%	1.776,96	0,00%
3.1.1.10	C1199			ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	R\$ 38,54	363,82	0,00	0,00	9,44	0,00%	363,82	0,00%
3.1.1.11	91866			ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM COM 2000G 10M EM PAQUETE FORNECIMENTO E INSTALAOÇÃO AF_1322015	M	11,69	R\$ 12,24	143,09	0,00	0,00	11,69	0,00%	143,09	0,00%
3.1.1.12	C0534			CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	R\$ 9,16	4.726,56	0,00	0,00	516,00	0,00%	4.726,56	0,00%
3.1.1.13	C0540			CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	76,60	R\$ 7,26	556,43	0,00	0,00	76,60	0,00%	556,43	0,00%
3.1.1.14	C3564			CAIXA ALUMINIA / REBOCO / C/ TAMP. CONCRETO S/ FUNDO DN=300x300x50 cm	UN	7,00	R\$ 193,54	1.355,48	0,00	0,00	7,00	0,00%	1.355,48	0,00%
3.1.1.15	C2090			QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	1,00	0,00%	1.663,60	0,00%
3.1.1.16	C1803			MURETA DE CONCRETO MACIO REBOCADA, INCL. FUNDACOES	M2	1,80	R\$ 415,24	747,43	0,00	0,00	1,80	0,00%	747,43	0,00%
3.1.1.17	C4867			POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG 11H R. DOM. PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 906,44	906,44	0,00	0,00	1,00	0,00%	906,44	0,00%
3.1.1.18	C1486			INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 37,37	37,37	0,00	0,00	1,00	0,00%	37,37	0,00%
3.1.1.19	C1484			INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 19,05	38,10	0,00	0,00	2,00	0,00%	38,10	0,00%
3.1.1.20	91906			CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAOÇÃO AF_1322015	UN	3,00	R\$ 13,01	39,03	0,00	0,00	3,00	0,00%	39,03	0,00%
3.1.1.21	9543			CAIXA DE EMBUJIA PVC - 402 RETANGULAR	UN	3,00	R\$ 2,16	6,48	0,00	0,00	3,00	0,00%	6,48	0,00%
3.1.1.22	95915			CABO DE ALUMINIO ISOLADO X/PE 06/1KV 10MM2	M	99,00	R\$ 193	191,07	0,00	0,00	99,00	0,00%	191,07	0,00%

CONTRATO N°: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47960/71

EMPRESA EXECUTORA:
CV TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEIÇÃO:
4° MEIÇÃO

DATA:
segunda-feira, 6 de maio de 2024

PERÍODO:
01/04/2024 A 05/05/2024

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.284.341,99
ADITIVO: 0,00
TOTAL: 1.284.341,99
MEIÇÃO ACUM.: 372.056,30
SALDO: 912.285,69
PERC. % REALIZADO: 26,97%
VALOR DA MEIÇÃO ATUAL: 68.982,77

QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)	
ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	SALDO
0,00	0,00	0,00	25,55
0,00	0,00	0,00	1.148,74
0,00	0,00	0,00	1.776,96
0,00	0,00	0,00	363,82
0,00	0,00	0,00	143,09
0,00	0,00	0,00	4.726,56
0,00	0,00	0,00	556,43
0,00	0,00	0,00	1.355,48
0,00	0,00	0,00	1.663,60
0,00	0,00	0,00	747,43
0,00	0,00	0,00	906,44
0,00	0,00	0,00	37,37
0,00	0,00	0,00	38,10
0,00	0,00	0,00	39,03
0,00	0,00	0,00	6,48
0,00	0,00	0,00	191,07

CHARLES VICENTE TOMÉ
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tomé
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tomé
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



FELDER CINXANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 Secretaria Municipal de Educação
 Rua - Joo 269 / 201
 PORTARIA - 309/2024
 CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDICAO:		VALORES R\$	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CV TOME SERVIÇOS		4º MEDICAO		CONTRATO:	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		CNPJ - 23.834.673/0001-42		DATA:		ADITIVO	
CNO: 90.017.47980/71		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		PERIODO:		TOTAL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.		CNPJ - 23.834.673/0001-42		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		MEDICAO ACUM.	
		CNO: 90.017.47980/71		FONTE DE RECURSO:		SALDO	
		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		01/04/2024 A 05/05/2024		PERC. % REALIZADO	
		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		01/04/2024 A 05/05/2024		VALOR DA MEDICAO ATUAL:	
		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		01/04/2024 A 05/05/2024		68.582,77	
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL	QUANTIDADE REALIZADA	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
			UND	ACUM. ANTERIOR		SALDO	
			QTD	PERIODO		ACUM. ANTERIOR	
			P. UNIT. R\$ C/ BDI	PERIODO		ACUM. ANTERIOR	
			P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERIODO		ACUM. ANTERIOR	
3.12		BANHEIROS					
3.12.1		SERVICOS PRELIMINARES					
3.12.1.1	C1830	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	0,37	R\$ 7,50	70,28	0,00%
3.12.2		MOVIMENTO TERRA					
3.12.2.1	93368	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - AF_092621	M3	2,46	R\$ 81,91	201,50	0,00%
3.12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA - AF_042616	M3	0,69	R\$ 31,86	21,98	0,00%
3.12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE - MAT. C/AGRICUICAO	M3	2,43	R\$ 114,93	279,28	0,00%
3.12.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					
3.12.3.1	96817	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE C/CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 1 CM - AF_2062017	M2	0,64	R\$ 22,53	14,42	0,00%
3.12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	101,17	R\$ 17,39	1.759,36	0,00%
3.12.3.3	C0217	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	R\$ 19,20	482,90	0,00%
3.12.3.4	C0842	CONCRETO P/VIVR. - FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	R\$ 512,77	999,06	0,00%
3.12.3.5	C1804	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ELEVACAO	M3	0,64	R\$ 165,91	139,36	0,00%
3.12.3.6	C1803	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ELEVACAO	M3	1,09	R\$ 280,86	306,13	0,00%
3.12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, EBP= 18mm UTIL EX	M2	24,83	R\$ 122,30	3.036,71	0,00%
3.12.3.8	C4811	LAJE PRE-FABRICADA TRELUCADA P/ PISO - VAO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	R\$ 156,16	1.454,04	0,00%
3.12.4		SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL					
						4.074,26	0,00%

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Fazar Pessoa Pinheiro
 RICARDO FAZAR PESSOA PINHEIRO
 INGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ.: 23.834.673/0001-42			MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO			VALORES R\$: CONTRATO: ADITIVO TOTAL 1.284.341,99			
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023			DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024			PERÍODO: 01/04/2024 A 06/05/2024			MEDICAO ACUM. 372.056,30			
CNO: 90.017.47980/71			FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			PERC. % REALIZADO 28,97%			VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 68.582,77			
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	SALDO
3.12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	R\$ 73,81	3.291,10	0,00	0,00	44,71	0,00%	0,00%	3.291,10
3.12.4.2	C4802	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4	M3	1,04	R\$ 753,03	783,15	0,00	0,00	1,04	0,00%	0,00%	783,15
3.12.5		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				7.840,82					0,00%	7.840,82
3.12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ACIMA DE 30x30cm (600mm) - PEÇAS 1/4 - P/ PAREDES	M2	17,60	R\$ 110,94	1.952,54	0,00	0,00	17,60	0,00%	0,00%	1.952,54
3.12.5.2	C1427	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm) E PORCELANATOS (PAREDE/PIFO)	M2	17,60	R\$ 10,81	190,26	0,00	0,00	17,60	0,00%	0,00%	190,26
3.12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PEKEIAR TRAAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	R\$ 14,03	113,32	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00%	113,32
3.12.5.4	C3004	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E ÁREA S/ PEKEIAR, TRAAÇO 1:2,8. ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	R\$ 44,56	338,21	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00%	338,21
3.12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PEKEIAR TRAAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	R\$ 7,60	679,59	0,00	0,00	89,42	0,00%	0,00%	679,59
3.12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA PENEIRADA, TRAAÇO 1:3	M2	71,82	R\$ 53,23	3.822,98	0,00	0,00	71,82	0,00%	0,00%	3.822,98
3.12.5.7	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA PENEIRADA, TRAAÇO 1:3	M2	17,60	R\$ 47,95	843,92	0,00	0,00	17,60	0,00%	0,00%	843,92
3.12.6		SISTEMA DE PIOS				1.815,22					0,00%	1.815,22
3.12.6.1	C1807	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	7,59	R\$ 57,79	438,63	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00%	438,63
3.12.6.2	C2179	REGULANIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PEKEIAR, TRAAÇO 1:4. ESP=5cm	M2	7,59	R\$ 27,49	208,85	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00%	208,85
3.12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm) - PEÇAS 1/4 - P/ PAREDES	M2	7,59	R\$ 106,60	801,50	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00%	801,50
3.12.6.4	C1427	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm) E PORCELANATOS (PAREDE/PIFO)	M2	7,59	R\$ 10,81	82,05	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00%	82,05
3.12.6.5	C4819	PIFO INTERTRAVADO TIPO TUILO LINDHO 60X10X6CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	R\$ 58,86	284,39	0,00	0,00	4,83	0,00%	0,00%	284,39

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 SOCIO - Administrador

Roberto Cesar Pessoa Pinheiro
ROBERTO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



EDER CAVALCANTE BARROSO
 Diretor Municipal de Educação
 Secretaria Municipal de Educação
 Rua: José de Aguiar/CE
 6.000-000 - Jaguaribe/CE
 CEP: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
EMPRESA EXECUTORA:			MEDIÇÃO:			DATA:		VALORES R\$			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4ª MEDIÇÃO			segunda-feira, 6 de maio de 2024		CONTRATO: ADITIVO 0,00 TOTAL 1.284.341,99			
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNPJ: 23.834.673/0001-42			FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		MEDIÇÃO ACUM. 372.056,30 SALDO 912.285,69 PERC. % REALIZADO 28,97%			
CNPJ: 23.834.673/0001-42 CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 68.582,77			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)		
			QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	SALDO	
3.12.7		SISTEMA DE COBERTURA			1.903,31					1.903,31	0,00%
3.12.7.1	C082	COBERTURA C/TEIHA ONDULADA DE FIBRO-CEMENTO E= 6mm (CAMBAMENTO)	7,04	R\$ 149,52	1.052,62	0,00	0,00	7,04	0,00%	1.052,62	0,00%
3.12.7.2	C073	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	2,51	R\$ 137,14	344,22	0,00	0,00	2,51	0,00%	344,22	0,00%
3.12.7.3	C249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	7,54	R\$ 41,87	315,70	0,00	0,00	7,54	0,00%	315,70	0,00%
3.12.7.4	C062	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	4,14	R\$ 46,08	190,77	0,00	0,00	4,14	0,00%	190,77	0,00%
3.12.8		ESQUADRIAS			2.426,96					2.426,96	0,00%
3.12.8.1	100701	PORTA DE FERRO DO ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM ESPALHADORES Nº 2, 02/2019	2,94	R\$ 702,56	2.065,53	0,00	0,00	2,94	0,00%	2.065,53	0,00%
3.12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	2,00	R\$ 149,99	297,98	0,00	0,00	2,00	0,00%	297,98	0,00%
3.12.8.3	C084	COBOGO ANTI-CHUVA (30x40cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	6,64	R\$ 102,29	679,21	0,00	0,00	6,64	0,00%	679,21	0,00%
3.12.9		PINTURAS E ACABAMENTOS			1.511,64					1.511,64	0,00%
3.12.9.1	B848	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOES, AF_06/2014	7,59	R\$ 17,44	132,37	0,00	0,00	7,59	0,00%	132,37	0,00%
3.12.9.2	B849	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_06/2014	71,82	R\$ 15,40	1.106,03	0,00	0,00	71,82	0,00%	1.106,03	0,00%
3.12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE FERRO	5,88	R\$ 46,47	273,24	0,00	0,00	5,88	0,00%	273,24	0,00%
3.12.10		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			683,08					683,08	0,00%
3.12.10.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (1/2")	1,62	R\$ 8,81	11,03	0,00	0,00	1,62	0,00%	11,03	0,00%
3.12.10.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4")	15,80	R\$ 9,23	145,83	0,00	0,00	15,80	0,00%	145,83	0,00%

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO CARVALHO PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 960185175-0
 REGISTRO CREA 7030D



ECOMIDEARVALDO DE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNID		QTD		CONTRATUAL		P. UNIT. RS / C/ BDI		P. TOTAL RS / C/ BDI		PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL		PERC. %		VALORES RS:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.						EMPRESA EXECUTORA:		C.V TOME SERVIÇOS		4º MEDIÇÃO		DATA:		segunda-feira, 6 de maio de 2024		CONTRATO:		ADITIVO		1.284.341,99			
										CNPJ: 23.834.673/0001-42						PERÍODO:		01/04/2024 A 05/05/2024		MEDIÇÃO ACUM.		TOTAL		1.284.341,99			
										CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		FONTE DE RECURSO:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						SALDO		PERC. % REALIZADO		912.286,69		26,97%	
										CNO: 90.017.47980/71		QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:				68.582,77			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNIT. RS / C/ BDI	P. TOTAL RS / C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	SALDO	PERC. %										
3.12.10.1	C2817	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	RS 14,32	9,16	0,00	0,00	0,64	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,64	9,16	0,00%											
3.12.10.1	C2818	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	RS 21,32	14,07	0,00	0,00	0,66	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,66	14,07	0,00%											
3.12.10.1	94753	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	RS 25,80	25,80	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	25,80	0,00%											
3.12.10.1	94754	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	RS 34,50	34,50	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	34,50	0,00%											
3.12.10.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUNTO D= 25mm (1")	UN	2,00	RS 69,81	139,62	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2,00	139,62	0,00%											
3.12.10.1	103841	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2"	UN	1,00	RS 25,31	25,31	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	25,31	0,00%											
3.12.10.1	103847	BUCHA DE RESERVAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 6,44	6,44	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	6,44	0,00%											
3.12.10.1	89409	JEIHO 80 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 9,89	9,89	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	9,89	0,00%											
3.12.10.1	89336	JEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 8,05	8,05	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	8,05	0,00%											
3.12.10.1	89332	JEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 9,80	9,80	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	9,80	0,00%											
3.12.10.1	89337	JEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 13,81	13,81	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	13,81	0,00%											
3.12.10.1	3515	JEIHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	RS 9,11	9,11	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	9,11	0,00%											
3.12.10.1	20147	JEIHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	RS 7,50	7,50	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1,00	7,50	0,00%											

Charles Vicente Tome
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO FERREIRA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300



FCO. ELDECAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - JAGUARIBE/CE
P.O. Box 70303-49
FONE: (85) 4333-47.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			MEDICAO: 4° MEDIÇÃO			VALORES R\$		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERIODO: 01/04/2024 A 05/05/2024			CONTRATO: 1.284.341,99		
CNO: 90.017.47980/71			P. TOTAL R\$ C/ BDI			QUANTIDADE REALIZADA			ADITIVO 0,00		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			P. UNIT. R\$ C/ BDI			ACUM. ANTERIOR			TOTAL 1.284.341,99		
CNO: 90.017.47980/71			QTD			PERIODO			MEDICAO ACUM. 372.056,30		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			UND			ACUM. ANTERIOR			SALDO 912.285,69		
CNO: 90.017.47980/71			DESCRICAO			PERIODO			PERC. % REALIZADO 28,97%		
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			P. UNIT. R\$ C/ BDI			ACUM. ANTERIOR			VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 68.562,77		
CNO: 90.017.47980/71			QTD			PERIODO			VALOR (R\$)		
CNO: 90.017.47980/71			P. TOTAL R\$ C/ BDI			ACUM. ANTERIOR			SALDO		
CNO: 90.017.47980/71			P. UNIT. R\$ C/ BDI			PERIODO			PERC. %		
3.12.10.1	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE PISADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	1,00	RS 21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00%
3.12.10.1	89440	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SANITÁRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	1,00	RS 12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00%
3.12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			6.438,58	6.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,58	0,00%
3.12.10.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	2,54	RS 21,88	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00%
3.12.10.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	10,84	RS 15,10	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165,19	0,00%
3.12.10.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	7,64	RS 42,81	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00%
3.12.10.2	C3686	CAIXA BIFONADA 150X150X95mm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	2,00	RS 59,73	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00%
3.12.10.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUBO COMUM	1,00	RS 191,68	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191,68	0,00%
3.12.10.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	2,00	RS 9,84	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00%
3.12.10.2	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	4,00	RS 13,13	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00%
3.12.10.2	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	6,00	RS 12,55	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00%
3.12.10.2	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	1,00	RS 34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00%
3.12.10.2	3689	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	RS 22,39	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00%
3.12.10.2	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO ESGOTO 50mm (2)	8,00	RS 10,91	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00%

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro
Engenheiro Civil
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Socio - Administrador



FCO ALBERTO CAVACANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2024
CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO														
EMPRESA EXECUTORA:		MEDIÇÃO:			DATA:		VALORES R\$:							
C.V TOME SERVIÇOS		4ª MEDIÇÃO			segunda-feira, 6 de maio de 2024		CONTRATO: 1.284.341,99							
CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO:			PERÍODO:		ADITIVO: 0,00							
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			01/04/2024 A 05/05/2024		TOTAL: 1.284.341,99							
CNO: 90.017.47980/71		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					MEDIÇÃO ACUM.: 372.056,30							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)					
			QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	
3.12.10.2	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4')	4,00	R\$ 22,92	91,68	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	91,68	0,00%		
3.12.10.2	88625	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 56 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CU SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	2,00	R\$ 23,15	46,30	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	46,30	0,00%		
3.12.10.2	89796	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	1,00	R\$ 56,42	56,42	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	56,42	0,00%		
3.12.10.2	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	1,00	R\$ 5.069,48	5.069,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.069,48	0,00%		
3.12.10.3 LOÇAS, METAS E ACESSÓRIOS					3.400,92						3.400,92	0,00%		
3.12.10.3	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 600 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	1,00	R\$ 300,50	300,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	300,50	0,00%		
3.12.10.3	00948	BACIA DE LOUÇA BRANCA/CAIXA ACOPLADA	2,00	R\$ 912,29	1.824,58	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.824,58	0,00%		
3.12.10.3	100649	ASBENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	2,00	R\$ 55,18	110,36	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	110,36	0,00%		
3.12.10.3	C1819	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	2,00	R\$ 557,59	1.115,18	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.115,18	0,00%		
3.12.11 SERVIÇOS FINAIS					101,65						101,65	0,00%		
3.12.11.1	C1828	LIMPEZA GERAL	7,59	R\$ 13,38	101,65	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	101,65	0,00%		
3.13 DIVERSOS					10.848,57						10.848,57	0,00%		
3.13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE 1" E REDES	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.314,51	0,00%		
3.13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" + 1" + 258" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE EM PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES ANTENAS OFICIAIS	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2.619,29	0,00%		

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CECILIO PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Seira
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



SCLEDER CAVALANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 Rua Manoel de Araújo, 1000 - Jangadeiros
 CEP: 52.060-000 - Recife/PE
 Telefone: (71) 3441.9900
 E-mail: scleder@educacao.pe.gov.br
 CPF: 7.43.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
EMPRESA EXECUTORA:			MEDICAO:			DATA:		VALORES R\$:				
C.V TOME SERVIÇOS			4° MEDIÇÃO			segunda-feira, 6 de maio de 2024		CONTRATO: ADITIVO				
CONTRATO N°. 20.03.01/2023			FONTE DE RECURSO:			PERIODO:		TOTAL				
CNPJ: 23.834.673/0001-42			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			01/04/2024 A 05/05/2024		1.284.341,99				
CNO: 90.017.4796071			QUANTIDADE REALIZADA			PERIODO		MEDICAO ACUM.				
CONTRATUAL			ACUM. ANTERIOR			PERIODO		SALDO				
P. UNIT. RS / QTD / BDI			ACUM. ANUAL			PERIODO		PERC. % REALIZADO				
P. TOTAL RS / BDI			PERC. %			PERIODO		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. RS / BDI	P. TOTAL RS / BDI	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ANUAL	PERC. %	SALDO	PERC. %
3.13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO DE MADEIRA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO EXTERNO, 1" DE ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE BRANCO, COM REFORÇO TIPO MAC FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	RS 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.914,77	0,00%
3.14	SERVIÇOS FINAIS					881,80					881,80	0,00%
3.14.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	RS 1,43	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	881,80	0,00%
4	QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA					402.312,27					402.312,27	0,00%
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					4.906,32					4.906,32	0,00%
4.1.1	PAU0102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	RS 1.636,44	4.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.909,32	0,00%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.457,43					1.457,43	0,00%
4.2.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	5,00	RS 196,38	1.116,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.116,26	0,00%
4.2.2	C4619	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	616,64	RS 0,23	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	141,83	0,00%
4.2.3	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	RS 0,32	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	197,32	0,00%
4.3	MOVIMENTO TERRA					6.470,46					6.470,46	0,00%
4.3.1	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 09/2021	M3	14,85	RS 151,91	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.216,36	0,00%
4.3.2	93362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	M3	3,71	RS 31,86	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	118,20	0,00%
4.3.3	C0268	CORTE E ATERRO COMPENSADO SOB CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	288,28	RS 9,41	2.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.806,81	0,00%
4.3.4	C2333	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	53,74	RS 29,54	1.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.587,48	0,00%

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Fernando Antonio Setra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D



TRANSPORTES E SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUARARIBE/PE

EDIX CAVALCANTE BARROSO
FCC - Faculdade de Educação
Sec. de Administração No. 703021
PO Box 10000-49
CP: 743.347.000-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE			EMPRESA EXECUTORA:			MEDIÇÃO:			VALORES R\$			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			C V TOME SERVIÇOS			4° MEDIÇÃO			CONTRATO:			
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			DATA:			ADITIVO			
CNO: 90.017.4798071			CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERIODO:			TOTAL			
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			01/04/2024 A 05/05/2024			1.284.341,99			
CNO: 90.017.4798071			CNPJ: 23.834.673/0001-42			01/04/2024 A 05/05/2024			0,00			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			1.284.341,99			
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			372.056,30			
CNO: 90.017.4798071			CNPJ: 23.834.673/0001-42			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			912.285,69			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			28,97%			
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			68.562,77			
CNO: 90.017.4798071			CNPJ: 23.834.673/0001-42			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ IBI	P. TOTAL R\$ C/ IBI	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	VALOR (R\$)
4.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN	M3	53,74	R\$ 4,53	243,44	0,00	0,00	53,74	0,00%	0,00%	243,44
4.3	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	53,74	R\$ 9,27	498,17	0,00	0,00	53,74	0,00%	0,00%	498,17
4.4	FUNDAÇÕES					5.800,49				0,00%	0,00%	5.800,49
4.4.1	CO541	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	R\$ 520,69	5.800,49	0,00	0,00	11,14	0,00%	0,00%	5.800,49
4.5	ESTRUTURA					11.589,39				0,00%	0,00%	11.589,39
4.5.1	93204	ENTR. DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_002019	M	90,80	R\$ 78,58	7.135,06	0,00	0,00	90,80	0,00%	0,00%	7.135,06
4.5.2	92435	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE ORNAMENTO DE PLÁSTICO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_096200	M2	9,28	R\$ 56,96	528,87	0,00	0,00	9,28	0,00%	0,00%	528,87
4.5.3	CO516	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	R\$ 17,39	1.991,50	0,00	0,00	114,52	0,00%	0,00%	1.991,50
4.5.4	CO517	ARMADURA CA-60 FINAL D=3,0 A 6,40mm	KG	42,87	R\$ 15,20	651,62	0,00	0,00	42,87	0,00%	0,00%	651,62
4.5.5	CO842	CONCRETO PN/IBR. FCK 20 MPa COM ACRESCIMO ADQUIRIDO	M3	1,86	R\$ 512,77	953,75	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00%	953,75
4.5.5	CI1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 6/ ELEVADO	M3	1,86	R\$ 105,91	308,69	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00%	308,69
4.6	MURETA					11.827,84				0,00%	0,00%	11.827,84
4.6.1	CO074	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (R1/R19/R19m) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	R\$ 129,94	5.962,32	0,00	0,00	46,40	0,00%	0,00%	5.962,32
4.6.2	CO078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SFERNEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PJ PAREDE	M2	92,80	R\$ 7,60	705,28	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00%	705,28
4.6.3	CS028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00%	4.939,74
4.7	MURO					98.724,85				0,00%	0,00%	98.724,85

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Socio - Administrador


Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio S Brito
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9




FERNANDO CAVALCANTE BARROSO
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Secretária Municipal de Educação
 Rua: 19 de Abril, nº 2.091, 7021
 CEP: 56.174-333, 347, 003-499

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO			VALORES R\$			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			CONTRATO Nº: 20.03.01/2023			DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024			CONTRATO: ADITIVO			
			CNC: 90.017.4798071			FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			MEDIÇÃO ACUM.			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERC. %
4.7.1	C1807	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCO, COM PINTURA	M2	276,80	R\$ 340,36	94.211,65	0,00	0,00	276,80	0,00%	0,00%	0,00%
4.7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM SUPRIMENTOS AC. 125X115	M2	7,40	R\$ 702,86	5.198,94	0,00	0,00	7,40	0,00%	0,00%	0,00%
4.7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 159,98	313,96	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.8	PAVIMENTAÇÃO											
4.8.1	C2884	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	24,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 54,50	30.960,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.3	C1400	FORMA DE FIBRAS DE 1, DE 3A, PROFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	R\$ 91,44	999,40	0,00	0,00	7,36	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	0,00	576,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.5	C0842	CONCRETO P.VIBR. 17CM 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 195,91	7.502,94	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA 17MM PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	640,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 1300 MM, 350 MM DE ALÇURA, 350 MM DE LARGURA (14 X 17), MATERIAS NA OPERAÇÃO AN. 08/2015	H	30,00	R\$ 8,86	265,50	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUBARÃO GRX1009/CM 35MPa, COM CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	R\$ 58,98	6.951,96	0,00	0,00	118,07	0,00%	0,00%	0,00%
4.8.10	C0985	BANQUETA/MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCA	M	103,20	R\$ 29,29	3.022,73	0,00	0,00	103,20	0,00%	0,00%	0,00%
4.9	ALAMBADO											
4.9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (102,90m) INCL. PILARES DE SUBSTENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.092,44	4.184,88	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR (R\$)									ACUM. ANTERIOR	SALDO	PERC. %	PERC. %
CONTRATO ADITIVO									0,00	94.211,65	0,00%	0,00%
TOTAL									0,00	1.284.341,99	0,00%	0,00%
MEDIÇÃO ACUM.									372.056,30	1.284.341,99	0,00%	0,00%
SALDO									912.285,69	912.285,69	0,00%	0,00%
PERC. % REALIZADO									28,97%			
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:									68.862,77			


Charles Vicente Tome
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador


RICARDO DE AZEVEDO PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300


Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



FCC: FERRAZ ALBERTO BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - 299.724.41
 CEP: 743.347.003-49

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNIT. RS C/ BDI	P. TOTAL RS C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
4.9.2	C035		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO E/ INCLUSIVE PINTURA	M2	289,40	RS 352,86	99.060,48	0,00	0,00	289,40	0,00%	0,00%
4.10	PINTURA						5.000,44				5.000,44	0,00%
4.10.1	C1814		LATEX DUAS DEMAGS EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	UN	92,80	RS 25,57	2.372,90	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00%
4.10.2	102504		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SUAVIA INCL. RESISTIVA COM TINTA ACRILICA E 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_3850281	M	271,16	RS 9,99	2.627,54	0,00	0,00	271,16	0,00%	0,00%
4.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						27.348,94				27.348,94	0,00%
4.11.1	C406		LUMINÁRIA REGRANTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W.	UN	8,00	RS 941,39	7.531,12	0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00%
4.11.2	C530		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,50M, PISO APROXIMADO 370 KG.	UN	4,00	RS 1.092,27	4.369,08	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
4.11.3	C4765		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 56"X 2,40M	UN	4,00	RS 3.162,24	1.264,96	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
4.11.4	C2972		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 250X315X135mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	RS 332,30	332,30	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
4.11.5	C1999		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	RS 33,45	33,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
4.11.6	C1985		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	RS 25,55	102,20	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
4.11.7	C1993		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS 25,55	25,55	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
4.11.8	C1196		ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	RS 18,60	1.148,74	0,00	0,00	61,76	0,00%	0,00%
4.11.9	C197		ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	RS 28,17	1.776,96	0,00	0,00	63,08	0,00%	0,00%
4.11.10	C1198		ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	RS 35,54	335,82	0,00	0,00	9,44	0,00%	0,00%
4.11.11	91555		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122010	M	11,69	RS 12,24	143,09	0,00	0,00	11,69	0,00%	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 CONTRATO N°. 20.03.01/2023
 CNO: 90.017.4798071

MEDIÇÃO:
4ª MEDIÇÃO
 FONTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:
 segunda-feira, 6 de maio de 2024
 PERÍODO:
01/04/2024 A 06/05/2024

VALORES R\$:
 CONTRATO: 1.284.341,99
 ADITIVO: 0,00
 TOTAL: 1.284.341,99
 MEDIÇÃO ACUM.: 372.056,30
 SALDO: 912.285,69
 PERC. % REALIZADO: 28,97%
 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: **68.652,77**

Charles Vicente Tome
 C V TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Fernando Antonio Saitira
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



FCO. EALDO CAMPELLO DE BARROSO
 Diretor Municipal de Educação
 Sec. Municipal de Educação
 Rua: 23/05/2024
 CEP: 71433-947 (003-49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:		MEDIÇÃO:		VALORES R\$		
				C.V TOMÉ SERVIÇOS		4º MEDIÇÃO				
				CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO:				
				CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
				CNO: 90.017.47980/71		01/04/2024 A 05/05/2024				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
			QTD	P. UNIT. RE C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
4.11.12	C034	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	518,00	R\$ 9,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.13	C040	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	78,80	R\$ 7,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.14	C304	CAIXA ALVENARIA / REBOCC / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=300x300x50 cm	7,00	R\$ 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.15	C290	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	1,00	R\$ 1.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.16	C163	MURETA C/ TUBO MACIÇO REBOCADA, INCL. FUND.ÇÕES	1,80	R\$ 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.17	C497	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. H= 8,00M. PESO APROXIMADO 400KG	1,00	R\$ 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.18	C148	INTERRUPTOR LIMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL DA 250V	1,00	R\$ 37,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.19	C184	INTERRUPTOR LIMA TECLA SIMPLES 10A 250V	2,00	R\$ 19,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.20	9136	CAIXA OCTOGONAL 3X4" PVC INSTALADA EM LAJE - PREENCHIMENTO E INSTALAÇÃO P/ 2,00X2,00	3,00	R\$ 13,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.21	8432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	3,00	R\$ 2,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.11.22	8815	CABO DE ALUMINIO ISOLADO ALPE 09/KV 10MM2	75,00	R\$ 1,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.12	BANHEIROS									
4.12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
4.12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	9,37	R\$ 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.12.2	MOVIMENTO TERRA									
4.12.2.1	9358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF. 02/2021	2,46	R\$ 81,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.12.2.2	9382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	0,89	R\$ 31,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
									VALORES R\$	
									CONTRATO:	1.284.341,99
									ADITIVO	0,00
									TOTAL	1.284.341,99
									MEDIÇÃO ACUM.	372.056,30
									SALDO	912.285,69
									PERC. % REALIZADO	28,97%
									VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	68.562,77

Fernando Antonio S. de
 Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

Ricardo Cezar Pessoa Pnheiro
 Engenheiro Civil
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tomé
 CV TOMÉ SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tomé
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador



BOLETIM DE MEDIÇÃO												
EMPRESA EXECUTORA:		MEDIÇÃO:		DATA:		VALORES R\$:						
C V TOME SERVIÇOS		4ª MEDIÇÃO		segunda-feira, 6 de maio de 2024		1.284.341,99						
CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		912.285,69						
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		01/04/2024 A 05/05/2024		28,97%						
CNO: 90.017.47980/71		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)		68.562,77						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	PERC. %
4.12.2.3	C030	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	R\$ 114,60	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	279,28	0,00%
4.12.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					8.182,56			0,00	0,00%	8.182,56	0,00%
4.12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOÃO EM JARRAS, ESPESURA DE 3 CM. F.2082017	M2	0,64	R\$ 22,53	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,42	0,00%
4.12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	R\$ 17,39	1.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.769,35	0,00%
4.12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,0 A 6,40mm	KG	31,77	R\$ 16,20	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	482,90	0,00%
4.12.3.4	C0842	CONCRETO PAVIER, FCK, 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	R\$ 512,77	989,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	989,65	0,00%
4.12.3.5	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	R\$ 195,91	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	139,36	0,00%
4.12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	R\$ 280,85	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	306,13	0,00%
4.12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHATA COMPENSADA PLASTIFICADA, EBP = 16mm UTIL EX	M2	24,83	R\$ 122,30	3.036,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.036,71	0,00%
4.12.3.8	C4451	LAJE PRE-FABRICADA TRELÇADA P/PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	R\$ 165,18	1.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.454,04	0,00%
4.12.4	SISTEMA DE MEDIÇÃO VERTICAL					4.074,26			0,00	0,00%	4.074,26	0,00%
4.12.4.1	C0673	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1,2 B)	M2	44,71	R\$ 73,61	3.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.291,10	0,00%
4.12.4.2	C4392	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	R\$ 753,03	783,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	783,15	0,00%
4.12.5	REVESTIMENTO INTERIORES E EXTERIORES					7.940,82			0,00	0,00%	7.940,82	0,00%
4.12.5.1	C4445	FORNADA RESANADA REVESTIDA C/ ARS, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (600cm ²), PEI/SPEI 4 - P/ PARSEDE	M2	17,60	R\$ 110,84	1.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.952,54	0,00%
4.12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm DE 30x30cm (600cm ²), PEI/SPEI 4 - P/ PARSEDE	M2	17,60	R\$ 10,81	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	190,26	0,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

R. CARDUZZI
R. CARDUZZI PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Sara
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



FCO FLIPER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura Nº 265/2021
 Data: 06/05/2024
 CPF: 743.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO			VALORES R\$: CONTRATO: ADITIVO TOTAL 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM. 372.056,30 SALDO 912.285,69 PERC. % REALIZADO 28,97%			
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71			CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNPJ: 23.834.673/0001-42			PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024			DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			PERC. %			
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO	
4.12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=3 mm/11 TETO	M2	7,59	R\$ 14,93	113,32	7,59	0,00%	0,00	113,32	0,00%	
4.12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2,5 ESP=3 mm/11 TETO	M2	7,59	R\$ 44,56	338,21	7,59	0,00%	0,00	338,21	0,00%	
4.12.5.5	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICIAL TRAÇO 1:3 ESP=6mm/11 PAREDES	M2	89,42	R\$ 7,50	670,59	89,42	0,00%	0,00	670,59	0,00%	
4.12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,82	R\$ 53,23	3.822,88	71,82	0,00%	0,00	3.822,88	0,00%	
4.12.5.7	C3023	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	17,60	R\$ 47,95	843,92	17,60	0,00%	0,00	843,92	0,00%	
4.12.6		SISTEMA DE FIBROS			1.816,22				0,00	1.816,22	0,00%	
4.12.6.1	C1807	LAISTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-9CM	M2	7,59	R\$ 57,79	436,63	7,59	0,00%	0,00	436,63	0,00%	
4.12.6.2	C2179	REGULANTIAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 - ESP= 5cm	M2	7,59	R\$ 27,49	208,65	7,59	0,00%	0,00	208,65	0,00%	
4.12.6.3	C3001	ESPUMA SEMA TUBA (RETIÇOS) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) - 10L/AREIA - 11 FIBRO	M2	7,59	R\$ 105,60	801,50	7,59	0,00%	0,00	801,50	0,00%	
4.12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 20mm E 8mm (PAREDE/FIBRO) - CIMA DE 30X30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTOS	M2	7,59	R\$ 10,81	82,06	7,59	0,00%	0,00	82,06	0,00%	
4.12.6.5	G4819	PIRO INTERTRAVADO TIPO TUCOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, CCR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	R\$ 58,88	284,39	4,83	0,00%	0,00	284,39	0,00%	
4.12.7		SISTEMA DE COBERTURA			1.993,31				0,00	1.993,31	0,00%	
4.12.7.1	C0602	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO=6mm (CAMADERAMENTO)	M2	7,04	R\$ 149,52	1.052,62	7,04	0,00%	0,00	1.052,62	0,00%	
4.12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	R\$ 137,14	344,22	2,51	0,00%	0,00	344,22	0,00%	
4.12.7.3	C2249	RIFIO DE CHAPA GALVANIZADA 36 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,84	R\$ 41,87	315,70	7,84	0,00%	0,00	315,70	0,00%	
4.12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP=2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	R\$ 46,08	190,77	4,14	0,00%	0,00	190,77	0,00%	

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

ACACIO DE CARVALHO PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio S. R. F.
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 03.234.673/0001-42

FCC - FERREIRA CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 03.234.673/0001-42
CPF: 143.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			MEDIÇÃO: 4º MEDIÇÃO			VALORES R\$: 1.284.341,99			
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023			CONTRATO Nº: 20.03.01/2023			DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024			CONTRATO: ADITIVO 1.284.341,99			
CNO: 90.017.47980/71			CNO: 90.017.47980/71			PERÍODO: 01/04/2024 A 06/05/2024			MEDIÇÃO ACUM. 372.056,30			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.												
4.12.8		ESQUADRIAS			2.428,88	2.428,88		0,00	0,00	0,00%	2.428,88	0,00%
4.12.8.1	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPPA, COM QUARZZITES AF_122019	M2	2,84	R\$ 702,56	2.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.065,53	0,00%
4.12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UNI	2,00	R\$ 148,99	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	297,98	0,00%
4.12.8.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA 60x40cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64	R\$ 102,29	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	66,47	0,00%
4.12.9		PINTURAS E ACABAMENTOS			1.611,64	1.611,64		0,00	0,00	0,00%	1.611,64	0,00%
4.12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_062014	M2	7,59	R\$ 17,44	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	132,37	0,00%
4.12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_062014	M2	71,82	R\$ 15,40	1.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.106,03	0,00%
4.12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	R\$ 46,47	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	273,24	0,00%
4.12.10		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			603,05	603,05		0,00	0,00	0,00%	603,05	0,00%
4.12.10.1	C2815	TUBO PVC SOLDO MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	R\$ 6,81	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,03	0,00%
4.12.10.1	C2816	TUBO PVC SOLDO MARROM D= 25mm (3/4")	M	16,80	R\$ 9,23	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	146,83	0,00%
4.12.10.1	C2817	TUBO PVC SOLDO MARROM D= 32mm (1")	M	0,84	R\$ 14,32	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,16	0,00%
4.12.10.1	C2818	TUBO PVC SOLDO MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	R\$ 21,32	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,07	0,00%
4.12.10.1	84703	CAUSTICADOR COM TUBO E ANEL DE RESERVAÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 25 MM X 3M, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROGROMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062018	UN	1,00	R\$ 25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,80	0,00%

Charles Vicente Tome
Charles Vicente Tome
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Ricardo Leazar Pessoa Pinheiro
Ricardo Leazar Pessoa Pinheiro
Engenheiro Civil
Registro Nacional 060185175-0
Registro CREA 7030D

Fernando Antonio Soares
Fernando Antonio Soares
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-5



FCO ELER COUTINHO BARROSO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua: JACUÍPE Nº 2169/2021
 FONE: 3417-3033
 CEP: 743-347/003-49

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P. UNIT. RE C/ BDI	P. TOTAL RS C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
4.12.10.1	84704			ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 100 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 34,50	34,50	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	C2158			REGISTRO DE ESPERA. PVC. REGÍSTRADO COM BOROILETA. 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	RS 69,81	139,62	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	103041			REGISTRO DE REDUÇÃO. CURTA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 X 20 MM. SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 25,31	25,31	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	103947			JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 6,44	6,44	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	89409			JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 9,89	9,89	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	89598			JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 8,06	8,06	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	89682			JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 9,80	9,80	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	89697			JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 13,81	13,81	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	3815			JOELHO PVC. SOLDÁVEL. COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 20 MM X 1/2". PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	1,00	RS 9,11	9,11	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	20747			JOELHO PVC. SOLDÁVEL. COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 25 MM X 1/2". PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	1,00	RS 7,50	7,50	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	89624			TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 21,03	21,03	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.1	89440			TE PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 12,30	12,30	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
4.12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						6.435,58	6.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.435,58	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO:	VALORES R\$
ADITIVO	1.284.341,99
TOTAL	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	372.056,30
SALDO	912.285,69
PERC. % REALIZADO	28,97%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	68.862,77

DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

MENÇÃO: 4ª MEDIÇÃO

FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA: C.V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023

CNO: 90.017.47980/71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

RECIBO DE MEDIÇÃO
 PESSOA FÍSICA
 PINHEIRO
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome
 C.V TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Fernando Antonio Sara
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-5



FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Diretor Geral da Educação
 Secretaria Municipal de Educação
 Rua Manoel de Araújo, 100
 Janguribe - PE
 CEP: 55.783.347/003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE			EMPRESA EXECUTORA:			MENÇÃO:			VALORES R\$		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			C V TOME SERVIÇOS			4° MEDIÇÃO			CONTRATO:		
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023			CNPJ: 23.834.673/0001-42			FONTE DE RECURSO:			ADITIVO		
CNO: 90.017.4798071			CNPJ: 23.834.673/0001-42			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			TOTAL		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRILHAS, CARANGUEIROS, FERREIRA E COPEIRINHA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			P. UNIT. (R\$ C/ BDI)			QUANTIDADE REALIZADA			PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERC. %
4.12.10.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	R\$ 21,88	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,84	R\$ 15,10	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,84	R\$ 42,81	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C3886	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 59,73	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C9005	CELSUS 45 GRÁUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M2	1,00	R\$ 191,68	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89726	CELSUS 90 GRÁUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,54	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89724	CELSUS 90 GRÁUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 13,13	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89801	CELSUS 90 GRÁUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 12,55	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89744	JUNCAO SIMPLER, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 34,76	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	3659	LIVIA SIMPLER, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 22,39	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C1761	LIVIA SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2')	UN	8,00	R\$ 10,91	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C1758	LIVIA SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4')	UN	4,00	R\$ 22,92	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89825	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 20,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
VALOR (R\$)									68.652,77		

Charles Vicente Tome
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.1042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7038D

Fernando Antonio S. Silva
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-5

Handwritten text, possibly a name or title, oriented vertically.

Table with 2 columns and 2 rows, containing faint text.

Table with 2 columns and 2 rows, containing faint text.

Small block of text, possibly a signature or date.





TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

EDER CAVALCANTI BARROSO
Engenheiro de Edificação
Sec. de Edificação - 1º.º andar - 1501
Sec. de Cultura - 1º.º andar - 1501
BOLEIM Nº 285/2024
BOLEIM Nº 347.003-49

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
4.14	SERVIÇOS FINAIS						881,80				881,80	0,00%
4.14.1	C347	1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	R\$ 1,43	881,80	0,00	0,00	616,64	881,80	0,00%
TOTAL C/ BDI R\$ =							1.284.341,99				912.285,69	28,97%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		CONTRATO N°: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71		MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		DATA: segunda-feira, 6 de maio de 2024 PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024		VALORES R\$		
						CONTRATO:				1.284.341,99		
						ADITIVO				0,00		
						TOTAL				1.284.341,99		
						MEDIÇÃO ACUM.				372.056,30		
						SALDO				912.285,69		
						PERC. % REALIZADO				28,97%		
						VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:				68.562,77		
						VALOR (R\$)				VALOR (R\$)		
						ACUM. ANTERIOR				ACUM. ATUAL		
						PERÍODO				PERC. %		
						0,00				0,00		
						0,00				0,00%		
						68.562,77				68.562,77		
						303.493,53				372.056,30		
						912.285,69				912.285,69		
						28,97%				28,97%		

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Ricardo Celar Pessoa Pinheiro
RICARDO CELAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Jereq de Oliveira Junior
Fernando Antonio Jereq de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ

PAVIMENTAÇÃO

1.7.2 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)			
			QTD
ÁREA DE PISO DA QUADRA=COMPRIMENTO*LARGURA	30*16	480	480,00
			480,00
1.7.3 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.P/FUNDAÇÕES UTIL.X (M2)			
			QTD
ÁREA DE FORMA=PERIMETRO DO PISO*ESPESSURA	(16+16+30+30)*0,08	7,36	7,36
			7,36
1.7.5 CONCRETO P/VIBR. FCK 20 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)			
			QTD
VOLUME DE CONCRETO DO PISO =COMPRIMENTO *LARGURA*ESPESSURA	30*16*0,08	38,4	38,40
			38,40
1.7.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO (M3)			
			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	38,4	38,4	38,40
			38,40
1.7.7 JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS (M)			
			QTD
QUANTIDADE DE JUNTAS = LARGURA*COMPRIMENTO/ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS -COMPRIMENTO *LARGURA /ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS	(16*(30/1,5))+(30*(16/1,5))	640,0	640,00
			640,00
1.7.8 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")-MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 (H)			
			QTD
TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE CORTE EM TODA A QUADRA	30	30,0	30,00
			30,00

FCO ELTON CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 259/2021
CPF: 743.347.803-49

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO

PAVIMENTAÇÃO

2.7.9 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)/CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M3)			
			QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO AO REDOR DA QUADRA = ÁREA DE PASSEIO	120,71	120,71	120,71

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Saraiva
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO: 20.03.01/2023


LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

		120,71
--	--	--------

2.7.10 BAQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)			QTD
PERIMETRO EXTERNO DA CALÇADA	32,8+33,11+18,8	84,71	84,71
			84,71


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


PEDRO CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
CONTRATAÇÃO Nº 269/2021
CPF: 43.347.003-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

640

DATA APROVAÇÃO

01/12/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO SIT TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA,		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO DISTRITO DE MAPUÁ	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR	CREA/CAU CAU/BR 00A106230	ART RRT 12883184
CPF:		

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO	CREA/CAU RNP 0601851790	ART CE 20231331438
CPF:		

COD. OBRA 640	ÁREA DO TERRENO 2.696,00 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 2.696,00 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 1.284.341,99	DATA DO INÍCIO DA OBRA 04/12/2023
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 04/03/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 28 DE Dezembro DE 2023
CÓD DE VALIDAÇÃO: 0021W4121W7130000640



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes
Secretário de Infraestrutura,
Trânsito e Urbanismo
POSTARTE 279/2023 (EN 404) 23.1.083-06

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241390967

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20231331438

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601851790

Registro: 70300 CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: **Jaguaribe**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.01/2023**

Valor: **R\$ 1.284.341,99**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Celebrado em: **01/12/2023**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO TRAPIA, CARANGUEJO, MOUREIRA I E TAPERINHA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **29/02/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

Bairro: **SÍTIOS**

UF: **CE**

Previsão de término: **31/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621889**

Código: **Não Especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

4,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **01/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8216881418**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C1Za7
Impresso em: 02/04/2024 às 07:45:42 por: ip: 187.19.232.124



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231321438

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601851790

Registro: 7690D CE

Empresa contratada: **CV TOMÉ SERVIÇOS - ME**

Registro: 0010406890-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: 20.03.01/2023

Celebrado em: 01/12/2023

Valor: **R\$ 1.284.341,99**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO TRAPIA, CARANGUEJO, MOUREIRA I E TAPERINHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **SÍTIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **04/12/2023**

Previsão de término: **04/03/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 060185175-0
REGISTRO: 7690D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CPF: 07.443.708/0001-66

KLO. FLORES ANAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Engenharia e Arquitetura
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, Nº 269 - JAGUARIBE/CE
CEP: 63475000-49

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **14/12/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8218608761**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 19121
Impresso em: 15/12/2023 às 15:13:07 por: ip: 177.51.35.77

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 05/01/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -38.623393

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.25



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

PCO ELDER CAVALCANTE E BARROSO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes (CE)
PORTARIA Nº 2.891/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

SENHOR (A). PRESIDENTE. (A)

A EMPRESA **C V TOME SERVIÇOS-ME**, CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 23.834.673/0001-42, LOCALIZADA RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES Nº 464, BAIRRO JOÃO PAULO II, JAGUARIBE - CE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR **CHARLES VICENTE TOMÉ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 2003019000850 SSP CE E DO CPF DE Nº 009.042.233-37. **DECLARA**; SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA Á PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

JAGUARIBE - CEARÁ, 08 DE MAIO DE 2024


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ:23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF:009.042.233-37
Sócio - Administrador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.49
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240515200937176813173
CNPJ DO PAGADOR: 23.834.673/0001-42
VALOR: R\$677,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 17:09:43
COD PRODUTO: bebf2d034ec543799964f33e2cc6dce8
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-42

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 17:09:44

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: C.248.A88.183.0F8.1DC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.834.673	Nome/Razão Social do Empregador C V TOME SERVICOS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051509160605-3	Tag 23834673 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
677,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	6	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
Total Geral:		677,76	0,00	0,00	0,00	677,76

Data de geração da Guia: 15/05/2024 às 16:34:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010101226900014br.gov.bch.pla2669pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/72e4cbf505294f40aa83c2d31f058252040000530398658028R5923CAZKA ECONOMICA FEDERAL60088ce111e62070503***63047390

Dayland Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/72e4cbf505294f40aa83c2d31f0582

Dayland Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/72e4cbf505294f40aa83c2d31f0582



FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: C V TOMÉ SERVIÇOS - ME, RUA JOSÉ QUEIROZ DIOGENES 464, BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ CEP 63.475-000				PERIODO ABRIL DE 2024				
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		TOTAL	DEPTO. PESSOAL JAGUARIBE CEARÁ		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				QUAN FALTA	V. FALTA		DEDUÇÕES INSS	MATRICULA		SEÇÃO ÚNICO
1	FRANCISCO ROMARIO FREIRE AGOSTINHO	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	5131846358	R\$ 1.299,04	<i>Francisco Romário F. Agostinho</i>
2	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	7553655341	R\$ 1.299,04	<i>Raimundo Nonato S. de Lima</i>
3	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	7639356385	R\$ 1.299,04	<i>Carlos Henrique de Lima</i>
4	AGLEIDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	62458768342	R\$ 1.299,04	<i>Agleidson da Silva</i>
5	ALENCAR	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	8732349360	R\$ 1.299,04	<i>Alecar</i>
6	JOSÉ DAVID SABINO DA SILVA	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96		R\$ 1.299,04	<i>José David S. da Silva</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 8.472,00				R\$ 8.472,00	R\$ 677,76	TOTAL	R\$ 7.794,24	

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.673/0001-42
Nome	C V TOME SERVICOS
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	74729488 / Reinf CP 25929146456 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 635,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.821,48	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.456,88	R\$ 0,00

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CHARLES VICENTE TOME
CPF	009.042.233-37
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/05/2024 16:25:26
Nº do recibo de entrega	0000050000232102915

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000) | Manutenção

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020) > Totalizadores

Dados de identificação do totalizador

Período de apuração:	CNPJ estabelecimento:	Tomador de serviços:	Número do recibo:	Data/hora do processamento:
04/2024	23.834.673/0001-42	CNO: 90.017.47980/71	3587252-03-2020-2404-3587252	15/05/2024 15:02:17

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 175.763,00

Valor da retenção das notas fiscais: R\$ 19.333,93

Valor da contribuição previdenciária adicional: -

Valor da retenção principal não efetuada: -

Valor da retenção adicional não efetuada: -

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.20
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5
EFETUADO POR: CHARLES VICENTE TOME

=====
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000003-9 67600328241-2
13072024110-1 11687078130-0
Data do pagamento 22/04/2024
Valor Total 367,60
=====

DOCUMENTO: 042208
AUTENTICACAO SISBB:
0.115.3CD.A39.7C4.0D4



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 23.834.673/0001-42	Razão Social C V TOME SERVICOS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 22/04/2024	Número do Documento 07.20.24110.1168707-8	Pagar este documento até 22/04/2024
Observações			Valor Total do Documento 367,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	30,63			30,63
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	19,49			19,49
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	70,96			70,96
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	15,37			15,37
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	231,15			231,15
	Totais	367,60			367,60

SENDER (Versão 5.1.8) Página: 1/1 19/04/2024 09:13:07

85860000003 9 67600328241 2 13072024110 1 11687078130 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000003 9 67600328241 2 13072024110 1 11687078130 0



CNPJ: 23.834.673/0001-42
Número: 07.20.24110.1168707-8
Pagar até: 22/04/2024
Valor: 367,60

Pague com o PIX





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509160605-3 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 15/05/2024 16:34:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atual. Monetária	Multa	Total
04/2024	AGLEYSSON DA SILVA VIEIRA ROSA	07639356385	076.393.563-85	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	07553655341	075.536.553-41	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024	FRANCISCO ROMARIO FREIRES AGOSTINI	05131846358	051.318.463-58	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024	GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	62456768942	624.567.683-42	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	08732349360	087.323.493-60	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	9	046.729.821-14	101	2005/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador							90.017.47980/71	8.472,00	677,76	0,00	0,00	677,76
Total do Estabelecimento							23.834.673/0001-42	8.472,00	677,76	0,00	0,00	677,76
Total da Guia								8.472,00	677,76	0,00	0,00	677,76

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509160605-3 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 15/05/2024 16:34:20 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	23.834.673/0001-42	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
	Total da Guia		8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



FGTS
Contribuinte

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509160605-3 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 15/05/2024 16:34:20 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.834.673/0001-42

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
	Total da Guia		8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051509160605-3 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 15/05/2024 16:34:20 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.017.47980/71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
	Total da Guia	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO. FREDERICO CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
Jaguaribe - Jaguaribe/CE
SECRETARIA Nº 269 / 2021
CPF: 743.347.003-49

PLACA DA OBRA - TRAPIÁ



Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-1
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-5



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023


EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO. FÉLIX CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Ordem de Serviço - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO. FREDERICO CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO RUI CAVALANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS


CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO ANDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Jaguaribe/CE
COMPROVAÇÃO Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS


CNPJ: 23.834.673/0001-42


OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO. ELDER CAVALCANTE DOS ROSOS
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 159/2023
CPF: 743.347.003-49




RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO. FÁBIO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
Decreto Municipal Nº 269/2021
CPF: 742.347.803-49




RICARDO BEZERRA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


Fernando Augusto Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO ZEDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cultura Nº 209/2021
POL. Nº 1003-49
CPF: 743.347.003-49



Fernando Antonio S. ra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0

RICARDO DE SOUZA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ:23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF:009.042.233-37
Sócio - Administrador


Fernando Antonio de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO ALDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



18/04/2024
Jaguaribe-Ce

Fernando Antonio S. ra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO: ELDEA CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Portaria - Jaguaribe/CE
Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



18/04/2024
Jaguaribe-Ce

Fernando Antonio S. ra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-0


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCP: ELDER CAVALCANTI BARROSO
Secretário Municipal de Educação
E Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49




18/04/2024

Jaguaribe - Ce


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador


Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 01/04/2024 A 05/05/2024

FCO ANDRÉ CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



18/04/2024
Jaguaribe-Ce

Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio S de Oliveira Junior
Fernando Antonio S de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 4º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 06/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639		
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS		
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ	87,01%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO E MURETA	100,00%	PREVISTO:	
PAVIMENTAÇÃO	98,82%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	28,97%
ALAMBRADO	92,39%		
PINTURA	0,00%		
INTALAÇÕES ELÉTRICAS	84,76%		
DIVERSAS	0,00%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO	61,22%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO DE CONTENÇÃO	0,00%		
PAVIMENTAÇÃO	24,26%		
MURETA	100,00%		
ALAMBRADO	94,05%		

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 4º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 06/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639	
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS	
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
PINTURA		0,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	98,39%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	
BANHEIROS		
SERVEÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORT. G. Nº 269/2021
 CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 4º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUELO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUELO, MOREIRA I E TAPERINHA **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 06/05/2024 **FISCAL:** FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
RNP: CREA CE- 2118783639

Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023 **CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

TIPO DE OBRA: ESPORTE **INÍCIO DA OBRA:** 04/12/2023 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 29/05/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
ESQUADRIAS	0,00%	
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	
BANHEIROS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	

FCO. ELBER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 4ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 06/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639	
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS	
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		0,00%
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		0,00%
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS		0,00%
SISTEMA DE PISOS		0,00%
SISTEMA DE COBERTURA		0,00%
ESQUADRIAS		0,00%
PINTURAS E ACABAMENTOS		0,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,00%
SERVIÇOS FINAIS		0,00%
DIVERSOS		0,00%
SERVIÇOS FINAIS		0,00%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe/CE, 06 DE MAIO de 2024.		

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

[Assinatura]
FCO. ELISER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

1

DATA

01/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

<p>ENGENHEIRO EXECUTOR RICARDO ELZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300</p>

<p>ENGENHEIRO FISCAL Fernando Antonio S. ra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>
--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

02/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

tra C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Soares
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

03/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

4

DATA

04/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO LUIZ PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

05/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CZZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio S. ra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **6**

DATA **06/04/2024**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
20.03.01/2023

CONSTRUTORA
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO
4

PERÍODO
01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

07/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sora
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

08/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

9

DATA

09/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

10

DATA

10/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

11

DATA

11/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MORFIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA:

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6					SIM	

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

12/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CALÇADADA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CARLOS PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sora de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

13/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO LUIZ PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

14

DATA

14/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CARVALHO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

15

DATA

15/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO DE FÁRIA PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

16/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSÔA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

17/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6				SIM		

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO DA PAZ PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

18

DATA

18/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO LEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio S. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

19/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior
Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

20

DATA

20/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CV TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

21

DATA

21/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CVTOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

22

DATA

22/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CV TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS NO PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO BEZERRA PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sora
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

23

DATA

23/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS NO PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6				SIM		

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

24

DATA

24/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS NO PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

25

DATA

25/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUÍJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CVTOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS NO PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

26

DATA

26/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS NO PISO INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

27

DATA

27/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Sora de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

28

DATA

28/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sora
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

29

DATA

29/04/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C.V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio S. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-5



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **30**

DATA **30/04/2024**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
20.03.01/2023

CONSTRUTORA
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO
4

PERÍODO
01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 PEDREIRO
- 4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO LUIZ PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

31

DATA

01/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO FEZA PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

32

DATA

02/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio S. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

08/03/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

LIMPEZA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO ZEZÃO PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

04/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANÇO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio S. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

35

DATA

05/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

01/04/2024 A 05/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


DESCANÇO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO LUIZ PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9