

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 24.05.0043

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
22.05.0002	22/05/2024	24/05/2024	84.536,85

CREADOR

C V TOME SERVIÇOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.536,11

Total da Retenção: (R\$) 2.536,11

HISTÓRICO

REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 1195

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	82.000,74



Emissão de comprovantes

G3342710005325181
27/05/2024 10:05:49

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:30
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.021.403
VALOR TOTAL	82.000,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME	
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5	
NR. DOCUMENTO	552.199.000.023.351
NR. AUTENTICACAO	2.6D8.3CC.89E.8C0.677



G337241116850643012
24/05/2024 11:20:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome C V TOME SERVICOS - ME
Agência 2199-7
Conta corrente 21403-5
Valor 82.000,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	24/05/2024 09:51:58
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	24/05/2024 11:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



Entre contas correntes

G3332409494571501
24/05/2024 09:52:00

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	C V TOME SERVICOS - ME
Agência	2199-7
Conta corrente	21403-5
Valor	82.000,74
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **329793610**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004767

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
22/05/2024	22.05.0002	84.536,85	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 23/05/2024	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 84.536,85	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1195	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 23/05/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 23/05/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: XSD7U6P9L5MGCABYTV42R8EOHIZ		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 1195

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	84.536,850	84.536,85	0

Jaguaribe, 23 de Maio de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 24.05.0043

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
22050002	22/05/2024	GLOBAL	84.536,85	20.03.01/2023	20.03.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
24050043	84.536,85	84.536,85	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
24/05/2024	84.536,85	2.536,11	82.000,74

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.536,11
		Total da Retenção: (R\$) 2.536,11

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 1195

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	82.000,74

Jaguaribe, 24 de Maio de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 36842024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: C V TOME SERVIÇOS**CNPJ:** 23.834.673/0001-42**Endereço:** RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcão, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023**Nº Empenho:** 22050002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 1195**Dt Emissão NF:** 23/05/2024**Dt. Solicitação** 23/05/2024
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 06/05/2024 A 21/05/2024**Vlr. Liquidação:** R\$ 84.536,85 (OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA		1,00	84.536,85	84.536,85

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnicos

Avaliação e Visto

/ /

Técnico

Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 22.05.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
22/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.01/2023	20.03.01/2023	36842024
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	595.501,65	84.536,85	510.964,80

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	84.536,85	84.536,85
Total dos Itens: (R\$)					84.536,85

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **22050002**. A(os) **22 de Maio de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 36842024

Data: 22/05/2024

Fornecedor: C V TOME SERVIÇOS**CNPJ:** 23.834.673/0001-42**Endereço:** RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 84.536,85**Histórico**

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1,00	84.536,85	84.536,85

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000001195
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	C V TOME SERVICOS						
Nome Fantasia	CVT TRANSPORTES E SERVICOS						
Endereço	RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - JOÃO PAULO II						
CPF/CNPJ	23.834.673/0001-42	Insc. Municipal	3853	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone	(88) 9828-9666

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88) 3522-1092

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE2024390967
----------------	--	-------------	--------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	84.536,85	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	84.536,85
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	84.536,85
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000%
(-) ISS Retido	2.536,11	xsd7u6p9l5mgcabytv42r8eohiz		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	82.000,74	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	2.536,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR DO ISS: R\$ 84.536,85 X 3,00% = R\$2.536,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/05/24 16:04

Hora da emissão: 16:04:36

FCO. ELIAS CARVALHO BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
E-mail: elias@jaguaribe.ce.gov.br
Telefone: 3347.003-49



RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.443.708/0001-66, SITUADA NA RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - CEP 63.475-000, JAGUARIBE - ESTADO DO CEARÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 84.536,85 (OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1195

PEÇO QUE FIRMASSEM O PRESENTE RECIBO EM 01 (UMA) VIA PARA UM SÓ EFEITO.

VALOR BRUTO R\$: 84.536,85

VALOR DO ISS R\$: 2.536,11

VALOR LÍQUIDO R\$: 82.000,74

JAGUARIBE - CEARÁ 24 DE MAIO DE 2024


CHARLES VICENTE TOMÉ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.042.233-37



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 06/05/2024 a 22/05/2024

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ

PAVIMENTAÇÃO

1.7.9 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X106) CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)			QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO AO REDOR DA QUADRA = ÁREA DE PASSEIO	1,20m x 8,39m	10,07	10,07
			10,07

1.7.10 BAQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)			QTD
PERIMETRO EXTERNO DA CALÇADA	9,4m	9,4	9,40
			9,40

ALAMBRADO

1.8.2 ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)			QTD
COMPRIMENTO *ALTIMURA* QUANTIDADE	4,2m x 4m x 1	16,8	16,80
			16,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.10.3 ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40MM (UN)			QTD
QUANTIDADE	4,0	4,0	4,00
			4,00

1.10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)			QTD
QUANTIDADE	1,0	1,0	1,00
			1,00

1.10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)			QTD
QUANTIDADE	1,0	1,0	1,00
			1,00

1.10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)			QTD
QUANTIDADE	4,0	4,0	4,00
			4,00

1.10.10 QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (M)			QTD
QUANTIDADE	1,0	1,0	1,00
			1,00

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO

MOVIMENTAÇÃO TERRA

2.3.3 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)			QTD

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

FCO. ELIARA V. DE CARVALHO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 2191/2021
CPF: 743.347.003-69

Fernando Antonio Souza
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 06/05/2024 a 22/05/2024

VOLUME OBTIDO NO CIVIL 3D	65,19	65,19	65,19
			65,19

2.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	176,64	176,64	176,64
			176,64

2.3.5 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	176,64	176,64	176,64
			176,64

2.3.6 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT (M3)

			QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	176,64	176,64	176,64
			176,64

PAVIMENTAÇÃO

2.7.2 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

			QTD
ÁREA DE PISO DA QUADRA = COMPRIMENTO * LARGURA	30*16	480	480,00
			480,00

2.7.3 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X (M2)

			QTD
ÁREA DE FORMA = PERÍMETRO DO PISO * ESPESURA	(16+16+30+30)*0,08	7,36	7,36
			7,36

2.7.5 CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
VOLUME DE CONCRETO DO PISO = COMPRIMENTO * LARGURA * ESPESURA	30*16*0,08	38,4	38,40
			38,40

2.7.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
IDEM ANTERIOR	38,4	38,4	38,40
			38,40

2.7.7 JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS (M)

			QTD
QUANTIDADE DE JUNTAS = LARGURA * COMPRIMENTO / ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS + COMPRIMENTO + LARGURA / ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS	(16*(30/1,5))+30*(16/1,5)	640	640,00
			640,00

2.7.8 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")-MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 (H)


			QTD
TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE CORTE EM TODA A QUADRA	30	30,0	30,00
			30,00

2.7.11 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

			QTD
PISO DA ARQUIBANCADA =	16,4*0,6	9,84	9,84
			9,84

LAMBRADO

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300



Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 06/05/2024 a 22/05/2024


2.9.2 ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANNIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)			QTD
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE	4m x 4,20m x 1	16,8	16,80
			16,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


2.11.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

2.11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

2.11.6 CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS COM GUINDASTE MUNIDO DE CAÇAMBA METÁLICA (M3)			QTD
QUANTIDADE	4	4	4,00
			4,00


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300


FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
JAGUARIBE/CE
P. 259/2021
C. 47.003-49


Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 5º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 22/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639		
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS		
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ	91,46%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO E MURETA	100,00%	PREVISTO:	
PAVIMENTAÇÃO	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	35,55%
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	0,00%		
INTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
DIVERSAS	0,00%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO	87,25%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO DE CONTENÇÃO	0,00%		
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
MURETA	100,00%		
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	0,00%		

FCO. EIDER CIVALCANTI BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA 289/2021
 CPF: 742.747.003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 5º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 22/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639	
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS	
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	
BANHEIROS		
SERVEÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	
ESQUADRIAS	0,00%	

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 009/2021
 CPF: 724.1003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 5º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 22/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639	
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS	
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	
BANHEIROS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	

FCO. EDUARDO CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 RNP: 269/2021
 CPF: 0347.003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 5º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 22/05/2024	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639	
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS	
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 29/05/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	
ESQUADRIAS	0,00%	
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe/CE, 22 DE MAIO de 2024.		

FLC. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Cultura e Esporte - Jaguaribe/CE
P.O. 746 Nº 289/2021
P.O. 743/347.003-49

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:
quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.284.341,99
ADITIVO: 0,00
TOTAL: 1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.: 456.593,15
SALDO: 827.748,84
PERC. % REALIZADO: 35,55%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARABIGUEI, MONTENI E TERNINHÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.479807/1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					F. UNIT. R\$/C/BDI	R. TOTAL R\$/C/BDI	R. TOTAL R\$/C/BDI	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO										
1	QUADRA POLIESPORTIVA, SILO TRAPIÁ					228.295,20				10,072,77	148.881,95	206.964,72	16.320,48	91,46%						
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		m²	3,00	R\$ 1.696,44	4.989,32		3,00	3,00	0,00	4.989,32	4.989,32	0,00	100,00%						
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA-TIPO 6					4.989,32				0,00	4.989,32	4.989,32	0,00	100,00%						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.418,78				0,00	1.418,78	1.418,78	0,00	100,00%						
1.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	0,00	R\$ 186,38	1.118,28		0,00	0,00	0,00	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%						
1.2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CARIADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERILHAS		M2	546,36	R\$ 0,23	125,66		546,36	546,36	0,00	125,66	125,66	0,00	100,00%						
1.2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREIA ATÉ 5000 M2)		M2	546,36	R\$ 0,23	125,66		546,36	546,36	0,00	125,66	125,66	0,00	100,00%						
1.3	MONUMENTAÇÃO DE TERRA					2.076,87				0,00	2.076,87	2.076,87	0,00	100,00%						
1.3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF. 022021		M3	7,42	R\$ 81,91	607,77		7,42	7,42	0,00	607,77	607,77	0,00	100,00%						
1.3.2	PRETERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 042216		M3	1,86	R\$ 31,86	59,26		1,86	1,86	0,00	59,26	59,26	0,00	100,00%						
1.3.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DO GRAU DE UMIDADE		M3	71,71	R\$ 8,41	602,79		71,71	71,71	0,00	602,79	602,79	0,00	100,00%						
1.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM QUANTIDADE E M3		M3	16,98	R\$ 29,54	501,00		16,98	16,98	0,00	501,00	501,00	0,00	100,00%						
1.3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P/M		M3	16,98	R\$ 4,53	76,83		16,98	16,98	0,00	76,83	76,83	0,00	100,00%						
1.3.6	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT		M3	16,98	R\$ 8,27	157,22		16,98	16,98	0,00	157,22	157,22	0,00	100,00%						
1.4	FUNDAÇÕES					2.800,24				0,00	2.800,24	2.800,24	0,00	100,00%						
1.4.1	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	5,57	R\$ 520,68	2.900,24		5,57	5,57	0,00	2.900,24	2.900,24	0,00	100,00%						
1.5	ESTRUTURA					9.401,42				0,00	9.401,42	9.401,42	0,00	100,00%						
1.5.1	ESQA. CONCRETO AF. 082016	CONTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MODULADA IN LOCO EM	M	74,80	R\$ 70,58	5.277,78		74,80	74,80	0,00	5.277,78	5.277,78	0,00	100,00%						

Valdeir Luiz Barroso
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Richard Barroso
RICHARDO BARROSO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra
FERNANDO ANTONIO SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 289728/CE
REGISTRO CREA 70300-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDIÇÃO:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		C V TOME SERVIÇOS		5ª MEDIÇÃO		quarta-feira, 22 de maio de 2024		CONTRATO: 1.284.341,99	
CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 20.03.01/2023		FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		ADITIVO: 0,00	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		08/05/2024 a 21/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85		TOTAL: 1.284.341,99	
CNO: 90.017.47980/71		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85		MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15	
								PERC. % REALIZADO: 35,55%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UMD	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALOR (R\$)		PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
1.52	9245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE DIRETO SIMPLES, UTILIZANDO: AT: 08200	M2	8,89	R\$ 56,99	499,24	0,00	8,89	8,89	100,00%	0,00	499,24	499,24	100,00%
1.53	02216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	67,27	R\$ 17,39	1.517,63	0,00	67,27	67,27	100,00%	0,00	1.517,63	1.517,63	100,00%
1.54	02217	ARMADURA CA-50A FINA D=4,40 A 6,40mm	KG	36,89	R\$ 15,20	547,05	0,00	36,89	36,89	100,00%	0,00	547,05	547,05	100,00%
1.55	02942	CONCRETO P/VIÉR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ACQUIRIBO	M3	1,42	R\$ 512,27	728,13	0,00	1,42	1,42	100,00%	0,00	728,13	728,13	100,00%
1.56	01604	LANÇAMENTO E APILIAÇÃO DE CONCRETO SI ELAVÇÃO	M3	1,42	R\$ 165,91	235,59	0,00	1,42	1,42	100,00%	0,00	235,59	235,59	100,00%
1.6		MURO E MURETA				13.432,16					0,00	13.432,16	13.432,16	100,00%
1.61	02074	AVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 6x18x19cm DE CAL HIDRATADA Esp=20 cm	M2	53,60	R\$ 128,94	6.911,18	0,00	53,60	53,60	100,00%	0,00	6.911,18	6.911,18	100,00%
1.62	02078	CHARGISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SFERENRIR TRAAÇO SEMI P/ PAREDE	M2	107,20	R\$ 7,60	814,72	0,00	107,20	107,20	100,00%	0,00	814,72	814,72	100,00%
1.63	03028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FERRENCIA TRAAÇO 1:3	M2	107,20	R\$ 53,23	5.706,26	0,00	107,20	107,20	100,00%	0,00	5.706,26	5.706,26	100,00%
1.7		PAVIMENTAÇÃO				73.389,49					868,25	73.389,49	73.389,49	100,00%
1.71	02864	LASTRO DE PISO DE PEDRA	M3	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	24,00	24,00	100,00%	0,00	2.650,08	2.650,08	100,00%
1.72	01943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	480,00	480,00	100,00%	0,00	30.960,00	30.960,00	100,00%
1.73	01400	FORRA DE TABUA DE 1" DE SA. PRIMAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	R\$ 61,44	668,40	0,00	7,36	7,36	100,00%	0,00	668,40	668,40	100,00%
1.74	04071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL G42	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	576,00	576,00	100,00%	0,00	6.958,08	6.958,08	100,00%
1.75	02842	CONCRETO P/VIÉR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIBO	M3	38,40	R\$ 812,27	31.190,37	0,00	38,40	38,40	100,00%	0,00	31.190,37	31.190,37	100,00%
1.76	01604	LANÇAMENTO E APILIAÇÃO DE CONCRETO SI ELAVÇÃO	M3	38,40	R\$ 165,91	6.370,84	0,00	38,40	38,40	100,00%	0,00	6.370,84	6.370,84	100,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernand Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNAND ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDIÇÃO:		DATA:		VALORES R\$:				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		C V TOME SERVIÇOS		5ª MEDIÇÃO		QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2024		CONTRATO: 1.284.341,99				
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		PONTE DE RECURSO:		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		ADITIVO: 0,00				
CNO: 90.0117.4798071				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.538,85		TOTAL: 1.284.341,99				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)				
				P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
1.7.7	11318 JUNTA PLÁSTICA 12X14 PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	640,00	640,00	1.088,00	1.088,00	0,00	100,00%
1.7.8	91282 CORTEADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 14 X 17,5 HATRIUMS NA OPERAÇÃO AF 082015	H	30,00	R\$ 8,85	265,50	0,00	30,00	30,00	265,50	265,50	0,00	100,00%
1.7.9	C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TQUILHO (25X10X5) CM 3589PA, COR CINZA, COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	67,35	R\$ 86,88	5.876,77	10,07	67,35	67,35	5.876,77	5.876,77	0,00	100,00%
1.7.10	C0286 BOLETELA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	48,80	R\$ 29,29	1.428,36	9,40	39,40	48,80	1.428,36	1.428,36	-0,01	100,00%
1.8	ALUMBRADO				77.832,82				77.832,82	77.832,82	0,00	100,00%
1.8.1	C4872 HORTA COM BARRIL ENTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2 59M) INCLUSIVE SISTEMAS	LN	2,00	R\$ 2.092,41	4.184,88	0,00	2,00	2,00	4.184,88	4.184,88	0,00	100,00%
1.8.2	C0286 ALUMBRADO C/UBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE ANTIDRENTO	M2	209,00	R\$ 382,86	79.747,74	16,90	192,20	209,00	79.747,74	79.747,74	0,00	100,00%
1.8.1	C1614 LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	198,40	R\$ 25,57	5.073,09	0,00	0,00	198,40	5.073,09	5.073,09	0,00	0,00%
1.8.2	C0036 PINTURA DE DEPARAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA E BOM APLICAÇÃO MANUA. AF_052023	M	271,16	R\$ 9,69	2.627,54	0,00	0,00	271,16	2.627,54	2.627,54	0,00	0,00%
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				21.504,81				21.504,81	21.504,81	0,00	100,00%
1.10.1	C4806 LUMINÁRIA PENETRANTE EM LEO, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA MINIMA 200W E MÁXIMA 210W	LN	8,00	R\$ 941,39	7.531,12	0,00	8,00	8,00	7.531,12	7.531,12	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Sampaio
FERNANDO ANTONIO SAMPAIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7143.347.003-49

Fernando Antonio Sampaio
Fernando Antonio Sampaio
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE		EMPRESA EXECUTOR:		MEDIÇÃO:		DATA:		VALORES RE:								
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		C V TOME SERVIÇOS		5ª MEDIÇÃO		quarta-feira, 22 de maio de 2024		CONTRATO: 1.284.341,99								
		CNPJ: 23.834.673/0001-42				PERÍODO:		ADITIVO: 0,00								
		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023				06/05/2024 a 21/05/2024		TOTAL: 1.284.341,99								
		CNO: 90.017.47980/71						MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15								
								SALDO: 827.748,84								
								PERC % REALIZADO: 35,55%								
								VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.238,85								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)					
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
1-102	C6500	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	R\$ 1.092,27	4.369,08	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	4.369,08	4.369,08	0,00	100,00%
1-103	C4765	ATERROAMENTO COMPLETO C/ HASTE CORRENTELO 5,8 " X 2,40	UN	4,00	R\$ 316,24	1.264,96	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	1.264,96	1.264,96	0,00	100,00%	
1-104	C2090	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPO ATE 6 DIVISÕES C/ BARBADEADO	UN	1,00	R\$ 212,28	212,28	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	212,28	212,28	0,00	100,00%	
1-105	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	33,45	33,45	0,00	100,00%	
1-106	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 25,55	102,20	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	102,20	102,20	0,00	100,00%	
1-107	91689	TERMINAIS PARA FIOS DE 12/2015	UN	108,27	R\$ 12,88	1.407,40	0,00	108,27	108,27	0,00	100,00%	1.407,40	1.407,40	0,00	100,00%	
1-108	C0534	CABO ISOLADO PVC NOV 4MM	UN	431,50	R\$ 9,16	3.952,54	0,00	431,50	431,50	0,00	100,00%	3.952,54	3.952,54	0,00	100,00%	
1-109	C394	CANAL ALUMINIAVA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FINIDO D=1000	UN	5,00	R\$ 193,64	968,20	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	968,20	968,20	0,00	100,00%	
1-1010	C2080	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	M	1,00	R\$ 1.063,80	1.063,80	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	1.063,80	1.063,80	0,00	100,00%	
1-111	DIVERSAS					10.848,27						10.848,27		0,00%		
1-111	C1348	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TAVELAS OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3 " COM REQUADRO EM TUBO DE 1 " E PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E TAVELAS OFICIAIS	CJ	1,00	4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00%	
1-112	C1361	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLI OFICIAL, COMPOSTO EM ESMALE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E TAVELAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	2.619,29	2.619,29	0,00%	
1-113	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSAÇÃO DE 3,00 X 2,00 M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3 " COM REQUADRO EM TUBO DE 1 " E TAVELAS OFICIAIS, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E TAVELAS OFICIAIS	CJ	1,00	3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	3.914,77	3.914,77	0,00%	
1-121	C3447	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	548,38	1,43	781,29	0,00	0,00	548,38	0,00%	0,00	0,00	781,29	781,29	0,00%	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Fagundes Pinheiro
RICARDO FAGUNDES PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D

Felipe de Oliveira Junior
FELIPE DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D

Felipe de Oliveira Junior
Felipe de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALORES R\$			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAQUARIBE/CE.				CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNQ: 90.017.47980/71				FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
				QUANTIDADE REALIZADA		PERÍODO:		VALORES R\$			
				ACUM. ANTERIOR		ACUM. ANTERIOR		ADITIVO			
				SALDO		SALDO		TOTAL			
				PERC. %		PERC. % REALIZADO		MEDICÃO ACUM.			
				PERÍODO		PERÍODO		SALDO			
				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:		PERC. % REALIZADO			
				84.536,85		84.536,85		35,55%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALOR (R\$)		PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	
2		QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEJO				286.121,22				100,00%		286.628,43	26.497,79	87,25%
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.909,32				100,00%		4.909,32	0,00	100,00%
2.2.1		PLANO 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	ME3	3,00		1536,44				100,00%		1.536,44	0,00	100,00%
2.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00		146,94				100,00%		1.469,64	0,00	100,00%
2.2.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00		186,98				100,00%		1.118,28	0,00	100,00%
2.2.2		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CALDAIA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	622,47		0,23				100,00%		143,17	0,00	100,00%
2.2.3		LOCAÇÃO DA OBRA COM AJULHO TIPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	622,47		0,32				100,00%		198,19	0,00	100,00%
2.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				9.615,19				100,00%		1.348,17	0,00	100,00%
2.3.1		REMOÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM (2500M)	M3	14,98		81,91				100,00%		1.227,01	0,00	100,00%
2.3.2		REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	M3	3,74		31,86				100,00%		119,16	0,00	100,00%
2.3.3		CORTE E ATERRO COMBENADO SICOCONTROL E DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO	M3	65,19		9,41				100,00%		613,44	0,00	100,00%
2.3.4		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM OMMANHO ATÉ 6 KM	M3	178,64		29,54				100,00%		5.217,95	0,00	100,00%
2.3.5		COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.H	M3	178,64		4,53				100,00%		800,18	0,00	100,00%
2.3.6		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2/CAT.	M3	178,64		9,27				100,00%		1.637,45	0,00	100,00%
2.4		FUNDAÇÕES				5.800,49				100,00%		5.800,49	0,00	100,00%
2.4.1		ALVENARIA DE EMBAIAMENTO DE PEDRA ARMAZUSA	M3	11,14		620,69				100,00%		5.800,49	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Eanes Pinheiro
 RICARDO EANES PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Surti de Oliveira Junior
 FERNANDO ANTONIO SURTI DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 743.247.003-49

Fernando Antonio Surti de Oliveira Junior
 FERNANDO ANTONIO SURTI DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES R\$ CONTRATO: 1.284.341,98 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,98 MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.478/00/71		PONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM ANTERIOR	VALOR (R\$)		PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM ANTERIOR	ACUM ATUAL				ACUM ATUAL	SALDO	
2.5	ESTRUTURA					14.737,71							14.737,71	0,00	100,00%
2.5.1	83204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE M LCOO EM CONCRETO M ² 25,20/18	M	94,46	78,56	7.422,67	0,00	94,46	94,46	100,00%	0,00	7.422,67	7.422,67	0,00	100,00%
2.5.2	92436	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PEQUENOS, UTILIZANDO: AT: 08/2020	M2	9,28	96,98	528,87	0,00	9,28	9,28	100,00%	0,00	528,87	528,87	0,00	100,00%
2.5.3	02116	ARMADURA CA-BA MEIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	114,53	17,39	1.991,50	0,00	114,52	114,52	100,00%	0,00	1.991,50	1.991,50	0,00	100,00%
2.5.4	02117	ARMADURA CA-BA FINA D=3 A 6,3mm	M3	44,72	16,20	679,74	0,00	44,72	44,72	100,00%	0,00	679,74	679,74	0,00	100,00%
2.5.5	02042	CONCRETO PAVIR. FCK 20 MPa COM ADEGAÇO ADQUIRIDO	M3	1,86	953,75	0,00	0,00	1,86	1,86	100,00%	0,00	953,75	953,75	0,00	100,00%
2.5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	308,59	0,00	0,00	1,86	1,86	100,00%	0,00	308,59	308,59	0,00	100,00%
2.5.7	C345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3 COM REGRADOS	M3	5,25	2.852,59	0,00	0,00	5,25	5,25	100,00%	0,00	2.852,59	2.852,59	0,00	100,00%
2.6	MURO DE CONTENÇÃO					19.104,19							19.104,19	0,00	0,00%
2.6.1	C1346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3 COM REGRADOS ADQUIRIDOS	M3	35,19	643,35	19.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	19.104,19	0,00	0,00%
2.7	PAVIMENTAÇÃO					79.117,34							79.117,34	0,00	100,00%
2.7.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	RS 110,42	2.650,08	0,00	24,00	24,00	100,00%	0,00	2.650,08	2.650,08	0,00	100,00%
2.7.2	C1943	POLIMENTO EM RISO INDUSTRIAL	M2	480,00	RS 64,50	30.960,00	0,00	480,00	480,00	100,00%	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	100,00%
2.7.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PRUNDAÇÕES UTIL. 5 X 5	M2	7,36	RS 81,44	609,40	0,00	7,36	7,36	100,00%	0,00	609,40	609,40	0,00	100,00%
2.7.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL Q32	M2	579,00	RS 12,08	6.988,08	0,00	579,00	579,00	100,00%	0,00	6.988,08	6.988,08	0,00	100,00%
2.7.5	C0842	CONCRETO PAVIR. FCK 20 MPa COM ADEGAÇO ADQUIRIDO	M3	38,40	RS 912,77	19.890,37	0,00	38,40	38,40	100,00%	0,00	19.890,37	19.890,37	0,00	100,00%
2.7.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	RS 105,91	6.370,94	0,00	38,40	38,40	100,00%	0,00	6.370,94	6.370,94	0,00	100,00%
2.7.7	H316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA FIBROS	M	640,00	RS 1,70	1.088,00	0,00	640,00	640,00	100,00%	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	100,00%

Paula Helena Lopes Torres
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Richard Cesar Pessoa Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

FCO EDEER LAMARCA BARROSO
FCO EDEER LAMARCA BARROSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300-49

Fernando Antonio Sutra
Fernando Antonio Sutra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 21.1878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quinta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES R\$: CONTRATO: 1.284.341,99 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM: 458.583,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARAMUNJÓ, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4780/71		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR (R\$): VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALOR (R\$)		PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
2.7.6	91282	CORTA-PISO DE PISO COM MOTOR, 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE GALVANIZADO (17 X 17), ABERTURA NA SUPERFÍCIE DE 136X919	H	30,00	R\$ 9,86	296,50	30,00	0,00	30,00	100,00%	296,50	0,00	0,00	100,00%
2.7.8	C4819	INTELAÇÃO DE PISO EM CONCRETO (20X10X18X) SEMPA, CORR. 125	M3	120,71	R\$ 58,88	7.107,40	0,00	120,71	120,71	100,00%	0,00	7.107,40	0,00	100,00%
2.7.10	C0365	BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL.	M	84,71	R\$ 29,29	2.481,16	84,71	84,71	84,71	100,00%	0,00	2.481,16	0,00	100,00%
2.7.11	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO GALÇADA, OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO, ESPESURA 8 CM, ARMADO Nº 10/2022	M2	946,41	R\$ 96,18	946,41	0,00	946,41	0,00	100,00%	946,41	0,00	0,00	100,00%
2.8	MURTELA					12.886,22					0,00	12.886,22	0,00	100,00%
2.8.1	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (6X13X19)cm COM GOMASSA INSTA DE CAL HIDRATADA ESP-400cm	M2	50,05	R\$ 126,84	6.453,45	50,05	50,05	50,05	100,00%	0,00	6.453,45	0,00	100,00%
2.8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SPRENDERIR TRAÇO 1:3:8,7 - SEMI P/ FUND. 1:3	M2	105,75	R\$ 7,60	803,70	105,75	105,75	105,75	100,00%	0,00	803,70	0,00	100,00%
2.8.3	C0208	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FRENEDORA, TRAÇO 1:3	M2	105,75	R\$ 53,23	5.629,07	105,75	105,75	105,75	100,00%	0,00	5.629,07	0,00	100,00%
2.9	ALAMBRAÇO					98.586,22					5.828,05	53.976,18	-0,01	100,00%
2.9.1	C4872	PORTA COM PERFIL, ENTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)Bm, INCL. FLANES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.092,44	4.184,88	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	4.184,88	0,00	100,00%
2.9.2	C0305	ALAMBRAÇO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	M2	270,40	R\$ 352,86	95.413,34	253,00	270,40	0,00	100,00%	5.828,05	69.485,30	-0,01	100,00%
2.10	PINTURA					5.648,91					0,00	0,00	5.648,91	0,00%
2.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	M2	118,20	R\$ 20,57	3.022,37	0,00	118,20	0,00	0,00%	0,00	3.022,37	0,00%	0,00%
2.10.2	10204	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. Nº-082051	M	271,16	R\$ 6,69	2.027,54	0,00	271,16	0,00	0,00%	0,00	2.027,54	0,00%	0,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.503,29					346,29	21.156,99	0,00	100,00%
2.11.1	C4809	LUMINÁRIA PENETRANTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA (W) 30W E 220V/50Hz	UN	8,00	R\$ 941,39	7.531,12	8,00	8,00	0,00	100,00%	0,00	7.531,12	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Felipe Cavaliante Barroso
FELIPE CAVALIANTE BARROSO
 Sec. de Educação Municipal da Educação
 E. M. ANA Nº 249/2021
 CPF: 743.347.003-49

Antonio Silva
Antonio Silva
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-5



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIÉSTICAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47890/71

FONTES DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:

1.284.341,99
0,00
1.284.341,99
456.593,15
827.748,84
35,55%
84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADES REALIZADAS			VALORES (R\$)							
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BI	P. TOTAL R\$ C/BI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
2.11.2	C2030	POSTE DE CONCRETO C/GRUPO RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. 1H. FONTE (SEM PREENCHIMENTO 90x90)	UN	4,00	R\$ 1.092,27	4.386,08	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	4.386,08	4.386,08	0,00	100,00%
2.11.3	C4785	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 567X 2,40M	UN	4,00	R\$ 316,24	1.264,96	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00	100,00%
2.11.4	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISORES. CABARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 212,28	212,28	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	212,28	0,00	212,28	0,00	100,00%
2.11.5	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	33,45	0,00	33,45	0,00	100,00%
2.11.6	C1097	CARGA E ARRUAÇÃO DE PEDRAS COM QUADRATE MALHADO DE CACÁBIA METÁLICA	M3	4,00	R\$ 25,17	100,68	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	100,68	0,00	100,68	0,00	100,00%
2.11.7	91889	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAO DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TÉRMINOS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2: 12,8015	M	109,27	R\$ 12,88	1.407,40	0,00	109,27	109,27	0,00	100,00%	1.407,40	1.407,40	0,00	100,00%	
2.11.8	C0334	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	431,50	R\$ 5,16	2.228,54	0,00	431,50	431,50	0,00	100,00%	2.228,54	2.228,54	0,00	100,00%	
2.11.9	C3004	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO	UN	5,00	R\$ 193,64	968,20	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	968,20	968,20	0,00	100,00%	
2.11.10	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EMPOSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	1.663,60	1.663,60	0,00	100,00%	
2.12	DIVERSOS					10.846,57				0,00	0,00	0,00	10.846,57	0,00	0,00%	
2.12.1	C1346	CONJUNTO PARA TUBIA COM TUBARES ORIGINAIS DE 3,00 X 3,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES 3	CJ	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	4.314,51	0,00%	
2.12.2	C1361	CONJUNTO PARA QUADRO DE VOZ ORIGINAL COMPOSTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H= 256" CM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS Opcionais	CJ	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	2.619,29	0,00%	
2.12.3	C1347	CONJUNTO PARA BARRILETE COM TABELAS EM COMPRESSÃO SINTÉTICO E REDES 3" H= 256" CM PINTURA EM TINTA ESMALTE INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 2,50M	CJ	1,00	R\$ 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	3.914,77	0,00%	
2.13	SERVIÇOS FINAIS					880,15				0,00	0,00	0,00	880,15	0,00%		

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Ricardo Pessoa Pinheiro
RICARDO PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 0601851/5-0
REGISTRO CREA 70350

Fernando Antonio Souta
FERNANDO ANTONIO SOUTA
Sócio - Administrador
REGISTRO NACIONAL 0601851/5-0
REGISTRO CREA 70350

Fernando Antonio Souta
FERNANDO ANTONIO SOUTA
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 213878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$

CONTRATO:	1.284.341,99
ADITIVO:	0,00
TOTAL:	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15
SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO:	35,55%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47980/71

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
08/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:

84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ UNID	P. TOTAL R\$ C/ UNID		ANTERIOR	ATUAL						
2.131	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	622,47	R\$ 1,43	890,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	890,13	0,00%
3		QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA				369.613,30					0,00	0,00	0,00	369.613,30	0,00%
2.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.809,32					0,00	0,00	0,00	4.809,32	0,00%
3.1.1	PA00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	R\$ 1.603,14	4.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.809,32	0,00%
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.457,43					0,00	0,00	0,00	1.457,43	0,00%
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 242,90	1.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.457,43	0,00%
3.2.2	C4819	LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CANUDA VERDEJAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERNO	M2	616,64	R\$ 0,23	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00%
3.2.3	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AMPLIOTOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	R\$ 0,23	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00%
3.3		MOVIMENTO TERRA				3.696,49					0,00	0,00	0,00	3.696,49	0,00%
3.3.1	93338	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, M ² 202502/1	M3	14,65	R\$ 61,91	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.216,36	0,00%
3.3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2018	M3	3,71	R\$ 31,96	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00%
3.3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMBENSADO SINCRONICO E DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	168,63	R\$ 9,41	1.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.596,22	0,00%
3.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRETILO ATÉ 5 KM	M3	16,88	R\$ 29,54	501,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	501,59	0,00%
3.3.5	C1146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	16,98	R\$ 4,53	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00%
3.3.6	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2,0CAT	M3	16,88	R\$ 3,27	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00%
3.4		FUNDACOES				5.800,49					0,00	0,00	0,00	5.800,49	0,00%
3.4.1	C0084	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	R\$ 520,99	5.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5.800,49	0,00%
3.5		ESTRUTURAS				11.589,39					0,00	0,00	0,00	11.589,39	0,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra
FERNANDO ANTONIO SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra
FERNANDO ANTONIO SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: 22 de Maio de 2024		VALORES R\$	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNQ: 90.017.47980/71				FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85	
		CONTRATO: 1.284.341,99				ADITIVO: 0,00			
		TOTAL: 1.284.341,99				MEDIÇÃO ACUMULADA: 456.593,15			
		SALDO: 827.748,84				PERC. % REALIZADO: 35,55%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	PERC. %
					F. VALOR R\$ C/ BDI	F. TOTAL R\$ C/ BDI	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL											
3.5.1	9204	CONTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF. 0,50/019	M	90,80	R\$ 78,58	7.135,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.135,06	0,00%		
3.5.2	9245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, REINQUILHARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEÇOS SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 (Doze) Unidades, Af. 0,28/020	M2	9,28	R\$ 96,99	526,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	526,87	0,00%		
3.5.3	02116	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	R\$ 17,28	1.981,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.981,50	0,00%		
3.5.4	02117	ARMADURA CA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	R\$ 15,20	651,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	651,62	0,00%		
3.5.5	02042	CONCRETO P/VIAS - FOX 50 MPa COM AGREGADO AQUISIÇÃO	M3	1,86	R\$ 812,77	953,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	953,75	0,00%		
3.5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO	M2	1,86	R\$ 165,91	308,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	308,59	0,00%		
3.6	MURETA					11.627,74			0,00%							11.627,74	0,00%		
3.6.1	02074	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FUNDADO 0,18/0,18m	M2	46,40	R\$ 126,54	5.982,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.982,82	0,00%		
3.6.2	02076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEPENHAR TRAJO 1:3 EPB - Sem P/ Parede	M2	92,80	R\$ 7,40	705,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	705,28	0,00%		
3.6.3	C2028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA, TRAJO 1:3	M2	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.939,74	0,00%		
3.7	MUNDO					69.783,03			0,00%							69.783,03	0,00%		
3.7.1	C1807	MUNDO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CHITA) REBOCO, COM PINTURA	M2	165,54	R\$ 340,36	53.266,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	53.266,54	0,00%		
3.7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRAD COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF. 1/20/18	M2	6,80	R\$ 702,56	6.182,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.182,23	0,00%		
3.7.3	C1980	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 156,98	313,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	313,96	0,00%		
3.8	PAVIMENTAÇÃO					78.657,06			0,00%							78.657,06	0,00%		
3.8.1	C2844	LASTRO DE PO DE PEDRA	M2	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.650,08	0,00%		
3.8.2	C1943	POLIMENTO EM RISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	30.960,00	0,00%		

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Felipe Cavalcante Barroso
FELIPE CAVALCANTE BARROSO
 Engenheiro Civil da Educação
 Nº 259/2021
 Nº 347/003-49

Martinho Junior
Martinho Junior
 Engenheiro Civil
 RIMP - 21878363-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:
quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47980/71

FONTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:

VALORES R\$

ITEM	Código	Descrição	UND	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
3.8.3	C1400	FORNA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PROFUNDAÇÕES UTL. 8 X	M2	7,96	R\$ 81,44	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	699,40	0,00%	
3.8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q32	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.958,08	0,00%	
3.8.5	C0842	CONCRETO PAVI. FOR 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	19.690,37	0,00%	
3.8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 165,91	6.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.370,94	0,00%	
3.8.7	11316	JUNTA PLÁSTICA 7 27MM PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.088,00	0,00%	
3.8.8	91282	CORTAÇÃO DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO DE 14 X 171. MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2013	H	30,00	R\$ 8,85	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	265,50	0,00%	
3.8.9	C4818	PISO INTERTRAVADO TIPO TULUINO 20X20X10XCM 30MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	R\$ 86,88	6.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.861,96	0,00%	
3.8.10	C0386	BANDEIJA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	103,20	R\$ 29,29	3.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.022,73	0,00%	
3.8	ALUMBRADO					99.246,38				0,00%	0,00	0,00	99.246,38	0,00%	
3.9.1	C4872	PORTAO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)50x, INCL. FILARES DE SUSTENTAÇÃO	LN	2,00	R\$ 2.092,44	4.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.184,88	0,00%	
3.9.2	C0036	ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	M2	208,40	R\$ 352,86	95.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	95.090,48	0,00%	
3.10	PINTURA					5.000,44				0,00%	0,00	0,00	5.000,44	0,00%	
3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMAS EMPAREDES EXTERNA S/MARSA	M2	92,80	R\$ 20,47	2.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.372,60	0,00%	
3.10.2	102634	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA E 5 00L APLICAÇÃO MANUAL. AF. 08/2021	M	271,16	R\$ 9,68	2.627,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.627,34	0,00%	
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.295,28				0,00%	0,00	0,00	27.295,28	0,00%	
3.11.1	C486	LUMINÁRIA PENETRANTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÁXIMA 200W E MÁXIMA 210V	LN	8,00	R\$ 94,139	7.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.531,12	0,00%	
3.11.2	C6200	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 1H 800MM, PESO APROXIMADO 570 KG	LN	4,00	R\$ 1.092,27	4.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.369,08	0,00%	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO
RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO
RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Afonso Junior
FERNANDO AFONSO JUNIOR
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RMP: 211878363-5



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023

PERÍODO:

CNO: 90.017.47980/71

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06/05/2024 a 21/05/2024

VALORES R\$	
CONTRATO:	1.284.341,99
ADITIVO:	0,00
TOTAL:	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15
SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO:	35,55%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	84.538,85

ITEM	código	descricao	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ANT. ANTERIOR	ATUAL						
3.113	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 8,8X 2,40M	LN	4,00	R\$ 316,24	1.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.264,96	0,00%	
3.114	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR A TE 12 DIVISORES 250X315X150mm C/ABRACAMENTO	LN	1,00	R\$ 332,30	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	332,30	0,00%	
3.115	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	33,45	0,00%	
3.116	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 25,55	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	102,20	0,00%	
3.117	C1088	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	25,55	0,00%	
3.118	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC/NCL. CONEXÕES D= 25mm (D4")	M	61,76	R\$ 18,60	1.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.148,74	0,00%	
3.119	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC/NCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	R\$ 28,17	1.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.776,96	0,00%	
3.1110	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC/NCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	R\$ 36,84	363,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	363,82	0,00%	
3.1111	91885	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONJUNTO REFORÇADO PVC DN 25 MM 100M, REBO. 100% E REFORÇADO EM 75% BSE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122015	M	11,69	R\$ 12,24	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	143,09	0,00%	
3.1112	C0034	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	R\$ 9,16	4.726,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.726,56	0,00%	
3.1113	C0440	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	R\$ 7,56	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	593,43	0,00%	
3.1114	C0304	CAIXA ALVENARIA / FERROÇO / C/ TAMPA CONCRETO 50 FUNDO D=30x30x50 cm	UN	7,00	R\$ 193,64	1.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.355,48	0,00%	
3.1115	C2980	QUADRO P/ MEDIÇÃO EMPORTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.663,30	1.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.663,30	0,00%	
3.1116	C1903	MURETA C/ TUBO MACIÇO REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,90	R\$ 415,24	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	747,43	0,00%	
3.1117	C4847	POSTE DE CONCRETO D=Ø 17, RESISTENCIA NOMINAL 200KG. H= 8,00M, REBO. 100% E REFORÇADO 40%NO	LN	1,00	R\$ 905,44	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	905,44	0,00%	
3.1118	C1486	INTERFLETOR UMA TECLA SIMRES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	LN	1,00	R\$ 37,37	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	37,37	0,00%	
3.1119	C1484	INTERFLETOR UMA TECLA SIMRES 10A 250V	LN	2,00	R\$ 19,05	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	38,10	0,00%	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cesar Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando de Oliveira Junior
FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 28917522
 CREA RJ 743.347/033-49

Fernando de Oliveira Junior
Fernando de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47980/71

Fonte de Recurso:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ / C/ BDI	P. TOTAL R\$ / C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL											
3.11.20	91836	CAIXA OCTOGONAL 40x40 PVC METALIZADA EM LAJE - CONCRETO E ISOLAMENTO AF_02010	LN1	3,00	R\$ 13,01	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00%	
3.11.21	9432	CAIXA DE EMBUITIR PVC - 4X2 RETANGULAR	LN1	3,00	R\$ 2,16	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00%	
3.11.22	9815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLFPE 90x1KV 10MM2	M	99,00	R\$ 1,93	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	191,07	0,00%	
3.12		SANHIBROS																		
3.12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				70,28													70,28	0,00%
3.12.1.1	C190	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GALPÃO	M2	9,37	R\$ 7,60	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00%	
3.12.1.1		MONUMENTO TERMO				502,76													502,76	0,00%
3.12.2.1	9339	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M AF_020201	M3	2,46	R\$ 81,91	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00%	
3.12.2.2	93392	REVERTER MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_0205010	M3	0,69	R\$ 31,96	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00%	
3.12.2.3	C030	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, SICOINTEG E MAT. CAQUISIÇÃO	M3	2,43	R\$ 114,53	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	279,28	0,00%	
3.12.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				8.182,56													8.182,56	0,00%
3.12.3.1	96017	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SARAVALAS, ESPESURA DE 3 CM AF_06017	M2	0,64	R\$ 22,53	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00%	
3.12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	R\$ 17,39	1.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.759,35	0,00%	
3.12.3.3	C0217	ARMADURA CA-50A FINA D=3,6 A 6,40mm	KG	31,77	R\$ 15,20	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	482,90	0,00%	
3.12.3.4	C0942	CONCRETO P/VRB - FCK 20 MPa COM ADEQUADO ADOQUILHO	M3	1,93	R\$ 512,27	989,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	989,65	0,00%	
3.12.3.5	C1904	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	R\$ 165,91	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00%	
3.12.3.6	C1903	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,08	R\$ 280,85	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00%	
3.12.3.7	C8901	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=18mm UNIL 5X	M2	2,96	R\$ 122,30	362,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	362,81	0,00%	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

FCO E DEREGISTRANTE BARROSO
FCO E DEREGISTRANTE BARROSO
 Sócios e Administradores da Educação
 P.O. Box 100, Jaguaribe/CE
 Fone: (85) 347.003-49

Fernando Antonio Junior
Fernando Antonio Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES R\$: CONTRATO: 1.284.341,99 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM.: 456.593,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANJEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CNPJ: 23.834.673/0001-42 CNP: 90.017.47880/71		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR (R\$) VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		PERC. %	
					P. UNIT. R\$ C/ BSI	P. TOTAL R\$ C/ BSI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			SALDO	PERC. %		PERÍODO
3.123.8	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÍCADA P/ PISO - VAO DE 1,81 x 2,80 m	M2	9,37	R\$ 155,18	1.454,04	0,00	0,00	9,37	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.454,04	0,00%
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						4.074,25					0,00	0,00		4.074,25	0,00%
3.124.1	C0075	ALVENARIA DE TUDO C/ CERÂMICA BORDO 60x15x15cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA, ESP=10cm (1,2 kg)	M2	44,71	R\$ 73,61	3.291,10	0,00	0,00	44,71	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.291,10	0,00%
3.124.2	C4982	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDO C/ CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	R\$ 753,03	783,15	0,00	0,00	1,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	783,15	0,00%
REBENTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						7.940,32					0,00	0,00		7.940,32	0,00%
3.125.1	C4446	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA, C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (600mm) - PECS/PEL4 - P/ PAREDE	M2	17,80	R\$ 110,94	1.962,54	0,00	0,00	17,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.962,54	0,00%
3.125.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 8mm (PARALELISMO)	M2	17,80	R\$ 10,81	190,26	0,00	0,00	17,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00%
3.125.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEBRA TRACO 1:3 ESP=4 mm P/ TETO	M2	7,89	R\$ 14,30	113,32	0,00	0,00	7,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00%
3.125.4	C0004	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA S/ PENEBRA TRACO 1:2,8 ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,99	R\$ 44,96	358,21	0,00	0,00	7,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	358,21	0,00%
3.125.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEBRA TRACO 1:3 ESP=4 mm P/ PAREDE	M2	69,42	R\$ 7,60	679,59	0,00	0,00	69,42	0,00%	0,00	0,00	0,00	679,59	0,00%
3.125.6	C0008	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEIRADA TRACO 1:3	M2	71,82	R\$ 53,23	3.822,98	0,00	0,00	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.822,98	0,00%
3.125.7	C0023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEIRADA TRACO 1:3	M2	17,60	R\$ 47,95	843,82	0,00	0,00	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	843,82	0,00%
SISTEMA DE PISO						1.815,22					0,00	0,00		1.815,22	0,00%
3.126.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO EMCAI	M2	7,99	R\$ 57,79	459,63	0,00	0,00	7,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	459,63	0,00%
3.126.2	C2178	PRENHEIRA TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,99	R\$ 27,48	206,65	0,00	0,00	7,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	206,65	0,00%
3.126.3	C0001	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA, C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (600 mm) - PECS/PEL4 - P/ PISO	M2	7,99	R\$ 108,60	861,50	0,00	0,00	7,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00%
3.126.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 8mm (PARALELISMO)	M2	7,99	R\$ 10,81	82,06	0,00	0,00	7,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00%

Paula Maria de Jesus
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

[Assinatura]
RIBAUDO ETAR PESSOA PIMEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030/D

[Assinatura]
FCC ENGENHARIA E CONSTATANTE BARROSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL Nº 259/2021
 CREA: 743.347.003-49

[Assinatura]
Fernando Antonio Souta
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RMP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>		<p>EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS</p>		<p>MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO</p>		<p>DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024</p>		<p>VALORES R\$: CONTRATO: 1.284.341,99 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM.: 456.593,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55%</p>	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJÓ, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.</p>		<p>CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47/80/71</p>		<p>PNP DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>		<p>PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024</p>		<p>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85</p>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALOR (R\$)		PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	
3.12.8.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TAUQUINO (20X30X6CM) S/MRPA, COAR FINA - COMBUSTÍVEL E INCONSUMÍVEL	M2	4,83	R\$ 50,88	284,38	0,00	0,00	4,83	0,00%	0,00	0,00	284,38	0,00%
3.12.7.1	C0902	COBERTURA CRUVA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E=6mm (CAMBRIAMENTO)	M2	7,04	R\$ 149,52	1.052,02	0,00	0,00	7,04	0,00%	0,00	0,00	1.052,02	0,00%
3.12.7.2	C0773	CHAMBA PREMOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	R\$ 137,14	344,22	0,00	0,00	2,51	0,00%	0,00	0,00	344,22	0,00%
3.12.7.3	C2246	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 35cm	M	7,54	R\$ 41,87	315,70	0,00	0,00	7,54	0,00%	0,00	0,00	315,70	0,00%
3.12.7.4	C0992	CALHA DE FIBROGLASS ESP=2mm DESENVOLVIMENTO 35cm	M	4,14	R\$ 46,08	190,77	0,00	0,00	4,14	0,00%	0,00	0,00	190,77	0,00%
3.12.8	ESQUADRIAS					2.065,53	0,00	0,00	2,94	0,00%	0,00	0,00	2.065,53	0,00%
3.12.8.1	100751	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM QUADRIÇAS M.C. 122X19	M2	2,84	R\$ 702,56	2.000,53	0,00	0,00	2,84	0,00%	0,00	0,00	2.000,53	0,00%
3.12.8.2	C1361	FECADOURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	R\$ 148,96	297,86	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	297,86	0,00%
3.12.8.3	C0804	COBRODO ANTI-CHUVA 160x40cm CLARO, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64	R\$ 102,28	66,47	0,00	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00	66,47	0,00%
3.12.8	PINTURAS E ACABAMENTOS					1.511,84	0,00	0,00	7,89	0,00%	0,00	0,00	1.511,84	0,00%
3.12.8.1	88488	APLICADO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAS AF. 08/2014	M2	7,89	R\$ 17,44	132,37	0,00	0,00	7,89	0,00%	0,00	0,00	132,37	0,00%
3.12.8.2	88489	APLICADO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DIVISÓRIOS AF. 08/2014	M2	71,82	R\$ 15,40	1.106,03	0,00	0,00	71,82	0,00%	0,00	0,00	1.106,03	0,00%
3.12.8.3	C1278	EMALTE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	R\$ 46,47	273,24	0,00	0,00	5,88	0,00%	0,00	0,00	273,24	0,00%
3.12.10.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					503,05	0,00	0,00	1,82	0,00%	0,00	0,00	503,05	0,00%
3.12.10.1	C2615	TUBO PVC S.O.D. MARRON DI=20mm (1'2")	M	1,82	R\$ 6,81	11,03	0,00	0,00	1,82	0,00%	0,00	0,00	11,03	0,00%
3.12.10.1	C2616	TUBO PVC S.O.D. MARRON DI=25mm (1'4")	M	15,80	R\$ 9,25	146,83	0,00	0,00	15,80	0,00%	0,00	0,00	146,83	0,00%

Charles Vicente Tome
 Charles Vicente Tome
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serfa
 Fernando Antonio Serfa
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES R\$: CONTRATO: 1.284.341,99 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55% VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.538,85	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR (R\$) SALDO: 84.538,85	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM ANTERIOR	ACUM ATUAL	PERC. %	VALOR (R\$)
					P. VIGENTE	P. TOTAL (R\$ C/ BDI)		ACUM ANTERIOR	ACUM ATUAL						
3.12.0.1	8824	TE DE DESCARGA PVC, SÉRIE NORMAL, DN 40X30MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	LN	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	21,03
3.12.0.1	8840	TE PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	LN	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,30
3.12.0.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				8.435,28								0,00%	8.435,28
3.12.0.2	8871	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	2,54	R\$ 21,88	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	55,68
3.12.0.2	8878	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	M	10,94	R\$ 15,10	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	165,19
3.12.0.2	88714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	7,64	R\$ 42,81	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	327,07
3.12.0.2	C366	CAIXA SIFONADA, 150X150X50MM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR CANA SIFONADA. AF: 08/2022	UN	2,00	R\$ 59,73	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	119,46
3.12.0.2	C665	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALUMÍNIO, -1/2" TUDO COMUM	M2	1,00	R\$ 191,68	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	191,68
3.12.0.2	88728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	2,00	R\$ 9,84	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,68
3.12.0.2	88724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	4,00	R\$ 13,13	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	52,52
3.12.0.2	88901	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	6,00	R\$ 12,55	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,30
3.12.0.2	88744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	1,00	R\$ 34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,76
3.12.0.2	3658	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 22,39	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	44,78
3.12.0.2	C1781	LULA SIMPLES PVC BRANCO PISGOTO 50mm (2")	LN	8,00	R\$ 10,87	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	87,28

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Fernando Antonio Serra
FCO FERRER CAVALANTE BARROSO
 Engenharia Civil
 REGISTRO NACIONAL 060151575-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra
Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 21.1878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: 08/05/2024 a 21/05/2024		VALORES RE	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNP: 23.834.673/0001-42				FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		QUANTIDADE REALIZADA 08/05/2024 a 21/05/2024		VALORES RE CONTRATO: 1.284.341,99 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55% VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO
					P. UNIC. RESC/BI	F. TOTAL RESC/BI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
3.12.10.2	C1798	LULA SIMPLES PVC BRANCO PESO 20 - 100mm (F1)	LN	4,00	R\$ 22,82	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00%
3.12.10.2	8805	TE. P.V.C. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRECIDA, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF-08/2022	LN	2,00	R\$ 23,15	46,30	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00%
3.12.10.2	88796	TE. P.V.C. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRECIDA, DN 100 X 100 MM, JUNTA RÁPIDA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF-08/2022	LN	1,00	R\$ 55,42	55,42	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00%
3.12.10.2	C2832	FOSSE SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	LN	1,00	R\$ 5.069,48	5.069,48	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5.069,48	0,00%
3.12.10.3	102668	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	LN	1,00	R\$ 350,50	350,50	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00%
3.12.10.3	C0346	BACIA DE LOUÇA BRANCA, COXA ACOPADA	LN	2,00	R\$ 912,28	1.824,56	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.824,56	0,00%
3.12.10.3	100949	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2020	LN	2,00	R\$ 55,16	110,36	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	110,36	0,00%
3.12.10.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COXINA, COTONEIRA E ACESSÓRIOS	LN	2,00	R\$ 567,58	1.115,16	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.115,16	0,00%
3.12.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	R\$ 13,36	101,55	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	101,55	0,00%
3.13.1	C1348	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TAVELAS ORÇANIS DE 3,00 X 2,00 M EM PINTURA EM PRIMEIRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REBES SINTÉTICO. REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS Opcionais	CJ	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.314,51	0,00%
3.13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI LÍQUIDO COM PONTES EM TUBO SINTÉTICO. REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS Opcionais	CJ	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.619,29	0,00%

Charles Vicente Tome
Charles Vicente Tome
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

FCO EDY LANALCANTO BARROSO
FCO EDY LANALCANTO BARROSO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 CPF: 009.042.233-37

Fernando Antonio Souza
Fernando Antonio Souza
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 07.033.828/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:

5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNC: 90.017.47980/71

FONTES DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

CONTRATO:	1.284.341,99
ADITIVO:	0,00
TOTAL:	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15
SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO:	35,55%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNID R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
3.133	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPARTAMENTO INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.914,77	0,00%
3.141	C3447	SERVIÇOS FINAIS	M2	616,64	R\$ 1,43	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	881,80	0,00%
4		QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA				402.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	402.312,27	0,00%
4.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				4.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.506,32	0,00%
4.1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	R\$ 1.502,11	4.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.506,32	0,00%
4.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.457,43	0,00%
4.2.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	R\$ 1.118,28	1.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.118,28	0,00%
4.2.2		LIMPEZA AMEALHANDO DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMAÇA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERBAS	M2	616,64	R\$ 0,23	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00%
4.2.3		LOCAÇÃO DA OBRA COM AJULHO TORÇOPONTO (ARBA ATÉ 5000 KG)	M2	616,64	R\$ 0,32	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00%
4.2		MOVIMENTO TERRE				6.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6.470,46	0,00%
4.3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, Nº_02/2021	M3	14,86	R\$ 81,91	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.216,36	0,00%
4.3.2		REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA Nº_02/2019	M3	3,71	R\$ 31,86	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00%
4.3.3		CORTE E ATERRO COMPENSADO SINCROTE E DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	288,28	R\$ 9,41	2.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.806,81	0,00%
4.3.4		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CARRINHO ATÉ 6 MM	M3	53,74	R\$ 29,54	1.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.567,48	0,00%
4.3.5		COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N	M3	43,74	R\$ 4,53	243,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	243,44	0,00%

Paula Vieira Torres
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Rickson Cesar Pimenta
RICKSON CESAR PIMENTA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fco. Elder Amv. Alcante Barroso
FCO ELDER AMV. ALCANTE BARROSO
Socio da Empresa Municipal da Educação
CNPJ: 07.033.828/0001-44
CPF: 017.323.97803-49

Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
Fernando Antonio Souza
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 214878363-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBICE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$

CONTRATO: 1.284.341,99
ADITIVO: 0,00
TOTAL: 1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15
SALDO: 827.748,84
PERC. % REALIZADO: 35,55%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBICE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNC: 90.017.47980/71

FONTES DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	VALOR (R\$)
					F. ORÇ. 2023	F. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
4.3.6	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2/CAT.	M3	53,74	R\$ 9,27	486,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.4	PIBUAÇÕES					5.800,48									
4.4.1	C0264	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	11,14	R\$ 520,66	5.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.5	ESTRUTURA					11.569,39									
4.5.1	83204	CONTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_09/2019	M	90,80	R\$ 79,58	7.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLÁSTIC REFORÇADA E ESTRUTURA SIMILAR, PRECISO SIMPLES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENNERADA, 15 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,28	R\$ 96,99	528,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	114,52	R\$ 17,28	1.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINAL D=3 A 6,40mm	M3	42,87	R\$ 15,20	651,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.5.5	C0942	CONCRETO P-VIBR. FCK 20 MPa COM ADREÇADO ADQUIRIDO	M3	1,96	R\$ 512,77	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,96	R\$ 150,91	300,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.6	MURARIA					11.627,84									
4.6.1	C0074	ALVENARIA DE TITULO CERÂMICO FUNDADO EM TACAPIM COM ARGAMASSA BRUTA DE CAL HIDRATADA ESPONJOSO	M2	48,40	R\$ 128,94	5.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.6.2	C0278	CONCRETO C/ ARMADURA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICAR TRAPO REFORÇADO COM FIBRA	M2	92,80	R\$ 7,80	709,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENNERADA TRAPO 1:3	M2	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.7	MUNDO					90.724,65									
4.7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CONTA) REBECADO, COM PINTURA	M2	279,80	R\$ 340,36	94.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4.7.2	100791	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM QUILANÇÕES, AF_13/2019	M2	7,40	R\$ 122,24	8.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO KEZAR BASSO PINHEIRO
RICARDO KEZAR BASSO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

RICARDO KEZAR BASSO PINHEIRO
RICARDO KEZAR BASSO PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Felipe de Oliveira Junior
Felipe de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47890/71

FONTES DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

CONTRATO:	1.284.341,99
ADITIVO:	0,00
TOTAL:	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15
SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO:	35,55%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	VALOR (R\$)	
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL								ACUM. ATUAL	SALDO
4.7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 156,98	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,96	0,00%
4.8	PAVIMENTAÇÃO					78.537,08											78.537,08	0,00%
4.8.1	C2684	LASTRO DE PISO DE PEDRA	M3	24,00	R\$ 110,14	2.640,08	0,00	0,00	24,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,08	0,00%
4.8.2	C1443	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00%
4.8.3	C1400	FORRA DE TABUAS DE T1 DE SA. PRENSÃO: UTL. 5 X	M2	7,36	R\$ 81,44	599,40	0,00	0,00	7,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00%
4.8.4	C4071	ARMADILHA EM TELA SOLDAVEL Q-42	M2	576,00	R\$ 12,08	6.956,08	0,00	0,00	576,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,08	0,00%
4.8.5	C0942	CONCRETO PAVIBR. FCK 20 MPa COM ACRESCIMO ADQUIRIDO	M3	38,40	R\$ 912,77	19.800,37	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,37	0,00%
4.8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	M3	38,40	R\$ 166,91	6.370,84	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,84	0,00%
4.8.7	I1316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	640,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00%
4.8.8	91282	CONTAPOSA DE PISO CONTATORA, TERMO E GASOLINA POTÊNCIA DE 134W COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO 114 X 171, MANTENDO NA OPERAÇÃO Nº 282078	H	30,00	R\$ 6,66	200,50	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00%
4.8.9	C4819	CONCRETO INTERMEDIÁRIO PARA TUBO (PROTEÇÃO SEMPA, COR CINZA, COMPACTADA E ACABADA)	M2	118,07	R\$ 58,88	6.951,96	0,00	0,00	118,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,96	0,00%
4.8.10	C0086	BANDEIRA MEIO FIO DE CONCRETO INCLUIDO NO LOCA	M	103,20	R\$ 29,20	3.022,73	0,00	0,00	103,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,73	0,00%
4.9	ALUMBRADO					99.245,38											99.245,38	0,00%
4.9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL. FILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.962,44	4.184,88	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,88	0,00%
4.9.2	C0036	ALUMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	M2	298,40	R\$ 302,86	90.090,48	0,00	0,00	298,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.090,48	0,00%
4.10	PINTURA					5.000,44											5.000,44	0,00%
4.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMAS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UN	92,80	R\$ 53,57	2.372,90	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,90	0,00%

Paula Vianna Torres
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sôcio - Administrador

Richard Cesar Pessoa Pinheiro
RICHARD CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Felipe Camilante Barroso
FELIPE CAMILANTE BARROSO
 SÓCIO ADMINISTRADOR DA EDUCAÇÃO
 REGISTRO NACIONAL 25972021
 REGISTRO CREA 743.247.003-49

Fernanda Antônia Souza
Fernanda Antônia Souza
 Engenheira Junior
 Engenheira Civil
 RNP: 211878363-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.4790/71

MEIO: 5ª MEDIÇÃO
FONTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:
PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

VALORES R\$	
CONTRATO:	1.284.341,99
ADITIVO:	0,00
TOTAL:	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15
SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO:	35,55%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	84.538,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ANTER. ANTERIOR	ATUAL						
4.102	10264	PARTE DA RECONSTRUÇÃO DE QUADRO POLIFUNÇÃO COM TINTA ACRILICA E 5 CM. APROXIMAO MANUAL. AF_05/2021	M	271,16	R\$ 9,69	2.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.627,54	0,00%
4.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				27.248,94						0,00	0,00	27.248,94	0,00%
4.11.1	C406	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED CORPO EM ALUMINIO POTENCIA MINIMA 200W E MAXIMA 210W	UN	8,00	R\$ 841,39	7.531,12	0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.531,12	0,00%
4.11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTENCIA NOMINAL 200KG/H 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	R\$ 1.092,27	4.369,08	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.369,08	0,00%
4.11.3	C4786	ATERMAMENTO COMPLETO C/ MASTE COMPENFIELD 807X240M	UN	4,00	R\$ 316,24	1.264,96	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.264,96	0,00%
4.11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISÕES 265X315X139mm GRABAMENTO	UN	1,00	R\$ 332,30	332,30	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	332,30	0,00%
4.11.5	C1089	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00%
4.11.6	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 25,55	102,20	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00%
4.11.7	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 25,55	25,55	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00%
4.11.8	C1196	ELETRODUTO PVC RIGIDINCL. CONEXÕES D= 30mm (3/4")	M	61,76	R\$ 18,60	1.148,74	0,00	0,00	61,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.148,74	0,00%
4.11.9	C1187	ELETRODUTO PVC RIGIDINCL. CONEXÕES D= 30mm (1")	M	63,08	R\$ 28,17	1.778,96	0,00	0,00	63,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.778,96	0,00%
4.11.10	C1189	ELETRODUTO PVC RIGIDINCL. CONEXÕES D= 30mm (1 1/2")	M	9,44	R\$ 36,54	365,82	0,00	0,00	9,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	365,82	0,00%
4.11.11	91805	ELETRODUTO FLEXIVEL, CONJUNTO DE REFORÇAO PVC DN 28 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FOMENTAMENTO DE INSTALAO AF_12/2019	M	11,69	R\$ 12,24	143,09	0,00	0,00	11,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	143,09	0,00%
4.11.12	C0264	CABO BOLAO PVC 750V 4MM2	M	516,00	R\$ 9,16	4.726,56	0,00	0,00	516,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.726,56	0,00%
4.11.13	C0240	CABO BOLAO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	R\$ 7,55	593,43	0,00	0,00	78,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	593,43	0,00%
4.11.14	C3204	CAIXA ALVENARIA (REBOSO) / C/ TAMPA CONCRETO 9 FUNDO Diâmetro em	UN	7,00	R\$ 193,64	1.355,48	0,00	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.355,48	0,00%
4.11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EMPORTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.603,90	1.603,90	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.603,90	0,00%

Charles Vicente Torice
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Richard Bezerra Pessoa Pinheiro
RICHARD BEZERRA PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Felipe Junior de Oliveira Junior
FELIPE JUNIOR DE OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Felipe Junior de Oliveira Junior
FELIPE JUNIOR DE OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

VALORES R\$: 1.284.341,99

CONTRATO: 0,00

ADITIVO 1.284.341,99

TOTAL 456.593,15

MEDIÇÃO ACUM. 827.748,84

SALDO 35,55%

PERC. % REALIZADO

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.478/01/71

PONTE DE RECURSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
06/05/2024 a 21/05/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI										
4.11.16	C1803	MURETA C/ TUBOÇO MAÇIO, REBOCALA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	R\$ 415,24	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11.17	C1807	POSTE DE CONCRETO DO TIPO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 1,00M, 1250, 1250, 1250MM, 1250MM	LN	1,00	R\$ 905,44	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11.18	C1486	INTERRIPICTOR UMA TEGUA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	LN	1,00	R\$ 37,37	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11.19	C1484	INTERRIPICTOR UMA TEGUA SIMPLES 10A 250V	LN	2,00	R\$ 19,05	38,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL, 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/2015	UN	3,00	R\$ 13,01	39,03	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11.21	9452	CAIXA DE EMBUITIR PVC, 4X2 RETANGULAR	LN	3,00	R\$ 2,16	6,48	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.11.22	98115	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO X/PE 90X1V 10MM2	M	75,00	R\$ 1,93	144,75	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
BAIXEIRIOS																
SERVIÇOS PRELIMINARES						79,28				0,00				0,00		0,00%
4.12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	R\$ 7,90	79,28	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
MOVIMENTO TERRA						502,76				0,00				0,00		0,00%
4.12.2.1	93398	ESCVAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	2,46	R\$ 81,91	201,50	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.12.2.2	93392	PREATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2018	M3	0,69	R\$ 31,96	21,98	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.12.2.3	03330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. CADUÍSSIMO	M3	2,43	R\$ 114,83	279,28	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						6.182,56				0,00				0,00		0,00%
4.12.3.1	98617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPAENS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 06/2017	M2	0,64	R\$ 22,53	14,42	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.12.3.2	02129	ARMADURA, CA-50A, MÉDIA, D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	R\$ 17,39	1.759,35	0,00	0,00	0,00	101,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.12.3.3	02017	ARMADURA, CA-60 FINA, D=3,60 A 6,40mm	KG	31,77	R\$ 15,25	482,80	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37

Edson Cavalcante Barroso
EDSON CAVALCANTE BARROSO
Engenheiro Civil
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Junio S. da
FERNANDO JUNIO S. DA
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quarta-feira, 27 de maio de 2024		VALORES R\$	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNPJ: 23.834.673/0001-42				FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNPJ: 23.834.673/0001-42				PERÍODO: 08/05/2024 a 21/05/2024				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	
VALORES R\$		VALORES R\$		VALORES R\$		VALORES R\$		VALORES R\$	
CONTRATO:	1.284.341,99	ADITIVO:	0,00	TOTAL:	1.284.341,99	MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15	SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO	35,55%								
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	84.536,85								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ANTERIOR	ATUAL						
4.123.4	C0842	CONCRETO P/VRB. FOX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	R\$ 512,77	988,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	988,68	0,00%
4.123.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	R\$ 166,91	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	139,36	0,00%
4.123.6	C1003	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	R\$ 260,85	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00%
4.123.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSA PLASTIFICADA, E SR = 18mm UTIL. 5X	M2	24,83	R\$ 122,36	3.036,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.036,71	0,00%
4.123.8	C4451	LJE PRE-FABRICADA TRILÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	R\$ 155,16	1.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.454,04	0,00%
4.124.1	C0073	ALVENARIA DE TUDO O CERÂMICO FURADO DE 13x19x19cm	M2	44,71	R\$ 73,81	3.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.291,10	0,00%
4.124.2	C4582	ALVENARIA DE EMBOAMENTO EM TUDO O CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	R\$ 753,03	783,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	783,15	0,00%
4.125		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				7.940,32				0,00%	0,00	0,00	0,00	7.940,32	0,00%
4.125.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE SASSON (60x60) - FURADA 11x11x8,5	M2	17,60	R\$ 110,94	1.952,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.952,34	0,00%
4.125.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 6mm (PADEMEIHO)	M2	17,60	R\$ 10,81	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00%
4.125.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR TRAAÇO 1:3 Esp=4mm P/ TETO	M2	7,59	R\$ 14,93	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00%
4.125.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HIDRATADA E AREIA S/ PENETRAR TRAAÇO 1:2 E ESP=20mm P/ TETO	M2	7,59	R\$ 44,56	338,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	338,21	0,00%
4.125.5	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR TRAAÇO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE	M2	69,42	R\$ 7,60	678,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	678,59	0,00%
4.125.6	C3038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA TRAAÇO 1:3	M2	71,82	R\$ 53,23	3.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.822,98	0,00%
4.125.7	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA TRAAÇO 1:3	M2	17,60	R\$ 47,95	843,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	843,32	0,00%
4.126		SISTEMA DE PISO				1.815,22				0,00%	0,00	0,00	0,00	1.815,22	0,00%

Charles Vicente Tomé
 CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tomé
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Roberto Cesar Pessoa Pinheiro
 ROBERTO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Felipe Cavalcante Barroso
 FELIPE CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal da Educação
 Rua Manoel de Araújo, nº 259, 2021
 CEP: 743.347.003-49

Fernando Antonio S...ra
 Fernando Antonio S...ra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 21.878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>		<p>EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS</p>		<p>MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO</p>		<p>DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024</p>		<p>VALORES R\$</p>	
<p>CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4790/71</p>		<p>CNPJ: 23.834.673/0001-42</p>		<p>PONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>		<p>PERÍODO: 08/05/2024 a 21/05/2024</p>		<p>CONTRATO: 1.284.341,99 ADITIVO: 0,00 TOTAL: 1.284.341,99 MEDIÇÃO ACUM: 456.593,15 SALDO: 827.748,84 PERC. % REALIZADO: 35,55% VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85</p>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM ANTERIOR	ACUM ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI									
4.12.8.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO EMCM	M2	7,59	R\$ 57,79	438,63	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	438,63	0,00%
4.12.8.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FIBRA, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	R\$ 27,48	208,65	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	208,65	0,00%
4.12.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA SINTÉTICA C/ ARG PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) - PIS-SPEL - P/ PISO	M2	7,59	R\$ 105,60	801,50	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00%
4.12.8.4	C1427	RE-ENTANHO C/ ARG BRIL FABRICA, JUNTA ENTRE 2cm E 6cm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	R\$ 10,81	82,05	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00%
4.12.8.5	C4819	PISO INTERVALADO TIPO TQUILINO COM TOMBADA 38/38/38, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	R\$ 58,86	284,39	0,00	0,00	4,83	0,00%	0,00	0,00	0,00	284,39	0,00%
4.12.7.1	C0062	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (COMBANDAMENTO)	M2	7,04	R\$ 148,82	1.052,82	0,00	0,00	7,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.052,82	0,00%
4.12.7.2	C0773	CHAPIM PREMOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	R\$ 137,14	344,22	0,00	0,00	2,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00%
4.12.7.3	C2248	RIFLO DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 30cm	M	7,54	R\$ 41,87	315,70	0,00	0,00	7,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00%
4.12.7.4	C0062	CALHA DE FIBROLASAS ESP= 2cm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	R\$ 40,08	166,77	0,00	0,00	4,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	166,77	0,00%
4.12.8.1	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR - TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUADRIÇÔES, AF. 1,92/019	M2	2,94	R\$ 702,56	2.065,53	0,00	0,00	2,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.065,53	0,00%
4.12.8.2	C1391	FICHAQUILHA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,90	R\$ 148,95	297,98	0,00	0,00	2,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00%
4.12.8.3	C0904	COBRODO ANTI-CHUVA (50x40cm) CARIÓ CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,54	R\$ 102,25	66,47	0,00	0,00	0,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00%
4.12.9.1	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRICOLA EM TETO (DUAS DEMOES, 2x, 250/250)	M2	7,99	R\$ 17,44	139,27	0,00	0,00	7,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	139,27	0,00%
4.12.9.2	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRICOLA EM PAREDES QUADROADO AF. 250/250	M2	71,82	R\$ 15,40	1.106,03	0,00	0,00	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.106,03	0,00%
4.12.9				PINTURAS E ACABAMENTOS		1.511,64		0,00				0,00	0,00	1.511,64	0,00%
4.12.9				RESQUADRIAS		2.458,86						0,00	0,00	2.458,86	0,00%

Charles Vicente Tome
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CPF: 009.042.233-37

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

FCC - FÉLIX CARRE BARROSO
ENGENHEIRO CIVIL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO NACIONAL 0186792/CE
CPF: 743.347.003-49

Felipe Antonio Garcia
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211978363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEDIÇÃO:
5ª MEDIÇÃO

DATA:

quarta-feira, 22 de maio de 2024

VALORES R\$

CONTRATO:	1.284.341,99
ADITIVO:	0,00
TOTAL:	1.284.341,99
MEDIÇÃO ACUM.	456.593,15
SALDO:	827.748,84
PERC. % REALIZADO:	35,55%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAQUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.4790/71

FONTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
08/05/2024 a 21/05/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:

VALORES R\$

84.536,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
					P. UNIT. R\$ / C/ M3	P. TOTAL R\$ / C/ M3		ANTERIOR	ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			
4.12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESCALARIAS DE FERRO	M2	5,88	R\$ 46,47	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	273,24	0,00%	
4.12.10		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS														
4.12.10.1	C2815	TUBO PVC SOL.D. MARRON D= 20mm (1"2")	M	1,92	R\$ 6,81	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00%	
4.12.10.1	C2816	TUBO PVC SOL.D. MARRON D= 25mm (1"4")	M	15,80	R\$ 9,23	145,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00%	
4.12.10.1	C2817	TUBO PVC SOL.D. MARRON D= 30mm (1")	M	0,64	R\$ 14,32	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00%	
4.12.10.1	C2818	TUBO PVC SOL.D. MARRON D= 40mm (1"4")	M	0,66	R\$ 21,32	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00%	
4.12.10.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL, DE VEDAÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 25 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082016	UN	1,00	R\$ 25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00%	
4.12.10.1	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL, DE VEDAÇÃO, PVC SOLDAVEL, EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/REFORÇAMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082016	UN	1,00	R\$ 34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00%	
4.12.10.1	C2196	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 69,61	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	139,62	0,00%	
4.12.10.1	103641	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOROCL.ETA, 1"2"	UN	1,00	R\$ 23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00%	
4.12.10.1	103647	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 30 MM, INSTALADO EM BARRAL, OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082022	UN	1,00	R\$ 6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00%	
4.12.10.1	86406	JOELHO DE GRANIS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL, OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082022	UN	1,00	R\$ 9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00%	
4.12.10.1	86508	JOELHO 90 GRANIS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL, OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082022	UN	1,00	R\$ 8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00%	

Paula Vicentini
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D

Fco. Elber Araújo Barroso
FCO. ELBER ARAÚJO BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura
 Rua da Educação
 nº 259/2021
 PO Box 12.347/003-49

Fernando Antonio Souza
Fernando Antonio Souza
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVICOS		MEDICAO: 5ª MEDICAO		DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES RE	
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47980/71				FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		PERIODO: 08/05/2024 a 21/05/2024		VALOR (R\$)	
CNPJ: 23.834.673/0001-42								CONTRATO:	1.284.341,99
								ADITIVO:	0,00
								TOTAL:	1.284.341,99
								MEDICAO ACUM.	456.593,15
								SALDO:	827.748,84
								PERC. % REALIZADO	35,55%
								VALOR DA MEDICAO ATUAL:	84.536,85

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	VALOR (R\$)		PERC. %
					P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ATUAL	SALDO	
4.12.10.1	89302	INSTALACAO DE GRAUAS PVC SOLDAVEL DN 2MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	LN	1,00	R\$ 9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00%
4.12.10.1	89307	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 2MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	LN	1,00	R\$ 13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00%
4.12.10.1	3518	1/2" PARA AGUAFRIMA PRECITAL	LN	1,00	R\$ 9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00%
4.12.10.1	20147	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 25 MM X 1/2" PARA AGUAFRIMA PRECITAL	LN	1,00	R\$ 7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00%
4.12.10.1	89304	TE DE REDUCCAO PVC SOLDAVEL DN 2MM X 2MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	LN	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00%
4.12.10.1	89440	TE PVC SOLDAVEL DN 2MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARNA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO AF_06/2022	LN	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00%
4.12.10.2	INSTALACOES SANITARIAS					6.455,98					0,00		0,00	6.455,98	0,00%
4.12.10.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECITAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARNA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO AF_06/2022	M	2,54	R\$ 27,86	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00%
4.12.10.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECITAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_06/2022	M	10,94	R\$ 15,10	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	165,19	0,00%
4.12.10.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECITAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARNA OU RAMAL DE VENTILACAO AF_06/2022	M	7,94	R\$ 42,81	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00%
4.12.10.2	C3586	CAVA BRONADA, 150X150X2000MM COM ORELHA - PAREDE POPULAR	UN	2,00	R\$ 59,73	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00%
4.12.10.2	C0665	CAVA DE INSPECACAO EM ALVENARIA - 1/2 TUDO COMUM	M2	1,00	R\$ 191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00%
4.12.10.2	89728	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECITAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO AF_06/2022	LN	2,00	R\$ 9,54	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00%
4.12.10.2	89734	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECITAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARNA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO AF_06/2022	LN	4,00	R\$ 13,13	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00%

Charles Vicente Torve
CV TOME SERVICOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Torve
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

[Assinatura]
RICARDO CARVALHO PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

[Assinatura]
FCO ELDER CUNHA BARROSO
 Secretário de Educação
 e Cultura
 Rua da Educação, 4021
 Pólo 1, 2º andar
 CEP: 53.003-49

[Assinatura]
Ferreiro Antonio S. Jr
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES R\$	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARAMUNJÓ, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNC: 90.017.47980/71		FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	
						CONTRATO: 1.284.341,99			
						ADITIVO: 0,00			
						TOTAL: 1.284.341,99			
						MEDIÇÃO ACUM. 456.593,15			
						SALDO: 827.748,84			
						PERC. % REALIZADO: 35,55%			
						VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.536,85			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %
					P. UNIC. R\$ C/ M2	P. TOTAL R\$ C/ M2		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL									
4.12.10.2	88901	INSTAÇÃO DE GRÁFIS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	LN	6,00	R\$ 12,85	75,30	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	88744	JOELHO 90 GRÁFIS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAADA DE DESCARGA OU FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	1,00	R\$ 34,78	34,78	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	3608	DESCHARGA OU FINAL PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	LN	2,00	R\$ 22,39	44,78	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	C1761	LULA SIMPLES PVC BRANCO PESO 20mm (2")	LN	8,00	R\$ 10,81	87,28	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	C1766	LULA SIMPLES PVC BRANCO PESO 20mm (4")	LN	4,00	R\$ 22,92	91,68	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	88625	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	LN	2,00	R\$ 23,15	46,30	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	88786	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 108 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAADA DE DESCARGA OU FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	LN	1,00	R\$ 55,42	55,42	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,30	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.2	C2832	FOSA SÉPTICA E SANITÓRIO EM ALVENARIA	LN	1,00	R\$ 5.089,48	5.089,48	0,20	0,00	0,00	0,00%	0,20	1,00	0,00	0,00%	0,20	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.3 LOUÇAS, MIRMAS E ACESSÓRIOS						3.400,82					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
4.12.10.3	102605	CANAL D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	LN	1,00	R\$ 350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.3	C2346	BACIA DE LOUÇA BRANCA COQUILA ACOPADA	UN	2,00	R\$ 812,29	1.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.3	104846	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 55,18	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.12.10.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA ESCOLINA, COTRINEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 567,95	1.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.12.11 SERVIÇOS FINAIS						101,55					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
4.12.11.1	C1213	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	R\$ 13,38	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.12.11.1	DIVERSOS					10.848,57					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Felipe de Paula Cavalcante Barroso
FELIPE DE PAULA CAVALCANTE BARROSO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 F. Nº 259/2021
 CPF: 743.347.003-49

Fernando Augusto Souza de Oliveira Junior
Fernando Augusto Souza de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS		MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO		DATA: quarta-feira, 22 de maio de 2024		VALORES R\$								
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023 CNO: 90.017.47880/71				PONTA DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PERÍODO: 06/05/2024 a 21/05/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:								
CNPJ: 23.834.673/0001-42				PERÍODO:		PERÍODO:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				PERÍODO:		PERÍODO:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
4.13.1	C1348	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM PINTURA EM PRIMEIRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.314,51	0,00%
4.13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI-BOL COM TAVELAS EM TUBO SINTÉTICO REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 C/M E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.619,29	0,00%
4.13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO INCLINADO ESTRECHADO EM TUBOS DE 60MM GALVANIZADO DE 4" E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM REFORÇO TIPO MÓDULO FRANCESA, AVANÇOLIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.914,77	0,00%
4.14	SERVIÇOS FINAIS					881,80								881,80	0,00%	
4.14.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	MZ	616,64	R\$ 1,43	881,80	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	881,80	0,00%
				TOTAL C/ BDI R\$ =		1.284.341,99										
				TOTAL C/ BDI R\$ =		1.284.341,99	84.536,85		372.056,30		456.593,15		827.748,84		35,55%	

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Junior de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Junior de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024

PLACA DA OBRA - CARANGUEIJO



Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



FCO. UDES. AVALCANE E BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
CNPJ: 23.834.673/0001-42

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Richard Szar Pessoa Pinheiro
RICHARD SZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



[Handwritten Signature]
RICARDO AZEVEDO BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
Jaguaribe - Ceará
MATRÍCULA Nº 259/2021
CPF: 743.347.003-49

[Handwritten Signature]
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

[Handwritten Signature]
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

[Handwritten Signature]
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



[Handwritten signature]
RUBRICA DO Sr. CARVALHO BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
Jaguaribe - Jaguaribe/CE
ARTARIA Nº 259/2024
PE: 745.347.003-49

[Handwritten signature]
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

[Handwritten signature]
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

[Handwritten signature]
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



PCD. F. DE O. ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CPF: 742.247.093-49

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Charles Vicente Tome

CPF: 009.042.233-37

Ricardo Luiz Pessoa Pinheiro
RICARDO LUIZ PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL 060185175-0

REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



[Handwritten Signature]
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

16/05/2024
Jaguaribe- Ceará

[Handwritten Signature]
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Cargo - Administrador

[Handwritten Signature]
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

[Handwritten Signature]
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9
CPF: 742.347.003-49

Charles Vicente Tome

CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.253-37
Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
Engenheiro Civil
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIRO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



FCO. PEDRO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
Inscrição nº 259, 2021
CPF: 742.347.003-49

Charles Vicente Tome

CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ:23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF:009.042.233-37
Socio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro

RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



FUQUENA BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
Jaguaribe/CE
MATRÍCULA Nº 259/2021
CPF: 743.347.093-49

Charles Vicente Tome

CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ:23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF:009.042.233-37
Socio - Administrador

Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro

RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



16/05/2024
Jaguaribe - Ceará

FCO. P. D. R. CARLOS ANTONIO BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
POC/2023/0001/2023
CPF: 015.547.003-49

Charles Vicente Tome

CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro

RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



[Handwritten Signature]
RICO S. DUARTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe/CE
P.O. Caixa Nº 259/2021
CPF: 743.347.003-49

[Handwritten Signature]
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ:23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF:009.042.233-37
Socio - Administrador

[Handwritten Signature]
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

[Handwritten Signature]
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 06/05/2024 A 21/05/2024



PLACARIA CARVALHO BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 143.347.003-49

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Socio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Fernando Antonio Seira de Oliveira Junior
Fernando Antonio Seira
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com

Data da consulta: 24/05/2024 09:46:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.673/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C V TOME SERVICOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/12/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

OK
24/05/24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Certidão n°: 31644016/2024
Expedição: 07/05/2024, às 10:00:02
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.673/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OK
21/05/24

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.673/0001-42
Razão Social: C V TOME SERVICOS
Endereço: R JOSE QUEIROZ DIOGENES 464 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602030496904064

Informação obtida em 07/05/2024 10:06:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

OK
24/05/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000120

Razão Social

C V TOME SERVICOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003853

C.N.P.J.: 23834673000142

Bairro

JOÃO PAULO II

CEP

63475000

Localizado RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

459417 - C V TOME SERVICOS

Endereço

RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Documento

C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000120/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 12 DE MARÇO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/06/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000120



OK
24/03/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000120

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/06/24
JAGUARIBE-CE, 12 DE MARÇO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/03/24 às 09:16:13



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202405685161

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834673000142
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/05/2024 ÀS 10:01:46
VÁLIDA ATÉ 06/07/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

OK
24/05/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202405685161

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
23834673000142

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202405685161	23834673000142	07/05/2024	10:01:46

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C V TOME SERVICOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:59 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **CC4F.0669.E791.A16B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OK
24/05/24

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary sources, as well as the specific techniques employed for data processing and statistical analysis.

The third part of the report details the findings of the study. It presents a clear and concise summary of the results, highlighting the key trends and patterns observed in the data. The author also discusses the implications of these findings for the field of study.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. These suggestions are based on the limitations identified during the study and aim to guide other researchers in their work.

10/10/2023

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Código de Controle: CC4F.0669.E791.A16B

Data da Emissão: 07/05/2024

Hora da Emissão: 10:11:59

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 07/05/2024, com validade até 03/11/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2199-7

CONTA CORRENTE: 21.403-5

C V TOMÉ SERVIÇOS ME


CNPJ: 23.834.673/0001-42



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.01/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.01/2023	20.03.01/2023	01 de Dezembro de 2023
Contratado		
C V TOME SERVIÇOS - ME		
Endereço		
RUA JOZE QUEIROZ DIOGENES, 464, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE/CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
23.834.673/0001-42		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.284.341,99 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 01 de dezembro de 2023.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Charles Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS - ME
CONTRATADA



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM C V
TOME SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **C V TOME SERVIÇOS**, com sede Rua Joze Queiroz Diogenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.673/0001-42, representada por Charles Vicente Tomé portador do CPF nº 009.042.233-37, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.01/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 29 de Fevereiro de 2024 até o dia 31 de Maio de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Fevereiro de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Charles Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345339

02.

CPF: 04.098.193-18



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.017.47980/71

Nome da obra
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA TRAPIA CARANGUEJO MOREIRA TAPERINHA

Data do cadastramento
19/12/2023 09:21

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				162

Data do início da obra	CNAE
01/12/2023	4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	01/12/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
ZONA RURAL	SITIO TRAPIA	S/N

Observações

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
C V TOME SERVICOS	23.834.673/0001-42	Dono da obra

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
01/12/2023	

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	4,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

640

DATA APROVAÇÃO

01/12/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO SIT TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA,		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO DISTRITO DE MAPUÁ	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) EZIO PEIKOTO DE QUEIROZ JUNIOR CPF:	CREA/CAU CAU/BR 00A106230	ART RRT 12883184
--	-------------------------------------	----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO CPF:	CREA/CAU RNP 0601851790	ART CE 20231331438
--	-----------------------------------	------------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
640	2.696,00 m ²	2696,00 m ²	0,00 %	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL
			0000000000

VALOR DA OBRA 1.284.341,99	DATA DO INÍCIO DA OBRA 04/12/2023
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 04/03/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 28 DE Dezembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0021W4121W7130000640



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Drogens
Rafael Gomes Drogens
Secretário de Inf. da Construção,
Urbanismo e Urbanismo
POSTARIZ 07/12/2023 10h 40m 25 s 25

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241390967

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20231331438

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601851790

Registro: 7030D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 20.03.01/2023

Celebrado em: 01/12/2023

Valor: R\$ 1.284.341,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO TRAPIA, CARANGUEJO, MOUREIRA I E TAPERINHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SITIOS

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de início: 29/02/2024

Previsão de término: 31/05/2024

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621889

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 01/04/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216881418



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C12a7
Impresso em: 02/04/2024 às 07:45:42 por: . ip: 187.19.232.124

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº **CE20231331438**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601661790

Registro: 7030D CE

Empresa contratada: **CV TOMÉ SERVIÇOS - ME**

Registro: 0010408690-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: 20.03.01/2023

Celebrado em: 01/12/2023

Valor: **R\$ 1.284.341,99**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO TRAPIA, CARANGUEJO, MOUREIRA I E TAPERINHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **SÍTIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **04/12/2023**

Previsão de término: **04/03/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.821989**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local

data

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060166175-0
REGISTRO 7030D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

ATO ELÉTRICO CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 789/2021
CPF: 743.247.003-49

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59** Registrada em: 14/12/2023 Valor pago: **R\$ 254,59** Nosso Número: 8216608781

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publicol>, com a chave: 191Z1
Impresso em: 15/12/2023 às 15:13:07 por: ip: 177.51.35.77

www.crea-ce.org.br
Tel: (65) 3453-5800

faleconeco@crea-ce.org.br
Fax: (65) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 05/01/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -38.623393

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: ip: 177.124.16.26



www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.702/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

PRO EIDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 293/2021
CPF: 742.347.802-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br faleconosco@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

SENHOR (A), PRESIDENTE. (A)

A EMPRESA **C V TOME SERVIÇOS-ME**, CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 23.834.673/0001-42, LOCALIZADA RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES Nº 464, BAIRRO JOÃO PAULO II, JAGUARIBE - CE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR **CHARLES VICENTE TOMÉ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 2003019000850 SSP CE E DO CPF DE Nº 009.042.233-37. **DECLARA**; SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA Á PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

JAGUARIBE - CEARÁ, 22 DE MAIO DE 2024

CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

1

DATA

06/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRADO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

07/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRADO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

08/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C.V.TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRADO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP 211978363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

4

DATA

09/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRAÇÃO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

10/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRADO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO ; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO LEONAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP 211878263-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

6

DATA

11/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CVTOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

12/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Seira
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

13/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRAÇÃO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Seira
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

9

DATA

14/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FINALIZAÇÃO DE ALAMBRADO; FINALIZAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO; FINALIZAÇÃO DE MEIO-FIO ; FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

10

DATA

15/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE BASE, PARA PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

11

DATA

16/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE BASE, PARA PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP- 211978363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

17/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

APLICAÇÃO DE LONA E TELA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 231878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

18/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CV TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0					SIM	

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Seira
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

14

DATA

19/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO DE ASSIS PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Fernando Antonio Seira de Oliveira Junior Engenheiro Civil RND: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

15

DATA

20/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

21/05/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

5

PERÍODO

06/05/2024 a 21/05/2024

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

LIMPEZA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Fernando Antonio Seabra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9