

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 10.07.0021

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
05.06.0025	05/06/2024	10/07/2024	151.877,14

CREDOR

C V TOME SERVIÇOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.41.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.556,31
		Total da Retenção: (R\$) 4.556,31

HISTÓRICO

REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	552199000	147.320,83

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10.07.0021  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05060025	05/06/2024	GLOBAL	151.877,14	20.03.01/2023	20.03.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS  
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
10070021	151.877,14	151.877,14	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
10/07/2024	151.877,14	4.556,31	147.320,83

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.556,31

Total da Retenção: (R\$) 4.556,31

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	552199000	147.320,83

Jaguaribe, 10 de Julho de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0006928

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/06/2024	05.06.0025	151.877,14	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS  
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>08/07/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>151.877,14</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>1221</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>0</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>08/07/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>08/07/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>63HVZ9XKJLQF8UNWG5E7IOY2BDR</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	151.877,140	151.877,14	0

Jaguaribe, 8 de Julho de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.06.0025

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/06/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.01/2023	20.03.01/2023	53352024
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	1.189.336,54	151.877,14	1.037.459,40

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS  
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ÍTEMS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	151.877,14	151.877,14
Total dos Itens: (R\$)					151.877,14

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05060025**. A(os) **5 de Junho de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 53352024

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** C V TOME SERVIÇOS**CNPJ:** 23.834.673/0001-42**Endereço:** RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**Conta:** 1-1**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023**Nº Empenho:** 05060025 - Global**Nº Nota Fiscal:** 1221**Dt Emissão NF:** 08/07/2024**Dt. Solicitação** 08/07/2024  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 20/05/2024 A 04/07/2024**Vlr. Liquidação:** R\$ 151.877,14

(CENTO E CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA		1,00	151.877,14	151.877,14

Responsável pela elaboração

NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

Gerador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 53352024

**Data:** 05/06/2024

**Fornecedor:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**Endereço:** RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

**Bairro:** JOÃO PAULO II

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 151.877,14

### Histórico

REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1,00	151.877,14	151.877,14

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:19  
219902199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.021.403
VALOR TOTAL	147.320,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5  
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.16B.F22.0D0.BEB.DB2
-----------------	-----------------------

G333100900315889012  
10/07/2024 09:03:19

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB  
Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X

## Creditado

Nome C V TOME SERVICOS - ME  
Agência 2199-7  
Conta corrente 21403-5  
Valor 147.320,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 09/07/2024 16:26:46  
JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA 10/07/2024 09:03:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



## Entre contas correntes

G3330916216518361  
09/07/2024 16:26:47

### Debitado

---

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

### Creditado

---

Nome	C V TOME SERVICOS - ME
Agência	2199-7
Conta corrente	21403-5
Valor	147.320,83
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **339652663**.

---

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
000001221  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	C V TOME SERVICOS						
Nome Fantasia	CVT TRANSPORTES E SERVICOS						
Endereço	RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - JOÃO PAULO II						
CPF/CNPJ	23.834.673/0001-42	Insc. Municipal	3853	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone	(88) 9828-9666

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88) 3522-1092

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE2024390967
----------------	--	-------------	--------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	151.877,14	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	151.877,14
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	151.877,14
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000%
(-) ISS Retido	4.556,31	63hvv9xkjlqf8unwg5e7ioy2bdr		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	147.320,83	<a href="https://www.jaguaribe.ce.gov.br">https://www.jaguaribe.ce.gov.br</a>		(=) Valor do ISS	4.556,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR DO ISS: R\$ 151.877,14 X 3,00% = R\$4.556,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/07/24 16:54

Hora da emissão: 16:54:29



## **RECIBO**

**RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.443.708/0001-66, SITUADA NA RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - CEP 63.475-000, JAGUARIBE - ESTADO DO CEARÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 151.877,14 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1221**

**PEÇO QUE FIRMASSEM O PRESENTE RECIBO EM 01 (UMA) VIA PARA UM SÓ EFEITO.**

**VALOR BRUTO R\$: 151.877,14**

**VALOR DO ISS R\$: 4.456,31**

**VALOR LÍQUIDO R\$: 147.320,83**

JAGUARIBE - CEARÁ 10 DE JULHO DE 2024.

*Charles Vicente Tomé*  
**CHARLES VICENTE TOMÉ**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.042.233-37



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: C V TOME SERVICOS**  
**CNPJ: 23.834.673/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:59 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **CC4F.0669.E791.A16B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

  
09/07/2024

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Código de Controle: CC4F.0669.E791.A16B

Data da Emissão: 07/05/2024

Hora da Emissão: 10:11:59

Tipo Certidão: Negativa


Certidão Negativa emitida em 07/05/2024, com validade até 03/11/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



*Handwritten signature and date: 09/07/2024*





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202408620729

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834673000142
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/07/2024 ÀS 16:18:20  
VÁLIDA ATÉ 07/09/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

*[Handwritten signature]*  
09/07/2024

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão  
202408620729

- CPF (pessoas físicas)  
 CNPJ (pessoas jurídicas)  
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
23834673000142

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202408620729	23834673000142	09/07/2024	16:18:20

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))

  
09/07/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000277**

Razão Social

**C V TOME SERVICOS**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000003853**

C.N.P.J.: 23834673000142

Bairro

JOÃO PAULO II

CEP

63475000

Localizado RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**459417 - C V TOME SERVICOS**

Endereço

RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Documento

C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000277/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 10 DE JUNHO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 07/09/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000277



*[Handwritten signature]*  
09/07/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000277**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42**  
**DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/09/24  
JAGUARIBE-CE, 10 DE JUNHO DE 2024

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 10/06/24 às 11:51:10

*[Handwritten signature]*  
09/07/2024

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.834.673/0001-42  
**Razão Social:** C V TOME SERVICOS  
**Endereço:** R JOSE QUEIROZ DIOGENES 464 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/06/2024 a 12/07/2024

**Certificação Número:** 2024061304262519300424

Informação obtida em 20/06/2024 11:13:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Certidão n°: 31644016/2024

Expedição: 07/05/2024, às 10:00:02

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.673/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*[Handwritten signature]*  
09/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 06

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 22/05/2024 a 04/07/2024

QUADRA POLIESPORTIVE SÍTIO TRÁPIA  
FUNDAÇÕES

1.4.1 ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA; (M3)			QTD
ADITIVO- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA MURO EXISTENTE= COMPRIMENTO*LARGURA *PROFUNDIDADE	$(33*0,7*0,5+33*0,5*((0,9+0,5)/2))$	23,1	23,10
			23,10

MURO E MURETA

1.6.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)Cm c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADOESP=20cm(M2)			QTD
ADITIVO- ALVENARIA DE CONTENÇÃO = COMPRIMENTO*ALTURA	$(8,40(0,90/2))$	3,78	3,78
ADITIVO- ALVENARIA DE CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO = COMPRIMENTO*ALTURA	$6,40*0,3+9,0*0,6$	7,32	7,32
			11,10

1.6.2 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO1:3 ESP= 5mm P/PAREDE (M2)			QTD
ADITIVO- CHAPISCO PARA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA MURO EXISTENTE =COMPRIMENTO*LARGURA*PROFUNDIDADE	$33*((0,9+0,5)/2)+33*0,5$	39,6	39,60
ADITIVO- CHAPISCO PARA ALVENARIA DE CONTENÇÃO =COMPRIMENTO *ALTURA	$8,40*0,9*0,5+8,40*0,2$	5,46	5,46
ADITIVO- ALVENARIA DE CONTEÇÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO =COMPRIMENTO*ALTURA	$6,40*0,3+9,0+0,6$	7,32	7,32
			52,38

1.6.3 REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ,TRAÇO 1:3 (M2)			QTD
ADITIVO-REBOCO PARA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA MURO EXISTENTE=COMPRIMENTO*LARGURA*PROFUNDIDADE	$33*((0,9+0,5)/2)+33*0,5$	39,6	39,60
ADITIVO- REBOCO PARA ALVENARIA DE CONTENÇÃO = COMPRIMENTO*ALTURA	$8,40*0,9*0,5+8,40*0,2$	5,46	5,46
ADITIVO- REBOCO DE CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO = COMPRIMENTO *ALTURA	$6,40*0,3+9,0+0,6$	7,32	7,32
			52,38


PAVIMENTAÇÃO

1.7.11 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)			QTD
ADITIVO- LONA PLASTICA PARA PISO DA QUADRA =COMPRIMENTO*LARGURA	$30*16$	480	480,00
			480,00

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO

MURO DE CONTENÇÃO

2.6.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO1:3) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)			QTD

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio Sara  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 06

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 22/05/2024 a 04/07/2024

MURO DE CONTENÇÃO = COMPRIMENTO * ALTURA * ESPESSURA	$((3,6 * 1,85) + (11 * 1,95) + (8,2,15) + 9,8 * 2,15) + (51,95) + (5 * 1,55) + (3,5 * 1,15) / 0,4$	35,16	35,16
			35,16

2.6.2 MURO DE CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO COM PINTURA (M2)			QTD
ADITIVO-MURO DA QUADRA=COMPRIMENTO *ALTURA -VÃO DO PORTÃO	$((39,80+39,80+24,50+24,50) * 2,2) - (2 * 2,2)$	278,52	278,52
			278,52

PAVIMENTAÇÃO

2.7.12 APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (M2)			QTD
ADITIVO-LONA PLASTICA PARA PISO DA QUADRA =COMPRIMENTO *LARGURA	30*16	480	480,00
			480,00

MURETA

2.8.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADO ESP=20CM (M2)			QTD
ADITIVO - ALVENARIA DE CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO = COMPRIMENTO *ALTURA	$(18,50+11,50) * 0,6$	24,9	24,90
			24,90

2.8.2 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5 mm PRA PAREDE (M2)			QTD
ADITIVO - CHAPISCO PARA ALVENARIA DE CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO =COMPRIMENTO*ALTURA	$(18,50+11,50) * 0,6 + (18,50+11,50 * 2) * 0,2$	33,2	33,20
			33,20


2.8.3 REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3(M2)			QTD
ADITIVO- REBOCO PARA ALVENARIA DE CONTENÇÃO LATERAL PARA PAVIMENTAÇÃO = COMPRIMENTO*ALTURA	$(18,50+11,50 * 2) * 0,6 + (18,50+11,50 * 2) * 0,2$	33,2	33,20
			33,20


BANHEIROS  
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.14.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)			QTD
LOCAÇÃO DO BANHEIRO = COMPRIMENTO*LARGURA	4,38*2,14	9,3732	9,37
			9,37

MOVIMENTO TERRA

2.14.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m (M3)			QTD
ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS PAREDES= COMPRIMENTO DAS PAREDES *LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE	$(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14) * 0,3 * 0,4$	2,078	2,0780

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 06

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 22/05/2024 a 04/07/2024

ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS = COMPRIMENTO *LARGURA *PROFUNDIDADE *QUANTIDADE	$(0,4*0,4*0,4)*6$	0,38	0,38
			2,46

**2.14.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF\_04/2016 (M3)**

REATERRO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES *LARGURA DE REATERRO *PROFUNDIDADE	$(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*0,1*0,4$	0,69	0,69
			0,69

**2.14.2.3 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/ AQUISIÇÃO (M3)**

ATERRO BANHEIRO= ÁREA INTERNA*ALTURA MÉDIA	$(2,28+2,8+3,03)*0,3$	2,43	2,43
			2,43

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

**2.14.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3M (M2)**

LASTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO =COMPRIMENTO*LARGURA *QUANTIDADE	$0,4*0,4*4$	0,64	0,64
			0,64

**2.14.3.2 ARMADURA CA 50A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm (KG)**

ARMADURA DOS BLOCOS =COMPRIMENTO* QAUANTIDADE	$(0,6*8**4*0,395$	7,58	7,58
ARMADURA DOS BLOCOS =COMPRIMENTO* QAUANTIDADE	$4*4*4*0,617$	39,49	39,49
ARMADURA DAS VIGAS/CINTAS DE AMARRAÇÃO =COMPRIMENTO*QUANTIDADE DE BARRAS*KG/M	$(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*2*4*0,395$	54,1	54,1
			101,17

**2.14.3.3 ARMADURA CA -60 FINA D =3,40 A 6,4 mm (KG)**

ESTRIBO DOS PILARES = COMPRIMENTO *QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE	$0,9*(4/0,15)*4*0,154$	14,78	14,78
ESTRIBO DAS VIGAS /CINTAS =COMPRIMENTOS *QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS KG/M	$4*4*4*0,617$	16,99	16,99
			31,77

**2.14.3.4 CONCRETO P/VIBR ,FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO *LARGURA *ALTURA*QUANTIDADE DE BLOCOS	$0,4*0,4*0,25*4$	0,16	0,16
CONCRETO DE PILARES=LARGURA *ESPESSURA *ALTURA*QUANTIDADE DE PIALRES	$0,3*0,12*4*4$	0,58	0,58
CONCRETO DE VIGAS= COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA	$(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25$	0,51	0,51
CONCRETO DAS VIGAS BOLDRAMES = COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA	$(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2$	0,68	0,68
			1,93

**2.14.3.5 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO (M3)**

			QTD
--	--	--	-----

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 06**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 22/05/2024 a 04/07/2024

CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES =COMPRIMENTO *LARGURA*ALTURA	0,9*(4/0,15)*4*0,154	0,16	0,16
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES= COMPRIMENTO *LARGURA ALTURA	4*4*4*0,617	0,68	0,68
			0,84

2.14.3.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO (M3)			QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES =COMPRIMENTO *LARGURA*ALTURA	0,3*0,12*4*4	0,58	0,58
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES= COMPRIMENTO *LARGURA ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14*0,12*0,2 5	0,51	0,51
			1,09


2.14.3.7 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=10mm UTIL. 5X (M2)			QTD
FORMA DE PILARES = ALTURA *LARGURA *QUANTIDADE DE PILARES	3,85*0,3*2,4	9,24	9,24
FORMA DAS VIGAS= COMPRIMENTO*ALTURA *QUANTIDADE DAS FACES	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,25*2	8,66	8,66
FORMA DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO *ALTURA*QUANTIDADE DE FACES	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,20*2	6,93	6,93
			24,83

2.12.3.8 LAJE PRE FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO- VÃO DE 1,81 A 2,80m (M2)			QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO*LARGURA	4,38*2,14	9,3732	9,37
			9,37

**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

2.14.10.1.15 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UM)			QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241452317**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

SUBSTITUIÇÃO à  
CE20241390967

**1. Responsável Técnico**

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601851790**

Registro: **7030D CE**

Empresa contratada: **CV TOMÉ SERVIÇOS - ME**

Registro : **0010405690-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.01/2023**

Celebrado em: **01/12/2023**

Valor: **R\$ 1.398.455,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SÍTIO TRAPIA, CARANGUEJO, MOUREIRA I E TAPERINHA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **SÍTIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **29/02/2024**

Previsão de término: **31/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

ENGENHEIRO CIVIL

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

REGISTRO NACIONAL 060185175-0

REGISTRO CREA 7030D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **05/07/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8217178360**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZb0d  
Impresso em: 08/07/2024 às 08:28:07 por: , ip: 177.51.75.58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 6º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
<b>ENDEREÇO:</b> TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA			<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE
<b>DATA DA VISITA:</b> 04/07/2024	<b>FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR</b> RNP: CREA CE- 2118783639		
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 20.03.01/2023		<b>CONTRATADA:</b> C V TOME SERVIÇOS	
<b>TIPO DE OBRA:</b> ESPORTE		<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 04/12/2023	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b> 31/08/2024
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ	92,08%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO E MURETA	100,00%	<b>PREVISTO:</b>	
PAVIMENTAÇÃO	100,00%	<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>42,52%</b>
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	0,00%		
INTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
DIVERSAS	0,00%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO	85,50%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO DE CONTENÇÃO	94,60%		
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
MURETA	100,00%		
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	0,00%		

Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 6º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
<b>ENDEREÇO:</b> TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE
<b>DATA DA VISITA:</b> 04/07/2024	<b>FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR</b> RNP: CREA CE- 2118783639	
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 20.03.01/2023	<b>CONTRATADA:</b> C V TOME SERVIÇOS	
<b>TIPO DE OBRA:</b> ESPORTE	<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 04/12/2023	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b> 31/08/2024
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>
INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	
<b>BANHEIROS</b>		
SERVEÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	
ESQUADRIAS	0,00%	

**Fernando Antonio Serra**  
**de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**RNP: 211878363-9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 6º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ENDEREÇO:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 04/07/2024 **FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
RNP: CREA CE- 2118783639

**Nº DO CONTRATO:** 20.03.01/2023 **CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**TIPO DE OBRA:** ESPORTE **INÍCIO DA OBRA:** 04/12/2023 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/08/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	
BANHEIROS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	

**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
RNP: 211878363-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 6º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
<b>ENDEREÇO:</b> TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE
<b>DATA DA VISITA:</b> 04/07/2024	<b>FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR</b> RNP: CREA CE- 2118783639	
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 20.03.01/2023	<b>CONTRATADA:</b> C V TOME SERVIÇOS	
<b>TIPO DE OBRA:</b> ESPORTE	<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 04/12/2023	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b> 31/08/2024
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	
ESQUADRIAS	0,00%	
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
<b>Jaguaribe/CE, 05 DE JULHO de 2024.</b>		

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024

### PLACA DA OBRA - TRAPIÁ



*Charles Vicente Tome*  
**CVTOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N°:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N°.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Saraiva de Oliveira Junior*  
**Engenheiro Civil**  
RNP: 211878363-9

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**

**CNPJ: 23.834.673/0001-42**

**Charles Vicente Tome**

**CPF: 009.042.233-37**

**Sócio - Administrador**

*M*  
**Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9**

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D**

03/07/2024



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior*  
Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro  
Engenheiro Civil  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior*  
**Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Gezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO GEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior*  
**Engenheiro Civil**  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Siqueira de Oliveira Junior*  
**Fernando Antonio Siqueira de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

CV TOME SERVIÇOS - ME

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Charles Vicente Tome

CPF: 009.042.233-37

Sócio - Administrador

*Fernando Antonio de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 241878262-9

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior*  
**Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*Fernando Antônio de Oliveira Junior*  
Fernando Antônio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*M*  
Fernando Augusto Silva  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ:23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF:009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*Fernando Augusto de Oliveira Junior*  
Fernando Augusto de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878263-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**

**CNPJ: 23.834.673/0001-42**

**Charles Vicente Tome**

**CPF: 009.042.233-37**

**Sócio - Administrador**

*Fernando Antonio S. de Oliveira Junior*  
**Fernando Antonio S. de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**RND: 211878363-9**

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**REGISTRO NACIONAL 060185175-0**  
**REGISTRO CREA 7030D**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ:23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF:009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Oliveira Junior*  
Fernando Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Richard Cesar Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio de Oliveira Junior*  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 21.197.9363-9

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*

CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior*  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 21.197.8363-9

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*Fernando Antônio Souza de Oliveira Júnior*  
Fernando Antônio Souza  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023


**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS


**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
**Fernando Antonio de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 233978363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Fernando de Oliveira Junior*  
**Fernando de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N°.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS


**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 22/05/2024 A 04/07/2024



**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador



RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Leita de Oliveira  
Fernando Antonio Leita de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO BARRIO DE SÃO JOSÉ  
 LOCALIZADO NA AVENIDA DE SÃO JOSÉ, MORADA  
 DE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP.  
 A FOLHA Nº 1001/1002  
 CONTRATO Nº 1001/1002  
 EMPRESA CONTRATADA: [NOME DA EMPRESA]  
 ENDEREÇO: [ENDEREÇO]  
 OBJETIVO: [OBJETIVO DO PROJETO]  
 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: [PERÍODO]

















TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		EMPRESA EXECUTORA:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO:		VALORES R\$				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		C.V TOME SERVIÇOS		6ª MEDIÇÃO		DATA:		CONTRATO				
CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		ADICIONADO				
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		22/05/2024 a 04/07/2024		REDUZIDO				
CNC: 90.017.4798071		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		22/05/2024 a 04/07/2024		TOTAL				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUELO, MOREIRA I E PAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		22/05/2024 a 04/07/2024		MEDIÇÃO ACUM.				
								SALDO				
								PERC. % REALIZADO				
								VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				
								VALOR (R\$)				
								PERC. %				
3	QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUELO	QTD	P. UNIT. (R\$) C/UBI	P. TOTAL (R\$) C/UBI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	RELEVADO	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	SALDO	PERC. %
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,00	1436,44	4.309,32	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.2	PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TPO I	3,00	1436,44	4.309,32	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	1436,44	4.309,32	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.1	C197 PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,00	186,38	1.118,28	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
2.2	C416 LIMPEZA, RECONDIÇÃO DE TERRENO COM RECONDIÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL, UTEILIZAÇÃO DE ESTREBOS	622,47	0,23	143,17	0,00	0,00	622,47	622,47	0,00	100,00%	143,17	100,00%
2.3	C873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 8000 M2)	622,47	0,32	199,19	0,00	0,00	622,47	622,47	0,00	100,00%	199,19	100,00%
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	622,47	0,32	199,19	0,00	0,00	622,47	622,47	0,00	100,00%	199,19	100,00%
2.1	8356 ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,00 M (A 1,00 M)	14,58	81,91	1.227,81	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00	100,00%	1.227,81	100,00%
2.2	8352 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (A 1,00 M)	3,74	31,86	119,16	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	100,00%	119,16	100,00%
2.3	0928 COMPACTAÇÃO E SERVIÇO DE COMPENSADO E CONTROLE DO GRAU DE UMIDIDADE	66,19	9,41	613,44	0,00	0,00	66,19	66,19	0,00	100,00%	613,44	100,00%
2.4	C433 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCAS EM CARRETILO (ATE 10 M)	176,64	26,54	4.671,96	0,00	0,00	4.671,96	176,64	0,00	100,00%	5.317,96	100,00%
2.5	C114 COMPACTAÇÃO DE A TERÇOS 100% P.N	176,64	4,53	800,18	0,00	0,00	800,18	176,64	0,00	100,00%	800,18	100,00%
2.6	C206 ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL LOCAL	176,64	9,27	1.637,48	0,00	0,00	1.637,48	176,64	0,00	100,00%	1.637,48	100,00%
2.4	FUNDAÇÕES	111,14	520,69	5.800,49	0,00	0,00	5.800,49	111,14	0,00	100,00%	5.800,49	100,00%
2.1	C064 ALVENARIA DE EMBOAMENTO DE PAREDAIS/ALVENARIA	111,14	520,69	5.800,49	0,00	0,00	5.800,49	111,14	0,00	100,00%	5.800,49	100,00%

*(Handwritten signature)*

Fernando Antonio Gomes  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador



TRANSPORTES E SERVIÇOS  
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		QUANTIDADE EXECUTADA		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)		PERC. %	
UNID.	QTD.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT. (R\$)	ACRESCIMO	DECRESCIMO	RELEVANDO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	RELEVANDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
2.5	ESTRUTURA														
2.6.1	10304														
2.6.2	92026														
2.6.3	02016														
2.6.4	02017														
2.6.5	02042														
2.6.6	C1804														
2.6.7	C1348														
2.6	MIRO DE CONTENÇÃO														
2.6.1	C1264														
2.6.2	C1807														
2.6.3	W0791														
2.6.4	C1366														
2.7	PAVIMENTAÇÃO														
2.7.1	C1264														
2.7.2	C1343														
2.7.3	C1486														
2.7.4	C4071														
2.7.5	02042														
2.7.6	C1684														
2.7.7	10316														
2.7.8	10320														
2.7.9	C4819														
2.7.10	03386														
2.7.11	14492														

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
CNC: 90.017.4798071

EMPRESA EXECUTORA:  
CV TOME SERVIÇOS

6º MEDIÇÃO

DATA: 09/06/2024

PERÍODO: 22/05/2024 a 04/07/2024

FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALORES R\$

CONTRATO: 1.284.341,00

ADICIONADO: 200.142,40

REDUZIDO: -46.028,70

TOTAL: 1.368.454,70

MEDIÇÃO ACUM: 608.470,26

SALDO: 789.984,44

PERC. % REALIZADO: 43,91%

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 151.877,14

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Caro Administrador

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Resposta: Ricardo Tome  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878353-9













TRANSMÍDIA E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTINUAL			QUANTIDADE DESESCIDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			QTD	P. UNIT. R\$ / C/ UNID.	P. TOTAL R\$ / C/ UNID.	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
2.14.1.1	C148	CEBOLAS GRANDE REFINADA C/ ARO PRE-FABRICADA ACMA DE 30mm (MEDIUM) - PEQUENO (P) - PAREDE	102	R\$ 110,84	0,00	17,60	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	0,00%
2.14.1.2	C147	RELANÇAMENTO C/ ARO PRE-FABRICADA JANTA ENTRE 2mm E 3mm (MEDIUM) ACMA DE 30mm (MEDIUM) E PORCELANATO	102	R\$ 10,81	0,00	17,60	190,28	0,00	0,00	190,28	0,00	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	190,28	0,00%
2.14.1.3	C378	CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5 PREPARADO TRACO 1:1,5 (MEDIUM) P/ TETO	102	R\$ 14,93	0,00	7,58	113,30	0,00	0,00	113,30	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00%
2.14.1.4	C354	REBOCO C/ ARGAMASSA JANTA DE CIMENTO CALDEIRA-AÇÁLE AREIA 5 PREPARADO TRACO 1:1,5 (MEDIUM) P/ TETO	102	R\$ 44,96	0,00	7,58	338,21	0,00	0,00	338,21	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	338,21	0,00%
2.14.1.5	C378	CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5 PREPARADO TRACO 1:1,5 (MEDIUM) P/ PAREDE	102	R\$ 17,68	0,00	89,42	679,56	0,00	0,00	679,56	0,00	89,42	0,00%	0,00	0,00	0,00	679,56	0,00%
2.14.1.6	C329	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5 PREPARADO TRACO 1:1,5 (MEDIUM) P/ TETO	102	R\$ 33,23	0,00	71,82	3.023,38	0,00	0,00	3.023,38	0,00	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	3.023,38	0,00%
2.14.1.7	C329	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5 PREPARADO TRACO 1:1,5 (MEDIUM) P/ TETO	102	R\$ 47,95	0,00	17,60	843,92	0,00	0,00	843,92	0,00	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	843,92	0,00%
2.14.6		SISTEMA DE FIOS			0,00		1.815,22	0,00	0,00	1.815,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.815,22	0,00%
2.14.1.1	C167	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 10CM	102	R\$ 37,70	0,00	7,58	438,61	0,00	0,00	438,63	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	438,63	0,00%
2.14.1.2	C275	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5 PREPARADO TRACO 1:1,5 (MEDIUM) P/ TETO	102	R\$ 27,25	0,00	7,58	208,65	0,00	0,00	208,65	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	208,65	0,00%
2.14.1.3	C381	CEBOLAS GRANDE REFINADA C/ ARO PRE-FABRICADA ACMA DE 30mm (MEDIUM) - PEQUENO (P) - PAREDE	102	R\$ 105,00	0,00	7,58	801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00%
2.14.1.4	C147	RELANÇAMENTO C/ ARO PRE-FABRICADA JANTA ENTRE 2mm E 3mm (MEDIUM) ACMA DE 30mm (MEDIUM) E PORCELANATO (PAREDE PISO)	102	R\$ 10,81	0,00	7,58	82,85	0,00	0,00	82,85	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00%
2.14.1.5	C419	PISO A TERMOVAZADO TIPO TULHAMO (20X10X0,8) SUPRA COPRINHA COMPACTADA MECANIZADA	102	R\$ 20,88	0,00	4,83	284,36	0,00	0,00	284,36	0,00	4,83	0,00%	0,00	0,00	0,00	284,36	0,00%
2.14.7		SISTEMA DE COBERTURA			0,00		1.803,31	0,00	0,00	1.803,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.803,31	0,00%
2.14.1.1	C382	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FERRO-CIMENTO 6x8mm (C/ MADEIRAMENTO)	102	R\$ 148,90	0,00	7,04	1.852,12	0,00	0,00	1.852,42	0,00	7,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.852,42	0,00%
2.14.1.2	C373	CANAL PRE-MOLDADO DE CONCRETO	102	R\$ 137,14	0,00	2,51	344,22	0,00	0,00	344,22	0,00	2,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00%
2.14.1.3	C226	RIFUDO DE CHAPA GALVANIZADA 20 DESENVOLVIMENTO 30mm	M	R\$ 41,87	0,00	7,54	315,70	0,00	0,00	315,70	0,00	7,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00%
2.14.1.4	C382	CAIXA DE FIBRILAS ESP. 2mm DESENVOLVIMENTO 30mm	M	R\$ 46,80	0,00	4,14	193,77	0,00	0,00	193,77	0,00	4,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	193,77	0,00%
2.14.8		ESQUADRIAS			0,00		2.428,98	0,00	0,00	2.428,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.428,98	0,00%
2.14.1.1	M371	MOFA DE FIBRA DE AMBRI TIPO GRADE COM CHAPA COM QUADRANTES 4X 120X110	102	R\$ 702,96	0,00	2,54	2.862,53	0,00	0,00	2.862,53	0,00	2,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.862,53	0,00%
2.14.1.2	C131	FERRAGEM COMPLEXA PARA PORTA INTERNA	UM	R\$ 148,96	0,00	3,00	297,88	0,00	0,00	297,88	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	297,88	0,00%
2.14.1.3	C384	CONCRETO ANTI-CRACK (60mm) COM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	102	R\$ 102,26	0,00	0,64	66,47	0,00	0,00	66,47	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00%
2.14.9		INTUBAÇÕES E ACRÉSCIMOS			0,00		1.511,64	-0,00	0,00	1.511,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.511,64	0,00%
2.14.1.1	B46	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES - AF. 20/2011	102	R\$ 17,44	0,00	7,58	132,37	0,00	0,00	132,37	0,00	7,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	132,37	0,00%
2.14.1.2	B46B	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES - AF. 20/2011	102	R\$ 16,40	0,00	71,82	1.186,03	0,00	0,00	1.186,03	0,00	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.186,03	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
C V TOME SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023  
CNC: 90.017.47980/71

FONTE DE RECURSO:  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

6º MEDIÇÃO  
Quarta-feira 5 de Junho de 2024

PERC. % REALIZADO  
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL  
161.877,14

Registro Nacional  
de Engenharia Civil  
RNP: 2193783-3

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT. REÇ. UN	P. UNIT. REÇ. UN	P. TOTAL REÇ. UN	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	VALORES	QUANTIDADE REALIZADA	PERC. %	PERC. %	VALOR (R\$)	PERC. %
																	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																						
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b>																						
<b>CV TOME SERVIÇOS</b>																						
CNPJ: 23.834.673/0001-42																						
<b>MENÇÃO:</b>																						
<b>6º MEDIÇÃO</b>																						
DATA: 04/07/2024																						
CONTRATO: 22805/2024 e 0407/2024																						
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																						
<b>FONTE DE RECURSO:</b>																						
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																						
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023																						
CNC: 90.017.4798071																						
<b>VALORES R\$</b>																						
CONTRATO: 1.284.341,00																						
ADICIONADO: 200.142,40																						
REDUZIDO: -86.028,70																						
TOTAL: 1.398.454,69																						
<b>MEDIÇÃO ACUM</b>																						
SALDO: 608.470,29																						
PERC. % REALIZADO: 789.984,40																						
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 43,51%																						
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 161.877,14																						
<b>QUANTIDADE ADEQUADA</b>																						
2.14.9.3	C175		EMALTA E DUAS DEBENS EM REQUADROS DE FERRO	0,00	R\$ 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9	<b>INSTALAÇÃO DE HIDROISOLAMENTOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1	C215		TUBO PVC S.O.D. (MARRON) D= 20mm (10')	0,00	R\$ 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.1	C215		TUBO PVC S.O.D. (MARRON) D= 20mm (10')	0,00	R\$ 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.2	C215		TUBO PVC S.O.D. (MARRON) D= 20mm (10')	0,00	R\$ 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.3	C217		TUBO PVC S.O.D. (MARRON) D= 20mm (15')	0,00	R\$ 14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.4	C218		TUBO PVC S.O.D. (MARRON) D= 40mm (11,4')	0,00	R\$ 21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.5	5473		ADAPADOR CONTATAVE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDAVEL DN 20 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFICACIA QUE PERMITE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFICACIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.6	5470		ADAPADOR CONTATAVE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDAVEL DN 20 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFICACIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.7	C216		REGISTRO DE GATEAMENTO D= 20mm (1')	0,00	R\$ 68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.8	10361		REGISTRO DE ESPERA PVC RIGÍDULO COM BORBOLETA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.9	10360		BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA DE 1/2" DN 25 X 20 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.10	8469		ABRIGO DE BRAS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.11	8858		ABRIGO DE BRAS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.12	8852		ABRIGO DE BRAS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.13	8857		ABRIGO DE BRAS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.14	3515		ABRIGO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 30 GRAS 20MM X 1/2" PARA ÁGUA FRIA FRENAL	0,00	R\$ 9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.15	29147		ABRIGO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 30 GRAS 25 MM X 1/2" PARA ÁGUA FRIA FRENAL	0,00	R\$ 7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.16	8964		TE DE BEDIÇÃO PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.17	8648		TE PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 30/2023	0,00	R\$ 12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.2	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.14.9.1.1	89711		TUBO PVC SERVOFLEX ESQUADRO FRENAL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ESQUADRO FRENAL DE ESQUADRO SANITÁRIO AF 30/2023	0,00	R\$ 21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

Formação de  
de Oliveira  
Engenheiro  
CPF: 21.197.833

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador





**TRANSPORTES E SERVIÇOS**  
EMPRESA DE SAZÃO S/A - CNPJ: 23.834.673/0001-42

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**EMPRESA EXECUTORA**  
**C V TOME SERVIÇOS**

**MEDIÇÃO:**  
**6ª MEDIÇÃO**

**DATA:**  
Quarta-feira, 1 de Junho de 2024

**VALORES R\$**  
CONTRATO: 1.284.341,99  
ADICIONADO: 200.142,40  
REDUZIDO: -66.028,70  
TOTAL: 1.398.455,69  
MEDIÇÃO ACUM: 608.470,29  
SALDO: 789.985,40  
PERC. % REALIZADO: 43,51%  
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 151.877,14

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023

**QUANTIDADE REALIZADA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**PERÍODO:**  
22/05/2024 a 04/07/2024

**VALORES (R\$)**  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 151,84  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ATUAL: 0,00  
SALDO: 166,15  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 7,64  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ATUAL: 0,00  
SALDO: 327,07  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 119,46  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ATUAL: 0,00  
SALDO: 191,88  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 16,88  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 62,62  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 75,30  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 34,76  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 44,78  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 87,26  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 91,68  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 46,30  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 58,42  
PERC. %: 0,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 5.068,48  
PERC. %: 100,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 3.406,62  
PERC. %: 67,00%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 369,59  
PERC. %: 6,70%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 1.824,68  
PERC. %: 34,90%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 110,36  
PERC. %: 2,10%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 1.115,18  
PERC. %: 21,10%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 195,55  
PERC. %: 3,60%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 101,66  
PERC. %: 1,90%  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
SALDO: 264.772,26  
PERC. %: 49,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTINENTAL			QUANTIDADE EXECUCIA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			QTD	P. UNID. (R\$/C/UN)	P. TOTAL (R\$/C/ITEM)	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REMANEJO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REMANEJO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	SALDO
2.14.10.12	8578	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO SANT'ARO OU VENTILAO - AF_20922	0,00	R\$ 15,10	0,00	19,54	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	166,15	0,00%
2.14.10.13	8574	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO OU TUBAL DE ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$ 42,81	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64	0,00	327,07	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	327,07	0,00%
2.14.10.14	C1868	CAMA SIFONADA 180X180X80cm COM GRELHA - PADROAO POPULAR ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$ 59,73	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	119,46	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	119,46	0,00%
2.14.10.15	C2866	CAMA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1,02 * 1,00 COMUM	0,00	R\$ 191,68	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	191,88	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	191,88	0,00%
2.14.10.16	8576	ARRELO DE GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLIDAR, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO OU TUBAL DE ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$15,64	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	16,88	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	16,88	0,00%
2.14.10.17	8574	ARRELO DE GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLIDAR, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO OU TUBAL DE ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$ 13,13	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	62,62	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	62,62	0,00%
2.14.10.18	8580	ARRELO DE GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO OU TUBAL DE ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$ 12,65	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	75,30	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	75,30	0,00%
2.14.10.19	8574	ARRELO DE GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLIDAR, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO OU TUBAL DE ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$ 34,76	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	34,76	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	34,76	0,00%
2.14.10.19	3665	ARRELO DE GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLIDAR, FORNECIDO E INSTALADO EM PRANCHA DE ESQOTO SANT'ARO - AF_20922	0,00	R\$ 22,26	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	44,78	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	44,78	0,00%
2.14.10.11	C1781	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESQOTO (8mm * 27)	0,00	R\$ 10,91	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	87,26	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	87,26	0,00%
2.14.10.12	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESQOTO (10mm * 47)	0,00	R\$ 22,82	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	91,68	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	91,68	0,00%
2.14.10.13	8525	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESQOTO (10mm * 47)	0,00	R\$ 23,15	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	46,30	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	46,30	0,00%
2.14.10.14	8576	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESQOTO (10mm * 47)	0,00	R\$ 58,42	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	58,42	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	58,42	0,00%
2.14.10.15	C2822	FOSSA SEPTICA E SANITOCORO EM ALVENARIA	0,00	R\$ 5.068,48	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5.068,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.068,48	100,00%
2.14.10.3		<b>LOCAÇÃO METAS E ACESSORIOS</b>				<b>3.406,62</b>			<b>3.406,62</b>		<b>3.406,62</b>			<b>3.406,62</b>		<b>3.406,62</b>	<b>60,00%</b>	
2.14.10.11	10265	CAMA DUAJA EMPALHEADO, ANILHOTOS - FORNECIMENTO E INSTALAO - AF_20921	0,00	R\$ 369,59	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	369,59	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	369,59	0,00%
2.14.10.12	C0348	BALAO DE COLOCACAO, CUNA ACOPADA	0,00	R\$ 912,26	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1.824,68	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.824,68	0,00%
2.14.10.13	10680	ASSENTO SANT'ARO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAO - AF_17020	0,00	R\$ 55,18	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	110,36	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	110,36	0,00%
2.14.10.14	C1155	LANTOURO DE LOCA BRANCA, COLUNA C/TORREIRA E ACESSORIOS	0,00	R\$ 597,99	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1.115,18	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.115,18	0,00%
2.14.10		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>195,55</b>			<b>195,55</b>		<b>195,55</b>			<b>195,55</b>		<b>195,55</b>	<b>0,00%</b>	
2.14.11.1	C120	LIMPEZA GERAL	0,00	R\$ 101,66	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	101,66	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	101,66	0,00%
3		<b>SUBTOTAL POLIESPORTEVA - ITO INFERIOR</b>				<b>1.398,46</b>			<b>1.398,46</b>		<b>264.772,26</b>			<b>264.772,26</b>		<b>264.772,26</b>	<b>50,00%</b>	

Resumo de Medições  
de Oliveira 20  
Engenharia Civil  
R: 119783-0  
CNPJ: 21.9783-0

*[Handwritten Signature]*

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador







ITEM		DESCRIÇÃO		CONTABILIZADA		QUANTIDADE EXECUCIA				VALORES				MEDIÇÃO				VALORES R\$	
UNID	QTD	P. UNID. R\$ (C)	P. UNID. R\$ (V)	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b> <b>EMPRESA EXECUTORA:</b> <b>C.V TOME SERVIÇOS</b> <b>CNPJ: 23.834.673/0001-42</b>																			
<b>CONTRATO Nº: 20.03.01/2023</b> <b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b> <b>CONTRATO Nº: 22/05/2024 Nº 0407/2024</b>																			
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIRO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE</b>																			
3.7	MURO		60,703,03				0,00	-47.158,08	22.544,95	0,00	0,00	22.544,95	0,00%	0,00%	0,00	0,00	22.544,95	0,00%	0,00%
3.7.1	C1807	MURO COM TORNO DE ALVENARIA E CONCRETO PLACAR-C/TA REVESTIDO COM PINTURA	R\$ 346,36	0,20854	-129,81	58,53	0,00	-43.905,84	19.378,70	0,00	0,00	19.378,70	0,00%	0,00%	0,00	0,00	19.378,70	0,00%	0,00%
3.7.2	M0701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA COM QUADRILHÕES AF. 120X19	R\$ 702,86	4,10253	-4,40	4,40	0,00	-3.881,26	3.891,27	0,00	0,00	3.891,27	0,00%	0,00%	0,00	0,00	3.891,27	0,00%	0,00%
3.7.3	C1186	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	R\$ 158,90	313,96	-1,68	1,00	0,00	-156,58	158,90	0,00	0,00	158,90	0,00%	0,00%	0,00	0,00	158,90	0,00%	0,00%
3.8	PAVIMENTAÇÃO		78.507,26				1.137,60	0,00	78.504,66	0,00	0,00	78.504,66	0,00%	0,00%	0,00	0,00	78.504,66	0,00%	0,00%
3.8.1	C284	LASTRO DE PO DE PEDRA	R\$ 119,42	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2.650,00	0,00%	0,00%
3.8.2	C143	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAR	R\$ 64,50	38.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00	0,00	38.968,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	38.968,00	0,00%	0,00%
3.8.3	C169	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. FUNDAMENTOS UTIL. E X	R\$ 81,44	599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	599,49	0,00	0,00	599,49	0,00%	0,00%	0,00	0,00	599,49	0,00%	0,00%
3.8.4	C871	ARMADURA EM TELA SOLDAVEL 0,30	R\$ 12,90	6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	6.952,00	0,00%	0,00%
3.8.5	C862	CONCRETO FIBR. FOL. 20 MPa COM ARMADURA ACOBURE	R\$ 110,77	18.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,37	0,00	0,00	18.690,37	0,00%	0,00%	0,00	0,00	18.690,37	0,00%	0,00%
3.8.6	C184	LACAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E BLENDAÇÃO	R\$ 168,91	4.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,54	0,00	0,00	4.370,54	0,00%	0,00%	0,00	0,00	4.370,54	0,00%	0,00%
3.8.7	1376	JUNTA PLÁSTICA 120MM PARA PISO	R\$ 1,78	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1.088,00	0,00%	0,00%
3.8.8	9192	CONTADOR DE PISO COM MOTOR E TENSOR A GASOLINA SEM BARRIL PARA CONCRETO DUREZA DE 600 KG CM QUADRO DE 1" (14 X 1) - LAMINADO NA OPERAÇÃO AF. 200115	R\$ 8,85	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	265,60	0,00%	0,00%	0,00	0,00	265,60	0,00%	0,00%
3.8.9	C415	PISO ATRITIVO TIPO TOLUIDO (20X100X3) S/MPA. COR CINZA. COMPACTAÇÃO MECANIZADA	R\$ 68,88	6.951,96	0,00	0,00	118,07	0,00	6.951,96	0,00	0,00	6.951,96	0,00%	0,00%	0,00	0,00	6.951,96	0,00%	0,00%
3.8.10	C386	BANDEIJA NEGRO FOL. DE CONCRETO INCLINADO LOCAL	R\$ 26,29	3.027,73	0,00	0,00	103,20	0,00	3.027,73	0,00	0,00	3.027,73	0,00%	0,00%	0,00	0,00	3.027,73	0,00%	0,00%
3.8.11	97113	APLICAÇÃO DE LOM PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF. JUNHO	R\$ 2,27	0,00	480,00	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	0,00	1.137,60	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1.137,60	0,00%	0,00%
3.9	ALUMBRADO		99.345,36				0,00	0,00	99.345,36	0,00	0,00	99.345,36	0,00%	0,00%	0,00	0,00	99.345,36	0,00%	0,00%
3.9.1	C472	POSTO COM PERÍMETRO EM TUBO DE GALVANIZADO DE 2" (10 X 10) P/CL. QUADRO DE SUS. GALVANIZADO	R\$ 2.082,44	4.164,88	0,00	0,00	2,00	0,00	4.164,88	0,00	0,00	4.164,88	0,00%	0,00%	0,00	0,00	4.164,88	0,00%	0,00%
3.9.2	C085	ALUMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	R\$ 382,88	58.927,48	0,00	0,00	209,40	0,00	58.966,48	0,00	0,00	58.966,48	0,00%	0,00%	0,00	0,00	58.966,48	0,00%	0,00%
3.9	PINTURA		5.000,44				0,00	0,00	5.000,44	0,00	0,00	5.000,44	0,00%	0,00%	0,00	0,00	5.000,44	0,00%	0,00%
3.9.1	C154	LATEX DAS CÉLULAS EM PAREDES EXTERNAS BRANCA MINIMA 2001 E LATA 2001	R\$ 25,57	2.372,90	0,00	0,00	92,80	0,00	2.372,90	0,00	0,00	2.372,90	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2.372,90	0,00%	0,00%
3.9.2	10284	PINTURA DE REFORMAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF. 550201	R\$ 9,95	2.027,54	0,00	0,00	271,16	0,00	2.027,54	0,00	0,00	2.027,54	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2.027,54	0,00%	0,00%
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		27.395,26				0,00	0,00	27.395,26	0,00	0,00	27.395,26	0,00%	0,00%	0,00	0,00	27.395,26	0,00%	0,00%
3.11.1	C486	LUMINÁRIA PENANTE EM ALUMINIO POTÊNCIA NOMINAL 2001 E LATA 2001	R\$ 941,39	7.531,12	0,00	0,00	8,00	0,00	7.531,12	0,00	0,00	7.531,12	0,00%	0,00%	0,00	0,00	7.531,12	0,00%	0,00%
3.11.2	C503	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTÊNCIA NOMINAL 2000 1H 80MM P/ PESO APROXIMADO 100KG	R\$ 1.692,27	4.365,68	0,00	0,00	4,00	0,00	4.365,68	0,00	0,00	4.365,68	0,00%	0,00%	0,00	0,00	4.365,68	0,00%	0,00%
3.11.3	C176	ATERAMENTO COMPLETO C/ NASTE COPPERVEL 58X2,0MM	R\$ 318,24	1.264,96	0,00	0,00	4,00	0,00	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1.264,96	0,00%	0,00%

  
**RICARDO BEZZER PESSOA PINHEIRO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**REGISTRO NACIONAL 060185175-0**  
**REGISTRO CREA 70300**

  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
**CNPJ: 23.834.673/0001-42**  
**Charles Vicente Tome**  
**CPF: 009.042.233-37**  
**Sócio - Administrador**





TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		VALORES 3				QUANTIDADE REALIZADA				MEDIÇÃO				DATA		VALORES R\$			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL R\$ C/IBEX	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBATE	REAJUSTO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBATE	REAJUSTO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	ACUM. ATUAL	PERC. %	CONTRATO	VALORES R\$
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p><b>EMPRESA EXECUTORA:</b> C.V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42</p> <p><b>CONTRATO Nº:</b> 20.03.01/2023 CNC: 90.017.47980/71</p> <p><b>6º MEDIÇÃO</b> FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>																									
3.114	CM72	UN	1,00	R\$ 332,30	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	ADICIONADO	1.264.341,99
3.116	C189	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	REDUZIDO	200.142,40
3.118	C189	UN	4,00	R\$ 35,65	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TOTAL	-95.028,70
3.117	C189	UN	1,00	R\$ 25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	MEDIÇÃO ACUM	1.308.655,69
3.118	C189	M	617,8	R\$ 16,60	10.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	SALDO	608.270,29
3.119	C187	M	63,08	R\$ 28,17	1.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	PERC. % REALIZADO	789.885,40
3.1110	C189	M	9,44	R\$ 36,54	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	161.871,14
3.1111	R466	M	11,69	R\$ 12,24	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1112	CG24	M	518,86	R\$ 5,18	2.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1113	CG48	M	70,60	R\$ 17,65	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1114	CG84	M	7,00	R\$ 133,64	935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1115	CG66	M	1,00	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1116	C183	M2	1,00	R\$ 747,43	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1117	CG87	M	1,00	R\$ 966,44	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1118	C186	M	1,00	R\$ 27,37	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1119	C164	M	2,00	R\$ 16,85	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1120	9198	M	3,00	R\$ 13,91	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1121	6032	M	3,00	R\$ 2,16	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.1122	8016	M	99,00	R\$ 1,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
<b>3.2 BARRIDOS</b>																									
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	9,37	R\$ 7,28	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.2.1.1	C183	M2	9,37	R\$ 7,28	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
<b>3.2.2 MOVIMENTO TERRA</b>																									
3.2.2.1	9336	M3	2,48	R\$ 61,51	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.2.2.2	9392	M3	0,00	R\$ 31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.2.2.3	CG38	M3	2,43	R\$ 114,02	277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro*  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Charles Vicente Tome*  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42









**TRANSPORTES E SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CONTINENTAL	P. UNID. B/C	P. TOTAL B/C (B)	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	QUANTIDADE REALIZADA	PERC. %	SALDO	PERC. %	VALORES (R\$)
<p align="center"><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p> <p align="center"><b>EMPRESA EXECUTORA</b></p> <p align="center"><b>C V TOME SERVIÇOS</b></p> <p align="center">CNPJ: 23.834.673/0001-42</p>																				
<p align="center"><b>MENÇÃO:</b></p> <p align="center"><b>6º MEDIÇÃO</b></p> <p align="center">CONTRATO Nº: 20.03.01/2023</p> <p align="center">CNPJ: 90.017.4798071</p>																				
<p align="center"><b>DATA:</b></p> <p align="center">Quarta-feira 05 de Junho de 2024</p> <p align="center"><b>PERÍODO:</b></p> <p align="center">22/05/2024 a 04/07/2024</p>																				
<p align="center"><b>VALORES (R\$)</b></p> <p align="center">CONTRATO: 1.284.341,00</p> <p align="center">ADICIONADO: 200.142,40</p> <p align="center">REDUZIDO: -86.028,70</p> <p align="center">TOTAL: 1.398.454,60</p> <p align="center">MEDIÇÃO ACUM: 608.470,20</p> <p align="center">SALDO: 789.984,40</p> <p align="center">PERC. % REALIZADO: 43,51%</p> <p align="center"><b>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 161.877,14</b></p>																				
<p align="center"><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p align="center">FONTE DE RECURSO:</p> <p align="center">SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>																				
<p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</b></p> <p align="center">SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>																				
<p align="center"><b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E APERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.</b></p>																				
3.12.7	3.12.7.1	C082	SISTEMA DE COBERTURA	7,84	R\$ 148,52	1.162,62	1.903,31	0,00	-840,69	0,00	-840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.7	3.12.7.2	C073	CHAPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	2,51	R\$ 107,14	344,22	344,22	0,00	-344,22	0,00	-344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.7	3.12.7.3	C248	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA EM DESENVOLVIMENTO 30m	7,54	R\$ 11,87	90,70	90,70	0,00	-90,70	0,00	-90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.7	3.12.7.4	C082	CAIXA DE FERRAGENS ESP - 3mm DESENVOLVIMENTO 30m	4,14	R\$ 46,88	196,77	196,77	0,00	-196,77	0,00	-196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.8	3.12.8.1	18091	ESQUADRIAS	2,84	R\$ 702,56	2.005,53	2.005,53	0,00	-2.005,53	0,00	-2.005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.8.2	3.12.8.2.1	C181	PORTA DE FERRO DE ABPR TPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES AF_120019	2,00	R\$ 148,96	297,96	297,96	0,00	-297,96	0,00	-297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.8.3	3.12.8.3.1	C084	CORRUGADO ANTI-CHUVA (80x80cm) C/ABRILHADO E AEREAÇÃO 1/3	0,64	R\$ 102,26	65,47	65,47	0,00	-65,47	0,00	-65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.9	3.12.9.1	18091	PORTAS E ACABAMENTOS	7,95	R\$ 17,44	139,37	139,37	0,00	-139,37	0,00	-139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.9.2	3.12.9.2.1	C084	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACABADA EM PAREDES E TUBOS AF_260218	7,12	R\$ 16,40	118,03	118,03	0,00	-118,03	0,00	-118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.9.3	3.12.9.3.1	C179	EMALTE E TUBOS EM BARRAS DE FERRO	0,08	R\$ 46,47	372,24	372,24	0,00	-372,24	0,00	-372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10	3.12.10.1	18091	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,52	R\$ 61,81	93,75	93,75	0,00	-93,75	0,00	-93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.1	C215	TUBO PVC SÓLID. BARRONDI D= 20mm (10')	15,80	R\$ 16,43	260,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.2	C217	TUBO PVC SÓLID. BARRONDI D= 30mm (1')	0,64	R\$ 11,32	7,25	7,25	0,00	-7,25	0,00	-7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.3	C218	TUBO PVC SÓLID. BARRONDI D= 40mm (1.14')	0,66	R\$ 21,32	14,07	14,07	0,00	-14,07	0,00	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.4	5473	APLICAR CORANTE EM TUBOS DE PVC SÓLID. EM 30% DA MESA DE TRABALHO INTERIOR DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FERRAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FERRAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_462018	1,00	R\$ 25,00	25,00	25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.5	5474	APLICAR CORANTE EM TUBOS DE PVC SÓLID. EM 20% DA MESA DE TRABALHO INTERIOR DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FERRAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FERRAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_462018	1,00	R\$ 34,50	34,50	34,50	0,00	-34,50	0,00	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.6	C168	REGISTRO DE GATE (A BARRONDI D= 20mm (1'))	2,00	R\$ 69,81	139,62	139,62	0,00	-139,62	0,00	-139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.7	18091	BUCHA DE MEDIÇÃO CURTA PVC SÓLID. DI= 25 X 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_260218	1,00	R\$ 25,31	25,31	25,31	0,00	-25,31	0,00	-25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00
3.12.10.1	3.12.10.1.8	18091	BUCHA DE MEDIÇÃO CURTA PVC SÓLID. DI= 25 X 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_260222	1,00	R\$ 6,44	6,44	6,44	0,00	-6,44	0,00	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00

Ricardo de Azevedo Pinheiro  
 Engenheiro Civil  
 Registro Nacional 060185175-0  
 Registro CREA 70330D  
 CNP: 2149783

RICARDO DE AZEVEDO PINHEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70330D

CV TOME SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 S.A. - Administrador



BOLETIM DE MEDIÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		<b>EMPRESA EXECUTORA</b> C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42 CN: 90.017.47080/71		<b>MEDIÇÃO</b> 6ª MEDIÇÃO FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		<b>DATA</b> QUARTA-FEIRA 5 DE JULHO DE 2024 PERÍODO: 22/05/2024 a 04/07/2024		<b>VALORES R\$</b> CONTRATO: 1.264.341,09 ADICIONADO: 200.142,40 REDUZIDO: -96.028,70 TOTAL: 1.368.454,79 MEDIÇÃO ACUM: 608.470,26 SALDO: 759.984,54 PERC. % REALIZADO: 43,51% VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 161.877,14	
--	--	--	--	---	--	---	--	---	--

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CNO: 90.017.47080/71

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTINUTUAL			QUANTIDADE REVISADA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES R\$		
			QTD	UNIT. RS / C/ UN	P. TOTAL RS / C/ UN	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	SALDO	ACUM. ATUAL	PERC. %
312 10 1	8949	ARELHO 40 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 13,85	13,85	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	8958	ARELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 8,95	8,95	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	8952	ARELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 8,95	8,95	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	8937	ARELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 13,81	13,81	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	3515	ARELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 91MM X 1/2" PARA ÁGUA PRA FREGAL	1,00	RS 13,11	13,11	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	2017	ARELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 25,5MM X 1/2" PARA ÁGUA PRA FREGAL	1,00	RS 7,50	7,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	8924	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 60MM X 1/2" DN 25,5MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 21,03	21,03	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 1	8940	TE PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 12,30	12,30	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				<b>4.025,58</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
312 10 2	8971	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 48 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	2,64	RS 21,68	57,26	0,00	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	8976	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU INSTALAÇÃO AF_26/2022	19,84	RS 15,10	299,58	0,00	-19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	8974	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 150 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	7,64	RS 42,81	327,07	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	C186	CAIXA SIFONADA 180X180X60 CM COM DRENA - PAREDE POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	2,00	RS 59,73	119,46	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	C865	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMINUM 12 TUBO COMUM	1,00	RS 191,66	191,66	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	8975	ARELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 48 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	2,00	RS 15,84	31,68	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	8974	ARELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 48 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	4,00	RS 13,12	52,48	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	8981	ARELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 60 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	4,00	RS 12,55	50,20	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	8974	ARELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO FREGAL DN 60 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_26/2022	1,00	RS 34,71	34,71	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	3859	LUNA SEMPLIS PVC DN 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA DRENAÇÃO	2,00	RS 22,35	44,70	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	C1781	LUNA SEMPLIS PVC BRANCO FREGATO 80mm (7")	6,00	RS 19,51	117,06	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	
312 10 2	C1781	LUNA SEMPLIS PVC BRANCO FREGATO 100mm (4")	4,00	RS 22,32	89,28	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	

*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO*  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300D

*[Handwritten signature]*

















BOLÉTIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		EMPRESA EXECUTORA		MEDIÇÃO		VALORES R\$							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		C V TOME SERVIÇOS		6ª MEDIÇÃO		CONTRATO							
CONTRATO Nº. 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		PERÍODO		ADICIONADO							
CNO: 90.017.47980/71		FONTE DE RECURSO:		22/05/2024 a 04/07/2024		REDUZIDO							
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				TOTAL							
						1.388.655,69							
						698.470,29							
						789.985,40							
						43,91%							
						151.877,14							
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTABILIZADA			VALORES			VALORES (R\$)					
		QTD	P. UNIT. R\$ (C)	P. TOTAL R\$ (C) (B)	ACRESCIMO	DECRESCIMO	RELEVADO	QUANTIDADE REALIZADA ANTERIOR	QUANTIDADE REALIZADA ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
4.119	C197	M	63,00	R\$ 28,17	1.775,96	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00%	0,00	1.775,96	0,00%
4.119	C198	M	5,44	R\$ 35,44	192,82	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00%	0,00	382,62	0,00%
4.111	8965	M	11,65	R\$ 12,24	142,95	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00%	0,00	142,95	0,00%
4.112	C824	M	515,00	R\$ 8,16	4.206,60	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00%	0,00	4.206,60	0,00%
4.113	C848	M	75,00	R\$ 7,66	574,50	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00%	0,00	574,50	0,00%
4.114	C384	UN	7,00	R\$ 193,54	1.354,78	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00%	0,00	1.354,78	0,00%
4.115	C899	UN	1,00	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	1.663,60	0,00%
4.116	C180	M2	1,00	R\$ 747,43	747,43	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	747,43	0,00%
4.117	C467	UN	1,00	R\$ 906,44	906,44	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	906,44	0,00%
4.118	C166	UN	1,00	R\$ 37,37	37,37	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	37,37	0,00%
4.119	C164	UN	2,00	R\$ 15,94	31,88	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	31,88	0,00%
4.120	9105	UN	3,00	R\$ 13,01	39,03	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00%	0,00	39,03	0,00%
4.121	5632	UN	3,00	R\$ 2,16	6,48	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00%	0,00	6,48	0,00%
4.122	8616	M	75,00	R\$ 1,67	125,25	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00%	0,00	125,25	0,00%
4.2	BANHEIROS												
4.2.1	SERVÍCIOS PRELIMINARES												
4.2.1.1	C100	M2	9,37	R\$ 7,50	70,28	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00%	0,00	70,28	0,00%
4.2.2	MOVIMENTO TERRA												
4.2.2.1	9356	M3	2,46	R\$ 81,91	201,50	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00%	0,00	201,50	0,00%
4.2.2.2	9362	M3	0,66	R\$ 31,84	21,08	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00%	0,00	21,08	0,00%
4.2.2.3	C836	M3	2,43	R\$ 114,83	279,28	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00%	0,00	279,28	0,00%
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA												
4.3.1	8617	M2	5,44	R\$ 22,53	122,56	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00%	0,00	122,56	0,00%
4.3.2	C816	M3	191,17	R\$ 17,35	3.319,36	0,00	0,00	191,17	0,00	0,00%	0,00	3.319,36	0,00%
4.3.3	C817	M3	31,77	R\$ 15,21	482,96	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00%	0,00	482,96	0,00%
4.3.4	C842	M3	1,53	R\$ 517,17	791,26	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00%	0,00	791,26	0,00%

*Charles Vicente Tome*  
 CARLOS VICENTE TOME  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Charles Vicente Tome*  
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Charles Vicente Tome*  
 CV TOME SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador





TRANSONA SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTABILIZADA		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES		VALORES RS	
UNO	QTD	P. UNID. RS / UNO	P. TOTAL RS / UNO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAUDO	PERC. %	SAUDO
4.12.1.6	C184	RS 165,91	136,73	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73	0,00%	1.284.341,00
4.12.1.6	C183	RS 200,85	306,13	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00%	200.142,40
4.12.1.7	C381	RS 127,30	1.026,71	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	3.026,71	0,00	0,00	0,00	3.026,71	0,00%	-80.026,70
4.12.1.8	C481	RS 165,10	1.454,04	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	1.454,04	0,00	0,00	0,00	1.454,04	0,00%	1.398.455,69
<b>4.12.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>			<b>4.674,25</b>						<b>4.674,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>608.470,29</b>
4.12.4.1	C073	RS 73,61	1.201,10	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	3.201,10	0,00	0,00	0,00	3.201,10	0,00%	789.085,40
4.12.4.2	C692	RS 733,43	733,15	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	733,15	0,00%	43,31%
<b>4.12.5 REVESTIMENTO INTERIORES E EXTERIORES</b>			<b>1.902,54</b>						<b>1.902,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>181.877,14</b>
4.12.5.1	C446	RS 110,94	1.902,54	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	1.902,54	0,00	0,00	0,00	1.902,54	0,00%	181.877,14
4.12.5.2	C127	RS 10,81	190,26	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00%	181.877,14
4.12.5.3	C078	RS 14,93	113,32	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00%	181.877,14
4.12.5.4	C304	RS 44,55	338,21	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	338,21	0,00	0,00	0,00	338,21	0,00%	181.877,14
4.12.5.5	C078	RS 7,91	675,58	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	675,58	0,00	0,00	0,00	675,58	0,00%	181.877,14
4.12.5.6	C308	RS 63,23	3.022,98	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	3.022,98	0,00	0,00	0,00	3.022,98	0,00%	181.877,14
4.12.5.7	C323	RS 47,95	843,92	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	843,92	0,00	0,00	0,00	843,92	0,00%	181.877,14
<b>4.12.6 SISTEMA DE PISOS</b>			<b>1.810,29</b>						<b>1.810,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>181.877,14</b>
4.12.6.1	C187	RS 67,75	426,43	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	426,43	0,00	0,00	0,00	426,43	0,00%	181.877,14
4.12.6.2	C319	RS 27,45	206,65	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	206,65	0,00	0,00	0,00	206,65	0,00%	181.877,14
4.12.6.3	C381	RS 165,90	801,50	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00%	181.877,14
4.12.6.4	C127	RS 10,81	80,05	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00%	181.877,14
4.12.6.5	C481	RS 26,68	265,26	0,00	0,00	-4,83	0,00	0,00	265,26	0,00	0,00	0,00	265,26	0,00%	181.877,14
<b>4.12.7 SISTEMA DE COBERTURA</b>			<b>1.903,31</b>						<b>1.903,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>181.877,14</b>
4.12.7.1	C382	RS 168,52	1.903,31	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	1.903,31	0,00	0,00	0,00	1.903,31	0,00%	181.877,14
4.12.7.2	C073	RS 137,14	344,22	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	344,22	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00%	181.877,14
4.12.7.3	C248	RS 41,87	316,70	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	316,70	0,00	0,00	0,00	316,70	0,00%	181.877,14

EMPRESA EXECUTORA:  
C.V.TOME SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023  
CNC: 90.017.4798071

MEÇÃO:  
6º MEDIÇÃO

PERIODO:  
22/05/2024 a 04/07/2024

VALORES RS

CONTRATO: 1.284.341,00

ADICIONADO: 200.142,40

REDUZIDO: -80.026,70

TOTAL: 1.398.455,69

MEDIÇÃO ACUM: 608.470,29

SALDO: 789.085,40

PERC. % REALIZADO: 43,31%

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 181.877,14

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA LE TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REVISÃO: 02

RGARDO CEAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador





TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 07.043.808/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBICE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA ESCOLAR  
C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
PARALELEGRAMAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ,  
CARANGUELO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBICE

CONTRATO N.º 20.03.01/2023

CNO: 80.017.4789071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA

DATA: 22/05/2024 a 04/07/2024

VALOR DA MEDIÇÃO  
ANUAL

VALORES R\$  
SALDO 1.264.341,90

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACERSCADA		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA				VALOR R\$	PREC. %				
					F. UNIT. R\$ C/ UN	F. TOTAL R\$ C/ UN	ACERSCADO	RESCALDO	REVISÃO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
4.12.7.4	CM20	CAIXA DE FIBROPLAST ESP. 2mm DE DESENVOLVIMENTO Nom	M	4.14	R\$ 46,88	190,77	0,00	4.14	0,00	190,77	0,00	0,00	0,00	4.14	0,00%	0,00	0,00	4.08	190,77	0,00%
4.12.8	FERRAGENS					2.426,36		0,00	0,00	2.426,36		0,00	0,00	2.426,36	0,00%	0,00	0,00	4.08	2.426,36	0,00%
4.12.8.1	100701	POST. DE FERRO DE 40MM. 1ºº GRUPO C/COCHA COM PONTA VENTILADA Nº. 200.011	M2	2,54	R\$ 102,56	2.662,53	0,00	2,54	0,00	2.662,53	0,00	0,00	2,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,53	0,00%
4.12.8.2	11391	PERCHURA COM ELA PARA FORMA INTERNA	UN	2,90	R\$ 148,95	297,96	0,00	2,90	0,00	297,96	0,00	0,00	2,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	297,96	0,00%
4.12.8.3	CM200	CONCRETO M3 C/CHIA (Soluções) C/AR C/MENTO E AGUA TRUPO Nº. 113	M3	0,54	R\$ 102,25	55,22	0,00	0,54	0,00	55,22	0,00	0,00	0,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00%
4.12.9	INSTALAÇÃO E ACABAMENTOS					1.571,64		0,00	0,00	1.571,64		0,00	0,00	1.571,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.571,64	0,00%
4.12.9.1	8848	APLICAO MANUA DE PINTURA COM TINTALTEX ACB/CA EM TETO DUS DEBENS Nº. 200.218	M2	7,59	R\$ 17,44	132,37	0,00	7,59	0,00	132,37	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	132,37	0,00%
4.12.9.2	8849	APLICAO MANUA DE PINTURA COM TINTALTEX ACB/CA EM PAREDES DUS DEBENS Nº. 200.218	M2	71,62	R\$ 14,40	1.060,63	0,00	71,62	0,00	1.060,63	0,00	0,00	71,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,63	0,00%
4.12.9.3	CM20	ESMA TE DUS DEBENS EM SOLUÇÕES DE FERRO	M3	8,88	R\$ 46,47	272,24	0,00	8,88	0,00	272,24	0,00	0,00	8,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	0,00%
4.12.9.4	INSTALAÇÃO E HERRAMENTAS					503,25		0,00	0,00	503,25		0,00	0,00	503,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00%
4.12.9.4.1	CM216	TRABO PVC SOLD (MARRON) D= 25mm (12')	M	1,52	R\$ 6,61	11,03	0,00	1,52	0,00	11,03	0,00	0,00	1,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00%
4.12.9.4.2	CM216	TRABO PVC SOLD (MARRON) D= 25mm (3')	M	14,80	R\$ 9,32	148,83	0,00	14,80	0,00	148,83	0,00	0,00	14,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00%
4.12.9.4.3	CM217	TRABO PVC SOLD (MARRON) D= 25mm (1')	M	9,54	R\$ 14,32	91,6	0,00	9,54	0,00	91,6	0,00	0,00	9,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	0,00%
4.12.9.4.4	CM218	TRABO PVC SOLD (MARRON) D= 40mm (1 1/2')	M	0,66	R\$ 21,32	14,07	0,00	0,66	0,00	14,07	0,00	0,00	0,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00%
4.12.9.4.5	CM219	ADPTOR COM PLANO E ANEL DE VEDUO PVC S/PLANO D= 21MM X 1/2' INSTALADO EM RESERVOIRIO DE AGUA DE FERRO (PROTEÇÃO) Nº. 200.218	UN	1,00	R\$ 28,99	28,99	0,00	1,00	0,00	28,99	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00%
4.12.9.4.6	CM220	ADPTOR COM PLANO E ANEL DE VEDUO PVC S/PLANO D= 21MM X 1/2' INSTALADO EM RESERVOIRIO DE AGUA DE FERRO (PROTEÇÃO) Nº. 200.218	UN	1,00	R\$ 34,59	34,59	0,00	1,00	0,00	34,59	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00%
4.12.9.4.7	CM221	REATOR DE QUATRO BRANCO (2mm (1'))	UN	2,00	R\$ 69,81	139,62	0,00	2,00	0,00	139,62	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62	0,00%
4.12.9.4.8	10341	REATOR DE FERRA PVC RESINA, COM HORIZONTAL 1/2' - COMPLEMENTO INSTALADO Nº. 200.218	UN	1,00	R\$ 25,31	25,31	0,00	1,00	0,00	25,31	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,00%
4.12.9.4.9	10341	TRUPO DE RESCALDO C/PAI PVC S/PLANO D= 25 X 21MM INSTALADO EM BARRA OU BARRAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAO Nº. 200.222	UN	1,00	R\$ 5,44	5,44	0,00	1,00	0,00	5,44	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00%
4.12.9.4.10	8849	ANEL DE GUAIS PVC S/PLANO D= 21MM INSTALADO EM BARRA OU BARRAL DE AGUA, FORNECIMENTO DE AGUA Nº. 200.222	UN	1,00	R\$ 5,99	5,99	0,00	1,00	0,00	5,99	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00%
4.12.9.4.11	8848	ANEL DE GUAIS PVC S/PLANO D= 21MM INSTALADO EM BARRA OU BARRAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAO Nº. 200.222	UN	1,00	R\$ 8,85	8,85	0,00	1,00	0,00	8,85	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00%
4.12.9.4.12	8849	ANEL DE GUAIS PVC S/PLANO D= 21MM INSTALADO EM BARRA OU BARRAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAO Nº. 200.222	UN	1,00	R\$ 9,60	9,60	0,00	1,00	0,00	9,60	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00%

*Charles Vicente Tome*

CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960





TRANSPORTE E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

ITEM		DESCRIÇÃO	QTD	P. UNIT. R\$ / C/ UN	P. TOTAL R\$ / C/ UN	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	VALORES	PERC. %	PERC. %	VALORES R\$
CONTINUTUAL		QTD	P. UNIT. R\$ / C/ UN	P. TOTAL R\$ / C/ UN	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	PERC. %	VALORES R\$
CONTINUTUAL		QTD	P. UNIT. R\$ / C/ UN	P. TOTAL R\$ / C/ UN	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	PERC. %	VALORES R\$
4.12.92.1	8907	JELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM ALUMINIAÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_8/2022	1,00	R\$ 13,81	13,81	0,00	1,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.284.341,09
4.12.92.1	8916	JELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 20 MM X 12 PARA AGUA PRA PREDAL	1,00	R\$ 9,11	9,11	0,00	1,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200.142,40
4.12.92.1	20147	JELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 25 MM X 12 PARA AGUA PRA PREDAL	1,00	R\$ 7,58	7,58	0,00	1,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46.028,70
4.12.92.1	8924	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_8/2022	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	1,00	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.398.465,09
4.12.92.1	89448	TE PVC SOLDAVEL DN 20MM X 15MM EM BARRA DE DESPILÓTO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_8/2022	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	1,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	709.985,40
4.12.92.2	4.12.92.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											6.005,58	0,00%	6.005,58	
4.12.92.2	89711	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM BARRA DE DESCARGA OU BARRA DE ESGOTO SANITÁRIO AF_8/2022	2,54	R\$ 21,58	54,86	0,00	2,54	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	56,68
4.12.92.2	89796	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 60 MM FORNECIDO E INSTALADO EM BARRA DE DESCARGA OU BARRA DE VENTILAÇÃO AF_8/2022	10,94	R\$ 15,19	165,15	0,00	10,94	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	185,19
4.12.92.2	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM BARRA DE DESCARGA OU BARRA DE VENTILAÇÃO AF_8/2022	7,64	R\$ 42,81	327,07	0,00	7,64	0,00	0,00	327,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	327,07
4.12.92.2	C866	CANAL SPOFADO 180X190X66MM COM GRELHA PADRÃO POPULAR	2,00	R\$ 59,73	119,46	0,00	2,00	0,00	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	119,46
4.12.92.2	C865	CANAL DE INSPEÇÃO EM ALUMINIAÇÃO 1212UO COMUM	1,00	R\$ 191,68	191,68	0,00	1,00	0,00	0,00	191,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	191,68
4.12.92.2	89726	JELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 40 MM X 12 SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM BARRA DE DESCARGA OU BARRA DE VENTILAÇÃO AF_8/2022	2,00	R\$ 9,54	19,08	0,00	2,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	19,08
4.12.92.2	89724	JELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 40 MM X 12 SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM BARRA DE DESCARGA OU BARRA DE VENTILAÇÃO AF_8/2022	4,00	R\$ 13,13	52,52	0,00	4,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52,52
4.12.92.2	89801	JELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 50 MM X 12 SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_8/2022	6,00	R\$ 12,65	75,90	0,00	6,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	75,90
4.12.92.2	89744	JELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 100 MM X 12 SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM BARRA DE DESCARGA OU BARRA DE VENTILAÇÃO AF_8/2022	1,00	R\$ 34,76	34,76	0,00	1,00	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	34,76
4.12.92.2	3669	CAIXA SARETE PVC DN 100 X 60 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDAL	2,00	R\$ 22,35	44,70	0,00	2,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	44,70
4.12.92.2	C1761	LUNA SIMPLES PVC BRANCO P ESGOTO 180mm (7)	8,00	R\$ 10,51	84,08	0,00	8,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	84,08
4.12.92.2	C1758	LUNA SIMPLES PVC BRANCO P ESGOTO 160mm (7)	4,00	R\$ 22,92	91,68	0,00	4,00	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	91,68
4.12.92.2	89825	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 50 X 90 MM JARTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_8/2022	2,00	R\$ 23,15	46,30	0,00	2,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46,30
4.12.92.2	89796	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDAL DN 100 X 100 MM JARTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE DESCARGA OU BARRA DE VENTILAÇÃO AF_8/2022	1,00	R\$ 55,42	55,42	0,00	1,00	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	55,42
4.12.92.2	C282	FOLHA METALICA SANICORDO EM ALUMINIAÇÃO	1,00	R\$ 5.069,48	5.069,48	0,00	1,00	0,00	0,00	5.069,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.069,48
4.12.92.3	LOCAL, METAS E ACESSÓRIOS											3.400,02	0,00%	3.400,02	

EMPRESA EXECUTORA  
**C V TOME SERVIÇOS**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEÇÃO  
**6ª MEDIÇÃO**

DATA  
quarta-feira, 6 de Junho de 2024

VALORES R\$  
CONTRATO 1.284.341,09  
ADICIONADO 200.142,40  
REDUZIDO -46.028,70  
TOTAL 1.398.465,09  
MEDIÇÃO ACUM 608.470,20  
SALDO 789.985,40  
PERC. % REALIZADO 43,51%  
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL 161.877,14

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023  
CNC: 90.017.47980/71  
FONTE DE RECURSO:  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Torro  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador







**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>	
20.03.01/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA	
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>	
20.03.01/2023	20.03.01/2023	01 de Dezembro de 2023	
<b>Contratado</b>			
C V TOME SERVIÇOS - ME			
<b>Endereço</b>			
RUA JOZE QUEIROZ DIOGENES, 464, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE/CE			
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>	
23.834.673/0001-42		-	
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
<b>Valor Global</b>			
R\$ 1.284.341,99 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>	
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias	

Jaguaribe – CE, 01 de dezembro de 2023.

  
Francisco Elder Cavalcante Barroso  
Secretário de Educação e Cultura  
**CONTRATANTE**

  
Charles Vicente Tomé  
C V TOME SERVIÇOS - ME  
**CONTRATADA**



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20.03.01/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A EMPRESA CV TOMÉ SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, inscrita no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, localizada a Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, por intermédio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, Empresa **C V TOMÉ SERVIÇOS**, com sede Rua Joze Queiroz Diogenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.673/0001-42, representada por Charles Vicente Tomé portador do CPF nº 009.042.233-37, doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.01/2023**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO**

**1.1** - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato n.º 20.03.01/2023 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**1.2-** O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo global previsto no Contrato n.º 20.03.01/2023, em **8,88% (oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

**2.1-** O valor atual do contrato é de **R\$ 1.284.341,99 (Um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**. Com o aditivo, o valor acrescido é de **R\$ 114.113,70 (centos e quatorze mil, cento e treze reais e setenta centavos)**, correspondentes a **8,88% (oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)**. O valor total agora passa a ser então de: **R\$ 1.398.455,69 (Hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)**.



### CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o acréscimo sobre o quantitativo do contrato na ordem de **8,88% (oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)** podendo a Administração impô-la ao contratado na avença do instrumento contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 03 de julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
Secretário de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

Charles Vicente Tomé  
CV TOMÉ SERVIÇOS  
CONTRATADO

### TESTEMUNHAS:

1. Jarmyn Lomah Noqueira da Lima  
Nome:  
CPF: 042 9136533

2. Matheus Divybin  
Nome:  
CPF: 062 92345319



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM C V  
TOME SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A  
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **C V TOME SERVIÇOS**, com sede Rua Joze Queiroz Diogenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.673/0001-42, representada por Charles Vicente Tomé portador do CPF nº 009.042.233-37, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.01/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Maio de 2024 até o dia 31 de Agosto de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Maio de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Charles Vicente Tomé  
C V TOME SERVIÇOS

#### **TESTEMUNHAS:**

01.

  
CPF: 04491368393

02.

  
CPF: 06292349399





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

640

**DATA APROVAÇÃO**

01/12/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

**ENDEREÇO**

SIT TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA,

**COORDENADAS**

LONGITUDE:

LATITUDE:

**BAIRRO**

DISTRITO DE MAPUÁ

**NATUREZA DA OBRA**

CONSTRUÇÃO

**USO**

INSTITUCIONAL

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR

**CREA/CAU**

CAU/BR 00A106230

**ART**

RRT 12883184

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

**CREA/CAU**

RNP 0601851790

**ART**

CE 20231331438

**CPF:**

**COD. OBRA**

640

**ÁREA DO TERRENO**

2.696,00 m<sup>2</sup>

**ÁREA CONSTRUÍDA**

2696,00 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(S)**

**LOTE(S)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

1.284.341,99

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

04/12/2023

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

04/03/2024

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 28 DE Dezembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0021W4121W7130000640**



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Diogenes*  
Rafael Gomes Diogenes  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo  
POSTALISA 771/2023 (09-401-233-063-36)

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**

**SENHOR (A). PRESIDENTE. (A)**

A EMPRESA **C V TOME SERVIÇOS-ME**, CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 23.834.673/0001-42, LOCALIZADA RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES Nº 464, BAIRRO JOÃO PAULO II, JAGUARIBE - CE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR **CHARLES VICENTE TOMÉ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 2003019000850 SSP CE E DO CPF DE Nº 009.042.233-37. **DECLARA**; SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA Á PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

**JAGUARIBE - CEARÁ, 01 DE JULHO DE 2024**

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 05/01/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: Município de Jaguaribe

Bairro: CENTRO

UF: CE

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -38.623393

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 63475000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
<b>18 - Fiscalização</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

PCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26





TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 08.824.673/0001-42

Nº	FUNCIONÁRIO	EMPRESA: C V TOMÉ SERVIÇOS - ME, RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES 464, BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ CEP 63.475-000					PERÍODO MAIO DE 2024			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		PAGAMENTOS					DEPTO. PESSOAL JAGUARIBE CEARÁ			
		SALÁRIO	FUNÇÃO	QUAN. FALTA	V. FALTA	TOTAL	DEDUÇÕES INSS	MATRÍCULA	SALDO À RECEBER	
1	FRANCISCO ROMARIO FREIRE AGOSTINHO	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	5131846358	R\$ 1.299,04	Francisco Romario Freire Agostinho
2	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96		R\$ 1.299,04	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA
3	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	7553655341	R\$ 1.299,04	Carlos Henrique de Lima Santos
4	AGLEIDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	7639356385	R\$ 1.299,04	AGLEIDSON DA SILVA VIEIRA ROSA
5	GLEIDSON KAUA GUEDES DE ALENCAR	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	62458768342	R\$ 1.299,04	GLEIDSON KAUA GUEDES DE ALENCAR
6	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	8732349360	R\$ 1.299,04	JOSE DAVID SABINO DA SILVA
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 8.472,00				R\$ 8.472,00	R\$ 677,76	TOTAL	R\$ 7.794,24	

<b>CNPJ/CPF</b>	23.834.673/0001-42
<b>Nome</b>	C V TOME SERVICOS
<b>Período de apuração</b>	05/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	75819710 / Reinf CP 26261350150 / eSocial

## Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 211,80	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 607,16	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 818,96	R\$ 0,00

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002); encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos de relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

## Dados do Representante da Pessoa Jurídica

<b>Nome</b>	CHARLES VICENTE TOME
<b>CPF</b>	009.042.233-37
<b>Telefone</b>	-

## Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	06/06/2024 11:11:36
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000236770851

EFD-REINF

\* campos obrigatórios

Voltar

Imprimir

Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000) |  
Manutenção

**Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020) > Totalizadores****| Dados de identificação do totalizador |**

Período de apuração:	CNPJ estabelecimento:	Tomador de serviços:	Número do recibo:	Data/hora do processamento:
05/2024	23.834.673/0001-42	CNO: 90.018.66948/74	3613382-03-2020-2405-3613382	06/06/2024 11:06:48

**| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados |**

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 8.466,75

Valor da retenção das notas fiscais:  
R\$ 931,34

Valor da contribuição previdenciária adicional:  
-

Valor da retenção principal não efetuada:  
-

Valor da retenção adicional não efetuada:  
-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

CPF/CNPJ do Empregador  
23.834.673

Nome/Razão Social do Empregador  
C V TOME SERVICOS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124060612365812-3

Tag  
23834673 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/06/2024**  
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**225,92**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	2	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
<b>Total Geral:</b>		<b>225,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,92</b>

*Paga em  
06/06/2024  
Pg*

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 10:08:52 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.56  
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020240606143942236039223  
CNPJ DO PAGADOR: 23.834.673/0001-42  
VALOR: R\$225,92  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/06/2024 - 11:39:48  
COD PRODUTO: 5f418a7e652b4ae88d0aa8e5af74d73c  
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 23.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-42

-----  
PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 11:39:49  
=====

DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBB: E.F02.4D5.D40.8B9.EDC  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS **Qtd. Trabalhadores:** 2 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 06/06/2024 10:08:52 (Brasília)  
**Data da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060612365812-3 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	08732349360	087.323.493-60	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	9	046.729.821-14	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
<b>Total do Tomador</b>							90.017.47980/71	2.824,00	0,00	0,00	0,00	225,92	
<b>Total do Estabelecimento</b>							23.834.673/0001-42	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92
<b>Total da Guia</b>								2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92





### Detalhe da Guia Emitida

2 Origem: Gestão de Guias  
06/06/2024 10:08:52 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS  
Número da Guia: 0124060612365812-3 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	23.834.673/0001-42	2	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92
Total da Guia			2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias  
**Encargamento da Guia:** 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612365812-3 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 06/06/2024 10:08:52 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	stabelecimento: 23.834.673/0001-42	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		2	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92
		Total da Guia	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92

11 - FGTS mensal



### Detalhe da Guia Emitida

2 Origem: Gestão de Guias  
06/06/2024 10:08:52 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

C V TOME SERVICOS  
Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Nome Empregador: C V TOME SERVICOS  
Número da Guia: 0124060612365812-3

Empregador: 23.834.673  
/encimento da Guia: 20/06/2024

### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92
	<b>Total da Guia</b>	<b>2.824,00</b>	<b>225,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,92</b>

Tomador: 90.017.47980/71

CPF/CNPJ do Empregador  
23.834.673

Nome/Razão Social do Empregador  
C V TOME SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070917698416-6

Tag  
23834673 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**09/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**501,56**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	451,84	0,00	0,00	49,72	501,56
<b>Total Geral:</b>		<b>451,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,72</b>	<b>501,56</b>

Data de geração da Guia: 09/07/2024 às 11:29:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.48  
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CHARLES VICENTE TOME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 24.834-7 VAR:51

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240709153637200780596  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.042.233-\*\*  
VALOR: R\$501,56  
DATA: 09/07/2024 - 12:36:42  
COD PRODUTO: 561554a5a12a4313ac635154f903f57d  
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 23.\*\*\*.\*\*\*/\*-42

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 12:36:43

=====

DOCUMENTO: 070902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E2.7C2.BE8.00A.C44  
Total debitado na variacao: 51 501,56

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 /encimento da Guia: 09/07/2024 Número da Guia: 0124070917698416-6 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 09/07/2024 11:29:58 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	07639356385	076.393.563-85	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,12	0,02	11,29	125,39
05/2024		CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	07553855341	075.538.553-41	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,12	0,02	11,29	125,39
05/2024		FRANCISCO ROMARIO FREIRES AGOSTINH	05131846358	051.318.463-58	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,12	0,02	11,29	125,39
05/2024		GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	62458786342	624.587.863-42	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,12	0,02	11,29	125,39
Total do Tomador								5.648,00	451,84	4,48	0,08	45,16	501,56
Total do Estabelecimento								5.648,00	451,84	4,48	0,08	45,16	501,56
Total da Guia								5.648,00	451,84	4,48	0,08	45,16	501,56

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**/encimento da Guia:** 09/07/2024 **Número da Guia:** 0124070917698416-6 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 09/07/2024 11:29:58 (Brasília)

## Relação de Categorias

estabelecimento: 23.834.673/0001-42

Comp. Aquisição	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	4	5.648,00	451,84	0,00	0,00	4,48	0,08	45,16	501,56
		<b>Total da Guia</b>	<b>5.648,00</b>	<b>451,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>0,08</b>	<b>45,16</b>	<b>501,56</b>

**scrição das categorias:**

- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- Empregado - Aprendiz
- Empregado - Consórcio
- Empregado - Termo firmado nos termos da Lei 9.591/1998
- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- Trabalhador avulso portuário
  - Trabalhador avulso não portuário
- Trabalhador avulso não portuário
  - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário
  - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
  - Servidor público estatutário de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
  - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - Militar
  - Conscrito
  - Agente público - Outros
  - Servidor público eventual
  - Servidor público estatutário
  - Atuário local
  - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
  - Trabalhador cadastrado em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
  - Trabalhador contratado em caráter temporário em uma das últimas categorias de contribuintes individuais
  - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
  - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - Contribuinte Individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - Contribuinte Individual - Microempresário filiado a cooperativa de produção
  - Contribuinte Individual - Microempresário não filiado a cooperativa de produção
  - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - Militar - Conselheiro religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - Estagiário
  - Médico residente
  - Bolsista, nos termos da Lei 8.539/1994
  - Estágio - estágio de interesse público, sem vínculo de empregabilidade
  - Atleta profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Encerramento da Guia: 09/07/2024 Número da Guia: 0124070917698416-6 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 09/07/2024 11:29:58 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resgatado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	23.834.673/0001-42	4	5.648,00	451,84	0,00	0,00	4,48	0,08	45,16	501,56
Total da Guia			5.648,00	451,84	0,00	0,00	4,48	0,08	45,16	501,56



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 **Nome Empregador:** C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**/encimento da Guia:** 09/07/2024 **Número da Guia:** 0124070917698416-6 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 09/07/2024 11:29:58 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

estabelecimento: 23.834.673/0001-42

Comp. Apuração	05/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisão Ind. Compensatória na Guia	FGTS Recisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			4	5.648,00	451,84	0,00	0,00	4,48	0,08	45,16	501,56
			Total da Guia	5.648,00	451,84	0,00	0,00	4,48	0,08	45,16	501,56



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 09/07/2024 **Número da Guia:** 0124070917698416-6 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 09/07/2024 11:29:58 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 90.017.47980/71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	4	5.648,00	451,84	0,00	0,00	4,48	0,08	45,16	501,56
<b>Total da Guia</b>		<b>5.648,00</b>	<b>451,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>0,08</b>	<b>45,16</b>	<b>501,56</b>



TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 02.834.873/0001-48

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: C V TOMÉ SERVIÇOS - ME, RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES 464, BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ CEP 63.475-000						PERÍODO JUNHO DE 2024		
		PAGAMENTOS		DEPTO. PESSOAL JAGUARIBE CEARÁ		SEÇÃO ÚNICO				
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	QUAN. FALTA	V. FALTA	TOTAL	DEDUÇÕES INSS	MATRÍCULA	SALDO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
1	FRANCISCO ROMARIO FREIRE AGOSTINHO	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	5131846358	R\$ 1.299,04	Francisco Romario Freire Agostinho
2	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96		R\$ 1.299,04	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA
3	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	7553655341	R\$ 1.299,04	Carlos Henrique de Lima Santos
4	AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	7639356385	R\$ 1.299,04	AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA
5	GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	62458768342	R\$ 1.299,04	GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR
6	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	8732349360	R\$ 1.299,04	Jose David Sabino da Silva
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 8.472,00				R\$ 8.472,00	R\$ 677,76	TOTAL	R\$ 7.794,24	

## Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	23.834.673/0001-42
<b>Nome</b>	C V TOME SERVICOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	06/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	78914901 / Reinf CP 26838358633 / eSocial

## Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 211,80	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 607,16	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>GOSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 818,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002); encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Os efeitos das retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

## Dados do Representante da Pessoa Jurídica

<b>Nome</b>	CHARLES VICENTE TOME
<b>CPF</b>	009.042.233-37
<b>Telefone</b>	-

## Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	08/07/2024 15:45:59
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000245764432

EFD-REINF

\* campos obrigatórios

Voltar

Imprimir

Ocultar todos

Eventos de Tabelas

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)

Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Manutenção

**Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020) > Totalizadores****| Dados de identificação do totalizador |**

Período de apuração:	CNPJ estabelecimento:	Tomador de serviços:	Número do recibo:	Data/hora do processamento:
06/2024	23.834.673/0001-42	CNO: 90.017.47980/71	3696334-03-2020-2406-3696334	08/07/2024 15:44:42

**| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados |**

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:  
R\$ 116.218,00

Valor da retenção das notas fiscais:  
R\$ 12.783,98

Valor da contribuição previdenciária adicional:  
-

Valor da retenção principal não efetuada:  
-

Valor da retenção adicional não efetuada:  
-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento

CPF/CNPJ do Empregador  
23.834.673

Nome/Razão Social do Empregador  
C V TOME SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070917680398-6

Tag  
23834673 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/07/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**677,76**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	6	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
<b>Total Geral:</b>		<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,76</b>

Data de geração da Guia: 09/07/2024 às 10:44:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.41  
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CHARLES VICENTE TOME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 24.834-7 VAR:51

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020240709153529931281953  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.042.233-\*\*  
VALOR: R\$677,76  
DATA: 09/07/2024 - 12:35:34  
COD PRODUTO: ef8d366fa7864de5b08db655258992f0  
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 23.\*\*\*.\*\*\*/\*\*-42

-----  
PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 12:35:35  
=====

DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CF.CC3.093.EDC.AF2  
Total debitado na variacao: 51 677,76

=====  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias  
 /encimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917680398-6 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 09/07/2024 10:44:09 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.834.673/0001-42 Tomador: 90.017.47980/71

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	07639356385	076.393.563-85	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	07650668341	076.506.683-41	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024	FRANCISCO ROMARIO FREIRES AGOSTINH	05131846358	051.318.463-58	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024	GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	82458786342	824.587.863-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	08732349360	087.323.493-60	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	9	046.729.821-14	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
Total do Tomador							90.017.47980/71	8.472,00	677,76	0,00	0,00	677,76	
Total do Estabelecimento							23.834.673/0001-42	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
Total da Guia								8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias  
 /encimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917680398-6 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 09/07/2024 10:44:09 (Brasília)

Relatório de Categorias

estabelecimento: 23.834.673/0001-42

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Incl. Competitória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
06/2024	101	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
		Total da Guia	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76

scrição das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Comissário
- 5 - Empregado - Comissário
- 6 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.851/1993
- 7 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 8 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 9 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 12 - Servidor público em comissão
- 13 - Exercente de mandato eletivo
- 14 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 15 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 16 - Militar
- 17 - Militar
- 18 - Conscrito
- 19 - Agente público - Outros
- 20 - Agente público eventual
- 21 - Agente público - Outros
- 22 - Auxiliar local
- 23 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo autuado
- 24 - Trabalhador odoleador em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo odoleador
- 25 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 26 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 27 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 28 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 29 - Contribuinte Individual - Empregador, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 30 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 31 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 32 - Contribuinte Individual - Microempresário individual
- 33 - Contribuinte Individual - Regatário classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 34 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 35 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 36 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 37 - Ministro do contencioso religioso em exercício de funções castrenses, de congregação ou de ordem religiosa
- 38 - Estagiário
- 39 - Médico residente
- 40 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 41 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 42 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 43 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 44 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 45 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 46 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 47 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 48 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 49 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 50 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 51 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 52 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 53 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 54 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 55 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 56 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 57 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 58 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 59 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 60 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 61 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 62 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 63 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 64 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 65 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 66 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 67 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 68 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 69 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 70 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 71 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 72 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 73 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 74 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 75 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 76 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 77 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 78 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 79 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 80 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 81 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 82 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 83 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 84 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 85 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 86 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 87 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 88 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 89 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 90 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 91 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 92 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 93 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 94 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 95 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 96 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 97 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 98 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 99 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994
- 100 - Bolsista, nos termos da Lei 8.389/1994



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Origem:** Gestão de Guias 6  
**Encerramento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070917680398-6 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 09/07/2024 10:44:09 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	23.834.673/0001-42	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
		<b>Total da Guia</b>	<b>8.472,00</b>	<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,76</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070917680398-6 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 09/07/2024 10:44:09 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Mensal na Guia	Recebido Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
			Total da Guia	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 19/07/2024 **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Data Emissão:** 09/07/2024 10:44:09 (Brasília)  
**Número da Guia:** 0124070917680398-6 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	06/2024	Tomador de Serviço	Base Remuneração	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciocínio na Guia	FGTS Raciocínio na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		6	677,76	677,76	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
		Total da Guia	677,76	677,76	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76

Tomador: 90.017.47960/71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.40  
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5  
EFETUADO POR: CHARLES VICENTE TOME

=====  
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85840000004-3 19630328241-0  
72072024171-4 62250557112-8  
Data do pagamento 19/06/2024  
Valor Total 419,63  
=====

DOCUMENTO: 061907  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.0BE.A3F.7E3.71E.507

CNPJ  
**23.834.673/0001-42**

Razão Social  
**C V TOME SERVICOS**

Período de Apuração  
**Mai/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.20.24171.6225055-7**

Observações

Pagar este documento até

**20/06/2024**

Valor Total do Documento

**419,63**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	34,97			34,97
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	22,25			22,25
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	81,00			81,00
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	17,55			17,55
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	263,86			263,86
<b>Totais</b>		<b>419,63</b>			<b>419,63</b>

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000004 3 19630328241 0 72072024171 4 62250557112 8



CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Número: 07.20.24171.6225055-7  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 419,63

Pague com o PIX





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**1**

DATA

**22/05/2024****OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

23/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211070363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

24/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

4

DATA

25/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

26/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

6

DATA

27/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


02 PEDREIROS

04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

28/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDICÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

02 PEDREIROS

04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

29/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

9

DATA

30/05/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**10**

DATA

**31/05/2024****OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70360

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **11**

DATA **01/06/2024**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**  
C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**  
6

**PERÍODO**  
22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
DESCANSO SEMANAL:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

*[Handwritten Signature]*

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

*[Handwritten Signature]*

Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

02/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

03/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0					SIM	

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

02 PEDREIROS

04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Seira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

14

DATA

04/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

02 PEDREIROS

04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

15

DATA

05/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

06/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

07/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOR PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

DIARIO DE OBRA



FECHA: _____		LUGAR: _____	
NOMBRE DEL PROYECTO: _____		NOMBRE DEL JEFE DE OBRA: _____	
NOMBRE DEL CLIENTE: _____		NOMBRE DEL DISEÑADOR: _____	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

OTROS DATOS:

\_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_

OTROS DATOS:

\_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_

OTROS DATOS:

\_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_

OTROS DATOS:

\_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_

OTROS DATOS:

\_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

18

DATA

08/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21.1878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

09/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Sora  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

20

DATA

10/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Sora  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

21

DATA

11/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21.1878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

22

DATA

12/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


LOCAL: CARANGUEIJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**02 PEDREIROS  
04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Sora  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

23

DATA

13/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

02 PEDREIROS  
04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

24

DATA

14/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

25

DATA

15/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Sara  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

26

DATA

16/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Sara  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

27

DATA

17/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

28

DATA

18/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

29

DATA

19/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6					SIM	

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

30

DATA

20/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


02 PEDREIROS

04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70360

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Gura  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

31

DATA

21/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 78308

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Sura  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

32

DATA

22/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio S. de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

23/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

24/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


LOCAL: CARANGUEIJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA-PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

35

DATA

25/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21.1878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

36

DATA

26/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

- 2 PEDREIRO
- 4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio G. de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9





# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

37

DATA

27/06/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

6

## PERÍODO

22/05/2024 A 04/07/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

LOCAL: CARANGUEJO :EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

38

DATA

28/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DA VALA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

02 PEDREIROS

04 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

39

DATA

29/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

40

DATA

30/06/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

41

DATA

01/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DA VALA; EXECUÇÃO DE FOSSA; ALVENARIA;

LOCAL: TRAPIA: EXECUÇÃO DE


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

42

DATA

02/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DA VALA; EXECUÇÃO DE FOSSA; REBOCO;

LOCAL: TRAPIA: EXECUÇÃO DE CHAPISCO;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

43

DATA

03/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

6

**PERÍODO**

22/05/2024 A 04/07/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DA VALA; EXECUÇÃO DE FOSSA; EXECUÇÃO DE CHAPISCO; REBOCO;

LOCAL: TRAPIA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA-PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **44**

DATA **04/07/2024**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
20.03.01/2023

**MEDIÇÃO**  
6

**PERÍODO**  
22/05/2024 A 04/07/2024

**CONSTRUTORA**  
C V TOME SERVIÇOS

TEMPO (CLIMA)			
BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
LOCAL: CARANGUEJO : EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DA VALA; EXECUÇÃO DE FOSSA; EXECUÇÃO DE CHAPISCO; REBOCO;

LOCAL: TRAPIÁ:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES						ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO		
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**  
2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR  
  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL  
  
Fernando Antonio de Oliveira Junior  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9