

**Estado do Ceará**  
**MUNICÍPIO: JAGUARIBE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Orçamentário**

**Nº 20.08.0095**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
<b>09.08.0012</b>	<b>09/08/2024</b>	<b>20/08/2024</b>	<b>68.261,12</b>

CREDOR

**C V TOME SERVIÇOS**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.047,83
		Total da Retenção: (R\$) 2.047,83

HISTÓRICO

**REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71. REFERENTE A NF 1247.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	082002	66.213,29

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 09.08.0012

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
09/08/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.01/2023	20.03.01/2023	66122024

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	561.788,02	68.261,12	493.526,90

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS  
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	68.261,12	68.261,12
				Total dos Itens: (R\$)	68.261,12

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **09080012**. A(os) **9 de Agosto de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 20.08.0095  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
09080012	09/08/2024	GLOBAL	68.261,12	20.03.01/2023	20.03.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS  
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
20080095	68.261,12	68.261,12	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
20/08/2024	68.261,12	2.047,83	66.213,29

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.047,83
		Total da Retenção: (R\$) 2.047,83

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71. REFERENTE A NF 1247.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	082002	66.213,29

Jaguaribe, 20 de Agosto de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008563

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
09/08/2024	09.08.0012	68.261,12	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS  
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>19/08/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>68.261,12</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>1247</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>0</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>19/08/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>19/08/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>gqi3mvptujs2rx9loa5defbcnhw</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71. REFERENTE A NF 1247.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	68.261,120	68.261,12	0

Jaguaribe, 19 de Agosto de 2024

FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.21  
2199702199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5394-5 - JAGUARIBE  
CONTA: 20.985-6

FAVORECIDO: C V TOME SERVICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 23.834.673/0001-42  
VALOR: R\$ 66.213,29  
DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: E.2FE.39B.976.2A4.AD7

G338201623265162044  
20/08/2024 16:33:30

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5394 JAGUARIBE  
Conta corrente (com DV) 209856  
CNPJ 23.834.673/0001-42  
Nome favorecido C V TOME SERVICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.002  
Valor 66.213,29  
Destinação 0  
Data transferência 20/08/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E2FE39B9762A4AD7

---

Assinada por JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 20/08/2024 14:54:37  
JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA 20/08/2024 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB  
Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X

## Creditado

Nome PM JAGUARIBE DIVERSOS  
Agência 2199-7  
Conta corrente 4768-6  
Valor 2.047,83  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 20/08/2024 14:57:17  
JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA 20/08/2024 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



## TED

G3382014508210351  
20/08/2024 14:54:39

### Debitado

---

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5394 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	209856
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.834.673/0001-42
Nome favorecido	C V TOME SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	66.213,29
Data transferência	20/08/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **348769331**.

---

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 66122024

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** C V TOME SERVIÇOS**CNPJ:** 23.834.673/0001-42**Endereço:** RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**Conta:** 1-1**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023**Nº Empenho:** 09080012 - Global**Nº Nota Fiscal:** 1247**Dt Emissão NF:** 19/08/2024**Dt. Solicitação** 19/08/2024  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 05/07/2024 A 11/08/2024**Vir. Liquidação:** R\$ 68.261,12 (SESSENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1	1,00	68.261,12	68.261,12

Responsável pela elaboração

NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

Ordenador de Despesa

FRANCISCA ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 66122024**Data:** 09/08/2024**Fornecedor:** C V TOME SERVIÇOS**CNPJ:** 23.834.673/0001-42**Endereço:** RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464**Bairro:** JOÃO PAULO II**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 68.261,12**Histórico**

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1,00	68.261,12	68.261,12

Ordenador

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Responsável pelo preenchimento

Rerison Venicius Sena Sampaio

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
0000001247  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	C V TOME SERVICOS						
Nome Fantasia	CVT TRANSPORTES E SERVICOS						
Endereço	RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - JOÃO PAULO II						
CPF/CNPJ	23.834.673/0001-42	Insc. Municipal	3853	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone	(88) 9828-9666



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88) 3522-1092

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE2024390967
----------------	--	-------------	--------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	68.261,12	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	68.261,12
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	68.261,12
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	2.047,83	gqi3mvptujs2rx9loa5defbcnhw		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	66.213,29	<a href="https://www.jaguaribe.ce.gov.br">https://www.jaguaribe.ce.gov.br</a>		(=) Valor do ISS	2.047,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR DO ISS: R\$ 68.261,12, X 3,00% = R\$ 2.047,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/08/24 16:31

Hora da emissão: 16:31:21

FCO, ELDER MARCALANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49



## RECIBO

**RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.443.708/0001-66, SITUADA NA RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - CEP 63.475-000, JAGUARIBE - ESTADO DO CEARÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 68.261,12 (SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1247**

**PEÇO QUE FIRMASSEM O PRESENTE RECIBO EM 01 (UMA) VIA PARA UM SÓ EFEITO.**

**VALOR BRUTO R\$: 68.261,12**

**VALOR DO ISS R\$: 2.047,83**

**VALOR LÍQUIDO R\$: 66.213,29**

**JAGUARIBE - CEARÁ** 20 DE AGOSTO DE 2024


*Charles Vicente Tomé*  
**CHARLES VICENTE TOMÉ**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF: 009.042.233-37**




**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>	
20.03.01/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA	
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>	
20.03.01/2023	20.03.01/2023	01 de Dezembro de 2023	
<b>Contratado</b>			
C V TOME SERVIÇOS - ME			
<b>Endereço</b>			
RUA JOZE QUEIROZ DIOGENES, 464, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE/CE			
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>	
23.834.673/0001-42		-	
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
<b>Valor Global</b>			
R\$ 1.284.341,99 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>	
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias	

Jaguaribe – CE, 01 de dezembro de 2023.

  
Francisco Elder Cavalcante Barroso  
Secretário de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

  
Charles Vicente Tomé  
C V TOME SERVIÇOS - ME  
CONTRATADA



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.01/2023, QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA E A EMPRESA CV TOMÉ  
SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A SEGUIR  
SE DECLARA:**

O **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, inscrita no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, localizada a Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, por intermédio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, Empresa **C V TOMÉ SERVIÇOS**, com sede Rua Joze Queiroz Diogenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.673/0001-42, representada por Charles Vicente Tomé portador do CPF nº 009.042.233-37, doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.01/2023**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO**

**1.1** - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato n.º 20.03.01/2023 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**1.2-** O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo global previsto no Contrato n.º 20.03.01/2023, em **8,88%** (oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

**2.1-** O valor atual do contrato é de **R\$ 1.284.341,99 (Um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)**. Com o aditivo, o valor acrescido é de **R\$ 114.113,70 (centos e quatorze mil, cento e treze reais e setenta centavos)**, correspondentes a **8,88%** (oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento). O valor total agora passa a ser então de: **R\$ 1.398.455,69 (Hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)**.



### CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o acréscimo sobre o quantitativo do contrato na ordem de **8,88% (oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)** podendo a Administração impô-la ao contratado na avença do instrumento contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 03 de julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
Secretário de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

Charles Vicente Tomé  
CV TOMÉ SERVIÇOS  
CONTRATADO

### TESTEMUNHAS:

1. Joselyn Lomah Albuquerque da Lima  
Nome:  
CPF: 0429136533

2. Mateus Divybin  
Nome:  
CPF: 06292345319



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM C V  
TOME SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A  
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **C V TOME SERVIÇOS**, com sede Rua Joze Queiroz Diogenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.673/0001-42, representada por Charles Vicente Tomé portador do CPF nº 009.042.233-37, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.01/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Maio de 2024 até o dia 31 de Agosto de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Maio de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Charles Vicente Tomé  
C V TOME SERVIÇOS

#### **TESTEMUNHAS:**

01.

  
CPF: 04491368333

02.

  
CPF: 062923419389



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.017.47980/71

Nome da obra  
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA TRAPIA CARANGUEIJO MOREIRA TAPERINHA

Data do cadastramento  
19/12/2023 09:21

Origem do cadastramento  
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				162

Data do início da obra	CNAE
01/12/2023	4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

Situação	Data
Ativa	01/12/2023

### Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
ZONA RURAL	SITIO TRAPIA	S/N

Observações

### Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
C V TOME SERVICOS	23.834.673/0001-42	Dono da obra


Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
01/12/2023	


### Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	4,00		



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCEIDA				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				PERC. %			
UNO	QTD	P. UNIT. R\$ C/ UNO	P. TOTAL R\$ C/ UNO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	REVISADO	REVISADO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. SALDO	PERC. %		
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>  <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  <b>EMPRESA EXECUTORA</b>  <b>C.V TOME SERVIÇOS</b>  <b>CONTRATO Nº 20.03.012023</b>  <b>CONTRATO Nº 23.834.673/0001-42</b>  <b>CHC: 90.017.4798971</b></p>																											
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPA, CARANGUELO, MOREIRA E IMPERINHA, JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.</p>																											
<p>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>																											
<p>7ª MEDIÇÃO</p>																											
<p>PERÍODO: 08/07/2024 a 11/08/2024</p>																											
<p>VALORES REAIS</p>																											
<p>CONTRATO: 1.284.341,56</p>																											
<p>ADICIONADO: 200.142,42</p>																											
<p>REALIZADO: -85.028,70</p>																											
<p>TOTAL: 1.284.455,28</p>																											
<p>MEDIÇÃO ACUM: 890.731,41</p>																											
<p>SALDO: 291.724,28</p>																											
<p>PERC. % REALIZADO: 69,89%</p>																											
<p>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 84.281,12</p>																											
1			QUADRA POLIESPORTIVA TIPO TRAPA			226.390,30																					
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			4.999,32																					
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 0	m6	3,00	RS 1.666,44	4.999,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES			1.418,78																					
1.2.1			PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	RS 186,38	1.118,28	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.2.2			LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RENOVAÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERNAS	M2	546,36	RS 0,23	125,06	0,00	0,00	546,36	0,00	546,36	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.2.3			LOCAÇÃO DA OBRA COM ALIQUÍLO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	546,36	RS 0,32	174,84	0,00	0,00	546,36	0,00	546,36	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			2.076,87																					
1.3.1			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M (AF_326261)	M3	7,42	RS 81,91	607,77	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.3.2			REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_042016	M3	1,86	RS 31,86	59,26	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.3.3			CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DO SÍMBOLO DE COMPACTAÇÃO	M3	71,71	RS 9,41	674,79	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.3.4			TRANSPORTE MANUAL DE VALAS EM CAUINHÃO ATÉ 5 KM	M3	16,96	RS 29,54	501,00	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.3.5			COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P/N	M3	16,96	RS 4,53	76,83	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.3.6			ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT	M3	16,96	RS 9,27	157,22	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.4			FUNDAÇÕES			2.800,24																					
1.4.1			ALVENARIA DE ENBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,57	RS 520,69	2.900,24	23,10	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.6			ESTRUTURA			9.401,42																					
1.5.1			CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_092016	M	74,80	RS 78,58	5.877,78	0,00	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.5.2			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE INADIERA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_092020	M2	8,69	RS 56,98	493,24	0,00	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.5.3			ARRUADEIRA CA-60 FIMA D=3 A 10,0mm	KG	87,27	RS 17,39	1.517,63	0,00	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.5.4			ARRUADEIRA CA-60 FIMA D=3 A 6,40mm	KG	35,99	RS 15,20	547,05	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.5.5			CONCRETO PVIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,42	RS 517,77	728,13	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.5.6			LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,42	RS 165,91	235,59	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1.6			MURO E MURETA			18.048,87																					
						18.048,87																					

  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

  
**Charles Vicente Tome**  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300



TMA - Trabalho e Meio Ambiente S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBONCE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA

CV TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO

DATA

VALORES

CONTRATO Nº 20.03.012023  
CONTRATO Nº 20.03.012023  
CNO: 90.017.479071

CONTRATO Nº 20.03.012023  
CNO: 90.017.479071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO  
16/07/2024 a 16/08/2024

VALOR (R\$)

VALORES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES REALIZADOS										
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ / UNID	P. TOTAL R\$ / UNID	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
1.6.1	C0074	ALVENARIA DE TUBULO CERAMICO FURADO (14x19)cm CARGA MÁXIMA NÍVEL DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	53,00	R\$ 129,34	6.911,18	11,10	0,00	64,70	1.431,23	0,00	8.342,42	0,00	64,70	64,70	0,00	100,00%	0,00	8.342,42	8.342,42	0,00	100,00%
1.6.2	C0078	CHAPISCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBRAR TRACÇO 1:3 ESP = 5cm P. PAREDE	M2	107,20	R\$ 7,80	844,72	42,38	0,00	159,58	388,09	0,00	1.212,81	0,00	159,58	159,58	0,00	100,00%	0,00	1.212,81	1.212,81	0,00	100,00%
1.6.3	C0028	REBOCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEM TRACÇO 1:3	M2	107,20	R\$ 53,23	5.706,20	52,38	0,00	159,58	2.788,19	0,00	6.494,44	0,00	159,58	159,58	0,00	100,00%	0,00	6.494,44	6.494,44	0,00	100,00%
1.7	C0284	PAVIMENTAÇÃO				73.888,48				1.137,60	0,00	74.826,08	0,00				100,00%	0,00	74.826,08	74.826,08	0,00	100,00%
1.7.1	C0284	CASTRO DE PÓ DE FERRA	M3	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	2.650,08	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00%	0,00	2.650,08	2.650,08	0,00	100,00%
1.7.2	C0943	POUMENTO EMPILDO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00%	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	100,00%
1.7.3	C0400	FORMA DE TABUAS DE T=3M PFUNDAÇÕES LITEL 5 X 5	M2	7,36	R\$ 81,44	599,40	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	599,40	0,00	7,36	7,36	0,00	100,00%	0,00	599,40	599,40	0,00	100,00%
1.7.4	C0071	ARMADURA EM TELA SOLDADA Q.92	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	6.958,08	0,00	576,00	576,00	0,00	100,00%	0,00	6.958,08	6.958,08	0,00	100,00%
1.7.5	C0942	CONCRETO PAVB. FCC-20 14M COM ADEQUADO ADOBURO	M3	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	19.690,37	0,00	38,40	38,40	0,00	100,00%	0,00	19.690,37	19.690,37	0,00	100,00%
1.7.6	C0804	LAMPARINHO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 165,91	6.370,94	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	6.370,94	0,00	38,40	38,40	0,00	100,00%	0,00	6.370,94	6.370,94	0,00	100,00%
1.7.7	11318	LUBRIFICANTE TIPO PARA PNEUS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	100,00%
1.7.8	91282	CONSTRUCAO DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 110 CM DE DIAMETRO, 1100 RPM, 110V, 110A X 11 MATÉRIAS NA OPERAÇÃO Nº 06/2018	H	30,00	R\$ 8,85	265,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	265,50	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00%	0,00	265,50	265,50	0,00	100,00%
1.7.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TQUINHO (20x10x6) CM 30/30PA, COM CHIZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	57,35	R\$ 56,88	3.278,77	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	3.278,77	0,00	57,35	57,35	0,00	100,00%	0,00	3.278,77	3.278,77	0,00	100,00%
1.7.10	C0285	SAQUETA LIEFO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	48,80	R\$ 29,29	1.429,35	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	1.429,35	0,00	48,80	48,80	0,00	100,00%	0,00	1.429,35	1.429,35	0,00	100,00%
1.7.11	97113	APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO Nº 24/08/22	M2	0,00	2,37	0,00	480,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00%	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	100,00%
1.8	ALAMBURDO					77.832,82				0,00	0,00	77.832,82	0,00				100,00%	0,00	77.832,82	77.832,82	0,00	100,00%
1.8.1	C4872	PORTAO COM FERIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (102,5)MM INCL PLATERS DISTINTIVO	UN	2,00	R\$ 184,88	4184,88	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4184,88	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	4184,88	4184,88	0,00	100,00%
1.8.2	C0035	ALAMBURDO CURVO DE ACO GALVANIZADO 2" INCLUIRE PINTURAS	M2	298,00	R\$ 352,80	73747,74	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	73747,74	0,00	298,00	298,00	0,00	100,00%	0,00	73747,74	73747,74	0,00	100,00%
1.9	PINTURA					7.706,83				0,00	0,00	7.706,83	0,00				100,00%	0,00	7.706,83	7.706,83	0,00	100,00%
1.9.1	C0164	LATEX DUAS DEMAOES EM PAREDES EXTERNAS E TAVISSA	M2	198,40	R\$ 25,57	5.073,09	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	5.073,09	0,00	198,40	198,40	0,00	100,00%	0,00	5.073,09	5.073,09	0,00	100,00%

*Charles Vicente Torres*

*Ricardo Bezar Pessoa Pinheiro*

*Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Torres  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

R.O. TOME SERVIÇOS  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
R. Curitiba Nº 289/2021  
CEP: 743.347-003-49

RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21487035-9



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA				VALORES				MEDIÇÃO				VALORES RS			
UNID	QTD	P. UNIT. RS C/ BDI	P. TOTAL RS C/ BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %		
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBACE</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p><b>EMPRESA EXECUTORA:</b> C.V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42</p> <p><b>CONTRATO Nº:</b> 30.03.012023 CNO: 90.017.4798071</p> <p><b>CONTRATO Nº:</b> 30.03.012023 CNPJ: 23.834.673/0001-42</p> <p><b>7- MEDIÇÃO</b> FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p><b>DATA:</b> Referido Mes: 1 de agosto de 2024</p> <p><b>VALORES RS:</b> CONTRATO: 1.284.341,96 ADICIONADO: 200.142,40 REDUZIDO: -86.028,70 TOTAL: 1.398.455,66 MEDIÇÃO ACUM. (R\$): 71.724,28 PERC. % REALIZADO: 43,39% VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 83.911,12</p>																					
1.10			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																		
1.10.1	UN	8,00	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W e MÁXIMA 210W	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	100,00%	2.627,54	21.894,81	2.627,54	0,00	100,00%		
1.10.2	UN	4,00	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00%	4.369,08	4.369,08	4.369,08	0,00	100,00%		
1.10.3	UN	4,00	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 66" X 2,40	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00%	1.264,96	1.264,96	1.264,96	0,00	100,00%		
1.10.4	UN	1,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPORTE A 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	212,26	212,26	212,26	0,00	100,00%		
1.10.5	UN	1,00	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	33,45	33,45	33,45	0,00	100,00%		
1.10.6	UN	4,00	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2P	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00%	102,20	102,20	102,20	0,00	100,00%		
1.10.7	UN	109,27	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, (PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	109,27	0,00	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00	100,00%	1.407,40	1.407,40	1.407,40	0,00	100,00%		
1.10.8	UN	431,50	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	0,00	0,00	431,50	0,00	0,00	431,50	0,00	431,50	0,00	0,00	100,00%	3.952,54	3.952,54	3.952,54	0,00	100,00%		
1.10.9	UN	5,00	CAMA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30000 x500 cm	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00%	968,20	968,20	968,20	0,00	100,00%		
1.10.10	M	RS 1.663,96	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	1.663,96	1.663,96	1.663,96	0,00	100,00%		
<b>1.11</b>			<b>DIVERSAS</b>																		
1.11.1	CJ	1,00	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" X 1/8", 100 CM DE COMPRIMENTO, 3" DE DIÂMETRO, COM TINTA ESMALETE SINTÉTICO E REDES	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4.314,51	4.314,51	4.314,51	0,00	100,00%		
1.11.2	CJ	1,00	CONJUNTO PARA QUADRO DE VOLEI OFICIAL COM 2500 CM, PINTURA EM TINTA ESMALETE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.619,29	2.619,29	2.619,29	0,00	100,00%		
1.11.3	CJ	1,00	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,60M, ESP. 18MM, COMPLETO INCLUSIVE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PRIMER E TINTA ESMALETE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30 M	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.914,77	3.914,77	3.914,77	0,00	100,00%		

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

R.O. ELINDO C. CALÇANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaripe/CE  
 PORTARIA Nº 269/2021  
 CPF: 743.347.693-49

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Fernando Antonio Sousa*  
**Fernando Antonio Sousa**  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211978263-9





ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCEIDA				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)		PERC. %		VALORES RE		
UND	QTD	P. UNIT. RE C/ BDI	P. TOTAL RE C/ BDI	ACRESCEIMENTO	DECRESCIMENTO	REVISADO	ACRESCEIMENTO	DECRESCIMENTO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	CONTRATO	ADICIONADO	
1.12																					1.284.341,99	260.142,40
1.12.1	C9447	546,36	1,43	781,29	0,00	546,36	0,00	0,00	781,29	546,36	781,29	546,36	0,00	100,00%	781,29	781,29	0,00	100,00%			36.028,70	
2																					1.284.455,89	679.731,41
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,00	1036,44	4.909,32	0,00	3,00	0,00	0,00	4.909,32	0,00	4.909,32	4.909,32	0,00	100,00%	4.909,32	4.909,32	0,00	100,00%			721.724,28	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	186,38	1.118,28	0,00	6,00	0,00	0,00	1.118,28	0,00	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%			48,39%	
2.2.1	C1837	6,00	186,38	1.118,28	0,00	6,00	0,00	0,00	1.118,28	0,00	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%				
2.2.2	C4819	622,47	0,23	143,17	0,00	622,47	0,00	0,00	143,17	0,00	622,47	622,47	0,00	100,00%	143,17	143,17	0,00	100,00%				
2.2.3	C2873	622,47	0,32	199,19	0,00	622,47	0,00	0,00	199,19	0,00	622,47	622,47	0,00	100,00%	199,19	199,19	0,00	100,00%				
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.616,19																				
2.3.1	80358	14,98	81,91	1.227,01	0,00	14,98	0,00	0,00	1.227,01	0,00	14,98	14,98	0,00	100,00%	1.227,01	1.227,01	0,00	100,00%				
2.3.2	80382	3,74	31,86	119,16	0,00	3,74	0,00	0,00	119,16	0,00	3,74	3,74	0,00	100,00%	119,16	119,16	0,00	100,00%				
2.3.3	00928	65,19	9,41	613,44	0,00	65,19	0,00	0,00	613,44	0,00	65,19	65,19	0,00	100,00%	613,44	613,44	0,00	100,00%				
2.3.4	C2533	176,64	29,54	5.217,95	0,00	176,64	0,00	0,00	5.217,95	0,00	176,64	176,64	0,00	100,00%	5.217,95	5.217,95	0,00	100,00%				
2.3.5	C3146	176,64	4,53	800,18	0,00	176,64	0,00	0,00	800,18	0,00	176,64	176,64	0,00	100,00%	800,18	800,18	0,00	100,00%				
2.3.6	C3209	176,64	9,27	1.637,45	0,00	176,64	0,00	0,00	1.637,45	0,00	176,64	176,64	0,00	100,00%	1.637,45	1.637,45	0,00	100,00%				
2.4	FUNDAÇÕES	6.800,49																				
2.4.1	C0054	11,14	520,09	5.800,49	0,00	11,14	0,00	0,00	5.800,49	0,00	11,14	11,14	0,00	100,00%	5.800,49	5.800,49	0,00	100,00%				

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA

C.V. TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº 26.03.012/2023

CNO: 90.017.4796071

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE CARANGUELO, BOBERRA E TAPETINHA, JARDIM CARABEIRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

MEDIÇÃO

7- MEDIÇÃO

FONTE DE RECURSO:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:

16/07/2024

PERÍODO:

05/07/2024 a 11/08/2024

VALORES RE

CONTRATO

ADICIONADO

REALIZADO

TOTAL

MEDIÇÃO ACUM.

SALDO

PERC. % REALIZADO

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL

VALOR (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

SALDO

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

PERC. %

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*FCO. EIDER CAVALLANTE BARROSO*  
**FCO. EIDER CAVALLANTE BARROSO**  
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaripe/CE  
 PORTARIA Nº 269/2021  
 CPF: 743.347.803-49

**Ferramentas do Trabalho**  
 de Oliveira Junior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 14378233-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBACE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA  
CV TOME SERVIÇOS

MÉDIO  
7- MÉDIO

CONTRATO Nº 20.03.012023  
POLEONANTAS LUCAS EDUARDES DE MORAIS, CARAMELO ROBERTA TE FERREIRA, LUCAS EDUARDES DE MORAIS E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBACE

CNPJ: 23.834.673/0001-42

FONTE DE RECURSO:  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:  
06/07/2024 e 11/08/2024

VALORES R\$	
CONTRATO	1.284.141,99
ACORDADO	201.424,00
RECEBIDO	46.028,70
TOTAL	1.384.455,89
MÉDIO ACUM.	676.731,41
SALDO	701.724,28
PERC % REALIZADO	48,99%
VALOR DA MÉDIO ATUAL	68.281,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES R\$								
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$/C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %		
2.7.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO 20X10X9CM 50/PA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	120.71	R\$ 54,88	7.107,40	0,00	0,00	120.71	0,00	0,00	7.107,40	0,00	0,00	120.71	120.71	0,00	100,00%	0,00	7.107,40	7.107,40	0,00	100,00%
2.7.10	C0385	BANDEIJA MEDIO PISO DE CONCRETO MOLDAO M3 LOCAL	M	84.71	R\$ 29,29	2.481,16	0,00	0,00	84.71	0,00	0,00	2.481,16	0,00	0,00	84.71	84.71	0,00	100,00%	0,00	2.481,16	2.481,16	0,00	100,00%
2.7.11	8482	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, MÓDULO Nº_08/2022	M2	946.41	R\$ 90,18	846.41	0,00	0,00	946.41	0,00	0,00	846.41	0,00	0,00	946.41	946.41	0,00	100,00%	0,00	846.41	846.41	0,00	100,00%
2.7.12	9111	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO Nº_04/2022	M2	0,00	R\$ 2,37	0,00	480,00	0,00	480,00	1.137,60	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00%	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	100,00%
2.8	MERETA					12.888,22			6.250,17	0,00	18.118,39	18.118,39	0,00	18.118,39	18.118,39	0,00	100,00%	0,00	18.118,39	18.118,39	0,00	100,00%	
2.8.1	C0774	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO 14X14X19CM, MÓDULO Nº_08/2022, MÓDULO Nº_08/2022	M2	50,05	R\$ 128,94	6.453,45	24,90	0,00	74,86	3.210,61	0,00	9.664,05	9.664,05	0,00	74,86	74,86	0,00	100,00%	0,00	9.664,05	9.664,05	0,00	100,00%
2.8.2	C0776	CHAPISCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPREBIBRITADA 1:3 ESP = 8M3/M2 PAREDE	M2	106,75	R\$ 7,60	803,70	33,20	0,00	138,85	252,32	0,00	1.056,02	1.056,02	0,00	138,85	138,85	0,00	100,00%	0,00	1.056,02	1.056,02	0,00	100,00%
2.8.3	C0228	REBOCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENEBRADA, TRAÇO 1:3	M2	100,75	R\$ 53,22	5.329,07	33,20	0,00	138,85	1.767,24	0,00	7.296,31	7.296,31	0,00	138,85	138,85	0,00	100,00%	0,00	7.296,31	7.296,31	0,00	100,00%
2.8.9	ALAMBRAO					99.898,22			99.898,22	0,00	99.898,22	99.898,22	0,00	99.898,22	99.898,22	0,00	100,00%	0,00	99.898,22	99.898,22	0,00	100,00%	
2.9.1	C4872	POSTAÇO COM FERRELE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5M), INCL. PLUMBOS DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 3.098,44	4.194,88	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4.194,88	4.194,88	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	4.194,88	4.194,88	0,00	100,00%
2.9.2	C0205	ALAMBRAO C TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUIVA PINTURA	M2	270,46	R\$ 352,86	95.413,34	0,00	0,00	270,46	0,00	0,00	95.413,34	95.413,34	0,00	270,46	270,46	0,00	100,00%	0,00	95.413,34	95.413,34	0,00	100,00%
2.10	PINTURA					6.848,91			6.848,91	0,00	6.848,91	6.848,91	0,00	6.848,91	6.848,91	0,00	100,00%	0,00	6.848,91	6.848,91	0,00	100,00%	
2.10.1	C1814	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SANSASA	M2	118,20	R\$ 28,57	3.372,37	0,00	0,00	118,20	0,00	0,00	3.372,37	3.372,37	0,00	118,20	118,20	0,00	100,00%	0,00	3.372,37	3.372,37	0,00	100,00%
2.10.2	H0594	PINTURA DE EMBOSSADO DE QUADRA POLIESTERFOL COM INTRACRÍCA E 5 CM, APLICADO MANUAL Nº_06/2021	M	271,16	R\$ 9,89	2.677,54	0,00	0,00	271,16	0,00	0,00	2.677,54	2.677,54	0,00	271,16	271,16	0,00	100,00%	0,00	2.677,54	2.677,54	0,00	100,00%
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.603,29			21.603,29	0,00	21.603,29	21.603,29	0,00	21.603,29	21.603,29	0,00	100,00%	0,00	21.603,29	21.603,29	0,00	100,00%	
2.11.1	C4866	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMINIAO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	8,00	R\$ 941,39	7.531,12	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	7.531,12	7.531,12	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%	0,00	7.531,12	7.531,12	0,00	100,00%
2.11.2	C0200	FOGUE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 200KG, H= 80CM, PESO MÁXIMO 370 KG	UN	4,00	R\$ 1.967,27	4.389,08	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4.389,08	4.389,08	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	4.389,08	4.389,08	0,00	100,00%
2.11.3	C4785	ATERRAMENTO COMPLETO C HASTE COPPERWELD 3/8" X 2,0M	UN	4,00	R\$ 318,24	1.264,96	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00	100,00%
2.11.4	C0266	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUX SOBROPRATE DIVIDIDOS, CARBONAMENTO	UN	1,00	R\$ 212,26	212,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	212,26	212,26	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	212,26	212,26	0,00	100,00%

CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

RICARDO SEAR BESSO PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Ferramentas e Materiais  
de Construção Ltda  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 21.197.825-9



TIAA CONSULTORIA E SERVIÇOS  
CNPJ: 07.000.000/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBONCE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPELHO DE EXECUÇÃO

C.V.TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº 20.03.01/2023

CNO: 90.017.478/071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO: 06/07/2024 a 11/09/2024

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL

R\$ 21.98

100,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACERSCIDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)							
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/UBI	P. TOTAL R\$ C/UBI	ACERSCIDA	DECRESCIDA	REVISADO	ACERSCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
2.11.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	0,00	1,00	0,00	33,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	33,45	33,45	0,00	100,00%
2.11.6	C1097	CARGA E ARRUAÇÃO DE PÉRRAS COM GONDATE MÚLTIPO DE CÂMARA HEILICA	M3	4,00	R\$ 25,17	100,68	0,00	0,00	4,00	0,00	100,68	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,68	100,68	0,00	100,00%
2.11.7	9.699	ELETRODUTO FLEXÍVEL USO FEAD (Nº 12 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PARALELO - FERRAGEM E INSTALAÇÃO Nº 12/2015	M	109,27	R\$ 12,88	1.407,40	0,00	0,00	109,27	0,00	1.407,40	0,00	0,00	109,27	0,00	0,00	100,00%	0,00	1.407,40	1.407,40	0,00	100,00%
2.11.8	C0534	CAPO ISOLADO PVC 150V 4MM2	M	431,50	R\$ 9,16	3.952,54	0,00	0,00	431,50	0,00	3.952,54	0,00	0,00	431,50	0,00	0,00	100,00%	0,00	3.952,54	3.952,54	0,00	100,00%
2.11.9	C3504	CAIXA ALVARIA, REBOCO C/TAPPA CONCRETO E FUNDO DISJUNTOR em	UN	5,00	R\$ 183,64	989,20	0,00	0,00	5,00	0,00	989,20	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	989,20	989,20	0,00	100,00%
2.11.10	C0980	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.603,60	1.603,60	0,00	0,00	1,00	0,00	1.603,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1.603,60	1.603,60	0,00	100,00%
2.12		<b>DIVERSOS</b>				<b>10.848,87</b>					<b>10.848,87</b>						<b>100,00%</b>		<b>10.848,87</b>	<b>10.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.12.1	C1949	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICINA DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TPA ENXALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	1,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	100,00%
2.12.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PISO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TPA ENXALTE SINTÉTICO. REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CHE ANTENAS OFICINA	CJ	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	1,00	0,00	2.619,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	2.619,29	2.619,29	0,00	100,00%
2.12.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TÁBUAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,00X1,00X1, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 3" DE DIAM. E TPA ENXALTE SINTÉTICO COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	1,00	0,00	3.914,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	3.914,77	3.914,77	0,00	100,00%
2.13		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>890,13</b>					<b>890,13</b>						<b>100,00%</b>		<b>890,13</b>	<b>890,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.13.1	C0447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	622,47	R\$ 1,43	890,13	0,00	0,00	622,47	0,00	890,13	0,00	0,00	622,47	0,00	0,00	100,00%	0,00	890,13	890,13	0,00	100,00%
2.14		<b>BANHEIROS</b>				<b>0,00</b>					<b>38.870,82</b>						<b>100,00%</b>		<b>38.870,82</b>	<b>38.870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.14.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>0,00</b>					<b>70,28</b>						<b>100,00%</b>		<b>70,28</b>	<b>70,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.14.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - DECOUÇÃO DE GARANTO	M2	0,00	R\$ 7,50	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	70,28	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	100,00%	0,00	70,28	70,28	0,00	100,00%
2.14.2		<b>MOVIMENTO TERRA</b>				<b>0,00</b>					<b>602,78</b>						<b>100,00%</b>		<b>602,78</b>	<b>602,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.14.2.1	9336	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROPORÇÃO MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	0,00	R\$ 81,91	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	201,50	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	100,00%	0,00	201,50	201,50	0,00	100,00%
2.14.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	0,00	R\$ 31,86	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	21,98	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	100,00%	0,00	21,98	21,98	0,00	100,00%

*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

FCO. ESPY PAVANANTE BARROSO  
Secretário de Educação  
P. Antônio Albuquerque/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CEP: 743.347.003-49

RICARDO CEZAR PINTHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Formulário de medição  
de obra nº 1001  
Estruturação L.V.V.1  
CNPJ: 23.834.673/0001-42



**MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**BOLHE DE MÊS/ANO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		MÊS/ANO		MÊS/ANO		MÊS/ANO		MÊS/ANO		MÊS/ANO		MÊS/ANO	
CONTRATO Nº 20.03.01/2023				C/V TOME SERVIÇOS				7- MEDICAO				VALORES R\$			
CNPJ: 23.834.673/0001-42				CNPJ: 23.834.673/0001-42				PERÍODO				VALORES R\$			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				06/07/2024 a 11/08/2024				CONTRATO			
CNO: 90.017.4798/71				CNO: 90.017.4798/71				06/07/2024 a 11/08/2024				1.264.341,66			
VALORES R\$				VALORES R\$				VALORES R\$				VALORES R\$			
ACUMULADO				ACUMULADO				ACUMULADO				ACUMULADO			
RELIQUÍDO				RELIQUÍDO				RELIQUÍDO				RELIQUÍDO			
TOTAL				TOTAL				TOTAL				TOTAL			
SALDO				SALDO				SALDO				SALDO			
PERC % REALIZADO				PERC % REALIZADO				PERC % REALIZADO				PERC % REALIZADO			
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL			
48,29%				48,29%				48,29%				48,29%			
66.841,12				66.841,12				66.841,12				66.841,12			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEJA		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES R\$		PERC %
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ / UNID	ACRESCIMO	DECRESCIMO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %		
2.14.2.3	02330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE MAT. CAUQUÍCIO	M3	0,00	R\$ 114,80	2,43	0,00	2,43	279,28	0,00	279,28	0,00	100,00%	
2.14.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					0,00		0,00	8.182,86	0,00	8.182,86	0,00	100,00%	
2.14.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	M2	0,00	R\$ 22,53	0,84	0,00	0,84	14,42	0,00	14,42	0,00	100,00%	
2.14.3.2	02016	ARRADOURA CA.50x MED. DE 6,3 A 10,0mm	KG	0,00	R\$ 17,30	101,17	0,00	101,17	1.759,35	0,00	1.759,35	0,00	100,00%	
2.14.3.3	02017	ARRADOURA CA.80x FAL. D=3,40 A 6,00mm	KG	0,00	R\$ 15,20	31,77	0,00	31,77	482,90	0,00	482,90	0,00	100,00%	
2.14.3.4	02044	CONCRETO FVBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ACQUIBRO	M3	0,00	R\$ 512,77	1,93	0,00	1,93	989,65	0,00	989,65	0,00	100,00%	
2.14.3.5	C1004	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,00	R\$ 165,91	0,84	0,00	0,84	139,36	0,00	139,36	0,00	100,00%	
2.14.3.6	C1003	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,00	R\$ 260,85	1,09	0,00	1,09	306,13	0,00	306,13	0,00	100,00%	
2.14.3.7	C0991	FORMA PLANA CHOVA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTL. 5X	M2	0,00	R\$ 122,30	24,83	0,00	24,83	3.026,71	0,00	3.026,71	0,00	100,00%	
2.14.3.8	C4451	LAJE PRE-FABRICADA TRELÍÇADA P. PISO - VAO DE 1,81 A 2,80 m	M2	0,00	R\$ 155,18	9,37	0,00	9,37	1.454,04	0,00	1.454,04	0,00	100,00%	
2.14.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					0,00		0,00	4.074,26	0,00	4.074,26	0,00	100,00%	
2.14.4.1	C0973	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (60x60x13) MONTADA EM C/AL. MONTADA ESP = 10mm (1,28)	M2	0,00	R\$ 73,61	44,71	0,00	44,71	3.291,10	0,00	3.291,10	0,00	100,00%	
2.14.4.2	C4692	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 14	M3	0,00	R\$ 753,03	1,04	0,00	1,04	783,15	0,00	783,15	0,00	100,00%	
2.14.5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					0,00		0,00	7.840,82	0,00	7.840,82	0,00	100,00%	
2.14.5.1	C446	CERÂMICA ENLATAVA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 300x300 (900x) - PEIS-PELH. P. PAREDE	M2	0,00	R\$ 110,94	17,60	0,00	17,60	1.952,54	0,00	1.952,54	0,00	100,00%	
2.14.5.2	C1427	RELAUTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA ACIMA DE 300x300 (900x) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,00	R\$ 10,81	17,60	0,00	17,60	190,28	0,00	190,28	0,00	100,00%	
2.14.5.3	C0778	CHARGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREAS/REVESTIMENTO TRAJQ 1.3 ESP=5mm P/ TETO	M2	0,00	R\$ 14,00	7,59	0,00	7,59	113,32	0,00	113,32	0,00	100,00%	
2.14.5.4	C034	SERVOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, ESP=20 mm P/ TETO	M2	0,00	R\$ 44,56	7,59	0,00	7,59	338,21	0,00	338,21	0,00	100,00%	
2.14.5.5	C0778	CHARGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA/SPREPARAR TRAJQ 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	0,00	R\$ 7,90	89,42	0,00	89,42	679,59	0,00	679,59	0,00	100,00%	

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Charles Vicente Tome*  
 R. O. EIDER FARIAS BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 2ª Diretoria - Assistência à Educação  
 PORTARIA Nº 169/2021  
 CPF: 743.347.803-49

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUARÉ/CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA  
CV TOME SERVIÇOS

7- MEDICAO

BOLÉTIM DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06/07/2024 \* 11682024

CONTRATO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRIPA CAVALHEIRO, MORNADA 1E, PERNAMBUCO, MORNADA 1E, MORNADA 1E E CULTURAS DO MUNICÍPIO DE JAQUARÉ/CE.

CONTRATO Nº 20.03.012023

CNPJ: 23.834.873/0001-42

FONTE DE RECURSO

PERÍODO

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL

48.241,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESADA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES							
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BO	P. TOTAL R\$ C/BO	ACRESCI	DECRESC	REVISAO	ACRESCI	DECRESC	REVISAO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
2.14.5.6	C2028	REBOCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FERREIRA, TRACO 1:3	M2	0,00	R\$ 53,23	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	3.822,98	0,00	3.822,98	71,82	0,00	100,00%	3.822,98	0,00	3.822,98	0,00	100,00%
2.14.5.7	C2023	EDUCCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FERREIRA, TRACO 1:3	M2	0,00	R\$ 47,95	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	843,92	0,00	843,92	17,60	0,00	100,00%	843,92	0,00	843,92	0,00	100,00%
2.14.6	SISTEMA DE PISOS					0,00						1.816,22	0,00	1.816,22				1.816,22	0,00	1.816,22	0,00	100,00%
2.14.6.1	C1007	LASTRO DE CONCRETO ARMADO/REALIZADO EN-DOCA	M2	0,00	R\$ 57,79	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	438,63	0,00	438,63	7,59	0,00	100,00%	438,63	0,00	438,63	0,00	100,00%
2.14.6.2	C2179	REGULAZAO DE BASE C ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S FERREIRA, TRACO 1:4 - ESP=3cm	M2	0,00	R\$ 27,49	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	208,65	0,00	208,65	7,59	0,00	100,00%	208,65	0,00	208,65	0,00	100,00%
2.14.6.3	C2001	CERAMICA ESMALTA/RETIFFADA C ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30000 cm (800 cm²) - PEISER=4 - P. PISO	M2	0,00	R\$ 105,80	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	801,50	0,00	801,50	7,59	0,00	100,00%	801,50	0,00	801,50	0,00	100,00%
2.14.6.4	C1427	SELANTAMENTO C ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm E 6mm CERAMICA ACIMA DE 30000 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE PISO)	M2	0,00	R\$ 10,81	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	82,05	0,00	82,05	7,59	0,00	100,00%	82,05	0,00	82,05	0,00	100,00%
2.14.6.5	C4819	PISO INTERNAVO TIPO TUDILHO POLIVINICA 350P/4, COM CILINDRO - COM PACTO/PIVO MECANICA	M2	0,00	R\$ 58,88	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	4,83	284,39	0,00	284,39	4,83	0,00	100,00%	284,39	0,00	284,39	0,00	100,00%
2.14.7	SISTEMA DE COBERTURA					0,00						1.803,31	0,00	1.803,31				1.803,31	0,00	1.803,31	0,00	100,00%
2.14.7.1	C2002	COBERTURA C/TELA (ONDA/PADE FERRO-CIMENTO Em em (CAMBERAMENTO)	M2	0,00	R\$ 148,50	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04	1.052,82	0,00	1.052,82	7,04	0,00	100,00%	1.052,82	0,00	1.052,82	0,00	100,00%
2.14.7.2	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	0,00	R\$ 137,14	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	2,51	344,22	0,00	344,22	2,51	0,00	100,00%	344,22	0,00	344,22	0,00	100,00%
2.14.7.3	C2448	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 3x3m	M	0,00	R\$ 41,87	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	315,70	0,00	315,70	7,54	0,00	100,00%	315,70	0,00	315,70	0,00	100,00%
2.14.7.4	C2002	CALHA DE FIBREGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 3x3m	M	0,00	R\$ 48,08	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	190,77	0,00	190,77	4,14	0,00	100,00%	190,77	0,00	190,77	0,00	100,00%
2.14.8	ESQUADRIAS					0,00						2.428,98	0,00	2.428,98				2.428,98	0,00	2.428,98	0,00	100,00%
2.14.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TPQ GRANDE COM CHAPA COM OUVANÇAS Nº 1, 12819	M2	0,00	R\$ 702,56	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84	2.055,53	0,00	2.055,53	2,84	0,00	100,00%	2.055,53	0,00	2.055,53	0,00	100,00%
2.14.8.2	C1901	FECHADORA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UM	0,00	R\$ 148,89	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	297,98	0,00	297,98	2,00	0,00	100,00%	297,98	0,00	297,98	0,00	100,00%
2.14.8.3	C2084	COBRO ANTI-CHUVA (50x50cm) CARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,00	R\$ 102,28	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	65,47	0,00	65,47	0,64	0,00	100,00%	65,47	0,00	65,47	0,00	100,00%
2.14.8.4	RE48	APLICAO MANUAL DE PRIMEIRA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAS Nº 1, 280314	M2	0,00	R\$ 17,44	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	132,37	0,00	132,37	7,59	0,00	100,00%	132,37	0,00	132,37	0,00	100,00%
2.14.8.2	RE48	APLICAO MANUAL DE PRIMEIRA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS Nº 062014	M2	0,00	R\$ 15,40	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	71,82	1.106,03	0,00	1.106,03	71,82	0,00	100,00%	1.106,03	0,00	1.106,03	0,00	100,00%

*Shalva Vieira de Sousa*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.873/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Richard Gean Pessoa Pinheiro*  
RICHARD GEAN PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*FOU. EDIPER CARVALHO BARROSO*  
Secretário Municipal de Educação  
P. Cultura - Jaguaré/CE  
REGISTRO Nº 269/2021  
CPF: 743.347.803-49

FORMULÁRIO Nº 001/2024  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO DE JAQUARÉ/CE



ITEM		DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCIDA				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)												
UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	F. TOTAL R\$ C/ BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERÍODO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	
2.14.9.3		C1279	RS 48,47	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	273,24	0,00	273,24	5,88	0,00	100,00%	0,00	273,24	100,00%	273,24	0,00	0,00	0,00	273,24	0,00	100,00%	273,24	0,00	0,00	273,24	0,00	100,00%
2.14.10		<b>INSTALAÇÕES HIDROSANTARIÁRIAS</b>																													
2.14.10.1		<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>																													
2.14.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1/2")	M	0,00	RS 6,81	0,00	1,62	0,00	1,62	11,03	0,00	11,03	1,62	0,00	100,00%	0,00	11,03	100,00%	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	100,00%	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	100,00%	
2.14.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	0,00	RS 9,23	0,00	15,80	0,00	15,80	145,83	0,00	145,83	15,80	0,00	100,00%	0,00	145,83	100,00%	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	100,00%	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	100,00%	
2.14.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	M	0,00	RS 14,39	0,00	0,64	0,00	0,64	9,16	0,00	9,16	0,64	0,00	100,00%	0,00	9,16	100,00%	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	100,00%	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	100,00%	
2.14.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,00	RS 21,32	0,00	0,88	0,00	0,88	14,07	0,00	14,07	0,88	0,00	100,00%	0,00	14,07	100,00%	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	100,00%	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	100,00%	
2.14.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC SOLDAVEL DN 32MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUI RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROGMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2016	UNI	0,00	RS 25,80	0,00	1,00	0,00	1,00	25,80	0,00	25,80	1,00	0,00	100,00%	0,00	25,80	100,00%	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	100,00%	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	100,00%	
2.14.10.1.6	9470	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC SOLDAVEL DN 32MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUI RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROGMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2016	UNI	0,00	RS 34,50	0,00	1,00	0,00	1,00	34,50	0,00	34,50	1,00	0,00	100,00%	0,00	34,50	100,00%	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	100,00%	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	100,00%	
2.14.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO D= 25mm (1")	UNI	0,00	RS 69,81	0,00	2,00	0,00	2,00	139,62	0,00	139,62	2,00	0,00	100,00%	0,00	139,62	100,00%	139,62	0,00	0,00	139,62	0,00	100,00%	139,62	0,00	0,00	139,62	0,00	100,00%	
2.14.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBULETA, 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2021	UNI	0,00	RS 25,31	0,00	1,00	0,00	1,00	25,31	0,00	25,31	1,00	0,00	100,00%	0,00	25,31	100,00%	25,31	0,00	0,00	25,31	0,00	100,00%	25,31	0,00	0,00	25,31	0,00	100,00%	
2.14.10.1.9	103047	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2022	UNI	0,00	RS 6,44	0,00	1,00	0,00	1,00	6,44	0,00	6,44	1,00	0,00	100,00%	0,00	6,44	100,00%	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00	100,00%	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00	100,00%	
2.14.10.1.10	80400	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2022	UNI	0,00	RS 9,89	0,00	1,00	0,00	1,00	9,89	0,00	9,89	1,00	0,00	100,00%	0,00	9,89	100,00%	9,89	0,00	0,00	9,89	0,00	100,00%	9,89	0,00	0,00	9,89	0,00	100,00%	
2.14.10.1.11	80356	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2022	UNI	0,00	RS 8,05	0,00	1,00	0,00	1,00	8,05	0,00	8,05	1,00	0,00	100,00%	0,00	8,05	100,00%	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	100,00%	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	100,00%	
2.14.10.1.12	80362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2022	UNI	0,00	RS 9,60	0,00	1,00	0,00	1,00	9,60	0,00	9,60	1,00	0,00	100,00%	0,00	9,60	100,00%	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	100,00%	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	100,00%	
2.14.10.1.13	80367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2022	UNI	0,00	RS 13,81	0,00	1,00	0,00	1,00	13,81	0,00	13,81	1,00	0,00	100,00%	0,00	13,81	100,00%	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00	100,00%	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00	100,00%	

BOLETA DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:

C.V. TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº 20.03.012023

CNC: 90.017.479871

MEDIÇÃO

7ª MEDIÇÃO

PERÍODO

09/07/2024 a 11/08/2024

DATA:

14 de Maio de 2024

VALORES R\$:

CONTRATO 1.284.341,56

ADICIONADO 200.142,40

REDUZIDO -34.028,70

TOTAL 1.366.455,26

MEDIÇÃO ANTERIOR 679.731,41

SALDO 721.724,28

PERC. % REALIZADO 48,36%

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL 88.281,42

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*PCU. EPIEY 2019/5 ANTE BARROSO*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE Educação**  
 # Cultura / Jaguaripe/CE  
 PORTARIA Nº 269 / 2021  
 CEP: 743.347-003-49

*Formação em Engenharia*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300





TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBRE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPÉCIE DE RECEBIDA

CV TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.873/0001-42

BOLHE DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO

7- MEDIÇÃO

DATA:

06/07/2024 a 11/09/2024

VALORES (R\$)

CONTRATO 1.843.341,96

ACORDADO 200.424,40

REDUZIDO 48.028,70

TOTAL 1.843.341,96

RECEBIDO ACUMULADO 776.721,41

SALDO 1.066.620,55

PERC. % REALIZADO 42,10%

VALOR DA MEDIÇÃO 48.028,70

VALOR (R\$)

CONTRATO Nº 20.03.012/2023  
CNPJ: 09.017.478/071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDIA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BD	ACRESCIM.	DECRESCIM.	REVISAO	ACRESCIM.	DECRESCIM.	REVISAO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
2.14.10.11.4	3515	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRÁUS 22,5M X 1,2 - P/PAISAGIAMENTO P/REDA	UM	0,00	R\$ 9,11	1,00	0,00	1,00	0,00	9,11	1,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	100,00%
2.14.10.11.5	20147	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRÁUS 22,5M X 1,2 - P/PAISAGIAMENTO P/REDA	UM	0,00	R\$ 7,50	1,00	0,00	1,00	0,00	7,50	1,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	100,00%
2.14.10.11.6	86624	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM P/REDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M_09/2022	UM	0,00	R\$ 21,03	1,00	0,00	1,00	0,00	21,03	1,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00	100,00%
2.14.10.11.7	86440	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM P/REDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M_09/2022	UM	0,00	R\$ 12,30	1,00	0,00	1,00	0,00	12,30	1,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	100,00%
2.14.10.2		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>								<b>6.436,68</b>						<b>6.436,68</b>		<b>6.436,68</b>		<b>100,00%</b>
2.14.10.11	86711	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO P/REDA DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM P/REDA DE DESCARGA OU P/REDA DE ESGOTO SANITÁRIO M_09/2022	M	0,00	R\$ 21,88	2,54	0,00	2,54	0,00	55,58	2,54	0,00	100,00%	0,00	0,00	55,58	0,00	55,58	0,00	100,00%
2.14.10.12	86708	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO P/REDA DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM P/REDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADOR M_09/2022	M	0,00	R\$ 15,10	10,94	0,00	10,94	0,00	165,19	10,94	0,00	100,00%	0,00	0,00	165,19	0,00	165,19	0,00	100,00%
2.14.10.13	86714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO P/REDA DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM P/REDA DE DESCARGA OU P/REDA DE ESGOTO SANITÁRIO M_09/2022	M	0,00	R\$ 42,81	7,64	0,00	7,64	0,00	327,07	7,64	0,00	100,00%	0,00	0,00	327,07	0,00	327,07	0,00	100,00%
2.14.10.14	C3066	CAIXA SIFONADA 150X150X25cm COM GRELHA - P/REDA POPULAR CAIXA SIFONADA 150X150X25cm COM GRELHA - P/REDA POPULAR	UM	0,00	R\$ 99,73	2,00	0,00	2,00	0,00	199,46	2,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	199,46	0,00	199,46	0,00	100,00%
2.14.10.15	C0905	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO - 12 TUBULO COMUM	M2	0,00	R\$ 191,68	1,00	0,00	1,00	0,00	191,68	1,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	191,68	0,00	191,68	0,00	100,00%
2.14.10.16	86728	JOELHO 65 GRÁUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO P/REDA DN 40 MM JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM P/REDA DE DESCARGA OU P/REDA DE ESGOTO SANITÁRIO M_09/2022	UM	0,00	R\$ 9,54	2,20	0,00	2,20	0,00	19,98	2,20	0,00	100,00%	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	100,00%
2.14.10.17	86724	JOELHO 90 GRÁUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO P/REDA DN 40 MM JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM P/REDA DE DESCARGA OU P/REDA DE ESGOTO SANITÁRIO M_09/2022	UM	0,00	R\$ 13,13	4,00	0,00	4,00	0,00	52,52	4,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00	100,00%

*Charles Vicente Tome*

CV TOME SERVIÇOS - ME

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Charles Vicente Tome

CPF: 009.042.233-37

Sócio - Administrador

*Charles Vicente Tome*

RICARDO GEMAR PESSOA PINHEIRO

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL 060185175-0

REGISTRO CREA 70300

*Charles Vicente Tome*

R.O. EIRPE CARVALHO BARROSO

Secretário Municipal de Educação

Posto: 213.341.003-49

CEP: 743.341-003-49



BOLTIM DE MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAREBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.03.012023  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº 20.03.012023  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
2.14.10.18	89001	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO N.º 20/2022	UM	0,00	R\$ 12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.19	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO N.º 20/2022	UM	0,00	R\$ 34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.110	3059	JUNCAO SANIT.ES, PVC, DN 100 X 90 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIA	UM	0,00	R\$ 22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.111	C1781	LUVA SAPRES PVC BRANCO PRESOTO 50mm (2")	UM	0,00	R\$ 10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.112	C1758	LUVA SAPRES PVC BRANCO PRESOTO 100mm (4")	UM	0,00	R\$ 22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.113	89025	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO N.º 20/2022	UM	0,00	R\$ 23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.114	89786	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO N.º 20/2022	UM	0,00	R\$ 55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.115	C0382	FROSA, SERPICA E SUADORIO EM ALUMINUM	UM	0,00	R\$ 1.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.3		<b>LOUÇAS METALIS E ACESSÓRIOS</b>				<b>0,00</b>						<b>3.400,82</b>				<b>3.400,82</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.14.10.11	10905	CAMA D'ÁGUA EM POLIETILENO 300 LITROS - FORNECIDO E INSTALADO N.º 20/2021	UM	0,00	R\$ 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.12	C0346	BANCA DE LOUÇA BRANCA COCXA ACORPADA	UM	0,00	R\$ 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.13	10948	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALADO N.º 21/2020	UM	0,00	R\$ 55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.10.14	C1819	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SOC. LUMA C/ DRENAR E ACESSÓRIOS	UM	0,00	R\$ 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.14.11		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>0,00</b>						<b>101,66</b>				<b>101,66</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.14.11.1	C1028	LIMPEZA GERAL	M2	0,00	R\$ 13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3		<b>QUADRO POLI-SPORTIVA BITO INFERIA</b>				<b>298.873,30</b>						<b>1.537,89</b>				<b>297.335,41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>4.898,32</b>						<b>4.898,32</b>				<b>4.898,32</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.1		<b>PLANO ADMINISTRATIVO LOCAL DE OBRA - TIPO B</b>				<b>4.898,32</b>						<b>4.898,32</b>				<b>4.898,32</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.487,43</b>						<b>1.487,43</b>				<b>1.487,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

**RICARDO DE FARRESSA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

**FÉLIX FARIAS AMARAL**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Rua: 13 de Maio, 100 - Jd. Santa Helena  
 Fone: 3433-1000  
 CEP: 74333-905

**VALORES R\$**  
 CONTRATO: 1.294.341,66  
 ALOCANDO: 200.42,42  
 SELIC: 48.028,70  
 TOTAL: 1.368.832,59  
 MEDICAO ACUM: 978.731,41  
 SALDO: 271.724,28  
 PERC. % REALIZADO: 48,29%  
 VALOR DA MEDICAO ATUAL: 48.29%



ITEM		DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			VALORES FSL			
UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBICE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS			MEDICAO 7- MEDICAO			BOLETEM DE MEDICAO			VALORES FSL			CONTRATO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLÍGONAS PARA JOGO DE BOLA, COM 100m x 100m, EM TERREIRO E TABERNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBICE			CNPJ: 23.834.673/0001-42			FORTE DE RECARGA: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			DATA: 18/04/2024			VALORES FSL			ADICIONADO					
CNO: 90.017.4796071			CONTRATO Nº 20.03.012023			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			PERÍODO			VALORES FSL			REALIZADO					
3.2.1			M2	6,00	R\$ 180,36	1.118,28	0,00	0,00	6,00	1.118,28	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	1.118,28	0,00%		
3.2.2			M2	616,64	R\$ 0,23	141,83	0,00	0,00	616,64	141,83	0,00	0,00	616,64	0,00%	0,00	0,00	141,83	0,00%		
3.2.3			M2	616,64	R\$ 0,32	197,32	0,00	0,00	616,64	197,32	0,00	0,00	616,64	0,00%	0,00	0,00	197,32	0,00%		
<b>3.3 MOVIMENTO TERRA</b>			<b>3.306,09</b>			<b>0,00</b>			<b>3.306,09</b>			<b>0,00</b>			<b>3.306,09</b>			<b>0,00%</b>		
3.3.1			M3	14,85	R\$ 81,91	1.216,36	0,00	0,00	14,85	1.216,36	0,00	0,00	14,85	0,00%	0,00	0,00	1.216,36	0,00%		
3.3.2			M3	3,71	R\$ 31,86	118,20	0,00	0,00	3,71	118,20	0,00	0,00	3,71	0,00%	0,00	0,00	118,20	0,00%		
3.3.3			M3	156,63	R\$ 9,41	1.596,22	0,00	0,00	156,63	1.596,22	0,00	0,00	156,63	0,00%	0,00	0,00	1.596,22	0,00%		
3.3.4			M3	16,98	R\$ 29,54	501,59	0,00	0,00	16,98	501,59	0,00	0,00	16,98	0,00%	0,00	0,00	501,59	0,00%		
3.3.5			M3	16,98	R\$ 4,53	76,92	0,00	0,00	16,98	76,92	0,00	0,00	16,98	0,00%	0,00	0,00	76,92	0,00%		
3.3.6			M3	16,98	R\$ 9,27	157,40	0,00	0,00	16,98	157,40	0,00	0,00	16,98	0,00%	0,00	0,00	157,40	0,00%		
<b>3.4 FUNDAÇÕES</b>			<b>5.800,49</b>			<b>0,00</b>			<b>5.800,49</b>			<b>0,00</b>			<b>5.800,49</b>			<b>0,00%</b>		
3.4.1			M3	11,14	R\$ 520,69	5.800,49	0,00	0,00	11,14	5.800,49	0,00	0,00	11,14	0,00%	0,00	0,00	5.800,49	0,00%		
<b>3.5 ESTRUTURA</b>			<b>11.669,39</b>			<b>0,00</b>			<b>11.669,39</b>			<b>0,00</b>			<b>11.669,39</b>			<b>0,00%</b>		
3.5.1			M	90,80	R\$ 78,56	7.135,06	0,00	0,00	90,80	7.135,06	0,00	0,00	90,80	0,00%	0,00	0,00	7.135,06	0,00%		
3.5.2			M2	9,28	R\$ 56,99	528,87	0,00	0,00	9,28	528,87	0,00	0,00	9,28	0,00%	0,00	0,00	528,87	0,00%		
3.5.3			KG	114,52	R\$ 17,39	1.991,50	0,00	0,00	114,52	1.991,50	0,00	0,00	114,52	0,00%	0,00	0,00	1.991,50	0,00%		
3.5.4			KG	42,87	R\$ 15,20	651,62	0,00	0,00	42,87	651,62	0,00	0,00	42,87	0,00%	0,00	0,00	651,62	0,00%		
3.5.5			M3	1,86	R\$ 512,77	953,75	0,00	0,00	1,86	953,75	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00	0,00	953,75	0,00%		
3.5.6			M3	1,86	R\$ 185,91	308,59	0,00	0,00	1,86	308,59	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00	0,00	308,59	0,00%		
<b>3.6 MURETA</b>			<b>11.827,84</b>			<b>0,00</b>			<b>11.827,84</b>			<b>0,00</b>			<b>11.827,84</b>			<b>0,00%</b>		
3.6.1			M2	46,40	R\$ 126,94	5.882,82	0,00	0,00	46,40	5.882,82	0,00	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00	5.882,82	0,00%		

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Ricardo Bezzer Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO BEZZER PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*M*  
**FCO B. FERREIRA BARROSO**  
 Secretário de Educação  
 Avenida José de Aguiar  
 Fortaleza - Japanebe/CE  
 FORTALEZA Nº 769/2021  
 CPF: 743.347.003-49



TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDA			VALORES			VALORES (R\$)			PERC. %	
			UND	QTD	P. UNIT. R\$/C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	PERC. %		ACUM. ATUAL
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> CONTRATO Nº 26.03.01.0203 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAIPIÁ, CARANGUEIRO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE			<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> C.V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42			<b>MEDICAO:</b> 7º MEDICAO FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			<b>DATA:</b> 19/09/2024 PERIODO: 06/07/2024 a 11/08/2024			<b>VALORES R\$:</b> CONTRATO 1.284.341,96 ADICIONADO 200.142,40 REDUZIDO -80.028,70 TOTAL 1.384.455,66 MEDICAO ACUM 679.731,41 SALDO 721.724,28 PERC. % REALIZADO 49,33% <b>VALOR DA MEDICAO ATUAL 68.261,12</b>				
3.0.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (SPENNERAR TRACO 1:3 ESP = 50mm P/ PAREDE	M2	92,80	R\$ 7,00	705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00	0,00%	705,28	0,00%
3.0.3	C3028	REBORDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PERIFERICA, TRACO 1:3	M2	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00	0,00%	4.939,74	0,00%
3.7	MURO					89.783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89.783,03	0,00%	0,00	0,00%	22.824,96	0,00%
3.7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBORDADO, COM PINTURA	M2	165,94	R\$ 340,36	63.266,54	0,00	-129,01	56,93	0,00	63.137,53	0,00%	0,00	0,00%	19.376,70	0,00%
3.7.2	109791	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	M2	8,80	R\$ 702,56	6.182,53	0,00	-4,40	4,40	0,00	3.091,27	0,00%	0,00	0,00%	3.091,27	0,00%
3.7.3	C1360	FECHADURA COM PELA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 156,98	313,96	0,00	-1,00	1,00	0,00	156,98	0,00%	0,00	0,00%	156,98	0,00%
3.8	PAVIMENTAÇÃO					78.667,08	1.137,80	0,00	0,00	0,00	79.804,88	0,00%	0,00	0,00%	79.804,88	0,00%
3.8.1	C2854	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	24,00	0,00	2.650,08	0,00%	0,00	0,00%	2.650,08	0,00%
3.8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIA	M2	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	0,00	480,00	0,00	30.960,00	0,00%	0,00	0,00%	30.960,00	0,00%
3.8.3	C1400	FORNA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5X	M2	7,36	R\$ 81,44	599,40	0,00	0,00	7,36	0,00	599,40	0,00%	0,00	0,00%	599,40	0,00%
3.8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL Q-92	M2	576,00	R\$ 12,08	6.956,08	0,00	0,00	576,00	0,00	6.956,08	0,00%	0,00	0,00%	6.956,08	0,00%
3.8.5	C0842	CONCRETO PVIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	38,40	0,00	19.690,37	0,00%	0,00	0,00%	19.690,37	0,00%
3.8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 105,91	6.370,94	0,00	0,00	38,40	0,00	6.370,94	0,00%	0,00	0,00%	6.370,94	0,00%
3.8.7	11316	JUNTA PLASTICA 1727MM PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.088,00	0,00%	0,00	0,00%	1.088,00	0,00%
3.8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CORTAR CIMENTO, CIMENTO PORTLAND, C/ 14 X 17", MATÉRIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	H	30,00	R\$ 8,85	265,50	0,00	0,00	30,00	0,00	265,50	0,00%	0,00	0,00%	265,50	0,00%
3.8.9	C4819	PISO INTERVALADO TIPO TUBO LINGU (20X100X10) 5000A, CCR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	R\$ 56,88	6.851,96	0,00	0,00	118,07	0,00	6.851,96	0,00%	0,00	0,00%	6.851,96	0,00%
3.8.10	C0065	BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	103,20	R\$ 29,26	3.022,73	0,00	0,00	103,20	0,00	3.022,73	0,00%	0,00	0,00%	3.022,73	0,00%
3.8.11	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	0,00	R\$ 2,37	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1.137,00	0,00%	0,00	0,00%	1.137,00	0,00%
3.9	ALAMBADO					89.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.246,36	0,00%	0,00	0,00%	89.246,36	0,00%

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Charles Vicente Tome*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

**R.O. FERRAZ**  
 Secretário de Planejamento e Gestão  
 Secretaria de Educação  
 Prefeitura - Jaguaribe/CE  
 PRR Nº 269/2021  
 CPF: 743.347.003-49



ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA		VALORES										
UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBICE</b>  <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CASARÃO DO SÍTIO NOBREGA E TABERNA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBICE.            CONTRATO Nº 26.03.012023            CNPJ: 23.834.673/0001-42</p>																										
<p><b>EMPRESA EXECUTORA:</b>  <b>C V TOME SERVIÇOS</b>            CNPJ: 23.834.673/0001-42</p>																										
<p><b>MEIO DE PAGAMENTO:</b>            7- MEDIÇÃO            06/07/2024 a 11/08/2024</p>																										
<p><b>VALORES R\$:</b>            CONTRATO 1.284.341,06            ADICIONADO 200.142,40            REDUZIDO -80.028,70            TOTAL 1.394.454,76            MEDIÇÃO ACUM 679.771,41            PERC. % REALIZADO 48,35%            VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL 68.241,12</p>																										
3.9.1	UN	2,00	R\$ 3.962,44	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PORTÃO COM REPELIR EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (X)2,5M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO																										
3.9.2	M2	269,40	R\$ 352,86	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	95.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA																										
3.10																										
3.10.1	M2	92,80	R\$ 25,57	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	2.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA																										
3.10.2	M	271,16	R\$ 9,89	0,00	0,00	271,16	0,00	0,00	2.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PINTURA DE DELIMITAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021																										
3.11																										
3.11.1	UN	8,00	R\$ 841,39	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	7.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W																										
3.11.2	UN	4,00	R\$ 1.662,27	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG																										
3.11.3	UN	4,00	R\$ 319,24	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 8,8FX 2,40M																										
3.11.4	UN	1,00	R\$ 332,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPORTE 12 DIÁMETROS 25X30X15X139mm, CABARRAMENTO																										
3.11.5	UN	1,00	R\$ 33,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A																										
3.11.6	UN	4,00	R\$ 25,55	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A																										
3.11.7	UN	1,00	R\$ 25,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A																										
3.11.8	M	61,76	R\$ 18,60	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	1.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")																										
3.11.9	M	63,08	R\$ 28,17	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	1.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")																										
3.11.10	M	0,44	R\$ 36,54	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")																										
3.11.11	M	11,09	R\$ 12,24	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 100% FIBRA DE VIDRO, 100% PVC, 100% INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015																										
3.11.12	M	516,00	R\$ 9,16	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	4.726,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2																										
3.11.13	M	78,00	R\$ 7,55	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	589,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2																										

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Ricardo Zezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO ZEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*F.O. Elton Cavalcante Barroso*  
**F.O. ELTON CAVALCANTE BARROSO**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribice  
 PORTAL Nº 269/2011  
 CPF: 743.347.003-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBRE		EMPRESA ECONOMICA		EMPRESA ECONOMICA		EMPRESA ECONOMICA		EMPRESA ECONOMICA		EMPRESA ECONOMICA		EMPRESA ECONOMICA		EMPRESA ECONOMICA	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CV TOME SERVIÇOS		CV TOME SERVIÇOS		CV TOME SERVIÇOS		CV TOME SERVIÇOS		CV TOME SERVIÇOS		CV TOME SERVIÇOS		CV TOME SERVIÇOS	
CONTRATO Nº 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42	
CONTRATO Nº 20.03.01/2023		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42		CNPJ: 23.834.673/0001-42	

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	QUANTIDADE ACRESCEDIDA		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES					
							ACRESCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	ACRESCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR
3.11.14	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ TUBO DIAM.300x300x50mm	UN	700	R\$ 193,64	1.355,48	0,00	0,00	1.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,48	0,00%
3.11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	100	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	1.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,60	0,00%
3.11.16	C1803	MARRETA C/ TUBO LAMPAÇO. REBECADA INCL. FUNDIÇÕES	M2	180	R\$ 415,24	74.743	0,00	0,00	74.743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.743	0,00%
3.11.17	C4677	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. RESISTENCIA NOMINAL 200KG. H= 8,00M. PESO APROXIMADO 400KG	UN	100	R\$ 905,44	905,44	0,00	0,00	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44	0,00%
3.11.18	C1486	INTERUPTOR LAMA TELA SIMPLES E TONADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	100	R\$ 37,37	3.737	0,00	0,00	3.737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737	0,00%
3.11.19	C1484	INTERUPTOR LAMA TELA SIMPLES 10A 250V	UN	200	R\$ 19,05	3.810	0,00	0,00	3.810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810	0,00%
3.11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC. INSTALADA EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº_122015	UN	300	R\$ 13,01	3.903	0,00	0,00	3.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903	0,00%
3.11.21	6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	300	R\$ 2,16	648	0,00	0,00	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648	0,00%
3.11.22	18415	CAIXO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06x16V 10A/2	M	99,00	R\$ 1,93	191,07	0,00	0,00	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,07	0,00%
<b>3.12 BARREROS</b>																		
<b>3.12.1 BARREROS PRELIMINARES</b>																		
3.12.1.1	C1830	LOCALIZACAO DA OBRA - EXECUCAO DE QUADRO	M2	9,37	R\$ 7,50	70,28	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	100,00%
3.12.2	MOVIMENTO TERRA					602,76			602,76								602,76	100,00%
3.12.2.1	92336	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Nº_202021	M3	2,46	R\$ 81,91	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	100,00%
3.12.2.2	92382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA Nº_042016	M3	0,89	R\$ 31,98	21,98	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	100,00%
3.12.2.3	C2330	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE LAM. C/ADENSACAO	M3	2,43	R\$ 114,83	279,28	0,00	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28	100,00%
<b>3.12.3 FUNDIÇÕES E ESTRUTURA</b>																		
3.12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO LADRILHO, APICADO EM REDESA DE 3 CM. Nº_082011	M2	0,64	R\$ 22,53	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	100,00%
3.12.3.2	C2116	ARMADURA CAIXA MEDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	101,17	R\$ 17,39	1.759,35	0,00	0,00	1.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,35	100,00%
3.12.3.3	C2177	ARMADURA CAIXO FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	R\$ 15,20	482,90	0,00	0,00	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,90	100,00%
3.12.3.4	C2442	CONCRETO P/ARR. FCK 20 MPa COM ARMADURA	M3	1,93	R\$ 512,77	989,65	0,00	0,00	989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,65	100,00%
3.12.3.5	C1904	LAMACAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELAVACAO	M3	0,64	R\$ 16,91	10,81	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	100,00%

*Elaine Viana Faria*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Antonio Cesar Pessoa Pinheiro*  
**REGISTRO CEAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Flávio Favre Ribeiro*  
**Flávio Favre Ribeiro**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 269/2021  
 CREA 743.341.873-49

*Flávio Favre Ribeiro*  
**Flávio Favre Ribeiro**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 269/2021  
 CREA 743.341.873-49



**TRANSPORTES E SERVIÇOS**  
CNPJ: 09.817.278/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBRE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LÍMITE SALARIAL/ANUAL		C/VTOME SERVIÇOS		CNPJ: 23.834.673/0001-42	
CENTRALIZAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAMPA, CARVALHEIRO, MOREIRA E TRINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBRE		CONTRATO N.º 28.83.012003		CNPJ: 09.817.278/0001-42		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		VALORES R\$	
CONTRATO	7.281.341,90	ADICIONADO	181.142,40	REVISÃO	1.365.83,90	TOTAL	9.828.311		
VALOR DA MEDIÇÃO	4.635,00								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			QUANTIDADE ACRESCIDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)					
			QTD	P. UNIT. R\$ C/BOI	P. TOTAL R\$ C/BOI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISÃO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISÃO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
3.12.1.6	C1613	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C10 ELEVADO	M3	1,00	R\$ 200,85	300,13	0,00	-1,00	0,00	0,00	-300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.1.7	C2651	FORMA PARA CHUVA COM REDESA PUNTEADA ESP=10mm UTE. SX	M2	24,53	R\$ 122,30	3.002,71	0,00	-24,53	0,00	0,00	3.028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.1.8	C4651	LAJE PRE-FABRICADA TRILHAÇA P. PISO - VAO DE 1,81 X 2,80 m²	M2	9,37	R\$ 155,18	1.454,04	0,00	-9,37	0,00	0,00	-1.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.1.4	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>					<b>4.677,88</b>					<b>-4.674,26</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>99,99%</b>
3.12.1.1	C2013	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO 60x120x130mm CARGA MÁX. MSA DE CAL. HIGIENIZADA ESP=100mm (1,25)	M2	44,71	R\$ 71,61	3.201,10	0,00	-44,71	0,00	0,00	-3.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.1.2	C2652	ALVENARIA DE ENBAIXAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C. ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	R\$ 753,00	783,15	0,00	-1,04	0,00	0,00	-780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.1.5	<b>REDES TINTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>7.846,82</b>					<b>-7.248,82</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>99,99%</b>
3.12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMA. TUDO REFLECIDA C. ARG. PRE-FABRICADA MSA DE 300x300mm - PEI 3 PEI 4 P. PAREDE	M2	17,60	R\$ 110,94	1.952,54	0,00	-17,60	0,00	0,00	-1.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C. ARG. PRE-FABRICADA JUNTA EM TUDO CERÂMICA MSA DE 300x300mm (1,25) E PÓZOLANAS (PAREDEMS)	M2	17,60	R\$ 10,81	190,20	0,00	-17,60	0,00	0,00	-190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.5.3	C2776	CHAPISCO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO TRACO 1:3 ESP=5mm P. TETO	M2	7,59	R\$ 14,83	113,32	0,00	-7,59	0,00	0,00	-113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.5.4	C2034	REBOCO C. ARGAMASSA MSA DE CIMENTO, CAL. ESP=20 mm P. TETO	M2	7,59	R\$ 44,56	338,21	0,00	-7,59	0,00	0,00	-338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.5.5	C2776	CHAPISCO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO TRACO 1:3 ESP=5mm P. PAREDE	M2	89,42	R\$ 7,00	626,50	0,00	-89,42	0,00	0,00	-626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.5.6	C2028	REBOCO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO TRACO 1:3	M2	71,82	R\$ 53,23	3.822,88	0,00	-71,82	0,00	0,00	-3.822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.5.7	C2033	ENDREÇO C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO TRACO 1:3	M2	17,60	R\$ 47,95	843,92	0,00	-17,60	0,00	0,00	-843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.6	<b>SISTEMA DE PISOS</b>					<b>1.816,22</b>					<b>-1.816,22</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
3.12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E BORDA	M2	7,59	R\$ 57,79	438,83	0,00	-7,59	0,00	0,00	-438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.6.2	C2176	REGULADOR DE BASE C. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO TRACO 1:4 ESP=20mm	M2	7,59	R\$ 27,40	208,95	0,00	-7,59	0,00	0,00	-208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.6.3	C2001	CERÂMICA ESMA. TUDO REFLECIDA C. ARG. PRE-FABRICADA MSA DE 300x300mm (1,25) PEI 3 PEI 4 P. PISO	M2	7,59	R\$ 106,80	801,50	0,00	-7,59	0,00	0,00	-801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
REGISTRO NACIONAL 069185175-0  
REGISTRO CREA 70300

F.O. EDIR FAVARENE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
4 Cultura - Jaguaribres/CE  
PORTARIA Nº 169/2011  
CPF: 743.347.003-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C.V.TOME SERVIÇOS

MÉTODO

7. MEDIÇÃO

VALORES R\$

CONTRATO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPÁ, CARANGUEIRO, MURBERIA E TABERINHA, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.019223  
CNO: 90.017.4789/71

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO: 06/07/2024 a 11/08/2024

CONTRATO	1.284.341,95
ADICIONADO	200.742,40
REDUZIDO	-480.028,70
TOTAL	1.004.055,65
MÉDIO ACUMULADO	678.371,41
SALDO	325.684,24
PERC. % REALIZADO	48,30%
VALOR A RECEBER	678.371,41
VALOR R\$	62.591,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ UNID	P. TOTAL R\$ C/ UNID	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	REVISADO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	SALDO
3.12.0.4	C1427	RELAINTALMENTO C. ARG. PREFABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERMÂNICA ACIMA DE 3000 em (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE PISO)	M2	759	R\$ 10,81	82,05	0,00	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.0.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUILO UNHO 20X10XCM 30X30, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	433	R\$ 59,88	258,39	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.1.7	<b>SUBITEM DE COBERTURA</b>					<b>1.803,31</b>				<b>-1.903,31</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
3.12.1.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FERRO-C/ALVA, COM SOBREVÔS Nº 2_182019	M2	734	R\$ 149,52	1.092,82	0,00	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.1.2	C0773	CHUVA PRE MOLHADO DE CONCRETO	M2	251	R\$ 137,14	344,22	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.1.3	C248	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 30m	M	754	R\$ 41,87	315,70	0,00	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.1.4	C0602	CAIXA DE FIBREGLAS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30m	M	414	R\$ 46,08	190,77	0,00	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.8	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>2.428,98</b>				<b>-2.428,98</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
3.12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM SOBREVÔS Nº 2_182019	M2	214	R\$ 102,56	2.055,53	0,00	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	200	R\$ 148,98	297,96	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.8.3	C0800	COBRO ANTI-CHUVA (50x50cm) C/ARG. CIMENTO E ÁREA T/RAÇO 1:3	M2	0,64	R\$ 102,29	65,47	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.9	<b>PIFUTINAS E ACADEMÁTOS</b>					<b>1.611,64</b>				<b>-1.511,64</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
3.12.9.1	86488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	M2	759	R\$ 17,44	132,37	0,00	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.9.2	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	M2	7132	R\$ 15,40	1.108,03	0,00	-71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	588	R\$ 46,47	273,24	0,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.10	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					<b>693,06</b>				<b>-693,06</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
3.12.10.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>693,06</b>				<b>-693,06</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
3.12.10.1.1	C2815	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1'2")	M	132	R\$ 8,81	1.101	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.10.1.2	C2816	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3'4")	M	1590	R\$ 9,23	146,83	0,00	-15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.10.1.3	C2817	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1'3")	M	0,64	R\$ 14,32	9,16	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.10.1.4	C2818	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1'4")	M	0,66	R\$ 21,32	14,07	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%

*Charles W. Vicente*

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*

*F.O. FIDELIDADE*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

**RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

**F.O. FIDELIDADE**  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
P.O. Caixa Postal 259/2021  
CPF: 043.347.803-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBRE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA		C.V. TOME SERVIÇOS		CNPJ: 23.834.673/0001-42	
CONTRATO Nº 20.03.012023									
CONTRATO Nº 20.03.012023									
CNPJ: 23.834.673/0001-42									
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
7ª MEDIÇÃO									
PERÍODO: 06/07/2024 a 11/08/2024									
VALORES R\$									
CONTRATO	1.284.341,96								
ACORDADO	200.424,40								
REDUZIDO	48.028,70								
TOTAL	1.846.889,66								
MEDIÇÃO ACUM.	676.731,41								
SALDO	721.724,28								
PERC % REALIZADO	41,80%								
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	6.826,12								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESADA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES R\$						
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
3.12.10.1	9470	ADAPTADOR COM FANLITE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC SOLDAVEL DN25MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2018	UN	1,00	R\$ 25,80	25,80	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	9470	PVC SOLDAVEL DN32MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2018	UN	1,00	R\$ 34,50	34,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	CI98	REGISTRO DE GAUETA BRUTO D=25mm (1")	UN	2,00	R\$ 69,81	139,62	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	10341	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCAVEL COM BOBINA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 25,31	25,31	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	10347	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDAVEL DN 25 X 20 MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 6,44	6,44	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	8940	JOELHO 46 GRÁUS PVC SOLDAVEL DN25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 9,89	9,89	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	8938	JOELHO 90 GRÁUS PVC SOLDAVEL DN25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 8,05	8,05	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	8930	JOELHO 90 GRÁUS PVC SOLDAVEL DN25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 9,60	9,60	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	8930	JOELHO 90 GRÁUS PVC SOLDAVEL DN25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,81	13,81	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	3515	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRÁUS 25 MM X 1/2" PARA ÁGUA FRIA FIBRA PREDA	UN	1,00	R\$ 9,11	9,11	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	2047	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRÁUS 25 MM X 1/2" PARA ÁGUA FRIA FIBRA PREDA	UN	1,00	R\$ 7,50	7,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	8924	TÉ DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM PRIMA DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	8944	TÉ PVC SOLDAVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. N°_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	8978	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	M	10,94	R\$ 15,10	165,19	0,00	-10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	8978	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDA, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. N°_06/2022	M	254	R\$ 21,88	55,58	0,00	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	8978	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDA, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. N°_06/2022	M	10,94	R\$ 15,10	165,19	0,00	-10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*REGARDO CESAR BESSOA PINHEIRO*  
**REGARDO CESAR BESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*REGARDO CESAR BESSOA PINHEIRO*  
**REGARDO CESAR BESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*REGARDO CESAR BESSOA PINHEIRO*



**GVT**  
TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 07.033.833/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBRE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLÉTIM DE MEDIÇÃO	
CONTRATO Nº 20.03.01/2023				CNPJ: 23.834.673/0001-42	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
VALORES				VALORES (R\$)	
CONTRATO	1.284.341,66	ACORDADO	200.424,40	RELIQUÍDO	1.083.917,26
TOTAL	1.284.341,66	MEDIÇÃO ACUM.	278.313,41	SALDO	771.724,25
		PERC. % REALIZADO	41,20%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDIA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)								
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ / UNID	P. TOTAL R\$ / UNID	ACRESCIDIO	DECRESCIMO	REVISAO	ACRESCIDIO	DECRESCIMO	REVISAO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
3.12.10.2	89174	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	M	7,64	R\$ 42,81	327,07	0,00	-7,64	0,00	-327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C368	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 50,73	119,46	0,00	-2,00	0,00	-119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C0005	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUBULO CONJUNTO	M2	1,00	R\$ 191,68	191,68	0,00	-1,00	0,00	-191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89178	JOELHO 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,54	19,08	0,00	-2,00	0,00	-19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89172	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 13,13	52,52	0,00	-4,00	0,00	-52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89101	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 12,55	75,30	0,00	-6,00	0,00	-75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89174	JOELHO 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 34,76	34,76	0,00	-1,00	0,00	-34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, DADA PVC PRECORTADO	UN	2,00	R\$ 22,39	44,78	0,00	-2,00	0,00	-44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C1781	LUBA SIMPLES PVC BRANCO PRECORTADO 50mm (P)	UN	8,00	R\$ 10,81	87,28	0,00	-8,00	0,00	-87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C1759	LUBA SIMPLES PVC BRANCO PRECORTADO 100mm (P)	UN	4,00	R\$ 22,92	91,68	0,00	-4,00	0,00	-91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89102	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 23,15	46,30	0,00	-2,00	0,00	-46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89178	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 55,42	55,42	0,00	-1,00	0,00	-55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C2032	FORÇA SEPTICA E SANITARIO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 5.069,48	5.069,48	0,00	-1,00	0,00	-5.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.3	10205	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 300 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 350,50	350,50	0,00	-1,00	0,00	-350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.3	C024	BACA DE LOÇÃO BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UN	2,00	R\$ 912,29	1.824,58	0,00	-2,00	0,00	-1.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.3	10249	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 55,18	110,36	0,00	-2,00	0,00	-110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.3	C181	AVANÇADOR DE LOÇA BRANCA S/COULINA C/TOURNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 57,59	115,18	0,00	-2,00	0,00	-115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.11		SERVÇOS FINAIS				101,65				-101,65	0,00												100,00%

*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO*  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

FCO. RIBEIRO CAVALCANTE R288050  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribere/CE  
PO Box 611, Nº 259/2021  
CPF: 743.841.803-49





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.03.019203  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº 20.03.019203  
CNPJ: 23.834.673/0001-42

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06/07/2024 a 11/08/2024

VALOR DA MÊNÇÃO ATUAL: 48.291,42

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR DA MÊNÇÃO				
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	ACRESCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.8	ESTRUTURA		M	90,80	R\$ 79,56	7.135,08	0,00	0,00	90,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	9030	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVEYARUA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO AF-09/2015	M	90,80	R\$ 79,56	7.135,08	0,00	0,00	90,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.2	9235	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLACAS RETANGULARES E ESTRUTURAS PARA CONCRETO ARMADO EM OBRAS DE MAQUINAÇÃO COM PISO INDUSTRIAL 12 UTILIZAÇÕES AF-09/2020	M2	9,28	R\$ 56,66	528,87	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.3	9236	CONCRETO ARGAMASSA DE 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	R\$ 17,59	1.997,50	0,00	0,00	114,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.4	9237	CONCRETO ARGAMASSA DE 6,3 A 10,0mm	KG	42,87	R\$ 15,50	657,82	0,00	0,00	42,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.5	9242	CONCRETO PAVIR - FOX 20 MPa COM ARGEMADO	M3	1,86	R\$ 512,77	953,75	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.5	9244	CONCRETO E PAVIMENTO DE CONCRETO S/ ELAVACAO	M3	1,86	R\$ 165,91	308,59	0,00	0,00	1,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6	MATERIA		M2	46,40	R\$ 128,94	5.982,82	0,00	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6.1	02074	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO HIDRANTONA ESP-20 601	M2	46,40	R\$ 128,94	5.982,82	0,00	0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6.2	02076	CHAPISCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICIA TRACO 1:3 ESP - SEMI P/ PAREDE	M2	92,80	R\$ 75,60	7.005,28	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6.3	02078	REBOCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICIA TRACO 1:3	M2	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	MÃO		M2	276,80	R\$ 340,36	94.211,65	83,42	0,00	360,22	28.392,83	0,00	122.604,48	0,00	0,00	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.1	C1807	MÃO CONTORO DE ALVENARIA E CONCRETO PLAIN-CINTA, REBOCO, CONTINUTURA	M2	276,80	R\$ 340,36	94.211,65	83,42	0,00	360,22	28.392,83	0,00	122.604,48	0,00	0,00	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.2	100701	FORÇA DE FERRO DE ABIR, TIPO GRANDE COM SERRA, SÓLIDOS, 2x1,25x0,75	M2	7,40	R\$ 702,56	5.198,94	4,40	0,00	11,80	3.091,26	0,00	8.290,20	0,00	0,00	11,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.3	C1800	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 158,98	313,96	1,00	0,00	3,00	156,98	0,00	470,94	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8	PAVIMENTAÇÃO		M3	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	24,00	2.650,08	0,00	2.650,08	0,00	0,00	24,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.1	02084	LUSTRO DE FLO DE FERRA	M3	24,00	R\$ 110,42	2.650,08	0,00	0,00	24,00	2.650,08	0,00	2.650,08	0,00	0,00	24,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.2	C1843	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 64,50	30.960,00	0,00	0,00	480,00	0,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.3	C1800	FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA PENLAÇÕES UTL. 5X	M2	7,38	R\$ 81,44	599,40	0,00	0,00	7,38	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.4	C0671	ABUNDURA EM TELA SOLDAVEL 0,82	M2	576,00	R\$ 12,08	6.956,16	0,00	0,00	576,00	0,00	6.956,16	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.5	02042	CONCRETO PAVIR - FOX 20 MPa COM ARGEMADO	M3	38,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	38,40	0,00	19.690,37	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.6	C1064	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELAVACAO	M3	38,40	R\$ 165,91	6.370,94	0,00	0,00	38,40	0,00	6.370,94	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.7	1916	JUNTA PLASTICA ZINCA PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.8	91262	CORTAFODE DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA X11 - MATRIÇAS NA OPERAÇÃO M-128219	H	30,00	R\$ 8,65	259,50	0,00	0,00	30,00	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.9	C0419	PISO INTERVADO TIPO TAUQUINO GOMINADA BRANQUETA, MEDIO FIO DE CONCRETO MOLDAADO NO LOCA	M2	118,07	R\$ 58,88	6.961,96	33,00	0,00	151,07	1.943,04	0,00	8.895,00	0,00	0,00	151,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.8.10	C0835	BRANQUETA, MEDIO FIO DE CONCRETO MOLDAADO NO LOCA	M	103,20	R\$ 29,29	3.022,73	23,00	0,00	126,20	673,67	0,00	3.696,40	0,00	0,00	126,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%

*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*Felipe Farias Pereira*  
FELIPE FARIAS PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*M*



ITEM		UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/IBDI	P. TOTAL R\$ C/IBDI	QUANTIDADE ACRESCIDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			VALORES FIS				
CONTRATUAL	CONTRATO Nº	EMPRESA EXECUTORA	MEÇÃO	DATA	PERÍODO	ACRESCIMO	REVISADO	DECRESCIMO	REVISADO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %
4.8	ALAMBRADO	UN	2,00	R\$ 1.984,44	3.968,88	0,00	2,00	0,00	3.968,88	0,00	0,00%	0,00	3.968,88	0,00%	3.968,88	0,00%	0,00	3.968,88	0,00%	0,00	3.968,88	0,00%
4.9.1	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" X 1/2" 300x150, INCL. PLACAS DE SUSTENTACÃO	UN	1,00	R\$ 1.844,88	1.844,88	0,00	1,00	0,00	1.844,88	0,00	0,00%	0,00	1.844,88	0,00%	1.844,88	0,00%	0,00	1.844,88	0,00%	0,00	1.844,88	0,00%
4.9.2	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" X 1/2" 300x150, INCL. PLACAS DE SUSTENTACÃO	M2	209,40	R\$ 352,86	73.860,48	0,00	209,40	0,00	73.860,48	0,00	0,00%	0,00	73.860,48	0,00%	73.860,48	0,00%	0,00	73.860,48	0,00%	0,00	73.860,48	0,00%
4.10	PINTURA	UN	92,80	R\$ 25,57	2.372,90	0,00	92,80	0,00	2.372,90	0,00	0,00%	0,00	2.372,90	0,00%	2.372,90	0,00%	0,00	2.372,90	0,00%	0,00	2.372,90	0,00%
4.10.1	LATEX QUAS DEMÁOS EM PAREDES EXTERNAS EM MASSA	UN	271,16	R\$ 9,99	2.697,54	0,00	271,16	0,00	2.697,54	0,00	0,00%	0,00	2.697,54	0,00%	2.697,54	0,00%	0,00	2.697,54	0,00%	0,00	2.697,54	0,00%
4.10.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA E = 5 CM, APLICACAO MANUAL AF_05/2021	M	271,16	R\$ 9,99	2.697,54	0,00	271,16	0,00	2.697,54	0,00	0,00%	0,00	2.697,54	0,00%	2.697,54	0,00%	0,00	2.697,54	0,00%	0,00	2.697,54	0,00%
4.11	INSTALACOES ELETRICAS	UN	8,00	R\$ 941,36	7.531,12	0,00	8,00	0,00	7.531,12	0,00	0,00%	0,00	7.531,12	0,00%	7.531,12	0,00%	0,00	7.531,12	0,00%	0,00	7.531,12	0,00%
4.11.1	LUMINARIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA MINIMA 200W E MAXIMA 210W	UN	4,00	R\$ 1.062,27	4.249,08	0,00	4,00	0,00	4.249,08	0,00	0,00%	0,00	4.249,08	0,00%	4.249,08	0,00%	0,00	4.249,08	0,00%	0,00	4.249,08	0,00%
4.11.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	R\$ 1.062,27	4.249,08	0,00	4,00	0,00	4.249,08	0,00	0,00%	0,00	4.249,08	0,00%	4.249,08	0,00%	0,00	4.249,08	0,00%	0,00	4.249,08	0,00%
4.11.3	ATERCELA DE CONCRETO C/ HASTE SUPERVISEL 20X240X120	UN	4,00	R\$ 310,24	1.240,96	0,00	4,00	0,00	1.240,96	0,00	0,00%	0,00	1.240,96	0,00%	1.240,96	0,00%	0,00	1.240,96	0,00%	0,00	1.240,96	0,00%
4.11.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPORATE 12 DIVISORES 250X150X35mm, COM ARMAZAMENTO	UN	1,00	R\$ 332,30	332,30	0,00	1,00	0,00	332,30	0,00	0,00%	0,00	332,30	0,00%	332,30	0,00%	0,00	332,30	0,00%	0,00	332,30	0,00%
4.11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO SA	UN	1,00	R\$ 33,45	33,45	0,00	1,00	0,00	33,45	0,00	0,00%	0,00	33,45	0,00%	33,45	0,00%	0,00	33,45	0,00%	0,00	33,45	0,00%
4.11.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO SA	UN	4,00	R\$ 25,55	102,20	0,00	4,00	0,00	102,20	0,00	0,00%	0,00	102,20	0,00%	102,20	0,00%	0,00	102,20	0,00%	0,00	102,20	0,00%
4.11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO SA	UN	1,00	R\$ 25,55	25,55	0,00	1,00	0,00	25,55	0,00	0,00%	0,00	25,55	0,00%	25,55	0,00%	0,00	25,55	0,00%	0,00	25,55	0,00%
4.11.8	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXOES D= 25mm (3x4)	M	61,76	R\$ 18,60	1.148,74	0,00	61,76	0,00	1.148,74	0,00	0,00%	0,00	1.148,74	0,00%	1.148,74	0,00%	0,00	1.148,74	0,00%	0,00	1.148,74	0,00%
4.11.9	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXOES D= 30mm (1,1x2)	M	63,08	R\$ 28,17	1.776,96	0,00	63,08	0,00	1.776,96	0,00	0,00%	0,00	1.776,96	0,00%	1.776,96	0,00%	0,00	1.776,96	0,00%	0,00	1.776,96	0,00%
4.11.10	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXOES D= 50mm (1,1x2)	M	9,44	R\$ 38,54	363,82	0,00	9,44	0,00	363,82	0,00	0,00%	0,00	363,82	0,00%	363,82	0,00%	0,00	363,82	0,00%	0,00	363,82	0,00%
4.11.11	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	11,69	R\$ 12,24	143,09	0,00	11,69	0,00	143,09	0,00	0,00%	0,00	143,09	0,00%	143,09	0,00%	0,00	143,09	0,00%	0,00	143,09	0,00%
4.11.12	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	R\$ 9,16	4.726,56	0,00	516,00	0,00	4.726,56	0,00	0,00%	0,00	4.726,56	0,00%	4.726,56	0,00%	0,00	4.726,56	0,00%	0,00	4.726,56	0,00%
4.11.13	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	R\$ 7,55	593,43	0,00	78,60	0,00	593,43	0,00	0,00%	0,00	593,43	0,00%	593,43	0,00%	0,00	593,43	0,00%	0,00	593,43	0,00%
4.11.14	CAIXA ALUMINIAVA, REBOCO C/ TAMPA CONCRETO SI 100X100X50MM	UN	7,00	R\$ 193,64	1.355,48	0,00	7,00	0,00	1.355,48	0,00	0,00%	0,00	1.355,48	0,00%	1.355,48	0,00%	0,00	1.355,48	0,00%	0,00	1.355,48	0,00%
4.11.15	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.663,66	1.663,66	0,00	1,00	0,00	1.663,66	0,00	0,00%	0,00	1.663,66	0,00%	1.663,66	0,00%	0,00	1.663,66	0,00%	0,00	1.663,66	0,00%
4.11.16	MURETA C/ TUBO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES	M2	1,80	R\$ 415,24	747,43	0,00	1,80	0,00	747,43	0,00	0,00%	0,00	747,43	0,00%	747,43	0,00%	0,00	747,43	0,00%	0,00	747,43	0,00%
4.11.17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 905,44	905,44	0,00	1,00	0,00	905,44	0,00	0,00%	0,00	905,44	0,00%	905,44	0,00%	0,00	905,44	0,00%	0,00	905,44	0,00%
4.11.18	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 37,37	37,37	0,00	1,00	0,00	37,37	0,00	0,00%	0,00	37,37	0,00%	37,37	0,00%	0,00	37,37	0,00%	0,00	37,37	0,00%
4.11.19	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 19,05	38,10	0,00	2,00	0,00	38,10	0,00	0,00%	0,00	38,10	0,00%	38,10	0,00%	0,00	38,10	0,00%	0,00	38,10	0,00%

*Charles Vicente Tome*

**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*RGARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO*

**ENGENHEIRO CIVIL**  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70390

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 PÓS-GRADUAÇÃO Nº 259/2021  
 CPF: 743.347.603-49



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDA				VALORES				MEDIÇÃO				VALORES R\$				
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>EMPRESA EXECUTORA:</b> <b>C.V. TOME SERVIÇOS</b> <b>CNPJ: 23.834.673/0001-42</b> <b>CONTRATO Nº 20.03.012023</b> <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRIPA, CARANGUELO, IGUEIRA E IMPERINHA, JUNTA DE ARMASSA, INSTALAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.</b> <b>CHN: 90.917.4796071</b>			<b>DATA:</b> <b>16/07/2024 a 11/08/2024</b>		<b>VALORES R\$</b>		<b>CONTRATO</b> 1.284.341,96		<b>ADICIONADO</b> 200.142,40		<b>REDUZIDO</b> -86.028,70		<b>TOTAL</b> 1.398.455,66		<b>MEDIÇÃO ACUM.</b> 679.737,41		<b>SALDO</b> 719.718,25		<b>PERC. % REALIZADO</b> 49,39%		<b>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL</b> 68.291,12	
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRIPA, CARANGUELO, IGUEIRA E IMPERINHA, JUNTA DE ARMASSA, INSTALAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.</b>			<b>PERÍODO:</b> 16/07/2024 a 11/08/2024		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>QUANTIDADE REALIZADA</b>		<b>VALORES</b>		<b>PERC. %</b>		<b>ACUM. ANTERIOR</b>		<b>ACUM. ATUAL</b>		<b>SALDO</b>		<b>PERC. %</b>			
4.11.20	91096	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00	RS 13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00%	0,00%	0,00%		
4.11.21	9632	CAIXA DE BUBUTRIPVC -8X2 RETANGULAR	UN	3,00	RS 2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00%	0,00%	0,00%		
4.11.22	9815	CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 09 1KV 10MM2	M	75,00	RS 1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12	<b>BANHEIROS</b>																					
4.12.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																					
4.12.1.1	C1030	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	RS 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.2	<b>MOVIMENTO TERRA</b>																					
4.12.2.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M.	M3	2,46	RS 81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.2.2	93362	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	0,69	RS 31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, UNAT. CAQUIBÃO	M3	2,43	RS 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>																					
4.12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ARRICADO EM BLOCOS DE C/COMBAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF 08/2017	M2	0,64	RS 22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.2	C0216	ARMAZADURA CA-50A, MÉDIA D=3,3 A 10,0mm	KG	101,17	RS 17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,35	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.3	C0217	ARMAZADURA CA-50A, FINA D=3,0 A 6,0mm	KG	31,77	RS 15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,90	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.4	C0842	CONCRETO PVIBRIL, FCK 20 MPa COM AGREGADO	M3	1,93	RS 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,05	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	M3	0,84	RS 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	M3	1,09	RS 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.7	C3691	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. 3X	M2	24,83	RS 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,71	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.3.8	C4451	REBRICADURA TRILHADEIRA P/ PISO - VÃO DE LULA 2,8m	M2	9,37	RS 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,04	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.4	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>																					
4.12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (BIBITON) CARGA MÁXIMA MISTA DE CAL	M2	44,71	RS 73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,10	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.4.2	C4592	ALVENARIA DE ENBASAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1.4	M3	1,04	RS 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,15	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.6	<b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>																					
4.12.6.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA REFETIDA C/ ARG. PRÉ-ESTRUC. ACIMA DE 300mm (600mm) - PEIPE-14 P/ PARDEDE	M2	17,60	RS 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,54	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.6.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA EM CERÂMICA, ACIMA DE 300x300 em (600 mm) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	M2	17,60	RS 10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.6.3	C0078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENERAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	RS 14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00%	0,00%	0,00%		
4.12.6.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E ÁREA S/ PENERAR, TRACO 1:2.8 ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	RS 44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,21	0,00%	0,00%	0,00%		

FOO. ELIENAI CRISTIANE BARROSO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 PORTARIA Nº 269/2021  
 CPF: 743.347.683-49

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060181575-0  
 REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome  
 CV TOME SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the middle right section of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA

7- MEDIÇÃO

DATA

VALORES R\$

CONTRATO DE EXPERTIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTRILADAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARECE

CONTRATO Nº 20.03.019232

CVTOME SERVIÇOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06072024 \* 11/08/2024

VALOR (R\$)

VALOR DA MEDIÇÃO

VALOR (R\$)

VALORES R\$

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCEDORA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES R\$				
					P. UNIT. R\$ C/BD	P. TOTAL R\$ C/BD	ACRESCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	ACRESCIDO	DECRESCIDO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
41259	C0776	CHIMENTO C ARGAMASSA DE CHIMENTO E AREIA SPENEBAR TRACO 13 ESP = 3mm P PARDE	M2	88,42	R\$ 7,80	679,59	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,59	0,00%
41258	C0208	REBOCO C ARGAMASSA DE CHIMENTO E AREIA FENEBAR TRACO 13	M2	71,82	R\$ 53,23	3.822,98	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,98	0,00%
41257	C0203	EMBOCO C ARGAMASSA DE CHIMENTO E AREIA FENEBAR TRACO 13	M2	17,60	R\$ 47,98	843,92	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,92	0,00%
4128	<b>SISTEMA DE PISOS</b>					<b>1.816,22</b>													<b>1.816,22</b>	<b>0,00%</b>
41261	C1807	LASTRO DE CONCRETO PREPARADO EM CIMA DE CIMENTO E AREIA SPENEBAR TRACO 14 ESP = 3mm	M2	7,59	R\$ 57,79	438,63	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,63	0,00%
41262	C2179	CHIMENTO E AREIA SPENEBAR TRACO 14 ESP = 3mm	M2	7,59	R\$ 27,48	208,65	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	0,00%
41263	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETRIFCA C ARG PRE-FABRICA ACMA DE 30x30 cm (900 cm) - REI-SPRE-4 - P FISO	M2	7,59	R\$ 105,60	801,50	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00%
41264	C1427	RELAJAMENTO C ARG PRE-FABRICA JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA ACMA DE 30x30 cm (900 cm) E PORCELANAS (PARDE/FISO)	M2	7,59	R\$ 10,81	82,05	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00%
41265	C4819	PISO INTERTRAVAO TIPO TOLUIMO 20X20X10M 50/90A, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	R\$ 50,88	244,39	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,39	0,00%
4127	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>					<b>1.800,31</b>													<b>1.800,31</b>	<b>0,00%</b>
41271	G0802	COBERTURA C/TELA ONDULADA DE FIBRO-CHIMENTO E 8mm CAMOERAMENTO 1	M2	7,04	R\$ 148,52	1.052,82	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,82	0,00%
41272	G0773	CHAPA PRE-MOLDOADA DE CONCRETO	M2	2,51	R\$ 137,14	344,22	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00%
41273	C2449	REDE DE CHAPA GALVANIZADA 28	M	7,54	R\$ 41,87	315,70	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00%
41274	C0802	DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	R\$ 46,08	190,77	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,77	0,00%
4128	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>2.428,88</b>													<b>2.428,88</b>	<b>0,00%</b>
41281	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRANDE COM CHAPA COM QUADRANTES AF 1/20/19	M2	2,94	R\$ 702,56	2.065,53	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,53	0,00%
41282	C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	R\$ 148,98	297,98	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00%
41283	G0804	CORDAO ANTI-CHAMA 15x10cm CARG CHIMENTO E AREIA TRACO 13	M2	0,44	R\$ 102,29	65,47	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00%
4129	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					<b>1.811,64</b>													<b>1.811,64</b>	<b>0,00%</b>
41291	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAS AF 200/2014	M2	7,59	R\$ 17,44	132,37	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,37	0,00%
41292	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAS AF 200/2014	M2	71,82	R\$ 15,40	1.106,03	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,03	0,00%
41293	C1279	ESMATE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	R\$ 40,47	237,24	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,24	0,00%
41210	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>603,06</b>													<b>603,06</b>	<b>0,00%</b>
41210.1	C2615	TUBO PVC BOLD MARRON D= 20mm (1,57)	M	1,62	R\$ 8,61	11,03	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00%
41210.1	C2616	TUBO PVC BOLD MARRON D= 20mm (G47)	M	15,80	R\$ 9,23	145,83	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00%
41210.1	C2617	TUBO PVC BOLD MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	R\$ 14,32	9,16	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00%

*Charles Vicente Torme*  
**CVTOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Torme  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Ricardo Cesar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*F.D. J. Pereira*  
 F.D. J. Pereira  
 CPF: 43.241.603-49



ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCIDA				VALORES				MEDICAO				VALORES IS	
ITEM	CÓDIGO	UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ UNID	P. TOTAL R\$ C/ UNID	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	CONTRATO	VALORES IS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42																						VALORES IS CONTRATO 1.284.341,99 ADICIONADO 200.142,40 REDUZIDO -89.028,70 TOTAL 1.395.455,69 MEDICAO ACUM 678.731,41 SALDO 721.724,28 PERC. % REALIZADO 48,33% VALOR DA MEDICAO ATUAL 88.281,12	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE POLÍMERAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE CONTRATO Nº 26.03.912023 CNPJ: 23.834.673/0001-42																						DATA: Inscricao Mes: 3 de agosto de 2024	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PONTE DE MEDICAO PERIODO: 06/07/2024 a 11/08/2024																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	C2818	M	0,66	R\$ 21,32	14,07	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00%	0,00	0,00	14,07	0,00%	CONTRATO	1.284.341,99	
TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 40mm (1.14") ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3,4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA NENHUM TIPO DE BARRAMENTO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082018																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	94703	UN	1,00	R\$ 25,80	25,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	25,80	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	94704	UN	1,00	R\$ 34,50	34,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	34,50	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA NENHUM TIPO DE BARRAMENTO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082018																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	CF158	UN	2,00	R\$ 69,81	139,62	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	139,62	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	139,62	0,00%	REDUZIDO	-89.028,70	
REGISTRO DE GAFFETA BRUTA D= 25mm (1") REGISTRO DE GAFFETA PVC, ROSCÁVEL COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	103044	UN	1,00	R\$ 25,31	25,31	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	25,31	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	103947	UN	1,00	R\$ 6,44	6,44	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	6,44	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	89409	UN	1,00	R\$ 9,89	9,89	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	9,89	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	89356	UN	1,00	R\$ 8,05	8,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	8,05	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	89360	UN	1,00	R\$ 9,80	9,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	9,80	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	89367	UN	1,00	R\$ 13,81	13,81	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	13,81	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 20 MM X 1,2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	3515	UN	1,00	R\$ 9,11	9,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	9,11	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 25 MM X 1,2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	20147	UN	1,00	R\$ 7,50	7,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	7,50	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	89624	UN	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	21,03	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022																						VALOR (R\$) ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO	
4.12.10.1	89440	UN	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	12,30	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	
<b>4.12.10.2 INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>																						<b>VALOR (R\$)</b> <b>ACUM. ANTERIOR</b> <b>ACUM. ATUAL</b> <b>SALDO</b>	
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022																						<b>VALOR (R\$)</b> <b>ACUM. ANTERIOR</b> <b>ACUM. ATUAL</b> <b>SALDO</b>	
4.12.10.2	89711	M	2,54	R\$ 21,88	55,58	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00%	0,00	0,00	55,58	0,00%	TOTAL	1.395.455,69	
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_082022																						<b>VALOR (R\$)</b> <b>ACUM. ANTERIOR</b> <b>ACUM. ATUAL</b> <b>SALDO</b>	
4.12.10.2	89796	M	10,94	R\$ 15,10	165,19	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	165,19	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00%	0,00	0,00	165,19	0,00%	ADICIONADO	200.142,40	

*Charles Vicente Tomé*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tomé  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300



100

100

100

100

100



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCIDA				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)							
UNO	QTD	P. UNIT. R\$ C/ UNO	P. TOTAL R\$ C/ UNO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REBAIXO	PERIODO	REVISAO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	SALDO	SALDO	PERC. %	PERC. %
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</p> <p>EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVICOS CNP.J. 23.834.673/0001-42</p> <p>CONTRATO N° 20.03.012023 CONTRATO N° 06/07/2024 e 11/08/2024</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ALVENARIA, FORTALEZA E TAPARIPIÁ, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.</p>																											
4.12.10.2	89714	R\$ 42,81	327,07	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	327,07	327,07	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C3569	R\$ 59,73	119,46	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	119,46	119,46	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C0805	R\$ 191,68	191,68	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	191,68	191,68	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89726	R\$ 9,54	19,08	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	19,08	19,08	0,00%	0,00%
4.12.10.2	86724	R\$ 13,13	52,52	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52,52	52,52	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89807	R\$ 12,50	75,30	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	75,30	75,30	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89744	R\$ 34,76	34,76	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	34,76	34,76	0,00%	0,00%
4.12.10.2	3659	R\$ 22,38	44,78	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	44,78	44,78	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C1761	R\$ 10,91	87,28	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	87,28	87,28	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C1758	R\$ 22,92	91,68	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	91,68	91,68	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89825	R\$ 23,15	46,30	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46,30	46,30	0,00%	0,00%
4.12.10.2	89796	R\$ 55,42	55,42	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	55,42	55,42	0,00%	0,00%
4.12.10.2	C2852	R\$ 5.099,48	5.099,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.099,48	5.099,48	0,00%	0,00%
4.12.10.3	LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS		3.400,82	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.400,82	3.400,82	0,00%	0,00%
4.12.10.3	102005	R\$ 350,50	350,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	350,50	350,50	0,00%	0,00%
4.12.10.3	C0348	R\$ 912,29	1.824,58	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.824,58	1.824,58	0,00%	0,00%
4.12.10.3	100849	R\$ 55,18	110,36	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	110,36	110,36	0,00%	0,00%
4.12.10.3	C1619	R\$ 557,58	1.115,18	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.115,18	1.115,18	0,00%	0,00%
4.12.11	SERVIÇOS FINAIS		101,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	101,55	101,55	0,00%	0,00%
4.12.11.1	C1633	R\$ 13,38	101,55	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	101,55	101,55	0,00%	0,00%
4.13	DIVERSOS		10.848,67	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.848,67	10.848,67	0,00%	0,00%

FUJUNSA E TAMBÉM ANTE BARROSO  
Secretaria de Educação  
Praça - J. J. Rodrigues/CE  
P.O. Box No 269/2021  
CPF: 743.347.603-49

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Charles Vicente Tome  
CV TOME SERVICOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador



TRABALHOS DE SERVIÇOS  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA  
C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº 20.02.019223

CNO: 90.017.479071

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO  
06/07/2024 a 11/08/2024

VALOR DA MENSURA  
R\$ 48.394,12

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEDA			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES							
			UNO	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	ACRESCEM.	DECRESCIM.	REVISADO	ACRESCEM.	DECRESCIM.	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %			
4.13.1	C134	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	100	R\$ 434,51	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.13.2	C135	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 2,95 COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ANTES OFICIAIS	CJ	100	R\$ 2.019,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE CONTÁBEIS EM CONCRETO MVM, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA BRANCA, REFORÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,50M	CJ	100	R\$ 3.914,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.14	SENVIÇOS FINAIS				881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.14.1	CMAT	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LQZ	616,64	R\$ 1,43	881,90	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CONTRATUAL C/ BDI R\$ =</b>					<b>1.284.341,99</b>																	
<b>VALOR REQUERIDO</b>					<b>200.142,40</b>																	
<b>VALOR REQUERIDO</b>					<b>-86.028,70</b>																	
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>1.388.455,69</b>																	

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
 CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF: 009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

*Ricardo Gezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO GEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Ricardo Gezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO GEZAR PESSOA PINHEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 70300

*Renato Antonio Jera de Oliveira Junior*

12/08/2024 14:55



Faint, illegible text or markings in the middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the lower right section of the page.

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

**QUADRA POLIESPORTIVE SÍTIO TRAPIÁ  
PINTURA**

1.9.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S MASSA (M2)			QTD
ÁREA DE PINTURA DA MURETA = PERÍMETRO *ALTEURA*QUANTIDADE DE FACES	$((30,2)+(16,2))*0,5*2$	46,4	46,40
PINTURA DO NOVO MURO = COMPRIMENTO *ALTEURA*QUANTIDADE DE FACES	$30,4*2,5*2$	152	152,00
			198,40

1.9.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E=5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2024 (M)			QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA = COMPRIMENTO DAS FAIXAS	$(28*2)+(14*3)+(18,3*2)+(8,1*4)+(19,16)+(15*2)+(11*3)+(5,5*4)$	271,16	271,16
			271,16

**DIVERSAS**

1.11.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

1.11.2 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

1.11.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP.18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1". ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO, TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

FCO. ELDER CAVALARI BARROSO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

**SERVIÇOS FINAIS**

18.12.1 LIMPEZA DE PISÓ EM ÁREA URBANIZADA (M2)			QTD
ÁREA CONSTRUIDA	31,4*17,4	546,36	546,36
			546,36

FCO. ELDER CAVALARI BARROSO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

**QUADRA SÍTIO CARANGUEIRO  
MURO DE CONTENÇÃO**

2.6.3 PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUANIÇÕES AF 12/2019 (M2)			QTD
ADITIVO - PORTÃO PFI= LARGURA *ALTEURA	$2*2,2*2$	8,8	8,80
			8,80

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

Fernando M. de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RUBR 211878292-9



**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

2.6.4 FACHADA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)			QTD
QUANTIDADE	2	2	2,00
			2,00

**PINTURA**

2.10.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S MASSA (M2)			QTD
ÁREA DE PINTURA DA MURETA = PERIMETRO *ALTIMA*QUANTIDADE DE FACES	$((30,4*2)+(16,4*2))*0,5*2$	93,6	93,60
PINTURA DO NOVO MURO = COMPRIMENTO *ALTIMA*QUANTIDADE DE FACES	$16,4*1,5$	24,6	24,60
			118,20

2.10.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E=5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2024 (M)			QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA = COMPRIMENTO DAS FAIXAS	$((28*2)+(14*3)+(16,3*2)+(8,1*4)+(19,15)+(15*2)+(11*3)+(5,5*4))$	271,16	271,16
			271,16

**DIVERSOS**

2.12.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

2.12.2 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H="255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTADA SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

2.12.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL 1,05 X 1,80M, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30 M (CJ)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

FCO. ELDEN CAVALANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

**SERVIÇOS FINAIS**

2.13.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M3)			QTD
ÁREA CONSTRUIDA	622,47	622,47	622,47
			622,47

**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**

2.14.4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)Cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP= 10 cm (1:2:8) (M2)			QTD
PAREDES= PERIMETRO DAS PAREDES *ALTIMA- VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((4,38+(1,9*4)+(1,44*2))-(0,7*2,1*2)-[0,4*0,8*2])*2,85$	32,148	32,15
PLATIBANDA = PRIMETRO DAS PAREDES *ALTIMA	$(4,38+1,9+4,38+1,9)*1$	12,56	12,56
			44,71

2.14.4.2 ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)			QTD

FCO. ELDEN CAVALANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*Fernando A. de Oliveira Junior*  
**Fernando A. de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
C.R.E. 011378993-9

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

		QTD
ALVENARIA DE EMBASSAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	$(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14) * 0,2 * 0,3$	1,0392
		<b>1,04</b>

**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

2.14.5.1 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADO C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30/30cm (900CM <sup>2</sup> ) PEI-5/PPEI-4 P/PAREDE (M2)		
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO * ALTURA * VÃOS DE POTAS E JANELAS	$((6,2 * 1,6) - (0,7 * 1,6)) * 2$	17,6
		<b>17,60</b>

2.14.5.2 REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 XM (900CM <sup>2</sup> ) E PORCELANATO (PAREDE/PISO) (M2)		
REJUNTAMENTO DAS PAREDES = ÁREA DAS PAREDES	17,6	17,6
		<b>17,60</b>

2.14.5.3 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ TETO (M2)		
CHAPISCO DA LAJE = SOMATÓRIOS DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59
		<b>7,59</b>

2.14.5.4 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)		
IDEM ANTERIOR	7,59	7,59
		<b>7,59</b>

2.14.5.5 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)		
CHAPISCO = ÁREA DA ALVENARIA * 2	44,71 * 2	89,42
		<b>89,42</b>

2.14.5.6 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)		
REBOCO = ÁREA DO CHAPISCO - ÁREA DA CERÂMICA	89,42 - 17,6	71,82
		<b>71,82</b>

2.14.5.7 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)		
EMBOÇO = ÁREA DE CERÂMICA	17,6	17,6
		<b>17,60</b>

**SISTEMA DE PISOS**

2.14.6.1 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)		
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	7,59
		<b>7,59</b>

2.14.6.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)		
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59
		<b>7,59</b>

2.14.6.3 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)		

*Charles Vicente Tome*  
**CVTOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*Fernando...*  
de Engenharia Civil  
Rég. Profissional nº 201378790-9

*FCO. ELDER CAVALANTE BARROSO*  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*FCO. ELDER CAVALANTE BARROSO*  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49



**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59	7,59
<b>2.14.6.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)</b>			
REJUNTAMENTO DO PISO= ÁREA DO PISO	7,59	7,59	7,59
<b>2.14.6.5 PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)</b>			
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO*LARGURA	(2,64+2,64+4,38)*0,5	4,83	4,83
			4,83

**SISTEMA DE COBERTURA**

<b>2.14.7.1 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)</b>			
COBERTURA= COMPRIMENTO *LARGURA	4,14*1,7	7,038	7,04
			7,04
<b>2.14.7.2 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)</b>			
CHAPIM = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS *LARGURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*0,2	2,512	2,51
			2,51
<b>2.14.7.3 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)</b>			
RUFO= PERIMETRO DO TELHADO -COMPRIMENTO DA CALHA	1,7+4,14+1,7	7,54	7,54
			7,54
<b>2.14.7.4 CALHA DE FIBERGLASS #SP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm (M)</b>			
CALHA= EXTENSÃO DA CALHA	4,14	4,14	4,14
			4,14

**ESQUADRIAS**

<b>2.14.8.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019 (M2)</b>			
PORTAS DOS BANHEIROS = LARGURA *ALTURA *QUANTIDADE	0,7*2,1*2	2,94	2,94
			2,94
<b>2.14.8.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)</b>			
QUANTIDADE DE PORTAS	2	2	2,00
			2,00
<b>2.14.8.3 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)</b>			
COBOGÓS= LARGURA *ALTURA *QUANTIDADE	0,4*0,8*2	0,64	0,64
			0,64

**PINTURAS E ACABAMENTO**

<b>2.14.9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)</b>			
PINTURA DA LAJE =SOMATORIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59	7,59

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ:23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF:009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*[Assinatura]*  
KCO. ELIAS CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*[Assinatura]*  
KCO. ELIAS CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

FUNÇÃO: [Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]



**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

			7,59
<b>2.14.9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)</b>			
PINTURA = ÁREA DE REBOCO	71,82	71,82	71,82
			71,82
<b>2.14.9.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)</b>			
PINTURA DAS PORTAS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PORTAS	0,7*2,1*2*2	5,88	5,88
			5,88

**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

<b>2.14.10.1.1 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1,62	1,62	1,62
			1,62
<b>2.14.10.1.2 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	15,8	15,8	15,80
			15,80
<b>2.14.10.1.3 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	0,64	0,64	0,64
			0,64
<b>2.14.10.1.4 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	0,66	0,66	0,66
			0,66
<b>2.14.10.1.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.6 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")(UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00
<b>2.14.10.1.8 REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00

FCO. ELIDIA CAVALANTE BARROSO  
Secretária Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.803-49

FCO. ELIDIA CAVALANTE BARROSO  
Secretária Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.803-49

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

Formulário de medição  
de obra nº 001/2024  
Elaboração: 05/07/2024  
CNPJ: 23.834.673/0001-42



**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

<b>2.14.10.1.9 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.14 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.15 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.16 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
<b>2.14.10.1.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00

**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

<b>2.14.10.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2,54	2,54	2,54
			2,54
<b>2.14.10.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO			

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
FCO. RICHARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
FCO. RICHARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
FCO. RICHARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 20.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

PROJETO HIDROSANITÁRIO	2,86+8,08	10,94	10,94
<b>2.14.10.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	7,04	7,04	7,04
<b>2.14.10.1.4 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UM)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
<b>2.14.10.1.5 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
<b>2.14.10.1.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
<b>2.14.10.1.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	4	4	4,00
<b>2.14.10.1.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	6	6	6,00
<b>2.14.10.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
<b>2.14.10.1.10 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIA (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
<b>2.14.10.1.11 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	8	8	8,00
<b>2.14.10.1.12 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	4	4	4,00
<b>2.14.10.1.13 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)</b>			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00

*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo César Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*[Assinatura]*  
R.U. UENYRAVALANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*[Assinatura]*  
R.U. UENYRAVALANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49



**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 07**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 26.03.01/2023

**LOCAL:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

2.14.10.1.14 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00


**LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS**

2.14.10.1.1 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
2.14.10.1.2 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00
2.14.10.1.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00
2.14.10.1.4 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)			
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00

**SERVIÇOS FINAIS**


2.14.11.1 LIMPEZA GERAL (M2)			
LIMPEZA GERAL	7,59	7,59	7,59
			7,59

  
 FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
 Portaria Nº 269/2021  
 CPF: 740.347.003-49

  
 CV TOME SERVIÇOS - ME  
 CNPJ:23.834.673/0001-42  
 Charles Vicente Tome  
 CPF:009.042.233-37  
 Sócio - Administrador

  
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
 REGISTRO CREA 7030D

  
 FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
 Portaria Nº 269/2021  
 CPF: 740.347.003-49

  
 Fernando Antonio Soren de Oliveira Junior  
 FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
 Portaria Nº 269/2021  
 CPF: 740.347.003-49



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

640

**DATA APROVAÇÃO**

01/12/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

**ENDEREÇO**

SIT TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA,

**COORDENADAS**

LONGITUDE:  
LATITUDE:

**BAIRRO**

DISTRITO DE MAPUÁ

**NATUREZA DA OBRA**

CONSTRUÇÃO

**USO**

INSTITUCIONAL

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR

**CREA/CAU**

CAU/BR 00A106230

**ART**

RRT 12883184

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

**CREA/CAU**

RNP 0601851790

**ART**

CE 20231331438

**CPF:**

**COD. OBRA**

640

**ÁREA DO TERRENO**

2.696,00 m<sup>2</sup>

**ÁREA CONSTRUÍDA**

2696,00 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(s)**

**LOTE(s)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

1.284.341,99

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

04/12/2023

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

04/03/2024

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 28 DE Dezembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0021W4121W7130000640**



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Diogenes*  
Rafael Gomes Diogenes  
Secretário de Infraestrutura,  
Transporte e Urbanismo  
PORTARIA 275/2023 (PP) Nº 113/2023

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241452317

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à  
CE20241390967

1. Responsável Técnico

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601851790**

Registro: **7030D CE**

Empresa contratada: **CV TOMÉ SERVIÇOS - ME**

Registro : **0010405690-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Cidade: **Jaguaribe**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.01/2023**

Celebrado em: **01/12/2023**

Valor: **R\$ 1.398.465,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

**SÍTIO TRAPIA, CARANGUEJO, MOUREIRA I E TAPERINHA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **29/02/2024**

Previsão de término: **31/08/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

Nº: **S/N**

Bairro: **SÍTIOS**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87**  
**REGISTRO NACIONAL 060185175-0**  
**REGISTRO CREA 7030D**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **05/07/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8217178360**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZb0d  
Impresso em: 08/07/2024 às 08:28:07 por: , ip: 177.51.75.58

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará



ELUI. EMMANUEL CALVO DE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220918804**

**1. Responsável Técnico**

**FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118783639**  
 Registro: **351920CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Município de Jaguaribe**  
**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**  
 Complemento:  
 Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**  
 Nº: **S/N**  
 CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**  
 Valor: **R\$ 10.000,00**

Celebrado em:  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento:  
 Cidade: **JAGUARIBE**  
 Data de Início: **05/01/2024**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **CE**

Nº: **S/N**  
 CEP: **63475000**

Finalidade: **Escolar**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
 Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: ip: 177.124.16.26



www.crea.org.br  
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
 Fax: (85) 3453-5804





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220918804**

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
<b>18 - Fiscalização</b>		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Quantidade 8,00	Unidade h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
 Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

**6. Declarações**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
 Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

Município: Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/01/2024

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

fale.conosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**

**SENHOR (A). PRESIDENTE. (A)**

A EMPRESA **C V TOME SERVIÇOS-ME**, CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 23.834.673/0001-42, LOCALIZADA RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES Nº 464, BAIRRO JOÃO PAULO II, JAGUARIBE - CE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR **CHARLES VICENTE TOMÉ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 2003019000850 SSP CE E DO CPF DE Nº 009.042.233-37. **DECLARA**; SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA Á PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

**JAGUARIBE - CEARÁ, 13 DE AGOSTO DE 2024**

  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador



FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: C V TOMÉ SERVIÇOS - ME, RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES 464, BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARA CEP 63.475-000				PERIODO JULHO DE 2024		DEPTO. PESSOAL JAGUARIBE CEARA		SEÇÃO ÚNICO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		DEDUÇÕES	MATRÍCULA	SALDO À RECEBER					
				QUAN. FALTA	V. FALTA				TOTAL	INSS	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	FRANCISCO ROMARIO FREIRE AGOSTINHO	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 112,96	5131846358	R\$ 1.299,04					Francisco Romario Freire Agostinho
2	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 112,96		R\$ 1.299,04					RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA
3	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 112,96	7553655341	R\$ 1.299,04					Carlos Henrique de Lima Santos
4	AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 112,96	7639356385	R\$ 1.299,04					AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA
5	GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 112,96	62458768342	R\$ 1.299,04					GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR
6	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 112,96	8732349360	R\$ 1.299,04					Jose David Sabino da Silva
	TOTAL SALÁRIOS	R\$ 8.472,00				R\$ 677,76	TOTAL	R\$ 7.794,24					



Faint, illegible text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

**MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	23.834.673/0001-42
<b>Nome</b>	C V TOME SERVICOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	07/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	81638838 / Reinf CP 27355455850 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 211,80	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 607,16	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 818,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante esclarecido quanto a:

- ) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- ) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- ) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tentem configurar crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

o caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a sanções previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CHARLES VICENTE TOME
<b>CPF</b>	009.042.233-37
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	08/08/2024 13:47:43
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000253974076

CNPJ  
**23.834.673/0001-42**

Razão Social  
**C V TOME SERVICOS LTDA**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**22/07/2024**

Número do Documento  
**07.20.24204.2923348-2**

Pagar este documento até  
**22/07/2024**

Observações

Valor Total do Documento  
**421,48**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	35,12			35,12
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	22,35			22,35
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	81,36			81,36
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	17,63			17,63
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	265,02			265,02
<b>Totais</b>		<b>421,48</b>			<b>421,48</b>

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000004 5 21480328242 0 04072024204 4 29233482900 8



CNPJ: 23.834.673/0001-42  
 Número: 07.20.24204.2923348-2  
 Pagar até: 22/07/2024  
 Valor: 421,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.59  
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CHARLES VICENTE TOME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 24.834-7 VAR:51/01

=====  
Total debitado na Variacao: 51 421,48  
=====

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000004-5 21480328242-0

04072024204-4 29233482900-8

Data do pagamento 22/07/2024

Valor Total 421,48  
=====

DOCUMENTO: 072206

AUTENTICACAO SISBB:

6.B64.AB5.B92.1F2.2A5

CPF/CNPJ do Empregador  
23.834.673

Nome/Razão Social do Empregador  
C V TOME SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070917680398-6

Tag  
23834673 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações

Valor a recolher

677,76

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	6	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
<b>Total Geral:</b>		<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,76</b>

Data de geração da Guia: 09/07/2024 às 10:44:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.41  
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CHARLES VICENTE TOME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 24.834-7 VAR:51

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240709153529931281953  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.042.233-\*\*  
VALOR: R\$677,76  
DATA: 09/07/2024 - 12:35:34  
COD PRODUTO: ef8d366fa7864de5b08db655258992f0  
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 23.\*\*\*.\*\*\*/\*-42

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 12:35:35

=====

DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CF.CC3.093.EDC.AF2  
Total debitado na variacao: 51 677,76

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias  
 /encimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080822560185-5 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 08/08/2024 16:08:12 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
07/2024	AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	07639356385	076.383.563-85	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
07/2024	CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	07553655341	075.536.553-41	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
07/2024	FRANCISCO ROMARIO FREIRES AGOSTINH	05131846358	051.318.463-58	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
07/2024	GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	82458768342	824.587.683-42	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
07/2024	JOSE DAVID SABINO DA SILVA	08732349360	087.323.493-60	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
07/2024	RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	8	046.729.821-14	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
<b>Total do Tomador</b>							90.017.47980/71	8.472,00	677,76	0,00	677,76	
<b>Total do Estabelecimento</b>							23.834.673/0001-42	8.472,00	677,76	0,00	0,00	677,76
							<b>Total da Guia</b>	8.472,00	677,76	0,00	0,00	677,76



# Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias  
 /encimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080822560185-5 Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS Data Emissão: 08/08/2024 16:08:12 (Brasília)

## Relação de Categorias

stabelecimento: 23.834.673/0001-42

Comp. Apurção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
17/2024	101	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,76
		Total da Guia	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,76

### setção de categorias:

- 1 - Empregado - Geral, incluindo o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Trabalhador rural por pequena prazo da Lei 11.718/2008
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Doméstico
- 5 - Empregado - Temporário
- 6 - Empregado - Contrato de Trabalho Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.501/1998
- 7 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 8 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 9 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 1 - Trabalhador avulso
- 2 - Trabalhador avulso não portuário
- 1 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 2 - Servidor público ocupante de cargo acidentado em comissão
- 3 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 4 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 5 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 6 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 7 - Conselheiro
- 8 - Agente público - Outros
- 9 - Servidor público eventual
- 1 - Auxiliar de escritório
- 2 - Auxiliar local
- 1 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 2 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ufuz/auxiliar - Informação prestada pelo órgão/entidade contratante
- 3 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ufuz/auxiliar - Informação prestada pelo órgão/entidade contratante
- 1 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 2 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 1 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 2 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 3 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 4 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 1 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado e contribuinte
- 2 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado e contribuinte
- 1 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 2 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador, desde que não recebam remuneração
- 3 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 4 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 1 - Estágio
- 2 - Medicoresidente
- 3 - Bolsista, nos termos da Lei 8.248/1994
- 4 - Bolsista, nos termos da Lei 8.248/1994
- 5 - Atribuição profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 **Nome Empregador:** C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 08/08/2024 16:08:12 (Brasília)  
**Número da Guia:** 20/08/2024 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescalório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
31/2024	23.834.673/0001-42	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
<b>Total da Guia</b>			<b>8.472,00</b>	<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,76</b>



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 23.834.673 **Nome Empregador:** C V TOME SERVICOS LTDA **Origem:** Gestão de Guias  
**Encinamento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822560185-5 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 08/08/2024 16:08:12 (Brasília)

**Relação de Tipos de Valor**

Corp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão Inf. Complementar na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
07/2324	23.834.673/0001-42	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
		<b>Total da Guia</b>	<b>8.472,00</b>	<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,76</b>

11 - FGTS mensal



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias  
**Cancelamento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822560185-5 **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS **Data Emissão:** 08/08/2024 16:08:12 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Otomador:** 90.017.47980/71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	6	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
	<b>Total da Guia</b>	<b>8.472,00</b>	<b>677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,76</b>

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N°:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024

### PLACA DA OBRA - CARANGUEIJO



*Charles Vicente Tome*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
**FCO. ELTON CAVALCANTE BARRA**  
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N° 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 211878363-9

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024




  
PCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

12/07/2024

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS


**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.


**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



  
FCO. ELDER CAVACANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º:** 26.03.61/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42


**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



  
FCO. ELDEIR LAVRANCHE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 747.347.003-29

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS


**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



  
FCO. EIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 43.347.003-29

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



  
FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N.º 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS


**CNPJ:** 23.834.673/0001-42


**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



  
FCO. EUDAIR CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N.º 269/2021  
CPF: 743.747.003-49

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.


**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



  
FCO. EIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
FORTALZA Nº 269/2021  
CPF: 03.347.003-49

25/07/2024

  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

  
Fernando Antonio G. de  
Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



*Charles Vicente Tome*  
CV TOME SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

*Fco. Elber Cavalcante Barroso*  
FCO. ELBER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N.º 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO N.º.:** 20.03.01/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**CNPJ:** 23.834.673/0001-42

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 05/07/2024 A 11/08/2024



*[Handwritten Signature]*  
FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*[Handwritten Signature]*  
**CV TOME SERVIÇOS - ME**  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Charles Vicente Tome  
CPF: 009.042.233-37  
Sócio - Administrador

*[Handwritten Signature]*  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

*[Handwritten Signature]*  
FERNANDO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Fernando Antonio Silva  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 7º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

<b>ENDEREÇO:</b> TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	
<b>DATA DA VISITA:</b> 12/08/2024	<b>FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR</b> RNP: CREA CE- 2118783639		
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 20.03.01/2023		<b>CONTRATADA:</b> C V TOME SERVIÇOS	
<b>TIPO DE OBRA:</b> ESPORTE		<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 04/12/2023	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b> 31/08/2024
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO E MURETA	100,00%	<b>PREVISTO:</b>	
PAVIMENTAÇÃO	100,00%	<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>48,39%</b>
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	100,00%		
INTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
DIVERSAS	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS	100,00%		
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO	100,00%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO DE CONTENÇÃO	100,00%		
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
MURETA	100,00%		
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	100,00%		

FELICIANO FALCÃO BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE  
 Portaria Nº 259/2021  
 CPF: 742.347.003-49

*M*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 7ª MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ENDEREÇO:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 12/08/2024 **FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
RNP: CREA CE- 2118783639

**Nº DO CONTRATO:** 20.03.01/2023 **CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**TIPO DE OBRA:** ESPORTE **INÍCIO DA OBRA:** 04/12/2023 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/08/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	
DIVERSOS	100,00%	
SERVIÇOS FINAIS	100,00%	
BANHEIROS	100,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	
BANHEIROS	0,00%	
SERVEÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	

FLU. LIMEZ CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Adj. da Secretaria de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CEP: 742.347-603-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 7º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ENDEREÇO:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 12/08/2024 **FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
RNP: CREA CE- 2118783639

**Nº DO CONTRATO:** 20.03.01/2023 **CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**TIPO DE OBRA:** ESPORTE **INÍCIO DA OBRA:** 04/12/2023 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/08/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
ESQUADRIAS	0,00%	
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES	0,00%	
ESTRUTURA	0,00%	
MURETA	0,00%	
MURO	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
ALAMBRADO	0,00%	
PINTURA	0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	
BANHEIROS	0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
MOVIMENTO TERRA	0,00%	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	0,00%	

FLO. CENZO CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PROPOSTA Nº 259/2021  
CNPJ: 743.347.603-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 7º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ENDEREÇO:** TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 12/08/2024 **FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
RNP: CREA CE- 2118783639


**Nº DO CONTRATO:** 20.03.01/2023 **CONTRATADA:** C V TOME SERVIÇOS

**TIPO DE OBRA:** ESPORTE **INÍCIO DA OBRA:** 04/12/2023 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/08/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	
SISTEMA DE PISOS	0,00%	
SISTEMA DE COBERTURA	0,00%	
ESQUADRIAS	0,00%	
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
DIVERSOS	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe/CE, 12 DE AGOSTO de 2024.

  
FLÁVIA CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

  
Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

1

DATA

05/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LIMPEZA DE OBRA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Gura  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
R.N.: 211972253-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

06/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio G. da Silva Junior  
Engenheiro 17-1  
RNP: 211978266-9



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

07/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
RNP: 311878225-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

4

DATA

08/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fiscalização em nome do  
de Obras e Serviços  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 21.137.023-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

09/07/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Lima  
de Almeida Lima  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 112374133-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

6

DATA

10/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Augusto  
de Oliveira  
Engenheiro Civil  
R.N.: 02157-035-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

11/07/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Cura  
de Oliveira  
Engenheiro Civil  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

12/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO


4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR



RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL



Fernando Antônio Costa de Oliveira  
Engenheiro Civil  
RNP: 211578265-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

9

DATA

13/07/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Costa  
Engenheiro Civil  
RNP: 212377033 0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA  
**10**

DATA  
**14/07/2024**

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Costa de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CNPJ 21.157.003-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**11**

DATA

**15/07/2024****OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antônio Costa  
Engenheiro Civil  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

16/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FERNANDA LUIZ DE M. SOUZA  
ENGENHEIRA CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

17/07/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6					SIM	

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70200

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando [illegible]  
[illegible]  
[illegible]  
[illegible]



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

14

DATA

18/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FERNANDA ALVES DE  
SANTANA  
ENGENHEIRA CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**15**

DATA

**19/07/2024****OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO FISCAL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

20/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO LUIZ PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Formosa, 20 de Julho de 2024  
Engenheiro Fiscal  
RNP: 01057410-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

21/07/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO DA OBRA  
ENGENHEIRO FISCAL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

18

DATA

22/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA QUADRA E PINTURA DE PISO NA QUADRA TRAPIÁ;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

23/07/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA QUADRA E PINTURA DE PISO NA QUADRA TRAPIÁ;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO LEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Engenheiro Fiscal  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

20

DATA

24/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA QUADRA E PINTURA DE PISO NA QUADRA TRAPIÁ;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

21

DATA

25/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA QUADRA E PINTURA DE PISO NA QUADRA TRAPIÁ;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
Formosa Associação Civil  
de Desenvolvimento  
Econômico e Social  
CNPJ: 08.057.728-0



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA  
**22**

DATA  
**26/07/2024**

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA CARANGUEJO; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA QUADRA E PINTURA DE PISO NA QUADRA TRAPIÁ;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Engenheiro Fiscal  
Reg. Nacional 060185175-0  
Reg. CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

23

DATA

27/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO FISCAL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **24**

DATA **28/07/2024**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**  
C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**  
7

**PERÍODO**  
05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR  
  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL  




# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

25

DATA

29/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LIMPEZA E FINALIZAÇÕES NA QUADRA TRAPIÁ;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
[Faint text, likely name and registration details]



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **26**

DATA **30/07/2024**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**  
C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**  
7

**PERÍODO**  
05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
LIMPEZA E FINALIZAÇÕES NA QUADRA TRAPIÁ;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

- 2 PEDREIRO
- 4 SERVENTE

**ENGENHEIRO EXECUTOR**  
  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

**ENGENHEIRO FISCAL**  




# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

27

DATA

31/07/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

LIMPEZA E FINALIZAÇÕES NA QUADRA TRAPIÁ;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO FISCAL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

28

DATA

01/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PINTURA DE PISO NA QUADRA CARANGUEJO;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO FISCAL



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

29

DATA

02/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PINTURA DE PISO NA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6					SIM	

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

30

DATA

03/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
[Illegible text]



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

31

DATA

04/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

CV TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**


DESCANSO SEMANAL;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

32

DATA

05/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PINTURA DE PISO NA QUADRA CARANGUEJO; PINTURA QUADRA CARANGUEJO;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO FISCAL  
REGISTRO NACIONAL  
REGISTRO CREA



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

06/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PINTURA DE PISO NA QUADRA CARANGUEJO; PINTURA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

  
[Faint, illegible text]



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

07/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

PINTURA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO

4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

*(Assinatura)*  
RICARDO CLEAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

*(Assinatura)*  
FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO FISCAL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

35

DATA

08/08/2024

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**

20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**

C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**

7

**PERÍODO**

05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

PINTURA QUADRA CARANGUEJO;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						


**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIRO  
4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO SEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-1  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
[Faint stamp and text]



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **36**

DATA **09/08/2024**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO Nº**  
20.03.01/2023

**CONSTRUTORA**  
C V TOME SERVIÇOS

**MEDIÇÃO**  
7

**PERÍODO**  
05/07/2024 A 11/08/2024

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
PINTURA QUADRA CARANGUEJO;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	6						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

- 2 PEDREIRO
- 4 SERVENTE

ENGENHEIRO EXECUTOR  
  
RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

37

DATA

10/08/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIRO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CESAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fiscal Engineer  
[Faint stamp text]



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

38

DATA

11/08/2024

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

20.03.01/2023

## CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

## MEDIÇÃO

7

## PERÍODO

05/07/2024 A 11/08/2024

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

  
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
REGISTRO NACIONAL 060185175-0  
REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro CIVIL  
RNP: 211578266-9

Data da consulta: 20/08/2024 14:29:46

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.673/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C V TOME SERVICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/12/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

*Handwritten signature*

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.834.673/0001-42  
**Razão Social:** C V TOME SERVICOS  
**Endereço:** R JOSE QUEIROZ DIOGENES 464 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/08/2024 a 07/09/2024

**Certificação Número:** 2024080907122519300401

Informação obtida em 20/08/2024 14:28:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*Alberto*  
20/08/24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000277**

Razão Social

**C V TOME SERVICOS**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003853

C.N.P.J.: 23834673000142

Bairro

JOÃO PAULO II

CEP

63475000

Localizado RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**459417 - C V TOME SERVICOS**

Endereço

RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Documento

C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000277/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 10 DE JUNHO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 07/09/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000277



*Debet*  
*20/08/24*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000277**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42**

**DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/09/24  
JAGUARIBE-CE, 10 DE JUNHO DE 2024

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 10/06/24 às 11:51:10



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202408266208

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 23834673000142
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2024 ÀS 10:59:22**  
**VÁLIDA ATÉ 31/08/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

*Handwritten signature and date: 02/07/24*

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO**

Número da Certidão  
202408266208

- CPF (pessoas físicas)  
 CNPJ (pessoas jurídicas)  
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
23834673000142

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202408266208	23834673000142	02/07/2024	10:59:22

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **C V TOME SERVICOS**  
CNPJ: **23.834.673/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:00:09 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **BEBA.55CF.17C6.BE30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Roberto*  
20/08/24

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Código de Controle: BEBA.55CF.17C6.BE30

Data da Emissão: 02/07/2024

Hora da Emissão: 11:00:09

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 02/07/2024, com validade até 29/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.834.673/0001-42  
Certidão n°: 46363564/2024  
Expedição: 02/07/2024, às 10:57:51  
Validade: 29/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C V TOME SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.673/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*Roberto*  
30/08/24