

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 01.07.0067

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.07.0078	01/07/2025	01/07/2025	140.499,40

CREDOR

C V TOME SERVIÇOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.214,98
		Total da Retenção: (R\$) 4.214,98

HISTÓRICO

REFERENTE A 11º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47981/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2025 A 10/03/2025 E NF 1602.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	136.284,42

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.07.0067
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01070078	01/07/2025	GLOBAL	140.499,40	20.03.01/2023	20.03.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01070067	140.499,40	140.499,40	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/07/2025	140.499,40	4.214,98	136.284,42

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.214,98
		Total da Retenção: (R\$) 4.214,98

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47981/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2025 A 10/03/2025 E NF 1602.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) **ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	136.284,42

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009006

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/07/2025	01.07.0078	140.499,40	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/07/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 140.499,40	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1602	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 22/04/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: oyukbdpwzl6nvm327esqf59jh		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47981/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2025 A 10/03/2025 E NF 1602.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALID.	SERV	1	140.499,400	140.499,40	0

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0078

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.01/2023	20.03.01/2023	
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	779.526,24	140.499,40	639.026,84

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DO TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47981/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	140.499,40	140.499,40
Total dos Itens: (R\$)					140.499,40

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070078**. A(os) **1 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 30.04.0241

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
11.03.0003	11/03/2025	30/04/2025	140.499,40

CREDOR

C V TOME SERVIÇOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.41.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.214,98
		Total da Retenção: (R\$) 4.214,98

HISTÓRICO

REFERENTE A 11º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2025 A 10/03/2025 E NF 1602.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	136.284,42

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 30.04.0241

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
11030003	11/03/2025	GLOBAL	140.499,40	20.03.01/2023	20.03.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
30040241	140.499,40	140.499,40	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
30/04/2025	140.499,40	4.214,98	136.284,42

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.214,98
		Total da Retenção: (R\$) 4.214,98

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2025 A 10/03/2025 E NF 1602.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	136.284,42

Jaguaribe, 30 de Abril de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004003

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
11/03/2025	11.03.0003	140.499,40	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENT.
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 22/04/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 140.499,40	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1602	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 22/04/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 22/04/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: oyukbdpwzl6nvirm327esqf59jh		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2025 A 10/03/2025 E NF 1602.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TR	SERV	1	140.499,400	140.499,40	0

Jaguaribe, 22 de Abril de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 28682025

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Endereço: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023

Nº Empenho: 11030003 - Global

Nº Nota Fiscal: 1602

Dt Emissão NF: 22/04/2025

Dt. Solicitação 22/04/2025
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 05/02/2025 A 10/03/2025

Vir. Liquidação: R\$140.499,40

(CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1	1,00	140.499,40	140.499,40

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Flavio de Negreiros Soares

CONTROLLER E FISCAL

GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA: 003/2025 CPF: 962.075.403-44

Técnico

Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 11.03.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
11/03/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.01/2023	20.03.01/2023	28682025
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	948.142,39	140.499,40	807.642,99

DADOS DO CREDOR

NOME: C V TOME SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.673/0001-42 C G F: 0000000000 INSC.MUN.: 3853 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53887	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	140.499,40	140.499,40
Total dos Itens: (R\$)					140.499,40

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **11030003**. A(os) **11 de Março de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Documento de Intenção de Despesa

DID: 28682025

Data: 11/03/2025

Fornecedor: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Endereço: RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcão, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.01/2023 - Licitação: 20.03.01/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$140.499,40

Histórico

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.01/2023 - CNO Nº 90.017.47980/71, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA	1,00	140.499,40	140.499,40

Ordenador




Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG					Nota Nº 0000001602	
						SÉRIE ELETRÔNICA	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	22/04/2025	Competência	ABR/2025		Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE		Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	C V TOME SERVICOS						
Nome Fantasia	CVT TRANSPORTES E SERVICOS						
Endereço	RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - JOÃO PAULO II						
CPF/CNPJ	23.834.673/0001-42	Insc. Municipal	3853	UF	CE		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone	(88) 9828-9666
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				E-mail		
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88) 3522-1092
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20.03.01/2023 E CNO Nº 90.017.47980/71							
 FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025 CPF: 743 347 603 49							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
702 / 412040000 - Construção de edifícios							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE2024390967				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	140.499,40	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	140.499,40	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	140.499,40	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	4.214,98	oyukbdpwzl6nvirm327esqf59jh			ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	136.284,42	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	4.214,98	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
VALOR DO ISS: R\$ 140.499,40X 3,00% = R\$ 4.214,98							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 22/04/25 10:09				Hora da emissão: 10:07:58			

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:16
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.199.000.021.403
VALOR TOTAL	136.284,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR.AUTENTICACAO	2.125.DF3.515.23F.089
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome C V TOME SERVICOS - ME
Agência 2199-7
Conta corrente 21403-5
Valor 136.284,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	30/04/2025 13:44:32
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	30/04/2025 14:51:15

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



Entre contas correntes

G3353013303985091
30/04/2025 13:44:35

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	C V TOME SERVICOS - ME
Agência	2199-7
Conta corrente	21403-5
Valor	136.284,42
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **399576057**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.443.708/0001-66, SITUADA NA RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - CEP 63.475-000, JAGUARIBE - ESTADO DO CEARÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 140.499,40 (CENTO E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1602.

PEÇO QUE FIRMASSEM O PRESENTE RECIBO EM 01 (UMA) VIA PARA UM SÓ EFEITO.

VALOR BRUTO R\$: 140.499,40

VALOR DO ISS R\$: 4.214,98

VALOR LÍQUIDO R\$: 136.284,42


JAGUARIBE - CEARÁ 30 DE ABRIL DE 2025

Charles Vicente Tomé
CHARLES VICENTE TOMÉ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.042.233-37

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação	
20.03.01/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato	
20.03.01/2023	20.03.01/2023	01 de Dezembro de 2023	
Contratado			
C V TOME SERVIÇOS - ME			
Endereço			
RUA JOZE QUEIROZ DIOGENES, 464, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE/CE			
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail	
23.834.673/0001-42		-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
Valor Global			
R\$ 1.284.341,99 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
Validade da proposta		Prazo de execução	
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias	

Jaguaribe – CE, 01 de dezembro de 2023.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Charles Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS - ME
CONTRATADA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.47980/71				
Nome da obra CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA TRAPIA CARANGUEIJO MOREIRA TAPERINHA	Data do cadastramento 19/12/2023 09:21			
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 162
Data do início da obra 01/12/2023	CNAE 4120400 Construção de edifícios			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 01/12/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro SITIO TRAPIA	Número S/N	
Observações			

Responsável

Nome C V TOME SERVICOS	CPF/CNPJ 23.834.673/0001-42	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 01/12/2023	Data de término da responsabilidade	

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 4,00	Número do Contrato	Valor do Contrato
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVICOS		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO:		VALORES (R\$)		VALORES (R\$)					
		CNPJ: 23.834.673/0001-42				11 - MEDIÇÃO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL					
		CONTRATO Nº: 20.03.01/2023				FONTE DE RECURSO:		PERÍODO		PERÍODO					
		CNO: 90017.47680/1				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		05/02/2025 a 10/03/2025		05/02/2025 a 10/03/2025					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ADITIVA		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)				
			QTD	P. UNIT. R\$ C/ EDI	ACRESCIM.	DECRESCIM.	ACRESCIM.	DECRESCIM.	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍOD. C	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %
1.5		ESTRUTURA		9.401,42				0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,42	9.401,42	0,00	100,00%
1.5.1	92204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	M	74,80	R\$ 78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	74,80	74,80	0,00	100,00%
1.5.2	92435	MONTAGEM DE REDE DE MONTAGEM DE RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, FEITO DIRETO SIMPLES, SEM COMPENSAÇÃO PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M2	8,69	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8,69	8,69	0,00	100,00%
1.5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	87,27	R\$ 17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	87,27	87,27	0,00	100,00%
1.5.4	C0217	ARMADURA CA40 FNA D=4,0 A 6,40mm	KG	35,99	R\$ 15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	35,99	35,99	0,00	100,00%
1.5.5	C0842	CONCRETO PAVIS, FC=21 MPa COM AGRÉGADO ALUSÁRIO	M3	1,42	R\$ 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,42	1,42	0,00	100,00%
1.5.6	C1604	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,42	R\$ 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,42	1,42	0,00	100,00%
1.6		MURO E MURETA		13.432,16				4.617,51	0,00	4.617,51	0,00	18.049,67	18.049,67	0,00	100,00%
1.6.1	C0074	ALVENARIA DE TUDO DEPARNICO FURADO (60x60) DE CAL	M2	53,00	R\$ 128,94	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	64,70	64,70	0,00	100,00%
1.6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PARDE	M2	107,20	R\$ 7,60	52,38	0,00	398,09	0,00	0,00	100,00%	159,58	159,58	0,00	100,00%
1.6.3	C3028	REBOCCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	107,20	R\$ 53,23	52,38	0,00	2.788,19	0,00	0,00	100,00%	159,58	159,58	0,00	100,00%
1.7		PAVIMENTAÇÃO		73.388,49				1.137,80	0,00	1.137,80	0,00	74.526,09	74.526,09	0,00	100,00%
1.7.1	C2864	LASTRO DE PO DE PEDRA	M3	24,00	R\$ 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	24,00	24,00	0,00	100,00%
1.7.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	480,00	480,00	0,00	100,00%
1.7.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A UTIL. 5 X	M2	7,36	R\$ 81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7,36	7,36	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVICOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37

Ricardo Fezad Pessoa Pinheiro
RICARDO FEZAD PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

Fco Eider Cavalcante Barbosa
Fco EIDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura
 Portaria 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA 341929
 RNP: 0618515844



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
1.7.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL O362	M2	576,00	R\$ 12,08	6.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,08	0,00	100,00%	0,00	6.958,08	6.958,08	0,00	100,00%
1.7.5	C0842	CONCRETO PVBIBR.: FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	36,40	R\$ 512,77	19.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,37	0,00	100,00%	0,00	19.690,37	19.690,37	0,00	100,00%
1.7.6	C1604	CONCRETO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM TUBO DE 300MM DE DIAMETRO E APLICAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE 1" (14 X 1) MATERIAIS	M3	36,40	R\$ 165,91	6.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,94	0,00	100,00%	0,00	6.370,94	6.370,94	0,00	100,00%
1.7.7	11316	JUNTA PLÁSTICA T 7MM PARA PISO	M	640,00	R\$ 1,70	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	100,00%	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	100,00%
1.7.8	91282	CORTA-CORDEIRO DE PISO COM MOTOR DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMETRO DE 300MM. COM 1200MM DE COMPRIMENTO E 120MM DE FURO DE 1" (14 X 1) MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	H	36,00	R\$ 8,65	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	100,00%	0,00	265,50	265,50	0,00	100,00%
1.7.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM CINZA-COMPACTADA MECANIZADA	M2	57,35	R\$ 56,86	3.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,77	0,00	100,00%	0,00	3.376,77	3.376,77	0,00	100,00%
1.7.10	C0365	BAQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	48,80	R\$ 29,29	1.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,35	0,00	100,00%	0,00	1.429,35	1.429,35	0,00	100,00%
1.7.11	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 06/2022	M2	0,00	2,37	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00	100,00%	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	100,00%
1.8	ALAMBRADO					77.932,62						77.932,62				77.932,62	77.932,62		100,00%
1.8.1	C4872	PORTÃO COM FERIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURAS	UN	2,00	R\$ 2.092,44	4.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,88	0,00	100,00%	0,00	4.184,88	4.184,88	0,00	100,00%
1.8.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURAS	M2	299,00	R\$ 352,86	73.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.747,74	0,00	100,00%	0,00	73.747,74	73.747,74	0,00	100,00%

CONTRATO:	1.284.341,96
REVISIONADO:	-140.000,87
TOTAL:	1.384.456,69
MEÇÃO ACUMULADA:	1.346.552,47
SALDO REALIZADO:	40.903,22
PERCENTUAL:	96,50%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	140.499,40

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.4786071

MEDIÇÃO:
11ª MEDIÇÃO

PERÍODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

FONTES DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:
11 de março de 2025

YLD D'Alencar Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34193

Fco Elvén Cavalcante Barbosa
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Nº. 005, de 01/01/2025
PORTARIA Nº. 743.347.603.49
CPF 743.347.603.49

Charles Vicente Tome

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)			
UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIM	DECRESCIM	QUANTIDADE ACRESCIDA 1* ADITIVO	ACRESCIM	DECRESCIM	ACRESCIM	DECRESCIM	PERIOD	ACIM. ANTERIOR	ACIM. ATUAL	PERC. %	PERC. %	PERIOD	ACIM. ANTERIOR	ACIM. ATUAL	PERC. %
M	1,00	R\$ 1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00	1.663,60	1.663,60	100,00%
1.1			10.848,57				0,00				0,00	10.848,57		100,00%	100,00%	0,00	10.848,57	10.848,57	100,00%
1.1.1	C1349	CJ 1,00	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00	4.314,51	4.314,51	100,00%
1.1.1.1			4.314,51				0,00				0,00	4.314,51		100,00%	100,00%	0,00	4.314,51	4.314,51	100,00%
1.1.1.2	C1351	CJ 1,00	2.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00	2.619,29	2.619,29	100,00%
1.1.1.3	C1347	CJ 1,00	3.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00	3.914,77	3.914,77	100,00%
1.1.2			781,29				0,00				0,00	781,29		100,00%	100,00%	0,00	781,29	781,29	100,00%
1.12.1	C3447	M2 546,36	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,36	546,36	100,00%	100,00%	0,00	781,29	781,29	100,00%
2			288.121,22				146.531,84				0,00	432.653,16		100,00%	100,00%	0,00	432.653,16	432.653,16	100,00%
2.1			4.909,32				0,00				0,00	4.909,32		100,00%	100,00%	0,00	4.909,32	4.909,32	100,00%
2.2.1	PM.001/02	MES 3,00	1.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	0,00	4.909,32	4.909,32	100,00%
2.2			1.460,64				0,00				0,00	1.460,64		100,00%	100,00%	0,00	1.460,64	1.460,64	100,00%

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO N°: 20.03.01/2023
CNO: 90.017.47880/1

MEDICAO:
11 - MEDICAO

PERIODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Yukio Diógenes Sezeira
Eng. CIVIL OAB/CE - CE 341529
RPM 0618515844

FCO ELDEN CALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação/CE
PORTARIA n° 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70301

Charles Vicente Ferraz

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA: C V TOME SERVIÇOS CNPJ: 23.834.673/0001-42		BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDICÃO:		VALORES R\$:		
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071				11ª MEDIÇÃO					CONTRATO: 1.284.341,99				
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071				FONTE DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					ADICIONADO 256.118,91				
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071				PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025					REVISADO 1.396.456,69				
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071									MEDIÇÃO ACUMULADA 1.346.552,47				
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071									SALDO 46.903,22				
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071									REAJUSTADO 96,50%				
CONTRATO Nº 20.03.01/2023 CNO: 90.017.4786071									VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 146.498,40				


Charles Vicente Ferraz

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37

RICARDO CAZAR PESSOA PIÑEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria Nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA-CE 341929
 RNP-0618515844





ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ADICIONADA 1º			QUANTIDADE ADICIONADA 2º			VALORES			VALOR (R\$)								
UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	ACRESCIMO	DESCRESCIMO	ACRESCIMO	DESCRESCIMO	ACRESCIMO	DESCRESCIMO	ACRESCIMO	DESCRESCIMO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	REVISADO	ACRESCIMO	DESCRESCIMO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	PERC. %		
UN	1,00	R\$ 33,45	R\$ 33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33,45	33,45	100,00%	0,00	100,00%		
M3	4,00	R\$ 25,17	R\$ 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	100,00%	0,00	100,00%		
M	109,27	R\$ 12,88	R\$ 1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	109,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	1.407,40	1.407,40	100,00%	0,00	100,00%		
M	431,50	R\$ 9,16	R\$ 3.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,50	431,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	3.952,54	3.952,54	100,00%	0,00	100,00%		
UN	5,00	R\$ 193,64	R\$ 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	968,20	968,20	100,00%	0,00	100,00%		
UN	1,00	R\$ 1.663,60	R\$ 1.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1.663,60	1.663,60	100,00%	0,00	100,00%		
2.12			DIVERSOS	10.848,57			0,00			0,00			10.848,57			0,00			10.848,57			100,00%		
C.	1,00	R\$ 4.314,51	R\$ 4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4.314,51	4.314,51	100,00%	0,00	100,00%		
CJ	1,00	R\$ 2.619,29	R\$ 2.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2.619,29	2.619,29	100,00%	0,00	100,00%		

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVICOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEÇÃO:
11 - MEDIÇÃO
PERÍODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.284.341,99
ADICIONADO: 256.118,51
TOTAL: 1.540.460,50
MEÇÃO ACUM: 1.348.552,47
SALDO: 46.908,22
REANZO: 96,50%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 146.498,40

BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNO: 90.011.47890/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS DEPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUELO, MOREIRA E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

RICARDO GEZAL PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 066185175-0
REGISTRO CREA 71390

YUKIO DIÓGENES GEZAL PESSOA PINHEIRO
Eng. Civil CREA 70E 941929
RNP 0618518044

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVICOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA 1*		QUANTIDADE ACRESCIDA 2*		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)			
UND	QTD	P. UNIF. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.12.3	C1347	R\$ 3.914,77	R\$ 3.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,77	0,00	0,00	0,00	3.914,77	0,00%	0,00	0,00	3.914,77	0,00%
4.12.4	C3506	R\$ 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	10.373,09	0,00	0,00	0,00	10.373,09	0,00%	0,00	0,00	10.373,09	0,00%
4.13	SERVIÇOS FINAIS		881,80							881,80				881,80	0,00%			881,80	0,00%
4.13.1	C3447	R\$ 1,43	R\$ 1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80	0,00	0,00	0,00	881,80	0,00%	0,00	0,00	881,80	0,00%
TOTAL CONTRATUAL/C/BDI R\$ =				1.264.341,99				254.116,51	-140.004,81	1.398.455,69				1.269.033,07	48.903,22			1.340.552,47	96,50%

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 26.05.01/2023
CNC: 90.017.47969/71

MEDICÃO:
11ª MEDICÃO

PERÍODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.264.341,99
ADICIONADO: 254.116,51
REVISADO: 1.398.455,69
TOTAL: 1.398.455,69
MEDICÃO ACUM: 1.340.552,47
SALDO: 48.903,22
REALIZADO: 96,50%
VALOR DA MEDICÃO ATUAL: 140.499,40

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 26.05.01/2023
CNC: 90.017.47969/71

MEDICÃO:
11ª MEDICÃO

PERÍODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.264.341,99
ADICIONADO: 254.116,51
REVISADO: 1.398.455,69
TOTAL: 1.398.455,69
MEDICÃO ACUM: 1.340.552,47
SALDO: 48.903,22
REALIZADO: 96,50%
VALOR DA MEDICÃO ATUAL: 140.499,40

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº: 26.05.01/2023
CNC: 90.017.47969/71

FCD ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria de Educação e Cultura
CNPJ nº 005.46.011.011/2025
PORTARIA nº 005.46.011.011/2025
CPF: 743.347.603-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - 05311929
RNP: 0616815844

RICARDO LEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA RJSCG

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

4.1.1. PMJ00102- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (MÊS)			QTD
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,5	0,5	0,50
			0,50

ALAMBRADO

4.9.1- C4872- PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)			QTD
QUANTIDADE	2	2	2,00
			2,00

4.9.2- C0035- ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)			QTD
COMPRIMENTO*ALTURA*QUANTIDADE- VÃOS DE PORTÕES	(16,2*4*2)+(30,2*2*2)+(2*2*4)+(2* 1*4)-(1*2,5*2)	269,4	269,40
			269,40

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.11.3- C4765- ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 5/8"X2.40M (UN)			QTD
QUANTIDADE	4	4	4,00
			4,00

4.11.4- C2072- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

4.11.5- C1099- DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00

4.11.6- C1095- DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)			QTD
QUANTIDADE	4	4	4,00
			4,00


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844


Fco Elber Cavalcante Barbosa
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

4.11.7- C1093- DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	1	1	1,00
			1,00
4.11.8- C1196- ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)			
			QTD
PROJETO ELÉTRICO	61,76	61,76	61,76
			61,76
4.11.9- C1197- ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=32mm (1") (M)			
			QTD
PROJETO ELÉTRICO	63,08	63,08	63,08
			63,08
4.11.10- C1199- ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (11/2") (M)			
			QTD
PROJETO ELÉTRICO	9,44	9,44	9,44
			9,44
4.11.11-91855- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUIOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)			
			QTD
PROJETO ELÉTRICO	11,69	11,69	11,69
			11,69
4.11.12- C0534- CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)			
			QTD
PROJETO ELÉTRICO	198,8+198,8+118,4	516	516,00
			516,00
4.11.13- C0540- CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)			
			QTD
PROJETO ELÉTRICO	27,6+22,4+20,5+8,1	78,6	78,60
			78,60
4.11.14- C3504- CAIXA DE ALVENARIA/ REBOCO/C/TAMPA CONCRETO S/FUNDO DI=30X30X50CM (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	7	7	7,00
			7,00
4.11.16- C1803- MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)			
			QTD


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844


FCO ENDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO = LARGURA*ALTURA	1,2*1,5	1,8	1,80
			1,80

4.11.17- C4967- POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400 KG (UN)			
			QTD
POSTE DA MURETA	1	1	1,00
			1,00

4.11.18- C1496- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)			
			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	1	1	1,00
			1,00

4.11.19-C1494- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)			
			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	2	2	2,00
			2,00

4.11.20-91936- CAIXA OCTAGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)			
			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	3	3,00
			3,00

4.11.21- I6432- CAIXA DE EMBUTIR PVC- 4X2 RETANGULAR (UN)			
			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	3	3,00
			3,00

4.11.22- I8815- CABO DE ALUMINUIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 (M)			
			QTD
DISTANCIA ENTRE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E A ESCOLA	25*3	75	75,00
			75,00

BANHEIROS SERVIÇOS PRELIMINARES

4.12.1.1- C1630- LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)			
			QTD
LOCAÇÃO DO BANHEIRO= COMPRIMENTO *LARGURA	4,38*2,14	9,3732	9,37
			9,37

MOVIMENTO TERRA


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743 347 603 49


Yukio Diogenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

4.12.2.1-93358- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)			
QUANTIDADE	2,46	2,46	2,46
			2,46

4.12.2.2- 93382- REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)			
			QTD
REATERRO DAS VALAS DAS PAREDES= COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DE REATERRO * PROFUNDIDADE	(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14) * 0,1*0,4	0,6928	0,69
			0,69

4.12.2.3- C0330- ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)			
			QTD
ATERRO BANHEIROS= ÁREA INTERNA*ALTURA MÉDIA	(2,28+2,8+3,03)*0,3	2,433	2,43
			2,43

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4.12.3.1- 96617- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)			
			QTD
LASTRO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO = QUANTIDADE * LARGURA * QUANTIDADE	0,4*0,4*4	0,64	0,64
			0,64

4.12.3.2- C0216- ARMADURA CA- 50A MÉDIA D=6,3 A 10MM (KG)			
			QTD
ARMADURA DOS BLOCOS= COMPRIMENTO*QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS *KG/M	0,6*8*4*0,395	7,584	7,58
ARMADURA DOS PILARES = COMPRIMENTO *QUANTIDADE DAS BARRAS* QUANTIDADE DE PILARETES* KG/M	4*4*4*0,617	39,488	39,49
ARMADURA DAS VIGAS/ CINTAS DE MARRAÇÃO = COMPRIMENTO* QUANTIDADE DE BARRAS*KG/M	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14) *2*4*0,395	54,0992	54,10
			101,17

4.12.3.3-C0217- ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)			
--	--	--	--


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70380


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. CIVIL CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

			QTD
ESTRIBO DE PILARES= COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M	0,9(4/0,15)*4*0,154	14,784	14,78
ESTRIBO DE VIGAS/ CINTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS KG/M	0,9*((2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)/0,2)*2*0,109	16,99092	16,99
			31,77

4.12.3.4- C0842- CONCRETO P/VIBR, FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
CONCRETO DE BLOCOS DE FUNDAÇÕES= COMPRIMENTO*LARGURA *ALTURA *QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4	0,16	0,16
CONCRETO DOS PILARES = LARGURA*ESPESSURA*ALTURA *QUANTIDADE DOS PILARES	0,3*0,12*4*4	0,576	0,58
CONCRETO DAS VIGAS= COMPRIMENTO *LARGURA *ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25	0,5136	0,51
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES= COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2	0,6848	0,68
			1,93

4.12.3.5- C1604- LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES= COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4	0,16	0,16
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES= COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2	0,6848	0,68
			0,84

4.12.3.6- C1603- LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
CONCRETO DOS PILARES= LARGURA *ESPESSURA * ALTURA*QUANTIDADES DE PILARES	0,3*0,12*4*4	0,576	0,58
CONCRETO DAS VIGAS= COMPRIMENTO*LARGURA*ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25	0,5136	0,51
			1,09

4.12.3.7- C3991- FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 18mm UTIL. 5X (M2)


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Esportes - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743 347 603 49


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

			QTD
FORMA DOS PILARES=			9,24
ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE DE	3,85*0,3*2*4	9,24	
FACES*QUANTIDADE DE PILARES			
FORMA DAS VIGAS=			8,66
COMPRIMENTO*ALTURA* QUANTIDADE DE	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*	8,66	
FACES	*0,25*2		
FORMA DAS VIGAS BALDRAMES=			6,93
COMPRIMENTO *ALTURA* QUANTIDADE DE	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*	6,928	
FACES	0,20*2		
			24,83

4.12.3.8- C4451- LAJE PRÉ FABRICADA TRILÇADA P/PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80m (M2)

			QTD
LAJE DOS BANHEIROS=			9,37
COMPRIMENTO*LARGURA	4,38*2,14	9,3732	
			9,37

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4.12.4.1- C0073- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP= 10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
PAREDES = PRIMETRO DAS			32,15
PAREDES*ALTURA - VÃOS DE PORTAS E	((4,38+(1,9*4)+(1,44*2))-	32,148	
JANELAS	(0,7*2,1*2)-(0,4*0,8*2))*2,85		
PLATIBANDA = PERÍMETRO DAS			12,56
PAREDES*ALTURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*1	12,56	
			44,71

4.12.4.2- C4592- ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

			QTD
ALVENARIA DE EMBASSAMENTO =			1,04
COMPRIMENTO *LARGURA*ALTURA	(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*	1,0392	
	*0,2*0,3		1,04

REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS

4.12.5.1- C4445- CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARGAMASSA. PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30X30 (900CM²)-PEI-5/PEI-4 P /PAEDE (M2)

			QTD
REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO =			17,60
PERIMETRO INTERNO*ALTURA- VÃOS DE	((6,2*1,6)-(0,7*1,6))*2	17,6	
PORTAS E JANELAS			17,60

4.12.5.2-C1427-REJUNTAMENTO C/ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

FCO ELDER CALVANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

		QTD	
REJUNTAMENTO DAS PAREDES= ÁREA DAS PAREDES	17,6	17,6	17,60
			17,60

4.12.5.3-C0778-CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/TETO (M2)

		QTD	
CHAPISCO DA LAJE= SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59	7,59
			7,59

4.12.5.4- C3034- REBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP= 20mm P/TETO (M2)

		QTD	
IDEM ITEM ANTERIOS	2,28+2,28+3,03	7,59	7,59
			7,59

4.12.5.5- C0776- CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/PAREDE (M2)

		QTD	
CHAPISCO= ÁREA DE ALVENARIA*2	44,71*2	89,42	89,42
			89,42

4.12.5.6- C3028- REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

		QTD	
REBOCO= ÁREA DE CHAPISCO -ÁREA DE CERÂMICA	89,42-17,6	71,82	71,82
			71,82

4.12.5.7- C3023- EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

		QTD	
EMBOÇO= ÁREA DE CERÂMICA	17,6	17,6	17,60
			17,60

SISTEMA DE PISO

4.12.6.1- C1607- LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)


		QTD	
LASTRO DO PISO DOS BANHEIROS= ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	7,59	7,59
			7,59

4.12.6.2- C2179- REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4- ESP= 3cm (M2)

		QTD	


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743.347.603.49


Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

LASTRO DO PISO DOS BANHEIROS= ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	7,59	7,59
			7,59

4.12.6.3- C3001- CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARGAMASSA PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900cm²- PEI- 5/PEI-4- P/PISO (M2)			
			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	2,28+3,03+2,28	7,59	7,59
			7,59

4.12.6.4- C1427- REJUNTAMENTO C/ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 cm (900CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)			
			QTD
REJUNTAMENTO DO PISO = ÁREA DE PISO	7,59	7,59	7,59
			7,59

SISTEMA DE COBERTURA

4.12.7.1- C0802- COBERTURA C/ELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)			
			QTD
COBERTURA= COMPRIMENTO*LARGURA	4,14*1,7	7,038	7,04
			7,04

4.12.7.2- C0773- CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO (M2)			
			QTD
CHAPIM= PRIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS*LARGURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*0,2	2,512	2,51
			2,51

4.12.7.3- C2249- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM(M)			
			QTD
RUFO = PERÍMETRO DO TELHADO - COMPRIMENTO DA CALHA	1,7+4,14+1,7	7,54	7,54
			7,54

4.12.7.4- C0662- CALHA DE FICERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30 cm (M)			
			QTD
CALHA= EXTENSÃO DA CALHA	4,14	4,14	4,14
			4,14

PINTURAS E ACABAMENTO

4.12.9.1- 88489- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)			
---	--	--	--


RICARDO CEZAR PESSOA PINNETRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49


Yukio Diego
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

			QTD
PINTURA DA LAJE= SOMATÓRIOS DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59	7,59
			7,59

4.12.9.2- 88488- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
PINTURA = ÁREA DO REBOCO	28,85	28,85	28,85
			28,85

INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.12.10.1.1-C2615- TUBO PVC SOLD. MARROM D20 mm (1/2" (M)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1,62	1,62	1,62
			1,62

4.12.10.1.2- C2616- TUBO PVC SOLD. MARROM D 25mm (3/4") (M)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	15,8	15,8	15,80
			15,80

4.12.10.1.3- C2617- TUBO PVC SOLD. MARROM D 32mm (1") (M)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	0,64	0,64	0,64
			0,64

4.12.10.1.4- C2618- TUBO PVC SOLD. MARROM D 40mm (1 1/4") (M)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	0,66	0,66	0,66
			0,66

4.12.10.1.5- 94703- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00

4.12.10.1.6- 94704- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDEB CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

			1,00
4.12.10.1.7-C2158- REGISTRO DE GAVETA BRUTO D25mm (1") (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00
4.12.10.1.8-103041- REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.1.9-103947- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.1.10-89409- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.1.11- 89358- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.1.12- 89362- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.1.13- 89367- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)			
			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.1.14- 3515- JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)			

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515344

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
-Educação Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

4.12.10.1.15- 20147- JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

4.12.10.1.16- 89624- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

4.12.10.1.17- 89440- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

4.12.10.2.1- 89711- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2,54	2,54
		2,54

4.12.10.2.2- 89798- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	10,94	10,94
		10,94

4.12.10.2.3- 89714- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	7,64	7,64
		7,64

4.12.10.2.4- C3586- CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2,00


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


PCC ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

			2,00
4.12.10.2.5- C0605- CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.2.6 -89726- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00
4.12.10.2.7 - 89724- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	4	4	4,00
			4,00
4.12.10.2.8- 89801- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	6	6	6,00
			6,00
4.12.10.2.9- 89744- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00
4.12.10.2.10- 3659- JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00
4.12.10.2.11- C1761- LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)			
		QTD	
PROJETO HIDROSANITÁRIO	8	8	8,00
			8,00
4.12.10.2.12 - C1758- LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)			


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 7030D

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743 347 603 49



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 20.03.01/2023

LOCAL: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA

PERÍODO: 05/02/2025 A 10/03/2025

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	4	4	4,00
			4,00

4.12.10.2.13- 89825 -TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)


			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	2	2	2,00
			2,00

4.12.10.2.14 - 89796- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
PROJETO HIDROSANITÁRIO	1	1	1,00
			1,00


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA n° 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diogenes Bazzera
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

640

DATA APROVAÇÃO

01/12/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2025

ENDEREÇO SIT TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA,		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO DISTRITO DE MAPUÁ	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR CPF:	CREA/CAU CAU/BR 00A106230	ART RRT 12883184
--	-------------------------------------	----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO CPF:	CREA/CAU RNP 0601851790	ART CE 20231331438
--	-----------------------------------	------------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
640	2.696,00 m ²	2696,00 m ²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA 1.284.341,99	DATA DO INÍCIO DA OBRA 04/12/2023
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 04/03/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 07 DE Fevereiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0021w4121w7130000640



Scanei para validar este documento

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa


Registrada em: 20/01/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 20/01/2025 11:08:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES - CNPJ: 07.443.708/0001-66



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





DECLARAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

A EMPRESA **C V TOME SERVIÇOS - ME**, CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 23.834.673/0001-42, LOCALIZADA RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES Nº 464, BAIRRO JOÃO PAULO II, JAGUARIBE - CE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SRº **CHARLES VICENTE TOMÉ**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 2003019000850 SSP CE E DO CPF DE Nº 009.042.233-37, **DECLARA** PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE NO QUADRO DE SÓCIO DA EMPRESA NÃO HÁ SERVIDOR PÚBLICO, EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DA ESFERA MUNICIPAL.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA Á PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

JAGUARIBE - CEARÁ, 03 DE ABRIL DE 2025

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: C V TOME SERVIÇOS LTDA, RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES 464 NO BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ CEP 63.475-000				PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025			DEPTO. PESSOAL JAGUARIBE CEARÁ	SEÇÃO ÚNICO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		TOTAL	DEDUÇÕES		SAL. À RECEBER		
				QUAN. FALTA	V. FALTAS		INSS	PI S/PASEP/CI			
1	BRUNO MUNIZ MESQUITA	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	052.562.723-57	R\$ 1.299,04	<i>Bruno Muniz Mesquita</i>	
2	ELTON BEZERRA DE LIMA	R\$ 2.500,00	PEDREIRO			R\$ 2.500,00	R\$ 200,00	321.334.346-01	R\$ 2.300,00	<i>Elton Bezerra de Lima</i>	
3	RAMON VITOR MUNIZ DA SILVA	R\$ 1.412,00	SERVENTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	076.044.303-33	R\$ 1.299,04	<i>Ramon Vitor Muniz da Silva</i>	
4	VALDEVAN DA CRUS MEDEIROS	R\$ 1.600,00	PEDREIRO			R\$ 1.600,00	R\$ 128,00	074.553.613-46	R\$ 1.472,00	<i>VALDEVAN DA CRUS MEDEIROS</i>	
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 6.924,00				R\$ 6.924,00	R\$ 553,92	TOTAL	R\$ 6.370,08		

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLÉTIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEDIÇÃO:
111 MEDIÇÃO

DATA:
até 11 de março de 2025

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.281.347,89
ABONADO: 264.018,51
TOTAL: 1.017.329,38
SALDO: 1.348.552,47
RECALCULO: 48.803,22
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 95,50%
146.499,40

CONTINUAÇÃO DE EMPRESA NA CONDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CARRANQUELO, MÓDULO E TAPETINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 20.23.01/2023
CNO: 90.017.4798071

FONTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE ADICIONADA *		QUANTIDADE ACRESCIDA * ADITIVO		QUANTIDADE DECRESCIDA * ADITIVO		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)		
			UND	QTD	P. UNIT. R\$	F. TOTAL R\$	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	REVISADO	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
3.12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	251	R\$ 137,14	344,22	0,00	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
3.12.7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, 26 DESENVOLVIMENTO 35cm	M	754	R\$ 41,87	315,70	0,00	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,70	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.7.4	C0862	CAIHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	414	R\$ 46,08	190,77	0,00	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,77	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.8	ESCADARIAS					2.428,98							-2.428,97	0,00				0,00	100,00%
3.12.8.1	10701	FORTA DE FERRO DE ARRIR, TPO COM TINTA LATEX ACRILICA EM GUARNICOES AF= 12/2019	M2	294	R\$ 722,56	2.095,53	0,00	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.095,53	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.8.2	C1361	FERRADURA COMPLETA PARA PORTAINTERNA	UN	200	R\$ 148,99	297,98	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,98	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.8.3	C0804	CORGO ANTI-CHUVA (ESQ) 2m CARC. CIMENTO FARELA TRACÇO 1:3	M2	054	R\$ 102,29	65,47	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,47	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS					1.511,64							-1.511,64	0,00				0,00	100,00%
3.12.9.1	84486	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMOS. AF= 08/2014	M2	759	R\$ 17,44	132,37	0,00	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,37	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.9.2	84489	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF= 08/2014	M2	7.482	R\$ 15,40	1.108,03	0,00	-71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108,03	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.9.3	C-279	ESMALTE DUAS DEMOS EM ESCADARIAS DE FERRO	M2	588	R\$ 46,47	273,24	0,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,24	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.10	INSTALÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					503,05							-503,06	0,00				0,00	100,00%
3.12.10.1	C2615	TUBO PVC S/D. MARRON D= 20mm (1/2")	M	182	R\$ 6,81	11,03	0,00	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,03	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	
3.12.10.1	C2616	TUBO PVC S/D. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	R\$ 9,23	145,83	0,00	-15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,83	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	

Paulo Vicente Ferver
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEARA PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 080185175-0
REGISTRO CREA 70350D

RODOLFO CALVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
Porta-voz Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CPF: CE 341929
RNP: 0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 2003/1/0223
CNO: 90.017/4198071

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

MENÇÃO:
11ª MEDIÇÃO

DATA:
Período: 11 de março de 2023

VALORES R\$:

CONTRATO: 1.281.341,99
ADICIONADO: 290.000,00
TOTAL: 1.571.341,99
TOTAL: 1.588.458,69
MERCADO ACUM: 1.348.652,47
SALDO: 46.000,22
RELAZIO: 90,00%

VALORES R\$:
MERCADO ACUM: 148.458,40

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCEIDA 1ª		QUANTIDADE ACRESCEIDA 2ª		VALORES					QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)											
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %					
312.10.1	C2817	TUBO PVC S.O.L.D. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	R\$ 14,32	9,16	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	
312.10.1	C2818	TUBO PVC S.O.L.D. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	R\$ 21,32	14,07	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	
312.10.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, S.O.L.D.AVEL, DN 25,31 X 32,30 MM. SUSTENTACAO DE EDIFICACAO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCOMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0602016	UN	1,00	R\$ 25,80	25,80	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	
312.10.1	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, S.O.L.D.AVEL, DN 32,30 X 40,00 MM. SUSTENTACAO DE EDIFICACAO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCOMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0602016	UN	1,00	R\$ 34,50	34,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
312.10.1	C2169	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 69,81	139,62	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
312.10.1	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, S.O.L.D.AVEL, DN 25,31 X 25,31 MM. SUSTENTACAO DE EDIFICACAO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCOMENTO E INSTALACAO. AF_0602021	UN	1,00	R\$ 25,31	25,31	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
312.10.1	103847	BUCHA DE REDUÇÃO, QUARTA, PVC, S.O.L.D.AVEL, DN 25,30 X 32,30 MM. SUSTENTACAO DE EDIFICACAO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCOMENTO E INSTALACAO. AF_0602022	UN	1,00	R\$ 6,44	6,44	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
312.10.1	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, S.O.L.D.AVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAIVA DE DISTRIBUICAO DE INSTALACAO. AF_0602022	UN	1,00	R\$ 9,89	9,89	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%

Paula Maria Tenor
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

[Signature]
RICARDO CERNEIRO PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060158175-0
REGISTRO CREA 703500

[Signature]
RÔ DUEBER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria de Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2023
CPF: 743.347.803/49

[Signature]
Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RUE-0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

CONTRATO Nº 20.03.01/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDICAO: 111 MEDIÇÃO

DATA: 11 de março de 2025

VALORES R\$:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAJÁ, CARANQUELE, MOREIRA E YAFERENNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE.

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CNC: 90.0174780/71

REGISTRO NACIONAL 060185175-0

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/02/2025

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 140.499,40

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ADITIVA		AGRESCIDA 1ª		AGRESCIDA 2ª		VALORES	QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)					
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	AGRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	AGRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	AGRESCIMENTO		DECRESCIMENTO	AGRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
3.12.10.1	89358	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0062022	UN	1,00	R\$ 8,05	8,05	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	89362	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0062022	UN	1,00	R\$ 9,60	9,60	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	89367	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0062022	UN	1,00	R\$ 13,81	13,81	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	3515	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 20 MM X 12" PARA AGUA FRIA FREDIAL	UN	1,00	R\$ 9,11	9,11	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	20147	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 25 MM X 12" PARA AGUA FRIA FREDIAL	UN	1,00	R\$ 7,50	7,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	89624	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM FIM DE RAMAL DE PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0062022	UN	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.1	89440	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM FIM DE RAMAL DE PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0062022	UN	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	2	INSTALAÇÕES SANITARIAS				8.435,58						-8.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	89711	TUBO PVC SERIE UPRNAI, ESORTE PREMAL DN 40 MM, FANAL DE DESCONTRAÇÃO DN 100MM, FANAL DE SANGRIA DN 100MM, DESBOTO SANITARIA AF_0068022	M	2,54	R\$ 21,88	55,58	0,00	-2,54	0,00	0,00	0,00	-55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%

Charles Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tomé
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

REGISTRO NACIONAL 060185175-0
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO CREIA 7030/D

FOO ELDER CANALICANTE BARBOSA
CNPJ: 15.992.932/0001-42
Engeheiro Municipal de Educação
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
CPF: 743.347.603-49

Vukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil
RNP: 0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.03.01/2023
CONTRATO Nº 20.03.01/2023
CNC: 900174788071

EMPRESA EXECUTORA:
C.V. TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO
11º MEDIÇÃO
FONTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:
05/02/2025 a 10/03/2025

VALORES R\$:
CONTRATO: 1.281.341,99
RECEBIMENTO: 1.100.000,81
TOTAL: 1.389.482,80
VALOR DA MENSAGEM: 48.800,22
PERC. %: 96,50%
VALOR DA TUITA: 140.489,40

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ADITIVA		QUANTIDADE ACRESCIDA 1ª		QUANTIDADE ACRESCIDA 2ª ADITIVA		VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)			
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PRIBO O	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAUDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAUDO	PERC. %
3.12.10.2	89796	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FRENAL DN 60 CM, FORNECIDO E INSTALADO EM FORMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	M	1034	R\$ 15,10	165,19	0,00	-10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FRENAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RUA, C/ VENTILACAO, AF_08/2022	M	784	R\$ 42,81	327,07	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C3586	CAVA SFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR	UN	200	R\$ 59,73	119,46	0,00	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	C0905	CAVA DE INSPECCAO EM ALVENARIA 1/2 TIPOLO COMUM	M2	100	R\$ 191,68	191,68	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89728	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FRENAL DN 40 MM, JUNTA SOLDVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RUA DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	200	R\$ 9,54	19,08	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FRENAL DN 40 MM, JUNTA SOLDVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RUA DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	400	R\$ 13,13	52,52	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89901	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FRENAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RUA DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	600	R\$ 12,55	75,30	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.12.10.2	89744	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FRENAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RUA DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	100	R\$ 34,76	34,76	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RENATA CERAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

ED. ALDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP - DEB5615844

Paula Viana Tome

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEDICÃO:
11ª MEDICÃO

DATA:
11 de março de 2025

VALORES R\$:
1.284.367,95

CONTRATO Nº 20.03.51/2023
CNO: 90.017/4798071

CONTRATO Nº 20.03.51/2023

FONTES DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
05/02/2025 a 10/03/2025

VALOR (R\$):
140.499,40

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA 1ª		QUANTIDADE ACRESCIDA 2ª ADITIVO		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)								
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BID	P. TOTAL R\$ C/BID	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	ACRESCIMENTO	DECRESCIMENTO	REVISADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
3.12.10.2	3965	LUNGA SIMPLES, PVC DN 100X50 FREDIA	UN	200	R\$ 22,36	44,78	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	C1761	LUNGA SIMPLES PVC BRANCO PESADO 50mm(27)	UN	800	R\$ 10,91	8728	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8728	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	C1769	LUNGA SIMPLES PVC BRANCO PESADO 100mm (47)	UN	400	R\$ 22,92	9168	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9168	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	89955	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIA, DN 50 X 50MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PARAL DE RESISTENCIA QUIMICA DE 50N/CM2 AF: 08/2022	UN	200	R\$ 23,15	4630	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4630	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.2	89786	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO RESISTENCIA QUIMICA DE 50N/CM2 AF: 08/2022	UN	100	R\$ 55,42	5542	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5542	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.3	C2832	FOSSA SÉPTICA E SANITIZADOR EM ALUMINUM	UN	100	R\$ 5.089,48	5.089,48	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.089,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.3	102965	CANA D'ÁGUA EM POLIETILENO, MANGUEIRA 1" DE DIAM. INSTALAÇÃO AF: 08/2021	UN	100	R\$ 350,50	350,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	200	R\$ 912,29	1.824,58	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.824,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.3	100848	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	UN	200	R\$ 55,18	110,36	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.10.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/DIRREIRA E ACERROS	UN	200	R\$ 557,99	1.115,18	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.12.11.1	C1628	TEMPEZA GERAL	MZ	7,59	R\$ 13,36	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
						3.400,62	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
 C V TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

[Assinatura]
 RICARDO CEAR FERREIRA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREM 713513

[Assinatura]
 FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 Portaria Nº 005, de 01/01/2025
 CEP: 743 347 603 49

Yukio Diogenes Bezerra
 Eng. Civil CRF/CE 341929
 RNP: 0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11ª MEDIÇÃO

DATA:

REC-5594 11 de Janeiro de 2025

VALORES \$R\$

CONTRATO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS LOCALIDADES DE TRAPIA, CARMANGUELO MOREIRA E TAPENINHA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CNO: 90.017.4780/71

CNPJ: 23.834.673/0001-42

CONTRATO Nº - 26.03.01/2023

PERÍODO: 06/02/2025 a 10/03/2025

CONTRATO	ADICIONADO	DEBITADO	TOTAL	MÉD. C/D ACUMULADO	PERC. DA MEDIÇÃO ACUMULADA
1.284.341,89	140.488,40	149.960,00	1.334.869,89	1.334.869,89	83,33%
		48.983,22	1.383.853,11	1.383.853,11	90,50%
			1.383.853,11	1.383.853,11	100,00%

CONTRATO Nº - 26.03.01/2023

CNO: 90.017.4780/71

PERÍODO: 06/02/2025 a 10/03/2025

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 140.488,40

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE	ACRESCIMTO	DESCRESCIMTO	ACRESCIMTO	DESCRESCIMTO	ACRESCIMTO	DESCRESCIMTO	REVISADO	PERÍO Q	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
			QTD	F. UNIT. R\$ C/BDI																			F. TOTAL R\$ C/BDI
3.13		DIVERSOS																					
3.13.1	C1348	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" FINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	100	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,51	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00	100,00%	
3.13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 7,10 M. PINO DE NYLON 25X25 COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM ANTENAS OFICIAIS	CJ	100	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,29	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	2.619,29	2.619,29	0,00	100,00%	
3.13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM PAINÉIS EM COMPENSADO NA LARGURA DE 1,80 M, ALTURA DE 1,80 M, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA. PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM RESENO LIVRE DE 2,3MM	CJ	100	R\$ 3.914,77	3.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,77	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	3.914,77	3.914,77	0,00	100,00%	
3.14		SERVIÇOS FINAIS																					
3.14.1	C3447	LIMPEZA DE FISC. EM ÁREA URBANIZADA	MZ	698,64	R\$ 1,43	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80	0,00	616,64	616,64	0,00	100,00%	0,00	881,80	881,80	0,00	100,00%	
4		QUADRA POLIESPORTIVA SITO TAPENINHA																					
4.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																					
4.1.1	FM.00102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO B	VES	3,00	R\$ 1.636,44	4.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,32	0,50	2,00	2,50	0,50	63,33%	818,22	3.272,88	4.091,10	818,22	63,33%	
4.2		SERVIÇOS PRELIMINARES																					
						1.457,49						300,78								1.764,21	1.764,21	0,00	100,00%
						402.312,27						82.441,08								464.307,48	464.307,48	98,47%	
						4.909,32						0,00								4.909,32	4.909,32	83,33%	
						140.488,40						274.984,97								415.484,27	415.484,27	48,983,22	89,47%

Charles Vicente Tome
Sócio - Administrador

RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 050185175-0
REGISTRO CREA 7030/D

HCO ELDER CAVALEANTE BARBOSA
Sócio - Administrador
Eng. Civil
CREA - CE 341926
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743.347.603.49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341926
RNP: 0618515844



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA 1*		QUANTIDADE ACRESCIDA 2* ADITIVO		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)							
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIM.	DECRESCIM.	ACRESCIM.	DECRESCIM.	ACRESCIM.	DECRESCIM.	REVISADO	PERÍO Q ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
4.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 198,36	1.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,28	0,00	100,00%	0,00	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%	1.118,28	1.118,28	0,00	100,00%
4.2.2	C4919	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRA EM CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	616,64	R\$ 0,23	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	100,00%	0,00	141,83	141,83	0,00	100,00%	141,83	141,83	0,00	100,00%
4.2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO (MATERIALS) (MÉDIA EM 5000 M2)	M2	616,64	R\$ 0,32	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00	100,00%	0,00	197,32	197,32	0,00	100,00%	197,32	197,32	0,00	100,00%
4.2.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBULOS SI/REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	R\$ 65,04	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	275,77	0,00	100,00%	0,00	275,77	275,77	0,00	100,00%	275,77	275,77	0,00	100,00%
4.2.5	C3104	REMOÇÃO DE CERCOIS	M	0,00	R\$ 0,48	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	100,00%	0,00	31,01	31,01	0,00	100,00%	31,01	31,01	0,00	100,00%
4.3		MOVIMENTO TERÇA				6.470,46					725,25	6.595,71			6.595,71		100,00%	6.595,71	6.595,71	0,00	100,00%	
4.3.1	93364	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 (M). N.º 022221	M3	14,65	R\$ 81,91	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,36	0,00	100,00%	0,00	1.216,36	1.216,36	0,00	100,00%	1.216,36	1.216,36	0,00	100,00%
4.3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM AF. (M/0016)	M3	3,71	R\$ 31,86	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	100,00%	0,00	118,20	118,20	0,00	100,00%	118,20	118,20	0,00	100,00%
4.3.3	C0928	CORTES E ATERRO COMPENSADO SEM TOLERÂNCIA DE COMPACTAÇÃO	M3	298,28	R\$ 9,41	2.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,81	0,00	100,00%	0,00	2.806,81	2.806,81	0,00	100,00%	2.806,81	2.806,81	0,00	100,00%
4.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CARRINHÃO ATE 5 KM	M3	53,74	R\$ 29,54	1.587,48	4,24	0,00	0,00	0,00	1.712,73	0,00	100,00%	0,00	1.712,73	1.712,73	0,00	100,00%	1.712,73	1.712,73	0,00	100,00%
4.3.5	C3148	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% F.N	M3	53,74	R\$ 4,53	243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243,44	0,00	100,00%	0,00	243,44	243,44	0,00	100,00%	243,44	243,44	0,00	100,00%
4.3.6	C3208	ESPAÇOAMENTO E CARGA DE MATERIAL, 2 CM 11	M3	53,74	R\$ 9,27	498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	498,17	0,00	100,00%	0,00	498,17	498,17	0,00	100,00%	498,17	498,17	0,00	100,00%
4.4		FUNDIÇÕES				5.800,49					36.964,05	35.964,05			35.964,05		100,00%	35.964,05	35.964,05	0,00	100,00%	
4.4.1	C0064	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	R\$ 520,69	5.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,49	0,00	100,00%	0,00	5.800,49	5.800,49	0,00	100,00%	5.800,49	5.800,49	0,00	100,00%
4.5		ESTRUTURA				11.589,38					11.589,38	11.589,38			11.589,38		100,00%	11.589,38	11.589,38	0,00	100,00%	

CV TOME SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 23.834.673/0001-42
 Charles Vicente Tome
 CPF: 009.042.233-37
 Sócio - Administrador

REGIÃO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 79300

EDDIR CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 Portaria N.º 005, de 07/10/2025
 CPF: 743.347.603-49

Yukio Diogenes Bezerra
 Eng. Civil - CE 341929
 RNP: 0618515844

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPILHA, CARRANHA E MANGUEIRA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CEARÁ.

CONTRATO Nº 20.03.01/2023
 CNO: 90.017.4789/071

EMPRESA EXECUTORA:
 CV TOME SERVIÇOS
 CNPJ: 23.834.673/0001-42

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 11 - MEDIÇÃO

FONTES DE RECURSO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO: 06/02/2025 a 10/03/2025

VALORES (R\$):

CONTRATO	1.291.341,99
RECEBIDO	-142.006,81
TOTAL	1.398.458,89
MÉDIO ACUM.	148.903,22
PERC. % REALIZADO	98,50%
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	110.489,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CNPJ: 23.334.879/0001-42

11 - MENÇÃO

CONTRATO Nº - 20.03.01/2023
CNO: 90.017.4789/71

PERÍODO DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERÍODO:
05/02/2023 a 10/03/2023

VALORES R\$

CONTRATO:	1.293.342,89
ACUM. ANTERIOR:	1.309.405,69
ACUM. ATUAL:	1.309.405,69
PERC. %:	48,003,22
PERC. %:	98,50%
VALOR DA MENSAGEM:	140.489,40

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESIDA 1*		QUANTIDADE ACRESIDA 2*		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)							
			UND	QTD	P. UNIT R\$ C/BOI	P. TOTAL R\$ C/BOI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %				
																		ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.5.1	92304	CONTA DE MARFACÇÃO DE ABRILAMENTO DE COCO EM CONCRETO AF_C92018	M	90,90	R\$ 78,58	7.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,06	90,90	90,60	0,00	100,00%	0,00	7.135,06	0,00	100,00%	
4.5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FERRAMENTAS EUTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA LUTIZACIONES AF_0902020	M2	9,28	R\$ 56,98	528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,87	9,28	9,28	0,00	100,00%	0,00	528,87	0,00	100,00%	
4.5.3	C216	ARMADURA CA-50A MEDIDA D= 6,3 A 10,9mm	KG	114,52	R\$ 17,35	1.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,50	114,52	114,52	0,00	100,00%	0,00	1.991,50	0,00	100,00%	
4.5.4	C217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	R\$ 15,20	651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,82	42,87	42,97	0,00	100,00%	0,00	651,82	0,00	100,00%	
4.5.5	C2842	CONCRETO PAVIR_FCK 20MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	R\$ 512,77	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75	1,86	1,86	0,00	100,00%	0,00	953,75	0,00	100,00%	
4.5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,98	R\$ 165,91	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,59	1,98	1,86	0,00	100,00%	0,00	308,59	0,00	100,00%	
4.6	MURETA					11.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,84				100,00%	0,00	11.827,84	0,00	100,00%	
4.6.1	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FURADO (8x18x19cm) HIDRATAADA ESP=20 cm	M2	46,40	R\$ 128,94	5.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,82	46,40	46,40	0,00	100,00%	0,00	5.982,82	0,00	100,00%	
4.6.2	C0779	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIMPLEMENTE TRACO 1:3 ESP=5mm F/PADEDE	M2	92,80	R\$ 7,60	705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,28	92,80	92,90	0,00	100,00%	0,00	705,28	0,00	100,00%	
4.6.3	C3023	REPOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENNERADA, TRACO 1:3	M2	92,80	R\$ 53,23	4.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,74	92,80	92,90	0,00	100,00%	0,00	4.939,74	0,00	100,00%	
4.7	MURO					90.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.724,55				100,00%	0,01	90.724,55	0,00	92,47%	
4.7.1	C1807	MARGO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO PLURIFUNÇÃO REPOCOADO, COM PINTURA	M2	276,80	R\$ 340,36	94.211,65	83,42	0,00	0,20	-44,09	28.392,83	-15.003,46	107.598,02	316,13	316,13	0,00	100,00%	107.598,01	107.598,02	0,00	100,00%

Paulo Vicente Tomé
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.873/0001-42
Charles Vicente Tomé
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 79300

Kotilder Cavalcante Barbosa
KOTILDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Praça Carlos de Carvalho nº 31
Bairro: ARAÚCA
CPF: 743.347.603/49

Yukio Diogenes Bezerra
YUKIO DIOGENES BEZERRA
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0616515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAREZINHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C.V.TOME SERVIÇOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO:

DATA:

VALORES R\$:

CONTRATO Nº 20.03.01/2023
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CNC: 30.017.4786/71

CNPJ: 23.834.673/0001-42

11ª MEDIÇÃO

PERIODO: 05/02/2025 a 10/03/2025

CONTABILIZADO	CONTABILIZADO
RECEBÍVELS	264.118,51
TOTAL CONTABILIZADO	1.340.552,47
SALDO	148.903,22
PERC. % REALIZADO	96,90%
VALOR REALIZADO	140.489,40

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIADA 1ª		QUANTIDADE ACRESCIADA 2ª ADITIVO		VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)					
			UND	QTD	F. UNIT. R\$ C/BDI	F. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DICRESCIMO	ACRESCIMO	DICRESCIMO	ACRESCIMO	DICRESCIMO	DEPRESCIMO	REVISADO	PRIMO O	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
4.11.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR 48 EM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20kV	UN	4,00	R\$ 25,55	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	102,20	0,00	102,20	100,00%
4.11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16kV	JUN	1,00	R\$ 25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	25,55	0,00	25,55	100,00%
4.11.8	C1198	ELETRORRUBO PVC RESISTENTE A TENSÕES D=25mm (3x4)	M	61,78	R\$ 18,60	1.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,74	61,78	0,00	61,78	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	1.148,74	0,00	1.148,74	100,00%
4.11.9	C1197	ELETRORRUBO PVC RESISTENTE A TENSÕES D=32mm (1)	M	63,08	R\$ 28,17	1.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,96	63,08	0,00	63,08	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	1.778,96	0,00	1.778,96	100,00%
4.11.10	C1199	ELETRORRUBO PVC RESISTENTE A TENSÕES D=50mm (12)	M	9,44	R\$ 38,54	363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,82	9,44	0,00	9,44	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	363,82	0,00	363,82	100,00%
4.11.11	91855	ELETRORRUBO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN25 UN(3/4"), PARA CIRCUITOS DE PÊNEIRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AF-122015	M	11,66	R\$ 12,24	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	11,66	0,00	11,66	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	143,09	0,00	143,09	100,00%
4.11.12	C0534	CAPO ISOLADO PVC 75xV 4MM2	M	518,00	R\$ 9,16	4.726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,56	518,00	0,00	518,00	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	4.726,56	0,00	4.726,56	100,00%
4.11.13	C0540	CAPO ISOLADO PVC 75xV 2,5MM2	M	78,60	R\$ 7,55	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43	78,60	0,00	78,60	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	593,43	0,00	593,43	100,00%
4.11.14	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUND. DIM:30x30x50 CM	UN	7,00	R\$ 193,64	1.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,48	7,00	0,00	7,00	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	1.355,48	0,00	1.355,48	100,00%
4.11.15	C2090	QUADRO 9/1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.693,90	1.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.11.16	C1803	NAURETA C/ TUBULO MAÇICO, REBOCO, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,90	R\$ 415,24	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,43	1,90	0,00	1,90	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	747,43	0,00	747,43	100,00%
4.11.17	C4987	POSTE DE CONCRETO DUPL. C/ RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. H= 8,00M. PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 905,44	905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	905,44	0,00	905,44	100,00%
4.11.18	C1498	INTERUPTOR UNIA TECLA SIMPLS E TONADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 37,37	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	37,37	0,00	37,37	100,00%

Ricardo Tejar Pessoa Pinheiro

RICARDO TEJAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060183175-0
REGISTRO CREM 70300

FCC ELLEN CAVALLANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Pórt. Mat. Nº 005, de 01/01/19
CPF 743 347 603 49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
P. Mat. 0518515844

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador



CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCIDAS 1*				QUANTIDADE ACRESCIDAS 2 ADITIVA				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BI	P. TOTAL R\$ C/BI	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
			UN	2,20	R\$ 16,05	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	2,20	0,00	2,20	0,00	100,00%	05/02/2025 a 10/03/2025	0,00	36,10	0,00	100,00%
4.11.10	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	R\$ 13,01	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00%		0,00	39,03	0,00	100,00%
4.11.20	93382	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	3,00	R\$ 2,16	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00%		0,00	6,48	0,00	100,00%
4.11.21	R432	CAIXA DE ENBUITR PVC - 4X2 REANGULAR	UN	3,00	R\$ 1,93	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00%		0,00	5,79	0,00	100,00%
4.11.22	R615	CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/10V 10MM2	M	75,00	R\$ 1,93	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	75,00	0,00	75,00	0,00	100,00%		0,00	144,75	0,00	100,00%
4.12		BAHNEROS																					
4.12.1		SERVICIOS PRELIMINARES				70,28							70,28										
4.12.1.1	C1630	LOCALICAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	9,37	R\$ 7,50	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	9,37	0,00	9,37	0,00	100,00%		0,00	70,28	0,00	100,00%
4.12.2		MOVIMENTO TERRA				502,76							502,76										
4.12.2.1	93388	ESPANICAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_122015	M3	2,46	R\$ 81,91	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	2,46	0,00	2,46	0,00	100,00%		0,00	201,50	0,00	100,00%
4.12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM QUOTACAO MECANIZADA AF_042016	M3	0,89	R\$ 31,96	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,89	0,00	0,89	0,00	100,00%		0,00	21,98	0,00	99,98%
4.12.2.3	C0930	ATERRO/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE MAT. CAQUISICAO	M3	2,43	R\$ 114,93	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28	2,43	0,00	2,43	0,00	100,00%		0,00	279,28	0,00	100,00%
4.12.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				8.182,56							8.182,56										
4.12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE ESPESSURA DE 3 CM AF_082017	M2	6,64	R\$ 22,53	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	6,64	0,00	6,64	0,00	100,00%		0,00	144,42	0,00	100,00%
4.12.3.2	C218	ARMADURA CA-50A MEDIDA D= 6,3 A 10,3mm	KG	181,17	R\$ 17,36	1.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,35	181,17	0,00	181,17	0,00	100,00%		0,00	1.759,35	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
CV TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.733-37
Sócio - Administrador

Ricardo Ceará Pessoa Pinheiro
RICARDO CEAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 050185175-0
REGISTRO CREB 703071

Yúlio Eider Cavalcante Barbosa
YULIO EIDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA Nº 005, de 01/10/2025
CPF 743 347 605 49

Yúlio Diógenes Bezerra
Yúlio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA 341929
Eng. RNP: 9618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇAO

MEDIÇAO:

DATA:

VALORES R\$:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAIÁ, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº - 20.03.01/2023
CNC: 90.017.4780/071

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS

11- MEDIÇAO

CPF: 23.834.875/0001-42

CONTRATO: 2023.03.01.001
RÉCIBO: 1.349.448,68
MEDICAO ACUM: 1.349.552,47
SALDO: 48.903,22
RENT. BANCO: 96,00%
VALOR DA MEDIÇAO ATUAL: 140.449,40

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDIA 1*				VALORES				QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)				
			UNO	QTD	P. UNIT. R\$ C/750	P. TOTAL R\$ C/750	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.12.3.3	C0217	ARMAÇURA CAD6C FINA D=3-40 A 8,40mm	M2	3177	R\$ 15,20	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	482,90	31,77	0,00	31,77	0,00	100,00%	0,00	482,90	482,90	0,00	100,00%
4.12.3.4	C0842	CONCRETO PAVIR, ECG-20 MPa COM ASBREGAO ADOBRIRO	M3	1,93	R\$ 512,77	989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	989,65	1,93	0,00	1,93	0,00	100,00%	0,00	989,65	989,65	0,00	100,00%
4.12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO SI ELEVAÇAO	M3	0,34	R\$ 165,91	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	0,34	0,00	0,34	0,00	100,00%	0,00	139,36	139,36	0,00	100,00%
4.12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO C/ ELEVAÇAO	M3	1,99	R\$ 290,95	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13	1,99	0,00	1,99	0,00	100,00%	0,00	306,13	306,13	0,00	100,00%
4.12.3.7	C2981	FORMA PLANA CHAPA COMBENSUA PLASTIFICADA, ESP= 65mm UNO 25	M2	24,83	R\$ 122,30	3.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,71	24,83	0,00	24,83	0,00	100,00%	0,00	3.038,71	3.038,71	0,00	100,00%
4.12.3.8	C4451	LAJE PRE-FABRICADA TRELLÇADA P/ PISO - VAO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	R\$ 155,18	1.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,04	9,37	0,00	9,37	0,00	100,00%	0,00	1.454,04	1.454,04	0,00	100,00%
4.12.4	C0073	ALVENARIA DE TULO CERAMICO C/ARG. PRE-FABRICADA ACMA DE HIDRATADA, ESP=10cm (1,2,8)	M2	44,71	R\$ 73,61	3.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,10	44,71	0,00	44,71	0,00	100,00%	0,00	3.291,10	3.291,10	0,00	100,00%
4.12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TULO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	R\$ 753,03	783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	783,15	1,04	0,00	1,04	0,00	100,00%	0,00	783,15	783,15	0,00	100,00%
4.12.5		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				7.940,82				0,00	7.940,82					100,00%		7.940,82	7.940,82	0,00	100,00%
4.12.5.1	C445	CERAMICA ESMALTADA REFINCADA C/ARG. PRE-FABRICADA ACMA DE FAVERDE (900x617 - REI-REI4 - F4)	M2	17,60	R\$ 110,94	1.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,54	17,60	0,00	17,60	0,00	100,00%	0,00	1.952,54	1.952,54	0,00	100,00%
4.12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE ZIMAS E TULO CERAMICO (900x617 mm) (900 cm) 1 E PORCELANATO (FAVERDE/REISO)	M2	17,60	R\$ 10,81	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	17,60	0,00	17,60	0,00	100,00%	0,00	190,26	190,26	0,00	100,00%
4.12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO C/ AREIA SI FENERIAR TRACO 1:3 ESP=9 mm P/ TETO	M2	7,59	R\$ 14,93	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32	7,59	0,00	7,59	0,00	100,00%	0,00	113,32	113,32	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.875/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.2.333-37
Sócio - Administrador

RICARDO DEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 0601855175-0
REGISTRO CREA 7030D

FOU ELBER CAVALCANTE BARBOSA
Superintendente Municipal de Educação
Portaria Nº 005, de 01/01/2023
CPF: 743.347.603.49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 0018515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPIRANGA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA
C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

MEDICAO:

DATA:

VALORES R\$: 1.530,53

CONTRATO Nº: 20/03.01/2023
CNC: 90.017.4780/71

11- MEDICAO

PERIODO: 05/02/2025 a 10/02/2025

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTABILIZADO	1.324.347,97
ADICIONADO	254.178,57
REDUZIDO	1.070.169,40
TOTAL ACUMULADO	1.348.556,47
SALDO	18.903,22
PERCENTUAL DO SALDO	96,50%
PERCENTUAL DO PERIODO ATUAL	100,00%

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ADICIONADA 1*		QUANTIDADE ACRESCIDA 2*		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)									
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	PERIODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
4.12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTADA DE CIMENTO CAL HIBRATADA E AREIA SIFERINDR. TRACO 1:2,8 ESP=20 (M=17,1E13)	M2	759	R\$ 44,56	338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,21	0,00	338,21	100,00%			338,21	0,00	100,00%
4.12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFERINDR. TRACO 1:3 ESP = 5cm (7,7 PARDE)	M2	88,42	R\$ 7,60	679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,59	0,00	679,59	100,00%			679,59	0,00	100,00%
4.12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA. TRACO 1:3	M2	7.182	R\$ 53,23	3.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,98	0,00	3.822,98	100,00%			3.822,98	0,00	100,00%
4.12.5.7	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA. TRACO 1:3	M2	17,60	R\$ 47,95	843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,92	0,00	843,92	100,00%			843,92	0,00	100,00%
4.12.6 SISTEMA DE FIOS						1.815,22					0,00	1.815,22		1.530,53	0,00	1.530,53	284,39	84,33%		
4.12.6.1	C1807	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO EM C/M	M2	759	R\$ 57,79	438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,63	0,00	438,63	100,00%			438,63	0,00	100,00%
4.12.6.2	C2179	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE FENENAS. TRACO 1:4. ESP=3cm	M2	759	R\$ 27,49	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	0,00	208,65	100,00%			208,65	0,00	100,00%
4.12.6.3	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 50x50 cm (600 cm ²) - FELS-FELTA - P7	M2	759	R\$ 105,60	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00	801,50	100,00%			801,50	0,00	100,00%
4.12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE ZIMBRES E PAREDES (100 cm ²) E PORCELANATO (PAREDE/PIFO)	M2	759	R\$ 10,81	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	82,05	100,00%			82,05	0,00	100,00%
4.12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TLUJINHO (20X10XCM 35MPA MECANIZADA)	M2	4,83	R\$ 58,88	284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,39	0,00	284,39	100,00%			284,39	0,00	100,00%
4.12.7	SISTEMA DE COBERTURA					1.903,31						1.903,31		1.903,31	0,00	1.903,31	0,00	1.903,31	0,00	100,00%

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREIA 7130/D

ROD ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Pessoa Física
CPF 743.347.603.49

YUKIO DIOGENES BEZERRA
Eng. Civil CPA - CE 24.1829
CPF: 0616515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRIBICE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA
C V TOME SERVIÇOS

MEDICAO:
11 MEDICAO

DATA:

VALORES R\$: 1.982.932,98

CONTRATO Nº 20.03.01/2023
CNO: 90.017.4780/71

CNPJ: 23.834.673/0001-42

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PERIODO:
06/02/2025 a 10/03/2025

CONTRATO:	1.982.932,98
TOTAL:	254.173,57
TOTAL ACUMULADO:	1.398.662,47
SALDO:	140.489,40
PERCENTUAL REALIZADO:	96,60%
VALOR ACUMULADO REALIZADO:	140.489,40

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDA 1*	QUANTIDADE ACRESCIDA 2 ADITIVO	VALORES		QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)								
			UND	QTD			P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERIODO ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR
4.12.7.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO CIMENTO E=6mm (CAMADERAMENTO)	M2	704	R\$ 140,52	1.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,62	704	0,00	100,00%	1.052,62	0,00	1.052,62	0,00	100,00%
4.12.7.2	C0773	CHAPIM PRE-MOLDOADO DE CONCRETO	M2	2,51	R\$ 137,14	344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,22	2,51	0,00	100,00%	344,22	0,00	344,22	0,00	100,00%
4.12.7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA-26	M	7,54	R\$ 4,187	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	7,54	0,00	100,00%	315,70	0,00	315,70	0,00	100,00%
4.12.7.4	C0862	CALHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	R\$ 46,08	190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,77	4,14	0,00	100,00%	190,77	0,00	190,77	0,00	100,00%
4.12.8		ESQUADRIAS				2.428,88					0,00		2.428,88						2.428,88	0,00	0,00%
4.12.8.1	1007C1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA COM QUADRANTES M=1,2x2,09	M2	2,94	R\$ 172,58	2.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,53	2,94	0,00	0,00%	2.065,53	0,00	2.065,53	0,00	0,00%
4.12.8.2	C1361	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	R\$ 148,99	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00%	297,98	0,00	297,98	0,00	0,00%
4.12.8.3	C0804	COBROGO ANTI-CHUVA (60x60x15) CIMENTO AREA TRACAO 1:3	M2	0,64	R\$ 102,29	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00	0,00%	65,47	0,00	65,47	0,00	0,00%
4.12.9		PINTURAS E ACABAMENTOS				1.511,64					0,00		1.511,64						934,83	576,71	38,15%
4.12.9.1	89488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM INTA LATEX AGRICOLA EM TETO, DUS DENOM: M=30x814	M2	7,59	R\$ 17,44	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,37	7,59	0,00	100,00%	132,37	0,00	132,37	0,00	100,00%
4.12.9.2	89489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM INTA LATEX AGRICOLA EM INTA, DUS DENOMOS: M=0820714	M2	71,82	R\$ 15,40	1.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,03	28,85	0,00	40,17%	444,34	0,00	444,34	0,00	40,17%
4.12.9.3	C1278	ESQUADRELAS FERROS EM ESQUADRELAS DE FERRO	M2	5,88	R\$ 46,47	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00%	273,24	0,00	273,24	0,00	0,00%
4.12.10		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				503,05					0,00		503,05						503,05	0,00	100,00%
4.12.10.1	C2815	TUBO PVC S/D MARRON D=20mm (1/2")	M	1,62	R\$ 9,81	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	1,62	0,00	100,00%	11,03	0,00	11,03	0,00	100,00%

Roberto Wander Franco

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charlie Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030/D

Ydio Elber Cavalcante Barbosa
Prefeitura Municipal de Educação
e Cultura Jaqueiribice/2025
PORTARIA Nº 005, de 03/03/25
CPF: 743.347.603.49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil - RFP Nº: 0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPECÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOMÉ SERVIÇOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 20.03.01/2023
CNCJ-20.0174780/71

CNPJ: 23.834.873/0001-42

11 MEDIÇÃO
FUNTE DE RECURSO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DATA:

CONTRATO Nº	20.03.01/2023
REQUISIÇÃO Nº	1362/23
TOTAL	1.386.485,69
PERC %	18,90522
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	25.900,00
VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR	109.585,69
TOTAL	136.485,69
PERC %	1,890522

VALORES R\$: 136.485,69

PERÍODO: 02/02/2025 a 10/03/2025

VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: 109.585,69

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 25.900,00

TOTAL: 136.485,69

PERC %: 1,890522

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESCIDADA 1º		QUANTIDADE ACRESCIDADA 2º ADITIVO		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA		VALOR (R\$)						
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	ACRESCIMTO	DECRESCIMTO	DEPRESCIMTO	REVISADO	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
4.12.10.1.2	C2818 (947)	TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 25mm	M	1580	R\$ 9,23	145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	145,83	0,00	100,00%
4.12.10.1.3	C2817 (17)	TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 32mm	M	0,34	R\$ 14,32	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	9,16	0,00	100,00%
4.12.10.1.4	C2818 (1147)	TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 40mm	M	0,86	R\$ 21,32	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	100,00%
4.12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SÓLIDAVEL DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM TUBO DE VEDAÇÃO DE PVC SÓLIDAVEL EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2019	UN	1,00	R\$ 25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,90	0,00	100,00%
4.12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SÓLIDAVEL DN 32 MM X 1" INSTALADO EM TUBO DE VEDAÇÃO DE PVC SÓLIDAVEL EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2019	UN	1,00	R\$ 34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	34,50	0,00	100,00%
4.12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (17)	UN	2,00	R\$ 69,81	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	139,62	0,00	100,00%
4.12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCAVEL, COM BOLA DE TUBO DE VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25,31	0,00	100,00%
4.12.10.1.9	103847	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC, INSTALADA EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,44	0,00	100,00%
4.12.10.1.10	89408	REGISTRO DE GAVETA PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,89	0,00	100,00%

Andreza Monteiro

C V TOMÉ SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.873/0001-42
Charles Vicente Tomé
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

[Assinatura]

RICARDO CELSO PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREI 71300

[Assinatura]

FLORIDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Pontaria Nº 005, Desemb. 01/2025
CPF 743.349.603.49

[Assinatura]

Yukio Diogenes Bazezera
Eng. Civil CREA 651929
RNP: 0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		EMPRESA EXECUTORA		BOLETIM DE MEDIÇÃO											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		C.V TOME SERVIÇOS		MEDICAO:						VALORES R\$:					
				111 MEDICAO											
CONTRATO N° 20.03.01/2023				CNPJ: 23.834.673/0001-42						DATA:					
CNC: 903174786/71				PERIODO:											
				6502/2025 a 1003/2025						VALORES R\$:					
				FONTE DE RECURSO:											
				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA											
				PERIODO:											
				6502/2025 a 1003/2025											
				VALOR (R\$)											
				1.291.341,96											
				2.961.181,51											
				1.349.552,47											
				14.803,22											
				96,50%											
				140.499,40											

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDIA 1*			QUANTIDADE ACRESCIDIA 2 ADITIVO			VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)				
			UND	QTD	P. UNIT/ R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
4.12.10.1.11	89356	JOELHO 90 GRAUS PVC, SQUADREI, DN 25MM, INSTALADO EM RAVAL, DE SUBRAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0622022	UN	1,00	R\$ 8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	8,05	0,00	8,05	0,00	100,00%
4.12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS PVC, SQUADREI, DN 25MM, INSTALADO EM RAVAL, DE SUBRAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0622022	UN	1,00	R\$ 9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	9,60	0,00	9,60	0,00	100,00%
4.12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS PVC, SQUADREI, DN 32MM, INSTALADO EM RAVAL, DE SUBRAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0622022	UN	1,00	R\$ 13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	13,81	0,00	13,81	0,00	100,00%
4.12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SQUADREI, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA, PREDIAL.	UN	1,00	R\$ 9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	9,11	0,00	9,11	0,00	100,00%
4.12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SQUADREI, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA, PREDIAL.	UN	1,00	R\$ 7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	7,50	0,00	7,50	0,00	100,00%
4.12.10.1.16	89624	TE DE REDUCAO PVC, SQUADREI, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0622022	UN	1,00	R\$ 21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	21,03	0,00	21,03	0,00	100,00%
4.12.10.1.17	89440	TE PVC, SQUADREI, DN 25MM, INSTALADO EM RAVAL, DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0622022	UN	1,00	R\$ 12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	12,30	0,00	12,30	0,00	100,00%
4.12.10.2. INSTALACOES SANITARIAS						6.435,59						6.435,59						1.386,10	0,00	1.386,10	5.069,48	21,23%
4.12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO EM RAVAL, DE ESGOTO SANITARIO. AF_0622022	M	2,54	R\$ 21,88	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	2,54	0,00	2,54	0,00	100,00%	55,58	0,00	55,58	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
 Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 INGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL 060185175-0
 REGISTRO CREA 70300

EDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743.347.603/49

Yúlio Diógenes Bezerra
 Eng Civil CREA - CE 349928
 RNP: 0618878644



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C.V TOMÉ SERVIÇOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 20.03.01/2023
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CNP: 23.834.673/0001-42

MEDIÇÃO: 111 MEDIÇÃO

DATA: 11 de março de 2025

VALORES R\$: 1.284.341,95

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDA 1*		QUANTIDADE ACRESCIDA 2 ADITIVO		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)				
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
4.12.10.2.2	89798	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM QUANTIDADE DE 10 UNIDADES OU VENTILADOR AF_08/2022	M	10,94	R\$ 15.10	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165,19	10,94	0,00	10,94	0,00	100,00%	165,19	0,00	100,00%
4.12.10.2.3	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM QUANTIDADE DE 7 UNIDADES DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	M	7,64	R\$ 42,81	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	327,07	7,64	0,00	7,64	0,00	100,00%	327,07	0,00	100,00%
4.12.10.2.4	C3589	CANXÁ SIFONADA 15X1,50X50cm COM BILETA - PAINEL PLOVULAR - 1/2 TIPOLO COMUM	UN	2,00	R\$ 99,73	199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	199,46	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	199,46	0,00	100,00%
4.12.10.2.5	C0805	CANXÁ DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	R\$ 191,68	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191,68	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	191,68	0,00	100,00%
4.12.10.2.6	89728	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM QUANTIDADE DE 19 UNIDADES DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,54	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	19,08	0,00	100,00%
4.12.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM QUANTIDADE DE 4 UNIDADES DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 13,13	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	52,52	0,00	100,00%
4.12.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM QUANTIDADE DE 5 UNIDADES DE DESCARGA OU VENTILADOR AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 12,55	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%	75,30	0,00	100,00%

Charles Wagner Torres

C.V TOMÉ SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tomé
CPF: 009.042.233-37
Socio - Administrador

Ricardo César Pessoa Pinheiro

RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 090185175-0
REGISTRO CRE: 70300

FCD RILDER CAVALCANTE BARBOSA

FCD RILDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura nº 005 de 01/01/2025
PORTALEIA - CE
CPF: 743.347.603.49

Yukio Diógenes Bezerra

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREP/CE 341929
RNP-5978515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLÉTIM DE MENÇÃO

CONTRATO Nº 20.03.01/2023
CNO 90.011.4/798071

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOME SERVIÇOS
CNPJ: 23.834.673/0001-42

MENÇÃO:
111 MENÇÃO

DATA:
Período: 11 de março de 2025

VALORES R\$	
CONTRATO	1.294.341,89
ADICIONADO	224.718,87
RESCISÃO	-1.388.455,69
TOTAL	1.346.505,07
SALDO	16.003,22
RELAZADO	94,50%
VALOR DA MENÇÃO ATUAL	160.499,40

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDIA 1º		QUANTIDADE ACRESCIDIA 2º		VALORES			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)				
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C BOI	P. TOTAL R\$ C BOI	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	ACRESCIMO	DECRESCIMO	REVISAO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %		
4.12.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	34,76	0,00	100,00%
4.12.10.2.16	3969	LUNGA SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 FREDIAL	UN	2,00	R\$ 22,36	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	44,72	0,00	100,00%
4.12.10.2.11	C1761	LUNGA SIMPLES PVC BRANCO FIEGOTO 50mm (2")	UN	8,00	R\$ 10,91	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00%	87,28	0,00	100,00%
4.12.10.2.12	C1758	LUNGA SIMPLES PVC BRANCO FIEGOTO 100mm (4")	UN	4,00	R\$ 22,92	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	91,68	0,00	100,00%
4.12.10.2.15	89825	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 23,15	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	46,30	0,00	100,00%
4.12.10.2.14	89796	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 55,42	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	55,42	0,00	100,00%

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

ATAÍDEO GÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

[Handwritten Signature]
RDO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Coordenador Municipal de Educação
e Cultura em 01/01/2025
PDUJEN Nº 93347 603 49
CPF 743 347 603 49

[Handwritten Signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CRECA/CE 341929
RNP: 0618515844



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAQUAREBE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
C V TOMÉ SERVIÇOS

BOLÍM DE MEDIÇÃO

CNPJ: 23.834.673/0001-42
CONTRATO Nº: 20.03.012023
CNPJ: 23.834.673/0001-42
CONTRATO Nº: 20.03.012023
CNPJ: 23.834.673/0001-42
EMPRESA EXECUTORA: C V TOMÉ SERVIÇOS
MEDICAO: 111 - MEDIÇÃO
VALORES R\$: 1.284.341,79

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE ACRESCIDA 1º		QUANTIDADE ACRESCIDA 2º ADITIVO		VALORES		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)						
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	ACRESCIM	DECRESCIM	ACRESCIM	DECRESCIM	ACRESCIM	DECRESCIM	REVISADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	
4.12.10.2.14	C2832	FOSFA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALTERNATIVA	UN	1,00	R\$ 5.069,48	5.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	5.069,48	0,00%	
4.12.10.3	LOUÇAS METALS E ACESSÓRIOS					3.400,62					3.400,62					1,00	0,00%			3.400,62	0,00%	
4.12.10.3.1	1C28K5	CAXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	350,50	0,00%	
4.12.10.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACABADA	UN	2,00	R\$ 912,29	1.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	1.824,58	0,00%	
4.12.10.3.3	100848	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 55,18	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	110,36	0,00%	
4.12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/OTONEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 557,59	1.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	1.115,18	0,00%	
4.11	SERVIÇOS FINAIS					101,55					101,55										101,55	0,00%
4.11.1	C1623	IMPREGN. GERAL	M2	7,59	R\$ 13,38	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00%	0,00	0,00	101,55	0,00%	
4.12	DIVERSOS					10.846,57					10.846,57										21.221,66	0,00%
4.12.1	C1348	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TAVELAS OFFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" X 1/2" COM REGULADOR EM TUBO DE TINTA BRANCA EM PRIMEIRO COM TINTA BRANCA EM SEGUNDO E REDES ESVAZIADAS 1/2" X 1/2" X 30 M	CJ	1,00	R\$ 4.314,51	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	4.314,51	0,00%	
4.12.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PÓSTER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" X 1/2" COM REGULADOR EM TUBO DE TINTA BRANCA EM PRIMEIRO COM TINTA BRANCA EM SEGUNDO E REDES ESVAZIADAS 1/2" X 1/2" X 30 M	CJ	1,00	R\$ 2.619,29	2.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	2.619,29	0,00%	

Paula Viana
C V TOMÉ SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tomé
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70310

FEDERCAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura nº 005, de 01/01/2025
RORIMAU nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603.49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RPM/0618515844



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.834.673	Nome/Razão Social do Empregador C V TOME SERVICOS LTDA	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031459927043-0	Tag 23834673 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher 892,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	7	892.80	0.00	0.00	0.00	892.80
Total FGTS:		892.80	0.00	0.00	0.00	892.80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 892,80

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 13:38:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Guia paga em: 17/03/2025 - 09:23:49

Autenticação: F0000000020250317122341909670690

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.01
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250317122341909670690
CNPJ DO PAGADOR: 23.834.673/0001-42
VALOR: R\$892,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2025 - 09:23:48
COD PRODUTO: 66c789bc529b4144baaeec40b41eb617
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/****-42

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 09:23:50

=====

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: 3.963.D95.3B6.E08.88C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Otd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 892,80
 Número da Guia: 0125031459927043-0 Data Emissao: 14/03/2025 13:38:06 (Brasilia) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Estabelecimento: 90.017.4798071 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remunerado Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Multa	Total	
02/2025		BRUNO MUNIZ WESQUIA	092562	052.962.723-57	101	20/03/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
02/2025		ELTON BEBERRA DE LIMA	32133434801	321.334.348-01	101	20/03/2025	Mensal	2.600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
02/2025		RAMON VITOR MUNIZ DA SILVA	07604430333	076.044.303-33	101	20/03/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96	
02/2025		VALDEVAN DA CRUZ MEDEIROS	04755391346	047.553.913-46	101	20/03/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	128,00	
Total do Tomador								6.924,00	553,92	0,00	0,00	553,92	
Total do Estabelecimento								90.017.4798071	6.924,00	553,92	0,00	0,00	553,92
Total FGTS								11.160,00	892,80	0,00	0,00	892,80	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 892,80
Número da Guia: 0125031459927043-0 Data Emissão: 14/03/2025 13:38:05 (Brasília) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

02/2025	FRANCISCO WEIYMA ELIAS BELARMINO	61851456341	618514563-41	101	20/03/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
					Total do Tomador	Sem Tomador	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
					Total do Estabelecimento	90.020.9662776	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
					Total FGTS	Total FGTS	11.160,00	892,80	0,00	0,00	0,00	892,80

Estabelecimento: 90.020.9662776 Tomador: Sem Tomador



Detalhe da Guia Entida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 892,80
Número da Guia: 0125031459927043-0 Data Emissão: 14/03/2025 13:38:06 (Brasília) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS
Relação de Trabalhadores

Comp. Apurado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador		CPF	Categorias	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Atualiz. Mensais	Multa	Total	
			Sem Tomador	Tomador										
02/2025		AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA RCGSA		624.587.683-42	101	20/03/2025	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	1.524,96	
		GLEICSON KAUAN QUEDES DE ALENCAR		624.587.683-42	101	20/03/2025	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	1.524,96	
Total do Estabelecimento										2.824,00	225,92	0,00	0,00	2.824,00
Total do Tomador										2.824,00	225,92	0,00	0,00	2.824,00
Total FGTS										11.150,00	892,80	0,00	0,00	11.252,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 892,80
Número da Guia: 0125031459927043-0 Data Emissão: 14/03/2025 13:38:06 (Brasília) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuracao	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneracao Estab	FGTS na Guia	FGTS Realizado na Guia	Ind. Compensatoria na Guia	Juros	Atualiz. Monetaria	Multa	Total
02/2025	90.017.4798071	4	6.924,00	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,92
02/2025	90.020.98662779	1	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
02/2025	90.022.2862472	2	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92
Total FGTS			11.160,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.673/0001-42
Nome	C V TOME SERVICOS LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	104105555 / Reinf CP 31412665295 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 941,19	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.837,42	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.778,61	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

Na caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CHARLES VICENTE TOME
CPF	009.042.233-37
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2025 14:40:10
Nº do recibo de entrega	0000050000322418131



FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: C.V TOMÉ SERVIÇOS - ME, RUA JOSÉ QUEIROZ DIOGENES 464, BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARÁ CEP 63.475-000					PERIODO MARÇO DE 2025		DEPTO. PESSOAL JAGUARIBE CEARÁ		SEÇÃO ÚNICO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	QUAN. FALTA	V. FALTA	TOTAL	DEDUÇÕES INSS	MATRÍCULA	SALDO À RECEBER				
1	RAMON VITOR MUNIZ DA SILVA	R\$ 1.412,00	PEDREIRO			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	076.044.303-33	R\$ 1.299,04			<i>Ramon Vitor Muniz da Silva</i> <i>+ Valdevan da Cruz Medeiros</i>	
2	VALDEVAN DA CRUZ MEDEIROS	R\$ 1.412,00	SERVEANTE			R\$ 1.412,00	R\$ 112,96	047.553.613-46	R\$ 1.299,04				
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 2.824,00				R\$ 2.824,00	R\$ 225,92	TOTAL	R\$ 2.598,08				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.30
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250415115616962553816
CNPJ DO PAGADOR: 23.834.673/0001-42
VALOR: R\$1.056,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 08:56:23
COD PRODUTO: 5fa22a90e66e41b9a4b6f29ee35d2362
DEVEDOR: C V TOME SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 08:56:24

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: D.4FC.563.9BD.FAD.DFE

Aproveite seus pontos do Beneficios BB Empresas
Eles podem virar uma cafeteira ou ate viagens!
Transfira pra Nivelado pelo app ou BB Digital PJ.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.834.673	Nome/Razão Social do Empregador C V TOME SERVICOS LTDA	Pagar este documento até 17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125040262699653-2	Tag 23834673 03/2025 MENSAL	Valor a recolher 1.056,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	8	1.056,64	0,00	0,00	0,00	1.056,64
Total FGTS:		1.056,64	0,00	0,00	0,00	1.056,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.056,64

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 09:42:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85d08251df7e45c2ad814685e6e0f931520400053039865802885923CA1XA ECONOMICA FDBERAL6008Bras111a62070503***6304P409

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85d08251df7e45c2ad814685e6e0f931



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.056,64
Número da Guia: 0125040282699653-2 **Data Emissão:** 02/04/2025 09:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Compl. Apurçad. Referência	Compl. Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	RAMON VITOR MUNIZ DA SILVA	07304430333	076.044.303-33	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025	VALDEVAN DA CRUZ MEDEIROS	04755361346	047.553.613-46	101	17/04/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Total do Tomador							3.118,00	249,44	0,00	0,00	0,00	249,44
Total do Estabelecimento							90.017.47980/71	13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	1.056,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.056,64
Número da Guia: 0125040262699653-2 **Data Emissão:** 02/04/2025 09:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Essas Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	AGLEYDSON DA SILVA VIEIRA ROSA	07639356385	076.393.563-85	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025	BRUNO MALINZ MESQUITA	0825662	082.882.728-97	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025	ELTON BESERRA DE LIMA	32133434801	321.334.348-01	101	17/04/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2025	FRANCISCO ROMÁRIO FREIRES AGOSTINI	05131848358	051.318.483-58	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44
Total do Tomador								7.054,00	584,32	0,00	0,00	0,00	584,32
Total do Estabelecimento								13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	1.056,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.056,64
Número da Guia: 0125040262699653-2 Data Emissão: 02/04/2025 09:42:44 (Brasília) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Estabelecimento: 90.022.28624/72 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apurção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		GLEIDSON KAUAN GUEDES DE ALENCAR	62456769342	624.587.683-42	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		RAIMUNDO NONATO SANTOS DE LIMA	9	096.729.821-14	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
Total do Tomador								3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
Total do Estabelecimento								13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	1.056,64



Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA

Detalhe da Guia Emitida

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Numero da Guia: 0125040262699653-2

Data Emissão: 02/04/2025 09:42:44 (Brasília)

Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relação de Categorias

Compl. Apurçação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia						
03/2025	101	2	3.118,00	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
Total do Estabelecimento			90.017,47980/71	3.118,00	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
Estabelecimento: 90.018.67603/74											
03/2025	101	4	7.054,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32
Total do Estabelecimento			90.018,67603/74	7.054,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32
Estabelecimento: 90.022.28624/72											
03/2025	101	2	3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
Total do Estabelecimento			90.022,28624/72	3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
				Total FGTS	13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,64

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Aprendiz
- 103 - Empregado - Aprendiz rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 104 - Empregado - Domestico
- 105 - Empregado - Fim de semana
- 106 - Empregado - Armazém
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 108 - Trabalho temporario - Contrato nos termos da Lei 6.041/1974
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalho avulso sem registro
- 202 - Trabalho avulso com registro
- 203 - Trabalho avulso sem registro, não submetido a fiscalização do Trabalho de Conta, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 204 - Servidor da previdência pública
- 205 - Servidor público estatuto, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 206 - Servidor público indicado para comissão ou cargo eletrônico, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 207 - Militar
- 208 - Militar - público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 209 - Militar - civil
- 300 - Agente publico - Cursos
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Servidor publico - temporario
- 312 - Auxiliares
- 313 - Auxiliar local
- 314 - Auxiliar geral
- 315 - Auxiliar de limpeza
- 316 - Auxiliar de cozinha
- 317 - Auxiliar de enfermagem
- 318 - Auxiliar de serviços gerais
- 319 - Auxiliar de vigilância
- 320 - Auxiliar de informática
- 321 - Auxiliar de manutenção
- 322 - Auxiliar de segurança
- 323 - Auxiliar de transporte
- 324 - Auxiliar de vigilância noturna
- 325 - Auxiliar de vigilância noturna
- 326 - Auxiliar de vigilância noturna
- 327 - Auxiliar de vigilância noturna
- 328 - Auxiliar de vigilância noturna
- 329 - Auxiliar de vigilância noturna
- 330 - Auxiliar de vigilância noturna
- 331 - Auxiliar de vigilância noturna
- 332 - Auxiliar de vigilância noturna
- 333 - Auxiliar de vigilância noturna
- 334 - Auxiliar de vigilância noturna
- 335 - Auxiliar de vigilância noturna
- 336 - Auxiliar de vigilância noturna
- 337 - Auxiliar de vigilância noturna
- 338 - Auxiliar de vigilância noturna
- 339 - Auxiliar de vigilância noturna
- 340 - Auxiliar de vigilância noturna
- 341 - Auxiliar de vigilância noturna
- 342 - Auxiliar de vigilância noturna
- 343 - Auxiliar de vigilância noturna
- 344 - Auxiliar de vigilância noturna
- 345 - Auxiliar de vigilância noturna
- 346 - Auxiliar de vigilância noturna
- 347 - Auxiliar de vigilância noturna
- 348 - Auxiliar de vigilância noturna
- 349 - Auxiliar de vigilância noturna
- 350 - Auxiliar de vigilância noturna



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 17/04/2025
Número da Guia: 0125040262699653-2 Data Emissão: 02/04/2025 09:42:44 (Brasília) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 1.056,64

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aparente	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atual. Monetária	Multa	Total
03/2025	90.017.47980/71	2	3.118,00	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,44
03/2025	90.018.67603/74	4	7.054,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,32
03/2025	90.022.28624/72	2	3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88
Total FGTS			13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA **Qtд. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gesto de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.056,64
Nmero da Guia: 0125040262699653-2 **Data Emisso:** 02/04/2025 09:42:44 (Braslia) **Emitida por:** 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relao de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.47980/71		Relao de Tipos de Valor												
Comp. Aparente	03/2025	11 - FGTS mensal	Qtд Trabalhadores	Base Remunerao Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resciso na Guia	Ind. Compensatria na Guia	Juros	Atualiz. Monetria	Multa	Total			
			2	3.118,00	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,44			
		Total do Estabelecimento		3.118,00	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,44			
Estabelecimento: 90.018.67603/74														
Comp. Aparente	03/2025	11 - FGTS mensal	Qtд Trabalhadores	Base Remunerao Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resciso na Guia	Ind. Compensatria na Guia	Juros	Atualiz. Monetria	Multa	Total			
			4	7.054,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,32			
		Total do Estabelecimento		7.054,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,32			
Estabelecimento: 90.022.28624/72														
Comp. Aparente	03/2025	11 - FGTS mensal	Qtд Trabalhadores	Base Remunerao Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resciso na Guia	Ind. Compensatria na Guia	Juros	Atualiz. Monetria	Multa	Total			
			2	3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88			
		Total do Estabelecimento		3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88			
		Total FGTS		13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,64			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.673 Nome Empregador: C V TOME SERVICOS LTDA
Vencimento da Guia: 17/04/2025
Número da Guia: 0125040262699653-2 Data Emissão: 02/04/2025 09:42:44 (Brasília) Emitida por: 23.834.673/0001-42 - C V TOME SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Compte. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resarcido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		03/2025	8	13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,64
			Total FGTS	13.208,00	1.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.673/0001-42
Nome	C V TOME SERVICOS LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	105313265 / Reinf CP 31665200724 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.006,56	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.037,84	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.044,40	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CHARLES VICENTE TOME
CPF	009.042.233-37
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/04/2025 10:23:14
Nº do recibo de entrega	0000050000329019985

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.12
2199702199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C V TOME SERVICOS - ME
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 21.403-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320151400485321170
CNPJ DO PAGADOR: 23.834.673/0001-42
VALOR: R\$431,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 12:14:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07202507883084607091892616
DEVEDOR: CVT TRANSPORTES ESERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-42

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 12:14:06

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 7.776.6D2.A90.49B.E5C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 23.834.673/0001-42	Razão Social C V TOME SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.20.25078.8308460-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 431,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2025	35,96			35,96
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2025	22,88			22,88
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	83,30			83,30
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	18,05			18,05
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	271,34			271,34
	Totais	431,53			431,53

SENDER (Versão 5.2.3)

Página 1 / 1

19/03/2025 09:31:52

8582000004 0 31530328250 6 79072025078 1 83084607854 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8582000004 0 31530328250 6 79072025078 1 83084607854 9



CNPJ: 23.834.673/0001-42
Número: 07.20.25078.8308460-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 431,53

Pague com o PIX





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025

QUADRA SÍTIO MOREIRA



(Handwritten signature)
FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49



(Handwritten signature)
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

(Handwritten signature)
Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

(Handwritten signature)
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



07/03/2025
Jaguaribe - Ce



07/03/2025
Jaguaribe - Ce

ECO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-29

Yukio Drogens Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



PCO ELDIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS


CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.


PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025





07/03/2025
Jaguaribe - Ce



07/03/2025
Jaguaribe - Ce


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 683 49


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70260

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34192E
RNP: 0618515844

07/03/2025
Jaguaribe - Ce

Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

FCC
FCC ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



Charles Vicente Tome
FCO ELDER OLIVEIRANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 005 de 01/04/2025
CPF: 743.347.603-49

Yukio Diógenes Bezer
Eng. Civil CREA - CE 341E
RNP: 0618515844

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023


EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025

PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49



Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio L.

Eng. Civil

RNP: 0610515844

erra

341929

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023



EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



FCO ELADIO CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49





C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 5618515844

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO N°: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



PCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

07/03/2025
Jaguaribe - Ce

Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Ricardo César Pessoa Pinheiro
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023



EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS


CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49





C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



RCO ELBER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49





C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030D

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025


FCO EIDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49



~~Yukio Diógenes Bezerra~~
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNE: 0618515844

Charles Vicente Tome

C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70209

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N.º.: 20.03.01/2023


EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025




RCO ELDER CAVALLANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N.º 002 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49



C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 20200

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°.: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



07/03/2025
Jaguaribe - Ce

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49



07/03/2025
Jaguaribe - Ce

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Charles Vicente Tome
C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 78200

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 20.03.01/2023

EMPRESA CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS

CNPJ: 23.834.673/0001-42

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/02/2025 a 10/03/2025



FCO ELDEIR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



07/03/2025
Jaguaribe - Ce



C V TOME SERVIÇOS - ME
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Charles Vicente Tome
CPF: 009.042.233-37
Sócio - Administrador


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0538515844

Rua José Queiroz Diógenes, 464, João Paulo II, Jaguaribe-CE
Fone: 88 9 9828.9666 E-mail: cvttransportes@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 11º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENDEREÇO: TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA 1 E TAPERINHA		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 11/03/2025	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR RNP: CREA CE- 2118783639		
Nº DO CONTRATO: 20.03.01/2023	CONTRATADA: C V TOME SERVIÇOS		
TIPO DE OBRA: ESPORTE	INÍCIO DA OBRA: 04/12/2023	PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/05/2025	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TRAPIÁ	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO E MURETA	100,00%		
PAVIMENTAÇÃO	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 96,50%	
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	100,00%		
INTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
DIVERSAS	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS	100,00%		
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO CARANGUEIJO	100,00%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%		
MURO DE CONTENÇÃO	100,00%		
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
MURETA	100,00%		

(Assinatura)
FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743.347.603-49

(Assinatura)
Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 041929
 RNP: 0618815844

ALAMBRADO	100,00%
PINTURA	100,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%
DIVERSOS	100,00%
SERVIÇOS FINAIS	100,00%
BANHEIROS	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
MOVIMENTO TERRA	100,00%
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%
SISTEMA DE PISOS	100,00%
SISTEMA DE COBERTURA	100,00%
ESQUADRIAS	100,00%
PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%
SERVIÇOS FINAIS	100,00%
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO MOREIRA	100,00%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
MOVIMENTO TERRA	100,00%
FUNDAÇÕES	100,00%
ESTRUTURA	100,00%
MURETA	100,00%
MURO	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	100,00%
ALAMBRADO	100,00%
PINTURA	100,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%
SERVIÇOS FINAIS	100,00%


 FCO ELDEI RIVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844

QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO TAPERINHA	89,47%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	83,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
MOVIMENTO TERRA	100,00%
FUNDAÇÕES	100,00%
ESTRUTURA	100,00%
MURETA	100,00%
MURO	92,47%
PAVIMENTAÇÃO	100,00%
ALAMBRADO	100,00%
PINTURA	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%
BANHEIROS	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
MOVIMENTO TERRA	100,00%
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%
SISTEMA DE PISOS	84,33%
SISTEMA DE COBERTURA	100,00%
ESQUADRIAS	0,00%
PINTURAS E ACABAMENTOS	38,15%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21,23%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%
SERVIÇOS FINAIS	0,00%
DIVERSOS	0,00%
SERVIÇOS FINAIS	0,00%


EDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura Jaguaribe/CE
 PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
 CPF: 743 347 603 49

Jaguaribe/CE, 11 DE março de 2025.

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618675844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

1

DATA

05/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

32

DATA

08/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP-0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

09/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

10/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE PORTÕES; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIROS

1 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 79306

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 BNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

06/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CVTOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

07/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

4

DATA

08/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**


DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DÍÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

09/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNF: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

6

DATA

10/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

11/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0018515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

12/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

9

DATA

13/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70301

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Didgenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

10

DATA

14/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO BEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 7030

ENGENHEIRO FISCAL

Arigenes Bezerra
Eng. CIVIL CREA - CE 341929
RNP: 0518515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

11

DATA

15/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**


DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTIVO
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 76930

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 241929 RNP - 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

16/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR

(Assinatura)
RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

(Assinatura)
Diogenes Bezerra
Civ. CREA - CE 241929
RNP: 0618215844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

17/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

14

DATA

18/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70360

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

15

DATA

19/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

20/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

21/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO; EXECUÇÃO DE BANHEIROS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉSAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

18

DATA

22/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 7030D

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

23/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

20

DATA

24/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRICÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**


2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

21

DATA

25/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉZAR DESSOR PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

22

DATA

26/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRICÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO REZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

23

DATA

27/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 20300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341020
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

24

DATA

28/02/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CVTOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	4						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR


RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

25

DATA

01/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CVTOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CÉZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

26

DATA

02/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

27

DATA

03/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEUJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

CV TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DA QUADRA (VOLEI, BASQUETE E TRAVES); EXECUÇÃO DE BANHEIROS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIROS

1 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

28

DATA

04/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DA QUADRA (VOLEI, BASQUETE E TRAVES); EXECUÇÃO DE BANHEIROS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIROS

1 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 EMP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

30

DATA

06/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I

FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DA QUADRA (VOLEI, BASQUETE E TRAVES); EXECUÇÃO DE BANHEIROS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIROS
1 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO NACIONAL 060185175-0 REGISTRO CREA 70300

ENGENHEIRO FISCAL
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

31

DATA

07/03/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, CARANGUEJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

20.03.01/2023

CONSTRUTORA

C V TOME SERVIÇOS

MEDIÇÃO

11

PERÍODO

05/02/2025 a 10/03/2025

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**QUADRA DA LOCALIDADE MOREIRA I**

FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DA QUADRA (VOLEI, BASQUETE E TRAVES); EXECUÇÃO DE BANHEIROS; PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIROS

1 SERVENTES

ENGENHEIRO EXECUTOR

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL 060185175-0
REGISTRO CREA 79300

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202505599232

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834673000142
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2025 ÀS 09:12:12
VÁLIDA ATÉ 29/06/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Debetto
30/04/25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202505599852

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
23834673000142

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202505599852	23834673000142	30/04/2025	09:14:09

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SFAZ.CE.GOV.BR)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C V TOME SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.673/0001-42
Certidão n°: 18407035/2025
Expedição: 01/04/2025, às 08:17:52
Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C V TOME SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.673/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Debita
23/04/25
ck/

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 23.834.673/0001-42
Razão Social: C V TOME SERVICOS
Endereço: R JOSE QUEIROZ DIOGENES 464 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041407562519300400

Informação obtida em 22/04/2025 14:27:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Roberto
23/04/25
ckl



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C V TOME SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.834.673/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:23 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **6EFE.FB34.13BC.CDCB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Roberto
23/04/25

ck1

BRASIL
(HTTPS://
GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.673/0001-42

Código de Controle: 6EFE.FB34.13BC.CDCB

Data da Emissão: 01/04/2025

Hora da Emissão: 08:21:23

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/04/2025, com validade até 28/09/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000084

Razão Social

C V TOME SERVICOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

0000003853

C.N.P.J.: 23834673000142

Bairro

JOÃO PAULO II

CEP

63475000

Localizado RUA JOSÉ QUEIROZ DIÓGENES, 464 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

459417 - C V TOME SERVICOS

Endereço

RUA JOSE QUEIROZ DIOGENES, 464

Documento

C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000084/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 07 DE MARÇO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 04/06/2025

COD. VALIDAÇÃO:0002C203A00000459417



Roberto
23/04/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000084

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.673/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/06/25
JAGUARIBE-CE, 07 DE MARÇO DE 2025**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 07/03/25 às 10:21:41

Data da consulta: 23/04/2025 08:42:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.673/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C V TOME SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/12/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Edete