Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 11.10.0039

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R$)
23.09.0026	23/09/2024	11/10/2024	142.960,23

CREDOR

ARN CONSTRUÇÕES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.:	06.01	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0025	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO:	1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO:	17.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO:	1	ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	6.943,45
1000.60.00.0.	ISS	4.288,81
1000.70.00.0.	IRRF	2.144,40
	Total da Retenção: (R$)	13.376,66

HISTÓRICO

O 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1140 E PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R$)
CEF 71.223-1 (MAPP 1908)	OUTROS	5521990000	129.583,57

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11.10.0039

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
23090026	23/09/2024	GLOBAL	142.960,23	09.05.01/2022	09.05.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC.MUN.: 0027120 TELEFONE: 3260-1229

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DESTE PAGTO. (R$)	SALDO DISPONIVEL (R$)
11100039	**142.960,23**	**142.960,23**	**0,00**
DATA	VALOR BRUTO (R$)	VALOR RETIDO (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)
11/10/2024	**142.960,23**	**13.376,66**	**129.583,57**

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	6.943,45
1000.60.00.0.	ISS	4.288,81
1000.70.00.0.	IRRF	2.144,40
	Total da Retenção: (R$)	13.376,66

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

O 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1140 E PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JOANA LARA BARREIRA GUEDES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R$)
CEF 71.223-1 (MAPP 1908)	OUTROS	5521990000	129.583,57

Jaguaribe, 11 de Outubro de 2024

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADOR(A)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600001
Conta Referência:	0749/006/00071223-1
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE
Período:	de: 01/10/2024 até: 14/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	310881	APLICACAO	980.000,00D	980.000,00D
02/10/2024	170851	E002COD118	980.000,00C	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	297005	RESGATE	142.960,23C	142.960,23C
11/10/2024	008718	DB OBT CE	129.583,57D	13.376,66C
11/10/2024	008725	DB OBT CE	13.376,66D	0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Sair

ALEXANDRE GOMES DIOGENES
CPF 01481466356
Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Cadastro | Seleção / Aprovação | Celebração | Execução | Monitoramento | Prestação de Contas

Portal >> Sistema e-Parcerias >> **Ordem Bancária de transferência - OBT**

Ordem Bancária de transferência - OBT

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

N° Instrumento
1222392

Dados Bancários do Convênio

Banco	Agência	Conta
Caixa Econômica Federal	0749 - 8	0071223 - 1

N° da OBT: 20241010001310073
Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor

N° do documento de liquidação*
1140

Domicílio Bancário *
Banco do Brasil S.A. | Agência: 2937 | Conta: 43516 - 3

N° da contratação
0905012022

Fornecedor
ARN Engenharia e Locações LTDA EPP

Pagamento

Valor do documento de liquidação
142.960,23

Valor das Retenções
13.376,66

Valor Liquido
129.583,57

Valor Pago
0,00

Valor a Pagar
129.583,57

Data do Pagamento*
11/10/2024

Valor da OBT*
129.583,57

Observações:

Justificativa de Não Autorização:

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Aviso de Privacidade

Aceitar

Pagamento a Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBT #1009233

N° do Instrumento: 1222392

N° da OBT: 20241010001310073

Tipo de OBT: Pagamento a Fornecedor

Documento Liquidação: 1140

Data do Pagamento: 11/10/2024

Valor da OBT: R$ 129.583,57

Domicílio Bancário

Banco: **Agencia:** 2937 **Conta:** 43516

Denominação	Valor

Voltar

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 23.09.0026

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
23/09/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 09.05.01/2022	09.05.01/2022	75482024

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DO EMPENHO (R$)	SALDO ATUAL (R$)
285	1.486.976,62	142.960,23	1.344.016,39

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC.MUN.: 0027120 Telefone: 3260-1229

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R$)	VAL. TOTAL (R$)
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL	SERV	1	142.960,23	142.960,23
				Total dos Itens: (R$)	142.960,23

Eu, **JOANA LARA BARREIRA GUEDES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **23090026.** A(os) **23 de Setembro de 2024**

Responsavel pelo Setor

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0010666

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R$)	VALOR ANULADO (R$)	TIPO
23/09/2024	23.09.0026	142.960,23	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC.MUN.: 0027120 Telefone: 3260-1229

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R$)	VALOR DO DESCONTO: (R$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
23/09/2024	**142.960,23**	**0,00**	**COM NOTA FISCAL**
TIPO DA NOTA FISCAL: **SERVIÇO**	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: **ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO**	Nº DA NOTA FISCAL: **1140**	Nº DOS FORMULÁRIOS: **1**
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: **23/09/2024**	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: **23/09/2024**	SÉRIE DA NOTA: **1**	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: **INTERNETCE**
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: **0**	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: **0**		CHAVE DE VERIFICAÇÃO: **341968741**	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 1140 E PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R$)	VAL. LIQ. (R$)	QTDE. A LIQ.
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DC	SERV	1	142.960,230	142.960,23	0

Jaguaribe, 23 de Setembro de 2024

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
LIQUIDANTE

Fortaleza PREFEITURA Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1140

Data e Hora da Emissão	23/09/2024 15:02:55	Competência	09/2024	Código de Verificação	341968741
Número do RPS		No. NFS-e substituída	1139	Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	ARN CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	11.477.070/0001-51	Insc Municipal	285.824-0	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	R MAL DEODORO,221 - BENFICA CEP: 60.020-060				
Complemento		Telefone	(85)3260-1229	E-mail	financeiro@arnengenharia.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP	PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1770	E-mail	artur@rnengenharia.net.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022 - CNO: 90.011.22056/77

.

OBRAS DE ARTE: R$ 130.861,99
BASE DE CÁLCULO R$ 130.861,66 X 45% = R$ 58.887,90
DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: R$ 12.098,24
BASE DE CÁLCULO R$ 12.098,24 X 35% = R$ 4.234,38
TOTAL BASE DE CÁLCULO: R$ 63.122,28

.

VALOR DO INSS (SOBRE A BASE DE CÁLCULO) R$ 63.122,28 X 11% = R$ 6.943,45
VALOR DO ISS (SOBRE 60% DO TOTAL BRUTO) R$ 85.776,14 X 5% = R$ 4.288,81
VALOR DO IR (SOBRE O TOTAL BRUTO) R$ 142.960,23 X 1,5% = R$ 2.144,40

.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2937-8 C/C: 43516-3

Francisco Deodato Diógenes Pinheiro Junior
Diretor de Departamento de Urbanismo
CPF: 668.226.293-00
PORTARIA: 039/2024
Deodato Júnior

Atesto o recebimento dos
( )Produtos (X)Serviços
Em: 23 / 09 / 24

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)	2.144,40	INSS(R$)	6.943,45	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	142.960,23	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	142.960,23
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	57.184,09
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	9.087,85	0-Nenhum	Base de Cálculo	85.776,14
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	4.288,81	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido R$	129.583,57	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CONV. N.º 303/2022
MAPP: 19 0.8
CEDENTE: Sup. de Obras Públicas.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 75482024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: ARN CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 11.477.070/0001-51
Endereço: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 **Bairro:** CAMBEBA
Cidade: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60822305
Telefone: 3260-1229 **E-Mail:**

Banco: BRASIL
Agência: 1-1
Conta: 1-1

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo
U. Funcional: Depto. Financeiro
Função: 15 - Urbanismo **Dotação:** 285
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana
Proj\Atividade: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022
Nº Empenho: 23090026 - Global

Nº Nota Fiscal: 1140
Dt Emissão NF: 23/09/2024 **Dt. Solicitação Liquidação:** 23/09/2024 **Data Expedição:**
Mês Referência: 01/01 á 31/03/2024
Vlr. Liquidação: R$ 142.960,23 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48732	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM	1	1,00	142.960,23	142.960,23

Responsável pela elaboração	Ordenador de Despesa	Avaliação e Visto
Carol Nogueira		___/___/___
CAROL NOGUEIRA	JOANA LARA BARREIRA GUEDES	Técnico Data

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 75482024
Data: 23/09/2024

Fornecedor: ARN CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 11.477.070/0001-51
Endereço: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 **Bairro:** CAMBEBA
Cidade: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60822305
Telefone: 3260-1229 **E-Mail:**

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo
U. Funcional: Depto. Financeiro
Função: 15 - Urbanismo **Dotação:** 285
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana
Proj\Atividade: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022
Modalidade: Global
Valor do DID: R$ 142.960,23

Histórico

O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM	1,00	142.960,23	142.960,23

Ordenador: JOANA LARA BARREIRA GUEDES

Responsável pelo preenchimento: CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/_____
Visto:_____

RECIBO

Valor Bruto:..... R$ 142.960,23

Recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 a importância de **R$ 142.960,23** (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e vinte e três centavos), referente ao pagamento Total da NF Nº _____ da **8ª medição** da obra de IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, relativo à CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022.

CNO: 90.011.22056/77

Dados bancários:

- ✓ **ARN Construções LTDA**
- ✓ **BANCO DO BRASIL**
- ✓ **Agência:** 2937-8
- ✓ **Conta:** 43516-3

Fortaleza/CE, _____ de _____ de 2024.

SERGIO ESMERALDO RIBEIRO:16840232387

Assinado de forma digital por SERGIO ESMERALDO RIBEIRO:16840232387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=SERGIO ESMERALDO RIBEIRO:16840232387
Dados: 2024.09.23 15:08:29 -03'00'

Sergio Esmeraldo Ribeiro
Diretor
CPF: 168.402.323-87

PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		**Modalidade da Licitação**
09.05.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	**Nº do Contrato**	**Data de Contrato**
09.05.01/2022	09.05.01/2022	28 de junho de 2022
Contratado		
ARN CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambeba, CEP: 60.822-305, Fortaleza/CE		
Nº do CNPJ/CPF		**Nº Telefone/E-mail**
11.477.070/0001-51		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R$ 19.659.051,81 (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).		
Validade da proposta		**Prazo de execução**
60 (sessenta) dias		08 (oito) meses

Jaguaribe – CE, 28 de junho de 2022.

Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

Lucian Barbosa de Queiroz Lima
ARN CONSTRUCOES LTDA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO COM ARN CONSTRUCOES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Marcos Venicius Nogueira Pinheiro**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **ARN CONSTRUCOES LTDA**, com endereço na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambeba, CEP: 60.822-305, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.477.070/0001-51, representada neste ato pelo Sr. Pedro Henrique Nobrega Silva, portador(a) do CPF nº 040.176.733-76, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A),** resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 09.05.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE,** em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 06 (seis) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Junho de 2024, até o dia 31 de Dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo continuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 28 de junho de 2024.

Marcos Venicius Nogueira Pinheiro

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
Ordenador de Despesas
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO.

PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA:04017673376

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA:04017673376
Dados: 2024.06.28 08:41:23 -03'00'

Pedro Henrique Nobrega Silva
ARN CONSTRUCOES LTDA

TESTEMUNHAS:

01.
Natália Diniz Lima
CPF: 06099345319

02.
Luis Gustavo Bezerra Silva
CPF: 041 098 193 18

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.011.22056/77	ARN CONSTRUCOES LTDA	29/06/2022 09:41	e-CAC

ART **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário**

Data do início da obra
28/06/2022

CNAE
4211101 Construção de rodovias e ferrovias
4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4391600 Obras de fundações
4399103 Obras de alvenaria
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	28/06/2022

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
ZONA RURAL	RUA DISTRITO DE MAPUA	SN

Observações
Implantação e pavimentação asfáltica da estrada vicinal do distrito de Mapuá.

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
ARN CONSTRUCOES LTDA	11.477.070/0001-51	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
28/06/2022	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01	090501/2022	R$ 19.659.051,81

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS						233.360,35							-	0,00%	53.758,64	23,04%	53.758,64	23,04%
1.1	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	10.200,00	3,69	23,38%	4,55	46.410,00		0,00%	3.061,83	3.061,83	30,02%	7.138,17	-		13.931,33		13.931,33	
1.2	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	10.200,00	3,69	23,38%	4,55	46.410,00		0,00%	-	-	0,00%	10.200,00	-		-		-	
1.3	SEINFRA	C0043	ALOJAMENTO	M²	80,00	267,15	23,38%	329,61	26.368,80		0,00%	36,00	36,00	45,00%	44,00	-		11.865,95		11.865,95	
1.4	SEINFRA	C0369	BARRACÃO ABERTO	M²	300,00	121,01	23,38%	149,30	44.790,00		0,00%	155,76	155,76	51,92%	144,24	-		23.255,30		23.255,30	
1.5	SEINFRA	C0374	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5	UN	1,00	26.943,07	23,38%	33.242,36	33.242,36		0,00%	-	-	0,00%	1,00	-		-		-	
1.6	SEINFRA	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	2,00	2.332,87	23,38%	2.878,30	5.756,60		0,00%	-	-	0,00%	2,00	-		-		-	
1.7	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.012,38	23,38%	1.249,07	1.249,07		0,00%	1,00	1,00	100,00%	-	-		1.249,07		1.249,07	
1.8	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.308,20	23,38%	1.614,06	1.614,06		0,00%	1,00	1,00	100,00%	-	-		1.614,06		1.614,06	
1.9	SEINFRA	C2936	REFEITÓRIOS	M²	60,00	289,54	23,38%	357,23	21.433,80		0,00%	-	-	0,00%	60,00	-		-		-	
1.10	SEINFRA	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M²	16,00	214,91	23,38%	265,16	4.242,56		0,00%	-	-	0,00%	16,00	-		-		-	
1.11	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	10,00	149,38	23,38%	184,31	1.843,10		0,00%	10,00	10,00	99,99%	0,00	-		1.842,93		1.842,93	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						806.549,00							12.098,24	1,50%	114.832,39	14,24%	126.930,63	15,74%
2.1	Próprio	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	6.537,11	23,38%	8.065,49	806.549,00	1,50	1,50%	14,24	15,74	15,74%	84,26	12.098,24		114.832,39		126.930,63	
3			MOVIMENTO DE TERRA						3.913.889,18							-	0,00%	11.280,94	0,29%	11.280,94	0,29%
3.1	SEINFRA	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M²	227.107,50	0,25	23,38%	0,31	70.403,33		0,00%	36.390,13	36.390,13	16,02%	190.717,37	-		11.280,94		11.280,94	
3.2	SEINFRA	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M³	4.828,04	8,42	23,38%	10,39	50.163,34		0,00%	-	-	0,00%	4.828,04	-		-		-	
3.3	SEINFRA	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	M³	1.912,33	9,32	23,38%	11,50	21.991,80		0,00%	-	-	0,00%	1.912,33	-		-		-	
3.4	SEINFRA	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	M³	7.779,36	9,83	23,38%	12,13	94.363,64		0,00%	-	-	0,00%	7.779,36	-		-		-	
3.5	SEINFRA	C3169	ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M	M³	6.415,34	10,82	23,38%	13,35	85.644,79		0,00%	-	-	0,00%	6.415,34	-		-		-	
3.6	SEINFRA	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	M³	10.456,26	11,38	23,38%	14,04	146.805,89		0,00%	-	-	0,00%	10.456,26	-		-		-	
3.7	SEINFRA	C3175	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M	M³	5.770,25	11,60	23,38%	14,31	82.572,28		0,00%	-	-	0,00%	5.770,25	-		-		-	
3.8	SEINFRA	C3165	ESCAVACÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M	M³	36.537,85	12,56	23,38%	15,50	566.336,68		0,00%	-	-	0,00%	36.537,85	-		-		-	
3.9	SEINFRA	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	M³	3.607,29	13,04	23,38%	16,09	58.041,30		0,00%	-	-	0,00%	3.607,29	-		-		-	

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.685.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 060175804B

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
3.10	SEINFRA	C3177	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M	M³	25.593,75	13,96	23,38%	17,22	440.724,38		0,00%	-	-	0,00%	25.593,75	-		-		-	
3.11	SEINFRA	C3166	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M	M³	2.029,85	14,48	23,38%	17,87	36.273,42		0,00%	-	-	0,00%	2.029,85	-		-		-	
3.12	SEINFRA	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M³	27.112,35	14,86	23,38%	18,33	496.969,38		0,00%	-	-	0,00%	27.112,35	-		-		-	
3.13	SEINFRA	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M³	1.891,41	17,10	23,38%	21,10	39.908,75		0,00%	-	-	0,00%	1.891,41	-		-		-	
3.14	SEINFRA	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M³	22.901,22	19,03	23,38%	23,48	537.720,65		0,00%	-	-	0,00%	22.901,22	-		-		-	
3.15	SEINFRA	C3192	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATÉ 200M	M³	309,61	11,11	23,38%	13,71	4.244,75		0,00%	-	-	0,00%	309,61	-		-		-	
3.16	SEINFRA	C3187	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M	M³	385,12	11,54	23,38%	14,24	5.484,11		0,00%	-	-	0,00%	385,12	-		-		-	
3.17	SEINFRA	C3189	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M	M³	219,45	12,84	23,38%	15,84	3.476,09		0,00%	-	-	0,00%	219,45	-		-		-	
3.18	SEINFRA	C3191	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 801 A 1000M	M³	67,72	14,00	23,38%	17,27	1.169,52		0,00%	-	-	0,00%	67,72	-		-		-	
3.19	SEINFRA	C3194	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M	M³	4.778,83	46,39	23,38%	57,24	273.540,23		0,00%	-	-	0,00%	4.778,83	-		-		-	
3.20	SEINFRA	C3200	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M	M³	533,39	46,96	23,38%	57,94	30.904,62		0,00%	-	-	0,00%	533,39	-		-		-	
3.21	SEINFRA	C3201	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M	M³	2.182,83	47,74	23,38%	58,90	128.568,69		0,00%	-	-	0,00%	2.182,83	-		-		-	
3.22	SEINFRA	C3203	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M	M³	459,79	49,71	23,38%	61,33	28.198,92		0,00%	-	-	0,00%	459,79	-		-		-	
3.23	SEINFRA	C3204	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 801 A 1000M	M³	1.259,45	50,49	23,38%	62,29	78.451,14		0,00%	-	-	0,00%	1.259,45	-		-		-	
3.24	SEINFRA	C3197	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1601 A 1800M	M³	443,45	54,09	23,38%	66,74	29.595,85		0,00%	-	-	0,00%	443,45	-		-		-	
3.25	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M³	131.514,33	3,71	23,38%	4,58	602.335,63		0,00%	-	-	0,00%	131.514,33	-		-		-	
4			**PAVIMENTAÇÃO**						**1.071.567,66**							-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1	SEINFRA	C2883	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	13.339,57	65,11	23,38%	80,33	1.071.567,66		0,00%	-	-	0,00%	13.339,57	-		-		-	
5			**DRENAGEM**						**658.687,92**							-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.104,48	23,85	23,38%	29,43	120.794,85		0,00%	-	-	0,00%	4.104,48	-		-		-	
5.2	SEINFRA	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1.00m/E=0,08m	M	2.052,24	49,43	23,38%	60,99	125.166,12		0,00%	-	-	0,00%	2.052,24	-		-		-	
5.3	SEINFRA	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	901,50	172,25	23,38%	212,52	191.586,78		0,00%	-	-	0,00%	901,50	-		-		-	
5.4	SEINFRA	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	105,00	229,56	23,38%	283,23	29.739,15		0,00%	-	-	0,00%	105,00	-		-		-	
5.5	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	20,68	38,43	23,38%	47,41	980,44		0,00%	-	-	0,00%	20,68	-		-		-	
5.6	SEINFRA	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M³	49,28	387,83	23,38%	478,50	23.580,48		0,00%	-	-	0,00%	49,28	-		-		-	

JOANA LARISSA PEREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 048.605.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mal Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
5.7	SEINFRA	C3071	DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/AREIA	M	2.170,00	45,38	23,38%	55,99	121.498,30		0,00%	-	-	0,00%	2.170,00	-		-		-	
5.8	SEINFRA	C3085	EXTREMIDADE PARA DRENO PROFUNDO	UN	26,00	545,52	23,38%	673,06	17.499,56		0,00%	-	-	0,00%	26,00	-		-		-	
5.9	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=2,81km (areia de rio; areal - pista)	T	1.357,18	3,66	23,38%	4,52	6.134,45		0,00%	-	-	0,00%	1.357,18	-		-		-	
5.10	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (brita; pedreira - pista)	T	542,45	17,52	23,38%	21,62	11.727,77		0,00%	-	-	0,00%	542,45	-		-		-	
5.11	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (pedra de mão; pedreira - pista)	T	121,39	17,52	23,38%	21,62	2.624,45		0,00%	-	-	0,00%	121,39	-		-		-	
5.12	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (cimento; acampamento - pista)	T	117,23	4,60	23,38%	5,68	665,87		0,00%	-	-	0,00%	117,23	-		-		-	
5.13	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (aço; acampamento - pista)	T	1,67	4,60	23,38%	5,68	9,49		0,00%	-	-	0,00%	1,67	-		-		-	
5.14	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (madeira; acampamento - pista)	T	2,76	4,60	23,38%	5,68	15,68		0,00%	-	-	0,00%	2,76	-		-		-	
5.15	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (cimento)	T	117,23	44,40	23,38%	54,78	6.421,86		0,00%	-	-	0,00%	117,23	-		-		-	
5.16	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (aço)	T	1,67	44,40	23,38%	54,78	91,48		0,00%	-	-	0,00%	1,67	-		-		-	
5.17	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (madeira)	T	2,76	44,40	23,38%	54,78	151,19		0,00%	-	-	0,00%	2,76	-		-		-	
6			**OBRA DE ARTE CORRENTE**						**428.682,28**							**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
6.1	SEINFRA	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	14,00	2.041,73	23,38%	2.519,09	35.267,26		0,00%	-	-	0,00%	14,00	-		-		-	
6.2	SEINFRA	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3.199,89	23,38%	3.948,02	7.896,04		0,00%	-	-	0,00%	2,00	-		-		-	
6.3	SEINFRA	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	4.358,03	23,38%	5.376,94	21.507,76		0,00%	-	-	0,00%	4,00	-		-		-	
6.4	SEINFRA	C0439	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	UN	2,00	15.733,13	23,38%	19.411,54	38.823,08		0,00%	-	-	0,00%	2,00	-		-		-	
6.5	SEINFRA	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	80,00	534,36	23,38%	659,29	52.743,20		0,00%	-	-	0,00%	80,00	-		-		-	
6.6	SEINFRA	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	14,00	769,76	23,38%	949,73	13.296,22		0,00%	-	-	0,00%	14,00	-		-		-	
6.7	SEINFRA	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	26,00	1.459,05	23,38%	1.800,18	46.804,68		0,00%	-	-	0,00%	26,00	-		-		-	
6.8	SEINFRA	C0917	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 3,00m)	M	10,08	12.525,07	23,38%	15.453,43	155.770,57		0,00%	-	-	0,00%	10,08	-		-		-	
6.9	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	10,15	38,43	23,38%	47,41	481,21		0,00%	-	-	0,00%	10,15	-		-		-	
6.10	SEINFRA	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M³	17,23	355,13	23,38%	438,16	7.549,50		0,00%	-	-	0,00%	17,23	-		-		-	
6.11	SEINFRA	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M²	30,13	63,67	23,38%	78,56	2.367,01		0,00%	-	-	0,00%	30,13	-		-		-	

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.685.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-56	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	**R$**	**142.969,23**
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
6.12	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	205,62	14,47	23,38%	17,85	3.670,32		0,00%	-	-	0,00%	205,62	-		-		-	
6.13	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=2,81km (areia de rio: areal - pista)	T	251,02	3,66	23,38%	4,52	1.134,61		0,00%	-	-	0,00%	251,02	-		-		-	
6.14	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (brita: pedreira - pista)	T	58,51	17,52	23,38%	21,62	1.264,99		0,00%	-	-	0,00%	58,51	-		-		-	
6.15	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (pedra de mão: pedreira - pista)	T	808,17	17,52	23,38%	21,62	17.472,64		0,00%	-	-	0,00%	808,17	-		-		-	
6.16	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (cimento: acampamento - pista)	T	55,12	4,60	23,38%	5,68	313,08		0,00%	-	-	0,00%	55,12	-		-		-	
6.17	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (madeira: acampamento - pista)	T	14,21	4,60	23,38%	5,68	80,71		0,00%	-	-	0,00%	14,21	-		-		-	
6.18	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (manilha: acampamento - pista)	T	303,18	4,60	23,38%	5,68	1.722,06		0,00%	-	-	0,00%	303,18	-		-		-	
6.19	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (aço: acampamento - pista)	T	1,84	4,60	23,38%	5,68	10,45		0,00%	-	-	0,00%	1,84	-		-		-	
6.20	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (cimento)	T	55,12	44,40	23,38%	54,78	3.019,47		0,00%	-	-	0,00%	55,12	-		-		-	
6.21	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (manilhas)	T	303,18	44,40	23,38%	54,78	16.608,20		0,00%	-	-	0,00%	303,18	-		-		-	
6.22	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (aço)	T	1,84	44,40	23,38%	54,78	100,80		0,00%	-	-	0,00%	1,84	-		-		-	
6.23	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (madeira)	T	14,21	44,40	23,38%	54,78	778,42		0,00%	-	-	0,00%	14,21	-		-		-	
7			**SINALIZAÇÃO**						**50.887,77**							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
7.1	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M²	21,00	670,26	23,38%	826,97	17.366,37		0,00%	-	-	0,00%	21,00	-		-		-	
7.2	SEINFRA	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M²	36,00	754,70	23,38%	931,15	33.521,40		0,00%	-	-	0,00%	36,00	-		-		-	
8			**PROTEÇÃO AMBIENTAL**						**249.982,55**							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
8.1	SEINFRA	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M²	35.258,47	3,72	23,38%	4,59	161.836,38		0,00%	-	-	0,00%	35.258,47	-		-		-	
8.2	SEINFRA	C3308	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M²	352.584,69	0,20	23,38%	0,25	88.146,17		0,00%	-	-	0,00%	352.584,69	-		-		-	
9			**OBRAS COMPLEMENTARES**						**211.275,60**							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.585.153-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.359.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
9.1	SEINFRA	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	9.620,00	17,52	23,38%	21,62	207.984,40		0,00%	-	-	0,00%	9.620,00	-		-		-	
9.1	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	7.480,00	0,36	23,38%	0,44	3.291,20		0,00%	-	-	0,00%	7.480,00	-		-		-	
10			**INDENIZAÇÃO DE JAZIDA**						**278.658,04**							**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
10.1	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M³	183.327,66	1,23	23,38%	1,52	278.658,04		0,00%	-	-	0,00%	183.327,66	-		-		-	
11			**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)**						**11.755.511,46**							**130.861,99**	**1,11%**	**2.901.152,61**	**24,68%**	**3.032.014,60**	**25,79%**
11.1			**SUPERESTRUTURA**						**7.383.468,17**							**-**	**0,00%**	**663.428,36**	**8,99%**	**663.428,36**	**8,99%**
11.1.1			***VIGAS PRINCIPAIS + TRANSVERSAIS***						***4.517.441,52***							**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
11.1.1.1	SEINFRA	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	550,92	471,64	23,38%	581,91	320.585,86		0,00%	-	-	0,00%	550,92	-		-		-	
11.1.1.2	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	550,92	133,34	23,38%	164,51	90.631,85		0,00%	-	-	0,00%	550,92	-		-		-	
11.1.1.3	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M²	5.787,04	101,66	23,38%	125,43	725.868,43		0,00%	-	-	0,00%	5.787,04	-		-		-	
11.1.1.4	SEINFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	47.704,39	15,41	23,38%	19,01	906.860,45		0,00%	-	-	0,00%	47.704,39	-		-		-	
11.1.1.5	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	26.989,93	14,47	23,38%	17,85	481.770,25		0,00%	-	-	0,00%	26.989,93	-		-		-	
11.1.1.6	SEINFRA	C3329	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	14.137,20	17,69	23,38%	21,83	308.615,08		0,00%	-	-	0,00%	14.137,20	-		-		-	
11.1.1.7	SEINFRA	C3336	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	120,00	1.411,51	23,38%	1.741,52	208.982,40		0,00%	-	-	0,00%	120,00	-		-		-	
11.1.1.8	SEINFRA	C3342	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	120,00	390,62	23,38%	481,95	57.834,00		0,00%	-	-	0,00%	120,00	-		-		-	
11.1.1.9	SEINFRA	C3344	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA	KG	1.216,00	34,79	23,38%	42,92	52.190,72		0,00%	-	-	0,00%	1.216,00	-		-		-	
11.1.1.10	SEINFRA	C3331	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	120,00	155,54	23,38%	191,91	23.029,20		0,00%	-	-	0,00%	120,00	-		-		-	
11.1.1.11	SEINFRA	C3337	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm	UN	120,00	71,05	23,38%	87,66	10.519,20		0,00%	-	-	0,00%	120,00	-		-		-	
11.1.1.12	SEINFRA	C3343	PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm	KG	15.353,20	12,89	23,38%	15,90	244.115,88		0,00%	-	-	0,00%	15.353,20	-		-		-	
11.1.1.13	SEINFRA	C3330	PURGADOR PARA ANCORAGEM	UN	120,00	7,66	23,38%	9,45	1.134,00		0,00%	-	-	0,00%	120,00	-		-		-	

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.785.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68
CREA 060175804B

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
11.1.1.14	SICRO/DNIT	3806423	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UNID.	80,00	10.237,36	23,38%	12.630,85	1.010.468,00		0,00%	-	-	0,00%	80,00	-		-		-	
11.1.1.15	SICRO/DNIT	5915328	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	KM	740,00	81,97	23,38%	101,13	74.836,20		0,00%	-	-	0,00%	740,00	-		-		-	
11.1.2			***LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS***						***781.858,92***							-	**0,00%**	**663.428,36**	**84,85%**	**663.428,36**	**84,85%**
11.1.2.1	SEINFRA	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	124,51	471,64	23,38%	581,91	72.453,61		0,00%	96,17	96,17	77,24%	28,34	-		55.961,65		55.961,65	
11.1.2.2	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	124,51	133,34	23,38%	164,51	20.483,14		0,00%	96,17	96,17	77,24%	28,34	-		15.821,23		15.821,23	
11.1.2.3	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M²	2.540,52	101,66	23,38%	125,43	318.657,42		0,00%	2.015,31	2.015,31	79,33%	525,21	-		252.780,47		252.780,47	
11.1.2.4	SEINFRA	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	19.950,74	13,90	23,38%	17,15	342.155,19		0,00%	19.758,89	19.758,89	99,04%	191,85	-		338.865,01		338.865,01	
11.1.2.5	SICRO/DNIT	3806426	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	297,19	63,06	23,38%	77,80	23.121,38		0,00%	-	-	0,00%	297,19	-		-		-	
11.1.2.6	SICRO/DNIT	5914584	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	1.511,57	2,67	23,38%	3,30	4.988,18		0,00%	-	-	0,00%	1.511,57	-		-		-	
11.1.3			***LAJE DO TABULEIRO E PLACAS DE TRANSIÇÃO***						***1.798.070,70***							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.1.3.1	SEINFRA	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	493,52	471,64	23,38%	581,91	287.184,22		0,00%	-	-	0,00%	493,52	-		-		-	
11.1.3.2	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	493,52	133,34	23,38%	164,51	81.188,98		0,00%	-	-	0,00%	493,52	-		-		-	
11.1.3.3	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M²	380,80	101,66	23,38%	125,43	47.763,74		0,00%	-	-	0,00%	380,80	-		-		-	
11.1.3.4	SEINFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	14.401,00	15,41	23,38%	19,01	273.763,01		0,00%	-	-	0,00%	14.401,00	-		-		-	
11.1.3.5	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	61.995,00	14,47	23,38%	17,85	1.106.610,75		0,00%	-	-	0,00%	61.995,00	-		-		-	
11.1.3.6	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	100,00	12,64	23,38%	15,60	1.560,00		0,00%	-	-	0,00%	100,00	-		-		-	
11.1.4			***COMPLEMENTOS DE SUPERESTRUTURA***						***286.097,03***							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.1.4.1	SEINFRA	C0090	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE	KG	1.752,00	63,81	23,38%	78,73	137.934,96		0,00%	-	-	0,00%	1.752,00	-		-		-	
11.1.4.2	SEINFRA	C0834	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M³	0,33	3.847,52	23,38%	4.747,07	1.566,53		0,00%	-	-	0,00%	0,33	-		-		-	
11.1.4.3	SEINFRA	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	182,00	390,75	23,38%	482,11	87.744,02		0,00%	-	-	0,00%	182,00	-		-		-	
11.1.4.4	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	182,00	133,34	23,38%	164,51	29.940,82		0,00%	-	-	0,00%	182,00	-		-		-	
11.1.4.5	SEINFRA	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M³	630,00	37,19	23,38%	45,89	28.910,70		0,00%	-	-	0,00%	630,00	-		-		-	

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.405.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1

ARTUR FETTOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
11.2			**MESOESTRUTURA (PILARES+TRAVESSAS+ALAS)**						**2.108.982,55**							**130.861,99**	**6,20%**	**1.063.910,28**	**50,45%**	**1.194.772,27**	**56,65%**
11.2.1	SEINFRA	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	356,49	452,13	23,38%	557,84	198.864,38		0,00%	100,36	100,36	28,15%	256,13	-		55.986,29		55.986,29	
11.2.2	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	356,49	133,34	23,38%	164,51	58.646,17		0,00%	100,37	100,37	28,15%	256,12	-		16.511,21		16.511,21	
11.2.3	SEINFRA	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M²	778,32	105,13	23,38%	129,71	100.955,89		0,00%	378,32	378,32	48,61%	400,00	-		49.071,79		49.071,79	
11.2.4	SEINFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	81.904,87	15,41	23,38%	19,01	1.557.011,58	6.883,85	8,40%	39.514,40	46.398,25	56,65%	35.506,62	130.861,99		751.188,81		882.050,80	
11.2.5	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	10.840,59	14,47	23,38%	17,85	193.504,53		0,00%	10.709,93	10.709,93	98,79%	130,66	-		191.172,18		191.172,18	
11.3			**INFRAESTRUTURA**						**1.173.813,97**							-	**0,00%**	**1.173.813,97**	**100,00%**	**1.173.813,97**	**100,00%**
11.3.1	SEINFRA	C4693	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 310mm - ATÉ 90 Tf	M	420,00	298,14	23,38%	367,85	154.497,00		0,00%	420,00	420,00	100,00%	-	-		154.497,00		154.497,00	
11.3.2	SEINFRA	C4694	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm - ATÉ 125 Tf	M	468,00	443,23	23,38%	546,86	255.930,48		0,00%	468,00	468,00	100,00%	-	-		255.930,48		255.930,48	
11.3.3	SEINFRA	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	104,54	452,13	23,38%	557,84	58.316,59		0,00%	104,54	104,54	100,00%	-	-		58.316,59		58.316,59	
11.3.4	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	104,54	133,35	23,38%	164,53	17.199,97		0,00%	104,54	104,54	100,00%	-	-		17.199,97		17.199,97	
11.3.5	SEINFRA	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	33.665,66	15,41	23,38%	19,01	639.984,20		0,00%	33.665,66	33.665,66	100,00%	-	-		639.984,20		639.984,20	
11.3.6	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	830,91	14,47	23,38%	17,85	14.831,74		0,00%	830,91	830,91	100,00%	-	-		14.831,74		14.831,74	
11.3.7	SEINFRA	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M³	145,15	7,50	23,38%	9,25	1.342,64		0,00%	145,15	145,15	100,00%	-	-		1.342,64		1.342,64	
11.3.8	SEINFRA	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M²	190,08	105,13	23,38%	129,71	24.655,28		0,00%	190,08	190,08	100,00%	-	-		24.655,28		24.655,28	
11.3.9	SEINFRA	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	11,35	370,54	23,38%	457,17	5.188,88		0,00%	11,35	11,35	100,00%	-	-		5.188,88		5.188,88	
11.3.10	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M³	11,35	133,34	23,38%	164,51	1.867,19		0,00%	11,35	11,35	100,00%	-	-		1.867,19		1.867,19	
11.4			**ACABAMENTOS**						**569.435,78**							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.4.1	SEINFRA	C3088	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"X4"X3/8")	KG	208,00	31,35	23,38%	38,68	8.045,44		0,00%	-	-	0,00%	208,00	-		-		-	
11.4.2	SEINFRA	C0375	BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES	M	500,00	334,12	23,38%	412,24	206.120,00		0,00%	-	-	0,00%	500,00	-		-		-	
11.4.3	SEINFRA	C3089	GUARDA CORPO (VARANDA)	M	514,00	405,74	23,38%	500,60	257.308,40		0,00%	-	-	0,00%	514,00	-		-		-	
11.4.4	SEINFRA	C5008	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR)	M	34,50	527,33	23,38%	650,62	22.446,39		0,00%	-	-	0,00%	34,50	-		-		-	
11.4.5	SEINFRA	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M³	204,60	135,39	23,38%	167,04	34.176,38		0,00%	-	-	0,00%	204,60	-		-		-	
11.4.6	SEINFRA	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	54,61	514,94	23,38%	635,33	34.695,37		0,00%	-	-	0,00%	54,61	-		-		-	
11.4.7	SEINFRA	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	UN	100,00	47,44	23,38%	58,53	5.853,00		0,00%	-	-	0,00%	100,00	-		-		-	

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.585.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
11.4.8	SEINFRA	C4571	MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	20,80	28,82	23,38%	35,56	739,65		0,00%	-	-	0,00%	20,80	-		-		-	
11.4.9	SEINFRA	C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	M²	2,08	19,93	23,38%	24,59	51,15		0,00%	-	-	0,00%	2,08	-		-		-	
11.5			**TRANSPORTES**						**57.554,01**							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.5.1	SEINFRA	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=0,20km (areia de rio: areal - obra)	T	729,27	1,18	23,38%	1,46	1.064,73		0,00%	-	-	0,00%	729,27	-		-		-	
11.5.2	SEINFRA	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - (DMT)=33,80km (brita: pedreira - obra)	T	506,04	18,90	23,38%	23,32	11.800,85		0,00%	-	-	0,00%	506,04	-		-		-	
11.5.3	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (cimento)	T	181,53	44,40	23,38%	54,78	9.944,21		0,00%	-	-	0,00%	181,53	-		-		-	
11.5.4	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (aço)	T	312,50	44,40	23,38%	54,78	17.118,75		0,00%	-	-	0,00%	312,50	-		-		-	
11.5.5	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - (DMT)=120,00km (madeira)	T	321,75	44,40	23,38%	54,78	17.625,47		0,00%	-	-	0,00%	321,75	-		-		-	
11.6			**PÁTIO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS**						**462.256,98**							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.6.1			***PREPARAÇÃO DO TERRENO***						***204.968,41***							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.6.1.1	SEINFRA	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	32.545,00	0,25	23,38%	0,31	10.088,95		0,00%	-	-	0,00%	32.545,00	-		-		-	
11.6.1.2	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	32.545,00	2,19	23,38%	2,70	87.871,50		0,00%	-	-	0,00%	32.545,00	-		-		-	
11.6.1.3	SEINFRA	C3164	ESCARIFICAÇÃO P/APROVEITAMENTO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	9.763,50	5,17	23,38%	6,38	62.291,13		0,00%	-	-	0,00%	9.763,50	-		-		-	
11.6.1.4	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	9.763,50	3,71	23,38%	4,58	44.716,83		0,00%	-	-	0,00%	9.763,50	-		-		-	
11.6.2			***CONSTRUÇÃO DO PÁTIO***						***228.358,56***							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.6.2.1	SEINFRA	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	432,00	105,13	23,38%	129,71	56.034,72		0,00%	-	-	0,00%	432,00	-		-		-	
11.6.2.2	SEINFRA	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.040,00	23,18	23,38%	28,61	29.754,40		0,00%	-	-	0,00%	1.040,00	-		-		-	
11.6.2.3	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	208,00	422,21	23,38%	520,92	108.351,36		0,00%	-	-	0,00%	208,00	-		-		-	
11.6.2.4	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	208,00	133,34	23,38%	164,51	34.218,08		0,00%	-	-	0,00%	208,00	-		-		-	
11.6.1			***PÁTIO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS***						***28.930,01***							-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**
11.6.3.1	SICRO/ DNIT	1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	208,00	71,19	23,38%	87,84	18.270,72		0,00%	-	-	0,00%	208,00	-		-		-	

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.885.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.443.708/0001-66	CNPJ: 11.477.070/0001/51

8ª MEDIÇÃO		
BDI	Serviços:	23,38%
	Mat Betum:	15,00%
DATAS		
PERÍODO:	início:	01/01/24
	fim:	31/03/24
EMISSÃO:		10/09/24

RESUMO FINANCEIRO		
CONTRATO GERAL :	R$	19.659.051,81
MEDIÇÕES ANTERIORES:	R$	3.081.024,56
MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R$	142.960,23
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R$	3.223.984,79
SALDO:	R$	16.435.067,02
PERC. DE EXECUÇÃO:		16,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇ. UNIT. SEM BDI (R$)	PER. BDI APLIC.	PREÇ. UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)					
										PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
										QUANT.	PERC.		QUANT.	PERC.	QUANT.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.	VALOR (R$)	PERC.
11.6.3.2	SEINFRA	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	208,00	3,46	23,38%	4,27	888,16		0,00%	-	-	0,00%	208,00	-		-		-	
11.6.3.3	SEINFRA	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	272,48	29,07	23,38%	35,86	9.771,13		0,00%	-	-	0,00%	272,48	-		-		-	
TOTAL DE SERVIÇOS SEM BDI =									15.933.742,75							115.869,86		2.497.183,14		2.613.053,00	
BDI SERVIÇOS (23,38%) =									3.725.309,06							27.090,37		583.841,42		610.931,79	
TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI =									19.659.051,81							142.960,23	0,73%	3.081.024,56	15,67%	3.223.984,79	16,40%

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA NA QUANTIA DE R$ 142.960,23

(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

ASS. CONTRATANTE:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ASS CONTRATADA:

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.565.113-61

MEMORIAL DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DE INSS, ISS E IR

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022
CONTRATANTE:	CONTRATADO:	DADOS DO BDI	DATAS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66 PREFEITURA DE JAGUARIBE	ARN CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.477.070/0001/51 ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços: 23,38% Mat Betum: 15,00% INF. DA MEDIÇÃO 8ª MEDIÇÃO	PERÍODO: Início: 01/01/24 Fim: 31/03/24 DATA: 10/09/24

ITEM	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR MEDIDO NO PERÍODO COM BDI	PERC. P/ BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ -	10,00%	R$ -
2	TERRAPLENAGEM	R$ -	15,00%	R$ -
3	OBRAS DE ARTE	R$ 130.861,99	45,00%	R$ 58.887,90
4	DRENAGEM	R$ -	50,00%	R$ -
5	DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 12.098,24	35,00%	R$ 4.234,38
6	CONSTRUÇÃO CIVIL	R$ -	50,00%	R$ -
7	MATERIAIS	R$ -	0,00%	R$ -
	TOTAL	**R$ 142.960,23**		**R$ 63.122,28**

IMPOSTO A SER RETIDO	VALOR BRUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	RETENÇÃO
ISS 60% BRUTO (Sobre a Base de Cálculo)	R$ 142.960,23	60,00%	R$ 85.776,14	5,00%	R$ 4.288,81
INSS (Sobre a Base de Cálculo)			R$ 63.122,28	11,00%	R$ 6.943,45
IR (Sobre o Total bruto)	R$ 142.960,23	100,00%	R$ 142.960,23	1,50%	R$ 2.144,40
				TOTAL A RETER DE IMPOSTOS =	**R$ 13.376,66**
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER =	**R$ 129.583,56**

CNO: 90.011.22056/77

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Engenheiro Civil
CPF: 865.497.823-68
CREA 0601758048

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE
E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.585.113-61

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

8ª MEDIÇÃO

Período: Início 01/01/24 — Fim: 31/03/24

Emissão: 10/09/24

CONTRATANTE: PREFEITURA DE JAGUARIBE

CONTRATADA: ARN CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS												QUANT.	UNID.
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**													
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,50									UND		1,50
11	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)**													
11.2	**MESOESTRUTURA (PILARES+TRAVESSAS+ALAS)**													
11.2.4	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	→										=	6.883,85	KG
			Vol. Unid	Quant.		Vol. Total		Fator de Remoção		Vol. Total Final				
	PILARES (TODOS EXECUTADOS)	=	13.509,00	-	=	-	+	1,10	=	-				
	TRAVESSAS	=	7.572,24	1,00	=	7.572,24	+	1,10	=	6.883,85				
	PLINTOS DAS TRAVESSAS	=	1,07	-	=	-	+	1,10	=	-				
	ALAS (NADA EXECUTADO)	=	-	-	=	-	+	1,10	=	-				
	PLINTOS DAS ALAS	=	-	-	=	-	+	1,10	=	-				
	TOTAL	=							=	**6.883,85**				
11.2.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	→										=	-	KG
			Vol. Unid	Quant.		Vol. Total								
	PILARES (TODOS EXECUTADOS)	=	750,00	-	=	-								
	TRAVESSAS (3,4,8 E 9)	=	-	-	=	-								
	PLINTOS DAS TRAVESSAS	=	963,58	-	=	-								
	ALAS (NADA EXECUTADO)	=	-	-	=	-								
	PLINTOS DAS ALAS	=	-	-	=	-								
	TOTAL	=			=	-								

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014049000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

JOANA [illegible] FERREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA [illegible] 113-61

Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368
Dados: 2024.09.10 10:05:54 -03'00'
Versão do Adobe Acroba: Reader: 2024.003.20112

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA
Rep. Téc / Eng. Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)

PREFEITURA DE JAGUARIBE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ADITIVO

				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS	233.360,35	1,19%	-	1.842,93	-	18.056,12	-	-	-	-
				0,00%	0,79%	0,00%	7,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	806.549,00	4,10%	-	-	-	15.122,79	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.913.889,18	19,91%	-	11.280,94	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	1.071.567,66	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	DRENAGEM	658.687,92	3,35%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	428.682,28	2,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	SINALIZAÇÃO	50.887,77	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	249.982,55	1,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	OBRAS COMPLEMENTARES	211.275,60	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	278.658,04	1,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)	11.755.511,46	59,80%	-	487.876,13	-	262.794,96	-	-	-	-
				0,00%	4,15%	0,00%	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL =		19.659.051,81	100,00%	-	501.000,00	-	295.973,87	-	-	-	-
				0,00%	2,55%	0,00%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO=		19.659.051,81	100,00%	0,00	501.000,00	501.000,00	796.973,87	796.973,87	796.973,87	796.973,87	796.973,87
				0,00%	2,55%	2,55%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)

PREFEITURA DE JAGUARIBE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ADITIVO											
				9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS	233.360,35	1,19%	33.859,60	-	-	-	-	-	-	-
				14,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	806.549,00	4,10%	30.245,58	-	21.272,72	-	15.021,97	17.038,34	-	-
				3,75%	0,00%	2,64%	0,00%	1,86%	2,11%	0,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.913.889,18	19,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	1.071.567,66	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	DRENAGEM	658.687,92	3,35%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	428.682,28	2,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	SINALIZAÇÃO	50.887,77	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	249.982,55	1,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	OBRAS COMPLEMENTARES	211.275,60	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	278.658,04	1,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)	11.755.511,46	59,80%	247.098,59	-	495.032,26	-	351.226,78	397.700,13	-	-
				2,10%	0,00%	4,21%	0,00%	2,99%	3,38%	0,00%	0,00%
TOTAL =		19.659.051,81	100,00%	311.203,77	-	516.304,98	-	366.248,75	414.738,47	-	-
				1,58%	0,00%	2,63%	0,00%	1,86%	2,11%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO=		19.659.051,81	100,00%	1.108.177,64	1.108.177,64	1.624.482,62	1.624.482,62	1.990.731,37	2.405.469,84	2.405.469,84	2.405.469,84
				5,64%	5,64%	8,26%	8,26%	10,13%	12,24%	12,24%	12,24%

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)

PREFEITURA DE JAGUARIBE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ADITIVO

				17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS	233.360,35	1,19%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	806.549,00	4,10%	-	16.130,98	-	-	12.098,24	28.229,21	64.523,92	64.523,92
				0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	1,50%	3,50%	8,00%	8,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.913.889,18	19,91%	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,22%	10,22%
4	PAVIMENTAÇÃO	1.071.567,66	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	DRENAGEM	658.687,92	3,35%	-	-	-	-	-	-	-	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	428.682,28	2,18%	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,33%	23,33%
7	SINALIZAÇÃO	50.887,77	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	249.982,55	1,27%	-	-	-	-	-	-	149.982,55	100.000,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
9	OBRAS COMPLEMENTARES	211.275,60	1,07%	-	-	-	-	-	-	211.275,60	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	278.658,04	1,42%	-	-	-	-	-	-	170.000,00	108.658,04
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,01%	38,99%
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)	11.755.511,46	59,80%	-	659.423,74	-	-	130.861,99	909.423,74	415.413,47	594.000,57
				0,00%	5,61%	0,00%	0,00%	1,11%	7,74%	3,53%	5,05%
TOTAL =		19.659.051,81	100,00%	-	675.554,72	-	-	142.960,23	937.652,95	1.511.195,54	1.367.182,53
				0,00%	3,44%	0,00%	0,00%	0,73%	4,77%	7,69%	6,95%
TOTAL ACUMULADO=		19.659.051,81	100,00%	2.405.469,84	3.081.024,56	3.081.024,56	3.081.024,56	3.223.984,79	4.161.637,74	5.672.833,28	7.040.015,81
				12,24%	15,67%	15,67%	15,67%	16,40%	21,17%	28,86%	35,81%

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022
CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)

PREFEITURA DE JAGUARIBE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	25º MÊS jun/24	26º MÊS jul/24	27º MÊS ago/24	28º MÊS set/24	29º MÊS out/24	30º MÊS nov/24	31º MÊS dez/24	32º MÊS jan/25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS	233.360,35	1,19%	-	-	-	-	-	-	80.000,00	99.601,70
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,28%	42,68%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	806.549,00	4,10%	64.523,92	64.523,92	64.523,92	64.523,92	64.523,92	64.523,92	64.523,92	70.673,89
				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,76%
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.913.889,18	19,91%	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	302.608,24
				10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	7,73%
4	PAVIMENTAÇÃO	1.071.567,66	5,45%	-		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71.567,66
				0,00%	0,00%	18,66%	18,66%	18,66%	18,66%	18,66%	6,68%
5	DRENAGEM	658.687,92	3,35%		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.687,92
				0,00%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	8,91%
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	428.682,28	2,18%	100.000,00	128.682,28	-	-	-	-	-	-
				23,33%	30,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	SINALIZAÇÃO	50.887,77	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	50.887,77
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	249.982,55	1,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	OBRAS COMPLEMENTARES	211.275,60	1,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	278.658,04	1,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)	11.755.511,46	59,80%	500.104,00	798.070,70	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	600.000,00	206.484,40
				4,25%	6,79%	8,51%	10,21%	11,06%	10,21%	5,10%	1,76%
TOTAL =		19.659.051,81	100,00%	1.064.627,92	1.491.276,90	1.764.523,92	1.964.523,92	2.064.523,92	1.964.523,92	1.444.523,92	860.511,58
				5,42%	7,59%	8,98%	9,99%	10,50%	9,99%	7,35%	4,38%
TOTAL ACUMULADO=		19.659.051,81	100,00%	8.104.643,73	9.595.920,63	11.360.444,55	13.324.968,47	15.389.492,39	17.354.016,31	18.798.540,23	19.659.051,81
				41,23%	48,81%	57,79%	67,78%	78,28%	88,27%	95,62%	100,00%

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO

LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA	263
DATA APROVAÇÃO	28/06/2022
PROCESSO	
VALIDADE	31/12/2024

ENDEREÇO		COORDENADAS	BAIRRO	
DTS JAGUARIBE, Nº S/N		LONGITUDE: LATITUDE:	DISTRITO DE MAPUÁ	
NATUREZA DA OBRA	USO	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTAVEL
	SERVIÇOS			SEMPRE

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETARIO	CNPJ / CPF	OBRA PÚBLICA?
MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	07443708000166	NÃO

PROJETO (AUTOR)	CREA/CAU	ART
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	RNP 061672761-1	CE20220022778

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)	CREA/CAU	ART
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA CPF:	0601758048	CE20221011751

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO		TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
263	7.570,00 m²	0,00 m²	0,00 %	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	COD DO IMOVEL
			[illegible]

VALOR DA OBRA	DATA DO INICIO DA OBRA
19.659.051,81	28/06/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FINAL DA OBRA
/ /	/ /	23/02/2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 17 DE Setembro DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00002061W26100000263

Escaneie para validar este documento

Rafael Dantas Anogenes
Secretário Municipal
Portaria nº 2[illegible]/2021 CPF 9[illegible]

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241501724

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à CE20221011851

1. Responsável Técnico

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601758048**

Registro: **40749CE**

Empresa contratada: **ARN CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0000407704-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **09.05.01/2022**

Celebrado em: **28/06/2022**

Valor: **R$ 19.659.051,81**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE MAPUA**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **28/06/2022**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **06°05'63.4, 38°40'34.29"W**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	131.514,33	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	52.396,87	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	8.340,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	130,08	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	256,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAV. ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE. CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022.
Aditivo: 5º aditivo (prazo)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE, 23 de Setembro de 2024
Local data

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA - CPF: 855.697.823-68

JOSÉ WALTER VASCONCELOS CUNHA
ORDENADOR DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.695.113-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dAaDZ
Impresso em: 23/09/2024 às 08:53:01 por: , ip: 177.100.125.86

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241501724

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221011851

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **23/09/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dAaDZ
Impresso em: 23/09/2024 às 08:53:01 por: , ip: 177.100.125.86

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

RNP: 0615727511
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro : 0910377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
PRAçA SENADOR FERNANDES TAVORA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBE
UF: CE
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 6.700,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA SENADOR FERNANDES TAVORA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBE
UF: CE
CEP: 63475000
Data de Início: 04/01/2023
Previsão de término: 31/12/2024
Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____.
Local data

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF: 031.832.753-84
ORDENADOR DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.706/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8216648823

DECLARAÇÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM
CONTRATO: 09.05.01/2022

A empresa **ARN Construções LTDA**, inscrita no CNPJ 11.477.070/0001-51, com sede na Rua Marechal Deodoro, 221, Bairro Benfica, Fortaleza-CE, vem por meio de seu representante o Sr. Sergio Esmeraldo Ribeiro, portador do CPF 168.402.323-87, declarar, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, que não possuímos em nosso quadro societário e de funcionários, sejam eles lotados nesta obra ou nas demais, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza-CE, 10 de Setembro de 2024.

SERGIO ESMERALDO RIBEIRO:16840232387

Assinado de forma digital por SERGIO ESMERALDO RIBEIRO:16840232387
Dados: 2024.09.12 14:39:06 -03'00'

Sergio Esmeraldo Ribeiro
Diretor
CPF: 168.402.323-87

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202413134225

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064220150
CNPJ / CPF: 11477070000151
RAZÃO SOCIAL: ARN CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/10/2024 ÀS 07:33:41
VÁLIDA ATÉ 09/12/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

CERTIDÕES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:54:44 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2024.
Código de controle da certidão: **601D.AA82.39A0.7423**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2024/269205

CPF/CNPJ: 11.477.070/0001-51

Nome ou Razão Social: ARN CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R MAL DEODORO 221 **** BENFICA CEP 60020-060

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2024 (13:14:56)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 28/11/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Certidão nº: 27419905/2024
Expedição: 19/04/2024, às 08:20:17
Validade: 16/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.477.070/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.477.070/0001-51
Razão Social: ARN CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 221 / BENFICA / FORTALEZA / CE / 60020-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2024 a 17/10/2024

Certificação Número: 2024091820011628274177

Informação obtida em 03/10/2024 08:44:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GFIP

GFIP

JANEIRO/2024

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 1/3
Emissão: 10/09/2024
Horas: 15:05:43

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 76 - PAV MAPUA - JAGUARIBE - CNO: 900112205677 - RUA DISTRITO DE MAPUA, ZONA RURAL, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 783 ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 855.321.343-91 — Adm: 01/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 105 TEC EDIFICAÇÕES — C.B.O: 312105 — Filial: 1 — Salário: 4.464,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.464,90 P	998	I.N.S.S.	9,94	443,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA1	22,50	253,00 D

ND:	0	Proventos:	4.464,90	Descontos:	696,90	Informativa:	357,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.768,00
NF:	0	Base INSS:	4.464,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.464,90	Valor FGTS:	357,19	Base IRRF:	4.021,00

Data de pagamento : 29/01/2024 Antonio Luis Moreira Junior
Assinatura

Empr.: 996 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 865.497.823-68 — Adm: 01/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ENG CIVIL — C.B.O: 214205 — Filial: 1 — Salário: 10.302,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.302,00 P	998	I.N.S.S.	8,82	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA1	27,50	1.698,16 D

ND:	0	Proventos:	10.302,00	Descontos:	2.607,01	Informativa:	824,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.694,99
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.515,98	Base FGTS:	10.302,00	Valor FGTS:	824,16	Base IRRF:	9.393,15

Data de pagamento : 29/01/2024
Assinatura

Empr.: 1003 FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 048.524.463-26 — Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR — C.B.O: 715305 — Filial: 1 — Salário: 2.162,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.162,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,45 D

ND:	0	Proventos:	2.162,60	Descontos:	173,45	Informativa:	173,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.989,15
NF:	0	Base INSS:	2.162,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.162,60	Valor FGTS:	173,00	Base IRRF:	1.989,15

Data de pagamento : 29/01/2024 Francisco Valdete Souza
Assinatura

Empr.: 1004 IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 367.028.033-20 — Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 52 CARPINTEIRO — C.B.O: 715505 — Filial: 1 — Salário: 2.162,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.162,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,45 D

ND:	0	Proventos:	2.162,60	Descontos:	173,45	Informativa:	173,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.989,15
NF:	0	Base INSS:	2.162,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.162,60	Valor FGTS:	173,00	Base IRRF:	1.989,15

Data de pagamento : 29/01/2024 Irineu Alves B. da Silva
Assinatura

Empr.: 870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM — Situação: Trabalhando — CPF: 977.416.393-15 — Adm: 08/04/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.557,59

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.557,59 P	998	I.N.S.S.	7,64	119,00 D

ND:	0	Proventos:	1.557,59	Descontos:	119,00	Informativa:	124,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.438,59
NF:	0	Base INSS:	1.557,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.557,59	Valor FGTS:	124,60	Base IRRF:	1.438,59

Data de pagamento : 29/01/2024 Rozane Carine Coelho de O. Lima
Assinatura

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	18.133,71	Base IRRF Mensal:	18.831,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.951,16
Trabalhando:	5	Excedente:	2.515,98	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	20.649,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.818,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.129,93	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	619,49	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.568,07	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.951,16
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	20.649,69
Mandato sindical:	0	Total:	6.568,07	Valor do FGTS:	1.651,95
Aposentadoria:	0	Terceiros (5,8%):	1.197,67	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.765,74	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	16.879,88

Empresa: **8025 - ARN CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Emissão: 10/09/2024
Horas: 15:05:43

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 ARN CONSTRUÇOES LTDA	20.649,69	3.769,81	16.879,88
Total:	20.649,69	3.769,81	16.879,88

Total Geral Proventos:	20.649,69	Total Geral Descontos:	3.769,81
		Liquido Geral:	16.879,88

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	18.133,71	Base IRRF Mensal:	18.831,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.951,16
Trabalhando:	5	Excedente:	2.515,98	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	20.649,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.818,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.129,93	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	619,49	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.568,07	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.951,16
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	20.649,69
Mandato sindical:	0	Total:	6.568,07	Valor do FGTS:	1.651,95
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.197,65	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.765,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.879,88

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 14:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ARN ENGENHARIA EIRELI				(0085)34692549
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	67.734,20	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018083-4	11.477.070/0001-51	01/2024	08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.418,73	298,25	5.716,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

858200000570 169801802400 208685203814 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 14:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ARN ENGENHARIA EIRELI				(0085)34692549
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	67.734,20	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018083-4	11.477.070/0001-51	01/2024	08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.418,73	298,25	5.716,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

858200000570 169801802400 208685203814 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.23
2937802937 * SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000057-0 16980180240-0
20868520381-4 14770700001-0
Data do pagamento 08/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 11477070/0001-51
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 08/02/2024
VALOR DEPOSITO 5.716,98
Valor Total 5.716,98

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: A.ADE.074.8FA.7BB.A3C

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 6.385,73	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.567,82	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 3.928,43	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.583,45	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 24.465,43	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/02/2024 16:48:27
Nº do recibo de entrega	0000050000202637517
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período apuração	01/2024	**Número do Recibo**	50000202637517
Data/Hora da Transmissão	02/02/2024 16:48:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Juridicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000202633575
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	**Número**	221
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	BENFICA
Município	FORTALEZA	**UF**	CE
CEP	60020060	**Telefone**	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	**CPF**	16840232387
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	6.385,73		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.385,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	287,31		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 287,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.267,84		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.267,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.990,18		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.990,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.006,52		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 5.006,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 21,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 309,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	375,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 375,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	35,91		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 35,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	108,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 108,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	516,24		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 516,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	158,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 158,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	248,77		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 248,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	625,81		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 625,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	41,29		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 41,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12,67		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	19,90		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 19,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	50,06		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 50,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	14,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 14,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	43,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 43,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	206,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 206,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	63,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 63,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	99,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 99,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	250,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 250,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 21,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 309,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	375,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 375,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	8,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	25,95		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 25,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	123,89		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 123,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 38,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	59,70		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 59,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	150,19		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 150,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.583,45		
Créditos	**Compensação:** 4.583,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	21027.74655.020224.1.3.15-9100	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.583,45

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	01/2024	**Número do Recibo**	0000050000202637517
Data/Hora da Transmissão	02/02/2024 16:48:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	4.583,45	4.583,45	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	26.699,32	19.881,98	6.817,34

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	01/2024	**Número do Recibo**	0000050000202637517
Data/Hora da Transmissão	02/02/2024 16:48:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	24044022466 / eSocial 63962938 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	6.385,73	6.385,73	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,31	287,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	21,54	21,54	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	4.583,45	4.583,45	0,00

Obra: 90.011.15104/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	64,87	64,87	0,00

Obra: 90.011.15104/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	108,13	108,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	8,65	8,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	43,25	43,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	64,87	64,87	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	25,95	25,95	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	309,74	309,74	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	516,24	516,24	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	41,29	41,29	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	206,49	206,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	309,74	309,74	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	123,89	123,89	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	95,08	95,08	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	158,48	158,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,67	12,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	63,39	63,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	95,08	95,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	38,03	38,03	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.990,18	1.990,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	149,26	149,26	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	248,77	248,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,90	19,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	99,50	99,50	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	149,26	149,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	59,70	59,70	0,00

Obra: 90.014.32310/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	5.006,52	5.006,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	375,48	375,48	0,00

Obra: 90.014.32310/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	625,81	625,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	50,06	50,06	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	250,32	250,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	375,48	375,48	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	150,19	150,19	0,00

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 14:28:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo N2UHt3AbOn600001.SFP é:

e3e975ab-f965-4e94-96ab-62ca8683764a

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113
Inscrição do Transmissor: 21515550000113
Responsável: PA CONTABILIDADE
Inscrição do Responsável: 62430467372
Competência: 01/2024
NRA: N2UHt3AbOn600001
Base de Processamento: Fortaleza / CE
Código de Recolhimento: 155
Contato: FRANCISCA TERESA ARA
Telefone: 008596485706

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 155
FPAS: 507
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	67.734,20
DEPÓSITO	5.418,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.418,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA
INSCRIÇÃO: 900111510471

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCAS ARAUJO DE SOUSA		164.35504.14-9	18/06/2022	01			07152
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00	0,00
RAFAEL GOMES ALCONFORADO		151.27340.54-6	01/03/2023	01			07152
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,01	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
4.325,20	0,00	0,00	352,90			346,01	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA N° DE CONTROLE: F73Z2Stc5dK0000-9 INSCRIÇÃO: 900111510471

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.325,20	0,00	4.325,20	0,00
TOTAIS:	2	4.325,20	0,00	4.325,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA — N° DE CONTROLE: F73Z2Stc5dK0000-9 — INSCRIÇÃO: 900111510471

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085 3469 2549 — CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.533.67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	352.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR		129.23015.19-5	01/02/2019	01			03121
4.464,90	0,00	0,00	461,26			357,20	0,00
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA		131.37638.19-3	01/01/2023	01			02142
10.302,00	0,00	0,00	828,38			824,17	0,00
FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES		161.79053.67-8	20/10/2023	01			07153
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,01	0,00
IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA		123.63075.99-6	20/10/2023	01			07155
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,01	0,00
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA		135.45160.19-9	08/04/2020	01			04110
1.557,59	0,00	0,00	122,00			124,61	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
20.649,69	0,00	0,00	1.764,54			1.652,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Pc2XmO9njxi0000-6

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	20.649,69	0,00	20.649,69	0,00
TOTAIS:	5	20.649,69	0,00	20.649,69	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Pc2XmO9njxi0000-6

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.401.89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.764.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112211274

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA 6.339,20	0,00	138.02994.51-4 0,00	12/04/2023 723,66	01		507,14	02142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.339,20	0,00	0,00	723,66	507,14	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: CiSZgpX7Tl00000-0 INSCRIÇÃO: 900112211274
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00
TOTAIS:	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU — N° DE CONTROLE: CiSZgpX7Tl00000-0 — INSCRIÇÃO: 900112211274

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085 3469 2549 — CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.454.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	723.66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
INSCRIÇÃO: 900142230872

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHEL DE ARAUJO VIEIRA		165.25818.53-3	01/08/2022	01			07151
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00	0,00
YAN JOFRE DO VALE RAMALHO		140.22939.19-9	16/09/2014	01	01		02142
7.788,30	0,00	0,00	828,38			623,07	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
9.950,90	0,00	0,00	1.004,83			796,07	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900142230872

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° DE CONTROLE: Ol4FG1IkI650000-2

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	9.950,90	0,00	9.950,90	0,00
TOTAIS:	2	9.950,90	0,00	9.950,90	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° DE CONTROLE: O14FG1IkI650000-2 INSCRIÇÃO: 900142230872

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.721.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.004.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA		201.07438.81-4	01/08/2021	01		01/08/2021	O2	07170
1.436,59	0,00	0,00 0,00	0,00			114,92		0,00
ALISON THAYNAN GONCALVES DOS SANTOS		210.34218.42-7	27/12/2023	01				07170
1.436,60	0,00	0,00	111,11			114,92		0,00
FRANCISCO PEREIRA NUNES		124.00558.20-7	18/12/2023	01				07152
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,01		0,00
JOSE ORLANDO VASCONCELOS DE FREITAS		161.87179.82-0	22/12/2023	01				07825
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00		0,00
LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA		164.10539.94-1	18/12/2023	01				07102
3.738,00	0,00	0,00	359,49			299,04		0,00
MATEUS ALVES RODRIGUES		160.83254.68-0	15/05/2020	01				02142
8.073,00	0,00	0,00	828,38			645,85		0,00
MIKAEL DA SILVA ANDRADE		166.11302.90-6	22/12/2023	01				07151
2.813,80	0,00	0,00	246,65			225,10		0,00
MONICA ALVES LOPES		166.12548.00-3	02/07/2018	01				04110
2.483,42	0,00	0,00	207,00			198,67		0,00
PATRICIA LEITE FELIPE		209.13852.98-2	28/12/2023	01				04142
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
26.469,21	0,00	0,00	2.281,98			2.117,51		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900143231078

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE N° DE CONTROLE: L92EegYx1L70000-0

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	26.469,21	0,00	25.032,62	0,00
TOTAIS:	9	26.469,21	0,00	25.032,62	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE — N° DE CONTROLE: L92EegYx1L70000-0 — INSCRIÇÃO: 900143231078

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085 3469 2549 — CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.115.87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.281.98
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0
P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0
R1:	0	S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0
Z6:	0	Z6:	0														

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° DE CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA
UF: CE
CEP: 60833-022
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	67.734,20	0,00	66.297,61	0,00
TOTAIS:	19	67.734,20	0,00	66.297,61	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
N° DE CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	67.734,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.418,73	0,00	0,00	0,00	5.418,73

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — N° DE CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.227.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.127.91
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0
P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0
R1:	0	S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0
Z6:	0	Z6:	0														

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
N° CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : PRACA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471 N° CONTROLE: F73Z2Stc5dK0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRACA DA CRIANCA	CENTRO	TAUA	63660000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	346,01
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	352,90	DEPÓSITO	346,01
VAL DEVIDO PREV SOC	1.533,67	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
N° CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900112205677 N° CONTROLE: Pc2XmO9njxi0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DISTRITO DE MAPUA	ZONA RURAL	JAGUARIBE	63475000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69	REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.652,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69	REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.764,54	DEPÓSITO	1.652,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.401,89	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
N° CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 900112211274 N° CONTROLE: CiSZgpX7Tl00000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DISTRITO DE SAO JOAQUIM	ZONA RURAL	SENADOR POMPEU	63600000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	507,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	723,66	DEPÓSITO	507,14
VAL DEVIDO PREV SOC	2.454,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
N° CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872 N° CONTROLE: Ol4FG1IkI650000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
OUTROS	PEDRA TOSCA	CROATA	62390000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90	REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	796,07
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90	REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.004,83	DEPÓSITO	796,07
VAL DEVIDO PREV SOC	3.721,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1
N° CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078 N° CONTROLE: L92EegYx1L70000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
OUTROS	CENTRO	JAGUARIBE	63475000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.032,62	REM SEM 13° SALÁRIO	26.469,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.117,51
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.032,62	REM SEM 13° SALÁRIO	26.469,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.281,98	DEPÓSITO	2.117,51
VAL DEVIDO PREV SOC	9.115,87	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000540 187301802400 207685200817 147707000010

N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
N° CONTROLE: KbLurfXSjiB0000-7

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.297,61	REM SEM 13° SALÁRIO	67.734,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.127,91	DEPÓSITO	5.418,73
VAL DEVIDO PREV SOC	24.227,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19
		TOTAL A RECOLHER	5.418,73

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA — N° CONTROLE: F73Z2Stc5dK0000-9 — INSCRIÇÃO: 900111510471

LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400

CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085-34692549 — CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	865,04	0,00	0,00	0,00	865,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.282,81	0,00	0,00	0,00	1.282,81
OUTRAS ENTIDADES	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
TOTAL A RECOLHER	1.533,67	0,00	0,00	0,00	1.533,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0002

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

N° ARQUIVO: N2UHt3Ab0n60000-1

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE — N° CONTROLE: Pc2XmO9njxi0000-6 — INSCRIÇÃO: 900112205677

LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400

CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085-34692549 — CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.764,54	0,00	0,00	0,00	1.764,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.129,93	0,00	0,00	0,00	4.129,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.204,21	0,00	0,00	0,00	6.204,21
OUTRAS ENTIDADES	1.197,68	0,00	0,00	0,00	1.197,68
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.197,68	0,00	0,00	0,00	1.197,68
TOTAL A RECOLHER	7.401,89	0,00	0,00	0,00	7.401,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0003

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
Nº ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU Nº CONTROLE: CiSZgpX7T100000-0 INSCRIÇÃO: 900112211274
LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085-34692549 CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	723,66	0,00	0,00	0,00	723,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.267,84	0,00	0,00	0,00	1.267,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	95,08	0,00	0,00	0,00	95,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.086,58	0,00	0,00	0,00	2.086,58
OUTRAS ENTIDADES	367,67	0,00	0,00	0,00	367,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	367,67	0,00	0,00	0,00	367,67
TOTAL A RECOLHER	2.454,25	0,00	0,00	0,00	2.454,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0004

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE
N° CONTROLE: O14FG1IkI650000-2
INSCRIÇÃO: 900142230872
LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022
TELEFONE: 0085-34692549
CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.004,83	0,00	0,00	0,00	1.004,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.990,18	0,00	0,00	0,00	1.990,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.144,27	0,00	0,00	0,00	3.144,27
OUTRAS ENTIDADES	577,15	0,00	0,00	0,00	577,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	577,15	0,00	0,00	0,00	577,15
TOTAL A RECOLHER	3.721,42	0,00	0,00	0,00	3.721,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:57:54
PÁG : 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° ARQUIVO: N2UHt3AbOn60000-1
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
N° CONTROLE: L92EegYx1L70000-0
INSCRIÇÃO: 900143231078
LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022
TELEFONE: 0085-34692549
CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.281,98	0,00	0,00	0,00	2.281,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.006,52	0,00	0,00	0,00	5.006,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	375,48	0,00	0,00	0,00	375,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.663,98	0,00	0,00	0,00	7.663,98
OUTRAS ENTIDADES	1.451,89	0,00	0,00	0,00	1.451,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.451,89	0,00	0,00	0,00	1.451,89
TOTAL A RECOLHER	9.115,87	0,00	0,00	0,00	9.115,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

GFIP

FEVEREIRO/2024

Empresa: **8025 - ARN CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Emissão: 10/09/2024
Horas: 15:05:43

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 76 - PAV MAPUA - JAGUARIBE - CNO: 900112205677 - RUA DISTRITO DE MAPUA, ZONA RURAL, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 783 ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 855.321.343-91 — Adm: 01/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 105 TEC EDIFICAÇÕES — C.B.O: 312105 — Filial: 1 — Salário: 4.464,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.464,90 P	998	I.N.S.S.	9,94	443,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA1	22,50	241,96 D

ND: 0 Proventos: 4.464,90 Descontos: 685,86 Informativa: 357,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.779,04
NF: 0 Base INSS: 4.464,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.464,90 Valor FGTS: 357,19 Base IRRF: 4.021,00

Data de pagamento: 29,02,24 Antonio Luis Moreira Junior
Assinatura

Empr.: 996 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 865.497.823-68 — Adm: 01/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ENG CIVIL — C.B.O: 214205 — Filial: 1 — Salário: 10.302,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.302,00 P	998	I.N.S.S.	8,82	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA1	27,50	1.687,12 D

ND: 0 Proventos: 10.302,00 Descontos: 2.595,97 Informativa: 824,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.706,03
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.515,98 Base FGTS: 10.302,00 Valor FGTS: 824,16 Base IRRF: 9.393,15

Data de pagamento: 29,02,24
Assinatura

Empr.: 1003 FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 048.524.463-26 — Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR — C.B.O: 715305 — Filial: 1 — Salário: 2.162,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.162,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.989,15

Data de pagamento: 29,02,24 Francisco Valdete Souza
Assinatura

Empr.: 1004 IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 367.028.033-20 — Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 52 CARPINTEIRO — C.B.O: 715505 — Filial: 1 — Salário: 2.162,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.162,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.989,15

Data de pagamento: 29,02,24 Irineu Alves B. da Silva
Assinatura

Empr.: 870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM — Situação: Trabalhando — CPF: 977.416.393-15 — Adm: 08/04/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.557,59

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.557,59 P	998	I.N.S.S.	7,64	119,00 D

ND: 0 Proventos: 1.557,59 Descontos: 119,00 Informativa: 124,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.438,59
NF: 0 Base INSS: 1.557,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,59 Valor FGTS: 124,60 Base IRRF: 1.438,59

Data de pagamento: 29,02,24 Rozane Carine Coelho de O. Lima
Assinatura

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	18.133,71	Base IRRF Mensal:	18.831,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.929,08
Trabalhando:	5	Excedente:	2.515,98	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	20.649,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.818,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.129,93	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	619,49	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.568,07	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.929,08
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	20.649,69
Mandato sindical:	0	Total:	6.568,07	Valor do FGTS:	1.651,95
Aposentadoria:	0	Terceiros (5,8%):	1.197,67	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.765,74	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	16.901,96

Empresa: **8025 - ARN CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Emissão: 10/09/2024
Horas: 15:05:43

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 ARN CONSTRUÇOES LTDA	20.649,69	3.747,73	16.901,96
Total:	20.649,69	3.747,73	16.901,96

Total Geral Proventos:	20.649,69	Total Geral Descontos:	3.747,73
		Líquido Geral:	16.901,96

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	18.133,71	Base IRRF Mensal:	18.831,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.929,08
Trabalhando:	5	Excedente:	2.515,98	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	20.649,69	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.818,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.129,93	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	619,49	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	6.568,07	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.929,08
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	20.649,69
Mandato sindical:	0	Total:	6.568,07	Valor do FGTS:	1.651,95
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.197,65	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	7.765,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.901,96

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2024 - 13:10:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ARN ENGENHARIA EIRELI				(0085)34692549
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	64.767,00	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018084-5	11.477.070/0001-51	02/2024	12/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.181,36	572,08	5.753,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2024

858200000570 534401802406 412686204815 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2024 - 13:10:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ARN ENGENHARIA EIRELI				(0085)34692549
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	64.767,00	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018084-5	11.477.070/0001-51	02/2024	12/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.181,36	572,08	5.753,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2024

858200000570 534401802406 412686204815 147707000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.37
2937802937 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARN ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 43.516-3

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000057-0 53440180240-6
41268620481-5 14770700001-0
Data do pagamento 12/04/2024
CNPJ/CEI/CPF 11477070/0001-51
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 12/04/2024
VALOR DEPOSITO 5.753,44
Valor Total 5.753,44

DOCUMENTO: 041207
AUTENTICACAO SISBB: 2.953.8B0.705.92E.018

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24685444604 / eSocial 68542479 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 6.403,34	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.548,94	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 3.923,33	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.584,83	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 24.460,44	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	23/04/2024 10:46:40
Nº do recibo de entrega	0000050000224867340
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

Saldo a Pagar	0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	19,90		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 19,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	49,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 49,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	14,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 14,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	43,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 43,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	206,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 206,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	63,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 63,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	99,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 99,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	249,44		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 249,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 21,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 309,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	374,17		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 374,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	8,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	25,95		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 25,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	123,89		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 123,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	38,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 38,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	59,70		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 59,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	149,66		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 149,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4.584,83		
Créditos	**Compensação:** 4.584,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	00031.62822.230424.1.3.15-8676	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.584,83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	02/2024	**Número do Recibo**	0000050000224867340
Data/Hora da Transmissão	23/04/2024 10:46:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	24685444604 / eSocial 68542479 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	4.584,83	4.584,83	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	30.757,27	19.875,61	10.881,66

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	02/2024	**Número do Recibo**	0000050000224867340
Data/Hora da Transmissão	23/04/2024 10:46:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	24685444604 / eSocial 68542479 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	6.403,34	6.403,34	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	287,31	287,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	21,54	21,54	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	8,61	8,61	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2024	4.584,83	4.584,83	0,00

Obra: 90.011.15104/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	64,87	64,87	0,00

Obra: 90.011.15104/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	108,13	108,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	8,65	8,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	43,25	43,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	64,87	64,87	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	25,95	25,95	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	309,74	309,74	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	516,24	516,24	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	41,29	41,29	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	206,49	206,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	309,74	309,74	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	123,89	123,89	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	95,08	95,08	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	158,48	158,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	12,67	12,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	63,39	63,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	95,08	95,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	38,03	38,03	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	1.990,18	1.990,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	149,26	149,26	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	248,77	248,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	19,90	19,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	99,50	99,50	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	149,26	149,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	59,70	59,70	0,00

Obra: 90.014.32310/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	4.988,95	4.988,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	374,17	374,17	0,00

Obra: 90.014.32310/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	623,61	623,61	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	49,88	49,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2024	249,44	249,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2024	374,17	374,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	149,66	149,66	0,00

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 10:50:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JDK0DwWMunJ00001.SFP é:

c6237740-8952-47b9-ba79-7f1da2e2fac6

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113
Inscrição do Transmissor: 21515550000113
Responsável: PA CONTABILIDADE
Inscrição do Responsável: 62430467372
Competência: 02/2024
NRA: JDK0DwWMunJ00001
Base de Processamento: Fortaleza / CE
Código de Recolhimento: 155
Contato: FRANCISCA TERESA ARA
Telefone: 008596485706

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 10:45:21
PÁG : 0001/0020

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900111510471

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCAS ARAUJO DE SOUSA 2.162,60	0,00	164.35504.14-9 0,00	18/06/2022 176,45	01		173,00	07152 0,00
RAFAEL GOMES ALCONFORADO 2.162,60	0,00	151.27340.54-6 0,00	01/03/2023 176,45	01		173,01	07152 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.325,20	0,00	0,00	352,90			346,01	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900111510471

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: IFy0MtRUmRJ0000-2

BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
:E CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549
CNAE: 4313400

1.533.67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	352.90
0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

.BATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

A
ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
ANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
INSCRIÇÃO: 900112205677

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR		129.23015.19-5	01/02/2019	01			03121
4.464,90	0,00	0,00	461,26			357,20	0,00
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA		131.37638.19-3	01/01/2023	01			02142
10.302,00	0,00	0,00	828,38			824,17	0,00
FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES		161.79053.67-8	20/10/2023	01			07153
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00	0,00
IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA		123.63075.99-6	20/10/2023	01			07155
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,01	0,00
ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIMA		135.45160.19-9	08/04/2020	01			04110
1.557,59	0,00	0,00	122,00			124,61	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
20.649,69	0,00	0,00	1.764,54			1.651,99	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: GsrhZYmfTgh0000-3

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	20.649,69	0,00	20.649,69	0,00
TOTAIS:	5	20.649,69	0,00	20.649,69	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: GsrhZYmfTgh0000-3

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112205677

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.401.89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.764.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 900112211274

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA		138.02994.51-4	12/04/2023	01			02142
6.339,20	0,00	0,00	723,66			507,14	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
6.339,20	0,00	0,00	723,66			507,14	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: Goemmr2Gx010000-9
INSCRIÇÃO: 900112211274

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00
TOTAIS:	1	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2024
HORA: 10:45:21
PÁG : 0009/0020

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.5 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900112211274

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU N° DE CONTROLE: Goemmr2Gx010000-9
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.454.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	723.66
SALÁRIO FAMÍLIA.	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900142230872

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHEL DE ARAUJO VIEIRA		165.25818.53-3	01/08/2022	01			07151
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00	0,00
YAN JOFRE DO VALE RAMALHO		140.22939.19-9	16/09/2014	01	01		02142
7.788,30	0,00	0,00	828,38			623,07	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
9.950,90	0,00	0,00	1.004,83			796,07	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900142230872

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE N° DE CONTROLE: NUsq7yggTBF0000-5

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	9.950,90	0,00	9.950,90	0,00
TOTAIS:	2	9.950,90	0,00	9.950,90	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: PAV PEDRA TOSCA CROATA CE — N° DE CONTROLE: NUsq7yggTBF0000-5 — INSCRIÇÃO: 900142230872

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085 3469 2549 — CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.721.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.004.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0
R1:	0	S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0
Z6:	0	Z6:	0														

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE
INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	201.07438.81-4	01/08/2021	01		01/08/2021 O2	07170
1.436,59	0,00	0,00	0,00		114,92	0,00
		0,00				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
PATRICIA LEITE FELIPE		209.13852.98-2	28/12/2023	01		19/02/2024	I3	04142
1.369,65	360,43	360,43	132,11			0,00		0,00
ALISON THAYNAN GONCALVES DOS SANTOS		210.34218.42-7	27/12/2023	01		19/02/2024	I3	07170
909,85	239,43	239,43	86,18			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900143231078

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO PEREIRA NUNES		124.00558.20-7	18/12/2023	01			07152
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,01	0,00
JOSE ORLANDO VASCONCELOS DE FREITAS		161.87179.82-0	22/12/2023	01			07825
2.162,60	0,00	0,00	176,45			173,00	0,00
LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA		164.10539.94-1	18/12/2023	01			07102
4.370,00	0,00	0,00	447,97			349,60	0,00
MATEUS ALVES RODRIGUES		160.83254.68-0	15/05/2020	01			02142
8.073,00	0,00	0,00	828,38			645,85	0,00
MIKAEL DA SILVA ANDRADE		166.11302.90-6	22/12/2023	01			07151
2.813,80	0,00	0,00	246,65			225,10	0,00
MONICA ALVES LOPES		166.12548.00-3	02/07/2018	01			04110
2.483,42	0,00	0,00	207,00			198,67	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
25.781,51	599,86	599,86	2.301,19			1.880,15	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE — N° DE CONTROLE: FvydvZVphHj0000-2 — INSCRIÇÃO: 900143231078
LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	23.502,01	0,00	24.344,92	599,86
TOTAIS:	9	23.502,01	0,00	24.344,92	599,86

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI — INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE — N° DE CONTROLE: FvydvZVphHj0000-2 — INSCRIÇÃO: 900143231078

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 — BAIRRO: SAPIRANGA — CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA — UF: CE — CEP: 60833-022 — TELEFONE: 0085 3469 2549 — CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.111.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.301.19
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° DE CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	67.046,50	599,86	65.609,91	599,86
TOTAIS:	19	67.046,50	599,86	65.609,91	599,86

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° DE CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3
N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 CNAE: 4313400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	64.767,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.181,36	0,00	0,00	0,00	5.181,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° DE CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3
N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581 BAIRRO: SAPIRANGA CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 TELEFONE: 0085 3469 2549 CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.222.33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.147.12
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
N° CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : PRACA MUN TAUA INSCRIÇÃO: 900111510471 N° CONTROLE: IFy0MtRUmRJ0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRACA DA CRIANCA	CENTRO	TAUA	63660000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	346,01
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.325,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	352,90	DEPÓSITO	346,01
VAL DEVIDO PREV SOC	1.533,67	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
N° CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : PAV MAPUA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900112205677 N° CONTROLE: GsrhZYmfTgh0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DISTRITO DE MAPUA	ZONA RURAL	JAGUARIBE	63475000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69	REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.651,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69	REM SEM 13° SALÁRIO	20.649,69
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.764,54	DEPÓSITO	1.651,99
VAL DEVIDO PREV SOC	7.401,89	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
N° CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : PAV DIST SAO JOAQUIM SENADOR POMPEU INSCRIÇÃO: 900112211274 N° CONTROLE: Goemmr2Gx0l0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DISTRITO DE SAO JOAQUIM	ZONA RURAL	SENADOR POMPEU	63600000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	507,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.339,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	723,66	DEPÓSITO	507,14
VAL DEVIDO PREV SOC	2.454,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
N° CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : PAV PEDRA TOSCA CROATA CE INSCRIÇÃO: 900142230872 N° CONTROLE: NUsq7yggTBF0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
OUTROS	PEDRA TOSCA	CROATA	62390000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90	REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	796,07
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90	REM SEM 13° SALÁRIO	9.950,90
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.004,83	DEPÓSITO	796,07
VAL DEVIDO PREV SOC	3.721,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
N° CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : RECUP ESTR VICINAIS JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900143231078 N° CONTROLE: FvydvZVphHj0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
OUTROS	CENTRO	JAGUARIBE	63475000	CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.344,92	REM SEM 13° SALÁRIO	23.502,01
REM BASE CALC 13° SAL	599,86	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.880,15
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.344,92	REM SEM 13° SALÁRIO	23.502,01
REM BASE CALC 13° SAL	599,86	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.301,19	DEPÓSITO	1.880,15
VAL DEVIDO PREV SOC	9.111,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	7

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000514 813601802406 307686200817 147707000010

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51 N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
N° CONTROLE: Fr3xzaC7cY80000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	65.609,91
REM BASE CALC 13° SAL	599,86
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.147,12
VAL DEVIDO PREV SOC	24.222,33
TOTAL TRABALHADORES	19

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.767,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	5.181,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17
TOTAL A RECOLHER	5.181,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2024
HORA: 10:45:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PRACA MUN TAUA
N° CONTROLE: IFy0MtRUmRJ0000-2
INSCRIÇÃO: 900111510471
LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA TELEFONE: 0085-34692549
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	865,04	0,00	0,00	0,00	865,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.282,81	0,00	0,00	0,00	1.282,81
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
	1.533,67	0,00	0,00	0,00	1.533,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2024
HORA: 10:45:21
PÁG : 0002

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ARN ENGENHARIA EIRELI
N° ARQUIVO: JDK0DwWMunJ0000-1
COMP: 02/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 4163 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 11.477.070/0001-51
TOMADOR/OBRA: PAV MAPUA JAGUARIBE
N° CONTROLE: GsrhZYmfTgh0000-3
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: Rua CRISANTO MOREIRA DA ROCHA 581
INSCRIÇÃO: 900112205677
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60833-022 BAIRRO: SAPIRANGA TELEFONE: 0085-34692549
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.764,54	0,00	0,00	0,00	1.764,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.129,93	0,00	0,00	0,00	4.129,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.204,21	0,00	0,00	0,00	6.204,21
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.197,68	0,00	0,00	0,00	1.197,68
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.197,68	0,00	0,00	0,00	1.197,68
	7.401,89	0,00	0,00	0,00	7.401,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 11.477.070/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Emissão: 10/09/2024
Horas: 15:05:43

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 76 - PAV MAPUA - JAGUARIBE - CNO: 900112205677 - RUA DISTRITO DE MAPUA, ZONA RURAL, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 783 ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 855.321.343-91 — Adm: 01/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 105 TEC EDIFICAÇÕES — C.B.O: 312105 — Filial: 1 — Salário: 4.464,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.464,90 P	998	I.N.S.S.	9,94	443,90 D
				999	IMPOSTO DE RENDA1	22,50	241,96 D

ND: 0 Proventos: 4.464,90 Descontos: 685,86 Informativa: 357,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.779,04
NF: 0 Base INSS: 4.464,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.464,90 Valor FGTS: 357,19 Base IRRF: 4.021,00

Data de pagamento : 29,03,24 Antonio Luis Moreira Junior
Assinatura

Empr.: 996 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 865.497.823-68 — Adm: 01/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ENG CIVIL — C.B.O: 214205 — Filial: 1 — Salário: 10.302,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.302,00 P	998	I.N.S.S.	8,82	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA1	27,50	1.687,12 D

ND: 0 Proventos: 10.302,00 Descontos: 2.595,97 Informativa: 824,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.706,03
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.515,98 Base FGTS: 10.302,00 Valor FGTS: 824,16 Base IRRF: 9.393,15

Data de pagamento : 29,03,24
Assinatura

Empr.: 1003 FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 048.524.463-26 — Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 183 ARMADOR — C.B.O: 715305 — Filial: 1 — Salário: 2.162,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.162,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.989,15

Data de pagamento : 29,03,24 Francisco Valdete Souza
Assinatura

Empr.: 1004 IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 367.028.033-20 — Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 52 CARPINTEIRO — C.B.O: 715505 — Filial: 1 — Salário: 2.162,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.162,60 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,45 D

ND: 0 Proventos: 2.162,60 Descontos: 173,45 Informativa: 173,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,15
NF: 0 Base INSS: 2.162,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,60 Valor FGTS: 173,00 Base IRRF: 1.989,15

Data de pagamento : 29,03,24 Irineu Alves B. de Silva
Assinatura

Empr.: 870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM — Situação: Trabalhando — CPF: 977.416.393-15 — Adm: 08/04/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 80 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 112 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.557,59

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.557,59 P	998	I.N.S.S.	7,64	119,00 D

ND: 0 Proventos: 1.557,59 Descontos: 119,00 Informativa: 124,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.438,59
NF: 0 Base INSS: 1.557,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,59 Valor FGTS: 124,60 Base IRRF: 1.438,59

Data de pagamento : 29,03,24 Rozane Carine Coelho de O. Lima
Assinatura

FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 5.587,79

ES

Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0,86	0,01	8,65	182,52
0,86	0,01	8,65	182,52
1,72	**0,02**	**17,30**	**365,04**
1,72	**0,02**	**17,30**	**365,04**
26,39	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem**: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.011.22056/77 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR	85532134391101010220190101	655.321.343-91	101	19/04/2024	Mensal	4.464,90	357,19	1,78	0,03	17,86	376,86
03/2024		ARTUR FEITOSA NOGUEIRA	86549782368101010120230101	865.497.823-68	101	19/04/2024	Mensal	10.302,00	824,16	4,12	0,08	41,21	869,57
03/2024		FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES	04852446326101201020230101	048.524.463-26	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,86	0,01	8,65	182,52
03/2024		IRINEU ALVES BARRETO DA SILVA	36702803320101201020230101	367.028.033-20	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,86	0,01	8,65	182,52
03/2024		ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM	97741639315101080420200101	977.416.393-15	101	19/04/2024	Mensal	1.557,59	124,60	0,62	0,01	6,23	131,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.649,69**	**1.651,95**	**8,24**	**0,14**	**82,60**	**1.742,93**
							Total do Estabelecimento	**90.011.22056/77**	**20.649,69**	**1.651,95**	**8,24**	**0,14**	**82,60**	**1.742,93**
								Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.011.22112/74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		PEDRO HENRIQUE NOBREGA SILVA	04017673376101120420230101	040.176.733-76	101	19/04/2024	Mensal	6.339,20	507,13	2,53	0,04	25,35	535,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.339,20**	**507,13**	**2,53**	**0,04**	**25,35**	**535,05**
							Total do Estabelecimento	**90.011.22112/74**	**6.339,20**	**507,13**	**2,53**	**0,04**	**25,35**	**535,05**
							Total FGTS		**66.203,59**	**5.296,19**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.22308/72 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		MICHEL DE ARAUJO VIEIRA	05692871386101010820220101	056.928.713-86	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,86	0,01	8,65	182,52
03/2024		YAN JOFRE DO VALE RAMALHO	01941921302101021120220101	019.419.213-02	101	19/04/2024	Mensal	7.788,30	623,06	3,11	0,06	31,15	657,38
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.950,90**	**796,06**	**3,97**	**0,07**	**39,80**	**839,90**
							Total do Estabelecimento	**90.014.22308/72**	**9.950,90**	**796,06**	**3,97**	**0,07**	**39,80**	**839,90**
								Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.32310/78 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		FRANCISCO EDIVALDO MACIEL DE ALMEIDA	00768474388101010820210101	007.684.743-88	101	19/04/2024	Mensal	1.436,59	114,92	0,57	0,01	5,74	121,24
03/2024		FRANCISCO PEREIRA NUNES	1009	400.211.143-15	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,86	0,01	8,65	182,52
03/2024		JOSE ORLANDO VASCONCELOS DE FREITA	1010	042.967.153-99	101	19/04/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,86	0,01	8,65	182,52
03/2024		LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA	1008	041.371.613-99	101	19/04/2024	Mensal	4.370,00	349,60	1,74	0,03	17,48	368,85
03/2024		MATEUS ALVES RODRIGUES	01836909314101020820220101	018.369.093-14	101	19/04/2024	Mensal	8.073,00	645,84	3,22	0,06	32,29	681,41
03/2024		MIKAEL DA SILVA ANDRADE	1011	612.802.733-48	101	19/04/2024	Mensal	2.813,80	225,10	1,12	0,02	11,25	237,49
03/2024		MONICA ALVES LOPES	61574469355101020720180101	615.744.693-55	101	19/04/2024	Mensal	2.483,42	198,67	0,99	0,01	9,93	209,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**23.502,01**	**1.880,13**	**9,36**	**0,15**	**93,99**	**1.983,63**
							Total do Estabelecimento	**90.014.32310/78**	**23.502,01**	**1.880,13**	**9,36**	**0,15**	**93,99**	**1.983,63**
								Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 11.477.070/0001-51

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	1.436,59	114,92	0,00	0,00	0,57	0,01	5,74	121,24
Total do Estabelecimento		**11.477.070/0001-51**	**1.436,59**	**114,92**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**0,01**	**5,74**	**121,24**

Estabelecimento: 90.011.15104/71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	2	4.325,20	346,00	0,00	0,00	1,72	0,02	17,30	365,04
Total do Estabelecimento		**90.011.15104/71**	**4.325,20**	**346,00**	**0,00**	**0,00**	**1,72**	**0,02**	**17,30**	**365,04**

Estabelecimento: 90.011.22056/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	5	20.649,69	1.651,95	0,00	0,00	8,24	0,14	82,60	1.742,93
Total do Estabelecimento		**90.011.22056/77**	**20.649,69**	**1.651,95**	**0,00**	**0,00**	**8,24**	**0,14**	**82,60**	**1.742,93**

Estabelecimento: 90.011.22112/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	6.339,20	507,13	0,00	0,00	2,53	0,04	25,35	535,05
Total do Estabelecimento		**90.011.22112/74**	**6.339,20**	**507,13**	**0,00**	**0,00**	**2,53**	**0,04**	**25,35**	**535,05**

Estabelecimento: 90.014.22308/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	2	9.950,90	796,06	0,00	0,00	3,97	0,07	39,80	839,90
Total do Estabelecimento		**90.014.22308/72**	**9.950,90**	**796,06**	**0,00**	**0,00**	**3,97**	**0,07**	**39,80**	**839,90**

Estabelecimento: 90.014.32310/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	7	23.502,01	1.880,13	0,00	0,00	9,36	0,15	93,99	1.983,63
Total do Estabelecimento		**90.014.32310/78**	**23.502,01**	**1.880,13**	**0,00**	**0,00**	**9,36**	**0,15**	**93,99**	**1.983,63**
		Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**0,00**	**0,00**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorte
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11.477.070/0001-51	1	1.436,59	114,92	0,00	0,00	0,57	0,01	5,74	121,24
03/2024	90.011.15104/71	2	4.325,20	346,00	0,00	0,00	1,72	0,02	17,30	365,04
03/2024	90.011.22056/77	5	20.649,69	1.651,95	0,00	0,00	8,24	0,14	82,60	1.742,93
03/2024	90.011.22112/74	1	6.339,20	507,13	0,00	0,00	2,53	0,04	25,35	535,05
03/2024	90.014.22308/72	2	9.950,90	796,06	0,00	0,00	3,97	0,07	39,80	839,90
03/2024	90.014.32310/78	7	23.502,01	1.880,13	0,00	0,00	9,36	0,15	93,99	1.983,63
		Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**0,00**	**0,00**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 11.477.070/0001-51

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	1	1.436,59	114,92	0,00	0,00	0,57	0,01	5,74	121,24
	Total do Estabelecimento	**11.477.070/0001-51**	**1.436,59**	**114,92**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**0,01**	**5,74**	**121,24**

Estabelecimento: 90.011.15104/71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	2	4.325,20	346,00	0,00	0,00	1,72	0,02	17,30	365,04
	Total do Estabelecimento	**90.011.15104/71**	**4.325,20**	**346,00**	**0,00**	**0,00**	**1,72**	**0,02**	**17,30**	**365,04**

Estabelecimento: 90.011.22056/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	5	20.649,69	1.651,95	0,00	0,00	8,24	0,14	82,60	1.742,93
	Total do Estabelecimento	**90.011.22056/77**	**20.649,69**	**1.651,95**	**0,00**	**0,00**	**8,24**	**0,14**	**82,60**	**1.742,93**

Estabelecimento: 90.011.22112/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	1	6.339,20	507,13	0,00	0,00	2,53	0,04	25,35	535,05
	Total do Estabelecimento	**90.011.22112/74**	**6.339,20**	**507,13**	**0,00**	**0,00**	**2,53**	**0,04**	**25,35**	**535,05**

Estabelecimento: 90.014.22308/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	2	9.950,90	796,06	0,00	0,00	3,97	0,07	39,80	839,90
	Total do Estabelecimento	**90.014.22308/72**	**9.950,90**	**796,06**	**0,00**	**0,00**	**3,97**	**0,07**	**39,80**	**839,90**

Estabelecimento: 90.014.32310/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	7	23.502,01	1.880,13	0,00	0,00	9,36	0,15	93,99	1.983,63
	Total do Estabelecimento	**90.014.32310/78**	**23.502,01**	**1.880,13**	**0,00**	**0,00**	**9,36**	**0,15**	**93,99**	**1.983,63**
		Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**0,00**	**0,00**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.587,79

Número da Guia: 0124042305172352-5 **Data Emissão:** 23/04/2024 10:34:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	18	66.203,59	5.296,19	0,00	0,00	26,39	0,43	264,78	5.587,79
	Total FGTS	**66.203,59**	**5.296,19**	**0,00**	**0,00**	**26,39**	**0,43**	**264,78**	**5.587,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	11.477.070/0001-51
Nome	ARN CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25202067889 / eSocial 71988029 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 6.187,41	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.929,88	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 3.756,35	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.584,83	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 23.458,47	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO
CPF	168.402.323-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	23/04/2024 10:47:31
Nº do recibo de entrega	0000050000224867701
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.477.070/0001-51

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período apuração	03/2024	**Número do Recibo**	50000224867701
Data/Hora da Transmissão	23/04/2024 10:47:31	**Identificação da Apuração de Débitos**	25202067889 / eSocial 71988029 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000224691340
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARECHAL DEODORO	**Número**	221
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	BENFICA
Município	FORTALEZA	**UF**	CE
CEP	60020060	**Telefone**	8532601226
Correio Eletrônico	FINANCEIRO@ARNENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SERGIO ESMERALDO RIBEIRO	**CPF**	16840232387
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.187,41		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.187,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	287,31		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 287,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.267,84		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.267,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.990,18		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.990,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.413,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.413,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 21,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 309,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	330,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 330,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	35,91		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 35,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	108,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 108,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	516,24		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 516,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	158,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 158,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	248,77		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 248,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	551,63		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 551,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	8,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	41,29		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 41,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	12,67		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	19,90		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 19,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	44,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 44,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	14,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 14,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	43,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 43,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	206,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 206,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	63,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 63,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	99,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 99,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	220,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 220,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 21,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	64,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 64,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	309,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 309,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	95,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 95,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	149,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 149,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	330,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 330,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	8,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.15104/71	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	25,95		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 25,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22056/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	123,89		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 123,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.22112/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	38,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 38,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.22308/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	59,70		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 59,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.32310/78	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	132,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 132,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.584,83		
Créditos	**Compensação:** 4.584,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	12414.71866.230424.1.3.15-5333	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.584,83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	03/2024	**Número do Recibo**	0000050000224867701
Data/Hora da Transmissão	23/04/2024 10:47:31	**Identificação da Apuração de Débitos**	25202067889 / eSocial 71988029 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	32.443,59	18.873,64	13.569,95
Compensação	4.584,83	4.584,83	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARN CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ**	11.477.070/0001-51
Período de Apuração	03/2024	**Número do Recibo**	00000500002248677 01
Data/Hora da Transmissão	23/04/2024 10:47:31	**Identificação da Apuração de Débitos**	25202067889 / eSocial 71988029 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	6.187,41	6.187,41	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	287,31	287,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	21,54	21,54	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	35,91	35,91	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	4.584,83	4.584,83	0,00

Obra: 90.014.32310/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	330,98	330,98	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.413,08	4.413,08	0,00

Obra: 90.014.32310/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	132,39	132,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	330,98	330,98	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	220,65	220,65	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	44,13	44,13	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	551,63	551,63	0,00

Obra: 90.011.15104/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	64,87	64,87	0,00

Obra: 90.011.15104/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	25,95	25,95	0,00

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	64,87	64,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	43,25	43,25	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	8,65	8,65	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	108,13	108,13	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	309,74	309,74	0,00

Obra: 90.011.22056/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	123,89	123,89	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	309,74	309,74	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	206,49	206,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	41,29	41,29	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	516,24	516,24	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	149,26	149,26	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.990,18	1.990,18	0,00

Obra: 90.014.22308/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	59,70	59,70	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	149,26	149,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	99,50	99,50	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	19,90	19,90	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	248,77	248,77	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.267,84	1.267,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	95,08	95,08	0,00

Obra: 90.011.22112/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	38,03	38,03	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	95,08	95,08	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	63,39	63,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	12,67	12,67	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	158,48	158,48	0,00

ARN CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 8ª MEDIÇÃO (01/01/24 a 31/03/24)
OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 17/12/024 CPF: 049.685.113-61

SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68
CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

ARN CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 8ª MEDIÇÃO (01/01/24 a 31/03/24)
OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

VISTA DA EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

JOANA LARA DA FREITAS GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 174/2024 CPF: 049.685.113-6

Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68
CREA 0601758048
ARN CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO

OBJETO			
OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			
ENDEREÇO: DISTRITO DE MAPUÁ, ZONA RURAL			**MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 10/09/2024	**FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	**CODIGO DA OBRA:**	
Nº DO CONTRATO: Nº 09.05.01/2022	**CONTRATADA:** ARN CONSTRUÇÕES LTDA		
TIPO DE OBRA: INFRAESTRUTURA - CONST. PONTE	**INICIO DA MEDIÇÃO:** 01/01/2024		**TERMINO DA MEDIÇÃO:** 31/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERC. EXEC. PERÍODO	PERC. EXEC. ACUM. ANT.	PERC. EXEC. ACUM. TOTAL	QUALIDADE DOS SERVIÇOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS	0,00%	23,04%	23,04%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,50%	14,24%	15,74%	[X] BOM
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	0,29%	0,29%	
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	[ ] INSUFICIENTE
5	DRENAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	
6	OBRA DE ARTE CORRENTE	0,00%	0,00%	0,00%	[ ] OTIMO
7	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	[ ] REGULAR
9	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	
10	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	0,00%	0,00%	0,00%	[ ] RUIM
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)	1,11%	24,68%	25,79%	
	PREVISTO :	**0,73%**	**15,67%**	**16,40%**	**VALOR DA MEDIÇÃO:**
	%TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	**0,73%**	**15,67%**	**16,40%**	**R$ 142.960,23**

OBSERVAÇÕES:

A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe/CE, terça-feira, 10 de setembro de 2024

JOANA D'ARC PEREIRA GUEDES
ORDENADORA DE DESPESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 176/2024 CPF: 049.585.113-61

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 1 de janeiro de 2024	Nº 0551

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom		Chuva		TARDE→	Bom		Chuva		

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA - ANO NOVO	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
	TÉC. EDIFICAÇÕES
	ENGENHEIRO CIVIL
	ARMADOR
	CARPINTEIRO
	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 2 de janeiro de 2024	Nº 0552

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva		

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 3 de janeiro de 2024	Nº 0553

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 4 de janeiro de 2024	Nº 0554

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 5 de janeiro de 2024	Nº 0555

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Inicio
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados. Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Arola Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 6 de janeiro de 2024	Nº 0556

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Inicio
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Arola Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 7 de janeiro de 2024	Nº 0557

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 8 de janeiro de 2024	Nº 0558

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 9 de janeiro de 2024	Nº 0559

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 10 de janeiro de 2024	Nº 0560

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 11 de janeiro de 2024	Nº 0561

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE →	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Casadante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 12 de janeiro de 2024	Nº 0562

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE →	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Casadante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 13 de janeiro de 2024	Nº 0563

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absalon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 14 de janeiro de 2024	Nº 0564

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absalon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 15 de janeiro de 2024	Nº 0565

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE →	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 16 de janeiro de 2024	Nº 0566

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE →	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 17 de janeiro de 2024	Nº 0567

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 18 de janeiro de 2024	Nº 0568

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 19 de janeiro de 2024	Nº 0569
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término
				30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 20 de janeiro de 2024	Nº 0570
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término
				30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 21 de janeiro de 2024	Nº 0571

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024	Nº 0572

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 23 de janeiro de 2024	Nº 0573

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 24 de janeiro de 2024	Nº 0574

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 25 de janeiro de 2024	Nº 0575

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 26 de janeiro de 2024	Nº 0576

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 27 de janeiro de 2024	Nº 0577

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 28 de janeiro de 2024	Nº 0578

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 29 de janeiro de 2024	Nº 0579

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 30 de janeiro de 2024	Nº 0580

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 31 de janeiro de 2024	Nº 0581
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término
				30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024	Nº 0582
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término
				30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024	Nº 0583

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 3 de fevereiro de 2024	Nº 0584

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 4 de fevereiro de 2024	Nº 0585

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024	Nº 0586

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 6 de fevereiro de 2024	Nº 0587

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024	Nº 0588

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024	Nº 0589

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024	Nº 0590

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 10 de fevereiro de 2024	Nº 0591

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 11 de fevereiro de 2024	Nº 0592

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024	Nº 0593

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 13 de fevereiro de 2024	Nº 0594

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024	Nº 0595

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024	Nº 0596

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024	Nº 0597

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TEC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 17 de fevereiro de 2024	Nº 0598

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 18 de fevereiro de 2024	Nº 0599

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024	Nº 0600

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 20 de fevereiro de 2024	Nº 0601

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024	Nº 0602

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024	Nº 0603

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024	Nº 0604

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 24 de fevereiro de 2024	Nº 0605

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 25 de fevereiro de 2024	Nº 0606

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024	Nº 0607

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 27 de fevereiro de 2024	Nº 0608

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024	Nº 0609

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024	Nº 0610

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 1 de março de 2024	Nº 0611

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 2 de março de 2024	Nº 0612

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 3 de março de 2024	Nº 0613

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Casalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 4 de março de 2024	Nº 0614

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Casalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 5 de março de 2024	Nº 0615

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 6 de março de 2024	Nº 0616

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 7 de março de 2024	Nº 0617

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 8 de março de 2024	Nº 0618

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO								
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 9 de março de 2024	Nº 0619

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 10 de março de 2024	Nº 0620

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 11 de março de 2024	Nº 0621

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 12 de março de 2024	Nº 0622

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 13 de março de 2024	Nº 0623

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 14 de março de 2024	Nº 0624

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 15 de março de 2024	Nº 0625

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 16 de março de 2024	Nº 0626

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 17 de março de 2024	Nº 0627

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 18 de março de 2024	Nº 0628

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 19 de março de 2024	Nº 0629

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 20 de março de 2024	Nº 0630

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva	TARDE→	Bom	X	Chuva

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 21 de março de 2024	Nº 0631
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término
				30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 22 de março de 2024	Nº 0632
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA			Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM			28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022			Término
				30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO							
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 23 de março de 2024	Nº 0633

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 24 de março de 2024	Nº 0634

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS	CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC. 5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	segunda-feira, 25 de março de 2024	Nº 0635

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	terça-feira, 26 de março de 2024	Nº 0636

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quarta-feira, 27 de março de 2024	Nº 0637

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	quinta-feira, 28 de março de 2024	Nº 0638

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término 30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sexta-feira, 29 de março de 2024	Nº 0639

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
SUPERESTRUTURA - MESOESTRUTURA (TRAVESSAS) - DOBRA DE ARMADURA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:

QUANTIDADE	CARGO:
01	TÉC. EDIFICAÇÕES
01	ENGENHEIRO CIVIL
01	ARMADOR
01	CARPINTEIRO
01	AUX. ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	sábado, 30 de março de 2024	Nº 0640

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

ARN CONSTRUÇÕES LTDA	DIÁRIO DE OBRA	DATA:	domingo, 31 de março de 2024	Nº 0641

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	PRAZO CONTRATUAL
CONTRATADA:	ARN CONSTRUÇÕES LTDA	Início
OBRA:	OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM	28/06/2022
CONTRATO:	09.05.01/2022	Término
		30/06/2024

FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS		CONDIÇÕES DO TEMPO									
Nº DE FUNC.	5	MANHÃ →	Bom	X	Chuva		TARDE→	Bom	X	Chuva	

ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS

CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)	CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE (Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)
FOLGA SEMANA - FINAL DE SEMANA	

ASSINATURA DA CONTRATADA:	ASINATURA DA CONTRATANTE:
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Resp. Técnico - Eng. Civil CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1