

**Estado do Ceará**  
**MUNICÍPIO: JAGUARIBE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Orçamentário**

**Nº 04.02.0005**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
06.01.0001	06/01/2026	04/02/2026	93.277,11	21.01.01/2022	21.01.01/2022

CREDOR

**C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 1201 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROJETO:** 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**F. RECURSO:** 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.130,24
1000.60.00.0.	ISS	2.798,31

Total da Retenção: (R\$) 7.928,55

HISTÓRICO

**REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 29.598-1 ( EDUCAÇÃO - CONV )	OUTROS	020401	85.348,56

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.02.0005  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
06010001	06/01/2026	GLOBAL	93.277,11	21.01.01/2022	21.01.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO

DADOS DO CREDOR

NOME: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARETAMA CE  
C N P J: 02.567.157/0001-29 C G F: 062671863 INSC.MUN.: 318 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
04020005	93.277,11	93.277,11	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
04/02/2026	93.277,11	7.928,55	85.348,56

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.130,24
1000.60.00.0.	ISS	2.798,31
		Total da Retenção: (R\$) 7.928,55

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 29.598-1 ( EDUCAÇÃO - CONV )	OUTROS	020401	85.348,56

Jaguaribe, 4 de Fevereiro de 2026

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



## Extrato de Conta Corrente

G3310415371099471  
04/02/2026 15:45:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2199-7  
Conta corrente 29598-1 PM JAGUARIBE-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		2199	02199	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 002567157000129 C R P COSTA C	20.401	85.348,56 D	
04/02/2026		2199	02199	470 Transferência enviada 04/02 15:45 PM JAGUARIBE DIVERSOS	552.199.000.004.766	2.798,31 D	
04/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			88.146,87 D

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
04/02/2026	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.402	R\$	5.130,24 D	5.130,24 D

Invest. Resgate Autom.	100.725,10 C
Saldo	12.578,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Automático	100.725,10

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 2199-7  
Conta corrente 29598-1 PM JAGUARIBE-PAR -

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 754 SENADOR POMPEU  
Conta corrente (com DV) 17900  
CNPJ 02.567.157/0001-29  
Nome favorecido C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.401  
Valor 85.348,56  
Destinação 0  
Data transferência 04/02/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 15BFDE89A8036CDD

---

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	04/02/2026 10:46:51
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	04/02/2026 15:45:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3310410414837731  
04/02/2026 10:46:55

### Debitado

---

Agência	2199-7
Conta corrente	29598-1 PM JAGUARIBE-PAR -

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	754 SENADOR POMPEU
Conta corrente (com DV)	17900
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.567.157/0001-29
Nome favorecido	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	85.348,56
Data transferência	04/02/2026

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **455137496**.

---

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

NOTA DE EMPENHO - Nº 06.01.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
06/01/2026	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 21.01.01/2022	21.01.01/2022	552026

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 1201 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROJETO:** 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**SUBELEMENTO:** 91 OBRAS EM ANDAMENTO  
**FONTE:** 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES  
**TIPO CRÉDITO:** 1 VINCULADOS À EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
**PCASP:** 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO  
**EMENDA:**

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	3.720.000,00	93.277,11	3.626.722,89

DADOS DO CREDOR

**NOME:** C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS L  
**ENDEREÇO:** RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARETAMA CE  
**C N P J:** 02.567.157/0001-29 **C G F:** 062671863 **INSC.MUN.:** 318 **Telefone:**

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO D	SERV	1	93.277,11	93.277,11

Total dos Itens: (R\$) 93.277,11

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **06010001**. A(os) **6 de Janeiro de 2026**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 552026

**Data:** 06/01/2026

**Fornecedor:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

**CNPJ:** 02.567.157/0001-29

**Endereço:** Rua Raimundo Pontes de Lima, 437

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Jaguaretama

**UF:** CE

**CEP:** 63480000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 1201 - Ensino Fundamental

**Proj\Atividade:** 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Tomada de Preços

**No. Processo:** Contrato: 21.01.01/2022 - Licitação: 21.01.01/2022

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$93.277,11

### Histórico

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Código	Item	Lote	Qtde DID	Val. Unit	Total
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	1	1,00	93.277,11	93.277,11

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000088

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
06/01/2026	06.01.0001	93.277,11	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS L  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARETAMA CE  
C N P J: 02.567.157/0001-29 C G F: 062671863 INSC.MUN.: 318 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>15/01/2026</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>93.277,11</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>271</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>0</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>15/01/2026</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>15/01/2026</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>WHL0-U59K</b>		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	SERV	1	93.277,110	93.277,11	0

Jaguaribe, 15 de Janeiro de 2026

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

02567157000129

**Endereço:** Rua Raimundo Pontes de Lima, 437**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaretama**UF:** CE**CEP:** 63480000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 1201 - Ensino Fundamental**Proj\Atividade:** 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 21.01.01/2022 - Licitação: 21.01.01/2022**Nº Empenho:** 06010001 - Global**Nº Nota Fiscal:** 271**Dt Emissão NF:** 15/01/2026**Dt. Solicitação** 15/01/2026  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 29/08/2025 A 19/11/2025**Vlr. Liquidação:** R\$93.277,11

(NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO 90.014.72397/79, TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	1	1,00	93.277,11	93.277,11

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

FCO ELDER CÂM ALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49Flavio de Aguires Soares  
CONTROLADOR E OUVIDOR  
GERAL DO MUNICÍPIO  
Port. 003/2025 CPF: 962.075.403-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota  
271  
Data e Hora de Emissão  
15/01/2026 10:15:36  
Código de Verificação  
WHL0-U59K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 02.567.157/0001-29 Inscrição Municipal: 318  
Nome / Razão Social: C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
Endereço: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A - CENTRO  
Município: Jaguaribama UF: CE CEP: 63480-000 Tel: 8599-6718783  
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ / NIF: 07.443.708/0001-66 Inscrição Municipal:  
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - CENTRO  
Município: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475-000 Tel:  
E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.02 Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022, CNO Nº 90.014.72397/79, CONVÊNIO: TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1. BASE DE ISS (60% X 5%) = R\$ 2.798,31 E BASE DE INSS (50% X 11%) = 5.130,24

DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
60% SERVIÇO  
40% MATERIAL

DADOS BANCARIOS  
AG: 0754  
C/C: 577304154-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO  
N.º 202103776-1  
CEDENTE FMDG

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49  
Atesto o recebimento dos  
( ) Produtos (x) Serviços  
Em 15/01/26

Valor Total da Nota (R\$): 93.277,11

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
37.310,84	55.966,27	5,00	2.798,31

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
				5.130,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Jaguaribe / CE	01/2026	Retido pelo	Optante - Microempresa ou	85.348,56
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	
NORMAL	TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES





# C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

## RECIBO

R\$ 93.277,11

Recebi, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE a quantia de Setenta e Sete Mil Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos, referente à 7ª medição – da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES.

Pelo que firmamos o presente recibo, para os devidos fins e efeitos legais.

Jaguetama-CE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:1210881233334

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334

Assinatura

Data da consulta: 13/01/2026 10:43:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.567.157/0001-29**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

*Roberto*

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.567.157/0001-29  
**Razão Social:** C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**Endereço:** RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA 437 A / CENTRO / JAGUARETAMA / CE / 63480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012622290728873900

Informação obtida em 04/02/2026 09:53:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*Roberto*  
*04/02/26*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.567.157/0001-29

Certidão nº: 62069128/2025

Expedição: 16/10/2025, às 11:34:11

Validade: 14/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.567.157/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*Sobatto*  
13/10/26



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202601942503

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 02567157000129
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2026 ÀS 10:12:25  
VÁLIDA ATÉ 05/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

*Roberto*  
04/02/26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E  
ADMINISTRAÇÃO

Código de Verificação

RO5J4TG7

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 26107

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal  
318

CPF/CNPJ  
02.567.157/0001-29

Nome/Razão Social  
C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Endereço  
RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A, CENTRO, Jaguaretama - CE, CEP: 63.480-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 20 de Janeiro de 2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 20 de Abril de 2026

Jaguaretama - CE, 20 de Janeiro de 2026



*Roberto*  
04/02/26



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 02.567.157/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:22:56 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2026.

Código de controle da certidão: **9714.483B.35A2.66D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Roberto*  
04/02/26

A segunda via da certidão foi emitida com sucesso para o CNPJ 02.567.157/0001-29.



Serviços do Contribuinte



Entrar com gov.br

Resultado Consulta

## Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 02.567.157/0001-29 Período 04/02/2025 a 04/02/2026

### Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
9714.483B.35A2.66D1	Positiva com efeitos de negativa	29/01/2026 - 08:22:56	28/07/2026	Válida
823A.F6A0.5DF7.B1F6	Positiva com efeitos de negativa	29/01/2026 - 01:37:27	28/07/2026	Válida
C19F.0B6C.3456.7690	Positiva com efeitos de negativa	30/07/2025 - 07:30:18	26/01/2026	Expirada
92EE.52BE.9239.E7F2	Positiva com efeitos de negativa	30/07/2025 - 06:01:22	26/01/2026	Expirada
2DFFC75B.74CD.FEA6	Positiva com efeitos de negativa	12/02/2025 - 20:18:39	11/08/2025	Expirada

Exibir: 5 1-5 de 5 itens

Página: 1



**Expirada:** A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

**Válida:** Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)

[★ Avaliar Serviço](#)

[Q Nova Consulta](#)

### REDES SOCIAIS





Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

12.7. A Critério da **CONTRATANTE** poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela Contratada, e aceita pela Secretaria Competente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO**

13.1. A inexecução total ou parcial deste **CONTRATO** ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

13.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este **CONTRATO**, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto Básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) o atraso injustificado no início da obra;
- d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**.
- e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) o não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA**

14.1. Não é facultado a **CONTRATADA** o direito de subcontratação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO EDITAL**

15.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e as Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade Tomada de Preços nº 21.01.01/2022.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO GERENCIADOR DO CONTRATO:**



16.1. Caberá a Secretaria de Educação e Cultura, fiscalizar a sua execução, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar as medidas necessárias à solução de quaisquer contratemplos e/ou irregularidades que porventura venham a ocorrer.


**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL**


17.1. Este contrato fica vinculado ao Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 21.01.01/2022**.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO**


18.1. Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaribe - CE, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste **CONTRATO**. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelas Testemunhas abaixo nomeadas.


Jaguaribe/CE, 27 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
Secretário de Educação e Cultura

  
\_\_\_\_\_  
**Carlos Roberto Pinheiro Costa**  
**C R P COSTA CONSTRUCOES E**  
**PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

**TESTEMUNHAS:**

01.   
\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF: 448 528 013 04

02.   
\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF: 025.302.693-86



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

## **EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA do Município de Jaguaribe-CE torna público o extrato do Instrumento Contratual Nº 21.01.01/2022, resultante do **TOMADA DE PREÇOS Nº 21.01.01/2022**

**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** FUNDEB – 05.07.12.361.0008.1.005.

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00

**VALOR GLOBAL:** R\$ 654.883,15 (Seiscentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).


**VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S):** da data da assinatura do(s) contrato(s), ate 31 de Dezembro de 2022.

**CONTRATADO:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

**ASSINA (M) PELOS (AS) CONTRATADO (AS):** Carlos Roberto Pinheiro Costa

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** Francisco Elder Cavalcante Barroso

Jaguaribe/CE, 27 de maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
**Secretário de Educação e Cultura**



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

Jaguaribe - CE, 27 de maio de 2022.

À

**C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

END: Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 A, Centro, Jaguaretama-CE.

CNPJ sob o nº: 02.567.157/0001-29

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato **21.01.01/2022** decorrente do **TOMADA DE PREÇOS Nº. 21.01.01/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
Secretário de Educação e Cultura

CIENTE EM:

27, 05, 2022

**Carlos Roberto Pinheiro Costa**

CPF: 121.088.123-34



**CONTRATO Nº 21.01.01/2022**

**TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A EMPRESA: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 21.01.01/2022.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Educação e Cultura, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, na cidade de JAGUARIBE, Estado do Ceará, CEP: 63.475-000 neste ato representada pelo (a) ordenador (a) de Despesas o (a) Sr (a). Francisco Elder Cavalcante Barroso, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.567.157/0001-29, com sede à Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 A, Centro, Jaguaratama-CE, neste ato representada por Carlos Roberto Pinheiro Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.088.123-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade **Tomada de Preços nº 21.01.01/2022**, oriunda do Processo Administrativo nº 21.01.01/2022, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO**

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, deste edital da **Tomada de Preços nº 21.01.01/2022**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1. A obra objeto deste **CONTRATO** será executada na forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS**

3.1. O valor total do Contrato é de **RS 654.883,15 (Seiscentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos)** Inclusive todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos, EPI's, transporte, vigilância, impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessários a execução da obra.

#### **CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS**



4.1. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei nº 8.666/93, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

4.2. O prazo para início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

#### **CLAUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA.**

5.1. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no presente objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

5.2. Considerando a rejeição do objeto, a Administração deverá expor suas razões, devendo a Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

#### **CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

##### **6.1. São obrigações da CONTRATADA**

6.1.1. Manter permanente, na direção da obra, profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da **CONTRATANTE**, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

6.1.2. Cumprir a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança do Trabalho observando ainda o cumprimento do art. 87, parágrafo único da legislação de Segurança do Trabalho.

6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do **CONTRATO**, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos;

6.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

6.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste **CONTRATO**.

6.1.6. Manter atualizada, durante a execução deste **CONTRATO**, a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira apresentada na Licitação, obedecidas as exigências do Edital.

6.1.7. Apresentar juntamente com a Medição dos serviços executados, as Certidões de Regularidades com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

6.1.8. Apresentar em cada pagamento das parcelas dos serviços executados, a Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS resultantes da execução deste **CONTRATO**, correspondentes ao mês anterior da



Medição a ser paga e ainda a documentação exigida pelo **SICAF** para o pagamento garantindo assim a observância das normas legais pertinentes.

6.1.9. Entregar a obra nos prazos e condições definidos neste Contrato, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o descumprimento da Cláusula contratual, sem prejuízo da rescisão do Contrato com base no inciso I do art.78 e ainda aplicação das penalidades previstas no art.87 da Lei 8.666/93.

6.1.10. Alocar na obra engenheiro residente com qualificação técnica igual ao responsável técnico indicado pela **CONTRATANTE**.

6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.

6.1.12. Responsabilizar-se pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a **CONTRATANTE**, nenhum vínculo empregatício.

6.1.13. Compromete-se, na execução dos serviços a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste **CONTRATO**.

6.1.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da **CONTRATANTE**, devam ser refeitos.

6.1.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da **CONTRATANTE**, relativamente aos serviços contratados.

6.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material e equipamentos necessários à execução da obra.

6.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações constantes do **PROJETO EXECUTIVO** da obra, integrantes deste Contrato.

6.1.18. Constituem-se ainda responsabilidade da **CONTRATADA**:

6.1.19. Manter o contratado durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2. Os fatos que, estando em mora a **CONTRATADA**, decorrerem de caso fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos serviços em elaboração, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e as indenizações a terceiros.

6.2.1. A **CONTRATADA** se compromete, na execução do presente **CONTRATO**, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender o pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da



aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária à execução deste **CONTRATO**.

### **CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1. São Obrigações da **CONTRATANTE**:

7.2. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e detalhes indispensáveis à perfeita realização das obras.

7.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados de acordo com os Projetos, as Especificações e as condições estabelecidas neste Contrato.

7.4. Fiscalizar os serviços, mediante a indicação de um técnico, especialmente designado fiscal da obra, que irá assisti-la e subsidiá-la na execução deste **CONTRATO**, acompanhando e supervisionando os serviços dentro das condições estabelecidas nas Especificações Gerais do Projeto Básico ou Executivo da obra, constante do Projeto Básico, assim como as condições do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária, observando ainda, rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e neste Contrato.

7.4.1. O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do **CONTRATO**, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposições do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quanto às penalidades legais.

7.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, sob condição de apuração de responsabilidades.

7.5. Manter no local da obra, um engenheiro, como seu preposto, previamente aceito pela **CONTRATANTE**, o qual representará a **CONTRATADA**, na execução do **CONTRATO**.

7.6. Responsabilizar-se pelas indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

7.7. Responsabilizar-se pelas despesas de reparação de estragos nas partes executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, nas condições estabelecidas nas especificações técnicas do Projeto Executivo.

### **CLAUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados parceladamente, definidos no Boletim de Medição, devidamente medidos e atestados pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal, devidamente atestados os serviços pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro da obra.

8.2. O prazo para pagamento dos serviços executados não será superior a trinta (30) dias, contados da data da apresentação da fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de recebimento definitivo dos serviços executados.



8.3. Para o pagamento das medições a **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões de Regularidades com o **INSS** e **FGTS**, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste **CONTRATO**, com a apresentação da **Guia de Recolhimento do INSS** e do **FGTS** referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia da folha de pagamento ou contracheque dos empregados que trabalham na execução deste Contrato.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

8.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela **CONTRATANTE**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.6. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada localidade, conforme apresentado na Proposta.

8.7. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica - ART** dos serviços para elaboração de Projeto junto ao CREA-CE, bem como documentos que comprovem que os serviços foram inscritos no INSS.

8.8. O planejamento e a execução de pavimentação deverá ser conduzido *pari passo* de modo a garantir o cumprimento harmônico do cronograma físico objeto deste Contrato.

8.8.1. O descompasso na execução de pavimentação superiores a 20% do cronograma físico-financeiro será motivo de suspensão do pagamento das medições até a equalização dos respectivos cronogramas individuais.

#### **CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO**

9.1. O valor deste contrato, permanecerá, por força da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irrevogável durante o período de 12 (doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice da construção civil.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

10.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

11.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à Dotação orçamentária seguinte:



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
FUNDEB - 05.07.12.361.0008.1.005	4.4.90.51.00

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, as sanções seguintes:

12.1.1. Advertência.

12.1.2. Multa.

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.2. Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a **CONTRATANTE**.

12.3. Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com a de multa.

12.5. As multas passíveis de serem aplicadas são:

a) Multa de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total dos serviços por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

b) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total dos serviços por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão.

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total dos serviços por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

12.6. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer *jus*. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.72397/79 Nome da obra CONSTRUCAO COBERTA QUADRA NO DIST VERTENTES Data do cadastramento 03/05/2023 16:57

### Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona Zona Rural ART CE20221060269 RRT CIB 0000000-9 Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 27/05/2022 CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

### Situação da obra

Situação Ativa Data 27/05/2022

### Endereço

País BRASIL Município JAGUARIBE UF CE CEP 63.475-000

Bairro ZONA RURAL Logradouro DISTRITO VERTENTES Número SN

### Responsável

Nome C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 02.567.157/0001-29 Vinculo Construtora

Data de início da responsabilidade 27/05/2022 Data de término da responsabilidade

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	745,03 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

Área Resultante da Obra 745,03 m<sup>2</sup>



Contrato: 21.01.01/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Empresa Vencedora: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 02.567.157/0001-29

Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A

Período da Medição: 29/08/2025 A 19/11/2025

Data de Emissão: 06/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	Percentual Executado		Quantidade Executada		Valores	
								Período	Acumulado	Período	Saldo	Período	Acum. Atual
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>69.163,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				<b>69.163,58</b>	<b>69.163,58</b>
1.1	C1937	PLACA 3 PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	192,08		0,00%	10,00		10,00	1.929,80	1.929,80
1.2	98458	TAPIJME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_06/2018	SINAPI	M2	59,40	153,24		0,00%	59,40		59,40	9.102,46	9.102,46
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.667,01		0,00%	1,00		1,00	1.667,01	1.667,01
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.277,80		0,00%	1,00		1,00	1.277,80	1.277,80
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESCOTO	SEINFRA	UN	1,00	262,48		0,00%	1,00		1,00	262,48	262,48
1.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	SINAPI	M2	2,52	1.153,51		0,00%	2,52		2,52	2.906,85	2.906,85
1.7	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	SINAPI	M2	20,00	1.257,52		0,00%	20,00		20,00	25.150,40	25.150,40
1.8	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	SINAPI	M2	20,00	1.043,30		0,00%	20,00		20,00	20.866,00	20.866,00
1.9	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	745,03	7,75		0,00%	745,03		745,03	5.773,98	5.773,98
1.10	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	945,00	0,24		0,00%	945,00		945,00	216,80	216,80
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>					<b>8.327,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				<b>8.327,08</b>	<b>8.327,08</b>
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	SINAPI	M3	69,55	79,60		0,00%	69,55		69,55	5.536,18	5.536,18
2.2	C0095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	41,98	33,08		0,00%	41,98		41,98	1.413,89	1.413,89
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	SINAPI	M3	43,18	31,89		0,00%	43,18		43,18	1.377,01	1.377,01
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>74.991,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				<b>74.991,59</b>	<b>74.991,59</b>
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO-SAPATAS</b>					<b>52.795,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				<b>52.795,11</b>	<b>52.795,11</b>
3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017	SINAPI	M2	31,75	31,49		0,00%	31,75		31,75	999,81	999,81
3.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SINAPI	M2	95,70	158,71		0,00%	95,70		95,70	15.188,55	15.188,55
3.1.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	281,36	22,08		0,00%	281,36		281,36	6.212,43	6.212,43
3.1.4	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	528,27	19,99		0,00%	528,27		528,27	10.560,12	10.560,12
3.1.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	212,09	23,58		0,00%	212,09		212,09	5.001,08	5.001,08
3.1.6	96558	CONCRETAMENTO DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	SINAPI	M3	22,08	671,79		0,00%	22,08		22,08	14.833,12	14.833,12

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838  
ND: C-BR - O-CP-Bras - OJ - Secretaria de Recrutamento Federal do Brasil - HR-B - OJ - YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838  
Razão-Eng. Civil RNF 0618515844  
Localização: 15.09.00.0043170  
Fonte PDF: Revisor Versão: 2025.1.0

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838  
ND: C-BR - O-CP-Bras - OJ - Secretaria de Recrutamento Federal do Brasil - HR-B - OJ - YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838  
Razão-Eng. Civil RNF 0618515844  
Localização: 15.09.00.0043170  
Fonte PDF: Revisor Versão: 2025.1.0

YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519000838



Contrato: 21.01.012022  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE  
 Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEANTES - JAGUARIBECE

Empresa Vencedora: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 02.567.157/0001-29

Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A

Período da Medição: 29/08/2025 A 19/11/2025

Data de Emissão: 06/01/2026

VALOR DO CONTRATO	R\$	%	R\$
Valor acumulado das medições anteriores:	R\$ 654.863,15	81,93%	R\$ 536.522,98
Valor desta medição:	R\$ 93.277,11	14,24%	R\$ 93.277,11
Valor acumulado total:	R\$ 629.800,09	96,17%	R\$ 629.800,09
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 25.083,06</b>	<b>3,83%</b>	<b>R\$ 25.083,06</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	Percentual Executado		Quantidade Executada		Valores	
							Período	Acumulado	Período	Acum. Aterior	Saldo	Período
<b>3.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO-VIGAS BALDRAMES</b>				<b>22.196,48</b>	<b>100,00%</b>					<b>22.196,48</b>
3.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	18,88	30,25	571,12	0,00%	18,88	18,88			571,12
3.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	111,20	81,13	9.021,60	0,00%	111,20	111,20			9.021,60
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	203,64	22,08	4.496,37	0,00%	203,64	203,64			4.496,37
3.2.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,09	23,58	2.195,06	0,00%	93,09	93,09			2.195,06
3.2.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,90	664,30	5.912,27	0,00%	8,90	8,90			5.912,27
<b>4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>287.504,97</b>	<b>100,00%</b>					<b>287.504,97</b>
<b>4.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO-REVESTIMENTO DOS PILARES</b>				<b>3.264,03</b>	<b>100,00%</b>					<b>3.264,03</b>
4.1.1	62443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	M2	23,40	44,74	1.046,92	0,00%	23,40	23,40			1.046,92
4.1.2	92720	CONCRETAGEM DE PILARES: FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM MODIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,50	633,46	2.217,11	0,00%	3,50	3,50			2.217,11
<b>4.2</b>		<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				<b>284.240,94</b>	<b>100,00%</b>					<b>284.240,94</b>
4.2.1	18354	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES	KG	11.245,00	24,64	277.076,80	0,00%	11.245,00	11.245,00			277.076,80
4.2.2	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	206,40	34,71	7.164,14	0,00%	206,40	206,40			7.164,14
<b>5</b>		<b>SISTEMA DE COBERTA</b>				<b>118.090,59</b>	<b>61,05%</b>					<b>45.992,31</b>
5.1	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	826,89	85,69	70.856,20	43,00%	471,30	826,89			40.386,12
5.2	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	170,40	85,69	14.601,58	100,00%	170,40	170,40			14.601,58
5.3	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	208,64	85,69	17.878,36	100,00%	208,64	208,64			17.878,36
5.4	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	106,76	85,69	9.148,26	100,00%	106,76	106,76			9.148,26
5.5	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,8 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVO LANÇAMENTO. AF_07/2019	M2	75,79	73,97	5.606,19	0,00%	75,79	75,79			5.606,19
<b>6</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>8.282,21</b>	<b>0,00%</b>					<b>8.282,21</b>
6.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	206,90	40,03	8.282,21	0,00%	206,90	206,90			8.282,21

**YUKIO DIOGENES BEZERRA: 0519000838**

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO PINHEIRO

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838

MP, CBE, C-IC-Signat ou Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFEI - OU

YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838

Recife - Eng. Civ. RNP 0518515844

Data: 2026.01.15 09:04:06-03'00"

Font PDF Reader Versão: 2025.1.0

FCO. RUA CAVALCANTE BARROSO  
 Prefeitura Municipal da Educação  
 Curitiba - Jaguaribe/CE

COPY: 743.347.003-46

34

Dados: 2026.01.15 09:46:28

03'00"

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO PINHEIRO

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838

MP, CBE, C-IC-Signat ou Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFEI - OU

YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838

Recife - Eng. Civ. RNP 0518515844

Data: 2026.01.15 09:04:06-03'00"

Font PDF Reader Versão: 2025.1.0



Contrato: 21.01.01/2022

EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE  
Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEANTES - JAGUARIBECE

Empresa Vencedora: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 02.567.157/0001-29  
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A  
Período da Medição: 19/08/2025 A 19/11/2025  
Data de Emissão: 06/01/2026

VALOR DO CONTRATO	R\$	%	R\$
Valor acumulado das medições anteriores:	81.93%		R\$ 536.522,98
Valor desta medição:	14,24%		R\$ 93.277,11
Valor acumulado total:	96,17%		R\$ 629.800,09
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3,83%</b>		<b>R\$ 25.083,06</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	Percentual Executado			Quantidade Executada			Valores				
								Período	Acumulado	%	Período	Acum.	Atual	Saldo	Período	Acum. Aterior	Acum. Atual	
7	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>																	
7.1	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E ENVASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	38,00	130,37	4.954,06	100,00%	100,00%	38,00	-	38,00	-	4.954,06				
7.2	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	301,06	14,16	4.263,01	0,00%	100,00%	301,06	301,06	301,06	4.263,01	4.263,01				
7.3	100756	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI	M2	301,08	48,20	14.512,06	0,00%	100,00%	301,08	301,08	301,08	14.512,06	14.512,06				
7.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	SINAPI	M2	997,29	23,55	23.486,18	0,00%	100,00%	997,29	997,29	997,29	23.486,18	23.486,18				
8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA - 220V</b>																	
8.1	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>																	
8.1.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm, C/ARRASTAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	323,21	323,21	0,00%	0,00%	1,00	-	-	-	-				
8.1.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	110,78	110,78	0,00%	0,00%	1,00	-	-	-	-				
8.1.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	26,47	26,47	0,00%	0,00%	1,00	-	-	-	-				
8.1.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	SEINFRA	UN	5,00	26,47	132,35	0,00%	0,00%	5,00	-	-	-	-				
8.1.5	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	108,09	217,38	0,00%	0,00%	2,00	-	-	-	-				
8.1.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	175,17	175,17	0,00%	0,00%	1,00	-	-	-	-				
8.1.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/40V	SEINFRA	UN	1,00	151,76	151,76	0,00%	0,00%	1,00	-	-	-	-				
8.2	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>																	
8.2.1	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (177), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	SINAPI	M	93,00	33,05	3.073,65	0,00%	0,00%	93,00	-	-	-	-				
8.2.2	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	SINAPI	M	13,00	60,15	781,95	0,00%	0,00%	13,00	-	-	-	-				
8.2.3	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	SINAPI	UN	5,00	34,40	172,00	0,00%	0,00%	5,00	-	-	-	-				
8.2.4	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	SINAPI	UN	5,00	29,79	148,95	0,00%	0,00%	5,00	-	-	-	-				
8.2.5	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	SINAPI	UN	4,00	34,40	137,60	0,00%	0,00%	4,00	-	-	-	-				
<b>TOTAL</b>								<b>47.215,31</b>	<b>10,49%</b>	<b>100,00%</b>								
<b>Subtotal</b>								<b>24.218,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>								
<b>Total</b>								<b>1.137,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>								

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA, CPF: 05190008380  
RFB e CPF: A1, CUI: 4618184000182, CUI: 4618184000182, CUI: 4618184000182  
YUKIO DIOGENES BEZERRA, CPF: 05190008380  
Localidade: Curitiba, PR - 0616575844  
Data: 2025.01.15 09:04:00:03:00  
Form PDF: Reator Versão: 2025.1.0

Assinado de forma digital  
por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2025.01.15 09:46:42  
-03707

CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 02.567.157/0001-29  
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A  
Período da Medição: 19/08/2025 A 19/11/2025  
Data de Emissão: 06/01/2026

YUKIO DIOGENES BEZERRA: 05190008380



Contrato: 21.01.01/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE  
Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Empresa Vencedora: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

NPJ: 02.567.157/0001-29

Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A

Período da Medição: 29/08/2025 A 19/11/2025

Data de Emissão: 06/03/2026

VALOR DO CONTRATO	R\$	654.883,15
Valor acumulado das medições anteriores:	81,93%	R\$ 536.522,98
Valor desta medição:	14,24%	R\$ 93.277,11
Valor acumulado total:	96,17%	R\$ 629.800,09
SALDO ATUAL	3,83%	R\$ 25.083,06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	Percentual Executado		Quantidade Executada		Valores		
								Período	Acumulado	Período	Saldo	Período	Acum. Aterior	Acum. Aterior
8.2	96801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	SINAPI	UN	1,00	41,42	41,42	0,00%	0,00%	-	1,00	-	-	
8.2	00039128	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	50,00	1,80	90,00	0,00%	0,00%	-	50,00	-	-	
8.2	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	4,00	7,79	31,16	0,00%	0,00%	-	4,00	-	-	
9.2	00000392	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	1,68	6,72	0,00%	0,00%	-	4,00	-	-	
8.2	92695	LUVIA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	23,45	46,90	0,00%	0,00%	-	2,00	-	-	
8.2	92695	LUVIA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00	23,45	351,75	0,00%	0,00%	-	15,00	-	-	
8.2	92692	LUVIA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	42,31	42,31	0,00%	0,00%	-	1,00	-	-	
8.3	<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>							<b>14.654,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				
8.3	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	1,00	4,76	4,76	0,00%	0,00%	-	1,00	-	-	
8.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	430,00	34,07	14.650,10	0,00%	0,00%	-	430,00	-	-	
8.4	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>							<b>3.502,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				
8.4	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	34,07	34,07	0,00%	0,00%	-	1,00	-	-	
8.4	C1676	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	SEINFRA	UN	20,00	173,41	3.468,20	0,00%	0,00%	-	20,00	-	-	
9	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS E ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>							<b>14.779,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				<b>14.779,41</b>
9.1	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	UN	6,00	72,43	434,58	100,00%	100,00%	6,00	6,00	434,58	434,58	
9.2	18526	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	SEINFRA	UN	1,00	266,44	266,44	100,00%	100,00%	1,00	1,00	266,44	266,44	
9.3	96973	CORDEALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	M	21,00	64,84	1.361,64	100,00%	100,00%	21,00	21,00	1.361,64	1.361,64	
9.4	96974	CORDEALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	M	120,00	83,73	10.047,60	100,00%	100,00%	120,00	120,00	10.047,60	10.047,60	
9.5	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	11,40	20,41	232,67	100,00%	100,00%	11,40	11,40	232,67	232,67	
9.6	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	SINAPI	M3	18,00	79,60	1.432,80	100,00%	100,00%					

**YUKIO DIOGENES**  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519000838  
CPF: 02.567.157/0001-29  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
CPF: 743.347.093-49  
Dados: 2026.01.15.09:47:02  
COSTA:12108812334  
03700



Contrato: 21.01.01/2022

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Empresa Vencedora: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 02.567.157/0001-29

Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima - 437 A

Período da Medição: 29/06/2025 A 19/11/2025

Data de Emissão: 06/07/2026

VALOR DO CONTRATO	R\$	%	R\$
Valor acumulado das medições anteriores:	81,93%		R\$ 536.522,98
Valor desta medição:	14,24%		R\$ 93.277,11
Valor acumulado total:	96,17%		R\$ 629.800,09
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3,83%</b>		<b>R\$ 26.083,06</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07			Valores				
								Período	Acumulado	Período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Período	Acum. Anterior	Acum. Atual
9.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	SINAPI	M3	18,00	31,89	574,02	100,00%	100,00%	18,00	-	18,00	574,02	-	574,02
9.8	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, A_1_12/2020	SINAPI	UN	6,00	56,58	339,48	100,00%	100,00%	6,00	-	6,00	339,48	-	339,48
9.9	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	6,00	15,03	90,18	100,00%	100,00%	6,00	-	6,00	90,18	-	90,18
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>2.309,75</b>	<b>62,56%</b>	<b>62,56%</b>				<b>1.445,36</b>	-	<b>1.445,36</b>
10.1	96803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2010	SINAPI	M2	745,03	1,94	1.445,36	100,00%	100,00%	745,03	-	745,03	1.445,36	-	1.445,36
10.2	000108418	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 80" CM	SINAPI	UN	1,00	864,39	864,39	0,00%	0,00%					1,00	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>166.316,01</b>								
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>498.567,14</b>								
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>654.883,15</b>								

Imposta à prestação: medição o valor de R\$ 93.277,11 (NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINZE CENTAVOS)

*Handwritten signature and stamp:*  
 CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 Diretor Municipal da Educação  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE  
 Rua da Cultura, Nº 269 | 2021  
 P.O. Caixa 1003  
 CEP: 749.347-003

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA (616998989)  
 Nº de Cert. ou ICP-Brasil: 03-SerAssinador da Receita Federal do Brasil - IRETI, OU-  
 RFB e CPF: A1-OU-IE-M-BRANCOI, OU-31014048000182, OU-ppm@rsnet.com.br  
 YUKIO DIOGENES BEZERRA (0519000890)  
 Localidade: Ceará, CPF: 0916515844  
 Data: 2026.01.15 05:04:00-03'00'  
 Post-PPF Reader Versão: 2025.1.0

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.15 09:46:52 -03'00'

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.15 09:46:52 -03'00'

Assinado de forma digital por YUKIO DIOGENES BEZERRA (0519000890)  
 YUKIO DIOGENES BEZERRA  
 COSTA:0519000838  
 Dados: 2026.01.15 09:46:52 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

R5X408XW

Número

1934

Exercício

2026

### ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Inscrição Municipal

318

Nome Fantasia

C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO

Endereço

RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437 A, A, Qd.: 15, Lote: 269, CENTRO, Jaguaratama - CE, CEP: 63.480-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

02.567.157/0001-29

Nº da Inscrição do Imóvel

4920

Área do Terreno (m<sup>2</sup>)

199,80

Área Total Construída (m<sup>2</sup>)

45,52

Área Utilizada (m<sup>2</sup>)

45,52

Horário de Funcionamento

De 07:30 Às 17:00

Observação

HORÁRIO DE 07:30 ÀS 11:30 DE 13:30 ÀS 17:00HS



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

07/01/2026

Data de Validade

31/12/2026

ROSÂNGELA CARNEIRO DA SILVA -  
COORDENADORA DE TRIBUTOS E  
ARRECAÇÃO

CNPJ da Prefeitura : 07.442.825/0001-05

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, CENTRO, Jaguaratama - CE, CEP: 63.480-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

<http://www.jaguaratama.tri.tributario.espec.com.br/portal/v?h=8596ff577a68ae3152f935685885797607411e116c4e6fd30624caddfb3d6216>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

463

**DATA APROVAÇÃO**

01/06/2022

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2026

**ENDEREÇO**

AV 13 DE DEZEMBRO, N° S/N

**COORDENADAS**

LONGITUDE:

LATITUDE:

**BAIRRO**

DISTRITO VERTENTES

**NATUREZA DA OBRA**

CONSTRUÇÃO

**USO**

INSTITUCIONAL

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

**CREA/CAU**

RNP 0618515844

**ART**

CE 20220920445

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA

**CREA/CAU**

RNP 0604355882

**ART**

CE 20221060269

**CPF:**

**COD. OBRA**

463

**ÁREA DO TERRENO**

745,03 m<sup>2</sup>

**ÁREA CONSTRUÍDA**

745,03 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(S)**

**LOTE(S)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0008589146

**VALOR DA OBRA**

654.883,15

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

01/06/2022

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBR**

31/12/2022

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA DO DISTRITO DE VERTENTES.

**OBSERVAÇÕES**

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 06 DE Janeiro DE 2026

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0102C0515X0310000463**



Scanei para validar este documento

Joana Lara Barreira Guedes  
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo  
PORTARIA 012/2025 CPF 049.085.113-01

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA  
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR  
NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE/CE

Local: VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE  
Período da Medição: 29/08/2025 A 19/11/2025  
Contrato: 21.01.01/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 07


5.1	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA			
	COBERTA ESTRUTURA METÁLICA	355,59	QTD	355,59
5.2	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA			
	COBERTA ESTRUTURA METÁLICA	170,40	QTD	170,40
5.3	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA			
	COBERTA ESTRUTURA METÁLICA	208,64	QTD	208,64
5.4	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA			
	COBERTA ESTRUTURA METÁLICA	106,76	QTD	106,76
7.1	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO			
	PINTURA DOS PILARES	20*(0,25+0,7+0,25+0,7)*1	QTD	38,00
9.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	6,00	QTD	6,00
9.2	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	1,00	QTD	1,00
9.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	21,00	QTD	21,00
9.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	120,00	QTD	120,00
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	11,40	QTD	11,40
9.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	18,00	QTD	18,00
9.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	18,00	QTD	18,00
9.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	6,00	QTD	6,00
9.9	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM <sup>2</sup>	6,00	QTD	6,00
10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	745,03	QTD	745,03

CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.15  
09:50:38 -03'00'

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008  
380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182  
OU=pre-eleitoral, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng Civil, RNP: 0818515544  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:04:41-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20261796305**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220914585**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data



Documento assinado eletronicamente  
 com credenciais de login e senha  
**YUKIO DIOGENES BEZERRA**  
**RNP: 0618515844**  
 Data: 06/01/2026 13:21:14

**YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80**

**MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **06/01/2026**

FCO ELDER CAVILANTE BARROSA  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 Portaria Nº 005 de 01/01/2025  
 CPF: 743.347.603-49

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220914585**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185  
 Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
Aditivo: 9º ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185  
Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20261796305**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**1. Responsável Técnico**

**YUKIO DIÓGENES BEZERRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/01/2022**

Previsão de término: **01/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

**14 - Elaboração**

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185  
Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36



# Folha de Pagamento

Empresa: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.567.157/0001-29  
Mês/Ano: 09/2025  
Emissão: 08/01/2026  
Lotação: Obra: Quadra Dist Vertentes Jaguaribe

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000027	FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULINO					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		310 INSS	7,5%		113,85	
				1.518,00	113,85	
					1.404,15	
				FGTS: 121,44	Líquido a receber: 1.404,15	
				Assinatura: <i>Francisco Jefferson Diogenes Ursulino</i>		
				Data: / /		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	1	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

000019	TIEL FERNANDES MAIA					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.995,00		
		310 INSS	9%		156,78	
				1.995,00	156,78	
					1.838,22	
				FGTS: 159,60	Líquido a receber: 1.838,22	
				Assinatura: <i>Tiel Fernandes Maia</i>		
				Data: / /		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2025	0	0	220:00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

<b>Total Geral</b> (2 empregados)					
		011 Salário-Base		3.513,00	
		310 INSS			270,63
				3.513,00	270,63
					3.242,37
				FGTS: 281,04	Líquido a receber: 3.242,37
				BC-INSS: 3.513,00	BC-FGTS: 3.513,00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20251698879

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221060269

1. Responsável Técnico

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0604355882  
Registro: 9111D CE

Empresa contratada: CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Registro : 0000294128-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
OUTROS PC SENADOR FERNANDES TAVORA  
Complemento:  
Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO  
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66  
Nº: S/N  
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado      Celebrado em: 29/06/2025  
Valor: R\$ 654.883,15      Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO VERTENTES  
Complemento:  
Cidade: JAGUARIBE  
Data de Início: 30/06/2025  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO  
UF: CE  
Código: Não Especificado

Nº: S/N  
CEP: 63475000  
Coordenadas Geográficas: -589148, -3.862233  
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	745,03	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.  
Aditivo: 4º ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA  
RNP: 0604355882  
Data: 07/08/2025 11:17:45

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA - CPF: 121.088.123-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa      Registrada em: 07/08/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1836Z  
Impresso em: 07/08/2025 as 11:17:45 por: , Ip: 177.124.16.88

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5904

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5904

CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará



FCO ELBER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe-CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743.347.633-49



## C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE  
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 21.01.01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES.

Carlos Roberto Pinheiro Costa, CPF: 121.088.123-34, com registro no CREA CE 9111-D, RNP: 060435588-2 proprietário da empresa CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 02.567.157/0001-29, DECLARA para os devidos fins que não tem **nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza**, com a Prefeitura municipal de JAGUARIBE.

Jaguaretama-Ce, 06 de janeiro 2026

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088123  
34

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:55:56 -03'00'

CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 02.567.157/0001-29  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA  
PROPRIETARIO / ENG. CIVIL  
CPF Nº 121.088.123-34 / CREA-CE 9111 D

**CNPJ: 02.567.157/0001-29**  
**Rua Raimundo Pontes de Lima, 437-A Centro Jaguarerama-Ce**  
**crpconstrucoes16@gmail.com**



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 136,03

09/01/2026 às 09:02:00

---

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

**Maria Dalva Paulo**

**CPF**

\*\*\*.434.641-\*\*

**Agência**

4514-4

**Conta**

7124-2

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020260109120154771628187

Devedor: CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
SERVICOS L

Cód.Produto: 539ac221e4514ee987693b261be73a32

---

Comprovante emitido em: 09/01/2026 às 09:09:55

Documento: 000000000010906

Autenticação SISBB: 7.3C5.FFB.FFD.3E9.C79

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729

0088

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

**12/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

02.567.157

Nome/Razão Social do Empregador

C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

Valor a recolher

**136,03**

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126010813731282-1

Tag

08/01/2026 17:04

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	121,44	0,00	0,00	14,59	136,03
<b>Total FGTS:</b>		<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,59</b>	<b>136,03</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**136,03**

#### Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 17:04:54 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 136,03  
**Número da Guia:** 0126010813731282-1 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULI	04429271348101010920250101	044.292.713-48		101	20/10/2025	Mensal	1.518,00	121,44	1,83	0,56	12,20	136,03
	<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>					1.518,00	121,44	1,83	0,56	12,20	136,03
	<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>Total FGTS</b>					1.518,00	121,44	1,83	0,56	12,20	136,03

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 136,03  
**Número da Guia:** 0126010813731282-1 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Estabelecimento:** 90.014.72397/79

#### Relação de Categorias

Comp. Auração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,83	0,56	12,20
		<b>Total</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,56</b>	<b>12,20</b>
									<b>136,03</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.804/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.804/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 203 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo - mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Exercício de mandato eletivo - mandato eletivo, inclusive com exercício do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 309 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 397 - Militar
- 398 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 410 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 412 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 413 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 414 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 415 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 416 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 417 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 418 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 419 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 420 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 421 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 422 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 423 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 424 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 425 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 426 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 427 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 428 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 429 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 430 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 431 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 432 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 433 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 434 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 435 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 436 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 437 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 438 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 439 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 440 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 441 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 442 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 443 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 444 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 445 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 446 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 447 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 448 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 449 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 450 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 451 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 452 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 453 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 454 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 455 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 456 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 457 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 458 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 459 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 460 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 461 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 462 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 463 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 464 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 465 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 466 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 467 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 468 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 469 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 470 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 471 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 472 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 473 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 474 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 475 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 476 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 477 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 478 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 479 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 480 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 481 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 482 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 483 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 484 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 485 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 486 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 487 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 488 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 489 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 490 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 491 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 492 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 493 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 494 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 495 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 496 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 497 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 498 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 499 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Trabalho sindical - Informação prestada pelo sindicato

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 136,03  
**Número da Guia:** 0126010813731282-1 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	90.014.72397/79	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,83	0,56	12,20	136,03
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,56</b>	<b>12,20</b>	<b>136,03</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 136,03  
**Número da Guia:** 0126010813731282-1 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Estabelecimento:** 90.014.7239779

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,83	0,56	12,20	136,03
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,56</b>	<b>12,20</b>	<b>136,03</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 136,03  
**Número da Guia:** 0126010813731282-1 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,83	0,56	12,20	136,03
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,56</b>	<b>12,20</b>	<b>136,03</b>

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
02.567.157

Nome/Razão Social do Empregador  
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100295091135-0

Tag  
02/10/2025 08:26

Valor a recolher

**159,60**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
<b>Total FGTS:</b>		<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 159,60**

### Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 08:26:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/58cdf43c982544529ae281471744b94e520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*630441E9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/58cdf43c982544529ae281471744b94e



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 159,60

20/10/2025 às 18:53:55

---

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

**Maria Dalva Paulo**

**CPF**

\*\*\*.434.641-\*\*

**Agência**

4514-4

**Conta**

7124-2

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020251020215349799853263

Devedor: CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
SERVICOS L

Cód.Produto:

55d9dbb785d7486c99f059e1f7843f76

---

Comprovante emitido em: 06/01/2026 às 11:21:56

Documento: 000000000102009

Autenticação SISBB: 3.1DF.931.78E.957.3F0

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729  
0088

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.567.157 Nome Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 159,60  
 Número da Guia: 0125100295091135-0 Data Emissão: 02/10/2025 08:26:27 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		TIEL FERNANDES MAIA	06118034370101020120250101	061.180.343-70	101	20/10/2025	Mensal		Sem Tomador	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
Total do Estabelecimento										1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
Total do Estabelecimento										1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
Total FGTS										1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125100295091135-0 **Data Emissão:** 02/10/2025 08:26:27 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

escrição das categorias:

- 31- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela C.T
- 32- Empregado - Trabalhador rural por período prazo da Lei 11.742/2008
- 33- Empregado - Aprendiz
- 34- Empregado - Doméstico
- 35- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
- 36- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 37- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 38- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 39- Trabalhador avisado não portuário
- 40- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 41- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 42- Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 43- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de servidor de carreira do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 44- Militar
- 45- Agente público
- 46- Agente público - Outros
- 47- Servidor público eventual
- 48- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 49- Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 50- Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo ceasão/desino
- 51- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 52- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 53- Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 54- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 55- Contribuinte individual - Conselheiro, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 56- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 57- Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 58- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 59- Contribuinte individual - Microempresário individual
- 60- Contribuinte individual - Microempresário da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 61- Contribuinte individual - Associado eleito para o exercício de cargo de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 62- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 63- Médico residente
- 64- Bolsista nos termos da Lei 8.158/1994
- 65- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 66- Alçada não profissional em formação que receba bolsa

**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125100295091135-0 **Data Emissão:** 02/10/2025 08:26:27 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	90.014.7239779	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125100295091135-0 **Data Emissão:** 02/10/2025 08:26:27 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

**Estabelecimento:** 90.014.72397/79



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125100295091135-0 **Data Emissão:** 02/10/2025 08:26:27 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

Tomador: Sem Tomador

CNPJ <b>02.567.157/0001-29</b>	Razão Social <b>C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.26008.9584271-7</b>	Pagar este documento até <b>12/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000425823981</b>			Valor Total do Documento <b>402,30</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.014.72397/79	303,60	60,72	9,92	374,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.014.72397/79	22,77	4,55	0,74	28,06
<b>Totais</b>		<b>326,37</b>	<b>65,27</b>	<b>10,66</b>	<b>402,30</b>

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 16:53:45

8587000004 9 02300385260 0 12071626008 6 95842717499 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000004 9 02300385260 0 12071626008 6 95842717499 5



CNPJ: 02.567.157/0001-29  
Número: 07.16.26008.9584271-7  
Pagar até: 12/01/2026  
Valor: 402,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09  
4514404514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA DALVA PAULO

AGENCIA: 4514-4 CONTA: 7.124-2

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000004-9 02300385260-0

12071626008-6 95842717499-5

Data do pagamento 09/01/2026

Numero do Documento 07.16.26008.9584271-7

Valor Total 402,30

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 010903

AUTENTICACAO SISBB: 8.20F.C62.9F3.AE8.803

CNPJ  
**02.567.157/0001-29**

Razão Social  
**C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L**

Período de Apuração  
**Setembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/10/2025**

Número do Documento  
**07.16.25275.0370719-2**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000388923189**

Valor Total do Documento

**428,92**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.014.72397/79	399,00			399,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNO:90.014.72397/79	29,92			29,92
<b>Totais</b>		<b>428,92</b>			<b>428,92</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 28920385252 9 93071625275 8 03707192510 3



CNPJ: 02.567.157/0001-29  
Número: 07.16.25275.0370719-2  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 428,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.01  
4514404514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA DALVA PAULO

AGENCIA: 4514-4 CONTA: 7.124-2

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000004-8 28920385252-9

62071625245-0 89712349912-0

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25245.8971234-9

Valor Total 428,92

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 091906

AUTENTICACAO SISBB: 1.D73.0FB.689.470.F16

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	02.567.157/0001-29
<b>Nome</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	09/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	37048069295 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 714,51	R\$ 714,51
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.944,95	R\$ 1.944,95
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.659,46</b>	<b>R\$ 2.659,46</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
<b>CPF</b>	121.088.123-34
<b>Telefone</b>	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/01/2026 14:51:27

Nº do recibo de entrega 0000050000425823981

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período apuração</b>	09/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000425823981
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/01/2026 14:51:27	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	37048069295 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000396032090
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	RAIMUNDO PONTES DE LIMA	<b>Número</b>	437 A
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	JAGUARETAMA	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63480000	<b>Telefone</b>	8881035748
<b>Correio Eletrônico</b>	CRPCONSTRUCOES16@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA	<b>CPF</b>	12108812334
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.022.60146/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	75,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	75,46		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.022.60146/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.006,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.006,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.72397/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	52,69		
<b>Saldo a Pagar</b>	52,69		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.72397/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	702,60		
<b>Saldo a Pagar</b>	702,60		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	108,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	108,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	655,11		
<b>Saldo a Pagar</b>	655,11		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	09/2025		
<b>Débito Apurado</b>	59,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	59,40		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período de Apuração</b>	09/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000425823981
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/01/2026 14:51:27	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	37048069295 / eSocial

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	655,11	0,00	655,11
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2025	59,40	0,00	59,40

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2025	108,00	0,00	108,00

<b>Obra: 90.014.72397/79</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	702,60	0,00	702,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	52,69	0,00	52,69

<b>Obra: 90.022.60146/73</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	1.006,20	0,00	1.006,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	75,46	0,00	75,46

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período de Apuração</b>	09/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000425823981
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/01/2026 14:51:27	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	37048069295 / eSocial

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	655,11	0,00	655,11
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2025	59,40	0,00	59,40

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2025	108,00	0,00	108,00

<b>Obra: 90.014.72397/79</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	702,60	0,00	702,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	52,69	0,00	52,69

<b>Obra: 90.022.60146/73</b>					
<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	1.006,20	0,00	1.006,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	75,46	0,00	75,46

# Folha de Pagamento

Empresa: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.567.157/0001-29

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2025

Emissão: 08/01/2026

Lotação: Obra: Quadra Dist Vertentes Jaguaribe

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000027 FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULINO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
310 INSS	7,5%		113,85
		1.518,00	113,85
			1.404,15

FGTS: 121,44 Líquido a receber: 1.404,15

Data: / / Assinatura: *Francisco Jefferson Diógenes Ursulino*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	1	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

000019 TIEL FERNANDES MAIA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.995,00	
310 INSS	9%		156,78
		1.995,00	156,78
			1.838,22

FGTS: 159,60 Líquido a receber: 1.838,22

Data: / / Assinatura: *Tiel Fernandes Maia*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2025	0	0	220:00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

**Total Geral** (2 empregados)

011 Salário-Base		3.513,00	
310 INSS			270,63
		3.513,00	270,63
			3.242,37

FGTS: 281,04 Líquido a receber: 3.242,37

BC-INSS: 3.513,00 BC-FGTS: 3.513,00



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
02.567.157

Nome/Razão Social do Empregador  
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

Pagar este documento até  
**12/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010813735201-7

Tag  
08/01/2026 17:11

Valor a recolher

**135,16**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	121,44	0,00	0,00	13,72	135,16
<b>Total FGTS:</b>		<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72</b>	<b>135,16</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **135,16**

#### Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 17:11:28 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/378d618649cb479bbcd4a8bcbd3dfad652040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rao111a62070503\*\*\*63049CAA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/378d618649cb479bbcd4a8bcbd3dfad6



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 135,16

09/01/2026 às 09:01:39

---

### Recebedor

#### Cef Matriz

#### CNPJ

360.305/0001-04

#### Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

#### Maria Dalva Paulo

#### CPF

\*\*\*.434.641-\*\*

#### Agência

4514-4

#### Conta

7124-2

#### Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020260109120134074954216

Devedor: CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
SERVICOS L

Cód.Produto: 9ecc37521c124718a1b4bccefa2fbff5

---

Comprovante emitido em: 09/01/2026 às 09:09:43

Documento: 00000000010905

Autenticação SISBB: C.BE7.D07.6EC.C47.A35

---

### Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729

0088

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 135,16  
**Número da Guia:** 0126010813735201-7 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:11:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
10/2025		FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULI	04429271348101010920250101	044.292.713.48	101	19/11/2025	Mensal	1.518,00	121,44	1,21	0,34	135,16
		<b>Total do Tomador</b>						1.518,00	121,44	1,21	0,34	135,16
		<b>Total do Estabelecimento</b>						1.518,00	121,44	1,21	0,34	135,16
		<b>Total FGTS</b>						1.518,00	121,44	1,21	0,34	135,16

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem: Gestão de Guias**  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 135,16  
**Número da Guia:** 0126010813735201-7 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:11:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Relação de Categorias**  
**Estabelecimento:** 90.014.7239779

Comp. Auração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia							
10/2025	101	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,21	0,34	12,17	135,15	
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>12,17</b>	<b>135,15</b>	

### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 517/1926
- 103 - Empregado - Domestico
- 104 - Empregado - Domestico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.507/1998
- 106 - Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.091/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado para atendimento mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador enviado portuario
- 202 - Servidor publico ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Publico
- 301 - Servidor publico ocupante de cargo efetivo
- 302 - Execucnte de mandato eletivo
- 303 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, Inclusive com exercicio de cargo em comissão
- 304 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 305 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 306 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Militares, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 410 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 411 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 412 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 413 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 414 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 415 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 416 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 417 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 418 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 419 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 420 - Trabalho em regime de escala - Informado mediante pedido do usuário
- 701 - Contribuinte individual - Autôno no em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 715 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 716 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 717 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 718 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 719 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 720 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 732 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 733 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 734 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 735 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 736 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 737 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 738 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 739 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 740 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 741 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 742 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 743 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 744 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 745 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 746 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 747 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 748 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 749 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 750 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 751 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 752 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 753 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 754 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 755 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 756 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 757 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 758 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 759 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 760 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 761 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 762 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 763 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 764 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 765 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 766 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 767 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 768 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 769 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 770 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 772 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 773 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 774 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 775 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 776 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 777 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 778 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 779 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 780 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 781 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 782 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 783 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 784 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 785 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 786 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 787 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 788 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 789 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 790 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 791 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 792 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 793 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 794 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 795 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 796 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 797 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 798 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 799 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 800 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 801 - Estatário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Atleta não profissional em formação que recaba bolsa

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 135,16  
**Número da Guia:** 0126010813735201-7 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:11:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	90.014.72397/79	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,21	0,34	12,17	135,16
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>12,17</b>	<b>135,16</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 Nome Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 135,16  
**Número da Guia:** 0126010813735201-7 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:11:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Estabelecimento:** 90.014.72397/79

#### Relação de Tipos de Valor

Compa. Apuração	Tipo de Valor	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,21	0,34	12,17	135,16
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>12,17</b>	<b>135,16</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 135,16  
**Número da Guia:** 0126010813735201-7 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:11:28 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.518,00	121,44	0,00	0,00	1,21	0,34	12,17	135,16
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>12,17</b>	<b>135,16</b>



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
02.567.157

Nome/Razão Social do Empregador  
C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125110300537187-1

Tag  
03/11/2025 14:22

Valor a recolher

**159,60**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
<b>Total FGTS:</b>		<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 159,60**

#### Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 14:22:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014dr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/eea480fd0fc4388b1fbc7e537a12fb9520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas11a62070503\*\*\*63044EA4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/eea480fd0fc4388b1fbc7e537a12fb9520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas11a62070503\*\*\*63044EA4



# Comprovante BB

 Pix - QR Code

## R\$ 159,60

19/11/2025 às 08:02:52

---

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

**Maria Dalva Paulo**

**CPF**

\*\*\*.434.641.\*\*

**Agência**

4514-4

**Conta**

7124-2

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020251119110244278615472

Devedor: CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
SERVICOS L

CPF do Devedor:

Cód.Produto: a224775364c1412f9f5998d7bae41e6a

---

Documento: 00000000111904

Autenticação SISBB: 5.38F.BB8.9D7.9AF.E69

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 08:02:53

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125110300537187-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 14:22:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Multa	Total
10/2025	TEL.FERNANDES MAA	Sem Tomador	06118034370101020120250101	061.180.343-70	101	19/11/2025	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	159,60
<b>Total do Tomador</b>								1.995,00	159,60	0,00	0,00	159,60
<b>Total do Estabelecimento</b>								1.995,00	159,60	0,00	0,00	159,60
<b>Total FGTS</b>								1.995,00	159,60	0,00	0,00	159,60

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125110300537187-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 14:22:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Estabelecimento:** 90.014.72397/79

#### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
		<b>Total</b>	<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por qualquer prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.637/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.041/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, militante de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 308 - Concursito
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Servidor público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador celetivo/exercente em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo caso/órgão/órgão
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 782 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 783 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 784 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 785 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 786 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 787 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 788 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 789 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 790 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 792 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 793 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 794 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 795 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 796 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 797 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 798 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 799 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 800 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 801 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 802 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 803 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 804 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 805 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 806 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 807 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 808 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 809 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 810 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 811 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 812 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 813 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 814 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 815 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 816 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 817 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 818 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 819 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 820 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 821 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 822 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 823 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 824 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 825 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 826 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 827 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 828 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 829 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 830 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 831 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 832 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 833 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 834 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 835 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 836 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 837 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 838 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 839 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 840 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 841 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 842 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 843 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 844 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 845 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 846 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 847 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 848 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 849 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 850 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 851 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 852 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 853 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 854 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 855 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 856 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 857 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 858 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 859 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 860 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 861 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 862 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 863 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 864 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 865 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 866 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 867 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 868 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 869 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 870 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 871 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 872 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 873 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 874 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 875 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 876 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 877 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 878 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 879 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 880 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 881 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 882 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 883 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 884 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 885 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 886 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 887 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 888 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 889 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 890 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 891 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 892 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 893 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 894 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 895 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 896 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 897 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 898 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS
- 899 - Contribuinte individual - Cooperado, sem FGTS
- 900 - Contribuinte individual - Cooperado, com FGTS

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L  
**Vencimento da Guia:** 19/1/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Número da Guia:** 0125110300537187-1 **Data Emissão:** 03/1/2025 14:22:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Total da Guia (FGTS):** 159,60

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	90.014.7239779	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125110300537187-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 14:22:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.014.72397/79	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
10/2025			11 - FGTS mensal	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
				<b>Total FGTS</b>	<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERV/COS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 159,60  
**Número da Guia:** 0125110300537187-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 14:22:47 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.995,00</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>

Tomador: Sem Tomador

CNPJ <b>02.567.157/0001-29</b>	Razão Social <b>C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25307.6446683-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000399312685</b>			Valor Total do Documento <b>428,92</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.72397/79	399,00			399,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.014.72397/79	29,92			29,92
<b>Totais</b>		<b>428,92</b>			<b>428,92</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 28920385253 7 23071625307 5 64466830789 7



CNPJ: 02.567.157/0001-29  
Número: 07.16.25307.6446683-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 428,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.03  
4514404514 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA DALVA PAULO

AGENCIA: 4514-4 CONTA: 7.124-2

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000004-9 28920385253-7

23071625307-5 64466830789-7

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25307.6446683-0

Valor Total 428,92

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: A.DC2.E61.3B2.19A.EE8

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	02.567.157/0001-29
<b>Nome</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	10/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	132237433 / Reinf CP 36355053934 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 651,26	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.710,58	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.361,84	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
<b>CPF</b>	121.088.123-34
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega de DCTF Web

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/12/2025 11:54:07
Nº do recibo de entrega	0000050000414245128
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.792.720/0001-53

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período apuração</b>	10/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000414245128
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	10/12/2025 11:54:07	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	132237433 / Reinf CP 36355053934 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000399312685
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	RAIMUNDO PONTES DE LIMA	<b>Número</b>	437 A
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	JAGUARETAMA	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63480000	<b>Telefone</b>	8881035748
<b>Correio Eletrônico</b>	CRPCONSTRUÇOES16@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA	<b>CPF</b>	12108812334
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	541,26		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 541,26		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	110,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 110,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.72397/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	399,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 399,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.022.60146/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.006,20		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.006,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	200,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 200,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.72397/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	29,92		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 29,92		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.022.60146/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2025		
<b>Débito Apurado</b>	75,46		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 75,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período de Apuração</b>	10/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000414245128
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	10/12/2025 11:54:07	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	132237433 / Reinf CP 36355053934 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	541,26	541,26	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	110,00	110,00	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	200,00	200,00	0,00

**Obra:** 90.014.72397/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	399,00	399,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	29,92	29,92	0,00

**Obra:** 90.022.60146/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	1.006,20	1.006,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	75,46	75,46	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ	02.567.157/0001-29
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000414245128
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 11:54:07	Identificação da Apuração de Débitos	132237433 / Reinf CP 36355053934 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	3.164,62	2.361,84	802,78

**Folha de Pagamento**

Empresa: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.567.157/0001-29

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2025

Emissão: 30/11/2025

Lotação: Obra: Quadra Dist Vertentes Jaguaribe

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000027 FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULINO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	708,40	
310 INSS	7,5%		53,13
		708,40	53,13
			655,27

FGTS: 121,44 Líquido a receber: 655,27  
 Assinatura: *Francisco Jefferson Diogenes Ursulino*

Data:  / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2025	1	0	220:00	1.518,00	708,40	708,40

000019 TIEL FERNANDES MAIA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.995,00	
310 INSS	9%		156,78
		1.995,00	156,78
			1.838,22

FGTS: 159,60 Líquido a receber: 1.838,22  
 Assinatura: *Tiel Fernandes Maia*

Data:  / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2025	0	0	220:00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base		2.703,40	
310 INSS			270,63
		2.703,40	209,91
			3.242,37

FGTS: 281,04 Líquido a receber: 3.242,37  
 BC-INSS: 2.703,40 BC-FGTS: 2.703,40



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
02.567.157

Nome/Razão Social do Empregador  
C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

Pagar este documento até  
**08/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010613022723-7

Tag  
06/01/2026 17:17

Valor a recolher  
**338,53**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	305,90	0,00	32,63	338,53
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,63</b>	<b>338,53</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **338,53**

## Observações

Data de geração da Guia: 06/01/2026 às 17:17:08 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2de778a4c1f44d5886675128299b84aa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304D0BB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2de778a4c1f44d5886675128299b84aa



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 338,53

06/01/2026 às 17:38:36

---

Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

Pagador

**Maria Dalva Paulo**

**CPF**

\*\*\*.434.641-\*\*

**Agência**

4514-4

**Conta**

7124-2

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020260106203828032521731

Devedor: CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
SERVICOS L

Cód.Produto:

abdd7ae50a594a36b166b6de25bb27e2

---

Comprovante emitido em: 06/01/2026 às 17:38:46

Documento: 00000000010601

Autenticação SISBB: 9.17D.F28.523.76B.200

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729

0088

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 338,53  
**Número da Guia:** 0126010613022723-7 **Data Emissão:** 06/01/2026 17:17:08 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		TEL FERNANDES MAIA	05118034370101020120250101	061.180.343-70	101	10/12/2025	Rescisório	1.995,00	159,60	0,79	0,25	15,98	176,62
11/2025		TEL FERNANDES MAIA	05118034370101020120250101	061.180.343-70	101	10/12/2025	Verba Indenizatór	1.828,75	146,30	0,73	0,23	14,65	161,91
<b>Total do Tomador</b>								<b>3.823,75</b>	<b>305,90</b>	<b>1,52</b>	<b>0,48</b>	<b>30,63</b>	<b>338,53</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>3.823,75</b>	<b>305,90</b>	<b>1,52</b>	<b>0,48</b>	<b>30,63</b>	<b>338,53</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>3.823,75</b>	<b>305,90</b>	<b>1,52</b>	<b>0,48</b>	<b>30,63</b>	<b>338,53</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 Nome Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 338,53  
**Número da Guia:** 0126010613022723-7 **Data Emissão:** 06/01/2026 17:17:08 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Categorias

Comp. Aproxção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	3.823,75	0,00	305,90	0,00	1,52	0,48	30,63	338,53
			<b>Total FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,48</b>	<b>30,63</b>	<b>338,53</b>

### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluindo o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pesquisa prazo da Lei 11719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.001/1998
- 106 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 200 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 202 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 203 - Servidor público em mandato eletivo, incluído com exercício de cargo em comissão
- 204 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 205 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 206 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 300 - Contador
- 301 - Contador
- 302 - Contador
- 303 - Contador
- 304 - Contador
- 305 - Contador
- 306 - Contador
- 307 - Contador
- 308 - Contador
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Advogado, juiz, promotor, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 400 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 404 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 405 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 406 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 407 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 408 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 409 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 412 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 413 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 414 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 415 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 416 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 417 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 418 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 419 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 420 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 421 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 422 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 423 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 424 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 425 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 426 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 427 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 428 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 429 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 430 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 431 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 432 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 433 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 434 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 435 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 436 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 437 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 438 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 439 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 440 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 441 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 442 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 443 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 444 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 445 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 446 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 447 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 448 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 449 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 450 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 451 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 452 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 453 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 454 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 455 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 456 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 457 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 458 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 459 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 460 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 461 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 462 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 463 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 464 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 465 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 466 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 467 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 468 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 469 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 470 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 471 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 472 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 473 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 474 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 475 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 476 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 477 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 478 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 479 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 480 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 481 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 482 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 483 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 484 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 485 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 486 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 487 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 488 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 489 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 490 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 491 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 492 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 493 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 494 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 495 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 496 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 497 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 498 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 499 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato




### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.567.157 Nome Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 338,53  
Número da Guia: 0126010613022723-7 Data Emissão: 06/01/2026 17:17:08 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	90.014.7239779	1	3.823,75	0,00	305,90	0,00	1,52	0,48	30,63	338,53
		Total FGTS	3.823,75	0,00	305,90	0,00	1,52	0,48	30,63	338,53



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 338,53  
**Número da Guia:** 0126010613022723-7 **Data Emissão:** 06/01/2026 17:17:08 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MIN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.014.72397779

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetários	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS, mês da rescisão	1	1.995,00	0,00	159,60	0,00	0,79	15,98	176,62
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.828,75	0,00	146,30	0,00	0,73	14,65	161,91
	<b>Total FGTS</b>		<b>3.823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>30,63</b>	<b>338,53</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.567.157 Nome Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 338,53  
Número da Guia: 0126010613022723-7 Data Emissão: 06/01/2026 17:17:08 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2026	1	3.823,75	0,00	305,90	0,00	1,52	0,48	30,63	338,53
	<b>Total FGTS</b>	<b>3.823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,48</b>	<b>30,63</b>	<b>338,53</b>



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
02.567.157

Nome/Razão Social do Empregador  
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

Pagar este documento até  
**12/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010813737054-6

Tag  
08/01/2026 17:15

Valor a recolher

**85,57**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	76,91	0,00	8,66	85,57
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8,66</b>	<b>85,57</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 85,57**

#### Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 17:15:05 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/fd6eee93c5864a6099dc538b6a98f7c85204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*6304P871

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/fd6eee93c5864a6099dc538b6a98f7c8



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 85,57

09/01/2026 às 09:01:16

---

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

**Maria Dalva Paulo**

**CPF**

\*\*\*.434.641-\*\*

**Agência**

4514-4

**Conta**

7124-2

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020260109120110236842408

Devedor: CONSTRUCOES E PRESTADORA DE  
SERVICOS L

Cód.Produto: 8d82bacfc49d402f9a27b3b1c34003fd

---

Comprovante emitido em: 09/01/2026 às 09:09:28

Documento: 00000000010904

Autenticação SISBB: 2.DF4.26D.31F.831.889

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729

0088

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,57  
**Número da Guia:** 0126010813737054-6 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:15:05 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2025	FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULI	04429271348101010920250101	044.292.713-48	101	24/1/2025	Rescisão	708,40	56,67	0,59	0,15	5,68	63,06
11/2025	FRANCISCO JEFFERSON DIOGENES URSULI	04429271348101010920250101	044.292.713-48	101	24/1/2025	Verbal Indenizatóri	253,00	20,24	0,20	0,05	2,02	22,51
<b>Total do Tomador</b>							<b>961,40</b>	<b>76,91</b>	<b>0,75</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>961,40</b>	<b>76,91</b>	<b>0,75</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>
<b>Total FGTS</b>							<b>961,40</b>	<b>76,91</b>	<b>0,75</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.567.157 Nome Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 85,57

Número da Guia: 0126010813737054-6 Data Emissão: 08/01/2026 17:15:05 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.014.72397/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS							
11/2025	101	1	961,40	961,40	0,00	76,91	0,00	0,76	0,20	7,70	85,57
			<b>Total FGTS</b>	<b>961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado publico de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.019/1974
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, cargo estatístico em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, Inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Miliár
- 308 - Concurrido
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Miliár - Outras
- 311 - Miliár - Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo estabelecimento
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo estabelecimento em caráter excepcional
- 404 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo estabelecimento em caráter excepcional em uma das seguintes situações: de contribuição individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa, com FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 732 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 733 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 734 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 735 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 736 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 737 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 738 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 739 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Policial, nos termos da Lei 8.581/194
- 904 - Profissional em formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatista/estudante
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,57  
**Número da Guia:** 0126010813737054-6 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:15:05 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	90.014.7239779	1	961,40	0,00	76,91	0,00	0,76	0,20	7,70	85,57
		<b>Total FGTS</b>	<b>961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,57  
**Número da Guia:** 0126010813737054-6 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:15:05 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.014.72397779

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Total							
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	708,40	0,00	0,00	56,67	0,00	0,56	0,15	5,68	63,06
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	253,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,20	0,05	2,02	22,51
	<b>Total FGTS</b>		<b>961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 02.567.157 **Nome Empregador:** C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 12/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,57  
**Número da Guia:** 0126010813737054-6 **Data Emissão:** 08/01/2026 17:15:05 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	1/2025	1	961,40	0,00	76,91	0,00	0,76	0,20	7,70	85,57
		<b>Total FGTS</b>	<b>961,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,20</b>	<b>7,70</b>	<b>85,57</b>



# Receita Federal

## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	<b>02.567.157/0001-29</b>	Razão Social	<b>C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE</b>		
Período Apuração	<b>30/11/2025</b>	Data de Vencimento	<b>19/12/2025</b>	Número do Documento	<b>07162534561540320</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	57,35	-	-	57,35
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
<b>Totais</b>		<b>57,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,35</b>

Banco	<b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b>			Data de Arrecadação	<b>19/12/2025</b>		
Agência	<b>4514</b>	Estabelecimento	<b>5754</b>	Valor Reservado/Restituição	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **15:53:32** de **12/01/2026** (horário de Brasília), sob o código de controle **0711.4d8d.4dd0.74fb.ebc7.e1d0.de6b.1307**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	<b>02.567.157/0001-29</b>	Razão Social	<b>C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE</b>		
Período Apuração	<b>30/11/2025</b>	Data de Vencimento	<b>19/12/2025</b>	Número do Documento	<b>07162600896119946</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,42	1,04	0,14	15,60
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
<b>Totais</b>		<b>14,42</b>	<b>1,04</b>	<b>0,14</b>	<b>15,60</b>

Banco	<b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b>			Data de Arrecadação	<b>09/01/2026</b>		
Agência	<b>4514</b>	Estabelecimento	<b>5754</b>	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **15:53:32** de **12/01/2026** (horário de Brasília), sob o código de controle **797e.bc41.aaf2.8018.c068.e739.4484.5c42**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	02.567.157/0001-29
<b>Nome</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	132394688 / Reinf CP 37051243948 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.005,69	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.713,28	R\$ 1.274,26
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.718,97	R\$ 1.274,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
<b>CPF</b>	121.088.123-34
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/01/2026 15:38:41

Nº do recibo de entrega 0000050000425871232

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período apuração</b>	11/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000425871232
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/01/2026 15:38:41	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	132394688 / Reinf CP 37051243948 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000414849217
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	RAIMUNDO PONTES DE LIMA	<b>Número</b>	437 A
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	JAGUARETAMA	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63480000	<b>Telefone</b>	8881035748
<b>Correio Eletrônico</b>	CRPCONSTRUCOES16@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA	<b>CPF</b>	12108812334
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.025.82013/79	<b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	28,10		
<b>Saldo a Pagar</b>	28,10		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.025.82013/79	<b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	374,72		
<b>Saldo a Pagar</b>	374,72		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.022.60146/73	<b>CNPJ Prest/Incorp/SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	75,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	75,46		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.022.60146/73	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.006,20		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 481,99		
<b>Saldo a Pagar</b>	524,21		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>CNO</b>	90.014.72397/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	71,77		
<b>Saldo a Pagar</b>	71,77		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>CNO</b>	90.014.72397/79	<b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b>	-
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	957,03		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 957,03		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	200,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	200,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	895,69		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 895,69		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2025		
<b>Débito Apurado</b>	110,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 110,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCIFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	02.567.157/0001-29
<b>Período de Apuração</b>	11/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000425871232
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/01/2026 15:38:41	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	132394688 / Reinf CP 37051243948 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	895,69	895,69	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	110,00	110,00	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	200,00	0,00	200,00

Obra: 90.014.72397/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	957,03	957,03	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	71,77	0,00	71,77

Obra: 90.022.60146/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**


Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	1.006,20	481,99	524,21
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	75,46	0,00	75,46

Obra: 90.025.82013/79

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	374,72	0,00	374,72
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	28,10	0,00	28,10

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELBER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 43.347.603.49


CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088  
12334

Assinado de  
forma digital por  
CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812  
334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CARVALHO BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/03/2025  
CPF: 743 347 603 49


CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334


Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
3101404800182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07




FCO ELDER ALCANTARE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
& Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49

**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334** Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088  
12334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaritama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO N° 07



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49


CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:121 08812334


Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:121088 12334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 003 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210  
8812334**


Assinado de  
forma digital por  
**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812  
334**

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 742.347.603.49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210  
8812334**


Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812  
334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07





FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 124.347.603.49

**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334** Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088  
12334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380** Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49


CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108  
812334


Assinado de forma  
digital por  
CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088123  
34

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 7.133.347.603.49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334**


Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088  
12334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDEI CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334**


Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2025.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaribama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CALCANTANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49


CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334

Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaribama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CATALCANTO BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 7.733.347.603-49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334**


Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaribama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



*(Handwritten signature)*  
FCO EVELIN ZAVALE CANTO BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 743.347.603-49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334**


Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaretama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



*FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA*  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334**


Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaribama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO N° 07



FCO ELDER SIVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025  
CPF: 143 347 603 49


CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334


Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088  
12334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618513844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07




FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 015 de 01/01/2025  
CPF: 43 347 603 49


CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:121 08812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:121088 12334

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190 008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaritama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07




FCO ELDEI GAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 43.347.603.49


CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334

YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Eng Civil, RNP: 0610515044  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07




FCO PAULO CAVALCANTE BARGOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 44

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=310140480001R2, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaribama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELONOR DE MOURA CANTO BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108  
812334**


Assinado de  
forma digital por  
**CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812  
334**

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER RONALZANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 065 de 01/01/2025  
Cep: 743 347 603 49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121  
08812334**

Assinado de  
forma digital por  
**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:1210881  
2334**

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CAVALEIRO BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 402 de 01/01/2025  
CPF 74.134.760.349


CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108  
812334


Assinado de  
forma digital por  
CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812  
334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:0519008380  
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07




FCO ROGER CIVIL CANTO BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP. 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretário Municipal de Educação  
Jaguaribe/CE  
POBVARIA nº 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49


**CARLOS  
ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108  
812334**


Assinado de  
forma digital por  
CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:121088123  
34

**YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008300  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



FCO ALBER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49


CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190  
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaribama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 Á 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



*(Handwritten signature)*  
 FOLCIBER CAVALCANTE BARBOSA  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
 CPF 743 347 603 49


CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
 Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334

YUKIO  
 DIOGENES  
 BEZERRA:0519008380  
 008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380  
 Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
 Localização:  
 Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
 437 - A Centro, Jaguaribema-C  
 Email: crpconstrucoes16@gmail.com





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA  
DE SERVIÇOS EIRELI**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Contrato:** 21.01.01/2022

**Local:** ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

**Período:** 29/08/2025 À 19/11/2025

### BOLETIM MEDIÇÃO Nº 07



CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

FCO ELBER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
Poderança Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49

**INSTALAÇÃO DE COBERTA E PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO  
DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS E ATMOSFERICAS**

**DIOGENES**

**BEZERRA:05190008380**

**006380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO  
DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Engenharia - 15844  
Localização:  
Data: 2026.01.15 09:11:53-03'00'  
Reader Versão: 2025.1.0

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Pontes de Lima,  
437 - A Centro, Jaguaratama-C  
Email: crpconstrucoes16@gmail.com



**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO**

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**ENDEREÇO:** VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:** 17/12/25 **FISCAL:** YUKIO DIÓGENES BEZERRA **CÓDIGO DA OBRA:**

**Nº DO CONTRATO:** 21.01.01/2022 **CONTRATADA:** CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

<b>TIPO DE OBRA:</b> COBERTA DE QUADRA	<b>INÍCIO DE MEDIÇÃO:</b> 29/08/2025	<b>FINAL DE MEDIÇÃO:</b> 19/11/2025
---	---	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%		
FUNDAÇÃO	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SUPERESTRUTURA	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SISTEMA DE COBERTA	100,00%		
IMPREGNEABILIZAÇÃO	100,00%		
PINTURAS E ACABAMENTO	100,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS E ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS	62,58%		
		<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>96,17%</b>

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 06 de janeiro de 2026.

*(Handwritten signature)*  
 Eng. YUKIO DIÓGENES BEZERRA  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE  
 Rua: 748, 307 CEP: 26211-000

CARLOS  
 ROBERTO  
 PINHEIRO  
 COSTA:1210881  
 2334

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.15 09:50:56 -03'00'

**YUKIO DIÓGENES BEZERRA:05190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA:05190008380  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIÓGENES BEZERRA:05190008380  
 Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
 Localização:  
 Data: 2026.01.15 09:05:08-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0















DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	06/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 Á 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
1-PEDREIRO		
1-SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:03:17 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP, 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	07/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>FOLGA SEMANAL</b>		
<b>OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )</b>		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
<b>COMENTÁRIOS ( 0 )</b>		
<b>GALERIA DE FOTOS ( 0 )</b>		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:03:31  
-03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
380

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP:  
0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão













DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	13/09/2025
	DIA DA SEMANA	sábado
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Data: 2026.01.06 12:05:06 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844  
 380

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	14/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>FOLGA SEMANAL</b>		
<b>OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )</b>		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
<b>COMENTÁRIOS ( 0 )</b>		
<b>GALERIA DE FOTOS ( 0 )</b>		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.06 12:05:23 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844  
 380

Assinatura Fiscalização/Supervisão













DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	20/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<b>FOLGA SEMANAL</b>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334 Data: 2026.01.06 17:07:11 -03'00'

**Assinatura Contratada**

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 380  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**









DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	24/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	quarta-feira
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
INSTALAÇÕES DE TELHA METÁLICAS NA ESTRUTURA		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVEITE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:08:34 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
380  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão







DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	27/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:09:29  
03:00

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008  
380

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP:  
0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	28/09/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 Á 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:09:50  
-03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008  
380

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP:  
0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão













DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	04/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
1 - PEDREIRO		
1 - SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:15:00  
03'00"

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:051900083  
80  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	05/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 21.01.01/2022	PERÍODO	29/08/2025 À 19/11/2025
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I - PEDREIRO		
I - SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
 CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.06 12:15:16  
 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES  
 BEZERRA:051900083  
 80

Assinado digitalmente por YUKIO  
 DIOGENES  
 BEZERRA:05190008380  
 Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão













DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	11/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
DESCRİÇÃO DOS SERVIÇOS		
<b>FOLGA SEMANAL</b>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I - PEDREIRO		
I - SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:17:05  
-03'00

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:051900083  
80

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	12/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I - PEDREIRO		
I - SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:17:21 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:051900083  
80

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão













DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	18/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I - PEDREIRO		
I - SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.06 12:19:02 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:051900083  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	19/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FOLGA SEMANAL

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )

I - PEDREIRO  
I - SERVENTE

COMENTÁRIOS ( 0 )

GALERIA DE FOTOS ( 0 )

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:19:19  
-03'00'

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:051900083  
80

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão













DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	25/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
FOLGA SEMANAL		
<b>OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )</b>		
1 - PEDREIRO		
1 - SERVENTE		
<b>COMENTÁRIOS ( 0 )</b>		
<b>GALERIA DE FOTOS ( 0 )</b>		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 Assinado de forma digital por  
 CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
 COSTA:12108812334  
 Dados: 2026.01.06 12:22:38 -03'00'

YUKIO DIOGENES BEZERRA:051900083  
 Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008300  
 Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
 80

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	26/10/2025
	DIA DA SEMANA	domingo
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VILA VERTENTES -		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022		PERÍODO: 29/08/2025 Á 19/11/2025
ORDEM DE SERVIÇO N°:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# FOLGA SEMANAL

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )
I - PEDREIRO
I - SERVENTE

COMENTÁRIOS ( 0 )

GALERIA DE FOTOS ( 0 )

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:22:57  
+03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:051900083

Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão







DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	29/10/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	quarta-feira
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÕES DE TELHA METALICAS NA ESTRUTURA

**OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )**

1 - PEDREIRO  
1 - SERVENTE

**COMENTÁRIOS ( 0 )**

**GALERIA DE FOTOS ( 0 )**

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:23:56 -03'00'

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
80

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão







**DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	01/11/2025
	DIA DA SEMANA	sábado
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERÍODO: 29/08/2025 Á 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**FOLGA SEMANAL**

**OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )**

I-PEDREIRO  
I-SERVENTE

**COMENTÁRIOS ( 0 )**

**GALERIA DE FOTOS ( 0 )**

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:25:33  
+03'00"

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
380  
Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Engº Civil, RNP:  
0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	02/11/2025
	DIA DA SEMANA	domingo
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022		
ORDEM DE SERVIÇO N°:	PERÍODO: 25/02/2025 À 05/06/2025	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**FOLGA SEMANAL**

OCORRENCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )

I-PEDREIRO  
I-SERVENTE

COMENTÁRIOS ( 0 )

GALERIA DE FOTOS ( 0 )

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:25:45 -03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
380  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	<b>DATA INICIO</b>	03/11/2025
<b>LOCAL:</b> ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	<b>DIA DA SEMANA</b>	segunda-feira
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
<b>CONTRATADA:</b> CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
<b>CONTRATO N°:</b> 21.01.01/2022	<b>PERIODO:</b> 25/02/2025 À 05/06/2025	
<b>ORDEM DE SERVIÇO N°:</b>		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
EXECUÇÃO DE PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVEENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:25:57  
-03'00"

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008  
380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618515844  
Assinatura Fiscalização/Supervisão



**DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	<b>DATA INICIO</b>	04/11/2025
<b>LOCAL:</b> ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	<b>DIA DA SEMANA</b>	terça-feira
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
<b>CONTRATADA:</b> CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
<b>CONTRATO N°:</b> 21.01.01/2022	<b>PERIODO:</b> 25/02/2025 À 05/06/2025	
<b>ORDEM DE SERVIÇO N°:</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO

**OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )**

I-PEDREIRO  
I-SERVENTE

**COMENTÁRIOS ( 0 )**

**GALERIA DE FOTOS ( 0 )**

CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:26:09 -03'00'

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
380  
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
Razão: Eng° Civil, RNP-0618515844

**Assinatura Contratada**

**Assinatura Fiscalização/Supervisão**



**DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	<b>DATA INICIO</b>	06/11/2025
<b>LOCAL:</b> ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	<b>DIA DA SEMANA</b>	quinta-feira
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
<b>CONTRATADA:</b> CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
<b>CONTRATO Nº:</b> 21.01.01/2022	<b>PERIODO:</b> 25/02/2025 À 05/06/2025	
<b>ORDEM DE SERVIÇO Nº:</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO

**OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )**I-PEDREIRO  
I-SERVEENTE**COMENTÁRIOS ( 0 )****GALERIA DE FOTOS ( 0 )**CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO PINHEIRO  
COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.06 12:27:24  
-03'00'

Assinatura Contratada

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
380  
Assinado digitalmente por YUKIO  
DIOGENES  
BEZERRA:05190008380  
Razão: Engº Civil, RNP:  
0618515844

Assinatura Fiscalização/Supervisão











DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	15/11/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DIA DA SEMANA	sábado
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO N°: 21.01.01/2022	PERIODO: 29/09/2025 À 19/11/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N°:		
DESCRição DOS SERVIÇOS		
<b>FOLGA SEMANAL</b>		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES ( 0 )		
I-PEDREIRO		
I-SERVENTE		
COMENTÁRIOS ( 0 )		
GALERIA DE FOTOS ( 0 )		

CARLOS ROBERTO  
PINHEIRO  
COSTA:12108812334

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA:12108812334  
Dados: 2026.01.15 09:49:19 -03'00'

YUKIO DIOGENES  
BEZERRA:0519000838

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380  
 NO: CNBR - CRP-BRASIL - OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1 - OUF=EM BRANCO, OU=310408000192 - OUF=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA 05190008380  
 Razo: Eng. Civil, INEP: 0616516644  
 Localizacão:  
 Data: 2025.01.15 09:08:11-03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

0

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão







