

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 04.05.0024

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
05.04.0006	05/04/2022	04/05/2022	25.000,00

CREDOR

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 24.058-3 (PAV. BARRAGEM DE SAN)	OUTROS	5521990000	25.000,00

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.05.0024

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05040006	05/04/2022	GLOBAL	119.194,53	13.05.02/2020	1305022020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC.MUN.: 133.927-3 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
04050024	25.000,00	25.000,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
04/05/2022	25.000,00	0,00	25.000,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVÊNIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 24.058-3 (PAV. BARRAGEM DE SAN)	OUTROS	5521990000	25.000,00

Jaguaribe, 4 de Maio de 2022


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

NOTA DE SUB EMPENHO - Nº 04.05.0024

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
05.04.0006	05/04/2022	GLOBAL	119.194,53	CONCORRENCIA PUBLICA / 13.05.02/2020	1305022020

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC.MUN.: 133.927-3 TELEFONE:

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
04.05.0024	04/05/2022	25.000,00	25.000,00	0,00

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 04050024 de 04/05/2022

Jaguaribe, 4 de Maio de 2022


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 27112022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.**CNPJ:** 01.590.549/0001-46**Endereço:** RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206**Bairro:** PARREÃO**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60410374**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 262**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 1305022020 - Licitação: 13.05.02/2020**Nº Empenho:** 05040006 - Global**Nº Nota Fiscal:** 2019**Dt Emissão NF:** 25/04/2022**Dt. Solicitação** 26/04/2022
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/03 A 31/03/2022**Vir. Liquidação:** R\$ 119.194,53

(CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46108	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA		1,00	119.194,53	119.194,53

Flavio de Aguires Soares
Controlador e Auditor Geral do Município
PORTARIA: 277/2021 CPF: 952.075.403-44

Responsável pela elaboração

Tiago José

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Extrato de Conta Corrente

G3370911127116931
09/05/2022 11:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 24058-3 CONVENIO882404-2018
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		2199	99015	870 Transferência recebida	552.199.000.004.768	25.000,00 C	
				04/05 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
04/05/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.816.070.000.000	3.575,84 D	
04/05/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.816.234.000.000	1.787,92 D	
04/05/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.816.323.000.000	7.866,84 D	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.769,40 D	0,00 C
09/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						49.770,57 C	
Saldo						49.770,57 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/05/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/06/2022	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						49.770,57	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.


fechar X

Loading Image...

Usuário: PIAPILES DE LIMA NUNES

CPF:953.333-87

11/05/2022 12:00-n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

:Convênio 882404/2018

Movimentação(ões) financeira(s) 7310565 autorizada(s) com sucesso na data/hora 11/05/2022 15:00:24

fechar



Tipo de Movimentação

Todos

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	<input type="checkbox"/>
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--------------------------


fechar X

Loading Image...

Usuário: CARLOS DE LIMA NUNES

CPF:953.117.83-87

11/05/2022 12:01-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

:Convênio 882404/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	7310565 
Data	11/05/2022
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 119.194,53
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 119.194,53
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00 (Tributo já informado em outro pagamento)
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 25.000,00

Observação *

Pagamento restante

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 25.000,00

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00	0,00	0,00
1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00
1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00
1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	25.000,00	0,00
1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	DRENAGEM	0,00	0,00	0,00

Voltar

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002937

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/04/2022	05.04.0006	119.194,53	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC. MUN.: 133.927-3 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 26/04/2022	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 119.194,53	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 2019	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 25/04/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 25/04/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 513348698		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACES	SERV	1	119.194,530	119.194,53	0

Jaguaribe, 26 de Abril de 2022


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.04.0006

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/04/2022	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 13.05.02/2020	1305022020	27112022
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
262	506.448,33	119.194,53	387.253,80

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206 - PARREÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 01.590.549/0001-46 C G F: 069807361 INSC.MUN.: 133.927-3 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
46108	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO AC	SERV	1	119.194,53	119.194,53
Total dos Itens: (R\$)					119.194,53

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05040006**. A(os) **5 de Abril de 2022**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 27112022

Data: 05/04/2022

Fornecedor: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.**CNPJ:** 01.590.549/0001-46**Endereço:** RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO, Nº 206**Bairro:** PARREÃO**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60410374**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 262**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 1305022020 - Licitação: 13.05.02/2020**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 119.194,53**Histórico**

VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ORGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA	1,00	119.194,53	119.194,53

Ordenador





CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em 26/04/22

Visto:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2019	
Data e Hora da Emissão		25/04/2022 17:21:06	Competência	04/2022	Código de Verificação	513348698
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		JAGUARIBE - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Razão Social/Nome					
	CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL					
	Nome Fantasia					
	CPF/CNPJ	01.590.549/0001-46	Insc Municipal	133.927-3	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP					
Complemento	****	Telefone	(85)3257-9353	E-mail	sandra@borgescarneiro.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE	
Endereço e CEP						
Complemento		Telefone	(85)3013-8666	E-mail	cbc@borgescarneiro.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REFERE-SE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA, CONVENIO: 00748/2018, SICONV:882404/2018, ÓRGÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111777 MÃO DE OBRA: (60%) R\$ 71.516,72 MATERIAIS E OUTROS: (40%) R\$ 47.677,81 BASE DE CALCULO DO ISS (60%) - R\$ 71.516,72 RETENÇÃO ISS (5,00%) - R\$ 3.575,84 IR (SOBRE O TOTAL 1,50%) - R\$ 1.787,92 INSS - CPRB (SOBRE MÃO DE OBRA 11,00%) - R\$ 7.866,84 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 104 (CEF) AGENCIA: 1559 OP: 003 CONTA: 1264-2						
			 Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 223/2021		 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA Galba Carvalho Carneiro Eng. Civil CREA 9970-D	
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART		CE20200662155		
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	IR(R\$)	1.787,92	INSS(R\$)	7.866,84	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	119.194,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		119.194,53	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		47.677,81	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	9.654,76	0-Nenhum	Base de Cálculo		71.516,72	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido	3.575,84	2 - Não	ISS a reter		(X) Sim; () Não	
(=) Valor Líquido R\$	105.963,93	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		0,00	
		2 - Não				
AVISOS	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).					



Construtora Borges Carneiro Ltda.

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAUARIBE.CE.		DADOS DA MEDIÇÃO	
CONVENIO Nº 882404/2018 - MDR/FMJ		VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10
DATA: 01/03/2022		ADITIVO	
CNPJ: 01.590.549/0001-45		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$ 2.452.845,84
MEDIÇÃO 10		MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 119.194,53
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2022 A 31/03/2022		MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 2.579.040,37
		SALDO CONTRATUAL	R\$ 813.196,73

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			123.266,28						4.108,88	95.325,93
1.1	MES	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,00	20.544,38	123.266,28	0,20	4,44	4,84	77,33%	4.108,88	95.325,93	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES			61.546,31						510,22	57.121,84
2.1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12,00	458,73	5.504,76		12,00	12,00	100,00%	-	5.504,76	5.504,76
2.2	m³	Expurgo de jazida	240,00	2,32	556,80		240,00	240,00	100,00%	-	556,80	556,80
2.3	M3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	796,00	1,35	1.075,63	30,30	589,35	627,65	78,77%	51,71	795,62	847,33
2.4	M2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUI SO MOBILIÁRIO AF_04/2016	26,00	704,82	18.325,32		26,00	26,00	100,00%	-	18.325,32	18.325,32
2.5	M2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTILHÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUI SO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	12,00	188,17	10.416,04		12,00	12,00	100,00%	-	10.416,04	10.416,04
2.6	M2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTILHÃO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI SO MOBILIÁRIO AF_10/2016	8,00	182,84	7.142,72		8,00	8,00	100,00%	-	7.142,72	7.142,72
2.7	M	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	29.401,57	0,63	18.522,99	1.27,80	22.013,27	22.741,07	77,35%	4.36,51	13.865,36	14.326,87
3		TERRAPLANAGEM			95.353,50						3.456,64	51.834,10
3.1	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	29.401,57	1,61	47.336,53	1.630,30	21.773,28	23.423,58	79,67%	2.636,98	35.054,98	37.711,96
3.2	m³	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - LÍMIT DE 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	1.233,32	3,92	4.834,61	42,04	908,92	950,96	77,11%	154,80	3.562,97	3.727,77
3.3	m³	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - LÍMIT DE 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2.036,30	5,82	11.850,48	53,04	1.503,45	1.556,49	76,93%	396,89	8.750,01	9.116,97
3.4	m³	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	695,35	36,30	25.252,70		-	-	0,00%	695,65	-	-
3.5	m³	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	796,90	7,63	6.079,68	35,12	585,33	620,45	77,87%	2.37,97	4.466,07	4.734,04
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			2.436.704,49						99.184,95	1.803.276,17
4.1	M2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	25.989,49	93,76	2.436.704,49	1.057,86	19.233,06	20.390,92	78,07%	59.34,95	1.803.276,17	1.902.461,12
5		DRENAGEM			634.934,63						11.933,84	444.828,66

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf-Tran e Urbanismo - CENFRA
 Data: 28/3/2021

Construtora Borges Carneiro Ltda.

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.392.237,10

MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIORES R\$ 2.459.845,84

MEDIÇÃO ATUAL R\$ 119.194,53

MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 2.579.040,37

SALDO CONTRATUAL R\$ 813.196,73

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA: terça-feira, 5 de abril de 2022

MEDIÇÃO Nº

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1	m ³	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (CONFRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2015	73,93	38,77	2.862,39		73,70	73,70	0,13	59,92%		2.857,35	2.857,35
5.2	m ³	GUIA (MEIO-FIO) E SAÍZETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAÍZETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	5.774,14	43,81	426.205,07	01/03/2022	7.363,66	7.636,06	2.138,38	73,13%	11/03/2022	322.601,94	334.535,78
5.3	m ³	Corpo de ESTC D = 0,80 m CAT - areia, brita e pedra de mão comerciais	108,00	497,82	53.742,96		108,00	108,00	-	100,00%		53.742,96	53.742,96
5.4	m ³	Boca BDC D = 0,80 m - escondata 0° - areia, brita e pedra de mão comerciais	18,00	1.592,20	28.659,60		18,00	18,00	-	100,00%		28.659,60	28.659,60
5.5	m ³	Corpo BDC C 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do ateiro 0,00 a 1,00 m - areia e	12,00	3.342,06	40.104,72		-	-	12,30	0,00%		-	-
5.6	m ³	Boca BDC C 1,50 x 1,50 m - escondata 0° - areia e brita comerciais	2,00	11.153,88	22.307,76		-	-	2,00	0,00%		-	-
5.7	m ³	Descida d'água de ateiros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	248,40	237,73	58.052,13		103,30	105,30	143,10	42,39%		25.032,97	25.032,97
6		SERVICIOS DIVERSOS			40.431,89							24.012,08	24.012,08
6.1	m ²	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	23.401,57	1,34	31.366,10		17.913,46	17.919,46	11.482,11	60,95%		24.012,08	24.012,08
6.2	m ²	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTENCIN/REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	1,29	804,16	1.033,79		-	-	1,29	0,00%		-	-
			TOTAL SERVIÇOS COM BDI			3.392.237,10						119.194,53	2.459.845,84

01.590.549/0001-46.
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
 Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão.
 Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.
 Fortaleza - Ceará.
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Cavalcante Carneiro.
 Engº CIVIL - CREA 9970 - D.

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento de Sec. da
 Inf. Tráf. e Circulação - SEINFRA
 Portaria 283/2021

RECIBO

R\$ 119.194,53

Recebemos do **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, a importância de **R\$ 119.194,53** (Cento e dezenove mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente à **NF 2019** conforme **REFERE-SE A 10ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA**, CONVÊNIO: 00748/2018, SICONV: 882404/2018, ÓRGÃO: **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 13.05.02/2020, CNO 90.004.03111/77.

MÃO DE OBRA: (60%) R\$ 71.516,72
MATERIAIS E OUTROS: (40%) R\$ 47.677,81
BASE DE CALCULO DO ISS (60%) – R\$ 71.516,72
RETENÇÃO ISS (5,00%) – R\$ 3.575,84
IR (SOBRE O TOTAL 1,50%) – R\$ 1.787,92
INSS (SOBRE MÃO DE OBRA 11%) – R\$ 7.866,84

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 104 (CEF)
AGENCIA: 1559
OP: 003
CONTA: 1264-2
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

Fortaleza, ____ de _____ de 2022.



Galba Carvalho Carneiro
Sócio – Gerente



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.004.03111/77	Nome da obra CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	Data do cadastramento 30/07/2020 10:06
Origem do cadastramento e-CAC		
Data do início da obra 29/07/2020	CNAE 4399103 Obras de alvenaria	

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	29/07/2020

Endereço

Pais	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000
Bairro centro	Logradouro RUA RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA	Número SN	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA	01.590.549/0001-46	Construtora
Data de início da responsabilidade 29/07/2020	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

[REDACTED]	
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Principais

[REDACTED]			
Obra Nova	Residencial unifamiliar	Mista	25.989,49 m²

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 10ª MEDIÇÃO

TRECHO 03

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3 INDENIZAÇÃO DE IAZIDA

Volume total de empréstimo (soma dos itens 3.5 de cada Trecho) =

38,30 m³

2.7 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão 121,30 m

Largura 6,00 m

Área de locação = **727,80 m²**

3.0 TERRAPLANAGEM

VOLUME ACUM. DE CORTE = 68,10 M³

VOLUME ACUM. DE ATERRO = 53,20 M³

3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA

Área idem item 1.1 = **1.650,30 m²**

3.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Volume de corte = 210,20 m³

% do corte = 20,00%

Volume total = **42,04 m³**

3.3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Volume de corte = 315,20 m³

% do corte = 20,00%

Volume total = **63,04 m³**

3.4 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Volume de corte = m³

% do corte = 10,00%

Volume total = - m³

3.5 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Volume de aterro = 140,20 m³

(-) Volume de corte MAT. 1ª CAT. = 42,04 m³

(-) Volume de corte MAT. 2ª CAT. = 63,04 m³

Volume total = **35,12 m³**

4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

4.1 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)

TRECHO COM SARJETA SÓ DE UM LADO

Extensão = 6,00 m

Largura (6,00 - 0,35 de sarjetas) = 5,65 m

Área de pavimentação = **33,90 m²**

TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
 Inf. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

2



OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022


MEMÓRIA DE CÁLCULO - 10ª MEDIÇÃO

	Extensão =	193,20 m
	Largura (6,00 - 0,70 de sarjetas) =	5,30 m
	Área de pavimentação =	1.023,96 m ²
	Área total =	1.057,86 m²
5.0	DRENAGEM	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 MFIO FIO REBAIXADO	
	Extensão =	- m
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	
	Extensão =	133,20 m
	Lados =	2,00
	Extensão =	6,00 m
	Total (0*2 + 7,0) =	272,40 m
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	
	Comprimento da unidade =	-
	Quantidade =	2,00
	Extensão =	-
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	
	Quantidade de Bueiro =	-
	Bocas por unidade =	2,00
	Quantidade =	-
5.7	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	
	Comprimento de uma unidade =	- m
	Quantidade (a cada 50 metros no trecho de 6,0m) =	- unid.
	Unidades a cada 50 m =	- unid.
	Extensão =	- m
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	
	Área de toda pavimentação + sarjeta (Itens 2.7) =	-


01.590.549/0001-46.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreão.
Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.
Fortaleza - Ceará.
E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.


Galba Carvalho Carneiro.
Engº Civil - CREA 9970 - D.


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


Charles de Lima Nupes
Sec. Municipal de Autarquia de Reg. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210851896

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20200662155

1. Responsável Técnico
GALBA CARVALHO CARNEIRO RNP: 0605836345
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 9970D CE

Empresa contratada: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA Registro: 0000276456-CE

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA Nº: S/N
Complemento: - Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63475000
Cidade: JAGUARIBE

Contrato: 13.05.02/2020 Celebrado em: 29/07/2020
Valor: R\$ 3.392.237,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO-OPANTE

3. Dados da Obra/Serviço
RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA Nº: S/N
Complemento: - Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63475000
Cidade: JAGUARIBE Previsão de término: 27/01/2022 Coordenadas Geográficas: -5,898141, -38,628927
Data de início: 29/07/2020 Código: Não Especificado
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
17 - Execução		
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	25.989,49	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	9.774,14	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	9.774,14	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
Aditivo: 2º ADITIVO - P CONTRATO 180 D

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
Galba Carvalho Carneiro
GALBA CARVALHO CARNEIRO - 0605836345
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto - Sec. da
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CEP: 63475001-66
Portaria 283/2021

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 08/09/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sites.com.br/publicof>, com a chave: 92750
Impresso em: 08/09/2021 às 10:54:56 por: sp: 191.34.189.28



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6809

teleconvenco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220957332

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20200662155

1. Responsável Técnico

GALBA CARVALHO CARNEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0605836345

Registro: 99700 CE

Empresa contratada: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

Registro: 0000276456-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento: -

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: 13.05.02/2020

Celebrado em: 29/07/2020

Valor: R\$ 3.392.237,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PC SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: -

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 29/07/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

Previsão de término: 24/06/2022

Coordenadas Geográficas: -5.898141, -38.628927

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 63475000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	25.989,49	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	9.774,14	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	9.774,14	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 3º ADITIVO - P CONTRATO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

GALBA CARVALHO CARNEIRO - CPF: 302.102.833-00

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 22/03/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2BaaB
Impresso em: 22/03/2022 às 15:26:36 por: ip: 177.207.57.72



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220922778

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico	
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 0615727611 Registro: 324190CE
2. Dados do Contrato	
Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBE	UF: CE
	CEP: 63475000
Contrato: Não especificado	Celebrado em:
Valor: R\$ 4.500,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE	
3. Dados da Obra/Serviço	
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARIBE	UF: CE
Data de início: 03/05/2021	CEP: 63475000
Previsão de término: 31/12/2022	Coordenadas Geográficas: -5.896102, -38.528945
Finalidade:	Código: Não Especificado
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica		Quantidade	Unidade
14 - Elaboração			
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA		6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO		6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA		6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO		6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA		6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO		6,00	h
16 - Execução			
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA		6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO		6,00	h
18 - Fiscalização			
		Quantidade	Unidade

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d16xY
Impresso em: 20/01/2022 às 08:36:06 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





		INICIAL
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações _____
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações _____
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe _____
 NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ data _____
 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.522.753-04
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPF: 07.443.708/0001-07

9. Informações _____
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
 Valor da ART: R\$ 88,77 Registrada em: 19/01/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215108943

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d15xY
 Impresso em: 20/01/2022 às 08:36:06 por: sp.177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-6804





DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO COM SERVIDOR PÚBLICO

Declaramos sob as penas da lei em referência ao contrato n.º **13.05.02/2020**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, que a empresa **CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.549/0001-46, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, em atendimento à vedação disposta no edital de licitação.

Fortaleza, 05 de Abril 2022.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro.
Sócio - Administrador.
RG 2000002428491 SSP/CE.
CPF 302.102.833-00.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA**
CNPJ: **01.590.549/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:53:00 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2022. ✓

Código de controle da certidão: **C80B.9E7D.9DD6.9872**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207927380

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069807361
CNPJ / CPF: 01590549000146
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/04/2022 ÀS 08:58:49

VÁLIDA ATÉ 11/06/2022 ✓

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/47669

CPF/CNPJ: 01.590.549/0001-46

Nome ou Razão Social: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: R ENG EDMUNDO ALMEIDA FILHO 206 **** PARREÃO CEP 60410-374

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 22 de Fevereiro de 2022 (15:26:35)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 23/05/2022 ✓

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Certidão n°: 238364/2022

Expedição: 05/01/2022, às 11:44:27 ✓

Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.590.549/0001-46, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000735-07.2015.5.07.0028 - TRT 07ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.590.549/0001-46

Razão Social: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

Endereço: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO ALMEIDA FILHO 206 / PARREAO /
FORTALEZA / CE / 60410-374

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022 ✓

Certificação Número: 2022042300563231550642

Informação obtida em 06/05/2022 08:29:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br