

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



Construtora Borges Carneiro Ltda.

CNPJ: 01.590.549/0001-46

DATA:

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

MEDIÇÃO 05

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

01/09/2021 A 30/09/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.392.237,10

ADITIVO

MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES R\$ 884.619,82


MEDIÇÃO ATUAL R\$ 368.816,45

MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 1.253.436,27

SALDO CONTRATUAL R\$ 2.138.800,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)				
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				123.266,28								-	49.922,84	49.922,84
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	20.544,38	123.266,28		2,43	2,43	3,57	40,50%	-	49.922,84	49.922,84	49.922,84	49.922,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				61.546,31						1.890,00	47.154,97	49.044,97	49.044,97	49.044,97
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	458,73	5.504,76		12,00	12,00	-	100,00%	-	5.504,76	5.504,76	5.504,76	5.504,76
2.2	Expurgo de jazida	m³	240,00	2,32	556,80		240,00	240,00	-	100,00%	-	556,80	556,80	556,80	556,80
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,35	1.075,68		398,00	398,00	398,80	49,95%	-	537,30	537,30	537,30	537,30
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	26,00	704,82	18.325,32		26,00	26,00	-	100,00%	-	18.325,32	18.325,32	18.325,32	18.325,32
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	868,17	10.418,04		12,00	12,00	-	100,00%	-	10.418,04	10.418,04	10.418,04	10.418,04
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00	892,84	7.142,72		8,00	8,00	-	100,00%	-	7.142,72	7.142,72	7.142,72	7.142,72
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	29.401,57	0,63	18.522,99	3.000,00	7.412,75	10.412,75	18.988,82	35,42%	1.890,00	4.670,03	6.560,03	6.560,03	6.560,03
3	TERRAPLANAGEM				95.353,50						19.778,67	19.596,05	39.374,72	39.374,72	39.374,72
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	29.401,57	1,61	47.336,53	9.033,60	7.412,75	16.446,35	12.955,22	55,94%	14.544,10	11.934,53	26.478,63	26.478,63	26.478,63
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,92	4.834,61	375,20	315,64	690,84	542,48	56,01%	1.470,78	1.237,31	2.708,09	2.708,09	2.708,09
3.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	5,82	11.850,68	646,70	494,95	1.141,65	894,55	56,07%	3.763,79	2.880,61	6.644,40	6.644,40	6.644,40
3.4	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	36,30	25.252,10		-	-	695,65	0,00%	-	-	-	-	-
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	7,63	6.079,58	-	464,43	464,43	332,37	58,29%	-	3.543,60	3.543,60	3.543,60	3.543,60
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				2.436.704,49						278.322,81	613.296,74	891.619,55	891.619,55	891.619,55
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	25.989,49	93,76	2.436.704,49	2.968,46	6.541,30	9.509,76	16.479,73	36,59%	278.322,81	613.296,74	891.619,55	891.619,55	891.619,55
5	DRENAGEM				634.934,63						65.072,97	147.200,35	212.273,32	212.273,32	212.273,32


Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 282/2021

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	 Construtora Borges Carneiro Ltda. CNPJ: 01.590.549/0001-46		DADOS DA MEDIÇÃO	
			VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10
	DATA: segunda-feira, 4 de outubro de 2021		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$ 884.619,82
	CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ	MEDIÇÃO 05	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2021 A 30/09/2021	MEDIÇÃO ACUMULADA
			SALDO CONTRATUAL	R\$ 2.138.800,83


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)		
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	73,83	38,77	2.862,39		73,70	73,70	0,13	99,82%	-	2.857,35	2.857,35
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	1.112,80	2.549,66	3.662,46	6.111,68	37,47%	48.751,77	111.700,60	160.452,37
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	497,62	53.742,96	20,00	40,00	60,00	48,00	55,56%	9.952,40	19.904,80	29.857,20
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	18,00	1.592,20	28.659,60	4,00	8,00	12,00	6,00	66,67%	6.368,80	12.737,60	19.106,40
5.5	Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	3.342,06	40.104,72		-	-	12,00	0,00%	-	-	-
5.6	Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11.153,88	22.307,76		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13		-	-	248,40	0,00%	-	-	-
6	SERVIÇOS DIVERSOS				40.431,89						3.752,00	7.448,87	11.200,87
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	2.800,00	5.558,86	8.358,86	21.042,71	28,43%	3.752,00	7.448,87	11.200,87
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79		-	-	1,29	0,00%	-	-	-
TOTAL SERVIÇOS COM BDI					3.392.237,10					10,87%	368.816,45	884.619,82	1.253.436,27

01.590.549/0001-46.
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
 Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrao.
 Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.
 Fortaleza - Ceará.
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.


 Galba Carvalho Carneiro.
 Engº Civil - CREA 9970 - D.


 Absolon Cavaicante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1


 Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINERA
 Portaria 283/2021