

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



**Construtora Borges Carneiro Ltda.**

CNPJ: 01.590.549/0001-46

DATA: quinta-feira, 4 de novembro de 2021

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

MEDIÇÃO 06

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

01/10/2021 A 31/10/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.392.237,10

ADITIVO

MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES R\$ 1.253.436,27

MEDIÇÃO ATUAL R\$ 390.499,31

MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 1.643.935,58

SALDO CONTRATUAL R\$ 1.748.301,52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)			
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>123.266,28</b>							<b>7.395,98</b>	<b>49.922,84</b>	<b>57.318,82</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	20.544,38	123.266,28	0,36	2,43	2,79	3,21	46,50%	7.395,98	49.922,84	57.318,82	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>61.546,31</b>							<b>2.899,26</b>	<b>49.044,97</b>	<b>51.944,23</b>
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	458,73	5.504,76		12,00	12,00	-	100,00%	-	5.504,76	5.504,76	
2.2	Expurgo de jazida	m³	240,00	2,32	556,80		240,00	240,00	-	100,00%	-	556,80	556,80	
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,35	1.075,68		398,00	398,00	398,80	49,95%	-	537,30	537,30	
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	26,00	704,82	18.325,32		26,00	26,00	-	100,00%	-	18.325,32	18.325,32	
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	868,17	10.418,04		12,00	12,00	-	100,00%	-	10.418,04	10.418,04	
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00	892,84	7.142,72		8,00	8,00	-	100,00%	-	7.142,72	7.142,72	
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	29.401,57	0,63	18.522,99	4.602,00	10.412,75	15.014,75	14.386,82	51,07%	2.899,26	6.560,03	9.459,29	
<b>3</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>				<b>95.353,50</b>							<b>5.756,83</b>	<b>39.374,71</b>	<b>45.131,54</b>
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	29.401,57	1,61	47.336,53	3.093,00	16.446,35	19.539,35	9.862,22	66,46%	4.979,73	26.478,62	31.458,35	
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,92	4.834,61	111,98	690,84	802,82	430,50	65,09%	438,96	2.708,09	3.147,05	
3.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	5,82	11.850,68	58,10	1.141,65	1.199,75	836,45	58,92%	338,14	6.644,40	6.982,54	
3.4	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	36,30	25.252,10		-	-	695,65	0,00%	-	-	-	
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	7,63	6.079,58		464,43	464,43	332,37	58,29%	-	3.543,60	3.543,60	
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>				<b>2.436.704,49</b>							<b>301.981,27</b>	<b>891.619,56</b>	<b>1.193.600,83</b>
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	25.989,49	93,76	2.436.704,49	3.220,79	9.509,76	12.730,55	13.258,94	48,98%	301.981,27	891.619,56	1.193.600,83	
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>634.934,63</b>							<b>68.565,77</b>	<b>212.273,32</b>	<b>280.839,09</b>

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da


OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	 <b>Construtora Borges Carneiro Ltda.</b> CNPJ: 01.590.549/0001-46	DADOS DA MEDIÇÃO	
		VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10
CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ	MEDIÇÃO 06	DATA: quinta-feira, 4 de novembro de 2021	ADITIVO
		PERÍODO DE REFERÊNCIA:	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES R\$ 1.253.436,27
		01/10/2021 A 31/10/2021	MEDIÇÃO ATUAL R\$ 390.499,31
			MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 1.643.935,58
			SALDO CONTRATUAL R\$ 1.748.301,52


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)		
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	73,83	38,77	2.862,39		73,70	73,70	0,13	99,82%	-	2.857,35	2.857,35
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	1.316,00	3.662,46	4.978,46	4.795,68	50,94%	57.653,96	160.452,37	218.106,33
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	497,62	53.742,96		60,00	60,00	48,00	55,56%	-	29.857,20	29.857,20
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	18,00	1.592,20	28.659,60		12,00	12,00	6,00	66,67%	-	19.106,40	19.106,40
5.5	Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	3.342,06	40.104,72		-	-	12,00	0,00%	-	-	-
5.6	Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11.153,88	22.307,76		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13	45,90	-	45,90	202,50	18,48%	10.911,81	-	10.911,81
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>40.431,89</b>						<b>3.900,20</b>	<b>11.200,87</b>	<b>15.101,07</b>
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	2.910,60	8.358,86	11.269,46	18.132,11	38,33%	3.900,20	11.200,87	15.101,07
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79		-	-	1,29	0,00%	-	-	-
<b>TOTAL SERVIÇOS COM BDI</b>					<b>3.392.237,10</b>					<b>11,51%</b>	<b>390.499,31</b>	<b>1.253.436,27</b>	<b>1.643.935,58</b>

**01.590.549/0001-46.**  
**CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.**  
 Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreao.  
 Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.  
 Fortaleza - Ceará.  
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

  
 Galba Carvalho Carneiro.  
 Engº Civil - CREA 9970 - D.

  
**Charles de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1