

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



Construtora Borges Carneiro Ltda.

CNPJ: 01.690.549/0001-46

sexta-feira, 3 de setembro de 2021

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

01/08/2021 A 31/09/2021

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

MEIOÇÃO 04

DADOS DA MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	
	ADITIVO	R\$	3.392.237,10
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$	650.454,36	
MEDIÇÃO ATUAL	R\$	234.165,48	
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$	884.619,84	
SALDO CONTRATUAL	R\$	2.507.617,26	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DADOS CONTRATUAIS			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES (R\$)		
				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5	DRENAGEM	M	73,83	38,77	2.862,39	45,70	28,00	73,70	0,13	99,82%	1.771,79	1.085,56	2.857,35	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	1.190,80	1.358,86	2.549,66	7.224,48	26,09%	52.168,95	59.531,66	111.700,61	
5.2	TRINCHÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARRIETA CONJUGADOS DE CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM CM BASE DA SARRIETA X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	108,00	497,62	53.742,96	40,00	-	40,00	68,00	37,04%	19.904,80	-	19.904,80	
5.3	Copo de BSTD D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18,00	1.592,20	28.659,60	8,00	-	8,00	10,00	44,44%	12.737,60	-	12.737,60	
5.4	Boca BSTD D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - atas esconas	m	2,00	11.153,88	22.307,76	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
5.5	Copo BDDC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do atero 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	un	248,40	237,73	59.052,13	-	-	-	248,40	0,00%	-	-	-	
5.6	Boca BDDC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13	-	-	-	248,40	0,00%	-	-	-	
5.7	Desbida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13	-	-	-	248,40	0,00%	-	-	-	
6	SERVIÇOS DIVERSOS				40.431,89						1.755,40	5.693,47	7.448,87	
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	1.310,00	4.248,86	5.558,86	23.842,71	18,91%	1.755,40	5.693,47	7.448,87	
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79	-	-	-	1,29	0,00%	-	-	-	
TOTAL SERVIÇOS COM BDI					3.392.237,10					6,90%	234.165,48	650.454,36	884.619,84	

01.590.549/0001-46.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parque.
Fortaleza - Ceará.
E-mail: cbcc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Carla Carneiro Carneiro
Eng Civil - CRBA 9970 - D.

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil
RNP: 0915172761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEMTRA
Portaria 2833/2021