



MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ 01.816.139/0001-70

CNPJ 01.816.139/0001-70
ALIMENTAÇÃO LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TRANSPORTES E URBANISMO

CONVÊNIO: 105/CIDADES/2019

MEDIÇÃO No. 05
PERÍODO: 10/12/2021 a 11/02/2022
DATA: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

VALORES (R\$)
CONTRATO: 314.479,43
ADITIVO: -
TOTAL: 314.479,43
MEDIÇÃO ACUMULADO: 124.525,42
SALDO: 189.954,01

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA DA S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210890160, Alvara de construção nº 0012/2021, CNO: 90.004.53166/73.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	PERÍODO	VALORES (R\$)	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	SERVÇOS PRELIMINARES	M2	12,00	R\$ 255,53	6.436,79					100,00%		6.436,79	6.436,79
1.1	PLACA FUNDADO DE OBRA TIPO BANHEIRO	M2	12,00	R\$ 255,53	3.066,36					100,00%		3.066,36	3.066,36
1.2	LUCRO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GRANITO	M2	228,55	R\$ 4,82	1.101,61					100,00%		1.101,61	1.101,61
1.3	PLACAS DE CIMENTO, FERRAGEM E LOGICA	M2	1,00	R\$ 1.447,57	1.447,57					100,00%		1.447,57	1.447,57
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LOGICA	UN	1,00	R\$ 982,13	982,13					100,00%		982,13	982,13
2	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,60	R\$ 3.972,29	3.972,29					100,00%		3.972,29	3.972,29
2.1	EXECUÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. 360% ATÉ 1,50m	M3	35,68	R\$ 32,00	1.141,76					100,00%		1.141,76	1.141,76
2.2	REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIA DA VALA	M3	9,05	R\$ 20,51	185,62					100,00%		185,62	185,62
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. LE AQUISICAO	M3	25,74	R\$ 63,60	1.637,06					100,00%		1.637,06	1.637,06
2.4	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,63	R\$ 2,69	71,63					100,00%		71,63	71,63
2.5	FUNDIÇÃO E ESTACADURA	M3	26,63	R\$ 23,91	636,72					100,00%		636,72	636,72
3.1	ALVENARIA DE EMPASTAMENTO DE BEIRA ARGAMASSADA	M3	19,35	R\$ 136,32	48.940,96					100,00%		48.940,96	48.940,96
3.2	ALVENARIA DE EMPASTAMENTO DE TETO DO FUNDADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL	M3	4,84	R\$ 193,40	936,79					100,00%		936,79	936,79
3.3	LUSTRO DE CONCRETO REGUI ARRAZADO ESP = 5CM	M2	13,61	R\$ 29,67	403,81					100,00%		403,81	403,81
3.4	CONCRETO DE PLYBR. FCK 25 MPa COM ACRESCADO ADQUIRIDO	M3	24,61	R\$ 128,99	3.172,85					100,00%		3.172,85	3.172,85
3.5	ARMADURA CA-50A TENDA (Ø = 6,3 A 10/mm)	Kg	1.202,60	R\$ 7,23	8.706,40					100,00%		8.706,40	8.706,40
3.6	ARMADURA CA-50A TENDA (Ø = 6,3 A 10/mm)	Kg	338,00	R\$ 7,23	2.441,80					100,00%		2.441,80	2.441,80
3.7	FERRA PARA CHAPA COMPENSADA BUSTEPECUA, ESP = 12mm LUTL 5X	M2	380,00	R\$ 8,14	3.093,20					100,00%		3.093,20	3.093,20
3.8	LVE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATÉ 2,0m	M2	27,19	R\$ 71,16	1.944,84					100,00%		1.944,84	1.944,84
3.9	LVE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m	M2	7,87	R\$ 78,24	613,64					100,00%		613,64	613,64
3.10	LVE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A 4 m	M2	48,46	R\$ 80,28	3.890,37					100,00%		3.890,37	3.890,37
3.11	LVE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	116,76	R\$ 81,97	9.570,82					100,00%		9.570,82	9.570,82
3.12	INTERVENIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA COSSUMO 280/m²	M2	22,79	R\$ 21,94	499,90					100,00%		499,90	499,90
4	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	316,80	R\$ 24,44	7.742,59					100,00%		7.742,59	7.742,59
4.1	ALVENARIA DE TETO DO FUNDADO (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm	M2	10,04	R\$ 120,51	1.209,92					100,00%		1.209,92	1.209,92
4.2	VERGA BETADA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,66	R\$ 1.138,85	751,64					100,00%		751,64	751,64
4.3	VERGA BETADA DE CONCRETO ARMADO	M3	14,40	R\$ 54,75	788,40					100,00%		788,40	788,40
4.4	PRETORIL DE GRANITO L = 15cm	M	3,90	R\$ 74,65	291,14					100,00%		291,14	291,14
4.5	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	M	22,70	R\$ 126,46	2.870,64					100,00%		2.870,64	2.870,64
4.6	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL, POLIDA DE 2 FACES	M2	15,66	R\$ 93,92	1.470,79					100,00%		1.470,79	1.470,79
4.7	CORRIGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	109,53	R\$ 203,07	22.242,26					100,00%		22.242,26	22.242,26
4.8	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (C/14+CENTA) INCLUSIVE ENTUBA	M2	109,53	R\$ 203,07	22.242,26					100,00%		22.242,26	22.242,26
5	COBERTURA	M2	187,47	R\$ 55,04	10.318,35					100,00%		10.318,35	10.318,35
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	187,47	R\$ 46,58	8.723,35					100,00%		8.723,35	8.723,35
5.2	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	56,80	R\$ 45,30	2.572,04					100,00%		2.572,04	2.572,04
6	ESQUADRIAS	M	13	R\$ 183,76	2.389,76					100,00%		2.389,76	2.389,76
6.1	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPLEXA	M2	8,70	R\$ 356,80	3.104,16					100,00%		3.104,16	3.104,16
6.2	PORTA TIPO FECHA EMBUTIDA (S/ACESSORIOS)	M2	9,87	R\$ 782,32	7.782,32					100,00%		7.782,32	7.782,32
6.3	PORTA DE ALUMINIO E ACRILICO	M2	3,06	R\$ 326,78	999,95					100,00%		999,95	999,95
6.4	DOBADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	30,00	R\$ 26,19	785,70					100,00%		785,70	785,70
6.5	FORRAMENTO OU PAINTE DE MADEIRA	M	34,70	R\$ 33,55	1.164,19					100,00%		1.164,19	1.164,19
6.6	ALZAR (S/ANILICO) DE MADEIRA	M	69,40	R\$ 6,28	433,83					100,00%		433,83	433,83
6.7	RECONDICIONA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	R\$ 107,02	107,02					100,00%		107,02	107,02
6.8	RECONDICIONA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 101,09	101,09					100,00%		101,09	101,09

Matos & Almeida - IDA - ME
Gonçalo da Silva - Titular
CE 03.155.000-15
CNPJ 01.816.139/0001-70/14

Matos & Almeida - IDA - ME
Gonçalo da Silva - Titular
CE 03.155.000-15
CNPJ 01.816.139/0001-70/14

Charles de Lima Nunes
Mestre de Obras - SENFRA
Portaria 283/2021

Adilson Cavalcante Maia Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-4

11.22	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.COMEXOS D= 50mm (1.1/2")	M	27,20	R\$	24,99	6,79,73	8,00	-	-	19,20	29,41%	199,92	199,92
11.23	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.COMEXOS D= 25mm (1")	M	1,00	R\$	12,66	12,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.24	ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	M	1,00	R\$	23,95	23,95	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATE 24 DÍGITOS 332X329X55mm,	UN	1,00	R\$	273,92	273,92	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.26	QUADRO DE MEDIÇÃO PARADO COLETE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$	70,68	70,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
11.27	QUADRO DE MEDIÇÃO PARADO COLETE - PADRÃO POPULAR	UN	23,00	R\$	74,73	1,641,50	-	-	-	22,00	0,00%	-	-
11.28	LUMINÁRIA DELETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DIRECIONAL 50W	UN	5,00	R\$	40,60	203,00	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
11.29	AMPLIMÉTRIA PARA FLORESCENÇA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	R\$	161,45	484,35	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					60.399,68						3.985,64	3.985,64
12.1	TUBO PVC SOLID. MARIOM D= 25mm (1")	M	58,26	R\$	5,71	332,66	20,00	-	-	38,26	6,53%	114,20	114,20
12.2	TUBO PVC SOLID. MARIOM D= 32mm (1 1/4")	M	40,42	R\$	8,20	331,65	20,21	-	-	20,21	34,33%	50,00%	175,83
12.3	TUBO PVC SOLID. MARIOM D= 40mm (1 1/2")	M	4,45	R\$	12,96	57,67	2,00	-	-	2,45	50,00%	25,92	25,92
12.4	TUBO PVC SOLID. MARIOM D= 50mm (1 3/4")	M	39,00	R\$	6,90	272,61	19,50	-	-	1,00	50,00%	130,21	130,21
12.5	TUBO PVC SOLID. MARIOM D= 75mm (3")	M	2,00	R\$	3,44	6,88	1,00	-	-	1,00	50,00%	50,00%	50,00%
12.6	BICHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	2,00	R\$	4,17	8,34	2,00	-	-	2,00	100,00%	8,34	8,34
12.7	BICHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	1,00	R\$	2,87	2,87	1,00	-	-	1,00	100,00%	2,87	2,87
12.8	CAP PVC SOLID. MARIOM D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$	3,45	24,15	3,00	-	-	4,00	42,86%	10,35	10,35
12.9	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 32mm (1 1/4")	UN	9,00	R\$	4,19	37,71	3,00	-	-	6,00	100,00%	12,57	12,57
12.10	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 40mm (1 1/2")	UN	1,00	R\$	9,20	9,20	1,00	-	-	2,00	20,00%	6,99	6,99
12.11	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 50mm (1 3/4")	UN	10,00	R\$	8,30	83,00	20,00	-	-	20,00	100,00%	13,46	13,46
12.12	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 75mm (3")	UN	40,00	R\$	8,50	340,00	1,00	-	-	20,00	100,00%	8,50	8,50
12.13	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 100mm (4")	UN	8,29	R\$	9,96	82,99	1,00	-	-	1,00	100,00%	9,96	9,96
12.14	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 150mm (6")	UN	1,00	R\$	18,67	18,67	1,00	-	-	1,00	100,00%	18,67	18,67
12.15	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 200mm (8")	UN	1,00	R\$	19,67	19,67	1,00	-	-	1,00	100,00%	19,67	19,67
12.16	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 250mm (10")	UN	3,00	R\$	5,77	17,31	3,00	-	-	3,00	100,00%	17,31	17,31
12.17	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 300mm (12")	UN	2,00	R\$	5,87	11,74	2,00	-	-	2,00	100,00%	11,74	11,74
12.18	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 400mm (16")	UN	2,00	R\$	10,34	20,68	6,00	-	-	3,00	50,00%	43,64	43,64
12.19	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 500mm (20")	UN	4,00	R\$	10,34	41,36	12,00	-	-	44,75	21,15%	271,08	271,08
12.20	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 750mm (30")	UN	56,25	R\$	22,59	1,262,81	1,00	-	-	21,29	36,05%	2,118%	2,118%
12.21	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 1000mm (40")	UN	33,29	R\$	22,59	752,02	1,00	-	-	101,09	16,57%	508,20	508,20
12.22	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 1500mm (60")	UN	121,09	R\$	25,41	3,076,90	20,00	-	-	4,12	0,00%	-	-
12.23	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 2000mm (80")	UN	4,12	R\$	37,85	155,94	10,00	-	-	72,00	17,20%	117,80	117,80
12.24	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 2500mm (100")	UN	82,00	R\$	11,28	925,96	2,00	-	-	12,20%	12,20%	1,1780	1,1780
12.25	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 3000mm (120")	UN	2,00	R\$	11,28	22,56	2,00	-	-	100,00%	100,00%	22,56	22,56
12.26	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 4000mm (160")	UN	4,00	R\$	20,51	82,04	4,00	-	-	100,00%	100,00%	82,04	82,04
12.27	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 5000mm (200")	UN	88,00	R\$	20,51	1,805,28	10,00	-	-	78,00	11,36%	103,90	103,90
12.28	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 7500mm (300")	UN	26,00	R\$	11,25	292,50	26,00	-	-	100,00%	100,00%	292,50	292,50
12.29	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 10000mm (400")	UN	8,00	R\$	12,25	98,00	8,00	-	-	100,00%	100,00%	98,00	98,00
12.30	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 15000mm (600")	UN	4,00	R\$	22,92	91,68	4,00	-	-	43,00	100,00%	91,68	91,68
12.31	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 20000mm (800")	UN	3,00	R\$	6,13	18,39	10,00	-	-	20,00	33,33%	69,10	69,10
12.32	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 25000mm (1000")	UN	30,00	R\$	6,13	183,90	4,00	-	-	44,00	14,50%	114,00	114,00
12.33	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 30000mm (1200")	UN	8,00	R\$	14,50	116,00	8,00	-	-	14,00	50,00%	36,00%	36,00%
12.34	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 40000mm (1600")	UN	8,00	R\$	23,85	190,80	4,00	-	-	4,00	50,00%	95,40	95,40
12.35	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 50000mm (2000")	UN	16,00	R\$	29,25	468,00	2,00	-	-	12,00	25,00%	117,00	117,00
12.36	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 75000mm (3000")	UN	2,00	R\$	13,24	26,48	2,00	-	-	100,00%	100,00%	26,48	26,48
12.37	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 100000mm (4000")	UN	4,00	R\$	13,24	52,96	4,00	-	-	100,00%	100,00%	52,96	52,96
12.38	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 150000mm (6000")	UN	1,00	R\$	22,47	22,47	1,00	-	-	100,00%	100,00%	22,47	22,47
12.39	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 200000mm (8000")	UN	5,00	R\$	11,74	58,70	5,00	-	-	100,00%	100,00%	58,70	58,70
12.40	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 250000mm (10000")	UN	3,00	R\$	14,45	43,35	3,00	-	-	3,00	100,00%	43,35	43,35
12.41	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 300000mm (12000")	UN	2,00	R\$	22,03	44,06	2,00	-	-	2,00	100,00%	44,06	44,06
12.42	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 400000mm (16000")	UN	0,88	R\$	26,53	23,34	0,88	-	-	0,88	100,00%	23,34	23,34
12.43	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 500000mm (20000")	UN	1,00	R\$	26,53	26,53	1,00	-	-	1,00	100,00%	26,53	26,53
12.44	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 750000mm (30000")	UN	1,00	R\$	48,84	48,84	1,00	-	-	1,00	100,00%	48,84	48,84
12.45	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 1000000mm (40000")	UN	1,00	R\$	48,84	48,84	1,00	-	-	1,00	100,00%	48,84	48,84
12.46	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 1500000mm (60000")	UN	1,00	R\$	48,84	48,84	1,00	-	-	1,00	100,00%	48,84	48,84
12.47	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 2000000mm (80000")	UN	1,00	R\$	48,84	48,84	1,00	-	-	1,00	100,00%	48,84	48,84
12.48	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 2500000mm (100000")	UN	4,00	R\$	88,68	354,72	4,00	-	-	4,00	100,00%	354,72	354,72
12.49	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 3000000mm (120000")	UN	4,00	R\$	75,74	302,96	4,00	-	-	4,00	100,00%	302,96	302,96
12.50	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 4000000mm (160000")	UN	2,00	R\$	51,41	154,23	3,00	-	-	3,00	100,00%	154,23	154,23
12.51	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 5000000mm (200000")	UN	2,00	R\$	61,95	61,95	2,00	-	-	2,00	100,00%	61,95	61,95
12.52	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 7500000mm (300000")	UN	1,00	R\$	185,40	185,40	1,00	-	-	1,00	100,00%	185,40	185,40
12.53	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 10000000mm (400000")	UN	1,00	R\$	22,49	22,49	1,00	-	-	1,00	100,00%	22,49	22,49
12.54	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 15000000mm (600000")	UN	1,00	R\$	44,89	44,89	1,00	-	-	1,00	100,00%	44,89	44,89
12.55	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 20000000mm (800000")	UN	3,00	R\$	134,67	134,67	3,00	-	-	3,00	100,00%	134,67	134,67
12.56	AMPLIADOR PVC D/REGISTRO 25000000mm (1000000")	UN	40,00	R\$	142,24	5.689,60	40,00	-	-	40,00	100,00%	5.689,60	5.689,60

Rainaldinho Oliveira Lima Neto
 ENG CIVIL RPP 061237152-2
 CNR-ACE 51765

Matos & Almeida
 Rua...
 CEP: 01 816 139/0001 - 703/4

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. e Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Abelson Cavalcante Neta Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081512716-1

