



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2022

Nº 26.01.0006

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO (R\$) |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 20.12.0003 | 20/12/2022 | 26/01/2023 | 31.056,69 |

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1000.40.00.0. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 2.049,74 |
| 1000.60.00.0. | ISS | 931,70 |
| | | Total da Retenção: (R\$) 2.981,44 |

HISTÓRICO

REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE AO MES DE 12/2022. DE ACORDO COM NF Nº291

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR DOC. (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| CEF 71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO) | OUTROS | 552199 | 28.075,25 |



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 26.01.0006
RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

| NÚMERO | DATA EMISSÃO | TIPO | VALOR N.E. (R\$) | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO |
|----------|--------------|--------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 20120003 | 20/12/2022 | GLOBAL | 31.056,69 | TOMADA DE PREÇOS / 08.07.01/2020 | 0807012020 |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
 U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
 FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
 PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
 PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS
 NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
 C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

| Nº PROCESSO | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DESTA PAGTO. (R\$) | SALDO DISPONIVEL (R\$) |
|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 26010006 | 31.056,69 | 31.056,69 | 0,00 |
| DATA | VALOR BRUTO (R\$) | VALOR RETIDO (R\$) | VALOR LIQUIDO (R\$) |
| 26/01/2023 | 31.056,69 | 2.981,44 | 28.075,25 |
| COMPETÊNCIA | PRINCIPAL (R\$) | JUROS E MULTA (R\$) | |
| 12/2022 | 31.056,69 | 0,00 | ----- |

DADOS DA RETENÇÃO

| CODIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1000.40.00.0. | CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA - INSS | 2.049,74 |
| 1000.60.00.0. | ISS | 931,70 |
| Total da Retenção: (R\$) | | 2.981,44 |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE AO MES DE 12/2022. DE ACORDO COM NF Nº291

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VAL. DOCUMENTO (R\$) |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| CEF 71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO) | OUTROS | 552199 | 28.075,25 |

Jaguaribe, 26 de Janeiro de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

NOTA DE EMPENHO - Nº 20.12.0003

DADOS DO EMPENHO

| DATA EMISSÃO | TIPO | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | DID |
|-----------------|--------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 20/12/2022 | GLOBAL | TOMADA DE PREÇOS / 08.07.01/2020 | 0807012020 | 106592022 |
| CENTRO DE CUSTO | | | OBS | |

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| FICHA | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DO EMPENHO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
|-------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 281 | 31.056,69 | 31.056,69 | 0,00 |

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

ITENS DO EMPENHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R\$) | VAL. TOTAL (R\$) |
|------------------------|---|---------|--------|---------------------|------------------|
| 46120 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLI | SERV | 1 | 31.056,69 | 31.056,69 |
| Total dos Itens: (R\$) | | | | | 31.056,69 |

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **20120003**. A(os) **20 de Dezembro de 2022**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

100

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 106592022

Nota de Solicitação de Liquidação de Restos à Pagar**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.**CNPJ:** 01.816.139/0001-70**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342**Bairro:** EDMAR BARREIRA**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1021 - Construção de lavanderias publicas**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020**Nº Empenho:** 20120003 - Global**Nº Nota Fiscal:** 291**Dt Emissão NF:** 04/01/2023**Dt. Solicitação** 04/01/2023
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 19/09 Á 19/12/2022**Vlr. Liquidação:** R\$ 31.056,69 (TRINTA E UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Itens da Liquidação

| Cod. | Nome | Lote | Qtde | Val. Unitário | Val.Total |
|-------|--|------|------|---------------|-----------|
| 46120 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | 0 | 1,00 | 31.056,69 | 31.056,69 |

Flávio de Barros Soares
Controlador Geral do Município
PORTARIA: 277/2022 de 08/07/2022

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 106592022

Nota de Solicitação de Liquidação de Restos à Pagar**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.**CNPJ:** 01.816.139/0001-70**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342**Bairro:** EDMAR BARREIRA**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1021 - Construção de lavanderias publicas**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020**Nº Empenho:** 20120003 - Global**Nº Nota Fiscal:** 291**Dt Emissão NF:** 04/01/2023**Dt. Solicitação** 04/01/2023
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 19/09 Á 19/12/2022**Vir. Liquidação:** R\$ 31.056,69 (TRINTA E UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Itens da Liquidação

| Cod. | Nome | Lote | Qtde | Val. Unitário | Val.Total |
|-------|--|------|------|---------------|-----------|
| 46120 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | 0 | 1,00 | 31.056,69 | 31.056,69 |

Francine Negreiros Soares
Controladora Geral do Município
PORTARIA: 277/2023

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Charles de Lima Nunes
CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data



- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Execução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Avalie o sistema**
- Central de Ajuda

Autorizar Ordem Bancaria

Ordem Bancária numero 20230125000974387 foi autorizada!

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Tipo da OBT

Número da OBT

Data do Pagamento:

Fornecedor

Pesquisar

| Número da OBT | Valor da OBT | Fornecedor | Tipo da OBT | Data da Autorização | Data do Pagamento |
|-------------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 20230125000974315 | 4027,15 | | OBT para Conveniente | | 26/01/2023 |
| 20230125000974387 | 28075,25 | Matos & Almeida LTDA - ME | Pagamento a Fornecedor | | 26/01/2023 |
| 20230125000974392 | 2981,44 | | OBT para Conveniente | | 26/01/2023 |

1 a 3 de 3

[Autorizar](#) [Visualizar](#) [Não Autorizar](#)



[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Transf. Especial/PCF](#) [Relatórios](#) [Avalie o sistema](#) [Central de Ajuda](#)

Portal - Sistema e-Parcerias - Ordem Bancária de transferência - OBT

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1116377

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT
20230125000674387 Pagamento a Fornecedor R\$ 28.075,25

Data do pagamento:
28/01/2023

Observações

Nº do documento de liquidação
291

Tipo de Documento de Liquidação
Nota Fiscal

Data Emissão
04/01/2023

Fornecedor
Matos & Almeida LTDA - ME

Domicílio Bancário
Banco do Brasil S.A. - 2199 - 20206

Itens do Documento de Liquidação

| Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA_NF 291_BM 08 | 1,00 | 1056,97 | R\$ 1.056,97 |
| ARGAMASSAS PARA TETOS_NF 291_BM 08 | 1,00 | 335,70 | R\$ 335,70 |
| COBERTURA_BM 08_NF 291 | 1,00 | 11179,65 | R\$ 11.179,65 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_NF 291_BM 08 | 1,00 | 2055,98 | R\$ 2.055,98 |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS_NF 291_BM 08 | 1,00 | 1379,79 | R\$ 1.379,79 |
| PAREDES E PAINÉIS_BM 08_NF 291 | 1,00 | 674,39 | R\$ 674,39 |
| PINTURA_BM 08_NF 291 | 1,00 | 5794,38 | R\$ 5.794,38 |
| PISOS EXTERNOS E URB_NF 291_BM 08 | 1,00 | 8437,63 | R\$ 8.437,63 |
| REVESTIMENTOS E PAREDES_BM 08_NF 291 | 1,00 | 142,20 | R\$ 142,20 |

[Voltar](#)
 CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
 e-Parcerias - Versão: 4.2.22 - 18/01/2023 20:39:50 - Host: Sec05bb79cfa
 Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

[Controle sua Privacidade](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

[Aceitar](#)



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000291
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 04/01/2023 | Competência | JAN/2023 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | JAGUARIBE-CE | Optante do Simples | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|-------|--------|
| Razão Social | MATOS & ALMEIDA LTDA - ME | | | | |
| Nome Fantasia | CONSTRUTORA MATOS | | | | |
| Endereço | RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.816.139/0001-70 | Insc. Municipal | 3535 | UF | CE |
| | | Insc. Estadual | 0 | | |
| Cidade | JAGUARIBE | C.E.P. | 63475000 | Comp. | TERREO |
| | | Telefone | (88) 3522-3044 | | |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|----------------|--|
| Razão Social | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | | E-mail | |
| Endereço | PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 07.443.708/0001-66 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |
| | | Telefone | 88 3522- 1770 | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 08.07.01/2020. CONFORME CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR INSS 11% (BASE DE CALCULO - 60%), UTILIZAÇÃO DA DEDUÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ISS: BASE DE CALCULO 60% DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Os dados da conta jurídica são os seguintes:

BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 2199-7. CONTA CORRENTE: 20.206-1

FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, CNPJ: 01.816.139/0001-70

Atestado de recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços

Em: 04/01/2023

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

| | | | |
|----------------|--|-------------|--|
| CÓDIGO DA OBRA | | ART DA OBRA | |
|----------------|--|-------------|--|

TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|------|----------|------|------|------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 2.049,74 | CSLL | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|----------|------|------|------|------|

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | | CÁLCULO DO ISS | |
|-----------------------------|-----------|---|--|------------------------------|----------------|
| Valor dos Serviços | 31.056,69 | Natureza da Operação | | Valor dos Serviços | 31.056,69 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Município | | (-) Dedução permitida em lei | 12.422,67 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 2.049,74 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 18.634,02 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | (X) Alíquota do ISS | 5,0000 % |
| (-) ISS Retido | 931,70 | migy13h2 | | ISS a Reter | (X)Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 28.075,25 | https://www.jaguaribe.ce.gov.br | | (=) Valor do ISS | 931,70 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/01/23 16:11

Hora da emissão: 15:41:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. N.º 105/CIDADES/2019

MAPP: 3492

CEDEnte: Sec. das Cidades



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PR9EFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO

CONVÊNIO:
105/CIDADES/2019

MEDIÇÃO No. 08
PERÍODO:
19/09/2022 a 19/12/2022
DATA:
terça-feira, 20 de dezembro de 2022

VALORES (R\$)

| | |
|--------------------|------------|
| CONTRATO: | 311.479,83 |
| ADITIVO: | |
| TOTAL: | 311.479,83 |
| MEDIÇÃO ACUMULADO: | 209.058,63 |
| SALDO: | 102.421,20 |

VALOR DA MEDIÇÃO: 31.056,69

ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210850160, alvará de construção nº 0011/2022, CNO: 90.004.53968/73.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CONTRATUAL | | | | PERÍODO | QUANTIDADE REALIZADA | | | | VALORES (R\$) | | | |
|----------|--|------------|----------|--------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|-------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | UN | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$ | | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | SALDO | PERC. R% | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | |
| 1 | SERVÍCIOS PRELIMINARES | | | | 6.436,79 | | | | | | 100,00% | - | 6.436,79 | 6.436,79 |
| 1.1 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 12,00 | R\$ 255,53 | 3.066,36 | | 12,00 | 12,00 | - | 100,00% | - | 3.066,36 | 3.066,36 | |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 228,55 | R\$ 4,82 | 1.101,61 | | 228,55 | 228,55 | - | 100,00% | - | 1.101,61 | 1.101,61 | |
| 1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | R\$ 1.447,57 | 1.447,57 | | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | 1.447,57 | 1.447,57 | |
| 1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | R\$ 821,25 | 821,25 | | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | 821,25 | 821,25 | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 3.672,79 | | | | | | 100,00% | - | 3.672,79 | 3.672,79 |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 35,68 | R\$ 32,00 | 1.141,76 | | 35,68 | 35,68 | - | 100,00% | - | 1.141,76 | 1.141,76 | |
| 2.2 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 9,05 | R\$ 20,51 | 185,62 | | 9,05 | 9,05 | - | 100,00% | - | 185,62 | 185,62 | |
| 2.3 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 25,74 | R\$ 63,60 | 1.637,06 | | 25,74 | 25,74 | - | 100,00% | - | 1.637,06 | 1.637,06 | |
| 2.4 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 26,63 | R\$ 2,69 | 71,63 | | 26,63 | 26,63 | - | 100,00% | - | 71,63 | 71,63 | |
| 2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 26,63 | R\$ 23,91 | 636,72 | | 26,63 | 26,63 | - | 100,00% | - | 636,72 | 636,72 | |
| 3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | | | 48.940,98 | | | | | | 100,00% | - | 48.940,98 | 48.940,98 |
| 3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 19,35 | R\$ 336,32 | 6.507,79 | | 19,35 | 19,35 | - | 100,00% | - | 6.507,79 | 6.507,79 | |
| 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3 | 4,84 | R\$ 393,40 | 1.904,06 | | 4,84 | 4,84 | - | 100,00% | - | 1.904,06 | 1.904,06 | |
| 3.3 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM | M2 | 13,61 | R\$ 29,67 | 403,81 | | 13,61 | 13,61 | - | 100,00% | - | 403,81 | 403,81 | |
| 3.4 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 24,61 | R\$ 328,99 | 8.096,44 | | 24,61 | 24,61 | - | 100,00% | - | 8.096,44 | 8.096,44 | |
| 3.5 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 1.202,60 | R\$ 7,23 | 8.694,80 | | 1.202,60 | 1.202,60 | - | 100,00% | - | 8.694,80 | 8.694,80 | |
| 3.6 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 338,00 | R\$ 7,14 | 2.413,32 | | 338,00 | 338,00 | - | 100,00% | - | 2.413,32 | 2.413,32 | |
| 3.7 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X | M2 | 54,71 | R\$ 80,74 | 4.417,29 | | 54,71 | 54,71 | - | 100,00% | - | 4.417,29 | 4.417,29 | |
| 3.8 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 27,19 | R\$ 71,16 | 1.934,84 | | 27,19 | 27,19 | - | 100,00% | - | 1.934,84 | 1.934,84 | |
| 3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | 7,87 | R\$ 78,34 | 616,54 | | 7,87 | 7,87 | - | 100,00% | - | 616,54 | 616,54 | |
| 3.10 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 48,46 | R\$ 80,28 | 3.890,37 | | 48,46 | 48,46 | - | 100,00% | - | 3.890,37 | 3.890,37 | |
| 3.11 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 116,76 | R\$ 81,97 | 9.570,82 | | 116,76 | 116,76 | - | 100,00% | - | 9.570,82 | 9.570,82 | |
| 3.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 22,79 | R\$ 21,54 | 490,90 | | 22,79 | 22,79 | - | 100,00% | - | 490,90 | 490,90 | |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | | | | 37.367,38 | | | | | | 85,14% | 674,39 | 31.141,64 | 31.816,03 |
| 4.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 316,80 | R\$ 24,44 | 7.742,59 | | 316,80 | 316,80 | - | 100,00% | - | 7.742,59 | 7.742,59 | |
| 4.2 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm | M2 | 10,04 | R\$ 120,51 | 1.209,92 | 0,00 | - | - | 10,04 | 0,00% | - | - | - | |
| 4.3 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0,66 | R\$ 1.138,85 | 751,64 | | 0,66 | 0,66 | - | 100,00% | - | 751,64 | 751,64 | |
| 4.4 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 14,40 | R\$ 54,75 | 788,40 | 7,00 | 7,40 | 14,40 | - | 100,00% | 383,25 | 405,15 | 788,40 | |
| 4.5 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 3,90 | R\$ 74,65 | 291,14 | 3,90 | - | 3,90 | - | 100,00% | 291,14 | - | 291,14 | |
| 4.6 | PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES | M2 | 22,70 | R\$ 126,46 | 2.870,64 | | - | - | 22,70 | 0,00% | - | - | - | |
| 4.7 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | M2 | 15,66 | R\$ 93,92 | 1.470,79 | | - | - | 15,66 | 0,00% | - | - | - | |
| 4.8 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA | M2 | 109,53 | R\$ 203,07 | 22.242,26 | | 109,53 | 109,53 | - | 100,00% | - | 22.242,26 | 22.242,26 | |
| 5 | COBERTURA | | | | 21.623,74 | | | | | | 100,00% | 11.179,65 | 10.443,35 | 21.623,00 |
| 5.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 187,47 | R\$ 55,04 | 10.318,35 | 93,73 | 93,74 | 187,47 | 0,00 | 100,00% | 5.158,90 | 5.159,17 | 10.318,07 | |
| 5.2 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M2 | 187,47 | R\$ 46,58 | 8.732,35 | 93,73 | 93,74 | 187,47 | 0,00 | 100,00% | 4.365,94 | 4.366,18 | 8.732,12 | |
| 5.3 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 56,80 | R\$ 45,30 | 2.573,04 | 36,53 | 20,27 | 56,80 | 0,00 | 99,99% | 1.654,81 | 918,00 | 2.572,81 | |
| 6 | ESQUADRIAS | | | | 13.181,76 | | | | | | 8,83% | - | 1.164,19 | 1.164,19 |
| 6.1 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 8,70 | R\$ 356,80 | 3.104,16 | | - | - | 8,70 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.2 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) | M2 | 9,87 | R\$ 282,32 | 2.786,50 | 0,00 | - | - | 9,87 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.3 | PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO | M2 | 3,06 | R\$ 326,78 | 999,95 | | - | - | 3,06 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.4 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UN | 30,00 | R\$ 26,19 | 785,70 | | - | - | 30,00 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.5 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 34,70 | R\$ 33,55 | 1.164,19 | | 34,70 | 34,70 | - | 100,00% | - | 1.164,19 | 1.164,19 | |
| 6.6 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 69,40 | R\$ 6,28 | 435,83 | | - | - | 69,40 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.7 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1,00 | R\$ 107,02 | 107,02 | | - | - | 1,00 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.8 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 6,00 | R\$ 101,09 | 606,54 | | - | - | 6,00 | 0,00% | - | - | - | |
| 6.9 | FECHADURA DE TARIETA (LIVRE OCUPADA) | UN | 3,00 | R\$ 64,40 | 193,20 | | - | - | 3,00 | 0,00% | - | - | - | |

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Cavalcante Lima Neto
ENG CIVIL - RNP: 061237152-7
AREA-CE 51765

Absolon Cavalcante Lima Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0615/2761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--------|-----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 6.10 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/ROSC. DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETROLIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 7,55 | R\$ | 223,32 | 1.686,07 | - | - | - | 7,55 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO | M2 | 7,55 | R\$ | 134,96 | 1.018,95 | - | - | - | 7,55 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.12 | GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 1,60 | R\$ | 183,53 | 293,65 | - | - | - | 1,60 | 41,69% | 142,20 | 13.673,32 | 1.501,64 | 13.815,52 | - | - | - | - |
| 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | | 33.136,53 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEBRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE | M2 | 316,80 | R\$ | 4,74 | 1.501,63 | 30,00 | 286,80 | 316,80 | (0,00) | 100,00% | 142,20 | 13.673,32 | 1.501,64 | 13.815,52 | - | - | - | - |
| 7.2 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 | M2 | 316,80 | R\$ | 23,00 | 7.286,40 | - | 316,80 | 316,80 | - | 100,00% | - | - | 7.286,40 | 7.286,40 | - | - | - | - |
| 7.3 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 | M2 | 150,93 | R\$ | 33,31 | 5.027,48 | - | 150,93 | 150,93 | - | 100,00% | - | - | 5.027,48 | 5.027,48 | - | - | - | - |
| 7.4 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - P.EI/S/PEI-4 - P/PAREDE | M2 | 165,87 | R\$ | 74,60 | 12.373,90 | 0,00 | - | - | 165,87 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm² E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 165,87 | R\$ | 6,76 | 1.121,28 | 0,00 | - | - | 165,87 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/PAREDE | M2 | 84,54 | R\$ | 58,08 | 4.910,08 | 0,00 | - | - | 84,54 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 84,54 | R\$ | 10,85 | 917,26 | 0,00 | - | - | 84,54 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ARGAMASSAS PARA TETOS | | | | | 6.973,43 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 183,85 | R\$ | 9,36 | 1.720,84 | - | 183,85 | 183,85 | - | 100,00% | 335,70 | 6.637,74 | 6.973,43 | 1.720,84 | - | - | - | - |
| 8.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 183,85 | R\$ | 28,57 | 5.252,59 | 11,75 | 172,10 | 183,85 | - | 100,00% | - | - | 4.916,90 | 5.252,59 | - | - | - | - |
| 9 | PISOS INTERNOS | | | | | 27.133,59 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | M2 | 183,85 | R\$ | 40,08 | 7.368,71 | 0,00 | 183,85 | 183,85 | - | 100,00% | - | - | 7.368,71 | 7.368,71 | - | - | - | - |
| 9.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 183,85 | R\$ | 18,52 | 3.404,90 | 0,00 | 183,85 | 183,85 | - | 100,00% | - | - | 3.960,50 | 3.960,50 | - | - | - | - |
| 9.3 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P.EI/S/PEI-4 - P/PISO | M2 | 13,80 | R\$ | 71,20 | 982,56 | 0,00 | - | - | 13,80 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 13,80 | R\$ | 7,43 | 102,53 | 0,00 | - | - | 13,80 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 | PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | M2 | 170,05 | R\$ | 89,82 | 15.273,89 | 0,00 | 170,05 | 170,05 | - | 100,00% | 15.273,89 | 15.273,89 | 15.273,89 | 15.273,89 | - | - | - | - |
| 10 | PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO | | | | | 13.675,98 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 62,95 | R\$ | 39,84 | 2.507,93 | 62,95 | - | 62,95 | - | 100,00% | 8.437,63 | 8.437,63 | 2.507,93 | 8.437,63 | - | - | - | - |
| 10.2 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 19,48 | R\$ | 73,47 | 1.431,20 | 19,48 | - | 19,48 | - | 100,00% | 1.431,20 | 1.431,20 | 1.431,20 | 1.431,20 | - | - | - | - |
| 10.3 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIDOLINHO (19,91x10x)1cm CINZA | M2 | 324,65 | R\$ | 29,99 | 9.736,25 | 150,00 | - | 150,00 | - | 46,20% | 4.498,50 | 4.498,50 | 4.498,50 | 4.498,50 | - | - | - | - |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 16.065,98 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 2,00 | R\$ | 5,70 | 11,40 | - | 2,00 | 2,00 | - | 100,00% | 5.926,04 | 5.926,04 | 7.982,02 | 7.982,02 | - | - | - | - |
| 11.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (OCTOGONAL) | UN | 47,00 | R\$ | 6,70 | 314,90 | - | 44,00 | 44,00 | 3,00 | 93,62% | 294,80 | 294,80 | 294,80 | 294,80 | - | - | - | - |
| 11.3 | CURVA P/ELETRUDO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 2,00 | R\$ | 6,18 | 12,36 | - | 2,00 | 2,00 | - | 100,00% | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | - | - | - | - |
| 11.4 | LUVA P/ELETRUDO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 6,00 | R\$ | 2,47 | 14,82 | - | 6,00 | 6,00 | - | 100,00% | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | - | - | - | - |
| 11.5 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2 | M | 314,65 | R\$ | 3,69 | 1.161,06 | 314,65 | - | 314,65 | - | 100,00% | 1.161,06 | 1.161,06 | 1.161,06 | 1.161,06 | - | - | - | - |
| 11.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 64,50 | R\$ | 4,63 | 298,64 | 64,50 | - | 64,50 | - | 100,00% | 298,64 | 298,64 | 298,64 | 298,64 | - | - | - | - |
| 11.7 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 547,05 | R\$ | 5,45 | 2.981,42 | 109,41 | - | 109,41 | - | 20,00% | 596,28 | 596,28 | 596,28 | 596,28 | - | - | - | - |
| 11.8 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 43,50 | R\$ | 8,96 | 389,76 | 0,00 | - | 43,50 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.9 | CAIXA EM ALUMINIA (40x40x60cm) DE 1 TIDOO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 8,00 | R\$ | 299,57 | 2.396,56 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | 100,00% | 2.396,56 | 2.396,56 | 2.396,56 | 2.396,56 | - | - | - | - |
| 11.10 | PLACA PVC/CA ESTAMPADA 47x2" OU 37x3" | UN | 46,00 | R\$ | 3,88 | 178,48 | 0,00 | - | 46,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.11 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 8,00 | R\$ | 13,19 | 105,52 | 0,00 | - | 8,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 3,00 | R\$ | 20,96 | 62,88 | 0,00 | - | 3,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.13 | TOUADA 2 PÓLOS MAIS TERÇA 20A 250V | UN | 31,00 | R\$ | 14,97 | 464,07 | 0,00 | - | 31,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.14 | TOUADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 4,00 | R\$ | 12,61 | 50,44 | 0,00 | - | 4,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.15 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 7,00 | R\$ | 66,37 | 464,59 | 0,00 | - | 7,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.16 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 11,00 | R\$ | 66,37 | 730,07 | 0,00 | - | 11,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 1,00 | R\$ | 75,65 | 75,65 | 0,00 | - | 1,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.18 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS-S - 40 KA/40V | UN | 4,00 | R\$ | 108,77 | 435,08 | 0,00 | - | 4,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.19 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-10A - 40A, 30mA | UN | 1,00 | R\$ | 126,93 | 126,93 | 0,00 | - | 1,00 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.20 | ELETRUDO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 202,60 | R\$ | 12,18 | 2.467,67 | 202,60 | - | 202,60 | - | 100,00% | 2.467,67 | 2.467,67 | 2.467,67 | 2.467,67 | - | - | - | - |
| 11.21 | ELETRUDO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | M | 1,00 | R\$ | 7,09 | 7,09 | 1,00 | - | 1,00 | - | 100,00% | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | - | - | - | - |
| 11.22 | ELETRUDO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,1/2") | M | 27,20 | R\$ | 24,99 | 679,73 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | - | 100,00% | 679,73 | 679,73 | 679,73 | 679,73 | - | - | - | - |
| 11.23 | ELETRUDO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1,1/2") | M | 1,00 | R\$ | 17,66 | 17,66 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | - | - | - | - |

R Antonio Gomes da Silva, 342 - Figueira, Barreria Pinheiro
 CEP: 01 816-139/0001 - 70

Matos & Almeida - TDA - ME
 Raimundo de Jesus Lima Neto
 ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2
 CREA-CE 51765

Abelton C. de Alcântara Nova Neto
 Engenharia Civil
 RNP: 061617101-1

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|-----|------------------|----------|-------------|-------|-------|-------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 11.24 | ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 1" C/BARRAMENTO | M | 1,00 | R\$ | 23,95 | 23,95 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | 23,95 | 23,95 |
| 11.25 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM BUTIRITE ATE 24 DIVISOES 32X32X295mm | UN | 1,00 | R\$ | 273,92 | 273,92 | 0,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | - | - | - | - |
| 11.26 | QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - POPULO POPULAR | UN | 1,00 | R\$ | 70,68 | 70,68 | 0,00 | - | - | 1,00 | 0,00% | - | - | - | - |
| 11.27 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LAMPADAS DE 20W | UN | 22,00 | R\$ | 74,75 | 1.644,50 | 0,00 | - | - | 22,00 | 0,00% | - | - | - | - |
| 11.28 | LUMINARIA REFLETORA COM LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W | UN | 3,00 | R\$ | 40,60 | 121,80 | 0,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | - | - | - | - |
| 11.29 | ARMADILHA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E INSTALAO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM UM VISOR EM VITRO ROSO | UN | 3,00 | R\$ | 161,45 | 484,35 | 0,00 | - | - | 3,00 | 0,00% | - | - | - | - |
| 12 | INSTALAO HIDROSANITARIAS | | | | 60.999,68 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 12.1 | TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4") | M | 58,26 | R\$ | 5,71 | 332,66 | 0,00 | 58,26 | 58,26 | - | 26,85% | 1.379,79 | 15.000,17 | 16.379,96 | 332,66 |
| 12.2 | TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1") | M | 40,42 | R\$ | 8,70 | 351,65 | 0,00 | 40,42 | 40,42 | - | 100,00% | - | - | - | 351,65 |
| 12.3 | TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1 1/4") | M | 4,45 | R\$ | 12,96 | 57,67 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | - | 100,00% | - | - | - | 57,67 |
| 12.4 | TE REDUCAO PVC SOLID. MARRON D=32X25mm (1"X3/4") | UN | 2,00 | R\$ | 12,27 | 24,54 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 100,00% | - | - | - | 24,54 |
| 12.5 | TE PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4") | UN | 39,00 | R\$ | 6,99 | 272,61 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | - | 100,00% | - | - | - | 272,61 |
| 12.6 | BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) | UN | 2,00 | R\$ | 3,44 | 6,88 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 50,00% | - | - | - | 3,44 |
| 12.7 | BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | UN | 2,00 | R\$ | 2,87 | 5,74 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 5,74 |
| 12.8 | CAP PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1") | UN | 1,00 | R\$ | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 4,17 |
| 12.9 | ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 50mm (3/4") | UN | 7,00 | R\$ | 3,45 | 24,15 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | 42,86% | - | - | - | 10,35 |
| 12.10 | ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (1") | UN | 9,00 | R\$ | 4,19 | 37,71 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | 33,33% | - | - | - | 12,57 |
| 12.11 | ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 40mm (1 1/4") | UN | 1,00 | R\$ | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 6,99 |
| 12.12 | JOELHO REDUCAO PVC SOLID. ROSCA. D=25mmX1/2" | UN | 10,00 | R\$ | 7,73 | 77,30 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 20,00% | - | - | - | 15,46 |
| 12.13 | JOELHO 90 PVC SOLID. ROSCA. D= 25mmX3/4" | UN | 40,00 | R\$ | 8,30 | 332,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | - | 100,00% | - | - | - | 332,00 |
| 12.14 | JOELHO REDUCAO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) | UN | 1,00 | R\$ | 8,59 | 8,59 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 8,59 |
| 12.15 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) | UN | 1,00 | R\$ | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 9,96 |
| 12.16 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 1,00 | R\$ | 18,67 | 18,67 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 18,67 |
| 12.17 | LUVA REDUCAO PVC ROSC. D=25mmX3/4" | UN | 3,00 | R\$ | 5,77 | 17,31 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | 100,00% | - | - | - | 17,31 |
| 12.18 | LUVA REDUCAO PVC ROSC. D=32X25mm | UN | 2,00 | R\$ | 5,87 | 11,74 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 100,00% | - | - | - | 11,74 |
| 12.19 | TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA | M | 45,01 | R\$ | 10,34 | 465,40 | 0,00 | 45,01 | 45,01 | - | 100,00% | - | - | - | 465,40 |
| 12.20 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 58,75 | R\$ | 14,30 | 841,53 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | - | 42,29% | - | - | - | 343,20 |
| 12.21 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | M | 33,29 | R\$ | 22,59 | 752,02 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | - | 66,09% | - | - | - | 496,98 |
| 12.22 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | M | 121,09 | R\$ | 23,41 | 2.836,90 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | - | 57,81% | - | - | - | 1.778,70 |
| 12.23 | TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") | M | 4,12 | R\$ | 37,85 | 155,94 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | - | 100,00% | - | - | - | 155,94 |
| 12.24 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | UN | 62,00 | R\$ | 11,78 | 730,36 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | - | 100,00% | - | - | - | 730,36 |
| 12.26 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | UN | 21,00 | R\$ | 13,10 | 275,10 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | - | 100,00% | - | - | - | 275,10 |
| 12.27 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | UN | 4,00 | R\$ | 17,47 | 69,88 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | 100,00% | - | - | - | 69,88 |
| 12.28 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=150mm (6") | UN | 26,00 | R\$ | 11,25 | 292,50 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | - | 100,00% | - | - | - | 292,50 |
| 12.29 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | UN | 8,00 | R\$ | 17,25 | 138,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | 100,00% | - | - | - | 138,00 |
| 12.30 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | UN | 4,00 | R\$ | 22,92 | 91,68 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | 100,00% | - | - | - | 91,68 |
| 12.31 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 43,00 | R\$ | 6,13 | 263,59 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | - | 69,77% | - | - | - | 207,30 |
| 12.32 | ADAPTADOR DE JUNTA ELAST/PISAO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm | UN | 30,00 | R\$ | 6,91 | 207,30 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | - | 100,00% | - | - | - | 207,30 |
| 12.33 | ADAPTADOR DE JUNTA ELAST/PISAO METAL PVC P/ESGOTO D=50mm (2") | UN | 8,00 | R\$ | 11,10 | 88,80 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | 100,00% | - | - | - | 88,80 |
| 12.34 | LUVA SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") | UN | 22,00 | R\$ | 14,50 | 319,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | - | 100,00% | - | - | - | 319,00 |
| 12.35 | LUVA SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") | UN | 8,00 | R\$ | 23,85 | 190,80 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | 100,00% | - | - | - | 190,80 |
| 12.36 | JUNCO SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 25X50mm (2"X2") | UN | 8,00 | R\$ | 29,25 | 234,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | 100,00% | - | - | - | 234,00 |
| 12.37 | JUNCO SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 100X50mm (4"X2") | UN | 16,00 | R\$ | 29,25 | 468,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | - | 100,00% | - | - | - | 468,00 |
| 12.38 | JUNCO SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 2,00 | R\$ | 17,51 | 35,06 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 100,00% | - | - | - | 35,06 |
| 12.39 | REDUCAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | UN | 4,00 | R\$ | 13,24 | 52,96 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | 100,00% | - | - | - | 52,96 |
| 12.40 | REDUCAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | UN | 1,00 | R\$ | 12,47 | 12,47 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,00% | - | - | - | 12,47 |
| 12.41 | TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-JUNTAS SOLID. | UN | 5,00 | R\$ | 15,51 | 77,55 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | - | 100,00% | - | - | - | 77,55 |
| 12.42 | TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/4")-JUNTAS SOLID. | UN | 3,00 | R\$ | 5,41,45 | 1.624,35 | 0,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 12.43 | BACIA DE LOUCA BRANCA CAIXA ACOPIADA | UN | 2,00 | R\$ | 288,03 | 576,06 | 0,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 12.44 | BACIA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS | M2 | 0,88 | R\$ | 216,52 | 190,54 | 0,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 12.45 | BANCA DE GRANITO CINZA E-Zem | M2 | 1,00 | R\$ | 262,53 | 262,53 | 0,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 12.46 | CURVA DE INOX PARA BANCA/COMBENTA | UN | 1,00 | R\$ | 86,84 | 86,84 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 86,84 |
| 12.47 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA PIPA | UN | 1,00 | R\$ | 48,22 | 48,22 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 48,22 |
| 12.48 | REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO DE 1 1/4" | UN | 1,00 | R\$ | 64,31 | 64,31 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 64,31 |
| 12.49 | REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO DE 1 1/4" | UN | 4,00 | R\$ | 88,68 | 354,72 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 354,72 |
| 12.50 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOA GROMADA D= 25mm (1") | UN | 4,00 | R\$ | 73,74 | 294,96 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 294,96 |
| 12.51 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOA GROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 3,00 | R\$ | 51,41 | 154,23 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 154,23 |
| 12.52 | PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm | UN | 2,00 | R\$ | 34,54 | 69,08 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 69,08 |
| 12.53 | PORTA-SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | UN | 1,00 | R\$ | 61,95 | 61,95 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 61,95 |
| 12.54 | PECAS DE APOIO DEGRADIENTES C/UBO INOX PVC/CS | M | 1,60 | R\$ | 185,40 | 296,64 | 0,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 12.55 | CHUVEIRO B/ASTICO (INSTALADO) | UN | 1,00 | R\$ | 10,06 | 10,06 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 10,06 |
| 12.56 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOA CROMADA D= 20mm (3/4") | UN | 1,00 | R\$ | 72,47 | 72,47 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 72,47 |
| 12.57 | TORNEIRA DE PRESSAO GROMADA USO GERAL | UN | 3,00 | R\$ | 44,89 | 134,67 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 134,67 |
| 12.58 | TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.000,50) COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL | UN | 40,00 | R\$ | 142,24 | 5.689,60 | 0,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 12.59 | PADAO POPULAR | UN | 1,00 | R\$ | 35,15 | 35,15 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 35,15 |
| 12.60 | RAIO SECO PVC RIGIDO | UN | 3,00 | R\$ | 56,99 | 170,97 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 170,97 |
| 12.61 | DUCHA P/ PVC CROMADO (INSTALADO) | UN | 24,00 | R\$ | 57,60 | 1.382,40 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 1.382,40 |
| 12.62 | CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 25 mm C/ GRELHA CROMADA | UN | 24,00 | R\$ | 57,60 | 1.382,40 | 0,00 | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 1.382,40 |

R Antonio Gomes de Almeida - JDA - ME
 83.475-900 JAGUARIBB CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

Raimundo da Silva Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 0612371522
 CREA-CE 51765

3/4

Engenharia Civil
 RNP: 0612371522

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEMTRA
 Portaria 283/2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nº 0000014

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO |
|--------------|------------|------------------|---------------------|--------|
| 20/12/2022 | 20.12.0003 | 31.056,69 | 0,00 | GLOBAL |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.021 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|---|--|---|--|
| DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/01/2023 | VALOR LIQUIDADO: (R\$) 31.056,69 | VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00 | TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL |
| TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO | SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO | Nº DA NOTA FISCAL: 291 | Nº DOS FORMULÁRIOS: 1 |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/01/2023 | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: | SÉRIE DA NOTA: E | SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: | SÉRIE DO SELO: 0 | Nº DO SELO FISCAL: | OBS: |
| CHAVE DE ACESSO: 0 | CHAVE DE VERIFICAÇÃO: rnigyl3h2 | | |

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

RESUMO

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| Valor Bruto: | 31.056,69 | Retenções: | 2.981,44 | Valor Líquido: | 28.075,25 |
|--------------|------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|

Jaguaribe, 4 de Janeiro de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 106592022

Data: 20/12/2022

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.**CNPJ:** 01.816.139/0001-70**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342**Bairro:** FOMAR BARRFIRA**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 281**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1021 - Construção de lavanderias publicas**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS **Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 31.056,69**Histórico**

REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Itens do DID

| Item | Qtde DID | Val. Unit | Total |
|--|----------|-----------|-----------|
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | 1,00 | 31.056,69 | 31.056,69 |

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NÓGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Nº: 008/2023.

Recibo:.....R\$ 31.056,69

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000291, cuja o valor que** Nós Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N – Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE, a quantia de **R\$ 31.056,69 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.);**

referente à **08ª (Oitava) medição da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**, Conforme Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020, Conforme convênio nº 105/CIDADES/2019 – SECR, contrato nº 08.07.01/2020, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210850160, CNO: 90.004.53968/73.

INFORMAÇÕES TRIBUTOS

VALORES DO PRESTADOR:

CÁLCULO DO ISS:

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| Valor dos Serviços | (R\$) 31.056,69 | Valor dos Serviços | (R\$) 31.056,69 |
| (-) Desconto Incondicionado | (R\$) 0,00 | (-) Dedução permitida em lei | (R\$) 12.422,67 |
| (-) Desconto condicionado | (R\$) 0,00 | (-) Desconto Incondicionado | (R\$) 0,00 |
| (-) Retenções Federais | (R\$) 2.049,74 | Base de Cálculo | (R\$) 18.634,02 |
| Outras Retenções | (R\$) 0,00 | (X) Alíquota do ISS | 5,00% |
| (-) ISS Retido | (R\$) 931,70 | (=) Valor do ISS | (R\$) 931,70 |
| (=) Valor Líquido | (R\$) 28.075,25 | | |

TRIBUTOS FEDERAIS:

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: (R\$) 2.049,74 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00

O valor líquido a Receber e de R\$ 28.075,25 (Vinte Oito Mil, Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito.:

Jaguaribe _____ de _____ de _____.

Denis Weima Silva Cardoso

Procurador Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
01.816.139/0001-70

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:

BANCO DO BRASIL;

AGÊNCIA: 2199-7,

CONTA CORRENTE: 20.206-1

FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

| | | |
|---|---|--|
| Número de inscrição da obra 90.004.53968/73 | Nome da obra construção de lavanderia pública municipal | Data do cadastramento 22/09/2020 14:55 |
| Origem do cadastramento e-CAC | | |
| Data do início da obra 09/09/2020 | CNAE 4120400 Construção de edifícios | |

Situação da obra

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Situação Ativa | Data 09/09/2020 |
|--------------------------|---------------------------|

Endereço

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| País BRASIL | Município JAGUARIBE | UF CE | CEP 63.475-000 |
| Bairro expedito diogenes | Logradouro RUA projetada 04 | Número s/n | Complemento terreo |

Responsável

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nome MATOS & ALMEIDA LTDA | CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70 | Vínculo Construtora |
| Data de início da responsabilidade 09/09/2020 | Data de término da responsabilidade | |

Contratantes

| CPF/CNPJ | Nome |
|--------------------|------------------------|
| 07.443.708/0001-66 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE |

Áreas Principais

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Área |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Obra Nova | Edifício de Garagens | Alvenaria | 316,80 m ² |

Áreas Complementares

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Tipo de Área | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Obra Nova | Edifício de Garagens | Alvenaria | Estacionamento Térreo | 316,80 m ² | 0,00 m ² | 316,80 m ² |

Convênio 105/CIDADES/2019 (MAPP 3492) - PT481408/2019

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE | | |
| Dados Bancários: | 71.051-4 - CAIXA ECONÔMICA | | |
| Dados do Credor: | MATOS & ALMEIDA LTDA - ME | | |
| Vigência do Convênio: | 27/12/2019 À 26/11/2022 | | |

| CONVÊNIO | |
|--------------|-------------------|
| Concedente | 300.000,00 |
| Proponente | 128.239,69 |
| Total | 428.239,69 |

70,05% R\$ 218.204,78
29,95% R\$ 93.275,05

| RESUMO | |
|---------------------|------------|
| Saldo em Conta | 19.181,05 |
| Saldo Contratual | 102.421,19 |
| Falta Repasse | 118.204,78 |
| Falta Contrapartida | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Contrato 08.07.01/2020 | 311.479,83 |
|----------------------------------|-------------------|

| |
|-------------------|
| %EXECUTADO |
| 67,12% |

| MEDIÇÕES | |
|--------------|-------------------|
| Data | Medições |
| 28/10/2020 | 31.243,52 |
| 30/11/2020 | 31.911,88 |
| 23/09/2021 | 8.161,91 |
| 27/12/2021 | 25.032,17 |
| 09/03/2022 | 28.033,73 |
| 01/06/2022 | 26.952,38 |
| 07/10/2022 | 26.666,36 |
| 16/01/2023 | 31.056,69 |
| Total | 209.058,64 |

| REPASSES | |
|--------------|-------------------|
| Data | Valor |
| 10/07/2020 | R\$ 50.000,00 |
| 07/11/2022 | R\$ 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 |

| CONTRAPARTIDA | |
|---------------|-------------------|
| Data | Valor |
| 11/02/2020 | 21.373,28 |
| 29/11/2021 | 17.000,00 |
| 23/12/2021 | 8.100,00 |
| 04/03/2022 | 28.100,00 |
| 23/05/2022 | 27.000,00 |
| 05/10/2022 | 26.666,41 |
| Total | 128.239,69 |

| | |
|--|-------------------|
| Total Repasses e Contrapartidas | 228.239,69 |
|--|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



ORDEM DE SERVIÇO

| | |
|---|--|
| Nº da Ordem de Serviço 08.07.01/2020 | Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS |
| SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | |
| Nº da Licitação 08.07.01/2020 | Data do Contrato 09 de setembro de 2020 |
| Contratado(a) MATOS & ALMEIDA LTDA – ME | |
| Endereço Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE. | |
| Nº do CNPJ / CPF. 01.816.139/0001-70 | Nº do Telefone/E-mail (88) 3522-3044 / 99827-2375 matosealmeida@outlook.com |
| Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados: | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | |
| Valor Global R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). | |
| Validade da Proposta 60 (sessenta) dias | Prazo de Execução 150 (cento e cinquenta) dias |

Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.

Gerardo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA – ME
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



CONTRATO Nº 08.07.01/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à na Pç Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. Geraldo Targino da Silva, infrafirmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA – ME**, com endereço à Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o edital de **Tomada de Preços nº 08.07.01/2020**, Processo nº 08.07.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços nº 08.07.01/2020, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)**.


3.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, **até 150 (cento e cinquenta) dias**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLAÚSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.15.813.0025.1.026, elemento de despesa nº 44.90.51.00, oriundos da Secretaria Estadual das Cidades.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS


8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **JAGUARIBE**



9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas.

a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO


15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.




Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE




Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 

Nome: _____
CPF/MF: 02990313-44

02. 

Nome: _____
CPF/MF: 149679434803



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, Sr. CHARLES DE LIMA NUNES denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MATOS E ALMEIDA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70 estabelecida à Rua Antônio Gomes da Silva, 342 – Edmar Barreira - Jaguaribe/Ce, denominada **CONTRATADA**, representada por seu administrador o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 180 (dias) dias. Portanto, terá vigência de **25 de novembro de 2022** até **25 de maio de 2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 180 (dias) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 24 de novembro de 2022.

CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE
INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO
CONTRATANTE

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS E ALMEIDA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

CPF: 06292345339

2. _____

Nome:

CPF: 848 528 01304



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA - ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da Secretaria DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, Sr. CHARLES DE LIMA NUNES denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MATOS E ALMEIDA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70 estabelecida à Rua Antônio Gomes da Silva, 342 – Edmar Barreira - Jaguaribe/Ce, denominada **CONTRATADA**, representada por seu administrador o Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador(a) do CPF nº 027.052.643-96, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08.07.01/2020, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 180 (dias) dias. Portanto, terá vigência de **30 de maio de 2022 até 25 de novembro de 2022**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbais no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 180 (dias) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 16 de maio de 2022.




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO DA
INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO
CONTRATANTE




Denis Weima Silva Cardoso
MATOS E ALMEIDA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome:
CPF: 848.528.063-04

2. 

Nome:
CPF: 059.137.923-04

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIDADE INFRAESTRUTURA COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O Município de Jaguaribe, através do(a) Secretaria de Cidade Infraestrutura, com sede no(a) Praça Senador Fernandes Tavora, S/N, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo(a) SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO, O com ordenador de despesas o Sr. Charles de Lima Nunes, denominado **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com endereço na Rua Antônio Gomes da Silva – Edmar Barreira, Jaguaribe – CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.813.139/0001-70, representada pelo Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF/MF 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório Tomada de Preço Nº **08.07.01/2020**, cujo objeto é o **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES.**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso § 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.2 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais um exercício financeiro, portanto, **terá vigência de 31 de Dezembro de 2021, até 30 de Maio de 2022.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse públicos, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, § 1º do art. 57, da Lei de Licitação vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao município, combinado com princípio, da economicidade, a **CONTRATANTE** resolve prorrogar o referido contrato por mais um exercício financeiro, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em plena vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 20 de Dezembro 2021.



Charles de-Lima Nunes
**SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E
URBANISMO
CONTRATANTE**



Denis Weima Silva Cardoso
**MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADO(A)**

TESTEMUNHAS:

1. Muzia Nayara Silva Bezerra

Nome:

CPF: 016.813.163 00

2. Miranda de Lima F. Heuer

Nom 011.266.423 -39



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIDADE INFRAESTRUTURA COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, através do(a) Secretaria de Cidade Infraestrutura, com sede no(a) Av. Gil Teixeira Bastos, 1804, térreo, Aldeota, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.383.249/0001-87, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria de Cidade e Infraestrutura, Sr(o). Rafael Gomes Diógenes, denominado **CONTRATANTE**, e o(a) empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com endereço na Rua Antônio Gomes da Silva – Emar Barreira, Jaguaribe – CE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.813.139/0001-70, representada pelo Sr. Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF/MF 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório **Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020**, cujo objeto é o **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES.**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso § 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.2 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais um exercício financeiro portanto, **terá vigência de 01 de Fevereiro de 2021, ate 31 de dezembro de 2021.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse públicos, provenientes de serviços prestados de modo contínuo: o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, § 1º do art. 57, da Lei de Licitação vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao município, combinado com princípio, da economicidade, a **CONTRATANTE** resolve prorrogar o referido contrato por mais um exercício financeiro, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 01 de Fevereiro 2021.

Rafael Gomes Diógenes
**SECRETARIA DE CIDADE
INFRAESTRUTURA,
CONTRATANTE**

Denis Weima Silva Cardoso
**MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADO(A)**

TESTEMUNHAS:

1. Luciana Marjorie Silva Bezerra

Nome:

CPF: 046.843.163-60

2. Francisco Antônio de Nete

Nome:

CPF: 025.302.695-86



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONVÊNIO Nº. 105/CIDADES/2019

ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210850160, alvará de construção nº 00011/2023, CNO: 90.004.53968/73.

EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

PÉRIODO:19/09/2021 a 19/12/2022 , DATA DA EMISSÃO: 20 de Dezembro de 2022, BOLETIM MEDIÇÃO Nº. 08

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------|
| 04 | PAREDES E PAINEIS | | |
| 04.04 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm Extensão = | | 7,00 m |
| 04.05 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm Extensão = | | 3,90 m |
| 05 | COBERTURA | | |
| 05.01 | ESTRUTURA DE MADEIRA Área total = | | 93,73 m ² |
| 05.02 | TELHA DE FIBROCIMENTO Área total = | | 93,73 m ² |
| 05.03 | RUFO Extensão = | | 36,53 m |
| 07 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | |
| 07.01 | CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm Idem item anterior 04.01 = | | 30,00 m ² |
| 08 | ARGAMASSAS PARA TETOS | | |

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, nº 12, F. Bar. Brejeira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152
CRP: 06 51765

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021

Abaelon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
Riv: 061572/6. 1

| | | |
|-------------|--|---|
| 08.02 | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO Área vide item 08.01 Área total = | 11,75 m ² |
| 10 | PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO | |
| 10.01 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) Extensão total tirada na planta = | 62,95 m |
| 10.02 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA Área de secagem= Calçadas = Área total = Altura média do lastro = Volume total = | 171,15 m ² 153,44 m ² 324,59 m 0,06 m 19,48 m ³ |
| 10.03 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA Área de secagem= Calçadas = Área total = | 136,00 m ² 14,00 m ² 150,00 m ² |
| 11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| | FIOS/CABOS | |
| 11.05 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 Quantidade = | 314,65 m |
| 11.06 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 Quantidade = | 64,50 m |
| 11.07 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | |

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Esmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Veilkeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 51765

2/3


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 06157216.4


| | | | |
|-------------|---|---------------|----------------------|
| | Quantidade = | 109,41 | m |
| 12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 12.63 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | | |
| | Quantidade = | 3,00 | unid |
| 13.0 | PINTURA | | |
| 13.01 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | | |
| | Área de argamassa para teto item 08.01 = | 128,70 | m ² |
| | Área de argamassa(reboco) para parede item 07.03 = | - | m ² |
| | Área total = | 128,70 | m² |
| 13.02 | LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | | |
| | Área igual ao item anterior (13.01)= | 234,35 | m² |
| 15.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| | ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS= | 0,45 | MÊS |

JAGUARIBE -CE, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 5176F


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 06157270.1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

11

PROCESSO

2021000100

VALIDADE

31/12/2022

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|---------------------------------|--|
| ENDEREÇO RUA SÃO VICENTE DE PAULO, Nº 348 | | COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE: | | BAIRRO CENTRO | |
| NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO | USO MISTO | CATEGORIA DE USO | ZONEAMENTO | TRIBUTÁVEL TRIBUTÁVEL | |

DADOS DA OBRA

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| NOME / PROPRIETÁRIO TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | CNPJ / CPF 01802541000104 | | OBRA PÚBLICA? NÃO | |
| PROJETO (AUTOR) LAURO CESAR PEREIRA DE SOUSA | | CREA/CAU 000A694908 | ART SI110954337100CT0 | | |
| CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) LAURO CESAR PEREIRA DE SOUSA | | CREA/CAU 000A694908 | ART SI110954337100CT0 | | |
| COD. OBRA 12 | ÁREA DO TERRENO 89,03 m ² | ÁREA CONSTRUÍDA 472,58 m ² | TAXA OCUPAÇÃO 0,00 % | TAXA PERMEAB. 0,00 % | IND. DE APROV. 0,00 |
| LOTEAMENTO | | | QUADRA(s) | LOTE(s) | CÓD DO IMÓVEL 0000096970 |

| | | |
|---|---|--|
| VALOR DA OBRA 0,00 | DATA DO INÍCIO DA OBRA 25/07/2021 | |
| DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / / | DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / / | DATA DO FINAL DA OBRA 31/10/2021 |

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO MISTA COM 01 UNIDADE E 03 PAVIMENTOS

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
PARÁGRAFO 3º É OBRIGATORIA A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA

EMISSION

JAGUARIBE, 24 DE Fevereiro DE 2022

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0123E1226G6570000012



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Inogenes
Rafael Gomes Inogenes
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
ALVARÁ No. 12
LICENÇA DE OBRAS



Proprietário 1ª Via
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE **CPF/CNPJ:** 7443708000166

Endereço: PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN **Bairro:** CENTRO **Cidade:** JAGUARIBE-CE

Processo Nº **CEI Nº** **CREA / ART Nº**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

| Projeto | Nome: | Duel |
|------------|-----------|--------------|
| | Endereço: | Cau/Crea/Rnp |
| | | Rrt / Art. |
| Construção | Nome: | Duel |
| | Endereço: | Cau/Crea/Rnp |
| | | Rrt / Art. |
| Cálculos | Nome: | Duel |
| | Endereço: | Cau/Crea/Rnp |
| | | Rrt / Art. |

Data da concessão do alvará: 10/09/2021 **Validade:** 31/12/2021

LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Inscrição: 0000095907 **Endereço:** AVN 08 DE NOVENBRO, S/N, CENTRO, JAGUARIBE - CE

Complemento: **CEP:** 63475000 **Patrimônio:** Público

Área de Localidade **Quadra** **Lote** **Loteamento**

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

ESPECIFICAÇÃO DA OBRA

| Natureza | Destino | Tipo Obra | Casas | Aptos | Salas | Lojas | Outros | Elevador |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-------|--------|----------|
| Reforma e Ampliação | Comercial | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÃO |
| Garagem | Térreo | Cobertura | Subsolo | Playground | Pavimentos | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | | |

Obra Numero: 13 **Área do Terreno:** 0,00 **Total Área Construída:** 7,68

INCIDÊNCIA: TRIBUTÁVEL

Valor da Obra: 0,00 **Taxa de Construção:** 10,98

AUTENTICAÇÃO

Local: JAGUARIBE - CE **Data:** 10 de Setembro de 2021 **Cód. Validação:** 0012C1264M0580000013

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
 Secretário M. da Infraestrutura,
 Trans. e Urbanismo
 PORTARIA 771/2021 CPF 600.313.083-09

ALVARA DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

| | | |
|--|---|-----------------------|
| ALVARÁ Nº:000561/2020 | REQUERIDO EM:10/09/2020 | VÁLIDO ATÉ:31/12/2020 |
| Dados do Imóvel | | |
| Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE CPF/CNPJ:07.443.708/0001-66 Endereço:RUA PROJETADA 04 LMP Nº 53 - BAIRRO : EXPEDITO DIÓGENES - Jaguaribe ce | | |
| Dados da Obra: | | |
| Área Total do Imóvel: 560,00 m2 Área de Ampliação: 0,00 Área de Reforma:0,00 Área de Demolição: 0,00 Área da Obra Construída:316,80 m2 | | |
| Responsável Técnico pela execução: PEDRO GOMES DE MELO NETO | | |
| ART Nº: 20200687457 | | CREA: 2614807907 |
| ESPECIFICAÇÃO DA OBRA | | |
| Natureza da Obra:EXECUÇÃO DS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04 | | |
| Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO SE FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO. | | |
| Local:Jaguaribe |  Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura | |
| Data de emissão:10/09/2020 | CERALDO TARCINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA CPF: 000.000.000-72 | |

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000006618855
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: TAYRONE JOSÉ GONÇALVES

Registro Nacional: A124289-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 07.443.708/0001-66

Contrato: 2018/002

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 01/02/2018

Data de Início: 01/12/2017

Previsão de término: 28/02/2018

Situação: BAIXA

Data Situação: 30/06/2018

Data de término da atividade: 22/06/2018

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA TRAVESSA 4

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIÓGENES

UF: CE CEP: 63475000 Cidade: JAGUARIBE

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.886952560090001

Longitude: -38.60919069699932

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS

Atividade: 1.10.3 - Orçamento

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, COM AS COORDENADAS EM UTM VIA (GOOGLE EARTH): 544007.64 m E; 9349336.06 m N.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 91,50

Pago em: 02/02/2018

Total Pago: R\$ 91,50

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

Tayrone José Gonçalves
TAYRONE JOSÉ GONÇALVES
CPF: 044.889.083-65



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220922778

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **0615727611**
 Registro: **324190CE**

2. Dados do Contrato
 Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **JAGUARIBE** UF: **CE** CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 4.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **JAGUARIBE** UF: **CE** CEP: **63475000**
 Data de Início: **03/05/2021** Previsão de término: **31/12/2022** Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**
 Finalidade: Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 14 - Elaboração | | |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA | 6,00 | h |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO | 6,00 | h |
| 16 - Execução | | |
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA | 6,00 | h |
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO | 6,00 | h |
| 18 - Fiscalização | | |
| | Quantidade | Unidade |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d15xY
 Impresso em: 20/01/2022 às 08:36:06 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220922778

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

| | | |
|---|------|-----|
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 6,00 | h/d |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____ data

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO, CPE: 031.832.753-84
Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Transp. e Trânsito - SEINFRA
 MUNICIPIO DE JARDIM DE PEDRAZINHA Nº 20220922778

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **19/01/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215108943**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d15xY
 Impresso em: 20/01/2022 às 08:36:06 por: , ip: 177.124.16.26





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 283411/2022
Emissão: 19/09/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: yB139

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Registro: 0000308986

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 04/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCELO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, EDMAR BARREIRA PINHEIRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 10/06/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30898

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): R TEIXEIRA LIMA NETO EIRELI - ME - 28.626.945/0001-32; FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.103.016/0001-25; START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP - 19.363.983/0001-59; CG CONSTRUÇÕES LTDA - 41.333.691/0001-22;

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Registro: 0612371522

CPF: 931.***.***-34

Data Início: 08/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 20 de Dezembro de 2022.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020
ART INICIAL Nº. CE20210850160
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

Objeto: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **declaro**, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 20 de Dezembro de 2022.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Cpf: 027.052.643-96

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,

JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL:
matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 20 de Dezembro de 2022.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ATT: À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020
ART INICIAL Nº. CE20210850160
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

Objeto: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DECLARAÇÃO

inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PREZADOS SENHORES (a)

À empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade nº . 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, **DECLARAMOS**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 20 de Dezembro de 2022.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Cpf: 027.052.643-96

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221118717

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20210850160
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro : **0000308986-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **25/11/2022**

Previsão de término: **23/05/2023**

Coordenadas Geográficas: **6.606934, 39.060362**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 16 - Execução | | |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 157,34 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO | 37,61 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO | 109,53 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60,00 | un |
| 49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS | 334,78 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 4º aditivo de prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEMTRA
Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CEP: 07.443.708/0001-66
Pôrta 2022

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **19/12/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D8YZB
Impresso em: 19/12/2022 às 09:43:17 por: , ip: 187.19.233.238

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221064602

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20210850160
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro : **0000308986-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **30/05/2022**

Previsão de término: **25/11/2022**

Coordenadas Geográficas: **6.606934, 39.060362**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

| 16 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 157,34 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO | 37,61 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO | 109,53 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60,00 | un |
| 49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS | 334,78 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 3º aditivo de prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENGR. CIVIL RNP: 0612371522
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SENIFRA
Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66
Ortada 26/09/2022

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **26/09/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BcZyy
Impresso em: 26/09/2022 às 13:41:33 por: , ip: 187.19.232.111

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220968954

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20210850160
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro : 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/12/2021

Previsão de término: 30/05/2022

Coordenadas Geográficas: 6.606934, 39.060362

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

| 16 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 157,34 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO | 37,61 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO | 109,53 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60,00 | un |
| 49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS | 334,78 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 2º aditivo de prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____ data _____

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
ENGR. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, CNBE/INFRP
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/04/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zz81Y
Impresso em: 12/04/2022 às 15:11:36 por: , ip: 187.19.232.3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210853408

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20210850160
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612371522

Registro: 51765D CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 01/02/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: 6.606934, 39.060362

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

| 17 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 157,34 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO | 37,61 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO | 109,53 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60,00 | un |
| 49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS | 334,78 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 1º aditivo de prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0612371522
RAMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34
CREA-CE 51765D
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66
Infl. Raimundo Urbaniano - SEMBRA
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/09/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1D1Y5
Impresso em: 09/09/2021 às 23:14:34 por: , ip: 187.19.233.27





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210850160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765D CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: **0000308986-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **08.07.01/2020**

Celebrado em: **09/09/2020**

Valor: **R\$ 311.479,83**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **EXPEDITO DIOGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **09/09/2020**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **6.606934, 39.060362**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

| 17 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 157,34 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO | 37,61 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO | 109,53 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60,00 | un |
| 49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS | 334,78 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

data

Raimundo Teixeira Lima Neto

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - RNP: 0612371522

Charles de Lima Nunes

Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CEP: 07.443.708/0001-66

Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **03/09/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214869462**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Z94YZ
Impresso em: 03/09/2021 às 20:15:31 por: , ip: 187.19.233.3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200687457

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO GOMES DE MELO NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2614807907

Registro: 332132CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVARO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 09/09/2020

Previsão de término: 09/02/2021

Coordenadas Geográficas: 6.251949, 39.197745

Finalidade:

Código: 44.90.51.00

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

| 17 - Execução | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO | 35,68 | m3 |
| 49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO | 9,05 | m3 |
| 49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO | 25,74 | m3 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA | 19,35 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO | 13,61 | m3 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 316,80 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


7. Entidade de Classe


CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data


Pedro Gomes de Melo Neto
Engenheiro Civil Reg. SP nº 5069643485
CREA-CE 332132CE


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de

Inf. Tran. Urbanismo SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: , ip: 187.19.226.219





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200687457

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **22/09/2020** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8214243197**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: , ip: 187.19.226.219

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804







MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:36:05 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **94F1.7340.14CB.2453**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301381140

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 067614590 |
| CNPJ / CPF: 01816139000170 |
| RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2023 ÀS 14:46:11
VÁLIDA ATÉ 17/03/2023**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2022000591

Razão Social

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

0000003535

C.N.P.J.: 01816139000170

Bairro

EDMAR BARREIRA PINHEIRO

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2022000591/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 18/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022000591





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000591

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/03/23
JAGUARIBE-CE, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 19/12/22 às 16:21:27

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70
Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2023 a 01/02/2023

Certificação Número: 2023010300515317092819

Informação obtida em 16/01/2023 14:47:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão n°: 44447891/2022

Expedição: 08/12/2022, às 20:34:21

Validade: 06/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| INICIO DA ATIVIDADE 19/02/2018 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535 | CNPJ/CPF: 01816139000170 | INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

| | |
|---|--------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) | TIPO EMPRESA Empresas |
|---|--------------------------|

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
4120400 - Construção de edifícios
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.11 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| CEP 63475000 | LOGRADOURO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA | NÚMERO 342 |
|-----------------|--|---------------|

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|----------|
| COMPLEMENTO TERREO | BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA PINHEIRO | MUNICÍPIO JAGUARIBE | UF CE |
|-----------------------|--|------------------------|----------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO | OPTANTE DO SIMPLES? SIM | TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO | MEI? NÃO | TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL | GRAU DE RISCO |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO | CAEPF - / - | DATA DE INSERÇÃO 19/02/2018 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.
O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRIBUINTE |
|-------------------------------|----------------------------|

ERLEEN SIDNEY AQUINO LEITE

MAI 1200186



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
 FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.761459-0

RAZÃO SOCIAL
 MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

ENDEREÇO COMPLETO
 RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342
 Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000
 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE

C.N.P.J.
 01.816.139/0001-70

CÓD. ÓRGÃO LOCAL
 204.0400-0

C.N.A.E. PRINCIPAL
 4120400 - Construção de edifícios

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
 #####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)
 4120400 - Construção de edifícios

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
 #####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO
 4213800

REGIME DE RECOLHIMENTO
 OUTROS

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2
 4299501

NATUREZA JURÍDICA
 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/12/2022 ÀS 07:37:20

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 13/05/1997 |
| NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R ANTONIO GOMES DA SILVA | NÚMERO 342 | COMPLEMENTO : TERREO; |
| CEP 63.475-000 | BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA | MUNICÍPIO JAGUARIBE |
| UF CE | ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR | |
| TELEFONE (88) 3522-1138/ (88) 9957-3228 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/10/2022** às **00:45:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|
| | CNO nº 90.004.53968/73 | EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME | PERÍODO | set/22 | EMIÇÃO: 19/09/2022 |
| | ART INICIAL Nº CE20210850160 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | DEPTO. | Pessoal Jaguaribe Ceará | SEÇÃO ÚNICO |

FOLHA DE PAGAMENTO

| Nº | FUNCIONÁRIO | PAGAMENTOS | | | | TOTAL | DEDUÇÕES | | CPF | SAL. À RECEBER | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SALÁRIO | FUNÇÃO | QUAN.FALTA | V.FALTAS | | IRISS | | | | |
| 1 | RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | R\$ 1.212,00 | PEDREIRO | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 801.321.033-20 | R\$ 1.115,04 | <i>Raimundo Nonato F. Silva</i> | |
| 2 | ALDERICO GOMES SARAIVA | R\$ 1.212,00 | SERVENTE | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 069.922.063-70 | R\$ 1.115,04 | <i>Alderico Gomes Saraiva</i> | |
| 3 | FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS | R\$ 1.212,00 | SERVENTE | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 246.009.773-66 | R\$ 1.115,04 | <i>Francisco Lucas Gomes Lemos</i> | |
| TOTAL SALÁRIOS | | R\$ 3.636,00 | ***** | | R\$ - | R\$ 3.636,00 | R\$ 290,88 | TOTAL | R\$ 3.345,12 | | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/09/2022 - 10:34:13

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 2 | 05-REMUNERAÇÃO 3.636,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018090-2 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 900045396873 | 11-COMPETÊNCIA 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 290,88 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

262-615349991-4

19/SET/2022
LOT. 05.005811-8
LOCALIDADE: JAGUARIBE
AG. VINCULADA: 0749

HORA DF 11:31:41
TERM 010876

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.004.53968/73
CÓDIGO DO CONVENIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 07/10/2022
COMPETÊNCIA: 09/2022
VALOR TOTAL: 290,88

858000000020 908801802213
007669180995 000453968732

262-615349991-4

1ª VIA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 092022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/09/2022 às 10:36:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DC21816E2ACFFA72.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|--|
| Transmissor: | SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 |
| Inscrição Transmissor: | 50.023.14917/05 |
| Responsável: | SIMONE APARECIDA N DE FREITAS |
| Inscrição Responsável: | 50.023.14917/05 |
| Competência: | 09/2022 |
| NRA: | GUVVUTT3Tih00007 |
| Base de Processamento: | CE - Jaguaribe |
| Código de Recolhimento: | 150 |
| Contato: | SIMONE |
| Telefone: | 008835221138 |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 09/2022

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | FPAS | OUTRAS ENT | COD PAGTO |
|----------------------|--------------|------|------------|-----------|
| MATOS E ALMEIDA LTDA | 900045396873 | 515 | | 2003 |

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 4.250,42

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 272,70

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 3.977,72

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GUVvUT3Tih0000-7

INSCRIÇÃO: 900045396873

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA

Nº CONTROLE: EcfR0olu0J10000-0

COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 | BAIRRO: EDMAR BARREIRA | CNAE PREPONDERANTE: 4120400 |
| CIDADE: JAGUARIBE | UF: CE | CNAE: 4120400 |
| CEP: 63475-000 | TELEFONE: 88-35221138 | |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 515 | 620 |
| | 744 | 779 |
| | | TOTAL |

SEGURADO

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos | 272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,70 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,70 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873
Nº ARQUIVO: GUvVuTT3Tih0000-7
Nº CONTROLE: EcfR0o1uOJ10000-0
COD REC: 150 COMP: 09/2022

TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 Nº CONTROLE: NgtngVBTZ2g0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 3.636,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 3.636,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 290,88 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 3 | TOTAL TRABALHADORES | 3 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 3.636,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 3.636,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 272,70 | DEPÓSITO | 290,88 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 272,70 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 3 | TOTAL TRABALHADORES | 3 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

EMPRESA: MATCS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
INSCRIÇÃO: 900045396873
Nº ARQUIVO: GUVVUT3Tih0000-7
Nº CONTROLE: EcfR0oluOJ10000-0

| TOTAIS DA EMPRESA | | VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|--|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 3.636,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 3.636,00 | | |
| REM BASE CAIC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 | | |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 272,70 | DEPOSITO | 290,88 | | |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 272,70 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | | |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | | |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | | |
| TOTAL TRABALHADORES | 3 | TOTAL TRABALHADORES | 3 | | |
| | | TOTAL A RECOLHER | | 290,88 | |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GFS: 2003
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FPAS: 515 OUTRAS ENT:

FIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

| EMPRESA | COMP | TOMADOR/OBRA | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO | JAM |
|------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|-----|
| ALDERICO GOMES SARAIVA | 1.212,00 | | 0,00 | | 206.23280.27-7 | 0,00 | 01/08/2021 | 01 | | | | | 07152 | |
| FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS | 1.212,00 | | 0,00 | | 201.31261.24-4 | 0,00 | 06/07/2020 | 01 | | | | | 07170 | |
| RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | 1.212,00 | | 0,00 | | 160.68839.59-2 | 0,00 | 01/08/2021 | 01 | | | | | 07170 | |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
3.636,00

0,00

0,00

272,70

290,88

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/09/2022
HORA: 10:34:13
PÁG: 0002/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

Nº ARQUIVO: GUVVUTTT3Tih0000-7
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873
CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

SIMPLES: 2 RAT: 0,0
Nº DE CONTROLE: Ngtmqvbtz2g0000-9
BAIRRO: EDMAR BARREIRA

UF: CE CEP: 63475-000

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 3 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 |

DATA: 19/09/2022
HORA: 10:34:13
PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: GUVVUT3Tih0000-7
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873
CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GFS: 2003 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA
Nº DE CONTROLE: NgtngvBTz2g0000-9
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA TELEFONE: 0088 3522 1138

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 272,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 272,70
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 4.250,42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 272,70 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.977,72
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H: | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J: | 0 | K: | 0 | L: | 0 | M: | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W: | 0 | X: | 0 | Y: | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: EcfR0o1u0J10000-0 N° ARQUIVO: GUVvUtT3Tih0000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 3 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 3.636,00 | 0,00 | 3.636,00 | 0,00 |

DATA: 19/09/2022
HORA: 10:34:13
PAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS
858000000020 908801802213 007669180995 000453968732

Nº ARQUIVO: G0vVuTT3Tih0000-7
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
Nº DE CONTROLE: EcfR0o1u0Ji10000-0
SIMPLES: 2 RAT: 0,0
COMP: 09/2022 COD REC: 150
FPAS: 515 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CNAE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE
UF: CE CEP: 63475-000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.636,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022 | | |
| DEFÓSITO FGTS 290,88 | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 | 290,88 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GUVVUT3Tih0000-7
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EcfR0o1uoJI0000-0
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 25 ANOS: 25

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA
TELEFONE: 0088 3522 1138

CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 272,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 272,70

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 4.250,42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 272,70 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.977,72

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

| CNPJ nº 90.004.53968/73 | | EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME | | PERÍODO | | out/22 | | EMISSÃO: 19/10/2022 | | |
|------------------------------|------------------------------|---|----------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ART INICIAL Nº CE30210850160 | | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROLETÁRIA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | | DEPTO. | | Pessoal Ingressantes Ceará | | FOLHA/SERV. Nº 10/2022 | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| Nº | FUNCIONÁRIO | SALÁRIO | FUNÇÃO | PAGAMENTOS: | | | DEDUÇÕES | CPF | SAL. A RECEBER | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
| | | | | QUANT. FALTA | V. FALTAS | TOTAL | | | | |
| 1 | RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | R\$ 1.212,00 | PEDREIRO | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 801.321.033-20 | R\$ 1.115,04 | <i>Raimundo Nonato Freire Silva</i> |
| 2 | ADERICO GOMES SARAIVA | R\$ 1.212,00 | SERVENTE | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 069.922.063-70 | R\$ 1.115,04 | <i>Adérico Gomes Saraiva</i> |
| TOTAL SALÁRIOS | | R\$ 2.424,00 | | | R\$ - | R\$ 2.424,00 | R\$ 193,92 | TOTAL | R\$ 2.230,08 | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2022 - 16:39:21

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE - (0088) 35221138 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 2 | 05-REMUNERAÇÃO 2.424,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018094-6 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 900045396873 | 11-COMPETÊNCIA 10/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 193,92 | 14-ENCARGOS 21,87 | 15-TOTAL A RECOLHER 215,79 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
354-497814507-3
20/DEZ/2022 HORA DE 07:07:27
LOT. 05.005811-8 TERM 010878
LOCALIDADE: JAGUARIBE
AG. VINCULADA: 0749
COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.004.53968/73
CÓDIGO DO CONVENIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 22/12/2022
COMPETÊNCIA: 10/2022
VALOR TOTAL: 215,79
858200000023 157901802212
222670184997 000453968732
354-497814507-3
1ª VIA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **19/12/2022 16:40:36**.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AGr0jpdhltm00000.SFP é:

8fe6a082-682f-4b74-a42d-42aa244a4143

Transmissor: SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368

Inscrição do Transmissor: 200500231491705

Responsável: SIMONE APARECIDA N DE FREITAS

Inscrição do Responsável: 17243181368

Competência: **102022**

NRA: AGr0jpdhltm00000

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: SIMONE

Telefone: 008835221138

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 10/2022

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | FPAS | OUTRAS ENT | COD | PAGTO |
|----------------------|--------------|------|------------|-----|-------|
| MATOS E ALMEIDA LTDA | 900045396873 | 515 | | | 2003 |

| | | |
|---|---|----------|
| VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO | : | 3.074,32 |
| VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO | : | 181,80 |
| VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR | : | 2.892,52 |

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: AGr0jpdhllm0000-0
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: NwZynZmO2690000-9 INSCRIÇÃO: 900045396873
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: AGr0jpdhltm0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: NwZynZm02690000-9
COD REC: 150 COMP: 10/2022

TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° CONTROLE: GLOWckluC900000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 193,92 |
| | | ENCARGOS FGTS | 21,87 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 181,80 | DEPÓSITO | 193,92 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 181,80 | ENCARGOS FGTS | 21,87 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 900045396873

Nº ARQUIVO: AGr0jpdhltm0000-0

Nº CONTROLE: NwZynZm02690000-9

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2022

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 181,80 | DEPÓSITO | 193,92 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 181,80 | ENCARGOS FGTS | 21,87 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |
| | | TOTAL A RECOLHER | 215,79 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873
 COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ALDERICO GOMES SARAIVA | | | 206.23280,27-7 | | 01/08/2021 | 01 | | | 07152 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 90,90 | | | 96,96 | 0,38 |
| RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | | | 160.68839,59-2 | | 01/08/2021 | 01 | | | 07170 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 90,90 | | | 96,96 | 0,39 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.424,00 0,00 0,00 181,80 193,92 0,77

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: G10Wck1uC900000-9
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

N° ARQUIVO: AGr0jpdhltm0000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: G10WCK1UC900000-9
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 181,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 181,80
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 181,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.892,52
 VALOR INFORMADO: 3.074,32 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 181,80

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: NwZynZm02690000-9 N° ARQUIVO: AGr0jpdhltm0000-0
 COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000023 157901802212 222670184997 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: SIS OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: NwZynZmo2690000-9
Nº ARQUIVO: Agr0jpdh1tm0000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

2.424,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 22/12/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 193,92 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 215,79 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: NwZynZmO2690000-9 N° ARQUIVO: AGr0jpdhltm0000-0
 COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 181,80 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 181,80 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0,00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 3.074,32 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 181,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.892,52

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| CNO nº 90.004.53968/73 | EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME | PERÍODO | nov/22 | EMISSÃO: 19/11/2022 |
| | ART INICIAL Nº CE20210850160 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N. BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará | SEÇÃO ÚNICO |

FOLHA DE PAGAMENTO

| Nº | FUNCIONÁRIO | PGAMENTOS | | | | TOTAL | DEDUÇÕES | | CPF | SAL. À RECEBER | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | SALÁRIO | FUNÇÃO | QUAN.FALTA | V.FALTAS | | INSS | | | | |
| 1 | RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | R\$ 1.212,00 | PEDREIRO | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 801.321.033-20 | R\$ 1.115,04 | <i>Raimundo Nonato Freire Silva</i> | |
| 2 | ALDERICO GOMES SARAIVA | R\$ 1.212,00 | SERVENTE | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 069.922.063-70 | R\$ 1.115,04 | <i>Aldérico Gomes Saraiva</i> | |
| TOTAL SALÁRIOS | | R\$ 2.424,00 | ***** | | R\$ - | R\$ 2.424,00 | R\$ 193,92 | TOTAL | R\$ 2.230,08 | | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2022 - 16:31:39

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 2 | 05-REMUNERAÇÃO 2.424,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018094-6 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 900045396873 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 193,92 | 14-ENCARGOS 10,87 | 15-TOTAL A RECOLHER 204,79 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

85800000020 047901802219 222671184990 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **19/12/2022 16:36:06**.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Nq9b07iUBmR00003.SFP é:

3d01d337-2526-4d74-b1d5-ca310d93aa9e

Transmissor: SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368

Inscrição do Transmissor: 200500231491705

Responsável: SIMONE APARECIDA N DE FREITAS

Inscrição do Responsável: 17243181368

Competência: **112022**

NRA: Nq9b07iUBmR00003

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: SIMONE

Telefone: 008835221138

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 11/2022

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | FPAS | OUTRAS ENT | COD PAGTO |
|----------------------|--------------|------|------------|-----------|
| MATOS E ALMEIDA LTDA | 900045396873 | 515 | | 2003 |

| | | |
|---|---|----------|
| VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO | : | 3.256,12 |
| VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO | : | 181,80 |
| VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR | : | 3.074,32 |

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: Nq9b07iUhmH0000-3
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: ISRpKy1ZQdx0000-3 INSCRIÇÃO: 900045396873
 TOMADOR/OBRA: RAT 0,50 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

| SEGURADO | VALOR A RECOLHER | OUTRAS ENTIDADES | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|
| Empregados/Avulsos | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nociuos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, FESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000020 047901802219 222671184990 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 900045396873

Nº ARQUIVO: Nq9b07iUBmR0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00

Nº CONTROLE: ISRpKyizQdx0000-3

COD REC: 150 COMP: 11/2022

TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 900045396873

Nº CONTROLE: LA0wJVEaf1A0000-6

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342

EDMAR BARREIRA

JAGUARIBE

63475000

CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 193,92 |
| | | ENCARGOS FGTS | 10,87 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 181,80 | DEPÓSITO | 193,92 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 181,80 | ENCARGOS FGTS | 10,87 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000020 047901802219 222671184990 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO: 900045396873

Nº ARQUIVO: Nq9b07iUBmR0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

Nº CONTROLE: ISRpKyizQdx0000-3

COD REC: 150 COMP: 11/2022

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 181,80 | DEPÓSITO | 193,92 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 181,80 | ENCARGOS FGTS | 10,87 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |
| | | TOTAL A RECOLHER | 204,79 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2022
 HORA: 16:31:39
 PAG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 047901802219 222671184990 000453968732

| EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA | COD REC: 150 | COD GPS: 2003 | FPAS: 515 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 2 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: | 900045396873 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------------|--------------------|
| TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA | | | | | | | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 0,00 |
| NOME TRABALHADOR | REM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| REM SEM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| ALDERICO GOMES SARAIVA | 0,00 | 206.23280.27-7 | 0,00 | 01/08/2021 | 01 | | 96,96 | 07152 |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | 0,00 | 160.68639.59-2 | 0,00 | 01/08/2021 | 01 | | 96,96 | 07170 |
| 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | | | | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.424,00 0,00 0,00 181,80 193,92 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 047901802219 222671184990 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA

COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA

Nº DE CONTROLE: LA0WJVEAFIA0000-6

Nº ARQUIVO: Nq9b07iUBmR0000-3

INSCRIÇÃO: 900045396873

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 900045396873

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREPONDERANTE 4120400

CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475-000

CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: LA0WJVEAFIA0000-6
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 181,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 181,80
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 3.256,12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 181,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.074,32

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000020 047901802219 222671184990 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ISRpKyizQdx0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Nq9b07iUBmR0000-3
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA

CNAE PREFONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000020 047901802219 222671184990 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: ISRpKyIZQdx0000-3 N° ARQUIVO: Nq9b07iUEmR0000-3
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.424,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 22/12/2022

DEPÓSITO FGTS

193,92

ENCARGOS FGTS

10,87

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

204,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: ISRpKyizQdx0000-3 N° ARQUIVO: Nq9b07iUBmR0000-3
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 181,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 181,80
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 3.256,12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 181,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.074,32

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

| | | CNO nº 90.004.53968/73 | EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME | | | PERÍODO dez/22 | | EMISSÃO: 23/12/2022 | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | ART INICIAL Nº CE20210850160 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES | | | DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará | | SEÇÃO ÚNICO | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| Nº | FUNCIONÁRIO | PGAMENTOS | | | | DEDUÇÕES | CPF | SAL. À RECEBER | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| | | SALÁRIO | FUNÇÃO | QUAN.FALTA | V.FALTAS | | | | | TOTAL |
| 1 | RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | R\$ 1.212,00 | PEDREIRO | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 801.321.033-20 | R\$ 1.115,04 | <i>Raimundo Nonato F. de</i> |
| 2 | ALDERICO GOMES SARAIVA | R\$ 1.212,00 | SERVENTE | | R\$ - | R\$ 1.212,00 | R\$ 96,96 | 069.922.063-70 | R\$ 1.115,04 | <i>Alderico Gomes Saraiva</i> |
| TOTAL SALÁRIOS | | R\$ 2.424,00 | ***** | | R\$ - | R\$ 2.424,00 | R\$ 193,92 | TOTAL | R\$ 2.230,08 | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO EGTS
GERADA EM 17/01/2023 - 15:15:02

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA | | 02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 2 | 05-REMUNERAÇÃO 2.424,00 |
| 06-PTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA EGTS 8 | 08-COD RECOLHIMENTO 150 |
| 09-ID RECOLHIMENTO 018094-6 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 900133219674 | 11-COMPETENCIA 12/2022 |
| 12-DATE DE VALIDADE 20/01/2023 | 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 193,92 | 14-ENCARGOS 10,85 |
| 15-TOTAL A RECOLHER 204,77 | **VALOR EGTS A RECOLHER EM 20/01/2023** | |

858900000026 047701802304 120672184991 001332196745

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

018-8100871-5

18/JAN/2023

LOT. 05.005811-8

LOCALIDADE: JAGUARIBE

AG. VINCULADA: 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.013.32196/74

CODIGO DO CONVÊNIO: 0180

DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2023

COMPETENCIA: 12/2022

VALOR TOTAL: 204,77

858900000026 047701802304 120672184991 001332196745

018-8100871-5

19 VIA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/01/2023 15:01:46.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NvnCS3TYSrr00000.SFP é:

e0928d4b-31ec-405e-aef0-034407f04fbe

Transmissor: SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368

Inscrição do Transmissor: 500231491705

Responsável: SIMONE APARECIDA N DE FREITAS

Inscrição do Responsável: 17243181368

Competência: 12/2022

NRA: NvnCS3TYSrr00000

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: SIMONE

Telefone: 008835221138

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 12/2022

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | FPAS | OUTRAS ENT | COD | PAGTO |
|----------------------|--------------|------|------------|-----|-------|
| MATOS E ALMEIDA LTDA | 900045396873 | 515 | | | 2003 |

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 3.652,14

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 181,80

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 3.470,34

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 N° CONTROLE: GWBbn7MHf0z0000-9 INSCRIÇÃO: 900045396873
 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | | | | | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000020 047701802304 120672184991 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: GWBbn7MHf0z0000-9
COD REC: 150 COMP: 12/2022

TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900045396873 N° CONTROLE: Eyek7cMZalK0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 193,92 |
| | | ENCARGOS FGTS | 10,85 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13° SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 181,80 | DEPÓSITO | 193,92 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 181,80 | ENCARGOS FGTS | 10,85 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000020 047701802304 120672184991 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:

INSCRIÇÃO: 900045396873
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

Nº ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
Nº CONTROLE: GWBbn7MHf0z0000-9
COD REC: 150 COMP: 12/2022

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 2.424,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 181,80 | DEPÓSITO | 193,92 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 181,80 | ENCARGOS FGTS | 10,85 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |
| | | TOTAL A RECOLHER | 204,77 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 047701802304 120672184991 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|----------|--------------------------|------------|
| ALDERICO GOMES SARAIVA | 1.212,00 | 0,00 | 206.23280.27-7 | 0,00 | 01/08/2021 | 01 | | | 96,96 | 07152 |
| RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA | 1.212,00 | 0,00 | 160.68839.59-2 | 0,00 | 01/08/2021 | 01 | | | 96,96 | 07170 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.424,00 0,00 0,00 181,80 193,92 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 047701802304 120672184991 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: Eyek7cMZalk0000-5
LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

N° ARQUIVO: Nvnnc3TYSrr0000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: Eyek7cMzalk0000-5

N° ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900045396873

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 181,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 181,80
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 3.652,14 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 181,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.470,34

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000020 047701802304 120672184991 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: GWBbn7MHf0z0000-9 N° ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000020 047701802304 120672184991 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: GWBbn7MHf0z0000-9 N° ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.424,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 20/01/2023

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 193,92 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 204,77 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: GWBbn7MHf0z0000-9 N° ARQUIVO: NvnCS3TYSrr0000-0
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 181,80 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 181,80 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0,00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 3.652,14 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 181,80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.470,34

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

PCMSO

Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional



Matos & Almeida Ltda (Construtora Matos)

Início da vigência: 01/2023
Fim da vigência: 01/2025



**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

INÍCIO DA VALIDADE:

17/01/2023

REVISAR ATÉ:

17/01/2024

| | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|
| Empregador: | Matos & Almeida Ltda (Construtora Matos) | | |
| Endereço: | Rua Antonio Gomes Da Silva, nº 342, : Terreo,, Edmar Barreira, Jaguaribe, Ceará, 63.475-000 | | |
| CNPJ: | 01.816.139/0001-70 | Telefone: | Não informado |
| CNAE: | (4120-4/00) Construção de edifícios | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|---------|
| Autor: | Fábio Silva Cordeiro | CRM: | CE 8820 |
| Resp. PCMSO: | Fábio Silva Cordeiro | CRM: | CE 8820 |

CREA: CE20210850160**CNO:** 90.004.53968/73

OBJETO DO CONTARTO: COSNTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, Endereço: Rua Projetada 04, s/n,
 Expedito Diógenes, Jaguaribe - CE, 63475-000



**PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles,
Fortaleza - CE CEP: 60115-170 / CNPJ:
15.271.631/0001-12
contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 /
85 99600-7270

SUMÁRIO

- 1 – APRESENTAÇÃO
- 2 – LEGISLAÇÕES APLICADAS
- 3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PCMSO
- 4 – RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
- 5 – EXAMES E PLANEJAMENTO CONFORME NR-7
- 6 – DEFINIÇÕES SOBRE O ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
- 7 - MÉDICO COORDENADOR E RELATÓRIO ANALÍTICO MEDIANTE NR-7
- 8 - AMBIENTES, CARGOS, RISCOS OCUPACIONAIS E EXAMES CLÍNICOS
- 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
- 10 - TERMO DE COMPROMISSO



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
 Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

1 - APRESENTAÇÃO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é um programa médico de atenção à saúde do trabalhador, implementado pela Organização, visando a prevenção e/ou o diagnóstico precoce de danos causados à saúde por agentes agressivos presentes no ambiente de trabalho. O programa deve considerar todos os aspectos e questões que incidem na saúde dos trabalhadores, tanto no plano individual quanto coletivo.

A Norma Regulamentadora 07 estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Esta Norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e ao Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

2 - LEGISLAÇÕES APLICADAS

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem sua origem e vigência baseado nas seguintes legislações:

- A Lei N. 6514, de Dezembro de 1977 – Alteração V do Título II da consolidação das leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei N. 5452 de 1 de Maio de 1943: Incumbe ao Ministério do Trabalho estabelecer normas, coordenar, orientar e supervisionar a fiscalização em todo o Território Nacional na matéria de Segurança e Medicina do Trabalho.

- Portaria N. 3214, de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas Regulamentadoras – NRs – do Capítulo V título II da Consolidação das leis do trabalho - CLT relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

- A Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10 de março de 2020, estabelece a nova NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, regulamentando todo o processo de desenvolvimento do PCMSO.

Este documento está atualizado de acordo com a versão mais atualizada da NR-7, a mencionada Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10 de março de 2020, que passou a vigorar após 03 de janeiro de 2022. Os textos exibidos neste documento são espelhados na nova NR-7, que estabelece todas as diretrizes para o PCMSO atual.

3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PCMSO

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais NR.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -

CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12

contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

k) subsidiar ações de readaptação profissional;

l) controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;

b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não tem caráter de seleção de pessoal.

4 – RESPONSABILIDADES DA EMPRESA:

Compete ao empregador:

a) garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;

b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;

c) indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

5 – EXAMES E PLANEJAMENTO CONFORME NR-7

Este PCMSO foi elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos - da organização. No programa inclui a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas na NR-7, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

Este PCMSO inclui, entre outros, a realização obrigatória de exames médicos nas seguintes situações, conforme NR-7:

a) admissional;

b) periódico;

c) de retorno ao trabalho;

d) de mudança de riscos ocupacionais;

e) demissional.

Os exames médicos acima compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações da NR-7 e de outras NR.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

I - no exame admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

II - no exame periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -

CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12

contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
 2. de acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;
- b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos na NR-7 devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

6 – DEFINIÇÕES SOBRE O ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
- g) data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I na NR-7, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais Anexos na NR-7 ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 na NR-7, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

7 - MÉDICO COORDENADOR E RELATÓRIO ANALÍTICO MEDIANTE NR-7

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados podem elaborar relatório analítico apenas com as informações solicitadas nas alíneas "a" e "b".

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

Segue as informações do médico examinador indicados pelo coordenador deste programa conforme Norma Regulamentadora NR7 item 7.3.2:

Dr. Sidnei Torres Vieira CRM 2093
Dra. Maria Neumann Carneiro CRM 1572
Dra. Mirela Carla Costa Souza CRM 16036-CE
Dra. Nathalia Bruna de Sousa Ribeiro CRM 15930 – CE
Dra. Nathália Furtado Martins CRM 19552 – CE
Dr. Nélcio Souza Soares Segundo CRM – 18511 - CE
Dr. Raimundo Renan Gonçalves Ribeiro CRM 2288 –
CE Dr. Carlos Alfredo Cisne Guerra CRM 2389 - CE
Dr. Roger Catunda Rocha CRM 6353/CE
Dra. Lívia Barbosa CRM 14769
Dr. Raimundo Renan G. Ribeiro CRM 2288 – CE

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

Dra. Diana Maruska M. Menezes CRM 10135
Dr. Gustavo Adolfo P. Da S. Junior CRM 6302
Dra. Mariana Vasconcelos Frota CRM 16738
Dr. Raphael Magalhães Viana CRM 16990
Dra. Natasha Simon Montenegro CRM 16486
Dr. Jayro Pinto da Fonseca CRM 13492
Dra. Ana Carolina de O. Marques CRM 16750
Dra. Anna Débora E. dos Santos CRM 18007
Dr. Hermano Pontes de Castro CRM 17571
Dra. Luma Burgos Pinheiro C. Branco CRM
16490 Dr. Humberto Melo Mendonça CRM 3407
Dra. Camila Gomes Silveira CRM 16468
Dra. Leticia Matoso Freire CREMEC 19016
Dr. José Gomes da Frota Filho CRM 1316
Dr. Thiago de Paiva Sales Cremec 11339
Dra. Ariana Amorim De Paula – CRM 20926
Dr. Breno Pinheiro Ibiapina – CRM 20397
Dr. Caio Martins Diniz Leite – CRM 20948
Dr. Felipe Galvão De Macedo – CRM 20996
Dr. Filomeno Bastos De Mesquita Neto – CRM
18521 Dr. Kaynan Bezerra De Lima – CRM 20985
Dr. Marcos Lima Medeiros Filho – CRM
21016 Dr. Osvaldo Candido Alves Filho – CRM
5051 Dra. Stefanie Dias Rodrigues – CRM
20587 Dra. Thaisa Maria Da Silva Sousa –
CRM 20607 Dr. Yan Mota Araújo – CRM
20954
Dr. Isac Benicio Sampaio Filho - CRM: 02.450

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

8 - AMBIENTES, CARGOS, RISCOS OCUPACIONAIS E EXAMES CLÍNICOS**AMBIENTES LEVANTADOS (1)**

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

| | |
|---|--|
| ■ CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL | |
| Descrição do Ambiente: Endereço: Rua Projetada 04, s/n, Expedito Diógenes, Jaguaribe - CE, 63475-000 | |

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

CARGO PEDREIRO - CBO: 715210

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

| | |
|--------------------------|--|
| Ambientes: | PASSAGEM MOLHADA |
| Atividades: | Realiza trabalhos de instalação de forma, armação e concretagem. |
| Metodologia erg.: | Qualitativo |
| Recomendações: | <p>Inspecione os andaimes no começo de cada jornada (Atenção a cada detalhe, fazer uma inspeção minuciosa é muito importante). Se observar algum risco ainda que pequeno, não utilize o referido andaime. O mesmo vale para qualquer equipamento. Nada vale mais do que a vida. Acione o reparo qualificado, para posteriormente depois de liberado utilizá-lo Cuidado com a rede elétrica nos serviços de fachadas. Evite aproximação! Se o rede elétrica oferecer riscos solicite o desligamento até o término do trabalho Quando estiver trabalhando em altura solicite o isolamento da área a baixo (Essa atitude colabora com a segurança de quem está trabalhando no nível do solo) Antes de iniciar o turno de trabalho avalie a condição das ferramentas Se estiverem defeituosas busque informar o setor responsável para obter reparo ou a troca da ferramenta Organização e limpeza (um ambiente desorganizado é um convite ao acidente) Não opere equipamento para o qual não esteja autorizado. Não se exponha a risco e chateações desnecessárias. Seja consciente, respeitando as normas e as limitações impostas por sua função e pela empresa;</p> <p>É comum em algumas obras pedaços de tábuas com pregos espalhados por todo lado. Os pregos são perigosos, e em caso de acidente podem causar tétano, e levar a pessoa a ter que amputar um membro do corpo. Além de remover as tábuas com pregos para um lugar seguro, o uso da botina de segurança é indispensável para minimizar o risco Evite brincadeiras e distrações no local de trabalho Use os EPI's indicados para sua atividade. Os EPI's podem fazer muito pela sua segurança, e devem ser vistos com seu aliado no desempenho de sua função. Lembre-se o desconforto causado pelo uso de EPI é passageiro, as sequelas de um acidente podem não ser!</p> |
| Observações: | Os funcionários foram orientados sobre os riscos existentes, bem como conscientizados e foram treinados sobre a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs fornecidos, e que o uso dos mesmos é obrigatório e será fiscalizado. |

| CONTROLE MÉDICO - PEDREIRO | | |
|--|--|---|
| Avaliação clínica: Código(s) eSocial: 0295 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Acuidade Visual: Código(s) eSocial: 0296 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| EEG: Código(s) eSocial: 0536 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| ECG: Código(s) eSocial: 0530 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Audiometria Tonal: Código(s) eSocial: 0283 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. Em adição, este exame deverá ser realizado 6 meses após a contratação. |

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -

CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12

contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

| | | |
|---|--|---|
| Hemograma Completo: Código(s) eSocial: 9999 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Glicemia: Código(s) eSocial: 0658 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Espirometria: Código(s) eSocial: 1057 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |

*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PEDREIRO**Diferença de nível maior que dois metros****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trabalho em altura - Queda em diferença de nível**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** Acidentes graves (múltiplas fraturas - podendo até mesmo causar a morte)

Observações: Usar o equipamento de trabalho em altura para evitar quedas, onde há o risco; Verificar se o equipamento de superfície/acesso em uso é estável e forte o suficiente para suportar o peso do trabalhador e de qualquer equipamento; Realizar o trabalho tanto quanto possível a partir do solo, como montar estruturas e levanta-las na posição de meios de elevação; Tomar precauções quando se trabalha em ou perto de superfícies frágeis, como por exemplo, em uma cobertura simples de telhados, para evitar uma queda ou para minimizar a distância e as consequências no caso de uma queda; Escolher o equipamento mais adequado para o tipo de trabalho que está sendo feito; e Certificar-se de que o equipamento utilizado para trabalho em altura está bem conservado e inspecionado regularmente.

Objetos cortantes e/ou perfurocortantes**Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Utilização de ferramentas manuais e elétricas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** Cortes e/ou perfurações, escoriações etc.**Queda de objetos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de construção civil**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** Escoriações, cortes, perfurações na cabeça, etc..

Observações: As quedas de objetos estão entre os acidentes mais frequentes da construção civil. Para minimizar a ocorrência desse problema, é fundamental exigir atenção redobrada por parte dos funcionários, além da utilização de capacetes de proteção.


PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

RISCOS ERGONÔMICOS - PEDREIRO
Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos

Exposição: Contínua/Permanente

Perigos, fontes e circunstâncias: Posição de trabalho

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: DORT – Distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, problemas na coluna vertebral.

Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação e transportes de materiais de construção

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: DORT – Distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, problemas na coluna vertebral.

RISCOS FÍSICOS - PEDREIRO
Ruído contínuo ou intermitente

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Máquinas elétricas, manuais e equipamentos em operação.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Perda auditiva induzida por ruído (PAIR); cansaço; irritação; dores de cabeça; doença cardíaca; hipertensão; ansiedade, etc.

RISCOS QUÍMICOS - PEDREIRO
Álcalis cáusticos

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Cimentos

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Exposição à poeira no processos de utilização pode causar irritação das vias respiratórias.

O contato repetitivo com o pó pode causar eczema.

Pode causar pneumoconiose moderada, faringite e

laringite. Em contato com os olhos pode ocorrer irritação.

Pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago. A ingestão de grandes quantidades pode causar problemas intestinais e possível formação de agregado sólido no estômago e intestino.

Observações: Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o manuseio destes produtos.

Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério da Economia.

Poeiras de gesso, cal, cimento, argamassas e madeira

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de construção civil

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Irritantes das vias respiratórias e olhos e podem gerar doenças de menor gravidade (rinite, sinusite, traqueíte, conjuntivite irritações oculares).


PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

CARGO SERVENTE - CBO: 717020

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

| | |
|--------------------------|--|
| Ambientes: | LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL |
| Atividades: | Realiza trabalhos de instalação de forma, armação e concretagem. |
| Metodologia erg.: | Qualitativo |
| Recomendações: | Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação; Observe atentamente o meio ambiente de trabalho ao circular nos locais, e corrija as condições, inseguras encontradas, imediatamente; Informe com urgência ao seu supervisor, qualquer irregularidade ou mau funcionamento do equipamento; Verifique as condições gerais das ferramentas manuais e elétricas antes de usá-las; Não improvise extensões elétricas, e nem conserte equipamentos elétricos defeituosos. Chame o electricista para tal atividade. |
| Observações: | Os funcionários foram orientados sobre os riscos existentes, bem como conscientizados e foram treinados sobre a importância e obrigatoriedade do uso dos EPIs fornecidos, e que o uso dos mesmos é obrigatório e será fiscalizado. |

| CONTROLE MÉDICO - SERVENTE | | |
|---|--|---|
| Avaliação clínica: Código(s) eSocial: 0295 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Acuidade Visual: Código(s) eSocial: 0296 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| EEG: Código(s) eSocial: 0536 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| ECG: Código(s) eSocial: 0530 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Audiometria Tonal: Código(s) eSocial: 0283 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. Em adição, este exame deverá ser realizado 6 meses após a contratação. |
| Hemograma Completo: Código(s) eSocial: 9999 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Glicemia: Código(s) eSocial: 0658 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional ✓ Fazer no Demissional ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho ✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo* ✓ Fazer no Periódico | O periódico será feito a cada 12 meses. |
| Espirometria: | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fazer no Admissional | O periódico será feito a cada 12 meses. |

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -

CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12

contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

Código(s) eSocial: 1057

- ✓ Fazer no Demissional
- ✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho
- ✓ Fazer na Mudança de
- ✓ Risco/Cargo* Fazer no Periódico

*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SERVENTE**Diferença de nível maior que dois metros****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Trabalho em altura - Queda em diferença de nível**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** Acidentes graves (múltiplas fraturas - podendo até mesmo causar a morte)

Observações: Usar o equipamento de trabalho em altura para evitar quedas, onde há o risco; Verificar se o equipamento de superfície/acesso em uso é estável e forte o suficiente para suportar o peso do trabalhador e de qualquer equipamento; Realizar o trabalho tanto quanto possível a partir do solo, como montar estruturas e levá-las na posição de meios de elevação; Tomar precauções quando se trabalha em ou perto de superfícies frágeis, como por exemplo, em uma cobertura simples de telhados, para evitar uma queda ou para minimizar a distância e as consequências no caso de uma queda; Escolher o equipamento mais adequado para o tipo de trabalho que está sendo feito; e Certificar-se de que o equipamento utilizado para trabalho em altura está bem conservado e inspecionado regularmente.

Objetos cortantes e/ou perfurocortantes**Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Utilização de ferramentas manuais e elétricas**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** Cortes e/ou perfurações, escoriações etc.**Queda de objetos****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Ambiente de construção civil**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** Escoriações, cortes, perfurações na cabeça, etc..

Observações: As quedas de objetos estão entre os acidentes mais frequentes da construção civil. Para minimizar a ocorrência desse problema, é fundamental exigir atenção redobrada por parte dos funcionários, além da utilização de capacetes de proteção.

RISCOS ERGONÔMICOS - SERVENTE**Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos****Exposição:** Contínua/Permanente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Posição de trabalho**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** DORT – Distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, problemas na coluna vertebral.**Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes****Exposição:** Intermitente**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação e transportes de materiais de construção**Metodologia:** Critério Qualitativo.**Danos a saúde:** DORT – Distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, problemas na coluna vertebral.



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
 Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

RISCOS FÍSICOS - SERVENTE

■ Ruído contínuo ou intermitente

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Máquinas elétricas, manuais e equipamentos em operação.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Perda auditiva induzida por ruído (PAIR); cansaço; irritação; dores de cabeça; doença cardíaca; hipertensão; ansiedade, etc.

RISCOS QUÍMICOS - SERVENTE

■ Alcalis cáusticos

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Cimentos

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Exposição à poeira no processos de utilização pode causar irritação das vias respiratórias.

O contato repetitivo com o pó pode causar eczema.

Pode causar pneumoconiose moderada, faringite e

laringite. Em contato com os olhos pode ocorrer irritação.

Pode causar queimadura na mucosa da boca, esôfago e estômago. A ingestão de grandes quantidades pode causar problemas intestinais e possível formação de agregado sólido no estômago e intestino.

Observações: Fornecer, manter e tornar Obrigatório o uso do EPI recomendado neste PPRA durante o manuseio destes produtos. Somente utilizar Equipamentos de Proteção individual contendo Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério da Economia.

■ Poeiras de gesso, cal, cimento, argamassas e madeira

Perigos, fontes e circunstâncias: Ambiente de construção civil

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Irritantes das vias respiratórias e olhos e podem gerar doenças de menor gravidade (rinite, sinusite, traqueíte, conjuntivite irritações oculares).

**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este programa PCMSO poderá sofrer modificações quando forem constatadas significativas alterações nas condições ambientais ou no exercício profissional que justifiquem novas medidas ou ações de saúde, tendo por objetivo a preservação e promoção da saúde dos colaboradores. Sendo assim, sempre que houver qualquer modificação nos processos produtivos, aquisição de novos maquinários ou novos locais de trabalho devem ser imediatamente comunicados ao elaborador do PGR, a fim de manter-se informado e tomar as medidas necessárias para as boas práticas de saúde e segurança no local de trabalho, dentre elas a atualização dos programas PGR e PCMSO.

10 - TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, nos propomos garantir a viabilização e efetiva implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), zelando e custeando sem ônus para os funcionários, os procedimentos e exames em todas as suas etapas, por ser parte integrante do conjunto mais amplo da iniciativa da empresa no campo da prevenção da saúde dos trabalhadores.

Este programa PCMSO poderá sofrer modificações quando forem constatadas significativas alterações nas condições ambientais ou no exercício profissional que justifiquem novas medidas ou ações de saúde, tendo por objetivo a preservação e promoção da saúde dos colaboradores. Sendo assim, sempre que houver qualquer modificação nos processos produtivos, aquisição de novos maquinários ou novos locais de trabalho devem ser imediatamente comunicados ao elaborador do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, afim de manter-se informado e tomar as medidas necessárias para as boas práticas de saúde e segurança no local de trabalho, dentre elas a atualização dos programas Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e PCMSO.

Realizou o presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) o médico do trabalho, Coordenador Dr. Fábio Silva Cordeiro

Assinado de forma digital por
Fábio Silva Cordeiro:51173174672
Dados: 2023.01.17 20:22:35 -04'00'

Dr. Fábio Silva Cordeiro
Médico responsável pelo
PCMSO CRM – 8820 / RQE -
8548
CPF: 511.731.746-72

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamento e entendimento de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade, incluindo o cronograma de ações caso existente.

Representante Legal e Responsável pela execução do PCMSO



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -
 CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12
 contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Primeiros Socorros

Os estabelecimentos deverão estar equipados com material necessário a prestação de primeiros socorros considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter este material em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para este fim. O conteúdo dos armários e caixas de primeiros socorros deverão atender as necessidades básicas das ocorrências mais comuns, também aos riscos específicos de cada local de trabalho. Segue itens obrigatórios para a caixa de primeiros socorros.

- 1 embalagem de soro fisiológico a 0,9%:** para limpar o machucado;
- 1 solução antisséptica para feridas, como álcool iodado ou clorexidina:** para desinfectar feridas;
- Gazes esterilizadas de vários tamanhos:** para cobrir feridas;
- 3 ataduras e 1 rolo de esparadrapo:** ajudam a imobilizar membros ou para segurar compressas no local de uma ferida;
- Luvas descartáveis, idealmente sem látex:** para proteger do contato direto com sangue e outros fluidos corporais;
- 1 embalagem de algodão:** facilita a aplicação de produtos nas bordas da ferida;
- 1 tesoura sem ponta:** para cortar esparadrapo, gazes ou ataduras, por exemplo; **1 embalagem de curativo tipo band-aid:** para cobrir cortes e feridas pequenas; **1 termômetro:** para medir a temperatura corporal;
- 1 frasco de colírio lubrificante:** permite lavar os olhos em caso de contato com substâncias irritantes, por exemplo;
- Pomada para queimadura:** hidratam a pele enquanto aliviam a queimação da queimadura;

Um risco de acidente predominante em determinada área de trabalho, exija que o material para o seu atendimento adequado esteja disponível em quantidade suficiente, para a sua eventual ocorrência.

Informações e hospitais em caso de emergência

IJF – Instituto Doutor José Frota - Rua Senador Pompeu, 980, Centro, Fortaleza – CE. (85) (85)3255.5000 (Queimaduras – Cirurgias – Neurologia – Traumatologia).

CEO – Clínica de Especialização em Odontologia - Av. Tristão Gonçalves, 233, Centro, Fortaleza – CE. 85.3101.5460 – 3101.5457(Odontologia)

Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão – Rua Silva Paulet, 2406, Dionísio Torres, Fortaleza – CE (85) 3101.1538 (Hipertensão e Diabetes)

Clínica Leiria de Andrade - R. Ildefonso Albano, 2095 – Aldeota, Fortaleza – CE.85 3266-5532 (Acidente Ocular)

Hospital de Messejana - Av. Frei Cirilo, 3480 – Messejana, Fortaleza – CE.(85) 3101-4075 (Doenças Cardíacas)

Hospital São José - R. Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, Fortaleza – CE.(85) 3101-2352 (Doenças

Infecciosas) Hospital Geral de Fortaleza – HGF - R. Riachuelo, 900 – Papicu, Fortaleza – CE.(85) 3101-7079

(Neurologia)

CEATOX - Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro, Fortaleza – CE (85) 3255-5000 (Envenenamento – Acidentes com Animais Peçonhentos)

11.2 Atividades em altura

Caso a empresa realiza atividades em altura é necessário seguir o disposto na Norma Regulamentadora 35, que trata de assuntos específicos quanto a exames médicos para funcionários que realizam este tipo de atividade.

O texto da Norma diz:

35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que:

- a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO, devendo estar nele consignados;
- b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;
- c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -

CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12

contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

Plano de Ação

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | | PCMSO | | <i>Plano de Ação Prioridade 0: Risco Não informado</i> | |
| Ação: Programa de vacinação (tétano/difteria) para todos os trabalhadores | | | | | |
| Onde: NÃO APLICÁVEL | | | Por quê: A vacina estimula o organismo a produzir anticorpos contra essa doença, protegendo contra possíveis infecções por esse microrganismo. O tétano é uma doença causada pela bactéria Clostridium tetani, que pode ser encontrada em vários ambientes e, quando presente no organismo, produz uma toxina que pode atingir o sistema nervoso, gerando os sintomas. | | |
| Como será feito: A empresa poderá solicitar os comprovantes de vacinação dos trabalhadores. | | | | | |
| Responsável: | | | | | |
| Data da Implantação: | | 09/2022 - 08/2023 | | Custo Total: | |
| <input type="checkbox"/> A Fazer | <input type="checkbox"/> Fazendo | <input type="checkbox"/> Adiado | <input type="checkbox"/> Concluído | Concluído em: ____/____/____ | |
| 2 | | PCMSO | | <i>Plano de Ação Prioridade 1: Risco Trivial</i> | |
| Ação: Treinamento Primeiros Socorros | | | | | |
| Onde: Na própria empresa ou fora. | | | Por quê: O principal motivo para essa capacitação é salvar vidas e preservar a saúde de todos os colaboradores. Dessa forma, uma equipe bem treinada além de ser capaz de reduzir o número de acidentes de trabalho em uma empresa, também é extremamente útil para reduzir os seus impactos. | | |
| Como será feito: Treinamento teórico e prático. | | | | | |
| Responsável: | | Responsável pela empresa | | | |
| Data da Implantação: | | 12/2022 | | Custo Total: A definir | |
| <input type="checkbox"/> A Fazer | <input type="checkbox"/> Fazendo | <input type="checkbox"/> Adiado | <input type="checkbox"/> Concluído | Concluído em: ____/____/____ | |
| 3 | | PCMSO | | <i>Plano de Ação Prioridade 1: Risco Trivial</i> | |
| Ação: Palestra educativa (fumo, álcool e drogas) | | | | | |
| Onde: | | | Por quê: | | |
| Como será feito: Treinamento teórico | | | | | |
| Responsável: | | Representante legal | | | |
| Data da Implantação: | | 02/2023 | | Custo Total: A definir | |
| <input type="checkbox"/> A Fazer | <input type="checkbox"/> Fazendo | <input type="checkbox"/> Adiado | <input type="checkbox"/> Concluído | Concluído em: ____/____/____ | |


PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Rua Carlos Vasconcelos, nº 1587 - Meireles, Fortaleza -

CE CEP: 60115-170 / CNPJ: 15.271.631/0001-12

contato.r2@hotmail.com / 85 98939-1105 / 85 99600-7270

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--|--|----------|
| 4 | | PCMSO | | <i>Plano de Ação Prioridade 1: Risco Trivial</i> | |
| Ação: Relatório analítico do PCMSO | | | | | |
| Onde: NÃO APLICÁVEL | | | Por quê: O Relatório Anual resulta em uma visualização e análise dos resultados anormais das avaliações dos colaboradores, por setor da empresa, o que possibilita a detecção de possíveis deficiências nas medidas de saúde e segurança. | | |
| Como será feito: O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo: a) o número de exames clínicos realizados; b) o número e tipos de exames complementares realizados; c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função; d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função; e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados; f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados. | | | | | |
| Responsável: | | | | | |
| Data da Implantação: | | 08/2023 | | Custo Total: | |
| <input type="checkbox"/> A Fazer | <input type="checkbox"/> Fazendo | <input type="checkbox"/> Adiado | <input type="checkbox"/> Concluído | Concluído em: | ___/___/ |

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO
DE RISCOS

CAPITULO I

1 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA: Matos & Almeida Ltda (Construtora Matos)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

ENDEREÇO: Rua Antonio Gomes Da Silva, nº 342, : Terreo;, Edmar Barreira, Jaguaribe, Ceará, 63.475-000

FONES: Não informado

OBRA: Construção de lavanderia pública municipal.

ENDEREÇO: Rua projetada 04, s/n, bairro expedido Diógenes, Jaguaribe - CE, 63475-000.

1.2 - OBJETIVO E APRESENTAÇÃO DO PGR

O Programa de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo a implantação de um programa que busca preservar a vida e evitar danos físicos e psíquicos às pessoas, como também a necessidade de se manter sob controle todos os agentes ambientais, com monitoramentos periódicos, levando-se em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Evitar danos a propriedade e a paralisação da produção.

Através da antecipação, identificação de fatores de risco, avaliação e conseqüente controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, as empresas poderão estabelecer critérios de pré-seleção de quais riscos ou de quais medidas de controle serão mais adequados e propícios para sua realidade.

O PGR objetiva o reconhecimento e a reavaliação dos riscos ambientais nos diversos setores de trabalho da empresa, bem como o planejamento das ações prioritárias visando a eliminação ou, pelo menos, a redução desses riscos.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

1.3 - ETAPAS DA ESTRUTURA DO PGR

A primeira etapa é aquela voltada a elaboração e implementação com a antecipação dos riscos ambientais, o que chamamos de “prevenção” ou mesmo antevisão dos possíveis riscos a serem detectados durante uma análise preliminar de riscos de uma determinada atividade ou processo.

A antecipação deverá então envolver a análise de projeto de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificações daqueles já existentes, visando identificar os riscos potenciais e a introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação.

A próxima etapa do programa se refere ao reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho:

- Estabelecimento de prioridades, metas e cronograma;
- Avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores;
- Acompanhamento das medidas de controle implementadas;
- Monitoramento da exposição aos fatores de riscos;
- Registro e manutenção dos dados por, no mínimo, vinte anos e
- Avaliação periódica do programa.

As alterações e complementações devem ser discutidas na CIPA;

O principal objetivo da caracterização básica é tornar o profissional familiarizado com o processo de trabalho, coleta de informações e identificação dos riscos reais e potenciais, além de servir de subsídio para as avaliações qualitativas e quantitativas.

As avaliações qualitativas são aquelas empregadas para se obter resultados de como o processo de trabalho está interagindo com os demais, qual implicação ou efeito está gerando subentende-se aqui que essa interação não é apenas material, mas também humana. Lembramos que o ser humano deve ser o principal beneficiado com essas mudanças e alterações.

A avaliação quantitativa é o subsídio primordial, para se obter o grau de risco ou a toxicidade a que o empregado está exposto. Muitas vezes tais avaliações serão necessárias para se determinar qual medida é a mais adequada a se adotar.

A próxima etapa, das medidas de controle, é aquela que visa eliminar, minimizar ou controlar os riscos levantados nas etapas anteriores.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

Adotar medidas preventivas onde haja probabilidade de ultrapassagem dos limites de exposição ocupacional e monitoramento periódico.

As medidas de controle propostas devem ser sempre de comum acordo com os responsáveis pela produção e os profissionais da área de Segurança e Medicina do Trabalho.

O monitoramento de exposição aos riscos, o qual deverá ser feito pelo menos uma vez ao ano, juntamente com o balanço anual do Programa de gerenciamento de Riscos ou sempre que necessário, quando houver mudança de processo, de equipamento, maquinário, atividades.

O PGR deve contemplar os seguintes aspectos:

- ▶ Riscos físicos, químicos e biológicos;
- ▶ Atmosferas explosivas;
- ▶ Deficiência de oxigênio;
- ▶ Ventilação;
- ▶ Proteção respiratória;
- ▶ Investigação e análise de acidentes do trabalho;
- ▶ Ergonomia e organização do trabalho;
- ▶ Riscos decorrentes do trabalho em altura, profundidade e espaços confinados;
- ▶ Equipamento de proteção individual de uso obrigatório;
- ▶ Estabilidade do maciço;
- ▶ Plano de emergência;
- ▶ Introdução de novas tecnologias;

1.4- ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA

Construção de Edifícios

1.5 - SETORES AVALIADOS/ATIVIDADES

CARPINTARIA

Atividade exercida , compreendido como frente de serviços o escoramento e topografia , (pedreiros e carpinteiros).

ARMAÇÃO

Serviços de montagem de armadura e topografia (armadores e ajudantes).

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

CONCRETAGEM

Serviços de concretagem de peças e topografia (pedreiros e ajudantes).

CAPÍTULO II

1 - RISCOS AMBIENTAIS

Consideram-se riscos ambientais, tudo que tem potencial para gerar acidentes no trabalho, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição. Dividem-se em agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos.

AGENTES FÍSICOS: São representados pelas condições físicas no ambiente de trabalho, tais como vibração, radiação, ruído, calor e frio que de acordo com as características do posto de trabalho, podem causar danos a saúde. Muitos fatores de ordem física exercem influências de ordem psicológica sobre as pessoas, interferindo de maneira positiva ou negativa no comportamento humano conforme as condições em que se apresentam. Portanto ordem e limpeza constituem um fator de influência positiva no comportamento do trabalhador.

Por exemplo RUÍDO - certas máquinas, equipamentos ou operações produzem um ruído agudo e constante. Estes níveis sonoros, quando acima da intensidade, conforme legislação específica e de acordo com a duração de exposição no ambiente de trabalho, provocam, em princípio a irritabilidade ou uma sensação de audição do ruído mesmo estando em casa. Com o passar do tempo a pessoa começa a falar mais alto ou perguntar constantemente, por não ter entendido. Este é o início de uma surdez parcial que com o tempo, passará a ser total e irreversível.

AGENTES QUÍMICOS: Podem ser encontrados na forma gasosa, líquida, sólida e/ou pastosa. Quando absorvidos pelo organismo, produzem na grande maioria dos casos, reações diversas, dependendo da natureza, da quantidade e da forma da exposição à substância.

Por exemplo, POEIRAS - são partículas sólidas dispersas no ar por ação mecânica, ou seja, por ação do vento, de lixadeiras, serviços de raspagem e

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

abrasão, polimento, acabamento, escavação, etc.; dependendo do tamanho da partícula, podem causar pneumoconiose (caso da sílica) ou até tumores de pulmão (caso amianto); as poeiras mais grossas causam alergias e irritações nas vias respiratórias.

- **AGENTES BIOLÓGICOS:** São microorganismos presentes no ambiente de trabalho tais como: bactérias, fungos, vírus, bacilos, parasitas e outros. São capazes de produzir doenças, deterioração de alimentos, mau cheiro, etc. Apresentam muita facilidade de reprodução, além de contarem com diversos processos de transmissão.
- **AGENTES ERGONÔMICOS:** É o conjunto de conhecimentos sobre o homem e seu trabalho. Tais conhecimentos são fundamentais ao planejamento de tarefas, postos e ambientes de trabalho, ferramentas, máquinas e sistema de produção a fim de que sejam utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Os casos mais comuns de problemas ergonômicos são: Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, monotonia e repetitividade.

TABELA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

| AGENTE | INFLUÊNCIAS |
|--------------------------|---|
| TEMPERATURAS EXTREMAS | <ul style="list-style-type: none">• Conforto térmico• Desidratação e perda de sal• Acidentes• Doenças infecciosas |
| RUÍDO E VIBRAÇÕES | <ul style="list-style-type: none">• Surdes• Dificuldade de comunicação verbal• Tensão Psicológica• Concentração mental prejudicada• Alteração do metabolismo• Falta de equilíbrio• Falta de concentração e visão turva• Cefaléia• Acidentes |

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

| | |
|------------------------------------|---|
| AGENTES QUÍMICOS | <ul style="list-style-type: none">• Intoxicações• Doenças - Profissionais e do trabalho• Distúrbios fisiológicos• Cefaléia |
| ILUMINAÇÃO E CORES | <ul style="list-style-type: none">• Efeitos fisiológicos no mecanismo de visão e musculatura que comanda os movimentos dos olhos• Qualidade de serviço• Influências psicológicas• Cefaléia• Acidentes |
| RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE | <ul style="list-style-type: none">• Alterações fisiológicas• Cegueira• Doenças profissionais e do trabalho |
| PRESSÕES ANORMAIS | <ul style="list-style-type: none">• Embolia• Distúrbios fisiológicos• Efeitos psicológicos |
| AGENTES BIOLÓGICOS | <ul style="list-style-type: none">• Doenças infecto-contagiosas• Dermatoses |
| POEIRAS MINERAIS | <ul style="list-style-type: none">• Doenças do aparelho respiratório• Dermatoses |

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

2 - RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS NOS SETORES

2.1.1 - FRENTE DE SERVIÇO

Compreende as seguintes etapas: Colocação de formas, armação, concretagem e alvenaria.

- O **transporte de materiais** é feito através caminhão basculante de 6m³.

As atividades são executadas por funcionários devidamente habilitados e treinados, em jornadas de 7,12 horas diárias de segunda a sexta feira, estando expostos aos seguintes agentes de riscos:

a) FÍSICO

- **Ruído:** Causado por furadeiras de impacto e serras de corte. A medição dos níveis de ruído apresentam os valores de 97 dB(A) .

Calor em função da proximidade dos motores das máquinas e da própria temperatura externa o operador fica exposto ao calor.

- **Umidade:** A atividade é desenvolvida integralmente no Térreo, em ambiente de baixa umidade. O tempo de exposição ao agente de risco é a totalidade da jornada de trabalho de 7,12 horas diárias. A temperatura e umidade são bastante satisfatórias, não oferecendo riscos.

O tempo de exposição ao agente é a totalidade da jornada de 7,12 horas diárias.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

· **Outras situações de risco de acidentes:** A atividade apresenta agentes de risco de acidentes diversos como queda de materiais e queda em valas abertas. O tempo de exposição ao risco de outros tipos de acidentes é a totalidade da jornada de trabalho de 7:12 horas diárias.

b) QUÍMICOS

· **Poeiras:** O transporte de material (areia) pode causar a exposição do trabalhado ao material. A sílica livre em granulometria muito fina, na faixa de 5 a 10 micron pode penetrar através das vias respiratórias atingindo os pulmões, podendo causar a doença profissional denominada pneumoconiose. Embora todas as medidas de eliminação de poeiras tenham sido tomadas é necessário manter controle do risco, principalmente nesta operação. O tempo de exposição ao risco de poeiras de sílica em suspensão é equivalente ao tempo de operação dos equipamentos na frente, ou seja, de, aproximadamente 4,50 horas diárias.

· **Névoa:** Em função da eliminação de poeira gerada nas demolições há o auxílio de água.

c) ERGONÔMICO

· **Exigência de postura inadequada:** A operação de betoneiras manuais exige a utilização das mãos para o acionamento, alavancas direcionais o que facilmente leva a uma situação de postura inadequada, por exigir a atenção voltada ao teto podendo inclusive causar torcicolo.

CAPITULO III

1 - MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO ADOTADAS PELA EMPRESA

1.1 - RISCOS FÍSICOS

RUÍDO

Os pontos críticos, de elevado nível de ruído nos diferentes setores da obra, conforme descritos anteriormente foram amplamente discutidos e avaliados, a

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

possibilidade de enclausuramento dos equipamentos se mostrou até o momento impraticável.

Visando a redução dos níveis de ruído nos locais em que o enclausuramento da fonte é impraticável vem sendo feita o enclausuramento do funcionário ou através do uso de abafadores adequados, tipo concha ou plug que melhor se adaptaram às condições de operação e conforto do pessoal, permitindo uma redução de aproximadamente 25% do nível de ruído, de acordo com o fabricante. O serviço médico da empresa adota o monitoramento através de exames audiométricos periódicos para todos os trabalhadores expostos a níveis de ruído acima do especificado pela norma.

VIBRAÇÕES

Este agente de risco se apresenta nos setores de frente de serviços causados pelas ferramentas (furadeiras de impacto e martelos pneumáticos) . Não foi encontrado nenhum meio de eliminar este agente.

CALOR

Em função da proximidade dos motores das máquinas os operadores ficam expostos ao calor e da temperatura externa. Não foi encontrado nenhum meio de eliminar este agente.

ELETRICIDADE

As atividades que envolvem instalações e manutenção elétrica em qualquer setor são restritas a trabalhadores treinados para tal fim. O uso de equipamentos de proteção individual especiais para eletricidade são obrigatórios tais como, luvas isolantes para controladores de cabos (cabistas) com proteção para até 2.500 volts sobreposta por uma luva de PVC contra abrasão, atrito e resíduos de carvão, bastões isolantes e afins são sempre empregados quando os trabalhos indicarem a necessidade de seu uso, ou seja em trabalhos com linha energizada. Além da revisão diária nas redes e cabos pela equipe de manutenção elétrica. Existe uma constante preocupação do Serviço de Segurança e da CIPA no sentido de alertar

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

para qualquer situação de risco, como fios desencapados, instalações precárias e similares.

ANIMAIS PEÇONHENTOS

Agentes de risco inerente a própria atividade, porém existe o uso de botas de borracha para minimizar o risco.

OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO DE ACIDENTES

Em todas as atividades da empresa, existe constantemente o risco de outros tipos de acidentes, não especificadas nos itens anteriores. São situações imprevistas em que podem ocorrer ferimentos, contusões e similares, em função de condições ou atos inseguros no exercício das diversas atividades.

Tanto o SESMT como a CIPA tem trabalhado no sentido de antever tais situações de risco que, normalmente são abordadas nas reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em treinamentos realizados de modo a minimizar as condições inseguras. Ao longo dos anos foram realizados trabalhos de melhorias, adaptando-as as normas vigentes. As atividades desenvolvidas na mineração possui agente de risco considerado de grau elevado, já que situações inerentes à própria atividade executada na mina podem criar condições favoráveis a acidentes de natureza grave.

1.2 - RISCOS QUÍMICOS

POEIRAS

Quanto a poeira gerada nas frentes de serviço será utilizado máscaras e o local será molhado constantemente.

Desta forma, assume-se que o agente de risco ambiental de que se trata este item encontra-se perfeitamente sob controle, não havendo necessidade de atuação sobre o mesmo.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

1.3 - RISCOS BIOLÓGICOS

VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E PARASITAS

A atividade de Medicina do Trabalho em que se apresenta o agente de risco em questão é executada por médico e auxiliara de enfermagem do trabalho, com formação para a prevenção de acidentes com agentes biológicos, através da avaliação do caso e uso de equipamento de proteção individual quando for necessário.

1.4 - RISCOS ERGONÔMICOS

LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE PESO

Agente de risco conforme descrito, proveniente do transporte de materiais diversos, tais como, material de escoramento, mangueiras de equipamentos pneumáticos, todavia não são de peso superiores a 30 kg, sempre que exceder utiliza-se jeeps devidamente apropriados para tal ou com auxílio de outro serventuário. Além do uso de carrinhos transportadores, talhas manuais ou mecânicas e ponte rolante nos casos de transporte de peças pesadas em determinados locais.

POSTURA INADEQUADA

Agente de risco inerente a atividade de reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais.

MONOTONIA E REPETIVIDADE

Agente de risco inerente a própria atividade em algumas funções, porém os serventuários executam as tarefas intermitente.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

CAPITULO IV

1 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - A IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA E DO USO

A importância da proteção individual e coletiva está diretamente ligada à preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. E indiretamente ligada ao aumento da produtividade e lucros para a empresa, através da minimização dos acidentes e doenças do trabalho e suas conseqüências.

Paralelamente ao desenvolvimento da Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho, ocorre o da Engenharia de Controle dos Riscos nos locais de trabalho.

Desta forma, livrar os locais de trabalho de fatores de risco pode requerer estudos que vão desde uma extensa revisão da engenharia de processo ou de métodos de fabricação até a escolha do adequado método de movimentação e manuseio de materiais.

Por exemplo, reduzindo o ruído a níveis aceitáveis, suavizando o funcionamento de uma máquina ou enclausurando-a, é uma medida de engenharia superior em muito à de fornecer o protetor auricular adequado ao trabalhador.

Analogicamente, os riscos que apresentam os solventes, os produtos químicos, os vapores, os fumos metálicos, devem ser controlados através do adequado sistema de ventilação ou do enclausuramento total do processo.

Esta forma de proteção é mais eficaz do que o uso de um respirador pelo trabalhador de deva atuar em um ambiente com tais fatores de risco.

O protetor de uso pessoal depende, entre outros fatores, da disposição do trabalhador em usá-lo, o que, pode gerar o não uso ou a retirada do mesmo após pouco tempo, tornando ineficiente a proteção.

Somente em casos em que é impossível eliminar uma causa de acidente ou doença de trabalho por uma revisão de Engenharia, mediante proteção em máquinas, equipamentos ou locais de trabalho, ou reduzindo o tempo de exposição após, névoas, fumos, vapores perigosos ou ruídos excessivos, então o uso de equipamentos de proteção pessoal faz-se indispensável.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

2 - TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Distinguimos dois tipos básicos de proteção: a individual e a coletiva.

2.1 - PROTEÇÃO COLETIVA – São as medidas de ordem geral executadas no ambiente de trabalho, nas máquinas e nos equipamentos, assim como medidas orientativas quanto ao comportamento dos trabalhadores para evitar os atos inseguros e medidas preventivas de Medicina do Trabalho.

Exemplos de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC

- Proteção de máquinas;
- Proteção em circuitos e equipamentos elétricos;
- Proteção contra ruído e vibrações;
- Proteção contra quedas;
- Proteção contra incêndios;
- Sinalização de segurança;
- Normas e regulamentos de segurança;

2.2 - PROTEÇÃO INDIVIDUAL – É todo meio ou dispositivo de uso pessoal, destinado a preservar a saúde do trabalhador no exercício de suas funções.

Exemplos de Equipamento de proteção individual – EPI

- Proteção para a cabeça: capacete, óculos, protetores faciais;
- Proteção auricular: protetores de inserção e circumauxiliares;
- Proteção respiratória; máscaras e filtros;
- Proteção contra quedas: cintos de segurança;
- Proteção do tronco: coletes e aventais;
- Proteção para membros superiores: mangas e luvas;
- ◇ Proteção para membros inferiores: perneiras caleiras, polainas, sapato de segurança, botinas, botas.

2.2.1 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Equipamento de proteção individual é todo o meio ou dispositivo de uso pessoal, destinado a preservar a saúde do trabalhador no exercício de suas funções. Pode-se classifica-los, agrupando-os segundo a parte do corpo que devem proteger:

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- **PROTEÇÃO PARA CABEÇA** – Por exemplo: capacetes, protetor facial contra impactos e respingos, óculos de segurança contra impacto, óculos para soldar, máscaras para soldar (solda elétrica), protetor auricular tipo “ plug”, protetor auricular tipo “concha”.
- **PROTEÇÃO PARA MEMBROS SUPERIORES** – Por exemplo: as luvas de raspa de couro, luvas de lona, luvas impermeáveis (borracha ou plástico), luvas de amianto, mangas de couro, mangas impermeáveis, dedeiras, etc...
- **PROTEÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES:** Exemplo: os sapatos de segurança comum e com biqueiras ou palmilha de aço, botas de borracha cano curto ou longo, perneiras de raspa de couro.
- **PROTEÇÃO DO TRONCO:** Por exemplo: avental de raspa de couro, avental de lona ou trevira, avental de amianto, avental plástico.
- **PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS:** Destina-se a proteger e impedir, que as vias respiratórias sejam atingidas por gases ou substâncias nocivas ao organismo. Exemplo: máscaras semifacial, máscaras facial, máscaras de filtro, máscaras com suprimento de ar, máscaras contra gases.
- **CINTOS DE SEGURANÇA** – Destina-se a proteger o trabalhador que exerce suas atividades em lugares altos, prevenindo possíveis quedas.

CAPITULO V

1 - PRÁTICA DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES

- A investigação de acidentes, quando bem conduzida, é uma das boas fontes de informação para a segurança do trabalho.
- Os acidentes que mais interessa investigar são os que causam lesões às pessoas;
- Alguns erros de interpretação e de avaliação não permitem que muitas pessoas reconheçam todas as vantagens das investigações de acidentes;
- As investigações de acidentes devem ser processadas em seu ciclo completo, isto é, desde as primeiras informações da ocorrência até a tomada de medidas para prevenir outras ocorrências semelhantes;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- As informações devem se iniciar com as informações sobre as lesões, fornecidas pelo serviço médico e se possível, com algumas palavras trocadas com o acidentado;
- Além de dados pessoais e profissionais relativos ao acidentado, dados relativos à lesão sofrida e outros que identifiquem local, hora, etc. do acidente, devem constar do relatório as causas apuradas e o que é mais importante, também as medidas tomadas para prevenir outros casos semelhantes;
- Controles estatísticos dos acidentes devem ser mantidos, de preferência simples e com todos os dados capazes de proporcionar motivação para a prática de prevenção de acidentes.

2 - ANÁLISE DOS ACIDENTES

É fundamental diante de um acidente ocorrido, a busca de suas causas e a proposição de medidas para que acidentes semelhantes possam ser evitados. O acidente de trabalho, quanto a sua consequência, classificam-se em:

- ◆ **ACIDENTES COM AFASTAMENTO:** É o acidente que provoca incapacidade para o trabalho ou morte do acidentado, podendo resultar:
 - Morte;
 - Incapacidade temporária e
 - Incapacidade permanente (parcial ou total);
- ⇒ **INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE:** É a diminuição, por toda a vida para o trabalho. Ex. Perda de um dos olhos ou dedos.
- ⇒ **INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE:** É a invalidez incurável para o trabalho
- ◆ **ACIDENTES SEM AFASTAMENTO:** É o acidente em que o acidentado pode exercer a função normal no mesmo dia do acidente, ou seja, acidente capacitado.

3 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES

É obrigação legal, assim que houver um acidente, o acidentado ou qualquer pessoa, fazer a comunicação do acidente logo que se dê a ocorrência, convém lembrar que nem todos os acidentes ocorrem no recinto da empresa. A empresa por sua vez faz a comunicação ao INSS.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

O acidentado deve comunicar ao SESMT a ocorrência, para que se possa tomar todas as providências legais e sua investigação.

4 - REGISTRO DE ACIDENTES

Assim como nas empresas existem preocupações com controles de qualidade, de produção, de estoques, etc., deve existir também igual ou maior interesse com os acidentados. O acompanhamento da variação na ocorrência de informação exigem que se façam registros cuidadosos sobre acidentes. Tais registros podem colocar em destaque a situação dos acidentes por setores, por mês, função, idade etc.

Através dos registros, montam-se as estatísticas de acidentes de que vem satisfazer às exigências legais.

Prevenir acidentes significa, principalmente, atuar *antes* de sua ocorrência o que significa *identificar e eliminar riscos* nos ambientes de trabalho.

5 - INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

Uma das principais funções da CIPA é prevenir acidentes. Porém quando estes ocorrem, cabe a CIPA estudar as causas, circunstâncias e conseqüências, ou participar destes estudos.

OBJETIVO: Descobrir as causas, estudá-las e propor medidas que as eliminem, evitando sua repetição.

5.1 - NAS INVESTIGAÇÕES DEVEMOS IDENTIFICAR:

- **AGENTE DO ACIDENTE** - É a máquina, o local, o equipamento que se relaciona diretamente com o dano físico que o acidente sofreu. Há 03 tipos de riscos que podem ser agentes de acidentes:
 - Riscos locais: piso escorregadio;
 - Riscos ambientais: proveniente de agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos;
 - Riscos operacionais: ferramentas com defeito ou mal estado de conservação;

- **FONTE DE LESÃO:** É o objeto, o material, a matéria-prima, a substância, a espécie de energia que entrando em contato com a pessoa, provoca a lesão. É o local da máquina que bate, numa parte do corpo do trabalhador. A descarga elétrica, um respingo de ácido o estilhaço, o piso escorregadio, etc.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

Na investigação do acidente, a análise da causa da lesão terá muito valor, porque ficará muito fácil a identificação dos atos inseguros cometidos ou da condição insegura existente.

CAPITULO VI

MANUAL DE SEGURANÇA

“ É importante que cada um faça sua parte para que o ambiente de trabalho seja agradável e produtivo.”

1 - CONCEITOS DE SEGURANÇA

Segurança no trabalho significa estar livre de riscos inaceitáveis de danos.

2 - RISCO O QUE É?

“É a possibilidade de perigo incerto, mas previsível, que ameaça a pessoa ou coisa”.

Uma situação de risco pode causar um acidente ou uma fonte com potencial de causar danos a saúde, a propriedade ou ao meio ambiente. A combinação da probabilidade e consequência de ocorrência (possibilidade) do evento perigoso.

Riscos devem ser eliminados, neutralizando-se seus efeitos de todas as formas, porém o melhor caminho é sempre aquele que atenda às necessidades dos trabalhadores e do seu patrimônio.

3 - ACIDENTE DE TRABALHO

De acordo com a conceituação legal, “acidente de trabalho será aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária,, da capacidade para o trabalho.”

Sob o ponto de vista técnico “são todas as ocorrências não programadas, estranhas ao andamento normal do trabalho, dos quais poderão resultar danos físicos e/ou funcionais, ou morte ao trabalhador e danos materiais e econômicos à empresa” .

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

Os acidentes do trabalho são nocivos sob todos os aspectos em que possam ser analisados. Sofrem conseqüências as pessoas que se incapacitam total ou parcialmente, temporária ou permanentemente para o trabalho.

4 - CAUSA DOS ACIDENTES

4.1 - ATOS INSEGUROS

São comportamentos emitidos pelo trabalhador, que podem levá-lo a ter um acidente. É a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, a riscos de acidentes.

· **Os atos inseguros mais comuns praticados são:**

- Ø Ficar junto ou sob cargas suspensas;
- Ø Usar máquinas sem habilitação ou permissão;
- Ø Lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimento;
- Ø Inutilização de dispositivos de segurança;
- Ø Não usar as proteções individuais;
- Ø Tentativa de ganhar tempo;
- Ø Brincadeiras e exibicionismo;
- Ø Emprego impróprio de ferramentas;
- Ø Manipulação insegura de produtos químicos;

· **São causas freqüentes de atos inseguros:**

- Ø Desconhecimento dos riscos de acidente;
- Ø Excesso de confiança em si mesmo;
- Ø Falta de aptidão ou de interesse pelo trabalho;
- Ø Atitudes impróprias, tais como violência ou revolta;
- Ø Incapacidade física para o trabalho (idade);
- Ø Problemas familiares, discussões com colegas;

4.2 - CONDIÇÕES INSEGURAS

São aquelas que põem em risco a integridade física e/ou a saúde dos trabalhadores ou a própria segurança das instalações.

Na construção e instalação em que se localiza a empresa:

- Área insuficiente;
- Pisos fracos e irregulares;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- Excesso de ruídos e trepidações;
- Falta de ordem e limpeza;
- Instalação elétrica imprópria; *Coisas abandonadas no chão*
- Falta de sinalização; *constituem sempre condições inseguras*

· **As condições inseguras mais freqüentes são:**

- Ø Falta de proteção em máquinas e equipamentos;
- Ø Má arrumação e falta de limpeza na área de trabalho;
- Ø Passagens perigosas obrigatórias para o pessoal;
- Ø Iluminação inadequada;
- Ø Falta de protetores individuais (EPI);
- Ø Equipamentos de proteção com defeito;
- Ø Roupas não apropriadas;
- Ø Calçados impróprios;

4.2 - CAUSAS DO ACIDENTE

Em tese, 98% dos acidentes poderiam ser evitados:

Os acidentes geralmente ocorrem na seguinte proporção:

| | |
|------------------------------|-----|
| - Condições inseguras | 18% |
| - Atos inseguros | 40% |
| - Condições e atos inseguros | 40% |
| - Atos incontroláveis | 02% |

5 - CIPAMIN -COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA MINERAÇÃO

É um grupo de pessoas, representantes dos empregados e do empregador, especialmente treinados para colaborar na prevenção de acidentes.

A CIPA tem por objetivo observar e relatar as condições de risco no ambiente de trabalho, visando a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho na mineração, de modo a tornar compatível permanentemente, o trabalho com a segurança e a saúde dos trabalhadores.

A meta da CIPA é determinar a participação dos trabalhadores no processo de prevenção que, através de suas sugestões, têm a possibilidade de alterar sistemas e processos, sentindo-se parte integrante das decisões da empresa.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

6 - SIPAT - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO.

São campanhas de prevenção de acidentes de trabalho elaboradas de forma educativa, a fim de criar ou reforçar uma mentalidade preventiva. Com o objetivo de proporcionar um clima de prevenção aos acidentes à todos os funcionários da empresa, buscando uma maior conscientização de um modo geral.

O trabalhador que vive uma campanha é influenciado por ela e adquire um maior grau de conhecimento, reduzindo os acidentes e garantindo a integridade física do ser humano.

7 – BAFÔMETRO

Suplemento Trabalhista 075/99 – “ A utilização do bafômetro por empresas privadas não encontra nenhum impedimento legal em nosso ordenamento jurídico, valendo o princípio “de que é permitido aquilo a que não é proibido”, podendo assim, ser implantado tal sistema de monitoramento em seus funcionários, principalmente naqueles que com o seu trabalho são responsáveis por outras vidas (terceiros), o que é o caso de motoristas, operadores de máquinas, tratoristas etc... No caso do teste do bafômetro acusar um nível elevado de álcool no sangue, o empregado deve ser suspenso imediatamente de suas funções. Se apanhado em estado de embriaguez, configurar-se-á sua irresponsabilidade, sua imperícia e negligência, cabendo sua dispensa por justo motivo. A recusa por parte do empregado em ser submetido a tal teste, faz presumir sua ebbriez.”

O bafômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcóolica em uma pessoa, analisando o ar exalado dos pulmões. A concentração de álcool ou hálito das pessoas está relacionada com a quantidade de álcool presente no seu sangue dado o processo de troca que ocorre nos pulmões, isso se deve ao fato do etanol ser totalmente solúvel em água. Após assoprar com força no canudinho, o ar de seus pulmões são conduzidos para um analisador contendo uma solução ácida de dicromato de potássio. O álcool presente no “bafo”, é convertido em ácido acético e pode ser detectado

O limite máximo permitido é 4 a 5 dg/l de sangue que corresponde a 0,20 a 0,25 mg/l de ar alveolar.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

Condições do examinado: Não há sinal clínico aparente porém as funções mentais começam a ficar comprometidas, os gestos começam a sofrer perturbações, a sensibilidade visual, a percepção das distâncias e das velocidades diminui. A taxa de álcool no sangue varia de acordo com o peso, altura e condições físicas de cada pessoa. Mas, em média, um indivíduo não pode ultrapassar a ingestão de 2(duas) latas de cerveja ou 2(duas) doses de bebidas destiladas (cachaça, uísque, vodka) antes de iniciar alguma atividade que exija suas faculdades mentais.

Penalidades: 1ª vez – advertência

2ª vez – suspensão de 1 dia

3ª vez - suspensão de 2 dias

4ª vez encaminhamento a direção.

8 - SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO .

Especialistas em Segurança e Medicina do Trabalho são profissionais qualificados e habilitados para identificar riscos nos ambientes de trabalho, estabelecer técnicas para sua eliminação e de uma forma geral, sugerir ações que possam prevenir acidentes e doenças do trabalho. O SESMT é responsável tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento das disposições contidas nas NR, aplicáveis as atividades realizadas pela empresa, e também, pela promoção de atividades que visem a conscientização, educação e orientação dos trabalhadores quanto as ações de prevenção de acidentes, doenças do trabalho e atendimento a emergências.

9 - ORIENTAÇÕES BÁSICAS AO FUNCIONÁRIO/COLABORADOR

- 1 – Constitui ato faltoso a recusa do empregado ao cumprimento das Ordens de Serviço.
- 2 – É obrigatório o registro de entrada e saída no cartão-ponto, no início e final da jornada de trabalho.
- 3 – É obrigatório zelar por todos os equipamentos ou dispositivos de sinalização, proteção ou segurança existentes na empresa pelos Avisos e Ordens de Serviço, bem como cumpri-los.
- 4 – É obrigatório o uso do equipamento de proteção individual – EPI,

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

capacete, botas de borracha, luvas especiais para cada função, avental, protetor auricular, respirador, máscara e óculos adequados para a respectiva função, que é fornecido gratuitamente.

5 – Avisar ao supervisor imediato ou técnicos de segurança, sobre qualquer alteração no estado do EPI.

Obs: Não trabalhe com EPI's danificados, troque sempre que necessário no Departamento de segurança. Não esqueça de levar o EPI danificado para a substituição.

6 - Para qualquer tipo de função no subsolo, deve ser usado os "PROTETORES AURICULARES".

7 – É obrigatório zelar pelo bom uso das máquinas e equipamentos da empresa.

8 – É obrigatório manter o local de trabalho limpo e asseado, use as lixeiras.

9 – Qualquer irregularidade que envolver a segurança do pessoal ou do patrimônio da empresa deve ser imediatamente comunicada ao superior imediato.

10 – É obrigatório, em caso de acidente, independente da gravidade, informar ao superior imediato, para as devidas providências.

11 – É obrigatório comunicar aos seus colegas e ao superior imediato a existência de condições inseguras do local de trabalho ou atos inseguros praticados por terceiros, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

12 – Não é permitido fumar no subsolo e nem levar cigarros, isqueiros e ou assemelhados, por determinação do DNPM.

OBS: Isqueiros somente com autorização para a função de detonador.

13 – Proibido cruzar correias transportadoras em movimento, exceto onde houver passadores.

14 - É proibido o acesso de pessoas não habilitadas às subestações , centro de força e transformadores de potência, bem como fazer reparos em equipamentos mecânicos, elétricos, hidráulicos ou pneumáticos.

15 – Em caso de reparos em condutores elétricos o desligamento e religamento de disjuntores só poderá ser efetuado por eletricista.

16 – Antes de operar qualquer máquina ou equipamento, o operador deve certificar-se de que ninguém possa ser acidentado pela mesma.

17 – É obrigatório manter a proteção adequada de partes móveis das máquinas e equipamentos.

18 – É proibido subir ou descer de qualquer veículo em movimento.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- 19 – É proibido a permanência de pessoal em locais sujeitos a quedas de materiais.
- 20 – É obrigatório o encaminhamento imediato para recarga dos extintores de incêndio, após sua utilização.
- 21 – Não é permitido utilizar os transportadores de correias em movimento, como meio de locomoção.
- 22 – Sempre que for transpor os transportadores de correias utilize os passadores apropriados.
- 23 - É proibido manusear cabos elétricos energizados sem o uso de luvas de proteção adequada à voltagem.
- 24 – É proibido transitar ou permanecer em locais que não estejam devidamente escorados.
- 25 - Todas as ordens de serviço já estabelecidas ou implantadas, permanecem em pleno vigor.
- 26 – Nunca faça nada na dúvida para você e para outras pessoas. Certifique-se de que fez ou faz as coisas com absoluta certeza e corretamente, dentro dos padrões de profissionalismo, técnica e segurança, pois do seu trabalho depende diretamente a sua vida, a da sua família, as de seus colegas de trabalho e a própria produção.
- 27 - Não faça uso de bebidas alcóolicas e/ou outros tipos de entorpecentes quaisquer para não arriscar em vir ao trabalho sob efeitos destes vícios maléficos, pois poderá criar condições de sérios riscos de acidentes se assim você se portar.
- 28 - Acate as ordens do seu Superior, Técnicos e Eng.^a de Segurança, em tudo o que se refere a possíveis riscos de acidentes dentro e fora da sua função.
- 29 – Não confie a outras pessoas detalhes de serviço os quais somente você poderá ter certeza absoluta de que foi feito.
- 30 – Procure os técnicos de segurança e eng.^a de segurança para lhe instruir sobre primeiros socorros, principalmente a massagem cardíaca e respiração artificial.
- 31 – Procure ler os “ Quadros de avisos da segurança”, porque neles há informações e solicitações importantes para o desempenho dos trabalhos. Estes se encontram junto ao local do café para conhecimento de todos.
- 32 – Procure conservar todos os aparatos criados para auxílio de Segurança e Higiene, tais como: Macas, filtros para água potável, placas de aviso, lixeiras, recipientes para depósito de materiais diversos de apoio á produção, etc.
- 33 - Não é permitido trabalhar de bermudas e sem camisa.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

34 - Não usar ganchos que sustentam os canos de ferro para passar os cabos elétricos. Deverá ser usado ganchos individuais para este fim.

Obs.: Além destas normas aqui expressas, faça tudo o que estiver ao seu alcance e que também for do seu conhecimento para o aprimoramento dos trabalhos e para garantir a segurança e a integridade física de todos os serventuários. Dê sugestões de como melhorarmos cada vez mais.

11 - NORMAS REGULAMENTADORAS

11.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

A legislação brasileira define direitos e deveres, tanto de empregados como das empresas. A Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, da Consolidação da Leis do Trabalho.

O Artigo 157 refere-se a competência das empresa e o artigo 158 discorre sobre a competência dos empregados, onde diz que, é facultado a empresa punir o trabalhador, dentro dos critérios legais, quando caracterizada a “recusa injustificada... à observância das instruções expedidas pelo empregado” no que tange as “precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.”

Quando a empresa não cobra de seus empregados as suas responsabilidades, é cobrada pela legislação por ter sido omissa, quando não negligente.

Conforme a lei, no que diz respeito a direitos e deveres a NR1 - Norma Regulamentadora n.º 1 estabelece obrigações de empregadores e de empregados, conforme ilustrado abaixo:

11.2 - Cabe ao empregador

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

b) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados, com os seguintes objetivos:

I - Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- II - Divulgar as obrigações e proibições que os empregados devem conhecer e cumprir;
- III - Dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição, pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas;
- IV - Determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais ou do trabalho;
- V - Adotar medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho - Mtb.
- VI - Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras de trabalho;

c) Informar aos trabalhadores:

- I – Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais trabalho;
- II – Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;
- III – Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos;
- IV – Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

d) Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

11.3 - Cabe ao empregado

- a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) Usar o Equipamento de Proteção Individual – EPI fornecido pelo empregador;
- c) Submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras – NR;
- d) Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras;

Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao cumprimento do disposto no item anterior.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

As empresas são responsáveis pela adoção de medidas de eliminação ou, no mínimo, minimização dos riscos e devem exigir dos seus empregados atitudes prevencionistas sob pena de, se não o fizerem, responderem, civil e criminalmente,

MEDIDAS INTERNAS DE SEGURANÇA

1.1 - ELETRICISTAS

PERIGO

01 - Mantenha seu armário, seu ferramental e seus equipamentos de teste em perfeita ordem e prontos para uso.

02 - Utilize a TOMADA FALSA SIEMENS ao fazer manutenção em máquinas que utilizam este tipo de conexão ou desconectar o pino da tomada e trazer junto a máquina.

03 - Não confie à outras pessoas detalhes de serviços, os quais os quais somente você poderá ter certeza absoluta de que foi feito.

04 - Evite cruzar redes elétricas que tenham aplicações diferentes (Ex. Rede das máquinas com rede de iluminação).

05 - Não permita que estranhos à profissão de electricista mexam em partes elétricas. Afaste sempre o pessoal das proximidades dos transformadores e de centros de força. Nestes locais o acesso somente é permitido à electricistas.

11- Ao fazer manutenção em máquinas motivas, esteja sempre em sincronia com o operador da mesma para evitar desencontro de informações e criação de riscos de acidentes.

12 - As redes específicas para iluminação, máquinas e exaustores deverão ser distanciadas e distintas, obedecendo critérios definidos pela SUPERVISÃO ELÉTRICA e não poderão sofrer mudanças arbitrárias para não perder a padronização, já por todos conhecida.

13 - Procure ler os quadros de avisos da segurança porque neles há muitos avisos importantes para o desempenho da sua função.

14 - Faça sempre a manutenção em redes, cabos e fios do seu painel de produção e não deixe emendas e conexões sem o devido isolamento, principalmente nos pontos de descarga dos TCs e nos de maior trânsito de pessoal e passagem de caixas de explosivos.

15 - Em electricidade não há as chamadas gambiarras. O serviço deve ser de qualidade e feito certo desde a primeira vez. O retrabalho pode custar vidas.

16 - Procure conservar a iluminação das mestres e oficinas, para se evitar os riscos de acidente. Aprimore sempre esta qualidade de iluminação no subsolo. Um ambiente bem iluminado contribui na identificação de riscos de acidente, pois o campo visual humano é bastante amplo.

17 - No subsolo há diversas funções e a maioria do pessoal não entende de electricidade. Compete a você alertá-los sempre e fazer tudo que estiver ao seu alcance para evitar acidentes com curiosos e menos esclarecidos.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

18 - Os Técnicos de Segurança e/ou a eng.^a de Segurança estão à sua inteira disposição para lhe instruir sobre respiração artificial e massagem cardíaca, para que você possa socorrer eventual acidentado por choque elétrico.

1.2 - MOTORISTAS DE MÁQUINAS

01 - Salvo quem estiver dirigindo os referidos veículos, o modo de ir e vir até o seu local de trabalho é andando.

02 - No máximo poderá acompanhar o motorista de jeep uma pessoa no banco ao lado.

03 - Não é permitido dar carona nestes veículos, principalmente na caçamba das máquinas.

04 - Comunique sempre ao seu superior sobre qualquer problema que estes veículos apresentarem.

05 - Não é permitido deixar pessoas não autorizadas dirigir o referido veículo ou máquinas.

06 - NÃO É PERMITIDO DAR CARONA NESTES VEÍCULOS.

6.1 - O condutor do veículo será responsabilizado pelo não cumprimento desta.

6.2 - No caso de alguém subir e não querer obedecer a ordem de descer, o condutor deverá parar e comunicar ao mesmo que somente colocará o veículo em movimento depois que o faltoso deixar o mesmo.

1.3 - OPERADORES DE MÁQUINAS CARREGADEIRAS, TRATOR ESTEIRA E FH.

01 - Use sempre protetor auricular seu Equipamento de Proteção Individual e troque sempre que estiver danificado, no DHST- Departamento de Higiêne e Segurança do Trabalho.

02 - Mantenha conduta exemplar em seu trabalho. Execute-o corretamente.

03 - Não faça brincadeiras e nem exibicionismo com a máquina, seu objeto de trabalho.

04 - Toda vez que sair de sua máquina, deixe a mesma desligada e com a caçamba apoiada no chão.

05 - Comunique sempre ao seu superior todo e qualquer problema que estes veículos apresentarem.

06 - NÃO É PERMITIDO DAR CARONA NESTES VEÍCULOS.

6.1 - O condutor do veículo será responsabilizado pelo não cumprimento desta.

6.2 - No caso de alguém subir e não querer obedecer a ordem de descer, o condutor deverá parar e comunicar ao mesmo que somente colocará o veículo em movimento depois que o faltoso deixar o mesmo.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

1.4 - NORMAS GERAIS

01 – Cinto de segurança – Será de uso obrigatório, sempre que estiverem executando qualquer obra acima de 3 metros de altura do solo e que não tiver proteção.

02 – Protetor auricular – Será de uso obrigatório sempre que permanecer em locais onde o ruído for acima do limite permitido determinado pela segurança.

03 – Capacete – Será de uso obrigatório sempre que estiverem em qualquer área que tenha o risco de queda de qualquer material ou no pátio do lavador.

04 - Calçado – Obrigatório o uso de calçado fechado, inclusive os motoristas e operadores.

05 – Roupas – Deverão usar roupas adequadas ao trabalho. Não é permitido o uso de bermudas e permanecer sem camisa no seu local de trabalho.

12 - NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

O primeiro socorro é a atenção imediata prestada a uma pessoa, cujo o estado físico coloca em perigo sua vida, com a finalidade de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, até que receba assistência qualificada.

12.1 - PARADA RESPIRATÓRIA E CARDÍACA

Se uma pessoa sofrer parada respiratória e não for imediatamente restabelecida, morrerá.

Como detectar uma parada respiratória?

- Observe o peito da vítima: se não mexer, houve parada respiratória.
- Se os lábios, língua e unhas estiverem azulados (arroxeados).

O que fazer?

- Afrouxe as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura;
- Verifique se há alguma coisa ou objeto obstruindo a boca ou garganta da vítima;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- Inicie a respiração boca-a-boca que consistem em:

a) Deitar a vítima de costas e com os braços estendidos ao longo do corpo;

b) Levantar o pescoço da vítima com uma das mãos e colocar um apoio sob a nuca e fazer com que a cabeça se incline para trás mantendo-a nesta posição.

- Puxar o queixo da vítima para cima, de forma que sua língua não impeça a passagem de ar.

c) Para que o ar não escape pelo nariz durante a respiração, feche bem as narinas da vítima, usando o dedo polegar e o indicador. Coloque a boca com firmeza sobre a boca do socorrido

e sopre até que o peito se infle. repita a operação aproximadamente 15 vezes por minuto se a vítima for adulta e 20 vezes por minuto, se for criança.

d) Após restabelecida a respiração, vire a cabeça de lado para que a vítima não se sufoque.

A parada cardíaca ocorre sempre que há uma parada respiratória.

Como detectar uma parada cardíaca:

- Se não perceber batimentos cardíacos;
- Se não conseguir palpar o pulso;
- se a vítima apresenta acentuada palidez.

O que fazer?

- Aplique a respiração boca-a-boca e
- Massagem cardíaca, da seguinte forma:

a) Deitar a vítima numa superfície dura e firme.

b) Apoie a palma de uma das mãos sobre a outra e coloque sobre a parte inferior do tórax.

c) Faça a seguir uma pressão, utilizando o peso do seu corpo, comprimindo o coração de encontro à coluna vertebral.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

d) Para cada 15 compressões cardíacas, aplicar respiração boca-a-boca soprando duas vezes a boca da vítima. Se for feito por dois socorristas, o ritmo é de 5 massagens para uma respiração.

e) Continuar o exercício até a vítima voltar ao normal ou até a chegada do socorro, se possível. Somente o médico pode diagnosticar a morte de um indivíduo.

CUIDADOS:

- Nos adolescentes, utilize apenas uma das mãos e nas crianças e bebês utilize os dedos, para não ocorrer fraturas ósseas;
- Aja rapidamente, não espere ou procure ajuda. Cada segundo é precioso.
- Mantenha a vítima aquecida e não deixe-a sentar ou levantar.
- Mesmo após normalizada a respiração, é necessário que a vítima seja encaminhada para atendimento médico.

12.2 - PARADA RESPIRATÓRIA EM CASO DE GASES VENENOSOS, OU FALTA DE OXIGÊNIO

- Remova a vítima para um local arejado e não contaminado;
- Somente chegue perto, se tiver certeza de que conseguirá remover a vítima do local, com segurança;
- Deverá ser usada proteção respiratória, a menos que a remoção possa ser feita, prendendo-se a respiração enquanto estiver no local contaminado ou sem oxigênio;
- Elimine, se possível a causa da contaminação;
- No caso da parada respiratória ocorrer por gases venenosos, a respiração artificial só deve ser feita através de equipamentos.

13.3 - CHOQUE ELÉTRICO

- Não toque a vítima até que ela esteja separada da corrente elétrica ou que a corrente esteja desligada;
- Certifique-se que esteja pisando em chão seco, se não estiver usando botas;
- Se você não souber desligar a chave geral ou a tomada da corrente elétrica, utilize somente material não condutor de eletricidade que esteja seco, como uma vara, uma tábua, uma corda ou um pano seco para afastar ou empurrar o fio da vítima;
- Ao aproximar, procure chegar pelo lado que puder ficar fora do alcance dos cabos elétricos, pois estes podem movimentar-se quando estão energizados;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- Inicie a respiração boca-a-boca logo que a vítima esteja fora do alcance da corrente elétrica.

14.4 - LESÕES ESQUELÉTICAS - OSSOS E ARTICULAÇÕES

14.4.1 - LESÕES NA ESPINHA (COLUNA)

- Se a vítima estiver consciente, solicite a movimentação dos membros e verifique a sensibilidade, fazendo leves compressões em diferentes locais;
- Caso a lesão seja no pescoço, coloque um calço, para evitar o balanço da cabeça ou até mesmo envolva a cabeça numa toalha;

Sintomas apresentados:

- Dor intensa;
- Paralisia das pernas;
- Estado de choque;
- Formigamento nos membros;
- Paralisia dos dedos das mãos e dos pés;
- Perda da sensibilidade;

O que fazer?

- Manter a vítima agasalhada e imóvel
- Não mexa e não deixe ninguém tocar na vítima com suspeita de lesão na espinha até a chegada do médico, enfermeiro ou técnico de segurança;
- Identifique se existe hemorragia (que deve ser tratada primeiro)
- Verifique a respiração. Se for necessário, aplique o método boca-a-boca;
- Nunca vire uma pessoa com suspeita de fratura na espinha sem antes imobilizá-la.

15.4.2 - CUIDADOS COM O TRANSPORTE

- O transporte deve ser feito numa maca ou padiola dura;
- Durante o transporte em veículos, evite balanços e freadas bruscas, para não agravar a lesão;
- Nos casos de suspeita de lesão na espinha, deite a vítima de barriga para cima, colocando, por baixo do pescoço e da cintura, um travesseiro ou toalha dobrada, de forma que eleve a coluna

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

15.4.3 - FRATURAS

Nos casos de fratura a primeira providência a ser tomada consiste em impedir o deslocamento das partes quebradas.

Existem dois tipos de fraturas:

- Fechadas: quando o osso quebrou, mas a pele não foi perfurada;
- Exposta: quando o osso está quebrado e a pele rompida.

Sintomas

- Dor;
- Hematoma e sensação de atrito;
- Edema (inchaço)
- Deformidade.
- Habilidade deficiente do membro ou região;

O que fazer em fraturas fechadas?

- Coloque o acidentado na posição mais confortável possível;
- Imobilize a fratura movimentando o menos possível;
- Ponha a tala inflável sustentando o membro atingido ou;
- Qualquer material rígido pode ser usado, como tábua, estaca, vareta de metal ou mesmo uma revista grossa.
- As talas devem ter comprimento suficiente para ultrapassar as juntas acima e abaixo da fratura;
- Use panos ou qualquer outro material para acolchoar as talas;
- No caso de fratura de perna, pode-se amarrar uma perna à outra, desde que a outra seja sã;
- Colocar entre as pernas, uma toalha ou um pano qualquer;

O que fazer em fraturas expostas?

- Colocar sobre a fratura exposta uma gaze ou um pano limpo;
- Fixe firmemente o curativo utilizando uma bandagem, tire ou rasgue a roupa sobre o ferimento.
- Mantenha a vítima deitada;
- Coloque as talas, sem puxar ou fazer voltar à posição natural;
- Transporte a vítima somente após imobilizar a fratura;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- Você encontra maca na casa de fogo em subsolo e as talas e bandagem no armário de primeiros socorros.

14.4.4 - FRATURAS NAS COSTELAS

- Imobilize o tórax, enfaixando o peito, juntamente com os braços cruzados;
- Movimente a vítima o mínimo possível, pois a costela fraturada pode perfurar os pulmões;
- Não aperte demais as faixas para não dificultar os movimentos respiratórios;

14.5 - TRANSPORTE DE ACIDENTADOS

Antes da remoção de um acidentado é necessário tomar alguns cuidados:

- Controlar a hemorragia, se houver;
- Manter a respiração;
- Imobilizar os pontos suspeitos de fratura;
- Evite ou controle o estado de choque;
- A maca é o melhor meio de transporte;

Como levantar a vítima com segurança

Se o ferido tiver de ser removido antes de verificar se existe alguma lesão, cada parte do corpo deve ser apoiada. O corpo tem de ser mantido sempre em linha reta, não devendo ser curvado.

Como puxar a vítima para um local seguro

Puxe a vítima pela direção da cabeça ou pelos pés. Nunca de lado. Tenha cuidado de certificar-se de que a cabeça está protegida.

Ao remover um ferido para o local onde possa ser usada a maca, adote o método de uma, duas ou três pessoas para o transporte da vítima, dependendo do tipo de gravidade da lesão, da ajuda disponível e do local.

- Transporte de apoio;
- Transporte em "cadeirinha";
- Transporte em cadeira;
- Transporte em braço;
- Transporte nas costas;
- Transporte pela extremidade;
- transporte de tábua com imobilização do pescoço (suspeita de fratura na coluna).

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

O transporte de acidentados em veículos (ambulância ou carro) também merece cuidados:

- Evite freadas bruscas e balanços contínuos que podem agravar o estado da vítima;
- **Lembre-se que o excesso de velocidade pode provocar novas vítimas.**

OBS: Não desloque ou araste a vítima antes de imobilizar a fratura. Salvo se a mesma estiver em eminente perigo.

14.6 - CONVULSÃO

Convulsão é um ataque ou contração dos músculos. Normalmente a vítima cai e agita o corpo com batimentos de cabeça, membros inferiores e superiores, revirando os olhos e salivando abundantemente. Quando isto acontecer, tome os seguintes cuidados:

- 1 - Evitar a queda da vítima.
- 2 - Colocar um pano entre os dentes para evitar que a vítima morda a língua.
- 3 - Evite sacudir a vítima e nem dê vinagre ou álcool ou outro produto para reanimação.

14.7 – FERIMENTOS

Quando ocorrer um ferimento deve-se tomar as seguintes providências:

- Lavar as mãos com água e sabão para evitar infecção no ferimento.
- Lavar o local ferido para evitar infecção.
- Secar o local com gaze ou pano limpo.
- Fazer um curativo para não deixar a ferida exposta.
- Transportar a vítima para um hospital.

14.8 - DOENÇAS PROFISSIONAIS:

As doenças profissionais decorrem da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos que agredem contínua e intermitente o organismo. É considerada como sendo aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade.

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

14.9 - DOENÇAS DO TRABALHO:

As doenças do trabalho são resultantes de condições especiais de trabalho não relacionado em lei e para as quais se torna necessário a comprovação de que foram adquiridas em decorrência do trabalho. É caracterizada como aquela doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relaciona diretamente.

Portanto, no caso das doenças do trabalho, como nos demais fatores de interferência da saúde, o trabalhador deve ser conscientizado sobre a importância de preservar sua saúde.

15 - PLANO DE EMERGÊNCIA -

O objetivo do plano de emergência é preservar a vida humana, evitando ou minimizando danos físicos e psíquicos às pessoas. Visa também proteger a propriedade e evitar a paralisação da produção com graves resultados econômicos e sociais. Portanto, quanto mais perfeita for a planificação, mais significativos serão os resultados alcançados.

As fases do plano de emergência são:

- 1 – Levantamento de riscos e proposição de medidas preventivas
- 2 – Instalação equipamentos de combate à incêndio, formação de brigada
- 3 – Formação de equipes de abandono de áreas
- 4 – Instalação de material de primeiros socorros e formação de equipes de atendimento urgência.

15.1 - ACIDENTE FATAL

- Avise a engenharia e os técnicos de segurança, fale com calma e clareza. Para localizá-los consulte a lista de telefones que está junto do aparelho;
- Informe o local do acidente, galeria e painel;
- Descreva o acidente se possível;
- Espere a chegada da engenharia ou técnico de segurança no local;
- Não retirar a vítima do local;

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- A engenharia ou técnicos de segurança devem comunicar de imediato à autoridade policial competente, DRT, DNPM e Sindicato;
- O Técnico de segurança deve isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade competente.

15.2 - INUNDAÇÕES

- Avise o encarregado, técnico de segurança ou engenharia , fale com calma e clareza;
- Informe o local que está inundando, número da galeria e do painel;
- Se houve vítimas;
- Se houve danos a equipamentos ou máquinas;
- Retire todo o pessoal da área;
- Desligue a energia elétrica, se houver cabos na área inundada;
- Isole a área, para evitar curiosos no local;
- Nunca haja sozinho, não tome atitudes que comprometa a segurança de todos.

15.3 - INCÊNDIO

Em caso de incêndios avise os brigadistas, que são: os encarregados, eletricitas, mecânicos, serventes de produção e técnicos de segurança. Avise a engenharia, explicando o ocorrido e local.

- Toda a área do incêndio deve ser abandonada;
- As pessoas devem se afastar do local do fogo sempre procurando a entrada de ventilação da mina;
- Antes de se dar combate ao incêndio, deverão ser desligadas as entradas de força;
- Quando da chegada do corpo de bombeiros, o técnico de segurança ou os plantões da mina, devem explicar-lhes qual tipo de fogo, e orientar os soldados sobre a área do incêndio;
- Em qualquer caso, deve ser mantido a calma, deve-se atuar com serenidade e ninguém deve tentar o "heroísmo".

O que fazer?

- Avisar o guarda da portaria que deverá ligar para os **bombeiros** no telefone **193**. Fornecer os seguintes dados ao corpo de bombeiros:

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)

- No combate ao fogo utilize os extintores conforme disposto no local, iniciando o ataque o mais rápido possível.
- Retirar as pessoas que não possam ajudar, a fim de evitar o pânico e as ações desordenadas.


16 - EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA


Em caso de emergência ou acidente, deve ser acionado 190 ou 193

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Programa de Gerenciamento de Riscos, apresenta as medidas tomadas pela empresa, com relação à prevenção de acidentes do trabalho e melhoria das condições ambientais. Além das metas contidas neste PGR, também serão tomadas medidas propostas nas reuniões da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e medidas decorrente de vistoria aos locais de trabalho realizado pelo SESMT.


Bruno Lopes Falcão
Engenheiro de Segurança do Trabalho





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º 105/CIDADES/2019 – SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO

CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL




FOTO – 01 – (PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO) NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) - LASTRO DE AREIA, PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR CINZA

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 51765

Charles de Lima
Sec. Municipal Adjunto da
Inf. Traa. e Urbanismo - S. M.
25/12/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 06157476.1



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**


**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º 105/CIDADES/2019 - SECR
CNO N.º 90.004.53968/73**


**PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO - 02 - (PINTURA EXTERNO) PAREDES DA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM
PAREDES S/ MASSANA, NA COR BRANCO GELO**



**FOTO - 03 - (PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO) NA ÁREA DE PASSEIO) - LASTRO DE AREIA, BANQUETA/ MEIO FIO
DE CONCRETO, (1,00x0,35x0,15m)**

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342, Ecomar Barreira Pinheiro
63-475-800 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rafael de Almeida Teixeira Lima
ENG CIVIL RNP-06123715
CREA-CE 51781

Absolon Cardozo Mota Neto **Página 2 de 9**
Engenheiro Civil
RNP-06157715
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 26/2021



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º 105/CIDADES/2019 – SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO – 04 – (PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO) NA ÁREA DE PASSEIO) - LASTRO DE AREIA, BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO, (1,00x0,35x0,15m)



FOTO – 05 – (PINTURA INTERNO) PAREDES DA ÁREA DE LAVAGEM DE ROUPA) – LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES S/ MASSANA, NA COR BRANCO GELO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342, Edimar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Rafael de Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 51765

Charles de Lima Neto
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Urbanismo - SEINFRA
Portaria 06157/2021
16/12/2021



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. Nº CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO – 06 – (PINTURA INTERNO) PAREDES DA ÁREA DE LAVAGEM DE ROUPA, DEPOSITO DE ROUPA SUJA, TANGUES ELÉTRICO, DE ROUPA LIMPA, COPA) – LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES S/ MASSANA, NA COR BRANCO GELO



FOTO – 07 – (PINTURA INTERNO) EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA NO TETO DA ÁREA DE LAVAGEM DE ROUPA E EMGOMACÃO DE ROUPA

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.175-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENC. CIVIL RNP-061237150
CREA-CE 51784

Absolvo Carlos Leite Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP-061237150

Página de Lima Nunes
Chefe Municipal da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. Nº CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 – SECR
CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



16 de dez de 2022 14:35:09
301° NW
Altitude:139.0m
Velocidade:0.0km/h

**FOTO – 08 – (PINTURA EXTERNO) PAREDES DA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) – LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM
PAREDES S/ MASSANA, NA COR BRANCO GELO**



16 de dez de 2022 14:35:13
326° NW
Altitude:139.0m
Velocidade:0.0km/h

**FOTO – 09 – (PINTURA EXTERNO) PAREDES DA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) – LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM
PAREDES S/ MASSANA, NA COR BRANCO GELO**

Matos & Almeida LTDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 Emar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Alexandre Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 51765

Absolon Geraldo Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061527621

Chagdas de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento e Sec. da
INF. TPAU e SIG. JAGUARIBE-CE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
 PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
 CONTRATO N.º 08.07.01/2020
 ART. N.º CE20210850160
 CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 – SECR
 CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
 JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO – 10 – (PINTURA EXTERNO) PAREDES DA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) – LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES S/ MASSANA, NA COR BRANCO GELO



FOTO – 11 – (PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO) NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) - LASTRO DE AREIA, BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m)

Matos & Almeida LTDA- ME
 R Antonio Gomes da Silva-342 Edimar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP- 06123715
 CREA-CE- 5176F

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil II
 RNP- 06123715

Página 6 de 9
Charles Lima Nunes
 Sec. Municipal de Trabalho da Sec. da
 Inf. Trab. e Urbanismo - SENFRA
 Portaria 273/2021



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 – SECR
CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



**FOTO – 12 –DATA: 19/12/2022 - (PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO) NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) - PISO
INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR CINZA**



**FOTO – 13 –DATA: 19/12/2022 - (PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO) NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) - LASTRO DE
AREIA, BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m)**

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ERG / CIVIL RNP: 061237152
CREA-CE 51765

Absolon Carvalho Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061511000-1

Página 7 de 9
Charles Lima Nunes
Sec. Municipal de Infra-
estrutura e Urbanismo
19/12/2022 14:29



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 – SECR
CNO Nº 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO – 14 –DATA: 19/12/2022 - (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPA) – PASSANDO OS CABOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM




FOTO – 15 –DATA: 19/12/2022 - (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) NA ÁREA DE LAVAGEM DE ROUPA E GOMAÇÃO DE ROUPAS) – PASSANDO OS CABOS PARA ILUMINAÇÃO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP-061237152-1
ÁREA-CE-51765

Absolon Casimiro Mota Neto
Engenheiro de 02.º
Rua: 0615/120.1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Infra. e Urbanismo - SEINFRA
Data: 28/3/2021
Página 8 de 9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO –**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 8ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8ª**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 – SECR
CNO N.º 90.004.53968/73**

**PERÍODO: 19/09/2022 a 19/12/2022
JAGUARIBE-CE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

COORDENADAS GEOGRAFICAS: -5.885955, 30.607483

RELATORIO FOTOGRAFICO








FOTO – 16 –DATA: 19/12/2022 - (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) NA ÁREA DO DEPOSITO DE ROUPA LIMPA) – PASSANDO OS CABOS PARA TOMADAS


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237151
CREA-CE: 54761


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunta da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Data: 28/3/2021


Absolon Carneiro Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061512701


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 19/12/2022 **FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO **CÓDIGO DA OBRA:** 00011/2022

Nº DO CONTRATO: 08.07.01/2020 **CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA **04º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS **INÍCIO DA OBRA:** 01/02/2022 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/12/2022

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS | | QUALIDADES DOS SERVIÇOS | |
|---|---------|---|---------------------------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | <input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO | <input type="checkbox"/> BOM |
| MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | <input type="checkbox"/> REGULAR | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% | <input type="checkbox"/> MAU | |
| PAREDES E PAINÉIS | 85,14% | | |
| COBERTURA | 100,00% | | |
| ESQUADRIAS | 8,83% | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDES | 41,69% | PREVISTO: | 19/12/2022 |
| ARGAMASSAS PARA TETOS | 100,00% | % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: | 67,12% |
| PISOS INTERNOS | 98,05% | | |
| PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO | 61,70% | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 49,68% | | |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 26,85% | | |
| PINTURA | 67,41% | | |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00% | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 80,20% | | |


OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIR EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 20 de Dezembro de 2022.

Matos & Almeida LTDA- ME
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63-475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL / RNP: 061237152-2
 CREA-CE 51765

Abelton Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 0615/2761-4

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE SETEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 19/09/2022 | FOLHA: 19 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 72 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 47 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO



TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%


RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 20/09/2022 | FOLHA: 20 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 72 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 47 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



- COBERTURA


ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.****CNPJ:01.816.139/0001-70.****DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 21/09/2022 | FOLHA: 21 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 71 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 47 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



- COBERTURA


ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
 RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.****CNPJ:01.816.139/0001-70.****DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 22/09/2022 | FOLHA: 22 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 70 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 47 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- PISO INTERNO
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 23/09/2022 | FOLHA: 23 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 69 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 47 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- PISO INTERNO
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.****CNPJ:01.816.139/0001-70.****DIARIO DE OBRA**RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 24/09/2022 | FOLHA: 24 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 68 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 48 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL****ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO****NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 25/09/2022 | FOLHA: 25 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 67 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 49 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 AREA: CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 26/09/2022 | FOLHA: 26 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 66 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 49 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- COBERTURA**
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- PISO INTERNO**
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765 | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 27/09/2022 | FOLHA: 27 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 65 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 49 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **COBERTURA**
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- **PISO INTERNO**
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP 061237152 CREA-CE 5176F | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 28/09/2022 | FOLHA: 28 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 64 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 49 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **COBERTURA**
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- **PISO INTERNO**
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP- 061237152- CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Registro: 0615727611 CREA-CE 51765 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE SETEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 29/09/2022 | FOLHA: 29 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 63 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 49 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


PISO INTERNO
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,
CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE SETEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DATA: 30/09/2022 | FOLHA: 30 | LIVRO: 15 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 62 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | | DIAS NÃO TRABALHADOS 69 | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



PISO INTERNO


PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 06123715 CREA-CE 5176F | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: <u>0615727611</u> Registro: <u>0615727611CE</u> ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 01/10/2022 | FOLHA: 01 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 61 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 70 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP-061572761-1 ASS: _____ |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 02/10/2022 | FOLHA: 02 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 60 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP-0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 02/10/2022 | FOLHA: 02 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 60 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |


| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
RNP: 0612371522
Registro: 51765D CEASS: 
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL / RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CEASS: 
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0615727611



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 03/10/2022 | FOLHA: 03 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 59 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 04/10/2022 | FOLHA: 04 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 58 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 05/10/2022 | FOLHA: 05 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 57 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP-061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP-0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 06/10/2022 | FOLHA: 06 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 56 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP- 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP- 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 07/10/2022 | FOLHA: 07 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 55 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 71 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil R.N.P. 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 08/10/2022 | FOLHA: 08 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 54 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 72 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-0612371522 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP-0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 09/10/2022 | FOLHA: 09 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 53 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 73 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 10/10/2022 | FOLHA: 10 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 52 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 73 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 11/10/2022 | FOLHA: 11 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 51 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 73 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 5176F | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia de O & M Rua: 00000000, 1 ASS: _____ |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 12/10/2022 | FOLHA: 12 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 50 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 74 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



FERIADO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

SEM ATIVIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 13/10/2022 | FOLHA: 13 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 49 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 74 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 14/10/2022 | FOLHA: 14 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 48 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 74 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 15/10/2022 | FOLHA: 15 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 47 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 75 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 16/10/2022 | FOLHA: 16 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 46 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 76 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: <u>0615727611</u> Registro: <u>0615727611CE</u> ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 17/10/2022 | FOLHA: 17 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 45 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 77 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 18/10/2022 | FOLHA: 18 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 44 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 77 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 19/10/2022 | FOLHA: 19 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 43 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 77 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 20/10/2022 | FOLHA: 20 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 42 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 77 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL / RNP: 0612371522-7 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: <u>0615727611</u> Registro: <u>0615727611CE</u> ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 21/10/2022 | FOLHA: 21 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 41 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 77 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA N°342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO N° 08.07.01/2020 ART N° . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 22/10/2022 | FOLHA: 22 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 40 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 78 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matoscalmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 23/10/2022 | FOLHA: 23 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 39 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 79 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 06123715 CREA CE: 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 24/10/2022 | FOLHA: 24 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 38 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 79 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL .

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 25/10/2022 | FOLHA: 25 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 37 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 79 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP-0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 26/10/2022 | FOLHA: 26 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 36 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 79 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA/CE: 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 27/10/2022 | FOLHA: 27 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 35 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 79 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Eng Civil RNP: 0615727611 RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 28/10/2022 | FOLHA: 28 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 34 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 79 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152 CREA-CE 5176F | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 29/10/2022 | FOLHA: 29 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 33 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 80 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE OUTUBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 30/10/2022 | FOLHA: 30 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 32 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 81 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 5176F | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE OUTUBRO/2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 31/10/2022 | FOLHA: 31 | LIVRO: 16 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 31 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 81 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 01/11/2022 | FOLHA: 01 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 30 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 81 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA - CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil Rua do ... |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 02/11/2022 | FOLHA: 02 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 29 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 82 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO DIA DE FINADOS SEM ATIVIDADES.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - CREC 061237152-2 CREA/CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil CREA/CE 061572761-1 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 03/11/2022 | FOLHA: 03 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 28 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 82 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CREA Nº: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 04/11/2022 | FOLHA: 04 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 27 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 82 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 05/11/2022 | FOLHA: 05 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 26 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 83 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 06/11/2022 | FOLHA: 06 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 25 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 84 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-7 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 07/11/2022 | FOLHA: 07 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 24 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 84 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 08/11/2022 | FOLHA: 08 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 23 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 84 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 0612371522 CREA-CE: 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: <u>0615727611</u> Registro: <u>0615727611CE</u> ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 09/11/2022 | FOLHA: 09 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 22 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 84 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 0612371522 CREA: CE - 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 10/11/2022 | FOLHA: 10 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 21 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 84 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 061572761-1 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 11/11/2022 | FOLHA: 11 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 20 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 84 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |
|---|--|



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 12/11/2022 | FOLHA: 12 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 19 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 85 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP-0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° .CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 13/11/2022 | FOLHA: 13 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 18 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 86 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 14/11/2022 | FOLHA: 14 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 17 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 86 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE: 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 15/11/2022 | FOLHA: 15 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 16 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 87 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA SEM ATIVIDADES.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil Avenida ... |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 16/11/2022 | FOLHA: 16 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 15 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 87 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL, RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 17/11/2022 | FOLHA: 17 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 14 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 87 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 18/11/2022 | FOLHA: 18 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 13 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 87 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES AGUARDANDO MATERIAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil CREA-CE 061572761-1 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 19/11/2022 | FOLHA: 19 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 12 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 88 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 20/11/2022 | FOLHA: 20 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 11 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 Á 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 89 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA/CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 21/11/2022 | FOLHA: 21 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 10 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 89 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS• **RETOMADAS DOS SERVIÇOS .**• **PAREDES E PAINÉIS**

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm



• **COBERTURA**


ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%

RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. Nº 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro de Edifícios CREA-CE 51765 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 22/11/2022 | FOLHA: 22 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 09 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 89 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS• **PAREDES E PAINÉIS**

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

• **COBERTURA**

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%


RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

RNP: 0612371522

Registro: 51765D CE


ASS: _____



 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CREA-RNP: 061237152-2
 CREA-CE 51765
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃONOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-

RNP: 0615727611

Registro: 0615727611CE

ASS: _____


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 0615727611

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 23/11/2022 | FOLHA: 23 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 08 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 89 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- PAREDES E PAINÉIS**
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
- COBERTURA**
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CREA RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE NOVEMBRO/2022

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 24/11/2022 | FOLHA: 24 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 07 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 30/05/2022 A 25/11/2022 31/12/2021 À 30/05/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 89 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS• **PAREDES E PAINÉIS**

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm, SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm



• **COBERTURA**


ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%

RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIV. - RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil Matr. 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 25/11/2022 | FOLHA: 25 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 179 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 00 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



• **COBERTURA**


ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 26/11/2022 | FOLHA: 26 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 178 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 01 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL**

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 27/11/2022 | FOLHA: 27 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 177 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 02 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil CREA-CE 51765 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 28/11/2022 | FOLHA: 28 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 176 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 02 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

• **COBERTURA**

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%

RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA



• **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**


CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 29/11/2022 | FOLHA: 29 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 175 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 02 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

• **COBERTURA**

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%

RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA



• **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**


CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil Inscrição Profissional 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE NOVEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 30/11/2022 | FOLHA: 30 | LIVRO: 17 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 174 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 02 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **COBERTURA**
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 01/12/2022 | FOLHA: 01 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 173 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 02 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

• **COBERTURA**

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%

RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA



• **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**


CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 02/12/2022 | FOLHA: 02 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 172 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 02 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- COBERTURA**
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP- 061237152 CREA-CE 51765 | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil II RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 03/12/2022 | FOLHA: 03 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 170 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 03 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |


| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL**

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152 CREA-CE 51765 | ASS: _____ Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil II RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 04/12/2022 | FOLHA: 04 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 169 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 04 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil II RNP 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 05/12/2022 | FOLHA: 05 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 168 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 04 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **COBERTURA**
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO, ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: <u>0612371522</u> Registro: <u>51765D CE</u> ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: <u>0615727611</u> Registro: <u>0615727611CE</u> ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil II RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE DEZEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 06/12/2022 | FOLHA: 06 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 167 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 04 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **COBERTURA**
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
RNP: 0612371522
Registro: 51765D CEASS: _____
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CREA RNP 061237152-2
CREA-CE 51765**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CEASS: _____
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro II
RNP: 0615727611



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE DEZEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 07/12/2022 | FOLHA: 07 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 166 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 04 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **COBERTURA**
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%
RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA
- **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE DEZEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 08/12/2022 | FOLHA: 08 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 165 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 04 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO
- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
RNP: 0612371522
Registro: 51765D CE

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL - 061237152-2
CREA-CE 51765**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

ASS: _____

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0615727611

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE DEZEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 09/12/2022 | FOLHA: 09 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 164 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 04 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **REVESTIMENTO DE PAREDES - ARGAMASSAS PARA TETOS**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE, REBOCO , ESP=20 mm P/ TETO
- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
RNP: 0612371522
Registro: 51765D CE

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

ASS: _____

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil II
RNP: 0615727611

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 10/12/2022 | FOLHA: 10 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 163 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 05 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro CE II RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 11/12/2022 | FOLHA: 11 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 162 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 06 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL**

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 12/12/2022 | FOLHA: 12 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 161 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 06 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |


| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m), N/ ÁREA DE PASSEIO
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2
- **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) COM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Registro: 0615727611 RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 13/12/2022 | FOLHA: 13 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 160 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 06 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m), N/ ÁREA DE PASSEIO
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR - CINZA
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2
- **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) COM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
- **PINTURA**
EMASSAMENTO NO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, S/ MASSA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE DEZEMBRO/2022

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 14/12/2022 | FOLHA: 14 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 159 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 06 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m), N/ ÁREA DE PASSEIO
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR - CINZA
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2
- **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) COM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
- **PINTURA**
EMASSAMENTO NO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, S/ MASSA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____ Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |
|---|--|

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº . CE20200687457 MÊS DE DEZEMBRO/2022



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 15/12/2022 | FOLHA: 15 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 158 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 Á 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 06 | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |


| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m), N/ ÁREA DE PASSEIO
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR - CINZA
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2, CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2
- **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) COM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
- **PINTURA**
EMASSAMENTO NO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, S/ MASSA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP:061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 16/12/2022 | FOLHA: 16 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 157 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 06 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m), N/ ÁREA DE PASSEIO
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR - CINZA
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2, CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2
- **PINTURA**
EMASSAMENTO NO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, S/ MASSA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE | NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE |
| ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 17/12/2022 | FOLHA: 17 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 156 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SABADO | DIAS NÃO TRABALHADOS 07 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenharia Civil RNP: 0615727611 |



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO N° 08.07.01/2020 | | ART N° . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | | DATA: 18/12/2022 | FOLHA: 18 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 155 | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | | DIAS DA SEMANA: DOMINGO | DIAS NÃO TRABALHADOS 08 | | MANHÃ | TARDE | NOITE |
| | | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> |
| | | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL**

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|--|---|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: <u></u> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: <u></u> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|
| CNPJ: 01.816.139/0001-70 | | CONTRATO Nº 08.07.01/2020 | | ART Nº . CE20200687457 | | MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
| INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020 | DATA: 19/12/2022 | FOLHA: 19 | LIVRO: 18 | CONDIÇÃO DO TEMPO | | | |
| TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021 | DIAS DECOR: 180 | DIAS RESTANTES; 154 | | | | | |
| ADITIVO DE PRAZO: 25/11/2022 A 23/05/2023 30/05/2022 À 25/11/2022 | DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA | DIAS NÃO TRABALHADOS 08 | | MANHÃ | TARDE | NOITE | |
| | | | | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input checked="" type="checkbox"/> | BOM <input type="checkbox"/> | |
| | | | | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | INSTÁVEL <input type="checkbox"/> | |
| | | | | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | CHUVOSO <input type="checkbox"/> | |
| | | | | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/> | S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> | |

| FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. | FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | QUANT. |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| CARROS DE MAO | 06 | | |
| PICARETES | 05 | | |
| ENVHADA | 03 | | |
| PÁ DE BICO | 06 | | |
| MARRETA DE 20KG | 01 | | |
| BETONEIRA DE 400L | 01 | | |

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO**
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA NA ÁREA DE SECAGEM DE ROUPAS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO (1,00x0,35x0,15m), N/ ÁREA DE PASSEIO
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR - CINZA
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2, CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2, CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2
- **PINTURA**
EMASSAMENTO NO TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, S/ MASSA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
|---|--|
| NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 | NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611 |