



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPEIRO, JAGUARIBE-CE, LOTE V		EMPRESA EXECUTORA:				MEDIÇÃO Nº 01		CONTRATO:		R\$ 118.613,45	
		LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				PERÍODO: 01/11/2021 a 27/12/2021		ADITIVO		R\$ 28.533,42	
		CNPJ:				DATA: 27/12/2021		TOTAL		R\$ 147.146,87	
Nº DO CONTRATO: 01.07.01.2021-05		30.566.030/0001-20				VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 147.146,87	MEDIDAÇÃO ACUMULADO:		R\$ 147.146,87
						SALDO:		R\$ -			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ORÇ. ADICIONADO (+)		ORÇ. REDUZIDO (-)		ORÇAMENTO DEFINITIVO		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
								QUANTIDADE	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. EXEC %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				R\$ 6.954,21					R\$ 6.954,21						100%			R\$ 6.954,21
1.1	PMJ0070	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 3	PRÓPRIA	MÊS	3,00	2.318,07	R\$ 6.954,21				3,00	R\$ 6.954,21	3,00		3,00	0,00	100%	R\$ 6.954,21	R\$ -	R\$ 6.954,21
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.839,48		661,62			R\$ 3.501,10									R\$ 3.501,10
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	339,32	R\$ 2.029,92				6,00	R\$ 2.029,92	6,00		6,00	0,00	100%	R\$ 2.029,92	R\$ -	R\$ 2.029,92
2.2	PMJ0066	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	48,00	15,52	R\$ 744,96	42,63	661,62		90,63	R\$ 1.406,58	90,63		90,63	0,00	100%	R\$ 1.406,58	R\$ -	R\$ 1.406,58
2.3	C3104	REMOÇÃO DE CERÇAS	SEINFRA	M	170,00	0,38	R\$ 64,60				170,00	R\$ 64,60	170,00		170,00	0,00	100%	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ 64,60
3		PISO				R\$ 5.344,47		3.911,73			R\$ 9.256,20						100%			R\$ 9.256,20
3.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	48,00	83,25	R\$ 3.996,00	42,63	3.548,95		90,63	R\$ 7.544,95	90,63		90,63	0,00	100%	R\$ 7.544,95	R\$ -	R\$ 7.544,95
3.2	PMJ0067	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, COM MATERIAL REAPROVEITADO, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO.	PRÓPRIA	UN	20,70	36,90	R\$ 763,83				20,70	R\$ 763,83	20,70		20,70	0,00	100%	R\$ 763,83	R\$ -	R\$ 763,83
3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	68,70	8,51	R\$ 584,64	42,63	362,78		111,33	R\$ 947,42	111,33		111,33	0,00	100%	R\$ 947,42	R\$ -	R\$ 947,42
4		ALVENARIA				R\$ 157,01					R\$ 157,01						100%			R\$ 157,01
4.1	PMJ0065	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS	PRÓPRIA	M	7,00	22,43	R\$ 157,01				7,00	R\$ 157,01	7,00		7,00	0,00	100%	R\$ 157,01	R\$ -	R\$ 157,01
5		MUROS E FECHAMENTOS				R\$ 63.012,20					R\$ 63.012,20						100%			R\$ 63.012,20
5.1	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	M	170,00	370,66	R\$ 63.012,20				170,00	R\$ 63.012,20	170,00		170,00	0,00	100%	R\$ 63.012,20	R\$ -	R\$ 63.012,20
6		ESQUADRIAS				R\$ 1.047,95					R\$ 1.047,95						100%			R\$ 1.047,95
6.1	109691	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	796,55	R\$ 796,55				1,00	R\$ 796,55	1,00		1,00	0,00	100%	R\$ 796,55	R\$ -	R\$ 796,55
6.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	117,46	R\$ 117,46				1,00	R\$ 117,46	1,00		1,00	0,00	100%	R\$ 117,46	R\$ -	R\$ 117,46
6.3	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	SINAPI	M2	0,55	243,53	R\$ 133,94				0,55	R\$ 133,94	0,55		0,55	0,00	100%	R\$ 133,94	R\$ -	R\$ 133,94
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 162,48					R\$ 162,48						100%			R\$ 162,48
7.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	14,39	R\$ 115,12				8,00	R\$ 115,12	8,00		8,00	0,00	100%	R\$ 115,12	R\$ -	R\$ 115,12
7.2	C0673	GANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	2,00	23,68	R\$ 47,36				2,00	R\$ 47,36	2,00		2,00	0,00	100%	R\$ 47,36	R\$ -	R\$ 47,36
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 950,44		364,24			R\$ 1.314,68						100%			R\$ 1.314,68
8.1		ÁGUA FRIA																		
8.1.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	91,06	R\$ 273,18					R\$ 637,42	7,00		7,00	0,00	100%	R\$ 637,42	R\$ -	R\$ 637,42

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 209/2021 CPF 743.347.003-49

CNPJ: 30.566.030/0001-20
LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
Engenheiro Civil
CREA-CE 00775-0/2016-0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPIRO, JAGUARIBE-CE, LOTE V										EMPRESA EXECUTORA:										MEDIÇÃO Nº 01		CONTRATO:	R\$	118.613,45					
										LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA										PERÍODO: 01/11/2021 a 27/12/2021		ADITIVO:	R\$	28.533,42					
										CNPJ:										DATA: 27/12/2021		TOTAL:	R\$	147.146,87					
30.566.030/0001-20							VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	147.146,87	MEDIÇÃO ACUMULADO:		R\$	147.146,87	SALDO:		R\$	-											
Nº DO CONTRATO: 01.07.01.2021-05																													
8.1.2	C2684	VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	SEINFRA	UN	3,00	213,99	R\$	641,97					3,00	R\$	641,97	3,00					3,00	0,00	100%	R\$	641,97	R\$	-	R\$	641,97
8.1.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	35,29	R\$	35,29					1,00	R\$	35,29	1,00					1,00	0,00	100%	R\$	35,29	R\$	-	R\$	35,29
9	PINTURA						R\$	11.351,51						R\$	11.351,51								100%					R\$	11.351,51
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	787,70	11,93	R\$	9.397,26					787,70	R\$	9.397,26	787,70					787,70	0,00	100%	R\$	9.397,26	R\$	-	R\$	9.397,26
9.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS	SINAPI	M2	32,88	16,17	R\$	531,67					32,88	R\$	531,67	32,88					32,88	0,00	100%	R\$	531,67	R\$	-	R\$	531,67
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SINAPI	M2	70,74	20,11	R\$	1.422,58					70,74	R\$	1.422,58	70,74					70,74	0,00	100%	R\$	1.422,58	R\$	-	R\$	1.422,58
10	RETELHAMENTO						R\$	-						R\$	17.550,92								100%					R\$	17.550,92
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2		42,43	R\$	-	331,82	14.079,12			331,82	R\$	14.079,12	331,82					331,82	0,00	100%	R\$	14.079,12	R\$	-	R\$	14.079,12
10.2	C4460	MADREIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2		84,77	R\$	-	35,34	2.995,77			35,34	R\$	2.995,77	35,34					35,34	0,00	100%	R\$	2.995,77	R\$	-	R\$	2.995,77
10.3	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIDE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2		13,47	R\$	-	35,34	476,03			35,34	R\$	476,03	35,34					35,34	0,00	100%	R\$	476,03	R\$	-	R\$	476,03
11	SERVIÇOS FINAIS						R\$	1.665,00						R\$	1.665,00								100%					R\$	1.665,00
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	157,67	10,56	R\$	1.665,00					157,67	R\$	1.665,00	157,67					157,67	0,00	100%	R\$	1.665,00	R\$	-	R\$	1.665,00
							VALOR BDI TOTAL:	R\$	25.128,70	VALOR BDI TOTAL:	R\$	6.044,91	VALOR BDI TOTAL:	R\$	31.173,61	VALOR BDI TOTAL:	R\$	-			VALOR BDI:	R\$	31.173,61						
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$	93.484,75	VALOR ORÇAMENTO:	R\$	22.488,51	VALOR ORÇAMENTO:	R\$	115.973,26	VALOR ORÇAMENTO:	R\$	115.973,26	VALOR DA MEDIÇÃO SEM BDI:				R\$	115.973,26					
							VALOR TOTAL:	R\$	118.613,45	VALOR TOTAL:	R\$	28.533,42	VALOR TOTAL:	R\$	147.146,87	VALOR TOTAL:	R\$	147.146,87	VALOR TOTAL:				R\$	147.146,87					

CENTO E QUARENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
Engenheiro Civil
CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04

Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40