

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 11.06.0086

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
05.06.0006	05/06/2024	11/06/2024	83.916,91

CREDOR

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.224,62
1000.60.00.0.	ISS	2.517,51

Total da Retenção: (R\$) 3.742,13

HISTÓRICO

A 3º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 174 E MES 05/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.275-8 (CONV. 925490-2021)	OUTROS	5521990000	80.174,78

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11.06.0086

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
05060006	05/06/2024	GLOBAL	83.916,91	26.01.01/2023	26.01.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
11060086	83.916,91	83.916,91	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
11/06/2024	83.916,91	3.742,13	80.174,78

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.224,62
1000.60.00.0.	ISS	2.517,51
		Total da Retenção: (R\$) 3.742,13

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


A 3º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 174 E MES 05/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.275-8 (CONV. 925490-2021)	OUTROS	5521990000	80.174,78

Jaguaribe, 11 de Junho de 2024


MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3312410265717771
24/06/2024 10:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 28275-8 CONVENIO925490-2021
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.988.461.000.000	80.174,78 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.174,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.088.536.000.000	2.517,51 D	
18/06/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.088.546.000.000	1.224,62 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.742,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						75.651,66 C	
Saldo						75.651,66 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/06/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/07/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						75.651,66	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

fechar X

Loading Image...

Usuário:MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF:047.277.123-00

11/06/2024 16:28 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Pagina Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 925490

Movimentação(ões) financeira(s) 8817203 autorizada(s) com sucesso na data/hora 11/06/2024 19:28:29

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------

Autorizar Recusar Cancelar

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

2024 10:50 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 925490

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8817203 
Data	10/06/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 83.916,91
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 83.916,91
Total de Tributos Retidos	R\$ 3.742,13
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 80.174,78

Observação *

PAGAMENTO BM 03

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 83.916,91

Transferegov

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município de Jaguaribe - Ce	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	743,64	0,00	0,00
Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município de Jaguaribe - Ce	REDE COLETORA	83.173,27	0,00	0,00

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

2024 17 **Transfere** 

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrados
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 925490

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8817203 
Data	10/06/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 83.916,91
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 83.916,91
Total de Tributos Retidos	R\$ 3.742,13
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 80.174,78

Observação *

PAGAMENTO BM 03

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 83.916,91

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município de Jaguaribe - Ce	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	743,64	0,00	0,00
Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município de Jaguaribe - Ce	REDE COLETORA	83.173,27	0,00	0,00

VU1LdI



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 40192024

Data: 05/06/2024

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Endereço: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail: LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 17 - Saneamento

Dotação: 307

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1024 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Esgotamento Sanitário

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 26.01.01/2023 - Licitação: 26.01.01/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 83.916,91

Histórico

A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,00	83.916,91	83.916,91

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

fechar X

Loading Image...

04/04/2024 11:35-v.1.0.0-b1905741- Entrar no sistema com senha

Transferência de Programas

Propostas [Página Principal](#)

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)

[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Convênio 925490/2021

[Dados da Proposta](#)

[Plano de Trabalho](#)

[Requisitos](#)

[Projeto Básico/Termo de Referência](#)

[Execução Concedente](#)

[Execução Conveniente](#)

[Prestação de Contas](#)

[Participantes](#)

[Cadastro de Obras](#)

Atenção! Este instrumento ainda não possui o ID da Obra, necessário para instrumentos que possuem a categoria "Obras e Serviços de Engenharia".

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2022NS000132
Subtipo do Instrumento	Não possui subtipo		
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução		
	Empenhado	sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	925490/2021	Número da Proposta	055616/2021
Número Interno do Órgão	01912/2021		
Número do Processo	25100.008268/2021-25		

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
JAGUARIBE - CE CV Nº 925490-2021.pdf	12/01/2022	Baixar
SISTEMA_MUNICIPIO DE JAGUARIBE_CE_(925490).pdf	31/12/2021	Baixar
Proponente	CNPJ 07.443.708/0001-66 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE	
		Detalhar

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal	Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.
Órgão	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Órgão Vinculado	36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Justificativa

Caracterização dos interesses recíprocos

O Município de Jaguaribe localiza-se na microrregião do Médio Jaguaribe e possui uma população de 34.729 (IBGE 2020) habitantes, está localizado a 291,1 km de Fortaleza, capital do Ceará. O município de Jaguaribe visa dotar o município de saneamento

básico, por meio do sistema de esgotamento sanitário adequado para a qualidade e segurança da nossa população e visitantes.

Público alvo	População local do município de Jaguaribe - Ce
Problema a ser resolvido	Deficiência de infraestrutura adequada de sistema de esgotamento, diante disso temos buscado meios de ampliar o a qualidade de vida saudável, por meio do sistema de esgotamento.
Resultados esperados	O objetivo do tratamento do esgoto é remover os poluentes da água previamente usada pela população, de forma a devolvê-la aos corpos hídricos em boas condições e de acordo com os parâmetros exigido pelos órgãos ambientais. Para tanto o objeto se faz necessário, tendo em vista o intuito de fornecimento à população de Jaguaribe - Ce
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa	A proposta que tem como objetivo a implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Jaguaribe, buscando desenvolver em conformidade com as diretrizes do programa.
Categorias	Obras e Serviços de Engenharia
Objeto do Convênio	Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município de Jaguaribe - Ce
Capacidade Técnica e Gerencial	

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nenhum registro foi encontrado.

OBTV

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Convênio"	Não
----------------	-----	---------------------------------------------	-----

Dados Bancários

Banco	BANCO DO BRASIL SA		
Agência	2199-7	Conta	282758
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	09/06/2022 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

[Ver Historico Datas](#)

Data da Proposta	29/12/2021
Data Assinatura	31/12/2021
Convênio publicado no DOU em	13/01/2022
Data Início de Vigência	31/12/2021
Data Término de Vigência Atual	30/06/2024
Data Limite p/ Prestação de Contas	29/08/2024

Valores

[Ver Historico Valores](#)

R\$ 981.271,17	Valor Global
R\$ 979.801,47	Valor de Repasse
R\$ 1.469,70	Valor da Contrapartida
R\$ 1.469,70	Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00	Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00	Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2021	R\$ 979.801,47

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005244

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
05/06/2024	05.06.0006	83.916,91	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 05/06/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 83.916,91	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 174	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 05/06/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 05/06/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 24ep9z5m7okvi8mcbugyfdhj6		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 174 E MES 05/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁF	SERV	1	83.916,910	83.916,91	0

Jaguaribe, 5 de Junho de 2024

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 40192024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**CNPJ:** 30.566.030/0001-20**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:** LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM**Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 307**Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1024 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Esgotamento Sanitário**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 26.01.01/2023 - Licitação: 26.01.01/2023**Nº Empenho:** 05060006 - Global**Nº Nota Fiscal:** 174**Dt Emissão NF:** 05/06/2024**Dt. Solicitação** 05/06/2024
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/05 Á 31/05/2024**Vlr. Liquidação:** R\$ 83.916,91

(OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53478	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO		1,00	83.916,91	83.916,91

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Avaliação e Visto

Técnico Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 05.06.0006

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
05/06/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 26.01.01/2023	26.01.01/2023	40192024

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
307	83.916,91	83.916,91	0,00

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53478	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT	SERV	1	83.916,91	83.916,91


Total dos Itens: (R\$) 83.916,91

Eu, **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **05060006**. A(os) **5 de Junho de 2024**

Responsável pelo Setor

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)

	ESTADO DO CEARA				Nota Nº	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				000000174	
	SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG				SÉRIE	
				ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	05/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA					
Nome Fantasia	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS					
Endereço	RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO					
CPF/CNPJ	30.566.030/0001-20	Insc. Municipal	859648	UF	CE	Insc. Estadual 0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail	gabinete@jaguaribe.ce.gov.br	
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE					
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone (88) 3522-1092
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
3º MEDIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO À SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.						
TERRAPLANAGEM R\$ 48.853,39 / BASE DE CALCULO = R\$ 48.853,39 x 15% = 7.328,01						
SERVIÇO EM GERAL R\$ 7.609,92 / BASE DE CALCULO = R\$ 7.609,92 x 50% = 3.804,96						
VALOR DO INSS (SOBRE A BASE DE CÁLCULO) R\$ 11.132,97 x 11% = R\$ 1.224,62						
VALOR DO ISS (SOBRE 60% DO TOTAL BRUTO) R\$ 50.350,15 x 5% = 2.517,51						
CONFORME CONTRATO DE Nº 26.01.01/2023						
CNO: 90.014.90177/76						
CE20231208298						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO						
N.º <u>Conv. 925490/2021</u>						
CEDENTE <u>Fundação Municipal de Saúde</u>						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
702 / 422270100 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	1.224,62	CSLL
						0,00
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	83.916,91	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	83.916,91
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	33.566,76
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.224,62	0-Nenhum			Base de Cálculo	50.350,15
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	2.517,51	24ep9z5m7okvi8mcbugyfidhj6			ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	80.174,78	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	2.517,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA AG:1960 OP: 003 C/C: 2307-5						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Francisco Deodato Diógenes Pinheiro Júnior Diretor de Departamento de Urbanismo CPF: 668.226.293-00 PORTARIA: 039/2024						
Impressa em:	05/06/24 12:23				Hora da emissão:	12:23:21


Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços
 em: 05/06/24



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE /CE – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20, situada na AV SAVINO BARREIRA, 316 A, - Centro. CEP: 63475000 – Cidade de Jaguaribe/CE a importância de **R\$ 83.916,91 (OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)**, referente ao pagamento do serviço de **3º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo. REFERENTA A NOTA DE NUMERO **00000174** POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, DOU QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIRMO O PRESENTE RECIBO.

Jaguaribe/CE, _____ DE _____ DE 2024

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE



CONTRATO: 26.01.01/2023
01/05/2024 A 31/05/2024
RAZÃO SOCIAL: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 30.566.030/0001-20

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	12%	12,00000000	12,00
			12,00

4.1.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018

			QTD
LOCAÇÃO EXECUTADO NO PERÍODO	250,00	250,00000000	250,00
			250,00

4.2.1 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS

			QTD
METROS EXECUTADO NO PERÍODO	47,00	47,00000000	47,00
			47,00

4.2.2 C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	5,00	5,00000000	5,00
			5,00

4.2.3 C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	55,00	55,00000000	55,00
			55,00

4.3.1 90734 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

			QTD
QUANTIDADE DE METROS EXECUTADO NO PERÍODO	250,00	250,00000000	250,00
			250,00

4.4.1 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

			QTD
QUANTIDADE EXECUTADO NO PERÍODO - COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE	25*1*1	25,00000000	25,00
			25,00

4.4.2 102306 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

			QTD
QUANTIDADE EXECUTADO NO PERÍODO - COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE	130*1*1	130*1*1	130,00
			130,00

4.4.3 102355 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS),

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	80*1*1	80,00000000	80,00
			80,00

4.4.4 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	80*1*1	80,00000000	80,00
			80,00

4.4.5 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	380,00	380,00000000	380,00
			380,00

4.4.6 101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	42,00	42,00000000	42,00
			42,00

4.4.7 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	120,00	120,00000000	120,00
			120,00

4.4.8 94339 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO - COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE	65*1*1	65*1*1	65,00
			65,00

4.4.9 101584 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,

			QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	42,00	42,00000000	42,00
			42,00

4.5.1 C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.c.a

			QTD

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

MARCOS VENTCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

§
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Ambrim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 OBRA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA ZONA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Nº DO CONTRATO: 26.01.01/2023

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI		PREÇO	PERCENTUAL	QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)	
							PREÇO UNIT.	C/ BDI			PERÍODO	PERC. %	PERÍODO	PERC. %
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR	%	100,00	48,80	61,97	6.197,00	0,63%	12,00	40,00	52,000	48,00	981.271,17
1.1	PROPRIA	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	48,80	61,97	6.197,00	0,63%	12,00	40,00	52,000	48,00	981.271,17
2.0	-	-	INSTALAÇÃO DE OBRAS	M2	6,40	158,44	188,49	1.206,34	0,12%	6,40	6,40	6,400	0,00	43.916,91
2.1	SEINFRA	G1937	CAIXA DE FIBRA	M2	6,40	158,44	188,49	1.206,34	0,12%	6,40	6,40	6,400	0,00	43.916,91
3.0	-	-	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
3.1	SEINFRA	C0615	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
3.1.1	SEINFRA	93357	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
3.1.2	SEINFRA	C1066	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
3.2	SEINFRA	95241	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
4.0	-	-	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
4.1	SEINFRA	95241	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
4.2	SEINFRA	C2948	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
4.3	SEINFRA	C2948	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M	2.224,95	2,76	3,50	576.066,77	58,73%	250,00	900,00	1.150,000	1.074,95	278.721,83
4.4	SEINFRA	90099	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	213,60	14,21	18,04	3.853,34	0,39%	25,00	86,00	111,000	102,60	2002,44
4.4.1	SEINFRA	90099	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	213,60	14,21	18,04	3.853,34	0,39%	25,00	86,00	111,000	102,60	2002,44
4.4.2	SEINFRA	102306	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	1.085,45	14,57	18,50	20.080,83	2,05%	130,00	430,00	560,000	525,45	7955,00
4.4.3	SEINFRA	102355	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	640,79	168,80	214,34	137.346,93	14,00%	80,00	255,00	335,000	305,79	71803,90
4.4.4	SEINFRA	100982	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	640,79	168,80	214,34	137.346,93	14,00%	80,00	255,00	335,000	305,79	71803,90
4.4.5	SEINFRA	97913	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M30K	3.200,95	2,83	3,99	11.502,18	1,17%	380,00	1290,00	1670,000	1.533,95	52%
4.4.6	SEINFRA	101622	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	355,99	230,80	293,07	104.329,99	10,63%	42,00	142,00	184,000	171,99	52%
4.4.7	SEINFRA	93378	REDE COLETORA - SERVIÇOS	M3	973,41	20,84	26,46	25.756,43	2,62%	120,00	390,00	510,000	463,41	52%

EMPRESA CONTRATADA:	DATA DE APRESENTAÇÃO	CONTRATO:
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	terça-feira, 4 de Junho de 2024	ADITIVO:
CNPJ: 30.566.030/0001-20	01/05/2024 a 31/05/2024	TOTAL:
RNP: 061572761-1		VALOR DO ACUMULADO:
		981.271,17
		43.916,91
		583.478,05


MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047.277.123-00
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 OBRA: AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 Nº DO CONTRATO: 36.01.01/2023

 EMPRESA CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20		MEDICÇÃO N.º 03 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/05/2024 a 31/05/2024		VALORES (R\$) CONTRATO: 981.371,17 NOTATIVO: 981.371,17 VALOR DA MEDICÇÃO: 83.916,81 MEDICÇÃO ACUMULADO: 427.793,12 SALDO: 553.478,05	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C / BDI	PREÇO	PERCENTUAL	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES			
										PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.4.8	SINAFI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADORA (TERCELO) TIPO CONTÍNUO, COM ESCORRIMENTO DE VAIA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM ABREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	571,13	102,39	130,01	74.252,61	7,57%	65,00	230,00	295,000	276,13	52%	8450,65	29902,30	38352,95
4.4.9	SINAFI	101584	ESGOTAMENTO DE VAIA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM ABREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M2	340,60	51,03	64,80	22.070,88	2,25%	42,00	135,00	177,000	163,60	52%	2721,60	8746,00	11469,60
4.5	-	-	ESGOTAMENTO DE VAIAS	H	60,00	4,90	6,22	373,20	0,64%	7,00	24,00	31,000	29,00	52%	43,54	149,28	192,82
4.5.1	-	-	REDE COLETORA - MATERIAS	UN	42,00	471,84	599,14	25.163,88	2,80%	11,00	11,000	11,000	31,00	26%	0,00	18823,60	18823,60
4.6.1	SEINFRA	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANIS DE CONCRETO, PROF. ATE 1,00m, D=600mm	M	12,00	190,84	241,63	2.899,56	0,30%	2,00	2,000	2,000	10,00	17%	0,00	483,26	483,26
4.6.2	SEINFRA	C0011	TAMPAO DE FERRO FUNDOO P/ POÇO DE VISITA, DE DIAM=911M	UN	42,00	909,58	1.154,98	48.509,16	4,94%	10,00	10,000	10,000	32,00	24%	0,00	11549,80	11549,80
4.6.3	SEINFRA	C2310	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	2.002,46	9,14	11,61	23.248,56	2,37%	50,00	950,00	1.000,000	1.002,46	50%	580,50	11029,50	11610,00
4.7.1	SEINFRA	C2933	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	2.002,46	17,48	22,20	44.454,61	4,53%	150,00	850,00	1.000,000	1.002,46	50%	3330,80	18870,00	22200,00
4.7.2	SEINFRA	C2933	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	2.002,46	17,48	22,20	44.454,61	4,53%	150,00	850,00	1.000,000	1.002,46	50%	3330,80	18870,00	22200,00
5.0	-	-	REDE COLETORA - MATERIAS	M	2.291,70	89,20	101,68	233.020,06	23,75%	270,00	920,00	1190,000	1.101,70	52%	27.483,60	93.545,60	120.999,20
5.1	-	-	REDE COLETORA - MATERIAS	M	2.291,70	89,20	101,68	233.020,06	23,75%	270,00	920,00	1190,000	1.101,70	52%	27.483,60	93.545,60	120.999,20
5.1.1	SINAFI	41936	POÇO DE VISITA, C/ANIS DE CONCRETO, PROF. ATE 1,00m, D=600mm	M	2.291,70	89,20	101,68	233.020,06	23,75%	270,00	920,00	1190,000	1.101,70	52%	27.483,60	93.545,60	120.999,20
TOTAL GERAL: 981.371,17														VALORES: 83.916,81 343.876,21 427.793,12			

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024


 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE



CONTRATO: 26.01.01/2023
01/05/2024 A 31/05/2024
RAZÃO SOCIAL: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 30.566.030/0001-20

EXECUTADO NO PERÍODO	7,00	7,00000000	7,00
			7,00

4.7.1 C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA

EXECUTADO NO PERÍODO - COMPRIMENTO X LARGURA	QTD
50'1	50,00
	50,00

4.7.2 C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

EXECUTADO NO PERÍODO - COMPRIMENTO X LARGURA	QTD
150'1	150,00
	150,00

5.1.1 41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)

EXECUTADO NO PERÍODO	QTD
270,00	270,00000000
	270,00

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

MARCOS VENICTIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 26.01.01/2023

CONTRATADA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- CNPJ Nº 30.566.030/0001-20

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



MARCOS VENTCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

RECOMPOSIÇÃO DE VALA



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
CONTRATO: 26.01.01/2023
CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ Nº 30.566.030/0001-20
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.783-95
ENGENHEIRA CIVIL

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 26.01.01/2023

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ Nº 30.566.030/0001-20

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



MARCOS VENTURIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

[Signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.733-95
ENGENHEIRA CIVIL

LOCAÇÃO DE OBRA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
CONTRATO: 26.01.01/2023
CONTRATADA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- CNPJ Nº 30.566.030/0001-20
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

ESCAVAÇÃO DE VALA E SINALIZAÇÃO DE OBRA



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

ESCAVAÇÃO DE VALA E SINALIZAÇÃO DE OBRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 26.01.01/2023

CONTRATADA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- CNPJ Nº 30.566.030/0001-20

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 26.01.01/2023

CONTRATADA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- CNPJ Nº 30.566.030/0001-20

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO
MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-
CE**

Contrato: Nº 26.01.01/2023

DIÁRIO DE OBRA

01/05/2024 a 31/05/2024



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

62

DATA

01/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.020/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

63

DATA

02/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.566.830/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

64

DATA

03/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.080/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 059.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

65

DATA

04/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

66

DATA

05/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.830/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

67

DATA

06/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODOASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.000/0001-29 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401690 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

68

DATA

07/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.020/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

69

DATA

08/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Absolon Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil	

CNPJ: 30.566.930/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **70**

DATA **09/05/2024**

OBRA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº
26.01.01/2023

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

71

DATA

10/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.040/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401690 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

72

DATA

11/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

73

DATA

12/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 06204016R0 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

74

DATA

13/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.130/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

75

DATA

14/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

76

DATA

15/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X		X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

77

DATA

16/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

78

DATA

17/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0629401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **79**

DATA **18/05/2024**

OBRA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº
26.01.01/2023

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.011/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolen Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

80

DATA

19/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

81

DATA

20/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.568.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

82

DATA

21/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODOASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
REATERRO MANUAL
COMPACTAÇÃO DE VALA**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620407680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

83

DATA

22/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.565.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

84

DATA

23/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

85

DATA

24/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

86

DATA

25/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Moita Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

87

DATA

26/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

88

DATA

27/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.000/0001-70 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620403680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

89

DATA

28/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620461680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

90

DATA

29/05/2024

OBRAAMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**CONTRATO Nº**

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODOEXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401630 CPF: 053.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

91

DATA

30/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

92

DATA

31/05/2024

OBRA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

26.01.01/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA- FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Absolon Cavalcante Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	




PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO




Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
26.01.01/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
26.01.01/2023	26.01.01/2023	27 de abril de 2023
Contratado		
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
Endereço		
RUA SAVINO BARREIRA, 316A, CENTRO - JAGUARIBE/CE. CEP: 63475-000		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
30.566.030/0001-20		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 981.271,17 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		300 (Trezentos) dias

Jaguaribe – CE, 27 de abril de 2023.



Charles de Lima Nunes
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 26.01.01/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM LRS CONSTRUCÃO
E SERVICOS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **LRS CONSTRUCÃO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63475-000, representada por seu sócio administrativo, o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 26.01.01/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 08 (OITO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2023, até o dia 31 de agosto de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Dezembro de 2023.




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.




LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01. 

CPF: 06295345639

02. 

CPF: 0449169333



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



CONTRATO Nº 26.01.01/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO, COM A EMPRESA LRS
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, representado pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o **Sr. Charles de Lima Nunes**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63475-000, representada por seu sócio administrativo, o **Sr. Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40, de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº **26.01.01/2023**, Processo nº **26.01.01/2023**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 26.01.01/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 981.271,17 (Novecentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLAUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,00% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária SEINFRA - 06.01.17.512.0025.1.024, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **300 (Trezentos) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13.02.98.

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.


14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO


15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe CE, 27 de Abril de 2023





Charles de Lima Nunes
Secretário Adj. De Infraestrutura, Transportes e
Urbanismo
CONTRATANTE



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 
NOME:
CPF/MF: 8114 52801304

02. 
NOME:
CPF/MF 06292345399



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.014.9017776

Nome da obra
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO

Data do cadastramento
18/05/2023 15:14

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	CE20231208298			00000000000

Data do início da obra
02/05/2023

CNAE
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	02/05/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
DIVERSOS RUAS	RUA DIVERSOS	SN

Observações

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	30.566.030/0001-20	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
02/05/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	2.224,95	2601012023	R\$ 981.271,17



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA 690	
DATA APROVAÇÃO 27/04/2023	
PROCESSO	VALIDADE 31/12/2024

ENDEREÇO PÇ SENADOR FERNANDES TÁVORA, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
-----------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:		CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE 20241340643
----------------------------------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) BEATRIZ AMORIM VIDAL CPF:		CREA/CAU RNP 0620401680	ART CE20231208298
-----------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 690	ÁREA DO TERRENO 2.224,95 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO		QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA 981.271,17	DATA DO INÍCIO DA OBRA 02/05/2023
------------------------------------	---------------------------------------------


DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 31/12/2023
---------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO.


OBSERVAÇÕES
 LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO
 JAGUARIBE, 04 DE Abril DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0121W4365X3230000690



Scanei para validar este documento



Rafael Gomes Diógenes
 Secretário de Infraestrutura,
 Transportes e Urbanismo
 PORTALIZA 27/04/2023 CPF 660.323.069-01

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO 1
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241417387

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231208298

1. Responsável Técnico

BEATRIZ AMORIM VIDAL

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0620401680

Registro: 356606CE

Empresa contratada: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010475850-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNADES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: 26.01.01/2023

Celebrado em: 27/04/2023

Valor: R\$ 981.271,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 02/05/2023

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Nº: SN

Bairro: DIVERSOS

UF: CE

CEP: 63475000

Previsão de término: 31/08/2024

Coordenadas Geográficas: 67.900444, 9.456677

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Quantidade

Unidade

180,00

un

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

2.224,95

un

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

2.224,95

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Aditivo: 1º ADITIVO - PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BEATRIZ AMORIM VIDAL - CPF: 058.346.753-95

Local

13 de MAIO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 13/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cz917
Impresso em: 13/05/2024 às 08:24:21 por: ip: 192.168.100.1

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611
Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de início: **04/01/2023**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.904740, -38.621789**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.1.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Local _____ de _____ de _____

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento

MARCOS VENÍCIOS DE PINHEIRO

Ordem de Despesa

CPF: 049.277.123-00

PORTARIA: 077/2024

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 6216648823





CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SEVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

CONTRATADA: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CONTRATO: **26.01.01/2023.**

ORDEM DE SERVIÇO: **26.01.01/2023.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/ CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo.

À EMPRESA **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **30.566.030/0001-20**, LOCALIDADE À **RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 A BAIRRO CENTRO, JAGUARIBE – CE**, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. **LEANDRO RODRIGUES DA SILVA**, INSCRITO NO CPF, **077.571.923-40**, E PORTADOR DO RG DE Nº **2008936572 SSP CE** E RESIDENTE NA **NO SÍTIO TRAPIÁ III – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ**. DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

JAGUARIBE CEARÁ, 05 DE JUNHO DE 2024.

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:26:30 do dia 14/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2024.

Código de controle da certidão: **A82C.1EDD.19E8.1AED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202405824366

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 068794622
CNPJ / CPF: 30566030000120
RAZÃO SOCIAL: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2024 ÀS 14:59:25

VÁLIDA ATÉ 08/07/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000213

Razão Social

LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859648

C.N.P.J.: 30566030000120

Bairro

CENTRO

CEP

63475000

Localizado RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

549927 - LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço

RUA SAVINO BARREIRA, 316 A

Documento

C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000213/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 15 DE MAIO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/08/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000213





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000213

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/08/24

JAGUARIBE-CE, 15 DE MAIO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 15/05/24 às 09:17:41

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.566.030/0001-20

Razão Social: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: R SAVINO BARREIRA 316 A / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104575288191766

Informação obtida em 04/06/2024 15:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Certidão nº: 72918261/2023
Expedição: 18/12/2023, às 19:59:36
Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.566.030/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TERMO DE CONTRATO

OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADORES E MOTORISTAS.

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

CONTRATANTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

N.º CNPJ: 30.566.030/0001-20.

ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA 316 A, CENTRO, JAGUARIBE – CE.

REPRESENTANTE: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA.

CONTRATADA:

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.

N.º CNPJ: 39.695.545/0001-03

ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N, BAIRRO AEROPORTO, MOSSORÓ-RN

REPRESENTANTE: DANIEL DE SOUSA VALE

CLÁUSULA I

DO OBJETO DO CONTRATO – É objeto do presente contrato, a locação de maquinas e equipamentos, incluindo operadores e motoristas, para a execução da Obra de “AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.”, conforme Contrato 26.01.01/2023.

CLÁUSULA II

PRAZO – A execução dos serviços ora contratados, terá o prazo de execução de **12 (Doze) meses**, com data de início em 01/03/2024 e término em 28/02/2025, parte integrante deste contrato, sendo prorrogável mediante acordo entre as partes. Caso alguma das partes pretenda rescindir o contrato antes do prazo previsto, deverá tão somente comunicar a outra parte, por escrito, sendo incidência de multa ou indenizações, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA III

DOS EQUIPAMENTOS – Para a realização dos serviços serão usados os seguintes equipamentos:

- 01 Retro Escavadeira;
- 02 Caminhões Tipo Caçamba;

CLÁUSULA IV

VALOR DO CONTRATO – O preço contratual global importa na quantia estimada de R\$ 312.000,00 (Trezentos e Doze Mil Reais).

CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CRÁUSULA V

FORO – Fica eleito o foro da cidade de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir todas as questões que surgirem decorrentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jaguaribe (CE), 01 de Março de 2024.

CONTRATANTE: Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
CNPJ 30.566.030/0001-20

CONTRATADA: [Assinatura]
BRIMAX ENGENHARIA LTDA
DANIEL DE SOUSA VALE
CNPJ: 39.695.545/0001-03

CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.695.545 Nome Empregador: BRIMAX ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores: 47 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411730394-0 Emitida por: 39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA Data Emissão: 04/06/2024 13:19:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALESON DE SOUZA FERREIRA	115830974061010520240101	115.830.974-06	101	20/06/2024	Mensal	2.802,12	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
05/2024		ANTONIO CARLOS DE FRANCA	03937096314101020520240101	039.370.963-14	101	20/06/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
05/2024		CICERO HORLANDO DE ARAUJO	00794144357101020520240101	007.941.443-57	101	20/06/2024	Mensal	2.162,60	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
05/2024		FRANCISCO PEREIRA LIMA	85214264463101260520230101	852.142.644-53	101	20/06/2024	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
05/2024		GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA	09873193375101020120240101	098.731.933-75	101	20/06/2024	Mensal	1.557,60	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
05/2024		JOSE BEZERRA DA COSTA	74483277391101070720230101	744.832.773-91	101	20/06/2024	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
05/2024		MANOEL EUDES DA SILVA	04799351494101020120240101	047.993.514-94	101	20/06/2024	Mensal	3.152,60	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20
Total do Tomador								17.465,12	1.397,16	0,00	0,00	0,00	1.397,16
Total do Estabelecimento 39.695.545/0001-03								107.713,06	8.616,79	0,00	0,00	0,00	8.616,79
Total da Guia								112.674,06	9.013,66	0,00	0,00	0,00	9.013,66

Folha de Pagamento

Pág.: 1

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.895.545/0001-03

Fortes Pessoal 7.213,0

Mês/Ano: 05/2024

Emissão: 31/05/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000077	ALESON DE SOUZA FERREIRA					
	Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.802,12		
		300 Adiantamento Compensação			1.120,85	
		310 INSS	12%		235,07	
				2.802,12	1.355,92	
		FGTS: 224,16	Líquido a receber:		1.446,20	
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Aleson de Souza</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	2	2	220:00	2.802,12	2.802,12	2.802,12
000078	ANTONIO CARLOS DE FRANCA					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação			865,04	
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	1.038,49	
		FGTS: 173,00	Líquido a receber:		1.124,11	
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Antonio Carlos</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/01/2024	3	3	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60
000079	CICERO HORLANDO DE ARAUJO					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação			865,04	
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	1.038,49	
		FGTS: 173,00	Líquido a receber:		1.124,11	
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Cicero Horlando</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/10/2023	1	1	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60
000017	FRANCISCO PEREIRA LIMA					
	Cargo: MOTORISTA CAMINHAO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
		300 Adiantamento Compensação			1.125,52	
		310 INSS	12%		236,47	
				2.813,80	1.361,99	
		FGTS: 225,10	Líquido a receber:		1.451,81	
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Francisco Pereira</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/05/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 05/2024
 Emissão: 31/05/2024

Fortes Pessoal 7.213,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000053	GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA						
Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60			
		300 Adiantamento Compensação			623,04		
		310 INSS	9%		119,00		
				1.557,60	742,04		
			FGTS: 124,60	Líquido a receber:	815,56		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Gleriston D Santos</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/09/2023	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60	
000027	JOSE BEZERRA DA COSTA						
Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80			
		300 Adiantamento Compensação			1.125,52		
		310 INSS	12%		236,47		
				2.813,80	1.361,99		
			FGTS: 225,10	Líquido a receber:	1.451,81		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Jose Bezerra</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
07/07/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	
000052	MANOEL EUDES DA SILVA						
Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60			
		300 Adiantamento Compensação			1.261,04		
		310 INSS	12%		277,13		
		311 IRRF	7,5%		24,65		
				3.152,60	1.562,82		
			FGTS: 252,20	Líquido a receber:	1.589,78		
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Manoel Eudes</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/05/2023	0	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.587,80

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024

Pág.: 3

Fortes Pessoal 7.213,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
					(7 empregados)
		011 Salário-Base		17.465,12	
		300 Adiantamento Compensação			6.986,05
		310 INSS			1.451,04
		311 IRRF			24,65
				<u>17.465,12</u>	<u>8.461,74</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 1.397,16	Líquido a receber:	9.003,38
				BC-INSS: 17.465,12	BC-FGTS: 17.465,12

Fim

Folha de Pagamento

Pág.: 4

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03

Forças Pessoal 7.213,0

Mês/Ano: 05/2024

Emissão: 31/05/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (7 empregados)					
		011 Salário-Base		17.465,12	
		300 Adiantamento Compensação			6.986,05
		310 INSS			1.451,04
		311 IRRF			24,65
				<u>17.465,12</u>	<u>8.461,74</u>
			FGTS: 1.397,16	Líquido a receber:	9.003,38
			BC-INSS: 17.465,12	BC-FGTS: 17.465,12	

Fim

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2024

Emissão: 06/06/2024

Lotação: SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ESGOTO SANI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000050	CESAR GOMES LIMA				
Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.995,00	
		310 INSS	9%		158,37
				1.995,00	158,37
		FGTS: 159,60	Líquido a receber:		1.836,63

Data: / / Assinatura: Cesar Gomes Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	220:00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

000049	MATEUS ALVES ARAUJO				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
		FGTS: 112,96	Líquido a receber:		1.306,10

Data: / / Assinatura: Mateus Alves Araujo

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000051	PAULO IGOR NUNES				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
		FGTS: 112,96	Líquido a receber:		1.306,10

Data: / / Assinatura: Paulo Igor Nunes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Total Geral (3 empregados)					
		011 Salário-Base		4.819,00	
		310 INSS			370,17
				4.819,00	370,17
		FGTS: 385,52	Líquido a receber:		4.448,83
		BC-INSS: 4.819,00	BC-FGTS: 4.819,00		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **30.566.030/0001-20** Razão Social: **LRS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Período de Apuração: **Abril/2024** Data de Vencimento: **20/05/2024** Número do Documento: **07.16.24135.2733058-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000231320717**

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **1.036,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.90177/76	963,80			963,80
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.90177/76	72,28			72,28
Totais		1.036,08			1.036,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

141-346146433-5

LOT:05.005811-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:007705

AG. VINCULADA:0749

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:20/MAI/2024

HORÁRIO:10:38:13

LOCALIDADE:JAGUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS:

858700000103 360803852412

410716241350 273305800394

DATA DO PAGAMENTO: 20/05/2024

NUMERO DOCUMENTO = 071624135273305800

VALOR DO DOCUMENTO: 1.036,08

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

1ª VIA

85870000010 3 36080385241 2 41071624135 0 27330580039 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 30.566.030	Nome/Razão Social do Empregador LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051408947750-2	Tag 14/05/2024 15:21	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações

Valor a recolher
385,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52
Total Geral:		385,52	0,00	0,00	0,00	385,52

Data de geração da Guia 14/05/2024 às 15:21:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690001ibr.gov.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v1/cobv/4d5172eb713473abdc3245b9d5e69415204000053039865802885912CAIXA ECONOMICA FEDERAL600808Bras11e620705031**63045985

Payload Location:

pix-qrcode-caixa.gov.br/apl/v1/cobv/4d5172eb713473abdc3245b9d5e6941



Valor

R\$ 385,52

Data

20/05/2024

16:37:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

MUNNIQ MONTEIRO ALBUQUERQUE

CPF

*****.515.143-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

385,52

Data/ Hora

20/05/2024 - 16:37:07

ID transação

E0036030520240520193649539dff4e0

Identificador

0456e11056ca4ba5a86eff7b83fa69ee

Código da operação

30573453655

Chave de segurança

RV0KLQR105FYNHV2



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 30.566.030 Nome Empregador: LRS COMERCIO E SERVICIOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051408947750-2 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 14/05/2024 15:21:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Auxílio-Moratória	Multa	Total
04/2024		CESAR GOMES LIMA	70905959353101010420240101	709.059.593-53	101	20/05/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
04/2024		MATEUS ALVES ARAUJO	09261687340101010420240101	092.516.873-40	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		PAULO IGOR NUNES	60440461332101010420240101	604.404.613-32	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52
Total do Estabelecimento								4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52
Total da Guia								4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 30.566.030 Nome Empregador: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408947750-2 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 14/05/2024 15:21:54 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rascadão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.014.90177776	3	4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52
		Total da Guia	4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 30.566.030 Nome Empregador: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408947750-2 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 14/05/2024 15:21:54 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.014.90177776	Relação de Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal			3	4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52
	Total da Guia				4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 30.566.030 Nome Empregador: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408947750-2 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 14/05/2024 15:21:54 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador																		
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolvidos na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total										
04/2024	3	4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52										
	Total da Guia	4.819,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 03ª MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 04/06/24 **FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO **CÓDIGO DA OBRA:**

Nº DO CONTRATO: 26.01.01/2023 **CONTRATADA:** LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

TIPO DE OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO **INÍCIO:** 01/05/2024 **TÉRMINO:** 31/05/2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	52,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFI.
LIGAÇÃO PREDIAL	15,55%	<input type="checkbox"/> MAU	
REDE COLETORA - SERVIÇOS	48,04%		
REDE COLETORA - MATERIAIS	51,93%		

PREVISTO:

% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 43,60%

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE Jaguaribe - CE, 04 de Junho de 2024.

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024