

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 09.07.0016

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
06.05.0003	06/05/2024	09/07/2024	139.603,59

CREDOR

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.678,19
1000.60.00.0.	ISS	4.188,11
		Total da Retenção: (R\$) 11.866,30

HISTÓRICO

A 5º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 143.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.218-5 (MAPP 5563)	OUTROS	5521990000	127.737,29

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 09.07.0016
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
06050003	06/05/2024	GLOBAL	139.603,59	07.10.02/2022	07.10.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 **C G F:** 07.035101-5 **INSC.MUN.:** 33601 **TELEFONE:** 88999266327

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
09070016	139.603,59	139.603,59	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
09/07/2024	139.603,59	11.866,30	127.737,29

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.678,19
1000.60.00.0.	ISS	4.188,11
		Total da Retenção: (R\$) 11.866,30

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 143.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JOANA LARA BARREIRA GUEDES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.218-5 (MAPP 5563)	OUTROS	5521990000	127.737,29

Jaguaribe, 9 de Julho de 2024

JOANA LARA BARREIRA GUEDES
ORDENADOR(A)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071218-5

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/07/2024 até: 14/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	573892	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
05/07/2024	170851	CD S2 OB55	100.000,00C	0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	968259	DB OBT CE	127.737,29D	127.737,29D
09/07/2024	968261	DB OBT CE	11.866,30D	139.603,59D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	139.603,59C	0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Execução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Avalie o sistema**
- Central de Ajuda
- Administração

Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento 122199	Dados Bancários do Convênio	
Nº de OBT 2024070001281423	Banco Caixa Econômica Federal	Agência Conta 0749 - 8.0071216 - 5
Tipo de OBT Pagamento a Fornecedor		
Nº do documento de liquidação* 143	Desticada Bancário* Banco do Brasil S.A. Agência: 0547 Conta: 39751 - 2	
Nº da contratação 0719022022		
Fornecedor KLEBIO LAMDIM DE FRANCA EIRELI		
Pagamento		
Valor do documento de liquidação 139.603,59	Data do Pagamento* 09/07/2024	<input type="text" value="data"/>
Valor das Retenções 11.866,30	Valor da OBT* 127.737,29	<input type="text" value="valor"/>
Valor Liquidado 127.737,29		
Valor Pago 0,00		
Valor a Pagar 127.737,29		
Observações:		
Justificativa de Não Autorização:		

Cancelar
CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 6.7.01.1 - 08/07/2024 15:48:08 - Host: 1c0437c5d6dc
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 32692024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**CNPJ:** 35.848.539/0001-80**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79**Bairro:** ALTO DOS BASTOS**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88999266327**E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 07.10.02/2022 - Licitação: 07.10.02/2022**Nº Empenho:** 06050003 - Global**Nº Nota Fiscal:** 143**Dt Emissão NF:** 14/06/2024**Dt. Solicitação** 14/06/2024
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 15/11/2023 á 30/11/2023 - 22/04/2024
á 03/05/2024**Vlr. Liquidação:** R\$ 139.603,59

(CENTO E TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53130	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE		1,00	139.603,59	139.603,59

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Fls. 01 de 01

Técnico

Data

CONVÊNIO 137/CIDADES/2022 - MAPP: 5563 - SACC: 1221319	
Objeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jaguaribe/CE
Dados Bancários:	71.218-5 - CAIXA ECONÔMICA
Dados do Credor:	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
Vigência do Convênio:	24/06/2022 A 23/08/2024

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 1.200.000,00
Proponente	R\$ 130.508,34
Proponente	-R\$ 3.881,97
Total	R\$ 1.326.626,37

90,46% 1.174.544,65

RESUMO	
Saldo em Conta	R\$ 107.950,45
Saldo Contratual	R\$ 504.068,48
Falta Repasses	R\$ 374.544,65
Falta Contrapartida	-R\$ 3.881,97

Saldo em conta c/ investimento:	181.744,96
--	------------

Contrato 07.10.02/2022	1.298.484,92
Ativo 1	28.141,45
Total	1.326.626,37

0,00

%EXECUTADO
62,00%

MEDIÇÕES	
Data	Medições
14/07/2023	274.991,60
04/09/2023	237.689,14
06/10/2023	66.054,22
16/04/2024	104.219,34
	139.603,59
Total	822.557,89

Rendimentos	
jun/22	-
jul/22	3.721,93
ago/22	5.234,65
set/22	4.846,35
out/22	4.638,06
nov/22	4.657,46
dez/22	5.113,01
jan/23	5.153,70
fev/23	4.267,44
mar/23	5.505,73
abr/23	4.341,45
mai/23	5.394,85
jun/23	5.376,03
jul/23	4.242,39
ago/23	3.284,28
set/23	1.195,96
out/23	660,70
nov/23	486,48
dez/23	477,33
jan/24	521,61
fev/24	434,62
mar/24	842,58
abr/24	1.868,56
mai/24	1.529,34
Total	73.794,51

REPASSES	
Data	Valor
01/07/2022	R\$ 500.000,00
27/03/2024	R\$ 200.000,00
24/05/2024	R\$ 100.000,00
Total	R\$ 800.000,00

Contrapartida	
Data	Valor
30/06/2022	R\$ 54.378,48
23/05/2023	R\$ 25.376,62
29/02/2024	R\$ 50.753,24
Total	R\$ 130.508,34

Total Repasses e Contrapartida	930.508,34
---------------------------------------	-------------------

Taxas	
jun/22	-36,50
jul/22	
ago/22	
set/22	
out/22	
nov/22	
dez/22	
jan/23	
fev/23	
mar/23	
abr/23	
mai/23	
jun/23	
jul/23	36,50
ago/23	0,00
set/23	0,00
out/23	0,00
nov/23	0,00
dez/23	0,00
jan/24	0,00
fev/24	0,00
mar/24	0,00
abr/24	0,00
mai/24	0,00
Total	0,00

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 32692024

Data: 06/05/2024

Fornecedor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**CNPJ:** 35.848.539/0001-80**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79**Bairro:** ALTO DOS BASTOS**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88999266327**E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 07.10.02/2022 - Licitação: 07.10.02/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 139.603,59**Histórico**

A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE	1,00	139.603,59	139.603,59

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005795

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
06/05/2024	06.05.0003	139.603,59	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 **C G F:** 07.035101-5 **INSC.MUN.:** 33601 **Telefone:** 88999266327

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/06/2024	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 139.603,59	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 143	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 14/06/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 14/06/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: UVWG-TGYN		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 143

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PA	SERV	1	139.603,590	139.603,59	0

Jaguaribe, 14 de Junho de 2024


MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 06.05.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
06/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 07.10.02/2022	07.10.02/2022	32692024

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	800.345,06	139.603,59	660.741,47

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53130	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM P	SERV	1	139.603,59	139.603,59

Total dos Itens: (R\$) 139.603,59

Eu, **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **06050003**. A(os) **6 de Maio de 2024**

Responsável pelo Setor

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de ICO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL

Número da Nota

143

Data e Hora de Emissão

14/06/2024 08:04

Código de Verificação

UVWG-TGYN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Situação: **Fora do Município**

CNPJ/CPF: **35.848.539/0001-80**

Inscrição Municipal: **33601**

Razão Social/Nome: **KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome de Fantasia: **K L F SERVICOS**

Endereço: **R F - LOT. SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO LOT. SOL NASCENTE - CEP 63430-000**

Município: **ICO**

UF: **CE**

Confirme a veracidade deste documento acessando este QRCode



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 63475**

Município: **JÁGUARIBE**

UF: **CE**

E-mail: **compras@jaguaribe.ce.gov.br**

*** DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS ***

Código	Serviços	Alíquota (%)	Calculos da Nota	
			Base de Calculo	
1383	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage	3,00	Total das Deduções	0,00
			Total Base de Calculo	139.603,59
			ISS	4.188,11
			INSS	7.678,19
			IRRF	0,00
			PIS	0,00
			COFINS	0,00
			CSLL	0,00
			Valor Total Líquido	131.925,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MEDICAO Nº 05 PERIODO DA MEDICAO - 15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024

Nº DO CONTRATO Nº 07.10.02/2022

CONVENIO: 137/CIDADES/2022

CNO - 90.014.24196/78

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 139.603,59

BASE INSS(50%) = R\$ 69.801,79 * ALIQUOTA (11%) = R\$ 7.678,19

BASE ISS (100%) = 139.603,59 * 3% = 4.188,11

Francisco Deodato Diógenes Pinheiro Junior

Diretor de Departamento de Urbanismo

CPF: 668.226.293-00

PORTARIA: 039/2024

Francisco Deodato Diógenes Pinheiro Junior

Atesto o recebimento dos

() Produtos (x) Serviços

Em: 14 / 06 / 24

Consulta de autenticidade no portal da NF-e:

https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei nº 493/00 de 28/12/2000 e no Decreto nº
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Retenção de INSS com valor de R\$ 7.678,19
- Total de retenções da nota R\$ 7.678,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. N.º 137/CIDADES/2022

MAPP: 5563

CEDEnte: Sec. dos Cidades



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL Nº 143

A empresa KLF Serviços, inscrita no CNPJ nº 35.848.539/0001-80, situada no Loteamento Sol Nascente, nº 79, Alto dos Bastos, Icó, estado do Ceará, por intermédio do seu titular administrador o senhor Klébio Landim de França, carteira de identidade nº 20080183098 SSP/CE, e inscrito no CPF nº 947.583.953-49, declara por meio desta que recebeu nesta data a quantia de R\$ 139.603,59 (Cento e trinta e nove mil seiscientos e três reais e cinquenta e nove centavos) referente ao 5º (quinto) boletim de medição de serviços de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, inscrito no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, sob contrato nº 07.10.02/2022.

Icó/Ceará, _____ de _____ de _____

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klébio Landim de França
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327 



EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRAÇA EIRELI

CONVENIO: 137/CIDADES

Table with columns: DADOS DA MEDICAO, VALORES DO CONTRATO, VALORES ADITIVOS, MEDICAO ACUMULADA ANTERIOR, MEDICAO ACUMULADA ATUAL, SALDO CONTRATUAL.

Main table with columns: ITEM, DESCRICAO, UNID., QUANT., PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL, REPLICANLHADO (QUANT., PRECO TOTAL), MEDICAO ATUAL, MEDICAO ACUMULADA ANTERIOR, VALOR FINANCEIRO (VALOR DO MES, VALOR DO ACUMULADO), INDICADORES PERCENTUAIS (REALIZADA DO MES, REALIZADA ACUMULADA).

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mora Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT.	REPLANILHADO	PREÇO TOTAL	MEDIDAÇÃO ATUAL	QUANTIDADES	VALOR FINANCEIRO	VALOR R\$ ACUMULADO	VALOR R\$ DO CONTRATO ADITIVO	VALORES		
EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI																	
MEDICAÇÃO Nº 05																	
DADOS DA MEDICAÇÃO																	
MEDICAÇÃO Nº 05																	
CONTRATO 07.10.02/2022																	
CNPJ: 35.848.539/0001-80																	
DATA DA EMISSÃO: 03 DE MAIO DE 2024																	
PERÍODO: 15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024																	
CONVENIO: 137CIDADES																	
SALDO CONTRATUAL																	
VALOR DO CONTRATO																	
ADITIVO																	
MEDICAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR																	
MEDICAÇÃO ACUMULADA ATUAL																	
VALOR DA MEDICAÇÃO ATUAL																	
SALDO CONTRATUAL																	
INDICADORES PERCENTUAIS																	
REALIZADA DO MÊS																	
REALIZADA ACUMULADA																	
5.7		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,67	502,54	10.387,50	21,03		10.588,42	3,50	14,35	1.758,89	7.211,44	R\$ 8.970,33	16,95%	69,42%	84,88%
5.8		ALVENARIA DE BRICKS C/ARGAMASSA MANUSALMENTE	M3	20,67	161,28	3.333,66	21,03		3.391,72	2,50	15,49	403,20	2.488,23	R\$ 2.901,43	12,06%	74,94%	85,54%
5.9		CONSUM. C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL. HIDRATADA	M3	38,90	1.070,96	30.648,72	30,60		32.769,23	3,40	16,15	3.641,03	17.294,87	R\$ 20.935,90	11,76%	55,88%	65,85%
5.10		IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LI. ADITIVADA. ESP. = 2,50cm	M2	27,20	44,93	12.458,69	27,00		12.265,89	17,00	159,80	763,81	7.179,23	R\$ 7.943,04	6,13%	57,64%	64,76%
5.11		SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM 16,00mm DE ALÇURTO SIMBRES TUBULAR D= 150	UN	16,00	733,39	11.737,44	16,00		11.737,44		6,00	-	4.401,54	R\$ 4.401,54	0,00%	37,50%	37,50%
5.12		CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	UN	1,00	13.461,85	13.461,85	1,00		13.461,85		-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.13		AF. 07/2024. CUBO SIMBRES TUBULAR D= 100cm	UN	1,00	1.878,41	1.878,41	1,00		1.878,41		1,00	-	1.878,41	R\$ 1.878,41	0,00%	100,00%	100,00%
6.1		RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM	M2	1.306,66	11,84	15.470,85	2.134,06		25.267,27	310,50	310,50	-	3.876,32	R\$ 3.876,32	0,00%	23,76%	14,55%
6.2		RETRABADA DE GUIAS PREFABRICADAS DE CONCRETO	M	294,32	11,18	3.296,50	626,69		7.006,39	62,00	62,00	-	683,16	R\$ 683,16	0,00%	21,07%	9,89%
6.3		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEBLRA	M2	590,17	22,41	11.208,81	135,06		3.036,69	155,00	155,00	-	3.473,55	R\$ 3.473,55	0,00%	30,99%	114,75%
7		PAVIMENTAÇÃO												R\$ 0,00			
7.1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO AGREGADO ADQUIRIDO.	M2	3.183,43	79,70	253.719,37	4.347,86		346.532,41	387,24	1.360,39	31.660,03	108.423,08	R\$ 140.083,11	12,48%	42,73%	40,42%
7.2		MANQUETA METÓDIO DE CONCRETO	M	1.225,87	29,23	36.813,37	1.642,42		48.813,72	150,00	588,26	4.458,00	17.483,09	R\$ 21.941,09	12,24%	47,99%	44,95%
7.3		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	40,52	502,54	20.362,92	53,79		27.031,63	5,25	18,56	2.638,34	9.327,15	R\$ 11.965,49	12,96%	45,80%	44,28%
8		SERVIÇOS FINAIS												R\$ 0,00			
8.1		LIANPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.606,66	1,48	5.337,86	4.919,40		7.280,71	1.004,90	1.004,90	-	1.487,25	R\$ 1.487,25	0,00%	27,86%	20,43%
VALOR TOTAL CONTRATADO R\$ 1.298.484,92													R\$ 139.603,59	882.954,30	67,52%	51,48%	62,00%

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047.277.123-00
 PORTARIA: 0777/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
 SOUZO ADMINISTRADOR
 CPF: 947.583.953-43



OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE

5ª MEDIÇÃO PERÍODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO

- 1.2 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM
comprimento 57,26 m
- 1.3 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)
área 2388,10 m²
- 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1 mês
- 2.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m
volume 58,90 m³
- 2.1.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
volume 4,8 4,80 m³
- 2.1.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m
volume 7,27 m³
- 2.1.4 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m
Volume 5,2 m³
- 2.1.5 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG
volume 27,55 m³
- 2.1.6 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
volume 2,50 M³
- 2.1.7 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
TOTAL 8,20 M³
- 2.1.8 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE
TOTAL 12,00 m³
- 2.1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
VOLUME 12,00 M³
- 2.1.10 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M
VOLUME 13,00 M³

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
 DIVERSAS RUAS NA SEDE
 5ª MEDIÇÃO PERÍODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024

2.1.11	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N		
	VOLUME	14,5	M3
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		
	VOLUME	520,5	m2
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		
	VOLUME	7,6	M3
3.1	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS		
	L	56,5	M
3.2	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M		
	TOTAL	68,70	m2
4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS		
	TOTAL	35,8	M2
4.2	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm		
	TOTAL	7,68+8,52+5,94+5,9	28,04 M
4.4	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm		
	TOTAL	135,90	135,9 M
4.5	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 120cm		
	TOTAL	15	m
5.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		
	TOTAL	1,5*1,2*4	7,2 M2
5.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m		
	PV	25	
	BOCA LOBO	14,4	
	TOTAL	39,4	M3
5.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m		
	VOLUME	0,8	M3
5.4	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS		
	PV	20,16	M3
5.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		
	TOTAL		4,50 M3
5.6	ARMADURA DE TELA DE AÇO		
		25,00	M2

MARCOS VENICTIUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil

25,00 M2

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608

KLEBIO LANDIM DE FRANCA ENRELA 276 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Endereço: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE
DIVERSAS RUAS NA SEDE

5ª MEDIÇÃO PERIODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024

5.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		
	TOTAL		3,50 M3
5.8	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE		
	TOTAL	2,50	M3
5.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA		
	BL		3,4 M3
5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm		
	PV		17
	TOTAL		17,00 M2
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		
	ÁREA	397,24	M2
7.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		
	L		150 m
7.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		
	VOLUME	5,25	M3

MARCOS VENTCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS NA SEDE
5ª MEDIÇÃO PERÍODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 5ª MEDIÇÃO

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
CPF: 947.583.953-45
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS NA SEDE
5ª MEDIÇÃO PERÍODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024



EXECUÇÃO DA DRENAGEM



EXECUÇÃO DA DRENAGEM

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80


End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327






OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
 DIVERSAS RUAS NA SEDE
 5ª MEDIÇÃO PERÍODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024



EXECUÇÃO DA DRENAGEM



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 CPF: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80
 KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
 CPF: 947.583.953-49
 SÓCIO ADMINISTRADOR

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
 End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
 EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80
 WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54



**OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS NA SEDE**
5ª MEDIÇÃO PERIODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

Assinao Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CPF: 047.277.123-00

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de França Eireli
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54



OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS NA SEDE
5ª MEDIÇÃO PERIODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mo...
Engenheiro Civil
CPF: 06157276

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CECREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL



OBRA:SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE
DIVERSAS RUAS NA SEDE
5ª MEDIÇÃO PERÍODO:15/11/2023 A 30/11/2023 e 22/04/2024 a 03/05/2024



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

MARCOS VENTCIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





KLF SERVIÇOS
 LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79, ALTO DOS BASTOS,
 ICÓ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 1

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608
 PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 15/11/2023

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

 WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Moita Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 2

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 16/11/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO
- 2) ESCORAMENTO DE VALAS
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

(Handwritten Signature)
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

(Handwritten Signature)
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 4

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDOCONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
18/11/2023

MANHÃ X

TARDE X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM ATIVIDADE
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 5

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 19/11/2023

☀️ ☁️ ☔️ ☔️

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- SEM ATIVIDADE
-
-
-

OCORRÊNCIAS

- SEM OCORRÊNCIAS
-

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

[Assinatura]

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

[Assinatura]

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



KLF SERVIÇOS
 LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79, ALTO DOS BASTOS,
 ICÓ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 6

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 20/11/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO DE MATERIAL
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 7

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022

RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
 LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS

Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
 21/11/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wen del Wescley de Lima Luciano
 WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



KLF SERVIÇOS
LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79, ALTO DOS BASTOS,
ICÓ





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 8

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 22/11/2023    

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA
- 2) CARGA DE TERRA EM CAMINHÃO
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS
KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 9

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:				
23/11/2023				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA
- 2) CARGA DE TERRA EM CAMINHÃO
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wen del Wes cley de Lima Luc iano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Ca valc ante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



KLF SERVIÇOS
 LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79, ALTO DOS BASTOS,
 ICÓ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 10

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 24/11/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Moura Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)





Nº 11

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 25/11/2023

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM ATIVIDADE
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

(Handwritten Signature)

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

(Handwritten Signature)

Abdolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



KLF SERVIÇOS
LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79, ALTO DOS BASTOS,
ICÓ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022

RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS

Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
26/11/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM ATIVIDADE
- 2)
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.939/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 14

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA: 28/11/2023

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA
- 2) NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATADA	CONTRATANTE
---------------------	------------	-------------

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
29/11/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA
- 2) NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA
- 3) EXECUÇÃO DO MEIO FIO
- 4) ESCORAMENTO DE VALA

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RMP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
 LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
 30/11/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECÂNICA
- 2) NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA
- 3) ESCORAMENTO DE VALA
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Abso/lon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
 LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
 22/04/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO DE VALA
- 2) REGULARIZAÇÃO
- 3) EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wen del Wes cley de Lima Luc iano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavaleante Mota Melo
Absolon Cavaleante Mota Melo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 18

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022

RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
23/04/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCORAMENTO DE VALA
- 2) ASSENTAMENTO DE TUBO
- 3) PAVIMENTAÇÃO
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS
K L F SERVIÇOS
CNPJ: 38.848.538/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 19

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022

RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
24/04/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS


- 1) EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
- 2) ASSENTAMENTO DE TUBOS
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 21

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
25/04/2024

MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROSCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE ALVENARIA
- 2) INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS


K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 22

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
 PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022

RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
 LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
 26/04/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO MECANIZADA
- 2) EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
- 3) ESCORAMENTO DE VALA
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RMP: 051572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 23

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONTRATO: 07.10.02/2022 RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS Nº DA ART: CE20231175362

DATA:
27/04/2024



MANHÃ	X				
TARDE	X				
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- SEM ATIVIDADE
-
-
-

OCORRÊNCIAS

- SEM OCORRÊNCIAS
-

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.589/0001-80

(Handwritten Signature)

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

(Handwritten Signature)
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 25

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍEDO

CONTRATO: 07.10.02/2022

RESP. TÉCNICO: WENDEL WESCLEY DE
LIMA LUCIANO

ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II

Nº CREA-CE: 605418608

PRAZO: 240 DIAS N° DA ART: CE20231175362

DATA:
29/04/2024

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	2	RETROESCAVADEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	-	MOTONIVELADORA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO
- 3)
- 4)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEM OCORRÊNCIAS
- 2)

ASSINATURAS

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 36.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

CONVÊNIO Nº 137/CIDADES/2022

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO Nº 137/CIDADES/2022
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO
CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS
CIDADES, E O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, NA FORMA ABAIXO:**

A SECRETARIA DAS CIDADES neste ato representada por seu SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, Carlos Edilson Araujo, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 190.659.143-15, residente e domiciliado em FORTALEZA/CE, e o MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, representado pelo PREFEITO, Alexandre Gomes Diogenes, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 014.814.663-56, residente e domiciliado em JAGUARIBE/CE, considerando o que consta no Processo nº 03977171/2023, com fundamento no art. 35 da Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, e suas alterações, c/c os art. 55, I-C, 57, 58, 59 e 64 do Decreto Estadual nº 32.811, de 28 de setembro de 2018, e suas alterações, resolvem celebrar este Termo Aditivo, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

O prazo de vigência do Instrumento supracitado fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Instrumento original, não alteradas por este Termo Aditivo.

E, por assim haverem acordado, assinam este Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza, 22 de maio de 2023.


Carlos Edilson Araujo

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
DAS CIDADES**


Alexandre Gomes Diogenes
PREFEITO DE JAGUARIBE

TESTEMUNHAS:

NOME: Raquel Costa
CPF: 623.343.283-91

NOME: Wânia Falcão
CPF: 056.155.633-46



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PLANO DE TRABALHO	
CONCEDENTE: SECRETARIA DAS CIDADES	
MAPP	TIPO DO INSTRUMENTO
5563	CONVÊNIO
Valor Total do Plano de Trabalho	Data do Plano de Trabalho:
R\$ 1.330.508,34	07/06/2023
Quantidade:	Metragem
13 vias	3.606,66 m2
P	
Início	Fim
APDA	APDA + 18 MESES
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO - PROPONENTE	
Convenente:	CPF/CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.	07.443.708/001-66
Responsável	
Nome	CPF/CNPJ
ALEXANDRE GOMES DIÓGENES	014.814.663-56
II - DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DO INSTRUMENTO	
Objeto:	
Pavimentação de diversas ruas no município de Jaguaribe/CE	
Público-Alvo:	
População do Município de Jaguaribe - CE.	
Descrição da realidade local:	
O Município de Jaguaribe localiza-se na microrregião do Médio Jaguaribe e possui uma população de 36.493 habitantes segundo dados do IBGE/2018, está localizado a 291,1 km de Fortaleza, capital do Ceará. O projeto tem como objetivo melhorar a infraestrutura do município e proporcionar a toda população uma mobilidade adequada, contribuir para melhoria do aspecto do município e gerar bem estar a todos os residentes. para a população do Município de Jaguaribe - CE.	

R *4/06/23*



PLANO DE TRABALHO

III - DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS									
DESCRIÇÃO DA META 1									
INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL		PERÍODO					
UNIDADE	QTD	R\$	R\$	INÍCIO	FIM				
UND	1		R\$ 1.330.508,34	APDA	APDA + 18 MESES				
ETAPA 1									
INDICADOR FÍSICO		VALDR TDOTAL		PERÍODO					
UNIDADE	QUANTIDADE	R\$	R\$	DATA INICIAL	DATA F MAL				
UND	1		R\$ 1.330.508,34	APDA	APDA + 18 MESES				
IV - FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO									
ORÇAMENTO DA OBRA									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NATUREZA DA DESPESA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	R\$ 36.032,72	R\$ 36.032,72	44.90.51.00	Obras e instalações		
2	MOVIMENTO DE TERRA	UND	1,08	R\$ 314.240,23	R\$ 314.240,23	44.90.51.00	Obras e instalações		
3	ESCORAMENTO COM ESGOTAMENTO	UND	1,80	R\$ 91.512,25	R\$ 91.512,25	44.90.51.00	Obras e instalações		
4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS	UND	1,80	R\$ 362.830,77	R\$ 362.830,77	44.90.51.00	Obras e instalações		
5	POÇOS E CAIXAS	UND	1,00	R\$ 171.682,68	R\$ 171.682,68	44.90.51.00	Obras e instalações		
6	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 38.088,28	R\$ 30.880,28	44.90.51.00	Obras e instalações		
7	PAVIMENTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 318.791,71	R\$ 318.791,71	44.90.51.00	Obras e instalações		
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UND	1,00	R\$ 5.337,86	R\$ 5.337,86	44.90.51.00	Obras e instalações		
TOTAL METAS							1,00		
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO						R\$	1.330.508,34		

META 1

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PLANO DE TRABALHO

V - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado;

Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parceiras;

Realizar Prestação de Contas final, com a expedição do Termo de Encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parceiras, a ser validado pelo Concedente;

p

Dotação orçamentária (do município)

15.451.0025.1.013

Encargos Sociais

83,85%

$B D I = (((1+(AC+S+G+R)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1) \times 100$

26,85%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

3,8

SEGURO + GARANTIA (S + G)

0,32

RISCO (R)

0,5

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

1,02

LUCRO (L)

6,64

IMPOSTOS (I)

11,15

COFINS

3,00%

PIS

0,65%

CPRB

4,50%

ISS

3,00

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	R\$ 500.000,00	-	-	-	500.000,00
APDA + 4	R\$ 233.333,33	-	-	-	233.333,33
APDA + 6	R\$ 233.333,33	-	-	-	233.333,33
APDA + 8	R\$ 233.333,34	-	-	-	233.333,34
SUB-TOTAL	R\$ 1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	R\$ 54.378,48	-	-	-	54.378,48
p	R\$ 25.376,62	-	-	-	25.376,62
APDA + 6	R\$ 25.376,62	-	-	-	25.376,62
APDA + 8	R\$ 25.376,62	-	-	-	25.376,62
SUB-TOTAL	130.508,34	-	-	-	130.508,34

VIII - VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
REPASSE ESTADUAL	89,12%	R\$ 1.200.000,00
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA	10,88%	R\$ 130.508,34
VALOR TOTAL DA OBRA	100,00%	R\$ 1.330.508,34

	<p>Aprovação do Proponente</p> <p>Jaguaribe - CE <u>22/10/2023</u></p> <p><i>Alexandre</i></p> <p>ALEXANDRE GOMES DIÓGENES</p> <p>PREFEITO</p>	
Coordenadoria de Obras Urbanas	Ordenador de Despesas	Assinatura do Concedente
Fortaleza, <u>14/10/2023</u>	Fortaleza, <u>22/10/2023</u>	Fortaleza, <u>22/10/2023</u>
<i>Tris Arrais Pate</i>	<i>Carlos Edison Araujo</i> Carlos Edison Araujo Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna	<i>Carlos Edison Araujo</i> Carlos Edison Araujo Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna
Aprovação Técnica	Aprovação da Prefeitura	SECRETARIA DE OBRAS



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 07.10.02/2022, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTE E URBANISMO E A
EMPRESA KLÉBIO LANDIM DE
FRANÇA LTDA PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Marcos Venicius Pinheiro Nogueira**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.848.539/0001-80, estabelecida no Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE, representada por seu administrador, o Sr. Klebio Landim de França, portador(a) do CPF nº 947.583.953-49, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.10.02/2022**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO AO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato n.º 07.10.02/2022 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1.2- O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo global previsto no Contrato nº 07.10.02/2022, em **2,17% (dois inteiros e dezessete centésimos por cento)**.

1.3 – Ainda, o presente termo aditivo tem por objetivo o replanilhamento de diversos itens do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1- O valor atual do contrato é de **R\$ 1.298.484,92 (Hum milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)**. Com o aditivo, o valor acrescido é de **R\$ 28.141,45 (vinte e oito mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)**, correspondentes **2,17% (dois inteiros e dezessete centésimos por cento)**. O valor total agora passa



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

a ser então de: **R\$ 1.326.626,37** (Hum milhão, trezentos e vinte seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, desta que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o acréscimo sobre o quantitativo do contrato na ordem de **2,17% (dois inteiros e dezessete centésimos por cento)** podendo a Administração impô-la ao contratado na avença do instrumento contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe-CE, 29 de Abril de 2024

Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
Ordenador de despesas -
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATANTE

Klebio Landim de França
Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA

TESTEMUNHAS:

1. *Josmar Landim Nogueira de Lima*
Nome:
CPF: 04491368333

2. *Natália Diniz Lima*
Nome:
CPF: 06292345319



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 07.10.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM KLEBIO LANDIM
DE FRANÇA LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.848.539/0001-80, estabelecida no Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE, representada por seu administrador, o Sr. Klebio Landim de França, portador(a) do CPF nº 947.583.953-49, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07.10.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 09 (NOVE) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2023 até 30 de Setembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.


CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 29 de Dezembro de 2023.



CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.


Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 062953245399

02.

CPF: 848 528 01304



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

Jaguaribe - CE, 16 de março de 2023.

À

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI

END: Loteamento Sol Nascente, 79, alto dos Bastos - Icó/CE.

CNPJ sob o nº: 35.848.539/0001-80

REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato Nº. 07.10.02/2022, decorrente do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.10.02/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

Charles de Lima Nunes

Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

CIENTE EM:

16/03/2023

Klebio Landim de França

CPF: 947.583.953-49



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CONTRATO

CONTRATO Nº 07.10.02/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO E A EMPRESA KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, representado pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o Sr. **Charles de Lima Nunes**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.848.539/0001-80, estabelecida no Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE, representada por seu administrador, o Sr. Klebio Landim de França, portador(a) do CPF nº 947.583.953-49, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07.10.02/2022**, Processo nº 07.10.02/2022, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07.10.02/2022**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da **CONTRATADA**.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da **CONTRATADA**, parte integrante desde processo.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 1.298.484,92 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.



4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria Competente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria Competente, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº SEINFRA – 06.01.15.451.0025.1.013, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **08 (OITO) meses**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria Competente da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria Competente, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria Competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria Competente de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria Competente de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;


14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria Competente de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO


15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 16 de março de 2023.





Charles de Lima Nunes
SECRETÁRIO ADJUNTO DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO



Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI

TESTEMUNHAS:

01. 
NOME:
CPF/MF: 06090345312

02. 
NOME:
CPF/MF: 29.762.693-86





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
07.10.02/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
07.10.02/2022	07.10.02/2022	16 de março de 2023.
Contratado		
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI		
Endereço		
Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.848.539/0001-80		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global:		
R\$ 1.298.484,92 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (SESSENTA) DIAS		8 (OITO) MESES.

Jaguaribe – CE, 16 de março de 2023.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço: 07.10.02/2022	Modalidade de Licitação: Tomada de Preço
---	--

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Nº DA LICITAÇÃO: 07.10.02/2022	
CONTRATADO: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS	
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO JOÃO PAULO II	
CNPJ: 35.848.539/0001-80	TELEFONE/E-MAIL: -
Autorizo a retomada da execução dos serviços abaixo discriminados	
SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE	
VALOR GLOBAL: R\$ 1.326.626,37 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)	
	PRAZO DE EXECUÇÃO 120 (CENTO E VINTE) DIAS.


Jaguaribe/CE, 22 de abril de 2024

**Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
CONTRATANTE**

Kleber Landim de França

**CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS
CONTRATADA**

ORDEM DE PARALISAÇÃO

 PREFEITURA DE JAGUARIBE	Ordem de Paralisação Nº 04 / 2024
OBRA: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE	
Contratada: KLF SERVIÇOS	
CONTRATO	
07.10.02/2022	
Valor do Contrato: R\$ 1.298.484,92 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)	
Processo Licitatório nº 07.10.02/2022	
Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
Titular: Charles de Lima Nunes	Titular: Rafael Gomes Diógenes
O Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, Charles de Lima Nunes, no uso de suas atribuições legais, resolve determinar a Contratada supracitada a paralisar os serviços, objeto do Contrato n.º 07.10.02/2022, a partir de 01/12/2023. Os motivos da paralisação dos serviços são decorrentes da alteração de projeto que será solicitado junto a secretaria das cidades do Estado.	
O prazo de paralisação será de 180 (cento e oitenta) dias corridos (ou por tempo indeterminado até posterior determinação em contrário).	
Fica o cronograma de execução prorrogado automaticamente por igual período, nos moldes do art. 79, §5º da Lei n.º 8666/93.	

_____, ____ de _____ de 20____.

(Charles de Lima Nunes)

Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo

DE ACORDO


CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.24196/78	Nome da obra KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	Data do cadastramento 21/03/2023 14:23	
Origem do cadastramento e-CAC			
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 21/03/2023	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 21/03/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro centro	Logradouro RUA senador Fernandes Tavora	Número S/N	

Responsável

Nome KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 21/03/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	3.000,00 m ²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	Estacionamento Térreo	0,00 m ²	3.000,00 m ²	3.000,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 6.000,00 m ²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

512

DATA APROVAÇÃO

16/03/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO

PC SENADOR FERNANDES TAVORA, Nº SN

COORDENADAS

LONGITUDE:

LATITUDE:

BAIRRO

CENTRO

NATUREZA DA OBRA

USO

INSTITUCIONAL

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

CREA/CAU

RNP 0518727611

ART

CE20231147037

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

CREA/CAU

RNP 0605418609

ART

CE20231175362

CPF:

COD. OBRA

512

ÁREA DO TERRENO

3.606,66 m²

0,00 m²

TAXA OCUPAÇÃO

0,00 %

TAXA PERMEAB.

0,00 %

IND. DE APROV.

0,00

LOTEAMENTO

QUADRA(S)

LOTE(S)

CÓD DO IMÓVEL

000000000

VALOR DA OBRA

1.298.484,92

DATA DO INÍCIO DA OBRA

21/03/2023

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBRA

21/11/2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO

SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERÇAS RUP.S.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 16 DE Fevereiro DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 01200262C28100000512



Scanar para validar este documento

Rafael Genes Diogenes
Secretário da Infraestrutura,
Urbanismo e Obras Públicas
PONTA DE PEDRA, 277 - 2023 - CEP 62.212-300 - CE

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241369066

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231175362

1. Responsável Técnico

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

RNP: 0605418608

Registro: 0605418608CE

Empresa contratada: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA EPP

Registro : 0010449426-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

RUA RUA JOSE URUBATAN PINTO

Nº: 237

Complemento:

Bairro: NOVA BRASÍLIA

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 07.10.02/2022

Celebrado em: 16/03/2023

Valor: R\$ 1.298.484,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO Sede

Nº: s/n

Complemento: Varias ruas

Bairro: João II

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/12/2023

Previsão de término: 30/09/2024

Coordenadas Geográficas: -6.018993, -38.736818

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Realização dos serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na sede junto a secretaria de infraestrutura transporte e urbanismo do município de Jaguaribe-ce
Aditivo: 1º ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO F: 000.650.823-54

MARCOS VENÍCIOS N. PINHEIRO

Ordenador de Despesa

CPF: 047.277.123-00

PORTARIA 0271/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b95ww
Impresso em: 22/02/2024 às 11:23:18 por: ip: 187.19.232.192

www.crea.org.br

faleconosco@crea.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231175362

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES**

RNP: 0605418608

Registro: 0605418608CE

Empresa contratada: **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - EPP**

Registro: 0010449426-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

RUA RUA JOSE URUBATAN PINTO

Nº: 237

Complemento:

Bairro: **NOVA BRASÍLIA**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **07.10.02/2022**

Celebrado em: **16/03/2023**

Valor: **R\$ 1.298.484,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO Sede

Nº: s/n

Complemento: **Várias ruas**

Bairro: **João II**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **21/03/2023**

Previsão de término: **21/11/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.018993, -38.736818**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Realização dos serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na sede junto a secretaria de infraestrutura transporte e urbanismo do município de Jaguaribe-ce

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local

data

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO - CPF: 000.650.823-54

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO

Ordenador de Despesa

CPF: 047.277.123-00

PORTARIA 077/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: yZA96
Impresso em: 20/03/2023 às 13:45:59 por: ip: 200.25.56.74

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel. (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231175362

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 18/03/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 8216056262

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZA96
Impresso em: 20/03/2023 às 13:45:59 por: , ip: 200.25.56.74

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

RNP: 0615727611
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 04/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.1.1.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Local _____ de _____ de _____
 data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento

MARCOS VENTURUS DE PINHEIRO
Ordem de Serviço Despesa
CPF: 042.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823





DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NA OBRA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº07.10.02/2022

A empresa KLF SERVIÇOS, com sede no Loteamento Sol Nascente, Alto dos Bastos, nº 79, Icó-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.848.539/0001-80, neste ato, representada pelo(a) senhor(a) Klebio Landim de França, sócio administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.583.953-49 e portador(a) da cédula de identidade nº 20080183098, expedida pela SSP/CE, DECLARA, que, não possui servidor público municipal na obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONTRATO Nº 07.10.02/2022.

ICÓ/CE, 06 de maio de 2024

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327 



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202408396632

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070351015
CNPJ / CPF: 35848539000180
RAZÃO SOCIAL: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2024 ÀS 11:08:28
VÁLIDA ATÉ 02/09/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:22:37 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2024.

Código de controle da certidão: **15C7.539A.465B.E2DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI		CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80	
Endereço RUA "F" - LOT . SOL NASCENTE, 79		Bairro LOT. SOL NASCENTE	
Cidade Icó	UF CE	CEP 63.430-000	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

ICÓ, 23 de Abril de 2024



Verifique a validade desta certidão em <https://sam.ico.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/7EpXFzFP3VyrwOI> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Certidão n°: 28362692/2024
Expedição: 23/04/2024, às 14:47:14
Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.848.539/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.848.539/0001-80
Razão Social: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
Endereço: R F 79 / LOT SOL NASCENTE / ICO / CE / 63430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062721045452121580

Informação obtida em 08/07/2024 16:12:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.848.539/0001-80

Razão

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Social:

Endereço:

R F 79 / LOT SOL NASCENTE / ICO / CE / 63430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060803445452121569

Informação obtida em 13/06/2024 14:48:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI
 Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
 Mês/Ano: 11/2023
 Emissão: 01/03/2024
 Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80
 Tomador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA - CEI: 9001424196/78

ADMIN
 Fortes Pessoal 7.209,1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000008 FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
310 INSS	7,5%		99,00
		1.320,00	99,00

FGTS: 105,60 Líquido a receber: 1.221,00

Data: / / Assinatura:

FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

000010 JALISSON NUNES DE LIMA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
310 INSS	7,5%		99,00
		1.320,00	99,00

FGTS: 105,60 Líquido a receber: 1.221,00

Data: / / Assinatura:

Jalisson Nunes de Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

000009 LINDOMAR ROZENDO DA

SILVA RODRIGUES

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.953,00	
310 INSS	9%		154,59
		1.953,00	154,59

FGTS: 156,24 Líquido a receber: 1.798,41

Data: / / Assinatura:

Lindomar Rozendo da Silva Rodrigues

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

Total Geral (3 empregados)

011 Salário-Base	4.593,00	
310 INSS		352,59
	4.593,00	352,59

FGTS: 367,44 Líquido a receber: 4.240,41

BC-INSS: 4.593,00 BC-FGTS: 4.593,00

Folha de Pagamento Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI
 Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
 Mês/Ano: 04/2024
 Emissão: 08/05/2024
 Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80
 Tomador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA - CEI: 9001424196/78

ADMIN
 Fortes Pessoal 7.212.1

Código Empregado **Evento** **Referência** **Provento** **Desconto**
 000008 FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI
 Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base 30 dia(s) 1.320,00
 310 INSS 7,5% 99,00
 1.320,00 99,00

FGTS: 105,60 Líquido a receber: 1.221,00

Data: / / Assinatura: FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/09/2023 0 0 220:00 1.320,00 1.320,00 1.320,00

000010 JALISSON NUNES DE LIMA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base 30 dia(s) 1.320,00
 310 INSS 7,5% 99,00
 1.320,00 99,00

FGTS: 105,60 Líquido a receber: 1.221,00

Data: / / Assinatura: JALISSON NUNES DE LIMA

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/09/2023 0 0 220:00 1.320,00 1.320,00 1.320,00

000009 LINDOMAR ROZENDO DA

SILVA RODRIGUES

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base 30 dia(s) 1.953,00
 310 INSS 9% 154,59
 1.953,00 154,59

FGTS: 156,24 Líquido a receber: 1.798,41

Data: / / Assinatura: Lindomar Rozendo da Silva Rodrigues

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 01/09/2023 0 0 220:00 1.953,00 1.953,00 1.953,00

Total Geral (3 empregados)

011 Salário-Base 4.593,00
 310 INSS 352,59
 4.593,00 352,59

FGTS: 367,44 Líquido a receber: 4.240,41

BC-INSS: 4.593,00 BC-FGTS: 4.593,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 1/1 FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI	
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 01/09/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000008 FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
PIS 20203490759	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
310	INSS	7,5%		99,00	
			Total de Proventos 1.320,00	Total de Descontos 99,00	
			Líquido a Receber 1.221,00		
Salário Contratual 1.320,00	Base de Cálculo do INSS 1.320,00	Base de Cálculo do FGTS 1.320,00	FGTS 105,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 1/1 JALISSON NUNES DE LIMA	
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Abril de 2024	
Empregado 000010 JALISSON NUNES DE LIMA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
PIS 16060886273	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
310	INSS	7,5%		99,00	
			Total de Proventos 1.320,00	Total de Descontos 99,00	
			Líquido a Receber 1.221,00		
Salário Contratual 1.320,00	Base de Cálculo do INSS 1.320,00	Base de Cálculo do FGTS 1.320,00	FGTS 105,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 1 / 1 Lindomar Rozendo da Silva Rodrigues		
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 01/09/2023	Competência Abril de 2024	
Empregado 000009 LINDOMAR ROZENDO DA SILVA RODRIGUES		Cargo PEDREIRO		Lotação LOTACAO	
PIS 16364440429	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,54	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,29	
			Líquido a Receber 1.796,41		
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI		
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 01/09/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000008 FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
PIS 20203490759	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
310	INSS	7,5%		99,00	
			Total de Proventos 1.320,00	Total de Descontos 99,00	
				Líquido a Receber 1.221,00	
Salário Contratual 1.320,00	Base de Cálculo do INSS 1.320,00	Base de Cálculo do FGTS 1.320,00	FGTS 99,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / JALISSON NUNES DE LIMA		
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022	Competência Novembro de 2023
Empregado 000010 JALISSON NUNES DE LIMA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
PIS 16060886273	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
310	INSS	7,5%		99,00	
			Total de Proventos 1.320,00	Total de Descontos 99,00	
				Líquido a Receber 1.221,00	
Salário Contratual 1.320,00	Base de Cálculo do INSS 1.320,00	Base de Cálculo do FGTS 1.320,00	FGTS 99,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>Lindomar Rozendo da Silva Rodrigues</i>		
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 01/09/2023	Competência Novembro de 2023	
Empregado 000009 LINDOMAR ROZENDO DA SILVA RODRIGUES		Cargo PEDREIRO	Lotação LOTACAO		
PIS 16364440429	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,54	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,29	
			Líquido a Receber 1.798,41		
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 154,54	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

052-330492533-5

21/FEV/2024

LOT. 05.005811-8

LOCALIDADE: JAGUARIBE

AG. VINCULADA: 0749

HORA DE 16:18:35

TERM 039007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 35.848.539/0001-80

CODIGO DO CONVENIO: 0180

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2024

COMPETENCIA: 11/2023

VALOR TOTAL:

348,99

858000000038 489901802406
222683184834 584853900011

1ª VIA

052-330492533-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/02/2024 - 14:47:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI		02-DDD/TELEFONE (0088)35614759	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.906,00	07-ALÍQUOTA FGTS 8
06-CÓD RECOLHIMENTO 150	08-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 312,48		14-ENCARGOS 36,51	15-TOTAL A RECOLHER 348,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2024

858000000038 489901802406 222683184834 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
#Millionária: sorteios quartas e sábados!
061-802355288-9
01/MAR/2024 HORA DE 16:51:42
LOT. 05.005811-8 TERM 039002
LOCALIDADE: JAGUARIBE
AG. VINCULADA: 0749
COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 35.848.539/0001-80
CODIGO DO CONVENIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 01/03/2024
COMPETENCIA: 11/2023
VALOR TOTAL: 117,94
858000000011 179401802400
301683184838 584853900011
061-802355288-9
1ª VIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 16:27:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759	
03-FPASP 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 01/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60			14-ENCARGOS 12,34	15-TOTAL A RECOLHER 117,94	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/03/2024

858000000011 179401802400 301683184838 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
0547900547 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: KLEBIO L F EIRELI
AGENCIA: 0547-9 CONTA: 39.751-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240509112727085278595
CNPJ DO PAGADOR: 35.848.539/0001-80
VALOR: R\$1.510,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 08:27:40
COD PRODUTO: c3e39747922a47aa923e0dce05ac864d
DEVEDOR: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 35.***.***/*-80

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 08:27:41

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F0.CE8.847.E83.7FA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

169-433602638-5

LOT:05.005811-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0749 TERMINAL:067706
AG. VINCULADA:0749
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:17/JUN/2024 HORÁRIO:11:20:26
LOCALIDADE:JACUARIBE

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS:
858000000003 950103852410
690716241696 909130262723

DATA DO PAGAMENTO: 17/06/2024
NUMERO DOCUMENTO = 07162416990913026
VALOR DO DOCUMENTO: 95,01

1ª VIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Récibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.848.539/0001-80
Nome	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	73223252 / Reinf CP 26456662428 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.464,69	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.342,40	R\$ 86,19
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.807,09	R\$ 86,19

O presente Récibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	KLEBIO LANDIM DE FRANCA
CPF	947.583.953-49
Telefone	-

Récibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/06/2024 09:53:27
Nº do recibo de entrega	0000050000240357358



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2024 16:29:20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AUWEQ4LUngN00004.SFP é:

914b5307-22c8-4d34-a113-b721378be3cc

Transmissor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA:35848539000180

Inscrição do Transmissor: 35848539000180

Responsável: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Inscrição do Responsável: 94758395349

Competência: 11/2023

NRA: AUWEQ4LUngN00004

Base de Processamento: ico / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: KLEBIO LANDIM

Telefone: 008835614759

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:27:00
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA ETELEI
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	
1	
REMUNERAÇÃO	1.320,00
DEPÓSITO	105,60
ENCARGOS FGTS	12,34
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	117,94

VALIDADE DO CÁLCULO: 01/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELA CONECTIVIDADE SOCIAL.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:27:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: XEBIO LANDIM DE FRANCA ETEELI
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTD TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	1.320,00
DEPÓSITO	105,60
ENCARGOS FGTS	12,34
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	117,94

VALIDADE DO CÁLCULO: 01/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
 HORA: 16:27:00
 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8530000000011 179401802400 301683194838 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA ETRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 COME: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/CHRA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA FPPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900142415678

NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13º SAL: REM 13º SAL: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

JALISSON NUNES DE LIMA 1.320,00 0,00 160.60886.27-3 01/09/2023 01 105,60 07170
 1.320,00 0,00

TOAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.320,00 0,00 100,62 105,60 0,68

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - RTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:27:00
PAG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO .. TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MDDALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
853000000011 179401802400 301683134838 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
COME: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA N° DE CONTROLE: ISM15EVUME30000-5 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE CEP: 63430-000 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE INSCRIÇÃO: 900142415678
CIDADE: ICO INSCRIÇÃO: 4789004
CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTALS:	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI Nº ARQUIVO: AWEQ4LhngN0000-4
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA Nº DE CONTROLE: ISM15EVUME30000-5 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900142419678
 LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PRHponderante: 4785004
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 TELEFONE: 0038 3561 4759 CNAE: 4785004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 100.62
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FT: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 11/2023 PERÍODO FINAL: 11/2023 VALOR SOLICITADO: 4.585.28
 VALOR ABATIDO: 100.62 VALOR À COMPENSAR: 4.484.66 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 70.44

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR À COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0								

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
 HORA: 16:27:00
 PAG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8530000000011 179401802400 301683134838 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA FIBRELI Nº DE CONTROLE: LPZP7YRF6UR0000-8
 COME: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 35.846.539/0001-80
 INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONENTE: 4789004
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAIS:	1	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:27:00
PÁG: 0005/6006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

853000000011 179401802400 301683134838 584853900011

EMPRESA: KLEBTO LINDIM DE FRANCA EINELLI Nº DE CONTROLE: LPZP7YRF6U80000-8 Nº ARQUIVO: AUWEQ1UInGn0000-4
COME: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇAO: 35.848.539/0001-80
TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇAO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE: 4789004

MODALIDADE : "Branco".RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.320,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO 01/03/2024				
DEPÓSITO FGTS 105,60	ENCARGOS FGTS 12,34	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 117,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA FERRI Nº DE CONTROLE: LPZB7YRF6C8000J-8
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 25.848.539/0001-80
 INSCRIÇÃO: 4789004
 INSCRIÇÃO: 4789004

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE CEP: 63430-000 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONENTE: 4789004
 CIDADE: ICO TELEFONE: 0038 3561 4759 CNAE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.62
 SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DES/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FT: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 100.62 VALOR A COMPENSAR: 4.484.66 VALOR SOLICITADO: 4.585.28
 VALOR ABATIDO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 70.44

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000011 179401302400 301683184338 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 N° ARQUIVO: AUMEQ4LUnqN0000-4
 FAPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 FAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: IpZp7yRF6U80000-8
 TOMADOR/OBRA : KLEBIO LANDIM DE FRANCA INSCRIÇÃO: 900142419678 N° CONTROLE: 15m15EvUwE30000-5
 LOGRADOURO BALRRO CIDADE UF
 RUA SENADOR FERNANDES TAVORA CENTRO JAGUARIBE 63475000 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 105,60
 ENCARGOS FGTS 12,34
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

1.320,00
 0,00
 105,60
 12,34
 0,00
 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 100,62
 VAL DEVIDO PREV SOC 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 1.320,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 105,60
 ENCARGOS FGTS 12,34
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

1.320,00
 0,00
 105,60
 12,34
 0,00
 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES

1

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2024
HORA: 16:27:00
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - FET

858000000011 179401802400 301683184838 584853900011

EMPRESA: KLEBIO JANDIM DE FRANCA EIRLI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 N° ARQUIVO: AUWEQ4LUnGn00000-4
FAP: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
N° CONTROLE: LPZP7YRFF6U80000-8
COD REC: 150 COMP: 11/2023

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.320,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.320,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.320,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	DEPÓSITO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	100,62	ENCARGOS FGTS	105,60	CONTRIB SOCIAL	12,34
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAL A RECOLHER 117,94

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS
 EMPRESA

EMPRESA: KIEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI N° CONTROLE: 1PZP7YRF6U80000-8
 COM: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 35.843.539/0001-80
 TOMADOR/CEBA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R F LCT SOL NASCENTE 79 UF: CE BAIRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PRECONDENANTE: 4789004
 CIDADE: ICO CEP: 63430-000 TELEFONE: 88-35614759 CNAE: 779
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL 4789004

SEGURADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais
EMERESA	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agencas Nccivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 5.741/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALI A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PRECEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMPENSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORFANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A IMPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 21/02/2024
HORA: 14:47:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA ETRELLI
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
SIMPLERS: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	3.906,00
DEPÓSITO	312,48
ENCARGOS FGTS	36,51
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	348,99

VALIDADE DO CÁLCULO: 22/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 21/02/2024
HORA: 14:47:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA ETRELLI
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
SIMPLES: 2

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO	3.906,00
DEPÓSITO	312,48
ENCARGOS FGTS	36,51
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	348,99

VALIDADE DO CÁLCULO: 22/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 21/02/2024
HORA: 14:47:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	5.101,70	315,18	4.786,52

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 220,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 21/02/2024
HORA: 14:47:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	5.101,70	315,18	4.786,52

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 220,63

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFP - SEFP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/02/2024
 HORA: 14:47:32
 PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

853000000038 489901802406 222683134834 584853900011

EMPRESA: KIEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
 COME: 11/2023 COD REC: 150 COD GES: 2003
 TOMADOR/OBRA: KIEBIO LANDIM DE FRANCA
 LOGFADOURO: R F IOT SOL NASCENTE 79
 CIDADE: ICO

UF: CE
 CEP: 63430-000
 Nº DE CONTROLE: 315YCTMYBLL10000-2
 BAIRRO: IOT SOL NASCENTE

Nº ARQUIVO: E31F73U0K40000-8
 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900142415678
 CNAE PREPONDERANTE: 47899004
 CNAE: 47899004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
TOTALIS:	2	3.905,00	0,00	3.906,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: KIEBIO LANDIM DE FRANCA ETRELI
 COMP: 11/2023 CCD REC:150 COD GRS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: KIEBIO LANDIM DE FRANCA Nº DE CNTRROLE: B15YCTMYD110003-2 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE TELEFONE: 0038 3561 4759 INSCRIÇÃO: 9001422419678
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-003 CNAE PRPONDERANTE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 315,18
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DES/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 11/2023 VALOR PERÍODO FINAL: 11/2023 VALOR SOLICITADO: 5.101,70
 VALOR ABATIDO: 315,18 VALOR A COMPENSAR: 4.786,52 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 220,63

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/02/2024
 HORA: 14:47:52
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

853000000038 489901802406 222683134834 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
 COME: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/CHRA: Nº DE CONTROLE: OJTR757E2ZY50000-8 INSCRIÇÃO: 35.846.539/0001-80
 LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE INSCRIÇÃO: 0.00
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE PREPONDERANTE: 4789004
 CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
TOTAIS:	2	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/02/2024
HORA: 14:47:52
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 853000000038 489901802406 222683134834 584853900011

EMPRESA: KIEBIO LANDIM DE FRANCA ETRELI Nº DE CONTROLE: 0UJR757F2Y50000-8
COM: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: E31F73UDK40000-8
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
CIDADE: ICO LOGFADUORO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
UF: CE CEP: 63430-000 CNAE: 4789004

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 3.906,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2 0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
312,48	36,51	0,00	0,00	348,99

DATA DE RECOLHIMENTO 22/02/2024

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/02/2024
 HORR: 14:47:52
 PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: KLEFFIO LANDIM DE FRANCA ETRELLI Nº DE CONTROLE: 001R757E2Y50000-8
 COMP: 11/2023 COD REC: 130 COD GRS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PRÉPONDERANTE: 4789004
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 TELEFONE: 0038 3561 4759 CNAE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 315,18
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DES/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPICA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 315,18 VALOR A COMPENSAR: 4.786,52 VALOR SOLICITADO: 5.101,70
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 4.786,52 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 220,63

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000038 489901802406 222683184834 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 N° ARQUIVO: B31F7E00K40000-8
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900142419678 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: B15YCTMYPH10000-2
RUA SENADOR FERNANDES TAVORA BAIRRO CIDADE UF
CENTRO JAGUARIBE 53475000 CEP CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 312,48
ENCARGOS FGTS 36,51
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 315,13
VAL DEVIDO PREV SOC 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 312,48
ENCARGOS FGTS 36,51
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GETP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/02/2024
HORA: 14:47:52
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - FET

858000000038 489901802406 222683184834 584853900011

EMPRESA: KLEBIO JANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

Nº ARQUIVO: B31F7EUDKH40000-8

Nº CONTROLE: OJTR757F2X50000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

COD REC: 150

COMP: 11/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 3.906,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA 315,18
VAL DEVIDO PREV SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

REM SEM 13º SALÁRIO 3.906,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 312,48
ENCARGOS FGTS 36,51
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER

348,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808059195-2 **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE **Data Emissão:** 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES	79430163353101080920220101	794.301.633-53	101	20/05/2024	Mensal	1.302,00	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16
04/2024		JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES	03401781324101010820220101	034.017.813-24	101	20/05/2024	Mensal	1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
04/2024		MANOEL BEZERRA RAMOS	89361180304101080920220101	893.611.803-04	101	20/05/2024	Mensal	1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
Total do Tomador								5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
Total do Estabelecimento								5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
Total da Guia								18.880,00	1.510,40	0,00	0,00	0,00	1.510,40

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		FRANCISCO SAMUEL LIMA NERI	0444957323101010920230101	044.495.733-23	101	20/05/2024	Mensal	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
04/2024		JALISSON NUNES DE LIMA	06978270385101010920230101	069.782.703-85	101	20/05/2024	Mensal	1.320,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
04/2024		LINDOMAR ROZENDO DA SILVA RODRIGUES	49507907300101010920230101	495.079.073-00	101	20/05/2024	Mensal	1.953,00	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59	
Total do Tomador								4.593,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59	
Total do Estabelecimento								90.014.24196/78	4.593,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59
Total da Guia								18.880,00	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050808059195-2 **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE **Data Emissão:** 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	04/2024	MARCUS GOMES DINIZ	00311998364101010420240101	003.119.983-64	101	20/05/2024	Mensal	1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
		REGINALDO PEREIRA VIEIRA	63165457387101010420240101	631.654.573-87	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								90.012.07053/73	3.365,00	269,20	0,00	0,00	269,20
Total do Estabelecimento								90.016.25168/71	3.365,00	269,20	0,00	0,00	269,20
Total da Guia									18.880,00	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		ANTONIO IVO MESQUITA DOS SANTOS	03840052335101250720230101	038.400.523-35	101	20/05/2024	Mensal	1.320,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	
04/2024		DAVID ALVES DA SILVA	60098986308101250720230101	600.989.663-08	101	20/05/2024	Mensal	398,00	31,88	0,00	0,00	0,00	31,88	
Total do Tomador								90.012.07053/73	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
Total do Estabelecimento								90.016.30984/75	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
Total da Guia									18.890,00	1.510,40	0,00	0,00	0,00	1.510,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
04/2024	04/2024	FRANCISCO HIBERLANDO DE SOUSA	24062177870101181220230101	240.621.778-70	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
		GILVAN OLIVEIRA DE SOUSA	95667296349101181220230101	956.672.963-49	101	20/05/2024	Mensal	1.953,00	156,24	0,00	0,00	156,24
Total do Tomador								3.365,00	269,20	0,00	0,00	269,20
Total do Estabelecimento								3.365,00	269,20	0,00	0,00	269,20
Total da Guia								18.890,00	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.012.07053/73											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	3	5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64	
Total do Estabelecimento			90.012.07053/73	5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64	
Estabelecimento: 90.014.24196/78											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	3	4.593,00	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59	
Total do Estabelecimento			90.014.24196/78	4.593,00	522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59	
Estabelecimento: 90.016.25168/71											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	2	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20	
Total do Estabelecimento			90.016.25168/71	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20	
Estabelecimento: 90.016.30984/75											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	2	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	
Total do Estabelecimento			90.016.30984/75	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	
Estabelecimento: 90.017.85547/70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	2	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20	
Total do Estabelecimento			90.017.85547/70	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20	
Total da Guia				18.447,00	1.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,91	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.012.07053/73	3	5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64
04/2024	90.014.24196/78	3	4.593,00	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59
04/2024	90.016.25168/71	2	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
04/2024	90.016.30984/75	2	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
04/2024	90.017.85547/70	2	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
Total da Guia			18.247,00	1.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
Estabelecimento: 90.012.07053/73											
Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	3	5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64
Total do Estabelecimento				90.012.07053/73	5.208,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64
Estabelecimento: 90.014.24196/78											
Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	3	4.593,00	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59
Total do Estabelecimento				90.014.24196/78	4.593,00	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59
Estabelecimento: 90.016.25168/71											
Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	2	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
Total do Estabelecimento				90.016.25168/71	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
Estabelecimento: 90.016.30984/75											
Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.320,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
	04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	386,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68
Total do Estabelecimento				90.016.30984/75	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28
Estabelecimento: 90.017.85547/70											
Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	2	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
Total do Estabelecimento				90.017.85547/70	3.365,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20
Total da Guia					18.247,00	1.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050808059195-2 Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE Data Emissão: 09/05/2024 15:09:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.012.07053/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	12	18.247,00	1.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,91
	Total da Guia	18.247,00	1.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,91



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO

ENDEREÇO:		SEDE DO MUNICÍPIO	
MUNICÍPIO:		JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA:		03/05/24	
FISCAL:		ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	
Nº DO CONTRATO:		21.06.04/2022	
TIPO DE OBRA:		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	
INÍCIO DA MEDIÇÃO:		15/11/2023	
TÉRMINO MEDIÇÃO:		03/05/2024	
CONTRATADA:		KLEBIO LANDIM DE FRAÇA EIRELI	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
SERVIÇOS PRELIMINARES		71,12%	
MOVIMENTO DE TERRA		65,44%	
ESCORAMENTO COM ESGOTAMENTO		58,43%	
ASSENTAMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS		68,35%	
POÇOS E CAIXAS		69,93%	
QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> MAU		RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO	
		PREVISTO:	
		26,17%	
		56,03%	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	
62,00%			
PAVIMENTAÇÃO		20,43%	
SERVIÇOS FINAIS			
ANEXO			
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM			
JAGUARIBE - CE			
sexta-feira, 3 de maio de 2024			

MARCOS VENÍCIUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF. 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP. 061572761-1