

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 23.02.0014

CODIGO	DATA EMISSAO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
16.02.0004	16/02/2024	23/02/2024	155.158,09

CREDOR

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

FUNÇÃO, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.533,69
1000.60.00.0.	ISS	4.654,74

Total da Retenção: (R\$) 13.188,43

HISTÓRICO

O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 89 E PERÍODO DE 21/12/2023 A 31/01/2024.

CODIGO	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.200-2 (MAPP 1099)	OUTROS	913228	141.969,66

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 23.02.0014
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
16020004	16/02/2024	GLOBAL	155.158,09	04.05.02/2022	04.05.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 **C G F:** 07.035101-5 **INSC.MUN.:** 33601 **TELEFONE:** 88999266327

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
23020014	155.158,09	155.158,09	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
23/02/2024	155.158,09	13.188,43	141.969,66

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.533,69
1000.60.00.0.	ISS	4.654,74
		Total da Retenção: (R\$) 13.188,43

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 89 E PERÍODO DE 21/12/2023 A 31/01/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.200-2 (MAPP 1099)	OUTROS	913228	141.969,66

Jaguaribe, 23 de Fevereiro de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
16/02/2024	16.02.0004	155.158,09	0,00	GLOBAL

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO


NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 **C G F:** 07.035101-5 **INSC.MUN.:** 33601 **Telefone:** 88999266327

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
16/02/2024	155.158,09	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 89	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 16/02/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 16/02/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: QNMA-VXVX		

O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 89 E PERÍODO DE 21/12/2023 A 31/01/2024.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO	SERV	1	155.158,090	155.158,09	0

Jaguaribe, 16 de Fevereiro de 2024



CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Endereço: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79

Bairro: ALTO DOS BASTOS

Cidade: Icó

UF: CE

CEP: 63430000

Telefone: 88999266327

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 294

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022

Nº Empenho: 16020004 - Global

Nº Nota Fiscal: 89

Dt Emissão NF: 16/02/2024

Dt. Solicitação 16/02/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 21/12/2023 á 31/01/2024

Vir. Liquidação: R\$ 155.158,09 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Historico da Liquidação

O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48662	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO		1,00	155.158,09	155.158,09

Foto de Charles de Lima Nunes

CAROL NOGUEIRA

CHARLES DE LIMA NUNES

Técnico _____
Data ____/____/____

NOTA DE EMPENHO - Nº 16.02.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
16/02/2024	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 04.05.02/2022	04.05.02/2022	7972024
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
294	228.758,09	155.158,09	73.600,00

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48662	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SED	SERV	1	155.158,09	155.158,09
Total dos Itens: (R\$)					155.158,09

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **16020004**. A(os) **16 de Fevereiro de 2024**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 7972024

Data: 16/02/2024

Fornecedor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**CNPJ:** 35.848.539/0001-80**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79**Bairro:** ALTO DOS BASTOS**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88999266327**E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 294**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 155.158,09**Histórico**

O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO	1,00	155.158,09	155.158,09

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071200-2

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/02/2024 até: 01/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	296600	RESGATE	155.158,09C	155.158,09C
23/02/2024	913228	DB OBT CE	141.969,66D	13.188,43C
23/02/2024	913229	DB OBT CE	13.188,43D	0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

ALEXANDRE GOMES DIOGENES

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parceiras - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> Detalhes Ordem Bancária

OBT para Convenente

Ordem Bancária de Transferência - OBT #913229

N° do Instrumento: 1220518

N° da OBT: 20240222001185985

Tipo de OBT: OBT para Convenente

Documento Liquidação: 89

Data do Pagamento: 23/02/2024

Valor da OBT: R\$ 13.188,43



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão
JAGUARIBE, CE 0749 0055 21/02/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM JAGUARIBE	07.443.708/0001-66	0006.000000071200-2	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	460.494,82C	62.265,378161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.592,05D	12.650,726027
Rendimento Bruto no Mês	2.780,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.683,29C	49.614,652133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	93.592,05D	12.650,726027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Q O que você precisa?

12 Mensagens 59 Pendências

F JE72289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JA...

Agência e Conta 2119

Saldo disponível: R\$ 304,67 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite!

Se a confirmação não for efetuada em até 12h, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

Atenção!

Pessoas se passando por funcionários do BB estão ligando para os clientes. Cuidado! Não passe informações por telefone e, em contatos via WhatsApp, não clique em links. Entre em contato com o seu gerente via Fale com o BB.

Sessão 14:55

MATERIAL DE APOIO ⓘ

Se a confirmação não for efetuada em até 12h, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

← Home / PIX

Resumo do Pagamento

F **Fundo Municipal de Saude de Jaguaribe** PAGAMENTO ENVIADO PARA
Ag. 2199-7 | Cc. 16738-X | CNPJ 10.383.249/0001-87

Nome: **Wellington Augusto Vieira** CFF: *****.928.553-**** Instituição: **Bco Bradesco S.A.** Chave Pix: **853.928.553-34**

Valor: **R\$ 600,00** Tarifa: **R\$ 0,00** Pagar com: **Conta corrente** Pagar em: **23/01/2024**

Status

Aguardando assinatura

ID da operação: E0000000020240123135945906500136
23/01/2024 • 10:59:56

* Se a confirmação não for efetuada em até 12h, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004 0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID de sua operação.

MOVIMENTAÇÕES PIX

NOVO PAGAMENTO

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722

Ouvidoria

Banco do Brasil

[Mapa do Site](#) | [Segurança](#) | [Ética e Integridade](#) | [Políticas de uso e Privacidade](#)





SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL

Número da Nota

89

Data e Hora de Emissão

16/02/2024 09:41

Código de Verificação

QNMA-VXVX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Situação: **Fora do Município**

CNPJ/CPF: **35.848.539/0001-80**

Inscrição Municipal: **33601**

Razão Social/Nome: **KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome de Fantasia: **K L F SERVICOS**

Endereço: **R F - LOT. SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO LOT. SOL NASCENTE - CEP 63430-000**

Município: **ICO**

UF: **CE**

Confirme a veracidade deste documento acessando este QRCode



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 63475**

Município: **JÁGUARIBE**

UF: **CE**

E-mail: **compras@jaguaribe.ce.gov.br**

* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *

Código	Serviços	Alíquota (%)	Calculos da Nota	
			Base de Calculo	155.158,09
			Total das Deduções	0,00
			Total Base de Calculo	155.158,09
1383	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage	3,00	ISS	4.654,74
			INSS	8.533,69
			IRRF	0,00
			PIS	0,00
			COFINS	0,00
			CSLL	0,00
			Valor Total Líquido	146.624,40

OBRA REVITALIZACAO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES; MEDIÇÃO Nº 08 PERÍODO DA MEDICAO - 21/12/23 - 31/01/24 Nº DO CONTRATO Nº 04.05.02/2022 CNO - 90.012.07053/73

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 155.158,09

BASE INSS(50%) = R\$ 155.158,09 * 50% = R\$ 77.579,04 * ALIQUOTA (11%) = R\$ 8.533,69

BASE ISS (100%) = R\$ 155.158,09* 3% = R\$ 4.654,74

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CONTA PARA PAGAMENTO KLEBIO L F EIRELI - KLEBIO L FRANCA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0547-9 CONTA: 39751-2 CONTA CORRENTE

Charles de Lima Nunes Sec. Adjunto de Secretaria Municipal de Made e Infra. Jaguaribe - PE 075/2021 CPF: 953016680-87

Consulta de autenticidade no portal da NF-e:

https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei nº 493/00 de 28/12/2000 e no Decreto nº
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Retenção de INSS com valor de R\$ 8.533,69
- Total de retenções da nota R\$ 8.533,69

Atesto o recebimento dos ()Produtos (X)Serviços

em: 16 / 02 / 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. Nº 246/2023

MAP: 1099

CEDENTE: Sup de Obras Públicas

CONVÊNIO 246/2022 - MAPP: 1099 - SACC: 1220518	
Objeto:	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Dados Bancários: 71.200-2 - CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	
Vigência do Convênio: 23/06/2022 A 19/02/2024	

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 1.615.961,04
Proponente	R\$ 85.050,57
Total	R\$ 1.701.011,61

95% 1.567.515,61

RESUMO	
Saldo em Conta	180.615,58
Saldo Contratual	871.231,24
Falta Repasses	667.515,61
Falta Contrapartida	25.649,81

Saldo em conta c/ investimento
214.525,20

Contrato	
04.05.02/2022	1.650.016,42

50.995,19

MEDIÇÕES	
Data	Medições
27/09/2022	117.790,70
11/10/2022	12.094,63
04/11/2022	136.424,28
06/12/2022	180.375,03
26/01/2023	47.378,26
14/03/2023	35.972,14
02/01/2024	93.592,05
	155.158,09
Total	778.785,18

%EXECUTADO
47,20%

REPASSES	
Data	Valor
30/06/2022	R\$ 500.000,00
19/10/2023	R\$ 140.000,00
19/10/2023	R\$ 120.000,00
18/12/2023	R\$ 140.000,00
Total	R\$ 900.000,00

Rendimentos	
jun/22	-
jul/22	R\$ 3.547,10
ago/22	R\$ 4.988,40
set/22	R\$ 4.474,05
out/22	R\$ 3.397,94
nov/22	R\$ 2.432,19
dez/22	R\$ 1.340,52
jan/23	R\$ 1.093,84
fev/23	R\$ 608,67
mar/23	R\$ 612,70
abr/23	R\$ 376,21
mai/23	R\$ 462,26
jun/23	R\$ 447,86
jul/23	R\$ 453,17
ago/23	R\$ 479,33
set/23	R\$ 412,30
out/23	R\$ 1.195,00
nov/23	R\$ 2.236,99
dez/23	R\$ 2.570,57
jan/24	R\$ 2.780,52
Total	R\$ 33.909,62

Contrapartida	
Data	Valor
27/06/2022	R\$ 28.350,19
12/12/2022	R\$ 28.350,19
10/03/2023	R\$ 2.700,38
Total	R\$ 59.400,76

Total Repasses e Contrapartida	959.400,76
---------------------------------------	-------------------

TAXAS	
jun/22	-36,50
jul/22	-49,00
ago/22	-
set/22	-
out/22	-
nov/22	-
dez/22	-
jan/23	-
fev/23	-
mar/23	-
abr/23	-
mai/23	85,50
jun/23	-
jul/23	-
ago/23	-
set/23	-
out/23	0,00
nov/23	0,00
dez/23	0,00
jan/24	0,00
Total	0,00

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 22 / 12 / 2023

FOLHA Nº 509

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLINHO INTERTRAVADO

REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:



Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.589/0001-80


WENEI WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 23 / 12 / 2023

FOLHA Nº 510

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

✓
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

W. Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 24 / 12 / 2023

FOLHA Nº 511

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abdon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.639/0001-86

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 25 / 12 / 2023

FOLHA Nº 512

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FERIADO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.599/0001-80

Wendel Wesclley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 26 / 12 / 2023

FOLHA Nº 513

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLINHO INTERTRAVADO

REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 27 / 12 / 2023

FOLHA Nº 514

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abelha Covarrubias Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 28 / 12 / 2023

FOLHA Nº 515

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 29 / 12 / 2023

FOLHA Nº 516

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:


CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 30 / 12 / 2023

FOLHA Nº 517

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:


Absolon Cavalcante Mota Neto

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-34

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 31 / 12 / 2023

FOLHA Nº 518

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 01 / 01 / 2024

FOLHA Nº 519

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 02 / 01 / 2024

FOLHA Nº 520

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PAVIMENTAÇÃO COM TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavaleiro Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:


K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80



WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA		DATA <u>03 / 01 / 2024</u>	FOLHA Nº <u>521</u>
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 18.04.02/2022	
EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS			
PRAZO DA OBRA:		PRAZO DECORRIDO:	
CONDIÇÕES DO TEMPO:			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	PAVIMENTAÇÃO COM TIJOLO INTERTRAVADO		
	ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:		
	01 (UM) SERVENTE		
	01 (UM) PEDREIRO		
	01 (UM) CARPINTEIRO		
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			

FISCAL: 
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA: **K L F SERVIÇOS**
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 04 / 01 / 2024

FOLHA Nº 522

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PAVIMENTAÇÃO COM TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572741-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 05 / 01 / 2024

FOLHA Nº 523

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 06 / 01 / 2024

FOLHA Nº 524

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abaelon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

W *W* *h* *W*
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 07 / 01 / 2024

FOLHA Nº 525

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abeolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 08 / 01 / 2024

FOLHA Nº 526

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 09 / 01 / 2024

FOLHA Nº 527

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abelton Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.839/0001-80

Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 10 / 01 / 2024

FOLHA Nº 528

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:
01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesclley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 11 / 01 / 2024

FOLHA Nº 529

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NOS VESTIÁRIOS
EXECUÇÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS NOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesckley de Lima Luciano
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 12 / 01 / 2024

FOLHA Nº 530

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NOS VESTIÁRIOS
EXECUÇÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS NOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 13 / 01 / 2024

FOLHA Nº 531

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 05.848.599/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 14 / 01 / 2024

FOLHA Nº 532

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 30.848.539/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 15 / 01 / 2024

FOLHA Nº 533

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE COBOGÓS NOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA	DATA <u>16 / 01 / 2024</u>	FOLHA Nº <u>534</u>
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.	CONTRATO Nº <u>18.04.02/2022</u>	

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA: _____ PRAZO DECORRIDO: _____

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
	EXECUÇÃO DE COBOGÓS NOS VESTIÁRIOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	

FISCAL: <i>Abacdon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	CONTRATADA: K L F SERVIÇOS CNPJ: 35.848.539/0001-80 <i>Wenel Wesley de Lima Luciano</i> WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO ENGENHEIRO CIVIL CREA - CE: 0605418608 CPF: 000.650.823-54
---	---

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 17 / 01 / 2024

FOLHA Nº 535

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 063572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesclley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 18 / 01 / 2024

FOLHA Nº 536

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PORTA NOS VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:


01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:


Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061672761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0004-80



WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 19 / 01 / 2024

FOLHA Nº 537

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 55.848.539/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 20 / 01 / 2024

FOLHA Nº 538

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Amorim Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ 35.848.539/0001-80

Wenel Wesclley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 21 / 01 / 2024

FOLHA Nº 539

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abdalon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesceley de Lima Luciano
WENDEL WESCELEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 22 / 01 / 2024

FOLHA Nº 540

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:


01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 23 / 01 / 2024

FOLHA Nº 541

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.639/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 24 / 01 / 2024

FOLHA Nº 542

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 051672761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 25 / 01 / 2024

FOLHA Nº 543

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abdoul Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 26 / 01 / 2024

FOLHA Nº 544

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abdson Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA DATA 27 / 01 / 2024 FOLHA Nº 545
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº 18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA: PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	

FISCAL: Absolon Cavalcante Mota Neto CONTRATADA: **K L F SERVIÇOS**

Engenheiro Civil CNPJ: 35.848.539/0001-80
RNP: 061572761-1 *[Handwritten Signature]*

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 28 / 01 / 2024

FOLHA Nº 546

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Wendel
Wendel Wescley de Lima Luciano Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 05.848.939/0001-80

Wendel
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 29 / 01 / 2024

FOLHA Nº 547

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abdolan Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-00

Wenel Wesckley de Lima Luciano
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 30 / 01 / 2024

FOLHA Nº 548

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Garibaldi Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.599/0001-80



WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 31 / 01 / 2024

FOLHA Nº 549

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.639/0001-80


WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL Nº 89

A empresa KLF Serviços, inscrita no CNPJ nº 35.848.539/0001-80, situada no Loteamento Sol Nascente, nº 79, Alto dos Bastos, Icó, estado do Ceará, por intermédio do seu titular administrador o senhor Klébio Landim de França, carteira de identidade nº 20080183098 SSP/CE, e inscrito no CPF nº 947.583.953-49, declara por meio desta que recebeu nesta data a quantia de R\$ 155.158,09 (Cento e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e nove centavos) referente ao 8º (oitavo) boletim de medição de serviços de Revitalização do Polo de Lazer Aluísio Diógenes no município de Jaguaribe/CE, junto a secretaria de infraestrutura, transporte e urbanismo, inscrito no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, sob contrato nº 04.05.02/2022.

Icó/Ceará, _____ de _____ de _____

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA ERELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

EMPRESA EXECUTORA: **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**
 CNPJ: **35.848.539/0001-80**
 TOMADA DE PREÇO nº **04.05.02/2022**

BOLETIM DE MEDICAO
 CONTRATO: **MEDICAO No. 08**
 DATA: **terça-feira, 6 de fevereiro de 2024**
 PERÍODO: **21/12/2023 a 31/01/2024**

VALORES (R\$)
 CONTRATO: **R\$ 1.650.016,42**
 ADITIVO: **R\$ -**
 TOTAL: **R\$ 1.650.016,42**
 MED. ACUMULADO: **R\$ 778.795,18**
 SALDO: **R\$ 871.221,24**
 VALOR DA MEDIÇÃO: **R\$ 155.158,09**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC.	R\$	VALOR DA MEDIÇÃO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	ADMINISTRACAO														
1.1	PAJ140	ADMINISTRACAO DA OBRA	%	100,00	576,72	57.672,00	8,00	39,00	48,00	54,00	48,00%	R\$ 4.613,76	R\$ 21.915,38	R\$ 26.529,12	
2	SEVICOES PRELIMINARES														
2.1	C2251	REMOCAO DE OBRA TIPO BANNER	M2	130,00	425,16	55.270,84			130,00	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 11.347,38	R\$ 11.347,38	
2.2	C2252	LOCACAO DA OBRA COM ALUGU DO TOPOGRAFICO/LANEA 25000 MET	HA	0,70	462,63	323,84			0,70	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 4.333,14	R\$ 4.333,14	
2.3	C2253	BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1	UN	1,00	6.560,64	6.560,64			1,00	0,00	100,00%	R\$ 6.560,64	R\$ 6.560,64	R\$ 6.560,64	
2.4	C2254	INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	1.507,43	1.507,43			1,00	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.5	C2255	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	UN	1,00	1.213,89	1.213,89			1,00	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.6	C2256	INSTALACOES PROVISORIAS DE SUELO	UN	1,00	1.213,89	1.213,89			1,00	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	DEMOLICOES E RETRABO														
3.1	C1033	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOES SEM PROVEDORAMENTO	M3	37,63	70,47	2.651,78			37,63	0,00	100,00%	R\$ 2.651,78	R\$ 2.651,78	R\$ 2.651,78	
3.2	C1034	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOES COM PROVEDORAMENTO	M3	22,22	122,82	2.728,82			22,22	0,00	100,00%	R\$ 2.728,82	R\$ 2.728,82	R\$ 2.728,82	
3.3	C2207	RETRABO DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO	M	11,75	11,75	137,29			11,75	0,00	90,5%	R\$ 7.658,68	R\$ 7.658,68	R\$ 7.658,68	
3.4	C2208	RETRABO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORCA	M2	442,25	12,41	5.486,32			442,25	0,00	100,00%	R\$ -	R\$ 5.486,32	R\$ 5.486,32	
3.5	C2209	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	389,16	4,09	1.591,86			389,16	0,00	90,0%	R\$ 1.436,98	R\$ 1.436,98	R\$ 1.436,98	
3.6	C2210	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO POCOA EM CAMINHÃO ATÉ 10044	M3	289,16	34,17	9.890,61			289,16	0,00	90,0%	R\$ 8.995,01	R\$ 8.995,01	R\$ 8.995,01	
3.7	C2211	DEMOLICAO DE CONCRETO PARA CANTAS E PNEUMÁTICO	M3	18,01	950,96	17.118,32			18,01	0,00	100,00%	R\$ 17.118,32	R\$ 17.118,32	R\$ 17.118,32	
3.8	C2212	RETRABO DE CONCRETO PARA CANTAS E PNEUMÁTICO	M3	18,01	110,00	1.981,80			18,01	0,00	100,00%	R\$ 1.981,80	R\$ 1.981,80	R\$ 1.981,80	
4	PAVIMENTACAO														
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	31,24	60,63	1.904,08			28,11	28,11	90%	R\$ 1.704,43	R\$ 1.704,43	R\$ 1.704,43	
4.2	C3251	CONFECCAO DE BANDEIJA/MEO NO PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M	446,34	46,36	20.692,32			400,00	46,34	90%	R\$ 15.994,20	R\$ 18.544,00	R\$ 18.544,00	
4.3	C3449	MEIO FIO PRE-MOLDADO (0,07x0,36x1,00M) CRE-LANTAMENTO	M2	278,57	27,42	7.638,39			250,00	28,57	90%	R\$ 2.742,00	R\$ 6.895,05	R\$ 6.895,05	
4.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM) COLORIDO	M2	950,94	55,54	52.815,51			100,00	244,00	26%	R\$ 7.997,78	R\$ 13.851,76	R\$ 13.851,76	
4.5	C5028	CONCRETAGEM DE PAVIMENTO EM TUBO VAPOR E	M2	1.128,14	48,15	54.128,84			670,00	848,14	51%	R\$ 9.630,00	R\$ 32.980,50	R\$ 41.980,50	
4.6	C4684	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. COM ASSESTAMENTO COM	M2	317,33	140,01	44.429,37			0,00	317,33	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.7	C1607	ASFALTA (CONCRETO MERMELIZADO E904M)	M2	79,39	89,89	7.129,39			0,00	79,39	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.8	C1819	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUI POLIMENTO (EXTERNO)	M2	78,39	116,54	9.134,11			0,00	78,39	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	URBANIZACAO														
5.1	C2065	LANÇAMENTO DE MANTO DE TUBOS MANHUTENS E PEDIESTAL	UN	1,00	4.113,79	4.113,79			0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.2	C2066	LANÇAMENTO DE MANTO DE TUBOS MANHUTENS E PEDIESTAL	UN	37,00	37,00	1.365,00			0,00	37,00	0%	R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00	
5.3	C3443	BALANÇO ANDORRINHA C/2 CADEIRAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E	M2	789,33	13,98	10.928,23			0,00	789,33	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.4	C3681	ENTULHO EMALTE SINTETICO, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA	UN	2,00	642,74	1.285,48			0,00	2,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.5	C2897	EMALTE SINTETICO	UN	2,00	889,30	1.778,60			0,00	2,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.6	00042429	ESQUILTRIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA DADE - AT1	UN	1,00	6.817,78	6.817,78			0,00	1,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.7	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TIPILO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELTROSSTATICO - EQUIPAMENTA DA TERCEIRA DADE - AT1	UN	1,00	6.856,30	6.856,30			0,00	1,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.8	00042433	SIMULADOR DE CARRINHADA TIPILO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELTROSSTATICO - EQUIPAMENTA DA TERCEIRA DADE - AT1	UN	1,00	5.419,27	5.419,27			0,00	1,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.9	00042435	SIMULADOR DE BEMO ANIMADIL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELTROSSTATICO - EQUIPAMENTA DA TERCEIRA DADE - AT1	UN	2,00	2.930,31	5.860,62			0,00	2,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.10	00042431	PRESSAO DE FERNAS TIPILO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELTROSSTATICO - EQUIPAMENTA DA TERCEIRA DADE - AT1	UN	1,00	4.478,56	4.478,56			0,00	1,00	0%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Charles de Lima Moraes
 Administrador de Empresas
 Rua: ...

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Abolson Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
 CPF: 947.583.953-49
 SOCIO ADMINISTRADOR

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

5.11	0042432	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPOLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATU	UN	1,00	2.743,03	R\$	2.743,03	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	338.005,38
5.12	0042438	SUFR DURO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATU	UN	1,00	3.066,74	R\$	3.066,74	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
5.13	PMU 0088	BANCO DE MADEIRA, CLASSE TONELADO, EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MÓDULO DE 3,65m)	UN	15,00	2.045,52	R\$	30.682,80	0,00	0,00	15,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6	CAMPOS DE FUTEBOL						640.585,33									
6.1	C2884	ESTRUTURA ESTABILIZANTE DE SOLO	M2	1.452,38	3,51	R\$	447,113,15	1.452,38	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.1	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (TRANSP)	M3	290,47	61,40	R\$	17.632,95	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.2	C0710	GARÇA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	290,47	3,68	R\$	1.118,31	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO HOCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10004	M3	290,47	34,17	R\$	9.925,36	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.4	C2884	CASTRO DE SOLO DE PEDRA	M2	72,62	107,03	R\$	7.772,52	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.5	C0992	CONCRETO MECANIZADO DO CALÇAMENTO/PIEDRA DE USO	M2	1.452,38	1,12	R\$	1.625,64	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.7	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPONJA PARA FUTEBOL EM POLIÉSTER COM ESTRUTURA METÁLICA DE TAVES DE FUTEBOL DE CAMPO ORIGINAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE MEDE EM ROL 100% NYLON COM 99 OU 99MLAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA	M2	1.452,38	153,32	R\$	222.675,94	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.8	C1348	ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE MEDE EM ROL 100% NYLON COM 99 OU 99MLAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA	CJ	1,00	3.723,75	R\$	3.723,75	0,00	0,00	0,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.9	C0935	ALAMBADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	M2	480,00	340,95	R\$	163.868,00	0,00	0,00	480,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.10	C2881	TUBO DE AÇO CARBONO, ESTABILIZADO EM TUBO	M	50,80	50,80	R\$	5.567,15	0,00	0,00	50,80	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.11	C2881	TUBO DE AÇO CARBONO, ESTABILIZADO EM TUBO	M	50,80	68,22	R\$	3.597,07	0,00	0,00	50,80	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.12	C4680	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER 99 OU 99MLAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA	M	94,80	39,94	R\$	3.788,31	0,00	0,00	94,80	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.13	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO, 1/2 TUBULO COMUM	M2	2,56	196,15	R\$	500,14	0,00	0,00	0,00	100%	R\$	502,14	0,00	R\$	502,14
6.1.14	C3270	CONCRETO PAVIR, FOR+TAMPA COM AGRGADO PRODUTIVO (S/ LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,26	435,97	R\$	113,35	0,00	0,00	0,26	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.1.15	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,26	180,11	R\$	46,83	0,00	0,00	0,26	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.2	CAMP DE VOLEI						62.028,84									
6.2.1	C2141	COLCHÃO DE LATEX DE FIBRA (STRANSPI)	M3	132,64	1,38	R\$	2.006,24	0,00	0,00	132,64	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.2.2	C2141	COLCHÃO DE LATEX DE FIBRA (STRANSPI)	M3	132,64	1,38	R\$	2.006,24	0,00	0,00	132,64	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.2.3	C2933	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO HOCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	130,64	28,46	R\$	3.720,83	0,00	0,00	130,64	40%	R\$	1.489,36	0,00	R\$	1.489,36
6.2.4	C1361	FORNTO MÓDULO 2" H + 26" C/ PINTURA EM TINTA ESPALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	2,00	2.433,08	R\$	4.866,16	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.2.5	C0035	ALAMBADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	M2	207,44	340,95	R\$	70.728,67	105,00	0,00	102,44	51%	R\$	35.799,75	0,00	R\$	35.799,75
6.2.6	C3270	CONCRETO PAVIR, FOR+TAMPA COM AGRGADO PRODUTIVO (S/ LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,26	435,97	R\$	113,35	0,00	0,00	0,26	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.2.7	C1892	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO HOCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	0,26	180,11	R\$	46,83	0,00	0,00	0,26	0%	R\$	-	0,00	R\$	-
6.3	MURTELAS						34.944,72									
6.3.1	C1266	ESCALAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,30	60,63	R\$	500,23	8,30	0,00	0,00	100%	R\$	608,79	0,00	R\$	608,79
6.3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M3	7,47	536,25	R\$	4.005,78	7,47	0,00	0,00	100%	R\$	4.005,78	0,00	R\$	4.005,78
6.3.3	C0056	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TUBO FURADO, C/ ARGAMASSA	M3	9,33	886,68	R\$	8.264,71	9,33	0,00	0,00	100%	R\$	8.264,71	0,00	R\$	8.264,71
6.3.4	C0984	MISTA C/ CAL HIDRATADA (1/28)	M3	3,75	558,62	R\$	2.094,44	3,75	0,00	0,00	100%	R\$	2.094,44	0,00	R\$	2.094,44
6.3.5	C0984	MISTA C/ CAL HIDRATADA (1/28)	M3	3,75	180,44	R\$	677,64	3,75	0,00	0,00	100%	R\$	677,64	0,00	R\$	677,64
6.3.6	C0216	CONCRETO DE CIMENTO E AREIA (S/ ELEVAÇÃO	M3	3,75	16,87	R\$	62,99	3,75	0,00	0,00	100%	R\$	62,99	0,00	R\$	62,99
6.3.7	C0216	CONCRETO DE CIMENTO E AREIA (S/ ELEVAÇÃO	M3	229,99	16,87	R\$	3.879,53	229,99	0,00	0,00	100%	R\$	3.879,53	0,00	R\$	3.879,53
6.3.8	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA, RESINADA, ESP = 10mm UTIL 3X	M2	70,44	140,73	R\$	9.937,58	70,44	0,00	0,00	100%	R\$	9.937,58	0,00	R\$	9.937,58
6.3.9	C0776	FORNTO MÓDULO 2" H + 26" C/ PINTURA EM TINTA ESPALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	M2	263,72	7,83	R\$	2.091,30	263,72	0,00	0,00	100%	R\$	2.091,30	0,00	R\$	2.091,30
6.3.10	C2123	REDE DE CIMENTO E AREIA (S/ ELEVAÇÃO) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H + 26" C/ PINTURA EM TINTA ESPALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	M2	263,72	29,46	R\$	7.769,19	263,72	0,00	0,00	100%	R\$	7.769,19	0,00	R\$	7.769,19
6.3.11	C0988	CAIXÃO EM DUAS DEMOS COM SUPERF. ALUMINADA	M2	263,72	5,96	R\$	1.579,68	263,72	0,00	0,00	100%	R\$	1.579,68	0,00	R\$	1.579,68
6.4	ARGUMENTAÇÃO						218.519,99									
6.4.1	C0216	CONCRETO DE CIMENTO E AREIA (S/ ELEVAÇÃO) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H + 26" C/ PINTURA EM TINTA ESPALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	M3	24,48	54,84	R\$	1.342,80	24,48	0,00	0,00	100%	R\$	1.342,80	0,00	R\$	1.342,80
6.4.2	C0216	CONCRETO DE CIMENTO E AREIA (S/ ELEVAÇÃO) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H + 26" C/ PINTURA EM TINTA ESPALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	M3	1.899,90	18,73	R\$	35.182,95	1.899,90	0,00	0,00	100%	R\$	35.182,95	0,00	R\$	35.182,95
6.4.3	C0217	AMADUJADA CA-50A MÉDIA D-3,40 X 6,40mm	KG	888,84	14,73	R\$	12.960,71	888,84	0,00	0,00	100%	R\$	12.960,71	0,00	R\$	12.960,71
6.4.4	C0043	CONCRETO PAVIR, FOR 26 MPa COM AGRGADO ABOURIBADO	M3	49,81	508,63	R\$	25.335,88	49,81	0,00	0,00	100%	R\$	25.335,88	0,00	R\$	25.335,88
6.4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	49,81	305,41	R\$	15.212,47	49,81	0,00	0,00	100%	R\$	15.212,47	0,00	R\$	15.212,47

LEF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adm. e Contábil
 Rua ...

LEF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80

Abelson Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

6.4.6	C4811	FORMA PARA CONCRETO NÍVEL/COZINHA INCLUSIVE DEPERFORAÇÃO	M2	56,58	143,08	R\$	7.236,95	49,07	48,97	0,61	99%	R\$	7.189,71
6.4.6	C2821	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, SICOINTELE, MATERIAL DA VALA	M3	482,89	1.528,54	R\$	61.264,54	424,15	424,15	4,24	99%	R\$	60.840,38
6.4.10	C0331	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, SICOINTELE, MAT. PRODUZIDO (SITANAPJ)	M3	15,91	50,10	R\$	589,71	15,74	15,74	0,17	99%	R\$	588,73
6.4.10	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA	M3	313,94	40,35	R\$	12.667,46	310,56	310,56	3,36	99%	R\$	12.351,90
6.4.11	C0076	MURTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	391,29	75,66	R\$	27.335,30	345,00	345,00	16,29	95%	R\$	26.102,70
6.4.12	C0987	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REINAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm D/PAREDE	M2	572,31	7,93	R\$	4.538,42	558,84	558,84	13,47	98%	R\$	4.431,60
6.4.13	C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS 500SSA	M2	572,31	53,02	R\$	30.343,88	582,39	582,39	9,36	98%	R\$	29.847,61
6.4.14	94892	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO NÍVEL/COZINHA FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM ARMADO, AF=07/2018	M2	315,13	97,15	R\$	30.614,88	312,66	312,66	2,56	99%	R\$	30.367,15
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.1	EQUIPAMENTOS												
7.1.1	C4812	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG.	UN	6,00	1.888,87	R\$	10.973,22	5,00	5,00	1,00	83%	R\$	9.144,35
7.1.2	C3628	POSTE METÁLICO CONCRETADO COM CONCRETO FLANGIADO HT40m P101	UN	35,00	1.424,22	R\$	49.847,70	30,00	35,00	0,00	100%	R\$	42.726,60
7.1.3	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUITIR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E	UN	70,00	498,77	R\$	34.983,90	50,00	64,00	6,00	91%	R\$	24.988,90
7.1.4	10503	CELULA FOTO ELÉTRICA PL/ LÂMPADA 200W/ C/ SUPORTE	UN	40,22	40,22	R\$	1.403,70	23,00	32,00	3,00	81%	R\$	1.005,80
7.1.5	C3304	CAIXA ALVENARIA / REBOCO C/ CHAMPA CONCRETO S/ FUNDO	UN	50,00	196,80	R\$	9.840,00	33,00	50,00	0,00	100%	R\$	6.940,00
7.1.6	C0891	800x600x200 REBOCO C/ CHAMPA CONCRETO S/ FUNDO	UN	2,00	387,39	R\$	734,76	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00
7.1.7	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES	UN	2,00	437,72	R\$	875,44	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00
7.1.8	C4682	40x21x31x35mm CABEÇAMENTO	UN	8,00	137,25	R\$	1.088,00	0,00	0,00	8,00	0%	R\$	0,00
7.1.9	C4682	K4440V	UN	2,00	162,72	R\$	325,48	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00
7.1.10	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	104,78	R\$	104,78	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	0,00
7.1.11	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	104,78	R\$	104,78	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	0,00
7.1.12	C1089	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	26,09	R\$	52,18	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00
7.1.13	C1089	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	7,00	26,09	R\$	182,63	0,00	0,00	7,00	0%	R\$	0,00
7.1.14	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 10W	UN	28,00	896,07	R\$	25.089,82	16,00	16,00	10,00	62%	R\$	14.397,12
7.2	ELETRICIDADE E CONDUTORES												
7.2.1	97867	ELETRODUTO PLÁSTICO CORRUGADO, PEAO DN 50 (1/2") PARA RIDE	M	1.508,13	7,82	R\$	51.090,78	450,00	850,00	359,13	41,53%	R\$	15.837,00
7.2.2	C0947	CAPO EM PVC 100X100 10MM	M	1.452,90	13,93	R\$	13.332,82	0,00	0,00	1.452,90	0%	R\$	0,00
7.2.3	C0947	CAPO EM PVC 100X100 4MM	M	9,20	9,20	R\$	24.654,16	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100%	R\$	1.200,00
7.2.4	C0554	CAPO EM PVC 100X100 4MM	M	2.679,80	54,64	R\$	6.239,70	200,00	200,00	45,24	6%	R\$	3.756,73
7.2.5	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.6	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.7	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 3A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.8	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 4A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.9	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 5A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.10	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 6A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.11	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 7A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.12	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 8A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.13	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 9A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.14	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 10A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.15	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 11A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.16	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 12A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.17	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 13A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.18	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 14A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.19	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 15A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.20	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 16A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.21	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 17A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.22	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 18A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.23	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 19A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.24	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 20A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.25	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 21A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.26	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 22A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.27	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 23A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.28	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 24A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.29	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 25A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.30	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 26A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.31	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 27A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.32	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 28A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.33	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 29A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.34	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 30A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.35	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 31A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.36	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 32A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.37	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 33A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.38	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 34A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.39	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 35A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.40	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 36A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.41	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 37A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.42	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 38A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.43	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 39A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.44	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 40A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.45	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 41A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.46	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 42A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.47	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 43A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.48	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 44A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.49	C2784	ESCALVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 45A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	113,78	55,46	R\$	6.310,24	30,00	69,54	45,24	71%	R\$	18.917,16
7.2.50	C2784</												

8.5.4	C2844	INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE 1/8 COMPART. (CASO HI) RECUBO (CASO GI)	UN	1,00	57,64	R\$	57,64	R\$	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	0,00	R\$	57,64	R\$
8.5.1	REVESTIMENTO																
8.6.1	C0776	ARGAMASSA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEMEINAR TRACO 1:3 ESP = 8mm D/PAREDE	M2	210,47	7,93	R\$	30.376,13	R\$	210,47	0,00	0,00	100%	R\$	21.095,02	R\$	27.516,40	R\$
8.6.1.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRACO 1:3	M2	152,81	50,74	R\$	1.689,03	R\$	152,81	152,81	0,00	100%	R\$	7.753,56	R\$	1.689,02	R\$
8.6.1.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRACO 1:3	M2	57,66	96,13	R\$	3.236,46	R\$	57,66	0,00	0,00	100%	R\$	3.236,46	R\$	3.236,46	R\$
8.6.1.4	C4445	CERAMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACMA DE 30x30cm (60x60cm) E PORCELANATOS	M2	108,95	108,94	R\$	11.966,96	R\$	40,00	86,00	21,95	90%	R\$	5.224,32	R\$	4.353,60	R\$
8.6.1.5	C1123	CERAMICA, ACMA DE 30x30 cm (60 cm) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	108,95	10,43	R\$	1.146,78	R\$	40,00	88,00	21,95	80%	R\$	600,54	R\$	917,84	R\$
8.6.1.6	C0766	HERMÁTICA E ARBIA (7,5x15cm) C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL	M2	42,86	101,81	R\$	4.363,56	R\$	36,00	42,86	0,00	100%	R\$	698,42	R\$	3.665,16	R\$
8.6.2	PISO																
8.6.2.1	C3001	CERAMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACMA DE 30x30cm (60x60cm) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	33,29	102,99	R\$	3.429,54	R\$	13,32	0,00	19,97	40%	R\$	443,42	R\$	443,42	R\$
8.6.2.2	C1123	CERAMICA, ACMA DE 30x30 cm (60 cm) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	33,29	10,43	R\$	341,21	R\$	13,32	0,00	19,97	40%	R\$	443,42	R\$	443,42	R\$
8.6.2.3	C2984	SOLERA DE GRANITO L=15cm	M	3,20	93,65	R\$	299,68	R\$	0,00	0,00	3,20	100%	R\$	2.183,31	R\$	2.183,31	R\$
8.6.3	TELO																
8.6.3.1	C0776	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEMEINAR TRACO 1:3 ESP = 8mm P/PAREDE	M2	33,77	7,93	R\$	297,80	R\$	33,77	33,77	0,00	100%	R\$	297,80	R\$	297,80	R\$
8.6.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRACO 1:3	M2	33,77	56,13	R\$	1.895,51	R\$	33,77	33,77	0,00	100%	R\$	1.895,51	R\$	1.895,51	R\$
8.7	COBERTURA																
8.7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (NPA) CAIBRO, (LHM)	M2	60,00	189,59	R\$	11.375,40	R\$	60,00	0,00	0,00	100%	R\$	13.898,71	R\$	13.898,71	R\$
8.7.2	C4463	CAMBEIRA TELHA CERAMICA EMOÇOCADA	M	20,52	34,07	R\$	699,12	R\$	20,52	0,00	0,00	100%	R\$	699,12	R\$	699,12	R\$
8.7.3	C0397	BERLA E BICA EM TELHA COLOMIAL	M	31,56	15,46	R\$	500,23	R\$	31,56	0,00	0,00	100%	R\$	500,23	R\$	500,23	R\$
8.7.4	C0798	BERLA DE MADEIRA DE 12 X 8cm, INCLUSIVE PINTURA	M	31,56	38,55	R\$	1.121,96	R\$	31,56	0,00	0,00	100%	R\$	1.121,96	R\$	1.121,96	R\$
8.8	ESQUADRIAS																
8.8.1	C1859	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERRES E FERRAGENS	M2	6,72	386,00	R\$	2.593,92	R\$	0,00	6,72	0,00	100%	R\$	2.593,92	R\$	2.593,92	R\$
8.8.2	C1867	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERRES E FERRAGENS	M2	7,14	618,26	R\$	4.413,95	R\$	0,00	7,14	0,00	100%	R\$	4.413,95	R\$	4.413,95	R\$
8.8.3	C1362	FERRAGENS	M2	7,00	115,27	R\$	806,89	R\$	0,00	7,00	0,00	100%	R\$	806,89	R\$	806,89	R\$
8.9	PINTURA																
8.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS, CAMASSA DE PVA	M2	33,77	15,59	R\$	523,44	R\$	0,00	33,77	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.9.2	C1815	LATER/DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA	M2	33,77	23,95	R\$	808,84	R\$	0,00	33,77	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.9.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS, CAMASSA ACRILICA	M2	4,64	19,89	R\$	90,85	R\$	0,00	4,64	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.9.4	C1814	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SEMASSA	M2	4,64	28,67	R\$	132,76	R\$	0,00	4,64	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.9.5	C1813	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS	M2	4,64	17,83	R\$	82,65	R\$	0,00	4,64	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.9.6	C0348	LOUÇAS E ALETAS	M2	57,88	18,53	R\$	1.061,87	R\$	0,00	57,88	0,00	0%	R\$	5.468,44	R\$	5.468,44	R\$
8.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	860,75	R\$	6.025,25	R\$	0,00	7,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.2	C4835	BACIA SANITARIA PARA CADERNETAS C/ ASSENTO (ABERTURA)	UN	1,00	1.203,16	R\$	1.203,16	R\$	0,00	1,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.3	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (L1)	UN	2,00	69,26	R\$	138,52	R\$	0,00	2,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 30mm (L1)	UN	1,00	100,04	R\$	100,04	R\$	0,00	1,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.5	C1192	MOCTORO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	998,59	R\$	2.995,77	R\$	0,00	3,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.6	C1193	MOCTORO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	55,53	R\$	166,59	R\$	0,00	3,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.7	C0396	BANCA DE GRANITO C/ 3 GALDAS DE LOUÇAS S/ACESSÓRIOS	UN	2,00	1.129,34	R\$	2.258,68	R\$	1,00	0,00	1,00	50%	R\$	1.129,34	R\$	1.129,34	R\$
8.10.8	C4636	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	619,30	R\$	619,30	R\$	0,00	1,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.9	C2805	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL	UN	7,00	70,30	R\$	492,10	R\$	0,00	7,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PAVANUSOS DE FIXAÇÃO.	M2	4,80	529,30	R\$	2.545,84	R\$	0,00	4,80	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.11	C1888	SELA DE ALO DEFEITENS C/ITRO INOX, P/MCS	M	3,30	265,96	R\$	877,67	R\$	0,00	3,30	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.12	C4870	PORTA PAPEL METALICO	UN	8,00	37,63	R\$	301,04	R\$	0,00	8,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.13	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (D/SPENSER) ASS	UN	3,00	67,29	R\$	201,87	R\$	0,00	3,00	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
8.10.14	C1193	MOCTORO DE LOUÇA BRANCA	UN	20,87	207,83	R\$	4.339,50	R\$	20,87	0,00	0,00	100%	R\$	4.339,50	R\$	4.339,50	R\$
8.11.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	M2	152,81	9,15	R\$	1.398,21	R\$	0,00	152,81	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
9	SERVIÇOS FINAIS																
9.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	7.036,48	1,50	R\$	10.554,71	R\$	0,00	7.036,48	0,00	0%	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
		TOTAL GERAL R\$					623.676,04										

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35948.539/0004-80
 Charles de Lima N. Junior
 Sec. Adm. e Financeiro
 Rua...
 CPF: 947.583.953-49
 KLEBIO LANDINI DE FRANÇA EREU
 Socio Administrador

K L F SERVIÇOS
 CNPJ: 35.648.938/0001-80
 Weindel Wescley de Lima Luciano
 Sec. Adm. e Financeiro
 Rua...
 CPF: 060541808
 CREA - CE: 060541808 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS VESTIÁRIOS

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
[Signature]
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Signature]
Charles de Lima Nunes
Sec. Adj. da Sec. de Infra. para
Municipal de Jaguaribe
Jaguaribe - PE
CPF: 555.000.000-00

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
[Signature]
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS VESTIÁRIOS

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Charles de Jesus Nunes
Charles de Jesus Nunes
Sec. Adj. de Infraestrutura
Municipal de Engenharia
Jaguaribe - PE
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327

KLF SERVIÇOS

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO
ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.




EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOS VESTIÁRIOS

Abealon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR


Charles de Lima Nunes
Sec. Adj. de Infraestrutura
Município de Jaguaribe, 26/12/2023

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO

Absolan Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Charlton de Lima Alunos
Sec. Adm. e Planejamento
Município de Jaguaribe - CE
Jaguaribe - CE - 05010-000

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Charles de Lima Nunes
Ser. Adm. e Planejamento
Município de Jaguaribe - CE
Jaguaribe - CE, 2024

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Charles de Lima Nunes
Secretaria de Infraestrutura
Município de Jaguaribe - CE
Jaguaribe - CE - CEP: 63430-000

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 800.850.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
[Handwritten signature]
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
Claudio de Lima Martins
Sec. Adm.
Município de Jaguaribe

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
[Handwritten signature]
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de França Eireli
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Absolon Cavalcante Mota Neto
Chefe de Laboratório
Sec. Adm. de Engenharia
Município de Jaguaribe - RJ
Jaguaribe - RJ - CEP: 27.000-000

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Nova Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Charles de Lima Nunes
Sec. Adm. do Município de Jaguaribe
Município de Jaguaribe - CE
Leg. 10.000.000/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Charles do Carmo Mendes
Sec. Adj. de Infraestrutura
Município de Jaguaribe - CE
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Charles de Lima Nunes
Sec. Adm. - Engenharia
Município - Ceará - 179
Jaguaribe - 2024/01/11

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de França Eireli
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

Charles G...
Sec. de...
Município de...
Jaguaribe...

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE

EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 21/12/2023 A 31/01/2024

MEDIÇÃO: 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



POSTES METALICOS PARA ILUMINAÇÃO

Absolon Cavalcante Moreira Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.683.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signature and stamp of KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, including details like 'Sec. Adm. e Planejamento' and 'Município de Jaguaribe'.

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE
EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

DATA: 21/12/23 A 31/01/2024

EMPRESA : Klebio Landim de Franca Eireli

CNPJ : 35.848.539/0001-80

SERVIÇOS

1.1. PMJ140 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

			QTD
PORCENTAGEM	8,00	8,00000000	8,00
			8,00

4.2. C3251 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

			QTD
MEIO FIO EXTERNO VIAS PUBLICAS - EXECUTADO NO PERIODO	55,00	55,00000000	55,00
			55,00

4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

			QTD
EXTENSÃO - EXECUTADO NO PERIODO	100,00	100,00000000	100,00
			100,00

4.4. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

			QTD
PISO INTERTRAVADO VERMELHO - EXECUTADO NO PERIODO	100,00	100,00000000	100,00
			100,00

4.5. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

			QTD
PISO INTERTRAVADO COR CINZA - EXECUTADO NO PERIODO	200,00	200,00000000	200,00
			200,00

6.1.11. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

			QTD
EXTENSÃO SAÍDA DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ AS SARIETAS LATERAIS - OBTIDA NO REVIT	9,38+18,46+17,82+11,67	57,33000000	57,33
			57,33

6.1.13. C0605 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

			QTD
ÁREA = COMPRIMENTO * LARGURA * QUANTIDADE	0,870,874	2,56000000	2,56
			2,56

6.2.5. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

		H	P	QTD
ALAMBRADO - EXECUTADO NO PERIODO	P/H	2,00000000	52,50000000	105,00
				105,00

6.3.10. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	23,72	23,72000000	23,72
			23,72

7.1.2. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

			QTD
QUANTIDADE	5,00	5,00000000	5,00
			5,00

7.1.3. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	50,00	50,00000000	50,00
			50,00

7.1.4. I0503 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE (UN)

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	25,00	25,00000000	25,00
			25,00

7.1.5. C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	33,00	33,00000000	33,00
			33,00

7.1.14. C4806 - LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W (UN)

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	4,4	16,00000000	16,00
			16,00

7.2.1. 97667 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	400,00	400,00000000	400,00
			400,00

7.2.4. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Aossilon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000 650 823-54

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	1.000,00	1.000,000000
		1.000,00

7.2.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		QTD
VALAS - EXECUTADO NO PERÍODO	30,00	30,00000000
		30,00

7.2.6. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR (7.2.6)	30,00	30,00000000
		30,00

8.4.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QTD
QUANTIDADE	5	5,00000000
		5,00

8.4.3. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000
		1,00

8.5.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QTD
QUANTIDADE	10,00	10,00000000
		10,00

8.5.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QTD
QUANTIDADE	4,00	4,00000000
		4,00

8.6.1.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	48,00	48,00000000
		48,00

8.6.1.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	48,00	48,00000000
		48,00

8.6.1.6. C0766 - CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	6,86	6,86000000
		6,86

8.6.2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

		QTD
PISO CERÂMICO - EXECUTADO NO PERÍODO	13,32	13,32000000
		13,32

8.6.2.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		QTD
PISO CERÂMICO - EXECUTADO NO PERÍODO	13,32	13,32000000
		13,32

8.8.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

		QTD
P1	4'0,80"X2,10	6,72000000
		6,72


8.10.7. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000
		1,00

8.10.14. C1142 - DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm (M2)

		QTD
DISÓRIAS PRÉ MOLDADAS - ÁREA OBTIDA NO REVIT	$(1,808^2) + 0,796 + (2,504^2) + (0,945^2)$	20,87000000
		20,87


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1


 Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80


 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 8605418608 | CPF: 000.650.823-54



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 06/02/24	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: Nº 04.05.02/2022		CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	
TIPO DE OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES		INÍCIO DA MEDIÇÃO: 21/12/2023	TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/01/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
ADMINISTRAÇÃO	46,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	79,32%		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	92,95%	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO	36,83%	<input type="checkbox"/> MAU	
URBANIZAÇÃO	0,00%		
CAMPOS	40,26%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72,69%		
SANITÁRIOS	75,61%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
		PREVISTO:	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	47,20%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 06 de Fevereiro de 2024.			


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-3

Charles de Alencar Nogueira
 Sec. Adj. Municipal de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo
 Jaguaribe - CE


ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
04.05.02/2022		TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
04.05.02/2022	04.05.02/2022	27 de julho de 2022
Contratado		
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI		
Endereço		
Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
35.848.539/0001-80		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 1.650.016,42 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		150 (cento e cinquenta) dias

Jaguaribe – CE, 27 de julho de 2022.



Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo



Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 04.05.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM KLEBIO LANDIM
DE FRANÇA LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.848.539/0001-80, estabelecida no Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE, representada por seu administrador, o Sr. Klebio Landim de França, portador(a) do CPF nº 947.583.953-49, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 04.05.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (cinco) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Outubro de 2023 até 31 de Março de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Outubro de 2023.




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.




KLEBIO LANDIM DE FRANÇA
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.


CPF: 06292345319

02.


CPF: 0-4-1306733



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.07053/73 Nome da obra KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI Data do cadastramento 06/09/2022 08:14

Origem do cadastramento e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 01/08/2022 CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

Situação da obra

Situação Data
Ativa 01/08/2022

Endereço

Pais Município UF CEP
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro Logradouro Número
CENTRO RUA ALOIZIO DIOGENES S/N

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 Dono da obra

Data de início da responsabilidade 01/08/2022 Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	200,00 m ²
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Mista	200,00 m ²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	200,00 m ²	200,00 m ²	400,00 m ²
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	200,00 m ²	200,00 m ²	400,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.200,00 m²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

240

DATA APROVAÇÃO

27/07/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO RUA SIGEFREDO DIÓGENES, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA	USO ESPECIAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443738030166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	CREA/CAU 0615727611	ART CE20210880390
CPF:		

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO	CREA/CAU 0605418608	ART CE20221029812
CPF:		

COD. OBRA 240	ÁREA DO TERRENO 1.872,48 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 0000066772
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 1.650.016,42	DATA DO INÍCIO DA OBRA 27/07/2022
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/01/2023
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO
REVITALIZAÇÃO DO PLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES

OBSERVAÇÕES
LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO 3º É OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 16 DE Fevereiro DE 2024
CÓD DE VALIDAÇÃO: 01002251W14410000240



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Inf. Transportes e Urbanismo
PORTINHA 27/2022 CPF 604.313.063-09



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 04/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A

Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - CEP: 07.243.700-0001-66
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NA OBRA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.02/2022

A empresa KLF SERVIÇOS, com sede no Loteamento Sol Nascente, Alto dos Bastos, nº 79, Icó-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.848.539/0001-80, neste ato, representada pelo(a) senhor(a) Klebio Landim de França, sócio administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.583.953-49 e portador(a) da cédula de identidade nº 20080183098, expedida pela SSP/CE, DECLARA, que, não possui servidor público municipal na obra de REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONTRATO Nº 04.05.02/2022.

ICÓ/CE, 15 de fevereiro de 2024

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:18:47 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **42CC.B1C7.08F4.1C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202331799835

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070351015
CNPJ / CPF: 35848539000180
RAZÃO SOCIAL: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2023 ÀS 08:38:05
VÁLIDA ATÉ 27/02/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI		CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80
Endereço RUA "F" - LOT . SOL NASCENTE, 79	Bairro LOT. SOL NASCENTE	
Cidade Icó	UF CE	CEP 63.430-000

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

ICÓ, 29 de Janeiro de 2024



Verifique a validade desta certidão em <https://sam.ico.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/7bgbLQ48cPJ38ZPK> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.848.539/0001-80

Razão KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Social:

Endereço: R F 79 / LOT SOL NASCENTE / ICO / CE / 63430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012703550416390534

Informação obtida em 29/01/2024 11:02:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Certidão nº: 60486452/2023

Expedição: 31/10/2023, às 09:45:57

Validade: 28/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.848.539/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura _ / _ / _		
Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 01/08/2022	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000002 JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES		Cargo CARPINTEIRO		Lotação LOTACAO	
PIS 20746683272	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,59	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59	
				Líquido a Receber 1.798,41	
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura _ / _ / _		
Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
PIS 16274101773	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.302,00		
310	INSS	7,5%		97,65	
			Total de Proventos 1.302,00	Total de Descontos 97,65	
				Líquido a Receber 1.204,35	
Salário Contratual 1.302,00	Base de Cálculo do INSS 1.302,00	Base de Cálculo do FGTS 1.302,00	FGTS 104,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 1/1 Manoel Bezerra Ramos		
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS		Cargo PEDREIRO		Lotação LOTACAO	
PIS 16052845091	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,59	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59	
				Líquido a Receber 1.798,41	
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>João Paulo Rodrigues Fernandes</i>	
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 01/08/2022	Competência Dezembro de 2023
Empregado 000002 JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES		Cargo CARPINTEIRO	Lotação LOTACAO	
PIS 20746683272	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00	
310	INSS	9%		154,59
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59
				Líquido a Receber 1.798,41
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>Francisco Marcos Alves Lopes</i>	
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Dezembro de 2023
Empregado 000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação LOTACAO	
PIS 16274101773	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.302,00	
310	INSS	7,5%		97,65
			Total de Proventos 1.302,00	Total de Descontos 97,65
				Líquido a Receber 1.204,35
Salário Contratual 1.302,00	Base de Cálculo do INSS 1.302,00	Base de Cálculo do FGTS 1.302,00	FGTS 104,16	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 1 / 1 Manoel Bezerra Ramos		
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Dezembro de 2023	
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS		Cargo PEDREIRO	Lotação LOTACAO		
PIS 16052845091	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,59	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59	
				Líquido a Receber 1.798,41	
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI

ADMIN

Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

Fortes Pessoal 7.209.1

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 05/01/2024

Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80

Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35	
		Data: <u> / / </u>	Assinatura: <u>Francisco Marcos Alves Lopes</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000002 JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				1.953,00	154,59	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: <u> / / </u>	Assinatura: <u>João Paulo Rodrigues Fernandes</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

000004 MANOEL BEZERRA RAMOS

Cargo: PEDREIRO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				1.953,00	154,59	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: <u> / / </u>	Assinatura: <u>Manoel Bezerra Ramos</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

Total Geral (3 empregados)

		011 Salário-Base		5.208,00	
		310 INSS			406,83
				5.208,00	406,83
			FGTS: 416,64	Líquido a receber:	4.801,17
			BC-INSS: 5.208,00	BC-FGTS: 5.208,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI
 Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80
 Mês/Ano: 01/2024
 Emissão: 30/01/2024
 Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80
 Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

ADMIN
 Fortes Pessoal 7.209.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Francisco Marcos Alves Lopes</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000002	JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES					
Cargo: CARPINTEIRO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				1.953,00	154,59	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: / /	Assinatura:	<i>João Paulo Rodrigues Fernandes</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

000004	MANOEL BEZERRA RAMOS					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				1.953,00	154,59	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Manoel Bezerra Ramos</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

Total Geral (3 empregados)					
		011 Salário-Base		5.208,00	
		310 INSS			406,83
				5.208,00	406,83
			FGTS: 416,64	Líquido a receber:	4.801,17
			BC-INSS: 5.208,00	BC-FGTS: 5.208,00	

Comprovante de pagamento de FGTS



Valor

R\$ 464,53

Data

20/02/24

16:05



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**858600000047 645301802406 221684184830 5848
53900011**

Conta de débito

01960 | 1288 | 000787891948-9

CNPJ/CEI Empresa

35.848.539/0001-80

Cód. convênio

0180

Data de validade

21/02/2024

Competência

12/2023

Data/hora da operação

20/02/24 16:05

Data débito

20/02/2024

Código da operação

67330015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:44:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 5.226,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 418,08	14-ENCARGOS 46,45	15-TOTAL A RECOLHER 464,53
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/02/2024 - 14:44:21


01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 5.226,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 21/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 418,08	14-ENCARGOS 46,45	15-TOTAL A RECOLHER 464,53
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/02/2024

858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de FGTS



Valor	Data
R\$ 441,12	16/02/24 10:39



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

**858000000046 411201802407 216685184837 5848
53900011**

Conta de débito

01960 | 1288 | 000787891948-9

CNPJ/CEI Empresa

35.848.539/0001-80

Cód. convênio

0180

Data de validade

16/02/2024

Competência

01/2024

Data/hora da operação

16/02/24 10:39

Data débito

16/02/2024

Código da operação

72265555



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 16:23:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 5.226,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 418,08		14-ENCARGOS 23,04	15-TOTAL A RECOLHER 441,12	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

858000000046 411201802407 216685184837 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 16:23:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 5.226,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 418,08		14-ENCARGOS 23,04	15-TOTAL A RECOLHER 441,12	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

858000000046 411201802407 216685184837 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/02/2024 14:59:28.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo D0z47wOr1WH00004.SFP é:

6f276432-7758-4f95-96ac-36479b315a47

Transmissor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA:35848539000180

Inscrição do Transmissor: 35848539000180

Responsável: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Inscrição do Responsável: 94758395349

Competência: 12/2023

NRA: D0z47wOr1WH00004

Base de Processamento: Ico / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: KLEBIO LANDIM

Telefone: 008835614759

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	1.405,33	415,80	989,53

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 291,06

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
 HORA: 14:44:21
 PAG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900120705373

NO ME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI5/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GEO JAM
FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES	1.320,00	162.74101.77-3	0,00	08/09/2022	01	105,60	07170			
JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES	1.953,00	207.46683.27-2	0,00	01/08/2022	01	156,24	07155			
MANOEL BEZERRA RAMOS	1.953,00	160.52845.09-1	0,00	08/09/2022	01	156,24	07152			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.226,00 0,00 415,80 418,08 1,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA ETRELI
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: AX64XHKVUY00000-0

N° ARQUIVO: D0Z47W0R1WH0000-4
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900120705373

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79
CIDADE: ICO

UF: CE CEP: 63430-000

BAIRRO: LOT SOL NASCENTE

CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
TOTAIS:	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER N° DE CONTROLE: A64XKHKVYU00000-0 N° ARQUIVO: D0Z47W0E1WH0000-4
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 9001207055373

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE CEP: 63430-000 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CIDADE: ICO TELEFONE: 0088 3561 4759 CNAE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 415.80
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 12/2023 PERÍODO FINAL: 12/2023 VALOR SOLICITADO: 1.405.33
VALOR ABATIDO: 415.80 VALOR A COMPENSAR: 989.53 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 291.06

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: OPIFUXCVFCN0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: D0Z47W011WH0000-4
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79
CIDADE: ICO

UF: CE

CEP: 63430-000

BAIRRO: LOT SOL NASCENTE

CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
TOTALS:	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI N° DE CONTROLE: OP1FUXCVFCN0000-7
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 TELEFONE: 0088 3561 4759 CNAE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 415.80
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 415.80 VALOR A COMPENSAR: 989.53 VALOR SOLICITADO: 1.405.33
 VALOR ABATIDO: 415.80 VALOR A COMPENSAR: 989.53 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 291.06

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	P1:	0	P2:	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Y :	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI			35.848.539/0001-80		2003	515
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR COMPENSADO: R\$ 415,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG : 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 N° ARQUIVO: D0247WOR1WH0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: OP1FUXCVFCN0000-7

TOMADOR/OBRA : POLO DE LAZER INSCRIÇÃO: 900120705373 N° CONTROLE: Ax64xhkvy00000-0
LOGRADURO BAIRRO CIDADE UF
RUA ALUIZIO DIOGENES SN CENTRO JUAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 5.226,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.226,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 418,08
ENCARGOS FGTS 46,45
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 5.226,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 415,80
VAL DEVIDO PREV SOC 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.226,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 418,08
ENCARGOS FGTS 46,45
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
HORA: 14:44:21
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000047 645301802406 221684184830 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 N° ARQUIVO: D0247W0R1WH0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: Op1FUxcvFCN00000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 5.226,00	REM SEM 13° SALÁRIO 5.226,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 415,80	DEPÓSITO 418,08
VAL DEVIDO PREV SOC 0,00	ENCARGOS FGTS 46,45
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3	TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL A RECOLHER 464,53



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/02/2024 08:48:07.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MWzG0Ajzvn200008.SFP é:

b5155c75-b027-44f1-b7f8-ec8f3860f486

Transmissor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA:35848539000180

Inscrição do Transmissor: 35848539000180

Responsável: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Inscrição do Responsável: 94758395349

Competência: 01/2024

NRA: MWzG0Ajzvn200008

Base de Processamento: Ico / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: KLEBIO LANDIM

Telefone: 008835614759

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 15/02/2024
HORA: 16:23:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	8.533,69	415,80	8.117,89

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 291,06

DATA: 15/02/2024
 HORA: 16:23:05
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO			OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	0,00	0,00	35.848.539/0001-80	0,00	0,00	2003	515
							0,00
							0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 VALOR COMPENSADO: R\$ 415,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/02/2024
HORA: 16:23:05
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FRAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: R F LOT SOL NASCENTE 79

Nº ARQUIVO: MWZG0AJZVR20000-8
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
TELEFONE: 0088 3561 4759 CNAE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 415.80
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 8.533.69
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 8.117.89 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 291.06
VALOR ABATIDO: 415.80

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DE CONTABILIDADE - RCT
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 15/02/2024
HORA: 16:23:05
PÁG: 0005/0006

RELATÓRIO DE CONTABILIDADE - RCT
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8580000000046 411201802407 216685184837 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: R F LOT SOL NASCENTE 79
LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79
CIDADE: ICO
UF: CE CEP: 63430-000
BAIRRO: LOT SOL NASCENTE
CNAE: 4789004
Nº DE CONTROLE: OB4JhvmW2ax0000-0
FFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: MWZG0AJzvn20000-8
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.226,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 16/02/2024

DEPÓSITO FGTS 418,08
ENCARGOS FGTS 23,04

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 441,12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/02/2024
HORA: 16:23:05
PAG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000046 411201802407 216685184837 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI N° DE CONTROLE: OB4JhvmW2ax0000-0 N° ARQUIVO: MWZG0Ajzvn20000-8
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE CEP: 63430-000 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CIDADE: ICO CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/02/2024
HORA: 16:23:05
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 411201802407 216685184837 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: FODG9U0XG7B0000-1

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79
CIDADE: ICO

UF: CE CEP: 63430-000

BAIRRO: LOT SOL NASCENTE
CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00
TOTAIS:	3	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/02/2024
 HORA: 16:23:05
 PÁG : 0001/0006

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000046 411201802407 216685184837 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER INSCRIÇÃO: 900120705373

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	01/2024	150	2003	515		2	0,0	35.848.539/0001-80
POLO DE LAZER								900120705373

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES	1.320,00	0,00	162.74101.77-3	0,00	100,62	08/09/2022	01			105,60	07170	0,00
JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES	1.953,00	0,00	207.46683.27-2	0,00	157,59	01/08/2022	01			156,24	07155	0,00
MANOEL BEZERRA RAMOS	1.953,00	0,00	160.52845.09-1	0,00	157,59	08/09/2022	01			156,24	07152	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.226,00	0,00		0,00	415,80					418,08		0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 15/02/2024
HORA: 16:23:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
SIMPLES: 2

FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.226,00

DEPÓSITO

418,08

ENCARGOS FGTS

23,04

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

441,12

VALIDADE DO CÁLCULO: 16/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.