

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 13.03.0001

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO (R\$) |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 07.03.0012 | 07/03/2024 | 13/03/2024 | 180.308,38 |

CREDOR

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1000.40.00.0. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 9.916,96 |
| 1000.60.00.0. | ISS | 5.409,25 |
| | | Total da Retenção: (R\$) 15.326,21 |

HISTÓRICO

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 92 E MES 02/2024.

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR DOC. (R\$) |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------|
| CEF 71.200-2 (MAPP 1099) | OUTROS | 921786 | 164.982,17 |

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.03.0001
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

| NÚMERO | DATA EMISSÃO | TIPO | VALOR N.E. (R\$) | Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | OBS |
|----------|--------------|--------|------------------|---------------|---------------|-----|
| 07030012 | 07/03/2024 | GLOBAL | 180.308,38 | 04.05.02/2022 | 04.05.02/2022 | |

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 TELEFONE: 88999266327

DADOS DO PAGAMENTO

| Nº PROCESSO | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DESTA PAGTO. (R\$) | SALDO DISPONIVEL (R\$) |
|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 13030001 | 180.308,38 | 180.308,38 | 0,00 |
| DATA | VALOR BRUTO (R\$) | VALOR RETIDO (R\$) | VALOR LIQUIDO (R\$) |
| 13/03/2024 | 180.308,38 | 15.326,21 | 164.982,17 |

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R\$) |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1000.40.00.0. | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 9.916,96 |
| 1000.60.00.0. | ISS | 5.409,25 |

Total da Retenção: (R\$) 15.326,21

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 92 E MES 02/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VAL. DOCUMENTO (R\$) |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| CEF 71.200-2 (MAPP 1099) | OUTROS | 921786 | 164.982,17 |

Jaguaribe, 13 de Março de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001919

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO |
|--------------|------------|------------------|---------------------|--------|
| 07/03/2024 | 07.03.0012 | 180.308,38 | 0,00 | GLOBAL |

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| DATA DA LIQUIDAÇÃO 07/03/2024 | VALOR LIQUIDADO: (R\$) 180.308,38 | VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00 | TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL |
| TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO | SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO | Nº DA NOTA FISCAL: 92 | Nº DOS FORMULÁRIOS: 1 |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 07/03/2024 | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 07/03/2024 | SÉRIE DA NOTA: 1 | SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: | SÉRIE DO SELO: 0 | Nº DO SELO FISCAL: | OBS: |
| CHAVE DE ACESSO: 0 | CHAVE DE VERIFICAÇÃO: LHRV-QAFC | | |

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 92 E MES 02/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QTDE. LIQ. | VAL. UNIT. (R\$) | VAL. LIQ. (R\$) | QTDE. A LIQ. |
|---|---------|------------|------------------|-----------------|--------------|
| REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO | SERV | 1 | 180.308,380 | 180.308,38 | 0 |

Jaguaribe, 7 de Março de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Endereço: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79

Bairro: ALTO DOS BASTOS

Cidade: Icó

UF: CE

CEP: 63430000

Telefone: 88999266327

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 294

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022

Nº Empenho: 07030012 - Global

Nº Nota Fiscal: 92

Dt Emissão NF: 07/03/2024

Dt. Solicitação 07/03/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/02 á 29/02/2024

Vir. Liquidação: R\$ 180.308,38

(CENTO E OITENTA MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

| Cod. | Nome | Lote | Qtde | Val. Unitário | Val.Total |
|-------|---|------|------|---------------|------------|
| 48662 | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | | 1,00 | 180.308,38 | 180.308,38 |

Flávio de Aguiar Soares
Secretário de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo
07/03/2024

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Charles de Lima Nunes
CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 07.03.0012

DADOS DO EMPENHO

| DATA EMISSÃO | TIPO | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | DID |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|---------------|----------|
| 07/03/2024 | GLOBAL | TOMADA DE PREÇOS / 04.05.02/2022 | 04.05.02/2022 | 16182024 |
| CENTRO DE CUSTO | | | OBS | |
| OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS | | | | |

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| FICHA | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DO EMPENHO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
|-------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 294 | 253.908,38 | 180.308,38 | 73.600,00 |

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R\$) | VAL. TOTAL (R\$) |
|------------------------|---|---------|--------|---------------------|------------------|
| 48662 | REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SED | SERV | 1 | 180.308,38 | 180.308,38 |
| Total dos Itens: (R\$) | | | | | 180.308,38 |

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **07030012**. A(os) **7 de Março de 2024**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 16182024

Data: 07/03/2024

Fornecedor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Endereço: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79

Bairro: ALTO DOS BASTOS

Cidade: Icó

UF: CE

CEP: 63430000

Telefone: 88999266327

E-Mail:

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 294

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 180.308,38

Histórico

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

| Item | Qtde DID | Val. Unit | Total |
|---|----------|------------|------------|
| REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 1,00 | 180.308,38 | 180.308,38 |

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600001
 Conta Referência: 0749/006/00071200-2
 Nome: PM JAGUARIBE
 Período: de: 01/03/2024 até: 26/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/03/2024 | 349078 | RESGATE | 164.982,17C | 164.982,17C |
| 13/03/2024 | 921786 | DB OBT CE | 164.982,17D | 0,00 |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/03/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

ALEXANDRE GOMES DIOGENES

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

[Home](#) >> [Detalhes Ordem Bancária](#)

OBT para Convenente

| Ordem Bancária de Transferência - OBT #921787 | | |
|---|----------------------|--------------------|
| N° do Instrumento: 1220518 | | |
| N° da OBT: 20240312001197943 | | |
| Tipo de OBT: OBT para Convenente | | |
| Documento Liquidação: 92 | | |
| Data do Pagamento: 13/06/2024 | | |
| Valor da OBT: R\$ 15.326,21 | | |
| Domicílio Bancário | | |
| Banco: | Agência: 2199 | Conta: 4768 |
| Denominação | Valor | |

[Voltar](#)

ALEXANDRE GOMES DIOGENES

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

[Home](#) >> [Detalhes Ordem Bancária](#)

Pagamento a Fornecedor

Ordem Bancária de Transferência - OBT #921786

N° do Instrumento: 1220518**N° da OBT:** 20240312001197941**Tipo de OBT:** Pagamento a Fornecedor**Documento Liquidação:** 92**Data do Pagamento:** 13/03/2024**Valor da OBT:** R\$ 164.982,17

Domicílio Bancário

Banco:**Agência:** 0547**Conta:** 39751**Denominação****Valor**[Voltar](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JAGUARIBE, CE | Código 0749 | Operação 0055 | Emissão 11/03/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2024 | Cota em: 29/02/2024 |
| 0,6197 | 1,3735 | 9,8685 | 7,45109100 | 7,49726200 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|-------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM JAGUARIBE Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66 | Conta Corrente 0006.000000071200-2 | Mês/Ano 02/2024 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 369.683,29C | 49.614,652133 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 155.158,09D | 20.722,190985 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.089,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 216.614,35C | 28.892,461147 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| 23 / 02 | RESGATE | 155.158,09D | 20.722,190985 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.443.708/0001-66 | Razão Social MUNICIPIO DE JAGUARIBE | | |
| Período de Apuração 29/02/2024 | Data de Vencimento 20/03/2024 | Número do Documento 07.01.24071.9294374-7 | Pagar este documento até 20/03/2024 |
| Observações INSS | | | Valor Total do Documento 9.916,96 |
| Darf emitido pelo Sicalc Web | | | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 9.916,96 | | | 9.916,96 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador 35.848.539/0001-80 | | | | |
| | Totais | 9.916,96 | 0,00 | 0,00 | 9.916,96 |

85800000099 2 16960385240 1 80070124071 8 92943747235 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000099 2 16960385240 1 80070124071 8 92943747235 9



CNPJ: 07.443.708/0001-66
 Número: 07.01.24071.9294374-7
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 9.916,96

Pague com o PIX



| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | | PARA USO DA SEPLAG PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2199-7 CONTA: Nº 4768-6 | |
|--|-------|----------------------|---|-----------------------------|
| CONTRIBUINTE: KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | | | | |
| C.G.C/ CPF/CEI/CNO: 35.848.539/0001-80 | | CNO: 90.012.07053/73 | | |
| ENDEREÇO: RUA F - LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO SOL BAIRRO: ICÓ CIDADE: JAGUARIBE - CE | | | | |
| EXERCÍCIO | COTA | PERÍODO DE APURAÇÃO | VENCIMENTO | Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO |
| 2024 | ÚNICA | MARÇO/2024 | 11/04/2024 | |
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | CÓDIGO | VALOR |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | 180.308,38 |
| ESPECIFICAÇÕES | | | MULTA | VALOR |
| RETENÇÕES PRESTAÇÃO SERVIÇOS | | | JUROS | VALOR |
| RETENÇÕES | | | | |
| AUTENTICAÇÃO | | | TOTAL | 5.409,25 |
| ISS RETIDO NA NF 0092, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÍSIO DIÓGENES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CONVÊNIO 0246/CIDADES/2022 - MAPP 1099 - CNO 90.012.07053/73. | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | | PARA USO DA SEPLAG PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2199-7 CONTA: Nº 4768-6 | |
|--|-------|------------------------|---|-----------------------------|
| CONTRIBUINTE: KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | | | | |
| C.G.C/ CPF/CEI/CNO: 35.848.539/0001-80 | | RG/CGI 90.012.07053/73 | | |
| ENDEREÇO: RUA F - LOTEAMENTO SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO SOL BAIRRO: ICÓ CIDADE: JAGUARIBE - CE | | | | |
| EXERCÍCIO | COTA | PERÍODO DE APURAÇÃO | VENCIMENTO | Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO |
| 2024 | ÚNICA | MARÇO/2024 | | |
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | CÓDIGO | VALOR |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | 180.308,38 |
| ESPECIFICAÇÕES | | | MULTA | VALOR |
| RETENÇÕES | | | | |
| RETENÇÕES PRESTAÇÃO SERVIÇOS | | | JUROS | VALOR |
| AUTENTICAÇÃO | | | TOTAL | 5.409,25 |
| ISS RETIDO NA NF 0092, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÍSIO DIÓGENES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CONVÊNIO 0246/CIDADES/2022 - MAPP 1099 - CNO 90.012.07053/73. | | | | |



Prefeitura Municipal de ICO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL

Número da Nota

92

Data e Hora de Emissão

07/03/2024 14:02

Código de Verificação

LHRV-QAFC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Situação: **Fora do Município**

CNPJ/CPF: **35.848.539/0001-80**

Inscrição Municipal: **33601**

Razão Social/Nome: **KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome de Fantasia: **K L F SERVICOS**

Endereço: **R F - LOT. SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO LOT. SOL NASCENTE - CEP 63430-000**

Município: **ICO**

UF: **CE**

Confirme a veracidade deste documento acessando este QRCode



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 63475**

Município: **JÁGUARIBE**

UF: **CE**

E-mail: **compras@jaguaribe.ce.gov.br**

*** DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS ***

| Código | Serviços | Aliquota (%) | Calculos da Nota | |
|--------|--|--------------|-----------------------|------------|
| | | | Base de Calculo | 180.308,38 |
| | | | Total das Deduções | 0,00 |
| | | | Total Base de Calculo | 180.308,38 |
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem | 3,00 | ISS | 5.409,25 |
| | | | INSS | 9.916,96 |
| | | | IRRF | 0,00 |
| | | | PIS | 0,00 |
| | | | COFINS | 0,00 |
| | | | CSLL | 0,00 |
| | | | Valor Total Líquido | 170.391,42 |

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

OBRA REVITALIZACAO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES;
MEDIÇÃO Nº 09
PERIODO DA MEDICAO - 01/02/24 - 29/02/24
Nº DO CONTRATO Nº 04.05.02/2022
CNO - 90.012.07053/73

Atesto o recebimento dos

() Produtos (X) Serviços

Em: 07 / 03 / 24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 180.308,38

BASE INSS(50%) = R\$ 180.308,38 * 50% = R\$ 90.154,19 * ALIQUOTA (11%) = R\$ 9.916,96

BASE ISS (100%) = R\$ 180.308,38 * 3% = R\$ 5.409,25

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CONTA PARA PAGAMENTO
KLEBIO L F EIRELI - KLEBIO L FRANCA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0547-9
CONTA: 39751-2
CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. N.º 246/2022

MAPP: 1099

CEDEnte: Sup. de OBRAS PÚBLICAS

Consulta de autenticidade no portal da NF-e:

https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


OUTRAS INFORMAÇÕES


- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei nº 493/00 de 28/12/2000 e no Decreto nº
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Retenção de INSS com valor de R\$ 9.916,96
- Total de retenções da nota R\$ 9.916,96

ORDEM DE SERVIÇO

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Nº da Ordem de Serviço | | Modalidade da Licitação |
| 04.05.02/2022 | | TOMADA DE PREÇO |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | | |
| Nº da Licitação | Nº do Contrato | Data de Contrato |
| 04.05.02/2022 | 04.05.02/2022 | 27 de julho de 2022 |
| Contratado | | |
| KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | | |
| Endereço | | |
| Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE. | | |
| Nº do CNPJ/CPF | | Nº Telefone/E-mail |
| 35.848.539/0001-80 | | - |
| Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | | |
| Valor Global | | |
| R\$ 1.650.016,42 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos). | | |
| Validade da proposta | | Prazo de execução |
| 60 (sessenta) dias | | 150 (cento e cinquenta) dias |

Jaguaribe – CE, 27 de julho de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI

DIÁRIO DE OBRA

DATA 01 / 02 / 2024

FOLHA Nº 550

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 02 / 02 / 2024

FOLHA Nº 551

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PAVIMENTAÇÃO COM TIJOLO INTERTRAVADO
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 03 / 02 / 2024

FOLHA Nº 552

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 04 / 02 / 2024FOLHA Nº 553

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE. 0603418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRADATA 05 / 02 / 2024FOLHA N° 554

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO N°
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO DOS VESTIÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 06 / 02 / 2024

FOLHA Nº 555

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DOS VESTIÁRIOS

FABRICAÇÃO DE TIJOLINHO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 07 / 02 / 2024

FOLHA Nº 556

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DOS VESTIÁRIOS

FABRICAÇÃO DE TIJOLINHO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 08 / 02 / 2024

FOLHA Nº 557

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RETIRADA DE MATERIAL - ENTULHO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:
01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 09 / 02 / 2024

FOLHA Nº 558

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 10 / 02 / 2024

FOLHA Nº 559

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 11 / 02 / 2024

FOLHA Nº 560

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Motu Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-7

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 12 / 02 / 2024

FOLHA Nº 561

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - FERIADO DE CARNAVAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 13 / 02 / 2024

FOLHA Nº 562

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - FERIADO DE CARNAVAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 14 / 02 / 2024

FOLHA Nº 563

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - FERIADO DE CARNAVAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRADATA 15 / 02 / 2024FOLHA Nº 564

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abelton Cavalcante Mota Neto


Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 36.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRADATA 16 / 02 / 2024FOLHA Nº 565

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 17 / 02 / 2024

FOLHA Nº 566

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 18 / 02 / 2024

FOLHA Nº 567

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 19 / 02 / 2024

FOLHA Nº 568

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Melo
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.948.639/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 20 / 02 / 2024

FOLHA Nº 569

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE


01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL: 
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA: **K L F SERVIÇOS**
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 21 / 02 / 2024

FOLHA Nº 570

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:
01 (UM) SERVENTE
01 (UM) PEDREIRO
01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 33.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 22 / 02 / 2024

FOLHA Nº 571

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.030.023-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 23 / 02 / 2024

FOLHA Nº 572

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418606 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 24 / 02 / 2024

FOLHA Nº 573

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 25 / 02 / 2024

FOLHA N° 574

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO N°
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

+
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605410600 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 26 / 02 / 2024

FOLHA Nº 575

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 25.948.539/0001-80


WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 27 / 02 / 2024

FOLHA Nº 576

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

K
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 28 / 02 / 2024

FOLHA Nº 577

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wenel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 29 / 02 / 2024

FOLHA Nº 578

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

01 (UM) CARPINTEIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absalon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

DATA: 01/02/24 A 29/02/2024

EMPRESA : Klebio Landim de Franca Eireli

CNPJ : 35.848.539/0001-80



1.1. PMJ140 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

| | | | QTD |
|-------------|-------|-------------|-------|
| PORCENTAGEM | 12,00 | 12,00000000 | 12,00 |
| | | | 12,00 |

3.2. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO (M2)

| | | | QTD |
|----------------------|--------|--------------|--------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 100,00 | 100,00000000 | 100,00 |
| | | | 100,00 |

3.3. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

| | | | QTD |
|----------------------|-------|-------------|-------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 50,00 | 50,00000000 | 50,00 |
| | | | 50,00 |

3.5. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| | | EMPLACEMENT | VOL | QTD |
|----------------------|-------|-------------|-------------|-------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 30,00 | 30,00000000 | 30,00000000 | 30,00 |
| | | | | 30,00 |

3.6. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

| | | | QTD |
|----------------------|-------|-------------|-------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 30,00 | 30,00000000 | 30,00 |
| | | | 30,00 |

4.2. C3251 - CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

| | | | QTD |
|---|-------|-------------|-------|
| MEIO FIO EXTERNO VIAS PUBLICAS = EXECUTADO NO PERIODO | 26,00 | 26,00000000 | 26,00 |
| | | | 26,00 |

4.4. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| | | | QTD |
|--|--------|--------------|--------|
| PISO INTERTRAVDO VERMELHO = EXECUTADO NO PERIODO | 350,00 | 350,00000000 | 350,00 |
| | | | 350,00 |

4.5. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| | | | QTD |
|---|--------|--------------|--------|
| PISO INTERTRAVDO COR CINZA = EXECUTADO NO PERIODO | 200,00 | 200,00000000 | 200,00 |
| | | | 200,00 |

6.1.9. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

| | | | D |
|----------------------|--------|--------------|--------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 292,00 | 292,00000000 | 292,00 |
| | | | 292,00 |

7.1.1. C4972 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG (UN)

| | | | QTD |
|------------|---|------------|------|
| QUANTIDADE | 1 | 1,00000000 | 1,00 |
| | | | 1,00 |

7.1.3. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E

| | | | QTD |
|----------------------|------|------------|------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 6,00 | 6,00000000 | 6,00 |
| | | | 6,00 |

7.1.4. I0503 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE (UN)

| | | | QTD |
|----------------------|------|------------|------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 3,00 | 3,00000000 | 3,00 |
| | | | 3,00 |

7.1.6. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

| | | | QTD |
|------------|---|------------|------|
| QUANTIDADE | 1 | 1,00000000 | 1,00 |
| | | | 1,00 |

7.2.3. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

| | | | QTD |
|------------|--------|--------------|--------|
| QUANTIDADE | 764,13 | 764,13000000 | 764,13 |
| | | | 764,13 |

7.2.4. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

| | | | QTD |
|------------|----------|----------------|----------|
| QUANTIDADE | 1.205,91 | 1.205,91000000 | 1.205,91 |
| | | | 1.205,91 |

7.2.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| | | | QTD |
|------------|----------|----------------|----------|
| QUANTIDADE | 1.205,91 | 1.205,91000000 | 1.205,91 |
| | | | 1.205,91 |

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheira Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Rortaria 283/2021

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.623-54

| | | QTD |
|------------------------------|-------|-------|
| VALAS = EXECUTADO NO PERIODO | 34,13 | 34,13 |
| | | 34,13 |

7.2.6. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

| | | QTD |
|----------------------------|-------|-------|
| IDEM ITEM ANTERIOR (7.2.6) | 34,13 | 34,13 |
| | | 34,13 |

8.4.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| | | QTD |
|------------|---|------|
| QUANTIDADE | 5 | 5,00 |
| | | 5,00 |

8.6.1.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| | | QTD |
|----------------------|-------|-------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 21,95 | 21,95 |
| | | 21,95 |

8.6.1.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| | | QTD |
|----------------------|-------|-------|
| EXECUTADO NO PERIODO | 21,95 | 21,95 |
| | | 21,95 |

8.6.2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| | | QTD |
|--------------------------------------|-------|-------|
| PISO CERÂMICO = EXECUTADO NO PERIODO | 19,97 | 19,97 |
| | | 19,97 |

8.6.2.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| | | QTD |
|--------------------------------------|-------|-------|
| PISO CERÂMICO = EXECUTADO NO PERIODO | 19,97 | 19,97 |
| | | 19,97 |

8.6.2.3. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| | | QTD |
|--|------|------|
| EXTENSÃO = LARGURA DAS PORTAS * QUANTIDADE | 0,84 | 3,20 |
| | | 3,20 |

8.10.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

| | | QTD |
|------------|---|------|
| QUANTIDADE | 7 | 7,00 |
| | | 7,00 |

8.10.7. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN)

| | | QTD |
|------------|---|------|
| QUANTIDADE | 1 | 1,00 |
| | | 1,00 |

Absolon Cavalcante Mota Melo
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 18.848.539/0001-80
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 6625-18600 | CPF: 003.050.802-06

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria nº 3/2021



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



Abeolon Cavalante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Abelino de Lima Nunes
Municipal Adjunto da Secretaria
de Urbanismo - SEMURB
01/02/2024

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Klebio Landim de França

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wescley de Lima Luciano

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Data: 28/2/2024

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Klebio Landim de França Eireli
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9ª (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria: 283/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9ª (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
[Signature]
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
[Signature]
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9ª (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



INSTALAÇÃO DE LOUÇAS- VASOS COM CAIXA ACOPLADA



BANCADA DE GRANITO COM CUBAS

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria/283/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Klebio Landim de França Eireli
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesckley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



INSTALAÇÃO DE LOUÇAS- VASOS COM CAIXA ACOPLADA



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

INSTALAÇÃO DE LOUÇAS- VASOS COM CAIXA ACOPLADA

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI

CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9ª (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 78.3/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF:000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Klebio Landim de França
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wescley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Klebio Landim de França Eireli
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.583.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesckley de Lima Luciano
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

MEDIÇÃO: 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

↙
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 28/3/2021

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de França
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CPF: 947.993.953-49
SOCIO ADMINISTRADOR

K L F SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: EMPRESA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CLÉLIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
CNPJ: 35.848.539/0001-80

CONTRATO: MEDICAO No. 09
DATA: quinta-feira, 7 de março de 2024

TOMADA DE PREÇO nº 04.05.02/2022
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTRATO: ADITIVO
TOTAL: R\$ 1.650.016,42
MED. ACUMULADO: R\$ 1.650.016,42
SALDO: R\$ 959.093,56
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 180.308,38

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL R \$ | QUANTIDADE REALIZADA | | | PERC. | R\$ | VALORES (R\$) | |
|------|------------------------|--|------|------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|--------|--------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | | | | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | SALDO | | | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 1 | ADMINISTRACAO | | | | | | 46,00 | 58,00 | 42,00 | 58,00% | 26.529,12 | 33.449,76 | |
| 1.1 | PALLIÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | 576,72 | 57.672,00 | 12,00 | 58,00 | 42,00 | 79,32% | 4.520,64 | 5.951,28 | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100% | 11.347,38 | 11.347,38 | |
| 2.1 | C-4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO BANHEIRO | M2 | 435,16 | 4.351,60 | 4.351,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 4.351,60 | 4.351,60 | |
| 2.2 | C-4542 | PLACA PADRÃO DE OBRA - TIPO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5000 M2) | HA | 921,83 | 9.218,30 | 9.218,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 9.218,30 | 9.218,30 | |
| 2.3 | C-0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 6.500,64 | 6.500,64 | 6.500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 6.500,64 | 6.500,64 | |
| 2.4 | C-2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 590,33 | 590,33 | 590,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 590,33 | 590,33 | |
| 2.5 | C-2845 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE SANEAMENTO | UN | 237,30 | 237,30 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 237,30 | 237,30 | |
| 2.6 | C-2843 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1.213,49 | 1.213,49 | 1.213,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 98,23% | 3.804,30 | 66.949,21 | |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | 37,63 | 37,63 | 0,00 | 100% | 2.051,79 | 2.051,79 | |
| 3.1 | C-1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS SI/REAPROVEITAMENTO | M2 | 70,47 | 70,47 | 70,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 2.051,79 | 2.051,79 | |
| 3.2 | C-1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS SI/REAPROVEITAMENTO | M2 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 1.261,86 | 1.381,86 | 32,97 | 98% | 2.051,79 | 2.051,79 | |
| 3.3 | C-2207 | RETIRADA DE GUÍAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO | M | 724,91 | 11,78 | 11,78 | 649,83 | 699,83 | 24,36 | 97% | 597,50 | 8.240,08 | |
| 3.4 | C-2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 442,25 | 12,41 | 12,41 | 442,25 | 442,25 | 0,00 | 100% | 5.488,32 | 5.488,32 | |
| 3.5 | C-0268 | CARGA, MECANIZADA, DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 389,16 | 4,09 | 4,09 | 381,34 | 381,34 | 7,82 | 98% | 122,70 | 1.589,68 | |
| 3.6 | C-2930 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 389,16 | 34,17 | 34,17 | 381,33 | 381,33 | 7,83 | 98% | 12.004,95 | 13.030,05 | |
| 3.7 | C-1048 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO EM TUBO VAPOR E | M3 | 16,01 | 560,90 | 560,90 | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 100% | 8.990,01 | 8.990,01 | |
| 3.8 | C-1048 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO EM TUBO VAPOR E | M3 | 16,01 | 560,90 | 560,90 | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 100% | 8.990,01 | 8.990,01 | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 189,60 | 189,60 | 0,00 | 50,34% | 30.274,36 | 112.820,05 | |
| 4.1 | C-1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 31,24 | 60,63 | 1.894,08 | 26,11 | 26,11 | 3,13 | 90% | 1.704,43 | 1.704,43 | |
| 4.2 | C-3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | M | 446,34 | 46,36 | 20.682,32 | 400,00 | 426,00 | 20,34 | 95% | 18.544,00 | 19.749,36 | |
| 4.3 | C-3449 | MEO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M CREJUNTAMENTO | M | 278,67 | 27,42 | 7.638,38 | 250,00 | 250,00 | 28,57 | 90% | 6.855,00 | 6.855,00 | |
| 4.4 | C-5027 | PISO INTERTRAVADO TIPO TUILO INHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - | M2 | 950,84 | 55,54 | 52.915,21 | 244,00 | 994,00 | 556,94 | 62% | 13.651,76 | 32.990,76 | |
| 4.5 | C-5928 | COMPACTAÇÃO MEO-FIO (20 X 10 X 4CM), CINZA - | M2 | 1.718,14 | 48,15 | 82.728,44 | 870,00 | 1.070,00 | 948,14 | 62% | 41.690,30 | 51.520,60 | |
| 4.6 | C-4624 | PISO FODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 317,33 | 317,33 | 44.429,37 | 0,00 | 0,00 | 317,33 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7 | C-1607 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO ESQUB. | M2 | 79,39 | 58,89 | 4.675,28 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8 | C-1819 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. s 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 79,39 | 116,54 | 9.232,11 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | URBANIZAÇÃO | | | | | | 96,164,84 | 96,164,84 | 0,00 | 0,00% | - | - | |
| 5.1 | C-0843 | TUBULO DE MASTRO DE TRÊS BANDEIRAS E PREDESTAL | UN | 1,00 | 4.413,79 | 4.413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | C-3843 | CAVETE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA | UN | 37,00 | 136,65 | 5.056,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 | C-3843 | GRAMA CAPIM DE BURRO / PAIJUAN | M2 | 789,33 | 13,98 | 10.755,23 | 0,00 | 0,00 | 789,33 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 | C-3841 | BALANÇO ANDORRINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA | UN | 2,00 | 642,74 | 1.285,48 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5 | C-3997 | ESMALTE SINTÉTICO | UN | 2,00 | 899,30 | 1.778,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6 | 00042429 | ESQUITRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1,00 | 6.817,78 | 6.817,78 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7 | 00042434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1,00 | 5.896,30 | 5.896,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.8 | 00042433 | SIMULADOR DE GANHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1,00 | 5.419,27 | 5.419,27 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.9 | 00042436 | SIMULADOR DE REBO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 2,00 | 2.920,31 | 5.840,62 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |
| 5.10 | 00042431 | IDBDE - ATÍ DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1,00 | 4.478,55 | 4.478,55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | |

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.539/0001-80
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

| Item | Descrição | UN | Qtd | Valor Unit | Valor Total | Porcentagem | Valor Unit | Valor Total | Porcentagem |
|--------|--|----|----------|------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 5.11 | 00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2857, CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ | UN | 1,00 | 2.743,63 | R\$ 2.743,63 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 5.12 | 00042436 SURF DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ | UN | 1,00 | 3.096,74 | R\$ 3.096,74 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 5.13 | PMJ 0068 BANCO DE MADEIRA CLASSEMENTO FIXADO EM CONCRETO REVESTIDO COM PEDRAS DECORATIVAS (MODULO DE 3,65m) | UN | 15,00 | 2.045,52 | R\$ 30.682,80 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6 | CAMPOS | | | | | | | | |
| 6.1 | CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | |
| 6.1.1 | C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO | M2 | 1.452,36 | 3,61 | R\$ 5.243,02 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.2 | C3134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 290,47 | 61,40 | R\$ 17.834,86 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.3 | C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 290,47 | 3,85 | R\$ 1.118,31 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.4 | C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 290,47 | 34,17 | R\$ 9.925,36 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.5 | C2854 LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 72,62 | 107,03 | R\$ 7.772,52 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.6 | C0852 GRAUVA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL | M2 | 1.452,36 | 1,12 | R\$ 1.626,64 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.7 | C4849 ALTURA MÍNIMA DE 50MM DE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM CONCRETO, COM 20% DE BRITA, COM 20% DE CIMENTO, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | M2 | 1.452,36 | 222,67 | R\$ 323.775,48 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.8 | C1348 ALAMBRO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | CJ | 1,00 | 3.723,75 | R\$ 3.723,75 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.9 | C0035 ALAMBRO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 480,00 | 340,95 | R\$ 163.656,00 | 61% | 188,00 | R\$ 99.557,40 | 37% |
| 6.1.10 | C2591 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 15cm | M | 94,80 | 5,51 | R\$ 521,15 | 0% | 94,80 | R\$ 521,15 | 0% |
| 6.1.11 | C2800 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESSOOTO D=150mm(6") | M | 57,33 | 62,22 | R\$ 3.567,07 | 100% | 57,33 | R\$ 3.567,07 | 100% |
| 6.1.12 | C4660 DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA | M | 94,80 | 39,94 | R\$ 3.796,31 | 0% | 94,80 | R\$ 3.796,31 | 0% |
| 6.1.13 | C0655 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJULO COMUM | M2 | 2,56 | 196,15 | R\$ 502,14 | 100% | 2,56 | R\$ 502,14 | 100% |
| 6.1.14 | C3270 CONCRETO P/ VIBR - FOK-15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) | M3 | 0,26 | 435,97 | R\$ 113,35 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.1.15 | C0655 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO | M3 | 0,26 | 46,83 | R\$ 12,27 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.2 | CAMPOS DE TENIS | | | | | | | | |
| 6.2.1 | C3141 COLCHAO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) | M3 | 130,64 | 15,39 | R\$ 2.012,06 | 46,89% | 52,26 | R\$ 78,38 | 10,92% |
| 6.2.2 | C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 130,64 | 3,85 | R\$ 502,96 | 40% | 52,26 | R\$ 78,38 | 40% |
| 6.2.3 | C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 130,64 | 29,48 | R\$ 3.720,63 | 40% | 52,26 | R\$ 78,38 | 40% |
| 6.2.4 | C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2857, CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS P/ RÁDIO | CJ | 2,00 | 2.453,08 | R\$ 4.906,16 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.2.5 | C0035 ALAMBRO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 207,44 | 340,95 | R\$ 70.726,67 | 51% | 105,00 | R\$ 39.525,00 | 36% |
| 6.2.6 | C3270 CONCRETO P/ VIBR - FOK-15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) | M3 | 0,26 | 435,97 | R\$ 113,35 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.2.7 | C1804 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO | M3 | 0,26 | 180,11 | R\$ 46,83 | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0% |
| 6.3 | MURETAS | | | | | | | | |
| 6.3.1 | C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 8,30 | 60,63 | R\$ 505,23 | 95,49% | 8,30 | R\$ 505,23 | 95,49% |
| 6.3.2 | C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 536,25 | 7,47 | R\$ 3.996,71 | 100% | 7,47 | R\$ 39,97 | 100% |
| 6.3.3 | C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJULO FURADO, C/ ARGAMASSA | M3 | 9,33 | 690,69 | R\$ 6.434,71 | 100% | 9,33 | R\$ 6.434,71 | 100% |
| 6.3.4 | C0843 CONCRETO P/ VIBR - FOK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 3,75 | 503,69 | R\$ 1.888,71 | 100% | 3,75 | R\$ 1.888,71 | 100% |
| 6.3.5 | C1804 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO | M3 | 3,75 | 180,11 | R\$ 675,41 | 100% | 3,75 | R\$ 675,41 | 100% |
| 6.3.6 | C0319 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm | KG | 229,99 | 16,87 | R\$ 3.879,93 | 100% | 229,99 | R\$ 3.879,93 | 100% |
| 6.3.7 | C0319 ARMADURA CA-55 FINA D=3,60 A 6,40mm | KG | 70,44 | 14,73 | R\$ 1.037,58 | 100% | 70,44 | R\$ 1.037,58 | 100% |
| 6.3.8 | C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X | M2 | 36,34 | 140,63 | R\$ 5.110,49 | 100% | 36,34 | R\$ 5.110,49 | 100% |
| 6.3.9 | C0776 CIPRIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 | M2 | 263,72 | 7,93 | R\$ 2.091,30 | 100% | 263,72 | R\$ 2.091,30 | 100% |
| 6.3.10 | C2123 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 | M2 | 263,72 | 29,46 | R\$ 7.789,19 | 100% | 263,72 | R\$ 7.789,19 | 100% |
| 6.4 | ARQUIBAIXAS | | | | | | | | |
| 6.4.1 | C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 24,48 | 54,84 | R\$ 1.342,91 | 93,3% | 24,48 | R\$ 1.342,91 | 93,3% |
| 6.4.2 | C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm | KG | 1.898,99 | 16,87 | R\$ 31.840,00 | 99% | 1.898,99 | R\$ 31.840,00 | 99% |
| 6.4.3 | C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm | KG | 958,84 | 14,73 | R\$ 14.030,71 | 99% | 958,84 | R\$ 14.030,71 | 99% |
| 6.4.4 | C0843 CONCRETO L/ VIBR - FOK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 49,81 | 508,65 | R\$ 25.355,96 | 95% | 49,81 | R\$ 25.355,96 | 95% |
| 6.4.5 | C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO | M3 | 49,81 | 29,46 | R\$ 1.467,51 | 99% | 49,81 | R\$ 1.467,51 | 99% |

Charles de Lima Nunes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. de
 Inf. Plan. e Organismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Charles de Lima Nunes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. de
 Inf. Plan. e Organismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 0605418603 | CPF: 600.650.625-54

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 33.848.539/0001-80
 KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
 CPF: 947.583.953-49
 SOC: C ADMINISTRADOR

Absolvo Cavaleante Nota Neto

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|----|----------|-----|-----------|----------|----------|--------|------|-----|-----------|
| 6.4.3 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "NI LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 50,58 | R\$ | 7.236,99 | 49,97 | 49,97 | 0,61 | 99% | R\$ | 7.149,71 |
| 6.4.4 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "NI LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 428,39 | R\$ | 51.294,04 | 424,15 | 424,15 | 4,64 | 99% | R\$ | 60.887,38 |
| 6.4.8 | C2821 | REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 15,91 | R\$ | 556,71 | 15,74 | 15,74 | 0,17 | 99% | R\$ | 553,73 |
| 6.4.9 | C0331 | (S/TRANSPIR) | M3 | 313,94 | R\$ | 12.667,48 | 310,58 | 310,58 | 3,38 | 99% | R\$ | 12.531,90 |
| 6.4.10 | C0046 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39cm) C/ARGAMASSA | M2 | 361,29 | R\$ | 27.335,20 | 345,00 | 345,00 | 16,29 | 95% | R\$ | 26.102,70 |
| 6.4.11 | C0776 | CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 | M2 | 572,31 | R\$ | 4.538,42 | 558,84 | 558,84 | 13,47 | 98% | R\$ | 4.431,60 |
| 6.4.12 | C3087 | ESP. 2,5mm P/PAREDE | M2 | 572,31 | R\$ | 30.343,88 | 562,95 | 562,95 | 9,36 | 98% | R\$ | 29.847,61 |
| 6.4.13 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA | M2 | 572,31 | R\$ | 15.263,51 | 0,00 | 0,00 | 572,31 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 6.4.14 | 64992 | EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO NI LOCO. EMPORCALAMENTO E EMPORCALAMENTO EM LATEX ESPESSURA 3,5cm, ANIMADO, AF. 07/2016 | M2 | 315,13 | R\$ | 30.614,88 | 312,68 | 312,68 | 2,85 | 99% | R\$ | 30.367,15 |
| 7 | 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | C4972 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, HL15,0mm, PÉS PARA DISJUNTORES, CONICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LÂMINARIAS DECORATIVAS | UN | 6,00 | R\$ | 1.628,87 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 100% | R\$ | 1.628,87 |
| 7.1.2 | C3626 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REPLETOR EM ALUMÍNIO OZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E | UN | 35,00 | R\$ | 1.424,22 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 100% | R\$ | 49.847,70 |
| 7.1.3 | C4809 | CELULA FOTOELÉTRICA P. LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE | UN | 70,00 | R\$ | 34.963,90 | 64,00 | 64,00 | 6,00 | 100% | R\$ | 2.998,62 |
| 7.1.4 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO | UN | 35,00 | R\$ | 4.022,87 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 100% | R\$ | 120,66 |
| 7.1.5 | C0581 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO | UN | 2,00 | R\$ | 734,76 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50% | R\$ | 367,38 |
| 7.1.6 | C2075 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES | UN | 2,00 | R\$ | 875,44 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.7 | C4462 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS x - 40 | UN | 8,00 | R\$ | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.8 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-33 - 10mA | UN | 2,00 | R\$ | 162,74 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.9 | C1121 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 | R\$ | 104,78 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.10 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 2,00 | R\$ | 104,78 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.11 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 2,00 | R\$ | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.12 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 2,00 | R\$ | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.13 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 2,00 | R\$ | 182,63 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0% | R\$ | 0,00 |
| 7.1.14 | C4906 | 200W E MÁXIMA 210W | UN | 26,00 | R\$ | 896,07 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 62% | R\$ | 14.337,12 |
| 7.2 | ELETRODUTOS E CONDUTORES | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | C1256 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE | M | 1.208,13 | R\$ | 7,82 | 850,00 | 850,00 | 358,13 | 70% | R\$ | 25.246,96 |
| 7.2.2 | C0953 | CORRETORES (RBR, ECK, 25 MPa) COM ARGEMADO ADQUIRIDO | M | 45,50 | R\$ | 693,92 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0% | R\$ | 6.647,00 |
| 7.2.3 | C0956 | CABO EM PVC 1000V/6MM2 | M | 1.273,55 | R\$ | 19,85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 73,55 | 90% | R\$ | 8.283,17 |
| 7.2.4 | C0954 | CABO EM PVC 1000V/4MM2 | M | 2.619,37 | R\$ | 1.205,91 | 2.406,91 | 2.406,91 | 212,46 | 90% | R\$ | 11.040,00 |
| 7.2.5 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.6 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.7 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.8 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.9 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.10 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.11 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.12 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.13 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.14 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.15 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.16 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.17 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.18 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.19 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.20 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.21 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.22 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.23 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.24 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.25 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.26 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.27 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.28 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.29 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.30 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.31 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.32 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.33 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.34 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.35 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.36 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.37 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.38 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.39 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.40 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.41 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.42 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.43 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.44 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.45 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.46 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.47 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.48 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.49 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.50 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.51 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.52 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.53 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.54 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.55 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.56 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.57 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.58 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | R\$ | 3.758,73 |
| 7.2.59 | C2784 | ESCALVAÇÃO MÁXIMA 20mm | M3 | 13,78 | R\$ | 54,84 | 102,67 | 102,67 | 11,11 | 90% | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO

| | | | |
|---|--|--|--|
| OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES | | | |
| ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE | | | MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE |
| DATA DA VISITA: 07/03/24 | FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO | CÓDIGO DA OBRA: | |
| Nº DO CONTRATO: Nº 04.05.02/2022 | | CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | |
| TIPO DE OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES | | INÍCIO DA MEDIÇÃO: 01/02/2024 | TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 29/02/2024 |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS | | QUALIDADES DOS SERVIÇOS | |
| ADMINISTRAÇÃO | 58,00% | <input type="checkbox"/> ÓTIMO | <input type="checkbox"/> BOM |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 79,32% | | |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 98,23% | <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR | <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE |
| PAVIMENTAÇÃO | 50,34% | <input type="checkbox"/> MAU | |
| URBANIZAÇÃO | 0,00% | | |
| CAMPOS | 52,10% | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 87,29% | | |
| SANITÁRIOS | 83,28% | | |
| SERVIÇOS FINAIS | 0,00% | | |
| | | | |
| | | PREVISTO: | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: | 58,13% |
| OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. | | | |
| Jaguaribe - CE, 07 de Março de 2024. | | | |

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 001572701-1

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL N° 92

A empresa KLF Serviços, inscrita no CNPJ nº 35.848.539/0001-80, situada no Loteamento Sol Nascente, nº 79, Alto dos Bastos, Icó, estado do Ceará, por intermédio do seu titular administrador o senhor Klébio Landim de França, carteira de identidade nº 20080183098 SSP/CE, e inscrito no CPF nº 947.583.953-49, declara por meio desta que recebeu nesta data a quantia de R\$ 180.308,38 (Cento e oitenta mil trezentos e oito reais e trinta e oito centavos) referente ao 9º (nono) boletim de medição de serviços de Revitalização do Polo de Lazer Aluísio Diógenes no município de Jaguaribe/CE, junto a secretaria de infraestrutura, transporte e urbanismo, inscrito no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, sob contrato nº 04.05.02/2022.

Icó/Ceará, _____ de _____ de _____

K L F SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80


KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI

CPF: 947.583.953-49
SÓCIO ADMINISTRADOR



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 04.05.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM KLEBIO LANDIM
DE FRANÇA LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.848.539/0001-80, estabelecida no Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE, representada por seu administrador, o Sr. Klebio Landim de França, portador(a) do CPF nº 947.583.953-49, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 04.05.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (cinco) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Outubro de 2023 até 31 de Março de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Outubro de 2023.





CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.



KLEBIO LANDIM DE FRANÇA
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345319

02.

CPF: 0441365338



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| Número de inscrição da obra 90.012.07053/73 | Nome da obra KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | Data do cadastramento 06/09/2022 08:14 | |
| Origem do cadastramento e-CAC | | | |
| ART | RRT | CIB | Cadastro Imobiliário |
| Data do início da obra 01/08/2022 | CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas | | |

Situação da obra

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Situação Ativa | Data 01/08/2022 |
|--------------------------|---------------------------|

Endereço

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Pais BRASIL | Município JAGUARIBE | UF CE | CEP 63.475-000 |
| Bairro CENTRO | Logradouro RUA ALOIZIO DIOGENES | Número S/N | |

Responsável

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Nome KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80 | Vínculo Dono da obra |
| Data de início da responsabilidade 01/08/2022 | Data de término da responsabilidade | |

Áreas Principais

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Área |
|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Existente | Comercial salas e lojas | Mista | 200,00 m ² |
| Acréscimo | Comercial salas e lojas | Mista | 200,00 m ² |

Áreas Complementares

| Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Tipo de Área | Área Coberta | Área Descoberta | Área Total |
|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Existente | Comercial salas e lojas | Mista | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 200,00 m ² | 200,00 m ² | 400,00 m ² |
| Acréscimo | Comercial salas e lojas | Mista | Quadra Esportiva e Poliesportiva | 200,00 m ² | 200,00 m ² | 400,00 m ² |

Área Resultante

| |
|---|
| Área Resultante da Obra 1.200,00 m ² |
|---|

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura ___/___/___ <i>João Paulo Rodrigues Fernandes</i> | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI | | Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80 | Admissão 01/08/2022 | Competência Fevereiro de 2024 | |
| Empregado 000002 JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES | | Cargo CARPINTEIRO | | Lotação LOTACAO | |
| PIS 20746683272 | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto | |
| 011 | Salário-Base | 29 dia(s) | 1.953,00 | | |
| 310 | INSS | 9% | | 154,59 | |
| | | | Total de Proventos 1.953,00 | Total de Descontos 154,59 | |
| | | | | Líquido a Receber 1.798,41 | |
| Salário Contratual 1.953,00 | Base de Cálculo do INSS 1.953,00 | Base de Cálculo do FGTS 1.953,00 | FGTS 156,24 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura ___/___/___ <i>Francisco Marcos Alves Lopes</i> | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI | | Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80 | Admissão 08/09/2022 | Competência Fevereiro de 2024 | |
| Empregado 000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES | | Cargo SERVENTE DE OBRAS | | Lotação LOTACAO | |
| PIS 16274101773 | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | |
| Discriminação das Verbas | | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto | |
| 011 | Salário-Base | 29 dia(s) | 1.302,00 | | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 97,65 | |
| | | | Total de Proventos 1.302,00 | Total de Descontos 97,65 | |
| | | | | Líquido a Receber 1.204,35 | |
| Salário Contratual 1.302,00 | Base de Cálculo do INSS 1.302,00 | Base de Cálculo do FGTS 1.302,00 | FGTS 104,16 | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | | Data e Assinatura ___/___/___ <i>Manoel Bezerra Ramos</i> | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI | | Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80 | Admissão 08/09/2022 | Competência Fevereiro de 2024 |
| Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS | | Cargo PEDREIRO | Lotação LOTACAO | |
| PIS 16052845091 | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
| Discriminação das Verbas | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
| 011 | Salário-Base | 29 dia(s) | 1.953,00 | |
| 310 | INSS | 9% | | 154,59 |
| | | | Total de Proventos 1.953,00 | Total de Descontos 154,59 |
| | | | | Líquido a Receber 1.798,41 |
| Salário Contratual 1.953,00 | Base de Cálculo do INSS 1.953,00 | Base de Cálculo do FGTS 1.953,00 | FGTS 156,24 | FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) |



AUTOATENDIMENTO - AG ICO

DATA: 07/03/2024

HORA: 16:27:36

TERMINAL: 19601033

CONTROLE: 196010330687

AGÊNCIA : 1960

CONTA : 000,788,339,634-0

CLIENTE: MOISES SOUSA VALENTIM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CEI : 35.848.539/0001-80

CONVENIO : 0180

DATA DE VALIDADE : 07/03/24

COMPETENCIA : 02/2024

VALOR TOTAL : 418,00

Representação Numérica do Código de Barras

858600000047 180801802401

307686180832 584853900011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2024 - 15:12:40

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0088)35614759 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 2 | 05-REMUNERAÇÃO 5.226,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80 | 11-COMPETÊNCIA 02/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 418,08 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 418,08 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

85860000047 180801802401 307686180832 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2024 - 15:12:40

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0088)35614759 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 2 | 05-REMUNERAÇÃO 5.226,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80 | 11-COMPETÊNCIA 02/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 418,08 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 418,08 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

85860000047 180801802401 307686180832 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/03/2024 16:04:45.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FpS4IR3Fi4900000.SFP é:

b8e919c6-461e-4189-9126-bc38e65fa0f6

Transmissor: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA:35848539000180

Inscrição do Transmissor: 35848539000180

Responsável: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Inscrição do Responsável: 94758395349

Competência: 02/2024

NRA: FpS4IR3Fi4900000

Base de Processamento: lco / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: KLEBIO LANDIM

Telefone: 008835614759

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | JUROS/MULTA | COD PAGTO | FPAS |
|--------------------------------|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | | TOTAL | REEMBOLSO |
| KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | | | 35.848.539/0001-80 | | | 2003 | 515 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR COMPENSADO: R\$ 415,80

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 5.226,00
DEPÓSITO 418,08
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 418,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MÍNISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

| FPAS | VALOR SOLICITADO | VALOR COMPENSADO | VALOR NÃO COMPENSADO |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 515 | 9.916,96 | 415,80 | 9.501,16 |

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 291,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44,0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R\$ 0,00 E R\$ 28,99

| COMPETÊNCIA: 02/2024 | | INSCRIÇÃO | | FPAS | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-------|------|-------|
| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENTIDADES | DED | TOTAL | | |
| VALORES | SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENTIDADES | DED | FPAS | TOTAL |
| KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 35.848.539/0001-80 | 0,00 | 0,00 | 515 |
| | | | | | | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
 HORA: 15:12:40
 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000047 180801802401 307686180832 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA ETRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER INSCRIÇÃO: 900120705373

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | GEO |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | JAM |
| FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES | 1.320,00 | 0,00 | 162.74101.77-3 | 0,00 | 08/09/2022 | 01 | 08/09/2022 | 01 | | | 07170 | | 07170 |
| JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES | 1.953,00 | 0,00 | 207.46683.27-2 | 0,00 | 01/08/2022 | 01 | 01/08/2022 | 01 | | | 105,60 | | 07155 |
| MANOEL BEZERRA RAMOS | 1.953,00 | 0,00 | 160.52845.09-1 | 0,00 | 08/09/2022 | 01 | 08/09/2022 | 01 | | | 156,24 | | 07152 |
| | | | | | | | | | | | 157,59 | | 07152 |
| | | | | | | | | | | | 157,59 | | 07152 |
| | | | | | | | | | | | 156,24 | | 07152 |
| | | | | | | | | | | | 156,24 | | 07152 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 415,80 418,08 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000047 180801802401 307686180832 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA ESTRELI
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER N° DE CONTROLE: A1414X52S5I0000-5 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
FAP:1.00 RAT AJUSTADO:0.00
INSCRIÇÃO: 900120705373
LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE: 4789004

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 3 | 5.226,00 | 0,00 | 5.226,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 5.226,00 | 0,00 | 5.226,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
 HORA: 15:12:40
 PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER N° DE CONTROLE: A1414X5255Y0000-5 N° ARQUIVO: Fps41R3F1490000-0
 LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE TELEFONE: 0088 3561 4759 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE PREPONDERANTE: 4789004 CNAE: 4789004 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900120705373

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 02/2024 PERÍODO FINAL: 02/2024 VALOR SOLICITADO: 9.916.96
 VALOR ABATIDO: 415.80 VALOR A COMPENSAR: 9.501.16 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 291.06

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| H : | 0 I1 : | 0 I2 : | 0 I3 : | 0 I4 : | 0 I5 : | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N1 : | 0 N2 : | 0 N3 : | 0 O1 : | 0 O2 : | 0 O3 : | 0 P1 : | 0 P2 : | 0 P3 : | 0 Q1 : |
| Q2 : | 0 Q3 : | 0 Q4 : | 0 Q5 : | 0 Q6 : | 0 Q7 : | 0 R : | 0 R1 : | 0 S2 : | 0 S3 : |
| T1 : | 0 T2 : | 0 U1 : | 0 U2 : | 0 U3 : | 0 V3 : | 0 W : | 0 X : | 0 X1 : | 0 Y : |
| Z1 : | 0 Z2 : | 0 Z3 : | 0 Z4 : | 0 Z5 : | 0 Z6 : | 0 Z6 : | | | |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PAG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000047 180801802401 307686180832 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA FIRELI
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: I47x1J1YqJd0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: Fps4IR3Fi490000-0
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79

UF: CE

CEP: 63430-000

BAIRRO: LOT SOL NASCENTE

CNAE PRÉPONDERANTE: 4789004
CNAE: 4789004

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 3 | 5.226,00 | 0,00 | 5.226,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 5.226,00 | 0,00 | 5.226,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GETP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000047 180801802401 307686180832 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L47X1J1YgJd0000-1
PPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: Fps4IR3F1490000-0
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOUHO: R F LOT SOL NASCENTE 79
CIDADE: ICO

UF: CE

CEP: 63430-000

BAIRRO: LOT SOL NASCENTE

CNAE PREPONDERANTE: 4789004
CNAE: 4789004

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
5.226,00
0,00

3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024
DEPÓSITO FGTS 418,08

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
418,08

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
 HORA: 15:12:40
 PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI N° DE CONTROLE: L47X1JLYGJd0000-1
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 PPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004
 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE CEP: 63430-000 TELEFONE: 0088 3561 4759 CNAE: 4789004
 CIDADE: ICO

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 415.80
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 415.80 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 9.916.96
 VALOR ABATIDO: 9.501.16 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 291.06

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| H : | 0 | I1 : | 0 | I2 : | 0 | I3 : | 0 | I4 : | 0 | I5 : | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1 : | 0 | N2 : | 0 | N3 : | 0 | O1 : | 0 | O2 : | 0 | O3 : | 0 | P1 : | 0 | P2 : | 0 | P3 : | 0 | Q1 : | 0 |
| Q2 : | 0 | Q3 : | 0 | Q4 : | 0 | Q5 : | 0 | Q6 : | 0 | Q7 : | 0 | R : | 0 | R1 : | 0 | S2 : | 0 | S3 : | 0 |
| T1 : | 0 | T2 : | 0 | U1 : | 0 | U2 : | 0 | U3 : | 0 | V3 : | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1 : | 0 | Y : | 0 |
| Z1 : | 0 | Z2 : | 0 | Z3 : | 0 | Z4 : | 0 | Z5 : | 0 | Z6 : | 0 | Z6 : | 0 | Z6 : | 0 | Z6 : | 0 | Z6 : | 0 |

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80
Nº ARQUIVO: Fps4IR3F1490000-0
FAPS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
Nº CONTROLE: L47x1J1YqD0000-1
COD REC: 150 COMP: 02/2024
TOMADOR/OBRA : POLO DE LAZER
INSCRIÇÃO: 900120705373
Nº CONTROLE: A1414X52s5r0000-5
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
RUA ALUIZIO DIOGENES SN
CENTRO
JUAGUARIBE
CEP
63475000
CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 5.226,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 5.226,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 418,08 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 3 | TOTAL TRABALHADORES | 3 |

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 5.226,00 | REM SEM 13º SALÁRIO | 5.226,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 | REM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 415,80 | DEPÓSITO | 418,08 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 0,00 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 3 | TOTAL TRABALHADORES | 3 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000047 180801802401 307686180832 584853900011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2024
HORA: 15:12:40
PÁG : 0002/0002

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024

Nº ARQUIVO: Fps4IR3FI490000-0
Nº CONTROLE: I47x1J1YqD0000-1

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | VALORES FGTS - 8% |
|------------------------|-------------------|
| REM SEM 13º SALÁRIO | 5.226,00 |
| REM BASE CALC 13º SAL | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 418,08 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 3 |

TOTAL A RECOLHER 418,08

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI Nº CONTRÓLE: L47X1J1XQJd0000-1
 COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE INSCRIÇÃO: Fps41R3F1490000-0
 CIDADE: ICO BAIRRO: LOT SOL NASCENTE TELEFONE: 88-35614759 CNAE PREPONENTE: 4789004
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL 4789004

| EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 415,80 | 0,00 | 0,00 | | 415,80 | 0,00 | 0,00 | | 415,80 | 0,00 | 0,00 | | 415,80 | 0,00 | 0,00 |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 415,80 | 0,00 | 0,00 | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 415,80 | 0,00 | 0,00 | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 415,80 | 0,00 | 0,00 | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 415,80 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVÍDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LET Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVÍDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVÍDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.