

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Orçamentário**

**Nº 04.11.0008**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
31.10.0002	31/10/2022	04/11/2022	136.424,28

CREDOR

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.503,33
1000.60.00.0.	ISS	4.092,73
		Total da Retenção: (R\$) 11.596,06

HISTÓRICO

**VALOR REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, CAMPO DE FUTEBOL, MURETAS, ARQUIBANCADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.200-2 ( MAPP 1099 )	OUTROS	697121	124.828,22

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 87672022

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EPELI**CNPJ:** 35.848.539/0001-80**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79**Bairro:** ALTO DOS BASTOS**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88999266327**E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 271**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022**Nº Empenho:** 31100002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 18**Dt Emissão NF:** 03/11/2022**Dt. Solicitação** 03/11/2022  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 01/10 à 31/10/2022**Vlr. Liquidação:** R\$ 136.424,28

(CENTO E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, CAMPO DE FUTEBOL, MURETAS, ARQUIBANCADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48662	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO	1	1,00	136.424,28	136.424,28

*Carol Nogueira*  
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa  
*Charles de Lima Nunes*  
CHARLES DE LIMA NUNES

Técnico \_\_\_\_\_  
Data   /  /

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.11.0008

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
31100002	31/10/2022	GLOBAL	136.424,28	04.05.02/2022	04.05.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 TELEFONE: 88999266327

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
04110008	136.424,28	136.424,28	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
04/11/2022	136.424,28	11.596,06	124.828,22

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	7.503,33
1000.60.00.0.	ISS	4.092,73
		Total da Retenção: (R\$) 11.596,06

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, CAMPO DE FUTEBOL, MURETAS, ARQUIBANCADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.200-2 ( MAPP 1099 )	OUTROS	697121	124.828,22

Jaguaribe, 4 de Novembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 749600001  
Conta Referência: 0749/006/00071200-2  
Nome: PM JAGUARIBE  
Período: de: 01/11/2022 até: 10/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	577408	RESGATE	136.424,28C	136.424,28C
04/11/2022	697121	DB OBT CE	124.828,22D	11.596,06C
04/11/2022	697124	DB OBT CE	11.596,06D	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Cadastro Seleção / Aprovação Celebração Execução Monitoramento Prestação de Contas Transf. Especial/PCF Relat

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> **Ordem Bancária de transferência - OBT**

## Autorização de OBT

### Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento  
1220518

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT:  
20221103000913861 Pagamento a Fornecedor R\$ 124.828,22

Data do pagamento:  
04/11/2022

Observações:

Nº do documento de liquidação:  
18

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
03/11/2022

Fornecedor:  
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

Domicílio Bancário:  
Banco do Brasil S.A. - 0547 - 39751

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA_BM 03	1.00	2883.60	R\$ 2.883,60
CAMPOS_BM 03	1.00	116175.48	R\$ 116.175,48
PAVIMENTAÇÃO_BM 03	1.00	17365.20	R\$ 17.365,20

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.2.06 - 27/10/2022 12:12:22 - Host: 932c4d7b14f9  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

**Controle sua Privacidade**

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

Data da consulta: 03/11/2022 14:35:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.848.539/0001-80**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

### NOTA FISCAL Nº 18

A empresa KLF Serviços, inscrita no CNPJ nº 35.848.539/0001-80, situada no Loteamento Sol Nascente, nº 79, Alto dos Bastos, Icó, estado do Ceará, por intermédio do seu titular administrador o senhor Klébio Landim de França, carteira de identidade nº 20080183098 SSP/CE, e inscrito no CPF nº 947.583.953-49, declara por meio desta que recebeu nesta data a quantia de R\$ 136.424,28 (Cento e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) referente ao 3º (terceiro) boletim de medição de serviços de Revitalização do Polo de Lazer Aluísio Diógenes no município de Jaguaribe/CE, junto a secretaria de infraestrutura, transporte e urbanismo, inscrito no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, sob contrato nº 04.05.02/2022.

Icó/Ceará, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

K L F SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klébio Landim de França*  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
RUA: ALTO DOS BASTOS, 79





PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>	
04.05.02/2022		TOMADA DE PREÇO	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>			
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>	
04.05.02/2022	04.05.02/2022	27 de julho de 2022	
<b>Contratado</b>			
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI			
<b>Endereço</b>			
Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE.			
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>	
35.848.539/0001-80		-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
<b>Valor Global</b>			
R\$ 1.650.016,42 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).			
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>	
60 (sessenta) dias		150 (cento e cinquenta) dias	

Jaguaribe - CE, 27 de julho de 2022.

  
Charles de Lima Nunes  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo

  
Klebio Landim de França  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ATRAVÉS DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**BOLETIM DE MEDICAO**

CONTRATO: EMPRESA EXECUCIONA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
MEDICAO NO. 03  
CONTRATO: 04.05.02/2022  
TOMADA DE PRECISO Nº 04.05.02/2022

CONTRATO:	ADITIVO:	VALORES (R\$)
R\$ 1.650.016,42	R\$ -	
TOTAL:	MED. ACUMULADO:	SERVIÇOS
R\$ 1.650.016,42	R\$ 266.309,61	
SALDO:	VALOR DA MEDICAO:	
R\$ 1.383.706,81	R\$ 138.424,28	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO COM IPI	PREÇO TOTAL R \$	PERICULO	ACUM. PERICULO	QUANTIDADE REALIZADA	SALDO	PERC.	R\$	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO DA OBRA	%	100,00	574,72	57.472,00	5,00	10,00	10,00	83,00	15,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
2	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	79,33%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
3	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
4	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
5	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
6	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
7	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
8	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
9	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
10	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
11	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
12	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
13	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
14	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
15	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
16	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
17	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
18	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
19	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
20	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
21	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
22	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
23	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
24	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
25	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
26	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
27	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
28	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
29	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
30	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
31	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
32	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
33	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
34	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
35	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
36	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
37	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
38	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
39	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
40	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
41	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
42	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
43	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
44	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
45	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
46	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
47	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
48	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
49	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42
50	BARRACAO	BARRACAO DE OBRA TIPO BARREI	M2	10,00	439,10	4.391,00		10,00	10,00	0,00	100,00%	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42	R\$ 1.650,016,42

**K L F SERVICES**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SOCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVICES**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL ENGENSEITRO DE LIMA LUCIANO  
CPF: 060.543.858-1  
CREA-CP: 060.543.858-1

**K L F SERVICES**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Engenharia  
Sec. Municipal de Engenharia  
Sec. Municipal de Engenharia  
Sec. Municipal de Engenharia



8.4.8	C2401	FORMA PARA CONCRETO IN LOCO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	50,88	143,08	R\$	7.235,99	35,48	0,00	35,48	15,12	70%	R\$	5.073,82	0,00	R\$	5.073,82
8.4.7	C2401	FORMA PARA CONCRETO IN LOCO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	428,39	143,08	R\$	61.294,04	299,87	0,00	299,87	180,92	70%	R\$	42.805,40	0,00	R\$	42.805,40
8.4.9	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M3	19,91	31,94	R\$	629,71	11,14	0,00	11,14	12,54	40%	R\$	391,81	0,00	R\$	391,81
8.4.10	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M3	313,94	40,35	R\$	12.667,48	125,04	0,00	125,04	188,96	40%	R\$	5.097,15	0,00	R\$	5.097,15
8.4.11	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M3	361,28	73,86	R\$	27.335,20	280,00	0,00	280,00	101,28	72%	R\$	19.871,00	0,00	R\$	19.871,00
8.4.12	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M3	572,31	7,93	R\$	4.658,42	0,00	0,00	0,00	572,31	9%	R\$	418,68	0,00	R\$	418,68
8.4.13	C1914	LATEX DUAS DE VAMOS EM PAPELOS EXTERNAS SWAGRA	M2	572,31	28,97	R\$	15.863,51	0,00	0,00	0,00	572,31	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
8.4.14	94982	EXECUCAO DE PASSAGEIO GALEGADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, DE 20/20	M2	315,13	97,15	R\$	30.614,88	109,41	0,00	109,41	205,72	35%	R\$	10.629,18	0,00	R\$	10.629,18
7		<b>INSTALACOES ELÉTRICAS</b>															
7.1		<b>EQUIPAMENTOS</b>															
7.1.1	C4912	POSTE DE CONCRETO DURLO T, RESISTENCIA NOMINAL 300KG.	UN	8,00	1.828,87	R\$	14.630,96	0,00	0,00	0,00	8,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.2	C3428	POSTE DE CONCRETO DURLO T, RESISTENCIA NOMINAL 300KG.	UN	35,00	1.424,22	R\$	49.847,70	0,00	0,00	0,00	35,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.3	C4808	LUMINARIA DE EMBUITO, EM TUBO, CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MINIMA 40W E	UN	70,00	498,77	R\$	34.913,90	0,00	0,00	0,00	70,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.4	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	38,00	49,22	R\$	1.880,36	0,00	0,00	0,00	38,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.5	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	80,00	198,80	R\$	15.904,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.6	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	2,00	381,36	R\$	762,72	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.7	C2078	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TUBO SOBREPOR ATE 24 DIVISORES	UN	2,00	437,72	R\$	875,44	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.8	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	2,00	197,25	R\$	394,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.9	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	2,00	197,25	R\$	394,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.10	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	2,00	197,25	R\$	394,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.11	C1181	DISJUNTOR TERMO MAGNETICO EM CAIXA DE DISTRIBUICAO	UN	1,00	104,69	R\$	104,69	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.12	C1093	DISJUNTOR MAGNETICO EM CAIXA DE DISTRIBUICAO	UN	2,00	28,09	R\$	56,18	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.13	C1093	DISJUNTOR MAGNETICO EM CAIXA DE DISTRIBUICAO	UN	1,00	28,09	R\$	28,09	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.1.14	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	UN	28,00	888,07	R\$	24.865,96	0,00	0,00	0,00	28,00	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2		<b>ELÉTRICO E COMUNICAÇÕES</b>															
7.2.1	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	1.298,13	1,83	R\$	2.375,48	0,00	0,00	0,00	1.298,13	0,02%	R\$	0,26	0,00	R\$	0,26
7.2.2	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	49,50	19,84	R\$	982,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.3	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	1.273,48	1,83	R\$	2.375,48	0,00	0,00	0,00	1.273,48	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.4	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	2.979,90	4,80	R\$	14.301,12	0,00	0,00	0,00	2.979,90	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.5	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	2.979,90	4,80	R\$	14.301,12	0,00	0,00	0,00	2.979,90	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.6	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	58,46	5,46	R\$	319,21	0,00	0,00	0,00	58,46	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.7	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.8	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.9	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.10	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.11	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.12	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.13	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.14	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.15	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.16	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.17	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.18	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.19	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.20	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.21	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.22	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.23	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.24	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.25	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.26	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.27	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.28	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.29	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.30	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.31	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.32	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.33	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.34	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.35	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.36	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.37	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.38	C2827	REATERRO COMPACTACAO MANUAL, S/CORTELO E MATERIA DA VALA	M	113,78	11,37	R\$	1.292,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0%	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00
7.2.39	C2827	REATERRO COMP															

8.0.4	C204	INST. DE HIDRONEIRO E CAVALETE 15 COMPART. (CASO H). REGUO (L0450.91)	UN	1,201	57,84	R3	57,84		0,00	0,00	1,001	0%	R3	0,00	R3
8.0.1	REVESTIMENTO					R3	38,3723								
8.0.1	C0776	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEMPRENAR TRACO 1:3 ESP. 2,5mm P. PAREDE	M2	210,47	7,83	R3	1.660,03		0,00	0,00	210,47	0%	R3	0,00	R3
8.0.1.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENNERADA. TRACO 1:3	M2	152,61	50,74	R3	7.753,58		0,00	0,00	152,61	0%	R3	0,00	R3
8.0.1.3	C3024	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENNERADA. TRACO 1:3	M2	57,96	56,13	R3	3.256,46		0,00	0,00	57,96	0%	R3	0,00	R3
8.0.1.4	C4445	CERAMICA ESMALTADA REFINICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 300mm (600mm) P. PAREDE	M2	109,95	108,94	R3	11.966,96		0,00	0,00	109,95	0%	R3	0,00	R3
8.0.1.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM (PARADEISOS)	M2	10,43	10,43	R3	1.145,78		0,00	0,00	109,95	0%	R3	0,00	R3
8.0.1.6	C0788	CERAMICA VERMELHA T 3X18cm C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRALISA E AREIA	M2	42,86	101,61	R3	4.302,83		0,00	0,00	42,86	0%	R3	0,00	R3
8.0.2	PISO					R3	3.423,84								
8.0.2.1	C3901	CERAMICA ESMALTADA REFINICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 300mm (600mm) P. PAREDE	M2	33,29	102,89	R3	3.423,84		0,00	0,00	33,29	0%	R3	0,00	R3
8.0.2.2	C1123	CERAMICA ACIMA DE 300mm (600mm) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	33,29	10,43	R3	341,21		0,00	0,00	33,29	0%	R3	0,00	R3
8.0.2.3	C2284	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM (PARADEISOS)	M	3,30	53,85	R3	175,65		0,00	0,00	3,30	0%	R3	0,00	R3
8.0.3	TELA					R3	2.250,82								
8.0.3.1	C0776	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEMPRENAR TRACO 1:3 ESP. 2,5mm P. PAREDE	M2	33,77	7,83	R3	262,20		0,00	0,00	33,77	0%	R3	0,00	R3
8.0.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENNERADA. TRACO 1:3	M2	33,77	56,13	R3	1.895,51		0,00	0,00	33,77	0%	R3	0,00	R3
8.0.3.3	C0776	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEMPRENAR TRACO 1:3	M2	33,77	7,83	R3	262,20		0,00	0,00	33,77	0%	R3	0,00	R3
8.0.3.4	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RPA, CABRO LINHA)	M2	60,00	188,59	R3	11.315,40		0,00	0,00	60,00	0%	R3	0,00	R3
8.0.4	C4463	CUNHEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA	M	20,62	34,07	R3	699,12		0,00	0,00	20,62	0%	R3	0,00	R3
8.0.5	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	19,82	R3	620,23		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.6	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.7	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.8	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.9	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.10	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.11	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.12	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.13	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.14	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.15	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.16	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.17	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.18	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.19	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.20	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.21	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.22	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.23	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.24	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.25	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.26	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.27	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.28	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.29	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.30	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.31	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.32	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.33	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.34	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.35	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.36	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.37	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.38	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.39	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.40	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.41	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.42	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.43	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.44	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.45	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.46	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.47	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.48	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.49	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.50	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.51	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.52	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.53	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.54	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.55	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.56	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.57	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.58	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.59	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.60	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.61	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.121,95		0,00	0,00	31,39	0%	R3	0,00	R3
8.0.62	C0392	BRISA E BICA EM TELHA COLONIA	M	31,39	35,55	R3	1.1								

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 87672022**Data:** 31/10/2022**Fornecedor:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**CNPJ:** 35.848.539/0001-80**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79**Bairro:** ALTO DOS BASTOS**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88999266327**E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 271**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 136.424,28**Histórico**

VALOR REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, CAMPO DE FUTEBOL, MURETAS, ARQUIBANCADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO	1,00	136.424,28	136.424,28

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

Carol Nogueira  
CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

**NOTA DE EMPENHO - Nº 31.10.0002**

**DADOS DO EMPENHO**

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
31/10/2022	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 04.05.02/2022	04.05.02/2022	87872022

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**U. ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**F. RECURSO:** 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO  
**PCASP:** 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

**DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
271	237.905,37	136.424,28	101.481,09

**DADOS DO CREDOR**

**NOME:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
**ENDEREÇO:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
**C N P J:** 35.848.539/0001-80 **C G F:** 07.035101-5 **INSC.MUN.:** 33601 **Telefone:** 88999266327

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, CAMPO DE FUTEBOL, MURETAS, ARQUIBANCADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ITENS DO EMPENHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48662	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SED	SERV	1	136.424,28	136.424,28

Total dos Itens: (R\$) 136.424,28

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **31100002**. A(os) **31 de Outubro de 2022**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009743**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
31/10/2022	31.10.0002	136.424,28	0,00	GLOBAL

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>03/11/2022</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>136.424,28</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>18</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>03/11/2022</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>03/11/2022</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>EUZH-FCMZ</b>		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, CAMPO DE FUTEBOL, MURETAS, ARQUIBANCADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO	SERV	1	136.424,280	136.424,28	0

Jaguaribe, 3 de Novembro de 2022

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE



Prefeitura Municipal de **ICO**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL**

Número da Nota

**18**

Data e Hora de Emissão

**03/11/2022 13:10**

Código de Verificação

**EUZH-FCMZ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Situação: **Fora do Município**

CNPJ/CPF: **35.848.539/0001-80947.583.953-49**

Inscrição Municipal: **33601**

Razão Social/Nome: **KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome de Fantasia: **K L F SERVICOS**

Endereço: **R F - LOT. SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO LOT. SOL NASCENTE - CEP 63430-000**

Município: **ICO**

UF: **CE**

Confirme a veracidade deste documento acessando este QRCode



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 63475**

Município: **JÁGUARIBE**

UF: **CE**

E-mail: **compras@jaguaribe.ce.gov.br**

**\* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS \***

Código	Serviços	Alíquota (%)	Calculos da Nota	
			Base de Calculo	Valor
			<b>Base de Calculo</b>	<b>136.424,28</b>
			<b>Total das Deduções</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Base de Calculo</b>	<b>136.424,28</b>
<b>1395</b>	<b>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage</b>	<b>3,00</b>	<b>ISS</b>	<b>4.092,73</b>
			<b>INSS</b>	<b>7.503,33</b>
			<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>
			<b>PIS</b>	<b>0,00</b>
			<b>COFINS</b>	<b>0,00</b>
			<b>CSLL</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Total Líquido</b>	<b>128.920,95</b>

OBRA REVITALIZACAO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES;  
MEDICAO Nº 03  
PERIODO DA MEDICAO - 01/10 - 31/10  
Nº DO CONTRATO Nº 04.05.02/2022  
CNO - 90.012.07053/73

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA

REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 136.424,28

BASE INSS(50%) = 136.424,28 \* 50% = 68.212,14 \* ALIQUOTA (11%) = 7.503,33

BASE ISS (100%) = 136.424,28 \* 3% = 4.092,73

Atesto o recebimento dos

( ) Produtos (x) Serviços

Em: 03/11/22

CONTA PARA PAGAMENTO

KLEBIO L F EIRELI - KLEBIO L FRANCA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0547-9

CONTA: 39751-2

CONTA CORRENTE

**Charles Maria Nunes**  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CONV. N.º 246/2022

MAPP: 1099

CEDEnte: Sup. de Obras Públicas

**Consulta de autenticidade no portal da NF-e:**

[https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar\\_notas.php](https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php)

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei nº 493/00 de 28/12/2000 e no Decreto nº
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Retenção de INSS com valor de R\$ 7.503,33
- Total de retenções da nota R\$ 7.503,33



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.07053/73 Nome da obra KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI Data do cadastramento 06/09/2022 08:14

Origem do cadastramento e-CAC

ART RRT CIB Cadastro imobiliário

Data do início da obra 01/08/2022 CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

#### Situação da obra

Situação Ativa Data 01/08/2022

#### Endereço

País BRASIL Município JAGUARIBE UF CE CEP 63.475-000

Bairro CENTRO Logradouro RUA ALOIZIO DIOGENES Número S/N

#### Responsável

Nome KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80 Vínculo Dono da obra

Data de início da responsabilidade 01/08/2022 Data de término da responsabilidade

#### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	200,00 m <sup>2</sup>
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Mista	200,00 m <sup>2</sup>

#### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	200,00 m <sup>2</sup>	200,00 m <sup>2</sup>	400,00 m <sup>2</sup>
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	200,00 m <sup>2</sup>	200,00 m <sup>2</sup>	400,00 m <sup>2</sup>

#### Área Resultante

Área Resultante da Obra 1.200,00 m<sup>2</sup>

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022  
 DATA: 01/10/22 A 31/10/2022  
 EMPRESA : Klebio Landim de Franca Eireli  
 CNPJ : 35.848.539/0001-80



**1.1. PMJ140 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)**

			QTD
PORCENTAGEM	5	5,00000000	5,00
			5,00

**4.2. C3251 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)**

			QTD
MEIO FIO EXTERNO VIAS PUBLICAS - EXECUTADO NO PERIODO	345,00	345,00000000	345,00
			345,00

**4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)**

			QTD
EXTENSÃO - EXECUTADO NO PERIODO	50,00	50,00000000	50,00
			50,00

**6.4.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m**

			QTD
VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS - EXECUTADO NO PERIODO	18	18,00000000	18,00
			18,00

**6.4.2. C0218 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

			QTD
VIGAS DE AMARRAÇÃO 1 = COMPRIMENTO*QUANTIDADE DE BARRAS * QUANTIDADE DE VIGAS*KG/M	1,88*4*3*4*0,365	35,64000000	35,64
PILAR 1	0,65*16*0,617	6,42000000	6,42
PILAR 2	1,35*16*0,617	13,33000000	13,33
PILAR 4	2,52*16*0,617	24,88000000	24,88
PILAR DE CANTO	0,7*16*0,617	6,91000000	6,91
FUNDAÇÕES	64*(0,6+0,6)*5*2*0,365	303,36000000	303,36
			390,54

**6.4.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)**

			QTD
VIGA DE AMARRAÇÃO DOS PILARES COMPRIMENTO	49,890,15*10,109*2	72,49000000	72,49
VIGAS DE AMARRAÇÃO 8	3,340,15*10,109*6	14,56000000	14,56
VIGA INCLINADA LATERAL	1,860,15*10,109*4	5,41000000	5,41
PILAR 6	3,260,15*0,9*0,154*4	11,83000000	11,83
PILAR 7	3,3750,15*0,9*0,154*4	12,47000000	12,47
PILAR CENTRAL	3,450,15*0,9*0,154*2	6,38000000	6,38
PILAR RETO	20,15*0,9*0,154*22	40,66000000	40,66
PILAR DE CANTO	0,70,15*0,9*0,154*4	2,59000000	2,59
PILAR ARQUIBANCADA PEQUENA 1	0,6230,15*0,9*0,154*2	1,15000000	1,15
PILAR ARQUIBANCADA PEQUENA 2	0,70,15*0,9*0,154*2	1,29000000	1,29
PILAR ARQUIBANCADA PEQUENA 4	0,860,15*0,9*0,154*2	1,63000000	1,63
PILAR ARQUIBANCADA PEQUENA 5	0,950,15*0,9*0,154*2	1,76000000	1,76
PILAR ARQUIBANCADA PEQUENA 6	0,40,15*0,9*0,154*2	0,74000000	0,74
			172,96

**6.4.4. C0643 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

			QTD
Volume das Vigas Gerais - EXECUTADO NO PERIODO	(2,494*2)+(1,786*2)+(2,252*2)+(2,453*2)+(1,726*0,7	28,25*0,7	19,78
Pilares retos	(0,06*22)+(0,026*4)	1,87000000	1,87
Fundações	(0,8*0,8*0,25)*64	5,76000000	5,76
			27,41

**6.4.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)**

			QTD
DEM ITEM ANTERIOR (6.4.4)	27,41	27,41000000	27,41
			27,41

**6.4.6. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)**

			QTD
EXECUTADO NO PERIODO	35,46	35,46000000	35,46
			35,46

**6.4.7. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)**

			QTD

SERVIÇOS

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto - Infra  
 Infra. e Urbanismo - JAGUARIBE  
 Paraíba 2022

**K L F SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 Klebio Landim de Franca  
 KLÉBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
 CPF: 947.583.953-49  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
 CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 Wendel Wesley de Lima Luciano  
 WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

Abscén Cavalante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RUA DO LÍZIO, 11

EXECUTADO NO PERÍODO	299,87	299,87000000	299,87
			299,87

**6.4.8. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)**

EXECUTADO NO PERÍODO	11,14	11,14000000	QTD 11,14
			11,14

**6.4.9. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)**

ATERRO INTERNO DA ARQUIBANCA DO CAMPO DE FUTEBOL = VOLUME OBTIDO NO REVIT*QUANTIDADE DE ARQUIBANCADAS - EXECUTADO NO PERÍODO	125,58	125,58000000	QTD 125,58
			125,58

**6.4.10. C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)**

EXECUTADO NO PERÍODO	260,00	260,00000000	QTD 260,00
			260,00

**6.4.14. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO**

ÁREA DO ARCO	(0,45*34,43*6)-16,45	109,41100000	QTD 109,41
			109,41

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto de Sup. da  
Inf. Tran. e Habitação - SEMERA  
Portaria 229/2017



**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klébio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 030.650.823-54

*Abacian Cover*  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
Engenheiro Civil  
Rég. 0615/2017-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

240

**DATA APROVAÇÃO**

27/07/2022

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2022

<b>ENDEREÇO</b> RUA SIGEFREDO DIÓGENES, Nº S/N		<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:		<b>BAIRRO</b> CENTRO	
<b>NATUREZA DA OBRA</b>	<b>USO</b> ESPECIAL	<b>CATEGORIA DE USO</b>		<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO

### DADOS DA OBRA

<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166	<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

<b>PROJETO (AUTOR)</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	<b>CREA/CAU</b> 0615727611	<b>ART</b> CE20210880390
--	-------------------------------	-----------------------------

<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO CPF:	<b>CREA/CAU</b> 0605418608	<b>ART</b> CE20221029812
---	-------------------------------	-----------------------------

<b>COD. OBRA</b> 240	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 1.872,48 m <sup>2</sup>	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 m <sup>2</sup>	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00	
<b>LOTEAMENTO</b>			<b>QUADRA(s)</b>	<b>LOTE(s)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 0000068772

<b>VALOR DA OBRA</b> 1.650.016,42	<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 27/07/2022
--------------------------------------	---

<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 27/01/2023
---	--	--

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**  
REVITALIZAÇÃO DO PLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES

**OBSERVAÇÕES**  
LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO 3º É OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA.

**IMPRESSÃO**  
JAGUARIBE, 01 DE Novembro DE 2022  
**CÓD DE VALIDAÇÃO: 01002251W14410000240**



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Diogenes*  
**Rafael Gomes Diogenes**  
Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo  
PONTALINHA 7791/2021 (CPF: 400.221.083-95)

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**  
**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**

2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20221029812

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,  
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

RNP: 0605418608

Registro: 0605418608CE

Empresa contratada: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - EPP

Registro: 0010449426-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

RUA RUA JOSE URUBATAN PINTO

Nº: 237

Complemento:

Bairro: NOVA BRASÍLIA

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 04.05.02/2022

Celebrado em: 27/07/2022

Valor: R\$ 1.658.016,42

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA R. Hilda Maria

Nº: 09

Complemento: Polo Esportivo Aloisio Diógenes

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 27/07/2022

Previsão de término: 27/01/2023

Coordenadas Geográficas: -5,883189, -38,620527

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.8 - DE BLOCOS DE CONCRETO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, TOMADA DE PREÇOS 04.05.02/22.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: WcW8a  
Impresso em: 30/07/2022 às 08:08:28 por: ip: 186.242.243.176

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20221029812

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO - CPF: 000.650.823-54

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 29/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8215532942

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silae.com.br/publico/>, com a chave: Wov8a  
Impresso em: 30/07/2022 às 08:08:28 por: ip: 186.242.243.176

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconasco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20220922778

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 4.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2022**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
<b>14 - Elaboração</b>		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
<b>16 - Execução</b>		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
<b>18 - Fiscalização</b>		
	Quantidade	Unidade

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6xDa2  
Impresso em: 06/09/2022 às 08:36:35 por: ip: 177.124.16.26

www.crea.ce.org.br

fateconosco@crea.ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20220922778**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE


**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

  
 ABSOLON CAVALCANTE MOTANETO - GPE-031.832.753-84

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local data

  
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **19/01/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215108943**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6xDa2  
 Impresso em: 06/09/2022 às 08:36:35 por: , ip: 177.124.16.26

[www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)  
 Tel: (85) 3453-5800

[faleconosco@crea.org.br](mailto:faleconosco@crea.org.br)  
 Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia do Ceará





**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NA OBRA**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº04.05.02/2022**

A empresa KLF SERVIÇOS, com sede no Loteamento Sol Nascente, Alto dos Bastos, nº 79, Icó-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.848.539/0001-80, neste ato, representada pelo(a) senhor(a) Klebio Landim de França, sócio administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.583.953-49 e portador(a) da cédula de identidade nº 20080183098, expedida pela SSP/CE, DECLARA, que, não possui servidor público municipal na obra de REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONTRATO Nº 04.05.02/2022.

ICÓ/CE, 31 de outubro de 2022

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - CNPJ: 35.848.539/0001-80**  
**End: Loteamento Sol Nascente Nº 79 - Alto dos Bastos CEP:63430-000 - ICÓ-CE**  
**EMAIL: KLEBIOLANDIM30@GMAIL.COM FONE: (88)9.9926-6327** 



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**  
**CNPJ: 35.848.539/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:28:03 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **36A4.E91F.BB5A.AC8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202227990044

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 070351015
<b>CNPJ / CPF:</b> 35848539000180
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI - EPP

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão,**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 13:39:22  
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Contribuinte KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI		CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80	
Endereço RUA "F" - LOT . SOL NASCENTE, 79		Bairro LOT. SOL NASCENTE	
Cidade Icó	UF CE	CEP 63.430-000	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

ICÓ, 22 de Setembro de 2022



Verifique a validade desta certidão em <https://sam.ico.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/FnN5NBa0SCqLs0Uu> ou leia o QRCode ao lado.

**Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
Certidão nº: 15891235/2022  
Expedição: 18/05/2022, às 14:54:58  
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.848.539/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 35.848.539/0001-80  
**Razão Social:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
**Endereço:** R F 79 / LOT SOL NASCENTE / ICO / CE / 63430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2022 a 23/11/2022

**Certificação Número:** 2022102502575325514006

Informação obtida em 31/10/2022 13:52:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI  
 Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 Mês/Ano: 10/2022  
 Emissão: 01/11/2022  
 Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80  
 Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

ADMIN  
 Fortes Pessoal 6.193,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
310 INSS	7,5%		90,90	
		1.212,00	90,90	
				Líquido a receber: 1.121,10

FGTS: 96,96

Data: 01/11/22 Assinatura:

*Francisco Marcos Alves*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

000002 JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.818,00		
310 INSS	9%		145,44	
		1.818,00	145,44	
				Líquido a receber: 1.672,56

FGTS: 145,44

Data: 01/11/22 Assinatura:

*João Paulo Rodrigues Fernandes*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	220:00	1.818,00	1.818,00	1.818,00

000005 JOSE ALBERIO LUIZ DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
310 INSS	7,5%		90,90	
		1.212,00	90,90	
				Líquido a receber: 1.121,10

FGTS: 96,96

Data: 01/11/22 Assinatura:

*Jose Alberio Luiz da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

000004 MANOEL BEZERRA RAMOS

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.818,00		
310 INSS	9%		145,44	
		1.818,00	145,44	
				Líquido a receber: 1.672,56

FGTS: 145,44

Data: 01/11/22 Assinatura:

*Manoel Bezerra Ramos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.818,00	1.818,00	1.818,00

**Total Geral (4 empregados)**

011 Salário-Base		6.060,00		
310 INSS			472,68	
		6.060,00	472,68	
				Líquido a receber: 5.587,32

FGTS: 484,80

BC-INSS: 6.060,00 BC-FGTS: 6.060,00

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/10/22 x João Paulo Rodrigues Fernandes		
Empresador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 01/08/2022	Competência Outubro de 2022
Empregado 000002 JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES		Cargo CARPINTEIRO		Lotação LOTACAO	
PIS 20746683272	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.818,00		
310	INSS	9%		145,44	
			Total de Proventos 1.818,00	Total de Descontos 145,44	
			Líquido a Receber 1.672,56		
Salário Contratual 1.818,00	Base de Cálculo do INSS 1.818,00	Base de Cálculo do FGTS 1.818,00	FGTS 145,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/10/22 x Francisco Marcos Alves		
Empresador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022	Competência Outubro de 2022
Empregado 000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPEZ		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
PIS 16274101773	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
310	INSS	7,5%		90,90	
			Total de Proventos 1.212,00	Total de Descontos 90,90	
			Líquido a Receber 1.121,10		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.212,00	Base de Cálculo do FGTS 1.212,00	FGTS 96,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 09/13/22 <i>Manoel Bezerra Ramos</i>		
Empresador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI			Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS			Cargo PEDREIRO		Lotação LOTACAO
PIS 16052845091	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.818,00		
310	INSS	9%		145,44	
			Total de Proventos 1.818,00	Total de Descontos 145,44	
			Líquido a Receber 1.672,56		
Salário Contratual 1.818,00	Base de Cálculo do INSS 1.818,00	Base de Cálculo do FGTS 1.818,00	FGTS 145,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 09/13/22 <i>Jose Alberio Luiz da Silva</i>		
Empresador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI			Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022
Empregado 000005 JOSE ALBERIO LUIZ DA SILVA			Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO
PIS 13555480935	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
310	INSS	7,5%		90,90	
			Total de Proventos 1.212,00	Total de Descontos 90,90	
			Líquido a Receber 1.121,10		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.212,00	Base de Cálculo do FGTS 1.212,00	FGTS 96,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2022 - 11:10:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.060,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 484,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 484,80
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2022 - 11:10:45


01-RAZÃO SOCIAL/NOME KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35614759
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.060,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.848.539/0001-80	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 484,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 484,80
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI:35848539000180 ,

Seu arquivo MTxbpyEH5YX00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/11/2022 às 13:12:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC57B44EC9A80479..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI:35848539000180  
**Inscrição Transmissor:** 35.848.539/0001-80

**Responsável:** FRANCISCO CHARLES LIMA NERI  
**Inscrição Responsável:** 07.803.529/0001-92  
**Competência:** 10/2022  
**NRA:** MTxbpyEH5YX00006  
**Base de Processamento:** CE - Ico  
**Código de Recolhimento:** 150  
**Contato:** FRANCISCO CHARLES  
**Telefone:** 008835614759

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

---

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80

---

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	7.493,32	472,68	7.020,64

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 330,88



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2022  
 HORA: 11:10:45  
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA BIRELI  
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER

INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 900120705373

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM		
FRANCISCO MARCOS ALVES LOFES	0,00	162.74101.77-3	0,00	0,00	08/09/2022	01					90,90	96,96	07170	0,00	
JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES	0,00	207.46683.27-2	0,00	0,00	01/08/2022	01					145,44	145,44	07155	0,00	
JOSE ALBERIO LUIZ DA SILVA	0,00	135.55480.93-5	0,00	0,00	08/09/2022	01					90,90	96,96	07170	0,00	
MANOEL BEZERRA RAMOS	0,00	160.52845.09-1	0,00	0,00	08/09/2022	01					145,44	145,44	07152	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.060,00 0,00 472,68 484,80 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
FAG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

Nº ARQUIVO: MTxbpyEH5YX0000-6  
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 900120705373

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GFS: 2003  
EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: KvIzIyLSqU000-2  
BAIRRO: LOT SOL NASCENTE  
CNAE PREPONDERANTE: 4789004  
CNAE: 4789004

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 UF: CE CEP: 63430-000

CIDADE: ICO

REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

QUANT

CAT

BASE CÁL 13°

PREV SOC

01	4	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
TOTAIS:	4	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA: 01/11/2022  
 HORA: 11:10:45  
 PAG: 0003/0006

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
 COMP: 10/2022 COD REC:150 COD GPS:2003  
 TOMADOR/OBRA: POLO DE LAZER

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79  
 CIDADE: ICO

UF: CE CEP: 63430-000  
 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE  
 TELEFONE: 0088 3561 4759  
 CNABE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 472.68  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 472.68  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 10/2022 PERÍODO FINAL: 10/2022 VALOR SOLICITADO: 7.493.32  
 VALOR ABATIDO: 472.68 VALOR A COMPENSAR: 7.020.64 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 330.88

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R1:	0 R2:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 V3:	0 W :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2022  
 HORA: 11:10:45  
 PAG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI N° DE CONTROLE: MusV5n1GXLV0000-8 N° ARQUIVO: M1XbpyEH5YX0000-6  
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004  
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE: 4789004

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
TOTALS:	4	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
FAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI N° DE CONTROLE: MusV5n1GXLV0000-8 N° ARQUIVO: M7x0pyEH5YX0000-6  
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80  
TOMADOR/OPERAÇÃO: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE CNAE PREPONDERANTE: 4789004  
CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000 CNAE: 4789004

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.060,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS 484,80

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 484,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2022  
 HORA: 11:10:45  
 PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
 COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 N° DE CONTROLE: MUSV5N1GX1V0000-8  
 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: F R F LOT SOL NASCENTE 79

N° ARQUIVO: MTXBPVH5YX0000-6  
 INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R F LOT SOL NASCENTE 79  
 CIDADE: ICO UF: CE CEP: 63430-000  
 BAIRRO: LOT SOL NASCENTE  
 TELEFONE: 0088 3561 4759  
 CNAE PREPONDERANTE: 4789004  
 CNAE: 4789004

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 472.68  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 CONTRIB SEGURADGS - DEVIDA: 472.68  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 472.68 PERÍODO FINAL: 7.493.32  
 VALOR ABATIDO: 7.020.64 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 330.88

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R1:	0 R2:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

85840000043 848001802211 107670180835 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI      INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80      N° ARQUIVO: MTxbpyEH5YX0000-6  
 FAPAS: 515      OUTRAS ENTIDADES:      SIMPLES: 2      ALIQ RAT: 0,0      FAP: 0,50      RAT AJUSTADO: 0,00      COD REC: 150      COMP: 10/2022      N° CONTROLE: MusV5n1GXlV0000-8  
 TOMADOR/OBRA : POLO DE LAZER      INSCRIÇÃO: 900120705373      N° CONTROLE: KvziYLSqcU0000-2  
 LOGRADOURO      BAIRRO      CIDADE      CEP      UF  
 RUA ALUIZIO DIOGENES SN      CENTRO      JAGUARIBE      63475000      CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO      6.060,00  
 REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      4

REM SEM 13° SALÁRIO      6.060,00  
 REM 13° SALÁRIO      0,00  
 DEPÓSITO      484,80  
 ENCARGOS FGTS      0,00  
 CONTRIB SOCIAL      0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
 REM SEM 13° SALÁRIO      6.060,00  
 REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
 CONTR SEGURADOS DEVIDA      472,68  
 VAL DEVIDO PREV SOC      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      4

VALORES FGTS - 8%  
 REM SEM 13° SALÁRIO      6.060,00  
 REM 13° SALÁRIO      0,00  
 DEPÓSITO      484,80  
 ENCARGOS FGTS      0,00  
 CONTRIB SOCIAL      0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
 TOTAL TRABALHADORES      4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000043 848001802211 107670180835 584853900011

EMPRESA: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80 N° ARQUIVO: MTxbpyEH5YX0000-6  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2022  
N° CONTROLE: MusV5nlGXlV00000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 6.060,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 472,68  
VAL DEVILDO PREV SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 6.060,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 484,80  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAL A RECOLHER 484,80

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: RIEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
COMPETÊNCIA: 10/2022  
CÓD REC: 150  
FPAS: 515  
INSCRIÇÃO: 35.848.539/0001-80  
SIMPLES: 2  
-----

-----

	FGTS - 8%
QUDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	6.060,00
DEPÓSITO	484,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	484,80

-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44,0 (25/01/2022)

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R\$ 0,00 E R\$ 28,99

COMPETÊNCIA: 10/2022		INSCRIÇÃO		FPAS	
EMPRESA		OUTRAS ENTIDADES	DED	FPAS	TOTAL
VALORES	SEGURADOS	EMPRESA			
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	0,00	35.848.539/0001-80		0,00	515
					0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/11/2022  
HORA: 11:10:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	0,00	0,00	35.848.539/0001-80	0,00	2003	515
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
VALOR COMPENSADO: R\$ 472,68

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 069519818/0001-550-232-54

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
**Abelton Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
Rég: 061572701-1

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Municipal de Infraestrutura,  
Inf. Transp. e Urbanismo - SLMFRA  
Portaria 2532/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA ARQUIBANCADA



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA ARQUIBANCADA

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 009.650.823-54

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RTP: 061572701-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Planejamento da  
Inf. Trans. e Urbanismo - SINFRA  
Portaria 202/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA ARQUIBANCADA



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA ARQUIBANCADA

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto para Sec. da  
Inf. Trans. e Desenv. de INFRA  
Posterior 27/10/2022

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesclley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLÉY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
Rt: 061572/01-1

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO.



**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS PARA ARQUIBANCADA.  
**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Cavalante Mota Neto*  
**Absolon Cavalante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
Rt: 061572/0-1

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 243/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA ARQUIBANCADA.



EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADA.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
**Abelton Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
Rég: 061572/01-1

*Claudio de Souza*  
Sec. Municipal de Infraestrutura  
Inf. Trans. e Planejamento - SEMFRA  
Portaria 283/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADA.



EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADA.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RFP: 061572/01-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adj. do Sec. da  
Inf. Tran. e Transportes - SECINERA  
Portaria 03/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADA.



EXECUÇÃO DE BANQUETA (MEIO FICHA) DE RELEVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572/b-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto de Plan. da  
Inf. Transp. e Infraestr. - S-1NFRA  
Portaria 203/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE DAS ARQUIBANCADAS.



SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ATERRO DE ARQUIBANCADAS.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Charles de Lima Nunes*  
Adelson Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
Rég: 061572701-1

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo  
Inf. Trans e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 203/2021

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE DAS ARQUIBANCADAS.



ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ARCO DA ARQUIBANCADA.

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Kleblio Landim de França*

**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*

**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 / CPF: 000.650.823-54

*at*  
**Abacdon Cavalcante Mota Neto**

Engenheiro Civil  
R/R: 061572/01-1

9

*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Municipal de Transporte e Infra-  
estrutura  
R/R: 061572/01-1

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE BANQUETA (MEIO FIO) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO.



EXECUÇÃO DE BANQUETA (MEIO FIO) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO.

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Abacdon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Rég: 06157270-1

Charles de Lima Mendes  
Sec. Municipal de Infraestrutura, Transp. e Urbanismo - SEINFRA  
10/10/2022

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO PARA EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA.



ATERRO PARA EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RMT: 06157270-4

*Charles de Lima*  
**Charles de Lima**  
Sec. Municipal de Infraestrutura  
Int. Transp. e Urbanismo - SEMFRA  
Portaria 263/2021

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AÇO PARA ARQUIBANCADAS.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AÇO PARA ARQUIBANCADAS.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
RÉGIDO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RFB: 301572701-4

*Charles de Almeida Nunes*  
Charles de Almeida Nunes  
Sec. Municipal de Infraestrutura, da  
Int. Transp. e Saneamento - SEMINFRA  
Portaria 253/2021

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AÇO PARA ARQUIBANCADAS.



EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADAS.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418601/0001-550.922.54

*da*  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
Rég: 061572/01-1

13  
*Charles de Lima Nunes*  
**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Municipal Assessoria Técnica  
Inf. Tran. e Planejamento - SEMFRA  
Portaria 260/2024

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

CONTRATADA: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AÇO PARA ARQUIBANCADAS.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AÇO PARA ARQUIBANCADAS.

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Abaclen Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Rég: 061572/01-1

14  
*Charles de Sá*  
Sen. Municipal de Jaguaripe - SEMFRA  
Inf. Trans. 26/10/2022

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 01/10/2022 A 31/10/2022

**MEDIÇÃO:** 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AÇO PARA ARQUIBANCADAS.

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto na Área de  
Inf. Tran. e Urbanismo - INFRA  
01/10/2021

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*

KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*el*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RRT: 001572701-1



**TERMO DE REGISTRO PARCIAL DE OBRA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO**

<b>OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES</b>			
<b>ENDEREÇO:</b> SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE			<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE
<b>DATA DA VISITA:</b> 31/10/22	<b>FISCAL:</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	<b>CÓDIGO DA OBRA:</b>	
<b>Nº DO CONTRATO:</b> Nº 04.05.02/2022		<b>CONTRATADA:</b> KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	
<b>TIPO DE OBRA:</b> REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES		<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO:</b> 01/10/2022	<b>TÉRMINO DA MEDIÇÃO:</b> 31/10/2022
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
ADMINISTRAÇÃO	15,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	79,32%		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	81,36%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO	8,51%	<input type="checkbox"/> MAU	
URBANIZAÇÃO	0,00%		
CAMPOS	19,71%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%		
SANITÁRIOS	2,04%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
		<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>16,14%</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 31 de OUTUBRO de 2022.			

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 001/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 01 / 10 / 2022

FOLHA Nº062

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abuelo Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil

RNF: 081572761-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 02 / 10 / 2022

FOLHA Nº 063

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 06054186081 CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abaelon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572781-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 03 / 10 / 2022

FOLHA Nº 064

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA ARQUIBANCADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418000 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abraon Cavalante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 04 / 10 / 2022

FOLHA Nº 065

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA ARQUIBANCADA  
SERVIÇO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 33.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418506 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

CONTRATADA:



# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 06 / 10 / 2022

FOLHA Nº 067

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA ARQUIBANCADA  
SERVIÇO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-00

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abaelen Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572/61-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>	DATA <u>07</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>	FOLHA Nº <u>068</u>
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA: \_\_\_\_\_ PRAZO DECORRIDO: \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA</b>	
	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA ARQUIBANCADA
	SERVIÇO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA

<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>	

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

<b>FISCAL:</b>	<b>CONTRATADA:</b>
<i>Abaelen Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RUBR: 061572/61-4	

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 08 / 10 / 2022

FOLHA Nº 069

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 39.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE-48264/18608 | CPF: 059.650.823-54

FISCAL:

*d*  
**Abelton Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572/b1-4

CONTRATADA:

# SERVICOS

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>	DATA <u>09 / 10 / 2022</u>	FOLHA Nº <u>070</u>
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 18.04.02/2022

<b>EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS</b>	
<b>PRAZO DA OBRA:</b>	<b>PRAZO DECORRIDO:</b>
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM</b>	
<b>PERÍODO DE PARALIZAÇÃO:</b> ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____	

<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA</b>	SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>	

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE-0605418608 | CPF: 000.830.022-54

<b>FISCAL:</b>	<b>CONTRATADA:</b>
<i>Abeolton Cavalcante Moraes</i> Engenheiro Civil Rég. 061572/014	

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 12 / 10 / 2022

FOLHA Nº 073

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES  
SERVIÇO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADAS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418008 | CPE: 090.650.823-54

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RPP: 061572/61-4

CONTRATADA:

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA** DATA 13 / 10 / 2022 FOLHA Nº 074

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº 18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA: PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES  
SERVIÇO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADAS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CE-0605418608 | CPF: 000.650.823-94

FISCAL: *Abelton Cavalcante Mota Neto* Engenheiro Civil Matr: 061572/01-1 CONTRATADA:

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 14 / 10 / 2022

FOLHA Nº 075

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES  
SERVIÇO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADA  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL PARA ARQUIBANCADAS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 030.830.833-54

FISCAL:

*[Assinatura]*  
Abelton Cavalcante Mota Neto

CONTRATADA:

Engenheiro Civil  
RNP: 06/15/2014

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 15 / 10 / 2022

FOLHA Nº 076

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605-18600 | CPF: 890.660.823-54

FISCAL:

*[Assinatura]*  
Abacoti Construções e Obras Ltda  
Engenharia Civil  
Rég: 061572/2014

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 16 / 10 / 2022

FOLHA Nº 077

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-89

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0609418038 / RBE: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RBE: 061572/01-1

CONTRATADA:



# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 18 / 10 / 2022

FOLHA Nº 079

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS  
ARMAÇÃO PARA CONCRETAGEM DE LAJE  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 061572/01-1

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
ROR: 061572/01-1

FISCAL:

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 19 / 10 / 2022

FOLHA Nº 080

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS

ARMAÇÃO PARA CONCRETAGEM DE LAJE

ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima*

**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Matr: 061572/01-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 20 / 10 / 2022

FOLHA Nº 081

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS

ARMAÇÃO PARA CONCRETAGEM DE LAJE

ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605118608 | RQE: 000.650.823-54

*Abelton Cavalcante Mota Neto*

Engenheiro Civil  
RQE: 001572/01-4

FISCAL:

CONTRATADA:

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 21 / 10 / 2022

FOLHA Nº 082

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS

ARMAÇÃO PARA CONCRETAGEM DE LAJE

ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*

**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Sandra Cordeiro de Almeida Neto*  
Engenheira Civil  
RPP: 061572/01-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 22 / 10 / 2022

FOLHA Nº 083

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CFE: 000.650.823-54

FISCAL:

*g*  
Absolon Carvalho Mota Neto

CONTRATADA:

Engenheiro Civil  
Rég: 06157/2011

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 23 / 10 / 2022

FOLHA Nº 084

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0695418608 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*OK*  
Absolva Carvalho Mota Neto

CONTRATADA:

Engenheiro Civil  
Rég. 061572/01-1

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 24 / 10 / 2022

FOLHA Nº 085

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS  
SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciani*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418605 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abaclen Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
ROR: 061572/01-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 25 / 10 / 2022

FOLHA Nº 086

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS  
SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 008.650.823-54

FISCAL:

*Absolon Carneiro Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Rég: 061572/01-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 26 / 10 / 2022

FOLHA Nº 087

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS  
SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO  
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E REATERRO DE ESTRUTURAS DE BASE

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0695-418608 / CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abecler Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Rég: 06157/2011-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 27 / 10 / 2022

FOLHA Nº 088

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS  
SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO  
IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO INTERNO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abacley*  
Abacley Governante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
Rég. 16.16/2011

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 28 / 10 / 2022

FOLHA Nº 089

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS  
SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO  
IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO INTERNO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 020.650.823-54

FISCAL:

*Abelton Cavalhante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Rég: 06/1572/01-4

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 29 / 10 / 2022

FOLHA Nº 090

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley Lima Luciano*

**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 04/0448666-1 CFP: 800.850.823-54

FISCAL:

*Abelton*  
Abelton Governante - Mata Verde  
Engenheiro Civil  
Rég. nº 157270-1

CONTRATADA:

# SERVICOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 30 / 10 / 2022

FOLHA Nº 091

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
18.04.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

PERÍODO DE PARALIZAÇÃO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ A \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADE, DESCANSO SEMANAL

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 06054186001 CRE: 000.650.823-54

FISCAL:

*Abecio Carvalho Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
Rég. 0615/2/01-1

CONTRATADA:

# SERVÇOS

<b>DIÁRIO DE OBRA</b>	DATA <u>31</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>	FOLHA Nº <u>092</u>
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 18.04.02/2022

<b>EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS</b>	
<b>PRAZO DA OBRA:</b>	<b>PRAZO DECORRIDO:</b>
<b>CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM</b>	
<b>PERÍODO DE PARALIZAÇÃO:</b> ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____	

<b>ANOTAÇÕES DA CONTRATADA</b>	SERVIÇO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS DA ARQUIBANCADAS
	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO
	IMPLEMENTAÇÃO DE MEIO FIO INTERNO

<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>	

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendell Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL Nº 023-54

<b>FISCAL:</b>	<i>Absolon Covato Neto</i> Engenheiro Civil RNP 0015/2014	<b>CONTRATADA:</b>
----------------	---	--------------------