

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2022**

**Nº 02.01.0001**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
11.10.0002	11/10/2022	02/01/2023	434,53

CRÉDOR

**P H FERNANDES GUEDES EIREILI**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO:

HISTÓRICO

**O 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.196-0 ( MAPP 4856 )	OUTROS	737837	434,53

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NP

**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 02.01.0001**

**RESTOS A PAGAR**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
11100002	11/10/2022	GLOBAL	18.315,48	TOMADA DE PREÇOS / 18.04.02/2022	18.04.02/2022

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

**DADOS DO CREDOR**

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIREILI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 TELEFONE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
02010001	434,53	434,53	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
02/01/2023	434,53	0,00	434,53
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
10/2022	434,53	0,00	-----

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

O 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.196-0 ( MAPP 4856 )	OUTROS	737837	434,53

Jaguaribe, 2 de Janeiro de 2023

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 02.01.0001

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
11.10.0002	11/10/2022	GLOBAL	18.315,48	TOMADA DE PREÇOS / 18.04.02/2022	18.04.02/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025  
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO:  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 TELEFONE:

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
02.01.0001	02/01/2023	434,53	434,53	0,00

HISTÓRICO

O 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº DE

Jaguaribe, 2 de Janeiro de 2023

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 82512022

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** P H FERNANDES GUEDES EIRELI**CNPJ:** 10.206.387/0001-90**Endereço:** RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 275**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 18.04.02/2022 - Licitação: 18.04.02/2022**Nº Empenho:** 11100002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 462**Dt Emissão NF:** 11/10/2022**Dt. Solicitação** 11/10/2022  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 23/09 A 30/09/2022**Vir. Liquidação:** R\$ 18.315,48

(DEZOITO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR REFERENTE AO 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48768	REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA	1	1,00	18.315,48	18.315,48

Flávia de Almeida Soares  
Controladora Geral Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Responsável pela elaboração

Tiago José Pinheiro Nogueira  
TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Charles de Lima Nunes  
CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 11.10.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
11/10/2022	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 18.04.02/2022	18.04.02/2022	R2512022

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
275	18.765,48	18.315,48	450,00

DADOS DO CREDOR

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48768	REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO	SERV	1	18.315,48	18.315,48

Total dos Itens: (R\$) 18.315,48

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **11100002**. A(os) **11 de Outubro de 2022**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**  
Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 82512022  
**Data:** 11/10/2022

**Fornecedor:** P H FERNANDES GUEDES EIREILI **CNPJ:** 10.206.387/0001-90  
**Endereço:** RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000  
**Telefone:** **E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo  
**U. Funcional:** Depto. Financeiro  
**Função:** 15 - Urbanismo **Dotação:** 275  
**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana  
**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana  
**Proj\Atividade:** 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça  
**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados  
**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Tomada de Preços  
**No. Processo:** Contrato: 18.04.02/2022 - Licitação: 18.04.02/2022  
**Modalidade:** Global **Valor do DID:** R\$ 18.315,48

**Histórico**

VALOR REFERENTE AO 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE,

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA	1,00	18.315,48	18.315,48

**Ordenador:**  
  
CHARLES DE LIMA NUNES

**Responsável pelo preenchimento:**  
  
TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

**Recepção em:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**Visto:** \_\_\_\_\_

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LICITAÇÃO Nº 100018

DADOS DE EMISSÃO

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
11/10/2022	11.10.0002	18.315,48	0,00	GLOBAL

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 Telefone:

DADOS DA LIQUIDACÃO

DATA DA LIQUIDACÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDACÃO
11/10/2022	18.315,48	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 462	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 11/10/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 11/10/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 8346ONGJP		

INFORMACÃO DE VALORES

VALOR REFERENTE AO 2º RELATORIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

RENDERIZACÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO EN	SERV	1	18.315,480	18.315,48	0

Jaguaribe, 11 de Outubro de 2022

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 749600001  
Conta Referência: 0749/006/00071196-0  
Nome: PM JAGUARIBE  
Período: de: 01/01/2023 até: 03/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	584827	RESGATE	434,53C	434,53C
02/01/2023	737837	DB OBT CE	434,53D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



ALEXANDRE GOMES DROENES  
CPF 01481466356  
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe Sair

- [Cadastro](#)
- [Seleção / Aprovação](#)
- [Celebração](#)
- [Execução](#)
- [Monitoramento](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [Transfer. Especial/PCF](#)
- [Relatórios](#)
- [Avulso e sistema](#)
- [Central de Ajuda](#)

Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBT

## Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento  
1220156

Nº de OBT      Tipo de OBT      Valor de OBT:  
2022122000080284      Pagamento a Fornecedor      R\$ 434,53

Data do pagamento:  
30/12/2022

Observações:

Nº do documento de liquidação:  
462

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
11/10/2022

Fornecedor:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI

Domicílio Bancário:  
Banco Bradesco S.A. - 3394 - 8854

Item do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_BM_02_NF_462	1.00	1494.53	R\$ 14.944,53
MOVIMENTO DE TERRA_BM_02_NF_462	1.00	3400.95	R\$ 3.400,95

[Voltar](#)  
CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.2.19 - 28/10/2022 18:28:28 - Host: 50-252647819  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

[Controle sua Privacidade](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

[Aceitar](#)



- Cadastro
- Situação / Aprovação
- Celebração
- Execução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Arquivo e Histórico**
- Central de Ajuda

## Autorizar Ordem Bancaria

Ordem Bancária numero 20221229000960264 foi autorizada!

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:  Número da OBT:  Fornecedor:   
Tipo de OBT:  Data do Pagamento:

Pesquisar

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tipo de OBT	Data de Autorização	Data do Pagamento
20221229000960264	434,53	P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI	Pagamento a Fornecedor	30/12/2022	

1 a 1 de 1  
Autorizar Visualizar Não Autorizar

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.3.19 - 28/12/2022 16:36:38 - Host: S03-232-47819  
Suporte: (80) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**

**Nota Nº**  
**0000000462**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	11/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	P H FERNANDES GUEDES EIRELI				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO				
CPF/CNPJ	10.206.387/0001-90	Insc. Municipal	3002	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	
		Telefone	(88) 9901-8058		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		E-mail	compras@jaguaribe.ce.gov.br	
Endereço	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA S/N, 000 CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-86	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO 2º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE CONTRATO Nº 18.04.02/2022, CNO Nº 90.012.21494/78, RECURSO: 092/CIDADES/2022

BASE ISS = 60% = 10.989,29 X ALIQUOTA = 5% = 549,46  
 BASE INSS = 50% = 9.157,74 X ALIQUOTA = 11% = 1.007,35

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

702 / 429859900 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	1.007,35	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	18.315,48	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	18.315,48
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	7.326,19
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.007,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	10.989,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	549,46	8346ongjp		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	16.758,67	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	549,46

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

BRANCO: AGENCIA: 5394 CONTA: 8954-0

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 11/10/22 07:59

Hora da emissão: 07:59:34

Atesto o recebimento dos  
 ( ) Produtos (X) Serviços  
 Em: 11/10/2022  
 Carlos da Silva  
 Diretor de Serviços  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
 Rua da Liberdade, 100 - Centro  
 Jaguaribe - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 CONV. Nº 092/CIDADES/2022  
 MAPP: 4956  
 CEDENTE: Sec. das Cidades

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

EMPRESA EXECUTORA:  
P FERNANDES GUEDES EIRELI  
CONTRATO Nº: 18.04/2022

PERÍODO:  
13/08/2022 a 30/09/2022

DATA:  
outubro-fev, 30 de setembro de 2022

VALORES (R\$)


CONTRATO: 18.04/2022

ADITIVO:

TOTAL: 88.138,51

MEDIÇÃO ACUMULADA: 71.858,81

SALDO: 16.279,70



EMPRESA EXECUTORA:  
P FERNANDES GUEDES EIRELI  
CONTRATO Nº: 18.04/2022

PERÍODO:  
13/08/2022 a 30/09/2022

DATA:  
outubro-fev, 30 de setembro de 2022

VALORES (R\$)

CONTRATO: 18.04/2022

ADITIVO:

TOTAL: 88.138,51

MEDIÇÃO ACUMULADA: 71.858,81

SALDO: 16.279,70


ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. UNIT. C/ DED. R\$	P. TOTAL R\$	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R\$	VALORES (R\$)
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					
1.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINEL PAZADO DE OBRAS TIPO BANNER	M2	22,44	33,00	431,22	33,00	33,00	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	100,00%	11.188,42
1.2. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	291,13	6,35	1.097,22	6,35	6,35	291,13	291,13	291,13	291,13	291,13	291,13	291,13	291,13	100,00%	89,15
1.3. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M3	2,00	876,37	1.109,72	876,37	876,37	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	1.739,38
2.1. ESCALADA MANUAL DE 100 X 100 X 1,50m	M3	4,88	41,23	307,22	41,23	41,23	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	100,00%	32.980,41
2.2. REATERIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SCOTCRIDE, MATERIAL DA VILA	M3	2,79	34,44	31,52	34,44	34,44	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	100,00%	259,34
2.3. ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SCOTCRIDE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	192,14	30,82	5.911,27	30,82	30,82	192,14	192,14	192,14	192,14	192,14	192,14	192,14	192,14	100,00%	5.811,27
2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL, DÍGITO BOCHA EM CAMINHÃO ATÉ 150M	M3	152,14	5,40	827,75	5,40	5,40	152,14	152,14	152,14	152,14	152,14	152,14	152,14	152,14	100,00%	827,75
2.5. APLACAMENTO DE PISO OU CURBO DE VALAS C/MAÇO DE 80 A 60 X8	M2	203,57	26,48	5.391,30	26,48	26,48	203,57	203,57	203,57	203,57	203,57	203,57	203,57	203,57	100,00%	5.109,35
3. MÃO DE OBRA C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60x40x15)cm C/MISSÃO ATÉ 2,5m	M2	39,04	438,46	554,41	438,46	438,46	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	100,00%	16.388,37
4. PROJETIVADO TIPO TROUENHO (20 X 10 X 4CM), OBRA C/COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	245,08	89,05	21.827,54	89,05	89,05	245,08	245,08	245,08	245,08	245,08	245,08	245,08	245,08	100,00%	16.388,37
4.1. PROJETIVADO TIPO TROUENHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO	M2	8,54	45,17	387,75	45,17	45,17	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	100,00%	149,88
4.2. PROJETIVADO TIPO TROUENHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO	M2	0,00	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.3. PROJETIVADO TIPO TROUENHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO	M2	127,58	33,77	4.313,51	33,77	33,77	127,58	127,58	127,58	127,58	127,58	127,58	127,58	127,58	100,00%	1.770,55
4.4. MÃO DE OBRA C/ BLOCOS DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M3	25,73	705,85	18.175,25	705,85	705,85	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	100,00%	705,85
4.5. MÃO DE OBRA C/ BLOCOS DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M3	25,73	25,73	660,00	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	100,00%	660,00
5.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRIL	M	112,71	8,42	949,04	8,42	8,42	112,71	112,71	112,71	112,71	112,71	112,71	112,71	112,71	100,00%	949,04
5.2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRIL	M	198,08	7,00	1.386,56	7,00	7,00	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	198,08	100,00%	1.386,56
5.3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRIL	M	4,00	30,00	120,00	30,00	30,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	120,00
5.4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRIL	M	8,00	30,00	240,00	30,00	30,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00%	240,00
5.5. TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	254,20	762,60	254,20	254,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	762,60
5.6. LUMINÁRIA 1. PÉTIMA EM PORTE DE CONCRETO CIRCULAR 14x13cm, ALTURA LIVRE 10,20m, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W INCLUSIVE O PORTE	UN	2,00	2.611,70	5.223,40	2.611,70	2.611,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	5.223,40
5.7. LUMINÁRIA 2. PÉTIMA EM PORTE DE CONCRETO CIRCULAR 14x13cm, ALTURA LIVRE 10,20m, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W INCLUSIVE O PORTE	UN	1,00	3.501,70	3.501,70	3.501,70	3.501,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	3.501,70
5.8. QUADRO 17. MEDIÇÃO EM PORTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.840,78	1.840,78	1.840,78	1.840,78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.840,78
5.9. QUADRO 17. MEDIÇÃO EM PORTE DE CONCRETO	UN	1,00	290,31	290,31	290,31	290,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	290,31
5.10. QUADRO 17. MEDIÇÃO EM PORTE DE CONCRETO	UN	1,00	304,82	304,82	304,82	304,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	304,82
5.11. QUADRO 17. MEDIÇÃO EM PORTE DE CONCRETO	UN	4,00	302,35	1.209,40	302,35	302,35	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	1.209,40
6. BANCO DE MADEIRA C/ARREBOTE RAUDO EM CONCRETO E INCOSTO RAUDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,40m)	UN	4,00	906,48	3.625,92	906,48	906,48	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	3.625,92
7.1. QUADRO COMO METALICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2,1/2" (LÂMPADA CÉLULA)	M	14,52	519,06	7.534,06	519,06	519,06	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	100,00%	7.534,06
7.2. LÂMPADA CÉLULA	M2	281,13	10,00	2.811,30	10,00	10,00	281,13	281,13	281,13	281,13	281,13	281,13	281,13	281,13	100,00%	2.811,30

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Charles de Jesus Guedes  
Sec. Adj. de Secretaria  
Municipal de Obras e Infraestrutura  
Instituto de Portaria 025/2021  
CPF: 9.553.016.583-87

P FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.200.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

EMPRESA EXECUTORA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	 CNPJ: 10.206.387/0001-90 CONTRATO Nº: 18.04.02/2022	MEÇÃO Nº: 02
		PERÍODO: 23/09/2022 a 30/09/2022 DATA: 10 de Setembro de 2022
OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PAVIA NO BARRIO DA CAMPINA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE INGUATUBA/CE		

**MEMORIA DE CÁLCULO - SEGUNDA MEDIÇÃO**

**2.5. C0085 - APOIAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)**

101,43	QTD	101,43
		101,43

**5.1. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)**

112,71	QTD	112,71
		112,71

**5.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)**

100,00	QTD	100,00
		100,00

**5.6. C4980 - LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)**

2,00	QTD	2,00
		2,00

**5.7. C4981 - LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)**

1,00	QTD	1,00
		1,00

**5.8. C2080 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)**

1,00	QTD	1,00
		1,00

**5.9. C2072 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO**

1,00	QTD	1,00
		1,00


**5.10. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)**

1,00	QTD	1,00
		1,00

**5.11. C1085 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)**

4	QTD	4,00
		4,00

  
**P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
 CNPJ-10 206 387/0001-90  
 Paulo Henrique Fernandes Guedes  
 CPF-047 050 203-75  
 Titular Administrador

  
**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
 CNPJ 10.206.387/0001-90  
 SOSTENES FEITOSA LEITE  
 CREA-CE 14269D  
 ENG CIVIL

  
**Absolon Cavalcante Niota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 081572761-1

  
 Charles de Aguiar Ramos  
 Reg. Profissional nº 206720-1/CE  
 Rua: Rua Cel. Antônio - 21.819/RA  
 Fortaleza - CE 04021



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 20:27:31 do dia 29/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/03/2023.

Código de controle da certidão: **C7BC.92F8.07E3.E2AA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.206.387/0001-90  
**Razão Social:** P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
**Endereço:** RUAS JOAO GOMES DE AZEVEDO 248 / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/12/2022 a 10/01/2023

**Certificação Número:** 2022121200471328817468

Informação obtida em 26/12/2022 10:00:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: P H FERNANDES GUEDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Certidão nº: 46575992/2022  
Expedição: 26/12/2022, às 10:00:10  
Validade: 24/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P H FERNANDES GUEDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.206.387/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202235595477


**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 065283694
<b>CNPJ / CPF:</b> 10206387000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> P H FERNANDES GUEDES LTDA

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2022 ÀS 09:58:41  
VÁLIDA ATÉ 24/02/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 2022000590**

Razão Social

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**0000003002**

C.N.P.J.: 10206387000190

Bairro

**CENTRO**

CEP

**63475000**

Localizado **RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248 - - JAGUARIBE-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**457957 - P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

Endereço

**RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248**

Documento

**C.N.P.J.: 10.206.387/0001-90**

**CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000**

No. Requerimento

**2022000590/2022**

Natureza jurídica

**Pessoa Juridica**

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 18/03/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 2022000590**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 2022000590**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 10.206.387/0001-90**

**DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/03/23**

**JAGUARIBE-CE, 19 DE DEZEMBRO DE 2022**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 26/12/22 às 10:02:17**

CONVÊNIO 092/CIDADES/2022 - 4856	
Objeto:	Construção da praça da Capela do Sítio Moreira e Urbanização do entorno no município de Jaguaribe.
Dados Bancários: 71.196-0 - CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor: PH FERNANDES GUEDES EIRELI	
Vigência do Convênio: 20/06/2022 A 20/06/2023	

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 86.000,00
Proponente	R\$ 15.940,74
<b>Total</b>	<b>R\$ 101.940,74</b>

84% 83.665,49  
16%

RESUMO	
Saldo em Conta	R\$ 28.484,78
Saldo Contratual	R\$ 28.052,06
Falta Repasses	-R\$ 0,00
Falta Contrapartida	R\$ -

<b>Contrato</b>	
18.04.02/2022	99.173,51

%EXECUTADO
71,71%

MEDIÇÕES	
Data	Medições
27/09/2022	53.240,50
11/10/2022	17.880,95
<b>Total</b>	<b>71.121,45</b>

18.315,48 1ª parcela  
2ª parcela → 434,53

REPASSES	
Data	Valor
28/06/2022	R\$ 60.000,00
14/12/2022	R\$ 23.665,49
<b>Total</b>	<b>R\$ 83.665,49</b>

Contrapartida	
Data	Valor
24/06/2022	R\$ 11.121,45
12/12/2022	R\$ 4.819,29
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.940,74</b>

<b>Total Repasses e Contrapartida</b>	<b>99.606,23</b>
---------------------------------------	------------------