



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
EXERCÍCIO DE 20 21

Empenho Nº 2005001 VALORES SEINFRA

Doc. de Caixa Nº: 2005001

Data Pagamento: 20 / 05 / 21

Credor: D.M. da Silva Engenharia e Perícias

DESCONTOS	
I.N.S.S. <u>2.349,20</u>	APEOC: _____
I.R.R.F. _____	SINDSEP: _____
I.S.S. <u>8.933,15</u>	SINDSAÚDE: _____
FALTAS _____	PENSÃO ALIM: _____
ODONTOFISIO _____	EMP. CEF: _____
Ext. SAL. FAM.: _____	EMP. BB: _____
Ext. SAL. MATER: _____	SEST/SENAT: _____
	ABS: _____

RECURSO: Panna 926 2005001

Pagamento Eletrônico

CHEQUE Nº _____

BANCO: 155

VALOR BRUTO R\$ 202 771,60

VALOR ORÇAMENTÁRIO _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 126 188,33

FUNCIONÁRIO _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO /
PAGAMENTO**

NÚMERO

PÁG.

() MATERIAL e/ou EQUIPAMENTO
(x) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS e/ou
OBRAS, CONVÊNIOS E AFINS.

1/1

RECURSOS:

DATA

19 /05/2021

ÓRGÃO EMITENTE:
SEINFRA

ÓRGÃO RECEBEDOR:
D.M. DA SILVA

MÊS COMPETENTE:
ABRIL

VALOR TOTAL: R\$ 207.771,60

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	VALOR
01	RELATORIO DE MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.	1	207.771,60	207.771,60

Justificativa:

Secretario
CHARLES DE LIMA NUNES

FLÁVIO NEGREIROS SOARES
CONTROLADOR

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 26.05.0001

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17050001	17/05/2021	GLOBAL	207.771,60	10.09.01/2020	1009012020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
26050001	207.771,60	207.771,60	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
26/05/2021	207.771,60	15.582,87	192.188,73

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	9.349,72
1000.60.00.0.	ISS	6.233,15
Total da Retenção: (R\$)		15.582,87

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. CONTRATO Nº 10.09.01/2020, CONVÊNIO 076/CIDADES/2020. NFS-E Nº 226.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.118-9 (MAPP 4125 CU)	OUTROS	500004	192.188,73

Jaguaribe, 26 de Maio de 2021


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 17.05.0001

DADOS DO EMPENHO			
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
17/05/2021	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 10.09.01/2020	1009012020
CENTRO DE CUSTO			OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS			

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
238	674.836,00	207.771,60	467.064,40

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. CONTRATO Nº 10.09.01/2020, CONVÊNIO 076/CIDADES/2020.

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17050001**. A(os) **17 de Maio de 2021**

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021
NL

NOTA DE LIQUIDACÃO - Nº 0003457

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/05/2021	17.05.0001	207.771,60	0,00	GLOBAL

ORGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DATA DA LIQUIDACÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDACÃO:
17/05/2021	207.771,60	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 226	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 17/05/2021	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 17/05/2021	SÉRIE DA NOTA: 0	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 159221132		

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. CONTRATO Nº 10.09.01/2020, CONVÊNIO 076/CIDADES/2020. NFS-E Nº 226.

Jaguaribe, 17 de Maio de 2021



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria nº 283/2021

CHARLES DE LIMA NUNES.
LIQUIDANTE



ALEXANDRE GOMES DIOGENES
CPF 01481466356
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#) [Perguntas Freqüentes](#)

[Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OB T](#)

Autorização de OB T

Ordem Bancária de transferência - OB T

Nº Instrumento
1131733

Nº da OB Tipo de OB Valor da OB T:
2021052500060634 Pagamento a Fornecedor R\$ 192.188,73

Data do pagamento:
26/05/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:
226

Tipo de Documento de Liquidação:
Diárias

Data Emissão:
17/05/2021

Fornecedor:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

Domicílio Bancário:
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - 0024 - 31237

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (2ª MEDIÇÃO)	1.00	6595.11	R\$ 6.595,11
BANQUETA MEIO FIO (2ª MEDIÇÃO)	1.00	15355.28	R\$ 15.355,28
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (2ª MEDIÇÃO)	1.00	10377.07	R\$ 10.377,07
ESCAVAÇÃO MANUAL (2ª MEDIÇÃO)	1.00	1157.23	R\$ 1.157,23
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (2ª MEDIÇÃO)	1.00	2996.76	R\$ 2.996,76
LOCAÇÃO DA OBRA (2ª MEDIÇÃO)	1.00	412.92	R\$ 412,92
PAVIMENTAÇÃO (2ª MEDIÇÃO)	1.00	167609.75	R\$ 167.609,75
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (2ª MEDIÇÃO)	1.00	3267.48	R\$ 3.267,48

Voltar

CCE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 4.1.20 - 21/05/2021 18:19:48 - Host: 74b4101b0d88
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071118-9

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/05/2021 até: 26/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	031149	CRED TEV	11.838,38C	11.838,38C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	11.838,38D	0,00
12/05/2021	170851	CD S2 OB47	284.669,31C	284.669,31C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	284.669,31D	0,00
26/05/2021	500004	DB OBT CE	192.188,73D	192.188,73D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	192.188,73C	0,00
26/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



SERVIÇOS E CONTRUÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIODENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO
MEDICÇÃO 02

DATA:
segunda-feira, 17 de maio de 2021
PERÍODO:
18/12/2020 A 18/02/2021

VALORES (R\$)

CONTRATO: 400.056,08
ADITIVO:
TOTAL: 400.056,08
MEDIÇÃO ACUMULADA: 307.503,13
SALDO: 92.552,95
VALOR DA MEDIÇÃO: 207.771,60

EMPRESA EXECUTORA:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
CNO: 90.005.34955777
CONTRATO Nº: 10.09.01/2020

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
					PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL								
1	MES	4,00	3.297,53	13.190,12	2,00	1,00	3,00	75,00%	1,00	0,00	3,00	3.297,53	6.595,06		
1.1													9.892,66		
2	M2	4.460,24	0,20	1.301,30	1.415,31	2.005,78	3.421,09	76,70%	1.039,15	0,00	3.421,09	4.729,59	8.152,63		
2.1													585,20		
2.2													4.154,39		
3	M2	4.460,24	2,31	10.297,72	1.415,31	2.005,78	3.421,09	76,66%	1.039,15	0,00	3.421,09	4.150,68	7.498,15		
3.1													241.146,81		
3.2													73.537,66		
3.3													6.508,95		
3.4													23.804,23		
3.5													381,75		
4	M2	4.460,24	1,23	5.485,08	2.435,51	395,58	3.421,09	76,70%	1.039,15	0,00	3.421,09	1.212,70	4.209,46		
4.1													307.503,13		
TOTAL GERAL (COM BDI) R\$													207.771,60	99.731,51	307.503,13

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331.471.758-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 44048-SE/DF 1888-8991-898-94

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Planejamento - SEINERA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: dmservilbe@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAR NO BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA:2199-7 CONTA: Nº 4768-6	
CONTRIBUINTE: D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME				
C.G.C/ CPF: 23.834.621/0001-76		CNO Nº: 90.005.34955/77		
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679		BAIRRO: EDMAR BARREIRA		JAGUARIBE-CE
EXERCÍCIO	COTA	PERÍODO DE APURAÇÃO	VENCIMENTO	Nº DA INSCRIÇÃO OU PROCESSO
2021	ÚNICA	05/2021	10/06/2021	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			CÓDIGO	VALOR
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1113.05.00	6.233,15
ESPECIFICAÇÕES			MULTA	VALOR
			1110.00.00	
2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO			JUROS	VALOR
REF. NOTA FISCAL 00000226			1110.00.00	
CONV: 076/CIDADES/2020			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000226	Data e Hora da Emissão 17/05/21 12:10	Período de Competência 05/21
Código de Verificação 159221132	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Inscrição Municipal: 3885
Nome/Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: FLIMA@BRISANET.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: Praça Senador Fernandes Távora,, S/N, - CENTRO. CEP: 63475-000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE A 2º (PRIMEIRA) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO Nº 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADDADES/2020 Qtd: 1 Valor Unitário: 207.771,60 Valor Total: 207.771,60 | Serviço: ORGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.005.34955/77 MATERIAL - Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 192.188,73

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 9.349,72	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 207.771,60	Deduções(R\$) 83.108,64	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 124.662,96	Alíquota(%) 5,00
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 6.233,15	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 192.188,73	Valor Total da Nota(R\$) 207.771,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A 2º (PRIMEIRA) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO Nº 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADDADES/2020 ORGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.005.34955/77 MATERIAL - 40% = 83.108,64, MÃO DE OBRA 60% = 124.662,96X5%6.233.15 INSS 4,5% = 9.349,72

Assinatura Digital: 1592211328D1A8403BC579F7C194F0FC308ADAD2929E1E08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Atesto para os devidos fins que os serviços

/produtos referentes a esta nota, proi dessa Municipalidade.

cujos recursos são provenientes do orçamento vigente, foram realizados/adquiridos em


Atesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000226	Data e Hora da Emissão 17/05/21 12:10	Período de Competência 05/21
Código de Verificação 159221132	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Inscrição Municipal: 3885
Nome/Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: FLIMA@BRISANET.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: Praça Senador Fernandes Távora,, S/N, - CENTRO. CEP: 63475-000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE A 2º (PRIMEIRA) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO N° 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADDADES/2020 Qtd: 1 Valor Unitário: 207.771,60 Valor Total: 207.771,60 | Serviço: ORGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.005.34955/77 MATERIAL - Qtd: 1 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 192.188,73

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 9.349,72	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 207.771,60	Deduções(R\$) 83.108,64	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 124.662,96	Alíquota(%) 5,00
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 6.233,15	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 192.188,73	Valor Total da Nota(R\$) 207.771,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A 2º (PRIMEIRA) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO N° 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADDADES/2020 ORGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.005.34955/77 MATERIAL - 40% = 83.108,64, MÃO DE OBRA 60% = 124.662,96X5%6.233,15 INSS 4,5%=9.349,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Assinatura Digital: 1592211328D1A8403BC579F7C194F0FC308ADAD2929E1E08

Atesto para os devidos fins que os serviços /produtos referentes a esta nota, proi dessa Municipalidade.

cujos recursos são provenientes do orçamento vigente, foram realizados/adquiridos em

Atesto



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:54:34 do dia 19/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2021.

Código de controle da certidão: **8B6C.F721.F038.F728**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202105374071

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 25/05/2021 ÀS 11:47:22
VÁLIDA ATÉ 24/07/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.621/0001-76

Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042302462239808508


Informação obtida em 25/05/2021 11:47:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.005.34955/7.7
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.005.34955/7.7 SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA S/N JAGUARIBE CE CEP 63475-000		6 - VALOR DO INSS	9.349,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.349,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.005.34955/7.7
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.005.34955/7.7 SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA S/N JAGUARIBE CE CEP 63475-000		6 - VALOR DO INSS	9.349,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.349,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade =

2 mês

CONTINUAÇÃO DA RUA MOACYR PETXOTO RODRIGUES

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECO 01

TRECHO SEM SARJETA

Extensão =

7,00 m

Largura =

6,00 m

Área de pavimentação =

42,00 m²

TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS

Extensão =

69,46 m

Largura (6,00 - 0,70 de sarjetas) =

5,30 m

Área de pavimentação =

368,14 m²

TRECO 02

TRECHO COM SARJETA DE UM LADO

Extensão =

7,00 m

Largura (6,00 - 0,35) =

5,65 m

Área de pavimentação =

39,55 m²

TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS

Extensão =

77,24 m

Largura (6,00 - 0,70 de sarjetas) =

5,30 m

Área de pavimentação =

409,37 m²

TRECHO DE INTERCESSÃO

Extensão (7 - 0,7) =

6,30 m

Largura =

2,00 m

Área de pavimentação =

12,60 m²

ÁREA MEDIDA NO BM 02 DE PAVIMENTAÇÃO =

871,66 m²

ÁREA MEDIDA NO BM 01 =

37,10 m²

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
C.R.F.A 40800-05 CPF: 053.539.289-94

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Danilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nune
Sec. Municipal Adjunto da Sec. c
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFF
Portaria 283/2021

	ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO =	908,76 m²
2.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
	Extensão (35,68 + 32,86 + 40,55*2 + 36,33* 2)	222,30 m
	EXTENSÃO MEDIDA NO BM 02 =	222,30 m
	EXTENSÃO MEDIDA NO BM 01 =	101,00 m
	EXTENSÃO TOTAL =	323,30 m
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
	Extensão =	316,30 m
	Largura da sarjeta =	0,35 m
	Altura =	0,10 m
	Volume =	11,07 m³
	VOLUME MEDIDO NO BM 02 =	11,07 m³
	VOLUME MEDIDO NO BM 01 =	0,25 m³
	VOLUME TOTAL =	11,32 m³
2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
	Volume idem item 2.5 =	11,07 m³
	VOLUME MEDIDO NO BM 02 =	11,07 m³
	VOLUME MEDIDO NO BM 01 =	0,25 m³
	VOLUME TOTAL =	11,32 m³

RUA PROJETADA 01

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO	
	EXTENÇÃO =	175,68 m
	LARGURA =	7 m
	ÁREA TOTAL =	1229,76 m²
2.0	PAVIMENTAÇÃO	
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	
	(Área idem item 1.1) =	1229,76 m²
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
	Extensão=	175,68 m
	Largura (7 - 0,70 das sarjetas) =	6,30 m
	Área de pavimentação =	1.106,78 m²
2.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
	Extensão (8,19 + 173,63 + 177,73)	359,55 m
	EXTENSÃO TOTAL =	359,55 m
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
	Extensão (173,63 + 177,73)=	351,36 m
	Largura da sarjeta =	0,35 m
	Altura =	0,10 m
	VOLUME TOTAL =	12,30 m³
2.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
	Volume idem item 2.4 =	12,30 m³

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 RPPA 46800-02 CPF: 088.889.888-04

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Danilo Moreira da Silva
 SÓCIO ADMINISTRATIVO
 CPF: 331.171.758-90

Absolon Cavalcante Moura
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572784-1

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Int. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **0615727611CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro: **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 4.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
17 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	n
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b52Y7
Impresso em: 10/05/2021 às 14:43:10 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	n
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Charles de Lima Nunes

Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

Inf. Tran. e Urbanismo - SEMFRA

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 05.446.788/0001-56
Portaria 203/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **06/05/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8214674256**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b52Y7

Impresso em: 10/05/2021 às 14:43:10 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



RECIBO DE PAGAMENTO

À empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, localidade à **Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra nº 679** bairro **Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE**, neste ato representada pelo Sr. **Daniilo Moreira da Silva**, inscrito o CPF sob o nº **331.171.758-90** e RG nº **3270296-98 SSP/CE**, residente na rua, **Antônio Gomes da Silva 49**, no bairro **Edmar Barreira**;

Recebi da **Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará**, inscrito no CNPJ sob o nº **07.443.708/0001-66**, situada na **Praça Senador Fernandes Távora S/N, centro**, na cidade **Jaguaribe Ceará**, à importância de **R\$ 207.771,60 (DUZENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)** referente; **A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVESAS RUAS DO BAIRRO ALOISIO DIOGENES JUNTO SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ, SERVIÇO DE CONTRATO NUMERO 10.09.01/2020, CONVÊNIO 076/cidade/2020, ÓRGÃO SECRETARIA DA CIDADE E CNO 90.005.34955/77. referente a Nota nº 226** peço que firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias, para um só efeito.

Recibo: R\$ 207.771,60

Jaguaribe Ceará; ____/____/2020

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

RECIBO DE PAGAMENTO

À empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, localidade à **Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra nº 679** bairro **Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE**, neste ato representada pelo Sr. **Danilo Moreira da Silva**, inscrito o CPF sob o nº **331.171.758-90** e RG nº **3270296-98 SSP/CE**, residente na rua, **Antônio Gomes da Silva 49**, no bairro **Edmar Barreira**;

Recebi da **Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará**, inscrito no CNPJ sob o nº **07.443.708/0001-66**, situada na **Praça Senador Fernandes Távora S/N, centro**, na cidade **Jaguaribe Ceará**, à importância de **R\$ 207.771,60 (DUZENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)** referente; **A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVESAS RUAS DO BAIRRO ALOISIO DIOGENES JUNTO SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ, SERVIÇO DE CONTRATO NUMERO 10.09.01/2020, CONVÊNIO 076/cidade/2020, ÓRGÃO SECRETARIA DA CIDADE E CNO 90.005.34955/77. referente a Nota nº 226** peço que firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias, para um só efeito.

Recibo: R\$ 207.771,60

Jaguaribe Ceará; ____/____/2020

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Danilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 10.09.01/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à na Pç Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. Geraldo Targino da Silva, infrafirmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**, com endereço à Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, Bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, representada por Danilo Moreira da Silva, portador(a) do CPF nº 331.171.758-90, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o edital de Tomada de Preços nº 10.09.01/2020, Processo nº 10.09.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO nº 10.09.01/2020, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 400.056,08 (quatrocentos mil cinquenta e seis reais e oito centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.15.451.0025.1.011, elemento de despesa nº 44.90.51.00, custeadas com recursos da Secretaria das Cidades - Governo do Estado do Ceará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.


Jaguaribe-CE, 27 de novembro de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


01. _____
Nome: _____
CPF/MF: _____


02. _____
Nome: _____
CPF/MF: _____

014.814.223-36




PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE


ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 10.09.01/2020	Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
Nº da Licitação 10.09.01/2020	Data do Contrato 27 de novembro de 2020
Contratado(a) D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	
Endereço Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, Bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE.	
Nº do CNPJ / CPF. 23.834.621/0001-76	Nº do Telefone/E-mail (88) 9957-3228 dmservijbe@gmail.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global R\$ 400.058,08 (quatrocentos mil cinquenta e seis reais e oito centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe-CE, 27 de novembro de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES
CONTRATADA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
80.005.34655/77

Nome da obra
SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS ALOISIO DIOGENES

Data do cadastramento
15/12/2020 19:15

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do início da obra
27/11/2020

CNAE
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
27/11/2020

Endereço

Pais	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
CENTRO	PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	S/N

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vinculo
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	23.834.621/0001-76	Dono da obra

Data de início da responsabilidade
27/11/2020

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Mista	4.500,00 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ALVARÁ DE LICENÇA

PARA FUNCIONAMENTO

Alvará Nº: 000139/2021

Exercício: 2021

Inscrição Municipal: 3885

Válido Até: 31/12/2021

Nome / Razão Social

Nome / Razão Social..... D M DA SILVA SERVICOS E

CONSTRUCOES - ME

Documento..... 23.834.621/0001-76

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia..... D M SERVICOS E CONSTRUCOES

Endereço..... RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Complemento

Atividade(s) Econômica(s)

4120-4/00 Construção de edifícios

Área: 62,22M² (ÁREA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA - ESCRITÓRIO)

Horário de Funcionamento De 07:00 às 18:00

O PRESENTE ALVARÁ DEVERA SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

Local

JAGUARIBE-CE

Data da emissão

03/02/2021


Secretaria de Planejamento e Gestão



Setor de Tributação

Setor de Tributação

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000671/2020	REQUERIDO EM:21/12/2020	VÁLIDO ATÉ:31/12/2021
Dados do Imóvel		
Proprietário: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES CPF/CNPJ:457.705.303-91 Endereço:RUJA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA EDMAR BARREIRA PINHEIRO Jaguaribe ce		
Dados da Obra:		
Área Total do Imóvel: 153,22 Área de Ampliação: 0,00 Área de Reforma: 0,00 Área de Demolição: 0,00 Área da Obra Construída: 4.042,31		
Responsável Técnico pela execução:PAULO AFONSO DE PINHO REGO		
ART Nº: 20200725867 CREA: 061376382		
ESPECIFICAÇÃO DA OBRA		
Natureza da Obra:EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIOGENES.		
Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE.		
O PRESENTE ALVARA DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.		
Local:Jaguaribe Data de emissão:28/11/2020	 Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura GERALDO TARGINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA 28/11/2020	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210793410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20200725867

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**

Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME**

Registro: **0010387889-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **10.09.01/2020**

Celebrado em: **27/11/2020**

Valor: **R\$ 400.056,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: **SN**

Complemento: **EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE.**

Bairro: **ALUÍSIO DIÓGENES**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **27/11/2020**

Previsão de término: **27/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-5.880686, -38.618023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

17 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

4,042,31

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
Aditivo: CONTRATO 10.09.01/2020

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO - CPF: 053.639.263-34

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/05/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Z2x5
Impresso em: 18/05/2021 às 11:13:18 por: ip: 187.19.235.31

www.crea-ce.org.br

falcao@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200725867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 0501376352

Registro: 40600 CE

Empresa contratada: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 001038789-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Barro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: SN

CEP: 63475000

Contrato: 10.09.01/2020

Celebrado em: 27/11/2020

Valor: R\$ 400.056,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Complemento: EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Barro: ALUISIO DIÓGENES

Nº: SN

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Anotação Técnica

17 - Execução

49 - Execução da obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #1.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

4,042 31

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto n. 5298/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO, CPF: 053.639.263-34

Local

Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitação, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registro em: 10/12/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Processo Número: 8214366853

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://cra-ce.sitac.com.br/public/> com a chave: 76372
Impressão em: 11/12/2020 às 08:50:56 por: p. 177.524.10.1

www.crea-ce.org.br

telefones@crea-ce.org.br

tel: (85) 3102.10.11

fax: (85) 3102.10.11



CREA-CE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237069/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/12/2021
Chave: Axc5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Registro: 0601376382

CPF: 053.639.263-34

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 20/06/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Data de Formação: 04/08/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP

Registro: 0010380302

CNPJ: 26.831.713/0001-90

Data Início: 30/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Data Início: 29/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP

Registro: 0000413150

CNPJ: 00.404.524/0001-48

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMPAR SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010469753

CNPJ: 37.730.854/0001-33

Data Início: 15/01/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237069/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 31/12/2021

Chave: Axc5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237071/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: aBY48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Registro: 0010387889

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/07/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO POSSUIR PROFISSIONAL HABILITADO, A EMPRESA POSSUI RESTRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

OBS.2: A ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SE APLICA APENAS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, CENTRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 29/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001038867DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8214606575. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP - 26.831.713/0001-90; BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP - 00.404.524/0001-48; IMPAR SERVIÇOS LTDA - 37.730.854/0001-33; NT SERVIÇOS LTDA ME - 17.432.422/0001-39;

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (5/5)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS CEZAR DE QUEIROZ

Registro: 0606976655

CPF: 091.440.803-87

Data Início: 05/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBY48
 Impresso em: 31/03/2021 às 16:35:42 por: adapt, ip: 187.19.234.136





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237071/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: aBY48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RES ...218, ART 08, 29.06.73

ESP.EM ENGENHARIA DE PRODUCAO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Registro: 0601376382

CPF: 053.639.263-34

Data Início: 29/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200669100

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO PEXOTO OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617555770

Registro: 335268CE

Empresa contratada: ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000392839-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 01/07/2020

Previsão de término: 20/08/2020

Coordenadas Geográficas: -5.898141, -38.628927

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

4.460,24

m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

4.460,24

m2

19 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

4.460,24

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto e orçamento, e fiscalização da obra de Pavimentação em paralelepíedo com rejuntamento em diversas ruas do bairro Aluísio Diógenes. Totalizando uma área de 4.460,24 m2 de pavimentação

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE, 13 de agosto de 2020

Local

data

Rodrigo Pexoto Oliveira
RODRIGO PEXOTO OLIVEIRA - CPF: 032.545.353-59
Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 13/08/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214194533

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publico/>, com a chave: w4Wx5
Impresso em: 13/08/2020 às 14:52:55 por: movel, ip: 177.124.17.8

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SEVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CONTRATO: Nº 10.09.01/2020
ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2020
VINGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVESAS RUAS DO BAIRO ALOISIO DIOGENES JUNTO SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE

À empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, localidade à **Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra nº 679** bairro **Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE**, neste ato representada pelo Sr. **Daniilo Moreira da Silva**, inscrito o CPF sob o nº **331.171.758-90** e RG nº **3270296-98 SSP/CE**, residente na rua, **Antônio Gomes da Silva 49**, no bairro **Edmar Barreira**, DECLARA, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SÓCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

JAGUARIBE CEARÁ, 18 DE MAIO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341, SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000
Tel.: (88) 3522-1092 CNPJ: 07.443.708/0001-66

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND **RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Nome

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME

Endereço

RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Município

Jaguaribe

Estado

CE

CNPJ/CPF

23.834.621/0001-76

Inscrição Municipal

3885

Data Emissão

06/05/2021

Código de controle da certidão: **50470B4D66**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **05/06/2021**.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atividade CNAE Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Certificação Digital: 50470B4D66

(Para validar esta certidão acesse <https://siam.imap.org.br/ce/jaguaribe/> --> Validação de Certidões)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão nº: 11083033/2021
Expedição: 30/03/2021, às 13:43:36
Validade: 25/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Data da consulta: 17/05/2021 16:52:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.834.621/0001-76		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/12/2015
NOME EMPRESARIAL D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUOES				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D M SERVICOS E CONSTRUOES				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA		NÚMERO 679	COMPLEMENTO *****	
CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA PINHEIRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR		TELEFONE (88) 9957-3228		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/04/2021 às 15:42:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.834.621/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2015	
NOME EMPRESARIAL D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA	NUMERO 679	COMPLEMENTO *****	
CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA PINHEIRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR		TELEFONE (88) 9957-3228	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2021** às **15:42:40** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO			
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		dez/20		Único			
		DEPTO.		Pessoal_JaguaribeCeará					
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES		CPF	SALÁRIO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL	INSS				
1	ANTONIO REBE SÍPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	039398103-71	R\$ 1.616,13	<i>Antonio Rebe Sipiirano de Moraes</i>	
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00 41	R\$ 100,22	076842483-67	R\$ 1.209,79	<i>Frei Lucas Gomes Lemos</i>	
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	604405753-46	R\$ 1.209,79	<i>Cristiano Barbosa Monteiro</i>	
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	TOTAL	R\$ 4.035,70		

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		PERIODO						
		DEPTO.	SEÇAO					
FOLHA DE PAGAMENTO		fev/21						
		Pessoal Jaguaribe Ceará Único						
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES	CPF	SALÁRIO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL				
1	ANTONIO REBE SIPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	039398103-71	R\$ 1.616,13	<i>Antonio Rebe Sipriano de Moraes</i>
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	076842483-67	R\$ 1.209,79	<i>Francisco Lucas Gomes Lemos</i>
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	604405753-46	R\$ 1.209,79	<i>Cristiano Barbosa Monteiro</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	TOTAL	R\$ 4.035,70	

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		PERÍODO						
		DEPTO.	SEÇÃO					
FOLHA DE PAGAMENTO		Jan/21						
		Pessoal Jaguaribe Ceará Único						
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES	CPF	SALÁRIO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL				
1	ANTONIO REBE SIPPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	039398103-71	R\$ 1.616,13	<i>Antonio Rebe Sippriano de Moraes</i>
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	076842483-67	R\$ 1.209,79	<i>FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS</i>
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	604405753-46	R\$ 1.209,79	<i>CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	TOTAL	R\$ 4.035,70	

Terrazas



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 21:47:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				(0088)35221138
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	4.370,00	3	8
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	23.834.621/0001-76	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,60	0,00	349,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.08
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C G M VIDAL
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.346-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000003-7 49600180210-0
30765018082-4 38346210001-6
Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 349,60
Valor Total 349,60

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 1.E99.19F.B1A.EC9.9E4

Transação efetuada com sucesso por: J7141709 CLARK GABLE MIRANDA VIDAL.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo SEFIP022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 21:49:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D95936472952D0E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	02/2021
NRA:	MRTXpw2BWAE00004
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 01/03/2021
HORA: 21:47:10
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 02/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515			2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 1.321,45

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 367,10

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 954,35

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 N° ARQUIVO: MRTXpw2BWAEE0000-4
 COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FIAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: NLGxqfkfoba0000-7 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEICNAE PREFONDERANTE: 111201
 CIDADE: JAGUARIBE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 INSCRIÇÃO:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL 4120400

SEGURADO	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: MRtxpw2BWA0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2021 N° CONTROLE: NLgxqfkfoba0000-7
TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: HbglqNrfJ3N0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: HbglqNrfJ3N0000-2
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	349,60
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
HORA: 21:47:10
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8585000000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: MRtXpw2BWA0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2021 N° CONTROLE: NLgxqfkfoba0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	367,10
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	349,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER

349,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
 HORA: 21:47:10
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76						
COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS:2003	FAP:0,50 RAT AJUSTADO:0,00						
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	INSCRIÇÃO: 900053495577						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
		BASE CÁL	PREV SOCIAL				
ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES	0,00	160.06700.56-6	0,00	01/02/2021	01	140,00	07152
1.750,00							0,00
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	0,00	164.51703.13-4	0,00	06/07/2020	01	104,80	07170
1.310,00							0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	0,00	201.31261.24-4	0,00	06/07/2020	01	104,80	07170
1.310,00							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 367,10 349,60 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE
 CEP: 63475-000
 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
 CNAE PREFONDERANTE 0111201
 CNAE: 4120400
 N° ARQUIVO: MRtXpw2BWAE0000-4
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577
 RAT: 0,0
 SIMPLES: 2
 OUTRAS ENT: Hbglqnrifj3N0000-2
 N° DE CONTROLE: Hbglqnrifj3N0000-2

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
TOTAIS:	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000
 N° DE CONTROLE: Hbg1qnrffj3n0000-2
 SIMPLES: 2 OUTRAS ENT: 0,0
 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: MrtXpw2EWAE0000-4
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577
 CNAE: 0111201
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 1.321,45 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 954,35

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
HORA: 21:47:10
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: MrtXpw2BWAE0000-4
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
TOTAIS:	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
HORA: 21:47:10
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: NLgxqfkfOba0000-7 N° ARQUIVO: MRtXpw2BWAE0000-4
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE 0111201
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 CNAE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.370,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS 349,60
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 349,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: MrtXpw2BWAE0000-4
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE 0111201
 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 1.321,45 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 954,35
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0,00
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

T. Vidal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2021 - 11:59:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.190,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 335,20	14-ENCARGOS 18,43	15-TOTAL A RECOLHER 353,63
----------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2021

856000000038 536301802109 218649184829 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2021


<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.12
2199702199 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C G M VIDAL
 AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.346-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000003-8 53630180210-9
 21864918482-9 38346210001-6
 Data do pagamento 10/02/2021
 CNPJ/CEP/CPF 23834621/0001-76
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 150
 VENCIMENTO 18/02/2021
 VALOR DEPOSITO 353,63
 Valor Total 353,63

 DOCUMENTO: 021022
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.4A4.EC5.A23.EF1.B09



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefip012021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2021 às 15:30:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9383115FDD3C8E4.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	01/2021
NRA:	GjMXcmR9EL400009
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 01/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	1.656,65
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	335,20
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	1.321,45

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: GJMXcmR9EL40000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021 N° CONTROLE: Db10Pzjaslz0000-9
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: Kmtu8NNE49u0000-2 UF
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	335,20
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	335,20	DEPÓSITO	335,20
VAL DEVIDO PREV SOC	335,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: GjMXcmR9EL40000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021 N° CONTROLE: Db10Pzjaslz00000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 4.190,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 335,20
VAL DEVIDO PREV SOC 335,20
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.190,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 335,20
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL A RECOLHER 335,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
 HORA: 15:24:09
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	INSCRIÇÃO: 900053495577
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	JAM
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	06/07/2020 01 07170
1.310,00	104,80 0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	06/07/2020 01 07170
1.310,00	104,80 0,00
MISTER CARLOS SALDANHA CABRAL	06/07/2020 01 07152
1.570,00	125,60 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 335,20 335,20 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS:2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES N° DE CONTROLE: Kmtu8NNE49u0000-2
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000
 N° ARQUIVO: GjMXcmR9EL40000-9
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
TOTAIS:	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
LOGRÁDURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE
UF: CE
CEP: 63475-000
Nº DE CONTROLE: Kmtu8NNE49u0000-2
Nº ARQUIVO: GjMXcmR9EL40000-9
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900053495577
BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
CNAE PREFONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 335,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 335,20
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 1.656,65 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 335,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.321,45

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: Db10Pz7jaslz0000-9 N° ARQUIVO: GjMXcmR9EL40000-9
COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS:2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE 0111201
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
TOTAIS:	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: Db10Pzjas1z0000-9
SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: GJMXCMR9EL40000-9
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE

RAT: 0,0

CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.190,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

3

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPOSITO FGTS 335,20
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 335,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: Db10Pzjas1z0000-9 N° ARQUIVO: GjMXcmR9EL40000-9
 COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: UF: CE CEP: 63475-000 BARRIO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREFONDERANTE 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 335,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 335,20
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 335,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.321,45
 VALOR INFORMADO: 1.656,65

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2020 - 08:20:11

Calculament

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.190,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 335,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 335,20
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 10.07.46
 2199702199 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C G M VIDAL
 AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.346-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000003-8 35200180210-2
 10764818082-8 38346210001-6
 Data do pagamento 21/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
 COMPETENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 150
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 335,20
 Valor Total 335,20
 =====
 DOCUMENTO: 122101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.4B6.2D5.A2A.319.E4D

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefpdezembro2020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/12/2020 às 08:22:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DB40D9D1D7F8404040404040D9007F583DB98A04

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	12/2020
NRA:	HCoXzht7zpN00000
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 21/12/2020
HORA: 08:20:11
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 12/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	1.991,85
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	335,20
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	1.656,65

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

STÉRIO DA FAZENDA - MF
 ? - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
 DATA: 21/12/2020
 HORA: 08:20:11
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS EMPRESA

RESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 N° ARQUIVO: HCoXzht7zpn0000-0
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 N° CONTROLE: Gspvi922zhhg0000-2
 ALIQ RAT: 0,0
 SIMPLES: 2
 INSCRIÇÃO:
 ADOR/OBRA:
 BAIRRO: EDMA BARBEIRA PINHEICNAE PREFONDERANTE: 111201
 RADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400
 ADE: JAGUARIBE
 CEP: 63475-000
 UF: CE
 RAAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779
 620 744 779
 TOTAL

JURADO	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE VIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNO COLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, INDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA REVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: HCoXzht7zpN00000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIO RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2020 N° CONTROLE: Gspvi92ZhhG0000-2
 TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: H4gpJa0Lsiv0000-6
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE CE
 CEP 63475000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 4.190,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.190,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 335,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 4.190,00
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 335,20
 VAL DEVIDO PREV SOC 335,20
 TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.190,00
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 335,20
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/20
HORA: 08:20:11
PÁG : 0002/0002

RESUMO -- RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: HCoXzht7zpn0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2020
N° CONTROLE: Gspvi92ZhhG0000-2

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	335,20	DEPÓSITO	335,20
VAL DEVIDO PREV SOC	335,20	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	335,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2020
 HORA: 08:20:11
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 12/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA
 DEPÓSITO

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
COMP: 12/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES					INSCRIÇÃO: 900053495577
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			CBO
	BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	164.51703.13-4	06/07/2020	01		07170
1.310,00	0,00	104,80			0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	201.31261.24-4	06/07/2020	01		07170
1.310,00	0,00	104,80			0,00
MISTER CARLOS SALDANHA CABRAL	160.68796.25-7	06/07/2020	01		07152
1.570,00	0,00	125,60			0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR					335,20
					0,00
					0,00

DATA: 21/12/2020
HORA: 08:20:11
PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40. (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

Nº ARQUIVO: HCoXzht7zpn0000-0
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900053495577
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 12/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
Nº DE CONTROLE: H4qpJa0Lsliv0000-6

CEP: 63475-000
UF: CE

BARRIO: EDMA BARREIRA PINHEI

RAT: 0,0

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13° PREV SOC

REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

QUANT

01

3

4.190,00

0,00

4.190,00

0,00

TOTAIS:

3

4.190,00

0,00

4.190,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2020
 HORA: 08:20:11
 PAG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE
 CEP: 63475-000
 BAIRO: EDMA BARREIRA PINHEI
 TELEFONE: 0088 3522 1138
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 335,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 335,20
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 1.991,85 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 335,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.656,65
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2020
HORA: 08:20:11
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

Nº ARQUIVO: HCoXzht7zpn0000-0
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gspvi92zhhg0000-2
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 679

TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
LOGRADOURO: UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
TOTALS:	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2020
HORA: 08:20:11
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 352001802102 107648180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: Gspvi92zhhg0000-2 N° ARQUIVO: HCOXzht7zpn0000-0
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
4.190,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEFÓSITO FGTS 335,20 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 335,20

DATA: 21/12/2020
HORA: 08:20:11
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

TÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HCoXzht7zpn0000-0
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gspvi92zhhg0000-2
SIMPLES: 2 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

ESSA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPA: 515

DOR/OBRA: BAIRO: EDMA BARREIRA PINHEI 0111201
ADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 CNAE PREPONDERANTE
DE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

R DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 335,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 335,20
RIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
RIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
RES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
RES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
RES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
RES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

ENSAÇÃ PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
DO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
ABATIDO:

ÇÃO (LEI 9.711/98) 1.991,85 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 335,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.656,65
INFORMADO:

DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
OS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
IDADE: 0 QUANTIDADE: 0

IDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:
0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Nº DO CONVÊNIO: 076/CIDADES/2020

CONTRATO: 10.09.01/2020

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇO E CONSTRUÇÕES - ME

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF: 083.839.283-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

Paulo Afonso de Pinho
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Repo
Engenheiro Civil
CREA 40605-CE CPF 063.939.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES- ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES- ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
RUBEA 46800-CE CPF: 063.639.283-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 17/05/2021	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE NETO
Nº DO CONTRATO: 10.09.01/2020	CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA OBRA: 01/12/2020
	PREVISÃO DE TÉRMINO: 27/03/2021
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS	QUALIDADES DOS SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 75,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES 93,45%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 72,61%	<input type="checkbox"/> MAU
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 22,10%	
	PREVISTO:
	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 72,28%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	
Jaguaribe - CE, 17 de maio de 2021.	





D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso da Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4060D-CE CPF: 063.839.269-34





D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331.171.758-90





Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1





Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sexta-feira, 18 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
EXECUÇÃO DE REJUNTE;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.839.263-34		Absolon Cavalcante Engenheiro Civil RNP: 06157271-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sábado, 19 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.839.263-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 20 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 21 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE MEIO FIO, DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		terça-feira, 22 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; EXECUÇÃO DE MEIO FIO; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 23 de dezembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 24 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40400-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 25 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40400-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sábado, 26 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Antonio de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4080D-CE CPF: 053.039.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 27 de dezembro de 2020		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Antonio de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4080D-CE CPF: 053.039.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		segunda-feira, 28 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Atencio de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		terça-feira, 29 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Atencio de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quarta-feira, 30 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.630.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quinta-feira, 31 de dezembro de 2020	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.630.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 1 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.830.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sábado, 2 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.830.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 3 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aironso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 4 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aironso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		terça-feira, 5 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4080D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quarta-feira, 6 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4080D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 7 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Régio Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 063.639.263-84		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 8 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Régio Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 063.639.263-84		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sábado, 9 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 10 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
RECESSO DA EMPRESA EXECUTORA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 11 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-D-CE CPF: 063.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		terça-feira, 12 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-D-CE CPF: 063.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA	
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	

DATA: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021				
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO; REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Alcides de Pinho Rego Engenheiro Civil AREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DIÁRIO DE OBRA	
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	

DATA: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021				
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE





EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;





ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO





ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Alcides de Pinho Rego Engenheiro Civil AREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 15 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sábado, 16 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 17 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Atchiso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 18 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO; REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Atchiso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		terça-feira, 19 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.839.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quarta-feira, 20 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.839.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 21 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO; REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-94		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 22 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-94		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sábado, 23 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Arranho de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4080D-CE CPF:053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 24 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Arranho de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4080D-CE CPF:053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 25 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40860-CE CPF: 063.630.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		terça-feira, 26 de janeiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40860-CE CPF: 063.630.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quarta-feira, 27 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aironso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quinta-feira, 28 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aironso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.639.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sexta-feira, 29 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.839.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sábado, 30 de janeiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.839.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	





DIÁRIO DE OBRA																
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA														
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.														
DATA:		domingo, 31 de janeiro de 2021.														
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO														
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA														
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.														
DATA:		segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO														
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		terça-feira, 2 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPIDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sábado, 6 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 063.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELÉPIDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		domingo, 7 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 063.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rêgo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		terça-feira, 9 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rêgo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CRFA 40600-CE CPF: 083.930.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CRFA 40600-CE CPF: 083.930.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1	

DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 063.839.263-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 06157276-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		sábado, 13 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 063.839.263-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 06157276-1	

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		domingo, 14 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 969.639.269-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 969.639.269-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		terça-feira, 16 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
REGULARIZAÇÃO DE BASE, DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.539.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
DATA:		quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
REGULARIZAÇÃO DE BASE; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.539.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 063.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:				
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 063.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		