



Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 27.02.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
14.02.0007	14/02/2023	27/02/2023	129.684,07

CREDOR

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	4.992,83
1000.60.00.0.	ISS	3.890,52

Total da Retenção: (R\$) 8.883,35

HISTÓRICO

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF-E Nº 106 E PERÍODO DE 13/12/2022 A 30/01/2023.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.222-4 ( CONV. 90719 )	OUTROS	163947	120.800,72

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 7762023

## Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP

CNPJ: 26.831.713/0001-90

Endereço: RUA SAVINO BARREIRA Nº 715

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 285

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 29.11.01/2021 - Licitação: 29.11.01/2021

Nº Empenho: 14020007 - Global

Nº Nota Fiscal: 106

Dt Emissão NF: 17/02/2023

Dt. Solicitação 23/02/2023  
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 13/12/2022 À 30/01/2023

Vlr. Liquidação: R\$ 129.684,07 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

**Histórico da Liquidação**

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48084	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES	1	1,00	129.684,07	129.684,07

Responsável pela elaboração

  
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
Flávio de Negreiros Soares  
Controlador e Servidor Civil do Município  
Avaliação e Visto

Técnico

Data



Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 27.02.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E.-(R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
14020007	14/02/2023	GLOBAL	129.684,07	29.11.01/2021	29.11.01/2021	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 715 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 26.831.713/0001-90 C G F: 3948 INSC.MUN.: 3948 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
27020002	129.684,07	129.684,07	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
27/02/2023	129.684,07	8.883,35	120.800,72

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	4.992,83
1000.60.00.0.	ISS	3.890,52
Total da Retenção: (R\$)		8.883,35

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF-E Nº 106 E PERÍODO DE 13/12/2022 A 30/01/2023.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 647.222-4 ( CONV. 90719 )	OUTROS	163947	120.800,72

Jaguaribe, 27 de Fevereiro de 2023

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



**NOTA DE EMPENHO - Nº 14.02.0007**

**DADOS DO EMPENHO**

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
14/02/2023	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 29.11.01/2021	29.11.01/2021	7762023

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

**DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	1.416.982,88	129.684,07	1.287.298,81

**DADOS DO CREDOR**

NOME: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 715 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 26.831.713/0001-90 C G F: 3948 INSC.MUN.: 3948 Telefone:

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

**ITENS DO EMPENHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48084	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDR	SERV	1	129.684,07	129.684,07

Total dos Itens: (R\$) 129.684,07

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **14020007**. A(os) **14 de Fevereiro de 2023**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000893**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
14/02/2023	14.02.0007	129.684,07	0,00	GLOBAL

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**U. ORÇAMENT.:** 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

**NOME:** I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
**ENDEREÇO:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 715 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
**C N P J:** 26.831.713/0001-90 **C G F:** 3948 **INSC. MUN.:** 3948 **Telefone:**

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b> 23/02/2023	<b>VALOR LIQUIDADO: (R\$)</b> 129.684,07	<b>VALOR DO DESCONTO: (R\$)</b> 0,00	<b>TIPO DA LIQUIDAÇÃO:</b> COM NOTA FISCAL
<b>TIPO DA NOTA FISCAL:</b> SERVIÇO	<b>SUB TIPO DA NOTA FISCAL:</b> ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	<b>Nº DA NOTA FISCAL:</b> 106	<b>Nº DOS FORMULÁRIOS:</b> 1
<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA:</b> 17/02/2023	<b>DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:</b> 17/02/2023	<b>SÉRIE DA NOTA:</b> 1	<b>SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:</b> INTERNETCE
<b>Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:</b>	<b>SÉRIE DO SELO:</b> 0	<b>Nº DO SELO FISCAL:</b>	<b>OBS:</b>
<b>CHAVE DE ACESSO:</b> 0	<b>CHAVE DE VERIFICAÇÃO:</b> li27rtake		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF-E Nº 106.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA	SERV	1	129.684,070	129.684,07	0

Jaguaribe, 23 de Fevereiro de 2023

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 7762023

Data: 14/02/2023

**Fornecedor:** I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**CNPJ:** 26.831.713/0001-90**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 715**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 29.11.01/2021 - Licitação: 29.11.01/2021**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 129.684,07**Histórico**

COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANSIMO.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES	1,00	129.684,07	129.684,07

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 749600001  
 Conta Referência: 0749/006/00647222-4  
 Nome: PM JAGUARIBE  
 Período: de: 01/02/2023 até: 27/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	389651	RSG FUNDO	6.796,44C ✓	6.796,44C
06/02/2023	162784	DBPCV TED	230.158,62D	223.362,18D
06/02/2023	990891	CRPCV POUP	223.362,18C ✓	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	163265	DBPCV TED	9.512,72D ✓	9.512,72D
08/02/2023	163265	DBPCV TED	7.412,52D ✓	16.925,24D
08/02/2023	990891	CRPCV POUP	16.925,24C ✓	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	171202	CRED TEV	3.557,16C ✓	3.557,16C
17/02/2023	990001	APL AUTOM	3.557,16D	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	566459	RSG FUNDO	3.562,90C	3.562,90C
27/02/2023	163947	DBPCV TED	120.800,72D	117.237,82D
27/02/2023	163947	DBPCV TED	4.992,83D	122.230,65D
27/02/2023	163947	DBPCV TED	3.890,52D	126.121,17D
27/02/2023	990891	CRPCV POUP	126.121,17C	0,00
27/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

24/02/2023 10:42:14 Sair do Sistema

<b>Cadastramento</b>
<b>Programas</b> <a href="#">Página Principal</a>
<b>Propostas</b>
<b>Execução</b>
<b>Inf. Gerenciais</b>
<b>Cadastros</b>
<b>Acomp. e Fiscalização</b>
<b>Prestação de Contas</b>
<b>Administração</b>
<b>TCE</b>
<b>Verificação de Regularidade</b>

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Autorização de Movimentações Financeiras](#)

### Autorização de Movimentações Financeiras

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 907193/2020

Movimentação(ões) financeira(s) 7896073 autorizada(s) com sucesso na data/hora 24/02/2023 13:42:40

fechar X 

Tipo de Movimentação  v

**Consultar**

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
<p><b>Autorizar</b> <b>Recusar</b> <a href="#">Cancelar</a></p>							

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

24/02/2023 10:36:16 Sair do Sistema

<b>Cadastramento</b>
<b>Programas</b> <a href="#">Página Principal</a>
<b>Propostas</b>
<b>Execução</b>
<b>Inf. Gerenciais</b>
<b>Cadastros</b>
<b>Acomp. e Fiscalização</b>
<b>Prestação de Contas</b>
<b>Administração</b>
<b>TCE</b>
<b>Verificação de Regularidade</b>

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

### Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 907193/2020

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

#### Dados do Pagamento

Número	7896073 
Data	24/02/2023
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 129.684,07
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 129.684,07
Total de Tributos Retidos	R\$ 8.883,35
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 120.800,72

Observação \*

PAGAMENTO REFERENTE A 4º LIBERAÇÃO

#### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 129.684,07

<b>Meta Atendida</b>	<b>Etapa Atendida</b>	<b>Recurso de Repasse (R\$)</b>	<b>Recurso de Contrapartida (R\$)</b>	<b>Recurso de Rendimento (R\$)</b>
Pavimentação na Sede do município de Jaguaribe.	Pavimentação na Sede do município de Jaguaribe.	126.126,91	3.557,16	0,00

**Voltar**

CONVÊNIO 24993/2020 (907193/2020)	
Objeto:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Dados Bancários: 6 47.222-4 CAIXA	
Dados do Credor: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - CONSTRUTORA PREMIUM	
Vigência do Convênio: 31/12/2020 A 16/12/2023	

CONVÊNIO		
Concedente	R\$	960.019,00
Proponente	R\$	62.841,40
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.022.860,40</b>

<b>Contrato Nº</b>	<b>R\$</b>	<b>987.094,40</b>
<b>29.11.01/2021</b>		

RESUMO	
Saldo em Conta	471.213,34
Saldo Contratual	987.094,40
Falta Repasses	0,00
Falta Contrapartidas	44.964,38

%EXECUTADO
51,33%

MEDIÇÕES	
Data	Valor
28/10/2022	142.594,52
01/12/2022	117.004,30
02/01/2023	247.083,86
<b>Total</b>	<b>506.682,68</b>

REPASSES	
Data	Valor
23/06/2022	960.019,00
<b>Total</b>	<b>960.019,00</b>

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
17/10/2022	3.911,28
24/11/2022	7.188,38
26/01/2022	6.777,36
<b>Total</b>	<b>17.877,02</b>

<b>Total Repasses e</b>	<b>977.896,02</b>
<b>Contrapartida</b>	



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**

**Nota Nº**  
**000000106**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	17/02/2023	Competência	FEV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	I FERNANDES BARBOSA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA PREMIUM				
Endereço	RUA SAVINO BARREIRA, 715 - CENTRO				
CPF/CNPJ	26.831.713/0001-90	Insc. Municipal	3948	UF/CE	Insc. Estadual 0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	6347500	Comp.	SALA 02
Telefone	(88) 9967-4013				



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N Centro 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone					

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao pagamento da 4ª Medição dos Serviços: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme Termo de Convênio 907193/2020 - Numero interno do órgão: 24993/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa.

Número do Contrato: 29.11.01/2021  
 Número CNO: 90.010.12308/76

Base ISS :100% = R\$ 129.684,07 x Aliquota = 3% = R\$3.890,52  
 Base INSS : 35% = R\$ 45.389,42 x Aliquota = 11% = R\$ 4.992,83

**Atesto o recebimento dos**  
 ( ) Produtos (x) Serviços  
**Em: 23 / 02 / 2023**

**Charles de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

710 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	4.992,83	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	129.684,07	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	129.684,07
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.992,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	129.684,07
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000%
(-) ISS Retido	3.890,52	li27rtake		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	120.800,72	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3.890,52

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 17/02/23 12:26

Hora da emissão: 12:26:42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO**  
 N.º 24903/2020  
 CEDENTE Ministério do Desenvolvimento Regional

À

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**

Ref.: **Contrato de Repasse MDR 907193/2020 - Operação 1073747-87 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão **desbloqueados no SICONV para pagamento através de OBTV** aos fornecedores (I FERNANDES BARBOSA EIRELI - CNPJ 26.831.713/0001-90). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

a. Conta Vinculada: 0749.006.00647222-4

b. Repasse: R\$ 126.126,91

c. Contrapartida: R\$ 3.557,16

d. Rendimentos: R\$ 0,00

**e. Total autorizado: R\$ 129.684,07**

**f. PA 0051/2023**

2. Os pagamentos deverão ocorrer através de OBTV no SICONV (conta corrente 0749.006.00647222-4).

3. Assim que os pagamentos forem realizados, solicitamos a gentileza de Vossa Excelência em providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

4. Para Contrato de Repasse inserido no SICONV, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, dos Relatórios de Execução (Pagamentos Realizados e Documentos de Liquidação Incluídos) relativos aos pagamentos realizados.

5. Quando concluírem a inclusão favor informar a esta RF Governo Juazeiro do Norte/CE pelo e-mail , para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira e DESBLOQUEIO DA PRÓXIMA PARCELA.

6. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

MARIA SELMA DE BRITO MARTINS

Assistente Sênior


RF Governo Juazeiro do Norte/CE

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

CAIXA

BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
	MEDIÇÃO 04		VALOR DO CONTRATO			R\$ 987.084,40			OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE.								
	BDI	26,85%	VALOR DESTA MEDIÇÃO			R\$ 129.684,07			LOCAL: JAGUARIBECE								
	PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA			R\$ 636.366,75			CONTRATO: N° 28.11.01/2021								
	13/12/2022 à 30/01/2023		SALDO ATUAL			R\$ 350.727,65			CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP								
		SERVIÇO EXECUTADO %			64,47%			CNPJ: 26.831.713/0001-90									
VALORES CONTRATUAIS							QUANTIDADE REALIZADA					VALORES C/BDI					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. REALIZADA (%)	NO PERÍODO	ACUM. MÉD ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI									
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													R\$ 2.913,66	R\$ 11.379,72	R\$ 14.293,38
1.1	PM1-0091	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TIPO 4	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 174,76	R\$ 46,92	R\$ 221,68	R\$ 22.167,69	13,14	51,33	64,48	35,52	64,48%	R\$ 2.913,66	R\$ 11.379,72	R\$ 14.293,38
2		SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 74,66	R\$ 1.295,23	R\$ 1.369,89
2.1	PM1-0089	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	2,88	R\$ 279,24	R\$ 74,97	R\$ 354,22	R\$ 1.020,16		2,88	2,88	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.020,15	R\$ 1.020,15
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M2)	SEINFRA	HÁ	1,03	R\$ 420,37	R\$ 112,87	R\$ 533,24	R\$ 549,24	0,14	0,52	0,66	0,37	63,67%	R\$ 74,65	R\$ 275,07	R\$ 349,73
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO													R\$ 113.280,16	R\$ 435.439,11	R\$ 548.719,26
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	SINAPI	M2	10.263,43	R\$ 1,45	R\$ 0,39	R\$ 1,84	R\$ 18.891,64	1377,22	5.315,71	6.692,93	3.570,50	65,21%	R\$ 2.534,08	R\$ 9.780,90	R\$ 12.314,98
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	181,14	R\$ 46,06	R\$ 12,37	R\$ 58,43	R\$ 10.584,53		181,14	181,14	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.584,01	R\$ 10.584,01
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	8.888,27	R\$ 55,97	R\$ 15,03	R\$ 71,00	R\$ 631.085,44	1223,01	4.532,52	5.755,53	3.132,74	64,75%	R\$ 86.833,71	R\$ 321.809,20	R\$ 408.642,91
3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 cm BASE x 10 cm ALTURA	SINAPI	M	2.985,08	R\$ 27,72	R\$ 7,44	R\$ 35,16	R\$ 104.946,99	385,50	1505,14	1.890,64	1.094,44	63,34%	R\$ 13.554,18	R\$ 52.920,86	R\$ 66.475,04
3.5	C0395	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.157,52	R\$ 19,75	R\$ 5,30	R\$ 25,05	R\$ 79.086,81	413,50	1610,54	2.024,04	1.133,48	64,10%	R\$ 10.358,18	R\$ 40.344,13	R\$ 50.702,30
4		PASSEIO													R\$ 5.949,31	R\$ 38.356,66	R\$ 44.305,97
4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	101,70	R\$ 561,01	R\$ 150,63	R\$ 711,64	R\$ 72.373,67	8,36	51,89	60,25	41,45	59,24%	R\$ 5.949,31	R\$ 38.927,80	R\$ 42.877,11
4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC, ESP. = 3 cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	49,03	R\$ 94,26	R\$ 25,31	R\$ 119,57	R\$ 5.862,58		11,95	11,95	37,08	24,37%	R\$ 0,00	R\$ 1.428,86	R\$ 1.428,86
5		SINALIZAÇÃO													R\$ 4.109,40	R\$ 13.779,96	R\$ 17.849,44


Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90  
**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90  
**IAGO FERNANDES BARBOSA**  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
		MEDIÇÃO 04	VALOR DO CONTRATO			R\$ 987.094,40			OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.									
		BDI	26,86%	VALOR DESTA MEDIÇÃO			R\$ 129.884,07			LOCAL: JAGUARIBE/CE								
		PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA			R\$ 636.366,75			CONTRATO: N° 29.11.01/2021								
		13/12/2022 à 30/01/2023		SALDO ATUAL			R\$ 350.727,65			CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP								
		SERVIÇO EXECUTADO %			64,47%			CNPJ: 26.831.713/0001-90										
VALORES CONTRATUAIS								QUANTIDADE REALIZADA					VALORES C/BDI					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. REALIZADA (%)	NO PERÍODO	ACUM. MÉD ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
						SEM BDI	BDI	COM BDI										
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 626,49	R\$ 168,21	R\$ 794,70	R\$ 23.999,85	4,80	16,00	20,80	9,40	68,87%	R\$ 3.814,56	R\$ 12.715,20	R\$ 16.529,76	
5.2	PMU-0090	PLACA PI IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	PRÓPRIA	UN.	14,00	R\$ 139,88	R\$ 37,56	R\$ 177,46	R\$ 2.484,40	2,00	6,00	8,00	6,00	57,14%	R\$ 354,92	R\$ 1.064,76	R\$ 1.419,68	
6		SERVIÇOS DIVERSOS													R\$ 3.296,81	R\$ 6.432,01	R\$ 9.728,82	
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.610,86	R\$ 0,95	R\$ 0,26	R\$ 1,21	R\$ 14.106,32	2724,64	5.315,71	8.040,35	3.570,51	69,25%	R\$ 3.296,81	R\$ 6.432,01	R\$ 9.728,82	
VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:									R\$ 778.168,77									
VALOR BDI (26,86%):									R\$ 208.935,63									
VALOR TOTAL C/ BDI:									R\$ 987.094,40						R\$ 129.884,07	R\$ 606.882,88	R\$ 636.366,75	

JAGUARIBE/CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2023

  
**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90  



---

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

  
**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90  


---

**IAGO FERNANDES BARBOSA**  
 Titular/Administrador  
 CPF: 669.919.943-91

  
**Charles de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-7



Á.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/Ceará.


### RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa **I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**, Denominada **CONSTRUTORA PREMIUM**, inscrito no CNPJ nº **26.831.713/0001-90**, estabelecida na **Rua Savino Barreira nº 715 – SALA 02 Bairro: Centro, Jaguaribe, Estado do Ceará**, por intermédio do Titular/Administrador o Senhor. Iago Fernandes Barbosa, Carteira de Identidade nº **2001015020095 - SSPDS/CE**, e CPF de Nº **669.919.943-91**, recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará a importância supra de **R\$ 129.684,07 (Cento e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)** Referente ao pagamento da **4ª Medição** dos Serviços: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**. Conforme Termo de Convênio **907193/2020** – Número interno do órgão nº **24993/2020** do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa.

**Número do Contrato:** 29.11.01/2021

**Número da Nota:** 00106

Jaguaribe/Ceará; \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2023


  
\_\_\_\_\_  
Iago Fernandes Barbosa  
CPF: 047.741.983-66


**I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90**  
**Rua Savino Barreira, N 715 , Sala 02 - Centro.Jaguaribe/ Ce - CEP: 63.475-000**  
**Fone: (88) 9.9967-4013**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
29.11.01/2021		TOMADA DE PREÇOS
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
29.11.01/2021	29.11.01/2021	01 de Março de 2022
<b>Contratado</b>		
I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP		
<b>Endereço</b>		
RUA SAVINO BARREIRA, 715, SALA 02, CENTRO, JAGUARIBE – CE.		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
26.831.713/0001-90		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 987.094,40 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		06 (SEIS) MESES

Jaguaribe – CE. 10 de Março de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
**Charles de Lima Nunes**  
 Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
 Transportes e Urbanismo

  
 \_\_\_\_\_  
**Iago Fernandes Barbosa**  
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 29.11.01/2021 QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO  
DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,  
TRANSPORTES E URBANISMO COM A  
EMPRESA I FERNANDES BARBOSA  
EIRELI – EPP, PARA O FIM QUE A  
SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, neste ato representado pelo Sr. Charles de Lima Nunes, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 26.831.713/0001-90 estabelecida à Rua Savino Barreira, 715, Sala 02, Centro, Jaguaribe - CE, representada pelo Sr. Iago Fernandes Barbosa, portador do CPF nº 669.919.943-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade **Tomada de Preços Nº 29.11.01/2021**, oriunda do Processo Administrativo nº **29.11.01/2021**, mediante as cláusulas e condições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 07 (sete) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Julho de 2023.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



**CLAUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

4.1 - A vigência do contrato referente a Tomada de Preços nº 29.11.01/2021 será prorrogada até 31 de jul. de 2023.

**CLAUSULA QUINTA- DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1 - As despesas decorrentes da presente alteração correrão a conta da seguinte classificação Orçamentária: 06.01.04.122.0002.2.046 e Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00

**CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO**

6.1 - A presente alteração será publicada pelo mesmo meio em que ocorreu a divulgação do instrumento original, conforme a legislação vigente.

**CLAUSULA SETIMA- DA INALTERABILIDADE**

7.1 - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com o disposto nesta.

**CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1 - Esta alteração foi lavrada por conveniência da administração com o embasamento da legislação vigente informado na Cláusula primeira desta.


8.2 - As questões decorrentes da execução desta alteração, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro de Jaguaribe- CE.

8.3 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Alteração de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Jaguaribe - CE, 31 de Dezembro de 2022.





Charles de Lima Nunes  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES  
E URBANISMO  
CONTRATANTE



Iago Fernandes Barbosa  
I FERNANDES BARBOSA EIRELI  
- EPP  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

1.   
NOME:  
CPF: 06292345339

2.   
NOME:  
CPF: 54852501304



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.010.12308/76

Nome da obra  
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA NO BAIRRO E

Data do cadastramento  
24/03/2022 17:31

Origem do cadastramento  
e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra  
24/03/2022

CNAE  
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

#### Situação da obra

Situação  
Ativa

Data  
24/03/2022

#### Endereço

País  
BRASIL

Município  
JAGUARIBE

UF  
CE

CEP  
63.475-000

Bairro  
EXPEDITO DIOGENES

Logradouro  
RUA DIVERSAS RUAS

Número  
SN

#### Responsável

Nome  
I FERNANDES BARBOSA EIRELI

CPF/CNPJ  
26.831.713/0001-90

Vínculo  
Construtora

Data de início da responsabilidade  
24/03/2022

Data de término da responsabilidade

#### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

#### Obra por Contrato

Unidade de Medida  
Outra

Medida  
9.985,14

Número do Contrato  
29.11.01/2021

Valor do Contrato  
R\$ 987.094,40

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

4ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 13/12/2022 Á 30/01/2023

### PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

1.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL

– RUA MARIA FEFREIRA DA SILVA – 13,14 %

2.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 – LOCAÇÃO DA OBRA COM AUX DA TOPOGRAFIA = 0,14 HA

3.0 – PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

3.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

TOTAL: 229,54 X 6,00 = 1.377,22 M<sup>2</sup>

3.3 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)

TOTAL: 1.223,01 M<sup>2</sup>

3.4– EXECUÇÃO DE SARGETA DE CONCRETO 30CM X 10CM.

TOTAL: 192,75M X 2 = 385,50M

Abelton Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RPPN: 2772793-1

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade e Infra-  
Jaguaribe - CE - Rua N. 715/711-  
CPF: 255.076.583-87

3.5 – BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 206,75 X 2 =

**TOTAL : 413,50M**

4.0 – PASSEIO

4.1 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO

RUA: MARIA FERREIRA DA SILVA

**TOTAL: 8,36M³**

5.0- SINALIZAÇÃO

5.1 – PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA

**TOTAL: 4,80M²**

5.2 – PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS.

**TOTAL: 2 UNIDADES**

**6.0 - SERVIÇOS DIVERSOS**

6.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

**TOTAL : 2.724,64M²**

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**IAGO FERNANDES BARBOSA**  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

**Abelton Cavalcanti Neto**  
Engenheiro Civil  
RND: 061572761-1

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Intra-  
municipal (CE-Portaria 075/01)  
Jaguaribe - CE  
CPF: 953.016.583-92

 <b>ESTADO DO CEARÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO</b> <b>LICENÇA DE OBRAS</b>		<b>Nº DA LICENÇA</b> 138			
		<b>DATA APROVAÇÃO</b> 24/03/2022			
		<b>PROCESSO</b>	<b>VALIDADE</b> 31/12/2023		
<b>ENDEREÇO</b> RUA DIVERSAS RUAS, Nº SN		<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:		<b>BAIRRO</b> EXPEDITO DIÓGENES	
<b>NATUREZA DA OBRA</b>	<b>USO</b> SERVIÇOS	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO	
<b>DADOS DA OBRA</b>					
<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166		<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO	
<b>PROJETO (AUTOR)</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:		<b>CREA/CAU</b> 0615727611		<b>ART</b> 20210765006	
<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:		<b>CREA/CAU</b> 0601376382		<b>ART</b> 20220951526	
<b>COD. OBRA</b> 138	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 9.985,14 m²	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 m²	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00	
<b>LOTEAMENTO</b>		<b>QUADRA(s)</b>	<b>LOTE(s)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 0000000000	
<b>VALOR DA OBRA</b> 987.094,40			<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 10/03/2022		
<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /		<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /		<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 06/09/2022	
<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTE NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
<b>OBSERVAÇÕES</b>					
A CONSTRUÇÃO PODERÁ SER ALTERADA A DATA DO FIM DA OBRA.					
<b>IMPRESSÃO</b> JAGUARIBE, 18 DE Janeiro DE 2023  <b>CÓD DE VALIDAÇÃO: 00204046G70250000138</b>				 Scane para validar este documento	
 <b>Rafael Gomes Diogenes</b> Secretário M. da Inf. e Urbanismo JAGUARIBE - CE PORTUGAL 7/1/2021 (PM NO. 218.06) 04					
<b>ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO</b>					
<b>MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL</b>					



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231143094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220951526

**1. Responsável Técnico**

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0901378382

Registro: 40900 CE

Empresa contratada: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP

Registro : 0010300302-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 29.11.01/2021

Celebrado em: 01/03/2022

Valor: R\$ 987.094,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

OUTROS DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

Nº: SN

Complemento: MULTIRÃO

Bairro: EXPEDITO DIÓGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/12/2022

Previsão de término: 31/07/2023

Coordenadas Geográficas: -5.885994, -38.807485

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

8.888,27

m2

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

181,14

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

3.157,52

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 29.11.01/2021.  
Aditivo: 2º ADITIVO PRORROGAÇÃO PRAZO

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF: 053.639.283-34

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/01/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.aftac.com.br/publico/>, com a chave: cy202  
Impresso em: 18/01/2023 às 18:03:11 por: lu: 200.25.37.76



www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

teleconoco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 03/05/2021

Previsão de término: 31/12/2023

Bairro: CENTRO

UF: CE

Coordenadas Geográficas: -6.018993, -38.736818

Nº: S/N

CEP: 63475000

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab  
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:03 por: , ip: 200.25.37.76

www.creaos.org.br

faleconosco@creaoc.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231147037**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Local de data de

**Charles de Lima Nunes**  
MUNICÍPIO DE MANGUEIRA DO OCEANO Nº 062.700001-66  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 26/01/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8215912323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab  
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-6804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará



À.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/Ceará.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDORES PUBLICO**

Pelo presente a Empresa **I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**, Denominada **CONSTRUTORA PREMIUM**, inscrito no CNPJ nº **26.831.713/0001-90**, estabelecida na **Rua Savino Barreira nº 715 – SALA 02 Bairro: Centro, Jaguaribe, Estado do Ceará**, por intermédio do Titular/Administrador o Senhor. **Iago Fernandes Barbosa, Carteira de Identidade nº 2001015020095 - SSPDS/CE, e CPF de Nº 669.919.943-91**. Declaro, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe/Ceará; 31 de Janeiro de 2023



Iago Fernandes Barbosa

CPF: 669.919.943-91



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **I FERNANDES BARBOSA LTDA**  
CNPJ: **26.831.713/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:48:08 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **D221.C788.8068.03AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202303293450

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 26831713000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2023 ÀS 11:24:25

VÁLIDA ATÉ 08/04/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 2022000608**

Razão Social

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**0000003948**

C.N.P.J.: 26831713000190

Bairro

CENTRO

CEP

6347500

Localizado RUA SAVINO BARREIRA, 715 - SALA 02 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**459973 - I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP**

Endereço

RUA SAVINO BARREIRA, 715 SALA 02

Documento

C.N.P.J.: 26.831.713/0001-90

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 6347500

No. Requerimento

2022000608/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 25/03/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 2022000608**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 2022000608**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 26.831.713/0001-90**

**DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23

JAGUARIBE-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 26/12/22 às 10:22:04

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.831.713/0001-90  
**Razão Social:** I FERNANDES BARBOSA EIRELE EPP  
**Endereço:** RUA JOSE AVELINO P FILHO 259 SALA 01 / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2023 a 25/02/2023

**Certificação Número:** 2023012702082468946286

Informação obtida em 07/02/2023 11:26:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: I FERNANDES BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.831.713/0001-90  
Certidão n°: 5485901/2023  
Expedição: 07/02/2023, às 11:25:53  
Validade: 06/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I FERNANDES BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.831.713/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 29/12/2022

Estabelecimento: CONSTRUTORA PREMIUM - 26.831.713/0001-90

Tomador: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO - CEI: 9001012308/76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000045	CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX					
	Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		310 INSS	7,5%		90,90	
				1.212,00	90,90	
		FGTS: 96,96	Líquido a receber:		1.121,10	
		Data: 10/12/22	Assinatura: Cleudirnan de Oliveira Felix			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

000047	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS					
	Cargo: CALCETEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		310 INSS	7,5%		90,90	
				1.212,00	90,90	
		FGTS: 96,96	Líquido a receber:		1.121,10	
		Data: 10/12/22	Assinatura: Jose Roberto Marim de Freitas			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

000046	TARCISO FERREIRA VITOR					
	Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00		
		310 INSS	7,5%		90,90	
				1.212,00	90,90	
		FGTS: 96,96	Líquido a receber:		1.121,10	
		Data: 10/12/22	Assinatura: Tarciso Ferreira Vitor			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

<b>Total Geral (3 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		3.636,00	
		310 INSS			272,70
				3.636,00	272,70
		FGTS: 290,88	Líquido a receber:		3.363,30
				BC-INSS: 3.636,00	BC-FGTS: 3.636,00

Fim

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2023

Emissão: 31/01/2023

Estabelecimento: CONSTRUTORA PREMIUM - 26.831.713/0001-90

Tomador: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO - CEI: 9001012308/76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000045	CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX					
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
		FGTS: 104,16	Líquido a receber:		1.204,35	
		Data: 10/01/23	Assinatura: Cleudirnan de Oliveira Felix			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
000047	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS					
Cargo: CALCETEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
		FGTS: 104,16	Líquido a receber:		1.204,35	
		Data: 10/01/23	Assinatura: Jose Roberto Marim de Freitas			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
000046	TARCISO FERREIRA VITOR					
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
		FGTS: 104,16	Líquido a receber:		1.204,35	
		Data: 10/01/23	Assinatura: Tarciso Ferreira Vitor			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
<b>Total Geral (3 empregados)</b>						
		011 Salário-Base		3.906,00		
		310 INSS			292,95	
				3.906,00	292,95	
		FGTS: 312,48	Líquido a receber:		3.613,05	
		BC-INSS: 3.906,00	BC-FGTS: 3.906,00			

Fim



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2023 - 17:02:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088)99674013	
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 26/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 16,39	15-TOTAL A RECOLHER 307,27
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/01/2023\*\*

858000000038 072701802305 126672204827 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2023 - 17:02:52


01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088)99674013	
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 26/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 16,39	15-TOTAL A RECOLHER 307,27
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/01/2023\*\*

858000000038 072701802305 126672204827 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.48.20  
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8  
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000003-8 07270180230-5  
12667220482-7 68317130001-8  
Data do pagamento 25/01/2023  
CNPJ/CEI/CPF 26831713/0001-90  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 155  
VENCIMENTO 26/01/2023  
VALOR DEPOSITO 307,27  
Valor Total 307,27  
=====

DOCUMENTO: 012504  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.BA3.7BB.800.5C6.0DE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2023 - 17:20:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				(0088) 99674013	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	3.906,00	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018084-5	26.831.713/0001-90	01/2023	15/02/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
312,48		17,32	329,80		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2023\*\*

858300000033 298001802309 215673204821 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2023 - 17:20:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				(0088) 99674013	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	3.906,00	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018084-5	26.831.713/0001-90	01/2023	15/02/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
312,48		17,32	329,80		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2023\*\*

858300000033 298001802309 215673204821 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **26.831.713/0001-90** Razão Social: **I FERNANDES BARBOSA LTDA**

Período de Apuração: **Dezembro/2022** Data de Vencimento: **20/01/2023** Número do Documento: **07.16.23025.2997079-8**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000102811926**

Pague este documento até: **25/01/2023**

Valor Total do Documento: **3.484,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.535,22	25,89		2.568,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	138,32	1,31		134,63
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	727,29	7,19		734,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNO:90.010.12308/76				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	54,54	0,53		55,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNO:90.010.12308/76				
<b>Totais</b>		<b>3.458,28</b>	<b>34,12</b>		<b>3.484,40</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000034 0 84400385230 2 25071623025 8 29970798220 2


CNPJ: 26.831.713/0001-90

Número: 07.16.23025.2997079-8

Pagar até: 25/01/2023

Valor: 3.484,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.11  
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8  
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000034-0 84400385230-2  
25071623025-8 29970798220-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23025.2997079-8  
Valor Total 3.484,40  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 012503  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.230.C3E.302.C13.009

DATA: 29/12/2022  
HORA: 11:09:22  
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRF - SERFE 0.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA FIRELI EPP  
INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
PPAS: 507  
SIMPLS: 1  
CÓD REC: 155  
COMPTEBNCIA: 12/2022

---

FGTS - 8%	3	
QUANTIDADE TRABALHADORES	3	
REMUNERAÇÃO	3.636,00	
DEPÓSITO	290,88	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	290,88	

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 29/12/2022  
 HORA: 11:09:22  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP	781,74	0,00	900101230876	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
272,70			0,00	0000	2208	507
		0,00		0,00	1.054,44	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP - 26.831.713/0001-90

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/12/2022  
 HORA: 11:09:22  
 PAG: 0001/0006

858600000020 908801802302 107672200825 683171300018

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

EMPRESA: J FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
 COMP: 12/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 26.831.713/0001-90  
 TOMADOR/ORA: J FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACAO	CBO
CLEUDIRVAN DE OLIVEIRA FELIX	1.212,00	0,00	204.29302.03-1	0,00	04/07/2022	01	90,90					05142
JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	1.212,00	0,00	161.78784.63-6	0,00	04/07/2022	01	90,90					07152
TARCISO FERREIRA VITOR	1.212,00	0,00	160.61234.84-9	0,00	04/07/2022	01	90,90					05142
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.636,00 0,00 272,70 290,88 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFEP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2022  
 HORA: 11:09:22  
 PAG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFEP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 908801802302 107672200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
 COME: 12/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI/PAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: PVFctMacAPR0000-0  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400  
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTAIS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
 COMP: 12/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: PVFCTMaOaph0000-0

N° ARQUIVO: JFZ5PnVxkkl0000-0  
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO: 900101230876  
 CNAE PREPONDERANTE: 3811400  
 CNAE: 3811400

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02  
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000  
 TELEFONE: 0088 9967 4013

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.054,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 272,70  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REPENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 29/12/2022  
 HORA: 11:09:22  
 PÁG: 0004/0006

858600000020 908801802302 107672200825 683171300018

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
 COMP: 12/2022 COD REC: 155 COD GFS:  
 TOMADOR/OBRA:  
 Nº DE CONTROLE: MnzikuSfwnj0000-1  
 Nº ARQUIVO: JFZ5PvYxkL0000-0  
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO:  
 RAT: 3,0  
 CNAE PREPONDERANTE: 3811400  
 CNAE: 3811400

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02  
 CIDADE: JAGUARIBE  
 UF: CE CEP: 63475-000  
 BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
TOTAIS:	3	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2022  
HORA: 11:09:22  
PAG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

058600000020 908801802302 107672200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA ETRELI EPP	Nº DE CONTROLE: MnZrKUsFWNi0000-1	Nº ARQUIVO: JF25PnVxkL0000-0
COMP: 12/2022 COD REC: 155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000		CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.636,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
290,88	0,00	0,00	0,00	290,88

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2022  
 HORA: 11:09:22  
 PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: JFZ5PvXxkL0G00-0  
 INSCRIÇÃO: 26.331.713/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MnzrKUsFWNj0000-1  
 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
 COMP: 12/2022 COD REC: 155 COD GFS:  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R SAVINO BARBEIRA 715 SALA 02  
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9967 4013  
 CNAE PREPONDERANTE 3811400  
 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.054,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 272,70  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2022

HORA: 11:09:22

PÁG : 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000020 909801802302 107672200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: JFZ5PnVxrkL0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: MnZrKU8FWN10000-1

TOMADOR/OBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: PVFctMaOaph0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.636,00	REM SEM 13º SALÁRIO	3.636,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	290,88
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.636,00	REM SEM 13º SALÁRIO	3.636,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	272,70	DEPÓSITO	290,88
VAL DEVIDO PREV SOC	1.054,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2022  
HORA: 11:09:22  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858600000020 908801802302 107672200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: JFZ5PnVXxkL0000-0  
FAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2022  
N° CONTROLE: MnZrKUsFWNi0000-1

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	3.636,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.636,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	272,70	DEPÓSITO	290,88
VAL DEVIDO PREV SOC	1.054,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	290,88



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2023  
 HORA: 15:26:35  
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000031 124801802303 207673200825 683171300018

EMPRESA: I. FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP	INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
COMP: 01/2023 COD REC: 135 COD GPS: 2208	FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,50
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO	INSCRIÇÃO: 900101230876
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	DEPOSITO
REM 13º SAL	JAM
CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX	05142
1.302,00	0,00
JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	07152
1.302,00	0,00
TARCISO FERREIRA VITOR	05142
1.302,00	0,00

CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
04/07/2022	01	04/07/2022	01	204.29302.03-1	0,00	0,00	104,16	05142
04/07/2022	01	04/07/2022	01	161.78784.63-6	0,00	0,00	104,16	07152
04/07/2022	01	04/07/2022	01	160.61234.84-9	0,00	0,00	104,16	05142
99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 3.906,00 0,00 0,00 297,00 312,48 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2023  
 HORA: 15:26:35  
 PAG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVICOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858200000031 124801802303 207673200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° ARQUIVO: M118SLjWLA0000-6  
 COMP: 01/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACÃO N° DE CONTROLE: DYRRTb1f11U0000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 900101230876  
 LOGRADOURO: F SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 3811400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
TOTALS:	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GPIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 02/02/2023  
 HORA: 15:26:35  
 PAG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR/OBRA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° ARQUIVO: M118S1jWLA0000-6  
 COMP: 01/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 Nº DE CONTROLE: DYRRPb1h1u0000-0 INSCRIÇÃO: 90U1U1Z30876  
 LOGRADOURO: E SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 3811400  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9967 4013 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.136,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 297,00  
 SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0,00  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:				0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2023  
 HORA: 15:26:35  
 PAG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000031 124801802303 207673200825 683171300018

Nº ARQUIVO: M118S1jWLA0000-6  
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EXnKa0j9Tu10000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA ETRELI EPP  
 COMP: 01/2023 COD REC: 155 COD GFS:  
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREFONDERANTE 3811400  
 CNAE: 3811400

UF: CE CEP: 63475-000  
 BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: F SAVINO BARREIRA 715 SALA 02  
 CIDADE: JAGUARIBE

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
TOTALS:	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 02/02/2023  
HORA: 15:26:35  
PAG: 0005/0006

858200000031 124801802303 207673200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: EXnKa0j9Tu10000-9 N° ARQUIVO: Mi1GSljWLA0000-6  
COMP: 01/2023 COD REC: 155 COD GFS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE FREFONDERANTE 3811400  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.906,00 FGTS - 8% 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS 312,48  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023  
DEPOSITO FGTS 312,48 ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 312,48

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
 COMP: 01/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: M118sljwla0000-6  
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,50  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EXnKa0j9Tul0000-9

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02  
 CIDADE: JAGUARIBE

CNAE PREFONDERANTE 3811400  
 CNAE: 3811400

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0088 9967 4013

UF: CE CEP: 63475-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.136,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 297,00  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/02/2023  
HORA: 15:26:35  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP  
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 155

EPAS: 507

INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	3.906,00
DEPOSITO	312,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	312,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 02/02/2023  
 HORA: 15:26:35 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS TOMADOR

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° ARQUIVO: MII8S1JWLA0000-6  
 COMP: 01/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90  
 TOMADOR/OPRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI/AVIMENTAÇÃO N° CONTROLE: DYRFB1FNU0000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: 900101230876  
 CIDADE: JAGUARIBE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-99674013 CNAE PREPONDERANTE: 3811400  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 3811400

SEGURADO	507	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	297,00	0,00	0,00	297,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	781,20	0,00	0,00	781,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	58,59	0,00	0,00	58,59
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.136,79	0,00	0,00	1.136,79
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.136,79	0,00	0,00	1.136,79

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
DATA: 02/02/2023  
HORA: 15:26:35  
PÁG: 0001/0002

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858200000031 124801802303 207673200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: M1118S1JWLA0000-6  
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: EXnKa0j9Tul10000-9  
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: DYRRTb1fhlU0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	312,48
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	297,00	DEPÓSITO	312,48
VAL DEVIDO PREV SOC	1.136,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2023  
HORA: 15:26:35  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858200000031 124801802303 207673200825 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: M1118S1JWLA0000-6  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2023

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	297,00	DEPÓSITO	312,48
VAL DEVIDO PREV SOC	1.136,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	312,48

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 29.11.01/2021

**CONTRATADA:** I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP


**PERÍODO:** 13/12/2022 Á 30/01/2023

**MEDIÇÃO:** 4º (QUARTA MEDIÇÃO)



Charles de Lima Nunes  
Sec. Administrativo  
Mun. Jaguaribe

PLACA DE OBRA



I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90


PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO.

Absolon Cavalcante Neto  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 03.477.2761-1



EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO.

*Charles de Jesus Gomes*  
Sec. Municipal de Obras  
Município de Jaguaribe - Ceará  
CNPJ: 06.919.943-91  
CPF: 669.919.943-91



REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

*Absolon Cavalcanti*  
Engenheiro Civil  
RNP: 06102761-7

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91



REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidadania (12/2021)  
Município - Ceará  
CNPJ: 07.955.616-588-132

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600




EXECUÇÃO DE SARJETA

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**IAGO FERNANDES BARBOSA**  
Titular/Administrador  
CPF: 669.979.943-91

Absolon Construções e Obras  
Engenheiro Civil  
RNP: 0615722311



PASSEIO (CALÇADA)

Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Obras e Infrastr.  
Jaguaripe - CE - Telefone: 085.337.2021  
CPF: 93.517.06.303-87

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600




PASSEIO (CALÇADA)

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**IAGO FERNANDES BARBOSA**  
Titular/Administrador  
CPF: 669.319.943-91

Absolon Cavalcante Costa Neto  
Engenheiro Civil  
RNP-051372761-1

# PREMIUM CONSTRUTORA



PASSEIO (CALÇADA)

Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretária  
Municipal de Obras e Limpos  
Jaguaripe - CE - Portaria 027/2021  
CPF: 92.016.383-87

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600



PLACA DE REGULARIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91

Abelton Cavalcante de Azevedo  
Engenheiro Civil  
RBM: 02722061-1

I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90  
Rua Savino Barreira, N 715, Sala 02 - Centro.Jaguaripe/ Ce - CEP: 63.475-000  
Fone: (88) 9.9967-4013



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

Charles de Lima Nunes  
Secretário de Planejamento  
Município de Cabaceiras  
Jaguaribe - CE - CEP: 63.475-000  
CPF: 953.116.983-97

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

**IAGO FERNANDES BARBOSA**  
Titular/Administrador  
CPF: 669.919.943-91

Aberto para  
Engenheiro Civil  
RNP: 0695727011

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
<b>ENDEREÇO:</b> EXPEDITO DIÓGENES			<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE
<b>DATA DA VISITA:</b> 30/01/2023	<b>FISCAL:</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611	<b>CÓDIGO DA OBRA:</b>	
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 29.11.01/2021	<b>CONTRATADA:</b> PREMIUM CONSTRUTORA		
<b>TIPO DE OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO:</b> 13/12/2022	<b>TÉRMINO DA MEDIÇÃO:</b> 30/01/2023	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	67,47%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	87,29%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	64,96%	<input type="checkbox"/> MAU	
PASSEIO	56,63%		
SINALIZAÇÃO	67,77%		
SERVIÇOS DIVERSOS	68,97%	<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b> 64,47%	
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
<b>Jaguaribe - CE, 30 de janeiro de 2023</b>			

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
 Inf. Tran. e Urbanismo / SEMFRA  
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	163
		DATA:	13.12.2022
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	198

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SIAH UNITO

- EXECUÇÃO DO BARRACÃO

- H. EM PAV. EM PARALELEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

## DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	164
		DATA:	14.12.2022
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	197

## DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% DO DIA ANTERIOR

## COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	165
		DATA:	15.12.2022
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	196

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- RECONSTRUÇÃO DO SUB-UTILÍD

- EXECUÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

- EXECUÇÃO DO PARALINHA

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	166
		DATA:	16.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	195

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100M AD DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-7

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	167
		DATA:	17.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SEXTA-FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	194

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENCERRAMENTO ATIVIDADES

RESCISÃO CONTRATUAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	168
		DATA:	18.12.2022
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	193

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*SEM ATIVIDADES*

*DESCANSO SEMANAL*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

\_\_\_\_\_  
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	169
		DATA:	19.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	192

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DA BANDEIRA

- " " DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.600

Absolon Cavalcante Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	170
		DATA:	20.12.2022
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	191

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*100% DO DIA ANTERIOR*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	171
		DATA:	21.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SUL SEPT
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	190

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DO BARRAMENTO

- " " DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Costa Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	172
		DATA:	22.12.2022
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	189

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40 60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	173
		DATA:	23.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SÁB X 7ª
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	188

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*- 1 DIA EM AD DIA ANTERIOR*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Neto Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	174
		DATA:	24.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	187

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*SIM ATIVIDADES*

*DESCANSO SEMANAL*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

\_\_\_\_\_  
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.600

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	175
		DATA:	25.12.2022
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	186

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUM. ATIVIDADES

DISCIPLINA SEMANAL. ("NATAL")

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	176
		DATA:	26.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	185

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DA SARGUTA
- " " DA BIANQUINI
- " " DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	177
		DATA:	27.12.2022
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	184

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*180 DIAS DE DIA ANTERIOR*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	179
		DATA:	29.12.2022
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	182

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DE BARRILHETA

- " " DE SERRALTA.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante M. da Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	180
		DATA:	30.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	181

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*180 DIAS AO DIA ANTERIOR*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

*I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP*  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

*Paulo Afonso de Pinho Rego*  
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.600

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572751-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	181
		DATA:	31.12.2022
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	180

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*SOM ATIVIDADES*

*MUNICÍPIO JAGUARIBE*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

*Paulo Afonso de Pinho Rego*  
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 051572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	182
		DATA:	01.01.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	179

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUM. ATIVIDADES

DESCR. SUMARIAL:

"APO RODO"

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP CNPJ: 26.831.713/0001-90  PAULO AFONSO DE PINHO REGO Engenheiro Civil CREA/CE 40.60D	 Absolon Cavaleiro Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	183
		DATA:	02.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	178



**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DE BARRILHA

- " " DE SARGITA

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP CNPJ: 26.831 713/0001-90  PAULO AFONSO DE PINHO REGO Engenheiro Civil CREA/CE 40.60D	 Absolon Cavalcante Neto Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.

EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90

NÚMERO DO DIÁRIO

184

DATA:

03.01.2023

DIA DA SEMANA:

TERÇA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180 DIAS

SALDO (DIAS):

177

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO  
EM PARALELEPÍEDO

- EXECUÇÃO DO BARBANTE

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI/EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.

EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90

NÚMERO DO DIÁRIO

185

DATA:

04.01.2023

DIA DA SEMANA:

QUARTA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180 DIAS

SALDO (DIAS):

176

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDEM AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.660

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.

EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90

NÚMERO DO DIÁRIO

186

DATA:

05.01.2023

DIA DA SEMANA:

QUINTA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180 DIAS

SALDO (DIAS):

175

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

- EXMOÇÃO DA FARGUTA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcanti Costa  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572701-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	187
		DATA:	06.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	174

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*100% DO DIA ANTERIOR*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 48.600

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

Vertical line on the left side of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page, possibly a signature or date.



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	188
		DATA:	07.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	173

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

SIM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	189
		DATA:	08.01.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	172

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*SEM ATIVIDADES*

*DESCANÇO SEMANAL*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	190
		DATA:	09.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	171

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

~ EXECUÇÃO DE PARALELEPÍEDO  
 ~ " " DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	191
		DATA:	10.01.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	170

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IV  
- EXECUÇÃO DA FURCUTA

II  
- " DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO,  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavaleante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	192
		DATA:	11.01.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	169

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- 100M DO DIA ANTERIOR

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.600

*[Assinatura]*  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	193
		DATA:	12.01.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	168

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DE PARALUNTA
- " " DA BANQUETA
- REJUNTAMENTO DA PARALUNTA-PIPEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	194
		DATA:	18.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	167

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO  
EM PARALELEPÍEDO  
- REJUNTAMENTO DO PARALELEPÍEDO.

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	195
		DATA:	14.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	166.

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SIM ATIVIDADES

DUS OBRAS EM ANDAR.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

Absolon Cavalcante Costa Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	196
		DATA:	15.01.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	165

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SAM ATIVIDADES

DESCANSO FANIAVAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	197
		DATA:	16.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA-FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	164

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DÍOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EM PARALELEPÍEDO

- EXECUÇÃO DO REJUNTO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	198
		DATA:	17.01.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	163

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*100% DO DIA AUTORIZADO*

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
**CNPJ: 26.831 713/0001-90**

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.600

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

*A*  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572701-1

**DIÁRIO DE OBRAS**



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	199
		DATA:	18.01.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	162

**DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DO SIARONIA
- REJUNTAMENTO DO PARALELEPÍEDO

**COMENTÁRIOS**

ASSINATURA CONTRATADA(O)

**I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

**PAULO AFONSO DE PINHO REGO**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

*Absolon Cavalante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 051572761-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.

EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90

NÚMERO DO DIÁRIO

2001

DATA:

20.01.2023

DIA DA SEMANA:

SEXTA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180 DIAS

SALDO (DIAS):

160

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM A O DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RFP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	201
		DATA:	21.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	159

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SIM ATIVIDADES

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Crvalante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061072701-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	202
		DATA:	22.01.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	158

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUM ATIVIDADES

- DAS CAUSAS SEMANAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	203
		DATA:	23.01.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA-FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	157

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- ENLARGAMENTO DA PASSADIZO

- " " DA FRENTE

- " " DA BANDEIRA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	204
		DATA:	24.01.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	156

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDEM AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	205
		DATA:	25.01.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	155

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- INSTALAÇÃO DE PLACAS DE  
RUBRICAMENTO

- EXECUÇÃO DE PASSOIO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abolon Cavalcante Neto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	306
		DATA:	26.01.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	154

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- INSTALAÇÃO DO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS.
- LIMPEZA DO PISO DA AREA URBANA
- EXCLUSÃO DO PASSADIO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 051572761-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	207
		DATA:	27.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	158

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

182x11 AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

Absolen Cavaleante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	208
		DATA:	28.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	152

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.600

Absolon Cavalcante  
Engenheiro Civil  
RNP: 061522781-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	209
		DATA:	29.01.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	151

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SOM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Absoien Cavalcante Melo Reis  
Engenheiro Civil  
RNP: 063572761-1





DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	210
		DATA:	30.01.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	150

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- LIMPEZA DE PISO EM ARQUITETURA URBANA.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 40.60D

Abraão Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1