



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO Orçamentário

Nº 23.05.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
03.04.0110	03/04/2023	23/05/2023	120.152,28

CREDOR

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	4.625,86
1000.60.00.0.	ISS	3.604,57

Total da Retenção: (R\$) 8.230,43

HISTÓRICO

5ª MEDIÇÃO RERERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 A 02/05/2023 E NF 114.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.222-4 (CONV. 90719)	OUTROS	169682	111.921,85



NOTA DE EMPENHO - Nº 03.04.0110

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
03/04/2023	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 29.11.01/2021	29.11.01/2021	35802023
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	655.674,77	120.152,28	535.522,49

DADOS DO CREDOR

NOME: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 715 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 26.831.713/0001-90 C G F: 3948 INSC.MUN.: 3948 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO RERERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48084	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDR	SERV	1	120.152,28	120.152,28
Total dos Itens: (R\$)					120.152,28

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **03040110**. A(os) **3 de Abril de 2023**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004213

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
03/04/2023	03.04.0110	120.152,28	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 715 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 26.831.713/0001-90 **C G F:** 3948 **INSC.MUN.:** 3948 **Telefone:**

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 16/05/2023	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 120.152,28	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 114	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 16/05/2023	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 16/05/2023	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 5o7zrbp3hlwmv9dui4gne6txcja		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

5ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 A 02/05/2023 E NF 114.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA	SERV	1	120.152,280	120.152,28	0

Jaguaribe, 16 de Maio de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 23.05.0002
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
03040110	03/04/2023	GLOBAL	120.152,28	29.11.01/2021	29.11.01/2021	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 715 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 26.831.713/0001-90 **C G F:** 3948 **INSC.MUN.:** 3948 **TELEFONE:**

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
23050002	120.152,28	120.152,28	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
23/05/2023	120.152,28	8.230,43	111.921,85

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	4.625,86
1000.60.00.0.	ISS	3.604,57
Total da Retenção: (R\$) 8.230,43		

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

5ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 A 02/05/2023 E NF 114.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, LUCIANO COSTA DA SILVA, TESOUREIRO(A) DO(A) SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CHARLES DE LIMA NUNES, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 647.222-4 (CONV. 90719)	OUTROS	169682	111.921,85

Jaguaribe, 23 de Maio de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 35802023

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**CNPJ:** 26.831.713/0001-90**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 715**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 29.11.01/2021 - Licitação: 29.11.01/2021**Nº Empenho:** 03040110 - Global**Nº Nota Fiscal:** 114**Dt Emissão NF:** 16/05/2023**Dt. Solicitação** 16/05/2023
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 31/01/2023 A 02/05/2023**Vir. Liquidação:** R\$ 120.152,28 (CENTO E VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

5ª MEDIÇÃO RERERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48084	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES	1	1,00	120.152,28	120.152,28

Flávio de Nogueira Soares
Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

Elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Charles de Lima Nunes
CHARLES DE LIMA NUNES

Validação e Assinatura

Técnico _____ / /
Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 35802023**Data:** 03/04/2023**Fornecedor:** I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**CNPJ:** 26.831.713/0001-90**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 715**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 29.11.01/2021 - Licitação: 29.11.01/2021**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 120.152,28**Histórico**

5ª MEDIÇÃO RERERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES	1,00	120.152,28	120.152,28

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600001
 Conta Referência: 0749/006/00647222-4
 Nome: PM JAGUARIBE
 Período: de: 01/05/2023 até: 24/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	111644	CRED TEV	7.381,79C	7.381,79C
11/05/2023	990001	APL AUTOM	7.381,79D	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	317922	RSG FUNDO	7.405,46C	7.405,46C
23/05/2023	169682	DBPCV TED	111.921,85D	104.516,39D
23/05/2023	169683	DBPCV TED	3.604,57D	108.120,96D
23/05/2023	169683	DBPCV TED	4.625,86D	112.746,82D
23/05/2023	990891	CRPCV POUP	112.746,82C	0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

22/05/2023 09:14 n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

:Convênio 907193/2020

Movimentação(ões) financeira(s) 8051822 autorizada(s) com sucesso na data/hora 22/05/2023 12:13:27

fechar X



Tipo de Movimentação Todos ▼

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	<input type="checkbox"/>
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--------------------------

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

22/05/2023 09:11 [Sair do Sistema](#)

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar](#) [Convênio](#)[Listar](#) [Movimentações](#) [Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 907193/2020

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8051822 
Data	22/05/2023
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 120.152,28
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 120.152,28
Total de Tributos Retidos	R\$ 8.230,43
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 111.921,85

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 120.152,28

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Pavimentação na Sede do município de Jaguaribe.	Pavimentação na Sede do município de Jaguaribe.	112.770,49	7.381,79	0,00

[Voltar](#)



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO 05		VALOR DO CONTRATO	R\$ 987.094,40
BDI	26,85%	VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 120.152,28
PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 756.519,03
31/01/2023 à 02/05/2023		SALDO ATUAL	R\$ 230.575,36
		SERVIÇO EXECUTADO %	76,64%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE.

LOCAL: JAGUARIBECE

CONTRATO: N° 29.11.01/2021

CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP

CNPJ: 26.831.713/0001-90

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			VALOR TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES C/BDI				
						SEM BDI	BDI	COM BDI		ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	PERC. REALIZADA (%)	SALDO	ACUM. MÉR ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
1.1	PMJ-0091	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TIPO 4	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 174,76	R\$ 46,92	R\$ 221,68	R\$ 22.168,00	12,16	64,48	76,64	23,36	R\$ 2.696,46	R\$ 14.293,38	R\$ 16.989,84	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1	PMJ-0089	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	2,88	R\$ 279,24	R\$ 74,97	R\$ 354,22	R\$ 1.020,15	0,11	2,88	2,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,15	R\$ 1.020,15	
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5.000 M2)	SEINFRA	HÁ	1,03	R\$ 420,37	R\$ 112,87	R\$ 533,24	R\$ 549,24	0,11	0,66	0,77	0,26	R\$ 60,79	R\$ 1.369,88	R\$ 1.430,67	
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO															
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	SINAPI	M2	10.263,43	R\$ 1,45	R\$ 0,39	R\$ 1,84	R\$ 18.884,71	1076,68	6.692,93	7.769,61	2.493,82	R\$ 1.981,10	R\$ 12.314,99	R\$ 14.296,08	
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	181,14	R\$ 46,06	R\$ 12,37	R\$ 58,43	R\$ 10.584,01		181,14	181,14	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.584,01	R\$ 10.584,01	
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	8.886,27	R\$ 55,97	R\$ 15,03	R\$ 71,00	R\$ 631.067,17	932,68	5.755,53	6.688,22	2.200,05	R\$ 66.220,56	R\$ 408.642,91	R\$ 474.863,49	
3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 cm BASE x 10 cm ALTURA	SINAPI	M	2.985,08	R\$ 27,72	R\$ 7,44	R\$ 35,16	R\$ 104.955,41	360,00	1890,64	2.250,65	734,43	R\$ 12.657,74	R\$ 66.475,04	R\$ 79.132,78	
3.5	C0385	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.157,52	R\$ 19,75	R\$ 5,30	R\$ 25,05	R\$ 79.095,88	372,00	2024,04	2.396,05	761,47	R\$ 9.318,71	R\$ 50.702,30	R\$ 60.021,01	
4		PASSEIO															
4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	101,70	R\$ 561,01	R\$ 150,63	R\$ 711,64	R\$ 72.373,79	27,00	60,25	87,25	14,45	R\$ 19.215,10	R\$ 42.877,11	R\$ 62.092,21	
4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC, ESP. = 3 cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	49,03	R\$ 94,26	R\$ 25,31	R\$ 119,57	R\$ 5.862,52	37,08	11,95	49,03	0,00	R\$ 4.433,66	R\$ 1.428,86	R\$ 5.862,52	
5		SINALIZAÇÃO															
														R\$ 23.648,75	R\$ 44.305,97	R\$ 67.954,72	
														R\$ 19.215,10	R\$ 42.877,11	R\$ 62.092,21	
														R\$ 4.433,66	R\$ 1.428,86	R\$ 5.862,52	
														R\$ 2.265,38	R\$ 17.949,44	R\$ 20.214,82	

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

JAGD FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.600

Charles de Lima Nomes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. de Inf. Terr. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Carvalhos Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061.888.91-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO 05		VALOR DO CONTRATO		R\$ 987.094,40													
BDI		VALOR DESTA MEDIÇÃO		R\$ 120.152,28													
PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		R\$ 756.519,03													
31/01/2023 à 02/05/2023		SALDO ATUAL		R\$ 230.575,36													
		SERVIÇO EXECUTADO %		76,64%													
VALORES CONTRATUAIS																	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES C/BDI					
						SEM BDI	BDI	COM BDI	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	VALOR TOTAL	PERC. REALIZADA (%)	SALDO	ACUM. ATUAL	ACUM. MÉD ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 626,49	R\$ 168,21	R\$ 794,70	20,80	2,40	R\$ 23.999,94	76,83%	7,00	23,20	R\$ 1.910,46	R\$ 18.440,22	
5.2	PMU-0090	PLACA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	PRÓPRIA	UN.	14,00	R\$ 139,88	R\$ 37,56	R\$ 177,44	8,00	2,00	R\$ 2.484,44	71,43%	4,00	10,00	R\$ 354,92	R\$ 1.774,60	
6		SERVIÇOS DIVERSOS															
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.610,86	R\$ 0,95	R\$ 0,26	R\$ 1,21	8.040,35	1076,68	R\$ 14.049,14	78,52%	2.493,83	9.117,03	R\$ 1.302,79	R\$ 11.031,61	
						VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:					R\$ 778.158,77						
						VALOR BDI (26,85%):					R\$ 208.935,63						
						VALOR TOTAL C/ BDI:					R\$ 987.094,40				R\$ 120.152,28	R\$ 756.519,03	

JAGUARIBE CE, 02 DE MAIO DE 2023

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/ICE 40.600

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000114
 SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	I FERNANDES BARBOSA LTDA							
Nome Fantasia	CONSTRUTORA PREMIUM							
Endereço	RUA SAVINO BARREIRA, 715 - CENTRO							
CPF/CNPJ	26.831.713/0001-90	Insc. Municipal	3948	UF	CE		Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	6347500	Comp.	SALA 02		Telefone	(88) 9967-4013

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N Centro 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento da 5ª Medição dos Serviços: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme Termo de Convênio 907193/2020 - Número interno do órgão: 24993/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa.

Número do Contrato: 29.11.01/2021
 Número CNO: 90.010.12308/76

Base ISS : 100% = R\$ 120.152,28 x Aliquota = 3 % = R\$ 3.604,57
 Base INSS : 35% = R\$ 42.053,30 x Aliquota = 11% = R\$ 4.625,86

Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços

Em: 16 / 05 / 2023

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

DADOS BANCÁRIOS:

AGÊNCIA: 2199-7
 CONTA CORRENTE: 22.380-8
 BANCO DO BRASIL
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP
 26.831.713/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO

N.º 24993/2020

CEDENTE Min. do Desen-
volvimento Regional

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	4.625,86	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	120.152,28	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	120.152,28
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.625,86	0-Nenhum	Base de Cálculo	120.152,28
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	3.604,57	5o7zrbp3hlwmv9dui4gne6txcja	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	111.921,85	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	3.604,57

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/05/23 10:40

Hora da emissão: 10:40:22



PREMIUM
CONSTRUTORA

Á.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/Ceará.

RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa **I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**, Denominada **CONSTRUTORA PREMIUM**, inscrito no CNPJ nº **26.831.713/0001-90**, estabelecida na **Rua Savino Barreira nº 715 – SALA 02 Bairro: Centro, Jaguaribe, Estado do Ceará**, por intermédio do Titular/Administrador o Senhor. Iago Fernandes Barbosa, Carteira de Identidade nº **2001015020095 - SSPDS/CE**, e CPF de Nº **669.919.943-91**, recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará a importância supra de **R\$ 120.152,28 (Cento e vinte mil e cento e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos)**. Referente ao pagamento da **5ª Medição** dos Serviços: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**. Conforme Termo de Convênio **907193/2020** – Número interno do órgão nº **24993/2020** do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa.

Número do Contrato: 29.11.01/2021

Número da Nota: 00114

Jaguaribe/Ceará; _____ / _____ 2023

Iago Fernandes Barbosa
CPF: 047.741.983-66

À

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**

Ref.: **Contrato de Repasse MCIDADES 907193/2020 - Operação 1073747-87 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão **desbloqueados no SICONV para pagamento através de OBTV** aos fornecedores (I FERNANDES BARBOSA EIRELI - CNPJ 26.831.713/0001-90). **Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.**

a. Conta Vinculada: 0749.006.00647222-4

b. Repasse: R\$ 112.770,49

c. Contrapartida: R\$ 7.381,79

d. Rendimentos: R\$ 0,00

e. Total autorizado: R\$ 120.152,28

f. Conforme Parecer N° 0132/2023 - 5ª Parcela (inclusive R\$ 0,74 a mais ao valor do desta autorização referente ao restante que faltou da 4ª parcela anterior).

2. **Os pagamentos deverão ocorrer através de OBTV no SICONV** (conta corrente 0749.006.00647222-4).

3. Assim que os pagamentos forem realizados, solicitamos a gentileza de Vossa Excelência em providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

4. Para Contrato de Repasse inserido no SICONV, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, dos Relatórios de Execução (Pagamentos Realizados e Documentos de Liquidação Incluídos) relativos aos pagamentos realizados.

5. Quando concluírem a inclusão favor informar a esta RF Governo Juazeiro do Norte/CE pelo e-mail , para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira e DESBLOQUEIO DA PRÓXIMA PARCELA.

6. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Cicera Williana de Oliveira

Assistente Júnior

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

CONVÊNIO 24993/2020 (907193/2020)

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

Dados Bancários: 647.222-4 CAIXA

Dados do Credor: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - CONSTRUTORA PREMIUM

Vigência do Convênio: 31/12/2020 A 16/12/2023

CONVÊNIO		
Concedente	R\$	960.019,00
PropONENTE	R\$	62.841,40
Total	R\$	1.022.860,40

Contrato Nº	R\$	987.094,40
29.11.01/2021		

RESUMO	
Saldo em Conta	352.468,22
Saldo Contratual	987.094,40
Falta Repasses	0,00
Falta Contrapartidas	34.025,43

%EXECUTADO
64,47%

MEDIÇÕES	
Data	Valor
28/10/2022	142.594,52
01/12/2022	117.004,30
06/02/2023	247.083,86
	129.684,07
Total	636.366,75

REPASSES	
Data	Valor
23/06/2022	960.019,00
Total	960.019,00

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
17/10/2022	R\$ 3.911,28
24/11/2022	R\$ 7.188,38
26/01/2022	R\$ 6.777,36
17/02/2023	R\$ 3.557,16
11/05/2023	R\$ 7.381,79
Total	R\$ 28.815,97

Total Repasses e	988.834,97
Contrapartida	

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 29.11.01/2021 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO COM A
EMPRESA I FERNANDES BARBOSA
EIRELI – EPP, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, neste ato representado pelo Sr. Charles de Lima Nunes, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 26.831.713/0001-90 estabelecida à Rua Savino Barreira, 715, Sala 02, Centro, Jaguaribe - CE, representada pelo Sr. Iago Fernandes Barbosa, portador do CPF nº 669.919.943-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade **Tomada de Preços Nº 29.11.01/2021**, oriunda do Processo Administrativo nº 29.11.01/2021, mediante as Cláusulas e condições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 07 (sete) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Julho de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

CLAUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - A vigência do contrato referente a Tomada de Preços nº 29.11.01/2021 será prorrogada até 31 de julho de 2023.

CLAUSULA QUINTA- DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes da presente alteração correrão a conta da seguinte classificação Orçamentária: 06.01.04.122.0002.2.046 e Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

6.1 - A presente alteração será publicada pelo mesmo meio em que ocorreu a divulgação do instrumento original, conforme a legislação vigente.

CLAUSULA SETIMA- DA INALTERABILIDADE

7.1 - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas, condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não colidirem com o disposto nesta.


CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 - Esta alteração foi lavrada por conveniência da administração com o embasamento da legislação vigente informado na Cláusula primeira desta.


8.2 - As questões decorrentes da execução desta alteração, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro de Jaguaribe- CE.

8.3 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Alteração de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Jaguaribe - CE, 31 de Dezembro de 2022.





Charles de Lima Nunes
SECRETÁRIO ADJUNTO DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO
CONTRATANTE



Iago Fernandes Barbosa
I FERNANDES BARBOSA EIRELI
- EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 
NOME:
CPF: 06292345339


2. 
NOME:
CPF: 84852801304




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
29.11.01/2021		TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
29.11.01/2021	29.11.01/2021	01 de Março de 2022
Contratado		
I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP		
Endereço		
RUA SAVINO BARREIRA, 715, SALA 02, CENTRO, JAGUARIBE – CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
26.831.713/0001-90		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 987.094,40 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		06 (SEIS) MESES

Jaguaribe – CE. 10 de Março de 2022.



Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo



Iago Fernandes Barbosa
I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.010.12308/76

Nome da obra
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA NO BAIRRO E

Data do cadastramento 24/03/2022 17:31
Origem do cadastramento e-CAC

ART **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário**

Data do início da obra 24/03/2022
CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação Ativa
Data 24/03/2022

Endereço

Pais BRASIL **Município** JAGUARIBE **UF** CE **CEP** 63.475-000

Bairro EXPEDITO DIOGENES **Logradouro** RUA DIVERSAS RUAS **Número** SN

Responsável

Nome I FERNANDES BARBOSA EIRELI **CPF/CNPJ** 26.831.713/0001-90 **Vínculo** Construtora

Data de início da responsabilidade 24/03/2022 **Data de término da responsabilidade**

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra **Medida** 9.985,14 **Número do Contrato** 29.11.01/2021 **Valor do Contrato** R\$ 987.094,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 31/01/2023 À 02/05/2023

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

1.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: 12,16%

2.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA: 0,11 HA

3.0 – PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

3.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO


TOTAL: 180 X 5,88 = 1.076,68 M²

3.3 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO:

TOTAL: 180,00 X 5,18 = 932,68 M²

3.4– EXECUÇÃO DE SARGETA:

TOTAL: 180,00 X 2 = 360 METROS


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D


I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91

3.5 – BANQUETA MEIO FIO :

TOTAL: 186,2 X 2 = 372,00 METROS

4.0 – PASSEIO

4.1 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) :

TOTAL: 180 X 1,50 X 0,10 = 27 M³

4.2 PISO PODOTÁTIO :

TOTAL: 180 X 0,206 = 37,08 M²

5.0- SINALIZAÇÃO

5.1 – PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

TOTAL: 4 X 0,60 M² = 2,40 M²

5.2 – PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS.


TOTAL: 2 UNIDADES

6.0 - SERVIÇOS DIVERSOS

6.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

AREA IGUAL REGULARIZAÇÃO

A = 1.076,68 M²



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D



I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA 138	
DATA APROVAÇÃO 24/03/2022	
PROCESSO	VALIDADE 31/12/2023

ENDEREÇO RUA DIVERSAS RUAS, N° SN	COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:	BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES		
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU 0615727611	ART 20210765006
--	-------------------------------	---------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	CREA/CAU 0601376382	ART 20220951526
---	-------------------------------	---------------------------

COD. OBRA 138	ÁREA DO TERRENO 9.985,14 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000	

VALOR DA OBRA 987.094,40	DATA DO INÍCIO DA OBRA 10/03/2022
------------------------------------	---


DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 06/09/2022
---	--	--


DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTE NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES
A CONSTRUÇÃO PODERÁ SER ALTERADA A DATA DO FIM DA OBRA.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 18 DE Janeiro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00204046G70250000138


Scanei para validar este documento


Rafael Gomes Diogenes
Secretário de Inf. da Prefeitura Municipal de Jaguaribe
PREFEITURA 771/2021 (PP 401.711.001-99)

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231143094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220951526

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP

Registro: 0010360302-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: SN

CEP: 63475000

Contrato: 29.11.01/2021

Celebrado em: 01/03/2022

Valor: R\$ 987.094,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

Nº: S/N

Complemento: MULTIRÃO

Bairro: EXPEDITO DIÓGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/12/2022

Previsão de término: 31/07/2023

Coordenadas Geográficas: -5.885994, -38.607485

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	8.888,27	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	181,14	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	3.157,52	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 29.11.01/2021.
Aditivo: 2º ADITIVO PRORROGAÇÃO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF: 053.639.283-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/01/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.atac.com.br/publico/>, com a chave: cy202
Impresso em: 18/01/2023 às 16:03:11 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro : **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.018993, -38.736818**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 2CAzB
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:03 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe


NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data


ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84


Charles de Lima Nunes
MUNICÍPIO DE INHUMA - CNPJ: 07.823.700/0001-66
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2024

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 26/01/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8215912323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: , ip: 200.25.37.76




À.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe/Ceará.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDORES PUBLICO

Pelo presente a Empresa **I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP**, Denominada **CONSTRUTORA PREMIUM**, inscrito no CNPJ nº **26.831.713/0001-90**, estabelecida na **Rua Savino Barreira nº 715 – SALA 02 Bairro: Centro, Jaguaribe, Estado do Ceará**, por intermédio do Titular/Administrador o Senhor. **Iago Fernandes Barbosa**, **Carteira de Identidade nº 2001015020095 - SSPDS/CE, e CPF de Nº 669.919.943-91**. Declaro, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe/Ceará; 30 de Abril de 2023



Iago Fernandes Barbosa

CPF: 669.919.943-91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: I FERNANDES BARBOSA LTDA
CNPJ: 26.831.713/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:48:08 do dia 22/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2023.

Código de controle da certidão: **D221.C788.8068.03AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202312093221

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 26831713000190
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2023 ÀS 10:21:01
VÁLIDA ATÉ 04/07/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000144

Razão Social

I FERNANDES BARBOSA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003948

C.N.P.J.: 26831713000190

Bairro

CENTRO

CEP

6347500

Localizado RUA SAVINO BARREIRA, 715 - SALA 02 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

459973 - I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP

Endereço

RUA SAVINO BARREIRA, 715 SALA 02

Documento

C.N.P.J.: 26.831.713/0001-90

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 6347500

No. Requerimento

0000000144/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 27 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000144





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000144

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 26.831.713/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/06/23
JAGUARIBE-CE, 27 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/03/23 às 08:24:17

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.831.713/0001-90
Razão Social: I FERNANDES BARBOSA EIRELE EPP
Endereço: RUA JOSE AVELINO P FILHO 259 SALA 01 / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050201572702856040

Informação obtida em 12/05/2023 11:58:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I FERNANDES BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.831.713/0001-90
Certidão n°: 20077330/2023
Expedição: 12/05/2023, às 11:57:03
Validade: 08/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I FERNANDES BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.831.713/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 02/2023

Emissão: 28/02/2023

Estabelecimento: CONSTRUTORA PREMIUM - 26.831.713/0001-90

Tomador: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO - CEI: 9001012308/76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000045 CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX

Cargo: CALCETEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
310 INSS	7,5%			97,65
			1.302,00	97,65
		FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35

Data: 10/03/2023

Assinatura: CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000053 JEAN VICTOR DUARTE DA SILVA

Cargo: CALCETEIRO

011 Salário-Base	22 dia(s)	954,80		
310 INSS	7,5%			71,61
			954,80	71,61
		FGTS: 76,38	Líquido a receber:	883,19

Data: 10/03/2023

Assinatura: Jean Victor Duarte da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	0	0	220:00	1.302,00	954,80	954,80

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base		2.256,80		
310 INSS				169,26
			2.256,80	169,26
		FGTS: 180,54	Líquido a receber:	2.087,54

BC-INSS: 2.256,80 BC-FGTS: 2.256,80



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.831.713/0001-90	Razão Social I FERNANDES BARBOSA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23130.2300767-4	Pagar este documento até 10/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117252594			Valor Total do Documento 3.860,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	2.468,92	415,51	47,40	2.931,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	143,22	24,10	2,74	170,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNO:90.010.12308/76	594,58	100,06	11,41	706,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNO:90.010.12308/76	44,59	7,50	0,85	52,94
Totais		3.251,31	547,17	62,40	3.860,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6 60880385231 6 30071623130 0 23007674261 4



CNPJ: 26.831.713/0001-90
 Número: 07.16.23130.2300767-4
 Pagar até: 10/05/2023
 Valor: 3.860,88

Pague com o PIX



CNPJ 26.831.713/0001-90	Razão Social I FERNANDES BARBOSA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23138.4028936-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133511354			Valor Total do Documento 337,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	71,61	14,17	1,37	87,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNO:90.010.12308/76	190,96	37,81	3,66	232,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 CNO:90.010.12308/76	14,32	2,83	0,27	17,42
Totais		276,89	54,81	5,30	337,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 37000385231 8 39071623138 1 40289369521 3



CNPJ: 26.831.713/0001-90
Número: 07.16.23138.4028936-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 337,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.06
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000003-4 37000385231-8
39071623138-1 40289369521-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.4028936-9
Valor Total 337,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051810
AUTENTICACAO SISBB:
5.E65.436.16A.0CC.AA0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/05/2023 - 12:41:48

01-RACÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 954,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (*) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,38	14-ENCARGOS 9,13	15-TOTAL A RECOLHER 85,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858600000004 855101802305 519674203820 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/05/2023 - 12:41:48

01-RACÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 954,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (*) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,38	14-ENCARGOS 9,13	15-TOTAL A RECOLHER 85,51
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858600000004 855101802305 519674203820 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.52
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000000-4 85510180230-5
51967420382-0 68317130001-8
Data do pagamento 18/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 26831713/0001-90
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 19/05/2023
VALOR DEPOSITO 85,51
Valor Total 85,51
=====

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB:
F.9F4.1D4.61F.AAC.CA6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2023 - 14:58:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 11,21	15-TOTAL A RECOLHER 115,37
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

858100000013 153701802305 406674204829 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2023 - 14:58:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 11,21	15-TOTAL A RECOLHER 115,37
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023

Ag 6º MBD/S29

858100000013 153701802305 406674204829 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.57
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000001-3 15370180230-5
40667420482-9 68317130001-8
Data do pagamento 17/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 26831713/0001-90
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 06/04/2023
VALOR DEPOSITO 115,37
Valor Total 115,37
=====

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB:
5.39B.3FE.FCC.9D2.2EA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:41:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 155

INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
SIMPLES: 1

FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES 1

REMUNERAÇÃO 954,80

DEPÓSITO 76,38

ENCARGOS FGTS 9,13

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 85,51

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000004 855101802305 519674203820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GES: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 09/02/2023 01 07152
 REM SEM 13° SAL 954,80 0,00 206.36299.45-1 0,00 71,61 76,38 0,62
 BASE CÁL PREV SOCIAL

JEAN VICTOR DUARTE DA SILVA 0,00 206.36299.45-1 0,00 71,61 76,38 0,62

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 954,80

0,00

0,00

71,61

76,38

0,62

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000004 855101802305 519674203820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° ARQUIVO: CI0Qg26Fk9F0000-7
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: Ngfn1Qg3WH00000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900101430876
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	954,80	0,00	954,80	0,00
TOTAIS:	1	954,80	0,00	954,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:41:48
PAG: 0003/0009

RELÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GFS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
INSCRIÇÃO: 900101230876

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
JAM

TARCISO FERREIRA VITOR
998,20 217,00 160.61234.84-9 04/07/2022 01 23/02/2023 I1 05142
347,20 108,50 161.78784.63-6 04/07/2022 01 08/02/2023 I1 07152
347,20 108,50 108,50 34,17 0,00

JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS
347,20 108,50 108,50 34,17 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTAÇÃO
 INSCRIÇÃO: 900101230876
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX 0,00 204.29302.03-1 04/07/2022 01 07152
 1.302,00 0,00 99,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 325,50 224,30 0,00
 2.647,40 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OERA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO Nº DE CONTROLE: Ngfn1Qq3wh00000-0
 INSCRIÇÃO: 900101230876
 Nº ARQUIVO: CI0Qq26FK9F0000-7
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900101230876
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
 CIDADE: JAGUARIBE
 UF: CE CEP: 63475-000
 BAIRRO: CENTRO
 CNAE PREPONDERANTE 3811400
 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	1.302,00	0,00	2.647,40	325,50
TOTAIS:	3	1.302,00	0,00	2.647,40	325,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO Nº DE CONTROLE: Ngfn1Q3wH00000-0
INSCRIÇÃO: 900101230876
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9967 4013 CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.140,36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 295,91
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 507
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° DE CONTROLE: AKX101tttyb00000-9
 N° ARQUIVO: C10Qg26Fk9F0000-7
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.602,20	325,50	3.602,20	325,50
TOTAIS:	4	3.602,20	325,50	3.602,20	325,50

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GFS: N° DE CONTROLE: AKX101tlyb00000-9
TOMADOR/OBRA: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: C10Qg26Fk9F0000-7
INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 954,80
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 19/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
76,38	9,13	0,00	0,00	85,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CI0Qg26Fk9F0000-7
INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AKXl01tlyb00000-9
SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GFS:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 9967 4013 CNAE PREPONDERANTE 3811400 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.140,36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 295,91
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	2	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000004 855101802305 519674203820 683171300018


EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: C10Qg26Fk9F0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: AKX101ttby00000-9
TOMADOR/OBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: Ngfn1Qq3wH00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	954,80	954,80
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
		76,38
		9,13
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	1

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	2.647,40	1.302,00
REM BASE CALC 13° SAL	325,50	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	1



RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858600000004 855101802305 519674203820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: C10Qg26Fk9F00000-7
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: AKX101tttyb00000-9
 TOMADOR/OBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: Ngfn1Qq3wH00000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.602,20	REM SEM 13° SALÁRIO	2.256,80
REM BASE CALC 13° SAL	325,50	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	295,91	DEPÓSITO	76,38
VAL DEVIDO PREV SOC	1.140,36	ENCARGOS FGTS	9,13
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858600000004 855101802305 519674203820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: CI0Qg26Fk9F0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.602,20	REM SEM 13° SALÁRIO	2.256,80
REM BASE CALC 13° SAL	325,50	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	295,91	DEPÓSITO	76,38
VAL DEVIDO PREV SOC	1.140,36	ENCARGOS FGTS	9,13
TOTAL TRABALHADORES	4	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	2
		TOTAL A RECOLHER	85,51

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° ARQUIVO: C10Qg26Fk9F0000-7
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GFS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OPERA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI PAVIMENTAÇÃO N° CONTRÔLE: NgfnlQq3wH00000-0 INSCRIÇÃO: 900101230876
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-99674013 CNAE: 3811400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	295,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	785,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,36
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPOR TUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Folha de Pagamento

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 30/03/2023

Estabelecimento: CONSTRUTORA PREMIUM - 26.831.713/0001-90

Tomador: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO - CEI: 9001012308/76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000045 CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX

Cargo: CALCETEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
310 INSS	7,5%		97,65
		<u>1.302,00</u>	<u>97,65</u>
			1.204,35

FGTS: 104,16 Líquido a receber: 1.204,35

Data: 10/04/2023 Assinatura: XCLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000053 JEAN VICTOR DUARTE DA SILVA

Cargo: CALCETEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
310 INSS	7,5%		97,65
		<u>1.302,00</u>	<u>97,65</u>
			1.204,35

FGTS: 104,16 Líquido a receber: 1.204,35

Data: 10/04/2023 Assinatura: X Jean Victor Duarte da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base		2.604,00	
310 INSS			195,30
		<u>2.604,00</u>	<u>195,30</u>
			2.408,70

FGTS: 208,32 Líquido a receber: 2.408,70

BC-INSS: 2.604,00 BC-FGTS: 2.604,00



CNPJ 26.831.713/0001-90	Rezação Social I FERNANDES BARBOSA LTDA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23130.2293065-7	Pagar este documento até 10/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128960241			Valor Total do Documento 2.646,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.059,53	115,53	20,59	2.195,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	143,22	8,03	1,43	152,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNO:90.010.12308/76	260,40	14,60	2,60	277,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNO:90.010.12308/76	10,53	1,09	0,19	20,81
Totais		2.482,68	139,25	24,81	2.646,74

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 10/05/2023 14:35:05

85800000026 7 46740385231 1 30071623130 0 22930657039 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 46740385231 1 30071623130 0 22930657039 5



CNPJ: 26.831.713/0001-90
Número: 07.16.23130.2293065-7
Pagar até: 10/05/2023
Valor: 2.646,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.56
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000026-7 46740385231-1
30071623130-0 22930657039-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/05/2023
Numero do Documento 07.16.23130.2293065-7
Valor Total 2.646,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB:
6.93B.FB6.69B.13A.48C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.45
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000004-9 13720385231-7
39071623138-1 40328062833-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.4032806-2
Valor Total 413,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 051809
AUTENTICACAO SISBB:
9.80C.1CF.95B.670.0DA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/05/2023 - 12:45:30

01-RACÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088)99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 11,64	15-TOTAL A RECOLHER 115,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858200000015 158001802303 519675184820 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/05/2023 - 12:45:30


01-RACÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088)99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 11,64	15-TOTAL A RECOLHER 115,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858200000015 158001802303 519675184820 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.19
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 15800180230-3
51967518482-0 68317130001-8
Data do pagamento 18/05/2023
CNPJ/CRT/CPF 26831713/0001-90
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 19/05/2023
VALOR DEPOSITO 115,80
Valor Total 115,80
=====

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB:
0.10B.420.1EB.246.7E9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/05/2023 - 15:38:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 11,64	15-TOTAL A RECOLHER 115,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858200000015 158001802303 519675204820 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/05/2023 - 15:38:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 11,64	15-TOTAL A RECOLHER 115,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858200000015 158001802303 519675204820 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.15
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA FIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: LAGO F BARBOSA

=====
Convenio PGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 15800180230-3
51967520482-0 68317130001-8
Data do pagamento 16/05/2023
CNPS/CNT/CPF 26831713/0001-90
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 19/05/2023
VALOR DEPOSITO 115,80
Valor Total 115,80
=====

DOCUMENTO: 051606
AUTENTICACAO SISBB:
A.C3C.1C9.C38.4A3.2F8

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:45:30
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.302,00

DEPÓSITO

104,16

ENCARGOS FGTS

11,64

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

115,80

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:45:30
PAG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000015 158001802303 519675184820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAPS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL 206.36299.45-1 09/02/2023 01 07152
1.302,00 0,00 0,00 99,00 104,16 0,34

JEAN VICTOR DUARTE DA SILVA
1.302,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.302,00

99,00

104,16

0,34

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000015 158001802303 519675184820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI PAVIMENTAÇÃO N° DE CONTROLE: GLLyzgthYTC0000-9 INSCRIÇÃO: 900101230876
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 CNAE PREFONDERANTE 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
 HORA: 12:45:30
 PAG: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTAÇÃO N° DE CONTROLE: GLLyzgthYTC0000-9 INSCRIÇÃO: 9001011230876

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX	0,00	204.29302.03-1	04/07/2022	01			0,00	07152
1.302,00	0,00	99,00						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.302,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:45:30
PAG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 03/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: Dlu0j4oqKAX0000-3
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: GLLyzgthYTC0000-9 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
LOGRADOURO: F SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:45:30
PAG: 0005/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: GILYZGTHYC0000-9
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9967 4013 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 757,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 198,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:45:30
PAG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FT816SdcJ1a0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: Diu0j4oqKAX0000-3
INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
TOTAIS:	2	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: FT816SdCJLa0000-0 N° ARQUIVO: Dlu0j4oqKAX0000-3
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: R SAVINO BARBEIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 19/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
104,16	11,64	0,00	0,00	115,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: FT816sdCJJa0000-0 N° ARQUIVO: DIu0j4cqKAX0000-3
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9967 4013 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 757,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 198,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
NI:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA -- RET

858200000015 1580C1802303 519675184820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: DIu0j4oqKAX0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 03/2023 N° CONTROLE: FT816sdCJia00000-0
TOMADOR/OBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: GLLyzgthYTC0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.302,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.302,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	104,16
		ENCARGOS FGTS	11,64
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.302,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.302,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/CBRA -- RET

858200000015 158001802303 519675184820 683171300018

Nº ARQUIVO: DIu0j4oqKAX0000-3
EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° CONTROLE: FT816SdCJia0000-0
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 03/2023
TOMADOR/CBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELI PAVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: GLLyzgthYTC0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CEP CE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.604,00	REM SEM 13° SALÁRIO	2.604,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	198,00	DEPÓSITO	104,16
VAL DEVIDO PREV SOC	757,86	ENCARGOS FGTS	11,64
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000015 158001802303 519675184820 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: DIu0j4oqkAX0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 03/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 2.604,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 198,00
VAL DEVIDO PREV SOC 757,86
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 2.604,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 104,16
ENCARGOS FGTS 11,64
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER 115,80

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FÉAS
 EMPRESA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 N° ARQUIVO: DIu0j4cqKAX0000-3
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-99674013 CNAE: 3811400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	198,00	0,00	198,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	520,80	0,00	520,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	39,06	0,00	39,06
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	757,86	0,00	757,86
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	757,86	0,00	757,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Folha de Pagamento

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2023

Emissão: 30/04/2023

Estabelecimento: CONSTRUTORA PREMIUM - 26.831.713/0001-90

Tomador: I FERNANDES BARBOSA EIRELI-PAVIMENTACAO - CEI: 9001012308/76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000045	CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX					
	Cargo: CALCETEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35	
		Data: 10/05/2023	Assinatura: Cleudirnan de Oliveira Felix			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/07/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000053 JEAN VICTOR DUARTE DA SILVA

Cargo: CALCETEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
		310 INSS	7,5%		97,65
				1.302,00	97,65
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35

Data: 10/05/2023 Assinatura: Jean Victor Duarte da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.604,00	
		310 INSS			195,30
				2.604,00	195,30
			FGTS: 208,32	Líquido a receber:	2.408,70
			BC-INSS: 2.604,00	BC-FGTS: 2.604,00	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.831.713/0001-90

Razão Social I FERNANDES BARBOSA LTDA

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23119.8846876-5

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000128960622

Valor Total do Documento

2.618,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.195,00			2.195,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	143,22			143,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.12308/76	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.12308/76	19,53			19,53
Totais		2.618,15			2.618,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000026 4 18150385231 0 39071623119 5 88468765078 1

CNPJ: 26.831.713/0001-90
Número: 07.16.23119.8846876-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.618,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.36
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: TAGO F BARBOSA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000026-4 18150385231-0
39071623119-5 88468765078-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/05/2023
Numero do Documento 07.16.23119.8846876-5
Valor Total 2.618,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 051607
AUTENTICACAO SISBB:
1.10E.7B7.398.94A.027

CNPJ 26.831.713/0001-90	Razão Social I FERNANDES BARBOSA LTDA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.4035726-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133511488			Valor Total do Documento 377,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	97,65			97,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.12308/76	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.010.12308/76	19,53			19,53
Totais		377,58			377,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 77580385231 9 39071623138 1 40357267433 3



CNPJ: 26.831.713/0001-90
Número: 07.16.23138.4035726-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 377,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.25
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8

EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000003-5 77580385231-9

39071623138-1 40357267433-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/05/2023

Numero do Documento 07.16.23138.4035726-7

Valor Total 377,58
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 051811

AUTENTICACAO SISBB:

1.500.7F2.0B6.D0B.8CF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2023 - 12:46:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 5,81	15-TOTAL A RECOLHER 109,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2023 - 12:46:58


01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088) 99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 5,81	15-TOTAL A RECOLHER 109,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.11
2199702199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8
EFETUADO POR: IAGO F BARBOSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 09970180230-7
51967620482-4 68317130001-8
Data do pagamento 18/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 26831713/0001-90
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 19/05/2023
VALOR DEPOSITO 109,97
Valor Total 109,97
=====

DOCUMENTO: 051808
AUTENTICACAO SISBB:
3.BC1.666.FOC.F73.32E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/05/2023 - 15:41:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088)99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 5,81	15-TOTAL A RECOLHER 109,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/05/2023 - 15:41:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0088)99674013
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.831.713/0001-90	11-COMETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 5,81	15-TOTAL A RECOLHER 109,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2023

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I F BARBOSA FRETAT

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 22.380-8

EFEITUADO POR: IAGO F BARBOSA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de barras 85880000001-6 09970180230-7

51967620482-4 68317130001-8

Data do pagamento 16/05/2023

CNPJ/CNP/CPS 28831713/0001-90

COMPREENSIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VEICIMENTO 19/05/2023

VALOR DEPOSITO 109,97

Valor Total 109,97

=====

DOCUMENTO: 051605

AUTENTICACAO SISBB:

8.789.400.1BF.C&C.0F4

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:46:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMPETÊNCIA: 04/2023

INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 155

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.302,00

DEPÓSITO

104,16

ENCARGOS FGTS

5,81

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

109,97

VALIDADE DO CÁLCULO: 19/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:46:58
PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP	INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90					
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50					
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO: 900101230876					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
	0,00	206.36299.45-1	09/02/2023	01		07152
JEAN VICTOR DUARTE DA SILVA	1.302,00	0,00	99,00		104,16	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	99,00		104,16	0,00
---------------------------	------	------	-------	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:46:58
PAG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: MPVoe7wV29w0000-1 INSCRIÇÃO: 900101230876

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
CIDADE: JAGUARIBE

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

UF: CE CEP: 63475-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:46:58
FAG: 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRLIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: MPVoe7uV29w0000-1 INSCRIÇÃO: 9001011230876
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

CLEUDIRNAN DE OLIVEIRA FELIX
1.302,00 0,00 204.29302.03-1 04/07/2022 01 99,00 07152
1.302,00 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
1.302,00

0,00

0,00

99,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:46:58
PAG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPA: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: MFVoe7uV29w0000-1 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 9001011230876
LOGRADOURC: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO N° DE CONTROLE: MPVoe7uV29wC000-1
 LOGRADOUR: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9967 4013 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 757,86 CONTRIB SEGURADCS - DEVIDA: 198,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

E :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: NtggkYkyuII0000-0 N° ARQUIVO: ET0VCyzqNwy0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURC: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
TOTALS:	2	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2023
HORA: 12:46:58
PÁG: 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: Ntggkkykyyii0000-0 N° ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 19/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
104,16	5,81	0,00	0,00	109,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ntggkkyu110000-0
SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02
CIDADE: JAGUARIBE

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0088 9967 4013

CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

UF: CE CEP: 63475-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

757,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

198,00

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 04/2023 N° CONTROLE: NtggkYkyuII0000-0
TOMADOR/OBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: MPV0e7uV29w0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 104,16
ENCARGOS FGTS 5,81
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 1.302,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 04/2023 N° CONTROLE: NtggkYkyuII0000-0
TOMADOR/OBRA : I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTACAO INSCRIÇÃO: 900101230876 N° CONTROLE: MPV0e7uV29w0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA DIVERSAS RUAS 1 EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE 63475000 CE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 2.604,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 198,00
VAL DEVIDO PREV SOC 757,86
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 2.604,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 104,16
ENCARGOS FGTS 5,81
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000016 099701802307 519676204824 683171300018

Nº ARQUIVO: ET0VCyzgNwy0000-2
EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90 N° CONTROLE: NtggkYyUII0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 04/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.604,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	198,00
VAL DEVIDO PREV SOC	757,86
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.604,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	104,16
ENCARGOS FGTS	5,81
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAL A RECOLHER 109,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 DATA: 18/05/2023
 HORA: 12:46:58
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPF
 N° ARQUIVO: ET0VCyzgWwY0000-2
 INSCRIÇÃO: 26.831.713/0001-90
 COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: I FERNANDES BARBOSA EIRELIPAVIMENTAÇÃO N° CONTROLE: MPV0e7uV29w0000-1 INSCRIÇÃO: 900101230876
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 715 SALA 02 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-99674013 CNAE: 3811400
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	198,00	0,00	0,00	198,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	520,80	0,00	0,00	520,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	39,06	0,00	0,00	39,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	757,86	0,00	0,00	757,86
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	757,86	0,00	0,00	757,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 29.11.01/2021

CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP


PERÍODO: 31/01/2023 À 02/05/2023


MEDIÇÃO: 5º (QUINTA MEDIÇÃO)



PLACA DA OBRA

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90


PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90


IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90
Rua Savino Barreira, N 715, Sala 02 - Centro, Jaguaribe/ Ce - CEP: 63.475-000
Fone: (88) 9.9967-4013

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 29.11.01/2021


CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP

PERÍODO: 31/01/2023 Á 02/05/2023

MEDIÇÃO: 5º (QUINTA MEDIÇÃO)



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D


I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

I FERNANDES BARBOSA EIRELI – EPP - CNPJ: 26.831.713/0001-90
Rua Savino Barreira, N 715 , Sala 02 - Centro.Jaguaribe/ Ce - CEP: 63.475-000
Fone: (88) 9.9967-4013



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

LAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7



EXECUÇÃO DE MEIO FIO MOLDADO NO LOCAL



REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

INGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

Associação Cava de Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90
IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91



EXECUÇÃO DE PASSEIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PISO PODOTÁTIL

Absolon Cavalcante Melo Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90


IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91




PLACA DE REGULAMENTAÇÃO


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D


I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

IAGO FERNANDES BARBOSA
Titular/Administrador
CPF: 669.919.943-91

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	211
		DATA:	31.01.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	149

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

- LOCALIZAÇÃO DA OBRA
- REQUALIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBSTRATO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	212
		DATA:	01.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	148

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

LDN 40 DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26/831 713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	213
		DATA:	02.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	147

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- LOCAÇÃO DA OBRA

- RECONSTRUÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	214
		DATA:	03.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SÁBADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	146

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA DO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	215
		DATA:	04.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	145

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SMA ATIVIDADE

DESCANSO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho/Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO/REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Neto
 Absolon Cavaleante Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	216
		DATA:	05.07.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	144

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	217
		DATA:	06.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	143

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

*REGULARIZAÇÃO DO SUBMITO
EXECUÇÃO DO MUITO FIO*

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

[Handwritten Signature]
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	218
		DATA:	07.02.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	142

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDEM AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	219
		DATA:	08.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	141

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- REQUALIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBMÍTO

- EXECUÇÃO DA MÃO FIO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

RAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

el
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	220
		DATA:	09.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	140

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA DO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	221
		DATA:	10.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	139

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO EM MUNICÍPIO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	222
		DATA:	11.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	138

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	223
		DATA:	12.02.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	137

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	224
		DATA:	13.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	136

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DO NÍVEL P/0

- REQUALIFICAÇÃO DO JARDEIM

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO APOŃSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	225
		DATA:	14.07.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	135

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% DO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	276
		DATA:	15.07.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	134

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DE MURTO FIO

II DA ANQUILAPRIMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLITO

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Abdolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	227
		DATA:	16.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	133

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	228
		DATA:	17.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	132

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FID
 11 EM PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE RINHO RÉGÓ
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	229
		DATA:	18.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	131

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100M AO DIA AUTORIZA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061672761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	230
		DATA:	19.02.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	130

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUM ATIVIDADES

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	231
		DATA:	20.07.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA-FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	129

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES
"CARNAVAL"

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	232
		DATA:	21.02.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	178

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES
"CARNIVAL"

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	233
		DATA:	22.07.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	127

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES
 "CARNIVAL"
 "QUARTA FEIADA"

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	234
		DATA:	23.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	126

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

REMANEJAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	235
		DATA:	24.02.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	125

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	236
		DATA:	25.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	124

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DA MURTO FID
 " " DE PAVIMENTAÇÃO
 EM PARALELEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	237
		DATA:	26.02.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	123

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SOM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	238
		DATA:	27.02.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	122

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DA MARGEM

" " ON PAV. EM PA-

RALHEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	239
		DATA:	28.07.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	121

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	240
		DATA:	01.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	120

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

PAVIMENTAÇÃO DE JARQUITA

11 DU MUDO F10

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	241
		DATA:	02.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	119

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	242
		DATA:	03.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	118

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MANUTENÇÃO DO PISO EM PAVIMENTO URBANO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	243
		DATA:	04.08.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	117

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	294
		DATA:	05.03.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	116

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUMI ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	246
		DATA:	07.03.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	114

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	247
		DATA:	08.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	113

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


REQUALIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBMÍDIO
 EXECUÇÃO DA MURTO FIO


COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI/EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90


 PAULO AFONSO DE RINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572767-7

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	248
		DATA:	09.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	112

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA DO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	299
		DATA:	10.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	111

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXCLUSÃO DE MUITO FIO
REJUNTAMENTO EM PAV. MQU
PARALELEPIEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	250
		DATA:	11.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	110

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

700M ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	251
		DATA:	12.09.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	109

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SMM ATIVIDADES

ORÇAMENTO SMM/ANUAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

RAULO AFONSO DE RINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	252
		DATA:	13.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	108

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	253
		DATA:	14.03.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	107

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100M AO DIA ANTERIORES

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mata Neto
 Absolon Cavalcante Mata Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 051572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	254
		DATA:	15.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	106

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ. 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolom Cavalcante Moto Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	255
		DATA:	16.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	105

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100M AO LTA ANTURIOS

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	256
		DATA:	17.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	104

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abdon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	257
		DATA:	18.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	103

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUMA ATIVIDADES

DEBCHANSO SUMARIAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

[Handwritten Signature]
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	258
		DATA:	19.03.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	102

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUMI ATIVIDADE

DURCAISO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ 26.831.713/0001-90

 PAULO AFRONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	259
		DATA:	20.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	101

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DE TERMO FID
 II DA PAV. EM PARALELEPÍPEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absofon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	261
		DATA:	22.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	99

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

REJUNTAMENTO DA MURTO FLO

II DA FARGUDA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	262
		DATA:	23.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	98

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

102211 AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI/ EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	263
		DATA:	24.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	97

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MANEJO DA OBRA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
 I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	264
		DATA:	25.03.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	96

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

[Handwritten Signature]
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	265
		DATA:	26.03.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	95

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SOMA ATIVIDADES

ORÇAMENTO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 001372761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	266
		DATA:	27.05.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	94

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DE MAIS FIO

DE PAV PAV PAV PA-

RAVLA PIPADO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

RAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	267
		DATA:	28.03.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	93

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA A O DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ/ 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abelson Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	268
		DATA:	29.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	92

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

PAVIMENTAÇÃO DE MURTO FIO

II EM PAV. MAN. PA-

PARALELEPÍEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
 PAULO AFONSO DE-PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	269
		DATA:	30.03.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	91

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDEM AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abelton Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 001572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	271
		DATA:	01.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	89

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

MORANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	272
		DATA:	02.04.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	88

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SOM ATIVIDADES

DAS OBRAS SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Abdon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	273
		DATA:	03.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	87

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DA PASSADIA

" " DA SARGETA

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ/ 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	274
		DATA:	04.04.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	86

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDNM AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	275
		DATA:	05.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	85

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXMUNICÃO DA PASSARILHA

11 DE MARÇO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFRONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	276
		DATA:	06.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	84

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

10MM AO DIA ANTARIÓN

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

[Handwritten Signature]

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572751-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	272
		DATA:	07.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	83

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

"FURRIADO"

"SEXTA FEIRA SANTA"

SOM ATIVIDADES.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE RINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	278
		DATA:	08.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	82

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DÍOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SAM ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

[Handwritten Signature]
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	279
		DATA:	09.04.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	81

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUM ATIVIDADES

DUE OBRAS SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Régio
 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	280
		DATA:	10.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA-FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	80

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DE MANIO FIO
 PASSEARIZAÇÃO E COMP. DO
 SUBMITO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	281
		DATA:	11.04.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	79

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

1 DIA AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absoion Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	282
		DATA:	12.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	78

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

RENOVAÇÃO DA UNID EIO

" " SAREUTA.

" " 7150 PODO TATIL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	283
		DATA:	13.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	77

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% DO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO APOINÇO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abdolen Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	284
		DATA:	14.04.2023
		DIA DA SEMANA:	Sexta
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	76

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

LIQUIDADA DA OBRAS.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	285
		DATA:	15.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	75

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADE

DESCANSO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	286
		DATA:	16.04.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	74

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SMM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001/90

RAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abdon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	287
		DATA:	17.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA-FEIRA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	73

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- EXECUÇÃO DO SERVIÇO
- INSTALAÇÃO DE PLACAS
- LIMPEZA DA OBRA.
- REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍEDO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
CNPJ 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.600

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	288
		DATA:	18.04.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	70

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDMUN AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten Signature]
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

[Handwritten Signature]
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP. 061572751-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	289
		DATA:	19.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	71

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO RUAS PAVIMENTO DA PAV. EM PARALELEPÍEDO.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abdon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	290
		DATA:	20.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	70

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IDEM DO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	291
		DATA:	21.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SUXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	69

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SUM ATIVIDADES
"FERIADO"

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831/713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	292
		DATA:	22.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	68

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SOMM ATIVIDADES

DESCANSO SEMANAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absofon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	293
		DATA:	23.04.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	67

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Abaclon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	294
		DATA:	24.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	66.

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- LIMPIEZA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
- REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
- EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	295
		DATA:	25.04.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	65

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IGUAL AO DA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	296
		DATA:	26.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUARTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	64

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

- LIMPEZA DO PISO NA VIA

- ORDEMIA

REJUNTAMENTO DO PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

- EXECUÇÃO DO PISO PODOSTATIL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
 CNPJ: 26.831 713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572791-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	297
		DATA:	27.04.2023
		DIA DA SEMANA:	QUINTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	63

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

100% AO DIA ANTERIOR

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

Paulo Afonso de Pinho Rego

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Neto

Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	298
		DATA:	28.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SEXTA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	62

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

LIMPEZA GERAL DA OBRA.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	299
		DATA:	29.04.2023
		DIA DA SEMANA:	SABADO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	61

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SMM ATIVIDADES

DISENHO SMMANUAL.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	300
		DATA:	30.04.2023
		DIA DA SEMANA:	DOMINGO
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	60

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SEM ATIVIDADES

DESCANÇO SEMANAL

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 091572761-1



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	301.
		DATA:	01.05.2023
		DIA DA SEMANA:	SEGUNDA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	59

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

SOM ATIVIDADES
" FÉRIADO " DIA DO TRABALHO

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRAS



CONTRATO Nº: 29.11.01/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA.	EMPRESA CONTRATADA: I FERNANDES BARBOSA EIRELI- EPP CNPJ 26.831.713/0001-90	NÚMERO DO DIÁRIO	302
		DATA:	02.05.2023
		DIA DA SEMANA:	TERÇA
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS
		SALDO (DIAS):	58

DECRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

LIMPAZA GERAL DA OBRA.

COMENTÁRIOS

ASSINATURA CONTRATADA(O)

I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.831.713/0001-90

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
Engenheiro Civil
CREA/CE 40.60D

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1