

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 07.02.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
17.01.0001	17/01/2024	07/02/2024	41.008,55

CREADOR

RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.255,47
1000.60.00.0.	ISS	1.230,26
Total da Retenção: (R\$)		3.485,73

HISTÓRICO

O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 43 E PERÍODO DE 01/03 A 22/03/2023 E 02/10 A 22/12/2023.

CONTA BANCÁRIA

CEF	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
71.217-7 (MAPP-5358)	OUTROS	908885	37.522,82

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 07.02.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO						
NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17010001	17/01/2024	GLOBAL	41.008,55	30.05.01/2022	30.05.01/2022	

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ENDEREÇO: ENTRADA BR 230 S/N - VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - BARRO CE  
C N P J: 30.234.347/0001-60 C G F: 202208753393 INSC.MUN.: 203002579 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO			
Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
07020002	41.008,55	41.008,55	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
07/02/2024	41.008,55	3.485,73	37.522,82

DADOS DA RETENÇÃO		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.255,47
1000.60.00.0.	ISS	1.230,26
		Total da Retenção: (R\$) 3.485,73

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 43 E PERÍODO DE 01/03 A 22/03/2023 E 02/10 A 22/12/2023.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.217-7 (MAPP-5358)	OUTROS	908885	37.522,82

Jaguaribe, 7 de Fevereiro de 2024

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000343

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/01/2024	17.01.0001	41.008,55	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ENDEREÇO: ENTRADA BR 230 S/N - VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL - BARRO CE  
C N P J: 30.234.347/0001-60 C G F: 202208753393 INSC.MUN.: 203002579 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>05/02/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>41.008,55</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>43</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>05/02/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>05/02/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>B00EF098F</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 43 E PERÍODO DE 01/03 A 22/03/2023 E 02/10 A 22/12/2023.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RI.	SERV	1	41.008,550	41.008,55	0

Jaguaribe, 5 de Fevereiro de 2024



CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 2612024

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**CNPJ:** 30.234.347/0001-60**Endereço:** ENTRADA BR 230 S/N**Bairro:** VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL**Cidade:** Barro**UF:** CE**CEP:** 63380000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.


**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 26 - Transporte**Dotação:** 315**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1031 - Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 30.05.01/2022 - Licitação: 30.05.01/2022**Nº Empenho:** 17010001 - Global**Nº Nota Fiscal:** 43**Dt Emissão NF:** 05/02/2024**Dt. Solicitação** 05/02/2024  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 01/03 á 22/03/2023 - 02/10 á 22/12/2023**Vlr. Liquidação:** R\$ 41.008,55 (QUARENTA E UM MIL E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48995	CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA	1	1,00	41.008,55	41.008,55

Responsável pela elaboração

  
 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

  
 CHARLES DE LIMA NUNES

Fluxo de Responsáveis

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO Nº 17.01.0001

DADOS DO EMPENHO		DADOS DO EMPENHO	
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
17/01/2024	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 30.05.01/2022	30.05.01/2022
CENTRO DE CUSTO			DID
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS			2612024
			OBS

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTACÃO		
FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)
315	403.098,00	41.008,55
		SALDO ATUAL (R\$)
		362.089,45

DADOS DO CREDOR


NOME: RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ENDEREÇO: ENTRADA BR 230 S/N - VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL - BARRO CE  
C N P J: 30.234.347/0001-60 C G F: 202208753393 INSC.MUN.: 203002579  
Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48995	CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RI	SERV	1	41.008,55	41.008,55
Total dos Itens: (R\$)					41.008,55

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17010001**. A(os) **17 de Janeiro de 2024**

  
\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Setor

  
\_\_\_\_\_  
**CHARLES DE LIMA NUNES**  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 2612024**Data:** 17/01/2024**Fornecedor:** RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**CNPJ:** 30.234.347/0001-60**Endereço:** ENTRADA BR 230 S/N**Bairro:** VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL**Cidade:** Barro**UF:** CE**CEP:** 63380000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 26 - Transporte**Dotação:** 315**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1031 - Construção, Recuperação e Conservação de Pontes, Passagens Molhadas, Bueiros e**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 30.05.01/2022 - Licitação: 30.05.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 41.008,55**Histórico**

O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA	1,00	41.008,55	41.008,55

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600001

0749/006/00071217-7

PM JAGUARIBE

de: 01/02/2024 até: 01/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	264096	RESGATE		0,00
07/02/2024	908885	DB OBT CE	41.008,55C	41.008,55C
07/02/2024	908886	DB OBT CE	37.522,82D	3.485,73C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL	3.485,73D	0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

ALEXANDRE GOMES DIOGENES

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> Detalhes Ordem Bancária

## Pagamento a Fornecedor

### Ordem Bancária de Transferência - OB# 908885

**N° do Instrumento:** 1221864

**N° da OB:** 20240206001179801

**Tipo de OB:** Pagamento a Fornecedor

**Documento Liquidação:** 43

**Data do Pagamento:** 07/02/2024

**Valor da OB:** R\$ 37.522,82

#### Domicílio Bancário

**Banco:**

**Agência:** 0940

**Conta:** 24918

**Denominação**

**Valor**

[Voltar](#)

ORDEM DE PARALISAÇÃO



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

Ordem de Paralisação  
Nº 005 / 2023

Referente à execução da **CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SITIO CORUJAS**

Contratada: RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**CONTRATO**

Nº 30.05.01/2022	Prazo de Vigência: 12 meses	Prazo de Execução: 12 meses	Data de início: 01/02/2023	Data de término: 01/02/2024
Valor do Contrato: R\$ 432.530,13 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS)				

Processo Licitatório nº 30.05.01/2022

Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
Titular: Charles de Lima Nunes	Titular: Rafael Gomes Diógenes

O Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, Charles de Lima Nunes, no uso de suas atribuições legais, resolve determinar a Contratada supracitada a paralisar os serviços, objeto do Contrato n.º 30.05.01/2022, a partir de 23/03/2023. Os motivos da paralisação dos serviços são decorrentes a falta de repasse de recursos para continuação da obra.

O prazo de paralisação será de 180 (cento e oitenta) dias corridos (ou por tempo indeterminado até posterior determinação em contrário).

Fica o cronograma de execução prorrogado automaticamente por igual período, nos moldes do art. 79, §5º da Lei n.º 8666/93.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
~~Charles de Lima Nunes~~  
~~Sec. Adjunto da Secretaria~~  
~~Municipal de Cidade e Infra.~~  
~~30.05.01/2022~~

(Charles de Lima Nunes)

Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo


DE ACORDO

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

Documento assinado digitalmente



RIVALDO OLIVEIRA FERRER  
Data: 31/01/2024 09:13:36-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BOLETIM DE MEDIÇÃO		
	EMPRESA EXECUTORA RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS ME	MEDIÇÃO No. 02
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOVIDAS DAS LOCALIDADES DO RANCHO DA SOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBATE	CNPJ: 35.234.347/0001-66 CONTRATO Nº: 30.95.01/2022	PERÍODO: 01/10/2023 a 22/01/2023 DATA: 02/10/2023 a 22/12/2023
		tempo: 9 de Janeiro de 2024


MEMORIA DE CÁLCULO - SEGUNDA MEDIÇÃO

2.2.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

	120'7	QTD	840,00
			840,00
2.3.1 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M		QTD	
	40% (32°0,75'0,66)°0,4		9,12
			9,12
2.3.2 ESCAVACÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 601 A 800M		QTD	
	60% (32°0,75'0,66)°0,8		13,68
			13,68
2.4.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS		QTD	
	32°0,5'1,125		28,16
			28,16
2.6.1 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)		QTD	
	77'2"1		154,00
			154,00

  
 José Purício Sobreira Júnior  
 Engenheiro Civil  
 Registro Nº 0601584244

  
 Rivaldo Oliveira Férrer  
 Sócio Diretor  
 CPF: 006.665.843-89

  
 Charles de Lima Nunes  
 Sec. Adjunto da Secretaria  
 Municipal da Cidade e Intras.  
 Insc. no CE Político 025/2021  
 Insc. no CREA 016/1987

  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA EXECUTORA:  
ROFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME  
CNPJ: 30.234.347/0004-60  
CONTRATO Nº 30.05.01/2022

MEDIÇÃO Nº: 02  
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/03/2023  
DATA: terça-feira, 9 de janeiro de 2024

VALORES (R\$)  
ADITIVO: 432.580,13  
TOTAL: 91.050,21  
MÉDIA DO ACUMULADO: 91.050,21  
SALDO: 341.469,92

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R\$	VALORES (R\$)			
				P. UNIT. R\$	P. UNIT. C/ DBI R\$				ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	VALORES (R\$)	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>1 RECUPERAÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CORUAS - DISTRITO DE NOVA</b>															
						<b>151.461,71</b>					<b>0,74%</b>		<b>1.128,12</b>	<b>1.128,12</b>	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	3,00	950,67	1.205,97	7.586,89					14,39%		1.128,12	1.128,12	
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	M2	22,44	148,22	188,07	4.219,17			6,00	18,44	0,00%		1.128,12	1.128,12	
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	M3	81,00	153,45	195,16	15.807,48					0,00%				
1.1.3	CONDIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	97,20	3,34	4,24	412,13					0,00%				
1.2	TRANSPORTE DE PEDRA 1,07 (EM TRILHO) PARA PAVIMENTADO (V = 2,55X + 2,87DM) - DM = 1,00	M3	97,20	5,42	6,88	668,74					0,00%				
1.2.4	ESCALVAÇO CARGA TRANSP. 1-CAT B01 A B0M	M3	370,98	10,44	13,24	4.911,78					0,00%				
1.2.5	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	59,60	3,15	4,00	334,40					0,00%				
1.2.6	REATRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	287,28	25,91	32,87	9.461,18					0,00%				
1.3	ALVENARIAS	M3	146,38	412,53	523,29	75.599,19					0,00%				
1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) (CARGADOS ACQUIRIDOS	M3	83,60	114,97	145,84	12.192,22					0,00%				
1.3.2	ENCOCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	62,78	197,56	277,45	33.406,97					0,00%				
1.4	PAVIMENTAÇÃO DE TERRAS	M2	90,18	35,88	45,31	23.282,48					0,00%				
1.4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA S/ REJUNTAMENTO (ARGEMO ACQUIRIDO)	M2	165,31	209,70	269,20	3.355,20					0,00%				
1.4.3	ARMADURA DE FIBRA DE VIDRO C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	M2	182,00	22,85	28,99	4.696,38					0,00%				
1.4.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	132,14	187,82	249,81	2.715,44					0,00%				
1.4.5	CONCRETO P/MBR. FOX 20 M³/m³ COM ARGEMO ACQUIRIDO	M3	16,20	407,84	6.651,07	6.381,07					0,00%				
<b>2 PASSAGEM MOLHADA RIACHO DA BOLA</b>						<b>281.068,42</b>					<b>32,00%</b>	<b>41.008,55</b>	<b>48.923,54</b>	<b>89.932,09</b>	
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00	2.572,12	3.199,21	9.597,93					66,67%	41.008,55	48.923,54	89.932,09	
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	840,00	3,81	4,80	4.326,00					100,00%	41.008,55	48.923,54	89.932,09	
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	840,00	0,25	0,32	268,80					100,00%				
2.2.1	PROJETOS E LIMPEZA DO TERRENO:	M2	840,00												
2.2.2	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	840,00												
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	146,35	10,44	13,24	1.589,52					13,29%				
2.3.1	ESCALVAÇO CARGA TRANSP. 1-CAT B01 A B0M	M3	97,96	12,94	16,41	1.937,67					80,44%				
2.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	229,02	23,50	29,83	1.600,86					0,00%				
2.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	229,02	23,50	29,83	1.600,86					0,00%				
2.3.4	BARIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	132,60	7,40	9,38	1.427,21					0,00%				
2.3.5	ESCALVAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTAFOVA	M3	137,08	1,46	1,88	1.663,26					0,00%				
2.4	PAVIMENTAÇÃO DE TERRAS	M2	321,67	413,59	523,29	168.326,69					32,24%	14.795,98	40.031,69	54.767,53	
2.4.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) (CARGADOS ACQUIRIDOS	M3	321,67												
2.5	PAVIMENTAÇÃO	M2	52,43	407,84	517,93	26.897,78					0,00%				
2.5.1	CONCRETO P/MBR. FOX 20 M³/m³ COM ARGEMO ACQUIRIDO	M2	52,43												
2.5.2	ARMADURA DE FIBRA DE VIDRO	M2	52,43												
2.5.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	52,43												
2.6	REJUNTAMENTO DE PEDRA DE MÃO TOSA (ADQUIRIDA)	M3	134,97	114,97	145,84	1.589,52					0,00%				
2.6.2	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/CONCRETO	UN	48,00	165,31	209,70	23.344,40					96,25%	22.459,36	22.459,36	22.459,36	
2.6.3	ACQUIRIDA, ASSENT. E REJUNT. DE TIPO DE CONCRETO CABALADO D=60mm	M	10,00	146,67	186,05	1.860,50					0,00%				
TOTAL DBI (24.989) R\$						340.978,32					21,00%	41.008,55	48.923,54	89.932,09	
TOTAL GERAL COM DBI (24.989) R\$						432.580,13							41.008,55	48.923,54	89.932,09

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Rivaldo Sobrinho Junior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

7/1

Rivaldo Oliveira Ferrer  
Sócio Diretor  
CPF: 006.665.843-89

Charles de Lima Nunes  
Sociedade de Secretria  
Municipal de Cidade e Litorais  
Jaqueira - CE - Inscrição nº 10721



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da  
Nota  
00043

Data da Emissão	05/02/2024 14:30:59	Competência	02/2024	Cód. Verificação	B00EF098F
RPS Nº		NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	RIOFE SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI				
CPF/CNPJ	30.234.347/0001-60	Inscrição Municipal	203002579	Inscrição Estadual	
Município	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE			CEP	63.300-000
Endereço	RODOVIA BR 230, S/N - VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL				
Complemento	SALA 03				
E-mail		Telefone			

**DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
Município	JAGUARIBE - CE			CEP	63.475-000
Endereço	PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA ,SN - CENTRO				
Complemento		Tel.		E-mail	

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ		Razão Social/Nome	
----------	--	-------------------	--

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO 30.05.01/2022  
 CONVENIO 012/CIDADES/2022  
 CNO: 90.014.13109/78

BASE ISS = 100% = 41.008,55 X ALIQUOTA = 3% = R\$ 1.230,26  
 BASE INSS = 50% = 20.504,28 X ALIQUOTA = 11% = R\$ 2.255,47

EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL DESTES 18/04/2018.

DADOS BANCARIO:  
 AGENCIA: 0940-07  
 CONTA CORRENTE: 24918-1  
 BANCO DO BRASIL  
 RIOFE SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CONV. N.º 012/CIDADES/2022

MAPP: 53.58

CEDEnte: Sec. dos Cidadãos

Atesto o recebimento dos  
 ( ) Produtos (X) Serviços  
 em: 05 / 02 / 2024

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

412040001-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
 07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Descrição da Obra		Código ART	
-------------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	2.255,47	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços(R\$)	41.008,55	Natureza Operação	Valor dos Serviços(R\$)	41.008,55
(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00	Tributação no Município	(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00
(-)Desconto Condicionado(R\$)	0,00	Regime Especial de Tributação	(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00
(-)Retenções Federais(R\$)	2.255,47	Microempresa (ME EPP)	Base de Cálculo(R\$)	41.008,55
(-)Outras Retenções(R\$)	0,00	Opção Simples Nacional	(X)Alíquota %	3,00
(-)ISS Retido(R\$)	0,00	Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=)Valor Líquido(R\$)	38.753,08		(=)Valor do ISS(R\$)	1.230,26

**Avisos**

Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 506/2017 (CTM).  
 Para validar a nota acesse: <https://lavrasdamangabeira.ssinformatica.net/nfe/validar>



## RECIBO

A EMPRESA RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, INSCRITO SOB O CNPJ: 30.234.347/0001-60, VENHO POR ESTE MEIO DECLARAR QUE RECEBEU A IMPORTÂNCIA DE R\$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE A NF Nº 00043, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE.

SENDO EXPRESSÃO DE VERDADE E SEM QUALQUER COAÇÃO, FIRMO O PRESENTE.

LAVRAS DA MANGABEIRA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024,

*Riofe Serviços e Construções*  
*Cnpj: 30.234.347/0001-60*

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI

CNPJ: 30.234.347/0001-60

RIVALDO OLIVEIRA FÉRRER

006.665.843-89

SÓCIO DIRETOR

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.

**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



### SERVIÇOS EXECUTADOS:

- ESCAVAÇÃO DE 1ª E 2ª CATEGORIA (01/03/2023 A 08/03/2023)
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (09/03/2023 A 22/03/2023)
- ENROCAMENTO DE PEDRA (13/12/2023 A 22/12/2023)

Rivaldo Oliveira Férrer  
Sócio-Diretor  
CPF: 006.665.843-89

Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Infrastr.  
Jaguaribe - CE Matr. nº 025/2021

Jose Humberto Sobrinho  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.

**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Cidade e Terras  
Jaguaribe - CE, Matr. 025/2021  
24-03-2023

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Rivaldo Oliveira Ferrer  
Sócio Diretor  
CPF: 606.665.843-89

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.

**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Charles de Lima Nunes  
Ser. Adjunto da Secretaria  
Municipal da Cidade de Minas  
Jaguaribe - CE - Proc. nº 025/2021  
CPF: 093.042.854-87

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Rivaldo Oliveira Férrer  
Sócio-Diretor  
CPF: 006.665.843-89

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.

**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto do Secretário  
Municipal de Obras e Terras,  
Jaguaripe - CE Portaria 003/2021  
CPF: 953.016.880-03

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Rivaldo Oliveira Ferrer  
Sócio-Diretor  
CPF: 006.665.843-89

José Furtado Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.

**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Rivaldo Oliveira Férrer  
Sócio Diretor  
CPF: 008.665.843-89

Arturo Sobrinho Júnior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Muniz  
Sec. Adjunto de Secretaria  
Município de Jaguaribe/CE  
Inscrição de Engenharia Nº 052001

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.

**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023


**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

  
Rivaldo Oliveira Ferrer  
Sócio Diretor  
CPF: 006.665.843-89

  
José Furtado Sobreira Júnior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto de Secretaria  
Municipal de Obras e Obras  
Instituto de Engenharia (ISEC/CE)  
RNP: 061572761-1

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 30.05.01/2022

**CONTRATADA:** RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME – CNPJ Nº 30.234.347/0001-60.


**PERÍODO:** 01/03/2023 a 22/03/2023; 02/10/2023 a 22/12/2023


**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1


Rivaldo Oliveira Férrer  
Sócio Diretor  
CPF: 006.665.843-89

  
José Furtado Sabreto Júnior  
Engenheiro Civil  
Registro Nº 0601584244

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Adjunto da Secretaria  
Municipal de Obras e Infrastr.  
Jaguaribe/CE, 02/12/2021  
RNP: 061572761-1

1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
RESEARCH REPORT NO. 100  
BY  
J. H. VAN Wazer  
AND  
R. M. WILSON



RECEIVED  
JAN 10 1902  
UNIVERSITY OF CHICAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO**

<b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE</b>			
<b>ENDEREÇO:</b> SÍTIO CORUJAS E RIACHO DA BOLA		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	
<b>DATA DA VISITA:</b> 29/12/23	<b>FISCAL:</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	<b>CÓDIGO DA OBRA:</b>	
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 30.05.01/2022	<b>CONTRATADA:</b> RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME - CNPJ: 30.234.347/0001-60		
<b>TIPO DE OBRA:</b> CONSTRUÇÃO E REFORMA	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO:</b> 01/03/2023	<b>TERMINO DA MEDIÇÃO:</b> 22/12/2023	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
<b>CORUJAS</b>			
SERVIÇOS PRELIMINARES	14,39%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA	0,00%		
ALVENARIAS	0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO TRECHOS	0,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
<b>RIACHO DA BOLA</b>			
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	66,67%		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
MOVIMENTO DE TERRA	15,76%		
FUNDAÇÃO/CONTENÇÃO	32,54%		
PAVIMENTAÇÃO	0,00%		
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	63,70%		
		<b>PREVISTO:</b>	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>21,05%</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERA FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
<b>Jaguaribe - CE, 09 de janeiro de 2024.</b>			

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

José Kurtado Sobrinho Júnior  
 Engenheiro Civil  
 Registro Nº 0601584244

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Adjunto da Secretaria  
 Municipal da Cidade e Infrastr.  
 Jaguaribe - CE Portaria 075/2021  
 09/01/2024

Rivaldo Oliveira Ferrer  
 Sócio Diretor  
 CPF: 006.665.843-89

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS  
PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES  
DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA,  
JUNTO A SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E  
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE/CE**

**CONTRATO: Nº 18.04.02/2022**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**mar/23**



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

29

DATA

01/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio-Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<i>Abelton Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

30

DATA

02/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

31

DATA

03/03/2023

**OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

<b>CONSTRUTORA</b> <i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b>  <i>Abuelon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7
---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

32

DATA

04/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Fôrner</i> Sócio Diretor CPF: 006.668.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

05/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

06/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA <i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

35

DATA

07/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.655.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **36**

DATA **08/03/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE

<b>CONSTRUTORA</b>	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b>	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

37

DATA

09/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXEXUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro CIVIL RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

38

DATA

10/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<p>Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89</p>	<p>Absojan Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RND: 061572761-1</p>	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

39

DATA

11/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **40**

DATA **12/03/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
DESCANSO SEMANAL

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE

<del>Rivaldo Oliveira Ferrer</del> <del>Rivaldo Oliveira Ferrer</del> CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA	
CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

41

DATA

13/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXEXUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

42

DATA

14/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 005.665.843-89	<i>Absolon Cavaloante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

43

DATA

15/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio-Diretor CPF: 006.663.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

44

DATA

16/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXEXULÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio-Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

45

DATA

17/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXEXUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

46

DATA

18/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 008.655.843-89	<i>Abelton Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **47**

DATA **19/03/2023**

**OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

DESCANSO SEMANAL

--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Melo Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

48

DATA

20/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECLUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA <i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Abdolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 067572761-1	
---	---	--



9

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 49

DATA 21/03/2023

**OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXEXULÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> <i>Sócio-Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<b>Absolon Cavaleante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

50

DATA

22/03/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXEXULÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Hora Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS  
PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES  
DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA,  
JUNTO A SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E  
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE/CE**

CONTRATO: Nº 18.04.02/2022

# **DIÁRIO DE OBRA**

out/23

---



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

50

DATA

01/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

51

DATA

02/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

52

DATA

03/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.663.843-88	FISCAL DA PREFEITURA  <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

53

DATA

04/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrez</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

54

DATA

05/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<b>Rivaldo Oliveira Ferrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **55**

DATA **06/10/2023**

OBRA  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

CONSTRUTORA  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

SUPERVISORA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)			
BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

### 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

### 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

### 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

### 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA  <b>Abdolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

56

DATA

07/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

57

DATA

08/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

58

DATA

09/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

59

DATA

10/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Abuelen Cavaleante Mota Neto</i> Engenheira Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

60

DATA

11/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

61

DATA

12/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

62

DATA

13/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

63

DATA

14/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.663.843.80	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

64

DATA

15/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-80	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

65

DATA

16/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<b>Rivaldo Oliveira Ferrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RND: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

66

DATA

17/10/2023

**OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

Empty box for detailed description of work performed during the period.

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- QUADRO DE OPERÁRIOS**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p><i>Rivaldo Oliveira Férrer</i>  <i>Sócio Diretor</i>            CPF: 006.603.813-05</p>	<p><i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i>            Engenheiro Civil            RNP: 061572761-1</p>



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

67

DATA

18/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

68

DATA

19/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

RNP: 061572767-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

69

DATA

20/10/2023

**OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--	--

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- QUADRO DE OPERÁRIOS**

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> <i>S. Engenheiro</i> C.R. 061572761-1	<i>Absolon</i> <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **70**

DATA **21/10/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
DESCANSO SEMANAL

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- QUADRO DE OPERÁRIOS**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

<b>CONSTRUTORA</b>  <i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b>  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
--	---



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

71

DATA

22/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA <b>Abolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

72

DATA

23/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **73**

DATA **24/10/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- QUADRO DE OPERÁRIOS**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

<b>CONSTRUTORA</b> <i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPE: 006.665.843-89	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil
--	--

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**74**

DATA

**25/10/2023**

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**75**

DATA

**26/10/2023**

OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<b>Rivaldo Oliveira Ferrer</b> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

76

DATA

27/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

77

DATA

28/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

78

DATA

29/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

79

DATA

30/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>José Kuryto Sabreira Júnior Engenheiro Civil Registro Nº 0601584244</p>	<p>Abdolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil</p>

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

80

DATA

31/10/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

## 5- QUADRO DE OPERÁRIOS

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS  
PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES  
DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA,  
JUNTO A SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E  
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE/CE**

**CONTRATO: Nº 18.04.02/2022**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**nov/23**



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

81

DATA

01/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.663.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

82

DATA

02/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

83

DATA

03/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 000.663.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

84

DATA

04/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 000.663.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

85

DATA

05/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RMP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

86

DATA

06/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p><i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89</p>	<p><i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7</p>



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

87

DATA

07/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.663.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

88

DATA

08/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferraz</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

89

DATA

09/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

90

DATA

10/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.663.833-80	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

91

DATA

11/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Almeida Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

92

DATA

12/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio-Diretor CPF: 006.655.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

93

DATA

13/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

94

DATA

14/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP-061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **95**

DATA **15/11/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
FERIADO

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

<b>CONSTRUTORA</b> <i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-80	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil CPF: 06.157.2761-1	
--	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

96

DATA

16/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> <i>Sócio-Diretor</i> CPF: 005.655.843-89	<i>Absolon Cavaleante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **97**

DATA **17/11/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

<b>CONSTRUTORA</b> <i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<b>FISCAL DA PREFEITURA</b> <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RMP: 061572761-1	
---	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

98

DATA

18/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

99

DATA

19/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **100**

DATA **20/11/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**  
1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

<b>CONSTRUTORA</b> <i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> <i>Sócio Diretor</i> <b>CPF: 006.665.843-89</b>	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

101

DATA

21/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

102

DATA

22/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

<i>Rivaldon</i> <del>Sócio-Diretor</del> CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA <i>Absolon</i> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

103

DATA

23/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

104

DATA

24/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 005.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA  <i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

105

DATA

25/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

106

DATA

26/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**107**

DATA

27/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

108

DATA

28/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer <i>Sênior Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0675/2761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

109

DATA

29/11/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p><i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89</p>	<p><i>A</i> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil</p>

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**110**

DATA

**30/11/2023**

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-80	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS  
PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES  
DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA,  
JUNTO A SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E  
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE/CE**

**CONTRATO: Nº 18.04.02/2022**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**dez/23**



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

111

DATA

01/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	
CPF: 006.665.843-89	RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

112

DATA

01/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

113

DATA

02/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

114

DATA

03/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.643-80	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

115

DATA

04/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

116

DATA

05/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA Rivaldo Oliveira Férrer Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
--	--	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

117

DATA

06/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRICÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <b>Rivaldo Oliveira Férrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	FISCAL DA PREFEITURA	
	<b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

118

DATA

07/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

119

DATA

08/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **120**

DATA **09/12/2023**

**OBRA**  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**  
CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**  
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**  
1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absoion Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

121

DATA

10/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOIA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXEXUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO

1 SERVENTE

1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

122

DATA

11/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Férrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

**123**

DATA

**12/12/2023****OBRA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO Nº**

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

**CONSTRUTORA**

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

**SUPERVISORA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

DESCANSO SEMANAL

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA****4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 ENGENHEIRO  
1 SÉRVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Gerente CPF: 006.663.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

124

DATA

13/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> <i>Sócio Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

125

DATA

14/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Férrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

126

DATA

15/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRICÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-7	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

127

DATA

16/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Fárter Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

128

DATA

17/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

129

DATA

18/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil	

RNP: 061572761-1



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

130

DATA

19/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<i>Rivaldo Oliveira Ferrer</i> Sócio-Diretor CPF: 006.665.843-89	<i>Absolon Cavalcante Mota Neto</i> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

131

DATA

20/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA		
Rivaldo Oliveira Férrer <i>Selo Diretor</i> CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572781-1	



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

132

DATA

21/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

1 ENGENHEIRO  
1 SERVENTE  
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA <b>Rivaldo Oliveira Ferrer</b> Sócio Diretor CPF: 006.663.843-89	FISCAL DA PREFEITURA <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
---	---	--



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

133

DATA

22/12/2023

## OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUIJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

## CONTRATO Nº

CONTRATO: Nº 30.05.01/2022

## CONSTRUTORA

RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME

## SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO

--

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 ENGENHEIRO
- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
Rivaldo Oliveira Ferrer Sócio Diretor CPF: 006.665.843-89	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**OITAVO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 30.05.01/2022 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES  
E URBANISMO COM RIOFE SERVIÇOS E  
ADMINISTRATIVO ME, PARA O FIM  
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, Charles de Lima Nunes, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.234.347/0001-60, com sede à Rua Prefeito Firmino Tavares, 561, Centro, CEP: 63.380-000, Barro/CE, neste ato representada por Rivaldo Oliveira Ferrer, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.665.843-89, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 30.05.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 02 (dois) meses. Portanto, terá vigência a partir de 28 de dezembro de 2023 até 28 de fevereiro de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

CONTRATO Nº 30.05.01/2022



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO E A EMPRESA RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 30.05.01/2022.**

O Município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, neste ato representado pelo Sr. Charles de Lima Nunes, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, **RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME**, com sede Rua Prefeito Firmino Tavares, 561, Centro, CEP: 63.380-000, Barro/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 30.234.347/0001-60, representada por Rivaldo Oliveira Ferrer, portador do CPF nº 006.665.843-89, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade **Tomada de Preços nº 30.05.01/2022**, oriunda do Processo Administrativo nº 30.05.01/2022, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO**

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, deste edital da **Tomada de Preços 30.05.01/2022**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1. A obra objeto deste **CONTRATO** será executada na forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS**

3.1. O valor total do Contrato é de R\$ 432.530,13 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta reais e treze centavos), inclusos todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos, EPI's, transporte, vigilância, impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessários a execução da obra.

#### **CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS**



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

4.1. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei nº 8.666/93, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

4.2. O prazo para início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

#### **CLAUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA.**

5.1. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no presente objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

5.2. Considerando a rejeição do objeto, a Administração deverá expor suas razões, devendo a Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

#### **CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. São obrigações da **CONTRATADA**

6.1.1. Manter permanente, na direção da obra, profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da **CONTRATANTE**, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

6.1.2. Cumprir a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança do Trabalho observando ainda o cumprimento do art. 87, parágrafo único da legislação de Segurança do Trabalho.

6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do **CONTRATO**, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos;

6.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

6.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste **CONTRATO**.

6.1.6. Manter atualizada, durante a execução deste **CONTRATO**, a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira apresentada na Licitação, obedecidas as exigências do Edital.

6.1.7. Apresentar juntamente com a Medição dos serviços executados, as Certidões de Regularidades com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

6.1.8. Apresentar em cada pagamento das parcelas dos serviços executados, a Guia de Recolhimento do **INSS** e do **FGTS** resultantes da execução deste **CONTRATO**, correspondentes ao mês anterior da Medição a ser paga e ainda a documentação exigida pelo **SICAF** para o pagamento garantindo assim a observância das normas legais pertinentes.

6.1.9. Entregar a obra nos prazos e condições definidos neste Contrato, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o descumprimento da Cláusula contratual, sem prejuízo da rescisão do Contrato com base no inciso I do art. 78 e ainda aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

6.1.10. Alocar na obra engenheiro residente com qualificação técnica igual ao responsável técnico indicado pela **CONTRATANTE**.

6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.

6.1.12. Responsabilizar-se pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a **CONTRATANTE**, nenhum vínculo empregatício.

6.1.13. Compromete-se, na execução dos serviços a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste **CONTRATO**.

6.1.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da **CONTRATANTE**, devam ser refeitos.

6.1.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da **CONTRATANTE**, relativamente aos serviços contratados.

6.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material e equipamentos necessários à execução da obra.

6.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações constantes do **PROJETO EXECUTIVO** da obra, integrantes deste Contrato.

6.1.18. Constituem-se ainda responsabilidade da **CONTRATADA**:

6.1.19. Manter o contratado durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2. Os fatos que, estando em mora a **CONTRATADA**, decorrerem de caso fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos serviços em elaboração, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e as indenizações a terceiros.

6.2.1. A **CONTRATADA** se compromete, na execução do presente **CONTRATO**, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de segurança pública e as



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

Normas Técnicas da ABNT, bem como atender o pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária à execução deste **CONTRATO**.

#### **CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1. São Obrigações da **CONTRATANTE**:

7.2. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e detalhes indispensáveis à perfeita realização das obras.

7.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados de acordo com os Projetos, as Especificações e as condições estabelecidas neste Contrato.

7.4. Fiscalizar os serviços, mediante a indicação de um técnico, especialmente designado fiscal da obra, que irá assisti-la e subsidiá-la na execução deste **CONTRATO**, acompanhando e supervisionando os serviços dentro das condições estabelecidas nas Especificações Gerais do Projeto Básico ou Executivo da obra, constante do Projeto Básico, assim como as condições do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária, observando ainda, rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e neste Contrato.

7.4.1. O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do **CONTRATO**, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposições do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quanto às penalidades legais.

7.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, sob condição de apuração de responsabilidades.

7.5. Manter no local da obra, um engenheiro, como seu preposto, previamente aceito pela **CONTRATANTE**, o qual representará a **CONTRATADA**, na execução do **CONTRATO**.

7.6. Responsabilizar-se pelas indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

7.7. Responsabilizar-se pelas despesas de reparação de estragos nas partes executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, nas condições estabelecidas nas especificações técnicas do Projeto Executivo.

#### **CLAUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados parceladamente, definidos no Boletim de Medição, devidamente medidos e atestados pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal, devidamente atestados os serviços pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro da obra.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

8.2. O prazo para pagamento dos serviços executados ~~não~~ será superior a trinta (30) dias, contados da data da apresentação da fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de recebimento definitivo dos serviços executados.

8.3. Para o pagamento das medições a **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões de Regularidades com o **INSS** e **FGTS**, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste **CONTRATO**, com a apresentação da **Guia de Recolhimento do INSS** e do **FGTS** referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia da folha de pagamento ou contracheque dos empregados que trabalham na execução deste Contrato.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

8.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela **CONTRATANTE**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.6. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada localidade, conforme apresentado na Proposta.

8.7. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica - ART** dos serviços para elaboração de Projeto junto ao CREA-CE, bem como documentos que comprovem que os serviços foram inscritos no INSS.

8.8. O planejamento e a execução de pavimentação deverá ser conduzido *pari passo* de modo a garantir o cumprimento harmônico do cronograma físico objeto deste Contrato.

8.8.1. O descompasso na execução de pavimentação superiores a 20% do cronograma físico-financeiro será motivo de suspensão do pagamento das medições até a equalização dos respectivos cronogramas individuais.

#### **CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO**

9.1. O valor deste contrato, permanecerá, por força da Lei nº10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irreeajustável durante o período de 12(doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice da construção civil.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à Dotação orçamentária seguinte:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
SEINFRA – 06.01.26.782.0025.1.031	4.4.90.51.00

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, as sanções seguintes:

12.1.1. Advertência.

12.1.2. Multa.

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.2. Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a **CONTRATANTE**.

12.3. Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com a de multa.

12.5. As multas passíveis de serem aplicadas são:

a) Multa de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total dos serviços por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

b) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total dos serviços por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total dos serviços por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

12.6. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer *jus*. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

12.7. A Critério da **CONTRATANTE** poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela Contratada, e aceita pela Secretaria Competente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO**

13.1. A inexecução total ou parcial deste **CONTRATO** ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

13.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este **CONTRATO**, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto Básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) o atraso injustificado no início da obra;
- d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) o não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA**

14.1. Não é facultado a **CONTRATADA** o direito de subcontratação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO EDITAL**

15.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e as Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade Tomada de Preços nº 02.06.02/2022.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO GERENCIADOR DO CONTRATO:**

16.1. Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, fiscalizar a sua execução, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar as medidas necessárias à solução de quaisquer contratamentos e/ou irregularidades que porventura venham a ocorrer.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL**

17.1. Este contrato fica vinculado ao Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 30.05.01/2022**.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO**

18.1. Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaribe - CE, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste **CONTRATO**. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelas Testemunhas abaixo nomeadas.

Jaguaribe/CE, 14 de outubro de 2022.

Charles de Lima Nunes  
**Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo  
CONTRATANTE**

Rivaldo Oliveira Ferrer  
**RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO  
ME  
CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

01.   
Nome:  
CPF: 044.266.283-39

02.   
Nome:  
CPF: 06292345339



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEN DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço:</b> 30.05.01/2022	<b>Modalidade de Licitação:</b> TOMADA DE PREÇOS
---	---

**SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

<b>Nº DA LICITAÇÃO:</b> 30.05.01/2022	<b>DATA DO CONTRATO:</b> 14 DE OUTUBRO DE 2022
<b>CONTRATADO:</b> RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO ME	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES, 561, CENTRO, BARRO/CE.	
<b>CNPJ:</b> 30.234.347/0001-60	<b>TELEFONE/E-MAIL:</b> -
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.	
<b>VALOR GLOBAL:</b> R\$ 432.530,13 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS).	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 (SESENTA) DIAS	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b> 90 (NOVENTA) DIAS.

Jaguaribe/CE, 14 de outubro de 2022.

Charles de Lima Nunes  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo  
**CONTRATANTE**

Rivaldo Oliveira Ferrer  
**RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO  
ME  
CONTRATADA**



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.014.13109/78

Nome da obra  
CONSTRUÇÃO DE PASAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADE DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO MOLHADA E SÍTIO CORUJA

Data do cadastramento 10/03/2023 17:41  
Origem do cadastramento e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 14/10/2022  
CNAE 4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

Situação Data  
Suspensa 14/10/2022

### Endereço

País Município UF CEP  
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro Logradouro Número  
SÍTIO CORUJA SÍTIO CORUJA SN

### Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo  
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA 30.234.347/0001-60 Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade 14/10/2022  
Data de término da responsabilidade

### Incorporadores

CPF/CNPJ	Nome	Início da corresponsabilidade	Fim da corresponsabilidade
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE	14/10/2022	

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	200,00 m <sup>2</sup>

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	50,00 m <sup>2</sup>	50,00 m <sup>2</sup>	100,00 m <sup>2</sup>
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	50,00 m <sup>2</sup>	50,00 m <sup>2</sup>	100,00 m <sup>2</sup>
Demolição	Edifício de Garagens	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	50,00 m <sup>2</sup>	50,00 m <sup>2</sup>	100,00 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

Área Resultante da Obra  
300,00 m<sup>2</sup>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

416

**DATA APROVAÇÃO**

14/10/2022

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

**ENDEREÇO**

SIT SÍTIO DA BOLA E CORUJA, Nº SN

**COORDENADAS**

LONGITUDE:

LATITUDE:

**BAIRRO**

ZONA RURAL

**NATUREZA DA OBRA**

**USO**

SERVIÇOS

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

**CREA/CAU**

RNP 061572761-1

**ART**

CE 20220922778

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

JOSÉ FURTADO SOBREIRA JÚNIOR

**CREA/CAU**

0601584244

**ART**

CE20221100468

**CPF:**

**COD. OBRA**

416

**ÁREA DO TERRENO**

840,00 m<sup>2</sup>

0,00 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(S)**

**LOTE(S)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

432.530,17

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

14/10/2022

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

14/01/2023

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO RIACHO DA BOLA E SÍTIO CORUJA.

**OBSERVAÇÕES**

É OBRIGATÓRIO A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 22 DE Janeiro DE 2024

**CÓD DE VALIDAÇÃO:** 0013E3363E1540000416



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes  
Secretário M. de Infraestrutura,  
Trans. e Urbanismo  
POBRESIA 075/2021 CPF 602.113.060-94

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241350186

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

JOSÉ FURTADO SOBREIRA JÚNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601584244

Registro: 0601584244CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Município de Jaguaribe

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: Centro

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: Sn

CEP: 63475000

Contrato: 300501/2022

Valor: R\$ 432.530,17

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em: 14/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

**3. Dados da Obra/Serviço**

SÍTIO Da Bola e Coruja

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 14/10/2022

Finalidade:

Proprietário: Município de Jaguaribe

Nº: Sn

Bairro: Zona Rural

UF: CE

CEP: 63475000

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -6.001125, -38.949942

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

32 - Direção de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES  
> DE BARRAGENS > #5.2.1.4 - DE MATERIAL MISTO

Quantidade

Unidade

2,00

un

~~Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART~~

**5. Observações**

Construção de passagens molhadas nas localidades do Riacho da Bola e Sítio Coruja no Município de Jaguaribe-Ce.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Jose Furtado Sobreira Junior*  
JOSÉ FURTADO SOBREIRA JÚNIOR - CPF: 07.443.708/0001-66

Carimbo  
Sec. Acumulado Secretaria  
Municipal da Cidade e Intras.

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

Local

data

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em: 22/01/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8216712025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A376Z  
Impresso em: 22/01/2024 às 16:54:31 por: lp: 131.108.67.92

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING  
RNP: 0615727611  
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME  
Registro : 0010377441-CE

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE  
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA  
Complemento:  
Cidade: JAGUARIBE  
Bairro: CENTRO  
UF: CE  
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66  
Nº: S/N  
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 6.700,00  
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

**3. Dados da Obra/Serviço**  
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA  
Complemento:  
Cidade: JAGUARIBE  
Data de Início: 04/01/2023  
Finalidade:  
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE  
Bairro: CENTRO  
UF: CE  
CEP: 63475000  
Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789  
Código: Não Especificado  
Nº: S/N  
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

Atividade	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A  
Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241340643**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823

ABSOLON CAVALCANTE  
MOTA NETO:0318327538  
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPE-031.832.753-84  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
MUNICÍPIO DE JARDIM BEZERRA - CEP: 07.743.709/0001-66  
Portaria 263/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publicof/>, com a chave: aA26A  
Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: ip: 187.19.232.74

www.crea.org.br faleconosco@crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804



## DECLARAÇÃO

A EMPRESA RIOFE SERVIÇOS E RESOLUÇÕES, INSCRITA NO CNPJ Nº 30.234.347/0001-60, COM SEDE NA ESTRADA BR 230, 5N, BAIRRO; VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL, SALA 03, LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, DECLARA:

- 1) NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, 17 DE JANEIRO DE 2024

  
Riofe Serviços e Construções  
Cnpj 30.234.347/0001-60  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 006.665.843-89



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 30.234.347/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:21:19 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2024.

Código de controle da certidão: **909E.F4FC.FDF7.8721**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202401840421

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 30234347000160
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2024 ÀS 10:43:04  
VÁLIDA ATÉ 05/04/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



# CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

## Nº 488/2023

Nome:	RIOFE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Endereço Contribuinte:	RODOVIA BR 230, Nº S/N, SALA 03, VIRGILIO DE AGUIAR GURGEL, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
Documento:	30.234.347/0001-60
Inscrição Contribuinte:	13878
Inscrição Municipal:	203002579

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data.

  
Cicero Cantano Amaro  
Fiscal de Tributos  
Matricula Nº 013

Validade:	06/03/2024
Cidade:	LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
Data:	Quinta-feira, 7 de Dezembro de 2023
Cod. Valid.:	71305D3ABE

Departamento Tributário

IMPRESSO POR: CICERO AMARO

07/12/2023 07:59:57



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.234.347/0001-60

Certidão n°: 3542221/2024

Expedição: 15/01/2024, às 14:59:13

Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.234.347/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.234.347/0001-60  
**Razão Social:** RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI  
**Endereço:** BR ENTRADA BR 230 SN SALA 03 / VIRGILIO DE AGUIAR / LAVRAS DA MANGABEIRA / CE / 63300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/12/2023 a 29/01/2024

**Certificação Número:** 2023123103175814798200

Informação obtida em 05/01/2024 15:38:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>30.234.347/0001-60</b>	Razão Social <b>RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24016.1866428-3</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000196520821</b>			Valor Total do Documento <b>99,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99,00			99,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>99,00</b>			<b>99,00</b>

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 07:21:18

85860000000 4 99000385240 0 19071624016 7 18664283648 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	99000385240 0	19071624016 7	18664283648 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 30.234.347/0001-60  
 Número: 07.16.24016.1866428-3  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 99,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.28.22  
0940700940

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RIOFE SERV E ADM EIRELI

AGENCIA: 940-7 CONTA: 24.918-1

EFETUADO POR: RIVALDO O FERRER

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC.001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras: 85860000000-4 99000365240-0

19071624016-7 18664283648-9

Data do pagamento 16/01/2024

Numero do Documento 07.16.24016.1866428-3

Valor Total 99,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011602

AUTENTICACAO SISBB:

9.FD2.710.DCF.0D6.AEF



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>30.234.347/0001-60</b>	Razão Social <b>RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Diversos</b>	Data de Vencimento	Número do Documento <b>07.16.24029.6218377-9</b>	Pagar este documento até <b>29/01/2024</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>569,06</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	198,00	39,60	3,74	241,34
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	198,00	26,13	1,98	226,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	99,00	2,61		101,61
<b>Totais</b>		<b>495,00</b>	<b>68,34</b>	<b>5,72</b>	<b>569,06</b>

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/01/2024 13:10:42

85800000005 4 69060385240 1 29071624029 5 62183779793 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	69060385240 1	29071624029 5	62183779793 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 30.234.347/0001-60  
Número: 07.16.24029.6218377-9  
Pagar até: 29/01/2024  
Valor: 569,06

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.33  
0940700940 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RIOFE SERV E ADM EIRELI  
AGENCIA: 0940-7 CONTA: 24.918-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras: 85800000005-4 69060385240-1  
29071624029-5 62183779793-5

Data do pagamento 29/01/2024  
Numero do Documento 07.16.24029.6218377-9  
Valor Total 569,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012904  
AUTENTICACAO SISBB: B.982.90F.5F6.861.28C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA		CC: OBRAS		Folha Mensal	
CNPJ: 30.234.347/0001-60		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
3	ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO SERVENTE	514310	1	1	
		Admissão:	01/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido: →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/10/23

Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA		CC: OBRAS		Folha Mensal	
CNPJ: 30.234.347/0001-60		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
3	ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO SERVENTE	514310	1	1	
		Admissão:	01/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido: →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/10/23

Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2	JACO SAMPAIO DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 JACO SAMPAIO  
 Data: 01/10/23

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
2	JACO SAMPAIO DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 JACO SAMPAIO  
 Data: 01/10/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2024 - 13:47:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)98156956
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.234.347/0001-60	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 24,80	15-TOTAL A RECOLHER 236,00
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2024\*\*

858800000024 360001792400 131682054832 023434700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2024 - 13:47:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)98156956
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.234.347/0001-60	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 24,80	15-TOTAL A RECOLHER 236,00
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2024\*\*

858800000024 360001792400 131682054832 023434700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.11  
0940700940 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RIOFE SERV E ADM EIRELI  
AGENCIA: 0940-7 CONTA: 24.918-1

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000002-4 36000179240-0  
13168205483-2 02343470001-0

Data do pagamento 29/01/2024  
CNPJ/CEI/CPF 30234347/0001-60  
COMPETENCIA 10/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 31/01/2024  
VALOR DEPOSITO 236.00  
Valor Total 236.00

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E21.E1A.B3E.F49.BB5

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 12:23:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Bjjvv6xzM8A00008.SFP é:

db1ea64f-4ffb-4c0a-97c0-b0476d625126

Transmissor: FRANCISCO JADSON BEZERRA CORREA:74723863320

Inscrição do Transmissor: 512058476604

Responsável: FRANCISCO JADSON BEZERRA CORRE

Inscrição do Responsável: 74723863320

Competência: 10/2023

NRA: Bjjvv6xzM8A00008

Base de Processamento: Cedro / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: JADSON

Telefone: 008899141412

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 12:11:51  
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 359801802406 129682184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
 COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM  
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO	0,00	0,00	209.181116.54-0	01/10/2023	01				05143
JACO SAMPAIO DA SILVA	0,00	0,00	131.56210.02-0	01/02/2023	01				0,67
									07152
									0,68

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 201,24 211,20 1,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:11:51  
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000020 359801802406 129682184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° ARQUIVO: Bjjvv6xzM8A0000-8  
COMP: 10/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS N° DE CONTROLE: LLkEziegaxE0000-1 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 N° DE CONTROLE: LLkEziegaxE0000-1 INSCRIÇÃO: 900141310978  
CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CNAE: 8211300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTALS:	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:11:51  
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000020 359801802406 129682184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: MOQM8Snf1s10000-7 N° ARQUIVO: Bjjvv6xzM8A0000-8  
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 CNAE: 8211300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTAIS:	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:11:51  
PÁG: 0005/0006

858000000020 359801802406 129682184831 023434700010

EMPRESA: RIOPE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: MOqmsSnfls10000-7 N° ARQUIVO: Bjjvv6xzM8A0000-8  
COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OPERA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 UF: CE CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO CNAE: 8211300

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO 29/01/2024  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 24,78  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 235,98

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 12:11:51  
 PÁG: 0006/0006

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: M0qms8nfls10000-7 N° ARQUIVO: Bjjvv6xzM8A0000-8  
 COMP: 10/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
 CIDADE: BARRO UF: CE TELEFONE: 0088 9815 6956 CNAE: 8211300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 201.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 201.24  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R1:	0 R2:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:11:51  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIOPE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI  
INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
COMPETÊNCIA: 10/2023  
CÓD REC:150  
SIMPLES: 2  
FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	2.640,00
DEPÓSITO	211,20
ENCARGOS FGTS	24,78
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	235,98

VALIDADE DO CÁLCULO: 29/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.  
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 12:11:51  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI			30.234.347/0001-60			507
201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2003	201,24
						507
						0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000020 359801802406 129682184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60 N° ARQUIVO: Bjjvv6xzm8A0000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: MOqm8Snfls10000-7  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS INSCRIÇÃO: 900141310978 N° CONTROLE: LLkEziegaxeE0000-1  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
SITIO CORUJA SITIO CORUJA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 211,20  
ENCARGOS FGTS 24,78  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGUROS DEVIDA 201,24  
VAL DEVIDO PREV SOC 201,24

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 211,20  
ENCARGOS FGTS 24,78  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:11:51  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000020 359801802406 129682184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60 N° ARQUIVO: Bjjvv6xzm8A0000-8  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2023 N° CONTROLE: MOqm8Snfls10000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	2.640,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	201,24
VAL DEVIDO PREV SOC	201,24
TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	2.640,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	211,20
ENCARGOS FGTS	24,78
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAL A RECOLHER

235,98



RIOFE-SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	JACO SAMPAIO DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido e impo...  
 Assinatura do Funcionário  
 JACO SAMPAIO DA SILVA  
 30/12/23  
 Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	JACO SAMPAIO DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido e impo...  
 Assinatura do Funcionário  
 JACO SAMPAIO DA SILVA  
 30/12/23  
 Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
3	ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO SERVENTE	514310	1	1
		Admissão:	01/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido ↗	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.2023

Assinatura do Funcionário

Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
3	ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO SERVENTE	514310	1	1
		Admissão:	01/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido ↗	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.2023

Assinatura do Funcionário

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 13:48:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)98156956
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.234.347/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 01/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 23,55	15-TOTAL A RECOLHER 234,75
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/02/2024\*\*

858000000020 347501802407 201683184831 023434700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 13:48:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)98156956
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.234.347/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 01/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 23,55	15-TOTAL A RECOLHER 234,75
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/02/2024\*\*

858000000020 347501802407 201683184831 023434700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.58  
0940700940

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RIOFE SERV E ADM EIRELI  
AGENCIA: 940-7 CONTA: 24.918-1  
EFETUADO POR: RIVALDO O FERRER

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000002-0 34750180240-7  
20168318483-1 02343470001-0  
Data do pagamento 01/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 30234347/0001-60  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 01/02/2024  
VALOR DEPOSITO 234,75  
Valor Total 234,75  
=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.C3E.AF0.A27.679.BA5



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 13:49:46.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo I6OX25tLY6Q00006.SFP é:

1fbe6c01-c331-45a7-ac1b-eb65d75ec772

Transmissor: FRANCISCO JADSON BEZERRA CORREA:74723863320

Inscrição do Transmissor: 512058476604

Responsável: FRANCISCO JADSON BEZERRA CORRE

Inscrição do Responsável: 74723863320

Competência: 11/2023

NRA: I6OX25tLY6Q00006

Base de Processamento: Lavras Da Mangabeira / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: JADSON

Telefone: 008899141412

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 13:48:03  
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 347501802407 201683184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI  
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 900141310978

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO 0,00 0,00 209.18116.54-0 01/10/2023 01 05143  
 1.320,00 0,00 0,00 100,62 0,33

JACO SAMPALCO DA SILVA 0,00 0,00 131.56210.02-0 01/02/2023 01 07152  
 1.320,00 0,00 0,00 100,62 0,33

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 201,24 211,20 0,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 13.48:03  
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000020 347501802407 201683184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° ARQUIVO: I6OX25LLY600000-6  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS N° DE CONTROLE: KGSESJfIBy20000-5 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 900141310978

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03  
CIDADE: BARRO UF: CE CEF: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CNAE: 8211300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTAIS:	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 13:48:03  
 PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI  
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS  
 Nº DE CONTROLE: KGSEJf1bY20000-5  
 LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03  
 CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 TELEFONE: 0888 9815 6956  
 Nº ARQUIVO: I6OX25tLY600000-6  
 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
 FAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 900141310978  
 CNAB PREPONDERANTE: 8211300  
 CNAB: 8211300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 201.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 201.24  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 13:48:03  
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000020 347501802407 201683184831 023434700010

EMPRESA: RIOPE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: LAR9SM9G1Am0000-5 N° ARQUIVO: I6OX25LLY600000-6  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: UF: CE CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO CNAE: 8211300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTALS:	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 13:48:03  
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858000000020 347501802407 201683184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: LAR9SM9G1Am0000-5 N° ARQUIVO: I6OX25tLY600000-6  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 CNAE: 8211300

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 01/02/2024

DEPÓSITO FGTS 211,20

ENCARGOS FGTS 23,55

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 234,75

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 13:48:03  
 PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: LAR9SM9G1Am0000-5 N° ARQUIVO: I6OX25LLY600000-6  
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FIAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
 CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 TELEFONE: 0088 9815 6956 CNAE: 8211300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 201.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 201.24  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000020 347501802407 201683184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60 N° ARQUIVO: I6OX25tLY6Q00000-6  
FEAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: LAR9SM9GIAm0000-5  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS INSCRIÇÃO: 900141310978 N° CONTROLE: KGSESjflBy20000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
SITIO CORUJA SITIO CORUJA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 211,20  
ENCARGOS FGTS 23,55  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 201,24  
VAL DEVIDO PREV SOC 201,24

TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 211,20  
ENCARGOS FGTS 23,55  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 13:48:03  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000020 347501802407 201683184831 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60 N° ARQUIVO: I6X25tLY6Q00000-6  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023  
N° CONTROLE: LAR9SM9G1Am0000-5

TOTALS DA EMPRESA

-----  
VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 201,24  
VAL DEVIDO PREV SOC 201,24  
TOTAL TRABALHADORES 2

-----  
VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 211,20  
ENCARGOS FGTS 23,55  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER

234,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024  
HORA: 13:48:03  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI	30.234.347/0001-60	JUROS/MULTA	2003	507
201,24	0,00	0,00	201,24	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2024

HORA: 13:48:03

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60

SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

2.640,00

DEPÓSITO

211,20

ENCARGOS FGTS

23,55

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

234,75

VALIDADE DO CÁLCULO: 01/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
2	JACO SAMPAIO DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 30/11/2023  
 JACO SAMPAIO  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
2	JACO SAMPAIO DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 30/11/2023  
 JACO SAMPAIO  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO SERVENTE	514310	1	1	
		Admissão: 01/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário  
Data

RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 30.234.347/0001-60

CC: OBRAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ELIBERTO BELARMINO DE OSSIORIO SERVENTE	514310	1	1	
		Admissão: 01/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário  
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/01/2024 - 13:51:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)98156956
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.234.347/0001-60	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 11,76	15-TOTAL A RECOLHER 222,96
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2024\*\*

858500000029 229601792409 131684054830 023434700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/01/2024 - 13:51:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)98156956
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.640,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.234.347/0001-60	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,20	14-ENCARGOS 11,76	15-TOTAL A RECOLHER 222,96
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2024\*\*

858500000029 229601792409 131684054830 023434700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02  
0940700940 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RIOFE SERV E ADM EIRELI  
AGENCIA: 0940-7 CONTA: 24.918-1

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000002-9 22960179240-9  
13168405483-0 02343470001-0  
Data do pagamento 29/01/2024  
CNPJ/CEI/CPF 30234347/0001-60  
COMPETENCIA 12/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 31/01/2024  
VALOR DEPOSITO 222,96  
Valor Total 222,96  
-----

DOCUMENTO: 012903  
AUTENTICACAO SISBB: B.76F.F46.394.1CF.98D



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 12:33:29.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GoECa5dqyfP00000.SFP é:

d01ae6f5-1d9f-4efa-8eb7-cb5ae772cdb3

Transmissor: FRANCISCO JADSON BEZERRA CORREA:74723863320

Inscrição do Transmissor: 512058476604

Responsável: FRANCISCO JADSON BEZERRA CORRE

Inscrição do Responsável: 74723863320

Competência: 12/2023

NRA: GoECa5dqyfP00000

Base de Processamento: Cedro / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: JADSON

Telefone: 008899141412

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI  
COMPETÊNCIA: 12/2023

INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
SIMPLES: 2

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

2.640,00

DEPÓSITO

211,20

ENCARGOS FGTS

11,74

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

222,94

VALIDADE DO CÁLCULO: 29/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 0001/0002

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
8588000000024 229401802400 129684184839 023434700010

Nº ARQUIVO: GoEca5dqyfp0000-0  
Nº CONTROLE: J3rprmm5j8NG0000-8  
EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS INSCRIÇÃO: 900141310978  
LOGRADOURO: BAIROUO UF  
SITIO CORUJA: SITIO CORUJA JAGUARIBE CEP 63475000 CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.640,00	REM SEM 13° SALÁRIO	2.640,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	211,20
		ENCARGOS FGTS	11,74
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.640,00	REM SEM 13° SALÁRIO	2.640,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	201,24	DEPÓSITO	211,20
VAL DEVIDO PREV SOC	201,24	ENCARGOS FGTS	11,74
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8588000000024 229401802400 129684184839 023434700010

EMPRESA:RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60 N° ARQUIVO: GoEca5dgyfP0000-0  
FEAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: J3rpmn5j8NG0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 201,24  
VAL DEVIDO PREV SOC 201,24  
TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 211,20  
ENCARGOS FGTS 11,74  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL A RECOLHER

222,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REMBOLSO
			30.234.347/0001-60	JUROS/MULTA	2003	507
RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI						
201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 12:31:48  
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFPAS EMPRESA

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° ARQUIVO: GoCa5dqyff0000-0  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: J32fmm5j8NG0000-8 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 BAIRRO: CENTRO 8211300  
 CIDADE: BARRO CEP: 63380-000 TELEFONE: 88-98156956 CNAE: 8211300  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24
Empregados/Avulsos	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201,24

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 229401802400 129684184839 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° ARQUIVO: GoCa5dgyfP0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS N° DE CONTROLE: DNIYlINXQAs0000-2 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 900141310978

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALÁ 03  
CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000

BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CNAE: 8211300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
TOTAIS:	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
 HORA: 12:31:48  
 PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI  
 COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS N° DE CONTROLE: DNIYLINXQAS0000-2  
 LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 UF: CE CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO TELEPHONE: 0088 9815 6956  
 CIDADE: BARRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
 CNAE: 8211300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 201.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 201.24  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	ZG:	0	ZH:	0	ZI:	0	ZJ:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000024 229401802400 129684184839 023434700010

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: J31pnn5j8NG0000-8 N° ARQUIVO: GoCa5dqVFP0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GFS: 2003 FPGAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: UF: CE CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 CNAE: 8211300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTALS:	2	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000024 229401802400 129684184839 023434700010

EMPRESA: RIOPE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: J3Tpmn5j8NG0000-8 N° ARQUIVO: GoEca5dqyFP0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO UF: CE CEP: 63380-000 CNAE: 8211300

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.640,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 29/01/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 11,74

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 222,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024  
HORA: 12:31:48  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI N° DE CONTROLE: J3fpmn5j8NG0000-8 N° ARQUIVO: GoEca5dqyFP0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.234.347/0001-60  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PREFEITO FIRMINO TAVARES 561 SALA 03 CEP: 63380-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8211300  
CIDADE: BARRO UF: CE TELEFONE: 0088 9815 6956 CNAE: 8211300

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 201.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 201.24  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			