



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

EMPRESA EXECUTORA:
 P. R. DA S. DIOGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90

RECursos: **PRÓPRIOS**

Medição No. 08
 DATA: sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
 PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

VALORES (R\$)
 CONTRATO: 2.045.645,55
 ADITIVO:
 TOTAL: 2.045.645,55
 MEDIÇÃO ACUMULADA: JAGUARIBE
 SALDO: 1.727.434,19
 VALOR DA MEDIÇÃO: 227.293,95

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL PARA 09 (NINE) MESES			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALORES (R\$)											
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL								
1.0	SERVICOS																			
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	m3	20.741,40	60,10	1.246.558,09	2.304,60	15.210,36	17.514,96	84,44%	3.226,44	914.142,64	1.052.649,10	138.506,46	100.734,94	115.997,79					
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	km	2.372,72	59,14	137.365,66	259,08	1.703,33	1.961,41	84,44%	361,31	100.734,94	115.997,79	15.262,85	248.202,78	285.809,26					
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	m2	254.479,95	1,33	339.496,33	28.275,55	186.618,63	214.894,18	84,44%	39.585,77	78.628,20	90.541,56	37.606,48	78.628,20	131.382,72					
1.4	PINTURA DE MURO FIO	m	97.472,97	1,10	107.220,27	10.830,33	71.480,18	82.310,51	84,44%	15.162,46	114.095,52	131.382,72	17.287,20	114.095,52	131.382,72					
1.5	PODA DE ÁRVORES	unid.	8.820,00	17,64	155.584,80	980,00	6.468,00	7.448,00	84,44%	1.372,00	44.336,16	51.053,76	6.717,60	44.336,16	51.053,76					
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	h	432,00	139,95	60.458,40	48,00	316,80	364,80	84,44%	67,20	44.336,16	51.053,76	6.717,60	44.336,16	51.053,76					
		VALOR DO CONTRATO R\$			2.045.645,55				11,11%		1.500.140,24	1.727.434,19	227.293,95	1.500.140,24	1.727.434,19					

Walber Nogueira Gomes
 Walber Nogueira Gomes
 Eng. Civil CREA - CE 48.570/D
 RNP: 0610374052

P. R. DA S. DIOGENES EIRELI
 P. R. DA S. DIOGENES EIRELI
 CNPJ: 29.739.868/0001-90
 RUA BENEDITO ROQUEDES, 1619 - NOVA BRASLIA
 CEP: 63.175-000 - JAGUARIBE/CE