

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 28.05.0011

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
08.05.0010	08/05/2024	28/05/2024	36.112,95

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.083,39

Total da Retenção: (R\$) 1.083,39

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 333 E MÊS DE MARÇO/24.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	35.029,56



Emissão de comprovantes

G3332907440756311
29/05/2024 07:47:20

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35
219902199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.020.206
VALOR TOTAL	35.029,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA	
AGENCIA: 2199-7	CONTA: 20.206-1
NR. DOCUMENTO	552.199.000.023.351

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E93.36A.954.A96.03C
-----------------	-----------------------

G334281549808525012
28/05/2024 15:56:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência 2199-7
Conta corrente 20206-1
Valor 35.029,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	28/05/2024 14:00:58
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	28/05/2024 15:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



Entre contas correntes

G3342813563543701
28/05/2024 14:01:01

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência	2199-7
Conta corrente	20206-1
Valor	35.029,56
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **330463792**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 28.05.0011

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
08050010	08/05/2024	GLOBAL	36.112,95	20.03.03/2023	20.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
28050011	36.112,95	36.112,95	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
28/05/2024	36.112,95	1.083,39	35.029,56

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.083,39
		Total da Retenção: (R\$) 1.083,39

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 333 E MÊS DE MARÇO/24.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552199000	35.029,56

Jaguaribe, 28 de Maio de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004855

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
08/05/2024	08.05.0010	36.112,95	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 21/05/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 36.112,95	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 333	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 21/05/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 21/05/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 6x7ytc4o3l2fg9za5ids8hbvnpe		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 333 E MÊS DE MARÇO/24.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IL	SERV	1	36.112,950	36.112,95	0

Jaguaribe, 21 de Maio de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 36672024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.	CNPJ: 01.816.139/0001-70
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342	Bairro: EDMAR BARREIRA
Cidade: Jaguaribe	UF: CE CEP: 63475000
Telefone:	E-Mail:

Banco: BRASIL	ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.
Agência: 1-1	
Conta: 1-1	
Tipo de Conta: Conta Corrente	

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação **Dotação:** 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcão, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

Nº Empenho: 08050010 - Global

Nº Nota Fiscal: 333

Dt Emissão NF: 21/05/2024 **Dt. Solicitação:** 21/05/2024 **Data Expedição:**

Liquidação:

Mês Referência: 01/03/2024 A 31/03/2024

Vir. Liquidação: R\$ 36.112,95 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Cl. Acesso:

Histórico da Liquidação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val. Total
53685	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ		1,00	36.112,95	36.112,95

Responsável pela elaboração:

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa:

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Fluxo de Assinaturas:

Validação e Visto:

Técnico _____ Data _____

NOTA DE EMPENHO - Nº 08.05.0010

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
08/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023	36672024

CENTRO DE CUSTO OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	611.614,60	36.112,95	575.501,65

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC. MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	36.112,95	36.112,95

Total dos Itens: (R\$) 36.112,95

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **08050010**. A(os) **8 de Maio de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 36672024

Data: 08/05/2024

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 36.112,95

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ	1,00	36.112,95	36.112,95

Ordenador



Responsável pelo preenchimento


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

	ESTADO DO CEARA				Nota Nº				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				000000333				
	SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG				SÉRIE				
ELETRÔNICA									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	21/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA								
Nome Fantasia	CONSTRUTORA MATOS								
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA								
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO		Telefone	(88) 3522-3044	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE				E-mail				
Endereço	PÇ PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF: Ao Pagamento do 4º Quarto Boletim de Medição da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 20.03.03/2023. CNO nº 90.017.55043/70, DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 412040000 - Construção de edifícios									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA	CE20231336958				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	36.112,95	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	36.112,95			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	14.445,18			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	21.667,77			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	1.083,39	6x7ytc4o3l2fg9za5ids8hbnpe			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	35.029,56	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	1.083,39			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
Dados Bancários jurídica, BANCO DO BRASIL; AG: 2199-7, C/C: 20.206-1									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 21/05/24 08:52				Hora da emissão: 08:52:02					



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000333, cuja o valor que** Nós Recebemos do Fundo Municipal da Secretaria e Educação e Cultura inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE;

Referente ao pagamento do **04ª (Quarto) Boletim de Medição da contratação de empresa para construção de quadras poliesportivas nas localidades de Ilha grande e Catolé no Município de Jaguaribe -CE**, Conforme a CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023, pelo contrato nº 20.03.03/2023, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20231336958. CNO nº 90.017.55043/70. a quantia dos Serviços oi no valor de R\$ 36.112,95 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

INFORMAÇÕES TRIBUTOS

VALORES DO PRESTADOR:

Valor dos Serviços	(R\$) 36.112,95
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 0,00
Outras Retenções	(R\$) 0,00
(-) ISS Retido	(R\$) 1.083,39
(=) Valor Líquido	(R\$) 35.029,56

CÁLCULO DO ISS:

Valor dos Serviços	(R\$) 36.112,95
(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 14.445,18
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
Base de Cálculo	(R\$) 21.667,77
(X) Alíquota do ISS	5,00%
(=) Valor do ISS	(R\$) 1.083,39


TRIBUTOS FEDERAIS:

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: (R\$) 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00

O valor líquido a Receber e de **R\$ 35.029,56 (TRINTA E CINCO MIL E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito

Jaguaribe 28 de maio de 2024.



Procurador Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Esmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:

BANCO DO BRASIL;

AGÊNCIA: 2199-7,

CONTA CORRENTE: 20.206-1

FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000186

Razão Social
MATOS & ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento
0000003535 C.N.P.J.: 01816139000170

Bairro
EDMAR BARREIRA

CEP
63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento
C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento
0000000186/2024

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/07/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000186





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024/000000186

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/07/24
JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/05/24 às 10:10:57



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.816.139/0001-70
Certidão n°: 69295936/2023
Expedição: 05/12/2023, às 08:22:16
Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

38/05/24

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70
Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051304410616348850

Informação obtida em 28/05/2024 10:12:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


28/05/24

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Código de Controle: 5EE4.044E.521C.BCB9

Data da Emissão: 29/02/2024

Hora da Emissão: 16:33:13

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/02/2024, com validade até 27/08/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)


28/05/24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:33:13 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **5EE4.044E.521C.BCB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202406363583

- CPF (pessoas físicas)
 CNPJ (pessoas jurídicas)
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
01816139000170

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202406363583	1816139000170	21/05/2024	08:41:18

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)


30/05/2024



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202406363583

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067614590
CNPJ / CPF: 01816139000170
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2024 ÀS 08:41:18

VÁLIDA ATÉ 20/07/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.55043/70	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data do cadastramento 27/12/2023 09:03		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231336958	RRT 0000000-0	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 26/12/2023	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 26/12/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63475000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro VILA ILHA GRANDE E CATOLE	Número SN	

Responsável

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 26/12/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
30.625.199/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	549,51 m ²	549,51 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 549,51 m ²



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.03/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 25 de Março de 2024 até o dia 25 de junho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 22 de Março de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2024.03.22 09:00:53
-03'00'

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.
CPF: 06.29.234.532/99

02.
CPF: 044.98308533



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.03/2023	20.03.03/2023	26 de dezembro de 2023
Contratado		
MATOS & ALMEIDA LTDA		
Endereço		
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, TÉRREO, EDMAR BARREIRA, CEP: 63.475-000, JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
01.816.139/0001-70		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (Noventa) dias

Jaguaribe – CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE

BARROSO:7433470034

9

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.26 10:36:32 -03'00'

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, COM A EMPRESA MATOS &
ALMEIDA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023**, Processo nº **20.03.03/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **25 de março de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLAÚSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO (A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;


11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa de:



- b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
- b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;
- b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 26 de dezembro de 2023.


**FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743347
00349**


Assinado de forma digital por FRANCISCO
ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.26 10:23:30 -03'00'

**Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE**


**Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

01. 
NOME:
CPF/MF: 046.873.163-60

02. 
NOME:
CPF/MF 8452801704

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ Nº 01.816.139/0001-70.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MÉDICO Nº 04		VALORES (R\$)				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/03/2024 a 31/03/2024		VALORES (R\$)				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		DATA DE EMISSÃO: 08 de maio de 2024		VALORES (R\$)				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. UNIT. C/IBI R\$	P. UNIT. C/IBI R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. UNIT. C/IBI R\$	P. UNIT. C/IBI R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	VALORES (R\$)	VALORES (R\$)	VALORES (R\$)
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO ILHA GRANDE												20.03.03/2023	793.411,14	
1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.291,40	1.291,40	1.291,40	1,00	0,00	0,00	100,00%	3.276,28	3.276,28	4.914,42
2	CI937	PICAPAS PAVIMENTO DE OBRA	M2	6,00	142,70	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.276,28	3.276,28	4.914,42
2.1	CI937	PICAPAS PAVIMENTO DE OBRA	M2	6,00	142,70	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.276,28	3.276,28	4.914,42
2.2	CI937	LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CANGA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERNO	M2	616,64	0,18	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	141,83	141,83	141,83
2.3	CI937	LOCOMOÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TORÇÃO/ALTO (ARMA ARF)	M2	616,64	0,28	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	197,72	197,72	197,72
3	MOV	MOVIMENTO DE TERRA	M3	14,85	64,68	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.317,49	3.317,49	3.317,49
3.1	MOV	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M, AF 02/2021	M3	14,85	64,68	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	3.317,49	3.317,49	3.317,49
3.2	MOV	REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO CORTE E ATERRO COMPENSADO 5/CONTROLADO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	3,71	118,82	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	118,82	118,82	118,82
3.3	MOV	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCIA EM TRANSPORTADOR DE MATERIAL	M3	170,65	7,42	9,41	9,41	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.605,82	1.605,82	1.605,82
3.4	MOV	CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	295,40	6,44	295,40	295,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	295,40	295,40	295,40
3.5	MOV	CONDUÇÃO DE MATERIAIS TORÇÃO	M3	8,44	3,37	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	39,14	39,14	39,14
3.6	MOV	CONDUÇÃO DE CANGA DE MATERIAL 5 CAT	M3	8,44	7,23	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	80,27	80,27	80,27
4	FUN	FUNDIÇÃO	M3	5.800,93	0,00	5.800,93	5.800,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.900,47	2.900,47	5.800,93
4.1	FUN	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE PEDRA ARÇAMASSADA	M3	1.114	410,51	380,73	380,73	5,37	11,14	0,00	100,00%	7.539,70	4.053,98	11.577,67
5	EST	ESTRUTURA	M	11.977,60	0,00	11.977,60	11.977,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	4.643,10	2.800,13	7.143,24
5.1	EST	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO AF 09/2016	M	90,80	62,02	78,67	78,67	59,02	31,78	90,80	100,00%	344,07	185,13	329,40
5.2	EST	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SIMPLIS EM CIMENTAÇÃO DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 UTILIZANDO AF 09/2020	M2	9,28	44,08	37,06	37,06	6,03	3,15	9,28	100,00%	697,03	1.991,54	1.991,54
5.3	EST	ARMADURA COM MIDA DE 6,3 X 10,0mm	KG	114,52	13,71	17,39	17,39	74,44	40,38	114,52	100,00%	423,00	2.281,22	652,12
5.4	EST	ARMADURA COM MIDA DE 6,3 X 10,0mm	KG	42,87	11,91	15,21	15,21	27,87	13,00	42,87	100,00%	619,14	333,11	952,26
5.5	EST	CONCRETO 7/VIOL. ICK 20 NIN COM ARÇAMASSADO	M3	1,88	403,38	511,66	511,66	1,21	0,95	1,88	100,00%	200,98	108,13	309,11
5.6	EST	LAÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ ELEVADO	M3	1,88	130,94	168,10	168,10	1,21	0,85	1,88	100,00%	108,13	108,13	309,11
6	ALV	ALVENARIA	M2	11.653,41	0,00	11.653,41	11.653,41	0,00	0,00	0,00	100,00%	9.097,48	3.029,48	11.653,41
6.1	ALV	ALVENARIA DE TIPOLO CEMENTO PIGADO 06/19/91cm C/ARÇAMASSA MISTA DE CA/ HIBRIDADA ESP-40 cm	M2	46,40	101,73	139,04	139,04	28,08	20,35	46,40	100,00%	1.361,40	2.823,45	5.986,94
6.2	ALV	CHAPISCO C/ ARÇAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/RENDIDA TIPO 13 SSP 2-Sim. P/ PAREDE	M2	92,80	5,91	7,60	7,60	92,80	0,00	92,80	100,00%	709,28	709,28	709,28
6.3	ALV	CHAPISCO C/ ARÇAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/RENDIDA TIPO 13	M2	92,80	41,97	52,24	52,24	92,80	0,00	92,80	100,00%	4.946,67	79.587,73	4.946,67
7	MUN	MUNDO	M2	293,39	260,37	340,43	340,43	16,66	23,79	293,39	80,00%	5.444,88	79.587,73	85.034,61
7.1	MUN	MUNDO	M2	293,39	260,37	340,43	340,43	16,66	23,79	293,39	80,00%	5.444,88	79.587,73	85.034,61
7.2	MUN	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA COM QUADRADOS, AF 12/2019	M2	4,40	534,44	703,31	703,31	0,00	0,00	4,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.3	MUN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	133,80	157,14	157,14	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Matos & Almeida Ltda. ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida Ltda. ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida Ltda. ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida Ltda. ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida Ltda. ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATO: 20.03.03/2023								
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO										ADITIVO:								
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										VALOR TOTAL SERV.:								
MEDICÃO Nº 04										VALOR DA MEDIÇÃO:								
PERÍODO DOS SERVIÇOS:										MEDIÇÃO ACUMULADA:								
01/03/2024 a 31/03/2024										SALDO:								
DATA DE EMISSÃO:										R\$ 793.411,14								
quarta-feira, 8 de maio de 2024										R\$ -								
ART OBRAS SERV/ Inicial nº CE2023136066 Alvará de construção nº 638/2024 CND: 90.017.89943/70										R\$ 753.411,14								
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										R\$ 36.112,95								
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71										R\$ 240.981,31								
										R\$ 552.429,63								
8 PAVIMENTAÇÃO										78.558,81	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	87,15	110,53	2.653,20	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	50,89	64,55	30.984,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3/4" P/ FUNDAÇÕES ÚTIL S X	M2	7,36	64,27	81,53	600,06	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	9,52	12,08	6.958,08	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.5	C0842	CONCRETO P/ VIBR. FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	403,38	511,69	15.648,90	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	M3	38,40	130,94	166,10	6.376,24	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.7	I1316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,24	1,70	1.984,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO BROMENTAL PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. PISO DE 1" (14 X 1") - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 38/2015	H	30,00	7,00	8,88	266,40	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJUNHO (200LARG)CM 13MPa COM CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	46,47	58,95	6.940,23	0,00	0,00	0,00	118,07	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.10	C0345	BANQUETA/ MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	23,06	29,28	3.021,70	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9 ALAMBRADO										99.342,83	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
9.1	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (152,5)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	1.650,79	2.094,03	4.180,56	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	278,45	351,21	95.154,77	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10 PINTURA										5.008,93	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	28,18	25,60	2.375,68	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E + 5 CM APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	271,16	7,65	9,70	2.030,25	0,00	0,00	0,00	271,16	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										27.422,90	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
11.1	C4896	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W	UN	8,00	942,89	942,36	7.508,88	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.2	C3030	PRATE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 2000KG/H=8,00M, PESO APROXIMADO 970 KG	UN	4,00	861,65	1.093,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.3	C4765	ATERAMENTO COMPLETO C/ HARTS COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	249,35	316,55	1.266,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPÔS ATÉ 12 DIVISÓIS 255X113X15mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	262,23	332,64	332,64	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,41	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	20,16	25,57	102,28	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	20,16	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1"4")	M	61,76	14,68	18,62	1.149,97	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	22,23	28,10	1.778,86	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	36,67	38,59	364,25	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.11	91855	ELETRODUTO PLÁSTICO CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,69	9,65	12,34	143,09	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-4
CREA-CE 51765

Matos & Almeida TDA-ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE.
CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com
Cnpj: 01.816.139/0001-70

FELIPE CALHEIRANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
E-mail: FELIPE@CEMURBIA.NP.269/2021
CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 04		VALORES (R\$)	
ART. OBRAS SERV./Inicial nº 020/2023		Ampli de construção nº 638/2024		CONTRATADA MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/03/2024 a 31/03/2024		CONTRATO: 20.03.03/2023	
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 80.817.89043/79		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024		ADITIVO	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CANTO: JUNTO A		CONTRATO Nº 01.816.139/0001-70		QUANTIDADE: 1 dia útil de 2024		VALOR TOTAL SERV. CONTRATADO	
								VALOR DA MEDIÇÃO	
								VALOR ACUMULADO	
								SALDO	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Acumulado (R\$)	Saldo (R\$)
12.10.27	DETELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA BOM OU KAMAL, DE ESQOTO SANITARIO, AV. 08/2022	UN	4,00	10,36	41,44	41,44	-
12.10.28	DETELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, PORNECIDO E INSTALADO EM AV. 08/2022	UN	6,00	9,91	59,46	100,90	-
12.10.29	DETELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, PORNECIDO E INSTALADO EM KAMAL, DE DESCARGA OU KAMAL, DE ESQOTO	UN	1,00	27,43	76,89	128,29	-
12.10.10	00003639 PARA ESQOTO FREDIAL, JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL	UN	2,00	17,67	35,34	163,63	-
12.10.11	C1761 LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESQOTO 30mm (2")	UN	8,00	8,62	69,04	232,67	-
12.10.12	C1758 LULA SIMPLES PVC BRANCO P/ESQOTO 100mm (4")	UN	4,00	18,98	75,92	308,59	-
12.10.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO FREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, PORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESQOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AV. 08/2022	UN	2,00	18,27	36,54	345,13	-

RECIBO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 FICHA Nº 04/2024
 Encarregado: [Assinatura]
 Assessor: [Assinatura]
 CREA: 7452/347.003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

Rafaelando Teixeira Lima Neto
 ENIG
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA-ME
 R Antonio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pimbeiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Avulso de contabilidade nº 638/2024
 Uf: CE, Município: Jaguaribe

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Uf: CE, Município: Jaguaribe

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		PERÍODO DOS SERVIÇOS		MEDIÇÃO Nº 04		VALORES (R\$)	
CONTRATO Nº 01.816.139/0001-70		RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01/09/2024 a 31/09/2024		DATA DE EMISSÃO: 08 de maio de 2024		CONTRATO: 20.03.03/2023	
Uf: CE, Município: Jaguaribe		Uf: CE, Município: Jaguaribe		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.1	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	111,4	410,51	52073,41	0,00	0,00	410,51	52073,41
5.1	ESTRUTURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO	M	90,80	62,02	5632,36	0,00	0,00	62,02	5632,36
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES SIMPLIS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M2	9,28	44,98	417,22	0,00	0,00	44,98	417,22
5.3	ANAMORFOSA CA-60 FIMA D=6,4 A 1,00mm	KG	114,52	13,21	1513,80	0,00	0,00	13,21	1513,80
5.4	CONCRETO P/V/IBR, R20 20 MPa COM AGREGADO ADQUÍRIDO	M3	1,86	403,38	750,29	0,00	0,00	403,38	750,29
5.5	CONCRETO P/V/IBR, R20 20 MPa COM AGREGADO ADQUÍRIDO	M3	1,86	403,38	750,29	0,00	0,00	403,38	750,29
5.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELVAÇÃO	M3	1,86	130,94	242,53	0,00	0,00	130,94	242,53
6.1	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FIADO (9x19x19)cm	M2	46,40	101,73	4720,41	0,00	0,00	101,73	4720,41
6.2	CHAPIFICO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA DE TRACO 1:3 ESP. SEMI P/ PAREDE	M2	92,80	5,99	556,07	0,00	0,00	5,99	556,07
6.3	CONCRETO P/V/IBR, R20 20 MPa COM AGREGADO ADQUÍRIDO	M3	92,80	41,97	3903,86	0,00	0,00	41,97	3903,86
7.1	MUNDO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO	M2	235,92	248,37	58583,48	0,00	0,00	248,37	58583,48
7.2	PLACAS DE ALVENARIA COM DENTELAS	M2	4,40	354,44	1561,54	0,00	0,00	354,44	1561,54
7.3	FECHADURA COM FERRA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	137,14	137,14	0,00	0,00	137,14	137,14
8.1	LAJOTAS DE FÓFÓRIO	M2	24,00	87,13	2091,12	0,00	0,00	87,13	2091,12
8.2	LAJOTAS DE FÓFÓRIO	M2	480,00	8,23	3950,40	0,00	0,00	8,23	3950,40
8.3	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/ FUNDAÇÃO UTIL. 5X	M2	7,16	81,23	581,61	0,00	0,00	81,23	581,61
8.4	ANAMORFOSA CA-60 FIMA D=6,4 A 1,00mm	KG	376,00	9,32	3504,32	0,00	0,00	9,32	3504,32
8.5	CONCRETO P/V/IBR, R20 20 MPa COM AGREGADO ADQUÍRIDO	M3	38,40	403,38	15489,84	0,00	0,00	403,38	15489,84
8.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELVAÇÃO	M3	38,40	130,94	5028,10	0,00	0,00	130,94	5028,10
8.7	LAJOTAS DE FÓFÓRIO	M2	640,00	1,34	857,60	0,00	0,00	1,34	857,60
8.8	PISO DE 1" (14 X 17) MATÉRIAS NA OPERAÇÃO	H	30,00	7,00	210,00	0,00	0,00	7,00	210,00
8.9	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FIADO (9x19x19)cm	M2	118,07	46,47	5468,31	0,00	0,00	46,47	5468,31
8.10	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FIADO (9x19x19)cm	M2	103,20	23,98	2474,82	0,00	0,00	23,98	2474,82
9	ALAMBRADO	UN	2,00	1.550,79	3.101,58	0,00	0,00	1.550,79	3.101,58
9.1	ALAMBRADO C/ TIPO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE	M2	269,40	278,45	75000,00	0,00	0,00	278,45	75000,00
9.2	ALAMBRADO C/ TIPO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE	M2	269,40	278,45	75000,00	0,00	0,00	278,45	75000,00
10.1	LATIX DULCIS DOMADOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA	M2	92,80	201,88	18734,66	0,00	0,00	201,88	18734,66

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fernando Alcino Serra
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE, CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 07.918.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CNPJ: 06.933.880/03-70

MEDIÇÃO Nº 04
PERÍODO POR SERVIÇOS:
01/03/2024 a 31/03/2024
DATA DE EMISSÃO:
quarta-feira, 1 de maio de 2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 20.03/03/2023
ADITIVO: -
VALOR TOTAL SERV.: 793.411,14
VALOR DA MEDIÇÃO: 36.112,96
MEDIÇÃO ACUMULADA: 240.981,31
SALDO: 552.429,83

12.3.1	96617	AF 08/2017	M2	0,64	17,80	22,88	1,4-6	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	100,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.2	CG216	ARRAMAÇÃO CA-300 MÉDIA D=4,3 A 10,0mm	KG	101,17	13,71	17,90	1,730,35	50,59	50,59	60,14	18,13	0,00	0,00	80,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.3	CG217	ARRAMAÇÃO CA-300 FINA D=2,0 A 4,0mm	KG	31,77	11,99	15,31	483,22	15,89	31,77	29,14	5,63	0,00	0,00	80,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.4	CG842	ADUBIDO / FIBRA, PCK 20 9% COM AGREGADO	M3	1,93	401,38	511,69	989,16	0,39	0,88	0,97	0,97	0,42	0,42	50,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.5	CG604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	130,04	166,10	139,52	0,17	0,28	0,42	0,42	0,42	0,42	50,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.6	CG603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	221,65	281,16	300,46	0,22	0,33	0,55	0,55	0,55	0,55	50,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.7	CG991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=18mm, LITL, SX	M2	24,89	96,49	122,40	3.039,19	4,97	7,46	12,42	12,42	12,42	12,42	50,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.3.8	CG451	LATE PRE-FABRICADA TRILICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 1,81m, LITL, SX	M2	9,37	122,40	155,26	1.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.4		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					4.078,22							92,00%	R\$	2.924,05	R\$	823,33	R\$
12.4.1	CG073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	58,07	73,66	3.293,14	29,08	11,18	40,24	4,47	0,00	0,00	80,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.4.2	CG592	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	1,04	593,81	789,38	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	100,00%	R\$	R\$	R\$	R\$		
12.5		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					7.944,18							4,28%	R\$	339,80	R\$	-	R\$
12.5.1	CG445	CERÂMICA ISMALTADA REFRIGADA C/ ARG. PRE-FABR. PAREDE	M2	17,60	87,55	111,66	1.954,46	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.5.2	CG427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	M2	17,60	8,33	10,82	190,43	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.5.3	CG778	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO) CIMENTO E AREIA S/ FIBRA	M2	7,59	11,77	14,93	113,12	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.5.4	CG304	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA P/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	33,16	44,60	338,31	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.5.5	CG776	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA, TRACO 1:2:8, ESP=5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,09	7,60	679,19	0,00	0,00	44,71	44,71	0,00	0,00	50,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.5.6	CG078	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	41,97	53,24	3.823,70	0,00	0,00	71,82	71,82	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.5.7	CG102	TRACO 1:3	M2	17,60	37,80	47,55	184,92	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.6		SISTEMA DE PISO					1.689,44							0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$
12.6.1	CG167	LÁSTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO BÊCGM	M2	7,59	45,86	57,79	438,63	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.6.2	CG179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA P/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP=5mm P/ TETO	M2	7,59	21,65	27,46	208,42	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.6.3	CG101	FABRICAÇÃO ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - REI-5/REI-4- P/ PISO	M2	7,59	83,32	108,69	802,19	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.6.4	CG147	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²)	M2	7,59	6,53	10,82	82,12	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.6.5	CG819	FISO INTERFIRADO TIPO TITULINHO DEXTROGICAL	M2	2,02	46,47	88,98	119,98	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.7		SISTEMA DE COBERTURA					1.904,98							0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$
12.7.1	CG802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CEMENTO E-35MVA, COR CINZA - COM PUNÇÃO MECANIZADA	M2	7,04	117,98	149,66	1.053,61	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.7.2	CG273	CHAFIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	108,15	137,19	344,35	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	
12.7.3	CG249	RUIPO DE CHAPA GALVANIZADA, 28 DESENVOLVIMENTO 35mm	M	7,54	33,04	41,91	316,90	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$	

Rafael de Oliveira Lima Neto
ENF CIVIL, RNP: 0612371527
CREA-CE 51765

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE, CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE, CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FOI LIDO E ASSINADO EM PRESENCIA DE
Secretário Municipal de Educação
e Controlador Financeiro
CNPJ: 07.918.139/0001-70

Fernando Antonio Silva
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATO: 20.03.03/2023		R\$ 793.411,14									
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					MEDIÇÃO Nº 04		ADITIVO: R\$ -									
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/03/2024 a 31/03/2024										VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14		VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 36.112,95									
DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 8 de maio de 2024										MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 240.981,31		SALDO: R\$ 552.429,83									
12.7.4	C0642	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	36,37	46,14	191,82	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.8 ESQUADRIAS										2.431,85		0,00%		R\$		-		R\$		-	
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GIABANCIS. AF. 12/2019	M2	2,94	554,44	703,31	2.067,73	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	117,57	149,14	390,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.8.3	C0804	CONGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TACO 1:3	M2	0,64	60,73	102,41	63,54	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.9 PINTURAS E ACABAMENTOS										1.512,96		0,00%		R\$		-		R\$		-	
12.9.1	80460	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	7,59	12,76	17,46	132,67	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.9.2	80469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	71,82	12,15	15,41	1.106,75	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	36,67	46,53	373,54	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										10.347,04		0,00%		R\$		-		R\$		-	
12.10.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										803,49		0,00%		R\$		-		R\$		-	
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,39	6,92	11,95	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	7,28	9,23	145,83	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	11,31	14,33	9,18	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	16,83	21,25	14,05	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	20,37	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	27,24	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	55,05	69,88	139,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE BOMBA, PVC, NORGÁVEL, COM BOROBLUTA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	19,98	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	5,05	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.10	89469	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	7,81	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	6,34	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	7,59	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	10,80	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.14	00003513	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,19	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.15	00002047	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,91	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.16	89624	FÔ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	16,60	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
12.10.1.17	89440	TEL. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	9,70	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-			

Reinaldo Teixeira Lima Neto
Eng. CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

Matos & Almeida - EDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FELDER CYRILCANTO BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Jaguaribe - Jaguaribe/CE
RUA: 40 259/2021
CPF: 742.347.003-49

Fernando Antônio Silva
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro: Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-71

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CNPJ: 09.037.856/33-78

RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71

MEDICÃO Nº 04
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/03/2024 a 31/03/2024
DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 8 de maio de 2024

CONTRATO: 20.03/03/2023
VALORES (R\$)
ADITIVO: R\$ -
VALOR TOTAL SERV.: R\$ 793.411,14
VALOR DA MEDICÃO: R\$ 56.132,96
MEDICÃO ACUMULADA: R\$ 240.981,31
SALDO: R\$ 552.429,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%	DATA DE EMISSÃO	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL SERV.	VALOR DA MEDICÃO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO
12.10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	2,54	17,26	21,89	55,40	0,00	0,00	2,54	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO. AF: 09/2022	M	10,94	11,91	131,11	165,10	0,00	0,00	10,94	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	7,64	33,79	42,86	327,45	0,00	0,00	7,64	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.4	CAMA DE INSPEÇÃO 150X150X5cm COM GRELHA - PADRÃO POPULARES	UN	2,00	47,14	59,40	119,40	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.5	CAMA DE INSPEÇÃO EM ALUMINUM - 1/2 TIPO COMUM	M2	1,00	150,97	151,51	191,51	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.6	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	7,33	9,58	19,10	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.7	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	4,00	10,36	13,14	52,35	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.8	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	6,00	9,91	12,37	75,42	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.9	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	27,43	34,79	34,79	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.10	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	17,67	22,41	44,82	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.11	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	8,00	8,61	10,53	87,44	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.12	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	4,00	18,08	22,93	91,73	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.13	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	18,27	23,18	48,36	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.14	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	43,74	55,48	55,48	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.15	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	3.999,02	5.072,76	5.072,76	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.16	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	276,61	350,88	3.400,14	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.17	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	719,92	913,22	1.826,44	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.18	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	43,85	58,34	110,46	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.19	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	440,02	598,17	1.118,34	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.11	SERVIÇOS FINAIS	M2	7,59	10,57	13,41	101,78	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -
13	DIVERSOS					10.859,64				0,00%	R\$ -	R\$ -

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL, RNP: 0612375152-2
CREA-CE 51785

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira, Pimoneiro
63.475-000 JAGUARIBE-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-71

Fernando Antonio Scruva
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Scruva
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE, CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ART. 0084, SERV./Inscrição nº: 0829331336688 - Análise de contabilidade nº: 638/2024
CNPJ: 01.816.139/0001-70

OBJ.: A CONTRATANTE DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE UBA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CND: 80.012.58903/70
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71

MEDIÇÃO Nº 04
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/03/2024 a 31/03/2024
DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 8 de maio de 2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 20.03.03/2023 R\$ 793.411,14
ADITIVO: R\$ -
VALOR TOTAL SERV.: R\$ 793.411,14
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 36.112,98
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 240.981,31
SALDO: R\$ 552.429,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO (% PERÍODO)	VALOR ACUMULADO (R\$)	VALOR ACUMULADO (% ACUM.)	TOTAL GERAL DO IM C/BDI (26,68%) R\$	PORCENTUAL DOS SERV./CONCLUÍDOS	VALORES (R\$)		
											R\$	%	R\$
13.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TAPetes OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMEIRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	3.404,77	4.318,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	
13.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 2,55" COM TINTA MMA MALVA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.067,00	2.621,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	
13.3	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TÁBUAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1,50X1,50X0,05 M, PNEUS EM AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMEIRO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REBORDO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,00 M	CJ	1,00	3.089,24	3.918,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	
14	SERVIÇOS FINAIS	NZ	1,13	616,64	891,80	0,00%	0,00	0,00%	616,64	0,00%	R\$ 36.112,98	R\$ 240.981,31	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO UBA GRANDE											R\$ 4,58%	R\$ 204.850,38	R\$ 240.981,31
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ											R\$ 25,82%	R\$ 25.82%	R\$ 30,37%
VALOR TOTAL C/BDI											R\$ 793.411,14		

Handwritten signature and stamp:
FELIPE A. OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
RUA: ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - BARRIO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70
CEP: 63475-000

Handwritten signature and stamp:
FERNANDO ANTONIO SERRA
ENGENHEIRO CIVIL
RUA: ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - BARRIO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE
CNPJ: 211878363-9

Handwritten signature and stamp:
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765

Handwritten signature and stamp:
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000. (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024 CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024

PÉRIODO: 01/03/2024 a 31/03/2024, DATA DA EMISSÃO: 08 de Maio de 2024,

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE

1.1. PMJ - 0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6

	QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	1,00000000
	1,00

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - (M3)

	QTD
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA = PERÍMETRO DAS PAREDES * LARGURA * PROFUNDIDADE * % EXECUTADO NO PERÍODO	(30,22+16,22)*0,30*4,05
	8,87
	8,87

5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - (M)

	QTD
CINTA DA MURETA = PERÍMETRO DA MURETA - VÁZIOS DOS PORTÕES*	(30,22+16,22)*(1+1)*0,05
% EXECUTADO NO PERÍODO	99,02
	99,02

5.2. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES - (M2)

	QTD
FORMA DOS PILARES = ALTURA DOS PILARES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARES * % EXECUTADO NO PERÍODO	(0,50*2,2)*(0,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,05
	6,03
	6,03

5.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm - (KG)

	QTD
ARMADURA DOS PILARES = COMPRIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE BARRAS POR PILARES * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M * % EXECUTADO NO PERÍODO	(1+1)*(0,2+30,2+16,2+16,2)*0,05
	74,44
	74,44

5.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - (KG)

	QTD
QUANTIDADE DE ESTRIÇOS PILARES = COMPRIMENTO DE ESTRIÇOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M * % EXECUTADO NO PERÍODO	(0,50*1,00+15,00)*(0,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,154*0,05
	27,87
	27,87

5.5. C0842 CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - (M3)

	QTD
VOLUME DE CONCRETO PILARES = ÁREA DOS PILARES * ALTURA * QUANTIDADE * % EXECUTADO NO PERÍODO	(0,50*2,2)*(0,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,05
	1,21
	1,21

5.6. C1804 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - (M3)

	QTD
DEM ITEM ANTERIOR * % EXECUTADO NO PERÍODO	1,890,05
	1,21
	1,21

6.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - (M2)

	QTD
MURETA = PERÍMETRO * ALTURA * % EXECUTADO NO PERÍODO	(30,22+16,22)*0,50*0,50
	28,08
	28,08

6.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - (M2)

	QTD
CHAPISCO DAS MURETAS = PERÍMETRO DA MURETA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(30,2+30,2+16,2+16,2)*0,02
	92,80
	92,80

6.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - (M2)

	QTD
DEM ITEM ANTERIOR	(30,2+30,2+16,2+16,2)*0,02
	92,80
	92,80

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - (M2)

	QTD
MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA - VÃO DO PORTÃO * QUANTIDADE DE FACES * % EXECUTADO NO PERÍODO	(36,79+36,79+36,79+19,17)*2,2*(2+2)*0,05
	18,00
	18,00

FCO. EDUARDO ALCANTARE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024 CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024

PÉRIODO: 01/03/2024 a 31/03/2024, DATA DA EMISSÃO: 08 de Maio de 2024,

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

12.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - (M2)

	QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA	4,387214
	9,37
	9,37

12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (8x18x18)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - (M3)

	QTD
PLATIBANDA = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*1
	8,64
	8,64

12.4.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - (M3)

	QTD
ALVENARIA DE EMBASAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(14,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14) * 2,00 * 0,22
	0,23
	0,23

12.10.1.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,82
	1,82000000
	1,82

12.10.1.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	15,80
	15,80000000
	15,80

12.10.1.3. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,84
	0,84000000
	0,84

12.10.1.4. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,88
	0,88000000
	0,88

12.10.1.5. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.6. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.9. 89404 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.10. 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.11. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.12. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.13. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.14. 00003515 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

12.10.1.15. 00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00000000
	1,00

FCO DE ENGENHARIA E ARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes de Silva, 342 - Eimar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Raimundo Teixeira Lima
ENG CIVIL RNP: 061237152-
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024

PÉRIODO: 01/03/2024 a 31/03/2024, DATA DA EMISSÃO: 08 de Maio de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

12.10.1.16 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	QTD
1	1,00000000
	1,00

12.10.1.17 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (UN)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO	QTD
1	1,00000000
	1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ

1.1. PMJ00102 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (MÊS)

QUANTIDADE	QTD
1	1,00000000
	1,00

12.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

	QTD
ARMADURA DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS * KG/M	7,58400000
ARMADURA DOS PLARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * QUANTIDADE DE PLARES * KG/M	38,48800000
ARMADURA DAS VIGAS/CONTAS DE AMARRAÇÃO = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * KG/M * % EXECUTADO NO PERÍODO	3,52000000
	49,59200000

12.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

	QTD
ESTRIBO DOS PLARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PLARES * KG/M	14,78400000
ESTRIBO DAS VIGAS/CONTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CONTAS * KG/M * % EXECUTADO NO PERÍODO	1,11000000
	15,89400000

12.3.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	QTD
CONCRETO DOS PLARES = LARGURA * ESPESURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PLARES * % EXECUTADO NO PERÍODO	0,36000000
	0,36

12.3.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

	QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,16000000
	0,17

12.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

	QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,16000000
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	0,06000000
	0,22

12.3.7. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 6X (M2)

	QTD
FORMA DOS PLARES = ALTURA * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PLARES * % EXECUTADO NO PERÍODO	4,87000000
	4,87

FELICIANO AVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Cidade - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 259/2021
CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-2
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024 CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2024

PÉRIODO: 01/03/2024 a 31/03/2024, DATA DA EMISSÃO: 08 de Maio de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		QTD
PAREDES - PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA - VÁZIOS DE PORTAS E JANELAS * % EXECUTADO NO PERÍODO	$[(4,38+1,94+1,47+0,72+1,92+0,49+0,29)+2,89] * 0,9$	29,04
		29,04

12.4.2. C4582 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		QTD
ALVENARIA DE EMBASAMENTO * COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	$(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14) * 0,20$	1,04
		1,04

12.5.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		QTD
CHAPISCO - ÁREA DE ALVENARIA * 2 * % EXECUTADO NO PERÍODO	$44,71 * 2 * 0,9$	44,71
		44,71

FCO JOSÉ ALCANTARE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Portaria Nº 269/2021
CPI: 743.347.003-49


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152
CREA-CE 51765

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Favela Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA 638	
DATA APROVAÇÃO 26/12/2023	
PROCESSO	VALIDADE 31/12/2024

ENDEREÇO AV. 08 DE NOVEMBRO, Nº 767		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE 20220922778
--	------------------------------------	------------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0612371522	ART CE 20231336958
--	-----------------------------------	------------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
638	549,51 m²	549,51 m²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA 793.411,14	DATA DO INÍCIO DA OBRA 26/12/2023
------------------------------------	---


DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 25/03/2024
---	--	--


DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES
LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 26 DE Dezembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C050078100000638


Scaneei para validar este documento


Rafael LÓATICOS Diogenes
Secretário de Inf. Transporte e Urbanismo
PORTARIA 772/2023 (PP) 620.313.663-06



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE2020918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 05/01/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: Município de Jaguaribe

Bairro: CENTRO

UF: CE

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -38.623393

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 63475000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26



www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

PROF. ELDER GONCALVES E BARROSO
Sec. de Educação Municipal de Jaguaribe (CE)
e Cultura - Portaria nº 2169/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241389334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231336958

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro : 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Nº: 767

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: 2003032023

Celebrado em: 26/12/2023

Valor: **R\$ 793.411,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO CATOLE E ILHA GRANDE

Nº: **S/N**

Complemento: **QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Bairro: **SITIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: 25/03/2024

Previsão de término: 25/06/2024

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade:

Código: **63475000**

Proprietário: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	71,87	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	22,28	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	8,80	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	47,84	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	184,30	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	549,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO ILHA GRANDE, CATOLÉ, EM JAGUARIBE - CE

Aditivo: 1º aditivo de prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

data

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522
CPF: 939.118.973-34
CREA-CE 51765

Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z35z0
Impresso em: 27/03/2024 às 10:13:40 por: ip: 187.19.232.53

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804



FCO: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04
CPF: 939.118.973-34



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241389334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231336958

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 27/03/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z35z0
Impresso em: 27/03/2024 às 10:13:40 por: , ip: 187.19.232.33

www.creace.org.br

faleconosco@creacos.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231336958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria de Educação e Cultura

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Nº: 767

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 2003032023

Celebrado em: 26/12/2023

Valor: R\$ 793.411,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO CATOLÉ E ILHA GRANDE

Nº: S/N

Complemento: QUADRAS POLIESPORTIVAS

Bairro: SÍTIOS

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 26/12/2023

Previsão de término: 25/03/2024

Coordenadas Geográficas: -5,892726, -38,621989

Finalidade:

Código: 63475000

Proprietário: Secretaria de Educação e Cultura

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	71,87	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	22,28	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	8,80	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	47,84	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	184,30	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	549,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO ILHA GRANDE, CATOLÉ, EM JAGUARIBE -CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a818W
Impresso em: 26/12/2023 às 14:00:22 por: ip: 167.19.232.57

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



FCO - CREA/CARVALHO BARROSO
Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04
PONTALIA - RJ - 24.129.7911
CPF: 743.387.303-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231336958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INITIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 26/12/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8216615441

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aB16W
Impresso em: 26/12/2023 às 14:00:52 por: , ip: 187.19.232.57

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 08 de maio de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231336958
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 08 de maio de 2024.

Representante Legal
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
CNPj: 01.816 139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com




(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 08 de maio de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231336958
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO

inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PREZADOS SENHORES (a)

À empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 08 de maio de 2024.

Representante Legal
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INÍCIO DA ATIVIDADE 19/02/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535	CNPJ/CPF: 01816139000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	TIPO EMPRESA Empresas
--	--------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 4120400 Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA
2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2391502 Aparilhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4924800 Transporte escolar
7711000 Locação de automóveis sem condutor
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
233030100- 7.02 5.0000% - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
239150200-14.05 2.0000% - Aparilhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
381140000- 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.10 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422190100- 7.02 5.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270100- 7.02 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100- 7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429950100- 7.02 5.0000% - Construção de instalações esportivas e recreativas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431180100- 7.04 5.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431340000- 7.02 5.0000% - Obras de terraplenagem
432150000- 7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001- 7.02 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações

432150004-14.06	2.0000%	- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos. inclusive montagem industrial
432230100- 7.02	5.0000%	- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103-14.01	2.0000%	- Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
432910400-14.06	2.0000%	- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
432910401- 7.02	5.0000%	- Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
432910402- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
432910403- 7.10	5.0000%	- Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
432910404- 7.10	5.0000%	- manutenção de iluminação pública em logradouros
439910500- 7.02	5.0000%	- Perfuração e construção de poços de água
439919903- 7.10	5.0000%	- Limpeza, manutenção e conservação
492480000-16.01	3.0000%	- Transporte escolar
492480001-16.01	3.0000%	- Transporte escolar intermunicipal
771100000-99.99	0.0000%	- Locação de automóveis sem condutor
931910100-12.11	3.0000%	- Produção e promoção de eventos esportivos

CEP 63475000	LOGRADOURO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342
------------------------	---	----------------------

COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
------------------------------	--	-------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2024
------------------------------------	-----------------------------------	--	---


SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF . . / -	DATA DE INSCRIÇÃO 19/02/2018
-------------------------------------	-------------------------	--

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/1997	
NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342	COMPLEMENTO : TERREO;	
CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR	TELEFONE (88) 3522-1138/ (88) 9957-3228		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/04/2024 às 09:32:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		FIC		C.G.F. 06.761459-0	
RAZÃO SOCIAL MATOS E ALMEIDA LTDA - ME					
ENDEREÇO COMPLETO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342 Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE					
C.N.P.J. 01.816.139/0001-70			CÓD. ÓRGÃO LOCAL 204.0400-0		
C.N.A.E. PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios			DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####		
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4120400 - Construção de edifícios			C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4213800			REGIME DE RECOLHIMENTO OUTROS		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4299501			NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2024 ÀS 10:16:37

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 2

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fortes Pessoal

Mês/Anc: 03/2024

Emissão: 24/05/2024

Tomador: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CEI: 9001755043/70

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	FRANCISCO BRUNO DA SILVA				
	Cargo: PEDREIRO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		117,31
				1.600,85	117,31
					1.483,54
			FGTS: 123,10	Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura: *Fco. BRUNO DA SILVA*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	1	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000017 GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: PEDREIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		117,31
				1.538,81	117,31
					1.421,50
			FGTS: 123,10	Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura: *George Alexandre R. dos Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000016 JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
					1.306,10
			FGTS: 112,96	Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura: *JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000018 JOSE ELIILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
					1.306,10
			FGTS: 112,96	Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000019 MANOEL EDLEUDO PINHEIRO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
					1.306,10
			FGTS: 112,96	Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura: *Manoel Edleudo Pinheiro*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Total Geral (5 empregados)

		010 Salário-Família		62,04	
		011 Salário-Base		7.313,62	

Fim

Folha de Pagamento

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 24/05/2024

Tomador: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CEI: 9001755043/70

Folha: 2 de 2

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)		310 INSS			552,32
				7.375,66	552,32
			FGTS: 585,08	Liquido a receber:	6.823,34
			BC-INSS: 7.313,62	BC-FGTS: 7.313,62	

Fim



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 01.816.139	Nome/Razão Social do Empregador MATOS ALMEIDA LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052710201329-4	Tag 27/05/2024 09:46	Pagar este documento até 07/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 387,97
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	3	349,02	0,00	0,00	38,95	387,97
Total Geral:		349,02	0,00	0,00	38,95	387,97

Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 09:46:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/d981927a56094e3e911d1fd707895915204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008rcan11a62070503***63048861

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/d981927a56094e3e911d1fd70789591

C6BANK



CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01HYXPDA80Z67NMC5MEZ1KAHTH

ID da Transação

E31872495202405271853AXghJNg7evZ

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Identificação no extrato

2032319d2edf4713b2697d781bfd0876

Valor

R\$ 387,97

Data e horário da transação

segunda-feira, 27 de maio de 2024, 15:53

Validade

07/06/2024

Valor original

R\$ 387,97

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24148.2516077-0	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233555379			Valor Total do Documento 241,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211,86	27,95	2,11	241,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	211,86	27,95	2,11	241,86

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/05/2024 10:20:34

8583000002 5 41860385241 4 52071624148 6 25160770768 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000002 5 41860385241 4 52071624148 6 25160770768 0



CNPJ: 01.816.139/0001-70
Número: 07.16.24148.2516077-0
Pagar até: 31/05/2024
Valor: 241,86

Pague com o PIX



C6BANK

	
Pix em andamento	Pix realizado!
27/05/2024 16:04	27/05/2024 16:04

ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HYXQ1CES7FVNTZZMJ8H6CCG

ID da Transação
E31872495202405271904uNlvuY5uDZx

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
A8EEqSijmByWLDngpeOfnLTlJ

Valor
R\$ 241,86

Data e horário da transação
segunda-feira, 27 de maio de 2024, 16:04

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 241,86

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

 [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 [0800 660 6060](tel:08006606060)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24148.2520908-7	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000023355379			Valor Total do Documento 74,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	65,44	8,63	0,65	74,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:00.017.55043/70				
	Totais	65,44	8,63	0,65	74,72

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/05/2024 10:21:30

85870000000 6 74720385241 0 52071624148 6 25209087000 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 74720385241 0 52071624148 6 25209087000 5



CNPJ: 01.816.139/0001-70
Número: 07.16.24148.2520908-7
Pagar até: 31/05/2024
Valor: 74,72

Pague com o PIX



C6BANK

 **Pix em andamento**
27/05/2024
16:02

 **Pix realizado!**
27/05/2024
16:02

ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HYXPYAFQ5KRHNWP1FWZ753Q0

ID da Transação
E31872495202405271902UPEjTYOePm0

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
Xg055DVptYjIMZNJAOfp4ml4

Valor
R\$ 74,72

Data e horário da transação
segunda-feira, 27 de maio de 2024, 16:02

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 74,72

Conta de origem

D^C

Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

 [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 [0800 660 6060](tel:08006606060)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710201329-4 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:46:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SA	00784593388101010320240101	007.845.933-88	101	19/04/2024	Mensal	1.538,81	123,10	1,23	0,18	12,32	136,83	
03/2024		JOSE ELIILSO SAMPÃO DE OLIVEIRA	00448207306101010320240101	004.482.073-06	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,13	0,17	11,31	125,57	
03/2024		MANOEL EDLEUDO PINHEIRO	90702344320101010320240101	907.023.443-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,13	0,17	11,31	125,57	
							Total do Tomador	Sem Tomador	4.362,81	349,02	3,49	0,62	34,94	387,97
							Total do Estabelecimento	90.017.5504370	4.362,81	349,02	3,49	0,62	34,94	387,97
							Total da Guia		4.362,81	349,02	3,49	0,62	34,94	387,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710201329-4 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:46:21 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.017.55043/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	3	4.362,81	349,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97
		Total da Guia	4.362,81	349,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 117.002/08
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.001/1990
- 108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.216/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Escantele de mandato eletivo
- 304 - Servidor público escantele de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador sindicalizado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo sindicalizado
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Registrado eleitoral temporário da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que não represente de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Mídico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como aluna de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 805 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710201329-4 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA

Data Emissão: 27/05/2024 09:46:21 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	90.017.550/4370	3	4.362,81	348,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97
		Total da Guia	4.362,81	348,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710201329-4 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:46:21 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.55043/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	3	4.362,81	349,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97
		Total da Guia	4.362,81	349,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710201329-4 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:46:21 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	3	4.362,81	349,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97
	Total da Guia	4.362,81	349,02	0,00	0,00	3,49	0,52	34,94	387,97

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 2

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 24/05/2024

Tomador: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CEI: 9001755043/70

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000015 FRANCISCO BRUNO DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81			
310 INSS	9%			117,31	
				1.600,85	117,31
					1.483,54

FGTS: 123,10 Líquido a receber: 1.483,54

Data: / / Assinatura: *Fco. BRUNO DA SILVA*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	1	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000017 GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81			
310 INSS	9%			117,31	
				1.538,81	117,31
					1.421,50

FGTS: 123,10 Líquido a receber: 1.421,50

Data: / / Assinatura: *George Alexandre R. dos Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000016 JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00			
310 INSS	7,5%			105,90	
				1.412,00	105,90
					1.306,10

FGTS: 112,96 Líquido a receber: 1.306,10

Data: / / Assinatura: *JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000018 JOSE ELIILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00			
310 INSS	7,5%			105,90	
				1.412,00	105,90
					1.306,10

FGTS: 112,96 Líquido a receber: 1.306,10

Data: / / Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000019 MANOEL EDLEUDO PINHEIRO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00			
310 INSS	7,5%			105,90	
				1.412,00	105,90
					1.306,10

FGTS: 112,96 Líquido a receber: 1.306,10

Data: / / Assinatura: *Manoel Edleudo Pinheiro*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Total Geral (5 empregados)

010 Salário-Família	62,04	
011 Salário-Base	7.313,62	

Fim

Folha de Pagamento

Folha: 2 de 2

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 24/05/2024

Tomador: CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CEI: 9001755043/70

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)	310 INSS			552,32
				7.375,66	552,32
			FGTS: 585,08	Líquido a receber:	6.823,34
			BC-INSS: 7.313,62	BC-FGTS: 7.313,62	

1

Fim



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 01816.139	Nome/Razão Social do Empregador MATOS ALMEIDA LTDA
-------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052109662228-0	Tag 21/05/2024 15:22
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
24/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
262,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	236,06	0,00	0,00	26,23	262,29
Total Geral:		236,06	0,00	0,00	26,23	262,29

Data de geração da Guia: 21/05/2024 às 15:22:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

0020101021226990014br.gov.bob.pix254@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87f3b85cb046487e9935bb2cd564d895204800053055865802885923CAIXA_BCMOEWICA_FEDERAL4008ra11La62070503***E104EADP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87f3b85cb046487e9935bb2cd564d895204800053055865802885923CAIXA_BCMOEWICA_FEDERAL4008ra11La62070503***E104EADP

C6 BANK

Pix em andamento

22/05/2024
09:12

Pix realizado

22/05/2024
09:12

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Código de barras

01HYG3EDMXHBK4NS59E3THA40Y

Código de transação

E318724952024052212111a7Ksf6i9vm

Chave

C75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CNPJ do CPF

00.360.305/0001-04

Identificação por QR Code

4ba8ad553e8d4accab75c6419df737c95

Valor

R\$ 262,29

Data de vencimento (se houver)

quarta-feira, 22 de maio de 2024, 09:12

Validade

24/05/2024

Valor original

R\$ 262,29

Inscrição

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

Dt

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 SA
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que apareceu nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 9h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Dúvidas (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24142.0435656-0	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 60000232975931			Valor Total do Documento 49,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	44,26	4,81	8,44	49,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:08.017.55043/70				
Totais		44,26	4,81	8,44	49,51

SEND A (Versão: 5.1.8)

Página: 1 / 1

21/05/2024 15:44:05

85820000000 7 49510385241 9 45071624142 2 04356560505 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 49510385241 9 45071624142 2 04356560505 8





CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Número: 07.16.24142.0435656-0
 Pagar até: 24/05/2024
 Valor: 49,51

Pague com o PIX



C6 BANK

 Pix em andamento	 Pix realizado
22/05/2024 09:23	22/05/2024 09:23

ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HYG42EYACKQWEJG97VQNV3

ID da transação
E31872495202405221222f52wlcHrxf

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CNPJ / CENPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
tCEXXs86RuTgwC5OdIrmeJ2sQc

Valor
R\$ 49,51

Data e hora da transação
quarta-feira, 22 de maio de 2024, 09:23

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 49,51

Conta de origem

Dc
Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 SA.
Agência: 1
Conta: 4596656-7


Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**


Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24142.0432790-0	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 60000232976931			Valor Total do Documento 180,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	181,17	17,55	1,61	180,33
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
	Totais	181,17	17,55	1,61	180,33

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 21/05/2024 15:43:29

85810000001 3 80330385241 6 45071624142 2 04327900738 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	80330385241 6	45071624142 2	04327900738 1
---------------	---------------	---------------	---------------




CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Número: 07.16.24142.0432790-0
 Pagar até: 24/05/2024
 Valor: 180,33

Pague com o PIX



C6 BANK


Pix em
andamento
22/05/2024
09:11


Pix
realizado!
22/05/2024
09:11

ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HYG3CQ6CGJAAJGHG32JEVXG4

ID de transação
E31872495202405221210CBLng1kiAAg

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
jwtfTYwjE4UVSFLZZdLqNpsRv

Valor
R\$ 180,33

Data e horário da transação
quarta-feira, 22 de maio de 2024, 09:11

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 180,33

Conta de origem


Dc

Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109662228-0 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:22:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		FRANCISCO BRUNO DA SILVA	60867702301101010320240101	608.977.023-01	101	19/04/2024	Mensal	1.538,81	123,10	1,23	0,13	12,32	136,78	
03/2024		JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA	07866486330101010320240101	078.664.863-30	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,13	0,12	11,30	125,51	
							Total do Tomador	Sem Tomador	2.950,81	236,06	2,36	0,26	23,62	262,29
							Total do Estabelecimento	90.017.55043/70	2.950,81	236,06	2,36	0,26	23,62	262,29
							Total da Guia		2.950,81	236,06	2,36	0,26	23,62	262,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109662228-0 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:22:13 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.017.5504370											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recesório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	101	2	2.960,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,25	23,62	262,29	
		Total da Guia	2.960,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,25	23,62	262,29	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 202 - Servidor público ocupante de cargo eventual em comissão
- 203 - Estatante de mandato eletivo
- 204 - Servidor público estatante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 206 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 206 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 207 - Militar
- 208 - Conselheiro
- 208 - Agente público - Outros
- 210 - Servidor público eventual
- 211 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 212 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador esportivo em outro órgão/autarquia - Informação prestada pelo sindicato/órgão
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado elecionista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.309/1993
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.888/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 808 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 **Número da Guia:** 0124052109662228-0 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 21/05/2024 15:22:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	90.017.55043/70	2	2.960,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,26	23,62	262,29
		Total da Guia	2.960,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,26	23,62	262,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109662228-0 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:22:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.5504370

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recesário na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	2	2.950,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,25	23,62	262,29
		Total da Guia	2.950,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,25	23,62	262,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109662228-0 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:22:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	2.950,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,25	23,62	262,29
	Total da Guia	2.950,81	236,06	0,00	0,00	2,36	0,25	23,62	262,29



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 01.816.139	Nome/Razão Social do Empregador MATOS ALMEIDA LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052710206858-7	Tag 27/05/2024 09:58	Pagar este documento até 07/06/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher
385,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	349,02	0,00	0,00	36,82	385,84
Total Geral:		349,02	0,00	0,00	36,82	385,84

Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 09:58:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46f8330db70d41c39d31930f8bef40095204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63049A59

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46f8330db70d41c39d31930f8bef4009

C6 BANK

Pix em andamento
27/05/2024
15:52

Pix realizado!
27/05/2024
15:52

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01HYXPAVHP8T1HPDEKJND93HX7

ID da Transação

E31872495202405271852qiyadRJ31HG

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Identificação no extrato

e0e11cf1cb71421681389f61c15214e9

Valor

R\$ 385,84

Data e horário da transação

segunda-feira, 27 de maio de 2024, 15:52

Validade

07/06/2024

Valor original

R\$ 385,84

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24148.2526631-5	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233761119			Valor Total do Documento 219,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211,88	7,68		219,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	211,88	7,68		219,48

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/05/2024 10:22:40

85830000002 5 19480385241 4 52071624148 6 25266315119 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 19480385241 4 52071624148 6 25266315119 3



CNPJ: 01.816.139/0001-70
Número: 07.16.24148.2526631-5
Pagar até: 31/05/2024
Valor: 219,48

Pague com o PIX



C6BANK

 **Pix em andamento**
27/05/2024
16:00

 **Pix realizado!**
27/05/2024
16:00

MF

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HYXPS8D73RS55MCNS4WFPFHZ

ID da Transação
E31872495202405271900dJkgoXjwZar

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
OeRH2te4gB3RU1IGWA33IM7m53

Valor
R\$ 219,48

Data e horário da transação
segunda-feira, 27 de maio de 2024, 16:00

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 219,48

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA	
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24148.2530519-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233761119		Pagar este documento até 31/05/2024
		Valor Total do Documento 67,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	65,44	2,37		67,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:00.017.55043/70				
	Totais	65,44	2,37		67,81

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/05/2024 10:23:28

85850000000 2 67810385241 1 52071624148 6 25305191667 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 67810385241 1 52071624148 6 25305191667 7



CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Número: 07.16.24148.2530519-1
 Pagar até: 31/05/2024
 Valor: 67,81

Pague com o PIX



C6 BANK



ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autentificação

01HYXPKYYPWXHVE128EC28Y9VC

ID da Transação

E31872495202405271857f60DVp0TMY

Chave

367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ

00.394.460/0058-87

Identificação no extrato

IWNxwOBnw6sh0FSW47TeChUhSw

Valor

R\$ 67,81

Data e horário da transação

segunda-feira, 27 de maio de 2024, 15:57

Comentário

Solicitacao Pix

Valor original

R\$ 67,81

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710206858-7 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:58:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SA	007845933881010103320240101	007.845.933-88	101	20/05/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,06	12,31	136,08	
04/2024		JOSE ELIILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA	004462073061010103320240101	004.462.073-06	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,06	11,30	124,88	
04/2024		MANOEL EDLEUJO PINHEIRO	907023443201010103320240101	907.023.443-20	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,06	11,30	124,88	
Total do Tomador								Sem Tomador	4.362,81	349,02	1,73	0,18	34,91	386,84
Total do Estabelecimento								90.017.55043/70	4.362,81	349,02	1,73	0,18	34,91	386,84
Total da Guia									4.362,81	349,02	1,73	0,18	34,91	386,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710206858-7 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:58:20 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.017.55043/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	4.362,81	349,02	0,00	0,00	1,73	0,18	34,91	385,84
		Total da Guia	4.362,81	349,02	0,00	0,00	1,73	0,18	34,91	386,84

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.851/1994
- 108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/84
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 202 - Servidor público ocupante de cargo avulso em comissão
- 203 - Escanteio de mandato eletivo
- 204 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 206 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 208 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 207 - Militar
- 209 - Conselheiro
- 208 - Agente público - Outros
- 210 - Servidor público eventual
- 211 - Ministros, juizes, promotores, prefeitos ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 212 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador solidário em outro órgão/lotação auxiliar - Informação prestada pelo sindicato/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam os requisitos
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.302/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de rito consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.880/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 806 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710206858-7 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:58:20 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.017.55043/70	3	4.362,81	348,02	0,00	0,00	1,73	0,16	34,91	385,84
		Total da Guia	4.362,81	348,02	0,00	0,00	1,73	0,16	34,91	385,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 Número da Guia: 0124052710206858-7 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 27/05/2024 09:58:20 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.55043/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recesário na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	4.362,81	349,02	0,00	0,00	1,73	0,18	34,91	385,84
		Total da Guia	4.362,81	349,02	0,00	0,00	1,73	0,18	34,91	385,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710206858-7 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 27/05/2024 09:58:20 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	3	4.362,81	348,02	0,00	0,00	1,73	0,18	34,91	386,84
	Total da Guia	4.362,81	348,02	0,00	0,00	1,73	0,18	34,91	386,84



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 01816.139	Nome/Razão Social do Empregador MATOS ALMEIDA LTDA
-------------------------------------	---

Núm. de Pag. 1	Identificador 0124052109663759-8	Tag 21/05/2024 15:27	Pagar este documento até 24/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher
249,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	2	236,06	0,00	0,00	12,99	249,05
Total Geral:		236,06	0,00	0,00	12,99	249,05

Data de geração da Guia: 21/05/2024 às 15:27:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101011226900014br.gov.bcb.pix@caixa.gov.br/api/v2/cobrar/8D9646a27a6549f8653bc9e8f89b4520400053038865802805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070501****6304P069

Payload Location:

pia-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrar/8D9646a27a6549f8653bc9e8f89b45

C6

Pix em andamento

22/05/2024
09:10

Pix realizado

22/05/2024
09:10

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00340305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Identificador da transação

01HYG3AY9P9TBNX449CBYT24W2

QR Code

E3187249520240521210n5nNodg4MIS

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF do emitente

00.360.305/0001-04

Identificador do destinatário

a74e4226d2874d239f972d7a74ec2909

Valor

R\$ 249,05

Data e hora de realização

quarta-feira, 22 de maio de 2024, 09:10

Data de vencimento

24/05/2024

Valor líquido

R\$ 249,05

Endereço

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

De

Denis weima silva cardoso

Banco: 31972495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4396616-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados) - 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003.6116

Demais regiões

☎ 0800.660.6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800.660.0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800.660.6060



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24142.0425034-6	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 60000232978496			Valor Total do Documento 44,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	44,26	0,58		44,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.017.55043/70				
	Totais	44,26	0,58		44,84

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 21/05/2024 15:41:49

8583000000 9 44840385241 2 45071624142 2 04250346349 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	44840385241 2	45071624142 2	04250346349 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Número: 07.16.24142.0425034-6
 Pagar até: 24/05/2024
 Valor: **44,84**

Pague com o PIX



C6BANK


**Pix em
andamento**

22/05/2024
09:08


**Pix
realizado!**

22/05/2024
09:08

ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01HYG382HK7Q3HZPT45XCF361Y

ID na Transação

E31872495202405221208CgnpSwBONrj

Chave

367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ

00.394.460/0058-87

Identificação no extrato

6rZMcRiDBfzkFQfgFRQMIMxgt

Valor

R\$ 44,84

Data e horário da transação

quarta-feira, 22 de maio de 2024, 09:08

Comentário

Solicitacao Pix

Valor original

R\$ 44,84

Conta de origem

Dr.


Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7


Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h


Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24142.0422183-4	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 60000232978496			Valor Total do Documento 163,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	161,17	2,12		163,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		161,17	2,12		163,29

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 21/05/2024 15:41:10

85870000001 4 63290385241 8 45071624142 2 04221834870 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	63290385241 8	45071624142 2	04221834870 9
---------------	---------------	---------------	---------------





CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Número: 07.16.24142.0422183-4
 Pagar até: 24/05/2024
 Valor: **163,29**

Pague com o PIX



C6BANK

 Pix em andamento 22/05/2024 09:07	 Pix realizado! 22/05/2024 09:07
---	---

ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01HYG369WKKZVDSV2X613WY5XD

ID da Transação
E3187249520240521207oIE3L15Hr9Q

Clave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CNPJ / CNH
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
hNcD6rxDO3h5EOaWWyLGrFXDSh

Valor
R\$ 163,29

Data e horário da transação
quarta-feira, 22 de maio de 2024, 09:07

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 163,29


Conta de origem

Dr
Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7


Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados) - 8h às 23h


Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 **0800 660 6060**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109663759-8 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:27:53 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.55043/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FRANCISCO BRUNO DA SILVA	60897702301010103320240101	608.977.023-01	101	20/05/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,02	6,15	129,88
04/2024		JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA	078664893301010103320240101	078.664.933-30	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,01	5,64	119,17
Total do Tomador							Sem Tomador	2.950,81	236,06	1,17	0,03	11,79	249,06
Total do Estabelecimento							90.017.55043/70	2.950,81	236,06	1,17	0,03	11,79	249,06
Total da Guia								2.950,81	236,06	1,17	0,03	11,79	249,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109663759-8 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:27:53 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento:		90.017.55043/70									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	101	2	2.960,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,05	
Total da Guia			2.960,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,05	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 117.002/08
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/98
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/84
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo eventual em comissão
- 303 - Escanteiro de mandato eletivo
- 304 - Servidor público escanteiro de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 907 - Militar
- 908 - Consarista
- 909 - Agente público - Outros
- 910 - Servidor público eventual
- 911 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 912 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador solidário em outro órgão/func. auxiliar - informação prestada pelo sindicalista
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador associado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.302/90
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.880/94
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de recursos públicos, sem vínculo de empregatidade
- 808 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 **Número da Guia:** 0124052109663759-8 **Emitida por:** 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA **Data Emissão:** 21/05/2024 15:27:53 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.017.5504370	2	2.960,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,05
		Total da Guia	2.960,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109663759-8 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:27:53 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.55043/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	2.950,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,05
		Total da Guia	2.950,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/05/2024 Número da Guia: 0124052109663759-8 Emitida por: 01.816.139/0001-70 - MATOS ALMEIDA LTDA Data Emissão: 21/05/2024 15:27:53 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	2	2.950,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,06
	Total da Guia	2.950,81	236,06	0,00	0,00	1,17	0,03	11,79	249,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 4ª B. MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE .

ENDEREÇO: SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	ART Nº CE20231336958 CNO nº 90.017.55043/70
DATA DA VISITA: 08/04/24	FISCAL: FERNANDO A. SERRA DE O. JUNIOR		CÓDIGO DA OBRA: 638/2024
Nº DO CONTRATO: 20.03.03/2023	CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME		PRAZO AO CONTRATO:
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 26/12/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 25/06/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 120 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
PERÍODO 01/03/2024 à 31/03/2024			
QUALIDADES DOS SRVIÇOS			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE	34,15%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ	26,47%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
		<input type="checkbox"/> MAU	
		PREVISTO:	quarta-feira, 8 de maio de 2024
TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:			4,55%
TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA:			25,82%
(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:			30,37%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 08 DE MAIO DE 2024.			

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765

Fernando Antonio Jern de Oliveira Junior
Fernando Antonio Jern de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211570363-0

Matos & Almeida LTDA- ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Famlar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

FLO. ZENALCANTO BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª**

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-2
CREA-CE 51765

CON. P. 01.816.139/0001-70
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Pós-graduação em Engenharia Civil
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA - ME
Raimundo Gomes da Silva, 142 - Eumair Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Augusto Silva
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 212578390-0



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**


OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.




Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765


FCO
Sec. Municipal de Educação
PREFEITURA DE JAGUARIBE-CE
CNPJ: 743.347.003-49


Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eumar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


Eng. Civil
de Engenharia Civil
RNP: 212370201-3



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**


OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.




Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237452-7
CREA-CE 51765


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 01.816.139/0001-70


Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Esmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.

SERVIÇOS EXECUTADOS - CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS;

- FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
- SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-7
CREA-CE 51765


FERNANDO AUGUSTO LEAL DE OLIVEIRA
Secretaria de Educação e Cultura
Município de Jaguaribe - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70


Matos & Almeida Ltda - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eumir Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Augusto Leal de Oliveira



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
 BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.




 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP 061237152-2
 CREA-CE 51765


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP 061237152-2
 CREA-CE 51765


 Antonio Gomes da Silva, 342 Eumar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


 Eumário Pinheiro
 Engenheiro Civil
 RNP: 212578203-3



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.




Raimundo Azeiteiro Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152-2
CREA/CE 51765


Edson de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21187020-1
CNPJ: 01.816.139/0001-70


Matos & Almeida LTDA
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70


Edson de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21187020-1



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**


OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.




Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL | RNP 061237152-2
CREA-CE 51765


Raimundo Teixeira Lima Neto
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70
CPF: 743.247.003-49


Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eomar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 4ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITTO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/03/2024 – 31/03/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.



SERVIÇOS EXECUTADOS - DA MURETA;

- FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
- CHAPISCO C/ ESP.= 5mm P/ PAREDE
- REBOCO

SERVIÇOS EXECUTADOS - EXECUÇÃO DO MURO;

- MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

SERVIÇOS EXECUTADOS – BANHEIROS;

- FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
- SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Secretaria Municipal de Educação
de Jaguaribe - Ceará
CNPJ: 14.259.120/2021
CPF: 742.347.003-89

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Secretaria Municipal de Educação
de Jaguaribe - Ceará
CNPJ: 14.259.120/2021
CPF: 000.000.000-00

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES
SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**ART
Nº CE20231336958**

01/03/2024 A 31/03/2024

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/03/2024	SEXTA FEIRA	90			
DIAS DECORRIDOS: 65	DIAS RESTANTES: 25	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVI TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES




ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <div style="text-align: right; font-size: small;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765 </div> <p>ASS: _____</p>	<div style="font-size: small;"> Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA – JAGUARIBE – CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 02/03/2024</p>	<p>SEMANA: SABADO</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 66</p>	<p>DIAS RESTANTES: 24</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>DESCANSO SEMANAL</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUVE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 </p>			<p style="text-align: right; font-size: small;">  Fernando Antonio S. Jr. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 03/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 67	DIAS RESTANTES: 23	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL




ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE n°: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: center;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="margin-top: 50px;"> Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>




DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 04/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 68	DIAS RESTANTES: 22	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
NÃO OUIVE TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOIUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765		 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 05/03/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 69	DIAS RESTANTES: 21	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
NÃO OUVTE TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA-CE 51765			 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9		

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 06/03/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 70	DIAS RESTANTES: 20	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SÍTIO ILHA GRANDE




ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: center;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237452-2 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p> Fernando Antonio S. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 07/03/2024</p>	<p>SEMANA: quinta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 71</p>	<p>DIAS RESTANTES: 19</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p style="text-align: center;">MANHÃ</p> <p>BOM</p> <p>INSTÁVEL</p> <p>CHUVOSO</p> <p>S/ ATIVIDADE</p>	<p style="text-align: center;">TARDE</p> <p>BOM</p> <p>INSTÁVEL</p> <p>CHUVOSO</p> <p>S/ ATIVIDADE</p>	<p style="text-align: center;">NOITE</p> <p>BOM</p> <p>INSTÁVEL</p> <p>CHUVOSO</p> <p>S/ ATIVIDADE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>					
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA</p> <p>OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SÍTIO ILHA GRANDE</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: right;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>			<p style="text-align: right;">  Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/03/2024	sexta-feira		MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 72	DIAS RESTANTES: 18	LIV/DIAR 004/2024	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO BANHEIROS:

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765	Fernando Antonio S. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 09/03/2024</p>	<p>SEMANA: SABADO</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 73</p>	<p>DIAS RESTANTES: 17</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>DESCANSO SEMANAL</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____</p>			 <p>Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>			

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 10/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 74	DIAS RESTANTES: 16	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES



ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; font-size: small;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 </div>	<div style="font-size: small;"> Fernando Augusto S. Ara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 11/03/2024</p>	<p>SEMANA: segunda-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 75</p>	<p>DIAS RESTANTES: 15</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
			<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>			
<p>NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA</p> <p>OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p>Fernando M. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>			
<p>ASS: </p> <p style="font-size: x-small;">Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765</p>			<p style="font-size: x-small;">RNP: 211878363-9</p>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 12/03/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 76	DIAS RESTANTES: 14	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL




ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152-7
CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Augusto S. ra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-3



DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 13/03/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 77	DIAS RESTANTES: 13	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
NÃO OUVU TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-1 CREA-CE 51765			 Fernando Junior de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 14/03/2024</p>	<p>SEMANA: quinta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 78</p>	<p>DIAS RESTANTES: 12</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>NÃO OUVTE TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA</p> <p>OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			 Fernando Antônio de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3		

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 15/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 79	DIAS RESTANTES: 11	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES




ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: right;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="text-align: right;"> Fernando Trujillo de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0 </p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.



DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 16/03/2024</p>	<p>SEMANA: SABADO</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 80</p>	<p>DIAS RESTANTES: 10</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM</p>	<p>BOM</p>	<p>BOM</p>	
			<p>INSTÁVEL</p>	<p>INSTÁVEL</p>	<p>INSTÁVEL</p>	
			<p>CHUVOSO</p>	<p>CHUVOSO</p>	<p>CHUVOSO</p>	
		<p>S/ ATIVIDADE</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>		
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>DESCANSO SEMANAL</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p> <p style="font-size: small; text-align: right;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765 </p>			<p style="font-size: small; text-align: right;">  Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 17/03/2024</p>	<p>SEMANA: domingo</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 81</p>	<p>DIAS RESTANTES: 9</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>DESCANSO SEMANAL</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			 Fernando Magalhães de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3			

MATOS & ALMEIDA LTDA
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 18/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 82	DIAS RESTANTES: 8	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO



NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: right;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p> Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3 </p>

MATOS & ALMEIDA LTDA
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 19/03/2024</p>	<p>SEMANA: terça-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 83</p>	<p>DIAS RESTANTES: 7</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>NÃO OUVTE TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA</p> <p>OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			 Fernando Antonio de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 20/03/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 84	DIAS RESTANTES: 6	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE




ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES




ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: right;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="text-align: right;">  Fernando Antônio de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0 </p>




DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																		
CONTRATO Nº 20.03.03/2023																		
DATA: 21/03/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO															
DIAS DECORRIDOS: 85	DIAS RESTANTES: 5	LIV/DIAR 004/2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">MANHÃ</th> <th style="width: 50%;">TARDE</th> <th style="width: 50%;">NOITE</th> </tr> <tr> <td>BOM</td> <td>BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ ATIVIDADE</td> <td>S/ ATIVIDADE</td> <td>S/ ATIVIDADE</td> </tr> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM	BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE		NOITE															
BOM	BOM	BOM																
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																
S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE																
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024																		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS																		
NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SÍTIO ILHA GRANDE																		
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																		
NÃO HOUE ACIDENTES																		
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																		
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO																
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA-CE 51765		 Fernando Araújo de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3																



DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 22/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 86	DIAS RESTANTES: 4	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
NÃO OUVE TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA					
OBS: OS OPERARIOS ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SÍTIO ILHA GRANDE.					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-5 CREA-CE 51765		 Fernando Antonio Gomes da Silva Engenheiro Civil RNP: 211878363-3			

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 23/03/2024</p>	<p>SEMANA: SABADO</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 87</p>	<p>DIAS RESTANTES: 3</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>DESCANSO SEMANAL</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUVE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____</p>					
 <p>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-3 CREA-CE 51765</p>			 <p>Fernando Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0</p>		



DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 24/03/2024</p>	<p>SEMANA: domingo</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 88</p>	<p>DIAS RESTANTES: 2</p>	<p>LIV/DIAR 003/2024</p>	<p style="text-align: center;">MANHÃ</p>	<p style="text-align: center;">TARDE</p>	<p style="text-align: center;">NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>DESCANSO SEMANAL</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			<p style="text-align: center;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-7 CREA-CE 51765 </p>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.




DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 25/03/2024</p>	<p>SEMANA: segunda-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 89</p>	<p>DIAS RESTANTES: 1</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>OBS: OS OPERARIOS QUE ESTAVÃO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO ILHA GRANDE VIERAM TRABALHAR HOJE NO CANTEIRO DE OBRA DO SITIO CATOLÉ.</p>					
<p>EXECUÇÃO DO BANHEIRO: FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>OBS: NESTA DATA DE HOJE FOI DADO MAIS UM PRAZO NA EXECUÇÃO DA OBRA, NO PERIODO DE 90 DIAS</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p>Fernando Augusto de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3</p>		
<p>ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765</p>			<p>_____</p>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.




DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 26/03/2024</p>	<p>SEMANA: terça-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 90</p>	<p>DIAS RESTANTES: 0</p>	<p>LIV/DIAR 003/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>EXECUÇÃO DO BANHEIRO: FUNDAÇÕES E ESTRUTURA SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			 Fernando Augusto de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 215878363-0		
<p>ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765</p>					

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.




DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 27/03/2024</p>	<p>SEMANA: quarta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 89</p>	<p>DIAS RESTANTES: 1</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>EXECUÇÃO DO BANHEIRO: SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUVE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____</p>			 <p>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765</p>		
			 <p>Fernando M. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0</p>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.



DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 28/03/2024</p>	<p>SEMANA: quinta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 88</p>	<p>DIAS RESTANTES: 2</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p style="text-align: center;">MANHÃ</p>	<p style="text-align: center;">TARDE</p>	<p style="text-align: center;">NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>EXECUÇÃO DO BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUVE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p style="text-align: center;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237452-7 CREA-CE 51765 </p>			
<p>ASS: _____</p>			<p style="text-align: center;">  Fernando de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211678363-3 </p>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 29/03/2024</p>	<p>SEMANA: sexta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 87</p>	<p>DIAS RESTANTES: 3</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
			<p>004/2024</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>FERIADO SEXTA FEIRA SANTA</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			 <p>Fernando M. de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211979869-2</p>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 30/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 86	DIAS RESTANTES: 4	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES




ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: center;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP-061237152-7 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="text-align: center;">  Raimundo Teixeira Lima Neto Engenheiro Civil RNP: 211978362-3 </p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 31/03/2024</p>	<p>SEMANA: domingo</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 85</p>	<p>DIAS RESTANTES: 5</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p style="text-align: center;">MANHÃ</p> <p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p style="text-align: center;">TARDE</p> <p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p style="text-align: center;">NOITE</p> <p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>					
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUVE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p> <div style="text-align: right;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA-CE 51765 </div>			<div style="text-align: right;">  Fernando Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878353-0 </div>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES
SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**ART
Nº CE20231336958**

01/03/2024 A 31/03/2024

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/03/2024		SEXTA FEIRA	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
65	25		BOM		BOM		BOM
ART INC. Nº CE20231336958			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
CNO: 90.017.55043/70			CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA MURETA - FUNDAÇÕES: ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
3 (TRÊS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
PNG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO				
02/03/2024		SABADO		90						
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ		TARDE		NOITE	
66		24			BOM		BOM		BOM	
ART INC. Nº CE20231336958		004/2024			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024				S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE n°: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: center;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p> Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 03/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 67	DIAS RESTANTES: 23	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES




ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA CE 51765 </div>	<div style="margin-top: 10px;"> Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.



DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 04/03/2024</p>	<p>SEMANA: segunda-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 68</p>	<p>DIAS RESTANTES: 22</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">MANHÃ</p>	<p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">TARDE</p>	<p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>		<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>EXECUÇÃO DA MURETA - FUNDAÇÕES: ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA ESTRUTURA: CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm E CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p style="text-align: center;">  Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>		
<p>ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-3 CREA-CE 51765</p>					

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 05/03/2024</p>	<p>SEMANA: terça-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 69</p>	<p>DIAS RESTANTES: 21</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>EXECUÇÃO DA MURETA - FUNDAÇÕES: ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA ESTRUTURA: CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm E CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			 <p>Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>		
<p>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-3 CREA-CE 51765</p>					

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 06/03/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 70	DIAS RESTANTES: 20	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA MURETA - **ESTRUTURA:** CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm E CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



MÃO DE OBRA:
 2 (DOIS) PEDREIROS
 3 (TRÊS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: center;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="margin: 0;"> Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.


DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 07/03/2024</p>	<p>SEMANA: quinta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 71</p>	<p>DIAS RESTANTES: 19</p>	<p>LIV/DIAR 003/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>EXECUÇÃO DA MURETA -ESTRUTURA: CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm E CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p>			 Fernando Antonio Sora de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.




DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>	
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>	
<p>DATA: 08/03/2024 sexta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>
<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>	
<p>DIAS DECORRIDOS: 72</p>	<p>DIAS RESTANTES: 18</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>	<p>LIV/DIAR 003/2024</p>
<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>
<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>NOITE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>	
<p>EXECUÇÃO DA MURETA -ESTRUTURA: CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm E CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO</p>	
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>	
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>	
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>	
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>	
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152- CREA-CE 51765</small></p>	<p><small>Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</small></p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.



DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ:01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 09/03/2024	SEMANA: SABADO	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 73	DIAS RESTANTES: 17	LIV/DIAR 003/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
DESCANSO SEMANAL					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP 061237152-1 CREA-CE 51765			 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 10/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 74	DIAS RESTANTES: 16	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
DESCANSO SEMANAL					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUVE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto RNP: 211878363-9 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>			 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9		

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 11/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 75	DIAS RESTANTES: 15	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DAS MURETAS - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
EXECUÇÃO DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
3 (TRÊS) SERVENTES



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL
ASS: _____
Raimundo Teixeira Lima Neto
RNP: 211878363-9

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 12/03/2024</p>	<p>SEMANA: terça-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 76</p>	<p>DIAS RESTANTES: 14</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
			<p>004/2024</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>	<p>S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>EXECUÇÃO DAS MURETAS - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EXECUÇÃO DOS BANHEIROS</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="font-size: small;">Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-7 CREA/CE 51765</p> <p>ASS: _____</p>			 <p>Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>			

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 13/03/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 77	DIAS RESTANTES: 13	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DAS MURETAS - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
EXECUÇÃO DOS BANHEIROS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
3 (TRÊS) SERVENTES


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL



ASS: _____


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-4
CREA-CE 51765




RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 14/03/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 78	DIAS RESTANTES: 12	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
EXECUÇÃO DAS MURETAS - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE EXECUÇÃO DOS BANHEIROS					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____			 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9		




DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 15/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 79	DIAS RESTANTES: 11	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
EXECUÇÃO DAS MURETAS - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE EXECUÇÃO DOS BANHEIROS					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUVE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 </div>		<div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.




DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATO Nº 20.03.03/2023					
DATA: 16/03/2024	SEMANA: SABADO	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 80	DIAS RESTANTES: 10	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
NÃO HOUE ACIDENTES					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL / RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765 </div>			<div style="margin-top: 10px;">  Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>		

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p style="background-color: #ADD8E6; text-align: center;">CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 17/03/2024</p>	<p>SEMANA: domingo</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	CONDIÇÃO DO TEMPO			
<p>DIAS DECORRIDOS: 81</p>	<p>DIAS RESTANTES: 9</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
<p>DESCANSO SEMANAL</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p> <div style="text-align: center;">  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765 </div>			<div style="text-align: center;">  Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 18/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 82	DIAS RESTANTES: 8	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DAS MURETAS - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
3 (TRÊS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-3
 CREA-CE 51765
ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9


DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 19/03/2024</p>	<p>SEMANA: terça-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>			
<p>DIAS DECORRIDOS: 83</p>	<p>DIAS RESTANTES: 7</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p style="text-align: center;">MANHÃ</p>	<p style="text-align: center;">TARDE</p>	<p style="text-align: center;">NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>						
<p>EXECUÇÃO DOS BANHEIROS EXECUÇÃO DAS MURETAS - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA EXECUÇÃO DO MURO -</p>						
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>MÃO DE OBRA: 2 (Um) PEDREIROS 3 (Três) SERVENTES</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p>Fernando Milton de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>			
<p>ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237162-1 CREA-CE: 51765</p>			<p>_____</p>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>					
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>						
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>						
<p>DATA: 20/03/2024</p>	<p>SEMANA: quarta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	CONDIÇÃO DO TEMPO			
<p>DIAS DECORRIDOS: 84</p>	<p>DIAS RESTANTES: 6</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>	
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	
			<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>	<p>EXECUÇÃO DOS BANHEIROS EXECUÇÃO DAS MURETAS - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA EXECUÇÃO DO MURO -</p>		
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>						
<p>NÃO HOUE ACIDENTES</p>						
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>						
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>						
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>			
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p>Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>			
<p>ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL, RNP 061237152-3 CREA-CE 51765</p>			<p>_____</p>			

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 21/03/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 85	DIAS RESTANTES: 5	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DOS BANHEIROS
 EXECUÇÃO DAS MURETAS - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA
 EXECUÇÃO DO MURO -

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
 2 (DOIS) PEDREIROS
 3 (TRÊS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA


NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL
 ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP 061237152-1
 CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE

 <p>MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p>				
<p>À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>					
<p>CONTRATO Nº 20.03.03/2023</p>					
<p>DATA: 22/03/2024</p>	<p>SEMANA: sexta-feira</p>	<p>PERÍODO: 90</p>	<p>CONDIÇÃO DO TEMPO</p>		
<p>DIAS DECORRIDOS: 86</p>	<p>DIAS RESTANTES: 4</p>	<p>LIV/DIAR 004/2024</p>	<p>MANHÃ</p>	<p>TARDE</p>	<p>NOITE</p>
<p>ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</p>			<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>	<p>BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE</p>
<p>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>EXECUÇÃO DOS BANHEIROS EXECUÇÃO DAS MURETAS - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA EXECUÇÃO DO MURO -</p>					
<p>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</p>					
<p>NÃO HOUVE ACIDENTES</p>					
<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</p>					
<p>MÃO DE OBRA: 2 (DOIS) PEDREIROS 3 (TRÊS) SERVENTES</p>					
<p>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</p>			<p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>		
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p>			<p>Fernando Antônio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9</p>		
<p>ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-1 CREA-CE 51765</p>			<p>_____</p>		

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

CONDIÇÃO DO TEMPO						
DATA: 23/03/2024	SEMANA: SABADO	PERÍODO: 90				
DIAS DECORRIDOS: 87	DIAS RESTANTES: 3	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765 </div>	<div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Fernando Antonio Correia de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>

MATOS & ALMEIDA LTDA
 RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 24/03/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 88	DIAS RESTANTES: 2	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-
CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio G. Silva
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 25/03/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 89	DIAS RESTANTES: 1	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVE TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS FORAM TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO CATOLÉ

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

OBS: NESTA DATA DE HOJE FOI DADO MAIS UM PRAZO NA EXECUÇÃO DA OBRA, NO PERIODO DE 90 DIAS

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE n°: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: right;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-3 CREA-CE: 51765 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="text-align: right;"> Fernando Magalhães de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3 </p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 26/03/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 90	DIAS RESTANTES: 0	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS FORAM TRANSFERIDOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO CATOLÉ

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE nº: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio G. Silva
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

CONDIÇÃO DO TEMPO						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:				
27/03/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
89	1		BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231336958		004/2024	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS FORAM TRANSFERIDOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SITIO CATOLÉ

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <div style="text-align: right;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765 </div> <p>ASS: _____</p>	<div style="text-align: right;"> Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211979363-0 </div>

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 28/03/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 88	DIAS RESTANTES: 2	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVES TRABALHOS NO CAMTEIRO DE OBRA

OBS: OS OPERARIOS FORAM TRANSFERIDOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SÍTIO CATOLÉ

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- ASS: _____ CREA-CE 51765 </div>	<div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Fernando Antonio Gomes da Silva Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>

MATOS & ALMEIDA LTDA
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 29/03/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 87	DIAS RESTANTES: 3	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO OUVE TRABALHOS - FERIADO - SEXTA FEIRA SANTA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765 </div> <p>ASS: _____</p>	 Fernando Antonio Correia de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 30/03/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 86	DIAS RESTANTES: 4	LIV/DIAR 004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <div style="text-align: right;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-1 CREA-CE 51765 </div> <p>ASS: _____</p>	<div style="margin-bottom: 10px;"> Fernando Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211978363-0 </div>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 31/03/2024	SEMANA: DOMINGO	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 85	DIAS RESTANTES: 5	LIV/DIAR 003/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="font-size: small; margin-top: 10px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-4 CREA-CE 51765 </div>	<div style="font-size: small; margin-top: 10px;"> Fernando Antonio Gomes da Silva de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-3 </div>