

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 31.07.0079

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.07.0081	01/07/2025	31/07/2025	119.161,24

CREDOR

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.574,84
Total da Retenção: (R\$) 3.574,84		

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 E NFº 8.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020501	115.586,40

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8	
Data e Hora da Emissão		31/01/2025 10:50:01		Competência		01/2025	
Código de Verificação		258890507					
Número do RPS				No. NFS-e substituída		Local da Prestação	
		JAGUARIBE - CE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Nome Fantasia		LRS CONSTRUCAO E SERVICOS					
CPF/CNPJ		30.566.030/0001-20		Insc Municipal		0951933-5	
Município		FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		R MANOEL DE AGUIAR PONTES,1640 - BOA VISTA / CASTELÃO CEP:60.867-695					
Complemento		****		Telefone		(88)9964-9797	
E-mail		lrm_construcao01@hotmail.com					
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE JAGUARIBE					
CPF/CNPJ		07.443.708/0001-66		Inscrição Municipal			
Município		JAGUARIBE - CE					
Endereço e CEP		PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN - CENTRO CEP: 63.475-000					
Complemento				Telefone		(88)9352-21051	
E-mail		municipiojaguaribe@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CONTRATO DE Nº 20.03.04/2023 CNO: 90.017.75568/78 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 A 30/01/2025 MEDIÇÃO Nº 06 VALOR DA NOTA FISCAL: R\$ 119.161,24 BASE DE CALCULO ISS: 60% = R\$ 71.496,74 x ALIQUOTA ISS : (5%) = R\$ 3.574,84 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER - 007 - AG: 0001 C/C: 38430499-0							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
7.02 / 429950101 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		119.161,24		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
						119.161,24	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
						119.161,24	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
						3,00	
(-) ISS Retido		3.574,84		2 - Não		ISS a reter	
						(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		115.586,40		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).					


 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
 FORTALEZA - CE
 CPF: 743.367.805-98

A este data os devidos fins que os serviços foram realizados e os recursos são provenientes do Município de Jaguaribe.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 31.07.0079

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01070081	01/07/2025	GLOBAL	119.161,24	20.03.04/2023	20.03.04/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES Nº 1640 - BOA VISTA/CASTELÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
31070079	119.161,24	119.161,24	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
31/07/2025	119.161,24	3.574,84	115.586,40

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.574,84
Total da Retenção: (R\$) 3.574,84		

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 E NFº 8.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020501	115.586,40

Jaguaribe, 31 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009016

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/07/2025	01.07.0081	119.161,24	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES Nº 1640 - BOA VISTA/CASTELÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/07/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 119.161,24	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 8	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 31/01/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 258890507		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 E NFº 8.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
53903	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALID.	SERV	1	119.161,240	119.161,24	0

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0081

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.04/2023	20.03.04/2023	
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APERFEIHOAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	639.026,84	119.161,24	519.865,60

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES Nº 1640 - BOA VISTA/CASTELÃO - FORTALEZA CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53903	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	119.161,24	119.161,24
Total dos Itens: (R\$)					119.161,24

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070081**. A(os) **1 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

ORDENADOR(A)



Emissão de comprovantes

G3370708061097871
07/02/2025 08:09:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.50
2199702199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 38.430.499-0

FAVORECIDO: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.566.030/0001-20
VALOR: R\$ 115.586,40
DEBITO EM: 05/02/2025
=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 6.0F1.335.A5E.A76.068



G334051455499145012
05/02/2025 15:01:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 384304990
CNPJ 30.566.030/0001-20
Nome favorecido LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.501
Valor 115.586,40
Destinação 0
Data transferência 05/02/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 60F1335A5EA76068

Assinada por JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA

05/02/2025 09:13:40

05/02/2025 15:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3380509092946871
05/02/2025 09:13:42

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	384304990
Conta Pagamento	0000
CNPJ	30.566.030/0001-20
Nome favorecido	LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	115.586,40
Data transferência	05/02/2025
"C" - CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **383018099**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 05.02.0020

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.01.0003	30/01/2025	05/02/2025	119.161,24

CREDOR

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.574,84
		Total da Retenção: (R\$) 3.574,84

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 25 E NF Nº 8.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020501	115.586,40

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 05.02.0020

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
30010003	30/01/2025	GLOBAL	119.161,24	20.03.04/2023	20.03.04/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTES PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
05020020	119.161,24	119.161,24	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
05/02/2025	119.161,24	3.574,84	115.586,40

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.574,84
Total da Retenção: (R\$) 3.574,84		

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 25 E NF Nº 8.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020501	115.586,40

Jaguaribe, 5 de Fevereiro de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000497

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/01/2025	30.01.0003	119.161,24	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 31/01/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 119.161,24	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 8	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 31/01/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 31/01/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 258890507		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/25 CONFORME NF Nº 8

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	119.161,240	119.161,24	0

Jaguaribe, 31 de Janeiro de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 4762025

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Endereço: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail: LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.04/2023 - Licitação: 20.03.04/2023

Nº Empenho: 30010003 - Global

Nº Nota Fiscal: 8

Dt Emissão NF: 31/01/2025

Dt. Solicitação 31/01/2025
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 02/01/2025 A 30/01/2025

Valr. Liquidação: R\$ 119.161,24

(CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53903	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE	1	1,00	119.161,24	119.161,24

Flavio de Aguiar Soares
Controlador e Odeiro Geral do Município
PORTARIA Nº 006/2023 DE 06/07/2023

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnico

Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 30.01.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
30/01/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.04/2023	20.03.04/2023	4762025
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	3.042.011,53	119.161,24	2.922.850,29

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

HISTORICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53903	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	119.161,24	119.161,24
Total dos Itens: (R\$)					119.161,24

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **30010003**. A(os) **30 de Janeiro de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 4762025**Data:** 30/01/2025**Fornecedor:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**CNPJ:** 30.566.030/0001-20**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:** LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.04/2023 - Licitação: 20.03.04/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 119.161,24**Histórico**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.04/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, CNO Nº 90.017.75568/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE	1,00	119.161,24	119.161,24

Ordernador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ____/____/____

Visto: _____



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATADA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				CONTRATUAL				BOLETIM DE MEDIÇÃO				LEGENDA:				MEDIÇÃO Nº 06				CONTRATO: 30.03.04/2023				VALORES (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 03/01/2025 A 30/01/2025				ADITIVO:				VALOR TOTAL SERV. 764.488,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																								VALOR DA MEDIÇÃO 922.738,21				VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: 119.161,24				VALORES (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT - C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍ

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Biogenes Bezerra
YUKIO CIVIL CREA: CE 341929
ENR: 8018515844
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				CONTRATO: 20.03.04/2023			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				ADITIVO:			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE JUAVERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					
			UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFEITIVO	P. TOTAL		
6.2	CD76	PARQUEIO E AMPLIAÇÃO DE CANTO E ÁREA SUPERIOR TRAZO L3 DEP-500M2 DE AREIA	M2	92,86	7,60	702,28	40,98	311,45	133,78	1.016,73	100,00%
6.3	CD08	REDECO C/ ANCAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRENHEZA, TRAZO L3	M2	92,86	53,23	4.529,74	42,98	2.131,37	133,78	7.121,11	100,00%
7	MURO					R\$ 66.644,93		R\$ 0,00		R\$ 66.644,93	90,00%
7.1	CM07	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO	M2	176,71	340,36	601.149,42			176,71	176,73	100,00%
7.2	CM08	PARQUEIO DE 100 M2 DE CIMENTO E AREIA PRENHEZA, C/OS GUARDES A F 12/2019	M2	8,86	170,56	6.182,53			8,86	8,86	100,00%
7.3	CM09	PARQUEIO DE 100 M2 DE CIMENTO E AREIA PRENHEZA, C/OS GUARDES A F 12/2019	M2	192,86	158,98	30.566,03			0,00	0,00	0,00%
8	PORTA	PORTA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	M2	2,00	176,58	353,16		R\$ 78.837,94	2,00	2,00	100,00%
8.1	CM04	LACTIO DE P2 DE PEDRA	M3	24,00	110,42	2.650,08		R\$ 2.650,08			0,00%
8.2	CM05	POLIMENTO DE PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	64,50	30.960,00		480,00	0,00	0,00	0,00%
8.3	CM06	FORMA DE 7 FOLHAS DE 1° DE 3/4 INDIÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	81,44	599,40		7,36	0,00	0,00	0,00%
8.4	CM01	ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q=2	M2	576,00	12,08	6.956,08		576,00	0,00	0,00	0,00%
8.5	CM02	CONCRETO PVBK- FCK 28 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	512,77	19.690,37	31,77	1.625,48	3,17	3,17	8,00%
8.6	CM04	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELVAÇÃO	M3	38,40	165,91	6.370,94		38,40	0,00	0,00	0,00%
8.7	L1316	BARBA E APOSTA 1° 22MM PARA PISOS	M	640,00	1,20	1.088,00		640,00	0,00	0,00	0,00%
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRAL DE 350MM, LARGURA DE 141 X 171	H	30,00	8,85	265,50		30,00	0,00	0,00	0,00%
8.9	CM09	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDUNHO (20X20X6) COM 32MPa, COM CINTA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	58,88	6.951,96		118,07	0,00	0,00	100,00%
8.10	CM06	BAQUETA HIG PFO DE CONCRETO MOLHADO NO LOCAL	M	103,26	29,26	3.022,73		103,26	0,00	0,00	100,00%
8.11	97113	DOSSAÇÃO DE CORTA LÂMINA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. A F 20/02/2	M2		2,84		480,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00%
9	ALAMBRADO					R\$ 99.245,36		R\$ 0,00		R\$ 99.245,36	100,00%
9.1	CM02	PORTÃO COM PIREL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" 130X53M, INCL. PLACAS DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	2.092,44	4.184,88		2,00	2,00	0,00	100,00%
9.2	CM05	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE	M2	259,48	352,86	91.666,48		259,48	259,48	0,00	100,00%

[illegible]

Murilo Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0846515844


LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Beatriz Amorim Vidal
 CPF: 96.20401680 CPF- 058.346.753-95
 ENGENHEIRA CIVIL

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.556.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				MEDIÇÃO Nº 06				VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2025 A 30/01/2025				ADITIVO:			
								DATA DE EMISSÃO:				VALOR TOTAL SERV.			
								PERÍODO DE REALIZAÇÃO: quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025				VALOR DA MEDIÇÃO			
								QUANTIDADE REALIZADA				VALOR DO ADITIVO			
								PERCENT. %				ACUM. ANTERIOR			
								ACUM. ATUAL				ACUM. ATUAL			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	PERCENT. %	ACUM. ATUAL
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	7,59	14,93	113,32	-	-	-	-	7,59	113,32	-	100,00%	113,32
12.5.4	C0304	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL	M2	7,59	44,56	338,21	-	-	-	-	7,59	338,21	-	100,00%	338,21
12.5.5	C0776	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	89,42	7,60	679,99	-	-	-	-	89,42	679,99	-	100,00%	679,99
12.5.6	C0308	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR	M2	71,82	53,23	3.822,98	-	-	-	-	71,82	3.822,98	-	100,00%	3.822,98
12.5.7	C0302	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	M2	17,60	47,99	843,92	-	-	-	-	17,60	843,92	-	100,00%	843,92
12.6		SISTEMA DE PISOS				R\$ 1.448,77						R\$ 1.448,77		93,00%	R\$ 1.448,77
12.6.1	C1807	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA, CIMENTO E	M2	2,59	57,79	149,62	-	-	-	-	2,59	149,62	-	100,00%	149,62
12.6.2	C2179	AREIA S/ PENEIRAR, TIPO 1,25 - 300 - PRE-	M2	7,59	27,49	208,65	-	-	-	-	7,59	208,65	-	100,00%	208,65
12.6.3	C3001	FABRICAÇÃO ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - RE-SPELA - 1/	M2	7,59	105,60	801,50	-	-	-	-	7,59	801,50	-	100,00%	801,50
12.6.4	C1427	PRE-FABRICADO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNT. ENTRE	M2	7,59	10,81	82,05	-	-	-	-	7,59	82,05	-	100,00%	82,05
12.6.5	C0819	2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	M2	2,02	58,88	118,94	-	-	-	-	2,02	118,94	-	100,00%	118,94
12.7		SISTEMA DE COBERTURA				R\$ 1.403,31						R\$ 1.403,31		100,00%	R\$ 1.403,31
12.7.1	C0862	CORREITURA E CORREÇÃO (PARAFUSAMENTO)	M2	7,04	149,25	1.052,62	-	-	-	-	7,04	1.052,62	-	100,00%	1.052,62
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	137,14	344,22	-	-	-	-	2,51	344,22	-	100,00%	344,22
12.7.3	C2249	RUIFO DE CHAPA GALVANIZADA 16 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	41,87	315,70	-	-	-	-	7,54	315,70	-	100,00%	315,70
12.7.4	C0662	CAIXA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	46,08	190,77	-	-	-	-	4,14	190,77	-	100,00%	190,77
12.8		ESQUADRIAS				R\$ 2.065,33						R\$ 2.065,33		0,00%	R\$ 5.000
12.8.1	100791	PORTA DE FERRO, DE ABRIL, TIPO GRADE COM CHAPA,	M2	2,94	702,56	2.065,33	-	-	-	-	2,94	2.065,33	-	0,00%	-
12.8.2	C1361	PORTA GUARDACORREIA 22x213	UN	2,00	148,99	297,98	-	-	-	-	2,00	297,98	-	0,00%	-
12.8.3	C0864	CORRIGIDO ANTI-CHUVA (30x30cm) C/ ARG. CIMENTO E AREIA	M2	0,64	102,29	65,47	-	-	-	-	0,64	65,47	-	0,00%	-

ATA DE MEDIÇÃO Nº 06/2025
Data: 30/01/2025
Hora: 14h30min

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP 06.20401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				MEDIÇÃO Nº 06					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				30				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 A 30/01/2025					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE INHIERAS E BODE, JUNTAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				R. UNID. C/BOX R\$				VALOR DA MEDIÇÃO:					
UNID				QUANT.				VALOR DA MEDIÇÃO:					
CÓDIGO				P. TOTAL				SALDO:					
DESCRIÇÃO				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL				P. TOTAL				SALDO:					
P. TOTAL													



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				CONTRATO: 30.03.04/2023				VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
ORÇAM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PINHEIRAS E BOQUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO				VALORES (R\$)				
					P. UNIT. C/BDI R\$	R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO
LEGENDA:															
◀ QUANT. C/ DECRÉSCIMO															
◀ QUANT. C/ ACRÉSCIMO															
◀ ITEM 4000 (c/ Preço Exat)															
◀ ITEM 4000 (c/ Preço Estimado)															
◀ ITEM SUPRIMENTO (Exclusivo)															
◀ ITEM SEM ALTERAÇÕES															
quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025															
PERCENT. %															
QUANTIDADE REALIZADA															
ACUM. ATUAL															
ACUM. ANTERIOR															
PERÍODO															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															
R\$ 6.435,58															



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO										CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20		CONTRATO: 20.03.04/2023		VALORES (R\$)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										MEDIÇÃO Nº 06		ADITIVO:		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUERBAS E BOBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 A 30/01/2025		VALOR TOTAL SERV. 927.788,21		VALOR DA MEDIÇÃO 119.161,24		VALOR DO ACUMULADO 372.955,40	
UNID.										QUANT.		P. UNIT. C/BDX R\$		PERÍODO DE ATIVIDADE		VALORES (R\$)	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BDX R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL		
LEGENDA:																	
← QUANT. C/ACRÉSCIMO																	
← QUANT. C/DECRÉSCIMO																	
← ITEM NOVO (Pelo Edital)																	
← ITEM NOVO (Fora do Edital)																	
← ITEM SUPRIMIDO (Fora do Edital)																	
← ITEM SEM ALTERAÇÕES																	
quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025																	
PERÍODO DE ATIVIDADE																	
20,70%																	
VALORES (R\$)																	
R\$ 764.488,05																	
R\$ 158.269,56																	
R\$ 927.788,21																	
R\$ 119.161,24																	
R\$ 372.955,40																	
R\$ 492.116,64																	
R\$ 20.70%																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	
R\$ 0,00																	



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20				CONTRATO: 30.03.04/2023				VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PINHEIRAS E BOM, JUNTO A REDE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				ADITIVO:				R\$ 764.488,05			
								R\$ 158.269,56				R\$ 764.488,05			
								R\$ 322.758,21				R\$ 322.758,21			
								R\$ 119.361,24				R\$ 119.361,24			
								R\$ 177.935,40				R\$ 177.935,40			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 20,75%				R\$ 20,75%			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			
								R\$ 149.822,81				R\$ 149.822,81			

[illegible]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515344

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP-0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Quandre Lachuerda 7/11/2018
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP- 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20										CONTRATUAL										BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)									
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20					CONTRATUAL					QUANTIDADE - ADITIVO					QUANTIDADE REALIZADA					QUANTIDADE - ADITIVO					QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNID. C/BDX R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	P. PERÍODO	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	P. PERÍODO	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	P. PERÍODO	ACUM. ATUAL																			
LEGENDA:																																																	
1 QUANT. C/ACRESCIMO																																																	
2 QUANT. C/DECRESCIMO																																																	
3 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2015 A 30/01/2025																																																	
4 VALOR DA MEDIÇÃO																																																	
5 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
6 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
7 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
8 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
9 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
10 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
11 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
12 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
13 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
14 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
15 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
16 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
17 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
18 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
19 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
20 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
21 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
22 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
23 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
24 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
25 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
26 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
27 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
28 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
29 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
30 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
32 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
33 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
35 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
36 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
37 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
38 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
39 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
40 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
41 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
42 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
43 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
44 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
45 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
46 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
47 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
48 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
49 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
50 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
51 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
53 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
54 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
55 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
56 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
57 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
58 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
59 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
60 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
61 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
62 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
63 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
64 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
65 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
66 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
67 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
68 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
69 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
70 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
71 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
73 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
74 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
75 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
76 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
77 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
78 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
79 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
80 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
81 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
82 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
83 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
84 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
85 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
86 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
87 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
88 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
89 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
90 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
91 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
92 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
93 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
94 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
95 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
96 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
97 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
98 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
100 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
101 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
102 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
103 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
104 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
105 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
106 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
107 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
108 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
109 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
110 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
111 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
112 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
113 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
114 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
115 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
116 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
117 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
118 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
119 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
120 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
121 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
122 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
123 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
124 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
125 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
126 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
127 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
128 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
129 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
130 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
131 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
132 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
133 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
134 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
135 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
136 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
137 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
138 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
139 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
140 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
141 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
142 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
143 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
144 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
145 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
146 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
147 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
148 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
149 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
150 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
151 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
152 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
153 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
154 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
155 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
156 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
157 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
158 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
159 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
160 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
161 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
162 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
163 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
164 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
165 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
166 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
167 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
168 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
169 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
170 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
171 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
172 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
173 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
174 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
175 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
176 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
177 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
178 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
179 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
180 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
181 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
182 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
183 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
184 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
185 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
186 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
187 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
188 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
189 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
190 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
191 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
192 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
193 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
194 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
195 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
196 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
197 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
198 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
199 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
200 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
201 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
202 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
203 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
204 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
205 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
206 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
207 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
208 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
209 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
210 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
211 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
212 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
213 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
214 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
215 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
216 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
217 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
218 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
219 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
220 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
221 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
222 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
223 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
224 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
225 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
226 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
227 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
228 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
229 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
230 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
231 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
232 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
233 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
234 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
235 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
236 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
237 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
238 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
239 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
240 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
241 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
242 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
243 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
244 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
245 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
246 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
247 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
248 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
249 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
250 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
251 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
252 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
253 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
254 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
255 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
256 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
257 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
258 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
259 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
260 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
261 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
262 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
263 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
264 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
265 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
266 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
267 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
268 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
269 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
270 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
271 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
272 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
273 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
274 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
275 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
276 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
277 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
278 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
279 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
280 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
281 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
282 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
283 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
284 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
285 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
286 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
287 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
288 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
289 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
290 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
291 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
292 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
293 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
294 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
295 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
296 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
297 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
298 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
299 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
300 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
301 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
302 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
303 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
304 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
305 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
306 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
307 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
308 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
309 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
310 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
311 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
312 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
313 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
314 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
315 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
316 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
317 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
318 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
319 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
320 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
321 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
322 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
323 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
324 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
325 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
326 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
327 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
328 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
329 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
330 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
331 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
332 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
333 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
334 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
335 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
336 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
337 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
338 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
339 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
340 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
341 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
342 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
343 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
344 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
345 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
346 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
347 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
348 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
349 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
350 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
351 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
352 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
353 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
354 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
355 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
356 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
357 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
358 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
359 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
360 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
361 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
362 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
363 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
364 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
365 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
366 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
367 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
368 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
369 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
370 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
371 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
372 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
373 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
374 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
375 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
376 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
377 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
378 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
379 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
380 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
381 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
382 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
383 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
384 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
385 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
386 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
387 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
388 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
389 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
390 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
391 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
392 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
393 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
394 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
395 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
396 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
397 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
398 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
399 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
400 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
401 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
402 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
403 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
404 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
405 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
406 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
407 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
408 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
409 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
410 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
411 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
412 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
413 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
414 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
415 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
416 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
417 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
418 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
419 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
420 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
421 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
422 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
423 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
424 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
425 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
426 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
427 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
428 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
429 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
430 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
431 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
432 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
433 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
434 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
435 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
436 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
437 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
438 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
439 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
440 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
441 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
442 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
443 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
444 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
445 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
446 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
447 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
448 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
449 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
450 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
451 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
452 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
453 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
454 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
455 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
456 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
457 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
458 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
459 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
460 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
461 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
462 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
463 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
464 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
465 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
466 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
467 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
468 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
469 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
470 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
471 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
472 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
473 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
474 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
475 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	
476 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA																																																	

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Rodrigues Bezerra
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Eng. RNP: 0618515844
CPF: 067.040.1680

AV. 8 DE NOVOEMBRO, ALDEOTA 1318 SALA 2 | JAGUARIBE-CE
CNPJ: 30.566.030/0001-20



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20										CONTRATO Nº 06										VALORES (R\$)			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 A 30/01/2025										ADITIVO:			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR TOTAL SERV. R\$ 764.488,55			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 158.269,56			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR TOTAL ACUMULADO R\$ 319.367,24			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E MODE, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025										VALOR DO SALDO R\$ 149.822,81			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUEIRAS E																							

BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 08.968.697/0001-20																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITE / C/BDI R\$	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			LEGENDA:			MEDIÇÃO Nº 66			VALORES (R\$)	
						QUANT.	P. UNITE / C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	SALDO	PERCENT. %	ADITIVO	ACUM. ATUAL	VALOR DA MEDIDAÇÃO
12.19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																		CONTRATO: 20.03.04/2023	
12.19.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																		ADITIVO:	
12.19.1.1	CRI5	TUBO PVC SLDI, MAROM D= 32mm (1/2")	M	1,62	6,81	11,03				1,62				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 158.260,56	
12.19.1.2	CRI6	TUBO PVC SLDI, MAROM D= 25mm (3/4")	M	15,86	9,23	146,89				15,86				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 922.750,21	
12.19.1.3	CRI7	TUBO PVC SLDI, MAROM D= 32mm (1")	M	0,64	14,52	9,16				0,64				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119.181,24	
12.19.1.4	CRI8	TUBO PVC SLDI, MAROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	21,32	14,07				0,66				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 172.46,00	
12.19.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, PARA TUBOS DE DIAMETRO DE 32MM A 40MM, EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO, QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	23,80					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 299.322,40	
12.19.1.6	94794	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLAVEL, DN 2 1/4"x 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	34,50					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.435,58	
12.19.1.7	C2138	BUSCADEIRA CARTEA BRUTA D= 32mm (1")	UN	2,00	66,81	136,62				2,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.8	103041	BUZINETA, 1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	25,31					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.9	103947	BUCHA DE REENLAÇO, CURTA, PVC, SOLAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	6,44					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.10	89409	VORNILHO GERAL, PVC, SOLAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	9,89					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.11	89508	RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, M.F. 06/2022	UN	1,00	8,05					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.12	89582	RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, M.F. 06/2022	UN	1,00	9,60					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.13	89597	KOLCHO 90 GRAUS, PVC, SOLAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, M.F. 06/2022	UN	1,00	13,81					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.14	3815	XISLHO PVC, SOLAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, DN 25	UN	1,00	9,11					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	
12.19.1.15	204947	XISLHO PVC, SOLAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25	UN	1,00	7,50					1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	

Leandro Rodrigues da Silva
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40
CNPJ: 30.566.030/0001-20

Yukio Biogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 05-0515844 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatrix Amorim Vidal
RNP: 06-20401660 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL



Arquiteto Rodolfo da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE-49429
RNP: 061853844



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20										BOLETIM DE MEDIÇÃO										MEDIÇÃO Nº 06										VALORES (R\$)																			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										CONTRATO: 20.03.04/2023										ADITIVO:										VALOR TOTAL SERV.										R\$																			
																														R\$										R\$																			
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									
																																								R\$										R\$									



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, CNPJ 07.443.708/0001-66, a importância de **R\$119.161,24 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**, referente à nota fiscal de serviço nº 08, emitida em 31/01/2025 e a construção das quadras poliesportivas das localidades Ipueiras e Bode, junto a Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Jaguaribe-CE, conforme contrato nº 20.03.04/2023. CNO N°90.017.75568/78. O qual dou plena e total quitação.

Jaguaribe-CE, ____ de _____ de 2025.

Nome: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 077.571.923-40

Assinatura: Leandro Rodrigues da Silva



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CNPJ: 30.566.030/0001-20

RUA: MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1640, BOA VISTA / CASTELÃO - FORTALEZA/CE



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEN DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.04/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.04/2023	20.03.04/2023	28 de dezembro de 2023
Contratado		
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
Endereço		
RUA SAVINO BARREIRA, 316A, CENTRO - JAGUARIBE/CE, CEP: 63475-000.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
30.566.030/0001-20		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 764.488,65 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 28 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.28 11:27:39
+03'00'

Francisco Elder-Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Leandro Rodrigues da Silva
Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CONTRATADO(A)



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.75568/78	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE IPUEIRAS BODE			
Data do cadastramento 18/01/2024 16:45	Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231338316	RRT	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 28/12/2023	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/12/2023
-------------------	--------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro SITIO IPUEIRAS E BODE	Número SN	

Responsável

Nome LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 30.566.030/0001-20	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/12/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	0,01 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m²	0,01 m²	0,01 m²
Demolição	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m²	0,01 m²	0,01 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 0,01 m²



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20

CONTRATO: 20.03.04/2023

PÉRIODO: 02/01/2025 A 30/01/2025 BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 6

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BODE

5.1. 83204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

	QTD
CINTA DA MURETA - PERÍMETRO DA MURETA - VÃOS DOS PORTÕES	(30,2*2)+(16,2*2)+(1+1)
	92,80

5.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/1 PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

	QTD
CHAPISCO DAS MURETAS - PERÍMETRO DA MURETA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(30,2+30,2+16,2+16,2)*10,5*2
	92,80

5.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

	QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	92,80
	92,80

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

	QTD
MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA	((36+36+24,16+24,16)*2,2)+(2,2*2,2)*(4,36)
	255,92

12.1.1. C1680 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

	QTD
LOCAÇÃO DO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14
	9,37

12.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

	QTD
ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE	(4,38+2,14+4,38+2,14)*2,14*0,3*0,4
	2,08
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * LARGURA * PROFUNDIDADE	(0,4*0,4*0,4)*9
	0,38
	2,46

12.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

	QTD
REATERRO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DE REATERRO * PROFUNDIDADE	(4,38+2,14+4,38+2,14)*2,14*0,1*0,4
	0,69

12.2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACRISQUILHO (M3)

	QTD
ATERRO BANHEIRO = ÁREA INTERNA * ALTURA MÉDIA	(2,28+2,8+3,02)*0,3
	2,43

12.3.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSEURA DE 3 CM. AF_09/2017 (M2)

	QTD
LASTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO = COMPRIMENTO * LARGURA * QUANTIDADE	0,4*0,4*4
	0,64

12.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

	QTD
ARMADURA DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS * KG/M	0,6*8*4*0,365
	7,38
ARMADURA DOS PILARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M	4*4*0,817
	39,48
ARMADURA DAS VIGAS/CINTAS DE AMARRAÇÃO = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * KG/M	(2,14+4,38+2,14+4,18)*2,14*2,14*0,365
	27,05
	74,12

12.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

	QTD
ESTRIBO DOS PILARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M	0,9*(4,0,15)*4*0,154
	14,78
ESTRIBO DAS VIGAS/CINTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS*KG/M	0,9*(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,2*1*0,105
	8,60
	23,28

12.3.4. C0642 CONCRETO P/VIBR., FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4
	0,16
CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSEURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES	0,3*0,12*4*4
	0,58
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18)*2,14*0,2*0,2
	0,88
	1,42

12.3.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

	QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4
	0,16
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18)*2,14*0,2*0,2
	0,88
	0,84

12.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

	QTD
CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSEURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,3*0,12*4*4
	0,58

12.3.7. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X (M2)

	QTD
FORMA DOS PILARES = ALTURA * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARES	3,65*0,3*2*4
	9,24
FORMA DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,2*2
	6,93
	16,17

12.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)

	QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14
	9,37

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341829
RNP: 0618515644



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPIEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20

CONTRATO: 20.03.04/2023

PÉRIODO: 02/01/2025 A 30/01/2025 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 6

12.4.1. C6073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

	QTD
PAREDES = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E	[(4,38*(1,8*4)+(1,44*2)
PLATIBANDA = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA	(4,38+1,0+4,38+1,0)*1
	44,71

12.4.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

	QTD
ALVENARIA DE EMBASAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(4,38+2,14+4,38+2,14*
	1,04

12.6.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=4CM (M2)

	QTD
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28
	7,59

12.10.2.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,54
	2,54

12.10.2.2. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,86+8,08
	10,94

12.10.2.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	7,64
	7,64

12.10.2.4. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00

12.10.2.5. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00

12.10.2.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00

12.10.2.7. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	4
	4,00

12.10.2.8. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	6
	6,00

12.10.2.9. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00

12.10.2.10. 00003659 JUNCÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00

12.10.2.11. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	8
	8,00

12.10.2.12. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	4
	4,00

12.10.2.13. 88825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00

12.10.2.14. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00

12.10.2.15. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 (CP) 059.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Wukio Diogenes Mesquita
Eng. Civil CREA - CE 041929
RNP: 0818515844



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/01/2022**

Previsão de término: **30/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:30 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: SETIMO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
 Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

Documento assinado digitalmente

gov.br

YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Data: 20/01/2025 11:08:19-0300
 verifique em <https://validar.id.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 20/01/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4
 impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-8800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-3804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará



	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS		Nº DA LICENÇA 642	
			DATA APROVAÇÃO 28/12/2023	
			PROCESSO	VALIDADE 31/12/2025

ENDEREÇO SIT LOCALIDADES IPUEIRA E BODE, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA					
NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166		OBRA PÚBLICA? NÃO	
PROJETO (AUTOR) EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR CPF:		CREA/CAU 00A1062301		ART RRT 12883184	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) BEATRIZ AMORIM VIDAL CPF:		CREA/CAU RNP 0620401680		ART CE 20231338316	
COD. OBRA 642	ÁREA DO TERRENO 1.348,00 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 1348,00 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
VALOR DA OBRA 764.488,65			DATA DO INÍCIO DA OBRA 28/12/2023		
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FINAL DA OBRA 28/03/2024	
DESCRIÇÃO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES IPUEIRA E BODE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
IMPRESSÃO JAGUARIBE, 31 DE Janeiro DE 2025 CÓD DE VALIDAÇÃO: 0123E246077640000642  Rafael Gomes Diógenes Secretário de Habitação e Urbanismo CNPJ 07.443.708/0001-66 PORTARIA 278/2023 CPF 424.377.2483-96					
 Scanei para validar este documento					

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL	1
---	---



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572367

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231338316

1. Responsável Técnico

BEATRIZ AMORIM VIDAL

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0620401680
Registro: 356606CE

Empresa contratada: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010475850-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: 20.03.04/2023

Celebrado em: 28/12/2023

Valor: R\$ 764.488,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO IPUEIRA E BODE

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 28/12/2023

Previsão de término: 31/03/2025

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Bairro: ZONA RIURAL

UF: CE

Nº: SN

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: 5.892754, 9.456677

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

Quantidade
Unidade

2,00

un

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA

2,00

un

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO

2,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE IPUEIRAS BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE

Aditivo: 5º ADITIVO DE PRAZO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

BEATRIZ AMORIM
VIDAL:05834675395

Assinado de forma digital por BEATRIZ
AMORIM VIDAL:05834675395
Data: 2025.01.17 15:37:41 -03'00'

BEATRIZ AMORIM VIDAL - CPF: 058.346.753-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/01/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y63c5
Impresso em: 17/01/2025 às 15:35:03 por: ip: 187.19.232.134

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3463-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241548227

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231338316

1. Responsável Técnico

BEATRIZ AMORIM VIDAL

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 0620401680

Registro: 356606CE

Empresa contratada: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Registro : 0010475850-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: 20.03.04/2023

Celebrado em: 28/12/2023

Valor: **R\$ 764.488,65**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO IPUEIRA E BODE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **ZONA RIURAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: 28/12/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: 5.892754, 9.456677

Finalidade: **Esportivo**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	2,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	2,00	un
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE IPUEIRAS BODE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE
Aditivo: 4º ADITIVO DE PRAZO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BEATRIZ AMORIM
VIDAL:05834675395

Assinado de forma digital por BEATRIZ
AMORIM VIDAL:05834675395
Dados: 2024.12.03 17:36:10 -03'00'

BEATRIZ AMORIM VIDAL - CPF: 058.346.753-95

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 03/12/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yc78Z
Impresso em: 03/12/2024 às 17:33:56 por: . ip: 187.19.232.14

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3463-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3463-6804





CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO DE PESSOAL

LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 30.566.030/0001-20, com sede na Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1640, bairro Boa Vista / Castelão, município de Fortaleza-CE, CEP: 60.867-695, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. LEANDRO RODRIGUES DA SILVA**, portador da carteira de identidade nº 20089365725 SSP-CE e do CPF nº 077.571.923-40, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal sob o contrato nº 20.03.04/2023 e CNO nº 90.017.75568/78, qualquer servidor público efetivo ou comissionado ou empregado exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.


Jaguaribe-Ce, 31 de Janeiro de 2025.

Leandro Rodrigues da Silva

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

RUA: MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1640, BOA VISTA / CASTELÃO – FORTALEZA/CE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:56:11 do dia 31/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2025.

Código de controle da certidão: **1C4B.2DAD.563D.D2D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Roberto
04/02/25

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Código de Controle: 1C4B.2DAD.563D.D2D8

Data da Emissão: 31/01/2025

Hora da Emissão: 04:56:11

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 31/01/2025, com validade até 30/07/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202500730322

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 068794622
CNPJ / CPF: 30566030000120
RAZÃO SOCIAL: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2025 ÀS 20:06:15
VÁLIDA ATÉ 17/03/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Deleto
04/02/25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão

202500730322

- ☐ CPF (pessoas físicas)
- ☐ CNPJ (pessoas jurídicas)
- ☐ CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF

30566030000120

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202500730322	30566030000120	16/01/2025	20:06:15

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/40946

CPF/CNPJ: 30.566.030/0001-20

Nome ou Razão Social: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R MANOEL DE AGUIAR PONTES 1640 **** BOA VISTA / CASTELÃO CEP 60867-695

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2025 (08:35:15)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 01/05/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Debato
04/02/25

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.566.030/0001-20
Razão Social: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: R SAVINO BARREIRA 316 A / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011702525288191788

Informação obtida em 31/01/2025 08:03:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Roberto
04/02/25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Certidão nº: 3090713/2025
Expedição: 16/01/2025, às 20:09:42
Validade: 15/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.566.030/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

3090713
04/02/25

Folha de Pagamento

Pág. 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI
Empresa: LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20
Mês/Ano: 01/2025
Emissão: 03/02/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 30.566.030/0001-20
Tomador: CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOC. - CEI: 9001775568/78

ADMIN
Fortes Pessoal 8.9.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000047	FRANCISCO ROMARIO DA SILVA ROLIM					
Cargo: SERVENTE						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.477,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.371,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Romario Silva Rolim</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	1	1	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000048	LUCIANO CAMPOS DIAS					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.995,00		
		310 INSS	9%		156,78	
				1.995,00	156,78	
			FGTS: 159,60	Líquido a receber:	1.838,22	
		Data: / /	Assinatura: Luciano Campos Dias			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2024	0	0	220:00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

Total Geral	(2 empregados)					
		010 Salário-Família		65,00		
		011 Salário-Base		3.407,00		
		310 INSS			262,68	
				3.472,00	262,68	
			FGTS: 272,56	Líquido a receber:	3.209,32	
			BC-INSS: 3.407,00	BC-FGTS: 3.407,00		

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Inscrição CNPJ: 30.566.030/0001-20	Admissão 02/01/2024	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000047 FRANCISCO ROMARIO DA SILVA ROLIM		Cargo SERVENTE	Lotação GERAL		
CPF: 070.203.823-71	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.477,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.371,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador LRS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Inscrição CNPJ: 30.566.030/0001-20	Admissão 02/01/2024	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000046 LUCIANO CAMPOS DIAS		Cargo PEDREIRO	Lotação GERAL		
CPF: 610.818.163-09	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.995,00		
310	INSS	9%		156,78	
			Total de Proventos 1.995,00	Total de Descontos 156,78	
				Líquido a Receber 1.838,22	
Salário Contratual 1.995,00	Base de Cálculo do INSS 1.995,00	Base de Cálculo do FGTS 1.995,00	FGTS 159,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

REC'D DIRECTOR'S OFFICE
SEP 11 1964
FBI - NEW YORK

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0628401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Erg. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Yukio Diógenes Bezerra
Erg. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0018515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

Sócio Administrativo

CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0018515844

[Handwritten signature]

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP-0818515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0610515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401580 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA: CE 041928
RNP: 0610615844

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
CPF: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 2618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

8
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

B
RS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP-0618515844

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP-0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA CE 341929
RNP: 0616515844

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Oleguines Bezerra
Eng. CIVIL CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.




LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40


LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40


Yrkieo Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844


LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941029
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

YUKIO DIÓGENES BEZERRA
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUÉIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401600 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



(Handwritten signature)

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0678515844

(Handwritten signature)
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

(Handwritten signature)
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Handwritten signature of Yukio Diógenes Bezerra
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Handwritten signature of Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 8518515844

Handwritten signature of Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNP: 0818515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

Sócio Administrativo

CPF: 077.571.923-40

Handwritten signature of Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 0618515844

Handwritten mark or signature.

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 8818515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Handwritten signature of Yurip Diógenes Bezerra
Yurip Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0018515044

Handwritten signature of Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401630 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Beatriz Amorim Vidal
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-9
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
CPF: 077.571.923-40

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 062040160 CPF: 058.346.753
ENGENHEIRA CIVIL

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 3419/
RNP: 0618515844

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Aguiar Vidal
CNPJ: 0620401680/0001-01
CPF: 058.346.753-91
ENGENHEIRA CIVIL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 06618515844

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA: CE 341929
RNP: 0018515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vio
RNP: 0620401690 CPF: 058.241.111-1
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]
2025/01/18

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341029
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Viana
RNP: 0620401680 CPF: 056.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 8618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-99
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.777
ENGENHEIRA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-49

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 062040680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Mukio Biogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 344929
RNP: 0618518344

B
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 053.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Yukio Rodrigues Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 941929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.751
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUÉIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.366.100
ENGENHEIRA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0818515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.730
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.




LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Handwritten signature in blue ink.

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukie Diogenes Pereira
Eng. Civil CREA/CE 341929
RNP: 0818515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341920
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yuri Digenes Batista
Eng. CIVIL CREA - CE 341920
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Handwritten signature of Yukia Disegem Beatriz
Yukia Disegem Beatriz
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Handwritten signature of Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUÁDRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



[Handwritten signature]

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukie Biogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 3618515844

[Handwritten signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva

Handwritten signature of Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.823-40

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401880 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

Handwritten signature of Yukio Dreyer de Almeida
Yukio Dreyer de Almeida
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0818515844

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Handwritten signature in blue ink.

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukia Degenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341920
RNP: 0618615844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401580 CPF: 058.346.753-1
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yunice
Eng. Civil CREA - CE 341948
RNP: 6618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401639 CPA 056 346 753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yvela Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-05
ENGENHEIRA FUND.

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Signature]
2025
01/02/2025

Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

[Signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341029
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diágenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP- 9618515844

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20
AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

[Handwritten signature]
Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-91
ENGENHEIRA CIVIL

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.04/2023.

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20.

PERÍODO: 02/01/2025 A 30/01/2025

MEDICÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICÃO.



SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO
- EXECUÇÃO DE MURO
- EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO
- EXECUÇÃO FOSSA E SUMIDOURO
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
- EXECUÇÃO DE LAJE DOS BANHEIROS
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DOS BANHEIROS
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DOS BANHEIROS
- EXECUÇÃO DE PISO

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 0620401680

Beatriz Amorim Vidal
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Beatriz Amorim Vidal
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 30.566.030/0001-20

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ENDEREÇO: IPUEIRAS, BODE		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE													
DATA DA VISITA: 16/01/25	FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA														
Nº DO CONTRATO: 20.03.04/2023	CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PRAZO AO CONTRATO:													
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 27/10/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 31/07/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO 02/01/2025 A 30/01/2025													
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO IPUEIRAS	75,39%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS													
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BODE	51,18%	<table><tr><td>☒</td><td>ÓTIMO</td><td>☐</td><td>BOM</td></tr><tr><td>☐</td><td>REGULAR</td><td>☐</td><td>INSUFICIENTE</td></tr><tr><td>☐</td><td>MAU</td><td></td><td></td></tr></table>		☒	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	INSUFICIENTE	☐	MAU		
☒	ÓTIMO	☐	BOM												
☐	REGULAR	☐	INSUFICIENTE												
☐	MAU														
 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:													
		62,09%													

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIR EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 30 de janeiro de 2025.

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA
EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE**

Contrato N°: 20.03.04/2023

DIÁRIO DE OBRA

jan/25



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

200

DATA

01/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

FERIADO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA  LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA  Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

201

DATA

02/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE MURO; ESCAVAÇÃO; EXECUÇÃO DE CINTA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal	 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - 4º E 341929 RNP: 0618515844	

RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95
ENGENHEIRA CIVIL



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

202

DATA

03/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE MURO; ESCAVAÇÃO; EXECUÇÃO DE CINTA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRP 1637 E 341929 RNP: 0618515844	
---	--	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

203

DATA

04/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 055.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRE-2 CE 341929 RNP: 0618515844	
---	--	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

204

DATA

05/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401600 CPT: 055.340.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0618515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

205

DATA

06/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CHAPISCO; EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS BANHEIROS; EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0628401830 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0618515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

206

DATA

07/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REBOCO; EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS BANHEIROS; EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA  LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401880 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA  Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

207

DATA

08/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REBOCO; EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS BANHEIROS; EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

208

DATA

09/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REBOCO; EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS BANHEIROS; EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-05 ENGENHEIRA CIVIL	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618615844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

209

DATA

10/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REBOCO; EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS BANHEIROS; EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRP/CE - CE 341929 RNP: 0018515044	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

210

DATA

11/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

211

DATA

12/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS

2 SERVENTES

CONSTRUTORA 	FISCAL DA PREFEITURA YUKIO DIJOYENIS Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401600 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL		



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

212

DATA

13/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO; INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

213

DATA

14/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO; INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

214

DATA

15/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2 PEDREIROS
2 SERVENTES

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRE-CE 341929 RNP: 0618515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

215

DATA

16/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO; CONCRETAGEM DAS VIGAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-05 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0618515844	
--	--	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

216

DATA

17/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRE-CE 341929 RNP: 0648515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

217

DATA

18/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0518515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

218

DATA

19/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPIEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA 	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL		



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

219

DATA

20/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0670401680 CPF: 055.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. CIVIL - REA - CE 341929 RNP: 0618515844	
--	--	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

220

DATA

21/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE LAJE DOS BANHEIROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL		



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

221

DATA

22/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUÉIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE LAJE DOS BANHEIROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Yukio Diógenes Bezerra	
CNPJ: 30.566.030/0001-20	Eng. Civil CREA - CE 341929	
Beatriz Amorim Vidal	RNP: 0618515844	
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95		
ENGENHEIRA CIVIL		



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

222

DATA

23/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO À SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE LASTRO

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA-CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

223

DATA

24/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

- 1 PEDREIRO
- 2 SERVENTES

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRE-CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

224

DATA

25/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	
---	---	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

225

DATA

26/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	 Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341928 RNP: 8018515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

226

DATA

27/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Yuri Inyene Souza Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 06.8515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

227

DATA

28/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Betriz Amorim Vidal RNP: 062040180 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CRE 19 CE 341929 RNP: 06/2515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

228

DATA

29/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUERAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 20.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 061240-690 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	Yukio Prógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

229

DATA

30/01/2025

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº

Contrato Nº: 20.03.04/2023

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401886 CPF: 058.346.753-95 ENGENHEIRA CIVIL	FISCAL DA PREFEITURA Vukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844	
--	--	--