

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 01.07.0066

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.07.0077	01/07/2025	01/07/2025	38.025,72

CREADOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.140,77
1000.70.00.0.	IRRF	570,39
		Total da Retenção: (R\$) 1.711,16

HISTÓRICO

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATOO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 E NF 377.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	061701	36.314,56

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.07.0066

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01070077	01/07/2025	GLOBAL	38.025,72	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01070066	38.025,72	38.025,72	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/07/2025	38.025,72	1.711,16	36.314,56

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.140,77
1000.70.00.0.	IRRF	570,39
Total da Retenção: (R\$)		1.711,16

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATOO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 E NF 377.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	061701	36.314,56

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008995

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/07/2025	01.07.0077	38.025,72	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/07/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 38.025,72	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 377	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 16/06/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA: E	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 67rgkfbe5dp8jc2mu4oxqtn39hw		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 E NF 377.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 C	SERV	1	38.025,720	38.025,72	0

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0077

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
**U. ORÇAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**SUBELEMENTO:** 91 OBRAS EM ANDAMENTO  
**FONTE:** 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO  
**PCASP:** 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	817.551,96	38.025,72	779.526,24

DADOS DO CREDOR

**NOME:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE  
**C N P J:** 23.834.621/0001-76 **C G F:** 00000000 **INSC.MUN.:** 3885 **Telefone:**

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	38.025,72	38.025,72

Total dos Itens: (R\$) 38.025,72

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070077**. A(os) **1 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA  
Responsável pelo Setor

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 17.06.0011

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
16.06.0004	16/06/2025	17/06/2025	38.025,72

CREDOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.140,77
1000.70.00.0.	IRRF	570,39
		Total da Retenção: (R\$) 1.711,16

HISTÓRICO

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 E NF 377.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	061701	36.314,56

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 17.06.0011  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
16060004	16/06/2025	GLOBAL	38.025,72	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
17060011	38.025,72	38.025,72	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
17/06/2025	38.025,72	1.711,16	36.314,56

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.140,77
1000.70.00.0.	IRRF	570,39
		Total da Retenção: (R\$) 1.711,16

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 E NF 377.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	061701	36.314,56

Jaguaribe, 17 de Junho de 2025

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0006508

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
16/06/2025	16.06.0004	38.025,72	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 16/06/2025	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 38.025,72	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 377	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 16/06/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 16/06/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 67rgkfb5dp8jc2mu4oxqtn39hw		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 E NF 377.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA P	SERV	1	38.025,720	38.025,72	0

Jaguaribe, 16 de Junho de 2025

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 45992025

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 23.834.621/0001-76**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679**Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023**Nº Empenho:** 16060004 - Global**Nº Nota Fiscal:** 377**Dt Emissão NF:** 16/06/2025**Dt. Solicitação** 16/06/2025  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 01/05/2025 A 31/05/2025**Vir. Liquidação:** R\$38.025,72 (TRINTA E OITO MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1	1,00	38.025,72	38.025,72

Flavio de Regreiros Soares  
CONTROLADOR E OUVIDOR

GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 120/2025 Avaliação e Visto

Responsável pela elaboração

Indenizador de Despesa

NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnico

Data

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 16.06.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
16/06/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	45992025
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	534.072,36	38.025,72	496.046,64

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	38.025,72	38.025,72
Total dos Itens: (R\$)					38.025,72

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **16.60004**. A(os) **16 de Junho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA  
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**  
Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 45992025  
**Data:** 16/06/2025

**Fornecedor:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

**CNPJ:** 23.834.621/0001-76

**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679

**Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$38.025,72

### Histórico

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/202, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1,00	38.025,72	38.025,72

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

NIVEIA VITARINA PEIXOTO QUEIROZ

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3381808111181631  
18/06/2025 08:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.35  
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5394-5 - JAGUARIBE

CONTA: 25.710-9

FAVORECIDO: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L

CPF/CNPJ: 23.834.621/0001-76

VALOR: R\$ 36.314,56

DEBITO EM: 17/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: C.1F4.CE7.A35.023.70B



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5394 JAGUARIBE  
Conta corrente (com DV) 257109  
CNPJ 23.834.621/0001-76  
Nome favorecido D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.701  
Valor 36.314,56  
Destinação 0  
Data transferência 17/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C1F4CE7A3502370B

---

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	17/06/2025 10:44:48
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	17/06/2025 11:47:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3311710346042421  
17/06/2025 10:44:51

### Debitado

---

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5394 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	257109
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.834.621/0001-76
Nome favorecido	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	36.314,56
Data transferência	17/06/2025
"C" - CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **409158112**.

---

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
000000377  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/06/2025	Competência	JUN/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	D M SERVICOS E CONSTRUCOES				
Endereço	RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA				
CPF/CNPJ	23.834.621/0001-76	Insc. Municipal	3885	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	
		Telefone	(88) 99957-3228		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023.

BASE ISS= 60%=22.815,43    5,00%= 1.140,77  
BASE IR= 100% =38.025,72    1,50% =570,39

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	570,39
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	38.025,72	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	38.025,72
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	15.210,28
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	570,39	0-Nenhum		Base de Cálculo	22.815,44
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	1.140,77	67rgkfb5dp8jc2mu4oxqtn39hw		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	36.314,56	<a href="https://www.jaguaribe.ce.gov.br">https://www.jaguaribe.ce.gov.br</a>		(=) Valor do ISS	1.140,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/06/25 11:48

Hora da emissão: 11:48:22

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49



## **DADOS BANCARIO**

**Banco Bradesco N 237**

**Agência 5394**

**Conta Corrente 25.710-9**

**CNPJ 23 834 621 / 0001- 76**

**Dm da Silva Serviços e Construções Ltda**



## RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.443.708/0001-66. À IMPORTÂNCIA DE R\$ 38.025,72, (TRINTA OITO MIL E VINTE CINCO REAIS E SETENTA DOIS CENTAVOS). 9º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023. NOTA Nº 377. PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

BASE ISS= 60%=22.815,43      5,00%= 1.140,77

BASE IR= 100% =38.025,72      1,50% =570,39

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Bradesco Nº 237

Agência 5394

Conta Corrente 25.710-9

CNPJ 23 834 621 / 0001- 76

Dm da Silva Serviços e Construções Ltda

RECIBO R\$ 38.025,72

JAGUARIBE/CE: 17 / 06 / 2025

D M DA SILVA  
SERVÇOS E  
CONSTRCOES  
LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVÇOS E  
CONSTRCOES LTDA:23834621000176  
MID: 0-BR; C=ICP-Brasil; S=CE; L=JAGUARIBE; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB  
e-CNPJ A1; OU=31014040000152; OU=preconfeitei; CN=D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRCOES  
LTDA:23834621000176  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Local:298:  
Data: 2025.06.16 11:49:49-07:00  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76  
E-mail: dmservijbe@gmail.com



## RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.443.708/0001-66. À IMPORTÂNCIA DE R\$ 38.025,72, (TRINTA OITO MIL E VINTE CINCO REAIS E SETENTA DOIS CENTAVOS). 9º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023, NOTA Nº 377. PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

BASE ISS= 60%=22.815,43      5,00%= 1.140,77

BASE IR= 100% =38.025,72      1,50% =570,39

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Bradesco Nº 237

Agência 5394

Conta Corrente 25.710-9

CNPJ 23 834 621 / 0001- 76

Dm da Silva Serviços e Construções Ltda

RECIBO R\$ 38.025,72

JAGUARIBE/CE; \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

D M DA SILVA  
SERVÇOS E  
CONSTRÇOES  
LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVÇOS E  
CONSTRÇOES LTDA:23834621000176  
ID: D:BR, O:ICP-Brasil, S:CE, L:JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ/A1, OU=31014048000162, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇOES LTDA:23834621000176  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.06.16 11:49:49-03:00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76  
E-mail: dmservijbe@gmail.com



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
27.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
27.03.03/2023	27.03.03/2023	29 de dezembro de 2023
<b>Contratado</b>		
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		
<b>Endereço</b>		
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
23.834.621/0001-76		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
<b>Valor Global</b>		
RS 1.019.819,51 (HUM MILHÃO DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.)		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe - CE, 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:743347003  
49

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.12.29 10:19:39  
+03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso  
Secretaria de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

Dhyulênio Diógenes Guedes  
D M DA SILVA SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES - ME  
CONTRATADO(A)



**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27.03.03/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, com sede à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 neste ato representada por Julio Cesar Macário de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.876.733-07, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 27.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CONSIDERANDO** o recebimento de ofício da empresa Contratada, mencionando os fatos suscetíveis a presente alteração;

**CONSIDERANDO** o encaminhamento de toda documentação referente a alteração da razão social e do domicílio da empresa, como a regularidade fiscal;

Tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo ao Contrato **25.02.01/2021**, nos termos da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 04 (QUATRO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de abril de 2025 até o dia 31 de agosto de 2025.

**CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a formalizar a alteração do representante legal da empresa **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**, Rua Antonio Weima Fernandes Bezerra, 679, Bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe CE, CEP: 63475-000, inscrito no CNPJ **23.834.621/0001-76**, representada por **JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA**, inscrito do CPF sob o nº 030.876.733-07, denominada contratada para o seguinte:



**D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**, Rua Antonio Weima Fernandes Bezerra, 679, Bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe CE, CEP: 63475-000, inscrito no CNPJ 23.834.621/0001-76, representada por **MOACIR BARBOSA FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido em 31/08/1972, portador do RG 3703565X SSPDC SP, e CPF: 442.312.373-87

#### CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### CLAUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de abril de 2025.

Assinado digitalmente por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=31010406000182, OI=Presencial, CN=FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.30 08:49:52-0300'  
Fórm PDF Reader Versão: 2025.1.0

**FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349**  
0349

**FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CNPJ A1, OU=31010406000182, OI=Presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.30 11:01:10-0300'  
Fórm PDF Reader Versão: 2025.1.0

**D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES**  
LTDA:23834621000176

**MOACIR BARBOSA FERNANDES**  
**D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**  
**- ME**

#### TESTEMUNHAS:

01. Natália Diniz Lima  
CPF: 06292345319

02. João William P.S.  
CPF: 019.111.923-19



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra  
90.017.66463/74

Nome da obra  
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA2 SALAS 1 QUADRA POLIESPORTIVAS SITIO CACIMBAS NA ZONA RURAL

Data do cadastramento 11/01/2024 09:20  
Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona ART RRT CIB Cadastro Imobiliário  
Zona Urbana 126

Data do início da obra 29/12/2023  
CNAE 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Data  
Ativa 29/12/2023

Endereço

Pais Município UF CEP  
BRASIL JAGUARIBE CE 63475000

Bairro Logradouro Número  
ZONA RURAL SITIO CACIMBAS S/N

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo  
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA 23.834.621/0001-76 Dono da obra

Data de início da responsabilidade 29/12/2023  
Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	277,96 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra  
277,96 m²











CONTRATANTE:		CONTRATADO:		DISCRIMINACAO		UNID		QUANT.		PREÇO UNIT. E BDI		PREÇO UNIT. COM BDI		VALOR TOTAL		PERIODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL		SALDO		% REALIZADO		PERIODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIIBE		CONTRATO Nº 01/2023		MURTO DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		M2		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19			
CNPJ: 07.743.708/0001-88		CNPJ: 07.743.708/0001-88		MURTO DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		M2		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19	
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME		D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME		MURTO DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		M2		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19	
CNPJ: 07.743.708/0001-88		CNPJ: 07.743.708/0001-88		MURTO DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		M2		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19		10.011,19	

ITEM	FONTE	CCO	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. E BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.4	SIMAFI	87543	MURTO DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	M2	324,38	28,31	34,80	11.223,65	18,00	281,94	307,94	16,44	84,83%	853,60	10.011,19	10.664,79
11.5	SIMAFI	87543	MURTO DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	M2	138,04	28,31	34,80	4.768,98	138,04	138,04	-	100,00%	0,00	4.768,98	4.768,98	4.768,98
11.8	SIMAFI	87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	80,23	57,05	77,89	7.037,04	-	-	90,23	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	SIMAFI	87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	43,32	57,05	77,89	3.378,53	-	-	43,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	SIMAFI	87287	PLACAS TPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APPLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	84,88	56,44	79,79	6.410,32	-	-	84,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9	SIMAFI	86488	FORNO DE PVC. USO PARA AMEBENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTUTURA DE FIXACAO.	M2	89,12	77,17	105,60	6.131,68	-	-	89,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10	SIMAFI	101738	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M	71,10	29,21	39,93	2.839,02	-	-	71,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	SIMAFI	87630	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	181,50	34,70	47,44	9.084,79	28,60	162,90	191,50	-	100,00%	1.356,78	7.727,98	14.181,91
12.1.1	SIMAFI	87630	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	181,50	34,70	47,44	9.084,79	28,60	162,90	191,50	-	100,00%	1.356,78	7.727,98	14.181,91
12.1.2	SIMAFI	87231	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	181,50	42,94	58,16	11.180,73	-	-	191,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.3	SIMAFI	87231	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	8,64	188,09	229,79	1.985,39	-	-	8,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.4	SIMAFI	87231	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M	6,38	71,25	97,40	613,48	-	-	6,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.5	SIMAFI	84854	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	83,21	83,94	14,61	9.595,70	44,47	-	44,47	53,44%	5.595,25	0,00	5.595,25	5.389,25
12.1.6	SIMAFI	99879	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM APPLICACAO NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	83,21	31,64	43,95	3.589,95	-	-	83,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

**D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**  
 CNPJ: 07.743.708/0001-88  
 RUA: RUA DA SILVA, 100  
 JAGUARIIBE - SP  
 CEP: 13.241-200

**PAULO AFONSO DE PINHO**  
 REGO: 05363926334  
 CNPJ: 06.745.158/0001-88  
 RUA: RUA DO BRASIL, 100  
 JAGUARIIBE - SP  
 CEP: 13.241-200

**YUKIO DIÓGENES BENEITA**  
 Eng. Civil CREA 341929  
 RUA: RUA DA LIBERDADE, 100  
 JAGUARIIBE - SP  
 CEP: 13.241-200

**EDILSON CAVACANTE BARROSA**  
 Eng. Civil CREA 341929  
 RUA: RUA DA LIBERDADE, 100  
 JAGUARIIBE - SP  
 CEP: 13.241-200





**CONTRATANTE:**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIIBE  
 CNPJ 07.443.788/0001-81

**CONTRATADA:**  
 D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME  
 CNPJ 23.544.720/0001-88

**CONTRATO Nº 27.20.93.2023**  
 BDI  
 CONTRATO Nº 27.20.93.2023  
 SERVIÇOS: 24,88%

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
 MEDIÇÃO Nº 09  
 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/09/2025 a 31/09/2025  
 DATA DA EMISSÃO: 16/09/2025  
 VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.015.819,51  
 VALOR ADITO (R\$) 0,00  
 VALOR TOTAL (R\$) 1.015.819,51  
 VALOR DA MEDIÇÃO: 38.026,72  
 VALOR DA ACUMULADA: 651.146,85  
 SALDO: 363.672,66


ITEM	PONTE	COD	DESCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.1.10	SIMAF	89617	TE PVC SOLUAVEI, DN 21MM, INSTALACAO EM RAJUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	UN	5,00	5,88	9,04	40,20	5,00	-	5,00	-	100,00%	40,20	0,00	40,20
14.1.10	SIMAF	89623	TE PVC SOLUAVEI, DN 40MM, INSTALACAO EM RAJUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	UN	5,00	16,20	22,14	110,70	4,00	-	4,00	1,00	80,00%	89,56	0,00	89,56
14.2	SIMAF	94495	REGISTROS E OUTROS BASTOS, LITROS, ROSCAVEI, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2021	UN	2,00	51,81	74,93	149,86	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	4,024,04
14.2.2	SIMAF	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LITRO, ROSCAVEI, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2021	UN	4,00	64,56	129,27	517,08	-	-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.3	SIMAF	94787	FORNHEIRO DE BOM PARA CIMA DA TIPO ROSCAVEI, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2021	UN	1,00	75,86	103,71	103,71	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.4	SIMAF	102817	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, COM BRASA DE VIDRO 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2021	UN	1,00	2.943,59	4.024,04	4.024,04	1,00	-	1,00	-	100,00%	4.024,04	0,00	4.024,04
<b>INSTALACAO SANITARIA</b>																
15.1	SIMAF	89711	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	M	20,00	17,83	24,37	487,40	20,00	-	20,00	-	100,00%	487,40	0,00	487,40
15.1.2	SIMAF	89712	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	M	5,00	23,25	31,78	158,90	5,00	-	5,00	-	100,00%	158,90	0,00	158,90
15.1.3	SIMAF	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	M	5,00	32,36	44,23	221,15	5,00	-	5,00	-	100,00%	221,15	0,00	221,15
15.1.4	SIMAF	89728	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 40 MM, JUNTA SOLUAVEI, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	UN	4,00	8,43	11,92	48,08	4,00	-	4,00	-	100,00%	48,08	0,00	48,08
15.1.5	SIMAF	89746	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	UN	1,00	26,47	36,19	36,19	1,00	-	1,00	-	100,00%	36,19	0,00	36,19
15.1.6	SIMAF	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	UN	9,00	8,19	11,20	100,80	9,00	-	9,00	-	100,00%	100,80	0,00	100,80
15.1.7	SIMAF	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	UN	2,00	25,64	38,05	70,10	2,00	-	2,00	-	100,00%	70,10	0,00	70,10
15.1.8	SIMAF	89680	JUNTA SANPLAS PVC, SERIE R, AGUA P, LUTAO, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAIS. AF_09/2022	UN	3,00	95,01	116,21	348,83	3,00	-	3,00	-	100,00%	348,83	0,00	348,83
15.1.9	SIMAF	89792	TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRECITAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLUAVEI, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	UN	4,00	12,00	16,41	65,64	4,00	-	4,00	-	100,00%	65,64	0,00	65,64
<b>SUBTOTAL</b>																
											<b>8,83%</b>	<b>1.746,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,03</b>		
											<b>92,17%</b>	<b>1.353,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,19</b>		

**D M DA SILVA**  
**SERVICOS E**  
**CONSTRUCOES**  
 Avenida Argemiro de Azevedo, 100 - JAGUARIIBE - SC  
 CEP: 89.100-000  
 Fone: (51) 3333-1030  
 E-mail: dmsilva@dm.com.br

**PAULO AFONSO**  
**DE PINHO**  
 Avenida Argemiro de Azevedo, 100 - JAGUARIIBE - SC  
 CEP: 89.100-000  
 Fone: (51) 3333-1030  
 E-mail: pauloafonso@paf.com.br

**Yukio Diógenes Bezerra**  
 Eng. Civil CRB-CE 341.929  
 RNP - 0618515844

**EDR CARVALHO BARROSA**  
 Eng. Civil CRB-SC 354.603-40  
 RNP - 0618515844

		<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.769/0001-41		<b>CONTRATADO:</b> D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME CNPJ: 23.344.879/0001-71 ORÇAMENTO: PREFERENCIA	
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JARDIM DE EDUCAÇÃO E SALVAMENTO DE DANCINHAS, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA CIDADE DE JAGUARIBE</b>		<b>CONTRATO Nº 27.93.03.2023</b> SERVIÇOS:		<b>VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)</b> 1.019.819,61	
<b>BDI</b>		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 38.026,72		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 38.026,72	
<b>21,85%</b>		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 591.079,66		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 591.079,66	
<b>21,85%</b>		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 380.879,66		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 380.879,66	

ITEM	FORTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
15.1.10	SENERFA	C4822	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM	UN	8,00	10,89	14,47	87,12				8,00	0,00%				
15.2			<b>CAIXAS E ACESSORIOS</b>					28.810,99									
15.2.1	SI/AFI	89707	CAIXA BRANCA PVC DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITARIO, AF 08/2022	UN	1,00	42,60	56,24	56,24				1,00	0,00%				
15.2.2	SI/AFI	86110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO: 0,3 M AF 12/2020	UN	1,00	397,69	520,19	520,19				1,00	0,00%				
15.2.3	SENERFA	C0611	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALUMÍNIO PULVERIZADO CONDOMINIAL, Dn=490x400mm	UN	1,00	153,72	210,14	210,14	1,00		1,00	-	100,00%	210,14	0,00	0,00	
15.2.4	SI/AFI	89710	RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO EM TUBO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SANITARIO, EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=93 M (ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES)), TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALUMÍNIO, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=24 M, VOLUME ÚTL: 1720 L (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	UN	2,00	3.789,23	5.174,62	10.349,24					2,00	0,00%			
15.2.8	SI/AFI	89087	LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS	UN	1,00	9.303,71	12.718,67	12.718,67				1,00	0,00%				
16			<b>LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>					9.303,71									
16.1	SI/AFI	86470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVECCIONAL, COM LOUCA BRANCA, INCLUIR CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 112"	UN	2,00	291,71	423,89	847,78				2,00	0,00%				
15.2	SI/AFI	99635	ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021	UN	2,00	402,05	549,63	1.099,26				2,00	0,00%				
15.3	SI/AFI	86901	CUBA DE EMBUIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO DE INSTALACAO AF 01/2020	UN	1,00	142,50	194,80	194,80				1,00	0,00%				
15.4	SI/AFI	89904	LAVATORIO LOUCA BRANCA BUBENSOR 28,1 X 38CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020	UN	2,00	143,64	196,36	392,72				2,00	0,00%				
15.5	SI/AFI	89919	ARMADILHA DE LOUCA BRANCA COM COCULINA, 30L OU EQUIVALENTE, COM 200 LITROS DE CAPACIDADE, EM METALICO E TORNEMERA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020	UN	2,00	836,70	1.142,46	2.284,90				2,00	0,00%				
15.6	SENERFA	C1161	DUCHA P/MS CROMADO, INSTALADO	UN	2,00	62,87	86,34	172,68				2,00	0,00%				
15.7	SI/AFI	89906	TORNEMERA CHAMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 127 OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, FIORADO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020	UN	1,00	105,96	144,88	144,88				1,00	0,00%				
15.8	SI/AFI	86914	TORNEMERA CROMADA 127 OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020	UN	1,00	65,17	100,90	100,90				1,00	0,00%				
15.9	SI/AFI	89908	TORNEMERA CROMADA DE MESA, 127 OU 3/4" PARA INSTALACAO, AF 01/2020	UN	2,00	61,03	83,43	166,86				2,00	0,00%				
15.10	SI/AFI	86910	3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020	UN	1,00	104,37	142,69	142,69				1,00	0,00%				

**D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**  
 CNPJ: 23.344.879/0001-71  
 Rua: Elton o autor desse documento  
 CEP: 05.000-000  
 Fone: 11.333.3333  
 E-mail: contato@dm.com.br  
 LTDA: 23834621000176

**PAULO AFONSO DE PINHO**  
 REGO: 05363926334  
 CNPJ: 05.363.926/0001-34  
 Rua: Elton o autor desse documento  
 CEP: 05.000-000  
 Fone: 11.333.3333  
 E-mail: contato@paf.com.br

**Yukio Diógenes Bezerra**  
 Eng. Civil  
 RNP: 05363926334


**FCG EDIB CAVALCANTE BARBOSA**  
 Secretária Municipal de Licitação  
 Rua: 14.534-341 603-49  
 CEP: 05.000-000

ITEM	FORTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. C/BI (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.11	SIMAFI	9544	PAPETERIA DE PAREDE EM METAL, CROMADO SEM TAMPA, INCLUI DOBRADIÇA, AF. 01/2020	UN	2,00	25,71	35,18	70,36	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.12	SEINFRA	18139	TOLUENO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAVEL	UN	2,00	38,28	82,33	104,88	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.13	SIMAFI	95647	SABONER EM LÍQUIDO TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 X 1500 ML, INCLUIDO FIVELA, AF. 01/2020	UN	2,00	55,94	77,84	156,68	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.14	SIMAFI	100989	BARRA DE APOIO METÁLICA EM AÇO INOX POLIDO, INCLUI DOBRADIÇA, AF. 01/2020	UN	4,00	391,105	520,91	2.089,64	-	-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.15	SIMAFI	100984	BARRA DE APOIO EM T.L. EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIVADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	734,41	1.003,98	2.007,96	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>									<b>16.16.98</b>							
17.1	SIMAFI	92988	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL TIPO DE AÇO GALVANIZADO COM CISTEMA, CLASSE MÉDIA, COMBUSTOR ROZUEIRA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM MUR, INCLUI DOBRADIÇA, AF. 01/2020	M	5,50	35,02	49,24	270,82	-	-	-	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.2	SIMAFI	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC E NÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO 50 MM X 30 ML X C), EM 25 MM, AF. 01/2020	M	13,75	6,25	8,54	117,43	-	-	-	13,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.3	SEINFRA	C1250	ENTRABADO DE CONCRETO PROTEÇÃO DE TUBO PVC	M	5,50	14,37	19,64	108,02	-	-	-	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.4	SEINFRA	110011	REGULADOR DE ESTIABO	UN	1,00	225,95	309,75	335,75	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.5	SEINFRA	110012	REGULADOR DE ESTIABO	UN	1,00	86,32	115,54	126,86	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.6	SIMAFI	37930	PLACA DE SIMULAZÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ALERTA TRIÂNGULAR, BRANCO 30X30 CM EM PVC ANTI-CHAMAS (SÍMBOLO CORES E FOTOGRAFIAS CONFORME NBR 19820)	UN	2,00	35,59	48,55	97,30	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>									<b>2130,84</b>							
<b>18.1</b>									<b>0,00%</b>							
18.1	SIMAFI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2021, PE	UN	1,00	743,95	1.017,02	1.017,02	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.2	SEINFRA	11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00	579,83	792,79	792,79	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.3	SIMAFI	97589	LUBRIFICANTE DE ENGRENHAMENTO COM 30 LITROS/PAQUETE DE 2 UNIDADES PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	5,00	23,20	31,71	158,55	-	-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.4	SEINFRA	C1039	DEMARCAÇÃO DE FURTO À VAZ DE EMULSÃO AGRÍCOLA	M	5,00	26,98	36,74	239,82	-	-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.5	SIMAFI	37568	PLACA DE SIMULAZÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, TRIÂNGULO INVERTIDO, BRANCO 30X30 CM EM PVC ANTI-CHAMAS (SÍMBOLO CORES E FOTOGRAFIAS CONFORME NBR 19820)	UN	5,00	33,70	46,07	235,35	-	-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>18.10</b>									<b>6.836,14</b>							
<b>18.11</b>									<b>1.500,85</b>							
18.11	SIMAFI	101875	INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 220V QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMPLUTR, COM BARRAMENTO TERMO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	356,44	487,27	487,27	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

**D M DA SILVA**  
**SERVÇOS E**  
**CONSTRCOES**  
 LTDA.:238346210001766  
 CNPJ: 23.342.810/03-37  
 Endereço: Rua 18, 1133-15007  
 Fone: 06181515844

**PAULO AFONSO**  
**DE PINHO**  
 REGO:05363926334  
 CNPJ: 05.363.926/33-4  
 Endereço: Rua 18, 1133-15007  
 Fone: 06181515844

**Yukio Diógenes Bezerra**  
 Eng. CIVIL CREA - CE 341929  
 RNP: 06181515844  
 CPF: 061.815.158-44  
 FCO ELDER CAVALCANTE BARROSA  
 Secretário Municipal de Educação  
 Rua: 18, 1133-15007  
 Fone: 06181515844  
 CPF: 061.815.158-44

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> CNPJ: 07.443.708/0001-48 CONTRATO Nº: 001/2023		<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-48 CONTRATO Nº: 001/2023		<b>CONTRATADO:</b> D M DA SILVA SERVICOS E CONTRACOES-IME CNPJ: 23.834.621/0001-76 ORÇAMENTO: PREFEITURA	
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE</b>		<b>CONTRATO Nº 001/2023</b>		<b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 01/02/2023 a 31/03/2023	
<b>VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)</b>		<b>VALOR ADIUTO (R\$)</b>		<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	
21.89%		0,00		1.019.819,51	
				38.026,72	
				658.140,85	
				390.871,96	

ITEM	FOINTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREGO UNIT. (R\$)	PREÇO C/IBI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
19.1.2	SEINFRA	3979	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELEC - PADRÃO HOKULIR	UN	1	78,96	107,40	78,96	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	78,96
19.1.3	SEINFRA	8980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	8,89	11,73	26,67	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	26,67
19.1.4	SEINFRA	8981	DISJUNTOR MONOPOLAR 18A	UN	2,00	8,89	11,73	17,78	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	17,78
19.1.5	SEINFRA	8982	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	3,00	12,82	16,96	38,58	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	38,58
19.1.7	SEINFRA	8983	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18 - 40A 30MA	UN	3,00	107,24	141,15	423,45	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	423,45
19.2			<b>SUBTOTAL DO GRUPO 19.2</b>					<b>1.724,88</b>					<b>14,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>244,10</b>
19.2.1	SIUAPI	91834	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN20 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	70,00	7,98	10,91	759,70	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	759,70
19.2.2	SIUAPI	91835	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN13 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	25,00	10,31	14,09	352,25	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	352,25
19.2.3	SIUAPI	39773	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBRESOR COM TAMPA PARA USADA DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00	83,88	128,04	128,04	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	128,04
19.2.4	SIUAPI	39775	PARAFUSADA DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00	186,97	256,80	256,80	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	256,80
19.2.5	SIUAPI	91843	CAIXA RETANGULAR 4 X 4" MÉDIA (1,20 M DO BRASO) PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	1,00	15,16	20,71	20,71	-	-	-	100,00%	100,00%	0,30	20,71	20,71
19.2.6	SIUAPI	91837	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	18,00	8,64	11,81	212,58	-	-	-	100,00%	100,00%	0,30	224,39	224,39
19.3			<b>SUBTOTAL DO GRUPO 19.3</b>					<b>1.828,84</b>					<b>0,00%</b>		<b>0,30</b>	<b>224,39</b>
19.3.1	SIUAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BOLAÇO 23MM ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL BOLAÇO 4MM ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	160,00	3,46	4,73	739,50	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	739,50
19.3.2	SIUAPI	91928	CONDUZIDOR DE FIO COAXIAL 50 OHMS	M	43,12	5,33	7,29	314,54	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	314,54
19.3.3	SEINFRA	8983	CABO COAXIAL FIBRO ÓPTICO CATV 50 OHMS	M	-	10,84	14,55	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
19.3.4	SEINFRA	8981	ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTORES	M	-	8,77	13,98	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-
19.4			<b>SUBTOTAL DO GRUPO 19.4</b>					<b>4.281,98</b>					<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.4.1	SIUAPI	91986	TOMADA SEM DE EMBURTI (1) MODULO 2P-10A INCLUIDO NA TOMADA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	14,00	27,01	36,93	517,02	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	517,02
19.4.2	SIUAPI	91987	TOMADA SEM DE EMBURTI (1) MODULO 2P-10A INCLUIDO NA TOMADA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	4,00	29,22	38,95	159,80	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	159,80
19.4.3	SIUAPI	92002	TOMADA SEM DE EMBURTI (2) MODULOS 2P-10A SEM SUPORTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	1,00	37,42	51,16	51,16	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	51,16
19.4.4	SIUAPI	91993	INTERRUPTOR SIMPLES (1) MODULO (0A/250V) INCLUIDO AF 122015	UN	3,00	22,81	31,18	93,54	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	93,54
19.4.5	SIUAPI	91987	INTERRUPTOR SIMPLES (2) MODULOS (0A/250V) INCLUIDO AF 122015	UN	2,00	46,54	67,73	135,46	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	135,46
19.4.6	SIUAPI	91985	SUPORTE PARA O PARALELO (1) MODULO (1A/250V) INCLUIDO AF 122015	UN	2,00	28,16	38,49	76,98	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	76,98

**D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**  
 Avenida digitalizante por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES  
 RUA DE FLORES DO CAMPEÃO Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE - CEP: 63.100-000  
 Fone: (85) 3471.0101  
 E-mail: dm@dm.com.br  
 CNPJ: 23.834.621/0001-76  
 Insc. Est. 16.11331-0309  
 Inscrição Estadual: 16.11331-0309  
 Fone: 309 Fone: Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO DE PINHO**  
 Avenida digitalizante por PAULO AFONSO DE PINHO  
 RUA DE FLORES DO CAMPEÃO Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE - CEP: 63.100-000  
 Fone: (85) 3471.0101  
 E-mail: paulo@paf.com.br  
 CNPJ: 05.363.926.334  
 Insc. Est. 16.11331-0309  
 Inscrição Estadual: 16.11331-0309  
 Fone: 309 Fone: Versão: 2025.1.0

**Yukio Diógenes Batista**  
 Eng. Civil CREA/CE 341929  
 RNP: 0816515844  
 Fone: (85) 3471.0101  
 E-mail: yukio@ydk.com.br  
 CNPJ: 14.832.247.603  
 Insc. Est. 16.11331-0309  
 Inscrição Estadual: 16.11331-0309  
 Fone: 309 Fone: Versão: 2025.1.0

**FCO LDR CAVALCANTE BARBOSA**  
 Avenida digitalizante por FCO LDR CAVALCANTE BARBOSA  
 RUA DE FLORES DO CAMPEÃO Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE - CEP: 63.100-000  
 Fone: (85) 3471.0101  
 E-mail: fco@fco.com.br  
 CNPJ: 14.832.247.603  
 Insc. Est. 16.11331-0309  
 Inscrição Estadual: 16.11331-0309  
 Fone: 309 Fone: Versão: 2025.1.0



CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.700/0001-68

CONTRATADO:  
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
CNPJ: 23.844.321/0001-78

CONTRATACION: 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAMBAS, JUNTO A SEMENTEIRA DE EDUCACAO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO N° 27.01.032023

SERVIÇOS: 28,88%

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.319.819,51

VALOR ADITIVO (R\$) 0,00

VALOR TOTAL (R\$) 1.319.819,51

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 658.140,85

MEDIÇÃO ACUMULADA (R\$) 360.978,95

VALORES (R\$)

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.319,819,51

VALOR ADITIVO (R\$) 0,00

VALOR TOTAL (R\$) 1.319,819,51

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 658,140,85

MEDIÇÃO ACUMULADA (R\$) 360,978,95

ITEM	PONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
																	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>																		
20.1	SENIPA	C3478	VERGALHA ROSA TOTAL DE 36"	M	34,00	8,11	12,48	423,64	-	-	-	34,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.2	SENIPA	B4463	SUPORTE ESCALONAR PARA CONDUTORES DE COBRE - CANAL DE SOLAÇÃO DE TERRA EMBUSTRIN COM 8 TERMINAIS	UN	8,00	18,93	27,25	216,00	-	-	-	8,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.3	SENIPA	B5228	HASTE DE ATERramento 566 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M= 122017	UN	1,00	184,98	286,34	286,34	-	-	-	1,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.4	SENIPA	B6985	CONDUTORA DE COBRE NÚ 35 MM², MACENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M= 122017	UN	8,00	82,59	112,81	-	-	-	8,00	0,03%	0,00	0,00	0,00			
20.5	SENIPA	B6973	CONDUTORA DE COBRE NÚ 35 MM², MACENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M= 122017	M	120,00	52,97	72,41	6.889,20	-	-	-	120,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.6	SENIPA	B6974	CONDUTORA DE COBRE NÚ 50 MM², MACENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M= 122017	M	80,00	69,84	65,48	7.639,40	-	-	-	80,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.7	SENIPA	B3368	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF= 022021	M3	12,00	65,56	86,63	1.079,56	-	-	-	12,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.8	SENIPA	B3362	REVERTER MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, C/600LIT	M3	12,00	25,00	34,17	410,04	-	-	-	12,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.9	SENIPA	B6111	CANAL DE INSPEÇÃO PARA ATERAMENTO CIRCULAR EM COLETORENO DIMENÇÃO INTERNO = 5,0 M, M= 022020	UN	1,00	51,02	69,75	69,75	-	-	-	1,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.10	SENIPA	C2457	TERMINAL DE FRESADO DE CABOS ATE 35MM²	UN	120,00	10,87	1.488	1.745,60	-	-	-	120,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
20.11	SENIPA	C2592	ISOLADOR EMBUSTRIN	UN	10,00	38,82	60,50	605,00	-	-	-	10,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>																		
21.1	SENIPA	C6068	SERVIÇOS DE GRANITO CHIZO EXIM	M2	5,64	266,47	403,63	6.889,74	-	-	-	5,64	0,03%	0,00	0,00	0,00		
21.1.1	SENIPA	H021	MAO DE OBRA EM ACOPLAMENTO EM FOCO REVERTIDA EM TERRELA DE 10,00 X 10,00 M	UN	10,00	47,00	64,26	642,50	-	-	-	10,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
21.1.2	SENIPA	C1880	PORTA COMPARTIMENTO DE 1,80 X 2,00 M	M2	6,93	195,29	226,96	1.339,04	-	-	-	6,93	0,03%	0,00	0,00	0,00		
21.1.3	SENIPA	C1880	PORTA COMPARTIMENTO DE 1,80 X 2,00 M	M2	8,00	7,00	195,29	2.728,72	-	-	-	8,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
21.2	SENIPA	C0864	ESCALAÇÃO, PORTA E OBRAS METÁLICAS	UN	1,00	3.290,79	4.606,68	4.606,68	-	-	-	1,00	0,03%	0,00	0,00	0,00		
21.2.1	SENIPA	C6465	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	M	6,80	373,98	510,44	3.270,99	-	-	-	6,80	0,03%	0,00	0,00	0,00		
21.2.2	SENIPA	C6465	CORRIMÃO DE FERRO EM LAÇO DO TIPO DMM 1/2	M	6,80	373,98	510,44	3.270,99	-	-	-	6,80	0,03%	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>																		
													22.341,09	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00

**D M DA SILVA**  
SERVICOS E  
CONSTRUCOES

Assinatura digitalizada por D M DA SILVA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 23.844.321/0001-78  
Secretaria de Fazenda Municipal - Jaguaribe - PE  
RFB: CNPJ: 23.844.321/0001-78  
CPF: 01.404.880.0182  
CONSTRUCOES LTDA: 23.844.321/0001-78  
Nome: D M DA SILVA  
Data: 2025.04.16 11:33:11-0300  
CPF: 01.404.880.0182  
Post: PDP - Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO**  
DE PINHO

Assinatura digitalizada por PAULO AFONSO DE PINHO  
RFB: CNPJ: 05.606.923/0001-33  
Secretaria de Fazenda Municipal - Jaguaribe - PE  
RFB: CNPJ: 05.606.923/0001-33  
CPF: 01.404.880.0182  
CONSTRUCOES LTDA: 23.844.321/0001-78  
Nome: PAULO AFONSO DE PINHO  
Data: 2025.04.16 11:33:11-0300  
CPF: 01.404.880.0182  
Post: PDP - Versão: 2025.1.0

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CA-5411928  
RNP: 06.2515344

**FO EDER CAVALANTE BARROSA**  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ: 07.443.700/0001-68  
CPF: 01.404.880.0182  
Data: 2025.04.16 10:01:49

REGO: 05363926334



**CONTRATANTE:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAMBI  
CNPJ: 07.443.708/0001-81

**CONTRATADO:**  
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-78

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAMBAS, JUNTO A RUA DE ENCAMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JACUAMBI/RS**

**CONTRATO Nº 27.02.03.2022**

**SERVIÇOS:** 28,85%

**PERÍODO DOS SERVIÇOS:** 01/09/2022 a 01/09/2022

**DATA DO EMPÊSALO:** 16/02/2025

**VALOR DO EMPÊSALO (R\$)**

VALOR ADITIVO (R\$) 0,00

VALOR TOTAL (R\$) 1.019.819,51

VALOR DA MEDIÇÃO: 638.140,85

VALOR ACUMULADA: 380.678,66

ITEM	PONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. C/EMI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL

21.2.3	SEINFRA	C4730	CERCA/GRADEIL. NYLON 66, 153M, MALHA 8 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIOS/DOSES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 EM TUBULOS DE 100 CM DE DIAMETRO, COM 100 CM DE PINTURA ELETROSISTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,00	196,48	259,23	8.807,02	34,00	-	34,00	-	100,00%		0,00	0,00	8.807,02
21.2.4	SEINFRA	8466	PORTA ENCLAVADA EM ALUMÍNIO, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEL E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSISTÁTICA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	446,94	310,99	3.665,94	6,00	-	6,00	-	100,00%		3.665,94	3.665,94	3.665,94
21.2.5	SIMAR	91941	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VEZEMANA COM QUARRÃO, FRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122319	M2	2,63	796,64	1.379,75	2.859,74	-	-	-	2,63	0,00%		0,00	0,00	0,00
22			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.260,27</b>					<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
22.1	SIMAR	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO LIMPO E ÚMIDO	M2	208,83	1,59	2,18	455,25	-	-	-	208,83	0,00%		0,00	0,00	0,00
22.2	SEINFRA	8424	IMPRESSÃO DE GRAF. 050x350CM EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAHO RELEVÓ	UN	1,00	644,98	746,02	746,02	-	-	-	1,00	0,00%		0,00	0,00	0,00
23.1			<b>QUADRA E MURO</b>					<b>430.802,97</b>					<b>61,33%</b>		<b>8.869,89</b>	<b>299.277,82</b>	<b>291.148,71</b>
23.1.1	SEINFRA	C4618	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RECOCA DE CÂMERA VEGETAL, UTILIZANDO TAMBOR DE ESTERILIZAÇÃO	M2	616,64	0,18	0,24	197,32	616,64	616,64	616,64	-	100,00%		0,00	0,00	197,32
23.1.2	SEINFRA	C2873	LOCUÇÃO DA OBRA COM ALUMÍNIO TUBO RÁFICO (ÁREA ATÉ MOVIMENTO DE TERRA)	M2	616,64	0,23	0,32	197,32	616,64	616,64	616,64	-	100,00%		0,00	0,00	197,32
23.1.1	SIMAR	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 092201	M3	14,86	86,96	99,63	1.331,01	14,86	14,86	14,86	-	100,00%		0,00	0,00	1.331,01
23.1.2	SIMAR	80382	MONTAGEM DE MUR DE ALVENARIA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 040014	M3	3,71	26,00	34,17	126,77	3,71	3,71	3,71	-	100,00%		0,00	0,00	126,77
23.1.3	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO SEGUNDO CRITÉRIO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	-	6,91	9,46	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00	-
23.1.4	SEINFRA	C2633	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO	M3	-	21,70	29,87	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00	-
23.1.5	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N.	M3	-	3,32	4,54	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00	-
23.1.6	SEINFRA	C3209	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL LOCAL	M3	-	6,81	9,31	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00	-
23.3			<b>FUNDACOES</b>					<b>6.824,55</b>					<b>100,00%</b>		<b>6.824,55</b>	<b>6.824,55</b>	
23.3.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE ENBAIXAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	392,46	522,95	11.855,44	11,14	11,14	11,14	-	100,00%		6.86	6.86	11.855,44
23.4			<b>ESTRUTURA</b>					<b>11.855,44</b>					<b>100,00%</b>		<b>11.855,44</b>	<b>11.855,44</b>	
23.4.1	SIMAR	92304	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLIDA IN LOCO EM CONCRETO, AF. 0922016	M	80,88	89,03	80,70	7.327,95	80,88	80,88	80,88	-	100,00%		0,00	0,00	7.327,95
23.4.2	SIMAR	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES FECHADAS SIMPLIS, EM CHAMA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZANDO AF. 292020	M2	9,28	46,54	92,36	577,77	9,28	9,28	9,28	-	100,00%		0,00	0,00	577,77
23.4.3	SEINFRA	C0218	ARMADURA CA-50A, MED. DP=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	12,78	17,45	1.588,37	114,52	114,52	114,52	-	100,00%		0,00	0,00	1.588,37
23.4.4	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-50A, FIMA, DP=4,0 A 6,00mm	KG	42,87	11,16	15,26	654,20	42,87	42,87	42,87	-	100,00%		0,00	0,00	654,20

**D M DA SILVA**  
**SERVICOS E**  
**CONSTRUCOES**

Aviação: deslocamento por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA: 23834621000176  
 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1585158844  
 RFB: 8498721 A1 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20  
 CNPJ: 23.834.621/0001-78  
 CNTR: 23834621000176  
 Data: 2025/04/16 11:13:31-0500  
 Post PDF: Relevo Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO**  
**DE PINHO**

Método digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO  
 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1585158844  
 RFB: 8498721 A1 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20  
 CNPJ: 23834621000176  
 CNTR: 23834621000176  
 Data: 2025/04/16 11:13:29-0500  
 Post PDF: Relevo Versão: 2025.1.0

**Yukio Diegen**  
**Beszerza**  
Eng. Civil CRE - CE 341929  
RNP: 06185158844

**RG ELDER CAVALCANTE BARBOSA**  
Secretário Municipal de Educação  
CNPJ: 005.962.101/017005  
CPF: 74.45.347.603  
Cred: 1585158844







CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL  
CNPJ: 07.443.708/0001-61

CONTRATADO:  
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇÕES ME  
CNPJ: 23.834.827/000-78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 04 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAMBÉAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL.

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)  
VALOR ADOTADO (R\$)  
VALOR TOTAL (R\$)  
VALOR DA MEDIÇÃO  
MEDIÇÃO ACUMULADA  
SALDO

ITEM	PONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PRECO UNIT. (R\$)	PRECO UNIT. C/ BEN (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.3.6	SEINFRA	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,08	200,29	282,01	307,36	-	-	-	-	100,00%	0,00	307,36	307,36
23.11.3.7	SEINFRA	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMERSABOX PLASTIFICADA, ESP = 18mm,UTI, 5x	M2	24,83	89,83	122,80	3.046,12	-	-	-	-	100,00%	0,00	3.046,12	3.046,12
23.11.3.8	SEINFRA	C4461	LAME PREFABRICADA TREVICA P/ PISO - YAO DE 1,81 A 2,80m	M2	9,37	113,98	1.065,61	1.459,94	-	-	-	-	100,00%	0,00	1.459,94	1.459,94
23.11.4.1	SEINFRA	C0073	ARREMADE DE TUDO PARA MURADO 6cm x 19cm x 19cm	M2	44,71	51,08	2.282,07	3.304,07	-	-	-	-	100,00%	0,00	3.304,07	3.304,07
23.11.4.2	SEINFRA	C4682	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO BRITICO CERAMICO FURADO 23x25x13,5cm, 13x13x13x5cm	M3	1,04	593,12	756,14	786,39	-	-	-	-	100,00%	0,00	786,39	786,39
23.11.5			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					7.874,52					98,70%	0,00	4.321,98	4.321,98
23.11.5.1	SEINFRA	C445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICA ACIMA DE 30x30cm (60cm) - PELEPELA - IV	M2	17,80	81,50	1.450,82	1.980,82	-	-	-	-	100,00%	0,00	1.980,82	1.980,82
23.11.5.2	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA, JUNTA ENTRE PAREDE E PAREDE	M2	17,80	7,94	141,12	149,96	-	-	-	-	100,00%	0,00	149,96	149,96
23.11.5.3	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA S/ FIBRA	M2	7,59	10,91	82,80	113,70	-	-	-	-	100,00%	0,00	113,70	113,70
23.11.5.4	SEINFRA	C3034	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA, JUNTA ENTRE PAREDE E PAREDE	M2	7,59	32,73	248,45	339,85	-	-	-	-	100,00%	0,00	339,85	339,85
23.11.5.5	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA S/ FIBRA	M2	89,42	5,56	495,17	634,17	-	-	-	-	100,00%	0,00	634,17	634,17
23.11.5.6	SEINFRA	C3028	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA, JUNTA ENTRE PAREDE E PAREDE	M2	71,82	38,10	2.736,78	3.893,78	-	-	-	-	100,00%	0,00	3.893,78	3.893,78
23.11.5.7	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	17,80	52,22	929,54	929,54	-	-	-	-	100,00%	0,00	929,54	929,54
23.11.6.1	SEINFRA	C1807	REGULAZÃO DE MADEIRA E ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	7,59	42,45	322,18	322,18	-	-	-	-	100,00%	0,00	322,18	322,18
23.11.6.2	SEINFRA	C2778	AREIA S/ FIBRA, TRACO 14 - ESP = 3mm	M2	7,59	20,19	152,80	229,48	-	-	-	-	100,00%	0,00	229,48	229,48
23.11.6.3	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICA ACIMA DE 30x30cm (60cm) - PELEPELA - IV	M2	7,59	77,56	588,03	834,77	-	-	-	-	100,00%	0,00	834,77	834,77
23.11.6.4	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA, JUNTA ENTRE PAREDE E PAREDE	M2	7,59	7,94	60,45	82,35	-	-	-	-	100,00%	0,00	82,35	82,35
23.11.6.5	SEINFRA	C4419	PORTELAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICA, JUNTA ENTRE PAREDE E PAREDE	M2	2,02	43,28	87,42	119,46	-	-	-	-	100,00%	0,00	119,46	119,46
23.11.7			COBERTURA DE CIMENTO E ARGAMASSA DE CIMENTO					1.871,34					0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.1	SEINFRA	C0002	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E-8mm (1,00x1,00m)	M2	7,04	109,80	772,99	1.065,89	-	-	-	-	0,00%	0,00	1.065,89	1.065,89
23.11.7.2	SEINFRA	C0773	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA S/ FIBRA	M2	2,81	100,72	283,02	365,83	-	-	-	-	0,00%	0,00	365,83	365,83
23.11.7.3	SEINFRA	C248	RUFOS DE CHAPA GALVANIZADA 80 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	30,78	231,12	317,58	-	-	-	-	0,00%	0,00	317,58	317,58
23.11.7.4	SEINFRA	C082	CALHA DE FIBREGLOSS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 80cm	M	4,14	33,66	139,35	181,55	-	-	-	-	0,00%	0,00	181,55	181,55
23.11.8			ACUMULADO DE SERVIÇOS					2.879,38					0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8.1	SMALI	100701	FORTE DE FERRO, DE ABRIL, TIPO GRANDE COM CHAPA COM CLARIFICADOR, AF. 120019	M2	2,94	850,51	889,28	2.814,48	-	-	-	-	0,00%	0,00	2.814,48	2.814,48

**D M DA SILVA**  
SERVICOS E  
CONSTRUCOES  
LTD.A:23834621000176  
R. Santa Helena, 100 - Jandaia do Sul - SC  
Fone: (51) 3333-1000  
CNPJ: 23.834.827/000-78

**PAULO AFONSO**  
DE PINHO  
REGO:05363926334  
R. Santa Helena, 100 - Jandaia do Sul - SC  
Fone: (51) 3333-1000  
CNPJ: 05.363.926/000-34

**YUKIO DIÓGENES**  
DE AZEVEDO  
ENR - CIVIL  
RMP: 0618515844  
R. Santa Helena, 100 - Jandaia do Sul - SC  
Fone: (51) 3333-1000  
CNPJ: 06.185.158/000-44

**ELDER GAVILANTE BARBOSA**  
ENR - CIVIL  
RMP: 005.745.603.40  
R. Santa Helena, 100 - Jandaia do Sul - SC  
Fone: (51) 3333-1000  
CNPJ: 005.745.603/000-40

ITEM	PONTE	COD	DIAGRAMA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
21.11.8.2	SENFEIA	C1381	REPOZICIONAMENTO DE TUBO PVC SOLID. MARRON D=20mm (L2)	UN	2,00	104,43	149,29	208,78	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.8.3	SENFEIA	C2804	REPOZICIONAMENTO DE TUBO PVC SOLID. MARRON D=25mm (L2)	M	0,64	73,13	102,71	60,73	-	-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.9.1	SIVAR	86448	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, LUMAS, ESQUADRIAS DE FERRO E TUBOS	M2	7,89	12,66	15,11	103,13	-	-	-	7,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.9.2	SIVAR	86448	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, LUMAS, ESQUADRIAS DE FERRO E TUBOS	M2	71,82	11,06	15,11	131,31	-	-	-	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.9.3	SENFEIA	C2815	TUBO PVC SOLID. MARRON D=20mm (L2)	M	1,62	5,01	6,85	8,17	-	-	-	1,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.1	SENFEIA	C2815	TUBO PVC SOLID. MARRON D=20mm (L2)	M	15,80	6,78	9,27	107,76	-	-	-	15,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.2	SENFEIA	C2817	TUBO PVC SOLID. MARRON D=25mm (L2)	M	0,83	10,52	14,38	8,72	-	-	-	0,83	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.3	SENFEIA	C2818	ADAPTADORES COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDAVEL. DN 25 MM X 34. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/REFORÇAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,08	18,69	21,51	1,53	-	-	-	0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.4	SENFEIA	94703	SOLDAVEL. DN 25 MM X 34. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/REFORÇAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	18,31	25,03	25,03	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.5	SIVAR	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC. SOLDAVEL. DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/REFORÇAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	24,28	33,21	33,21	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.6	SENFEIA	C2158	REGISTRO DE SAÍDA BRUTO D=25mm (L1)	UN	2,00	51,28	70,10	140,20	-	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.7	SENFEIA	103341	BURCA DE PROTEÇÃO. PVC. SOLDAVEL. DN 25 X 20 MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 26/2022	UN	1,00	18,49	25,28	25,28	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.8	SIVAR	103847	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 26/2022	UN	1,00	4,81	6,58	6,58	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.10	SIVAR	86409	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,36	10,08	10,08	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.11	SIVAR	86359	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,07	8,30	8,30	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.12	SIVAR	86392	INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,22	9,97	9,97	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.13	SIVAR	86367	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,24	14,00	14,00	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.14	SIVAR	3615	JOELHO PVC. SOLDAVEL. COM BURCA DE LITAO. 90 GRAUS. 20 MM X 1/2". PARA AQUADRIA PREDIAL.	UN	1,00	3,28	4,56	4,56	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.15	SIVAR	20147	JOELHO PVC. SOLDAVEL. COM BURCA DE LITAO. 90 GRAUS. 20 MM X 1/2". PARA AQUADRIA PREDIAL.	UN	1,00	5,15	7,04	7,04	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.16	SIVAR	86624	INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	15,00	20,50	20,50	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.17	SIVAR	86440	TE PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00	9,19	12,56	12,56	-	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.11.10.2								<b>6.512,99</b>					<b>20,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,82</b>	<b>1.302,62</b>

**D M DA SILVA**  
**CONSTRUCOES E SERVIÇOS**  
 Avenida: 2025,004, 16 11131-0300  
 Rua: Eliezer de Azevedo  
 Fone: (11) 3331-0300  
 Fone: (11) 3331-0300

**PAULO AFONSO DE PINHO**  
 REGO: 053633926334  
 Fone: (11) 3331-0300

**YUKIO DIOGENES**  
 ENR Civil CREAR E 341.929  
 Fone: (11) 3331-0300

**ELDER CAVALCANTE BARROSA**  
 Secretário Municipal de Obras e CE  
 Fone: (11) 3331-0300

		<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAREMA CNPJ: 07.443.708/0001-88 CONTRATO Nº: 23.834.62/2023		<b>CONTRATADA:</b> D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME CNPJ: 23.834.62/2023		<b>BOLETA DE MEDIÇÃO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR JACUAREMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JACUAREMA CONTRATO Nº 23.834.62/2023		<b>MÊS Nº 08</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/05/2023 a 31/05/2023 DATA DA EMISSÃO: 18/06/2023		<b>VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)</b> 1.019.819,51	
<b>BOI</b>		<b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 01/05/2023 a 31/05/2023		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 28,85%		<b>VALOR ADICV (R\$)</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL (R\$)</b> 1.019.819,51		<b>VALOR DA VENCIDA:</b> 351.402,96	
<b>QUANTIDADE REALIZADA</b>		<b>VALOR TOTAL (R\$)</b> 340,00		<b>VALOR DA VENCIDA:</b> 351.402,96		<b>% REALIZADO</b> 0,00%		<b>PERÍODO</b> 0,00		<b>VALORES (R\$)</b> ACUM. ANTERIOR: 0,00 ACUM. ATUAL: 0,00	

ITEM	FONTE	COD	DIAGNÓSTICO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. C/BOI (R\$)	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.02.1	SMAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 40 MM, CANUDO ENTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO, EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO, SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	M	2,54	17,80	24,37	24,37	61,90	2,54	0,00	2,54	-	0,00%	0,00	61,90	61,90
23.11.02.2	SMAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 50 MM, CANUDO ENTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO, EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO, SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	M	0,94	12,80	17,67	17,67	16,31	0,94	0,00	0,94	-	0,00%	0,00	16,31	16,31
23.11.02.3	SMAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 100 MM, CANUDO ENTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	M	7,64	32,35	44,23	44,23	337,92	7,64	0,00	7,64	-	0,00%	0,00	337,92	337,92
23.11.02.4	SEINFRA	CO888	CAIXA SIFONADA 180X150X60cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR	UN	2,00	43,88	59,99	59,99	119,98	-	0,00	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.02.5	SEINFRA	CO885	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALUMINIA - 12 TUBULO COMUM	M2	1,00	140,79	192,47	192,47	192,47	1,00	0,00	1,00	-	0,00%	0,00	192,47	192,47
23.11.02.6	SMAPI	89728	JUNTO DE 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	2,00	8,43	11,92	11,92	23,04	2,00	0,00	2,00	-	0,00%	0,00	23,04	23,04
23.11.02.7	SMAPI	89724	JUNTO DE 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO OU RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	4,00	8,19	11,20	11,20	44,80	4,00	0,00	4,00	-	0,00%	0,00	44,80	44,80
23.11.02.8	SMAPI	89901	JUNTO DE 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	8,00	9,79	13,33	13,33	79,88	8,00	0,00	8,00	-	0,00%	0,00	79,88	79,88
23.11.02.9	SMAPI	89744	JUNTO DE 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	1,00	25,64	35,05	35,05	35,06	1,00	0,00	1,00	-	0,00%	0,00	35,05	35,05
23.11.02.10	SMAPI	8659	JUNÇÃO SIMPLS DE REDUÇÃO PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	18,72	25,59	25,59	51,18	2,00	0,00	2,00	-	0,00%	0,00	51,18	51,18
23.11.02.11	SEINFRA	C1791	LULA SIMPLS PVC BRANCO PRECISO 80mm (2")	UN	8,00	8,02	10,95	10,95	87,68	8,00	0,00	8,00	-	0,00%	0,00	87,68	87,68
23.11.02.12	SEINFRA	C1798	LULA SIMPLS PVC BRANCO PRECISO 100mm (4")	UN	4,00	18,84	23,02	23,02	92,08	4,00	0,00	4,00	-	0,00%	0,00	92,08	92,08
23.11.02.13	SMAPI	89825	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	2,00	17,34	23,71	23,71	47,42	2,00	0,00	2,00	-	0,00%	0,00	47,42	47,42
23.11.02.14	SMAPI	89798	MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	1,00	40,81	55,79	55,79	55,79	1,00	0,00	1,00	-	0,00%	0,00	55,79	55,79
23.11.02.15	SEINFRA	CM832	FOSSA SÉPTICA E SANITÁRIO EM ALUMINIA	UN	1,00	3.723,62	5.092,39	5.092,39	5.092,39	-	0,00	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.03	SMAPI	10290	CONCRETO PARA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE CONCRETO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	1,00	244,95	334,86	334,86	340,00	-	0,00	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.03.1	SEINFRA	CO34	BACIA DE LOICA BRANCA, C/ALVA ACOPLADA	UN	2,00	67,09	91,05	91,05	1.821,19	-	0,00	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.03.2	SMAPI	100948	ASSENTAMENTO DE CIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIMENTO	UN	2,00	41,64	56,92	56,92	1.134,84	-	0,00	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.03.3	SEINFRA	C1619	ACABAMENTO DE CIMENTO	UN	2,00	409,57	559,90	559,90	1.119,80	-	0,00	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

**D M DA SILVA**  
**SERVICOS E**  
**CONSTRUCOES**  
 LTDA:23834621000176

Assinado eletronicamente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176  
 Assinado eletronicamente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

**PAULO AFONSO**  
**DE PINHO**  
 REGO:05363926334

Assinado eletronicamente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334  
 Assinado eletronicamente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA Eng. Civil CREA:CE 3411929 RNP: 018515844

**YUKIO DIÓGENES BEZERRA**  
 Eng. Civil CREA:CE 3411929  
 RNP: 018515844

Assinado eletronicamente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA Eng. Civil CREA:CE 3411929 RNP: 018515844



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



CONTRATO: 27.03.03.2023  
 PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025  
 RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME  
 CNPJ : 23.834.621/000-76

**MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 9ª MEDIÇÃO**

11.3 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

quantidade	90*1,0	90	QTD
			90,00
			90,00

11.4 87543 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M<sup>3</sup>/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

quantidade	16*1	16	QTD
			16,00
			16,00

12.1.1 987630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021

restante do pátio	28,60	28,60	QTD
			28,60
			28,60

12.1.5 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF\_08/2022

quantidade - perímetro x largura	(4,08+1,85+8,15+7,50+8,15+1,95+4,05+3,15+4,05+1,95+7,55+0,60+6,30+0,60+8,15+1,95+4,08)*0,6	44,47	QTD
			44,47
			44,47

14.1.1 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	22,00	22,00	QTD
			22,00
			22,00

14.1.2 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

Extensão	16,00	16,00	QTD
			16,00
			16,00

14.1.4. 89485 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

quantidade	3,00	3,00000000	QTD
			3,00
			3,00

14.1.5. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	7,00	7,00000000	QTD
			7,00
			7,00

14.1.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	8,00	8,00000000	QTD
			8,00
			8,00

14.1.7. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	6,00	6,00000000	QTD
			6,00
			6,00

14.1.8. 89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	1,00	1,00000000	QTD
			1,00
			1,00

14.1.9. 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	5,00	5,00000000	QTD
			5,00
			5,00

14.1.10. 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

quantidade	4,00	4,00000000	QTD
			4,00
			4,00

14.2.4. 102617 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021

quantidade	1,00	1,00000000	QTD
			1,00

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura  
 PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
 CPE 743 347 603 40

Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil CREA - CE 341929  
 RNP: 0818515844

PAULO AFONSO DE PINHO  
 REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO  
 em 2025.06.16 11:13:58-0307  
 Data: 2025.06.16 11:13:58-0307  
 Font: PDF Standard, Versão: 2025.1.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES  
 LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES em 2025.06.16 11:13:58-0307  
 em 2025.06.16 11:13:58-0307  
 Data: 2025.06.16 11:13:58-0307  
 Font: PDF Standard, Versão: 2025.1.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



CONTRATO: 27.03.03.2023

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ : 23.834.621/000-76

**MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 9ª MEDIÇÃO**

		QTD	
15.1.1 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		1,00	
extensão	20,00	20,00000000	20,00
			20,00
15.1.2 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
extensão	5,00	5,00000000	5,00
			5,00
15.1.3 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
extensão	5,00	5,00000000	5,00
			5,00
15.1.4 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
quantidade	4,00	4,00000000	4,00
			4,00
15.1.5 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
quantidade	1,00	1,00000000	1,00
			1,00
15.1.6 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
quantidade	9,00	9,00000000	9,00
			9,00
15.1.7 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
quantidade	2,00	2,00000000	2,00
			2,00
15.1.8 89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			
quantidade	3,00	3,00000000	3,00
			3,00
15.1.9 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
quantidade	4,00	4,00000000	4,00
			4,00
15.2.3 C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm			
quantidade	1,00	1,00000000	1,00
			1,00
21.2.3 C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H-1,53M. MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
extensão	34,00	34,00000000	34,00
			34,00
21.2.4 I8436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM			
comprimento x altura	3*2	6,00000000	6,00
			6,00
23.6.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)			
Mureta da fachada = Comprimento * ALTURA - vão do portão	(37*0,5)-(3*0,5)	17,00000000	17,00
			17,00
23.7.10. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)			
perímetro externo da calçada	95,00	95,00000000	95,00
			95,00

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
& Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743.347.603.49

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

PAULO AFONSO DE  
PINHO  
REGO:05363926334

D M DA SILVA SERVICOS  
E CONSTRUCOES  
LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO  
CPF: 05363926334  
Data: 2025.06.14 11:58:07  
Certificado: 2025.06.14 11:58:07  
Fórmula: PDF Reader Versão: 2023.1.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 27.03.03.2023

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ : 23.834.621/000-76



MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 9ª MEDIÇÃO

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025  
DE 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

PAULO AFONSO DE  
PINHO  
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO  
RG: 05363926334  
CPF: 03191840000  
RTP: 03191840000  
CNPJ: 03191840000  
Data: 2025.06.16 11:53:02  
Fox PDF Reader Versão: 2025.1.0

D M DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES  
LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RTP: 03191840000  
CPF: 03191840000  
RTP: 03191840000  
CNPJ: 23834621000176  
Data: 2025.06.16 11:54:02  
Fox PDF Reader Versão: 2025.1.0



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

<b>Nº DA LICENÇA</b> 934	
<b>DATA APROVAÇÃO</b> 23/01/2025	
<b>PROCESSO</b>	<b>VALIDADE</b> 06/02/2026

<b>ENDEREÇO</b> PRÇ SENADOR FERNANDES TÁVORA, Nº 5/N		<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:		<b>BAIRRO</b> DISTRITO DE MAPUÁ	
<b>NATUREZA DA OBRA</b> REFORMA	<b>USO</b> SERVIÇOS	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO	

**DADOS DA OBRA**

<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166	<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

<b>PROJETO (AUTOR)</b> PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	<b>CREA/CAU</b> CAU/BR 00A106230	<b>ART</b> RRT 12569818
--	-------------------------------------	----------------------------

<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	<b>CREA/CAU</b> RNP 060137638-2	<b>ART</b> CE 20251579232
---	------------------------------------	------------------------------

<b>COD. OBRA</b> 934	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 410,54 m²	<b>OUTRAS ÁREAS</b> 410,54 m²	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 %	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

<b>LOTEAMENTO</b>	<b>QUADRA(s)</b> 1	<b>LOTE(s)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 0000000000
-------------------	-----------------------	----------------	------------------------------------


<b>VALOR DA OBRA</b> 338.961,71	<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 23/01/2025
------------------------------------	---

<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 31/12/2025
---	--	--

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**  
REFORMA DA ESCOLA E.T.E.F MANOEL COSTA MOAIS - CERU

**IMPRESSÃO**  
JAGUARIBE, 06 DE Fevereiro DE 2025

**CÓD DE VALIDAÇÃO:** 0111W2166G5080000934

  
Scanei para validar este documento

  
Joana Lara Barreira Guedes  
Sec(a) Municipal de Habitação e Urbanismo  
PORTARIA 012/2025 CPF 049.685.113-61

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**

Secretaria do Planejamento  
e Gestão - SEPLAG



PREFEITURA DE  
JAGUARIBE

# ALVARÁ

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

### 2025

ALVARÁ Nº: 0000002591

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3885

VALIDADE: 31/12/2025

#### DADOS DO ESTABELECIMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ/CPF: CNPJ: 23.834.621/0001-76  
NOME FANTASIA: D M SERVICOS E CONSTRUCOES  
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - EDMAR BARREIRA  
COMPLEMENTO:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:  
4120400 - Construção de edifícios

OBSERVAÇÕES:  
ESCRITÓRIO.

ÁREA UTILIZADA: 62,22

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:00 AS 18:00

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da Lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigido para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes no objeto social, no que respalda o uso e a ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso do espaço público, acessibilidade e de segurança sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES ACIMA DISCRIMINADAS

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0003E000A00000003885

IVONETE SALDANHA DA SILVA  
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Luciano Costa da Silva

Secretaria do Planejamento e Gestão

Valdeci de Freitas Amorim  
VALDECI DE FREITAS AMORIM  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20251648971

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20231338557

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0010387889-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 27.03.03/2023

Celebrado em: 29/12/2023

Valor: R\$ 1.019.819,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS LOCALIDADE DE CACIMBAS

Nº: S/N

Complemento: AS MARGENS DA BR 116

Bairro: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 30/04/2025

Previsão de término: 31/08/2028

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	277,95	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.  
Aditivo: 5º ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1zc1d  
Impresso em: 23/05/2025 às 11:50:53 por: , ip: 187.19.232.3

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251648971**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
 CE20231338557

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data cte



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

RNP: 0601676382

Data: 23/05/2025 11:50:53

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO - CPF: 053.639.263-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CPF: 07.443.768/0007-66

PELO ELDER CAVALEIRO DE SAUS  
 Secretário Municipal de Educação  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE  
 de 01/01/2025  
 PORTARIA nº 005/2025  
 CPF: 74.907.1603-49

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 23/05/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: 1zc1d  
 Impresso em: 23/05/2025 às 11:50:53 por: . ip: 187.19.232.3

www.creace.org.br  
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**1. Responsável Técnico**

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro : 0010475818-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILÉIA

UF: AC

CEP: 63475000

Data de Início: 03/01/2022

Previsão de término: 30/04/2025

Coordenadas Geográficas: -5.888855, -38.623371

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4  
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:30 por: ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251572877**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
Aditivo: SETIMO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4  
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20251572877**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

7. Entidade de Classe  
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrado em: 20/01/2025


Documento assinado digitalmente



YUKIO DIOGENES BEZERRA  
Data: 20/01/2025 11:08:19-0300  
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE VAIGARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww7B4  
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:31 por: , ip: 177.124.16.26



www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804





À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

## DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

**D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA - CNPJ sob nº 23.834.621/0001-76 - Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE.** declara que, não possui em seu quadro societária servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JAGUARIBE-CEARÁ, 16 DE JUNHO DE 2025

D M DA SILVA  
SERVCOS E  
CONSTRCOES  
LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E  
CONSTRCOES LTDA:23834621000176  
ND: C=BR; OU=CP-Brasil; S=CE; L=JAGUARIBE; OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e  
CNPJ 41; OU=3104949000192; O=Impressora; CN=D M  
DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES  
LTDA:23834621000176  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.06.16 11:32:10-0300  
Font: PDF-Reader Versão: 2025.1.0

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76  
E-mail: dmservijbe@gmail.com



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 27.03.03.2023

**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

**PERÍODO:** 01/05/2025 A 31/05/2025

**MEDIÇÃO:** 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



EXECUÇÃO DE COBERTURA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, N° 679 - Bairro: Edmar Barreira

CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVIÇOS  
E CONSTRUCOES  
LTDA:23834621000176

Estabelecimento por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
NO: 0188, CNPJ: 0188, INSC: 12.140.918/0001, Endereço: Rua Antonio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro: Edmar Barreira - Jaguaribe - Ceará - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Data: 2025/05/16 11:58:23:07  
Folha PDF: 2025.1.9

PAULO AFONSO  
DE PINHO  
REGO:05363926334

Atribuído digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO  
REGO:05363926334  
NO: 0188, CNPJ: 0188, INSC: 12.140.918/0001, Endereço: Rua Antonio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro: Edmar Barreira - Jaguaribe - Ceará - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Data: 2025/05/16 11:57:29:07  
Folha PDF: 2025.1.9

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0678515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025  
CPF: 743 347 603 49



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 27.03.03.2023

**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

**PERÍODO:** 01/05/2025 A 31/05/2025

**MEDIÇÃO:** 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE MURETA DO GRADIL



EXECUÇÃO DE MURETA DO GRADIL

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76  
E-mail: dmservijbe@gmail.com

**D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRÇÕES**  
LTDA:23834621000176

**PAULO AFONSO DE PINHO**  
REGO:05363926334

Atribuição originária por PAULO AFONSO DE PINHO  
PROFISSIONAL  
NO CNR, CNCP-Brasil, OAB/Serviços de Resposta  
Futura de Resposta, OAB/Serviços de Resposta  
BRASIL, OAB/Serviços de Resposta, OAB/Serviços de Resposta  
PAULO AFONSO DE PINHO RESPOSTA  
Resposta. Exibir o autor deste documento  
Assinatura  
Data: 2025-06-16 11:58:02  
Post: PDF Render Versão: 2025.1.0

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 8618515844

FCO EIDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 27.03.03.2023

**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

**PERÍODO:** 01/05/2025 A 31/05/2025

**MEDIÇÃO:** 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE MEIO FIO DA QUADRA



EXECUÇÃO DE MEIO FIO DA QUADRA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira

CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76

E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇÕES  
LTDA:23834621000176

Atestado digitalizado por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRÇÕES  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
RUA: ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - BAIRRO: EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE  
CEP: 63.475-000

PAULO AFONSO  
DE PINHO  
REGO:05363926334

Atestado digitalizado por PAULO AFONSO DE PINHO  
RUA: ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - BAIRRO: EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE  
CEP: 63.475-000

*Yulio Diógenes Bezerra*  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844  
FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49





















Nº009	DIÁRIO DE OBRA 9	FLS Nº 259
-------	---------------------	------------



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 17 de maio de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	REstante				X	
	PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

Sem atividade

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341028  
RNP: 0618315844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE  
PINHO  
REGO: 05363926334

Engenheiro Responsável

Aprovado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334  
em 17/05/2025 11:23:30-0200  
OU-SFSE a CPF A1, CO-EN BANCOS, CO-310148000000, CO-1  
pessoa: PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334  
Localidade:  
Data: 2025/05/16 11:23:30-0200  
Para PDF: https://www.azimut.com.br/

Nº009	DÍÁRIO DE OBRA	FLS Nº260
9		



**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 18 de maio de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

Sem atividade

Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil CREA - CE 341929  
 BNP-0618515844

_____ Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:0536392633 _____ Engenheiro Responsável
----------------------------	---

Atestado emitido em PAULO AFONSO DE PINHO REGO:0536392633  
 Nº 0536392633 - 18/05/2025 - 10:12:28  
 CPF: 0536392633-0  
 Assinado digitalmente em 18/05/2025 10:12:28  
 Para obter o texto do documento  
 clique aqui  
 FPDF: Paulo Afonso de Pinho Rego 2025.1.0













Nº009	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº267
9		



**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 25 de maio de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL						
	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

Sem atividade

Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil CREA - CE 341929  
 RNP: 0618515844  
 Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE  
 PINHO REGO:05363926334  
 Engenheiro Responsável







**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 28 de maio de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

Execução de gradil

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA 341929  
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE  
PINHO REGO: 05363926334

Engenheiro Responsável

Atestado registrado em favor de PAULO AFONSO DE PINHO REGO: 05363926334  
O Eng. PAULO AFONSO DE PINHO REGO, inscrito no Conselho de Engenharia de Pernambuco - CREA/PE, sob o nº 05363926334, declara que o atestado assinado por ele é verdadeiro e que o profissional mencionado no mesmo encontra-se em pleno exercício de suas atividades profissionais.  
Pernambuco, 28 de maio de 2025.  
Paulo Afonso de Pinho Rego (2025) 8







Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.834.621/0001-76  
**Razão Social:** D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME  
**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/05/2025 a 29/06/2025

**Certificação Número:** 2025053103152519300011

Informação obtida em 16/06/2025 10:58:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*Roberto*  
17/06/25



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Certidão n°: 15421322/2025  
Expedição: 17/03/2025, às 08:30:48  
Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.621/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*Roberto*  
17/03/25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000182**

**Razão Social**

**D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**0000003885**

**C.N.P.J.: 23834621000176**

**Bairro**

**EDMAR BARREIRA**

**CEP**

**63475000**

**Localizado RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - JAGUARIBE-CE**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

**Inscrição Contribuinte / Nome**

**459500 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES - ME**

**Endereço**

**RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679**

**Documento**

**C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76**

**EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000**

**No. Requerimento**

**0000000182/2025**

**Natureza jurídica**

**Pessoa Juridica**

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 29 DE ABRIL DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 27/07/2025**

**COD. VALIDAÇÃO:0011W044A00000459500**



*Debitos*  
*17/06/25*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2025 / 0000000182**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76**

**DATA DE EMISSÃO: 29/04/2025**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/07/25**  
**JAGUARIBE-CE, 29 DE ABRIL DE 2025**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 22/05/25 às 16:49:26**



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202507849465

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 23834621000176
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2025 ÀS 10:59:14  
VÁLIDA ATÉ 15/08/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

*Robert*  
17/06/25

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão  
202507849465

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
23834621000176

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202507849465	23834621000176	16/06/2025	10:59:14

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**  
**CNPJ: 23.834.621/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:50:09 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025.

Código de controle da certidão: **EFFC.5534.7361.E3EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Roberto*  
17/06/25

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Código de Controle: EFFC.5534.7361.E3EC

Data da Emissão: 22/01/2025

Hora da Emissão: 14:50:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/01/2025, com validade até 21/07/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 09ª MEDIÇÃO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**ENDEREÇO:**

CACIMBAS

**MUNICÍPIO:**

JAGUARIBE-CE

**DATA DA VISITA:**

16/06/25

**FISCAL:**

YUKIO DIOGENES BEZERRA

**CÓDIGO DA OBRA:**

**Nº DO CONTRATO:**

27.03.03.2023

**CONTRATADA:**

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

**TIPO DE OBRA:**

CONSTRUÇÃO ESCOLA 2 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA

**INÍCIO DA OBRA:**

01/07/2024

**PREVISÃO DE**

**TÉRMINO:**

31/08/2025

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS**

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
TERRAPLANAGEM	100,00%
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%
FUNDAÇÕES	100,00%

**QUALIDADES DOS SERVIÇOS**

ÓTIMO  BOM

REGULAR  INSUFI.

MAU

SUPERESTRUTURA 100,00%

**PREVISTO:**

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 99,02%

**% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:**

**62,67%**

ESQUADRIAS 0,00%

SISTEMAS DE COBERTURA 87,28%

IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 60,57%

SISTEMAS DE PISOS 38,77%

PINTURAS E ACABAMENTOS 0,00%

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 81,66%

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 6,83%

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 0,00%

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,00%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,00%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,83%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 0,00%

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 095 de 01/01/2025  
CPF 749 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41,05%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA E MURO	61,33%	
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
<b>Jaguaribe - CE, 16 de Junho de 2025.</b>		

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CRECE/CE 341929  
RNP: 0218515844

FCO EIDER CANALCANTE BARBOSA  
Secretaria Municipal de Educação  
& Cultura Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025  
CPF 743 347 603 49

Data da consulta: 17/06/2025 08:26:44

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

### Links Úteis

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

*Isabela*