

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA**

**EMPRESA EXECUTORA:** P. R. DA S. DIOGENES EIRELI  
**CNPJ:** 29.739.868/0001-90

**RECURSOS:** **PRÓPRIOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**MEDICÃO No. 09**  
**DATA:** quinta-feira, 7 de março de 2019  
**PERÍODO:** 01/02/2019 A 28/02/2019

**VALORES (R\$)**  
**CONTRATO:** 2.045.645,55  
**ADITIVO:**  
**TOTAL:** 2.045.645,55  
**MEDICÃO ACUMULADO:**  
**SALDO:** 90.917,41

**VALOR DA MEDIÇÃO:** 227.293,95

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL PARA 09 (TRÊS) MESES			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
1.0	SERVIÇOS											
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	m3	20.741,40	60,10	1.246.558,09	2.304,60	17.514,96	19.819,56	921,84	1.052.649,10	1.191.155,56	
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	Km	2.322,72	59,14	137.365,66	256,08	1.961,41	2.219,49	103,23	115.997,79	131.260,64	
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	m2	254.479,95	1,33	338.458,33	28.275,55	214.894,18	243.169,73	11.310,22	285.809,26	323.415,74	
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	ml	97.472,97	1,10	107.220,27	10.830,33	82.310,51	93.140,84	4.332,13	90.541,56	102.454,92	
1.5	PODA DE ÁRVORES	unid.	8.820,00	17,64	155.594,80	980,00	7.448,00	8.428,00	392,00	131.382,72	148.669,92	
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	h	432,00	139,95	60.458,40	48,00	364,80	412,80	19,20	51.053,76	57.771,36	
					<b>VALOR DO CONTRATO R\$</b>	<b>2.045.645,55</b>					<b>1.727.434,19</b>	<b>1.954.728,14</b>
										<b>11,11%</b>	<b>227.293,95</b>	

*Walber Nogueira Gomes*  
**Walber Nogueira Gomes**  
 Eng. Civil CREA - CE 48.370/D  
 RNP: 0610374052

*Diogenes Eireli*  
**P. R. DA S. DIOGENES EIRELI**  
 CNPJ: 29.739.868/0001-90  
 RUA BENEDITO DIOGENES, 1619 - N.º 1619 - JAGUARIBE/CE  
 CEP: 53.117-000